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CADERNO DE ENCARGOS — CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no dmbito do
procedimento pré-contratual com vista a realizagdo da “Empreitada para execucdo das obras de
remodelacdo e adaptacdo nas instalacfes destinadas ao Servigco Local de Seguranc¢a Social de S&o
Martinho”, tendo por objeto a execucdo dos trabalhos previstos no respetivo Projeto.

Clausula 2.2
Entidade contratante

A entidade contratante é o Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM.

Clausula 3.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
3.1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

c) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 30/2013/M de 10 de dezembro, com as Ultimas alteragcfes
introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.° 26/2018/M de 31 de dezembro;

d) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e demais legislagdo complementar;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcéo, a
revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e
medicina no trabalho, a gestdo de residuos resultantes de obras ou demolicGes de edificios e a
responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

3.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar;

c¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;



SS

Instio da Seguronca Social do Modiro, P-RAM

d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos.

Clausula 4.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

4.1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 3.2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

4.2. Em caso de divergéncia entre o Programa de Concurso e o projeto prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita & definicdo da prépria obra.

4.3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicfes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.° e do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

4.4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 3.2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 5.2
Esclarecimento de davidas

5.1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a que
respeitam.

5.2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

5.3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2

Projeto
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6.1. O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

6.2. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto
correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.

6.3. Até a data da rececdo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecéo atualizada de
todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em formato digital e em papel, ou através de
outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO|
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2
Informacg®@es preliminares sobre o local da obra

7.1. Independentemente das informac¢des fornecidas nas diferentes pecas do procedimento, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condi¢des aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
empreitada, bem como das respetivas quantidades de trabalhos.

7.2. A falta de informaces relativas as condi¢Bes locais, ou a sua inexatiddo, sé podera servir de
fundamento para as reclamacdes quando os trabalhos a que der origem ndo estiverem previstos no
projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspecao local realizada na fase de elaboracdo das
propostas.

Clausula 8.2
Preparacédo e planeamento da execucéo da obra
8.1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e sadde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano
de prevencéo e gestdo de residuos de construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

8.2. A disponibilizagcéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

8.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
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danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho
e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidfes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucédo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas
gue 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
8.4. A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execu¢éo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do

projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgéao relativamente aos erros e omissdes que
s6 lhe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciacgdo e deciséo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢cdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execugcdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 9.2

Plano de trabalhos

N

O plano de trabalhos devera, nomeadamente, definir com precisdo e por referéncia a data da
consignacao, a data de inicio da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o
intervalo e o ritmo de execucgédo das diversas espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura
se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao.

Clausula 10.2
Plano de trabalhos ajustado

10.1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebrag&o do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracao da proposta.

10.2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacédo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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10.3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual nem a alteracéo do
prazo de conclusdao da obra nem ainda alteracfes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.

10.4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacdo da obra.

10.5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 11.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

11.1. O dono das obras pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées
de interesse publico.

11.2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em fun¢éo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter
os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

11.3. Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono das obras um plano de trabalhos modificado.

11.4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um
plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao
do atraso verificado.

11.5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alterag6es propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.s 11.3 e 11.4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

11.6. Em qualguer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para
as obras ou prorrogacao dos prazos de execucao.

11.7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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SECCAOQ Il
Prazos de execucéo

Clausula 12.2
Prazo de execucao da empreitada
12.1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucédo das obras na data da concluséo da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial, ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo das obras e solicitar a realiza¢éo de vistoria das obras para efeitos da sua rececdo
provisdria no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua consignacédo ou da data em
gue o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta
Ultima data seja posterior.

12.2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo dos trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

12.3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execug¢do de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

12.4. A conclusdo da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 14.1, ndo dara lugar a
atribuicdo de prémios ao empreiteiro.

Clausula 13.2
Custo da Fiscalizacéo

13.1. Quando, por motivos imputaveis ao empreiteiro, este ndo concluir a obra no prazo contratualmente
estabelecido, acrescido de eventuais prorrogacdes graciosas ou legais, o Instituto de Seguranca Social da
Madeira- IP-RAM, podera exigir-lhe o pagamento do custo da fiscalizacdo a partir dessa data.

13.2. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no pagamento que
imediatamente se |lhe seguir.

Clausula 14.2
Prémios

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 15.2

Prorrogacéo dos prazos de execucdo da empreitada

10
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15.1. A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o Instituto de Seguranca Social
da Madeira- IP-RAM, conceder-lhe prorrogacao dos prazos parciais de execucdo da empreitada.

15.2. O requerimento previsto na clausula anterior dever4 ser acompanhado dos novos planos de
trabalhos e de pagamentos, com indicacdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Adjudicatario se proponha adotar.

15.3. Os pedidos de prorrogacao referidos deverdo ser apresentados até 12 dias (doze dias) Uteis antes
do termo do prazo cuja prorrogacao é solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam
ocorrido posteriormente.

Clausula 16.2

Trabalhos complementares

16.1. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucédo prejudiqgue o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o prazo para a conclusdo das obras sera prorrogado nos
seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execu¢ao constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre a
Entidade Adjudicante e o Adjudicatario, considerando as particularidades técnicas da execucéo.

16.2. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

16.3. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao Adjudicatario, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e
0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos

17.1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

17.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com 0s desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

17.3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no n.° 4 da clausula 11.2.

Clausula 18.2
Sancdes por violagdo dos prazos contratuais

18.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo das obras por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.
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18.2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 20.1, sendo o montante da sancédo contratual ai prevista
reduzido a metade.

18.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgéo do contrato.

Clausula 19.2
Atos e direitos de terceiros

19.1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado
a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

19.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a
entidade concessionéria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 20.2
Condic¢des gerais de execug¢ao dos trabalhos

20.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Bes técnicas contratualmente
estipuladas.

20.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gfes técnicas definidas nos termos da clausula 3.2.

20.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 21.2
Especificacfes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

21.1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

21.2. Sempre que 0s projetos e 0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas das obras ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
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21.3. No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

21.4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n° 23.2 e 23.3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcéo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcéo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcao possa dar lugar.

21.5. A proposta prevista no ndmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

21.6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

21.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os “ Trabalhos complementares” e os “Trabalhos a menos” ou para a
«responsabilidade por erros e omissbes», consoante a referida alteracdo configure “ Trabalhos
complementares” e os “Trabalhos a menos” ou «Trabalhos de suprimento de erros e omissfes».

Clausula 22.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

22.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de constru¢cdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro ser4 obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

22.2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 23.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

23.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas nos projetos e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

23.2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

23.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono das obras as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este |he solicitar.

23.4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
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23.5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 24.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcéo

24.1. Se for negada a aprovacé@o dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

24.2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

24.3. Os encargos com 0S hovos ensaios a que a reclamacgéo do empreiteiro dé origem seréo suportados
pela parte que decair.

Clausula 25.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo

25.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢céo para as obras, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

25.2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

25.3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputével
ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Clausula 26.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagfes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 27.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcéo

27.1. Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

27.2. As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
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27.3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 29.1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 28.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcéo que ndo se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 29.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos. Trabalhos complementares

29.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execucédo dos trabalhos.

29.2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono das obras, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

29.3. S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissfes
guando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos
complementares ndo exceder as percentagens do preco contratual estipuladas no artigo 370.° do CCP e
com 0 mesmo se conformarem.

29.4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

29.5. O empreiteiro é responsavel por metade do pre¢o dos trabalhos complementares de suprimentos de
erros ou omiss@es cuja detecdo era exigivel no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total
ou da primeira consignacao parcial nos termos previstos no n° 3 do artigo 378.° do CCP, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

z

29.6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua dete¢édo na fase de formacédo do contrato, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 30.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

30.1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.

30.2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

30.3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

30.4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da
obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 31.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

31.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas
ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

31.2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo
das obras e um exemplar dos projetos, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

31.3. Sempre que se justifigue, o empreiteiro obriga-se também a ter patente no local das obras o horario
de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

31.4. Nos estaleiros de apoio das obras devem igualmente estar patentes os elementos dos projetos
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 32.2
Ensaios

32.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

32.2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

32.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do dono da obra.

Clausula 33.2
Medicdes

33.1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracdo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

33.2. As medi¢bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

33.3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢éo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono das obras e
0 empreiteiro.

Clausula 34.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

34.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

34.2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

34.3. O disposto nos niumeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

34.4. No caso previsto no niumero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra,
guando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 35.2
Execucéo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

35.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e nas mesmas obras, quaisquer trabalhos néo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

35.2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do contrato ou outros prejuizos.

35.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizag&do simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

35.4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacé@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro
do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que demonstre
ter sofrido.

SECCAO IV

Instalacdo e exploracado dos estaleiros
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Clausula 36.2
Vedacdes

36.1. Sempre que tal se revele necessario ou seja recomendado pela Fiscalizacdo, o Adjudicatario devera
garantir, a seu encargo, a vedacdo dos locais que estiverem a ser objeto de intervencéo.

36.2. O tipo e caracteristicas das vedacdes serdo os adequados aos locais da sua instalacdo e as
condicdes de execucéo dos trabalhos.

36.3. Sempre que os trabalhos decorram numa zona com criancas, todas as vedacbes deverdao ser
concebidas de modo a assegurarem a respetiva seguranca, em especial quando protejam locais que
constituam um risco potencial para as mesmas.

36.4. Competird a Fiscalizacdo aprovar os locais a isolar, o tipo de vedacédo a utilizar e a ocasido da sua
desmontagem.

Clausula 37.2
Trabalhos de protecéo e seguranca

37.1. Constitui encargo do Adjudicatério a realiza¢édo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados
no projeto, neste caderno de encargos e na legislagédo aplicavel, tais como os referentes a construgdes e

vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construgbes e
instalacdes vizinhas destes locais.

37.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos nos projetos, o
Adjudicatario avisara o Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM, propondo as medidas a
tomar, e interromperé os trabalhos afetados, até decisédo desta.

37.3. Na situacao prevista no niumero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o Instituto de
Seguranca Social da Madeira- IP-RAM procedera aos contactos necessérios com as entidades
envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

37.4. O Adjudicatario instalara nos edificios a intervencionar uma cobertura que assegure a possibilidade
de execucdo dos trabalhos e nomeadamente da aplicagdo dos materiais de revestimento e argamassas
mesmo em condigfes meteoroldgicas adversas.

Clausula 38.2

Remocéo de materiais e elementos de construcéo

38.1. Os materiais e elementos de construgéo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo de trés dias, se outro néo for fixado pela Fiscalizacdo da obra.

38.2. O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a
sua execugao, no prazo maximo de 30 dias.

38.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros
a vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocao para vazadouro certificado para o efeito,
devendo fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remogéo
feita.

Clausula 39.2

Sinalizacédo da obra
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39.1. A demarcacdo e sinalizacao dos trabalhos bem como as informacdes e avisos a colocar no estaleiro
da obra devem respeitar a legislacdo em vigor.

39.2. O Gestor da Empreitada pode ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou
retirada dos que n&o se encontrem conformes.

Clausula 40.2
Instalac8es provisdrias

40.1. As instalacdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execugédo da
empreitada devem ser submetidas a aprovacao da Fiscalizacao.

40.2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagfes provisdrias dependera de autorizagao
da Fiscalizagao.

40.3. Aquela autorizacdo ndo dispensara o Adjudicatario de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificacdo da parte das obras utilizada.

Clausula 41.2
Redes de agua, de esgotos e de energia elétrica

41.1. O Adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento
de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacfes definidas neste Caderno de Encargos ou
nos Projetos ou, ha sua omissdo, que satisfacam as exigéncias das obras e do pessoal.

41.2. Salvo indicagcao em contrario deste Caderno de Encargos, a manutengéo e a exploracdo das redes
referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencéo das respetivas licencas,
sédo de conta do Adjudicatério, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos para a
execucao da obra.

41.3. Sempre que nas obras se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo «Agua impropria para beber».

41.4. As redes provisorias de dguas e de energia elétrica deverdo obedecer a regulamentacdo em vigor.

41.5. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos
mediante autoriza¢céo da Fiscalizacao.

Clausula 42.2
Acessos provisorios e definitivos

42.1. O Adjudicatario devera construir e manter em bom estado de utilizacéo o0s acessos ao estaleiro e aos
locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e bens, minimizando o incomodo as populacdes e
evitando os danos em edifica¢des vizinhas.

42.2. Os acessos definitivos s6 poderdao ser utilizados mediante e apds autorizacdo do Instituto de
Seguranca Social da Madeira- IP-RAM.

42.3. No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos, devera o
empreiteiro proceder a reposicdo das condi¢des iniciais apds a conclusédo dos trabalhos.
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42.4. Compete ainda ao empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes, serventias e acessos que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
previstos no Contrato.

42.5. Em especial o acesso em boas condicbes aos edificios devera ser garantido em todas as
circunstancias, nomeadamente e se tal se revelar necessario através da instalacdo de passadi¢cos dotados
de guardas metdlicas e com protecdo contra a queda de objetos.

Clausula 43.2
Exploracéo e funcionamento do estaleiro

Constitui obrigacdo e encargo do empreiteiro a dotacdo do estaleiro com todos os meios humanos,
materiais e financeiros necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de modo a assegurar a gestéo, o
enquadramento, o apoio e a dire¢cdo da obra.

Clausula 44.2
Armazéns

44.1. O empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que 0s materiais e elementos de
construcdo bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que 0s mesmos
sejam rejeitados.

44.2. O empreiteiro devera também impedir 0 acesso a todos os materiais e equipamentos potencialmente
perigosos por parte de pessoas alheias a obra, em especial por parte das criancas.

44.3. Se para o efeito for necessério, o Adjudicatério devera construir edificios fechados e destinados a
armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade.

Clausula 45.2
Instalagbes sanitarias

45.1. O Adjudicatario devera disponibilizar, dentro dos limites da obra, instala¢cdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

45.2. O Adjudicatério é responsavel por manter todas as instalagfes sanitarias em boas condi¢Bes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de dgua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

Clausula 46.2
lluminacgéo provisdria

Em todas as instalag@es, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de iluminacao
adequados ao tipo de utilizacao.

Clausula 47.2

Montagem de sinalizac&o e painéis publicitarios
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47.1. O adjudicatario sera responsavel pela execucéo e instalacdo de painéis publicitarios e informativos
relativos a obra a executar, em moldes a indicar pelo Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM,
ou pela Fiscalizagdo, bem como da sinalizagdo necessaria a circulacdo de pessoas e viaturas impostas
pela Fiscalizacdo ou pelas entidades envolvidas e com jurisdi¢gdo no local.

47.2. Todos os painéis e sinalizacdo atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Adjudicatario no fim das obras, correndo por sua conta os respetivos encargos.

Clausula 48.2
Implantacao e piquetagem

48.1. O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo Adjudicatario, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Instituto de Seguranc¢a Social da Madeira- IP-RAM.

48.2. O Adjudicatério devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Instituto de Seguranc¢a Social
da Madeira- IP-RAM, apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serdo objeto de verificacdo local pela Fiscalizacdo, na presenca do
Adjudicatario.

48.3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o Adjudicatario informaré desse facto, por escrito,

a Fiscalizagédo, que procedera & verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na
presenca do Adjudicatario.

48.4. O Adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condi¢cBes idénticas, quer na localizacéo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o
exigirem, depois de ter avisado a Fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificacdo da
piquetagem.

48.5. O Adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé procedera a sua deslocacédo desde
gue autorizado e sob orientacdo da Fiscalizagéo.

Clausula 49.2
Monitorizagd@o dos efeitos da obra sobre a respetiva envolvente

O Adjudicatario obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientacdes do Instituto de
Seguranc¢a Social da Madeira- IP-RAM, ao levantamento de todas as situacdes em que a realizacdo dos
trabalhos possa, de algum modo, vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacées e construcdes
existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegdes a
essas instalacdes e construcdes e colocacdo de testemunhos, bem como pela elaboracdo dos respetivos
relatorios de situacao.

SECCAO V
Pessoal

Clausula 50.2
Obrigac8es gerais

50.1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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50.2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

50.3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

50.4. As quantidades e a qualificacao profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 1.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da
obra.

Clausula 52.2
Seguranca, Higiene e Saude no trabalho

52.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

52.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

52.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagcbes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagcao da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

52.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 58.2.

52.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigag6es previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 53.2
Plano de Seguranca e Saude

53.1. O Plano de Seguranca e Saude (PSS) da fase do projeto, fornecido pelo Instituto de Seguranga
Social da Madeira- IP-RAM, e que faz parte integrante deste Caderno de Encargos, devera ser
desenvolvido e especificado pelo Adjudicatario para a fase da execucéo da obra;

53.2. O Adjudicatério s6 podera dar inicio a execucdo da obra, incluindo a implantacéo do estaleiro, apos a
aprovacao pelo Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM, do PSS atras mencionado;
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53.3. O Adjudicatario tera de seguir escrupulosamente as indicacées do Coordenador de Seguranca e
Saude a designar pelo Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM.

Clausula 54.2
Responsavel de Seguranca, Higiene e Saude

54.1. O Adjudicatario designara um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do Plano de Seguranca e
Saude.

54.2. O responsével de higiene, salde e seguranca ndo podera ser substituido sem a prévia aceitacéo do
Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM, podendo esta determinar, em qualquer momento, a
sua substituicdo, nos casos de manifesta falta de competéncia, de assiduidade ou de empenho e
dedicacéo na funcéo.

SECCAO VI
Seguros

Clausula 55.2
Contratos de seguro

55.1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacéo.

55.2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secc¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

55.3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislacao aplicavel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

55.4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

55.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em hada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

55.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigag6es de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono das obras reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

55.7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou aos estaleiros, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 56.2
Objeto dos contratos de seguro

56.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
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de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

56.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacéo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

56.3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

56.4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

56.5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.°
58.2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

SECCAO VI
Aspetos ambientais

Clausula 57.2
Condicdes de instalacdo e funcionamento do estaleiro

57.1. A disposicdo adotada para o estaleiro, 0s processos utilizados na sua instalagéo, a organizacdo e o
funcionamento do mesmo deveréo respeitar em absoluto as normas e regulamenta¢do ambiental em vigor
sobre a matéria, designadamente no que respeita a producdo de residuos.

57.2. As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro deverdo, sempre que possivel, assegurar o
integral cumprimento da legislacdo em vigor sobre o ruido.

57.3. O Adjudicatario utilizard também em todas as fases dos trabalhos os equipamentos e as solucdes
mais adequados a reducéo da emissao de poeiras.

Clausula 58.2
Gestao de Residuos

58.1. Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavac¢des e/ou residuos de
construgdo e demolicao) deverdo ser conduzidos pelo Adjudicatério, e a cargo deste, para depdsitos
adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislacdo ambiental a esse nivel,
nomeadamente o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de
Junho, alterado pelo DL 165/2014 de 5 de Novembro; o Decreto-Lei 67/2014 de 7 de Maio, alterado pelo
Decreto-Lei 71/2016 de 4 de Novembro e o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demolicdo da obra.

58.2. O tratamento dos residuos, relativamente a seguranca, devera cumprir com o definido no Plano de
Seguranca e Saude de Obra e ser feito de acordo com o Decreto-lei n.° 273/2003.
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58.3. O Adjudicatéario devera fornecer cépias das guias de acompanhamento dos residuos da obra, assim
como a documentacéo relativa ao licenciamento das entidades responsaveis pelo transporte e tratamento
dos residuos.

58.4. O Adjudicatario deverd designar um responséavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestéo de residuos da construgdo e demoligdo.

Clausula 59.2
Reposicédo/regularizagdo das condigdes ambientais apds a conclusao da obra

Uma vez concluida a obra, o Adjudicatirio deverd proceder a criteriosa reposicdo das condi¢cBes
ambientais de referéncia (existentes antes da obra) ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, assegurar
a regularizacdo das condi¢cbes ambientais da area de intervencdo, de acordo com 0Ss pressupostos
previamente definidos ou decorrentes da legislacdo e com as instru¢cdes da Fiscalizacéo.

Clausula 60.2
Propriedade dos materiais desmontados ou resultantes de demoli¢cfes

60.1. Os materiais desmontados das constru¢des existentes ou resultantes de atividades de demolicdo
gue ndo se destinem a ser reincorporados na obra e que possuam valor econémico sao propriedade do
Instituto de Seguranc¢a Social da Madeira- IP-RAM, devendo a Fiscalizac¢&o indicar o destino a dar a tais
materiais.

60.2. Caso tais materiais sejam suscetiveis de reutilizacdo na mesma ou noutra obra, a Fiscalizacdo
sinalizara tal facto ao Adjudicatario para que este adote as providéncias necessarias a respetiva
preservacéo e acondicionamento.

SECCAO VI
Subcontratacdo e cessdo da posi¢cdo contratual

Clausula 61.2
Subcontratacao e cessao da posicdo contratual

61.1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
gue se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

61.2. O dono da obra pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugcdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

61.3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de precos.

61.4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
gue este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

61.5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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61.6. No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cépia do contrato em causa.

61.7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

61.8. A cessdao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em
gualquer caso vedada nas situac®es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 62.2
Preco e condi¢cbes de pagamento

62.1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua proposta (valor do contrato),
cujo valor ndo podera ser superior ao pre¢o base de 185.000,00 euros.

62.2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 35.2

62.3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

62.4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sédo elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

62.5. Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a efetiva realizacao daqueles.

62.6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.

62.7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 64.3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

62.8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Clausula 63.2

Adiantamentos ao empreiteiro

N&o havera lugar a adiantamentos ao empreiteiro.
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Clausula 64.2
Reembolso dos adiantamentos

N&o se aplica atendendo a que ndo havera lugar a adiantamentos ao empreiteiro.

Clausula 65.2
Descontos nos pagamentos

65.1. Dado ndo ser exigivel a prestacdo de caucéo, o Instituto de seguranca Social da Madeira IP-RAM
procedera a retencao de 4% do valor dos pagamentos efetuados de acordo com o n° 3 do artigo 88.° do
CCP.

65.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos na circular-convite do procedimento para a
caucdo referida no niUmero anterior.

Clausula 66.2
Mora no pagamento

66.1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

66.2. O pagamento dos juros de mora referidos no ndmero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 67.2
Revisdo de precos

67.1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

67.2. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 68.2
Representacédo do empreiteiro

68.1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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68.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo
a um profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo | da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho.

68.3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcédo com
proficiéncia e assiduidade.

68.4. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

68.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

68.6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacéo profissional do diretor
de obra.

68.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com 0s poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

68.8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacédo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido
na alinea h) do n.° 8.4 da clausula 82.

68.9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de aplicacdo do plano de gestéo de residuos da construcéo e demoli¢ao.

Clausula 69.2
Representacédo do dono da obra

69.1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

69.2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

69.3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questbes que
Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugéo ou
revogacao do contrato.

Clausula 70.2
Comunicacbes

70.1. Todas as comunicacdes de teor relevante entre o Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM,
diretamente ou por intermédio do Gestor da Empreitada ou da Fiscalizacdo, e o empreiteiro serédo
reduzidas a escrito.

70.2. Nao poderda, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacao de qualquer reclamacéo ou
pedido de pagamento de trabalhos complementares ou de outras situagdes ndo previstas no contrato.
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Clausula 71.2
Livro de registo da obra

71.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

71.2. O livro de registo ficard patente no local das obras, ao cuidado do diretor das obras, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Clausula 72.2
Rececéo provisoria

72.1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obras estejam concluidas no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.

72.2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisOria, esta €
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

72.3. O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 73.2

Prazo de garantia

73.1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacfes
técnicas;

) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

73.2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
ndmero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizaveis.

73.3. Excetuam-se do disposto no n.° 75.1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagcdo para os fins
a que se destina.

Clausula 74.2
Rececéo definitiva

74.1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececédo definitiva.
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74.2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

74.3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condices normais de exploracao,
operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

74.4. No caso de a vistoria referida no n.° 76.1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢fes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a correcdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos
dos nimeros anteriores.

74.5. S&o apliciveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 75.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caucéo

75.1. Feita a recec¢do proviséria da obra, o dono da obra pode autorizar a libera¢do da caucéo, decorrido
0 prazo de um ano em conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 3.°, do Decreto Legislativo
Regional n.° 30/2013/M, de 10 de Dezembro, que se mantém em vigor nos termos do artigo 80.° do
Decreto Legislativo Regional n.° 26/2018/M, de 31 de Dezembro.

75.2. E condicdo da libertacdo da caucdo, a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade do
empreiteiro, que afetem a sua regular funcionalidade em condi¢cdes normais de exploracéo, operacéo ou
utilizacdo para os fins a que se destinam, em conformidade com o disposto no n.° 2 do artigo 3.°, do
Decreto Legislativo Regional n.° 30/2013/M, de 10 de Dezembro, que se mantém em vigor nos termos do
artigo 80.° do Decreto Legislativo Regional n.° 26/2018/M, de 31 de Dezembro.

75.3. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucgao prevista no nimero
anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

75.4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao
tiver cumprido a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

75.5. A mora na liberagédo, total ou parcial, da caucéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucéo prestada por
periodo superior ao que seria devido.

75.6. Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da garantia
tenha sido efetuado em numerério, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a
data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
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Clausula 76.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informagao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo
reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 77.2
Resolugéo do contrato pelo dono da obra

77.1. Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa & execu¢do das prestacdes contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacéo do dono da obra;

d) Cessado da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagcfes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consighacao desde que ndo apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacéo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;

n) Se houver suspensao da execucgdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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77.2. Nos casos previstos de resolucdo sancionatéria, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar
as garantias prestadas.

77.3. No caso previsto na alinea g) do n.° 79.1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

77.4. A falta de pagamento da indemnizacgéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 78.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

78.1. Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da rela¢do contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacéo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do prego
contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugédo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

j) Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 %
do preco contratual.

78.2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta nao
impligue grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relac¢ao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

78.3. O direito de resolugédo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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78.4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 80.1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 79.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo do Funchal, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 80.2
Comunicagdes e notificagbes

80.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

80.2. Qualquer alteragdo das informagfes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 81.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

CAPITULO VII
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

Clausula 82.2
Pecas do procedimento

O presente Procedimento € composto pelas seguintes pecas:

a) Convite;

b) Caderno de Encargos;

c) Projetos de Especialidade (memdrias descritivas, pecas desenhadas, caderno de encargos —
condigdes técnicas especiais);

d) Mapa de medicdes;

e) Plano de Seguranca e Saude;

f) Plano de Prevencédo e Gestédo de Residuos de Construgéo e Demoli¢éo.

Clausula 83.2

Preco base

83.1. O preco base para efeito do concurso é de 185.000,00 € (cento e oitenta e cinco mil euros), ndo
incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado.

83.2. O preco base foi fixado tendo em conta os precos atualizados de mercado para este tipo de obra,
fornecidos pelo projetista.

Clausula 84.2

Pagamentos ao empreiteiro

84.1. O pagamento ao empreiteiro far-se-a4 por Autos de medicdo mensais de acordo com as
quantidades de trabalhos realizados na obra.

84.2. Os pagamentos devidos ao cocontratante devem ser efetuados no prazo de 60 dias apds a

entrega das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento das obrigacfes a
que se referem.

Clausula 85.2

Adiantamentos ao empreiteiro

N&o havera lugar a adiantamentos ao empreiteiro.
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Clausula 86.2

Prazo de execucao da empreitada

O prazo maximo total para a execucdo de empreitada é de 60 (Sessenta) dias, incluindo Sabados,
Domingos e Feriados.

Clausula 87.2
Revisdo de precos

87.1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

A férmula a adotar para a empreitada € a seguinte:

Ct=s St +m03 M03t +m10 M10t +m13 M13t +m20 M20t +m24 M24t +

So MO03o0 M100 M130 M200 M240
+m29 M29t +m42 M42t + m46 M46t+c Et +d
M290 M420 M460 Eo
sendo:

s = 0,55; m03 = 0,01; m10=0.06; m13=0.02; m20 = 0,02; m24 = 0,07; m29=0.09; m42 = 0,02; m46 =
0,02;¢c=0,04ed=0.10

e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.

St - é o indice dos custos de mao de obra, relativos ao més a que respeita a revisao.

So - é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas.

MO3t, M10t, M13t, M20t, M24t, M29t, M42t e M46t sdo, respetivamente, os indices dos custos de
inertes, Azulejos e mosaicos, chapa de aco macio, cimento em saco, madeiras de pinho, tintas para a
construcao civil, tubagem de aco e aparelhos para canalizacdes e produtos para instalac@es elétricas
relativos ao més a que respeita a revisao.

M03o, M10o0, M130, M200, M240, M290, M420 e M460 sdo os mesmos indices mas relativos ao més
anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativos ao més a que respeita a
reviséo.

Eo - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas.

d - é a constante, isto €, o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao
revisivel da adjudicacao.

87.2. Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente,
no Diario da Republica (I12. Série)

87.3. A revisdo de precos relativa a periodos de prorrogacdo, s6 sera atendivel, quando resulte de
trabalhos complementares ou outras situagdes imputaveis ao Instituto de Seguranca Social da
Madeira- IP-RAM e se, se verificar que o prazo global de execugédo dai decorrente, obrigou ao aumento
do plano definitivo de trabalhos aprovado.
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87.4. Os calculos das revisfes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de
medicdo e cronograma financeiro, sendo devidos apés apresentacdo dos mesmos nos termos do art.°
15.° do Decreto-lei n.° 6/2004, de 06 de janeiro.

Clausula 88.2

Locais e instalacBes cedidos para implantacdo e exploragdo do estaleiro

O Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM, podera disponibilizar ao empreiteiro um local
para implantacédo do estaleiro.

Clausula 89.2

Instalacbes para a fiscalizacao

N&o séo exigidas instalacbes para a fiscalizagao.

Clausula 90.2

Placas identificadoras da empreitada

O adjudicatério obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacao,
para serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e
colocadas a data da consignacao e terdo as dimens8es 2,50 x 2,70m e nelas se fardo as inscri¢cdes de
acordo com indica¢Bes dadas pelo Instituto de Segurancga Social da Madeira- IP-RAM.

Clausula91.2

Direcéo técnica da obra

O empreiteiro obriga-se a confiar a dire¢@o técnica da empreitada a um profissional que cumpra com
0s requisitos previstos no Anexo | da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho.

Clausula 92.2

Plano de trabalhos e plano de pagamentos

O Plano de Trabalhos e o respetivo Plano de Pagamentos deverdo ser apresentados com a proposta.

Clausula 93.2

Plano de seguranca e salide e plano do estaleiro

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de
Qualidade, quando exigido, deverdo ser apresentados com os demais documentos exigidos para a
elaboracao do contrato.

Clausula 94.2

Factos a considerar no livro de obra

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:
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a) As alteracdes ao projeto ordenadas ou aceites pela fiscalizacéo;

b) As alteracdes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pela fiscalizacéo;

¢) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informacdes quanto a elaboracdo dos autos de medicdo e a realizacdo e resultado dos
ensaios;

e) As informacdes relativas a execucao de trabalhos a mais e a menos;

f) As aprovacdes e rejeicGes de materiais e/ou equipamentos;

g) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de rececéo;

h) Os acidentes de trabalho;

i) As suspens@es ou paralisagdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

j) As penaliza¢des dos trabalhos e suas causas;

k) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”;

Clausula 95.2

Ensaios

95.1. O Instituto de Seguranga Social da Madeira- IP-RAM reserva o direito de realizar os ensaios de
rececdo de materiais que tiver por convenientes ou necessarios e, em geral, podera proceder ou
mandar proceder a analises, ensaios e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos
requisitos técnicos fixados neste Caderno de Encargos para a obra a executar e, bem assim, podera
promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as
caracteristicas do material aplicado.

95.2. Todos os ensaios, andlises, provas, diligéncias e outros previstos na clausula 34.1. do presente
Caderno de Encargos e na clausula anterior serdo realizados em laboratérios certificados, a escolha do
Instituto de Seguranca Social da Madeira, IP-RAM, e serdo custeados exclusivamente pelo empreiteiro.

Clausula 96.2

Rececéo Provisoria

Antes da rececdo proviséria da obra, o adjudicatério, em cumprimento do disposto na clausula 6.3
deste Caderno de Encargos, entregard ao Instituto de Seguran¢a Social da Madeira, IP-RAM, além do
previsto na referida cldusula, os seguintes documentos:

- Telas finais, de acordo com a legislacao aplicavel, concebidas com o mesmo grau de especificagao
utilizado na elaboragéo do projeto e incluindo todas as alteracdes que Ihe tenham sido introduzidas
durante o decorrer da obra. Para além de todas as pegas escritas e/ou desenhadas correspondentes
ao projeto, tal como executado, consideram-se parte integrante das telas finais os respetivos suportes
informaticos (ficheiros editaveis compativeis com os sistemas adotados pelo Instituto de Seguranca
Social da Madeira, IP-RAM);

- Compilacéo técnica da obra, de acordo com a legislacédo aplicavel. Para além de todas as pecas
escritas e/ou desenhadas correspondentes a Compilagdo Técnica, consideram-se parte integrante da
mesma os respetivos suportes digitais (ficheiros ndo editaveis compativeis com os sistemas adotados
pelo Instituto de Seguranca Social da Madeira, IP-RAM);

- Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), de acordo com a
legislagdo aplicavel, devidamente adaptado a realidade da obra, incluindo todos os registos e
comprovativos necessarios. Para além de todas as pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes
ao PPGRCD, consideram-se parte integrante do mesmo os respetivos suportes digitais (ficheiros néo
editaveis, compativeis com o0s sistemas adotados pelo Instituto de Seguranca Social da Madeira, IP-

RAM).
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GUIA DE I?EPOSITO
(A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLAUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS)
DEPOSITO OBRIGATORIO

BANCO ..ooiiiiieiiiiiiiiiieeee e

BALCAODE......cccoooeeveeieeeeeeennn

EUROS: €

Vai a empresa , com o numero de identificacdo de pessoa coletiva
, com sede em , depositar no Banco - Balcéo

de a quantia de Euros: (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou

representada por), como caugao exigida para a empreitada de “(objeto do depésito obrigatério)”........ ,
para os efeitos do n.° 2 do artigo 90°. do Cédigo dos Contratos Publicos. Este depésito fica a favor do
Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-RAM, pessoa coletiva de direito publico n.° 510 474314
com sede na Rua Elias Garcia 14, 9054-503 Funchal, a quem deve ser remetido o respetivo
conhecimento.

O Banco compromete-se a entregar ao Instituto de Seguranca Social da Madeira- IP-
RAM, & primeira solicitacao desta e renunciando ao beneficio da excusséo prévia, qualquer quantia até
ao valor do montante depositado.

Este deposito torna-se efetivo apos certificacéo do respetivo nimero de conhecimento.

Data / /

Assinatura
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GARANTIA'BANCARIA
(A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLAUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS)

(Nome do Banco, sede, n.° de pessoa coletiva, n.° de registo conservatéria, capital social) presta por
este documento uma garantia bancaria autbnoma a primeira solicitagcdo, a pedido da Sociedade (nome
do empreiteiro, n.° de pessoa coletiva, sede) a favor do Instituto de Seguranca Social da Madeira-

IP-RAM, pessoa coletiva de direito publico n.° 510474314, com sede na Rua Elias Garcia n.° 14, 9054-

503 Funchal, na qualidade de dono da obra nos termos seguintes:

1. A presente garantia respeita ao contrato de empreitada a celebrar entre o empreiteiro e o dono da
obra para construg@o de .........ccceveeeeeeeeiiiniiiiiinn (nome e n.° da empreitada).

2. O Banco obriga-se, a titulo de garantia, a pagar ao dono da obra até ao montante de
SRR (extenso) correspondente a 2% do preco total da adjudicagdo em conformidade com o
disposto no art.®° 90° do Cédigo dos Contratos Puablicos.

3. O Banco compromete-se a pagar ao dono da obra a importdncia que este lhe exigir, em
conformidade com o disposto no n.°2, procedendo a esse pagamento imediatamente apds o primeiro
pedido escrito que dele lhe faca o dono da obra, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado,
contar-se-ao juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as opera¢fes ativas,
sem prejuizo de execucédo imediata da divida assumida por este.

4. O Banco ndo sé ndo goza do beneficio de excussdo como ndo pode recusar 0 pagamento sob
alegacé@o de que ndo estd demonstrada a mora, cumprimento defeituoso ou a falta de cumprimento
da empreitada.

5. O Banco nado pode, outrossim, opor ao dono da obra quaisquer outros meios de defesa de que o
empreiteiro possa porventura prevalecer-se em face dela.

6. Ao Banco assistira o direito de haver do empreiteiro, a titulo de regresso, tudo aquilo que tenha
desembolsado em consequéncia da presente garantia, ndo podendo o empreiteiro, por seu turno,
opor ao Banco os meios de defesa que lhe compitam em relagcdo ao dono da obra.

7. A presente garantia ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se vélida até ao
limite legalmente previsto.

DATA

ASSINATURAS

(a) Assinaturas com reconhecimento notarial ou selo branco.

(b) Mencéo do pagamento do imposto de selo ou da sua isencéo.
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SEGURO-CAUGCAO
(A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLAUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS)

COMPANHIA DE SEGUROS

SEGURO-CAUCAO APOLICE N.°

TOMADOR DO SEGURO: (*DESIGNACAO DA EMPRESA * SEDE DA EMPRESA)
SEGURADO: Instituto de Seguranca Social da Madeira, IP-RAM

1) A Companhia de Seguros ............. , (identificac&o: sede, agéncia / delegacgéo, n.° pessoa coletiva, n.°
registo conservatéria e capital social)), em nome e a pedido do Tomador do Seguro /
Empresa................. , N.° pessoa coletiva, com sede em............... , presta pelo presente documento a

favor do Instituto de Seguranca Social da Madeira, IP-RAM, pessoa coletiva de direito publico n.°
510474314 com sede na Rua Elias Garcia 14, 9054-503 Funchal, um seguro-cau¢cdo no montante de
Euros:...........occune (extenso) referente a “(objeto da garantia)” * 1..............

Esta Companhia de Seguros pagara imediatamente, até ao limite de Euros: .................... (extenso) logo
a primeira solicitacdo e sem direito de protesto ou revisdo todas e quaisquer importancias que lhe
venham a ser solicitadas por escrito pelo segurado deste seguro-caucdo relativo a
fornecimento/empreitada/ supra referido. Este seguro é valido até que a Instituto de Seguranca Social
da Madeira, comunigue & Companhia de Seguros ................ 0 respetivo cancelamento ou que proceda
a qualquer reclamacéo ao seu abrigo, e permanece, até ao termo da sua validade, irrevogavelmente
em vigor e para todos os efeitos, independentemente de qualquer alteragdo que possa ocorrer

relativamente ao Tomador do Seguro / Empresa.............. , incluindo, designadamente, suspenséo ou
cessacéo de atividade, dissolugéo ou faléncia.
E pois, de até €.............. (extenso), o valor do presente seguro-caucdo e logo que deixe de ser

necessario, deve o mesmo ser devolvido a esta Companhia de Seguros.

2) A falta de cumprimento pelo Tomador do Seguro, de qualquer das suas obrigagfes, nomeadamente
0 pagamento do prémio, ndo prejudica nenhum direito do Segurado.

3) As condi¢Bes referidas anteriormente em 1. e 2. sdo parte integrante desta Apolice n.°............... e
prevalecem sobre as Condi¢gbes Gerais, Condi¢cdes Particulares e Atas Adicionais que regulamentam o
presente contrato de seguro.

A COMPANHIA O TOMADOR DO SEGURO O SEGURADO
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