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Clausulas
12, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de fornecimento e montagem de um elevador

no edificio da Universidade Sénior de Tomar, com capacidade para 8 pessoas.

22, Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucédo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual;

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, segurancga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a. Oclausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisédo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
O caderno de encargos;

O projeto de execucédo

=~ o o o

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

2 @

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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32. Interpretacdo dos documentos que regem a emprei  tada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

42, Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucgéo dos trabalhos a
gue respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apos 0 inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e reconstrugcéo
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

62.

Preparacéo e planeamento da execuc¢édo da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacédo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga
e salde, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcdo e demoli¢éo;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdo dos

trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
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em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao adjudicatario

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso
corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessorios a execucao da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de aguas que 0s mesmaos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamac@es relativamente a trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciacdo e decisao do dono da obra das reclamac@es a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢cdo a adotar na realizacao dos
trabalhos;

f.  Aelaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcéo
do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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72,

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em func¢éo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacdo do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

8a.

Prazo de execucdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 90 dias, a contar da data da sua consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso serédo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucédo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

102.Multas por violacdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execuc¢ao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 2%o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra, quando recupere 0 atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

112 Atos e direitos de terceiros

Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

122.Condicdes gerais de execuc¢édo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas contratualmente

estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omissdes do projeto e de outros docum entos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes dos

elementos da solugéo da obra por que se rege a execucédo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas, tendo em conta o previsto no art.° 378.° do CCP.

143,

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreite  iro

1.

Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagcdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacfes de qualidade
da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Nas alteracdes que envolvam fornecimento de materiais, pode o dono da obra exigir documentos

probatérios desses fornecimento.

152,

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacéo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
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162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagcao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

172.Medicbes

1. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades :
a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,
c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o0 empreiteiro.

182 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de co  mércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢céo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengcas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192.Execucdo simultdnea de outros trabalhos no loc  al da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, e;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202,

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacao de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebracédo do Contrato.

212,

Obrigacgbes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacfes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificacéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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223 Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizacédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

232,

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposices legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigagcbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242

.Preco e condicfes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigag6es decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os 25.000 €, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
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4. Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sédo devidos juros

de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

As faturas e os respetivos autos de medicéo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instruc@es fornecidos pelo diretor de fiscalizacédo da obra.

Cada auto de medic&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagao completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacédo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niameros anteriores,
mas com base nos pregos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

As faturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
gue lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e e 0 respetivo nimero de

compromisso.

252,

Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-
caucéo.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

A caucao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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262,

Revisdo de precos

1.

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula tipo

A revisao de pre¢os obedece a seguinte formula:

F19 — Estruturas metalicas

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

278,

Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da rececao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas cdpias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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282,

Outros sinistros

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos ndmeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulacdo (ramo automaével).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

202,

Representacdo do empreiteiro

Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima de engenheiro eletrotécnico

Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacé&o ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucgdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

14/17

Caderno_enc_emp.

Praca da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



o«
2 e icini —_ IvVisa i i
s%@ TOMAR Municipio de Tomar D|V|sao~F|nance|ra
S cloaDE TEMPLARIA Setor de Contratagcao

7. Naauséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

302.Representacéo do dono da obra

1. Durante a execucédo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignacao parcial.

3. Odiretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou

revogacao do Contrato.

312 Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.° 96.°, conjugado com o art.° 290.° - A, ambos do CCP, sera

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.

322 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os que se verificarem necessarios

3. O livro de registo ficarda patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

332.Rececdo provisoria
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1. Avrececdo provisoria da obra depende da realizacado de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoéria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia é de 3 anos para 0s equipamentos instalados
2. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituices e os trabalhos de conservacédo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para

os fins a que se destina.

352 Rececéo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no niGmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigfes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagcbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos

termos dos nlmeros anteriores.

362.Deveres de informacéo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de

acordo com as regras gerais da boa fé.

16/17

Caderno_enc_emp.

Praca da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



o«
2 e icini —_ IvVisa i i
s%@ TOMAR Municipio de Tomar D|V|sao~F|nance|ra
S cloaDE TEMPLARIA Setor de Contratagcao

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nado forca maior, que previsivelmente impegcam 0 cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execu¢éo do Contrato.

372.Subcontratacdo e cessdo da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execu¢do quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcBes emergentes do

Contrato.

382.Resolucéo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°2, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

392, Proibicdo de participacao em futuros procedim  entos de formacao de contratos

Para efeitos de aplicada sancédo de proibicdo de participacdo em procedimentos de formac&o de contratos
nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento

contratual.

402 Resolucao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

412 Foro competente

Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Leiria, com expressa rendncia a qualquer outro.
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