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CAPITULO [ - Disposices iniciais

Clédusula 1.2 - Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cladusulas a incluir no contrato a celebrar no
admbito do procedimento para a realizacdo da empreitada de “Alimentacdo Artificial com Areia
das Praias de Lavadores, Salgueiros, Granja e S. Félix da Marinha, com Areias Procedentes da
Zona do Quebra-mar Destacado da Aguda”.

2 - As condicées técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste Caderno de
Encargos e do Projeto de Execucdo constante do Anexo V.

3 - O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos que
integram o Projeto de Execucdo constante dos documentos do presente procedimento,
competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos

subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugcdo.

Cldusula 2.2 - Disposicbes por que se rege a empreitada

1- A execucdo do contrato obedece:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), com a redacdo dada pelo Decreto-Lei
n.2 111-B/2017 de 31 de agosto, posteriores declaracdes de retificacdo;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, as instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.? 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos,
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d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo,

e) A proposta adjudicada;

) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Cldusula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o Convite e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condicées juridicas e técnicas de execugcdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 51.°2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugdo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execug¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
Jjuntamente com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas

as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
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reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execugcdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 - A elaboracdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do

CCP, descritos no Anexo [V.

CAPITULO Il - Obrigac6es do empreiteiro

SECCAO | - Obrigacées contatuais

Cldusula 6.2- Obrigacées principais do empreiteiro

1 - Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o empreiteiro a
obrigacdo principal de executar a empreitada de acordo com o estipulado neste caderno de
encargos.

2 - Impendem ainda sobre o empreiteiro as demais obrigacbes previstas no Caderno de
Encargos e outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel, homeadamente os decorrentes
do Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais - Reg (UE) 2016/679 do Parlamento

Europeu e Conselho.

Cldusula 7.2- Objeto do dever de sigilo

1 - O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa & Aguas de Gaia, EM.,, S.A., de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relacdo com a execucdo do contrato.

2 - A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo empreiteiro ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 8.2- Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos a contar do

cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecado de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 9.2 - Protecdo de dados pessoais

1 - Nos termos do disposto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados aprovado pelo Reg.

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, o empreiteiro obriga-se a:

a.

Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Aguas de
Gaia, E.M., S.A. Unica e exclusivamente para efeitos da empreitada objeto deste contrato;
Observar os termos e condicbes constantes dos instrumentos de legalizacdo respeitantes
aos dados tratados;

Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;
Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a Aguas
de Gaia, EM., S.A. esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente
comunicadas;

Adotar todas as medidas de caracter técnico e organizativo necessarias e adequadas a
garantir a protecdo dos dados pessoais tratados por conta da Aguas de Gaia, E.M., S.A.
contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo
ou acesso ndo autorizados e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito.

Prestar & Aguas de Gaia, EXM., S.A. toda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do
presente contrato e manter a Aguas de Gaia, E.M., S.A. informada em relacdo ao tratamento
de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao

incumprimento das disposicées legais em matéria de protecdo de dados pessoais.

2 - O empreiteiro serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a Aguas de Gaia, EM., S.A.

venha a incorrer em consequéncia do tratamento por parte da mesma ou dos seus colaboradores

de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicdveis e/ou do disposto no presente

contrato.

SECCAO Il - Preparacdo e planeamento dos trabalhos
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Cldusula 10.2 - Preparacdo e planeamento da execucdo da obra

1- O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execugdo de acordo com os modelos constantes
nos anexos V.6 e V.8 do presente Caderno de Encargos;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.? 4 da presente
clausula.
2 - A disponibilizagcdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatdorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete também ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execu¢do da obra,
desighadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a segurangca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmaos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos qo estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacées relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que soO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste

preceito e no n.? 3 do artigo 50.2 do CCP;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagcdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;
f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
9) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea ),
h) A elaboragcdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execugcdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.
5 - O empreiteiro devera cumprir o estipulado nos artigos 5.2 a 10.2 do Codigo da Estrada
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 114/94, de 3 de maio, e posteriores alteracdes, e na alinea ) do
artigo 142 do Regulamento Municipal relativamente ao acompanhamento policial,
nomeadamente, solicitar a intervencdo da PSP/GNR ou Policia Municipal, a expensas proprias,
sempre que o local ou perigo da obra o determinem, nomeadamente nas vias de trafego intenso
ou centros urbanos de grande circulagcdo pedonal.
6 - O empreiteiro é responsavel pela sinalizacdo dos trabalhos de acordo com o Decreto-
Regulamentar n.® 22-A/98, de 1 de outubro, e posteriores alteracdes, e o determinado pela
Fiscalizacdo desta Empresa, bem como eventuais reparacdes provocadas por avarias ou

acidentes, assim como danos provocados a terceiros.

Clausula 112 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignago.

4 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de cinco

dias apos a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitago.
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5 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacdo parcial.
6 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao,
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo de obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos,

que serdo mobilizados para a realizagcdo da obra.

Clausula 122 - Plano de Pagamentos

1 - O plano de pagamentos contém a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

2 - O plano de pagamentos é concluido para aprovagcdo pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, ndo podendo traduzir -se em
alteracdes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de
apresentacdo de propostas.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado,
deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o
dono da obra pronunciar -se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo de 5 dias apods a

notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

SECCAO Il - Prazos de execugcdo

Clausula 13.2 - Prazo de execucdo da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagcao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo
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do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugcdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c) Concluir a execugcdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisoéria no prazo de 15 dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude,
caso esta ultima data seja posterior.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.
3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagcdo.
4 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.2 1, o dono da
obra em nenhum caso atribuira prémios ao empreiteiro.
5 - Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugcdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parciais de execucdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugo.
6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo
da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por

essa suspensio.

Clausula 142 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsées do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugcdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ficara
sujeito ao disposto no artigo 404.2 do CCP.

4 - Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execucdo da obra, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Realizada a notificacdo prevista no numero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este
pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memoaria justificativa da sua
viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 - Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos modificado pelo dono da obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens mdveis e
imoveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos
termos previstos nos n.2 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventarios, medicdes e
avaliagbes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono
da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao conteudo da respetiva prestacdo quer no que respeita ao

prazo de execucdo da obra.

Clausula 15.2 - Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a
execugcdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os meios previstos no
plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugcdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sancdo contratual
al prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
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incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso

na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 16.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO IV - Condicées de execucdo da empreitada

Clausula 17.2 - Condicbes gerais de execucdo dos trabalhos

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicées técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 18.2 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensées, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que

ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
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empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.2 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construgcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicarad o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execugcdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgcdo
possa dar lugar.
5 - A proposta prevista no numero anterior deverad ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagcdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construgcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7 - Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser acompanhados
de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e obedecer ainda:
a) as normas portuguesas, sendo nacionais, conforme documentos de homologacdo de
laboratdrios oficiais, regulamentos em vigor e especificacbes deste Caderno de Encargos;
b) as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, sendo estrangeiros ou caso ndo
haja normas nacionais aplicaveis.
8 - Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua rececdo pelo diretor da fiscalizacdo da obra. havendo ensaios, a decisdo de rececdo sera
tomada pela fiscalizagcdo.
9 - O empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos assim se entendendo a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de 15 dias de laboragéo.
10 - O periodo previsto no numero anterior pode ser aumentado, sempre que as diligéncias da
recegcdo o exijjam, ou reduzido, quando a natureza dos materiais e elementos o justifique, uma vez
garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo diretor de fiscalizagdo da obra a sua
proveniéncia.

11 - Serdo da responsabilidade do empreiteiro os encargos resultantes das operacdes de carga,
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descarga e transporte de materiais e elementos de construcdo, sendo estes rejeitados caso se
deteriorem durante estas operacoes.

12 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP.

Clausula 19.2 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em
que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execu¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Cldusula 20.2 - Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcdo

1 - Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

2 - A aprovagcdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

3 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagcdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal

facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Clausula 21.2 Amostras

1- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizacdo, de certificados de origem e de anadlises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

3 - A apresentacdo das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparacdo e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo
prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos e, no limite, até 15 dias uteis antes da entrada
do material ou dos elementos em obra.

4 - A apreciacdo da fiscalizacdo sera baseada no caderno de encargos e serad efetuada no prazo
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de 5 dias uteis apos a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

5 - A avaliacdo de amostras padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovagcdo de cada um dos lotes
de materiais ou de elementos de construgcdo entrados no estaleiro.

6 - As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

7 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 22.¢2 - Reclamacdo contra a n§o aprovacdo de materiais e elementos de construcdo

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0OS NOvosS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 23.2 - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiQquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderad o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 24.2 - Aplicacdo dos materiais e elementos de construgcdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0S processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Cldusula 25.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construcdo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
2 - As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 26.2 - Depdésito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 27.2 - Erros ou omissées do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos elementos
da solugdo da obra necessarias a sua execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno
de encargos relativo ao procedimento de formacdo do contrato.

3 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugcdo
ordene ao empreiteiro.

4 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissées cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos
termos do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos
interessados, mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono de obra.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissbées do caderno de
encargos sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do
valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissées que, nhdo sendo exigivel que

tivessem sido detetados nem na fase de formacao do contrato nem no prazo a que se refere o
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numero anterior, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da

data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

Cldusula 28.2 - Alterac8es ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cadlculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este

compete.

Clausula 29.¢2 - Mencébes obrigatdérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do
artigo 81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual,
quando o contrato seja reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execugdo da
empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 30.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e o0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 20

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE GAIA Data: mai/2021

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Cldusula 31.2 - Medicbes

1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com especificacdo
das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total creditado, dos
descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do saldo a pagar a este.
4 - A conta corrente e os demais documentos que constituem a situacao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste
5 - Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345.2 do CCP.
6 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicbes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

Clausula 32.2 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo
ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as

despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja
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a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0S quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciaréd os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 33.2 - Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

71 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacao daqueles trabalhos.

4 - A coordenacdo das atividades do empreiteiro necessarias a execu¢do da empreitada com as
de outros contratados do dono da obra e com quaisquer entidades estranhas ao contrato com
quem haja necessidade de tratar é da competéncia do dono da obra ou da entidade designada
por este para desempenhar a funcdo.

5 - Esta coordenacdo geral atribuida ao dono da obra ndo isenta o empreiteiro das suas
obrigacdes contratuais.

6 - A preparacdo, o planeamento e a coordenacdo das diferentes empreitadas pelo dono da obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultdneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdo de
acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

7 - Sempre que o empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do dono da
obra para tratar de assuntos relativos a boa execucdo da empreitada, obriga-se a enviar ao dono
da obra coépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no
seguimento dos mesmos; as decisbes tomadas durante tais contactos so produzirdo efeitos para

com o dono da obra apds a sua aprovacdo por escrito.
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8 - Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao dono da Obra.
9 - O empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas
pelo dono da obra como sejam autarquias, operadores de servicos ou outras, as quais poderdo
vir a realizar trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. nesse caso, o diretor de
fiscalizacdo da obra comunicara, com um minimo de 5 dias de antecedéncia quais os trabalhos
que virdo a ser realizados, com indicacdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a
executar, as quais serdo executados em articulagdo com o diretor da fiscalizacdo da obra de
modo a evitar atrasos e outros prejuizos.
1O - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacao da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Cldusula 34.2 - Execucdo do Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e
Demolicdo

1 - Incumbe ao empreiteiro executar o Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD (PPG), de forma a
assegurar o cumprimento dos principios gerais de gestjo de Residuos de Construcdo e
Demolicdo (RCD) e das demais normas respetivamente aplicaveis, tais como:
a) A promocdo da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a

gestdo seletiva dos RCD;

c) A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal
ndo seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestio licenciado;
¢c) Que os RCD sdo mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de
residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.
2 - O PPG pode ser alterado pelo dono de obra na fase de execugcdo, sob proposta do produtor
de RCD, ou, no caso de empreitadas de concecdo-construcdo, pelo adjudicatario com a
autorizagcdo do dono da obra, desde que a alteracdo seja devidamente fundamentada.
3 - O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo pelas entidades
competentes, ou para consulta pelo dono de obra, e ser do conhecimento de todos os
intervenientes na execucdo da obra.

4 - Durante a fase de execucdo, o empreiteiro deverd manter e atualizar os registos associados a
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execucdo do PPG, bem como evidéncias do seu correto acompanhamento, nomeadamente:
a) As tabelas do PPG deverdo ser preenchidas com as quantidades medidas de RCD e

atualizadas durante a execucdo da obra, relativas a: registos da identificacdo e quantidade
materiais reciclados incorporados em obra e de materiais reutilizados em obra,
identificacdo de RCD produzidos em obra e respetivas quantidades encaminhadas para
reciclagem, valorizagcdo ou eliminago.

b) Copias das guias de transporte de RCD e dos certificados de rececdo de RCD emitidos
pelos operadores licenciados destinatarios dos residuos.

c) Copias das licencas dos operadores de gestdo de residuos, destino dos mesmos, emitidas
pelas entidades competentes;

d) Copias das licencas para transporte de residuos por conta de outrem no caso de os
residuos serem transportados por um transportador que ndo é o produtor de residuos nem
um operador de gestdo de residuos licenciado.

e) Outras evidéncias consideradas relevantes e necessarias, e sempre que solicitadas pelo
dono de obra.

5 - Concluidos todos os trabalhos, o empreiteiro entregara, no ato da rececdo provisoria (ou da
ultima rececdo provisodria, se aplicavel) ao dono da obra, o PPG com todos os registos e
evidéncias enumerados nas alineas a), b), ¢) d) e e) descritas no n.® 4, completos com os dados
observados e registados durante a execugcdo da obra e do PPG, bem como, registo de novos
elementos considerados relevantes, e que atestem a correta execugdo do Plano de Prevencdo e

Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel.

SECCAO V - Pessoal

Cldusula 35.2 - Obrigacées gerais

] - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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5 - No momento da celebracdo do contrato, conjuntamente com a declaracdo de titularidade de
alvara, o empreiteiro tera que fazer prova da qualificacdo do diretor de obra juntando,
designadamente, os seguintes documentos, nos termos do n®4 do art.2 22° e 23 da Lei 31/2009,
de 03 de julho:
a) Comprovativo da integracdo no quadro de pessoal da empresa(s) responsavel(eis) pela
execugdo da obra, se for o caso, através da declaracdo de remuneragcbes conforme entregue
na seguranca social, referente ao ultimo més;
b) Comprovativo da integracdo no quadro de pessoal da empresa(s) responsavel(eis) pela
execug¢ao da obra, se for o caso, devidamente comunicado a entidade com competéncia para

a concessdo de alvara para o exercicio da atividade de construcdo, através de declaracdo

Clausula 36.2 - Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2 - Qualquer alteragcdo ao horario normal de trabalho que o empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao diretor da fiscalizagcdo da obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo diretor da
fiscalizacdo da obra, proceda a execucdo de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o dono da obra e com o

pessoal da fiscalizagdo.

Clausula 37.2 - Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicées legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta oS encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacées.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seqguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exifa, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 45.42

5 - Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacdo no decurso desse prazo, a sua validade so terminara 30 dias uteis depois de ter sido
feita ao dono da obra a respetiva comunicacdo.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il - Obrigacées do dono da obra

Clausula 38.2 - Preco base

Para efeitos do artigo 47.2 do CCP, o preco base fixado para o presente procedimento é de
€130.000,00 (cento e trinta mil euros), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado,
sendo este o montante maximo que a entidade adjudicante se dispbe a pagar pela empreitada a

realizar.

Clausula 39.2 - Preco e condicées de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o resultante da aplicacdo dos precos
unitarios previstos na proposta adjudicada por cada espécie de trabalho a realizar.

2 - Para efeitos do numero anterior, periodicamente, proceder-se-4 8 medicdo dos trabalhos
executados de cada espécie, de acordo com os critérios de medicdo, para o efeito de pagamento
das quantidades apuradas, as quais serdo aplicados os precos unitarios.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula
31.2

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maéximo de 60 dias apos a apresentacdo da respetiva
fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
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tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a efetiva realizagcdo daqueles.

7 - Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos
efetivamente realizados, aquando da medicdo dos mesmos, serdo liquidados os trabalhos aceites
por ambas as partes.

8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 4 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

10 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicavelis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

11 - No preco da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mdo-de-obra, seguro, assisténcia e seguranca do pessoal; montagem, manutencdo e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocacdo de
materiais, montagem, conservacdo e exploracdao do equipamento movel e fixo necessario a
execucdo da obra; despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos

estudos de execucdo, abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

Clausula 40.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagcdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
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5 - Decorrido o prazo da execugcdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Cldusula 41.2 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugcdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va/ Vtx Vpt— Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/ Vtx Vpt— Vrt

em que:

Viri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 42.2 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos

pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou Seguro-caucdo, Nnos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a cau¢cdo referida no numero anterior.

Cldusula 43 2 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0S Qquais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisbes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 44.2 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢cdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro.
2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

S M M2 E’

CcC = a + b + b2 o, + C + d
S M; M- E

Em que:

C - Coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatoério de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas
para cima sempre que o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se
o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

S’ - Indice ponderado de custo de m&o de obra relativo ao periodo a que respeita a revisdo;

S - Mesmo indice relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas;

M’ (m) - Indices ponderados de custos de materiais mais significativos incorporados ou ndo, em

fungcdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisdo,

M (m) - Mesmos indices relativos ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das

propostas;

E’ (m) - Indices ponderados de custos de equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a revisdo,

E (m) - Mesmos indices relativos ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das

propostas;
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a, bl, b2 (..) - Coeficientes correspondentes ao peso dos custos de médo de obra, dos materiais e
dos equipamentos de apoio,

d - Coeficiente que representa a parte ndo revisivel da adjudicacdo, com aproximacdo as
centésimas.

No presente caso sera:

INDICE COEFICIENTE SIGNIFICADO

SeS a=028 M&o-de-obra

Mie M1 bl =0,04 Inertes

M2e M2 b2 = 0,01 Betumes a granel

M3eM3 b3 = 0,01 Cimento em saco

M4 e M4 b4 = 0,04 Gasdleo

M5e M5 b5 = 0,07 Madeiras de pinho

M6 e M6 b6 = 0,07 Tubo de PVC

M7 eM7 b7 = 0,01 Aco para betdo armado

M8 e M8 b8 = 0,25 Tubos e acessorios de ferro fundido e aco
c=0,]8 Equipamentos de apoio
d=0,]0 Constante

SECCAO VI - Seguros

Clausula 45.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo, obrigando-se o empreiteiro a manté-
las validas até a rececdo definitiva, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do
seguro dos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proprio estaleiro.

2 - No momento da celebracdo do contrato, conjuntamente com a declaracdo de titularidade de
alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
termos do n®4 do art® 22°% designadamente o comprovativo da contratacdo de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do art? 24° da Lei 31/2009, de 03 de julho,
sucessivamente alterada.

3 - O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra as apodlices de seguros indicadas nas

clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionalis em que, de forma inequivoca, as
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seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apodlices exibidas, bem
como ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento
prévio do dono da obra transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 dias.

4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

5 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

8 - O empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacdo contra o dono da obra.

9 - No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nas cldusulas seguintes ndo ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de ndo cobrir, no todo ou
em parte, 0s riscos previstos no caderno de encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos
que devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

1O - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatdria a reposicdo
automatica de capital em todas as apodlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor
equivalente ao volume das indemnizacbes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do
seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicdo.

11 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

Clausula 46.2 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro devera subscrever uma apolice de seguro que devera abranger, pelo menos, as
coberturas conforme o termo de responsabilidade, constante do Anexo | ao presente caderno de
encargos, o qual devera assinado pelo legal representante do adjudicatario e entregue,
devidamente autenticado, na empresa Aguas de Gaia, EM., S.A. nos 15 dias subsequentes a
assinatura do contrato de execucdo da empreitada.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
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apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

3 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogcdo prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

4 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

5 - No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

6 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaovel previsto

no n.2 3 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV - Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 47.2 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima.: Técnico Superior.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagcdo técnica, devendo esta informagcao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuacdo
profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.® 4 da clausula 10.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgcdo e demolicdo.

Clausula 48.2 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execu¢cdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, em
todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato indicado nos termos da
clausula 57.2, em todos os outros aspetos da execugcdo do contrato, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacio.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nhomeadamente para resolver todas as
questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 49.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP, e ainda:

a) As alteracbes ao projeto ordenadas ou aceites pelo dono da obra;
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b) As alteracdes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pelo dono da obra;

¢) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informacdbes quanto a elaboracdo dos autos de medicdo e a realizacdo e resultado dos

ensalos;

e) As informagébes relativas a execugao de trabalhos a mais e a menos;

f) As aprovacdes e rejeicbes de materiais e/ou equipamentos;

g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com

referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

) Os acidentes de trabalho;

) Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensbes ou paralisacdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

D As penalizacdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do

fornecimento e montagem do “equipamento”.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicdo sobre os trabalhos.
4 - Sera referenciado no livro de registo da obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.
5 - Mensalmente serdo fornecidos pelo empreiteiro ao dono da obra 2 exemplares em fotocopia
dos registos nele consignados durante esse periodo.
6 - O livro de registo da obra sera rubricado pelo diretor de fiscalizacdo da obra e pelo diretor de
obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre o0s

trabalhos.

CAPITULO V - Rececgdo e liquidacdo da obra

Clausula 50.2 - Recegcdo provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
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3 - O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.¢ a 396.2 do CCP.

Clausula 51.2 - Vistoria e auto de rececdo

1 -A recegcdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugao da obra.
2 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no
todo ou em parte, em condicbes de ser recebida.
3 - O auto a que se refere o numero anterior deve conter informacao sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o Plano de Prevengcdo e Gestdo de Residuos de Construgcdo
e Demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel;
¢) Quaisquer condicbes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente caderno de encargos ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.
4 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a
rececdo proviséria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto é acrescida da declaracdo
de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicbes de ser recebida e
dos respetivos fundamentos.
5 - Caso o dono da obra se recuse a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.
6 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recegdao proviséria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
7 - Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condicbes de ser recebida, a assinatura do auto de
rececdo nos termos do disposto nos numeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso,
a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que

impendem sobre o empreiteiro.

Clausula 52.2 - Defeitos da Obra

] - O auto que declare a ndo rececdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel
para os corrigir.

2 - O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizacdo
de vistoria ndo comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamacdo ou

reservas pelo empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.
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3 - Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode
optar pela execugcdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n®2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.

4 - Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo

procedimento de rececdo provisoria.

Clausula 53 2 - Elaboracdo da conta

1 - A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 meses apds a primeira revisdo ordinadria
de precos subsequente a recegdo provisoria, nos termos e condicbes previstos nos artigos 399.°
e seguintes do CCP.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o prazo a que se refere o numero anterior
inicia -se na data da rececdo provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo

sdo liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

Clausula 54.2- Prazo de garantia

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo
com a alinea a) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacées técnicas, de acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.2 do CCP.
2 - Caso tenham ocorrido rececbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3 - Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo

para os fins a que se destina.

Clausula 55.2 - Rececdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cladusula anterior, ou de cada um dos prazos, se
forem fixados varios, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigbes de funcionamento e conservagcdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracado, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagcdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo provisoria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.? 6 do artigo 398.°2 do CCP.

Cldusula 56.2 - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caugdo

1 - Feita a recegcao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Nos contratos em que o prazo de garantia fixado na cladusula 54.2 seja superior a dois anos,
verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
liberagcdo, o dono da obra promove a liberacdo da caugcdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugdo,

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo,

¢) No final do terceiro ano, 15% da caugdo;

d) No final do quarto ano, 15% da caucéo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugcdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apods a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.? 9 do
artigo 295.2 do CCP.
4 - A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de

indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da
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caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
5 - Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - Disposicdes finais

Clausula 57.2- Gestor do Contrato

Nos termos e para efeitos do artigo 290.2-A do CCP, no contrato celebrado entre as partes sera
indicado o gestor do contrato com a funcdo de acompanhar permanentemente a execucdo

deste.

Clausula 58.2 - Deveres de colaboracdo reciproca e informacéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mdutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacbes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Cldusula 59.2 - Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.? 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 - A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as
necessarias adaptacées, o disposto nos n.? 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias ap0ds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.? 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 60.2 - Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucbes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacbes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagcdo do valor da caugcdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagcdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono
da obra;
) Se ocorrer um atraso no inicio da execugcdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagcao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos

previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
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para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCPh;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.¢ do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.? I, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 61.2 - Resolugcdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuals devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacbes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbées judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
9) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdoes parciais, o retardamento da consignacdo
ou consignacbes subsequentes acarretar a interrupgcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares os trabalhos a menos, relativos ao contrato e

resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a
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20 % do preco contratual;
) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;
) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.¢ do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengcdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.°? 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 62.2 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 63.2 - Comunicacées e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicagcbes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 64.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s§o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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SEGUROS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A segquradora (v, ), com sede €M (uveeeererirererirnas ) garante que ao subscrever o0s
contratos anexos ao presente termo de responsabilidade nao estabelece qualquer reserva as
garantias minimas exigidas pelo Dono da Obra, AGUAS DE GAIA, EM, SA, aqui expressas e que as
condicbes contratuais - gerais, especiais e particulares - estjo absolutamente de conformidade

com os termos da presente declaracdo:

CONDICOES CONTRATUAIS

1. SEGURADO: (uueveeeeevvre, ), ha qualidade de adjudicatarios e de Empreiteiros Gerais e todas
as entidades intervenientes no obra, nomeadamente:

a) Todos os sub-Empreiteiros, Fornecedores, Tarefeiros, Montadores e quaisquer outros
quando exercam a sua atividade para os trabalhos objeto do seguro e nos locais da sua
realizacdo;

b) Os Consultores e Fiscais da Obra;

¢c) O Dono da Obra.

2. OBJETO DO SEGURO: (Designacdo da Empreitada)

3. LOCAL DO RISCO: (Localizacdo do risco seguro)

4. PERIODO DO SEGURO:

4.1. Inicio: 00/00,/00

4.2.Prazo de construgcdo, montagem e ensaios: (0000) Dias, incluindo Domingos e Feriados;
4.3.Manutencdo Completa: (60) meses apds a rececdo provisoria da obra ou entrada em servico;
4.4.Responsabilidade Civil: Desde o inicio da Obra até ao final do periodo de manutengio.

4.5.0 prazo indicado em 4.2 é automaticamente prorrogado se a Rececdo Proviséria da obra se
efetuar apds a data inicialmente prevista.

5. RISCOS COBERTOS:

5.1.Apdlice de Construcdo: Garantia de quaisquer perdas ou danos materiais, imprevistos ou
acidentais, verificados nos bens objeto dos trabalhos descritos nas Condicdes Particulares
dos contratos e nas maquinas e equipamentos seguros, sefa qual for a causa, com excegcdo
das excluidas, ocorridos no local dos trabalhos, durante o periodo de construcdo, montagem
e ensaio, no limite dos capitais enunciados também nas condicbes particulares do contrato,
nomeadamente os resultantes de:
511 Incéndio;
5.1.2. Explosdo;
5.1.3. Impacto de Raio,
5.14. Queda de Aeronaves;
5.1.5. Roubo,
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5.1.6. Intempéries:
a) Geada;
b) Granizo;
c) Neve,
d) Cheias;
e) Inundacoées;
f)  Furacdo;
g) Ciclone;
h) Tufdo.

5.1.7. Riscos Sismicos, considerando-se como tal: tremores de terra, terramotos, erupcdes
vulcdnicas, maremotos e ainda o incéndio resultante destes fendmenos,
considerando-se como um unico sinistro todos os eventos que ocorram dentro do
limite de 72 horas;

5.18. Afundimento, deslizamento de terreno ou colapso;

5.19. Avalanches;

5.1.70. Greves Tumultos e Alteracées da Ordem Publica;

5.1.11. Atos de Terrorismo, Vandalismo, Maliciosos ou de Sabotagem

5112 Falhas de funcionamento, Insuficiéncia e Negligéncia;

5.1.13. Riscos do Fabricante;

5.1.14. Remocdo de escombros, incluindo a demolicdo de partes ndo recuperaveis, bem
como quaisquer custos adicionais em que o SEGURADO na qualidade de
empreiteiro principal ou qualquer das entidades referidas em 1) incorram na
protecdo dos bens seguros para evitar ou minimizar eminentes agravamentos de
perdas ou danos apds ocorréncia de sinistro indemnizavel, no limite dos capitais
seguros ;

5.1.15. Manutencdo Completa;

5.1.76. Trabalho Extra e Frete Expresso, incluindo despesas com horas extraordindrias,
trabalhos noturnos, aos domingos e dias feriados, bem como transportes especiais
destinados a abreviar o tempo das reparacoes;

5.117. Frete Aéreo;

5.118. Honordrios de Arquitetos, Engenheiros, Consultores, Técnicos e Fiscais,
razoavelmente incorridas e necessarias ao estudo e retificacdo de erros, defeitos ou
vicios dos objetos ou dos trabalhos seguros, que causaram as perdas ou danos
verificados;

5.1.19. Ensaios, Testes de Equipamentos e/ou Instalacées;

5.1.20. Estruturas existentes e/ou Propriedade Adjacente;

5121 Consequéncias de erros e omissées de projeto, de calculo ou desenho;

5.2. Responsabilidade Civil Extra Contratual e Responsabilidade Civil Cruzada.

521 Responsabilidade Extra Contratual - Garantia do pagamento das indemnizacbes
que, em conformidade com a legislagdo em vigor, possam ser exigiveis a quaisquer
das entidades referidas em 1) enquanto civiimente responsaveis por todos os
prejuizos ou danos causados a terceiros, com excecdo dos dolosos, desde que
diretamente relacionados com a execu¢cdo dos trabalhos de construcdo montagem
e manutencdo dos bens seguros e que ocorram no local dos trabalhos ou
contiguos, durante o periodo fixado em 4.). Inclui-se nesta garantia o reembolso de
custas e outras despesas judiciais consequentes do acidente e outras despesas
efetuadas com o consentimento expresso da seguradora ou razoavelmente
incorridos, tudo no limite do capital contratado.

522 Responsabilidade Civil Cruzada - Considerando que o conceito de segurado se
estende a todas as entidades referidas em 1), para efeitos da presente cobertura,
cada uma delas sera considerada como parte independente, pelo que se aplicam as
disposicbes como se tivessem sido emitidas apdlices separadas para cada um. Fica
ainda acordado que esta garantia s6 funciona por auséncia ou insuficiéncia de
cobertura mais eficaz.

52.3. As garantias previstas sdo extensiveis a utilizacdo de explosivos.

5.3. Clausulas Especiais consideradas:

5.3.1.

Drenagens;

5.3.2. Medidas de Seguranca para chuvas, cheias e inundagcdes;
53.3. Pavimentos;
53.4. Assentamentos;
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5.3.5. Trabalhos de construcdo por trocos (150 ml);
5.3.6. Valas e tubagens externas;
5.3.7. Medidas de prevencdo e incéndio.

6. CAPITAIS A SEGURAR

6.1. Obra de Construcéo Civil: € ........... (Valor da Adjudicacdo), abrangendo:

6.1.1. Trabalhos permanentes e/ou temporadrios a realizar, previstos e ndo previstos no
caderno de encargos, mas sempre no limite do capital seguro, bem como os
materiais ou matérias primas necessarias a realizacdo dos mesmos e que nele irdo
ser incorporados desde que armazenados no local de realizacao destes trabalhos;

6.1.2. Montagem de Maquinas, Instalagbes e Estruturas de qualquer tipo, quando partes
integrantes da obra, incluindo o valor das maquinas, instalacées e estruturas, mais
0S custos das respetivas montagens.

6.1.3. Estaleiros, incluindo todo o tipo de equipamento (de constru¢cdo), Armazéns,
Barracas, Depdsitos e/ou Silos, Instalacées de energia elétrica, dgua, ar comprimido
e qualquer tipo de condutas, independentemente do seu fim e ainda bens dos
trabalhadores (no limite de € 249,40/trabalhador);

6.14. Méaquinas de Construgcdo e Montagem - Maquinas e equipamento auxiliar de
construcdo e montagem presente no local da realizacdo dos trabalhos;

6.2. Garantias com capitais proprios:

6.2.1. Encargos com horas extraordinarias e frete expresso €24.939,90 (limite maéximo de
indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite
de sinistros no periodo total da Obra);

6.2.2. Verba adicional para compensacdo de sobrecustos €24.939,90 (limite maximo de
indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite
de sinistros no periodo total da Obra)

6.2.3. Honorarios Técnicos €4.987,98 (limite maximo de indemnizacdo por sinistro ou
conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite de sinistros no periodo total
da Obra)

6.2.4. Demolicdo e Remogcdo de escombros no limite de €49.879,79 (limite maximo de
indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa e sem limite
de sinistros no periodo total da Obra);

6.2.5. Estruturas existentes e/ou propriedade adjacente, no limite de €498.797,90 (limite
maximo de indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros com a mesma causa
e sem limite de sinistros no periodo total da Obra),

6.2.6. Responsabilidade Civil Extra Contratual e Responsabilidade Civil Cruzada -
€748.196,85 (limite maximo de indemnizacdo por sinistro ou conjunto de sinistros
provenientes de uma mesma causa e sem limite de sinistros no periodo seguro).

6.3. O valor do seguro da Obra referido em 6.1. sera atualizado sempre que o contrato seja
aditado de um contrato adicional que aumente o valor da empreitada, quer por trabalhos a
mais, revisdo de precos, ou outras.

7. FRANQUIAS

7.1. Danos a Obra :
7.1.1. Forcas da natureza, abatimento ou deslize de terrenos, colapso, consequéncias de erros
de projeto e Periodo de Manutencdo:

€12.469,95
7.1.2. Outros riscos:
€12.469,95

7.1.3. Incéndio, Raio e Explosdo:
€12.469,95

7.2. Responsabilidade Civil
7.2.1. Danos materiais causados a terceiros em geral:
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10% do valor do sinistro no minimo de €2.493,99 e no maximo de €4.987,98.
7.2.2. Edificios e terrenos vizinhos
10% do valor do sinistro no minimo de €2.493,99 e no maximo de €7.481,97.
7.2.3. Danos a bens existentes pertencentes ao Dono da Obra
10% do valor do sinistro no minimo de €2.493,99 e no maximo de €4.987,98.

8. CONDICOES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES

8.1. Exclusbées Gerais
8.11. Valor das Franquias Expressas;
8.12. Responsabilidade Criminal, Ma Fé, Multas, Penalidades, ou Prejuizos por demora,
retencdo ou ndo conclusdo dos trabalhos, falta de rendimento das instalacées ou
defeitos estéticos, perda de mercados ou de contratos;

8.1.3. Causados por faltas ou defeitos existentes a data da elaboracdo do contrato de
seguro que fossem ou devessem ser do conhecimento do segurado;

8.14. Atos ou omissées dolosos do SEGURADO, ou dos seus legais representantes;

815 Riscos atomicos;

8.1.6. Riscos de Guerra (considerando-se como tal todos os riscos bélicos, declarados ou
ndo, e ainda confiscacdo, requisicdo ou destruicdo por ordem de autoridade de
facto ou de jure);

8.1.7. Acidentes enquadraveis em Seguros Obrigatérios

8.2. Exclusb6es Especiais:
821 Nas Perdas ou Danos Materiais

a) Uso ou desgastes normais, falta de uso, corrosdo, oxidacdo, cavitacdo, incrustacées
ou deterioracdo devida a condicbes atmosféricas consideradas normais. As
exclusées previstas sdo limitadas as partes ou bens diretamente afetados, ndo
sendo extensivos as perdas ou danos verificados em outras partes ou bens como
consequéncia de acidentes devidos a tais efeitos ou falhas;

b) Custos com trabalhos de conservacdo ou manutencdo normais;

¢) Perdas ou danos indiretos;

d) Perdas ou danos em valores ou suportes de dados escritos ou magnéticos;

e) Perdas de inventario, salvo se ocorrerem por risco coberto pelas apodlices;

f) Danos provenientes de avarias mecdnicas ou elétricas, falhas ou desarranjos,
congelacdo de liquido refrigerante, ma lubrificacdo ou falta de 6leo ou liquido de
refrigeracdo. Contudo se em consequéncia de tal avaria, desarranjo ou falta ocorrer
posterior acidente, os danos resultantes serdo indemnizaveis;

g) As perdas ou danos em veiculos com matricula que circulem na via publica, exceto
quando usados no local dos trabalhos como instrumentos destes;

h) Perdas ou danos em veiculos anfibios ou aéreos, salvo quando confinados ao local
dos trabalhos;

822 Na Responsabilidade Civil (Extra Contratual e Cruzada)
a) Danos provocados a bens objeto de outras garantias previstas nos contratos
subscritos;

b) Danos decorrentes de acidentes de viagdo provocados por veiculos que nos termos
da legislacdo em vigor, estejam obrigados a possuir seguro;

¢c) Causados em qualquer pessoa em servico no local de trabalho desde que tais
danos resultem de acidente enquadravel na legislacdo sobre acidentes de trabalho
ou doencgas profissionais

d) Danos por risco de poluicdo;

e) Danos provocados que estefam ou devessem estar ao abrigo de seguros
obrigatarios;

8.3.Vigéncia do Seguro
8.3.1. O contrato inicia-se com os primeiros trabalhos;
8.3.2. A responsabilidade da Seguradora termina com a rececdo proviséria da obra ou
antes sempre que o Dono da Obra a ponha em uso ou ao servigco, salvo no que
decorre de ensaios, testes ou experiéncias requeridas.

8.4. Periodo de manutencdo - Ficam abrangidos durante o periodo de manutencdo acordado as
perdas e danos resultantes de:
a) Trabalhos executados por qualquer uma das entidades previstas em 1) a fim de
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cumprirem as responsabilidades fixadas na clausula de manutencéo;
b) Ou que tenham tido origem em facto praticado no local de risco, durante o periodo de
execucdo dos trabalhos, mas anterior ao inicio do periodo de manutencéo.

8.5.Indemnizacdes:
a)Havendo lugar a reparacdo, as indemnizacées corresponderdo ao custo das reparacées
necessarias para repor os bens danificados no mesmo estado em que se encontravam no
momento anterior ao da ocorréncia dos danos;
b) No caso de perda total a indemnizacdo correspondera ao valor em novo dos bens
danificados;

8.6.Reposicdo automatica do Capital Seguro - Apds o pagamento de qualquer indemnizagdo, os
capitais seguros quando contratualmente afetados, terdo de ser automaticamente repostos.

8.7.As apdlices sé poderdo ser resolvidas:

8.7.1. No caso de rescisdo do contrato dos trabalhos seguros;

8.7.2. Nos termos do Dec. Lei 162/84

8.7.3. Os contratos ndo poderdo ser anulados ou reduzidos sem prévia autorizacdo do
Dono da Obra, entendendo-se como tal o aviso, sem resposta com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia em relacdo a data efeito,

8.7.4. Perante terceiros, em matéria de responsabilidades garantidas ndo poderad ser
oponivel qualquer clausula, cujo cumprimento seja da exclusiva competéncia do
tomador do contrato

8.7.5. Assiste ao Dono da Obra a possibilidade de se substituir ao devedor para
salvaguarda dos seus interesses.

8.8.E reconhecido o principio de arbitragem, no caso de duvidas surgidas na aplicacdo e dmbito
do contrato, ou existindo discorddncia quanto a avaliacdo amigavel dos prejuizos
resultantes de sinistro, nos termos habituais nestas circunstancias.

Mais se declara que a totalidade dos trabalhadores empregues na obra, independentemente da
entidade a quem prestem servico, ou mesmo sendo profissionais independentes, estao
abrangidos por um contrato de seguro de Acidentes de Trabalho em conformidade com o Dec.
Lei 100/97. Nas apdlices de seguro de Acidentes de Trabalho deve constar uma cldusula com o
seguinte teor: “O presente contrato ndo podera ser anulado ou as suas garantias reduzidas sem
prévio conhecimento de AGUAS DE GAIA, EM, SA”

de de 20271

Assinaturas
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4 AGUAS
DE GAIA

Politica da Qualidade, Ambiente e Seguranca

“Os nossos Colaboradores sé‘q o bem mais precioso nesta grande equipa Aguas
de Gaia, como a Agua é o bem mais precioso na Vida.”

Com uma mudanca de paradigma, uma nova Visdo para os préximos anos e uma nova agenda para o futuro,
mantendo-nos conscientes das nossas responsabilidades na gestdo de recursos, melhoria continua,
diminuicdo dos impactos da nossa atividade sobre o meio ambiente e no controlo dos riscos e perigos que
podem afetar as pessoas envolvidas nos processos, comprometemo-nos:

A\ Dntecipar e satisfazer as necessidades e expectativas internas e externas, dos nossos
A\ Colaboradores, Clientes, do Municipio, dos Parceiros, da Comunidade e de outras Partes
Interessadas.
g~ arantir a disponibilidade e a qualidade da agua segura, em todo o concelho, gerir a rede de
@%enagem pluvial, melhorando as condi¢des de escoamento das ruas e vias municipais e de
encaminhamento para as linhas de dgua e assegurar a recolha das dguas residuais, o tratamento e
a qualidade de efluentes rejeitados no meio hidrico.

tilizar e promover uma atuacéao responsavel e eco eficiente na gestdo e exploracdo dos processos
e das infraestruturas, prevenindo a polui¢do, racionalizando a utilizacdo de recursos naturais e
minimizando os impactos ambientais.

\ tuar pro ativamente na protecdo na saude e na seguranca dos Colaboradores e de todas as
A/ pessoas envolvidas, através da reducéo e eliminagdo de riscos.

que desenvolvemos, participando na sensibilizacdo da populacdo do concelho de Vila Nova de

Wm simbolo de transparéncia, rigor, precisdo, modernidade e inovacdo em todas as atividades
Gaia para a preservacdo do meio ambiente.

_esenvolver e atuar de forma responséavel e sustentavel, promovendo a participacdo e a consulta

%SST, a igualdade de género, através do envolvimento equilibrado dos homens e mulheres nas
atividades profissionais, e a conciliagdo da vida pessoal, profissional e familiar para a constru¢do
de uma sociedade mais justa e equilibrada para as gerac¢des futuras.

= stabelecer e rever periodicamente os principios, tendo em conta os processos, os impactos e os
. riscos significativos de modo a garantir-se o desenvolvimento sustentavel e a melhoria continua.

. arantir o cumprimento das obrigacées de conformidade decorrentes da legislacdo,
) regulamentacao, normalizacao e outros diplomas aplicaveis.

@)feompanhar o servico de recolha de residuos sélidos urbanos, assegurando uma manutencao
, eficaz.

~ necentivar o trabalho em equipa e o envolvimento de todos os Colaboradores, promovendo o

desenvolvimento de competéncias, a responsabilizacéo, a valorizacdo e a formacado adequada ao
desempenho das suas atividades, bem como gerar felicidade interna, através de beneficios sociais
e metodologias de reconhecimento pessoal e profissional.

wgar as valéncias e servigos disponiveis, potenciando os recursos internos existentes, fora do
A\ Municipio.

GOTA de AGUA, é simultaneamente um DIAMANTE... porque afinal a agua é o
NOSSO BEM MAIS PRECIOSO!

O Conselho de Administracao

P - VS
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Preco

Critérios de Ponderacdo para Avaliacdo de Fornecedores

Critério de Avaliacdo

o 1 | Mau Custo muito elevado para os requisitos definidos

g 2 | Insuficiente Maior custo

o Q| 3 | Razodvel Custo aceitavel para os requisitos definidos

< - — —

8 4 | Bom Custo adequado para o cumprimento dos requisitos solicitados
5 | Excelente Menor custo

Conformidade do Produto / Qualidade da Prestacdo

Critério de Avaliagcdo

7 Mau Fornecimento ndo conforme com o acordado inicialmente com
o consequéncias na atividade de AGEM
‘® | 2 | Insuficiente Fornecimento ndo conforme com o acordado inicialmente sem
o consequéncias
% 3 | Razoavel Fornecimento parcialmente conforme com o acordado inicialmente sem
5 consequéncia
Q 4 | Bom Fornecimento conforme o acordo inicialmente
5 | Excelente Produto com qualidades superiores as acordadas inicialmente

Assisténcia / Acompanhamento

Critério de Avaliagcdo
o 7 Mau Intervengcdo ndo executada
‘® | 2 | Insuficiente Intervencdo executada fora do prazo estipulado
g 3 | Razoavel Intervencdo/Resposta em tempo Gtil
g 4 | Bom Intervencdo/Resposta imediata
& 5 | Excelente /nterv_encéo/Re_*sposta executada de forma eficiente e assertiva em prazo
anterior ao estipulado

Seguranc¢a (quando aplicével)

Critério de Avaliacdo

7 Mau N&o cumprimento das regras de seguranca afetas a aquisicdo (1 acidente
grave ou >2 acidentes/Incidentes ou n§o conformidades)
eg 2 | Insuficiente N&o cumprimento das regras de seguranca (2 acidente/Incidente ou ndo
2 conformidades)
% 3 | Razoavel Cum/or/'mento das regras de seguranca (1 acidente/Incidente ou ndo
< conformidades)
8 4 Bom Cumprimento das regras de segurangca
5 | Excelente Boa pratica na execucdo das tarefas com cumprimento de excelente das

regras e legislacdo de seguranca
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Prazo de Entrega/Execucdo

Critério de Avaliacdo

o 1 Mau Entrega/Execucdo ndo efetuada
‘® | 2 | Insuficiente N&o cumprimento dos prazos de entrega acordado e que originou ndo
o conformidades no sistema
% 3 | Razodvel N&o cumprimento do prazo de entrega acordado
§ 4 Bom Cumprimento do prazo de entrega acordado
5 | Excelente Entrega/Execucdo antecipada ao prazo acordado

Ambiente (quando aplicével)

Critério de Avaliagcdo

1 Mau N&o cumprimento dos requisitos legais e/ou contratuais ou > 5 ndo
conformidades

,8 2 Insuficiente N&o cumprimento dos requisitos legais e/ou contratuais ou > 3 ndo

& conformidades

% 3 | Razoavel Cum,orim_ento dos requisitos legais e/ou contratuais e > 1 e < 3 ndo

< conformidades

& 4 | Bom Cumprimento dos requisitos legais e/ou contratuais (O ndo conformidades)
5 | Excelente

Cumprimento dos requisitos legais e/ou contratuais (O ndo conformidades
e boas praticas)
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ANEXO IV - PROJETO DE EXECUCAO
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MEMORIA DESCRITIVA

1. INTRODUCAO

A presente Memoria Descritiva refere-se a empreitada de “Alimentacdo Artificial com Areia das
Praias de Lavadores, Salgueiros, Granja e S. Félix da Marinha, com Areias Procedentes da Zona

do Quebra-mar Destacado da Aguda”

2. CARACTERISTICAS

NOTA JUSTIFICATIVA
A falta de areia nas praias de Lavadores e Salgueiros Canide Sul Granja e S. Félix da Marinha,
impede o normal funcionamento da pratica balnear nessas zonas. Esta situacdo é inumeras vezes

referida pelos responsaveis pelas Concessdes e por outras entidades.

Por outro lado, sdo recorrentes os pedidos, por parte da comunidade piscatdoria da Aguda, para
que se efetue um desassoreamento do porto de pesca e que mereceram alguma atencao e que

também justificam esta intervencdo.

EXECUCAO DOS TRABALHOS
A Obra consta de carga transporte e descarga de areias desde o témbolo originado pelo quebra-
mar destacado da Praia da Aguda até as Praias Lavadores, Salgueiros Granja e S. Félix da

Marinha. de forma a criar condicdes para normal funcionamento da pratica balnear nessas zonas.

Prevé-se o movimento de 19.000m?® de areia que serdo distribuidos na proporcdo de 4.000m?3
para a Granja, 8.000 m?® para Lavadores. 3.000m?® para Salgueiros e 2.000 m® para S. Félix da
Marinha A deposicdo de areia sera efetuada se acordo com indicacdes da fiscalizagcdo tendo em

vista garantir um nivelamento da praia adequado a pratica balnear.
O transporte sera realizado por equipamentos adequados. A transferéncia de areias através do
areal sera assegurada por dumpers enquanto que camides assegurardo o transporte pela via

publica.

O adjudicatario devera cumprir o estipulado nos artigos 5¢ a 10¢ do Codigo da Estrada aprovado
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pelo Decreto-Lei 114/94 de 3 de maio e posteriores alteracbdes, e na alinea ) do artigo 14° do
Regulamento Municipal relativamente ao acompanhamento policial, nomeadamente, solicitar a
intervencdo da PSP/GNR ou Policia Municipal, a expensas proprias, sempre que o local ou perigo
da obra o determinem, nomeadamente nas vias de trafego intenso ou centros urbanos de grande

circulacdo pedonal.

O empreiteiro é responsavel pela sinalizacdo dos trabalhos de acordo com o Decreto-
Regulamentar n.° 22-A/98 de 1 de outubro e posteriores alteracBes e o determinado pela
Fiscalizagdo desta Empresa, bem como eventuais reparacbes provocadas por avarias ou

acidentes, assim como danos provocados a terceiros.
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ANEXO IV.2 - CLAUSULAS TECNICAS
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CLAUSULAS TECNICAS

1. Objetivos

2. Materiais e/ou produtos de construcdo
2.1.  Introducédo
2.2. Disposicbées aplicaveis aos produtos de construcdo
2.3. Requisitos exigiveis a todos os materiais

2.4. Requisitos basicos das obras de construgcdo

3. Execucdo dos trabalhos/caracteristicas dos materiais e/ou produtos de construcdo

3.1.  Levantamento e Reposicdo de Pavimentos
3.2. Movimento de terras
3.3. Movimentacao dos tubos e sua colocacdo nas valas
34. Areia
3.5. Brita. Godo. Burgau
3.6. Pozolanas
3.7. Argamassa e betbes
3.8. Tubagem e Acessorios
3.9. Camaras de visita, de ressalto ou queda
3.10. Tampas de Camaras de visita, de ressalto ou queda
3.711. Tampas em ferro fundido ductil
3.12. Cémaras de visita pré-fabricadas em PP/PEAD
3.13. Degraus de caixas de visita
3.14. Sumidouros
3.15. Blocos macicos em betdo
3.16. Colunas de ventilacdo
3.17. Drenagem
3.18. Materiais ndo especificados
3.19. Forca eletromotriz. Agua
3.20. Cadastro das obras executadas
4. Estaleiro
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1. - OBJETIVOS

A presente parte do Caderno de Encargos diz respeito as condicdes técnicas, quanto a execugcdo

dos trabalhos e materiais a empregar.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados em perfeita
conformidade com o projeto e eventuais alteracbes ou aditamentos que lhe forem introduzidos,
com este Caderno de Encargos e com as demais condicbes técnicas contratualmente
estipuladas, de modo a assegurarem as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e

funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

Quando as técnicas construtivas a adotar que nao sejam definidas neste Caderno de Encargos, a
execucdo dos trabalhos devera obedecer as prescricbes legais em vigor, as normas portuguesas,
as especificacbes e documentos de homologacdo de organismos oficiais, as instrucdes dos
fabricantes de materiais e de elementos de construgcdo e ainda, quando for caso disso, as

instrucdes das entidades detentoras das patentes de construgcdo utilizadas.

2 - MATERIAIS E/OU PRODUTOS DE CONSTRUCAO

2.1. - Introducéo

Todos os materiais e/ou produtos de construcdo deverdo cumprir o descrito no Regulamento UE
n.2 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de marco de 20171, transposto para o
direito Nacional pelo Decreto-Lei n.? 130/2013 de 10 de setembro.

Antes da aplicacdo de quaisquer materiais e/ou produtos de construcdo o adjudicatario deverd
atestar em “declaracdo de desempenho”, emitida pelo fabricante, que o material e/ou produto de
construgcdo esta conforme as suas caracteristicas essenciais e que correspondem as obras de

constru¢cdo em que sdo incorporados, a que devera corresponder a marcacdo CE respetiva.

A lista de materiais e/ou produtos de construcdo cuja marcacdo CE é obrigatdria encontra-se

disponivel no JOUE.

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 59

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE GAIA Data: mai/2021

2.2 - Disposicoes aplicaveis aos produtos de construcdo

Para todos os produtos de construcdo, definidos como “produtos a ser incorporados de modo
definitivo numa obra de construcdo”, a aplicar na empreitada, e em conformidade com a
legislacdo vigente aplica-se o seguinte:

e A marcacdo CE é obrigatdria para todos os produtos de construcdo que satisfacam em
simultdneo os seguintes requisitos: estejam destinados a serem incorporados ou
aplicados de forma permanente na empreitada, estejam colocados no mercado
comunitario e relativamente aos quais existam normas harmonizadas, aprovagcées
técnicas europeias ou ainda especificacbes técnicas nacionais cuja referéncia seja
publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia.

e Os produtos de construcdo relativamente aos quais nao for obrigatoria a marcagdo CE
devem apresentar certificacdo da sua conformidade com especificacbes técnicas em
vigor em Portugal.

e Para os produtos que nao possam preencher nenhuma das condicdes anteriores a sua
aplicacdo na empreitada fica condicionada a respetiva homologacdo pelo Laboratorio

Nacional de Engenharia Civil ou entidade equivalente.

A Fiscalizacdo, em representacdo do Dono de Obra deve requerer os elementos identificativos e

comprovativos da satisfacdo dos requisitos da marcagdo CE.

2.3 - Requisitos exigiveis a todos os materiais

Todos os materiais a aplicar na empreitada tém de cumprir as normas e oS requisitos nacionais,

sempre que os houver.

O adjudicatario observara rigorosamente as exigéncias estabelecidas neste caderno de encargos
relativas as especificacbées dos materiais a empregar na eempreitada, a sua aplicacdo, e aos

critérios para a aprovacdo, armazenamento, guarda e conservacdo dos materiais (produtos).
Os materiais deteriordveis pela acdo de agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente
depositados em armazéns que oferecam seguranca e protecdo contra a humidade do solo, do

ambiente no local da obra e de todo o tipo de intempéries.

O adjudicatario assegurard a guarda e conservacdo dos materiais durante o seu armazenamento

e depdsito ndo tendo direito a qualquer pagamento por prejuizos que ocorram nesses materiais,
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antes da Rececdo Proviséria, sefam quais forem as circunstancias que tenham originado tais

prejuizos.

Serdo rejeitados, removidos do estaleiro, considerados como ndo fornecidos e substituidos por
outros que cumpram 0S nhecessarios requisitos os materiais que:

e ndo cumpram o especificado neste CE;

e sejam diferentes dos aprovados;

e que se deteriorem.

Se o adjudicatario ndo proceder a remogdo voluntaria desses materiais, em prazo que a
Fiscalizacdo fixara de acordo com as circunstancias, mandara o Dono da Obra efetuar a remogao
para onde mais lhe convenha, sendo os custos imputados ao adjudicatario, que nao tera direito a
qualquer indemnizacao pelo extravio ou outra aplicagdo que seja dada aos materiais removidos.
Todos os encargos que dai advierem, quer com cargas, descargas, seguros, etc., serao

unicamente da conta do adjudicatario.

O adjudicatario ndo podera depositar no estaleiro, sem autorizacdo da Fiscalizacdo, materiais ou

equipamentos que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da Empreitada.

O adjudicatario, quando autorizado pela Fiscalizacdo, podera aplicar materiais diferentes dos da
sua proposta, desde que a aptiddo para a utilizacdo prevista for mantida ou melhorada e
suportada em normas ou documentos normativos em vigor, e se ndo houver alteracdo, para mais,

no preco.

O facto de a Fiscalizacdo permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o adjudicatario da

responsabilidade sobre o seu comportamento.

A Fiscalizacdo podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controlo da
aptiddo ao uso pretendido dos materiais, desde que tenha duvidas sobre esta aptiddo ou para
verificar se as caracteristicas dos materiais e a sua aplicacdo estdo de acordo com o estipulado
no Projeto, bem como recolher novas amostras e mandar proceder as analises, ensaios e provas
em laboratdrio comprovadamente certificado para o efeito em questdo, a indicar pelo
adjudicatario, e previamente submetido a aprovacdo da Fiscalizacdo, que exigira o devido

atestado de certificacdo para a finalidade especifica.

Os encargos dai resultantes serdo da conta do adjudicatario. Nenhum material pode ser aplicado
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na obra sem prévia autorizacdo da Fiscalizacdo

2.4 - Requisitos basicos das obras de construcdo

Os requisitos basicos das obras de construcdo em funcdo das quais os materiais e/ou produtos

de construgcdo sdo objeto de marcacdo CE incluem:

1. Resisténcia mecanica e estabilidade;

2. Seguranca contra incéndio;

3. Higiene, saude e ambiente;

4. Seguranca e acessibilidade na utilizacdo,

5. Protegao contra o ruido;

6. Economia de energia e isolamento térmico;

7. Utilizacdo sustentavel dos recursos naturais.

3 - EXECUCAO DOS TRABALHOS/CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E/OU PRODUTOS DE
CONSTRUCAO

3.1. - Levantamento e Reposicdo de Pavimentos

3.1.1. - O levantamento de pavimentos pode ser efetuado por processos mecadnicos ou outros,
autorizados pela Fiscalizacdo, devendo a faixa de pavimento a levantar n§o exceder em mais do

que 0,50 m, a largura de vala necessaria para o assentamento dos tubos.

3.1.2. - Os pavimentos serdo repostos nas condicbes em que se encontrem quando forem
levantados, sendo da conta do Adjudicatario toda a mdo de obra e materiais necessarios a
reposicdo dos pavimentos nas estradas nacionais, de acordo com as exigéncias dos Servicos de
Conservacdo da Estradas de Portugal, podendo eventualmente haver necessidade de regularizar

pavimentos ja existentes, como se indicam nas pecas escritas do projeto.

Nos casos de levantamento de pavimentos em “Tout-Venant”, Macadame, Calcada, Paralelos ou
Cubos e Semi-Penetracdo fard parte da reposicdo destes pavimentos e serd encargo do
Adjudicatario, o fornecimento e colocacdo de uma camada de “tout-venant” com 0,20 m de

espessura apos cilindamento, ou 0,40 m no caso de pavimentos em betdo betuminoso.
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3.1.3. - A reposicdo ou reconstrucdo dos pavimentos levantados soé se iniciard depois do aterro
das valas se encontrar bem compactado e consolidado (95% a 100% pelo ensaio Proctor

Normal).

A superficie final ndo devera apresentar depressdes superiores a 10 mm quando se assenta sobre

ela uma régua de 4 m de comprimento.

3.1.4. - Quando o pavimento for construido sobre uma superficie constituida por siltes, limosos,
argilas limosas e argilas, sobre a infraestrutura preparada far-se-a uma camada constituida por 25
Kg a 40 Kg de agregado fino (areia com 5 a 20% de passados no peneiro n.2 200) por metro

quadrado.

3.1.5. - A brita quando necessério aplicar deve ser espalhada em dreas superiores a 1500 m? e em

quantidade tal que garanta a espessura prevista depois do recalque.

3.1.6. - Durante a compactacdo ter-se-a o maior cuidado com a rega e a varredura do saibro, para

que todos os vazios fiquem completamente preenchidos.

3.1.7. - A compactacdo sera efetuada por um cilindro de rasto liso, de 3 rodas e peso ndo inferior
a 10 Ton., das bermas para o centro, com sobreposicées de metade do rasto em cada duas
passagens consecutivas, até que o pavimento ndo se deforme a passagem do cilindro. Ndo sera
permitido um desfasamento superior a 200 metros entre o cilindramento e a aplicacdo do
agregado fino. Os locais inacessiveis ao cilindro devem ser compactados com apiloadores

mecanicos.

3.1.8. - Execucdo da calcada a portuguesa

Na execucdo da calcada a portuguesa comecga-se pela regularizacdo do fundo da caixa, dando-
lhe a inclinacdao e o perfil que forem indicados no projeto e proceder-se a sua consolidacao

regando-a e cilindrando-a ou batendo-a a maco.
Quando o terreno em que é aberta a caixa for excessivamente argiloso, a caixa deve ter uma
profundidade tal que permita a substituicdo de argila na espessura minima de 0,20 m abaixo do

fundo da caixa, por terras arenosas, rocha branda ou macadame de fundacio.

Depois da consolidacdo da caixa, espalha-se sobre ela uma camada de areia ou saibro com a
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espessura de 10 cm sobre a qual ira executar-se a calcada.

A seguir assentam-se, segundo as inclinacées e alinhamentos que forem determinados, as pedras
que devem formar as mestras, bem firmes e guarnecidas com areia ou saibro nas juntas. A
curvatura da calcada sera regularizada por meio de cérceas, segundo as indicacbes da

Fiscalizagdo.

Construir-se-a em seguida, a calcada a portuguesa, assentando-lhes as pedras sem sujeicdo de
alinhamento, atacando-se os intervalos com o mesmo material da fundacdo, ndo devendo as

Jjuntas ficar com mais de 15 mm.

A medida que se for construindo a calcada, ir-se-3 batendo esta com um maco de peso minimo
de 20 Kg sendo a primeira passagem feita a seco e todas as outras precedidas de regas
convenientes, até que ndo ceda sob pressao do maco e apresente estabilidade, com uma
superficie desempenada e resistente; devem ser substituidas todas as pedras que, por efeito de
recalque, se partam ou fendam, e reassentes todas as que prejudiquem a boa regularizacdo e

desempeno da superficie.

Concluido o trabalho de compressdo da calcada, espalha-se sobre esta, uma camada de areia ou

saibro.

3.1.9. - Pavimentacdo a paralelepipedos ou cubos de granito

Na pavimentacdo a paralelepipedos ou cubos de granito comega-se por limpar toda a lama ou
poeira da camada de fundacdo, depois do que se procedera ao espalhamento sobre ela duma

camada de areia com a espessura de 0,05 m que sera abundantemente regada.

Assentam-se seguidamente sobre ela os paralelepipedos em espinha, dispondo-se as pedras em
fiadas retilineas no sentido do seu comprimento, formando em planta dngulos de 450 com o eixo
da via e de modo a que as juntas de cada fiada correspondam aos meios comprimentos das

pedras das fiadas contiguas.
As juntas antes do recalque, ndo poderdo ser superiores a 0,01 m. As pedras que encostam as

duas fiadas, contrafiadas formando guia de valeta, serdo devidamente aparelhadas de modo a

darem com estas um ajuste perfeito.
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A concavidade da espinha deve ficar voltada para o lado descendente do trainel da via.

Durante o assentamento dos paralelepipedos, as juntas serdo bem cheias com areia, apds o que
se baterdo as pedras uma a uma com um maco de peso nunca inferior a 20 Kg ao mesmo tempo

que se rega abundantemente a calcada até as pedras atingirem perfeita estabilidade.

Serdo levantadas e recalcadas as pedras que abaterem e substituidas todas as que fenderem,

partirem, formarem saliéncias ou depressdo na calcada.

O Adjudicatario é obrigado a realizar todas as concordancias com as ruas que interfiram com

artérias a pavimentar.

Essas concorddncias serdo feitas com a pedra existente, paralelepipedos ou cubos, ou como

melhor convier a Cadmara Municipal, mas sempre com a indicacdo da Fiscalizacdo dos trabalhos.
Caso se verifique o extravio ou a inutilizacdo dos cubos/paralelepipedos retirados aquando da
reconstituicdo da calcada devera verificar-se a sua substituicdo e aplicados outros em granito

azul de ¢ qualidade.

3.1.10. - Betdo Betuminoso

Serd instalada uma camada de base de granulometria extensa 0-40 mm com 0,40 m de

espessura devidamente compactada.

Sera aplicada uma camada de macadame betuminoso com 0,12 m de espessura.

Sera aplicada uma camada de betdo betuminoso com 0,05 m de espessura.

Os materiais a empregar deverdo ter as seguintes caracteristicas:

3.1.10.1. - Betume asfaltico para misturas betuminosas a quente:

O betume de pavimentacdo devera cumprir os requisitos da Norma Europeia NP EN 12591
Betumes e ligantes betuminosos - Especificacbes para betumes de pavimentacdo, a qual
especifica as propriedades e os respetivos métodos de ensaio adequados para a caracterizacdo

deste tipo de betumes, e outras normas aplicaveis.
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3.1.10.2. - Filer para misturas betuminosas:

Os fileres utilizados no fabrico de misturas betuminosas a quente para camadas de desgaste
deverdo cumprir os requisitos gerais das normas NP EN 13043 - Agregados para misturas
betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras areas de circulacdo e

NP EN 12620 - Agregados para betdo e outras normas aplicaveis.

O filer pode resultar do processo de fabrico da mistura betuminosa, por recuperacdo dos finos
por meio de sistemas adequados - filer recuperado - ou ser produzido em separado numa

instalacdo industrial segundo um processo controlado - filer comercial.

Os dois tipos de fileres deverdo ser de origem mineral.

O fornecimento do filer comercial ou do filer recuperado que entre no circuito comercial devera

ser acompanhado da ficha técnica do produto, com a respetiva marcacdo CE.

O filer devera obedecer as seguintes prescricoes:
e Ser constituido por poé calcario, cimento Portland, cal hidraulica ou outro material
adequado;
e Apresentar-se seco e isento de torrbes provenientes da agregacdo das particulas ou de
outras substincias prejudiciais;
e Pode também utilizar-se filer recuperado;
o O filer recuperado pode ser de qualquer natureza petrografica, pois dependera da

natureza petrografica do agregado utilizado para o fabrico da mistura betuminosa;

3.1.70.3. - Agregado grosso e fino para misturas betuminosas:

De acordo com as normas europeias o agregado é o material granular utilizado na construcdo e

pode ser natural, artificial ou reciclado.

O agregado natural é de origem mineral e foi sujeito a processamento mecanico.

O agregado artificial é um agregado de origem mineral resultante de um processamento

industrial compreendo modificacdes térmicas ou outras.

Um agregado reciclado é um agregado resultante do processamento de materiais inorgdnicos
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anteriormente utilizados na construcio.

3.1.10.3.1. - Agregados naturais

Os agregados naturais a aplicar nos diversos tipos de misturas, devem apresentar-se
homogéneos e ndo devem conter matéria organica ou quaisquer substancias estranhas, tais
como madeira, vidro e plastico que afetem as misturas. Devem ser pouco suscetiveis a

meteorizacdo e apresentarem-se sdos ou pouco alterados.

ASs normas europeias aplicaveis sdo:

e NP EN 13043 Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para
estradas, aeroportos e outras dreas de circulacdo;

e NP EN 13242 Agregados para materiais ndo ligados ou tratados com ligantes hidraulicos
utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construgcdo rodoviaria;

e NP EN 13285 Misturas ndo ligadas. Especificacbes;

e Qutras normas aplicaveis e que ndo estejam discriminadas.

3.1.10.3.2. - Agregados reciclados

A utilizacdo de agregados reciclados em obra é feita em observdncia das normas técnicas
nacionais e comunitarias aplicaveis, ou na sua auséncia, das especificacdes técnicas definidas

pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil.

Os agregados reciclados caracterizam-se por uma composicdo muito diversificada devido a sua
origem (construcdo, reabilitacdo, demolicdo) e as préticas locais de construcdo. E obrigatdria
uma apropriada triagem e selecdo de modo a valorizar-se os residuos e torna-los agregados de
qualidade. Na sua composicao deve ser evitada a presenca de materiais prejudiciais para o meio

ambiente ou que afetem o desempenho das obras.
Para as aplicacbes previstas neste caderno de encargos, os agregados reciclados devem ser
identificados relacionando-os com a proporcdo de cada um dos tipos de constituintes dos

agregados grossos.

A identificacdo dos agregados reciclados é feita através da indicacdo do produtor, do local de

producdo, das siglas da classe e categoria a que pertence e da granulometria (d/D), sendo
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possivel incluir outras informacdées suplementares.

3.1.71. - Semipenetracdo betuminosa

Atingida a cota de caixa, compactada e regularizada, serd instalada uma camada de base de

granulometria extensa 0-40 mm numa espessura de 0,20 m apds compactacso.

Sobre a camada de fundacdo anterior a reposicdo sera constituida pela aplicacdo de

semipenetracdo e revestimento superficial betuminoso.

- Semipenetracdo a betuminoso

Sobre a camada de fundacdo sera espalhada e regularizada uma camada de brita de 4 a 6 cm,

numa espessura que depois de convenientemente compactada fica com 0,08 m de espessura.
Aplica-se entdo uniformemente o betume 180/200 sob pressdo a temperatura de 150 a 180° C e a
razdo de 4 Kg/m? depois espalha-se uma camada de gravilha (15 a 25 mm), procedendo-se em
seguida ao cilindramento.

- Revestimento Superficial Betuminoso

Proceder-se-a a limpeza completa do pavimento na zona da vala, para em seguida ser espalhado
uniformemente sob pressdo o betume 180/200, previamente aquecido de 150 a 1802 C e & razdo

de 1.5 Kg/m>.

Espalha-se o betume, lanca-se sobre ele a gravilha (5 a 15 mm), na quantidade necessaria para o

cobrir completamente e enquanto este se encontra quente.

Antes do betume arrefecer completamente faz-se passar o cilindro mecanico de 8 a 10 toneladas

de modo a ndo moer a gravilha.

O cilindramento sera em regra, conduzido da periferia para o centro, de maneira a evitar a

formacdo de ondulacées e vincos.

As zonas inacessiveis ao cilindro serdo consolidadas por meio de magcos metalicos.
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Durante o més seguinte a execugcdo devera manter-se a superficie do pavimento perfeitamente

limpo de quaisquer materiais estranhos, especialmente materiais argilosos.

As guias dos passeios, socos, ou construcbes semelhantes contiguas ao pavimento, deverdo ser
convenientemente protegidos durante a execugcdo dos trabalhos, a fim de evitar que se sujem ou

danifiquem.
Apos a reposicdo do pavimento das camadas betuminosas deve ser feita a fresagem do
pavimento existente, numa espessura de 0,05 m, a toda a largura da berma e na extensdo da

vala.

3.1.12. - Pavimentos de macadame

Os pavimentos de macadame serdo repostos de acordo com especificagcbes e com as indicacbes
da Fiscalizacdo de forma a obter-se uma camada densa, de espessura uniforme e igual a fixada,
bem travada, perfeitamente desempenada, sem excesso de saibro ajustando-se aos perfis
longitudinal e transversal projetados.

1 - O pavimento sera construido por camadas com espessuras compactas ndo inferiores a 7,5
cm, nem superiores a 10 cm.

2 - A espessura da camada de macadame deve ser verificada em varios pontos, de modo que
cada verificacdo ndo corresponda a uma 3area superior a 250 m? ndo sendo aceites
camadas com espessura inferiores a 6,5 cm ou superiores a 11 cm, no caso do pavimento
ser executado em duas camadas ndo se admitindo que a espessura final do pavimento

seja inferior em 1 cm a espessura total especifica.

3.1.13. - Betonilha esquartelada em passeios

Depois da caixa aberta, compactada e regularizada, espalhar-se-a sobre ela uma camada de tout-
venant, ou de base de granulometria extensa 0,20 mm com 0,10 m de espessura depois de

devidamente compactada.
Sobre a camada de fundacdo espalhar-se-a uma camada de brita (0,04 a 0,06 m) com 0,10 m de
espessura. Sobre esta serd aplicado um massame de betdo magro (traco 1:.3:5) com 0,04 m de

espessura de modo a criar uma superficie desempenada e sem abertura.

Sobre esta superficie sera espalhada uma camada de argamassa ao traco 1.2 em cimento e areia

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 69

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE GAIA Data: mai/2021

fina com 0,03 m de lado.
Em seguida sera distribuida uma camada de areia fina, com cerca de 0,06 m de espessura, para
protecdo e até que o esquartelado ganhe presa suficiente para suportar o transito de pedes, a

qual seré removida antes da entrega da obra.

O Adjudicatario é obrigado a executar todos os remates correntes que sejam necessarios efetuar

nas fachadas dos prédios, provenientes da retificacdo dos leitos dos passeios.

Esses remates serao feitos de modo a ndo destoar de qualquer recalcamento de paredes ou

quaisquer remates de cantaria que seja necessario efetuar.

3.1.14. - Passeios de lajedo

Nos passeios de lajedo executar-se-a primeiramente a fundacdo de betdo pobre sobre o terreno,

depois de este estar bem consolidado com o maco.

Em seguida proceder-se-a ao assentamento do lajedo com o aparelho e as dimensdes que o
projeto indica, por fiadas paralelas, utilizando argamassa de cimento ao traco 1.2 mas havendo

previamente o cuidado de picar, limpar e molhar o elemento de fundacéo.

As juntas ndo deverdo ter largura superior a 0,03 m e o excedente de argamassa que refluir sera

logo retirado.

O lajedo depois de assente devera constituir uma superficie perfeitamente plana.

3.1.15. - A largura de reposicdo a pagar ao adjudicatario, serd sempre a largura da vala acrescida
de 0,25 m para cada lado, independentemente do tipo de terreno em questao, sendo encargo do
adjudicatario a utilizacdo nos trabalhos de entivacbes e bombagens eventualmente necessarias,
trabalhos que ja deverdo estar incluidos no preco da sua proposta para o0 processo em CONcurso.
Qualquer sobrelargura serad da responsabilidade do adjudicatario e, como tal, ndo sera

considerada para efeitos de pagamento.

3.1.76. - A reposicdo definitiva do pavimento devera ser efetuada simultaneamente com a abertura

e fecho de vala.
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Os pavimentos no decurso da obra e no prazo de garantia deverdo ser repostos tantas vezes

quantas as necessarias, desde que o Dono da Obra assim o entenda, até a rececdo definitiva da

empreitada.

O Dono da Obra reserva-se o direito de no caso destas regras ndo serem cumpridas,

suspenderem os trabalhos, por conta do adjudicatario, ou de mandar executar a reposicdo de

pavimentos por outro adjudicatario sendo debitados ao adjudicatidrio todos os encargos dar

inerentes.

3.1.17. - Lancis de bordadura em granito

3.1.17.1. - Disposicées gerais

A guia de bordadura de passeios sera em granito azul trabalhado a pico fino, com 0,20 m de
piso, 0,25 m de altura e sera assente sobre fundacdo em betdo com a largura de 0,40 m e altura
de 0,30 m.

Em situacbes especiais devidamente autorizadas, pode ser aplicado lancil de granito azul
trabalhado a pico fino, com 0,14 m de piso, 0,25 m de altura e sera assente sobre fundacdo em

betdo com a largura de 0,35 m e altura de 0,25 m.

Na delimitacdo de baias de estacionamento, pode ser aplicado lancil de granito azul trabalhado a

pico grosso, com 0,14 m de piso e 0,20 m de altura.

Em casos especiais pode ser aplicado lancil de granito azul trabalhado a pico grosso, com 0,12 m

de piso e 0,20 m de altura.

As guias serdo assentes sobre a respetiva fundacdo, devendo ser molhadas por ocasido da sua

colocacdo, empregando argamassa de cimento e areia ao traco 1:4.

Serdo bem batidas e introduzidas lascas de granito duro na espessura da argamassa.

As juntas de topo serdo, no final, refechadas com argamassa fluida de cimento e areia fina ao

traco 1.2, depois de se ter procedido ao acerto final da aresta inferior.

A pedra utilizada para os lancis sera dura, de cor azul e de muito boa qualidade, sendo rejeitada
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aquela que apresente lesins ou outros defeitos.

3.1.18. - Lancis de bordadura em betdo

3.1.18.1. - Disposicbes gerais

Em casos especiais pode ser aplicado lancil de betdo, com 0,20 m de piso, 0,25 m de altura e

sera assente sobre fundacdo em betdo com a largura de 0,40 m e altura de 0,30 m.

Na delimitacdo de zonas verdes pode ser aplicado lancil boleado em betdo com 0,08 m ou lancil

de betdo com 0,15 m.

3.1.19. - Nivelamento da tampa

Constituira encargo do adjudicatario o nivelamento das tampas de cdmaras de visita, ou de
cabecas moveis de acesso a valvulas de corte, dos varios servicos existentes nos arruamentos
(redes de abastecimento de agua, de drenagem de aguas residuais, de energia elétrica, de
telefones, de gas, de televisdo por cabo, etc.), sempre que for necessario e se justificar, de modo
a garantir uma superficie regular do pavimento, ficando o adjudicatario responsavel por qualquer

anomalia dai decorrente.

3.1.20 - Sinalizacdo Horizontal

Neste capitulo deverdo ser cumpridos o codigo da estrada, na sua versdo mais atual, o
regulamento de sinalizacdo de transito e demais legislacdo aplicavel, bem como todas as normas

em vigor referente a esta matéria.

3.1.20.1. - Materiais e elementos de construcdo

No presente caderno de encargos sdo considerados os seguintes tipos de materiais para

marcacdo rodoviaria, em funcdo da sua natureza:

1.  Materiais para marcacdo rodovidria: Materiais com pérolas de pré-mistura (com ou sem
materiais antiderrapantes) e com ou sem aplicacdo de pérolas de adicdo:
e Tintas aquosas ou de solvente.

e Material termoplastico.
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e Material plastico de aplicacdo a frio.

As pérolas de vidro (também designadas por esferas ou microesferas de vidro) podem ser,
consoante a sua aplicagcdo, do tipo adicdo (também chamadas de projecdo) quando se destinam
a serem projetadas mecanica ou manualmente sobre o produto de marcacdo aplicado ou, do tipo
pré-mistura, quando se destinam a serem incorporadas no produto de marcacdo durante o seu

fabrico.

3.1.20.2 - Execugdo dos trabalhos

3.1.20.2.1. - Medidas de protecdo e seguranca da circulagcdo

O adjudicatario obriga-se a conceber e a estabelecer as medidas de protecdo indispensaveis a
seguranca rodoviaria durante a execugcdo dos trabalhos pelo que é da sua responsabilidade a
sinalizacdo temporaria necessaria de acordo com o disposto no Decreto-Regulamentar n. 22-
A/98 de 1 de outubro, alterado pelos Decreto-Regulamentares 41/2002 de 20 de agosto e
13/2003 de 26 de junho, pelo Decreto-Lei 39/2010 de 26 de abril pelo Decreto-Regulamentar n.®
02/201711 de 3 de marco.

3.1.20.2.2. - Equipamentos

E da responsabilidade do adjudicatdrio o fornecimento de todas as maquinas, utensilios e

ferramentas indispensaveis a total execucdo dos trabalhos contratuais.

3.1.20.2.3. - Ensaios

O adjudicatario obriga-se, antes ou durante a execucdo, ou no prazo de garantia, a efetuar em
Laboratdérios Oficiais e a pedido expresso da Fiscalizacdo, as analises, ensaios ou provas
necessarias a demonstrar que as caracteristicas dos materiais antes ou depois de aplicados, sdo
as estabelecidas por este Caderno de Encargos e pelos documentos normativos e/ou de

homologacdo que devem acompanhar a proposta.

As amostras tomadas para o efeito levardo as referéncias necessarias a sua identificacdo e os

ensaios devem obedecer as normas atualmente em vigor.

Todas as despesas inerentes a concretizacdo dos ensaios constituem encargos do adjudicatario.
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As marcas que ndo se encontrem nas condicbes exigidas (geomeétricas, de constituicdo ou
eficécia), serdo rejeitadas e, como tal removidas, podendo contudo ser repetida a execuco, se
houver da parte do adjudicataério a garantia de retificacdo conveniente e como tal aceite pela

fiscalizac3o.

A remocdo deve ser efetuada no prazo de trés dias a contar da data da rejeicao, pelo que, o
adjudicatario se o ndo fizer nesse prazo, ficaria sujeito ao encargo da remo¢cdo mandada efetuar

pela Fiscalizagcdo.

Todas as provas serdo efetuadas com amostras dos materiais a utilizar, com provetes de material
termoplastico aplicado sobre bases preparadas em laboratorios ou, se for julgado conveniente,
com provetes obtidos a partir da base real (pavimento marcado).

3.1.20.2.4. - Processos de aplicacdo

3.17.2.4.1. - O material termoplastico deve ser aplicado, consoante o tipo da marca a executar,

manualmente (por gravidade ou “Screed”) ou mecanicamente (por pulverizacdo ou “Spray”).

a) Por moldagem: A temperatura de aplicacdo deve situar-se em 180°C admitindo-se, para a
secagem conveniente, um tempo maximo de 3 minutos para a espessura minima exigida
de 2,5 mm.

b) Por pulverizacdo (Spray): Este processo, mais conhecido por sistema “Spray”, exige uma
temperatura de aplicacdo de -210°C, admitindo-se um tempo de secagem de 40

segundos para a espessura exigida de 1,5 mm.

3.1.20.2.4.2. - O material termoplastico, quando utilizado sobre pavimentos betuminosos velhos,
polidos ou de outra natureza (betdo de cimento, granito, etc.) deve ser aplicado com um material

adesivo intermédio (aparelho).

3.1.20.2.5 - Pré-marcagcdo

O adjudicatario antes da marcacdo devera inteirar-se com perfeita consciéncia da pré-marcacdo
realizada, sendo da sua inteira responsabilidade os erros cometidos por desconhecimento ou ma
interpretacdo devendo para o efeito solicitar aos agentes da Fiscalizacdo, os esclarecimentos e a
assisténcia conveniente ao desempenho da sua missdo, ndo sendo aceites observacbes que ndo

sefam apresentadas antecipadamente por escrito.
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3.1.20.2.5.1. - A pré-marcacdo pode ser executada pelos processos:

a) Manual: Por meio de um cordel suficientemente esticado e ajustado ao desenvolvimento
das respetivas marcas, ao longo do qual, por meio de pincel, ou outro meio auxiliar
apropriado, se executa a piquetagem por pontos, por pequenos tracos ou por linha
continua fina.

b) Mecénica: Ndo dispensando a pré-marcacdo manual sobre a qual se apoia, 0 processo
mecanico é utilizado a partir da maquina de marcagcdo com utilizagcdo de um braco com

ponteiro de pintura que, a direita ou a esquerda executa a piquetagem.

Este processo, com apoio na piquetagem do eixo dispensa, por exemplo, a pré-marcacdo de
guias. As tintas a utilizar na pré-marcacdo devem ser de cor branca (cor da marca), de secagem
rapida, de resisténcia ao desgaste compativel com o tempo de duracdo exigido pela data

prevista para a marcacdo tendo em consideracdo o volume de trafego em presenca.

3.1.20.2.5.2. - A pré-marcacdo deve prever, no pavimento a marcar, a definicdo de:
a) Linhas longitudinais
- Piquetagem.
- Indicacdo dos limites das zonas com diferentes relacbes traco-espaco.
- Indicagcdo dos limites das zonas de linhas continuas.
- Garantir a marcacdo de guias afastadas no minimo de 0,15 do bordo do pavimento
com bermas ndo pavimentadas.

b) Marcas diversas: Pintura de referéncias para implantacdo dos moldes de execucdo.

3.1.20.2.6 - Preparacdo da superficie

A superficie que vai ser marcada deve apresentar-se seca, livre de sujidades, detritos ou poeiras.

O adjudicatario sera responsavel pelo insucesso das pinturas causado por deficiente preparacdo

da superficie, sendo da sua responsabilidade a limpeza e preparacdo da mesma.
Se se tratar de um pavimento velho e polido, deverd ser utilizado um aparelho com as

caracteristicas adesivas adequadas ao caso em presenca, a fim de garantir a aderéncia

conveniente das marcas.
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3.1.20.2.7 - Marcacao experimental

Para verificacdo da uniformidade da marcacdo das linhas longitudinais, quanto a dimensao,
espessura, pérolas de vidro e ainda para regular o equipamento de aplicacao (velocidade de
avanco, pressdo de ar nos bicos, no compressor, temperatura) deve ser feita uma marcacdo
experimental, fora da zona da obra em local a definir pela Fiscalizacdo, tanto quanto possivel

cem caracteristicas semelhantes de superficie.

A passagem a marcagcdo definitiva dependera do parecer da Fiscalizagdo em face dos resultados

obtidos quer em observacado diurna quer observacdo noturna.

3.1.20.2.8 - Marcacdo

Para a execucdo das marcas rodoviarias devem ser utilizados para aplicacdo do material

termoplastico os seguintes processos:

2.1.20.2.8.1. - Manual por moldagem

A utilizar na execucdo de:
- Barras
- Setas (de selecdo de desvio e outras)
- Simbolos (sinais e outros)
- Inscricbes (numeros e letras) em sobre-espessura por colagem gravitica e

espalhamento manual com emprego de moldes.

A espessura seca do material deve apresentar um valor entre 2,3 e 3 mm.

A temperatura de aplicacdo deve situar-se entre 165 e 190°C e o tempo de secagem (auséncia de

pagajosidade com resisténcia a passagem de veiculos) ndo deve ultrapassar os 2 e 3 minutos.

As caldeiras de aquecimento devem estar munidas de dispositivos de agitacdo mecanica para

evitar a segregacdo dos materiais constituintes.

A utilizagdo de sistemas de pré-aquecimento da superficie a marcar ndo é permitida, por

principio, a menos que a Fiscalizacdo o reconhecer como indispensavel.
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3.1.20.2.8.2 - Mecénica (Spray)

A utilizar na execugdo de:
- Marcas longitudinais

- Guias

Deve ser concretizado com o emprego de maquinas semoventes com dispositivos manuais e
automaticos de aplicagdo do material termoplastico pulverizado (Spray) e de projecdo

simultédnea, sobre a superficie do material, de esferas de vidro.

A espessura seca do material aplicado deve apresentar um valor uniforme ndo inferior a 15 mm.

A temperatura de aplicacdo deve situar-se entre 200 e 220°C e o tempo de secagem ndo deve

ultrapassar os 40 segundos para as espessuras previstas.

A taxa de projecdo de esferas de vidro deve estar compreendida entre 400 e 500 g/m?>.

3.1.20.2.9 - Eliminacdo de marcas

Na eventualidade de se ter de apagar marcas em material termoplastico, antigas ou novas,
devera ser utilizado um dos seguintes processos:
a) Decapagem mecdnica: com a utilizagcdo de decapadores ou maquinas mecanicas.
b) Decapagem por projecdo de abrasivo: Este método consiste na projecdo de abrasivo sob
pressdo. Ndo é permitida a areia como abrasivo.
c) Por queima: utilizando macgaricos de gas butano. Este processo exige a maior precaugdo e
técnica de execucdo para ndo afetar a superficie dos pavimentos betuminosos (por

queima do betume).

Quando aplicado qualquer dos processos descritos no numero anterior devem ser tomadas as
seguintes precaucdes:

a) Devera ser previamente estabelecido com a Fiscalizagdo os periodos do dia em que irdo
realizar os trabalhos de forma a ndo prejudicar, dentro do possivel, a circulacdo de
velculos e pebes, podendo, no entanto, estes periodos serem alterados se o justificarem,
mas sempre de acordo ou por indicacdo da Fiscalizagcdo.

b) Quando a circulacgdo se mantém, devera a =zona restrita dos trabalhos ser

convenientemente isolada a fim de que a seguranca da circulacdo de pedbes e veiculos ndo
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seja afetada pelos materiais ou agentes envolvidos na obra.
c) Apods a decapagem, devera ter-se o cuidado de remover quer os detritos do material
termoplastico quer dos abrasivos utilizados cuja presenca no pavimento é

manifestamente dispensavel.

3.1.20.2.10 - Critérios de Medicdo

3.1.20.2.10.1 - Sinalizagcdo Horizontal, incluindo pré-marcacdo

3.1.20.2.10.1.1 - Marcas Longitudinais

Todas as marcas longitudinais sGo medidas ao metro linear. O comprimento medido corresponde
a extensdo da via efetivamente pintada. Este valor sé é igual ao comprimento pintado no caso de

linha continua (LC).

No caso de linhas descontinuas, o comprimento pintado corresponde a uma percentagem
daquele, que se determina pela extensao total medida a multiplicar pelo quociente entre o traco
e a soma do traco com o espagco, como se exemplifica a seguir:

e Para a pintura de 1000 metros de linha branca descontinua - LBD 0,10 m (2/3) serd 1000

x 2/ (2+3) e o resultado vem em metros lineares.
3.1.20.2.10.1.2 - Marcas Transversais
Inclui todas as marcas que nao sao paralelas ao eixo da via (como por exemplo as barras de
paragem, passagens para pedes e raias obliquas) e sdo medidas ao m? sendo a drea pintada
determinada geometricamente.

3.1.20.2.10.1.3 - Outras Marcas

Inclui-se neste grupo as diversas inscricées tipo normalmente realizadas, designadamente setas,

tridngulos de cedéncia de prioridade e outras inscricoes.

A medicdo é feita a unidade e corresponde a area tedrica determinada a partir dos desenhos de

pormenotr.
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3.1.20.2.11 - Sinalizagcdo a adotar nos arruamentos do Concelho de Vila Nova de Gaia

Para definicdo da sinalizacdo a adotar dentro da rede urbana, atendendo as suas caracteristicas,
capacidade e utilizacdo, considerou-se as vias hierarquizadas em principais, secundarias e locais.

3.1.20.2.711.1 - Sinalizacdo Horizontal

3.1.20.2.711.1.1 - Marcas Longitudinais

LBC 0,10: Linha branca continua com 0,10 m de largura.
E colocada no bordo da faixa de rodagem ou no eixo da via, em “vias locais” e ndo pode ser

pisada ou transposta.

LBC 0,12: Linha branca continua com 0,12 m de largura.
E colocada no bordo da faixa de rodagem ou no eixo da via, em “vias principais e secundarias” e

ndo pode ser pisada ou transposta.

LBDA 0,10: Linha branca descontinua de aviso com 0,10 m de largura.
Indica a proximidade de um traco continuo (LBC 0,10) indicador de proibicdo de ultrapassagem

ou de uma passagem perigosa.

LBDA 0,12: Linha branca descontinua de aviso com 0,12 m de largura.
Indica a proximidade de um traco continuo (LBC 0,12) indicador de proibicdo de ultrapassagem

ou de uma passagem perigosa.

LBC 0,20: Linha branca continua de corredor de circulacdo com 0,20 m de largura.
Destina-se a delimitar um corredor de circulacdo para veiculos de transporte publico e ndo pode
ser pisada ou transposta. E complementada pela inscricdo “BUS” no inicio do corredor que

devera ser repetida apos cada intersecdo.

LAC 0,10: Linha amarela continua com 0,10 m de largura.
E colocada no bordo da faixa de rodagem, como guias, identificando zonas de proibicdo de

paragem e estacionamento.
LBD 0,710 (2/3): Linha branca descontinua com O0,J0 m de largura e com uma relacdo

traco/espaco de 2/3.

E usada como eixo da via em “vias locais”.
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LBD 0,12 (3/4): Linha branca descontinua com 0,12 m de largura e com uma relacdo
traco/espaco de 3/4.

E usada como eixo da via em “vias principais e secundarias”.

LAD 0,10 (1/1): Linha amarela descontinua com 0,0 m de largura e com uma relacdo
traco/espaco de 1/1.
Indica que é proibido estacionar na faixa de rodagem e ao longo de toda a linha e é colocada no

bordo da mesma.

LBD 0,20 (0,5/0,5): Linha branca descontinua de corredor de circulacdo com 0,20 m de largura
e com uma relagdo traco/espaco de 0,5/0,5.

Destina-se a delimitar um corredor de circulacdo para veiculos de transportes publicos, so6
devendo ser pisada ou transposta para efetuar manobras. E complementada pela inscricdo “BUS”

no inicio do corredor e devera ser repetida apos cada intersecio.

3.1.20.2.711.1.2 - Marcas Transversais

Barras de Paragem de 0,50 m: Marca transversal continua com 0,50 m de largura e indica o local

de paragem obrigatodria, imposto por outro meio de sinalizagcdo.

LBDc 0,30 m (0,4/0,3): Linha transversal de cedéncia de prioridade com 0,30 m de largura e
com uma relagdo traco/espaco de 0,4/0,3. Indica o local de eventual paragem quando a

sinalizacdo vertical impde que o condutor dé prioridade de passagem.

LBDpc (0,4/0,4): Linha transversal de passagem de ciclistas com uma relacdo traco/espaco de
0,4/0,4. Indica o corredor de travessia de ciclistas e é constituida por quadrados ou

paralelogramos, consoante a obliquidade da travessia em relacdo ao eixo da via.

Passagem para peées: Barras longitudinais de 0,50 m, paralelas ao eixo da via, alternadas por
intervalos regulares de 0,50 m e com 4,0 m de largura, indicando o local de atravessamento de
pedes. Devem, sempre que possivel, coincidir com o trajeto natural dos pedes. Nas intersecdes
de arruamentos devem aproximar-se o mais possivel da respetiva intersecdo, salientando-se o

compromisso entre o aumento do percurso do pedo e o comprimento da passadeira.

LAZ 0,710 m: Linha ziguezague. As suas dimensbes poderdo ocupar larguras de faixa de rodagem

entre 0 m e 2,5 m. Sao linhas obliquas amarelas com 0,10 m de largura, formando um angulo de
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45° com o lancil ou berma e devendo terminar de forma transversal a faixa de rodagem. A
extensdo da sua aplicacdo depende da extensdo da zona que se pretende interditar. Indicam a

proibicdo de estacionar do lado da faixa de rodagem em toda a sua extensao.

Setas de selecdo: Setas que orienta, o condutor relativamente ao sentido ou sentidos de trafego

onde se colocam.

Setas de desvio: S&o raias constituidas por barras obliquas e delimitadas por uma linha continua,
representam a proibicdo de entrar na area por elas definida. Se a linha que as limita for
descontinua significam a proibicdo de parar e estacionar na drea definida, exceto para a
realizacdo de manobras. As suas dimensbes sdo de 0,30 m de largura de cada barra, afastadas

entre side 1,0 m.

BOX (0,15)/(0,12 m): E uma quadricula constituida por linhas de cor amarela, definindo uma
determinada area numa intersecao e representa a proibicao de entrar nessa area mesmo que o
direito de prioridade ou a sinalizagdo automatica autorize a avancar, se for previsivel que a
intensidade de trafego va obrigar a imobilizacdo do veiculo nessa area. A BOX é constituida por
uma quadricula de 2,0 m por 2,0 m em toda a area que se pretende abranger. Devera comecgar-
se por identificar os quatro pontos (vértices) que definem a caixa e s6 posteriormente proceder a
marcagcdo da malha interior que tem as duas diagonais como linhas de referéncia. A malha deve
ser marcada com uma linha amarela continua de 0,15 m ou 0,12 m de largura. Quando as
diagonais ndo definirem entre si um dngulo reto, manter-se-a a dimensdo de 2,0 m para cada
lado do poligono, que de quadrado passara simplesmente a losango mais ou menos alongado em

fungdo do dngulo definido por aquelas diagonais.

Listras alternadas: Sdo listras de cores alternadas amarelas e pretas e assinalam a presenca de
obstaculos que possam constituir perigo para a circulagdo. Serdo colocadas em lancis ou outras

superficies que se sobrelevem da faixa de rodagem.

Zonas de Estacionamento: Estas zonas poderdo ser materializadas com linhas brancas pintadas
(continuas ou descontinuas com 0,]0 m de largura perpendicularmente a faixa de rodagem,
obliquamente (a 30% 45° ou 60° ou paralelamente a mesma. Para baias de estacionamento
perpendicular a faixa de rodagem cada Ilugar de estacionamento devera ter 50 m de
comprimento e 2,5 m de largura. Para baias de estacionamento paralelo a faixa de rodagem cada

lugar de estacionamento devera ter 5,6 m de comprimento e entre 2,0 e 2,50 m de largura.
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3.1.20.2.711.1.3 - Quadro Resumo
NOMENCLATURAS LARGURAS/ESPACAMENTOS
LINHAS
De CE De Projeto Vias Princ./Sec. Vias Locais
Linha axial M2 LBC 0,12 0,70
Linha axial M2 LBD 0,12 (3/4) ou (2/3) 0,70 (2/3)
Linha de aviso M4 LBDA 0,12 0,10
Corredor de circulacdo M7 LBC 0,20 0,20
Corredor de circulacdo M7a LBD 0,20 (0,5/0,5) 0,20 (0,5/0,5)
Linha de proibicdo de
) Mi2 LAC 0,12 0,70
estacionamento
Linha de proibicdo de
Mi3 LAD 0,12 (/D 0,70 (1/D
estacionamento
Linha em ziguezague Mi4 LAZ 0,12 0,10
Linha de cedéncia de
M9 LBDc 0,30 (0,4/0,4) 0,30 (0,4/0,4)
prioridade
Linha de passagem de
Mi10 LBDpc 0,40 (0,4/0,4) 0,40 (0,4/0,4)

ciclistas

3.2. - Movimento de terras

3.2.1. - Cabe ao Adjudicatario fazer a implantacdo dos diferentes elementos constantes das pecas

desenhadas, segundo as cotas e outros dados contidos naquelas, para o que deve dispor do

equipamento topografico necessario, manejado por pessoal para o efeito qualificado.

Antes de iniciar os trabalhos de escavacdo, o Adjudicatario fica obrigado a inteirar-se junto das

entidades competentes, da presenca de obstaculos que venham a ser intercetados pela vala,

nomeadamente cabos elétricos, telefonicos, condutas de dgua, coletores de esgotos, aquedutos,

muros, etc., ficando a seu cargo o pagamento de quaisquer prejuizos por danos causados. Tais

obstaculos deverdo antecipadamente ser assinalados a superficie, alertando a Fiscalizacdo para

tudo quanto possa constituir impedimento ao andamento dos trabalhos.
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Em toda a movimentagcao de terras, desde a abertura até ao fecho e compactagcdo das valas, bem
como durante a montagem dos coletores, o Adjudicatario tomara as devidas precaucdes para
ndo inutilizar nem danificar as instalacbes preexistentes no subsolo, competindo-lhe realizar
todos os trabalhos de pesquisa, suspensdo, suporte e protecdo de tais instalacées, cumprindo-lhe
também a sua recolocacdo nas posicbes e condicbes iniciais de funcionamento, ficando

responsavel por eventuais prejuizos que, por sua negligéncia, nelas venha a causar.

Fica bem esclarecido que o Adjudicatario se inteirou no local, antes da elaboracdo da sua
proposta, de todas as particularidades dos trabalhos e que nenhum direito a indemnizacédo lhe

assiste no caso das condi¢cbes de execugcao se revelem diferentes das que inicialmente previra.

No sentido de se proceder a remogdo de obstaculos publicos superficiais, tais como postaletes
de sinalizagcdo rodoviaria, de iluminacdo, publicitarios ou de sustentacdo de linhas elétricas e de
fios telefonicos, cuja presenca ou estabilidade venham a ser afetados ou ameacados pela
abertura de valas, deverad o Adjudicatario providenciar com a devida antecedéncia, junto da

Fiscalizacdo, para que esta atue junto dos respetivos servicos.

Desmatacdo e derrube de arvores - Para efeitos de medicdo serd considerada uma largura de 3

metros nas zonas em que este trabalho seja necessario.

3.2.2. - No que respeita a Segurancga, a presente empreitada reger-se-a pela Legislacdo aplicavel.

Chama-se atencdo para a seguranca de pessoas e veiculos, onde as valas, os amontoados de
produtos de escavagcdo ou as maquinas em manobras possam constituir perigo real. Nesses
locais o Adjudicatario, instalara vedacdes, corrimdos, setas, disticos e outros sinais avisadores,

bem claros e visiveis tanto de dia como de noite.

3.2.3. - As escavacbes para a abertura de valas, serdo executadas com os meios que o
Adjudicatario considerar mais conveniente, mas em regra, serdo feitas mecanicamente,
recorrendo-se a escavadoras, valadeiras equipadas com lancas e baldes dos tipos e dimensdes
apropriadas. Em todo o caso devera ter-se sempre em vista a boa execucdo dos trabalhos e as
condigcbes de seguranca dos operarios. Sempre que a qualidade dos terrenos ou a proximidade
de obstaculos subterrédneos delicados, aparentes ou ocultos, o exija, deverda empregar-se

escavacdo manual.

Nos desmontes de rocha, sempre que haja necessidade do emprego de explosivos, observar-se-

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 83

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE GAIA Data: mai/2021

do as normas em vigor, havendo um sé encarregado de carregar os furos e de dar ordens de
fogo, sendo proibido desencravar qualquer tiro. No que respeita a licencas, armazenamento e

transporte de explosivos, é o Adjudicatario obrigado a cumprir as disposicées legais em vigor.

Se, durante a construcdo, se encontrarem nascentes que embaracem a execugcado dos trabalhos, o

adjudicatario fara a sua custa as obras necessarias para desviar as aguas.

3.2.4. - As valas serdo em regra escavadas até as profundidades indicadas nos respetivos perfis
do projeto, nos quais se acrescentara 0O,]0 m para a colocacdo de uma almofada de terra
cirandada. Quando numa escavagcdo o fundo for rochoso, deve-se aumentar a cota de trabalho
de 0,30 m e anular depois esse rebaixamento com uma camada de terra isenta de pedras, bem
batida, podendo ainda terem de se tomar outras solugbes quando a natureza do terreno, no
fundo da vala requerer uma fundagao de outro tipo, tendo sempre por objetivo o apoio uniforme

da tubagem no leito de assentamento.

Se por motivo de erro, o Adjudicatario exceder, na escavacdo a profundidade fixada no projeto
ou exigida pela Fiscalizacdo para abertura da vala, sera da sua conta, tanto o excesso de
escavacdo, como o aterro necessario para repor o fundo da vala na cota desejada, devidamente

compactado, em condicbes de garantir o bom assentamento da canalizacéo.

3.2.5. - As valas serdo entivadas e os taludes escorados nos trocos em que a Fiscalizagdo o

impuser e também naqueles em que, no critério do Adjudicatario, isso for recomendavel.

De um modo geral entivar-se-do as valas cujos taludes sejam desmontaveis, quer por
deslizamento quer por desagregamento, pondo em riscos de aluimento as construgées vizinhas,
0s pavimentos ou as instalagbes do subsolo que, pela abertura das valas, fiquem ameacadas na

sua estabilidade.

Na escolha do tipo de entivacdo das valas, deve atender-se a natureza e constituicdo do solo,
profundidade de escavacdo, grau de humidade e sobrecargas acidentais, estaticas e dindmicas, a
suportar pelas superficies dos terrenos adjacentes. Quando sejam de recear desmoronamentos,
derrubamentos ou escorregamentos, como no caso de taludes diferentes dos naturais, deve
reforcar-se a entivacdo de modo a torna-la capaz de evitar esses perigos (Plano de Seguranca e
Saude).

Na entivacdo continua, as pranchas metalicas ou os pranchées de madeira, cravados
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verticalmente, deverdo possuir rebordos longitudinais ou encaixes de correr, de modo a servirem
de guias de cravacdo de cada prancha em relacdo a sua antecessora. Na entivacdo descontinua,
0 espacamento entre as pranchas ou grupos de elementos verticais ndo devera exceder 1,00
metro e 1,50 metros, conforme a profundidade da vala seja maior ou menor que 2,00 m,
respetivamente. Em qualquer dos casos os elementos verticais serdo cravados até 0,30 metros
abaixo do fundo da vala e manter-se-3o aprumados e apertados contra os taludes por meio de
longarinas, as quais, por sua vez, serdo apertadas pelos topos das escoras colocadas
transversalmente a vala. As escoras situar-se-3o acima do extradorso do coletor e sempre de

modo a ndo dificultar o assentamento dos tubos nem a execu¢cdo ou montagem de juntas.

A entivagcdo devera ser executada de modo a que seja possivel desarmar os trogcos inferiores,
aquando da colocagcdo da tubagem, sem que isso comprometa a seguranca da parte restante

dos escoramentos.

Todos os materiais usados na entivacdo serdo retirados, nao se permitindo que sejam deixados

dentro das valas, aquando do seu aterro.

S&o encargos do Adjudicatario, as despesas inerentes a entivacdo.

3.2.6. - O aterro das valas so6 serd executado apds terem sido realizados os ensaios das
canalizacbes, com autorizacdo da Fiscalizagcdo e tendo em atengcdo o seguinte:

a) O fundo das valas devera ser sempre perfeitamente regularizado, sem covas nem
ressaltos, e por forma a proporcionar o perfeito assentamento da tubagem, e compactado
a 95% do Proctor normal, podendo o Dono da Obra executar a sua conta os ensaios de
confirmagcao que julgar convenientes. Se o terreno for humido ou o nivel freadtico elevado
devera adotar-se para cada situacdo o perfil tipo da vala indicado nas pecas desenhadas.
Em situacbes especiais adotar-se-do solu¢bes adequadas a cada caso.

b) Antes de assentar os coletores, sera colocada no fundo das valas, uma camada de areia
ou terras escolhidas com a espessura indicada nas pecas desenhadas formando uma
almofada regular e, homogénea que servird de leito ao coletor. E expressamente interdita
a interposicao de calcos de qualquer material entre o coletor e o terreno.

c) Depois dos coletores instalados e ensaiados, serd colocada outra camada de areia ou
terras escolhidas envolvendo a tubagem acima da geratriz superior, de acordo com as
pecas desenhadas, sendo seguidamente a vala aterrada com produtos da escavacdo,
desde que sejam isentos de raizes e de outros detritos organicos prejudiciais a sua

estabilidade e boa consolidacdo, especialmente se tal aterro vier a constituir base de
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pavimento rodovidrio ou mesmo de bermas e passeios.

d) O aterro serd executado por camadas de 0,20 m de espessura maxima, devidamente
compactada e regada quando a humidade propria do aterro ou a existente no subsolo
ndo forem suficientes para se obter a melhor compactacdo no tipo de terreno.

e) A compactacdo podera ser manual ou mecdnica sendo 0S processos previamente
autorizados pela Fiscalizacdo, exigindo-se em todos os casos que a densidade relativa
obtida nunca seja inferior aos 90% do ensaio do Proctor normal. As duas ultimas camadas
superiores, serdo obrigatoriamente realizadas com cilindros vibradores de dimensées

apropriadas.

327 - A medida que a escavacdo for progredindo, o Adjudicatdrio providenciard pela
manutencdo das serventias de pebes e viaturas, colocando pontbes ou passadicos nos locais

mais adequados a transposicao das valas durante os trabalhos.

3.2.8. - Ficara a cargo do Adjudicatario, executar e conservar em boas condicdes os circuitos de
desvio de transito automovel destinados a substituir provisoriamente as vias de circulagcdo
interditas pelas escavacées. De igual forma faz parte da empreitada e como tal incluido no preco
da proposta, instalar e conservar nas melhores condicbes de visibilidade, toda a sinalizacdo,
diurna e noturna, adequada a seguranca do transito, quer de viaturas quer de pebes, na zona

afetada pelos trabalhos, de acordo com as prescricbes aplicaveis do Codigo da Estrada.

Durante a noite a sinalizagcdo devera ser garantida com uma luz vermelha.

Toda a sinalizacdo deverd ser mantida permanentemente em bom estado de conservacio,
substituindo-se de imediato, os sinais que eventualmente venham a ser danificados ou

destruidos.

Deverd ser dado rigoroso cumprimento ao disposto no Decreto-Regulamentar n.2 22-A/98 de 1
de outubro, alterado pelos Decreto-Regulamentares 41/2002 de 20 de agosto e 13/2003 de 26
de junho, pelo Decreto-Lei 39/2010 de 26 de abril pelo Decreto-Regulamentar n.? 02/20711 de 3 de

marco.
Finalmente, cabe ao Adjudicatario, assegurar a manutencdo de todas as serventias publicas e

privadas, nomeadamente abastecimento e acessos, ainda que para isso tenha que realizar obras

expeditas, de utilizacdo provisoria.
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Em caso de necessaria interrupcdo de transito, sera da responsabilidade do adjudicatario a sua

solicitagcdo a Divisdo de Transito da Cadmara Municipal e a assuncdo do seu deferimento ou nao.

Placas Identificadoras da Obra - Deverao os concorrentes a quem for adjudicada a obra manter

em perfeitas condicbes de legibilidade todas as placas identificativas da obra, bem como

proceder a sua imediata substituicdo no caso de furto ou dano irremediavel.

3.2.9. - O adjudicatario devera notificar a Fiscalizacdo, com a antecedéncia necessaria, do inicio
de escavacdo para implantacdo dos diferentes érgaos de modo que seja possivel a determinagcdo

das secgbes transversais que servirdo de base a medigéo.

3.2.10. - O terreno natural adjacente a obra sé poderad ser modificado mediante autorizacdo da

Fiscalizagcdo dada por escrito.

A escavacdo necessaria para a implantacdo da obra deve ser levada as cotas definidas pelo

projeto.

3.2.11. - Os caboucos para fundacdes da estrutura deverao ser escavados a mdo ou com maquinas
apropriadas, por forma a conseguirem-se os perfis fixados no projeto sem irregularidades,
considerando-os embora como aproximado e sujeitos a correcdes ou alteracdes por parte da

Fiscalizagdo.

3.2.12. - Quando o solo em escavacdo for argiloso, s6 se completara a escavacdo dos ultimos 0,15
m respetivos, no proprio dia em que se executar a betonagem, para evitar a superficie que

recebe os esforcos sofra os efeitos dos agentes atmosféricos.

3.2.13. - Remover-se-ao todos os materiais instaveis ou soltos ou quaisquer elementos prejudiciais

a boa execugdo das obras.
Os materiais que venham a utilizar-se posteriormente no enchimento das escavacdes executadas,
serdo colocados nos bordos das mesmas e a distdncia conveniente a fim de ndo originarem

pressées prejudiciais sobre as paredes do cabouco.

Os materiais ndo utilizaveis serdo transportados para os locais previstos, ou na sua falta, os que a

Fiscalizacdo indicar, mas sempre por conta do adjudicatario.
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3.2.14. - Ndo sera atendida qualquer reclamacdo ou pedido de indemnizacdo baseado no facto da
natureza do terreno ser diferente da suposta pelo adjudicatario ao elaborar a sua proposta, ou na
necessidade de esgotamento de agua, seja qual for a proveniéncia desta, os meios a utilizar, s§o
0s que na altura se revelarem mais convenientes e irdo desde a drenagem gravitica a baldeagcdo
manual ou bombagem. Se forem necessarios quaisquer escoramentos ou outros trabalhos

acessorios para evitar desmoronamentos de terras, tudo seré da conta do adjudicatario.

3.2.15. - Se houver necessidade de empregar explosivos, o adjudicatario devera providenciar para
se obter a tempo as necessarias autorizacdes legais. No emprego de explosivos deverdo ser
tomadas todas as precaucbes que o seu armazenamento e manuseamento impde, de acordo
com a legislagdgo em vigor. O uso de explosivos e eventuais consequéncias em acidentes
pessoais, nas obras ou ainda em propriedade alheia sdo da exclusiva responsabilidade do

adjudicatario.

3.2.16. - A natureza dos terrenos de escavacdo a considerar, para efeitos de pagamentos ao
Adjudicatario, sera a que se tiver verificado realmente na area e ndo conforme o previsto nos
mapas de trabalhos anexos a este Caderno de Encargos. Para classificacdo de terrenos,
considera-se que:

a) Terra ou areia - E todo o terreno possivel de remover por pProcessos manuais ou

mecanicos, incluindo-se nestes a escavadora;

b) Rocha branda - E todo o terreno de natureza xistosa sd ou de natureza granitica, muito
decomposta, que s6 pode ser escavada com compressor ou escavadora mecanica sem
utilizacdo de balde;

¢) Rocha dura - E todo o terreno exclusivamente constituido por rocha s&, que sé pode ser

desmontado a guilho, quebra rochas ou explosivos.

3.2.17. - Se a observacdo das caracteristicas geologicas reais do terreno levar a Fiscalizacdo a
concluir ser preferivel alterar o tipo de fundacdo prevista no projeto, nenhum direito de
reclamagcdo ou indemnizagcdo assistira ao adjudicatario, além, evidentemente, do pagamento das
unidades de trabalho eventualmente ja realizadas conforme os precos do contrato, cabendo ao
adjudicatario executar integralmente todas as eventuais alteracbes da natureza ou quantidade de
trabalho que a Fiscalizagcdo indicar, de modo que no final se atinjam condicdes de eficiéncia

equivalentes as previstas.

3.2.18. - De um modo geral os aterros serdo cuidadosamente executados de modo a evitar o seu

posterior assentamento, devendo o material a utilizar nos aterros estar livre de raizes ou outras
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matérias estranhas que possam obstar a sua perfeita consolidagcédo.

Os trabalhos so serdo iniciados depois da aprovacdo prévia da Fiscalizacdo, serdo estudados em
especial os problemas de drenagem que possam surgir, e SO depois destes estarem

convenientemente resolvidos, se executara o aterro.

Quando se ndo trate de fragmentos de rochas, a espessura da camada de aterro ndo devera

exceder 20 cm, medidos antes do inicio da compactago.

Cada camada deve ser compactada mecanicamente de tal forma que a compactacao relativa,
referida ao ensaio Proctor modificado, seja, nos ultimos 50 cm de terraplanagem, de pelo menos
95%. As camadas inferiores terdo uma compactacdo relativa minima de 90%. No caso de solos

incoerentes, os valores referidos sobem para 100%, e 95%, respetivamente.

Ao tempo de compactagcdo, o teor em humidade do material de aterro deve ser tal que possa
produzir a compactacdo relativa especificada. Se o material de aterro tiver excesso de humidade,
ndo deve ser compactado até que esteja suficientemente seco para se produzir a compactacao

requerida.

No aterro de volumes muito pequenos e adjacentes a pegcas da estrutura, admite-se

excecionalmente que seja realizado por meios ndo mecanicos mas igualmente eficientes.

Né&o sera permitida a execugcdo do aterro em que se verifiquem teores de humidade inadequados

ou incompativeis com as possibilidades de compactacdo pelo equipamento em servico.

3.2.19. - No movimento de terras estdo incluidas também as escavacbes e aterros que forem
necessarios para o arranjo do recinto e para a execugcdo dos arruamentos tal como consta do

projeto.

3.2.20. - Os produtos improprios para o reaterro e os sobrantes ou excedentes das escavacoes,
serdo transportados para locais de depdsito ou espalhados e regularizados a "buldozer” nas
imediacbes das valas, ou terreno conforme as circunstdncias o aconselharem e sem prejuizos

para terceiros.

A escolha desses locais e quaisquer eventuais indemnizacbes serdo da inteira responsabilidade

do Adjudicatario.
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3.2.21. - Para efeitos de pagamento, as medicbes serdo feitas de acordo com o indicado nas
diferentes pecas do projeto, salvo se alguma alteracdo for previamente acordada com a

Fiscalizagcdo, visando a boa execucdo da empreitada e andamento dos trabalhos.

3.3. - Movimentacdo dos tubos e sua colocacdo nas valas

3.3.1. - Tanto em armazém como nos locais de aplicacdo, os tubos poderdo ser arrumados por
empilhamento. Este far-se-@ com a interposicdo de travessas de madeira, providas de coxins
circulares, em recorte ou de outro tipo, nos quais os tubos assentam, sem contactos entre si ou
com o solo. A espessura dos coxins devera ser suficiente para que nem os tubos nem o seu
revestimento exterior, quando este exista, sefam danificados. O raio de curvatura devera ser igual

ao do circulo exterior dos tubos que neles repousam.

3.3.2. - Os tubos serdo transportados do estaleiro ou armazém, para os locais de aplicacdo, em
plataformas de reboque por trator, em camides, ou noutros veiculos providos de boa suspensao
e equipados com dispositivos de fixagdo apropriados ao seu perfeito acondicionamento durante

a viagem.

3.3.3. - Ao iniciar a montagem das tubagens, o adjudicatario devera dispor do seguinte:

- Vala aberta e drenada, com largura e profundidade adequadas ao didmetro do coletor e a
natureza do terreno, leito regularizado e taludes estabilizados, tubo numa extensdo ndo
inferior @ média diaria de progressdo da montagem,

- Tubagem e acessorios de ligacdo, provenientes de lotes aprovados, empilhados ou
alinhados paralelamente a vala, em quantidade pelo menos o bastante para um dia de
montagem;,

- Montadores de mdo de obra auxiliar, equipamento, materiais e ferramentas de espécie
adequada e em quantidade suficiente para que o assentamento, o nivelamento e os
ensaios das condutas se possam realizar com eficiéncia e perfeicdo, sem interrupcdo e em

bom ritmo.

3.34. - A carga e a descarga dos tubos dos veiculos de transporte e a sua descida para o fundo
das valas deverdo fazer-se manual ou mecanicamente, consoante o peso dos tubos e a
profundidade das valas. E expressamente proibido atirar com os tubos devendo a descida ser
feita com auxilio de cordas, correias ou garras suficientemente largas e sempre de forma a ndo

causar danos no revestimento quando exista.
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3.4. - Areia

3.4.1. - Generalidades

A presente especificacdo refere-se a areia a utilizar no fabrico de betbes e argamassas de

ligantes hidraulicos, bem como no aterro do fundo de valas envolvendo condutas.

3.4.2. - Caracteristicas

A areia a empregar devera ser natural, siliciosa, rija, isenta de matéria organica, e ndo deve ter
substancias em percentagens tais que, pelas suas caracteristicas, possam prejudicar as reacées
quimicas de presa e endurecimento do cimento ou as qualidades das argamassas, devendo

satisfazer as especificacbes e normas em vigor.

3.4.2.1. - Determinacdo das granulometrias

A analise granulométrica devera ser feita de acordo com as Normas NP EN 933-1 - Ensaios das
propriedades geométricas dos agregados Parte 1. Andlise granulométrica Método da peneiracdo
e NP EN 933-2 - Ensaios para determinacdo das caracteristicas geométricas dos agregados Parte
2: Determinagcdo da distribuicdo granulométrica Peneiros de ensaio, dimensdo nominal das

aberturas.

No entanto, a maior dimensdo dos grdos de areia ndo deverd exceder 2 mm e em tudo o

aplicavel deve satisfazer-se as especificacdes e normas em vigor.

3.4.2.2. - Substéncias prejudiciais

As substancias consideradas como prejudiciais sdo:

a) elementos de dimensées inferiores a dimensdo do peneiro 75, como as areias finas, as
argilas e os siltes.
Quando estes elementos envolverem as areias, estas deverdo ser lavadas. Se estiverem
soltas, ndo serd necessario proceder a lavagem se a sua percentagem ndo exceder o
limite de 3% em relacdo ao peso da areia;

b) particulas fridveis suscetiveis de se reduzirem a pd durante a amassadura, tais como
conchas, mica, pedacos de argila aglomerada, quando excedendo o limite de 20% em

relacdo ao peso da areia;
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c) carvao, lenhite e pedacos de madeira quando excedam o limite de 0,5% em relagcdo ao
peso da areia;

d) matéria orgdnica em quantidade tal que, quando sujeita ao ensaio para a Ssua
determinacdo, produza uma cor mais escura que a cor padrdo;

e) sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis quando excedam o limite de 0,1% do peso da areia.

3.4.3. - Condicbes de armazenamento

Cada lote de areia selecionada sera colocado num depdsito, bem identificado, e por forma a ndo
se misturar com substancias prejudiciais ao fabrico da argamassa, ou com outros tipos de inertes.
Devera evitar-se que a altura de areia armazenada nos depositos ao ar livre se reduza e dé
origem a mistura com camadas inferiores que, habitualmente, tém uma percentagem elevada de
finos. A fim de evitar este inconveniente, os depdsitos poderdo ser assentes sobre um

enrocamento que garanta a drenagem das aguas.

3.5. - Brita. Godo. Burgau

3.5.1. - Generalidades
O presente capitulo refere-se a materiais, quer sejam naturais quer sejam britados, a utilizar no
fabrico de betdes de ligantes hidraulicos, devendo ter-se atencdo a Norma Europeia NP EN 12620

- Agregados para betdo e demais documentos normativos aplicaveis.

3.5.2. - Caracteristicas

3.5.2.1. - Gerais

Deverdo apresentar resisténcia mecanica para o fabrico do betdo a que se destinam exigindo-se
ainda que ndo contenham, em quantidades prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer outro
revestimento que os isole do ligante, particulas demasiadamente finas e particulas moles, tendo
em atencdo os limites na NP EN 206-1.

3.5.2.2. - Granulometria

Deve satisfazer na parte aplicavel o definido na NP EN 206-1. A determinacdo da granulometria

constituira um ensaio obrigatdorio quando seja necessario o estudo da composicdo do betdo,
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particularmente para os inertes destinados a betdo das qualidades 1 e 2.

3.5.3. - Condicbes de armazenamento e rececdo

a) O armazenamento dos inertes podera ser efetuado ao ar livre, salvo nos casos em que
haja que ter em conta a humidade que contém e o Adjudicatario ndo disponha de
equipamento capaz de garantir as necessarias correcées.

N&o sera necessario fazer a separacdo por lugares, desde que a origem seja a mesma.
Serad entretanto garantida a separacdo por tipos.

b) Por proposta do Adjudicatario, as diligéncias de aprovacdo poderdo iniciar-se no local de
origem, desde que ao Dono da Obra sejam concedidas facilidades para efetuar as
verificacdes necessarias durante a exploracdo e transporte.

¢) Os locais de exploracdo dos materiais quando nao forem definidos no Projeto, no Caderno
de Encargos ou no Contrato, serdo escolhidos pelo Adjudicatario.

d) Em qualquer caso, o Adjudicatario devera pedir a aprovacao prévia dos locais de
exploracdo dos materiais. A aprovacdo do Dono da Obra basear-se-a em elementos a
fornecer pelo Adjudicatario, que permitam verificar se 0s agregados extraidos de cada
local satisfazem as especificacdes respetivas, podendo tal aprovacdo ficar condicionada a
adocdo de determinadas técnicas de exploracdo.

e) A aprovacdo dos locais de exploracdo dos materiais ndo os isenta de serem submetidos
as diligéncias de rececdo, salvo quando haja a verificagdo da inalterabilidade das
caracteristicas pelas condicbes de exploracdo, armazenamento e transporte.

) A colheita e transporte das amostras serdo realizados de modo a ndo haver alterabilidade
h) A regra de decisdo para aprovacdo ou rejeicdo dos materiais é a seguinte: aprova-

se o lote se todos os ensaios foram satisfatorios e rejeita-se se um dos ensaios ndo o for.

3.6. - Pozolanas

3.6.1. - Introducdo

Os materiais aqui especificados destinam-se ao fabrico de argamassas e betées.

3.6.2. - Cimento

3.6.2.1. - Condicbes gerais

Os cimentos a aplicar deverdo cumprir o estipulado nas normas europeias NP EN 197-1 Cimento -
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Parte 1. Composicdo, especificacbes e critérios de conformidade para cimentos correntes e NP
EN 197-2 Cimento - Parte 2: Avaliacdo da conformidade, normas essas que definem os requisitos

aplicaveis aos cimentos, entre outras normas e regulamentacdo aplicavel ndo especificada.
Também se devera ter em atencdo a norma NP EN 206-1].

Sempre que o fornecimento seja efetuado a granel, devera ser feita prova do nome comercial do
fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte deverdo oferecer garantias de
conservacdo e inviolabilidade.

3.6.2.2. - Condicbes de aplicacdo

Devera apresentar-se, no ato de aplicacdo, seco, sem vestigios de humidade e isento de granulos.
O conteudo de um saco em que tal se ndo verifique sera provisoriamente rejeitado e retirado do
local dos trabalhos.

3.6.3. - Cal hidraulica

A Norma Europeia que define os requisitos aplicaveis a cal é a NP EN 459-1 Cal de construgdo -
Parte 1: Definicbes, especificacdes e critérios de conformidade. Devera ter-se em atencdo outras
normas aplicaveis.

O armazenamento sera feito por lotes identificados com referéncia da data de entrada no
estaleiro e serd feito em locais secos e protegidos das intempéries tomando-se todas as
precaucdes para evitar a deterioracdo pela humidade ou mistura com materiais estranhos.

Os sacos serdo conservados em armazéns cobertos e fechados, dispostos de modo a ficarem
intervalos entre eles, as paredes e o pavimento. De preferéncia, os sacos devem ser assentes
sobre um estrado de madeira.

Quando o fornecimento for a granel o armazenamento serd em silos.

A utilizacdo serd feita por ordem cronolégica da rececdo e de acordo com os resultados dos

ensaios realizados.

S6 deve ser utilizada cal hidraulica contida em embalagens de fabrica ou devidamente
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identificada.

O periodo de armazenamento ndo deve ser, em regra, superior a 90 dias.

3.6.4. - Pozolanas

Deverdo satisfazer o prescrito no s documento NP 4220 - Pozolanas para betdo, argamassas e

caldas Defini¢des, requisitos e verificacdo da conformidade.

As embalagens deverdo satisfazer o especificado, a tal propdsito, para os cimentos, 0 mesmo se

verificando relativamente ao armazenamento.

3.7. - Argamassa e betbées

3.7.1 - Agua

A dgua a empregar para as aplicacbes previstas neste Caderno de Encargos devera ser doce,
limpa e ndo devera conter oOleos, acidos, matérias organicas ou quaisquer outros produtos
prejudiciais.

Devera obedecer a NP EN 206-1.

3.7.2. - Cimentos

Os cimentos a aplicar deverdo cumprir o estipulado nas normas europeias NP EN 197-1 Cimento -
Parte 1. Composicdo, especificacbes e critérios de conformidade para cimentos correntes e NP
EN 197-2 Cimento - Parte 2: Avaliagdo da conformidade, normas essas que definem os requisitos
aplicaveis aos cimentos, entre outras normas e regulamentacdo aplicavel ndo especificada.
Quanto ao seu armazenamento deve respeitar-se a NP EN 206-].

3.7.3. - Pozolana

Deverdo satisfazer o prescrito no s documento NP 4220 - Pozolanas para betdo, argamassas e

caldas Definicdes, requisitos e verificacdo da conformidade.

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 95

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE GAIA Data: mai/2021

3.7.4. - Cal

Sera extinta por imersdo em tanques ou por asperséo.

Devera satisfazer as seguintes condicdes: ser bem cozida a mato, ser isenta de cinzas, matérias
terrosas, fragmentos de calcario cru ou recozido ou quaisquer outras impurezas, isenta de

fragmentos resultantes de deficiéncias ou excessos de cozedura do calcario.

Quando extinta por aspersdo, sera guardada em armazém fechado com as disposicbes

necessarias par evitar a acdo da humidade.

Eventualmente podera ser permitida a sua conservacdo ao ar livre, desde que seja coberta,

depois de extinta, com uma camada delgada de argamassa de cal e areia, bem alisada.

No caso de se empregar cal extinta por imersdo, sera trabalhada sem nova adicdo de agua.

A cal s6 podera ser empregada 24 horas depois de extinta.

A Norma Europeia que define os requisitos aplicaveis a cal é a NP EN 459-1 Cal de construgdo -

Parte 1: Definicbes, especificacbes e critérios de conformidade.

3.7.5. - Inertes

Devem obedecer ao preceituado na NP EN 206-1 e ao estipulado nas normas europeias

aplicaveis.

3.7.6. - Armaduras

Deverdo obedecer ao preceituado na Especificacdo correspondente.

Os vardes deverdo ser isentos de zincagem, tinta, alcatroagem, argila, éleo, gordura ou ferrugem
solta. Serdo energicamente passados a escova metalica quando as manchas de ferrugem tenham

espessuras aprecidveis ou quando a pelicula de 6xido de ferro mostre tendéncia a formar

escamas ou a destacar-se do metal.
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3.7.7. - Madeiras para moldes

As madeiras para moldes serdo secas, isentas de caruncho e de fendas, e terdo seccdes que

permitam assegurar a indeformabilidade durante as operacdes de betonagem.

3.7.8. - Argamassas

3.7.8.1. - Fabrico

O fabrico das argamassas sera feito mecanicamente ao abrigo do sol e da chuva, na ocasido do
seu emprego, hao se admitindo a utilizagdo daquelas que tenham comecado a fazer presa por

ndo terem sido utilizadas em tempo devido ou por qualquer outro motivo.

Podera eventualmente aceitar-se que o fabrico seja manual desde que a quantidade de

argamassa a empregar diariamente seja pequena.

A mistura dos materiais deve ser feita sempre sob o controlo da Fiscalizacdo.

3.7.8.2. - Composicdo e dosagens

A composicdo e dosagens das argamassas a empregar deverdo ser as previstas nas normas em

vigor especificas deste tipo de material.

3.7.9. - Betbes

3.7.9.1. - Composicdo

A composicdo de cada um dos betdes a utilizar devera satisfazer ao especificado na NP EN 206-1
e sera estabelecida pelo Adjudicatario em funcdo das caracteristicas pretendidas e dos

componentes que se propde empregar.

Serdo encargo do Adjudicatario os estudos de composicdo dos betdes, os quais poderdo ser

dispensados nos betdes da qualidade 3.

Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composicdo dos betbes sdo ensaios obrigatorios.
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Quando necessario, compete ao Adjudicatario a elaboracdo dos relatérios especificos dos
estudos de composicao dos betdes, os quais deverdo ser apresentados ao Dono da Obra antes

de ser iniciado o respetivo fabrico.

O Adjudicatario podera, em qualquer altura, substituir a composicdo de um betao, salvo nos
casos expressamente vedados pelos documentos normativos aplicaveis. Nesse caso, contudo,

serdo repetidas as diligéncias necessarias ao estabelecimento da nova composigcao.

2.7.9.2. - Fabrico

a) Os meios e técnicas a utilizar no fabrico dos diversos betbes da obra serdo estabelecidos
pelo Adjudicatario, respeitando, no entanto, as prescricées do Projeto e da NP EN 206-],
bem como as especificacbes e normalizacbes aplicaveis.

b) No fabrico dos betbes serdo utilizados componentes com as caracteristicas adotadas no
estabelecimento da respetiva composicao.

¢) Os ensaios de controle que se tornem necessarios, de acordo com as técnicas adotadas,
sdo considerados ensaios obrigatorios.

c) Quando haja necessidade de efetuar o fabrico de betdo em condicbes de temperatura
desfavoravel, o Adjudicatario submeterd a aprovacdo do Dono da Obra as medidas

especiais que pretende adotar.

3.7.9.3. - Verificacdo e Fiscalizacdo

Independente da acdo exercida por outras entidades, o Dono da Obra exercerd as atividades de

verificacdo e fiscalizacdo prescritas na NP EN 206-].

Compete ao Adjudicatario a elaboracdo dos boletins de fabrico dos betbes previstos na NP EN
206-1.

O livro de registo da obra estara integrado no registo diario da obra, tal como se encontra

previsto.

3.7.9.4. - Rececdo

A rececdo do betio sera efetuada de acordo com o estabelecido, bem como nas especificacbes

e normalizacdo aplicavel.
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Se outras regras ndo forem indicadas, a divisdo em lotes esta estabelecida por acordo prévio
entre o Dono da Obra e o Adjudicatario, podendo cada lote referir-se a partes de construgcdo, a
toda a construcdo, a lotes de pecas, a volumes de betdo fabricado ou a intervalos de tempo de
fabricacdo. Em qualquer caso, um mesmo [ote englobara sempre betdo com as mesmas

caracteristicas do fabricado segundo o mesmo boletim de fabrico.

A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico do betdo correspondente

ao lote respetivo.

Na amostragem para a determinacdo dos parametros da distribuicdo estatistica das tensbes de
rotura, deverd ser colhida, pelo menos, uma amostra por cada 10 a 50 m?® de betdo, e nunca
menos de uma amostra diaria. Se o numero de amostras for inferior a 20, o betao nao sera aceite
se qualquer dos resultados da determinacdo da tensdo de rotura aos 28 dias for inferior ao valor

caracteristico especificado.

Na amostragem referida no ponto anterior, a colheita de amostras sera realizada de acordo com

0 prescrito na norma aplicavel.

Nas amostragens para a determinacdo da maxima dimensdo dos inertes, da dosagem do ligante,
da relacdo agua-ligante, do teor de ar incorporado e da consisténcia, deverad colher-se, pelo
menos, uma amostra por cada 40 a 200 m? de betdo, e nunca menos de uma amostra por cada

periodo de quatro dias de laborag3o.

Deverdo ser efetuados os ensaios previstos na norma NP EN 206-1 e demais normas aplicaveis.

Dadas as caracteristicas particulares dos betdes, as decisbes de aprovacdo ou rejeicdo destes
materiais s6 poderdo, em geral, ser conhecidas apds a sua aplicacdo em obra. No caso do
material ser rejeitado, sera demolida a parte da obra correspondente, salvo se outra solucdo for
acordada entre o Dono da Obra e o Adjudicatario, garantidas que sejam as disposicées

regulamentares em vigor.

Na rececdo dos betbes e com base nos resultados dos ensaios, serdo calculados o desvio padrdo
ou o coeficiente de variacdo da distribuicdo estatistica das tensbées de rotura aos 28 dias e o
valor caracteristico desta tensdo. Este calculo serd realizado de acordo com expressées incluidas
na NP EN 206-1. O material de um lote sera rejeitado se algum dos valores obtidos for inferior ao

valor especificado no documento acima referido.
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Além da regra atras estabelecida havera ainda rejeicdo do betjo se a média dos resultados
experimentais relativos a algum dos outros ndo satisfizer aos valores especificados no estudo da

composicdo, com as tolerdncias indicadas na NP EN 206-].

3.7.10. - Aditivos para betdo e argamassa

Deverdo obedecer a NP EN 206-1 e demais normas aplicaveis.

Além disso, deverdo ser previamente submetidos a aprovacdo do Dono da Obra para o que o
Adjudicatario fornecera todas as indicacbes e esclarecimentos necessarios acerca dos produtos
que propuser. Sempre que possivel, serdo acompanhados o0s resultados de ensaios,

comprovativos das suas caracteristicas, realizadas em laboratdrio oficial.
Os aditivos por hidrofugacdo de argamassas poderdo ser em po ou liquido. Os primeiros deverdo
ser adicionados e bem misturados ao cimento seco antes da adicdo dos inertes e da dgua, os

segundos serdo adicionados e bem diluidos na dgua de amassadura.

Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pelo Dono da Obra deverao ser

aplicados em conformidade com as instrucdes do fabricante e os resultados dos ensaios feitos.

3.7.11. - Betbes e argamassas de selagem

Em zonas de atravessamento de paredes por tubagens, havera que aplicar betbes de selagem, na
execugdo dos quais tem de haver cuidado especial, devendo adotar-se um aditivo

impermeabilizante conveniente.

Em macicos de amarracdo de maquinas e equipamentos, em que a retracdo dos chumbadouros

seja indesejavel, utilizar-se-do argamassas especiais tipo "Embeco”, ou equivalente.

3.7.12. - Juntas de dilatacdo

As juntas de dilatacdo sdo dos tipos previstos nos desenhos do projeto.

As juntas serdo construidas betonando, em primeiro lugar, um so lado da mesma e, s6 depois da

presa feita, se procedera a betonagem do outro lado.

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 100

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE GAIA Data: mai/2021

A superficie limitrofe do betdo colocado em 1° lugar, num dos lados da junta de dilatacdo, devera

ser revestida com um material de selagem antes da colocacdo do betdo do outro lado da junta.

As juntas de dilatacdo nos reservatorios deverao estar providas de vedantes.

Toda a armadura da secgcdo onde se situa a junta de construgcdo devera ter continuidade através

desta.

2.7.13. - Vedantes

O Adjudicatario devera tomar todas as precaucdes necessarias a boa localizacdo e fixacdo dos
"vedantes” durante os trabalhos de betonagem e devera substituir ou reparar qualquer "vedante”

mal construido.

Os vedantes de borracha devem satisfazer as seguintes condi¢cdes:
a) deverdo ser armazenados em locais fechados, tdo frescos quanto possivel, de preferéncia
a temperatura inferior a 20°C;
b) ndo poderdo ser armazenados ao ar livre nem estar expostos a acdo direta dos raios
solares;
c) Deverdo ainda estar convenientemente protegidos do contacto direto com OJdleos e

gorduras.

3.8. - Tubagem e Acessoérios

3.8.1. - Tubos de ferro fundido ductil

3.8.1.1. - Abastecimento de Agua

Os tubos de ferro fundido ductil a instalar para abastecimento de agua deverdo ser do tipo
"Natural” e obedecer as normas NP EN 545 - Tubos, acessorios e elementos acessorios de ferro
fundido ductil e respetivas juntas, para sistemas de abastecimento de agua. Requisitos e métodos

de ensaio.
Os anéis de vedacdo deverdo estar de acordo com a norma NP EN 681-1 - Vedantes

elastoméricos; Requisitos dos materiais para vedantes para juntas de tubos utilizados em

aplicacées de dgua e drenagem, Parte 1: Borracha vulcanizada.
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As juntas deverdo ser do tipo STANDARD (link), associados a acessorios de ligacdo com juntas
EXPRESS ou STANDARD.

Todos os tubos, conexbes e acessorios devem ser revestidos interior e exteriormente.
Os tubos, de ferro fundido ductil serdo revestidos interiormente com uma argamassa de cimento
de alto forno. Exteriormente com uma camada homogénea de liga de zinco-aluminio e outra de

tinta acrilica.

3.8.12. - Aguas residuais

Os tubos de ferro fundido ddctil a instalar para saneamento deverdo ser do tipo "Integral” e
obedecer as normas NP EN 598 - Tubos, acessorios e componentes de ferro fundido ductil, e
respetivas juntas, para sistemas de drenagem de aguas residuais. Requisitos e métodos de
ensaio.

Cada tubo, conexdo ou acessorios das canalizacdes devem trazer obrigatoriamente Marca CE.

Para assentamento dos tubos e acessorios serdo consideradas juntas do tipo "Standard”.

Os desvios angulares admissiveis entre dois tubos sucessivos sem juntas, deverdo ser os

recomendados pelo fabricante para o didmetro respetivo.

Todos os tubos, conexbes e acessorios devem ser revestidos interior e exteriormente.

O revestimento devera secar rapidamente, ser bem aderente e ndo devera desprender-se.

Os tubos, de ferro fundido ddctil serdo revestidos com argamassa de cimento aluminoso,
aplicada por centrifugacdo no seu interior. Excluida a superficie interna da junta, as partes do
tubo em contacto com o liquido transportado devem ser inteiramente cobertas com argamassa.
A argamassa de revestimento devera ser composta de cimento aluminoso, areia e agua.
Quaisquer aditivos podem ser usados, e devem ser indicados, desde que ndo prejudiquem a

qualidade do revestimento.

A superficie de revestimento de argamassa de cimento deve ser uniformemente lisa, ndo
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devendo apresentar nenhuma area escamosa, ser quebradica ou apresentar onda ou fenda.

3.8.2. - Tubos e acessorios de polietileno de alta densidade

O tubo de PEAD devera ser fabricado com resina PETOORD, resistente aos desinfetantes, de cor
preta, incluindo negro de fumo para protecao aos UV’s, com 4 listas de cor azul equidistantes,
para identificacdo para aplicacdo em agua potavel, facejado nas extremidades e incluindo toda a
marcacdo obrigatoria. Deverd ainda ser fornecido acompanhado do respetivo certificado 3.1,
devendo ser explicitos os ensaios de tracdo e indice de fluidez, assim como prova da utilizacdo
da resina PETOORD.

Os acessorios, tais como curvas, cones e tés serdo em ferro fundido ductil e deverdo obedecer ao

respetivo clausulado do presente caderno de encargos.

A ligacdo entre tubos sera feita por acessorios travados especificos para tubo de PEAD, com

Jjunta apropriada ou por soldadura.

A ligacdo entre tubo e acessorios sera feita por acessorios flangeados ou acessorios travados

especificos para tubo de PEAD, com junta apropriada.
Os tubos, juntas e acessorios deverdo ser fabricados de acordo com a norma NP ENiI220] - -
Sistema de tubagens de plastico para o abastecimento de agua para drenagem e saneamento

com pressdo Polietileno (PE).

3.8.2.1. - Execucdo de soldaduras

3.8.2.1.1. - Generalidades

Sempre que possivel as soldaduras serdo executadas fora da vala.

Os tubos a soldar devem estar a uma temperatura compreendida entre 0°C < t < 40°C. A
soldadura deve ser executada num lugar seco, protegido da chuva e do vento, até ao seu

arrefecimento completo (abaixo dos 40°C).

Durante as operacées de soldadura de polietileno (eletrofusdo e soldadura topo a topo), sob

condicbes atmosféricas de pluviosidade ou nevoeiro, o local deve ser devidamente resguardado
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com a utilizacdo de uma tenda de soldadura.

1- Ovalizacdo dos tubos

Antes de se proceder a qualquer soldadura, deve verificar-se sempre o estado superficial e a
ovalizacdo das extremidades dos tubos. Caso necessario deve-se proceder ao corte das
superficies a soldar. O corte deve ser feito perpendicularmente ao eixo longitudinal dos tubos.

Dever-se-3 cortar, em cada extremidade da tubagem, 50 mm +- 10mm.

A ovalizagcdo dos tubos a soldar ndo deve ultrapassar o valor de 1,5% calculado pela seguinte

formula:

Ov = ((Demax-Demin) / De) x 100
Onde:

Ov = ovalizacdo
De = Didmetro nominal do tubo
Demax = Didmetro medido perto da maxima ovalizacdo

Demin = Didmetro externo minimo do tubo

Ovalizacbes de valor superior a 1,5% devem ser corrigidas com recurso a desovalizadores. O uso
deste equipamento é obrigatdrio no caso dos tubos DNIIO SDRI7/PEIOO, uma vez que o seu

fornecimento em bobinas acentua o risco de superar aquele valor de ovalizagdo.

Todas as tubagens submetidas a operacbes de esmagamento, tém obrigatoriamente que ser
objeto de desovalizacdo, através de ferramentas adequadas para esse fim. Posteriormente, na
zona da tubagem afetada pelo esmagamento, é necessario executar uma soldadura de reforco,
através de um acessorio electrossoldavel.

3.8.2.1.2. - Soldadura topo a topo com interface de aquecimento

1 - Principio de soldadura

A ligagdo por este processo realiza-se por meio do aquecimento dos extremos dos tubos ou

acessorios a soldar, através do uso de uma placa de aquecimento, equipada internamente com

uma resisténcia elétrica, que eleva a temperatura do polietileno até se alcancar a fusdo das
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superficies em contacto. Na interface entre as superficies de contacto as macromoléculas

misturam-se conferindo a unido dos elementos.
2 - Variagveis do processo
Neste processo, as variaveis a considerar sao:
e Temperatura
e Press3o
e Tempo
A temperatura de soldadura devera ser de 210° +- 10° C.
3 - Modo operativo
O modo de operacdo podera ser distinto, dependendo do tipo de maquina a utilizar. Diferenciam-
se pelo tipo de acionamento hidraulico, que pode ser com bomba manual (acionamento manual)

ou elétrica (acionamento automatico ou semi-automatico).

Desta forma se a maquina for de acionamento manual, o operador tera que introduzir os valores

das variaveis do processo.

Sendo a maquina de acionamento automatica, o operador tera unicamente que inserir 0s dados
relativos a tubagem a soldar, uma vez que os valores das variaveis do processo ja se encontram
memorizados no “software” da maquina.

Nas maquinas automaticas, uma vez determinada a retificacdo dos topos dos tubos, o processo
de soldadura é controlado pelo proprio autémato. O soldador ndo tem que intervir no processo
de soldadura. A maquina regista, passo a passo todos os parametros da soldadura.

3.1 - Preparacdo e protecdo do posto de soldadura

Verificar as condicbes atmosféricas e nas condicbes apresentadas no ponto 3.8.2.1.1, resguardar o

local com a utilizacdo de uma tenda de soldadura.

O soldador deve tamponar as extremidades livres dos elementos a soldar, de forma a evitar-se o

arrefecimento repentino da zona de soldadura, devido a correntes de ar no interior dos
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elementos dos tubos/acessoérios.

Antes do inicio de qualquer soldadura, deve-se proceder a montagem do equipamento de

soldadura e realizar um ensaio expedito quanto ao correto funcionamento do mesmo.

3.2 - Pré-montagem dos elementos a soldar

O soldador deve calcular e controlar o grau de ovalizacdo de acordo com o disposto no item 1 do

ponto 3.8.2.1.1 e pré-montar os elementos a soldar no equipamento de soldadura.

3.3 - Alinhamento e nivelamento dos elementos a soldar

Alinhar e nivelar os elementos a soldar face ao equipamento de soldadura de modo a tornar
coincidentes os seus eixos, quer por deslocacdo dos pontos de apoio ou por rotagdo dos
elementos a soldar ou por intermédio de outra qualquer técnica, tendo sempre presente que os
elementos a soldar ndo podem provocar esforcos nos dispositivos de fixacdo do equipamento de

soldadura.

S&o admissiveis os seguintes valores para os desalinhamentos:
e Afastamento horizontal maximo de 0,3 mm;

e Afastamento vertical maximo de 0,5 mm.

Ajustar as maxilas de fixacao do equipamento de soldadura através de um aperto ligeiro e do

tipo manual.

Determinar a Pressdo de Arrasto, que depende do comprimento e tipo de tubo colocado na
maxila movel do moédulo de fixacdo. Esta operacdo é feita através dum aumento progressivo da
pressdo no circuito hidraulico que comanda o movimento da maxila movel, até se conseguir o
deslocamento desta. A esta pressdo é posteriormente somada a Pressdo de Soldadura, pressdo

essa, fornecida pelo fabricante da maquina.

3.4 - Montagem do médulo de corte e retificacdo dos extremos a soldar

Montar a interface de corte/preparacdo no intervalo entre os elementos a soldar de forma que o

maodulo fique perpendicular relativamente a estes.
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Preparar, com o auxilio da interface de corte/preparacdo, as superficies a soldar. A forca de
encosto ndo devera atingir valores que provoquem um esfor¢co excessivo nesta unidade. Esta
operacdo de retificacdo deve durar até sair pelo menos uma fita completa de polietileno de cada
um dos extremos dos tubos a soldar, garantindo que a totalidade do perimetro dos tubos esteja

corretamente retificada.

Retirar a interface de corte/preparacdo e as aparas resultantes da respetiva operacdo. A
operacdo de corte devera terminar apods a saida completa da apara em todo o seu perimetro e
espessura. Ndo é admissivel a existéncia de qualquer vestigio da apara na superficie destes
elementos.

3.5 - Controlo do paralelismo e alinhamento das faces a soldar

Controlar o acabamento e o paralelismo entre as duas extremidades a soldar através da

observagdo visual e aproximacdo dos dois elementos a soldar.

Verificar o alinhamento entre os elementos a soldar.

3.6 - Limpeza da placa de aquecimento entre os extremos a soldar

Desengordurar a interface de aquecimento e as extremidades dos elementos a soldar, utilizando
produtos desengordurantes voldteis, prescritos ou aceites pela Aguas de Gaia, EM, SA
(normalmente solucdo de acetona ou metanol), de forma a eliminar quaisquer residuos de
matéria termoplastica.

3.7 - Colocacdo da placa de aquecimento entre os extremos a soldar

Verificar a temperatura de superficie da interface de aquecimento. O valor de comparacao é
dado pelo fabricante do equipamento: t1 = 210 +- 10° C.

Colocar a placa de aquecimento sobre o moédulo de fixagcdo, de forma que ela fique posicionada
entre os extremos dos tubos, dando-se assim inicio ao ciclo de soldadura.

3.8 - Ciclo de soldadura

Verificar o valor da forca necessaria aplicar, (forca de pré-aquecimento) e o respetivo tempo de

encosto a unidade de aquecimento, (tempo de pré - aquecimento). A pressdo correspondente a
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forca a aplicar (pressdo efetiva de soldadura) é igual 8 soma da pressdo de arrasto/encosto com
a pressdo de soldadura (valores tabelados pelo fabricante do equipamento), de modo a

proporcionar o aparecimento do rebordo de fusdo definido pela sua altura.

Colocar a interface de aquecimento entre as duas superficies a soldar.

Deslocar os elementos a soldar até ao contacto com a interface de aquecimento e aplicar a forca
de pré- aquecimento correspondente a pressao Pl = 0,18 MPa +- 0,02 MPa, até que se verifique o
aparecimento, em toda a periferia da orla dos elementos a soldar, do rebordo de fusdo (cordédo
de soldadura), cuja altura sera a definida pelo fabricante do equipamento de soldadura. Na

auséncia de informagcdo considerar os valores seguintes:

e Para DN <180 mm a altura do corddo devera serde 1< h<2mm;

e Para 180 < DN < 315 mm a altura do corddo devera serde2 <h<3 mm.

ApJds a formagcdo do cordao de soldadura deve reduzir-se a forca aplicada a um valor quase nulo
correspondente a pressao P2 = 0,03 MPa +- 0,02 MPa, tendo em vista preparar o aquecimento
das superficies a soldar. Este valor devera ser mantido no minimo durante o tempo mencionado

pelo fabricante do equipamento ou na sua auséncia: t2 = 30 + DN/2 +- 10 s.

Retirar a interface de aquecimento apds afastamento das superficies a soldar, tendo em atengdo
o tempo de saida da unidade definido pelo fabricante do equipamento, de forma a ndo provocar
um arrefecimento exagerado dos tubos. Esta fase é a mais importante e critica da operacdo de

soldadura.

Na auséncia de informacdo poder-se-a utilizar como valor de referéncia: t3 = 3 + DN/100 +- 1 s,

num maximo de 8 s.

Aplicar, lentamente, mas do modo progressivo, uma pressdo que permita a realizacao da
soldadura, tendo em atencdo os tempos definidos pelo fabricante do equipamento ou na sua

auséncia: t4 = 3 + 3DN/100 +- 1s, num maximo de 6 s.

Manter a pressdo de soldadura P3 = 0,18 MPa +- 0,02 MPa, durante o arrefecimento de acordo
com o tempo definido pelo fabricante do equipamento ou fornecedor do material. Na auséncia
da informacdo do fabricante poderdo ser utilizados os tempos seguintes:

e t5 = 10 minutos como minimo;
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e t6 > 15 x espessura Nominal, sendo no minimo de 20 minutos (*);

(*) Durante o periodo de verdo dever-se-3 utilizar o tempo: t6 =2 x t5

Nota: No cédlculo dos tempos, considerar os didmetros e espessuras nominais em mm € O

resultado dos tempos em segundos.

Manter durante o periodo de arrefecimento sem influéncia de qualquer esforco mecanico as

maxilas apertadas. O arrefecimento forcado é interdito.

Desapertar as maxilas do equipamento de soldadura apds concluida a fase de arrefecimento.

Proceder ao controlo visual e dimensional do rebordo exterior resultante da soldadura.

Retirar aleatoriamente, através de meios apropriados, o rebordo de, no minimo, 10% das
soldaduras executadas para posterior exame radiografico, conforme descrito no item e do ponto

38212

4 - Avaliacdo da qualidade da soldadura. Ensaios

Todas as soldaduras devem ser submetidas a um controlo visual, ensaios de pressdo, ensaios
destrutivos, quando aplicaveis e exames radiograficos. Devem ser observados os seguintes

aspetos:

4.7 - Controlo visual

Perfil e estado da superficie do corddo. Deve-se ter em atencdo a profundidade do entalhe do
corddo de soldadura, alinhamento entre os elementos a soldar, entalhe nas superficies dos
elementos a soldar, altura e largura dos rebordos de soldadura e simetria do cordio.

Desalinhamento das listas azuis dos tubos. O posicionamento dos tubos deve ser tal que as listas

azuis fiquem desalinhadas, de forma a poder identificar-se o local de soldadura.
Dimensdo do corddo de soldadura. A largura admissivel é dada pelo fabricante do equipamento

de soldadura ou através de abacos. Como regra de boa pratica, nunca deverd registar-se, no

corddo, amplitudes de largura superiores a 1 mm.
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Identificacdo do soldador / identificacdo do n? da soldadura. E necessdrio que cada soldadura

seja identificada no proprio local pelo soldador que a realizou.

4.2 - Ensaios de pressdo

Auséncia de fugas no ensaio de pressao (resisténcia mecanica e estanquicidade), de acordo com

a legislacdo em vigor.

4.3 - Exame radiografico

Nas soldaduras topo a topo, o exame radiografico é obrigatério, no minimo, em 10 % das
soldaduras, selecionadas aleatoriamente. No caso das tubagens aéreas ou instaladas em galerias
ou mangas, o exame radiografico é obrigatorio para 100% das soldaduras.

4.4 - Ensaios destrutivos

Quando aplicavel e se solicitado pela Entidade Adjudicante, serdo realizados ensaios destrutivos

as soldaduras realizadas, nomeadamente ensaios de dobragem, de acordo com a EN 12814-1.

5 - Critério de aceitacdo

O critério de aceitagdo sera o definido na norma alema DVS 2202 - 1, nivel de qualidade 1.
3.8.2.1.2. - Electrossoldadura

1 - Principio da soldadura

Neste processo de ligacdo sdo utilizados acessérios do mesmo material (acessorios
electrossoldaveis) que tém incorporado, internamente, um filamento elétrico, o qual, submetido a
uma tensdo elétrica durante um tempo determinado, submete o polietileno a uma temperatura
que provoca a fusdo e permite a ligagdo dos elementos a soldar. Ao serem percorridas pela

corrente elétrica, as resisténcias aquecem, provocando a fusdo, tanto do tubo como do acessorio,

de uma forma homogénea, obtendo-se, por arrefecimento, a soldadura.
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2 - Modo operativo

2.1 - Preparacéo e protecdo do posto de soldadura

Verificar as condicbes atmosféricas e nas condicbes apresentadas no ponto 3.8.2.1.1, resguardar o

local com a utilizacdo de uma tenda de soldadura.

O soldador deve tamponar as extremidades livres dos elementos a soldar, de forma a evitar-se o
arrefecimento repentino da zona de soldadura, devido a correntes de ar no interior dos

elementos dos tubos/acessoérios.

2.2 - Preparacdo das extremidades a soldar

Deve verificar-se sempre o estado superficial e a ovalizacdo das extremidades dos tubos. Caso
necessario deve-se proceder ao corte das superficies a soldar. O corte deve ser feito
perpendicularmente ao eixo longitudinal dos tubos. Dever-se-a cortar, em cada extremidade da

tubagem, 50mm +- 10mm.

Qualquer dos equipamentos seguintes pode ser utilizado no corte dos tubos: o Corta tubos, o

Guilhotina.

Apds o corte, proceder-se-a a raspagem superficial das extremidades a soldar. Este
procedimento visa a eliminacdo de qualquer irregularidade. A raspagem deve ser feita no sentido

axial do tubo.

Essa limpeza pode ser feita, quer manualmente, através de raspadores, ou mecanicamente com o
auxilio de superficiadores. Deve haver sinal de raspagem com um comprimento de pelo menos 10

mm para ambos os lados do acessorio.

A influéncia atmosférica em particular os raios UV, ocasionam uma camada de oxido sobre a
superficie dos tubos e acessorios. Conforme a espessura desta camada a qualidade da ligacao
pode ser mais ou menos afetada, podendo mesmo tornar-se impossivel se a camada for muito

espessa. E aconselhado retirar como maximo 0,7 mm.
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2.3 - Pré-montagem e marcacdo

Procede-se a montagem dos tubos no acessorio e faz-se a marcacdo, nos tubos, da profundidade

de encaixe.

Normalmente os acessorios tém um batente central no seu interior e o encaixe é realizado até
que os tubos encostem de um e de outro lado. No caso da utilizagdo de acessdérios que nao
possuem este batente, a marcacdo é feita medindo o comprimento do acessério e marcando, em
cada extremidade, metade desse comprimento. Os tubos, na zona da soldadura, devem ser

colocados com a menor curvatura possivel, de maneira a ndo exercer esforcos nessa zona.

2.4 - Desmontagem e desengorduramento

Uma vez concluida a operacdo de marcacdo, desmonta-se o conjunto e procede-se ao
desengorduramento das superficies externas dos tubos a soldar e das superficies internas do

acessorio.

A limpeza das superficies a soldar deve ser feita unicamente com produtos desengordurantes
volateis, prescritos ou aceites pela Aguas de Gaia, EM, SA (normalmente solucdo de acetona ou

metanol).

E proibido utilizar panos de fibra sintética, ou papéis sujos, sendo obrigatdria a utilizacdo de
panos de algodo, limpos, ou de papel apropriado, desde que aceite pela Aguas de Gaia, EM, SA.
E igualmente proibido tratar as superficies a soldar com lixa ou abrasivos ndo apropriados, sendo

admitido somente o uso de tecido abrasivo de grdo minimo 80.

2.5 - Montagem e posicionamento

Apds a limpeza, procede-se a montagem final e coloca-se o conjunto no posicionador. A
montagem do posicionador é obrigatéria porque servira para evitar movimentos do conjunto
durante a soldadura. Os posicionadores fixam os tubos e minimizam o risco de movimentos dos

mesmos e, ao mesmo tempo, fazem o correto alinhamento da tubagem na zona da soldadura.
No caso dos tubos DNI110 SDRI17/PEI00, devem também ser utilizados desovalizadores para que

durante todo o processo de soldadura seja assegurado o valor méximo de ovalizacdo indicado no

item 1 do ponto 3.8.2.1.1.

IMP_DPO_7.4/10



Pagina 112

AGUAS CADERNO DE ENCARGOS
\ DE GAIA Data: mai/2021

2.6 - Execucdo da soldadura

ApOJs a fixacdo correta do conjunto, retiram-se os tampodes protetores dos terminais do acessorio

e faz-se a ligacdo dos terminais da maquina de soldar ao acessorio.

Em seguida liga-se a maquina e executa-se a soldadura. Se a maquina é manual, deve-se
introduzir nesta o tempo de fusdo correto do acessorio, valor que se encontra tabelado pelo
fabricante. Se a maquina é automatica, faz-se a leitura dtica do codigo de barras do acessorio. Na

impossibilidade da leitura ética do acessorio, deve-se introduzir o cédigo numérico do mesmo.

De seguida liga-se o botdo de arranque, iniciando-se a contagem decrescente do tempo de fusdo
do acessdrio. Findo este tempo a maquina dara um sinal acustico do término do ciclo de
soldadura. Apds a finalizacdo do processo, o material fundido devera ser visivel através dos

orificios (testemunhos de soldadura), indicando que houve a correta fusao do polietileno.

2.7 - Arrefecimento

Retiram-se os cabos dos terminais do acessdrio e inicia-se o periodo de arrefecimento. Como
regra de boa pratica esse periodo deve ser igual ou superior a 20 minutos. O arrefecimento deve

ser natural, sendo interdito qualquer tipo de arrefecimento forgcado.

Desmontar o posicionador. De um modo geral os posicionadores podem ser retirados apos
decorrido o tempo de arrefecimento, periodo durante o qual os elementos soldados devem
permanecer em repouso. No caso de realizacdo imediata de ensaios e/ou gaseificacdo, como
regra de boa pratica, o tempo de arrefecimento devera ser o dobro do especificado, a ndo ser

que o acessorio ja indique o tempo adequado a esta situagcao.

Nota: Se por qualquer incidente o ciclo de soldadura for interrompido, o procedimento de
soldadura tera que ser reiniciado utilizando um novo acessdério e um novo ciclo de soldadura. Nao
é permitido reutilizar um acessorio que ja tenha sido submetido a um ciclo de soldadura
incompleto.

3 - Avaliacdo da qualidade da soldadura. Ensaios

Todas as soldaduras devem ser submetidas a um controlo visual, ensaios de pressdo e ensaios

destrutivos, quando aplicaveis. Devem ser observados os seguintes aspetos:
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3.1 - Controlo visual

Verificacdo do alinhamento entre os elementos a soldar, através da verificacdo da folga radial

que devera ser uniforme em todo o perimetro do tubo.

Verificacdo de sinais de raspagem que devera ser visivel e uniforme no maximo em 10 mm de

cada lado do acessorio.

Verificacdo das marcacdes de profundidade de encaixe.

Verificacdo dos indicadores de fusdo (testemunhos de soldadura).

Verificagcdo da presenca de escorridos, irregulares que sao sinal de uma soldadura mal executada.

3.2 - Ensaios de pressdo

Auséncia de fugas nos ensaios de pressdo (resisténcia mecdnica e estanquicidade) de acordo

com a legislacdo aplicavel.
3.3 - Ensaios destrutivos
Quando aplicavel e se solicitado pela Entidade Adjudicante, serdo realizados ensaios destrutivos
as soldaduras realizadas, nomeadamente ensaios de descolamento, através da utilizacdo de
provetes com dimensées padronizadas.
3.4 - Critério de aceitacdo
O critério de aceitacdo tera por base as normas indicadas:
e DVS 2202-1 - Nivel de Qualidade I;
e EN 13100-].
4 - Registo das soldaduras
O Empreiteiro deve registar os pardmetros de soldadura. Os dados devem referenciar, além dos

parametros de soldadura, a identificacdo do soldador, equipamento de soldadura, a data e a hora

de execucgdo.
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3.8.3. - Tubo de PVC e acessorios

Os tubos e acessorios de PVC rigido serdo de boa qualidade, homogéneos, de bom acabamento,
sem fendas ou bolhas e satisfazer o prescrito na especificacdo NP EN ISO 1452 - Sistemas de
tubagens de plastico para abastecimento de agua, para drenagem e saneamento, enterrado e
aéreo, com pressdo Policloreto de vinilo ndo plastificado (PVC-U) e NP EN 1401 - Sistemas de
tubagens de plastico enterrados para drenagem e esgoto sem pressdo Poli (cloreto de vinilo) ndo
plastificado (PVC-U).

As ligagcbes a utilizar sdo juntas monobloco, automaticas, com anel retentor de neoprene.
Os acessorios a utilizar s§o os indicados no projeto para a respetiva classe, com caracteristicas
adequadas a pressdo de servico e tipo de tubagem em que se inserem, devendo ainda ser

envolvidos por protecao adequada quando necessario.

3.8.4. - Tubagem e acessorios em Polipropileno

Serdo usadas tubagens de perfil corrugado em Polipropileno (PP) da classe SN8. Os tubos
deverdo ser obtidos por extrusdo, a temperatura conveniente, de uma mistura de Polipropileno

aditivada. Os tubos deverdo ser de parede dupla, com a interior lisa e a exterior corrugada.

Numa das extremidades, os tubos terdo uma boca, obtida por injecdo, fundida ao tubo por

friccdo, com a superficie interior lisa.

Os tubos e acessorios devem apresentar as caracteristicas segundo a norma NP EN 13476 -
Sistemas de tubagens de plastico, enterrados, sem pressdo, para drenagem e saneamento.
Sistemas de tubagens de parede estruturada de poli(cloreto de vinilo) ndo plastificado (PVC-U),

polipropileno (PP) e polietileno (PE).

Todas as juntas realizar-se-do por acoplamento ou enfiamento da ponta macho de um tubo e/ou
acessoério na boca fémea de outro tubo e/ou acessério, com interposicdo duma junta eldstica de
EPDM, colocada nos vales do perfil corrugado, nas extremidades macho. Esta junta deve garantir
a estanquicidade entre a parede interior lisa da boca do tubo e/ou acessério e o perfil corrugado

de outro tubo e/ou acessadrio.

N&o sdo permitidas soldaduras ou colagens - o Polipropileno sendo um material apolar ndo
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permite a adesdo a pinturas e colas.

Os tubos e respetivos acessorios deverdo obedecer as imposicbes dos Regulamentos Gerais das
Canalizacbes de Agua e Esgoto, regulamentacdo complementar da Aguas de Gaia, EM, SA e a
norma NP EN 13476 - Sistemas de tubagens de plastico, enterrados, sem pressdo, para drenagem
e saneamento. Sistemas de tubagens de parede estruturada de poli(cloreto de vinilo) ndo
plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) e polietileno (PE).

Nas ligagbes por acoplamento, deverdo ser seguidas as instrugcbes subsequentes:

a) Limpar a sujidade interior da boca do tubo e/ou acessério e da junta eldstica;

b) Colocar a junta elastica na 12 ranhura da extremidade corrugada do tubo;

c) Para facilitar o deslizamento, aplicar lubrificante na superficie da junta eldstica e no
interior da boca do tubo e/ou acessério. O lubrificante deve ser o mais inécuo
possivel. Recomenda-se a utilizacdo de vaselina industrial ou massa de silicone;

d) Opor a boca do tubo ou acessorio a extremidade corrugada do tubo com a junta e
empurrar até ficar introduzida. O encaixe pode ser manual, por método de tubo

suspenso ou mediante tractel.

Cuidados a ter em atencdo no armazenamento, transporte e manuseamento das tubagens:
- Em estaleiro os tubos devem ser armazenados em terreno firme e plano;, apoiados na
base sobre travessas de madeira com cunhas afim de evitar deslizamentos e assegurar a
estabilidade das pilhas. Normalmente é suficiente a utilizacdo de duas travessas de
madeira colocadas a Im da extremidade dos tubos.
- Quando se acondicionam tubos as bocas deverao ser colocadas alternadamente na
palete e suficientemente projetadas para o exterior, por forma a que os tubos estejam
corretamente suportados ao longo de todo o comprimento.
- Os suportes laterais das paletes deverdo ser colocados a intervalos maximos de 1,5 m.
Os tubos devem ser suportados em todo o seu comprimento.
- Tubos de diferentes didmetros e espessuras deverdo ser stockados separadamente. No
caso de isto ndo ser possivel, os de maior didmetro e espessura deverdo ser colocados no
fundo.
- No empilhamento dos tubos em pirédmide truncada deve-se evitar alturas excessivas.
Recomenda-se como altura maxima 1,5 m.
- A exposicdo prolongada a radiacdo ultra-violeta (luz solar) pode reduzir a resisténcia
dos tubos ao impacto e causar descoloracdo. No caso de ndo ser possivel o

armazenamento a sombra, os tubos devem ser protegidos com lonas ou plasticos.
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- Os tubos deverdo ser armazenados ao abrigo de fontes de calor e ndo deverdo ter
contacto com produtos potencialmente perigosos como gaséleo, tintas ou solventes.

- Os acessorios e as juntas de ligacdo devem permanecer nas embalagens e protegidos
do sol até & sua instalagdo.

- Durante o manuseamento deve-se evitar golpes, riscos e outras operacées que possam
danificar os tubos e acessorios. NGo se devem deixar cair os tubos ou roda-los sobre
materiais granulares ou cortantes.

- Os tubos, quando manuseados individualmente, devem ser baixados, erguidos e
transportados de forma controlada sem serem arremessados ou arrastados

- No armazenamento em paletes ndo é aconselhavel a sobreposicdo de mais de trés
paletes.

- O manuseamento de atados ou de paletes requer o uso de equipamento mecanico
apropriado. A técnica escolhida ndo devera causar qualquer dano nos tubos.

- Os cabos para descarga devem estar protegidos para evitar danos na superficie do
tubo, o ideal é a utilizagao de cintas.

- No caso de serem utilizados aparelhos do tipo vertical, os apoios metalicos devem ser

protegidos com borracha, para ndo danificar a extremidade dos tubos.
- No transporte de tubos, os veiculos deverdo apresentar os estrados lisos e isentos de
pregos e outras saliéncias. O veiculo devera estar equipado com suportes laterais
espacados entre si de cerca de 2 m. Todos os suportes deverdo ser lisos e sem arestas
salientes.

- Quando o comprimento dos tubos ultrapassar o do veiculo, a parte suspensa ndo
devera exceder 1 m.

- Os tubos com maior rigidez deverdo ser colocados por baixo dos de menor rigidez.

3.8.5. - Manilhas de grés cerdmico

As manilhas devem apresentar-se de acordo com as normas oficiais aplicaveis e satisfazer,
nomeadamente, as seguintes condicées:

- Terem as dimensées especificadas no projeto;

- Serem bem cozidas, duras, sonoras e vitrificadas nas superficies interior e exterior;

- Serem bem moldadas e calibradas, sem fendas, falhas, bolhas ou vazios;

- A fratura mostrar grdo fino e uniforme;

- No ensaio da estanqueidade ndo devem verter nem exsudar. A pressdo de rotura ndo deve

ser inferior a 600 KPa,

- A superficie interior da campdnula e a superficie do fuste na sua parte terminal devem
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possuir estrias circulares com 3 mm de largura e 2 mm a 5 mm e profundidade, afastadas
de 12 mm no maximo;

- A forca de rotura por compressdo diametral ndo deve ser inferior a 15 KN/m.

3.8.6. - Manilhas de betdo

Terdo as dimensées e as formas previstas e deverdo obedecer as seguintes condicbes:

Dimensédo - Admite-se uma deformacdo que nao ultrapassa os valores de 0,03 & para o diametro
e de 0,07 | para a flecha, correspondente ao comprimento util do tubo.

Permeabilidade - Submetida durante duas horas a uma pressio interna de 200 KPa deverdo ficar
estanques.

Porosidade - Secos previamente, depois de molhados em &dgua durante 24 h, ndo deverdo
absorver mais de 8% do seu peso de dgua.

Resisténcia a pressdo interior - a rotura dos tubos ndo devera produzir-se para uma pressdo
interior, inferior a 600 KPa aplicada gradualmente.

Resisténcia a pressdo exterior - Deverdo resistir a uma carga superior a 10 KN.

Textura - Partidos, deverdo apresentar uma textura compacta. Os materiais deverdo mostrar-se
distribuidos regularmente, sem fendas nem espacos vazios, nem sinais de falta de aderéncia a
argamassa. A granulometria devera ser adequada a espessura das paredes dos tubos, devendo a
brita ou burgau nao ter dimensées superiores a % daquela espessura.

Paredes - Muito especialmente as interiores deverdo apresentar-se lisas, sem asperezas nem

chochos.

Quando os tubos de betdo se destinarem a efeitos de drenagem de dguas pluviais, os valores

fixados nas alineas b), c), d) e e) poderdo sofrer uma reducdo de 50%.

3.8.7. - Tubos de betdo poroso

Os tubos de betdo poroso a empregar, serdo de granulometria uniforme de grdos fraturados e
deverdo ser fabricados por entidade de reconhecida competéncia. A resisténcia dos tubos a
compressdo diametral devera ser sempre suficiente para resistir as cargas do terreno ou as

sobrecargas a superficie.
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3.8.8. - Ensaios de tubagem e acessorios

Para efeitos de rececdo e acessorios depois de instalada, sera submetida a ensaios de pressdo

interna de acordo com as normas e demais legislacdo em vigor.

A extensdo de cada troco a ensaiar serad fixada pela Fiscalizacdo, tendo em conta varios
condicionalismos nomeadamente, a extensao da conduta, a natureza do terreno, diferenca de
pressées de servico nos extremos dos trocos e as perturbacbes que O ensaio possa causar ao
trafego rodoviario. Em regra os trocos a ensaiar ndo terdo comprimentos superiores a 500

metros.

Cada troco a ensaiar sera previamente ancorado por meio de dispositivos de caracter provisorio
ou macigcos de amarracdo, que transmitirdo os impulsos ao terreno e de modo a evitar quaisquer
deslocamentos da conduta durante os ensaios. Sempre que no troco a ensaiar existam elementos

de betdo o ensaio s6 se podera efetuar decorridos sete dias apos a ultima betonagem.

Para controlo dos ensaios devera dispor-se de mandmetros permitindo leitura de fracbes, até 0,1
Kg/cm? e previamente aferidos. Igualmente se dispord de contadores devidamente calibrados,
para medicdes das quantidades de agua introduzidas na conduta, para os reajustamentos de

pressdo, quando seja caso disso.

Tomadas as medidas e cuidados indicados, o troco a ensaiar sera preenchido com a agua de
abastecimento por meio de uma bomba, que a introduzira pela seccdo extrema de cota mais
baixa. O enchimento sera feito lenta e cuidadosamente, para que todo o ar existente no troco
seja expulso através dos dispositivos de purga os quais completamente abertos. O caudal de
enchimento devera ser numericamente igual ao volume de agua comportado por 100 metros de

conduta, bombado em meia hora.

Entre a conclusdo do enchimento e o inicio dos ensaios em cada troco, devera decorrer um
periodo minimo de 24 horas, para permitir que o ar, eventualmente retirado durante o
enchimento, va saindo e também para que se dé uma completa saturacdo das paredes no caso
dos tubos de betdo. A Fiscalizacao podera exigir que aquele periodo seja ampliado, e protelado o

inicio do ensaio até que a expulsao do ar e a embebicdo da conduta se tornem completas.

Decorrido o periodo indicado e atingida a estabilidade hidraulica pelo enchimento do troco a

ensaiar, comecar-se-a a elevar gradualmente a pressdo interior até se atingir em cada troco a
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pressdo no ponto de cota mais desfavoravel igual a 1.5 vezes a pressdo de servico.

Durante a elevacdo da pressdo pesquisar-se-a eventuais desvios da conduta e possiveis indicios
de exsudacdo, gotejamento ou escorrimento através de fendas nas paredes dos tubos ou nas

juntas de ligacdo e acessorios.

Se ocorrer alguma dessas anomalias, a conduta devera ser esvaziada lentamente, até que as
zonas defeituosas fiquem livres de dgua e sejam reparadas. Repetir-se-a o enchimento e o ensaio
nas condi¢cbes descritas. O ensaio tera uma duracdo minima de 24 horas e no final medir-se-a a
queda de pressao e far-se-a o seu reajustamento até ao valor inicial fixado para a realizagcdo do
ensaio, medindo-se rigorosamente no contador a quantidade de agua que foi necessario

introduzir para se conseguir o ajustamento referido.

O troco ensaiado estara em condicdes de ser recebido, se o volume de agua para restabelecer a

pressdo inicial for menor que o valor V dado por:

~>~==h

onde V é o volume de agua introduzido, por cada hora de duracdo do ensaio e por cada 100
metros de comprimento de tubagem, em litros; D é o didmetro nominal da conduta em metros; e
P é a pressdo de ensaio em Kg/cm?. Se aquele valor for excedido, proceder-se-g as reparacdes e,
ou substituicdes que se impuserem, repetindo-se depois o enchimento e o ensaio nas condi¢cbes

descritas.
Depois do ensaio concluido com resultados satisfatdrios e até que as valas estejam enterradas,
pelo menos até 0,30 m acima do extradorso dos tubos, a pressdo de ensaio serd mantida para

imediatamente se detetarem eventuais danos ocorridos durante o aterro.

Todos os encargos resultantes dos ensaios incluindo agua, aparelhos, equipamento e sua

montagem serdo encargos a suportar pelo Adjudicatario.

Feita a rececdo, como se indicou, e antes de entrar em servico, a tubagem serad submetida a uma

lavagem e a um tratamento de depuragdo quimica.

O agente quimico de desinfecdo ou depuragcdo sera o indicado na legislacdo aplicavel e devers,

no caso do abastecimento de agua, obrigatoriamente ser aprovado para contacto com agua para
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consumo humano.
A 3dgua, os produtos quimicos, bem como o mais que seja nhecessario para a lavagem e
desinfecdo da tubagem, incluindo aparelhagem, equipamento e sua montagem, serédo da conta

do Adjudicatario e sujeita a aprovacdo da Fiscalizaco.

3.8.9. - Verificacdo da estanqueidade (Redes de dguas residuais e pluviais)

Antes do aterro, com as tubagens e juntas a descoberto, deve verificar-se a estanqueidade dos
tubos. Excecionalmente e no caso de haver motivos que facam recear a perda de estanqueidade

da tubagem deve fazer-se nova verificacdo apds o aterro.

Para verificagdo da estanqueidade da tubagem, deve cumprir-se o estipulado nas normas e

demais legislacdo aplicavel.

3.9. - Cdmaras de visita, de ressalto ou queda

Atendendo as grandes dimensées da tubagem, as cdmaras de visita serdo executadas conforme
se indica no projeto, ndo podendo ser aceite outro modelo, sem autorizacdo escrita da
Fiscalizagdo.
Serdo utilizados os dois seguintes tipos de caixas de visita:

a) Caixa de visita de planta circular com cobertura tronco conica assimétrica;

b) Caixa de visita de planta circular com cobertura plana.

Salvo indicacdo contraria dada pela fiscalizagcdo a construcdo das caixas de visita deve atender

aos seqguintes aspetos:

a) A soleira e a base das cdmaras de visita ser§o em betdo de 250 Kg de cimento por m?3,
sobre camada de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50.

Devera possuir uma espessura tal que, na zona mais profunda da canelura, o seu valor ndo
seja inferior a 0,20 m.

b) O corpo da cdmara de visita sera constituido, na parte inferior, por blocos curvos macicos
de betdo com 0,15 m de espessura, até uma altura equivalente a zona mais alta das
caneluras, e na parte superior, por anéis de betdo armado pré-fabricado, com didmetro
interior 1,25 m.

c) As cdmaras de visita serdo providas de cobertura troncocdédnica em betdo armado pré-
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fabricado, assimétrica.

d) Reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600 kg de cimento (traco

1.2 em volume) com espessura 0,02 m, queimada a colher. Procurar-se-a3 que a soleira

fique com uma inclinacdo para a caleira de pelo menos 5%.

e) As camaras levardo tampa de ferro fundido e aro do mesmo material.

As tampas levardo as inscricbes habitualmente utilizadas nas obras da empresa Aguas de
Gaia, EM, SA.

f) Os degraus serdo plastificados, em aco revestidos a polipropileno, dispostos
alternadamente em duas colunas distanciadas de 0,30 m entre si e com um espacamento
de 0,30 m.

Os degraus externos, superior e inferior ndo devem estar a mais de 0,60 m abaixo do nivel
da tampa, nem a mais de 0,40 m acima da soleira, respetivamente.

9) Deve-se respeitar sempre o referente no projeto e as caracteristicas indicadas nas

normas aplicaveis.

h) No caso de a profundidade exceder 5 metros, deverdo ser construidos por razdes de
seguranca, patamares espacados no maximo de metade da altura total da caixa, com
cobertura de passagem desencontradas.

) Para didmetros de coletor superiores ou iguais a 500 mm as cadmaras de visita deverdo
ser em betdo armado de acordo com os pormenores desenhados.

) Para além de ser ensaiado nas tampas das caixas de visita o adjudicante, sera também
referenciado se estas se ensaiam a rede de dguas residuais domésticas (esgotos) ou a

rede de dguas pluviais (Aguas pluviais).

3.710. - Tampas de cdmaras de visita, de ressalto ou queda

A tampa a aplicar serdo em ferro fundido ductil, circular hidraulica, com aro, da classe D400 com
didmetro uatil de 600 mm, de acordo com a especificacdo NP EN 124, munida de fecho de

seguranca, com patilha anti-roubo.

As caracteristicas das tampas serdo as seguintes:

e Fabrico em FFD segundo as Normas NP EN 124 (forca de ensaio 400 kN), ISO 9007:2008
e NP EN ISO 14001:2004;

e Pintura de revestimento de cor negra a tinta acrilica sem componentes do tipo HPA e sem
emissées de compostos volateis ou revestimento betuminoso, garantindo a auséncia de

elementos nefastos ao ambiente e saude publica;
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e Superficie da tampa de design anti-derrapante;

e Abertura util: > 600 mm;

e Diametro exterior total: > 841 mm);

e Altura do aro: > 100 mm;

e Junta: material compodsito, anti-ruido e anti-deslocamento;
e Bloqueio de seguranca e extraivel a 90%

e Munida de fecho de seguranca, com patilha anti-roubo.

3.71. - Tampas em ferro fundido ductil

A tampa a aplicar serdo em ferro fundido ductil, circular hidraulica, com aro quadrado, da classe
D400 com didmetro uatil de 900 mm, de acordo com a especificacdo NP EN 124, munida de fecho

de seguranca, com patilha anti-roubo.

As caracteristicas das tampas serdo as seguintes:

e Fabrico em FFD segundo as Normas NP EN 124 (forca de ensaio 400 kN), ISO 9007:2008
e NP EN ISO 14001:2004;

e Pintura de revestimento de cor negra a tinta acrilica sem componentes do tipo HPA e sem
emissées de compostos volateis ou revestimento betuminoso, garantindo a auséncia de
elementos nefastos ao ambiente e saude publica;

e Superficie da tampa de design anti-derrapante;

o Abertura dtil: > 900 mm);

e Altura do aro: > 100 mm;

e Junta: material compdsito, anti-ruido e anti-deslocamento;

e Bloqueio de seguranca e extraivel a 90%

e Munida de fecho de seguranca, com patilha anti-roubo.

3.12. - Cdmaras de visita pré-fabricadas em PP/PEAD

As caixas de visita pré-fabricadas em PP/PEAD poderdo ser aplicadas nos seguintes casos:
e Niveis fredticos elevados
e Infiltracbes
e Perdas de estanquidade
e Ancoragem
e Resisténcia ao colapso

e [ongevidade
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e Propriedades hidraulicas

e Obstrucbes.

Deverao garantir em qualquer situacdo 100% de estanqueidade.

3.12.1. - Caracteristicas

As principais caracteristicas sdo:

e Aplicabilidade universal;

e Excelente capacidade de escoamento,

e /mpermeabilidade do sistema;

e Profundidade de instalacao diversas;

e Baixo peso,

e Facilidade de manuseamento, transporte e instalacdo;
e Reducdo do custo de instalacdo e exploracdo;

e Possibilidade de ligacdo a diversos tipos de material.

Estas caixas deverdo ter uma elevada resisténcia quimica, mecanica e térmica.

Os elementos constituintes das caixas de PP/PEAD deverdo ser:
e Base com 1000 mm e com ligacdes minimas para o didmetro 200 mm;
e Base com diversas entradas e 1 saida (dngulo a definir);
. Tubo de elevacdo corrugado exteriormente e liso interiormente;
e  Degraus interiores em PP;
e Cone excéntrico;

e  Pendente incorporada nas meias-canas interiores.

3.13. - Degraus de caixas de visita

Os degraus sdo do tipo D, em aco, revestido a polipropileno, com relevo anti-deslizante e asas

laterais, de cor laranja, de acordo com a norma ENI13101.

3.14. - Sumidouros

Os sumidouros serdo executados conforme as caracteristicas definidas no desenho de pormenor.
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3.14.1. - Soleira

A soleira serd uma laje, executada em betdo CI10/15, com uma espessura ndo inferior a 0,20 m.

3.14.2. - Corpo

O corpo das sarjetas sera construido com blocos de betdo macico com O,15 m de espessura.

Exteriormente as juntas dos blocos serdo tomadas com argamassa de cimento ao traco 1:3 em

volume, com a espessura ndo superior a 0,02 m.

3.14.3. - Grelhas

As grelhas a utilizar nas sarjetas ser§o em aco, ou em aco nodular, respeitando as dimensées

previstas no desenho de pormenor e com sistema anti-roubo.

3.15. - Blocos macicos de betdo

3.15.1. - Caracteristicas gerais

Os blocos macicos de betdo deverdo obedecer as prescricbes seguintes e as condicbes que

resultem do projeto e deste Caderno de Encargos para os trabalhos em que sdo aplicados.

3.15.2. - Disposicées construtivas

3.15.2.1. - Os blocos deverdo ser geometricamente perfeitos, de faces desempenadas, isentos de

fendas e de falhas nas arestas, ou de outros defeitos que possam prejudicar o seu, assentamento

correto.
3.15.2.2. - Devem apresentar rugosidade suficiente para garantir uma boa aderéncia das
argamassas.

3.15.2.3. - As superficies dos blocos deverdo apresentar cor uniforme acinzentada, textura

compacta e auséncia de corpos estranhos.
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3.16. - Colunas de ventilacdo

Nos locais a indicar pela Fiscalizagcdo serdo montadas colunas de ventilacdo em tubo de PVC

rigido com 160 mm de didmetro interior.

As colunas apoiar-se-40 em postes de outras construcbes existentes nas proximidades,

sobressaindo 1,5 m acima do edificio mais alto que exista num raio de 30 metros.

Sdo da conta do adjudicatario todos os materiais e trabalhos necessarios a sua instalacdo,

incluindo a reposicdo dos pavimentos.

Quando a tubagem ficar instalada em faixas de rodagem sera necessario garantir uma recarga

de, pelo menos, 1,00 m sobre a geratriz superior.

Todos os trabalhos relativos ao movimento de terras serdo executados de acordo com as normas

Jja indicadas neste caderno de encargos, relativamente a rede de coletores.

3.17. - Drenagem

A dgua proveniente da drenagem sera canalizada por coletor gravitico, para a linha de agua mais

proxima, sem a deixar estragar nem causar prejuizos a terceiros.

Os trabalhos inerentes as ligacdes as linhas de dagua serdo pagos aos precos de escavagcdo,
tubagem assente e aterro, mencionados na respetiva proposta, figurando aqueles nas listas de

precos do presente Caderno de Encargos.

No caso de haver lugar a expropriacbes e indemnizacdes devido a travessias em terrenos

particulares, os respetivos custos ficardo a cargo do Dono da Obra.

Para que possiveis negociacbes com terceiros nao afetem a execucdo da obra, fica estabelecido
que o Adjudicatario apresentara com a antecedéncia necessaria, todos os elementos descritivos
e graficos referentes a ligacdo aos pontos de lancamento da &gua, incluindo elementos
cadastrais, ndo se aceitando justificagcbes para atrasos sempre que estes sejam devidos a falta de

cumprimento do que atras fica estabelecido.
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3.18. - Materiais ndo especificados

Todos os materiais nao especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as
condicbes técnicas de resisténcia e seguranca imposta por regulamentos que lhes digam
respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas. Poderdo submeter-se
a ensaios especiais para a sua verificacdo, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se
Ihe vai exigir, reservando-se a Fiscalizacdo o direito de indicar para cada caso as condicbes a que

devem satisfazer.

3.19. - Forca eletromotriz. Agua

A forca eletromotriz é a dgua necessaria a execucdo dos trabalhos previstos na empreitada, sGo

custos imputaveis ao adjudicatario.

3.20. - Cadastro das obras executadas

Para obstar a dificuldade de exploracdo, o Adjudicatario, @ medida que a obra se for executando,
fornecera a Fiscalizagdo o registo descritivo e grafico de tudo quanto vai ficando construido, por
forma a reproduzir por completo e com rigor a obra realmente executada.

Os ficheiros informaticos a entregar com o cadastro deverdo vir em Autocad, georreferenciado
usando o modelo “ETRS_1989 Portugal TMO6”.

4. - ESTALEIRO

Deverdo ser previstas instalacées para a fiscalizagcdo a aprovar pelo Dono da Obra.
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ANEXO IV.4 - PECAS DESENHADAS
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Drenagem de Aguas Pluviais em Arruamentos das Freguesias de Canidelo, Madalena, Pedroso e

DES.
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DESCRICAO

Plantas de Localizagcdo:

ESCALA

sem escala
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ANEXO IV.5 - ELEMENTOS AO ABRIGO DO ARTIGO
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I - ELEMENTOS SOLICITADOS NO ARTIGO 43¢ DO CCP

1. Levantamentos e andlises de base e de campo:

Os elementos necessarios s§o os constantes das pecas do procedimento.

2. Estudos geolégicos e geotécnicos:

A empreitada em questao ndo justifica a existéncia de estudos geoldgicos e geotécnico.

3. Estudos ambientais, incluindo a declaracdo de impacto ambiental, nos termos da legislacdo
aplicavel:

A empreitada em questao ndo justifica a existéncia de estudos ambientais.

4, Estudos de impacto social, econémico ou cultural, nestes se incluindo a identificacdo das
medidas de natureza expropriatéria a realizar, dos bens e direitos a adquirir e dos énus e
servidbées a impor:

N&o aplicavel.

5. Resultados dos ensaios laboratoriais ou outros:

N&o aplicavel.
6. Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), nos termos
da legislacéo aplicavel:

Constante do anexo IV.8.

7. Plano de Seguranca e Saude:

Constante do anexo IV.6.
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ANEXO |V.6 - PLANO DE SEGURANGCA E DE SAUDE
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ANEXO IV.7 -COMPILACAO TECNICA DA OBRA
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ANEXO IV.8 - PLANO DE PRE V~ENCAO E GES TAO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

IMP_DPO_7.4/10



