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CAPITULO | Disposigdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito da realizagao
da empreitada de “Reabilitaciio do Reservatério Agua Potével do Chaparral” - PROC. —2022/300.10.001/7.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1. A execugdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo dada
pela Lei n.2 30/2021, de 31 de maio (16.2 intervencdo legislativa ao Cddigo dos Contratos Publicos — CCP);

c) Ao Decreto Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, segurancga, prevengdo e medicina no trabalho, a
gestdo de residuos e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP
e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do artigo 502 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a defini¢do
das condigdes juridicas e técnicas de execug¢do da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢dao
da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para
outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do projeto de execugdo.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrugdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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alj‘ezur

Municipio de Aljezur

Clausula 5.2
Projeto
1. O projeto de execucgdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
CAPIiTULO Il
Obriga¢6es do empreiteiro
SECCAO||
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagdo e planeamento da execuc¢do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Camara Municipal de Aljezur, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢do, bem como pela preparagao, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes
e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e saude e no plano de prevengdo e gestdo de

residuos de construcdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo dos trabalhos necessarios
a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea e) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias

publicas;
c) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacgdo pelo empreiteiro a Cimara Municipal de Aljezur de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada, devendo estas ser esclarecidas pela Camara
Municipal de Aljezur;

b) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

c) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do CCP, que carece de aprovagao da Camara Municipal de Aljezur;

d) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das fichas de
procedimentos de seguranca, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcgdo
do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro, a entregar no prazo fixado em comunicagdo pela Camara Municipal de Aljezur.

e) A apresentagdo pelo empreiteiro do documento no qual conste o desenvolvimento pratico a adotar para a
implementag¢do do PGRCD (Plano de Gestdo dos Residuos da Construgdo e Demoligdo).

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do contrato, a Camara Municipal de Aljezur pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragdo da proposta.

2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual nem a alteragdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato para além do que seja estritamente necessdario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execuc¢do da
empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacdo da obra.
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5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pela Camara Municipal de
Aljezur, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Camara Municipal de Aljezur pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar a Camara Municipal
de Aljezur um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, a Camara Municipal de Aljezur pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um
plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessdrias a recuperagao do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, a Camara Municipal de Aljezur pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nos 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de prontncia a aceita¢do do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pela Camara Municipal de Aljezur desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra
ou prorrogacgao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

SECCAO I
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prazo de execu¢ao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira consignagdo parcial ou
ainda da data em que a Camara Municipal de Aljezur comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo provisodria
no prazo de 60 dias (Sessenta dias) a contar da data da sua consignacdo ou da data em que a Camara Municipal
de Aljezur comunique ao empreiteiro a aprovac¢do do plano/fichas de seguranca e salde, caso esta Ultima data
seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforco de meios de acdo e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execugdo.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode a
Camara Municipal de Aljezur exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de
servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

N

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusado da obra
serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdao constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre a Camara
Municipal de Aljezur e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugdo.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputidvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os
prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucado dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula
8.2,
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Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execug¢do da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, a Camara
Municipal de Aljezur pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1
%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por incumprimento
dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de a Camara Municipal de Aljezur ficar habilitada a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes

a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele
servigo.

3. Correm inteiramente por conta do empreiteiro, a reparacdo e indemnizacdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal e do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores ou do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos.

SECCAO I
CondigOes de execugdao da empreitada
Clausula 13.2
CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cGes técnicas contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor a Camara Municipal de Aljezur, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos
e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes,
a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com
as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizagdo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicdveis, nos casos previstos nosn.2 2 e 3
desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto a Camara Municipal de Aljezur e apresentarda uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgao e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdao ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se a Camara Municipal de Aljezur, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao previstos
no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido
no CCP para os «trabalhos complementares» e para a «responsabilidade pelos trabalhos complementares».
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1. Se a Camara Municipal de Aljezur, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras
ou demoli¢des, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada
o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais
necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovagdo da Camara Municipal de Aljezur.

2. Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando-se a mesma
concedida se a Camara Municipal de Aljezur ndo se pronunciar nos 10 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela Camara Municipal de Aljezur ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Camara Municipal de Aljezur as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sejam contratualmente impostas.

5. Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do empreiteiro.
Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovacgdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este
poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar a Camara Municipal de Aljezur reclamacgdo
fundamentada no prazo de 5 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se a Cimara Municipal de Aljezur ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 10 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pela Camara
Municipal de Aljezur ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s NovOos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte
que decair.
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Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacgdo dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificagGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificages, as normas
oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Camara
Municipal de Aljezur.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta
destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2. As demoli¢Bes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da responsabilidade
do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcdo nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo da Camara Municipal de Aljezur, materiais
e elementos de construgdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que lhe sejam ordenados por
escrito pela Camara Municipal de Aljezur, de acordo com o disposto no n2 1 do artigo 371.2, sem prejuizo no n.2
2 do mesmo artigo.

2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode a Cdmara Municipal de
Aljezur ordenar a sua execugdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco contratual; e

c) O somatério do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites
previstos na alinea d) do artigo 19.2 do CCP, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea
c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.2 do
mesmo diploma quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por
prévia qualificagdo sem publicagao do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode a Camara Municipal de Aljezur ordenar a sua execugdo
desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliguem um aumento consideravel de custos para a Camara Municipal de Aljezur; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prego contratual.

Clausula 23.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1. A Camara Municipal de Aljezur é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo

ordene ao empreiteiro.

2. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacgdo total ou da primeira consignagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam
detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissées.
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4. O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros
e omissGes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacgdo do contrato, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua detecgao.

Clausula 24.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagGes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Camara Municipal de Aljezur e apreciadas
pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da obra, o
empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.2
Mengodes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, da Camara Municipal de Aljezur e do empreiteiro,
com mencgao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro ou dos documentos a que se refere o n.2 4 do
artigo 3.2 da Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia dos alvarés ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos no referida nUmero, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar
na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos
sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.
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2. Quando a Camara Municipal de Aljezur tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com
a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta da Camara Municipal
de Aljezur.

Clausula 27.2
Medicoes

1. As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pela Camara Municipal de Aljezur sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medi¢Ges respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medig¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a Camara Municipal e o
empreiteiro.

Clausula 28.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pela Camara Municipal de
Aljezur correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo
na execugao da empreitada de materiais, de elementos de constru¢ao ou de processos de construgao a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de a Camara Municipal de Aljezur ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-a por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando a Camara Municipal de Aljezur ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para
tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.
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Clausula 29.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. A Camara Municipal de Aljezur reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato,
ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabora¢do com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos

em virtude da realiza¢do simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo
de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagcdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo
com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagao da obra; e

b) Indemnizac¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do contrato que demonstre ter
sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 30.2
ObrigacOes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da Camara Municipal de Aljezur, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes da Camara Municipal de
Aljezur, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 31.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,

higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Bes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros anteriores,
o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem
que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 382.

5. 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados.

CAPITULO IlI
Obrigac¢6es do dono da obra
Clausula 33.2
Prego e condi¢des de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato, deve a
Camara Municipal de Aljezur pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor de adjudicacdo, o
qual ndo pode exceder o preco base no valor de 60.742,47 Euros (Sessenta mil setecentos e quarenta e
dois euros e quarenta e sete céntimos), acrescida de IVA 4 taxa legal em vigor.

2. Os pagamentos a efetuar pela Camara Municipal de Aljezur tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 27.2.
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3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentac¢do da respetiva fatura.

4. Os autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucGes fornecidos pelo diretor
de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicdao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva
realizagdo daqueles.

6. O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com
base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 34.2
Caugdo

Nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, ndo é exigivel a
prestacao de caugdo.

Clausula 35.2
Reforgo da Caug¢do ou Retengdo
Nos termos do disposto no n.2 3 do art.2 88.2 do CCP, serdo retidos 10% do valor dos pagamentos a efetuar.
Clausula 36.2
Revisdo de pregos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-
Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na redacdo dada pelo Decreto-Lei n.2 73/2021, 18 de agosto e regime excecional
a vigorar até 31 de dezembro de 2022 sob o diploma Decreto-Lei n.236/2022 de 20 de maio, na modalidade de
féormula.

2. A revisdo de pregos obedece a seguinte formula:_FO5 - Reabilita¢do ligeira de edificios, e o calculo e
processamento da revisao de pregos devera ser efetuado pelo empreiteiro e submetido a aprovagao do dono de
obra.

3. Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente, no Diario da
Republica (Il SERIE).

4. Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situagdes de trabalhos.
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SECCAO VI
Seguros
Clausula 37.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢ao, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. A Camara Municipal de Aljezur pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislagcdo aplicavel, ndo sendo admitida
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, a Camara Municipal de Aljezur reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recegdo provisdria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra
ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 38.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de
acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem
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como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.2 2 desta
clausula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execugdo do contrato
Clausula 39.2
Representa¢ao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representacgao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela Camara Municipal de Aljezur, a confiar a sua
representac¢do a um técnico com a qualificagdo minima estipulada no Anexo Il da Lei n.231/2009, de 3 de julho,
na sua ultima redagao.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignac¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da empreitada
sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6. A Camara Municipal de Aljezur podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do diretor de
obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea
d) do n.2 4 da clausula 6.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

Clausula 40.2
Representagao do dono da obra

Durante a execug¢do a Camara Municipal de Aljezur é representada por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. A Camara Municipal de Aljezur notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo da Camara Municipal de Aljezur em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolugao ou revogacao
do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2enon.2 3
do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra
Clausula 42.2
Rececdo provisdria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa da Camara Municipal de
Aljezur, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execu¢do da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia

O prazo de garantia é de 5 anos, nos termos da alinea b) do n.2 2 do art.2 397.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 44.2
Rececdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de recegdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢Ges de
funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de exploragdo, operagdo ou
utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, a Camara Municipal de Aljezur fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

5. Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da
vistoria pela Camara Municipal de Aljezur, os preceitos que regulam a rece¢do provisdria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 45.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas (numerario)

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou
a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no art.2 295.2 do CCP.
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2. Nos casos referidos no numero anterior em que o prazo ai referido das obrigagGes de corregdo de defeitos
seja superior a dois anos, o contraente publico promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 30 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigacGes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) 30 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagGes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

c) 15 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigacGes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

d) 15 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigacGes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

e) 10 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagGes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

3. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar
a Camara Municipal de Aljezur para que este cumpra a obriga¢do de liberagdo da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, a Camara Municipal de Aljezur nao tiver
cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

CAPITULO VI
Disposig¢oes finais
Clausula 46.2
Deveres de colaboracao reciproca e informagao

1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo
reciproca de informages necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo
previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 47.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢do contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A Camara Municipal de Aljezur apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato, ou nos
casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP, a subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizagdo
da Camara Municipal de Aljezur, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formag&o do contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptacgdes, o disposto nos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2 do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados
e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto a Cdmara Municipal de Aljezur, remetendo-lhe
cOpia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 48.2
Resolugdo do contrato pela Camara Municipal

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, a Camara Municipal de Aljezur pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do
poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagGes contratuais;

c¢) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo da Camara Municipal de Aljezur;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigacdes assumidas pela
Camara Municipal de Aljezur contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.2 2 do
artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacgao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pela Camara Municipal de Aljezur, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pela Camara Municipal de Aljezur
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pela Camara Municipal de Aljezur;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execugdo da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo da Camara Municipal de Aljezur que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pela Camara Municipal de Aljezur por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos non.2 1
do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2 do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a Camara Municipal de Aljezur poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.

Clausula 49.2
Cessdo da posigdo contratual por incumprimento do empreiteiro

Nos termos do artigo 3182-A do CCP, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagdes, que
reina os pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante cede a sua posi¢cdo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo, que
venha a ser indicado pela Camara Municipal de Aljezur, pela ordem sequencial daquele procedimento.
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Clausula 50.2
Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel a Cdmara Municipal de Aljezur;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pela Cdmara Municipal de Aljezur por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra, quando tornem
contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manuten¢do do contrato;

e) Incumprimento pela Camara Municipal de Aljezur de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % do precgo contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel a Camara
Municipal de Aljezur;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 % do prego
contratual.

2.No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presencga.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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Clausula 51.2
Foro competente

Caso as partes ndo recorram a arbitragem, para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica
estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicag0es e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacgGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 53.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 54.2
Gestor do Contrato

Nos termos do disposto no artigo 290.2 - A do Cddigo dos Contratos Publicos, sera nomeado, o gestor do
contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a sua execugdo.

Clausula 55.2
Regulamento de Protecdo de Dados

O adjudicatario obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de Protecdo de dados existente
em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral de Protecdo de Dados - Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.
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