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Clausula 1.2

Objeto

O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato subjacente ao presente

procedimento, que tem por objeto a aquisicdo de servigos de Fiscalizagdo, a coordenacdo de

seguranca e saude em obra, incluindo o acompanhamento das componentes ambiental e da

qualidade, no ambito da empreitada de Estabilizacdo das Arribas da Nazaré na Zona do

denominado “Sitio” e da envolvente da Plataforma Superior do Ascensor.

Clausula 2.2

Contraente Publico

O contraente publico é a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, IP), com sede na Rua

da Murgueira, n.% 9/9A, Alfragide, Amadora, e os seguintes contactos:

Telefone:

21472 82 00

Fax:

2147190 74

Endereco eletrénico:

geral@apambiente.pt

Clausula 3.2

Contrato

1. Nos termos da alinea a) do n.2 1 do art.© 95.2 do Cédigo Contratos Publicos (CCP), na

sua redacgdo atual, é exigivel a reducdo do contrato a escrito.

2. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

(a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados

pelos concorrentes, desde que esses erros € omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

(b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

(c) O caderno de encargos;

(d) A proposta adjudicada, e

(e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato

a celebrar, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2

Elementos a fornecer pelo contraente publico

1. Além da documentagdo integrante no procedimento, o contraente publico, a solicitagdo
do cocontratante, fornece quaisquer outros elementos disponiveis que ndo tenham
caracter confidencial ou sigiloso e que se afigurem convenientes para uma melhor
prestacdo dos servicos compreendidos no presente procedimento.

2. O cocontratante deve assegurar-se da exatiddo dos dados fornecidos e das informacdes
prestadas, mediante as comprovacdes e verificagdes que considerar pertinentes e com o

objetivo de conseguir uma confirmacao das condicdes de execugao dos servicos a prestar.

Clausula 5.2

Inicio e desenvolvimento da prestacao de servicos

A prestacdo de servicos terd inicio com a celebracdo do contrato.

2. No prazo maximo de 8 (oito) dias a contar da data da notificagdo do contraente publico,
para o efeito, o prestador de servicos devera apresentar o mapa de mobilizacdo e taxas
de afetacdo dos elementos da equipa técnica e dos recursos materiais € meios técnicos e
o respetivo cronograma financeiro, ajustados ao prazo de execucdao e ao plano de
trabalhos da empreitada.

3. Qualquer alteracdo aos documentos aprovados referidos no numero anterior, tera de
merecer nova aprovagao, por escrito, do contraente publico.

4. A aprovacgao do contraente publico, a que se referem os n.%s 2 e 3 ndo limita ou exclui
as responsabilidades do prestador de servigos, nos atrasos ocorridos/custos excedidos na

empreitada, se estes forem da sua responsabilidade.

Clausula 6.2

Fases da prestacao dos servigos

Os servicos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
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a) Fase 1 - Validagdo técnica do desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para

a execucao da obra, doravante abreviadamente designado por PSS em obra;
b) Fase 2 - Fiscalizagdo e coordenacdo de seguranca da empreitada, incluindo o controlo
ambiental e de qualidade;

c) Fase 3 - Tarefas inerentes ao processo de fecho de obra.

Clausula 7.2

Prazo
O contrato subjacente ao presente procedimento vigorara pelo prazo de 10 (dez) meses.

Os servigos objeto da Fase 1 do contrato deverdo ser prestados no prazo maximo de 8
(oito) dias apos a entrega ao prestador de servicos do desenvolvimento do Plano de
Segurancga e Saude (PSS) para a execucgdo da obra.

Os servicos objeto da Fase 2 do contrato serdo prestados pelo periodo correspondente
ao prazo maximo de execugao da empreitada (8 meses).

O prazo de 10 (dez) meses desta prestacao de servigos podera ser reduzido em funcdo
do prazo contratual que vier a ser estabelecido para a execucao da empreitada ou do seu
desenvolvimento a data do inicio da prestacdo de servicos.

No caso de acréscimo do prazo de execucdo da empreitada, o prestador de servicos ficara
obrigado a prorrogacdo do prazo da prestacdo de servicos nas mesmas condicoes
contratuais no que diz respeito a taxas hordrias de mdo-de-obra e meios técnicos e
materiais.

Caso o prazo de execucdo da empreitada seja prorrogado por razdoes imputaveis ao
prestador de servicos ndo havera lugar ao pagamento de qualquer quantia adicional, sem
prejuizo das penalidades referidas na clausula 28.2.

No caso de se verificar a redugdo prevista no n.% 4, s6 havera lugar ao pagamento das
prestacdes correspondentes aos meses de efetiva execugao da prestacdao dos servigos,
de acordo com as respetivas cargas de mdo-de-obra e equipamento.

Os servicos objeto da Fase 3 do contrato deverdo ser realizados no prazo maximo de 22
(vinte e dois) dias apds a conclusdo dos trabalhos da empreitada, compreendendo as
tarefas previstas no tdpico referente ao “controlo de qualidade” das especificagoes
técnicas deste caderno de encargos.

Fica ainda salvaguardada a presencga do prestador de servigos no decurso dos prazos de
garantia da obra, sempre que solicitado pela APA, 1.P., para se pronunciar sobre eventuais
deficiéncias da mesma, bem como para participar no processo conducente a recegdo

definitiva da empreitada.
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10. A denuncia do contrato por qualquer das partes devera ser transmitida por carta registada

com avido de rececdo a outra com a antecedéncia minima de 10 (dez) dias relativamente
a data do termo inicial do contrato.

11. O prazo previsto na presente clausula ndo é aplicavel as obrigacGes acessorias previstas
no caderno de encargos a favor do contraente publico, as quais perdurardo para além da

cessagdo do contrato.

Clausula 8.2

Obrigacodes principais do cocontratante

Sem prejuizo de outras obrigagGes previstas na legislagao aplicavel, no caderno de encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontratante as
seguintes obrigacdes principais:

(a) Executar a prestacdo de servicos objeto do presente procedimento em
conformidade com o disposto no caderno de encargos;

(b) Respeitar toda a legislacao que |lhe seja aplicavel;

(c) Obrigacao de controlo da coordenacdo, planeamento e avanco dos trabalhos;

(d) Obrigacao de controlo das quantidades e custos;

(e) Obrigacao de controlo da qualidade;

(f) Obrigacao de controlo da seguranca em obra;

(g) Obrigacao de controlo ambiental

(h) Elaboragao das Atas das reunides e Relatérios;

(i) Comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer conflitos de interesses ou
deveres que possam comprometer ou afetar o cumprimento integral das suas
obrigagdes;

(j) Informar de imediato o contraente publico de quaisquer factos de que tenham
conhecimento e que possam ser considerados objetivamente relevantes para o
cumprimento integral das suas obrigagoes;

(k) Responder a qualquer incidente ou reclamacao, suscitados pelo contraente publico,

relativamente a prestacdo de servigos no prazo de 5 (cinco) dias.

Clausula 9.2

Local de prestacao dos servicos

Os servicos objeto do presente procedimento desenvolver-se-do na empreitada de

Estabilizagdo das Arribas da Nazaré na Zona do denominado “Sitio” e da envolvente da
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Plataforma Superior do Ascensor, localizada na zona superior da Nazaré, perto do Sitio da

Nazaré.
Clausula 10.2
Lingua da aquisicdao de bens e servicos
1. Os servigos serdo prestados em portugués, devendo todos os recursos afetos a prestacdo

a)

b)

d)

dos servigos e que interajam diretamente com o contraente publico ter o dominio da
lingua portuguesa, oral e escrita.
A documentacdo a fornecer sera redigida em portugués, apenas podendo ser redigida

noutra lingua quando o contraente publico assim o requeira ou consinta.

Clausula 11.2

Equipa técnica

A equipa técnica disponibilizada pelo cocontratante para a prestacado dos servicos objeto
do presente procedimento deverd ter os recursos necessarios e adequados ao cabal e
perfeito cumprimento das obrigacdes, em conformidade com o disposto nas clausulas
técnicas do caderno de encargos.

A equipa técnica proposta pelo cocontratante so6 pode ser substituida com o expresso e
prévio consentimento do contraente publico, apds verificacdo de que essa substituicdo
proporciona um nivel de categoria, classe profissional e experiéncia equivalente.

A equipa técnica proposta pelo cocontratante deverd integrar as seguintes categorias ou
classes profissionais e os respetivos quantitativos indicados na Clausula 23.2:

Os técnicos responsaveis pela fiscalizagdo da obra devem cumprir o disposto na Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, na sua redagao atual.

O Coordenador de Seguranga e salde em Obra serda um Técnico com habilitacGes
especificas em seguranga e saude em obra.

A equipa de fiscalizagdo devera ter o nimero de elementos que o cocontratante considere
suficientes para acompanhar a execucgdo dos trabalhos durante o horario que for adotado
pelo empreiteiro.

Quanto aos elementos a tempo parcial, a sua afetacdo devera ser distribuida
criteriosamente ao longo do tempo de mobilizacdo de acordo com o cronograma do

empreiteiro.
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Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacdao do pessoal deverao ser tidas em atencao

as atividades de construgdo, os horarios de trabalho e, em particular, o plano de trabalhos
da obra previsto.

O cocontratante deverd entregar ao contraente publico, no prazo de 5 dias apds a
celebracdo do contrato, documento que contenha os nomes da constituicao da equipa de
pessoal a colocar no local da obra.

Sempre que, por motivo de doenga, férias ou outros motivos fundamentados, seja
necessaria a substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo
cocontratante, este submetera de imediato a apreciacdo da Agéncia Portuguesa do
Ambiente, 1. P. a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional
e experiéncia idéntica ou superior.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P. reserva-se no direito de ordenar que seja
retirado dos servicos cometidos ao cocontratante qualquer elemento do seu pessoal que
haja revelado deficiente desempenho das fungbes que lhe estdao cometidas,
desrespeitando os agentes da Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., seus colaboradores
ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina no
desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o

cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal indicado.

Clausula 12.2

Entidades intervenientes

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra sdo:

a) Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., como Dono da Obra;

b) Cocontratante dos servigos deste Caderno de Encargos;

c) Empreiteiro;

d) Projetista;

Outros elementos que o Dono da Obra entenda fazer intervir, nomeadamente Autarquias,
Associacdo de Beneficiarios da Obra de Fomento Hidroagricola do Baixo Mondego,
Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas (ICNF) ou outras entidades com

eventual intervencao em diversos aspetos relacionados com a obra.

Clausula 13.2

Gestao do pessoal



PAgreg n.2 94/2021

p agéncia portuguesa
PA n.294/2021.5

Aquisi¢do de servigos de Fiscalizagao, Gestdo da Qualidade e Coordenagdo de Seguranca e Saude da
empreitada de "Estabiliza¢cdo das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sitio" e da envolvente da
Plataforma Superior Do Ascensor”

Durante todo o periodo de vigéncia da prestacdo de servigos, o cocontratante sera

responsavel pelo recrutamento, remuneracdo, formagdao e gestdo de todo o pessoal
necessario a eficaz prestacdao dos servicos, em qualquer dia do ano.

Durante todo o periodo de vigéncia da prestacdo de servigos, o cocontratante sera
responsavel perante o contraente publico e terceiros, pelos atos de todo o pessoal que
utilizar na prestacdo dos servicos e pelos riscos inerentes ao desenvolvimento das
atividades compreendidas na prestagao de servicos.

A responsabilidade pela correta prestacdo de todos os servigos sera exclusivamente do

cocontratante, ainda que este recorra a terceiros para a execugdo do contrato.

Clausula 14.2

Pessoal e seguros

O cocontratante ficard sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina do trabalho, relativamente a todo o
pessoal afeto a execucdo do contrato, sendo da sua conta todos os encargos dai
resultantes.

O contraente publico ndo se responsabilizard por quaisquer danos sofridos pelo pessoal
ao servico do cocontratante, resultantes de doencas profissionais, acidentes de trabalho

ou outros motivos.

Clausula 15.2

Regime de prestacao de servicos

A prestacao dos servigos objeto do presente procedimento serd feita com autonomia e
sem qualquer espécie de subordinacdo juridica entre o cocontratante ou os seus
funcionarios e o contraente publico, pelo que, de modo algum, fica subentendida a
existéncia de contrato de trabalho entre esta e aqueles.

Fica igualmente estabelecido que o poder direcional e disciplinar sobre os seus
funcionarios apenas poderdo ser exercidos pelo cocontratante, pelo que quaisquer ordens

ou instrugdes apenas poderdo ser emitidas por este ultimo.

Clausula 16.2

Dever de boa execugao

O cocontratante fica sujeito, no que se refere aos elementos entregues ao contraente
publico em execugdo do contrato, as exigéncias legais e normativos do setor aplicaveis

as matérias objeto do contrato subjacente ao presente procedimento.
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2. O cocontratante desde ja declara e garante que cumpre toda a legislacdo e

regulamentacdo aplicavel a atividade por si prosseguida e que esta e estara na posse
de todas as autorizagoes, licencas, alvaras e/ou aprovacgdes que, nos termos da lei e
regulamentacdo que lhe sejam aplicaveis e se mostrem necessarias para a prossecucao
da atividade, bem como para o cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato.
3. O cocontratante garante que os servicos por si prestados no ambito do contrato
cumprirdo os requisitos exigidos e serdao adequados aos objetivos e finalidades definidos

pelo contraente publico.

Clausula 17.2

Documentacgao

No final da execugdo do contrato, o cocontratante entregarad ao contraente publico em
duplicado os seguintes documentos:

a) Conta Final da Empreitada;

b) Relatério fotografico final;

c) Processo de rececdo provisoria.

Clausula 18.2

Propriedade intelectual e direitos de autor

1. Todo o “know-how” relativo a prestacdo dos servicos compreendidos no presente
procedimento elaborados pelo cocontratante sera propriedade do contraente publico para
todos os efeitos, podendo esta livremente modifica-los e utiliza-los para quaisquer fins.

2. O cocontratante obriga-se, nos contratos que celebrar com entidades subcontratadas, a
garantir o disposto no niUmero anterior.

3. A prestacdo de servigos pelo cocontratante, prevista no caderno de encargos, nao
implicara a violacdo de quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros.

4. O cocontratante indemnizara o contraente publico por todos os prejuizos, danos ou custos
emergentes de acgdes ou procedimentos por violagdo de direitos de propriedade
intelectual relativamente aos documentos, manuais, equipamentos, materiais, desenhos,
pecas escritas ou desenhadas, ideias ou técnicas, protegidos por direitos de propriedade
intelectual, mesmo que tal violagdo ndo fique a dever-se a negligéncia ou dolo do
cocontratante.

5. As obrigacgdes que resultem da utilizacdo direta ou indireta de patentes, desenhos, marcas
de comércio ou de fabrico, incluindo as relativas a obtencdo, junto dos respetivos

proprietdrios, das necessarias autorizacGes e as inerentes ao pagamento dos
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correspondentes encargos, ficardo a cargo exclusivo do cocontratante, que se considerara

como unico responsavel no caso de qualquer questdo juridica dai resultante, bem como
por qualquer reclamacgao decorrente da violacdo ou alegagao de violacdo desses direitos.
O cocontratante ndo podera invocar quaisquer direitos pessoais relativamente a direitos
de propriedade intelectual com vista a obstar ao cumprimento das obrigagdes que para
ele decorram do contrato a celebrar.

O cocontratante cumprira todas as obrigagdes e deveres legais que resultem da utilizagdo
direta ou indireta de direitos de propriedade industrial do contraente publico ou de
terceiros, designadamente desenhos registados, marcas de comércio ou fabrico, patentes
registadas ou licengas.

Em caso de violagdo, ou de alegada violagdo, dos direitos de propriedade industrial
referidos no numero anterior, o cocontratante serd o Unico responsavel por qualquer
guestdo judicial ou reclamacao feita ao contraente publico, indemnizando-o de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar

seja a que titulo for.

Clausula 19.2

Responsabilidade

O cocontratante garante que os servicos serdo prestados nos termos da proposta
adjudicada e em conformidade com o disposto no caderno de encargos, de modo
adequado a realidade e particularidades dos fins a que se destinam.

Em caso de incumprimento da prestacdao de servigcos objeto do presente procedimento o
cocontratante, sem prejuizo do disposto na cldusula 30.2 do caderno de encargos,
responderd perante o contraente publico nos termos gerais de direito.

O cocontratante respondera pelos atos do seu pessoal, ou de pessoal subcontratado,
nomeadamente em questdes de disciplina, furto ou qualquer acao que ponha em risco os
interesses do contraente publico, nomeadamente danos causados nas instalagoes,
equipamento e material utilizado que seja propriedade desta.

Sempre que surjam situacGes do tipo previsto no numero anterior, o cocontratante
obriga-se a reparar os danos por sua conta ou indemnizar o contraente publico, pelos
prejuizos causados.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o cocontratante é responsavel perante
o contraente publico por qualquer indemnizagdo que esta tenha de pagar a terceiros e

por quaisquer pedidos, processos, danos, custos, perdas e despesas em que o contraente

10
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publico incorra na medida em que resultem de factos imputaveis ao cocontratante ou a

entidade por si subcontratada.

6. O nao cumprimento do disposto no numero anterior reserva ao contraente publico o
direito de mandar reparar os danos causados debitando ao cocontratante os seus custos.

7. O prestador de servicos é responsavel por qualquer violagdo das normas legais ou direitos
de terceiros em relacdao a patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos
industriais e/ou direitos de autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de
propriedade intelectual por ele utilizados, em que incorra no ambito do presente contrato.

8. S3do ainda da responsabilidade do prestador de servicos todos os meios auxiliares,
deslocacdes, contactos com outras entidades e quaisquer acgdes de recolha e tratamento
de informagdes que visem a boa execucdo dos servicos.

9. A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados ao cumprimento de todas as obrigagdes emergentes do contrato, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucao

das tarefas a seu cargo.

Clausula 20.2

Tarefas e meios a cargo da APA, 1. P. e do cocontratante

1. A direcdo e coordenacao da equipa de fiscalizacdo estardo na dependéncia da APA, 1. P.,
a articulacdo entre este e a equipa serda efetuada através do responsavel do
cocontratante.

2. Terdo de ser asseguradas pelo cocontratante as seguintes funcOes: verificacdo da
execugao dos trabalhos, de acordo com o respetivo projeto de execugao; coordenagao
em matéria de seguranca e salde da execugdo da obra.

3. Os meios humanos afetos a execucdo ou tarefas descriminadas na Clausula 6.3,
conquanto dependam do responsavel da equipa do cocontratante, poderdo também estar

na dependéncia hierarquica do coordenador da Fiscalizagdo designado pela APA, I1.P.

Clausula 21.2

Organizacao e meios do cocontratante

1. Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugdo das agdes a desenvolver na Fiscalizacdo da

Obra, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o
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estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo

das tarefas a seu cargo.

Os planos de mobilizagdo dos meios humanos e materiais serdao elaborados em
concordancia com o Plano de Trabalhos da Obra e com o cronograma de mobilizagdo e
tempos de afetacdo da equipa, devendo ser ajustados em fungao das eventuais alteragoes
ao plano de trabalhos em vigor, e aprovados pela Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P.
Se a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., verificar que os meios utilizados pelo
cocontratante sdo insuficientes ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos de
sua atribuigdo, podera impor o seu reforco, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou

a sua modificacdo ou substituicdo.

Clausula 22.2

Meios de Organizacao e Informatizacao

Compete ao cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe
sao cometidas, devendo referi-los explicitamente na sua Proposta.
O cocontratante devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de qualidade e das quantidades associadas a execugdo da obra, pelo que devera
adotar os meios de organizacdo adaptados a esta preocupacao.
O cocontratante devera dar, também, especial atengdo a montagem e definicdo de todos
os circuitos de informagdo necessarios a realizacdo de todas as suas agoes, ja que, é
objetivo geral da sua intervencdo o apoio na constituicdo e gestdao de um sistema de
informacgado e controlo.
Atendendo a que o cocontratante ird desempenhar tarefas enquadradas em diferentes
areas funcionais, € sua obrigagdo propor para aprovacgdo pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente, 1. P., os respetivos organigramas funcionais adequados, bem como a descrigao
dos sistemas, acdes e circuitos que pensa adotar para recolha, tratamento e registo de
informacao.
O cocontratante devera dispor de meios informaticos que permitam o registo semanal de
todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descricdo dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos. Estes meios sao utilizados com
dois fins distintos e paralelos:

a) Fornecer ao cocontratante a base de informacdo para o desenvolvimento das

analises necessarias ao planeamento e a programagdo da obra, usando todos os

meios complementares que entender convenientes.
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b) Fornecer, mensalmente a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., copia integral

dos dados e elementos registados na obra, a fim de que a Agéncia Portuguesa do

Ambiente, I. P., possa constituir, através dos seus proprios meios informaticos as

bases de dados que entender convenientes e que podera utilizar para também

desenvolver todas as analises de planeamento e controlo que julgar pertinentes.

O tratamento dos dados referidos devera ser informatizado. A formatacao

informatica dos dados devera ser compativel com os meios disponiveis na Agéncia

Portuguesa do Ambiente, I. P.

Clausula 23.2

Meios Humanos - Equipa Técnica

A mobilizacdo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a

prestacdo dos servicos a cargo do prestador de servicos é da sua inteira responsabilidade,

obrigando-se a garantir que todos os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento,

zelo, competéncia e dedicacdo na realizacdo dos servicos que |lhe forem cometidos, de

modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

Para esta prestacdo de servicos considera-se que, para o prestador de servicos executar

convenientemente as funcbes e atividades que lhe sao atribuidas e ja descritas nas

presentes especificacdes técnicas, deverd afetar, no minimo, os meios humanos

seguintes:
Funcdo/Area Categoria Profissional |Quant.| Duracgao | Afetacao
(dias)
1. Responsavel do Engenheiro ou Engenheiro
cocontratante e Técnico na area de
. L 1 300 20%
coordenador da equipa de engenharia civil
fiscalizacao
2. Diretor de fiscalizagdo de | Engenheiro ou Engenheiro
obra Técnico na area de 1 300 100%
engenharia civil
3. Coordenador de | Técnico com formacao na
Seguranca e Saude em Obra | area de controlo ambiental
e Controlo Ambiental e com habilitagdes 1 300 100%
especificas em seguranca e
salde em obra
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4. Topoégrafo Técnico com habilitagdes

especificas em topografia 1 240 5%
5. Fiscal de obras 1 240 100%
6. Apoio administrativo, | Varias 300 4%
técnico e juridico de sede

Notas:

- 240 dias, é a duracdo maxima prevista para execugao da empreitada;
- As duracOes assinaladas serdo revistas em fungdo do prazo de execugdo da empreitada.

3. Para outras funcbes/areas que, embora ndo descritas atrds, o prestador de servicos

entenda Uteis incluir na sua proposta, aquele devera apresentar a definicdo do seu

numero de técnicos, os tempos de ocupacgao (definidos em dias) e os tempos de afetacao

(definidos em percentagem).

4. Para os técnicos referidos no ponto 2, exige-se que:

D)

iii)

O Coordenador da equipa de fiscalizagdo da obra seja um técnico superior na area
da engenharia civil e que pertenca aos quadros do prestador de servicos. Sera o
interlocutor principal entre a APA,L.P. e o prestador de servigos, acompanhando o
andamento dos trabalhos, incluindo, pelo menos, uma visita semanal a obra.

O Diretor de fiscalizacdo de obra seja um técnico superior na area da engenharia
civil, acompanhando diretamente a execucao dos trabalhos da empreitada, com
uma afetacdo de 100%.

O Técnico Responsavel pela Coordenagdo de Seguranca e Controlo Ambiental, seja
um técnico com formagdo superior e habilitagbes especificas nesta area como
técnico superior de seguranga de empreendimentos, podendo acumular estas
fungdes com as de Diretor de fiscalizagao de obra.

A Assessoria administrativa, técnica e juridica de sede fornega a fiscalizacdo o apoio
necessario a qualquer questao que surja no decorrer dos trabalhos ou no
relacionamento entre as entidades envolvidas, nomeadamente através da
realizacdo de trabalhos especificos requeridos pela fiscalizagdo e que ndo possam
ser executados diretamente pela equipa de fiscalizagdo afeta a obra, devendo-se

considerar esta atividade incluida no prego total proposto.
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Clausula 24.2

Meios Materiais

Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade e de outros dados técnicos
da obra, de controlo de producdao, equipamentos de ensaios, bem como meios de
transporte, de topografia, informaticos e outros, sdo da responsabilidade do
cocontratante, incluindo a sua manutencgdo, exploracdao e aquisicao, caso ndo referidos
expressamente neste Caderno de Encargos. A indicacdo dos meios materiais propostos
pelo prestador de servigos na sua proposta ndo o inibe da responsabilidade de garantir
outros meios materiais adicionais tendo em vista a boa qualidade da sua prestacao de
servigos. Os eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios
serdao da sua inteira responsabilidade sempre que os meios colocados em servico se
revelem insuficientes.

Instalacbes: de acordo com o Caderno de Encargos da empreitada é encargo do
empreiteiro o fornecimento no local da obra, de instalagdes funcionalmente suficientes e
possuindo area adequada para a utilizacdo dos agentes da fiscalizacdo, cuja situagao sera
estabelecida com esta em funcao das disponibilidades existentes e localizagdo mais
adequada. Serdo da conta do cocontratante as despesas relativas aos materiais de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, bem como de comunicagoes,
equipamento fotografico digital, limpeza, etc.

Meios de transporte: o cocontratante devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa
0s meios de transporte necessarios para o desempenho das funcdes que lhe sao
cometidas, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencao. Os
Concorrentes deverao referir explicitamente na sua proposta os meios de transporte que
se propdem utilizar, bem como os respetivos cronogramas de mobilizagao.

Meios informaticos: o cocontratante devera dispor dum sistema informatico montado nas
instalacGes localizadas na obra, e que tera de ser compativel com o sistema informatico
instalado na Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., ou seja, do tipo PC Microsoft Windows
7 Profissional, com as aplicagdes do Microsoft Office 2007 ou 2010.

Equipamento de protecao individual: compete ao cocontratante o fornecimento do
equipamento de protegao individual dos seus agentes e empregados. O equipamento de
protecdo individual devera obedecer as normas em vigor sobre esta matéria.
Equipamento de comunicacdo: o cocontratante devera assegurar os meios indispensaveis
para o estabelecimento de uma comunicagdo eficaz entre os seus agentes nas varias
frentes da obra através de "telemdvel" ou equipamentos semelhantes, os quais deverdo

ser indicados na sua Proposta.
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7. Alojamento e alimentacdo: as despesas de alojamento e alimentagao serdo da conta do

cocontratante.

Clausula 25.2

Preco base

O preco maximo que o contraente publico se dispGe a pagar pela execucdo de todas as
prestacdes que constituem o objeto do contrato € de € 69 500,00 € (sessenta e nove mil e
quinhentos euros), valor ao qual acrescera o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) a taxa

legal em vigor.

Clausula 26.2

Preco contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do presente procedimento, o contraente publico
obriga-se a pagar ao cocontratante o preco que resultar da proposta adjudicada,
acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a APA,I.P., incluindo as despesas
de alojamento, alimentacdo, e deslocacdo de meios humanos, despesas de transporte,
armazenamento e manutencdao de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

3. O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas fases de execucdo do contrato, nos
seguintes termos:

a) Fase 1 - Pela validagao técnica do PSS em obra (3%);
b) Fase 2 - Com o desenvolvimento da empreitada, de acordo com o cronograma
financeiro constante da proposta adjudicada (90%);

c) Fase 3 - Com a conclusao das tarefas referentes ao fecho de obra (7%).

Clausula 27.2

Faturacao e condigdoes de pagamento

1. A faturacdo dos servicos sera efetuada até ao dia 10 (dez) do més subsequente a data
de prestacao dos servigos.

2. O cocontratante emitira a fatura em nome do contraente publico, sendo esta enviada
para APA, I.P., Rua da Murgueira, 9/9A, Zambujal, 2610-124 Amadora.

3. O pagamento dos servicos sera efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias apos a data de

rececgdo da respetiva fatura ou documento equivalente pelo contraente publico.
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Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a entrega dos

elementos e atividades a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato:

a) Entrega da documentagdo prevista nas fases contratuais 1 e 3 da prestacdo de
servigos;

b) Prestacdo mensal da atividade de fiscalizagdo, controlo de qualidade e
coordenacdo de seguranca e saude, efetivamente prestada e concluida.

c) A faturagdo mensal deverd ser validada posteriormente com a entrega dos
relatdrios mensais e da lista dos meios humanos utilizados durante o més a que
0s mesmos dizem respeito, no prazo de quinze dias apds o final de cada més, sob
pena de suspensdo do pagamento das faturagdes mensais seguintes até a sua
efetiva entrega;

d) A Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P. terd um prazo de 10 (dez) dias contados
a partir da data da apresentacdo dos mencionados relatérios e lista de meios
humanos, para aprovacao dos mesmos, findo o qual estes consideram-se
automaticamente aprovados;

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na presente clausula, a fatura
serd paga através de transferéncia bancaria para o NIB a indicar pelo cocontratante.
Em caso de discordancia quanto aos valores indicados na fatura, o contraente publico
devera comunicar este facto ao cocontratante por escrito e, no prazo de 5 (cinco) dias
apos rececao da respetiva fatura, ficando o cocontratante obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

O contraente publico reserva-se o direito de, sem prejuizo do direito as penalidades e
a uma indemnizacdo nos termos gerais de direito, suspender qualquer dos pagamentos
acima referidos, sempre que o cocontratante ndo esteja a cumprir as suas obrigagdes

contratuais.

Clausula 28.2

Penalidades

Em caso de incumprimento imputavel ao cocontratante ou a terceiros por si contratados
para o objeto do presente procedimento, havera lugar a aplicacdo de penalidades nas
seguintes situagdes:
a) Se o cocontratante, de sua iniciativa ndo previamente sancionada pela Agéncia
Portuguesa do Ambiente, I. P., ou dos seus representantes, derem causa que

permita ao empreiteiro recorrer ao disposto no artigo 354.9 do CCP com
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provimento, ser-lhe-a aplicada multa correspondente a 10% do valor do

ressarcimento dos danos sofridos pelo empreiteiro;

Sempre que houver lugar a demolicbes de partes da obra, provisoria ou definitiva,
resultante de comprovada incuria ou desleixo do cocontratante ou dos seus
agentes, ser-lhe-a aplicada multa correspondente ao dobro do custo de toda a
equipa do cocontratante empregada no periodo em que os factos tiveram lugar,
com o valor minimo equivalente a 2 (dois) dias de encargo desta equipa;

A ndo comparéncia ao servico de agente do cocontratante, seja qual for o seu nivel
e categoria, em qualquer local da obra, para o qual estava prevista a sua presenca
sera passivel de aplicagdo de multa correspondente ao custo de toda a equipa do
cocontratante, durante o periodo de auséncia;

Para cada reincidéncia do mesmo agente na falta referida no nimero anterior, a
multa duplica até ao limite maximo de 3 (trés) reincidéncias a partir do qual o
agente terd de ser retirado dos servigos cometidos ao cocontratante;

N3o haverd lugar a aplicacdo da multa referida na alinea anterior no caso de o
agente ter sido substituido, em tempo oportuno, por outro de categoria idéntica
ou superior, e o facto comunicado previamente a Agéncia Portuguesa do
Ambiente, I. P.;

A falta de qualquer obrigacdo imposta e nao incluida nas sancodes anteriores fica

sujeita a aplicacdo de multa de 0,1% do valor total do contrato.

Caso seja aplicada uma penalidade nos termos do disposto no nimero anterior, o

respetivo valor sera apurado e faturado no final do contrato.

O prazo para pagamento pelo cocontratante das penalidades previstas na presente

clausula é de 10 (dez) dias a contar da data de recegao da respetiva fatura, emitidas pelo

contraente publico.

O valor acumulado das penalidades a aplicar ndo podera exceder o limite maximo de 20%

do preco contratual sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato previsto na clausula

31.a,

Caso seja atingido o limite previsto no nimero anterior e o contraente publico decida ndo

proceder a resolucdo do contrato pelo facto de tal resolugdo implicar um grave dano para

o0 interesse publico, o limite maximo referido no nimero anterior sera elevado para 30%.

Clausula 29.2

Casos fortuitos ou de forca maior
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Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem ¢é havida como

incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forgca maior, entendendo-se como tal as circunsténcias
de natureza extraordinaria ou imprevisivel e exterior a vontade da parte afetada e que
por esta ndao possa ser controlada.

Podem constituir casos fortuitos ou de forga maior, e se verificarem os requisitos do
numero anterior, designadamente, guerra, declarada ou ndo, tumulto, insurreigdo civil,
catastrofes naturais, greves gerais de ambito nacional, incéndios, inundagoes, explosodes,
decisdes governamentais ou outras situacdes ndo controlaveis pelas partes.

Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos ou onus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja
causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
comunicada a parte contraria no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data em que
tenham tido conhecimento da ocorréncia do mesmo.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o cocontratante deverd comunicar ao
contraente publico quais as obrigacGes emergentes do contrato cujo cumprimento, no
seu entender, se encontre impedido ou dificultado por forca de tal ocorréncia e as medidas
que pretende por em pratica a fim de mitigar o impacto da referida situacdo e os
respetivos prazos, no prazo de 2 dias a contar do conhecimento da ocorréncia da

circunstancia de forca maior.
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Clausula 30.2

Resolucao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outras situacbes de grave violagdo das obrigagbes assumidas pelo

cocontratante especialmente previstas no contrato, o contraente publico pode resolver o

contrato a titulo sancionatdrio nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;
Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestagdes contratuais;

Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
contraente publico;

Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutencdo das obrigagbes assumidas pelo contraente publico
contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sancgbes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no artigo 329.° n.° 2 do Cdédigo dos Contratos Publicos;
Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal.

Clausula 31.2

Efeitos da resolucao

1. Em caso de resolugao do contrato subjacente ao presente procedimento pelo contraente

publico por facto imputavel ao cocontratante, este fica obrigado ao pagamento de

indemnizagdao a que haja lugar nos termos gerais de direito, nomeadamente pelos

prejuizos decorrentes da adogdo de novo procedimento de formagdo de contrato.

2. Aindemnizacdo é paga pelo cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias apos a notificagdo

para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de execucao da garantia prestada.

3. O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagdo de quaisquer penalidades que

se mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.
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Clausula 32.2

Resolugao pelo cocontratante

O cocontratante pode resolver o contrato em situacdes de grave violagdo das obrigacdes
contratuais pelo contraente publico e ainda nas seguintes situagdes:

(a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

(b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

(c) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo contraente publico por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco
contratual, excluindo juros;

(d) Exercicio ilicito dos poderes do contraente publico de conformacgdo da relacdo
contratual, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

(e) Incumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato pelo

contraente publico.

No caso previsto na alinea (a) do niumero 1 apenas ha direito de resolucdo quando:

(a) A resolucdo ndo impliqgue grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagao juridica contratual ou,

(b) Caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do cocontratante ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presencga.

Nos casos previstos na alinea (c) do nimero 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao
dessa declaragdo, salvo se o contraente publico cumprir as obrigacbes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 33.2

Seguros

O cocontratante obriga-se a celebrar os seguintes contratos de seguro até aos limites
minimos obrigatoérios:

a) Seguro de acidentes de trabalho;

b) Seguro de responsabilidade civil multirriscos por todos os danos corporais e/ou

materiais causados a terceiros e/ou ao cocontratante.
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O cocontratante obriga-se a manter durante toda a duracdo do contrato que vier a ser

celebrado e eventual prorrogagdo, os seguros referenciados no numero anterior,

devidamente pagos e atualizados.

Clausula 34.2

Caucao

Nao é exigida a prestacdo de caugao dado que o prego contratual é inferior a 500 000,00 €,

em conformidade com o disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 35.2
Gestor do contrato

O contraente publico devera designar um gestor do contrato com a fungdo de acompanhar
permanentemente a execugdo deste.

Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do contrato,
deve comunica-los de imediato ao o6rgdao competente propondo, em relatério
fundamentado, as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Ao gestor do contrato podem ser delegados poderes para a adogao das medidas a que se

refere o nUmero anterior, exceto em matéria de modificacdo e cessacdo do contrato.

Clausula 36.2

Despesas

Correm por conta do cocontratante todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude

de obrigacbes emergentes do contrato, incluindo despesas de alojamento, alimentacao e

deslocagdo de meios humanos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de

marcas registadas, patentes ou licengas.

1.

Clausula 37.2

Objeto do dever de sigilo

O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdao e documentacao, de
seguranca, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de
que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

A informacao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas

a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
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direta e exclusivamente a execucdo do contrato, salvo autorizacdo expressa do

contraente publico.

O cocontratante obriga-se a remover e/ou destruir, no final da prestagdao dos servigos,
todo e qualquer tipo de registo, em qualquer tipo de suporte, incluindo papel ou digital,
relacionados com a informagao coberta pelo dever de sigilo.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdao que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo cocontratante
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou

a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 38.2

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor para além do cumprimento ou cessacao, por qualquer

causa, do contrato e sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais

relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 39.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual pelo cocontratante

A cessacdo da posicdo contratual ou a subcontratacdao estd sujeita a autorizacdo prévia do

contraente publico e a verificacdo das demais condicdes previstas nos artigos 316.2 a 323.°

do CCP.
Clausula 40.2
Dever de informacao
1. O cocontratante obriga-se a prestar a informacdo e esclarecimentos que lhe forem

solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente entender
conveniente, quanto a execugdo dos servigos e ao cumprimento das obrigacées que para
aquele emergirem do contrato.

O cocontratante obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 2 (dois), ao contraente
publico o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa
conduzir a sua declaragdo de insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia ou a sua
extincdo, bem como a verificacdo de qualquer outra circunstancia que perturbe a

execugao do contrato.
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3. O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de 5

(cinco) dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forgca maior, designadamente de qualquer facto relevante que
previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer das

respetivas obrigagbes contratuais.

Clausula 41.2

Comunicagdes e notificagbes

1. Todas as comunicacdes e notificacdes entre as partes relativamente a este contrato entre
as partes do contrato, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificacbes e comunicagdes de gestdo corrente em obra, devem ser efetuadas por
escrito e redigidas em portugués, mediante carta registada com aviso de rececdo, e
dirigidas para os enderecgos postais das partes.

2. As comunicacoes efetuadas nos termos do niumero anterior considerar-se-ao realizadas
na data de assinatura do respetivo aviso e, se forem recebidas depois das 17 horas locais
ou em dia ndo util, consideram-se efetuadas as 10 horas do dia Gtil seguinte.

3. Qualquer alteracao das informacOes de contacto de cada parte, incluindo a alteracao do
representante legal e da sede social, deve ser imediatamente comunicada a outra parte

nos termos do niumero 1 da presente clausula.

Clausula 42.2

Resolugao de litigios

Para a resolucdo de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente os relativos
a sua interpretacdo, execugcdo, incumprimento, invalidade, resolugdo ou reducdo, é
competente o tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer

outro.

Clausula 43.2

Contagem dos prazos

Salvo quando o contrario resulte do caderno de encargos, os prazos aqui previstos sdo

continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 44.2

Lei aplicavel
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O presente contrato é regulado pelo Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-
lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdao, bem como pela restante legislagao

aplicavel.
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Anexo I - Especificagcées Técnicas

Os servigos serdo prestados nas seguintes areas de atuacdao em conformidade com as

instrugdes fornecidas pela Agéncia Portuguesa do Ambiente, 1. P.:

a) Coordenacao dos trabalhos;

b) Controlo do planeamento e avancgo dos trabalhos;
¢) Controlo de quantidades e custos;

d) Controlo de qualidade;

e) Controlo de seguranca e saude;

f) Controlo ambiental.

Os servigcos a que diz respeito este Caderno de Encargos serao prestados sob a direcdo e

coordenacdo do(s) elemento(s) do Dono da Obra designado(s) pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente, I. P.

a) Coordenacao dos trabalhos

Esta area tem por finalidade manter a necessaria troca e fornecimento de informacdo e a

articulacdo entre as entidades intervenientes (Dono da Obra, Fiscalizacdo, Empreiteiro,

Projetista e outras entidades), e permitir, a cada momento, a descricdo pormenorizada dos

trabalhos realizados pelo Empreiteiro, abrangendo:

a)

b)

c)
d)

e)

Recolha, tratamento e registo das informagoes relativas ao andamento das diferentes
frentes de trabalho;

Elaboracdo de relatérios a entregar a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., em
triplicado, traduzindo a situacéo fisica e financeira dos trabalhos, com periodicidade
mensal, devendo os relatdrios incluir uma reportagem fotografica dos trabalhos
realizados mensalmente;

Participacao em todas reunides com os diversos intervenientes na obra;

Elaboracao das atas das reunides de coordenagdo. Caso estas nao possam ficar
prontas no final de cada reunido serao enviadas, sem falta, a cada participante, num
prazo de dois dias. Neste caso, e ap0s se terem efetuado as retificagées necessarias,
estas atas serdao assinadas na reunidao seguinte.

Em qualquer fase de execugdo do contrato, a APA,I.P., podera pedir esclarecimentos

ou informagdes adicionais, convocar reunides, sugerir alteragbes, aceitar ou rejeitar
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as metodologias propostas pelo prestador de servigos que, neste caso, devera

apresentar outras e demonstrar a sua eficacia para alcangar os objetivos preconizados.
Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servicos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade minima quinzenal, reuniées com o
representante da APA, I.P.
Sempre que o prestador de servigos realizar reunides com o empreiteiro da obra ou
com outras entidades devera dar conhecimento prévio, em tempo util, da agenda de
trabalhos e da data da sua realizacdo ao representante da APA,I.P., para que este
possa estar presente se o entender necessario.
O prestador de servicos far-se-a representar em todas as reunides para que seja
convocado pela APA,I.P., com uma antecedéncia em regra ndo inferior a 48 (quarenta
e oito) horas.
As reunides efetuar-se-ao no local para onde forem convocadas, com a presenca dos
técnicos com a qualificacdo e especializacdo adequadas aos objetivos das mesmas.
Das reunides referidas serdo elaboradas atas pelo prestador de servicos, quando outra
das entidades participantes ndo tiver ja essa obrigacao.
Quando convocadas pela APA,I.P., as reunides a que se refere a presente clausula
poderdo ocorrer, na sua sede na Amadora, ou nas instalacdes do estaleiro de obra ou
outras.
No exercicio da prestacdo contratual, o prestador de servicos devera assegurar a
resolucdo de todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro para o efeito
da normal prossecucdo dos trabalhos, procedendo, designadamente, as verificacoes e
praticando todos os demais atos necessarios para o efeito.
O prestador de servicos ndao pode tomar decisdes que conduzam a qualquer uma das
seguintes situacGes no ambito do contrato da empreitada:

i) Aumento de custos;

i) Diminuicao da qualidade dos materiais e alteracao das solugdes do projeto de

execucao da obra;
iii)  Alargamento do prazo contratual da empreitada;
iv)  Alteragdes de compromissos assumidos com as diversas entidades envolvidas
no projeto.

Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, o prestador de servigos devera emitir
pareceres conclusivos e devidamente fundamentados quanto as matérias nele
incluidas, bem como prestar todo o apoio técnico necessario as decisGes da APA,I.P.,

no ambito em questéo.

27



D)

j)

PAgreg n.2 94/2021

p agéncia portuguesa
PA n.294/2021.5

Aquisi¢do de servigos de Fiscalizagao, Gestdo da Qualidade e Coordenagdo de Seguranca e Saude da
empreitada de "Estabiliza¢cdo das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sitio" e da envolvente da
Plataforma Superior Do Ascensor”

O prestador de servicos garantira, em permanéncia, a sua total independéncia

relativamente ao empreiteiro e seus subempreiteiros e fornecedores.

Preparacdo, acompanhamento e condugdo de todas as visitas as frentes de trabalho

julgadas convenientes pela APA,I.P.

b) Controlo do planeamento e avanco dos trabalhos

1. Atividades prévias ao inicio da execugdo da empreitada.

a)

b)

d)

e)

f)

Inteirar-se devidamente do projeto de execucdo da empreitada, bem como dos
estudos, ensaios e dados existentes de caracter ambiental e da hidrodinamica da
lagoa.

Com vista a aprovagdo pela APA,L.P., analisar, verificar e emitir parecer, sobre o
desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude (PSS) para a execugdo da obra;
Analisar e emitir parecer sobre o Plano de Estaleiro;

Preparar a documentacgao legal obrigatéria, designadamente a Comunicacdo Prévia de
abertura de estaleiro e inicio da empreitada a Autoridade para as Condicbes no
Trabalho;

Antes do inicio da fase de obra, o prestador de servigcos em conjunto com o empreiteiro
devera verificar “in loco” a implantacdo da obra a executar, tendo por base as reais
condigdes do terreno e as solucdes do projetista. Desta forma e antes do inicio dos
trabalhos, o prestador de servicos em conjunto com o empreiteiro devera efetuar o
reconhecimento detalhado dos locais de forma a obter atempadamente informacgao
adequada sobre todos os condicionalismos detetados, incluindo levantamento
topografico inicial da area da obra, nomeadamente da zona envolvente do “Sitio " ”;

O prestador de servigos devera igualmente, em conjunto com o empreiteiro, verificar

a implantagdo correta da obra, de acordo com as referéncias fornecidas pelo projeto.

2. Planeamento e Execucgao dos Trabalhos

O conteudo funcional desta area é verificar e garantir o cumprimento dos prazos de acordo

com a programacdo apresentada pelo Empreiteiro, através de um controlo permanente e

dinamico da progressdo dos trabalhos, abrangendo:

a)

b)

Andlise e apreciacdo dos diagramas PERT/CPM para as varias frentes da obra, de
acordo com a programacdo apresentada pelo Empreiteiro e a integrar no relatério
mensal;

Analise, controlo e registo dos trabalhos realizados;

Elaboracao de estimativas de tempo para os trabalhos ainda ndo realizados, tendo em

conta as estatisticas verificadas no decurso dos trabalhos ja realizados e as suas
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condicdes de execugdo, bem como 0s meios necessarios para garantir o cumprimento

do prazo da empreitada.

Anadlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios das atividades,
comparando as estimativas baseadas no realizado com os planos de trabalho da obra;
Identificacdao e caraterizagdo dos principais desvios verificados, propondo, quando se
justifique, um programa de recuperacdo, incluindo a descricdo das agdes necessarias
ao seu cumprimento;

Analise dos pedidos de prorrogagao de prazo

Analise pormenorizada do desenvolvimento das acgdes realizadas pelo Empreiteiro.
Assegurar a existéncia do “Livro de Obra” da empreitada e garantir a sua permanente
atualizacdo, com o registo diario das atividades e situagdes relevantes pelos técnicos
responsaveis;

Elaboracdo de relatérios mensais de acompanhamento da empreitada, a serem
entregue até ao 15.° dia do més seguinte a que se reporta. Estes relatérios devem
transmitir a APA,I.P. uma informacgao global sobre a forma como a empreitada decorre,
devendo incluir capitulos especificos de controlo de qualidade e controlo ambiental.
Devera incluir informacdo sobre, nomeadamente:

— Aspetos gerais da obra e condicbes atmosféricas e de agitagdo maritima;

— Andamento dos trabalhos;

— Principais dificuldades;

— SolucOes adotadas;

— Medidas preconizadas;

- Um diagrama de Gantt ou equivalente atualizado, com indicacdo de
precedéncias, englobando todas as frentes de obra, explicitando o estado de
progresso da empreitada reportado ao uUltimo dia do periodo a que se refere o
relatorio e a percentagem de realizagdo fisica (do total e de cada frente de
trabalho);

- Uma listagem das datas de inicio e de fim de execucgdo de atividades ocorridas
durante o més;

- Uma listagem das datas previstas para fim de execucao das atividades em
Curso;

- Uma listagem das datas previstas para inicio de execucdo das atividades ainda
ndo iniciadas;

— Anadlise das causas dos atrasos em relacdo a programacao estipulada;

— Medidas para recuperacao de eventuais atrasos e seus efeitos;
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— Ma&o-de-obra e equipamento envolvidos;

— Aspetos gerais dos equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados (nos
meses em que tal ocorrer);

— Percentagem de realizagao financeira;

— Situacdo de eventuais trabalhos a mais;

— Controlo ambiental e de qualidade;

— Reunides (atas aprovadas);

- Registo de troca de correspondéncia e informagdo entre todas as partes
envolvidas no desenvolvimento dos trabalhos;

- Relagdo de assuntos pendentes e trabalhos pendentes a tratar com o
Empreiteiro;

- Reportagem fotografica;

— Outras informagdes complementares.

3. Analise de solugdes construtivas e de materiais propostos.

No que respeita a execucdo da obra, o prestador de servicos devera:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Contribuir para a definicdo de solugées com vista a adaptacao do projeto, e quando
necessario, as condicdes reais de execugao.

Analisar as solugOes construtivas propostas e propor alteracbes, caso aquelas se
verifiguem ndo serem adequadas, com o objetivo de minimizar custos e riscos de
acidentes em fase de execucao da empreitada e em fase de exploracdo da obra
executada.

Analisar os materiais propostos, verificar a sua conformidade com as especificacoes
do caderno de encargos da empreitada e com a documentagao do contrato, tendo em
vista o cumprimento do projeto e a qualidade da obra.

Analisar alternativas com vista a adogdo das solugbes técnicas adequadas e mais
economicas para eventuais novos trabalhos, que ndo estejam especificados no projeto
de execucgao.

Analisar os aspetos suscetiveis de gerar impactes ambientais negativos, contribuindo
para encontrar alternativas mais favoraveis do ponto de vista ambiental, em particular
em termos da conservacao da natureza nos locais mais sensiveis e em cumprimento
do disposto na legislacdo aplicavel em vigor.

Proceder, sempre que as carateristicas da obra o justifiguem, ao levantamento do
estado de conservagdo de estruturas envolventes a obra, tendo em vista o registo das
condigOes iniciais e a posterior avaliacdo de eventuais danos causados pela obra;

Garantir o respeito pela legislagdao em vigor.
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c) Controlo de quantidades e custos

Esta area tem por finalidade o controlo das medicGes e situagdes mensais, abrangendo:

a) Controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de medicGes;

b) Medicao das quantidades de trabalho executadas mensalmente e elaboracdo das
respetivas situagoes;

c) Informacdo sobre as reclamagbes eventualmente apresentadas pelo Empreiteiro
relativamente as situacbes mensais;

d) Medicdo e controlo dos trabalhos realizados a mais ou a menos, e estimativa dos seus
valores orcamentais, de acordo com os dados estatisticos apurados;

e) Elaboragdo da conta-corrente dos trabalhos da obra;

f) Certificacdo das situacbes de trabalhos em cada més, e verificacdo da sua
conformidade com os custos de medigao;

g) Calculo dos coeficientes de atualizacdo mensais e calculo da revisdo de precos, por
aplicacao da formula do caderno de encargos;

h) Analise técnica de questdes relativas a erros ou omissoes e apreciacdo de novos precos
propostos pelo Empreiteiro para trabalhos nao previstos, com base nos dados

disponiveis, e elaboracdo de pareceres para apreciacao do Dono da Obra.

d) Controlo de qualidade

Esta area tem por finalidade o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os trabalhos
da obra, de modo a assegurar que sejam executados de acordo com o projeto, as
especificacdes do Caderno de Encargos e outras condigdes contratuais, e de acordo com as
regras de boa execugao.

Competird ao cocontratante analisar, verificar e emitir parecer, com vista a aprovagao pela
APA,I.P., sobre o Plano de Qualidade da empreitada a elaborar pelo empreiteiro, no prazo
maximo de 8 dias apds entrega do documento para apreciacdo;

O acompanhamento do desenrolar dos trabalhos devera ser efetuado por observagdo visual
e por controlo “in situ” dos materiais e da execucdo dos trabalhos. O controlo sera efetuado
relativamente aos meios utilizados (mdo de obra, materiais e equipamentos), aos métodos
de construcdo, e a qualidade dos materiais e processos de execugdo. Sempre que considerado
necessario, deverdo ser apresentadas recomendacgdes com a finalidade de melhorar os

métodos de execugdo dos trabalhos.

31



p agéncia portuguesa
PAgreg n.2 94/2021
PA n.2 94/2021.5
Aquisi¢do de servigos de Fiscalizagao, Gestdo da Qualidade e Coordenagdo de Seguranca e Saude da
empreitada de "Estabiliza¢cdo das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sitio" e da envolvente da
Plataforma Superior Do Ascensor”

O controlo de qualidade deverd assegurar todo o acompanhamento, controlo e registo de

informacdo relacionado com:

a)

b)

c)
d)

A qualidade dos materiais e dos trabalhos executados, para o que procedera a todos
os ensaios adequados e necessarios a sua verificacdo, cujos resultados deverdo ser
entregues de imediato ao empreiteiro e ao Dono da Obra.

(solos - compactacdo e granulometria, enrocamentos - qualidade granulometria,
betGes - resisténcia e componentes, acos, pavimentos, tubagens - resisténcia e
estanquidade , etc);

As caracteristicas da obra realizada e o cumprimento do projeto aprovado;

Os recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas na obra;

Os processos de construcdao e de montagem utilizados.

Competirdao também ao sector de controlo de qualidade as seguintes fungoes:

a)
b)

d)

e)

f)
9)

h)

Dar parecer sobre os trabalhos realizados pelo Empreiteiro;

Verificar o cumprimento das especificacdes de natureza técnica e material constantes
do Projeto e do Caderno de Encargos, no que respeita aos processos de construgao,
equipamentos e materiais utilizados nos trabalhos;

Fazer respeitar, no que seja aplicavel a empreitada, as normas portuguesas, as
especificacdes e documentos de homologacao de organismos oficiais e as instrugdes
de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes;

Rejeitar a aplicacdo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas
condicOes do contrato da empreitada;

Preparar e fornecer informacdes sobre trabalhos efetuados nas frentes, sobre recursos
utilizados e sobre quantidades produzidas;

Verificar a implantacao das partes integrantes da obra e sua geometria;
Supervisionar a qualidade dos equipamentos de construgdao utilizados pelo
empreiteiro, nomeadamente através da inspegdo e ensaio (horas de funcionamento,
registo das operacdes de manutencao corrente e reparacao, conformidade com as
normas legais e regulamentares, etc.);

Definir acdes corretivas perante situacdes de ndo conformidade e assegurar o
respetivo seguimento e avaliacdo de eficacia;

Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo empreiteiro no que respeita a
alteragdes aos materiais e processos de construgdo a utilizar nas frentes de trabalho

da empreitada;
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j) Elaborar recomendacdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade

de execucao e verificar o cumprimento das condigbes estabelecidas no clausulado
contratual da empreitada;

k) Proceder a elaboragdo de um Relatério mensal sobre o controlo da qualidade da obra,
que podera fazer parte integrante do Relatdrio mensal de acompanhamento da
empreitada. Este relatério devera ser entregue até ao 10.° dia do més seguinte a que
se reporta.

I) Analisar, verificar e emitir parecer, sobre a documentacdo final da empreitada
entregue pelo empreiteiro, nomeadamente a referente aos dossiers de ambiente,
qualidade e segurancga e saude em obra;

m) Elaborar os elementos da conta final da empreitada.

n) Elaborar o relatério fotografico final;

0) Assegurar a articulacdo entre o projetista e o empreiteiro com vista a elaboracdo das
telas finais, em conformidade com a legislacdo aplicavel e especificacao técnica sobre
elaboracdo de telas finais incluida no caderno de encargos da empreitada;

p) Elaborar a Compilacdo Técnica da obra, conforme se encontra detalhada no Decreto-
Lei n.0 273/2003, de 29 de outubro, e com base nos elementos fornecidos pelo
empreiteiro, devidamente organizada de forma acordada com a APA,I.P., e proceder
a sua entrega até ao dia 22 (vinte e dois) do més seguinte a rececdo proviséria da
obra;

g) Participar nos processos conducentes a rececao proviséria da obra.

e) Controlo de segurancga e salude

A prestacao de servicos em causa pretende levar a cabo o estabelecido no Decreto-Lei
n.0 273/2003, de 29 de outubro, no que se refere ao cumprimento de regras gerais de
planeamento, organizacdao e coordenagao, com vista ao assegurar da higiene, seguranga
e salde de todos os intervenientes no Estaleiro. O cocontratante devera responsabilizar-
se por escrito pelo estabelecido na legislacdo aplicavel em vigor.

A Coordenacao de Seguranca em Obra tem como objetivos essenciais a implementacgao
e cumprimento das medidas de prevencdao anteriormente previstas no Plano de
Seguranca e Saude, que deverdo ser adaptadas a situacdo de Execugdo de Obra,
assumindo assim a ligacdo entre esta fase e o estabelecido na Fase de Projeto.

A concretizagdo desta coordenacdo é feita através da entidade “Coordenador de

Seguranca e Saude em Obra” que devera garantir a articulagdo e compatibilizacdo das
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medidas de Seguranca, Higiene e Salude no Trabalho a tomar, contribuindo para a

promocgao destas perante todos os intervenientes na Obra/Estaleiro, para o que o
prestador de servicos designara um elemento da sua equipa com a formacdo e
experiéncia previstas nestas especificacées técnicas, e que devera ser sujeito a aprovagao
do dono da obra;

Com vista a aprovacdo pela APA,L.P., analisar, verificar e emitir parecer, sobre o
desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (PSS) em obra, nos termos deste
caderno de encargos e da legislagdo em vigor, no prazo maximo de 8 (oito) dias contados
da entrega do documento para apreciagao;

Elaborar, com o apoio do empreiteiro e do dono da obra, todos os elementos necessarios
com vista a APA,I.P. fazer a Comunicagdo Prévia de abertura do estaleiro a Autoridade

para as Condigdes do Trabalho (ACT);

3. Tendo como objetivo garantir o correto desenvolvimento da atividade de Coordenacao de
Seguranca e Saude em Fase de Obra, constituem obrigacdes do cocontratante, a realizar
com uma periodicidade semanal:

3.1 Elaborar um Plano de acdo ao nivel da Prevencdao que devera ser discutido em
reuniao com a Entidade Executante (ou representante) e com a Entidade
Fiscalizadora, permitindo assim uma melhor avaliacao de riscos presentes nos locais
de trabalho e, consequentemente uma melhor definicdo de medidas adequadas.

3.2 Proceder a Fiscalizacdo e vistoriar os locais de trabalho, assim como das instalacdes
sociais da Entidade Executante de modo a assegurar o cumprimento das medidas
de prevencdo e protecdo definidas:

— Assegurar a recolha e tratamento de informagdo sobre acidentes, incluindo a
informacgdo estatistica segundo as normas em vigor;

— Conduzir os inquéritos e analises pormenorizadas sobre todos os acidentes
ocorridos, responsaveis por danos humanos e materiais;

— Dar noticia imediata da ocorréncia de acidentes e participar na elaboragdo dos
respetivos inquéritos;

— Garantir nos termos do Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, a
comunicagdo a ACT dos acidentes graves e impedir o acesso ao local do acidente
de pessoas, maquinas e materiais até a recolha de elementos para o inquérito;

— Impor medidas com vista a protecdo de vias, da integridade fisica de todos os

intervenientes e de terceiros que poderao vir a ser afetados;
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— Assegurar que sao observadas todas as precaucgdes e a conformidade com os

requisitos gerais de seguranca, na perspetiva da prevencao de acidentes e
doengas profissionais;

— Controlar a qualificacdo profissional e o nivel de comportamento do pessoal
interveniente na execucao da empreitada;

- Exigir do empreiteiro a implementacdo das medidas necessarias para garantir a
seguranca, devendo promover a suspensdo de trabalhos até que se encontrem
reunidas as condicdes adequadas para a sua execugao;

— Verificar o cumprimento de obrigacdes legais e contratuais que sao cometidas
aos empregadores e aos trabalhadores e desencadear agdes corretivas, sem
prejuizo da suspensdo dos trabalhos no caso de perigo grave e iminente;

- Verificar a validade e adequacdo dos registos das informacdes exigidas no PSS
que devem ser prestadas pelo empreiteiro e subempreiteiros, nomeadamente
guanto a validade e adequacdo das apdlices de seguro, contratacdao de
trabalhadores estrangeiros, inscricao dos trabalhadores na Seguranca Social,
licencas, homologacdes e certificacOes;

— Garantir que sejam efetuadas as adaptacdoes ao PSS e a Compilacdo Técnica,
assegurando a sua atualizacdo permanente, cabendo-lhe aprovar as propostas
de alteracdo e de aditamento ao PSS apresentadas pelo empreiteiro;

- Dar respostas, em tempo Util, a todas as questdes colocadas pelo empreiteiro
sobre esta matéria, de modo a evitar qualquer perturbacdo ao normal
desenvolvimento dos trabalhos;

— Dar parecer sobre o Plano de Estaleiro e de construcdes provisorias de apoio a
execugao das obras propostos pelo empreiteiro, verificando se estdao de acordo
com o estabelecido no contrato e com a legislagao em vigor.

3.3 As referidas acdes devem ser realizadas com a periodicidade que se revele
necessaria a tipologia e complexidade dos trabalhos, se necessario diaria de modo

a salvaguardar o cumprimento integral da legislagdao em vigor, nomeadamente do

Plano de Seguranca e Saude aprovado para a execugao dos mesmos.

4. Com uma periodicidade mensal o cocontratante deve:
a) Elaborar e enviar a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., num prazo de 5 (cinco)
dias Uteis apds o final de cada més, em papel e suporte informatico, relatérios dos
registos efetuados semanalmente nas agoes de fiscalizagdo e vistoria a empreitada em

curso, assim como das reunidoes com o Dono da Obra e entidade Fiscalizadora;
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Com a fiscalizacdo dos trabalhos devera o Coordenador verificar a conformidade da

Compilagdo Técnica, assim como devera ser entregue um Relatorio Final, em formato
digital e em papel, referente as atividades de Coordenacdao de Seguranga e Saude em

Obra num prazo de 15 (quinze) dias apés fiscalizacdo dos trabalhos.

Controlo Ambiental

Competira ao prestador de servicos o controlo do cumprimento das medidas de defesa do

ambiente, abrangendo as rejeicdes para a atmosfera, meio hidrico e solo e demais requisitos

legais e contratuais nesta matéria, para além das medidas mitigadoras ou compensatorias

gue incidam sobre a conservacdo da natureza e da biodiversidade. Em particular, competira

ainda a area de controlo ambiental as seguintes funcdes:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Verificar e zelar pelo cumprimento por parte do empreiteiro das medidas preconizadas
no caderno de encargos da empreitada;

Analisar, verificar e emitir parecer, com vista a aprovacdo pela APA,I.P., sobre o Plano
de Gestdo Ambiental (PGA), no prazo maximo de 8 (oito) dias apos entrega do
documento para apreciacao;

Verificar a implementacdo de todos os procedimentos e medidas de minimizagdo de
impacte ambiental previstas no PGA da empreitada e das que venham a ser solicitadas
pela APA,I.P.;

Proceder a elaboragdo de um Relatério mensal sobre o acompanhamento ambiental
da obra (que poderd ser integrado no Relatério mensal de acompanhamento da
empreitada), referindo, no minimo, os procedimentos adotados e a ocorréncia de
acidentes suscetiveis de provocar impactes ambientais significativos. O Relatorio
mensal devera ser entregue até ao 10.° dia do més seguinte a que se reporta;
Acompanhar o empreiteiro na identificacao de impactes nao previstos e definicao de
medidas corretivas;

Informar a ocorréncia de acidentes suscetiveis de provocar impactes ambientais
significativos;

Fazer o acompanhamento e controlo do cumprimento do Plano de Prevencdo e Gestao
de Residuos de Construcdo e Demolicdo da empreitada por parte do empreiteiro;
Verificar os comprovativos e licencas necessarias, nomeadamente para a deposigdo de
residuos, utilizacdo de areas de empréstimo e depdsito de materiais, entre outras;
Fazer um acompanhamento e controlo intensivo das medigbes de vibracbes e ruido a
que o empreiteiro esta obrigado, elaborando pareceres objetivos sobre os relatérios

produzidos por aquela entidade e impondo ao empreiteiro as medidas necessarias ao
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cumprimento dos limites legais. Devera também estar atento ao aparecimento efetivo

ou expectavel de efeitos nocivos ndo controlados relacionados com as questdes de
vibracdo e ruido, comunicando-os imediatamente ao dono da obra;

Devera ainda ser dada particular atengdo no que se refere aos acessos a obra e
respetivas implicacbes com o escoamento do transito existente nas areas afetadas,
devendo o prestador de servigos impor ao empreiteiro as medidas necessarias,
decorrentes das obrigagbes contratuais ou da legislacdo, no sentido de evitar ou

minimizar os prejuizos causados aos utentes da respetiva via.
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