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|. DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1%. Objeto
0 presente Caderno de Encargos contém as clausulas a incluir no Contrato a celebrar para a realizagdo da empreitada:
“2022.092.03.C1 — SE Loures — Relocalizagao das unidades exteriores VRV - AVAC”.

Cldusula 22. Disposi¢coes por que se rege a empreitada

1 — Aexecugao do Contrato obedece:

a)
b)
c)
d)

)

f)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

Ao Decreto-Lein.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redagao
atual;

Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro [Condigdes de Seguranga e de Sadde no Trabalho em estaleiros
temporarios ou Méveis), na sua redagdo atual;

Ao Decreto-Lein.° 102-D/2020, de 10 de dezembro (Regime Geral da Gestao de Residuos e o Regime Juridico
da deposigao de residuos em aterro}, na sua redagao atual;

A restante legislacao e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao, a revisao de
precos, asinstalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevengao e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Os ajustamentos ao clausulado contratual, propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;
Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos, identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de
contratar;

Os esclarecimentos e as retifica¢cdes relativos ao caderno de encargos;

0 caderno de encargos;

0 projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3%. Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os véarios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da cldusula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo af indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo
da propria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a)

b)

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execucgao.
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Clausula 42. Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscaliza¢ao da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3 — Oincumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdo das partes da obra em que o erro
se tenha refletido.

Cldusula 52. Projeto

0 projeto de execugdo a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento.

. OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SEC[;AO 1 Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 62. Preparacao e planeamento da execucgdo da obra

1 — 0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos
necessarios a aplica¢ao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no plano de prevencdo e gestao de
residuos de construgdo e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios
a aplicagado das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente clausula.

c] Pela preparagdo, submissao e pagamento das taxas referentes ao processo de licenga de ocupagdo da via
publica, perante o municipio, caso a especificidade e localizagdo dos trabalhos e os limites da area de
estaleiro, assim o justifiquem.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 — 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatérios ou acess6rios a execucgdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho e de policia das vias
publicas;

c] Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucgdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de dguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4 — A preparagdo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) Aapresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) 0 esclarecimento dessas ddvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) Aapreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) 0estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizag3o dos trabalhos;

f) Aelaboragdo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP, e sua aprovacao pelo dono da obra.

5 —Todos os atos de preparagdo e planeamento da execugao da obra devem realizar-se no prazo de 10 dias.

Clausula 72. Plano de trabalhos ajustado

1 —No prazo de 10 dias a contar da data do auto de consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario,
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, na forma de grafico de barras em que a unidade € a semana.

2 — 0 plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteracao do prazo de
conclusao da obra nem ainda alterag@es aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execucao da empreitada;

c] Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugio da
empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

4 — 0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8%. Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1-0donodaobrapode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.

2 —No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato em
funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagcBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
corre¢ao que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.
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5 —Sem prejuizo do dispostonon.® 3 doartigo 373.°do CCP, 0 dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas
pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de 15 dias, equivalendo a falta de prondncia a
aceitagcao do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

SEC[;AO 2 Prazos de execucao

Cldusula 92. Prazo de execucgdo da empreitada
1 — 0 empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclus3o da consignagao total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovag¢ao do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c] Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizago de vistoria da obra para efeitos da sua recegao proviséria
no prazo de 30 dias, incluindo sabados, domingos e feriados, contados a partir da data da consignagao dos
trabalhos.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagado ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acao e de reorganizagao da obra, necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Cldusula 102, Cumprimento do plano de trabalhos

1 — 0 empreiteiro informa mensalmente ou com periodicidade adequada o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do planoem
vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizag¢do da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

4 — Caso o empreiteiro tenha razdes fundamentadas para solicitar a prorrogacao do prazo para a conclusao da obra,
deve fazé-lo, por escrito ao diretor de fiscalizagdo da obra, até ao dia correspondente a 4/5 do decurso de prazo total
da execucdo da obra, sob pena de agravamento em 100% das multas previstas na clausula seguinte.

5 — Em obras com o prazo de execugdo total igual ou superior de 240 dias, o dia a que se refere o ponto anterior ndo
pode distar mais de 45 dias da data prevista para a conclusao da obra.

Cldusula 112, Multas por viola¢ao dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execuc¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 % do preco contratual.

2 —No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel
o dispostonon.® 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.
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3 — 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o0 atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 122. Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacgoes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SEC[;AO 3 Condicoes de execucdo da empreitada

Clausula 13%.  Condicdes gerais de execucgao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas, legais e regulamentares, definidas ou indicadas na clausula
22

3 — 0 empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢cdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 142, Trabalhos complementares

1 — 0 dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanga do
cocontratante, ndo possa ser efetuada por razées técnicas, designadamente em fun¢ao da necessidade de assegurar
a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalagdes existentes e provogque um
aumento consideravel de custos para o dono da obra.

2 — 0 valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco contratual inicial.

3 — 0 empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados por
escrito pelo dono da obra, a qual deve entregar ao empreiteiro as alteragfes aos elementos da solugcdo da obra
necessarias a sua execug¢do, quando 0s mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento
de formagao do contrato.

4 — 0 empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no ponto anterior quando opte por exercer o direito de resolugao
do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da
mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos
meios humanos ou técnicos indispensdveis para a sua execucao.

5 — 0 empreiteiro pode recusar a execugao de trabalhos complementares, nos termos e com sujeicdo ao previsto no
artigo 372.° do CCP.

6 — 0 dono da obra é responsdavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execu¢ao ordene ao
empreiteiro.
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7 —Quando o empreiteiro tenha a obrigacao de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

8 — 0 empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes cuja
detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido
nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

9 — Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da
consignacdo total ou da primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes sé detetaveis
nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissoes.

10 — 0 empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes
que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagdo do contrato nem no prazo a que se
refere o ponto anterior, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecao.

Cldusula 152,  Alteracdes ao projeto, propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicac6es nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagcdes de qualidade da mesma.

3 — N&ao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteraces ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Cldusula 162.  Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do
respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados,
consoante 0s casos.

2 — 0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Cldusula 172.  Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos
sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 — Nocasode os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Cldusula 18%. Medicoes

1 — As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto ou nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao
formalizados em auto.

2 — As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realiza¢ao das medi¢@es respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) Asnormas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Cldusula 19%. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de constru¢ao ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20%  Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 —0donodaobrareserva-se odireito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscaliza¢ao da obra,
de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a serimpedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagcao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ado do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.°e 354.°do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagao da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que demonstre ter
sofrido.
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Cldusula 21?.  Outros encargos do empreiteiro

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgcao e equipamentos;

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicao das caugdes exigidas e as despesas inerentes a celebragado do Contrato.

SECCAO 4 Pessoal
Clausula 22?.  Obrigacdes gerais

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugdo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro 0 exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cldusula 232.  Horério de trabalho

0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢ao da obra.

Cldusula 24?.  Seguranca, higiene e saide no trabalho

1 — 0 empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — 0 empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por
motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagcfes estabelecidas nos nimeros anteriores, 0
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcdo da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da cldusula 32.2.

5 — 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
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6 — 0 empreiteiro deverd indicar um Coordenador de Seguranca, responsavel pelo cumprimento das disposi¢cdes em
matéria de Seguranca, Higiene e Saude.

Cldusula 253 Contratos de seguro

1 - 0empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o0 pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — 0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais
deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 — 0 empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recec¢ao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 — 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente sec¢ao ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibicao daquelas cépias e recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigac6es de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou por ele suportados.

Cldusula 263.  Qutros sinistros

1 — 0 empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apélice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocg&o prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 — 0 empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 — 0 capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagao (ramo automaével).

4 — No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao
e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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OBRIGACOES DO DONO DE OBRA

Cldusula 272, Preco e condi¢des de pagamento

1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada no contrato, acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 18.2.

3 —0s pagamentos sao efetuados no prazo maximo legalmente estabelecido, apds a apresentac¢ao darespetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medig¢ao sdo preenchidos de acordo com as instrugdes fornecidas pelo diretor
de fiscalizagado da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagao
completa daqueles.

6 — 0 pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

7 — 0 prego base, conforme definido no artigo 47.° do CCP é de 29.990,00 euros.

Cldusula 28%. Adiantamentos ao empreiteiro

1 — 0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra necessdria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizag¢ao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no ndmero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 — A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 doartigo 295.°do CCP.

Cldusula 292. Caugao

1 — A prestacao de caugdo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢@es contratuais, obedece
genericamente ao disposto nos Artigos 88°a 91°e 353° do CCP e as seguintes condi¢des especificas:

a) Contratos de valor igual ou inferior a 15.000 euros: ndo € exigida caugao;
b) Contratos de valor superior a 15.000 euros e inferior a 500.000 euros: s3o retidos 10% em cada pagamento;

c] Contratos de valor igual ou superior a 500.000 euros: 5% do prego contratual com a adjudicagao e 5% retidos em
cada pagamento.

2 — As retencdes podem ser previamente substituidas por depdsito de titulos, garantia bancdria ou seguro-caugao.
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Cldusula 30%.  Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Cldusula 31%. Revisao de precos

1 —Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alterag¢do dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no artigo 6.° do Decreto-
Lein.°6/2004, de 6 de janeiro, na sua atual redagado, na modalidade fixada no nimero seguinte.

2 — Férmula-tipo (Despacho n.® 1592/2004 (2.2 série), do Secretério de estado das Obras Publicas): FOS.

IV.REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Cldusula 32%. Representacao do empreiteiro

1 — Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacao.

2 — 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢ao pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a qualificagdo minima de Engenheiro Técnico.

3 — Apé6s a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — Odiretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.

6 — 0 dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra,
pela marcha dos trabalhos.

Clausula 33%.  Representacdo do dono da obra

1 — Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢ao da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignacgao parcial.

3 — Odiretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as matérias relevantes
paraa execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificag¢ao, resolugcdo ou revogacao do Contrato.
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Cldusula 342, Livro de registo da obra

1 — 0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro conforme com a Portaria n.° 1268/2008, de 6 de novembro,
com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagédo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.° do CCP.

3 — 0 livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

. RECECAO E LIQUIDACAD DA OBRA

Cldusula 35%. Rececdo provisoéria

1 — A rececgdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisdria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 — 0 procedimento de rece¢ao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Cldusula 36%.  Prazos de garantia

1—0s prazos de garantia iniciam o seu decurso na data da assinatura do auto de recec¢ao provisoria e S30 0S seguintes:
e 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

* 5anos, nocaso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagdes técnicas:

* 2anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado é igualmente aplicavel a cada
uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagado que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Cldusula 372.  Rececao definitiva

1 —Nofinal do prazo, ou dos prazos de garantia previstos, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rece¢ao
definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 — Arecegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao, operagao ou
utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, 0
dono da obra fixa o prazo para a sua corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Cldusula 38%. Liberagao dacaucao

1 — Feita a recegao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da presta¢do do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importancia e ndo justificativos da nao libera¢ao, o dono da obra promove a liberagao da caugao destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos termos previstos no art.° 295° do CCP.

3 — No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no ndmero anterior é
promovida na proporgao do valor respeitante a recegdo parcial.

[DISPOSICOES FINAIS

Cldusula 39%. Deveres de informacgao

1 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou nao
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacdes.

3 — No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execucao do Contrato.

Cldusula 40%.  Subcontratacdo e cessao da posi¢ao contratual

1 — 0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao quando nao estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 —Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4 — 0 empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscaliza¢ao da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — 0 disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 — Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagc6es contratuais € do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8 — Acessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo em qualquer caso
vedada nas situagdes previstasnon.® 1 do artigo 317.° do CCP.

Cldusula 413  Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de dire¢ao sobre matéria relativa a execugao das prestagoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessaoda posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservéancia dos termos e limites previstos
na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obriga¢fes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Seovaloracumulado das sangGes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP;

f]  Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Naorenovacgao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;

h) 0empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho;

j]  Se, tendo faltado & consignagdo sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacgao
desde que ndo apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execugdo da obra;

1] Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacao
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
eXecucao;

m) Se houver suspens3o da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputéavel ao empreiteiro ou se
este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos non.° 1 do artigo 366.°
do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Seocorrerem desvios ao plano de trabalhos e 0 empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos modificado
nos termos do disposto no n.’ 2 do artigo 404.%

o) Seocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Senaoforam corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugdo
da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do
CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos
ganhos previstos.

4 — Afalta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que
o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de
mora sobre a respetiva importancia.



©
) ( INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP

Cldusula42?. Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1—Sem prejuizo dasindemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes
casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias alheias ao empreiteiro;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicioilicito dos poderes tipificados de conformag&o da relagao contratual do dono da obra, quando tornem
contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f]  Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se,havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de
actos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugado superior a 20% do preco contratual;

i) Seasuspensaodaempreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

jl  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 —Odireito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c] don.® 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apés a recec¢ao dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula43?. Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo
de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 442 Comunicagdes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no Contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informac6es de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Cldusula 45%.  Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em Sabados, Domingos e dias Feriados.
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QUADRO-RESUMO DOS DADOS DA EMPREITADA

N° do Processo

2022.092.03.C1

Designagdo da Empreitada

2022.092.03.C1 - SE Loures — Relocalizagao das unidades exteriores VRV - AVAC

Localizagao da Obra

Rua de Goa, n.° 9-A, 2670-437 Loures

Fim do 1.° ter¢o do prazo

Indicado na plataforma

Preco Base

29.990,00 Euros

Fim do 2.° tergo do prazo Indicado na plataforma Prazo da Obra (dias) 30
Data limite para
apresentacgdo das Indicado na plataforma CPV 45331000-6

propostas

Prazo paratodos os
actos de preparacaoe

Prazo para apresentacao

10 do plano de trabalhos 10
planeamento da ajustado (dias)
execu¢do da Obra (dias) )
Critério de adjudicagao Menor-preco
Alvard da classe
correspondente ao valor | 19.2 subcategoria — 4.2 categoria
global da proposta
Alvara(s)
correspondente(s] a 19.2 subcategoria — 4.2 categoria
trabalhos especializados
Formula-tipo Férmula de revisao de
(n.°3 do Despacho n.° FO5 FO5

1592/2004)

precos




