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CADERNO DE ENCARGOS
- CLAUSULAS GERAIS -

1 DISPOSICOES GERAIS

1.1 DisSPOSIGOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

111

O presente Caderno de Encargos tem por objetivo definir as condi¢cdes e especificacbes

administrativas, juridicas e técnicas que o Empreiteiro devera respeitar na concepcgao e realizagédo
dos trabalhos e fornecimentos que séo objeto da empreitada.

112

Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos por esta empreitada e na

prestacdo dos servi¢os que nela se incluem observar-se-ao:

113
contrato:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacao;

c) O Decreto n°41 821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construcao Civil);

d) O Decreto n°46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagbes
Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) O Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro (Transpde para a Ordem Juridica Interna
a Directiva n.° 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de junho, relativa as prescricdes
minimas de seguranca e de saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis);

f) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo
de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

g) As regras da arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.2 consideram-se integrados no
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99. ° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101° desse mesmo Cadigo (alinea ndo aplicavel se o contrato néo for reduzido a
escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP);

b) Os esclarecimentos e as retificacbes e erros e omissdes relativos ao Caderno de
Encargos;

¢) O Caderno de Encargos;

d) O projeto de execucdo (ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP);

e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou neste
Caderno de Encargos.

1.1.4  Nas presentes clausulas, utilizar-se-ao as seguintes denominagoes:

Dono da Obra  — Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento de Viseu, Aguas de
Viseu
Fiscalizacao — Empresas, servicos e pessoal designados pelo Dono da Obra para

efetuar a gestdo do Contrato e o acompanhamento directo da
realizacao dos trabalhos.

Empreiteiro — Empresa ou grupo de empresas consorciadas a quem vier a ser
adjudicada a empreitada; no caso de tratar-se de grupo de empresas
sera sempre e, apenas, representado por um chefe de grupo.

1.2 REGRAS DE INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1.2.1  As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no Contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagéo,
resolver-se-do de acordo com 0s seguintes critérios:

a) Prevalecem os documentos pela ordem em que séo indicados no ponto 1.1.3;

b) Nos casos de conflito entre este Caderno de Encargos e o Projeto de Execucgéo (ou o
Programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalecera o primeiro
guanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra;

1.2.2  Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pegas e nao for possivel soluciona-las
pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-40 nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagéo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memdria descritiva e restantes pecas do
projeto de execucao.

1.2.3 Em casos de divergéncias entre os documentos referidos na alinea b) a hy don.° 1.1.3 e o
clausulado, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
do mesmo Cadigo (preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP).

1.3 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NA INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1.3.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes de se iniciar a execugéo
do trabalho sobre a qual elas recaiam.

1.3.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucgéo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagcao da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

1.3.3 A falta de cumprimento do disposto na clausula 1.3.2 torna o Empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.4 PROJETO

1.4.1 O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada sera o patenteado no Programa do
Concurso, salvo se no Programa de Concurso ou no Caderno de Encargos for determinada ou
admitida a apresentacdo de variantes pelos concorrentes, nos termos do artigo 59° do CCP, caso
em que o projeto apresentado pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra ficard a substituir o
projeto patenteado ou a parte a que diz respeito. No caso de a elaboragéo do projeto constituir uma
das obrigac¢Bes do concorrente, 0 projeto a considerar sera o submetido pelo Empreiteiro a concurso
e aceite pelo Dono da Obra.

142 Em qualquer dos casos indicados na clausula anterior, devem ser observadas as
disposicGes legais relativas a elaboragcdo de projetos de obras publicas, designadamente as
contidas na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, bem como as previstas no artigo 4° do Decreto-Lei
n° 273/2003, de 29 de outubro e no artigo 43° do CCP.

1.4.3 No caso de o projeto ser elaborado pelo Empreiteiro, o autor do projeto deve prestar a
necessaria assisténcia técnica ao Dono da Obra, tanto na fase de procedimento e adjudicacéo
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como na fase de execucao da obra.

1.44 No caso em que a adjudicacao tenha recaido sobre proposta com projeto do Empreiteiro
ou variante ao projeto ou a parte dele, entende-se que o referido projeto contém todos os elementos
necessarios para a sua perfeita apreciacéo e que se encontra completada com os esclarecimentos,
pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de desenvolvimento em conformidade
com o artigo 43° do CCP.

145 Na fase de preparacao e planeamento a que se refere a clausula 3 e no caso referido na
clausula 1.4.4, o Empreiteiro completara os elementos de projeto por ele apresentados a concurso
para que sejam atingidas uma pormenorizacdo e especificacdo pelo menos idénticas as do projeto
patenteado ou da parte a que dizem respeito. O projeto variante deve ser acompanhado de nota
justificativa, particularmente nos casos em que inclua inovagdes tecnoldgicas relativamente ao
projeto patenteado, e obedecer, no que for aplicavel, as disposi¢cdes legais para a elaboracao de
projetos de obras publicas.

146 Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento,
nomeadamente projetos variante ou projetos complementares apresentados pelo Empreiteiro,
deverdao ser submetidos a aprovacao do Dono da Obra (ou entidade que tomou a decisdo de
contratar) e ser sempre assinados pelos seus autores, que deverdo possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboragéo do projeto de execucdo ou caso ser admitida a apresentagéo de
projeto variante).

147 Salvo disposicdo em contrario, competira ao Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos,
pormenores e pecas desenhadas do projeto, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragdes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as telas finais deveréo ser seguidas as
disposi¢cBes contidas no ponto 22 das Clausulas Especiais do Caderno de Encargos.

by

1.4.8 Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a alteracdo de solucdes ou
pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes desenhos e, quando
necessario, as respetivas pecgas escritas justificativas ou de calculo (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projeto variante).

149 Até a data da recepcao proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono de obra uma colegéo
atualizada de todos os desenhos referidos no ponto 1.4.7, eleborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou atrvés de outros meios, desde
que aceites pelo dono de obra.

1.5 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1.5.1 O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

1.5.2 O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucédo quando nao
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estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢cdes emergentes
do Contrato (ou nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP). A subcontratacdo na fase de
execucao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade
técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagées, o disposto nos n°s 3 e
6 do artigo 318.° do CCP.

1.5.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

154 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

1.5,5 O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

156 No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono
da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

1.5.7 A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

1.5.8 A cessao da posicao contratual por qualguer das partes depende da autorizagédo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP ou, em
alternativa, indicar as entidades para as quais a cesséo da posicao contratual de alguma das partes
seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP.

1.6 EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1.6.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e ha mesma obra, quaisquer trabalhos néao
incluidos no contrato, ainda que sejam da natureza idéntica a dos contratados.

1.6.2  Os trabalhos referidos na clausula anterior serdo executados em colaboracdo com o Diretor
de Fiscalizacdo, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato e outros prejuizos.

1.6.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da Empreitada estad a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos a que se refere a
clausula 1.6.1, deverd apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da
ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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1.6.4  Nos casos da clausula anterior, e verificando-se comprovadamente a existéncia de atrasos
Ou outros prejuizos, o Empreiteiro tera direito:

a) A prorrogagdo do prazo do contrato, por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do
abrandamento do ritmo de execuc¢éo dos trabalhos;

a) A indemnizacao dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

1.7 ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1.7.1  Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, devera, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Director de Fiscalizagdo, a fim de o Dono da
Obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

1.7.2 Se os trabalhos a executar na obra forem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunicard, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao Director de Fiscalizagdo, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

1.8 PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1.8.1  Serao inteiramente de conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo, na execucdo da empreitada, de equipamentos, de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.8.2 Se o Dono da Obra vier a ser demandado por infracgdo, na execucdo dos trabalhos,
gualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, 0 Empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

1.9 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1.9.1 Salvo disposicdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta
do Empreiteiro 0s seguintes custos e responsabilidades:

a) A reparacgdo e a indemnizacao de todos 0s prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro e que ndo resultem da prépria natureza ou concep¢do da obra, sejam
sofridos por terceiros até a recepcgdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execucado destes Ultimos, da atuacédo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus
Subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construgcéo e equipamentos;
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b) O que for necessério para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia
com as Especificagbes Técnicas e de acordo com as condi¢cbes expressas nos
projectos e no Caderno de Encargos, com as instru¢bes dos fabricantes e com as
disposicdes legais aplicaveis;

c) O refor¢o dos meios de ac¢ao necessarios para recuperacdo de atrasos;

d) As medidas necessérias para evitar ou minimizar os incbmodos a populacao residente
na vizinhancga da obra e aos utilizadores desses espacos, quando os trabalhos forem
executados nas proximidades de lugares habitados;

e) As licencas de obras necessérias a execucao da empreitada,;

f) As indemnizagBes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou de vibracdo de equipamento utilizados na execucéo dos trabalhos;

g) As indemnizagOes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da
empreitada,

h) A manutencéo e reparacao das vias de comunicacgdo publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de constru¢éo das
obras ou da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais
para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operacdes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego durante a execucgao dos trabalhos;

j) A implementagdo préatica dos sistemas de gestdo aprovados pelo Dono de Obra,
incluindo a operacionalizacdo das medidas que estes venham a preconizar com 0
decorrer dos trabalhos.

1.9.2 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais, que os trabalhos de execucdo da obra ou accdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

1.9.3 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das
pessoas empregadas, a qualquer titulo.

1.9.4 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragcdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caucgdes exigidas no Programa do
Concurso (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracao do contrato.

1.9.5 Seguros - Disposicdes Gerais

a) O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
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possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal,

b) O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execug¢do do contrato, as apodlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e
respectivo recibo de pagamento de premio na data da consignacao;

c) O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados;

d) As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislacéo
aplicavel deverdo ser apresentadas no acto da consignacao dos trabalhos, obrigando-
se o Empreiteiro a manté-las validas até a recepcao definitiva, ou até a desmontagem
integral do estaleiro, no caso do seguro dos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra e ao préprio estaleiro;

e) O Dono da Obra podera exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento
das apdlices previstas nesta seccao ou na legislagcédo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada em estaleiro de obra de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
cOpias e recibos;

f) Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢ao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus
subempreiteiros, e deverdo ser contratados em entidade seguradora legalmente
autorizada e estabelecida em Portugal;

g) Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades (legais, contratuais e
outras) do Empreiteiro perante o Dono da Obra e perante a lei;

h) Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagbes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou
por ele suportados.

1.10 CAUCAO

1.10.1 O valor da caucéo é de 5% do preco contratual e serd prestado por depdsito em dinheiro
ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancéria, ou ainda por
seguro-caugao.

1.10.2 Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucéo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do preco contratual.

1.10.3 Pode néo ser exigida a prestacao de caucao, quando o adjudicatario apresente seguro da
execucao do contrato a celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respetivo preco
contratual, ou declaracdo de assuncdo de responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo
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mesmo montante, emitida por entidade bancaria, desde que essa entidade apresente documento
comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado membro da Unido Europeia, emitido pela
entidade que nesse Estado exerca a supervisao seguradora ou bancéria, respetivamente.

1.10.4 O depdsito em dinheiro ou titulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de
crédito, a ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser
especificado o fim a que se destina.

1.10.5 Quando o deposito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos Ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo do
par, caso em que a avaliacao é feita em 90% dessa média.

1.10.6 Quando o preco contratual for inferior a 500 000,00€, a entidade adjudicante pode substituir
a prestacéo da caucgéo pela retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

1.11 OUTROS SINISTROS

1.11.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

1.11.2 O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.

1.11.3 O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigat6rio para os riscos
de circulagédo (ramo automovel).

1.11.4 No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 1.11.2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosédo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respectivo valor patrimonial.

2 OBRIGACOES DO DONO DE OBRA E DO EMPREITEIRO

2.1 PRECO BASE E CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1.1 Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor maximo de 82 215.61€ (oitenta e dois
mil, duzentos e quinze euros e sessenta e um céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
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no caso de o0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2.1.2  Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com as regras de medigéo.

2.1.3  Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias (n.° 2 do artigo 299.° do CCP),
apos a apresentacdo da respetiva fatura.

2.1.4  As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

2.1.5 Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

2.1.6  No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

2.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

2.2.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja aplicacdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2.2.2  Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro caucao.

2.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no namero anterior
correm por conta do empreiteiro.

2.2.4 A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

2.3 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

2.3.1  Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento,
excepto nos casos em que o Empreiteiro tenha prestado contrato de seguro pelo preco total do
contrato.
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2.3.2 O desconto para reforco da caugdo pode, a todo o tempo, ser substituido por titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo ou por seguro-
caucdo, nos mesmos termos estabelecidos para a caucdo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais.

2.4 MORA NO PAGAMENTO

2.4.1 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

2.5 REGRAS DE MEDICAO

251 As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracgdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2.5.2 As medi¢bes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2.5.3 Nos critérios de medicédo a adoptar, observar-se-ao, para o efeito, pela seguinte ordem de
prioridade:

a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;

a) As regras de medicdo na construgdo publicadas pelo Laboratério Nacional de
Engenharia Civil;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

2.6 REVISAO DE PRECOS

2.6.1 A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na sua atual redagéo, na modalidade
de garantia de custos pelo Dono de Obra.

2.6.2 No caso de eventual omissao do contrato relativamente a formula de revisdo de precos,
aplicar-se-a a férmula tipo, estabelecida para obras da mesma natureza.

2.6.3 Se a reviséo for feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra observar-se-
a0 as seguintes condigoes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;
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b) A garantia de custo de mé&o-de-obra abrange exclusivamente as profissbes
enumeradas neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de méao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem 0s agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de méao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacéo sobre revisédo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relac@o do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
gue corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagéo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregcos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicBes ndo sao susceptiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicao de
materiais de pre¢o garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificagé@o dos respectivos precos.

2.6.4  Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

2.7 TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.7.1  Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.

2.7.2 O dono de obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanca do contratante:
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a) Nao possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutalidade ou interoperabilidade com equipamentos,
servigos ou instalagbes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono de obra;

¢) O valor dos trabalhos complementares ndao pode exceder, de forma acumulada, 50%
do preco contratual inicial.

2.8 OBRIGACAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.8.1 O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracbes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.

2.8.2 O Empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacao prevista no numero anterior quando opte por
exercer o direito de resolu¢cdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a
executar em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execugao.

2.9 RECUSA DA EXECUGCAO TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.9.1 Para efeitos do disposto no n.° 2.8.2 do artigo anterior, bem como quando entenda nao
estarem verificados os pressupostos constantes do n.° 2 do artigo 370.° do CCP, o empreiteiro
pode, no prazo de 10 dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos
trabalhos complementares, reclamar da mesma fundamentadamente.

2.9.2 Recebida a reclamacédo do empreiteiro, 0 dono da obra deve apreciar a mesma no prazo
de 10 dias a contar da sua rececéo.

2.9.3 Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos complementares, o dono da
obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

a) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma peremptéria a intencao de
nao os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagées, o disposto nos n. °
2 a 4 do artigo 325° do CCP.

2.9.4 No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucéo do contrato:
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a) Aplicar ao empreiteiro uma sanc¢ao pecuniaria compulsoria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementar, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

2.10 PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

2.10.1 Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo prazo de execugdo séo fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigbes semelhantes, sdo aplicaveis os precos contratuais e 0s prazos
parciais de execucgdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato, mas a executar em condi¢cbes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de pre¢o e de prazo de execugao.

2.10.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao
dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no
prazo de 15 dias a contar da data da rececéao do pedido para a sua apresentacdo, o qual deve ser
acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua completa definicdo e execugéo.

2.10.3 O dono da obra dispbe de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de nao aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

2.10.4 Se o dono da obra ndo efectuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

2.10.5 Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto nao houver acordo sobre todos
ou alguns precos ou sobre o prazo de execucao, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos
com base na contraproposta do dono da obra, efectuando-se, se for caso disso, a correspondente
correccao, acrescida, no que respeita aos prec¢os, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

2.11 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

2.11.1 Quando haja lugar & execugcdo de complementares, o prazo de execucdo da obra €&
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo
373.°do CCP.

2.11.2 O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execucdo nao prejudique o nhormal desenvolvimento do plano de trabalhos.
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2.12 FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLENTARES

2121

Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execugcdo dos trabalhos

complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respectiva formalizacdo por

escrito.

3 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

3.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

3.1.1

3.1.2

3.1.3

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacao,
planeamento e execuc¢édo dos trabalhos necessarios a aplicacéo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Segurancga e Saude e Gestédo de Residuos de Construcao e
Demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) da
clausula 3.1.5;

c) Na execugao do contrato a observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
direito ambiental destinadas a protec¢cdo do ar, agua, solos, flora e fauna e de
seguranca, higiene e saude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢cdes
resultantes de todas as convencdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislacao
comunitaria e respectiva legislacéo nacional.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a:

a) Nao fazer uso de quaisquer materiais, substancias ou produtos proibidos,
designadamente poluentes, toxicos ou considerados perigosos pela legislacdo em
vigor;

b) Enviar, em suporte informatico, as fichas técnicas e de seguranca de todos o0s
produtos utilizados;

c) Efetuar a limpeza de qualquer material, substancia ou residuo contaminante, poluente,
téxico ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das componentes
ambientais supra -referidas;

d) Quando solicitado, ao envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e
manuais e/ou instrucbes de funcionamento, utilizacdo e manutencdo, em portugués,
relativamente as maquinas, equipamentos de trabalho ou equipamentos de proteccao
individual utilizados.

Todo e qualquer facto praticado pelo Empreiteiro em violagdo da legislacéo referida nos
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paragrafos anteriores responsabiliza-lo-a, nos termos da lei.

3.1.4 A responsabilidade do Empreiteiro acima mencionada integrar4 a limpeza de qualquer
material, substancia ou residuo contaminante, poluente, toxico ou perigoso, que venha a verificar-se
existir em qualquer das componentes ambientais referidas no paragrafo anterior.

3.1.5 A preparacdo e planeamento da execucdo da obra compreendem, além dos trabalhos
preparatorios ou acessorios previstos no artigo 350° do CCP.

a) A apresentacdo, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, de quaisquer davidas relativas a
eventuais condicionamentos relativos a materiais, equipamentos, métodos e técnicas a
utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

d) A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de constru¢do, dos pormenores de
execucéo e dos elementos do projecto que Ihe competir elaborar;

e) A elaboracgéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

f) A a provacgédo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas g) e h);

g) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungédo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

h) Cumprimento e desenvolvimento do Manual de Seguranca e Saude, nos termos do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e obriga-se a entregar o Plano de

Seguranca e Saude adaptado a empreitada em causa, no acto da assinatura do
contrato da obra, para ser submetido a aprovacéo pelo Dono da Obra.

3.1.6 Compete, ainda, ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizacao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

3.1.7 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
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regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacado de 4guas que 0s mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

3.2 CONSIGNAGAO TOTAL E PARCIAL
3.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebracdo do contrato, ndo esteja na posse administrativa da
totalidade dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operac¢des preparatérias da consignagéo
total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o inicio da execucdo dos
trabalhos no momento projectado por este e 0 respectivo adiamento cause grave
prejuizo para o interesse publico.

3.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

3.3.1 Na falta de estipulacdo contratual, a consignagdo deve estar concluida em prazo néo
superior a 30 dias apds a data da celebracdo do contrato, no caso de consignacao total ou da
primeira consignacdo parcial, ou logo que o dono da obra tenha acesso aos prédios, com a
faculdade de os entregar a terceiros, no caso das demais consignacdes parciais.

3.3.2 A consignacao é formalizada em auto e, em caso de consigna¢fes parciais, a cada uma
deve corresponder um auto auténomo.

3.4 PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

3.4.1 No prazo estabelecido no contrato, e que se contara sempre a partir da data da assinatura
do contrato, devera o Empreiteiro apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, o
Plano Definitivo de Trabalhos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada neste Caderno
de Encargos.

3.4.2 O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Especificar os meios com que o empreiteiro se propde executar os trabalhos;
c) Definir o plano de pagamentos;

d) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;
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e) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada, contendo a sua reparticdo por frente de trabalho e
indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
das maquinas e equipamentos.

f) Especificar quaisquer outros recursos exigidos ou nao neste Caderno de Encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

3.4.3  No caso de se encontrarem previstas consignac¢des parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se verificarem
interrupcdes ou abrandamentos no ritmo de execu¢édo da empreitada.

3.4.4 O Plano de Pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo
(mensal e acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efectuar pelo Dono da Obra, de acordo com o Plano de Trabalhos a que diga
respeito.

3.45 O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

3.4.6 O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos, se aplicavel, deve ser concluido
antes da data da conclusé&o da consignacao total ou da primeira consignagéo parcial.

3.5 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

3.5.1 O Dono da Obra podera modificar em gqualguer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

3.5.2 No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3.5.3 Em quaisquer situa¢cdes em que, por fato ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
deve aquele apresentar um novo plano de trabalhos.

3.54 Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez
dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correccdo que sejam necessarias
a recuperacao do atraso verificado.

3.5.5 Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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3.5.6  Sem prejuizo do disposto no n° 3 do artigo 373° do CCP, o Dono da Obra pronuncia-se
sobre as alteracbes propostas no prazo de 15 dias equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do
novo plano.

3.5.7 Sempre que se altere o Plano de Trabalhos, devera ser feito 0 consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

3.5.8  Se o contrato previr a elaboracdo pelo dono da obra de um plano final de consignacéo que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta o
plano de trabalhos pode ser ajustado pelo Empreiteiro ao plano final de consignagédo apresentado
pelo Dono da Obra.

3.6 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

3.6.1  Se outra periodicidade nao for fixada neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro informara
mensalmente a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada
uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano aprovado.

3.6.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula anterior, ndo
coincidirem com os reais, a Fiscalizagdo notifica-lo-4 dos que considera existirem.

3.6.3 Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o Dono da Obra
pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso
verificado.

3.6.4 Realizada a notificagdo prevista no nUmero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma meméoria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao Empreiteiro.

3.6.5 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado
pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
ndamero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e
iméveis & mesma afectos, e executar a obra, directamente ou por intermédio de terceiro, nos termos
previstos nos n.os 2 a 4 do artigo 325° do CCP, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliacdes
necessarios.

3.6.6 Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, 0 Empreiteiro € responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao conteudo da respectiva prestagdo quer no que respeita ao prazo
de execucédo da obra.

3.6.7 Se o Empreiteiro por facto que lhe seja imputavel retardar injustificadamente a execucao
dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do
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prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 404° do CCP.

3.7 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

3.7.1

Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucbes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucgéo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencéo das obrigacées assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugcdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagédo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

[) Se o empreiteiro n&o der inicio & execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgédo apresentada por
aguele e reitera a ordem para a sua execucao;

m)Se houver suspensdo da execugcdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP; modificacdomodificacao

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

3.7.2  Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3.7.3  No caso previsto na alinea q) da clausula 1.9.7.1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

3.7.4 A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista ho numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

3.8 RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

3.8.1  Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagéo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracado do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacgao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos nao
imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducédo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensado da empreitada se mantiver:
e Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
e Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do precgo contratual.

3.8.2  No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados o0s interesses publicos e privados em
presenca.

3.8.3 O direito de resolucao € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

3.8.4  Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1.9.8.1, o direito de resolu¢cdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a recepgdo dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

4  PRAZOS DE EXECUCAO

4.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

4.1.1 O prazo de execuc¢do da obra comeca a contar — se da data da conclusédo da consignacéo
total ou da primeira consignacéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao
empreiteiro a aprovacado do plano de seguranca e saude, nos termos previstos na lei, caso esta
Ultima data seja posterior.

4.1.2 A vistoria das instalacdes eléctricas a realizar pela Entidade Inspetora, com a respetiva
aprovacao, deve ser feita durante o prazo de execucéo da obra.

413 Os trabalhos da empreitada deverdo iniciar-se na data fixada no respectivo Plano de
Trabalhos e ser executados dentro dos prazos globais e parcelares estabelecidos no Caderno de
Encargos.

4.1.4 Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada consideram-se incluidos todos os
dias decorridos, incluindo sdbados, domingos e feriados.

415 O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucao da obra na data fixada no plano de trabalhos;
b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no plano de trabalhos;

¢) Concluir a execucdo da obra e a assegurar a realizacdo da sua Recepcao Provisoria
no prazo de maximo definido no Programa de Concurso a contar da data da sua
consignacao.

4.1.6  Caso se verifiqguem atrasos na execucao de trabalhos em relacdo ao Plano de Trabalhos e
ao Plano de Pagamentos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a seu exclusivo
encargo, a tomar todas as medidas de reforco de meios de accdo e de reorganizacdo da obra,
conducentes a recuperacao desse atraso, de forma a garantir o cumprimento do prazo contratual.

4.1.7 Caso o Empreiteiro proponha alteragcdes ao projecto que dependam da aprovagdo por
entidades oficiais, essas alteracbes s6 dardo direito a eventual prorrogacdo de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicacdes que tais alteragbes possam vir a ter.

4.1.8 Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado no Caderno de Encargos, o
dono da obra em nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

4.2 MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

4.2.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execug¢ao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o (por mil) do preco contratual.

4.2.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu
inicio & execucgdo da empreitada enquanto nao estiverem afectados a obra todos 0s meios previstos
no plano de trabalhos em vigor.

4.2.3  Se o Empreiteiro n&o respeitar qualquer prazo parcial vinculativo o Dono da Obra fica com
a faculdade de aplicar a sancéo prevista na clausula 4.2.1 reduzida a metade.

4.2.4 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual
por incumprimento de prazos parciais de execucgdo da obra quando recupere 0 atraso ha execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato

425 Se o atraso respeitar ao inicio da execugcdo da empreitada, de acordo com o Plano de
Trabalhos em vigor, se o Dono da Obra ndo optar pela rescisdo do Contrato, aplicara ao Empreiteiro
a multa diéria de 1%o0 (um por mil) do valor do contrato.

4.2.6 Para efeitos da clausula anterior, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro no
inicio dos trabalhos séo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

4.2.7 A multa prevista na clausula 4.2.1 podera ser, a requerimento do Empreiteiro ou por
iniciativa do Dono da Obra, reduzida a montante adequado, sempre que se mostre desajustada em
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relacdo aos prejuizos reais sofridos pelo Dono da Obra.

4.3 PREMIOS

4.3.1 Em caso algum havera lugar a atribuicdo de prémios.

5 FISCALIZACAO E CONTROLO

5.1 DIRECGCAO DA OBRA E REPRESENTANTE DO EMPREITEIRO

5.1.1 Durante a execucao do contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no Caderno de Encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

5.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Dono da Obra, a confiar a direcédo
da obra a um técnico indicado na proposta que submeteu entdo na qualidade de concorrente.

5.1.3 Apéds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do Diretor da Obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informacdo serd acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

5.1.4 As ordens, avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da
execucao da empreitada deverédo ser dirigidos directamente ao Director da Obra.

5.1.5 O Director da Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

5.1.6 O Dono da Obra podera impor a substituicdo do Director da Obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

5.1.7 Na auséncia ou impedimento do Director da Obra, 0 Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra pela marcha dos trabalhos.

5.1.8 O Empreiteiro entregara a Fiscalizagdo, no mesmo prazo estabelecido na clausula 5.1.3,
documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicbes e a respectiva posi¢cdo no
organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos que intervenham na execucdo dos
trabalhos, e que, nominalmente constaram da proposta que submeteu, entdo, na sua qualidade de
concorrente.

5.1.9 O Diretor da Obra sera obrigatoriamente coadjuvado, em permanéncia, pelos outros
técnicos designados na Proposta, nas varias especialidades envolvidas, que respondam
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directamente e com conhecimento de causa por todas as questdes pertinentes que se relacionem
com as suas respectivas especialidades.

5.1.10 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um
responséavel de frente, o qual deverda prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto
a receber todas as instrucfes da Fiscalizacao.

5.1.11 O Empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do
documento referido na alinea i) da clausula 3.1.5.

5.2 REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA

5.2.1 Durante a execucdo do contrato, o dono da obra e representado por um Diretor de
Fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no
Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

5.2.2 O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial

5.2.3 O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucédo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato.

5.2.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei,
incumba a outras entidades.

5.2.5  As determinacdes e instrucdes do Diretor da Fiscalizacdo da obra serdo obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

5.2.6 O Diretor da Fiscalizacdo da obra, mediante a autorizagdo do Dono da Obra, terd
autoridade para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do
Plano de Seguranca e Saude ou das disposi¢des do contrato.

5.2.7 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar
o Empreiteiro das obrigacdes inerentes a empreitada.

5.2.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor da Fiscalizacdo da obra, do
direito de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

5.3 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

5.3.1 O Empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
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numeradas e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra, contendo uma informacgéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao
dos trabalhos.

5.3.2  Os factos a consignar obrigatoriamente no Livro de Registo da Obra séo, para além dos
referidos no n° 3 do artigo 304° e no n° 3 do artigo 305° do CCP, os seguintes:

a) As alteragBes ao projecto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

b) As alteracdes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
¢) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As aprovacdes e rejeicbes de materiais e/ou equipamentos pelo Dono de Obra;

e) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de
recepcéo;

f) Os acidentes de trabalho;
g) Os acidentes e incidentes ambientais;
h) As suspensdes ou paralisa¢des dos trabalhos e suas causas ou motivos;

i) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo
do fornecimento e montagem do “Equipamento”.

5.3.3 O livro de registo sera rubricado pelo Diretor da Fiscalizacdo da obra e pelo Empreiteiro em
todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar
sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

6 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

6.1 INFORMACOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

6.1.1  Independentemente das informac¢fes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes de realizagdo dos trabalhos
referentes a empreitada

6.1.2 A falta de informag®es relativas as condi¢des locais, ou a sua inexactidao, sé podera servir
de fundamento para as reclamacgfes quando os trabalhos a que der origem nao estejam previstos
no processo de concurso nem sejam notoriamente previsiveis na inspeccdo local e eventuais
ensaios e trabalhos realizados na fase de elaboracéo da proposta.

6.1.3 As informacdes de campo nomeadamente, referentes a topografia e estudos geotécnicos
constantes no Programa Base ndo sdo exaustivas e vinculativas, devendo ser validadas e
contempladas pelo concorrente, sob a sua responsabilidade.
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6.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

6.2.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com este Caderno de Encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia,
durabilidade e funcionamento especificadas hos mesmos documentos.

6.2.2  Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos
das clausulas 1.1.2 e 1.1.3.

6.2.3 O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos neste Caderno de Encargos e no projecto por outros que considere preferiveis,
sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

6.3 RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

6.3.1 O dono de obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.

6.3.2 Quando o empreiteiro tenha a obrigacao de elaborar o projeto de execucdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra.

6.3.3 O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes cuja detecao era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos artigo 50.°
do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas ndo tenham
sido expressamente aceites pelo dono de obra.

6.3.4  Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data de consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros s6 detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade
do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6.3.5 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trababalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase
de formacé&o do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

6.3.6 Sem prejuizos do disposto nos nimeros anteriores, caso 0S erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigacBes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono de obra:

a) Deve o dono de obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indeminizado por parte destes terceiros;
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b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direiro de indeminizacdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limte do montante que deva ser por si suportado
em virtude do disposto nos n.°s 6.3.3, 6.3.4. € 6.3.5.

6.3.7  No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono de
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, € limitada ao triplo dos honorérios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado
de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacoes.

6.4 TRABALHOS A MENOS

6.4.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com
esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

6.4.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos € deduzido ao pre¢co contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 381° do CCP.

6.5 ALTERAGOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

6.5.1  Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.

6.5.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagcbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de
qualidade da mesma.

6.5.3 N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracBes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

6.6 PATENTEAMENTO DO PROJECTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO LOCAL DOS TRABALHOS

6.6.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com menc&o do respectivo alvara ou numero de titulo de registo, e manter
coOpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados consoante 0s casos.

6.6.2 O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro
de registo da obra, um exemplar do projecto deste Caderno de Encargos, do clausulado contratual
(quando o contrato seja reduzido por escrito) e dos demais documentos a respeitar na execucao da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

6.6.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos
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de trabalho aplicaveis.

6.6.4 Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

6.7 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

6.7.1  Se outra periodicidade nao for fixada neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro informara
mensalmente a Fiscalizacdo dos desvios que se verifiqguem entre 0 desenvolvimento efectivo de
cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano aprovado.

6.7.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula anterior, ndo
coincidirem com os reais, a Fiscalizagdo notifica-lo-4 dos que considera existirem.

6.7.3  Se o Empreiteiro por facto que Ihe seja imputavel retardar injustificadamente a execucao
dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusédo da obra dentro do
prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 404° do CCP.

6.8 ENSsAIOS

6.8.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados neste Caderno de Encargos e 0s previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

6.8.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatéria a realizacao de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se
necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de decisao a adoptar.

6.8.3  Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem satisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

7 PESSOAL

7.1 DISPOSICOES GERAIS

7.1.1 Sao de exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

7.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos e a retirar destes, por sua
iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou de
representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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7.1.3 A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo de imediata suspenséo do pessoal.

7.1.4 As quantidades e a qualificacdo profissional da mdao-de-obra aplicada na empreitada
deverao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo Plano.

7.2 HORARIO DE TRABALHO

7.2.1 O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

7.2.2 O Empreiteiro terd sempre no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

7.2.3 Excepto quando neste Caderno de Encargos expressamente se impeca, o Empreiteiro
podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respectivo programa a Fiscalizagao.

7.2.4  Qualquer alteracdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar
devera ser proposta a Fiscalizag&o, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

7.3 SEGURANCGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

7.3.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, sendo da sua conta 0s encargos que de tal resultem.

7.3.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

7.3.3  Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nas
clausulas 7.3.1 e 7.3.2, 0 Dono da Obra podera tomar, a custa do Empreiteiro, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades deste ultimo.

7.3.4 O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre gque a
Fiscalizagao o exija, apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

7.3.5 Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusédo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir
por denegacao no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de
ter sido feita ao Dono da Obra a respectiva comunicagéo.

7.3.6 O Empreiteiro respondera plenamente perante a Fiscalizacdo, pela observancia das
condi¢cBes estabelecidas nas clausulas 7.3.1 a 7.3.5 relativamente a todo o pessoal empregado na
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obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros.

7.3.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenacao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagéo
adequada no sentido da proteccdo da seguranca e saulde, atendendo ao disposto na Lei n.°
102/2009 de 10 de setembro, na sua atual redacao.

7.3.8  No que respeita a segurancga, a presente empreitada reger-se-a no que for aplicavel, pelo
gue € expresso no Decreto-Lei 273/03 de 29 de outubro. Chama-se atencao para a seguranca de
pessoas e veiculos, onde as valas, os amontoados de produtos de escavacdo ou as maquinas em
manobras possam constituir perigo real. Nesses locais o0 adjudicatério instalara vedacoes,
corrimaos, setas, disticos e outros sinais avisadores, bem claros e visiveis tanto de dia como de
noite.

7.4 ACTUAGAO E COLABORAGCAO TECNICA DO EMPREITEIRO

7.4.1 Competira ao Empreiteiro o estudo dos pormenores técnicos de natureza corrente, bem
como a apresentacdo das respectivas propostas de solugdo com a antecedéncia que permita a
Fiscalizagdo aprecia-las atempadamente.

7.4.2  Competira, em particular, ao Empreiteiro, designadamente:

¢) De um modo geral, colaborar no estudo das questdes técnicas que se depararem no
decurso da execucdo das obras;

d) Efetuar a prospeccéo de niveis freéticos onde se revele necessario;

e) Efetuar o estudo e propor solugbes para os problemas de drenagem que se
manifestem no decurso dos trabalhos.

8 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

8.1.1 O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o0 uso
corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessorios dos que constituem objecto do contrato,
em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no Regulamento das Instalagfes
Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras — Decreto-Lei n® 46427 de 10 de julho de
1965 e Directiva 92/57 CEE do Conselho de 24 de Junho de 1992 (Directiva Estaleiros).

8.1.2  Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente,
salvo determinacdo expressa em contrario deste Caderno de Encargos, os seguintes:

a) A montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de
electricidade e meios de telecomunicac¢des, vias internas de circulacdo e tudo o mais
necessario a montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
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b) Os necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos previstos no
contrato e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos trabalhos possam
originar;

d) A construgéo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavacodes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecc¢do do local da obra a data da realizacdo do concurso, ou que, fora
destes casos, 0 conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das entidades
em jurisdicdo sobre eles (Camaras ou Servicos Municipais), operador com ocupacao
de subsolo, etc.;

f) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza, cumprindo integramente a legislagdo em vigor;

g) A reconstrugdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para
a execucao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afectem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projecto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras,
devendo cumprir integralmente a legislacdo ambiental em vigor;

i) A conservagdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
adjudicatario com vista a execuc¢ao da empreitada;

J) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de né&o
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagéao futura da obra,
assegurando o bom aspecto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

8.1.3 O Empreiteiro € obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, pela sua natureza
sejam considerados preparatorios ou acessorios a execugdo do contrato, nos termos previstos no
artigo 350° do CCP, bem como dos trabalhos constantes da clausula 8.1.2.

8.1.4 O Estaleiro e as instalacdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na
legislacdo em vigor e neste Caderno de Encargos, devendo o respectivo estudo ou projecto ser
previamente apresentado ao Dono da Obra para verificagdo dessa conformidade.

8.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacfes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacéo aplicavel.
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8.1.6 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocac¢do dos sinais
ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

8.2 LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA IMPLANTACAO E EXPLORACAO DO ESTALEIRO

8.2.1 Os locais e, eventualmente, as instalaces que o Dono da Obra ponha a disposi¢cdo do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracao do estaleiro relativo a
execucdo dos trabalhos.

8.2.2 Se os locais referidos na clausula 8.2.1 ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de
implantacdo do estaleiro, o Empreiteiro solicitard ao Dono da Obra a obteng&do dos terrenos
complementares necessarios.

8.2.3  Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalacdes referidos na clausula 8.2.1 nédo
reinem os requisitos indispensaveis para a implantacdo e a exploragdo do seu estaleiro, sera da
sua iniciativa e responsabilidade a ocupacéo de outros locais e a utilizacdo de outras instalacbes
que para o efeito considere necessarios.

8.2.4 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalacbes cedidas pelo Dono da Obra e, se tal Ihe for expressamente exigido
neste Caderno de Encargos, sera obrigado a rep6-las nas condi¢des iniciais uma vez concluida a
execucao da empreitada.

8.2.5  Caso este Caderno de Encargos seja omisso quanto a indicacdo dos locais passiveis de
instalacéo do estaleiro, a escolha dos locais de instalacao sera da total iniciativa e responsabilidade
do Empreiteiro.

8.3 INSTALACOES PROVISORIAS

8.3.1 As instalagbes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 8.1.4 e ser submetidas a
aprovacao da Fiscalizagao.

8.3.2 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisorias dependera de
autorizacao da Fiscalizacao.

8.3.3  Aquela autorizagéo nao dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar
a danificacéo da parte da obra utilizada.

8.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICAGCOES

8.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicagbes definidas neste
Caderno de Encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do
pessoal.
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8.4.2  Salvo indicacdo em contrério deste Caderno de Encargos, a manutencao e a exploracéo
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das
respectivas licencas, sdo de conta do Empreiteiro, por inclusdo dos respectivos encargos nos
precos por ele propostos no acto do concurso.

8.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nado potavel, deverd colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo "Agua impropria para beber".

8.4.4 As redes provisérias de energia eléctrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacao em vigor.

8.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia eléctrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

8.5 EQUIPAMENTO

8.5.1 Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste Caderno de
Encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e
todo o material indispenséavel a boa execucéo dos trabalhos e ensaios das instalacées.

8.5.2 O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca e ambiente aplicaveis.

8.6 VEDACAO DO LOCAL DA OBRA

8.6.1 O Empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedagcdo do estaleiro e da obra,
destinada a impedir 0 acesso de estranhos

8.6.2  As vedacOes poderdo ter caracter definitivo (entendendo-se por caracter definitivo quando
tais vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execucdo da obra) e caracter provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedacdes serdo os adequados aos locais da
sua instalacéo e as condic¢des de execucgdo dos trabalhos.

8.6.3  Competira a Fiscalizagdo aprovar os locais a isolar, o tipo de vedacéo e a ocasido da sua
desmontagem.

8.6.4 Quando a Fiscalizacdo o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera garantir um
servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite, e a danificagcao
dos trabalhos ou a remoc¢éo de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

8.6.5 No final dos trabalhos a vedacao proviséria e definitiva serd removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutencdo até a conclusdo de eventuais trabalhos
complementares.
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8.7 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

8.7.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos ao
estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e bens, minimizando o
incomodo as populacdes e evitando os danos em edificagdes vizinhas.

8.7.2  Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apods autorizacdo do Dono da Obra.

8.7.3 No caso de serem construidos acessos provisoérios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposicao das condi¢des iniciais apos a conclusédo dos trabalhos.

8.7.4  Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
previstos no Contrato.

8.8 EXPLORACAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

8.8.1  Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a dotacéo do Estaleiro com todos os meios
humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de modo a
assegurar a gestdo, o enquadramento, o apoio e a direc¢do da obra.

8.8.2 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencdo do Estaleiro,
nomeadamente 0s que a seguir se referem, deverdo ser objecto de uma quantificagdo na respectiva
lista de precos unitarios:

a) Instalagdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal,
refeitorios, cozinhas, Fiscaliza¢cdo e Dono da Obra, etc.;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (electricidade,
aguas, esgotos, comunicagles, climatizacdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizacdo, etc.) de apoio e necessarias
ao regular funcionamento do(s) Estaleiro(s);

¢) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamento informéatico e respectivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagfes e respectivos consumiveis;

f) lluminagdo do(s) recintos do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e eléctricas);

h) Equipamentos de protecéo individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparacao, apoio e dire¢do de
obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

J) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respectiva remuneragao;
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k) Dispositivos de seguranca ambiental.

8.9 INSTALACOES SANITARIAS

8.9.1 O Empreiteiro deverd construir, dentro dos limites da obra, instalacdes sanitérias
adequadas destinadas ao pessoal.

8.9.2 O Empreiteiro € responsavel por manter todas as instala¢cdes sanitarias em boas condigdes
de servigo, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os
regulamentos em vigor.

8.10 ILUMINACAO PROVISORIA

8.10.1 Em todas as instalacdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos
de iluminag&o adequados ao tipo de utilizago.

8.11 MONTAGEM DE SINALIZACAO E PAINEIS PUBLICITARIOS

8.11.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucdo e instalacdo de painéis publicitarios assim
como da sinalizacdo necessaria a circulacdo de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou
pelas entidades envolvidas e com jurisdi¢gdo no local.

8.11.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas & sua aprovacdo a sinalizagdo a
colocar no Estaleiro e na Obra, exceptuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o
Empreiteiro devera fornecer a Fiscalizacdo copia do pedido e da autorizagéo a entidade respectiva.

8.11.3 Todos os painéis e sinalizacdo atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respectivos encargos. Exceptuam-se a este
caso, 0s painéis publicitarios a que se refere o regulamento 621/2004 da Comissdo das
Comunidades Europeias de 1 de abril relativa as medidas de informacgdo e publicidade a aplicar
pelos Estados Membros e pela Comissdo no que diz respeito as atividades desenvolvidas pelo
Fundo de Coeséao, ao abrigo do regulamento (CE) n® 1164/94 do Conselho de 25 de Junho com as
alteracdes feitas pelo Regulamento (CE) n°® 1264/99 do Conselho de 21 de Junho.

8.12 PUBLICIDADE

8.12.1 A afixagéo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagéo
do dono da obra.

8.13 MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

8.13.1 Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificacdo da obra, do Dono da Obra e do Empreiteiro, com mencao do
respetivo alvard ou numero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
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8.13.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragées que neles hajam
sido introduzidas.

8.13.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor.

8.13.4 O Empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os
interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

8.13.5 Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

9 OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

9.1 TRABALHOS DE PROTECGAO E SEGURANGCA

9.1.1 Para além das medidas a que se refere a clausula 8.1.2, constitui encargo do Empreiteiro a
realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto ou neste Caderno de
Encargos, tais como os referentes a construcfes e vegetacdo existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalagfes vizinhas destes locais.

9.1.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto ou
neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisard o Dono da Obra, propondo as medidas a tomar,
e interrompera os trabalhos afetados, até decisao daquele.

9.1.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
Dono da Obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar.

9.1.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacBes, ondas, tempestades ou outros
fenémenos naturais.

9.1.5 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagbes, ondas, ventos,
tempestades e similares, seréo fornecidas aos concorrentes, integradas no Programa do Concurso,
as informacbes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as
carateristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se
gue o adjudicatério ndo podera invocar como caso de forca maior os que venham a ocorrer, a ndo
ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das
que, de acordo com as aludidas informacgfes, devam considerar-se normais;
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b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de
planeamento ou condi¢cdes ou métodos de execucdo dos trabalhos impostos pelo
Dono da Obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao Empreiteiro.

9.2 IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

9.2.1 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou
pela Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamag®es relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serdo objecto de verificacdo local pela Fiscalizacdo, na sua
presenca.

9.2.2 Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o Empreiteiro informara desse facto, por

escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necesséario, a sua
rectificagéo, na presenca do Empreiteiro.

9.2.3 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recolocé-las, a sua
custa, em condi¢cdes idénticas, quer na localizagdo definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalizacdo e de esta haver
concordado com a modificagdo da piquetagem.

9.2.4 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua
deslocacao desde que autorizado e sob orientagdo da Fiscalizagéo.

10 RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

10.1 VISTORIA

10.1.1 A Recepcédo Provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

10.1.2 A vistoria é feita pelo Dono da Obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como
finalidade, em relacdo a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas
de forma integral e perfeita;

b) Atestar a correta execucado do plano de prevencao e gestédo de residuos de construgéo
e demoligdo, nos termos da legislacdo aplicavel.

10.1.3 O Dono da Obra convoca, por escrito, 0 empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia
minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar
com a intervencgéo de duas testemunhas, que também assinam o respectivo auto.
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10.1.4 No caso a que se refere o ndmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao
empreiteiro para os efeitos previstos nas clausulas seguintes.

10.1.5 Quando a vistoria for solicitada pelo Empreiteiro, o Dono da Obra deve realiza-la no prazo
de 30 dias contados da data em que for notificado da referida solicitagéo, convocando o Empreiteiro
nos termos do 10.1.3.

10.1.6 O n&o agendamento ou realizagdo atempada e sem motivo justificado da vistoria por facto
imputavel ao Dono da Obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

10.1.7 No caso previsto na clausula anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o Dono
da Obra ndo agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo
previsto no 10.1.5, sem prejuizo das sanc¢des a que haja lugar, nos termos da legislacéo aplicavel,
designadamente quando o Empreiteiro ndo executou correctamente o plano de prevencgéo e gestao
de residuos de construcao e demoligéo.

10.1.8 Verificando-se pela vistoria realizada, que existem trabalhos que néo estdo em condicdes
de ser recebidos, considerar-se-a efectuada a Recepg¢édo Proviséria em toda a extenséo da obra que
nao seja objecto de deficiéncia, desde que essa deficiéncia ndo impec¢a o normal funcionamento da
infra-estrutura.

10.1.9 A aparelhagem, utensilios, equipamento e pessoal para as provas e ensaios de recepgao,
bem como para as verificagbes a efectuar durante a recepcdo das obras, serdo fornecidos pelo
Empreiteiro, a quem igualmente competirdo as despesas inerentes a sua efectivagéo.

10.2 AUTO DE RECEPCAO PROVISORIA

10.2.1 Da vistoria é lavrado Auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra est4,
no todo ou em parte, em condi¢cbes de ser recebida.

10.2.2 O Auto a que se refere 0 nUmero anterior deve conter informacao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagBes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencao e gestéo de residuos de construgéo
e demoli¢do, nos termos da legislacdo aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢cdes que o Dono da Obra julgue necessario impor, nos termos do
presente cddigo ou da lei, bem como o prazo para 0 seu cumprimento.

10.2.3 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigbes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recepcdo nos termos do disposto nos nameros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a
sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacBes de garantia que impendem
sobre o Empreiteiro.

10.2.4 Considera-se que a obra nao esta em condi¢cGes de ser recebida se o0 Dono da Obra nédo
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atestar a correcta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no Auto de
Recepcao Provisoria.

10.2.5 No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a
Recepcdo Provisoria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na
alinea a) do n.° 10.2.2 é acrescida da declaracdo de nao recepcao da obra ou da parte da mesma
gque nao estiver em condi¢des de ser recebida e dos respectivos fundamentos.

10.2.6 Caso o Dono da Obra se recusar a assinar o Auto, a obra nao é recebida no todo ou em
parte.

10.2.7 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o Auto de Recepcdo Proviséria na
sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

10.2.8 Ainda que néo tenha sido observado o disposto nos nimeros anteriores, a obra considera-
se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afecta pelo Dono da Obra aos fins a que se
destina, sem prejuizo da obrigacdo de garantia regulada na presente sec¢do e das sangdes a que
haja lugar nos termos da legislagao aplicavel, designadamente quando o Empreiteiro ndo executou
correctamente o plano de prevencéo e gestdo de residuos de construgédo e demolico.

10.3 DEFEITOS DA OBRA

10.3.1 O Auto que declare a ndo rececado da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para
0s corrigir.

10.3.2 O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apos a
realizacdo de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de
reclamacao ou reservas pelo empreiteiro ou da deciséo do dono da obra que sobre elas incida.

10.3.3 Se a correcéo dos defeitos ordenada néo for executada no prazo fixado, o Dono da Obra
pode optar pela execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325° do CCP.

10.3.4 Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recepcéo Proviséria.

10.4 PRAZO DE GARANTIA

10.4.1 Na data da assinatura do Auto de Recepc¢do Provisoria inicia-se o Prazo de Garantia,
durante o qual o Empreiteiro esté obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

10.4.2 O Prazo de Garantia inicia-se na data do Auto de Recepcao Provisoria e varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacdes técnicas;

Y

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

10.4.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.° 10.4.2, o Empreiteiro beneficiar de Prazo
de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, € esse
0 prazo de garantia a que fica vinculado.

10.4.4 O Empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
0s equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

10.4.5 Se os defeitos identificados nao forem susceptiveis de correccdo, o Dono da Obra pode,
sem custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

10.4.6 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolucdo do, ndo sendo corrigidos os
defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiguem 0s casos previstos
na sua parte final, 0 Dono da Obra pode exigir a reducéo do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

10.4.7 Caso tenham ocorrido recepg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado na
clausula 10.4.2 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Dono da Obra.

10.4.8 No prazo de dois meses a contar da data de realizacdo da recepgdo provisoria, €
elaborada a conta final da empreitada nos termos e condi¢cbes previstos nos artigos 399° e
seguintes do CCP.

10.5 OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

10.5.1 Durante o prazo de garantia 0 Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa,
as substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagédo que
sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

10.5.2 Exceptuam-se do disposto na clausula anterior as substituicbes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacéo para os fins a que se destina.

47/66



@

MUNICIPIO DE

VISEU Do

10.6 RECEPCAO DEFINITIVA

10.6.1 Findo o Periodo de Garantia, h& lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes
da obra, a nova vistoria para efeitos de Recepcao Definitiva da empreitada, cujo procedimento deve
ser definido no contrato.

10.6.2 A recepcéo definitiva é formalizada em auto.

10.6.3 Se a vistoria referida no 10.6.1 permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

10.6.4 A Recepcédo Definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do Periodo de Garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

10.6.5 O disposto no numero anterior € aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de
Recepcao Definitiva parcial.

10.6.6 No caso de a vistoria referida no n° 10.6.1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o0 Dono da Obra fixa 0 prazo para a correccdo dos
problemas detectados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagédo
de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

10.6.7 Se no caso previsto no n°. anterior, apenas puderem ser recebidas as partes da obra que
renam as condi¢bes enunciadas no n.° 10.6.3 e que sejam susceptiveis de recepcado parcial,
procedera o Dono da Obra, em relaco as restantes, nos termos previstos no n° 10.3.

10.6.8 Sé&o aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recepcdo Definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recepcdo
Provis6ria quanto as mesmas matérias.

10.6.9 O Empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apos a Recepgao Definitiva, salvo quando o Dono da Obra prove que os defeitos Ihe séo
culposamente imputaveis.

10.7 RESTITUICOES DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGAO DA CAUGCAO

10.7.1 Feita a recepcao definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao Empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e promover-se-a, pela forma
propria, a extingdo da caucgéo prestada.

10.7.2 E titulo bastante para a extingio das caucdes a apresentacdo junto das entidades que as
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emitiram de duplicado ou coépia autenticada do auto de vistoria total para efeitos de recepc¢éo
definitiva.

10.8 SUBSTITUICAO DA CAUCAO

10.8.1 A requerimento do Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode autorizar a substituicdo da caucgéo
gue tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efectuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o disposto no artigo 90° do CCP.

10.8.2 Da substituicdo a que se refere o numero anterior ndo pode resultar a diminuicdo das
garantias do contraente publico.

10.9 LIBERACAO DA CAUCAO

10.9.1 A caucao para garantia de adiantamentos de preco & progressivamente liberada a medida
que forem prestados ou entregues 0s bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efectuado pelo contraente publico.

10.9.2 Nos contratos em que haja obrigacbes de corre¢cdo de defeitos pelo empreiteiro,
designadamente obriga¢des de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o Dono
da Obra deve promover a liberacdo integral da caucdo destinada a garantir 0 exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apos o termo do respectivo prazo.

10.9.3 Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigacdes de
correccao de defeitos seja superior a dois anos, o Dono da Obra promove a liberacdo da caucéo
destinada a garantir 0 exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes
termos:

a) 25 % do valor da caugédo, no prazo de 30 dias apos o termo do 2.° ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacbes de correccdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apés o termo de cada ano adicional do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente as de
garantia, na proporcao do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral,
também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido
novo ano.

10.9.4 Nao obstante o disposto no ndmero anterior, quando 0 prazo a que estdo sujeitas as
obrigacdes de correcéo de defeitos, designadamente as obrigacdes de garantia, for superior a cinco
anos, a caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais
deve encontrar-se liberada em pelo menos 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o decurso desses cinco
anos.

10.9.5 Nos contratos em que haja lugar a recepgdo provisoria, a recepcdo definitiva ou a acto
equivalente e no caso de estas ocorrerem apenas parcialmente, a liberagdo parcial prevista no
namero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a recep¢do parcial ou a acto
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equivalente.

10.9.6 A liberacdo da caucdo prevista nos n.os 10.9.4 a 10.9.7 depende da inexisténcia de
defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou da correc¢do daqueles que hajam sido detectados até ao
momento da liberacdo, sem prejuizo de o Dono da Obra poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena
importancia e n&o justificam a ndo liberacéo.

10.9.7 Decorrido o prazo previsto nos nimeros anteriores para a liberacdo da caucdo sem que
esta tenha ocorrido, 0 Empreiteiro pode naotificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacao
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagdo, o Dono da Obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

10.9.8 A mora na liberacéo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacédo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da
caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

10.10 EXECUCAO DA CAUCAO

10.10.1 As caugdes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por forca do ndo cumprimento por aquele das obrigacdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sanc¢les pecuniarias aplicadas nos termos previstos no contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forca do incumprimento do contrato;

¢) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

10.10.2 A execucgdo parcial ou total de caucdo prestada Empreiteiro implica a renovacdo do
respectivo valor, no prazo de 15 dias ap0s a notificacéo pelo Dono da Obra para esse efeito.

10.10.3 A execugéo indevida da caucdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagdo pelos

prejuizos dai advenientes.

11 CONDICIONAMENTOS

11.1 DisPOSICOES GERAIS

11.1.1 O Empreiteiro tera em consideracao condicionamentos, instrucdes ou indicacdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area
da sua jurisdicdo, e que estejam incluidas na area da obra.
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12 PROTEGAO E SEGURANGA

12.1 LEGISLACAO APLICAVEL

12.1.1 O Empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislacdo em vigor no dominio da
Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho.

12.2 MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA

12.2.1 Para além das medidas de proteccdo e segurancga especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido na clausula 9.1, o Empreiteiro, a seu encargo, devera
nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

a) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
b) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

c) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com
recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos
complementares; 0s sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de
material retroreflector;

d) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em
permanente funcionamento, incluindo em horario nocturno, fins-de-semana e feriados.

e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa
de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de caracter
provisorio indispensaveis a sua segurancga e comodidade, entre as quais se incluem as
passadeiras de acesso as propriedades, a aplicacao de chapas metdlicas e quaisquer
outras obras temporarias de protecgdo que a fiscalizacdo considere necessarias;

f) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavacdes impecam ou dificultem a
normal passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser
convenientemente iluminadas;

g) Isolar do publico os trabalhos de escavacdo através de barreiras protectoras
razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite deverdo ser colocados sinais
luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protectoras;

h) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execucdo de escavacgdes na via publica
de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nado prejudicar o trafego; a
programacgédo dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagdes
ficardo descobertas;

i) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o
corte ou limpeza de qualquer arvore sem a autorizacdo da fiscalizacdo; arvores e
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plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser preservadas serdo
substituidas a expensas do empreiteiro.

12.2.2 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientacdes do
Dono da Obra, ao levantamento de todas as situacdes em que a realizacdo dos trabalhos podera,
de algum modo, vir a afectar terceiros, nomeadamente, nas instalagfes e construcdes existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspeccdes a essas
instalagbes e construcdes e colocacédo de testemunhos bem como a elaboragédo dos respectivos
relatérios de situacéo.

12.2.3 Se a Fiscalizacdo considerar, em qualquer momento, que a seguranca nao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adoptem as providéncias convenientes e impor
até que isso seja satisfeito, a interrupcdo dos trabalhos.

12.3 SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

12.3.1 O Adjudicatario obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de Gestao da
Seguranga e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestao da qualidade e tendo
em conta todos os pontos do guia ILO-OSH 2001 (sistemas de gestdo da seguranca e salde no
trabalho) da Organizagdo Internacional do Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do
estabelecido no Plano de Seguranca e de Saude e na Compilacdo Técnica da Obra anexos a este
Caderno de Encargos, o qual prevalece em caso de divergéncia sobre 0 SGSST do Adjudicatario.
Esse sistema deveré ter em conta a legislagéo vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei
n.° 273/2003 de 29 de Outubro, a Lei n.° 102/2009 de 10 de setembro, na sua atual redagéo e a
Portaria 104/2001 de 21 de Fevereiro (em particular, o previsto na alinea i) da clausula 4.1.2 do
Caderno de Encargos tipo). Eventuais altera¢des ou substituicbes desses documentos de referéncia
e legislagdo que venham a ocorrer apés o lancamento do concurso e durante a vigéncia do
Contrato, determinam a adequacdo do SGSST a nova situa¢cdo no prazo maximo de um més da
ocorréncia, sem prejuizo da aplicacdo da legislagéo alterada dever ser implementada nos prazos
estabelecidos para entrada em vigor.

12.3.2 O SGSST a implementar na obra tera que ter em conta o Sistema apresentado na
proposta. Para o desenvolvimento / complemento do PSS e da CT, o Empreiteiro tem que
apresentar todos os elementos que venham a ser exigidos e nomeadamente 0s que sejam
considerados importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranga ou preservar a
saude dos trabalhadores, nomeadamente: Procedimentos especificos no ambito da seguranca e
salude no trabalho, Planos de Monitorizacdo e Prevencao, Instrucdes de Trabalho, Plano de
Formacao e Informacgé&o, Programa de Auditorias internas (de acordo com o estabelecido no PSS).

12.3.3 No prazo de 5 (cinco) dias ap0s a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizacéo, o Empreiteiro tem que entregar os elementos referidos nos pontos 1,
5,9, 10 e 12 a 16 do modelo de Comunicacao Prévia (CP) incluido no PSS da empreitada a que se
refere o presente Caderno de Encargos, e bem assim a declaracdo modelo CP5 anexa a essa
Comunicacao Prévia, confirmando assim os nomes indicados na proposta para as posi¢cdes de
Director de Obra,de Representante do Empreiteiro. Caso venham a ser propostos outros homes e
até gue estes sejam aprovados pelo Dono da Obra nos termos do presente Caderno de Encargos,
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considerar-se-a em efectivo exercicio das fungbes as pessoas indicadas na proposta para essas
posicoes.

12.3.4 Para efeitos de aplicagédo do estabelecido no art.° 12° do Decreto-Lei n°® 273/2003 de 29 de
outubro, no mesmo prazo referido na clausula anterior, o Adjudicatario devera apresentar ao Dono
da Obra ou a Fiscalizacdo, os seguintes elementos:

a) Projecto do estaleiro elaborado nos termos do PSS e na legislacdo aplicavel,

b) Organograma nominal e definicdo de funcdes de acordo com o referido no PSS, sendo
gue, sem prejuizo das responsabilidades legal ou contratualmente conferidas ao
Director Técnico da Empreitada, este assegurara toda e qualquer
fung&o / competéncia que néo seja atribuida a outrem;

¢) Plano definitivo parcial de trabalhos elaborado nos termos do PSS, para os 2 (dois)
primeiros meses a contar da data da data da consignag&o;

d) Planos de monitorizagéo e prevencdo para os trabalhos a iniciarem nas primeiras 4
(quatro) semanas apoés a data da consignacao;

e) Outros elementos que o Empreiteiro justificadamente considere necessarios e
imprescindiveis para garantir a seguran¢ca e saude de todos os trabalhadores e
terceiros relativamente aos trabalhos previstos executar no periodo referido na alinea
anterior.

12.3.5 Caso a Fiscalizagao considere que os elementos apresentados pelo Adjudicatario ndo
merecem aprovagdo por razfes devidamente sustentadas e apresentadas, o Adjudicatario sera
responsavel pelo eventual atraso no inicio dos trabalhos que desse facto resulte, pelo que o prazo
de execucdo comeca a correr apis essa comunicacao da Fiscalizacdo ou da data da consignacao
da empreitada, caso esta tenha, entretanto, ocorrido.

12.3.6 Para além do desenvolvimento e complemento do PSS da fase de projecto apresentado
pelo Dono da Obra, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para a execuc¢éo da obra em cumprimento
e nos termos do nimero 2 do Art.° 11 do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, tendo em
conta o estabelecido no PSS da fase de projecto.

12.3.7 No prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da consighacdo, o Empreiteiro tem que
submeter & aprovacdo da Fiscalizagdo o SGSST referido no presente grupo de clausulas, o qual
devera integrar os elementos referidos na clausula 12.3.4 ja aprovados. Esse documento devera ser
acompanhado do respectivo plano de entrega de documentos que integram o sistema incluindo a
implementacéo, elaborado tendo em conta o Plano Definitivo de Trabalhos da obra. Esse SGSST
tem que considerar a compatibilizacdo e articulacdo com a estrutura organizacional da Fiscalizacao.
Pretende-se a participacdo da Fiscalizacdo no processo de autocontrolo que o Empreiteiro esta
obrigado a implementar, nomeadamente nos registos da seguranca e saude no trabalho do
Empreiteiro, visando-se a eficacia e economia de meios na realizacao da obra e evitar a duplicacdo
de registos. Néo fica de qualquer modo prejudicado que o Empreiteiro desde logo e até aprovacao
da Fiscalizagdo, proceda a implementacéo do previsto no seu SGSST, podendo aquela determinar
em qualquer momento as alteracdes que entender necessarias.
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12.3.8 Para a eficécia do referido na clausula anterior, 0 Empreiteiro devera, no prazo de 5 (cinco)
dias apls a assinatura do Contrato, solicitar a Fiscalizacdo a marcacdo de uma reunido para a
recolha das indica¢des que considere necessarias para proceder a preparacao e implementacao do
SGSST e assegurar a referida compatibilizacdo com a Fiscalizacéo.

12.3.9 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de
subcontratacéo, o estabelecido no Plano de Seguranca e de Saude (PSS) e na Compilagdo Técnica
(CT), e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as indicacdes da
Fiscalizacdo. Esses subcontratos deverdo incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pecas do Programa do Concurso. Conjuntamente com a apresentacdo do
SGSST referido no presente grupo de clausulas, o Empreiteiro devera também apresentar lista de
trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicacao dos alvaras e autorizacdes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as
clausulas especificamente relacionadas directa ou indirectamente com a seguranca e saude no
trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

12.3.10 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 11 (onze) dias antes de iniciado
qgualquer trabalho relevante, devera o Empreiteiro submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo o
respectivo Plano de Monitorizacéo e Prevencao, incluindo a forma de registo de controlo.

12.3.11 O Empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do Contrato, um
relatério circunstanciado sobre a implementacao do SGSST.

12.3.12 Pretende-se avaliar os resultados e progresso do SGSST ao longo do periodo de vigéncia
do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da proposta.

12.3.13 O modelo desse relatério devera ser apresentado pelo Empreiteiro até um més apés a
assinatura do Contrato.

12.3.14 O Dono da Obra ou a Fiscalizagdo podera em qualquer momento determinar as alterages
a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente, a incluséo de informag&o que considere
relevante para a referida avaliagéo.

12.3.15 A Fiscalizagéo, reserva-se o direito de, em qualquer momento, poder determinar a
reformulacdo de quaisquer aspectos do SGSST, incluindo a criacdo de novos registos ou a
redefinicdo do ambito e extensdo da rastreabilidade. Essa reformulacéo tem que ser efectuada pelo
Empreiteiro no prazo de 11 (onze) dias, caso ndo venha a ser acordado outro prazo.

12.3.16 O Empreiteiro entregard 5 (cinco) cOpias dos documentos referidos nas clausulas
anteriores, sendo as copias identificadas para distribuicdo controlada pelas pessoas que a
Fiscalizacao indicar.

12.3.17 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagéo e arrumacao, os originais de todos os documentos do &mbito do SGSST.
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12.3.18 Todos os documentos do ambito do SGSST serdo entregues pelo Empreiteiro a
Fiscalizacdo no acto da recepc¢do proviséria da obra. Essa entrega serda feita em suporte de papel
(original ou copia, conforme a Fiscalizac&o vier a definir) e/ou informético (até 3 copias em CDs).

12.3.19 O Dono da Obra e a Fiscalizacdo tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentacao e registos do SGSST, incluindo relatérios das auditorias efectuadas pelo Empreiteiro,
podendo solicitar cOpias dessa documentacdo e registos, no todo ou em partes, em suporte de
papel e/ou informatico. A documentacéo solicitada deve ser fornecida, sempre que possivel, no
momento do pedido, ou no prazo maximo de uma semana caso se trate de volumes de informacédo
que exijam mais tempo.

12.3.20 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Gestor do SGSST aceite pelo Dono da Obra, o
gual sera responsavel pela implantacdo, implementagdo e melhoria continua desse Sistema. Este
Gestor devera possuir formagdo em engenharia civil, mecanica ou electrotécnica e ter experiéncia
comprovada na funcdo. O Empreiteiro ndo poderd substituir esse Gestor, sem o0 consentimento
expresso do Dono da Obra e aprovacdo de novo elemento. O Dono da Obra podera em qualquer
momento determinar a substituicdo do Gestor do SGSST da obra, nomeadamente, se verificar que
Nao possui experiéncia para a funcéo, revelar falta de dedicacdo e/ou empenho, ou por qualquer
outra circunstancia justificada.

13 ASPETOS AMBIENTAIS

13.1 CONDICOES DE INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

13.1.1 A disposicdo adoptada para o estaleiro, 0os processos utilizados na sua instalacdo e o
funcionamento do mesmo deverdo respeitar em absoluto as normas e regulamentacdo ambiental
em vigor sobre a matéria, designadamente no que respeita a produgéo de residuos.

13.2 REDUCAO DE RUIDO

13.2.1 As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro (e na obra em geral) deverdo, sempre
gue possivel, assegurar o integral cumprimento da legislacdo em vigor sobre o ruido,
designadamente o Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n° 292/2000, de 3 de Maio, com as
alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 259/2002, de 23 de Novembro) e o Regulamento das
EmissGes Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilizacdo no Exterior (Decreto-Lei n.°
76/2002, de 26 de Marco), ainda que, para o efeito, seja necessaria a incorporagéo de dispositivos
tendentes a reduzir o ruido produzido.

13.3 GESTAO DE RESIDUOS

13.3.1 Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavacdes e/ou
demolicbes, embalagens, etc.) deverdo ser conduzidos pelo Empreiteiro, e a cargo deste, para
depdsitos adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislacao
ambiental a esse nivel. O processo de selec¢do dos vazadouros a utilizar carece de andlise por
parte do Dono da Obra, pelo que determinado depdsito sé podera ser utilizado apds aprovacao pela
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Fiscalizacao.

13.4 REPOSICAO/REGULARIZACAO DAS CONDICOES AMBIENTAIS APOS A CONCLUSAO DA OBRA

Y

13.4.1 Uma vez concluida a obra, o Empreiteiro deverd proceder a criteriosa reposicdo das
condicbes ambientais de referéncia (existentes antes da obra) ou, nos casos em que tal ndo seja
possivel, assegurar a regularizacado das condicdes ambientais da area de intervencao, de acordo
com os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da legislacdo e com as instrucbes da
Fiscalizacao.

14  DISPOSICOES FINAIS

14.1 DEVERES DE INFORMAGAO

14.1.1 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugéo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

14.1.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou n&o for¢a maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

14.1.3 No prazo de dez dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.

14.2 CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR

14.2.1 Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso de for¢ca maior, for
impedido de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

14.2.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situacdo a outra
parte, logo apdés a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigacdes contratuais.

14.2.3 Na&o constituem casos de forga maior, designadamente:

14.2.4 Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do empreiteiro, na
parte em que intervenham;

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bern como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

b) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
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c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

d) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecéanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

e) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

14.3 RESOLUCAO DE LITIGIOS - FORO COMPETENTE

14.3.1 Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo Circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.

14.4 ARBITRAGEM

14.4.1 Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolugdo ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) A sede do Tribunal Arbitral serd4 designada pelo Dono de Obra, sendo preferencial a
sua localizacdo no distrito onde a empreitada se encontre a decorrer, e € composto
por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro,
que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes nao acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse
ser designado pelo Supremo Tribunal Administrativo.

14.4.2 O Tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

14.5 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

145.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacfes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

14.5.2 Quaisquer alteracBes das informacdes de contato constantes do contrato devem ser
comunicadas a outra parte.

14.6 CONTAGEM DOS PRAZOS

14.6.1 Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

Vai oo, residente (ou com escritorio) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacao) da ....... (instituicdo) a quantia de .......... (por extenso em moeda corrente) (em
dinheiro ou representada por) .......... , COmo caucgdo exigida para a empreitada de............ccccceeeernne :
para os efeitos do n.° 1 do artigo 88° do CCP. Este depdsito fica a ordem de ........... (entidade), a
quem deve ser remetido o0 respectivo conhecimento.
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA

O Banco ......, com sede em ......, matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
o[- T , com o capital social de......... , presta a favor de....... (entidade adjudicante),
garantia autonoma, a primeira solicitacéo, no valor de ...... , correspondente a ...... (percentagem),
destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obriga¢cdes que.............. (empresa
adjudicataria) assumira no contrato que comela a ....... (entidade adjudicante) vai outorgar e que
tem por objecto ....... (designacido da empreitada), regulado nos termos da legislagao aplicavel.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da............. (entidade
adjudicante) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu
beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o
cumprimento das obrigacdes que ....... (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do
respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-80 juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo
Banco para as operagfes activas, sem prejuizo da execu¢do imediata da divida assumida por
este.

A presente garantia bancaria autbnoma nao pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagdo aplicavel.
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MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITAGCAO

A companhia de seguros ......., com sede em ...... , matriculada na Conservatoéria do Registo
Comercial de ...... , com o capital social de......... , presta a favor de....... (entidade adjudicante), e
ao abrigo de contrato de seguro-caucdo celebrado com ...... (tomador do seguro), garantia a
primeira solicitagdo, no valor de ............ , correspondente a ...... (percentagem), destinada a
garantir o bom e integral cumprimento das obrigagcées que.............. (empresa adjudicataria)
assumira no contrato que com ela a.............. (entidade adjudicante) vai outorgar e que tem por
objecto ................ (designacao da empreitada), regulado nos termos da legislagao aplicavel.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a
primeira solicitagdo da ....... (entidade adjudicante) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com
0 contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obrigagcbes que ......... (empresa
adjudicataria) assume com a celebracdo do respectivo contrato.

A companhia de seguros n&o pode opor a ........... (entidade adjudicante) quaisquer excepgoes
relativas ao contrato de seguro caucao celebrado entre esta e o tomados do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na
legislacao aplicavel.
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Modelo - DECLARACAO DE ATRIBUICAO DE COMPETENCIA E ACEITACAO DA JURISDICAO DO
CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO

(De acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 476° Cadigo dos Contratos Publicos)

[Caderno de encargos — contrato]

(Entidade adjudicante), pessoa coletiva numero...... , representada por (nome) ....... , €
(cocontratante), pessoa coletivan.® ......... , matriculada na Conservatoria do Registo Comercial de
...... , com o capital social de ......., com sede na ........., representada por (nome), residente
em.......... , titular do Cartao de Cidadao com o numero ..., emitido pela Republica Portuguesa e
valido até..., contribuinte nimero ......... , com poderes para o presente ato......... , cocontratante,
declaram que aceitam atribuir competéncia e submeter a resolucdo de litigios relativos ao contrato
de .......... , outorgado na sequéncia do procedimento de ......... , ao Centro de Arbitragem
Institucionalizado, denominado CENTRO NACIONAL DE ARBITRAGEM DA CONSTRUCAO, sito
na Rua Alvares Cabral, n° 306, no Porto.

Local

Data
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