CADERNO DE ENCARGOS

Requalificagdo e alargamento dos Caminhos do Vale, Lameiras e Macario
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CAPITULO |
Disposig¢oes Iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Requalificagdo e alargamento dos
Caminhos do Vale, Lameiras e Macario ”.

Clausula 2.2

Disposi¢Ges por que se rege a empreitada:
1. A execucdo do contrato obedece:

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»);

Ao Decreto n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.24 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cddigo [alinea
ndo aplicdvel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do
n.21edon.?2do artigo 95.2 do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo d6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 50.2 do CCP,

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos,
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d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo [ou
penas pelo «programa» nos casos previsto no n.23 do artigo 43.2 do CCP]

e) A proposta adjudicada,
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro,

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncia entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.22 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

2. Nos casos de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condig¢Oes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo [preceito ndo
aplicavel no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes,

b) Asfolhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas de resumo
de quantidades de trabalho, prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e
sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execug¢ado

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo [preceito ndo
aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n. 21 e do n.
22 do artigo 95.2 do CCP].
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Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deverd o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizagao,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execucgao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1. O projeto de execuc¢do a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2. Nao é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de variantes ao projeto.

Clausula 6.2

Preco Base

1. O valor para efeito de concurso é de 27.495,70€ (vinte e sete mil quatrocentos e noventa e
cinco euros e setenta céntimos), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

CAPITULOII

Obriga¢Oes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 7.2

Preparagao e planeamento da execuc¢ao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:
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Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao,
bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
Plano de Seguranca e Saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos
de construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacao

do documento indicado na alinea i) da n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao

da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os

meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a

execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construgcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento por meio de obras provisérias, de todas as
servidGes e serventias, que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execuc¢do dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste;

4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)
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A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que
soO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.2 1 do artigo 50.2 do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar
na realizagdo dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prdtico do Plano de Seguranca e Saude, da
responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

O cumprimento e desenvolvimento do Manual de Seguranga e Saude,
nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

A entrega, nos termos da b) do n.2 1 do art.2 8.2 do decreto-lei n.2 273/2003
de 29 de outubro, do Plano de Segurancga e Saude adaptado a empreitada em
causa, no ato da assinatura do contrato, tendo em vista a sua aprovagao pelo
Dono da Obra, sob pena de incorrer na pratica de infragdo, prevista na c) do
n.2 3 do art.2 25.2 do Decreto-lei n.2 273/2003 de 29 de outubro.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da

proposta.
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2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para
os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano
de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual,
nem a alteracdao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessario a adaptacdao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusio da
empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o
intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdao-de-obra
necessdria, em cada unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra;

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
trabalhos ajustado.

Clausula 9.2

Modificagdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor, por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do Contrato, se for caso disso, em fung¢dao dos danos sofridos
em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
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3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2° 3 e 4 da
presente cladusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo
do novo plano.

6. Em quaisquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execugao
Clausula 10.2

Prazos de execugdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovag¢do do plano de seguranca e saude, caso
esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano
de trabalhos em vigor.

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para
efeitos da sua recec¢do proviséria no prazo de 90 dias, a contar da data da sua
consignac¢do ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior.
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2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢do de trabalhos em
relagdo ao plano de trabalhos em vigor, que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e
de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno
de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servicos a prestar
pelos representantes da fiscalizacao.

4. Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alineac) don.21, o
dono da obra em nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2
do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por igual periodo ao da suspensao,
o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que previsto no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 11.2

Cumprimento do Plano de Trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagcdo da obra notifica-o dos
que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2.

Clausula 12.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por fato
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por fato
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 anterior, sendo o montante
da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execugdo do contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer fato imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunicarda, antes do inicio dos trabalhos em
causa, esse fato ao diretor da fiscalizacdo da obra, para que esta possa tomar as

providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou
exploradora daquele servico.

SECCAO Ill

Condig¢Oes de execugdao da empreitada
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Clausula 14.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares
ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizagdo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as
normas utilizadas na Unido Europeias.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.2 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto
ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as
mais convenientes, o empreiteiro comunicara o fato ao dono da obra e apresentara
uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de
construcao e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da
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alteracdo de precos a que a aplicacgdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.

A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndao
determinar a suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os
materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a
mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a
referida alteracdo configure «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 16.2

Materiais e elementos de constru¢do pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcao que lhe
pertengcam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessdrios para a execug¢ao dos trabalhos ou na
medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacao do dono de obra.

Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
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alargamento deste prazo, devendo, no entanto, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢des em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrdao
por conta do dono da obra.

Clausula 18.2

Reclamacgao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovag¢do dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as
condicbes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamac¢do fundamentada no prazo de 10
dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s nNovos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiqguem a sua qualidade.

2. No caso de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 20.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

1. Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em

vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificaces
técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as
normas ou processos a observar e que n3o possam ser
utilizados de novo.

2. As demoli¢cOes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcao
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta
cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos
trabalhos da empreitada.

Clausula 23.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra, quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execuc¢do dos
trabalhos.

Caderno encargos



¥ ?‘ON\)} (3 /

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou
contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes se o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, nao
exceda 10 % do preco contratual; e o somatdrio do preco contratual com o preco
atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites da escolha do
procedimento.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicdvel apenas no
caso de caber ao empreiteiro a elabora¢do do projeto de execugdo].

6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data
em que |lhe fosse exigivel a sua detecdo.

7. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou
gue uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da
obra ordenar a sua execucdo desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de
custos para o dono da obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo
exceda 50 % do prego contratual.

Clausula 24.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execuc¢do no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 25.2

Mencgodes Obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o

empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,

do dono da obra e do empreiteiro, com mencgdo do respetivo alvard ou nimero de titulo

de registo, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2.

O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual [quando o contrato seja redigido por escrito] e dos demais
documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢cao de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis

Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os especificados neste caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas quanto a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.
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3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a repara¢dao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, da conta do dono da obra.

Clausula 27.2

Medicao
1. As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos

no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte aguele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a
seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem
acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 28.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na execu¢do da empreitada, de
materiais, de elementos de constru¢cdao ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo, na execu¢do dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados na cldusula anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os
guais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o
dono da obra n3do indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso

sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o
notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 29.2

Execug¢do Simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,

quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica
a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou
outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito
a reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e
354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizac¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.
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Clausula 30.2

Caugdo
Serd dispensada a apresentacdo de caugao.

SECCAO IV
Pessoal
Cldusula 31.2

ObrigacOes gerais

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por

indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do

empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida na cldusula anterior devera ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o
respetivo plano.

Clausula 32.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 33.2

Seguranga, higiene e satide no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
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autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e seguranca do pessoal empregado na
obra e prestar-lhe assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra, pode tomar,
a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal fato diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos do n.2 1 da cldusula 41.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observiancia das condi¢cGes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

CAPITULO Il

Obrigag6es do Dono da Obra

Clausula 34.2

Preco e condigdes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
consta do contrato, ndo podendo exceder o prego base, acrescida de IVA a taxa legal
em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo
do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apods a
apresentacao da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
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Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por
este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.2 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissOes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2

Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo
295.2 do CCP.

Decorrido o prazo de execu¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdao da caugdo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
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notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 36.2

Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser

gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos

contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes

férmulas:

a)

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados
seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam
ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em

Ve L2

\

vigor:

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
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em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos
contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao
meés em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em
gue se processa o reembolso.
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Clausula 37.2

Descontos nos pagamentos

N3ao serao efetuados reforgos de caugao.

Clausula 38.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante
em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a
mora, o0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de estes os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o
pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 39.2

Revisao de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
janeiro, na sua redacdo atual na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra.

2. A revisdo de precos obedece a seguinte férmula tipo: F18 — Estruturas de betao
armado e as seguintes condigoes:

a) Os custos de ma3o-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os
valores médios praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de
encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissGes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de
deslocagdo e de transporte do pessoal do empreiteiro nem os
agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas
extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno
de encargos;
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A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o
valor correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de
pregos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o
duplicado das folhas de saldrios pagos na obra, do qual |he sera passado
recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das
folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a
enviar também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e
encargos sociais a que corresponda ajustamento de precos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos
efetivamente despendidos e as correspondentes diferencas a favor do
dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer
salarios ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de
fiscalizacdo da obra;

Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no
local de origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto,
os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste
caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido
facultados adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais
adquiridos nessas condi¢des ndo sdo suscetiveis de revisdao de pregos a
partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a
aquisicdo de materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito
de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos pregos.

[apenas para o caso com especial incidéncia de materiais sujeitos a uma flutuacdo

aleatéria de precgos:] A revisdo de pregos obedece as seguintes condicGes:

a)

Caderno encargos

Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacdo
aleatdria de precos devem ser por estes identificados na sua proposta e
constar do titulo contratual;

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo
empreiteiro nos termos da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas
adaptacoes, o disposto nas alineas c) a h) do n.2 3;
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c) Aos custos da mao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo
empreiteiro nos termos da alinea a) aplica-se a revisdo de precos por
féormula indicada no n.2 2.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos
da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 40.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
sec¢do, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na
legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos
de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou
por ele suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da
rececdo provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o
estar.

Caderno encargos
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Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares que vier a utilizar na obra,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdéveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o
capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel
previsto no n.2 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatérios.

CAPITULO IV

Representac¢ao das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 42.2

Representa¢ao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

Caderno encargos
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2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima que esta estabelecida na Lei
31/2009, de 3 de julho em conjugagdo com Portaria 1379/2009, de 30 de outubro.

3. Apéds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdao com proficiéncia
e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou
inerentes a atuacao profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
qguem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2

9. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgao e
demoli¢do.

Clausula 43.2

Representantes do Dono de Obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizag¢do
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de
representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscaliza¢do local dos trabalhos até a data da consignacdo
ou da primeira consignacao parcial.

Caderno encargos
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3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacao, resolugao ou revogacdo do contrato.

Clausula 442
Gestor do contrato
A Junta de Freguesia designarad um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucdo deste, nos termos do artigo 2902- A, nos termos do

CCP.

Clausula 45.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) ;
b) ;

c) ;

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por
entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra
Clausula 46.2

Rececgdo provisdria

1. A recec¢do proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante

Caderno encargos
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solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rece¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.

Clausula 47.2

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagcGes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis.

1.1 Para efeitos da libertacdo da caucdo conforme estipulado no artigo 2952 do CCP,
todos os artigos do mapa de quantidades, estdo incluidos na alinea b)

1.2 Caso tenham ocorrido rece¢bes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel do uso
independente e autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 48.2

Rececgdo definitiva

1. No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados vdrios] de garantia
previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de

rececdo definitiva.

Caderno encargos
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Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente
recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a
receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
nUmeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam
a rececdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6
do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 49.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e extingdo da caugao

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e nao justificativos da nao liberagdao, o dono da obra promove a
liberacdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o
prazo de garantia fixado na Clausula 46.9 seja superior a dois anos, pois, quando o

Caderno encargos
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prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a libera¢Go
integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de garantial:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucgéo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

No caso de haver lugar a rece¢bes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista
no numero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo
parcial.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se,

15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacao,
nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberacao, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
refor¢o da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro tera direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter
restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 50.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a

prestacdo reciproca da informacdo necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Caderno encargos



Clausula 51.2

Subcontratagao e cessdo da posi¢ao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2° 3 e
6 do artigo 318.2 do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato [Ou, nos casos previstos no
n.22 do artigo 385.2 do CCP]. A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a
autoriza¢do do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro
na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacgdes, o
disposto nos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito
o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8. A cessdo da posi¢cdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo
317.2 do CCP.

Caderno encargos



Clausula 52.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.¢

do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigacdes

assumidas pelo empreiteiro]:

a)
b)

Caderno encargos

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou
instrugdes transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria
relativa a execugdo das prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacles
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

N3o renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a
tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificacdo aceite pelo dono da obra,
o empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na
data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde
gue ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
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Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que
indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execugao;

Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por
fato imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execug¢do dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo
366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2

3 do artigo 404.2 do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.2 do CCP;

Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do

dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢do dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 53.2

Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemniza¢Ges legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 332.2

do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de grave violagdo das obrigacGes

assumidas pelo dono da obra]:

a)
b)

Caderno encargos

Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da
obra;
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Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia
pela parte publica da manutenc¢do do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da
data da celebracdo do contrato por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢gGes parciais, o
retardamento da consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a
interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao
superior a 20% do preco contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando
resulte de caso de for¢ca maior;
Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

fato imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo

quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico

subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a

manuteng¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-

financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolu¢cdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa

declaracgdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 54.2

Foro Competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada o tribunal

com competéncia territorial sobre Tondela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e Notificagcoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos

1. Prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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