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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 13, OBJETO DO PROCEDIMENTO

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
de procedimento pré-contratual que tem por objeto a empreitada de EMPREITADA PARA IMPLEMANTAGAO
DO CENTRO VIDA CASCAIS, EM TRAJOUCE.

2 - A empreitada compreende a realizagdo dos seguintes trabalhos:
DemolicOes. Execucao de paredes, Pintura de todas as paredes interiores, revestimento
de paredes, reabilitacdo de rede elétrica, ited, de aguas e esgotos, substituicdo de
caixilharias, recuperagdao das caixilharias existentes, fornecimento de loigas sanitarias,

sistema de iluminagao.
CLAUSULA 23, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagao complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisao de precos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcgdo, a
qualificacao profissional exigivel aos técnicos responsaveis, a revisdo de pregos, as instalagées do pessoal,
a seguranga social, a seguranga e saude no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros, gestdo

ambiental de empreitadas, responsabilidade social e gestdao da qualidade;

f) Ao Decreto-Lei n® 103/2008, de 24 de junho (Transposicdo para a ordem juridica interna da Diretiva n.°
2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei
n% 50/2005, de 25 de fevereiro, que estabelece as prescricdes minimas de seguranca e de salude para a

utilizacao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho
g) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;
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b) Aos suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Aos esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condigcdes técnicas gerais e especiais;

e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
CLAUSULA 323, INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.% 2 da

cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condices juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de

execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.
CLI’\USULA 43, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.
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2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacées técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacbes técnicas definidas nos termos do numero

anterior.

4 - A fiscalizacao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagcdo do cumprimento das

disposicoes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposigdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificagbes e documentos de
homologagdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementacao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucgdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no ndmero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 62. PROJETO DE EXECUGCAO

1 - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento, que inclui:

definigdo dos trabalhos, meméria descritiva, condigGes técnicas, , pecas desenhadas e mapa de medigGes.

2 - Os elementos do Projeto de Execugdao que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do Dono da Obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacées académicas e

profissionais.

3 - Compete ao Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do Projeto de

Execucdo, bem como dos desenhos correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.

4 - Até a data da Rececdo Proviséria, o Empreiteiro entrega ao Dono da Obra uma colecdo atualizada de
todos os desenhos referidos no nimero anterior, em papel (3 copias) e em formato digital editavel, desde

que aceites pelo Dono da Obra.
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5 - O Projeto deve conter todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciagdo complementado
com 0s esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de desenvolvimento em

conformidade com o artigo 43° do CCP e, em especial, com o n.° 3 do referido artigo.

6 - Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a aprovacao do Diretor da Fiscalizacdo da Obra a
alteracdo de solugbes ou pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes

desenhos e, quando necessario, as respetivas pecas escritas justificativas ou de calculo.

7 - O Empreiteiro é obrigado a dar execucdo aos trabalhos, provenientes de alteragGes ou retificagbes do

Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Diretor da Fiscalizagdo da Obra.

8 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao Projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciacdo.

9 - Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

10 - N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao Projeto propostas pelo
Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra e apreciadas pelo autor

do Projeto de Execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
CLAUSULA 73, CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

1 - E admitida a possibilidade de cessdo da posicdo contratual, ou qualquer dos direitos e obrigagdes dela
decorrentes, por uma das partes com autorizagdo expressa da outra, nos termos definidos no Cédigo dos
Contratos Publicos.

2 - Para efeitos do numero anterior, a cessdao da posicdo contratual pelo contraente publico s6 pode ser
recusada pelo cocontratante quando haja fundado receio de que a cessao envolva um aumento do risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato pelo potencial cessiondrio ou a diminuicdo das

garantias do cocontratante.

3 - Nos casos de incumprimento, pelo co-contratante, das suas obrigagGes, este devera ceder a sua posigao
contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento,

nos termos do disposto no artigo 318.2 -A do CCP.

4 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com
a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagdo da conclusdao dos

trabalhos.

5 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera

sempre do adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
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autorizada, nao reconhecendo o dono da obra, sendao para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.
6 - Na celebracdo do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no CCP.
7 - A subcontratagdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvard ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitacbes adequadas

a execucdo da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizacdao Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar; ou
c) As prestacdes do contrato em que se verifique uma proibicdo de subcontratacdo, se aplicavel.

8 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissées e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

9 - O disposto no n.° 4 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

10 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no

artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicagdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O precgo;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execugao das prestagdes objeto do subcontrato;

11 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no niumero anterior, nao

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
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12 - O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

13 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

14 - As cépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdao do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagGes

necessarias para apresentagdo a concurso ou de outras autorizagoes.

15 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
CLAUSULA 82, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratagao no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do dono da obra, salvo

o disposto no nimero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdao do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugdao a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relagao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessdrias adaptacdes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracao
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do artigo 383.° do CCP.
CLAUSULA 923, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.%2 e com os

fundamentos previstos no artigo 320.9, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposigao ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobilidrio e da Construcao, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

CLAUSULA 103, EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA
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1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboracdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estad a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere o nimero 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;
b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

5 - A coordenacdo das atividades do Empreiteiro necessarias a execucao da empreitada com as de outros
contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem haja necessidade

de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para desempenhar a fungao.

6 - Esta coordenacdo geral atribuida ao Dono da Obra ndo isenta o Empreiteiro das suas obrigagGes

contratuais.

7 - A preparagao, o planeamento e a coordenacgdo das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra deve
abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdo de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

8 - Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da Obra para
tratar de assuntos relativos a boa execucdao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da Obra cépias dos
relatdrios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos mesmos; as decisdes
tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra apds a sua aprovagao por

escrito.

9 - Se no seguimento dos contactos referidos na cldusula anterior surgirem diferendos ou dificuldades, o

Empreiteiro dard de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

10 - O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo Dono
da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar trabalhos
seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra comunicara,

com um minimo de 5 (Cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser realizados, com
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indicacdo pormenorizada das areas de intervencdo e obras a executar, as quais serdo executados em

articulagdo com o Diretor da Fiscalizagdo da Obra de modo a evitar atrasos e outros prejuizos.

CLAUSULA 112, CAUCAO
1 - N&o Aplicavel

CLAUSULA 122, REFORGCO DA CAUGCAO

N&o aplicavel

CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECGCAO I - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 132, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano
de prevencdo e gestdo de residuos de construcao e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, e no plano
de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, bem como pela aplicacdo do documento

indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

c) Na execugdo do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas a
protecdo do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e saude no trabalho,
designadamente as normas e disposicOes resultantes de todas as convengdes e tratados internacionais

aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagdo nacional que a transpde.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo

as correspondentes instalacOes, redes provisdrias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
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telecomunicagOes, vias internas de circulacdo e tudo o mais necessario a montagem, construgao,

desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrugdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoligdes a fazer para a execucdo da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execucgao da empreitada.

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranca dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulacdao e vedacoes;
k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de &gua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou moveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execugdo do

mesmo.
4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos
termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboragao e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;

g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

i) A elaboragao de documentos dos quais conste o Plano da Qualidade, o desenvolvimento do Plano de

Gestdo Ambiental (PGA) e do Plano de Gestdo do Patrimonio Cultural

6 — Os documentos previstos no niumero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

7 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do numero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

preco contratual unitario.

8 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execucao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

€encargos.

9 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

10 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

11 - O empreiteiro obriga-se a providenciar a iluminacao adequada das zonas de trabalho, bem como a
vigilancia, sinalizacdo e a vedacdo das obras e vedacdo luminosa das vias com trabalhos em curso e dos

acampamentos.
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12 - O empreiteiro, com a apresentacao da sua proposta, declara que tem pleno conhecimento da natureza
da empreitada, e das finalidades prosseguidas com a sua execucgdo, devendo adaptar toda a preparacao dos
trabalhos para respeitar os prazos parcelares, os intervalos de execucao e o assegurar de que os utentes

tém ao seu dispor uma infraestrutura em condicGes de qualidade e seguranga.

CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execugdo da mesma obra.

2 - O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacao referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenagao dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo,
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdao dos meios adequados a prevencao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 153, PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

1 - O plano de trabalhos destina-se a fixacdo da sequéncia, prazo e ritmo de execucdo de cada uma das

espécies de trabalhos e deve nomeadamente:

a) Definir com precisdao as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo a execucao
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, que devem ser

mobilizados para a realizagéo da obra.

2. No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o plano de trabalhos deve especificar os
prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem interrupgdes ou abrandamentos

no ritmo de execugdo da empreitada.
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3. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

CLAUSULA 163. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdao do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 10(dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.°2 do
Cédigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de execucdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos

ao plano final de consignacgdo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao

da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigagdo contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execugao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboragdo e entrega dos elementos de projeto relevantes

com termo final anterior a data da consignacgao.

7 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.
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8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a

notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacgdo.

9 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusédo

da consignacdo total ou da primeira consignacgdo parcial.
10 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos..

CLAUSULA 172, MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Para além dos casos previstos no n.2 3 do art.° 361.9, e sem prejuizo do disposto no art.© 404.° daquele
codigo, o empreiteiro s6 pode propor modificacdes ao plano de trabalhos ou apresentar outro para substituir
0 vigente, nos termos previstos nos art.© 311.9 a 315.9 do CCP.

4 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias,
devendo o dono da obra pronunciar-se sobre eles no prazo de 30 (trinta) dias.

5 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdao do atraso

verificado.

6 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

7 - Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no niumero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos médveis e imdveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n°s 2 a 4 do artigo 325.°2 do

Cddigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliagdes necessarios.
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8 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra

ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que
respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucdo da obra.

9 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragées propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

10 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogagéo dos prazos de execugao.

11 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

CLAUSULA 183. PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,

quando exigidos, deverao ser apresentados no prazo de 10 (dez) dias, contados da outorga do contrato.
SECGCAO II - PRAZOS DE EXECUGAO
CLAUSULA 192, PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucao da empreitada é de 30 (trinta) dias, incluindo Sabados,

Domingos e Feriados.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de

segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao

proviséria no prazo de 60 dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
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5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdao da execugao da obra, antes do

prazo fixado no n° 1 e na alinea c) do n.° 2.

6 - Quando haja lugar a execugdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.°
do CCP.

7 - O disposto no numero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos complementares cuja

execucao ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 202, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverao ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranca e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
guando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragdao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
ndmero 3 da CLAUSULA 192

6 - Em caso de incumprimento das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro ou de execugdo dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razoes de ordem técnica, a suspensao dos

mesmos.

7 - A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverao

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 213, INICIO DOS TRABALHOS
1 - A execucao dos trabalhos inicia-se na data em que comecga a correr o prazo de execugao da obra.

2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
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CLAUSULA 222, PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.°

do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucao

nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

CLAUSULA 233, PREGO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execugdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condigbes semelhantes, sdo aplicaveis, o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos
no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condigOes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e

de prazo de execugao.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do niumero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a

contar da data da rececdo da ordem de execugdo dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 15 (quinze) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4 - Se o0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero

anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

5 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.92, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns pregos ou
sobre o prazo de execucgdo, os trabalhos respetivos sdao executados e pagos com base na contraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos

precgos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.
CLAUSULA 243, SALARIOS MINIMOS

1 - Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagdo.

CLAUSULA 253. PAGAMENTO DE SALARIOS
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Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos saldrios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 262. OBRIGACAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.

CLAUSULA 2723, FORMALIZA(;AO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.

CLAUSULA 2823, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condigdes de segurancga;

b) Verificacdo da necessidade de estudar alteragoes a introduzir ao projeto;

c) Determinagao vinculativa ou recomendagao tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execucao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndao se oponha de forma expressa e nao fiquem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugdo da obra.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensdo prevista no

numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto
non.° 3, 4,5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutengao da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 292. AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo € sempre formalizada em auto, cujo conteddo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamacées ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.

CLAUSULA 302. MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do precgo contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucgao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

CLAUSULA 313, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbaces a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECGCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 323, INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condigOes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagao de estaleiro e outras necessidades.

2 - Para o efeito do indicado no nimero anterior, esta obrigagdo compreende designadamente a natureza,
importancia e localizacdo das obras a executar, implicagcdo com construcbes existentes, ainda que ndo
indicadas nas pegas desenhadas que, pela sua implantagdo poderao dificultar a execugdo dos trabalhos, da
natureza e do estado dos terrenos onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra,
as condicOes climaticas do local, dos condicionamentos quer de ordem ferroviaria, quer aqueles decorrentes
do trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que porventura possam vir a
ser necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a

responsabilidade que assume com a execugao da empreitada.

3 - A falta de informac0es relativas as condicGes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem nao estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
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4 - Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizacdo da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 333, CONDIGOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execucdo e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 63, do presente Caderno de Encargos.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo
dos métodos e técnicas de construgcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencgao do preco contratual, desde que verificados os fundamentos previstos

no artigo 312° do CCP e respeitados os limites constantes no artigo 313° do mesmo Cddigo.
CLAUSULA 342, ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execugao e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
370° a 378° do CCP.

CLAUSULA 353. ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecgas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 362, MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nomeadamente, o
Decreto-Lei n.©2 273/2003, de 29 de outubro, a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, republicada através
da Lei n.© 79/2019, de 02 de setembro e o Cddigo do Trabalho.
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2 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execucao da mesma, equipa projetista, fiscalizacgdo, com mengao do
respetivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
CLAUSULA 372, ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver duavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serdao

realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
CLAUSULA 382, MEDICOES

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com

a colaboracgdo do adjudicatario e sdao formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando ndo forem fixados os critérios de medicdo a adotar, observar-se-do para o efeito, a seguinte

ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cédigo dos Contratos Publicos,
CLAUSULA 392, ERROS DE MEDICAO

1 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo anteriormente
lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

2- A correcdo da medicdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto
no artigo 389.° do CCP.

CLAUSULA 402. CONSERVACAO DA OBRA

1 - Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos durante o prazo de execucdo da obra,
incluindo prorrogagdes e suspensdes, deverd o adjudicatdrio assegurar os seguintes trabalhos de

conservagao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execucgdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizacdo;

2 - Apos estes periodos de utilizacdo, os trocos deverdo manter as condicbes existentes a data da

consignacgao dos trabalhos.

3 - As condigOes existentes a data da consignagdo dos trabalhos e apds a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspegodes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.
CLAUSULA 412, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos

em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
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subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdao das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebracdo do contrato.

3 - Todos os encargos e prejuizos que o dono da obra tiver que suportar decorrentes de obrigacées que nos
termos do presente contrato sejam da responsabilidade do empreiteiro, este indemnizalo- @ em todas as
guantias que por esse facto, e seja a que titulo for, houver que suportar, bem como assistird ao dono da
obra o direito de regresso das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer a compensagao,
designadamente, com a faturagdo em divida ou acionando as garantias prestadas para o bom e integral

cumprimento do contrato.
SECCAO IV - PESSOAL
CLAUSULA 422, OBRIGACOES GERAIS

1 - S3do da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
CLAUSULA 432, HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigagGes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

CLAUSULA 443, SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
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1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

meédica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 532 (Contratos de Seguro).

5 - Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicacao.

6 - O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
SECCI\O V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA
CLAUSULA 4523, OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicOes técnicas de execugao, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior seré o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).

3 - As condigdes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucdao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 462. PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execugao de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.
2 - Esta incluido no preco contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucdo das prestacoes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacao prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
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3 - N&o estd incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:
a) Modificagdo objetiva do contrato;
b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdao do cumprimento das prestacdes objeto do contrato.

CLAUSULA 472, PRECO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de 138 780,60 € (cento e trinta e oito mil setecentos e
oitenta Euros e sessenta céntimos), ndo incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado, sendo este o

montante maximo que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela empreitada a realizar.

2 - Nos termos do n° 3 do artigo 47° do CCP, o preco base do procedimento, foi determinado através dos

custos médios unitarios, de anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo.
SECGCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 482, CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Apenas os trabalhos efetivamente executados devem ser objeto de liquidacdao, faturacao e do

correspondente pagamento ao empreiteiro.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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CLAUSULA 493, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagcdo haja sido prevista

no plano de trabalhos, com os limites previstos nos nimeros 1 e 2 do artigo 292° do CCP.

2 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base

nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor: Vri = (Va/Vt) x Vpi
ou

b): Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no Plano de

Pagamentos em vigor.Vri = (Va/Vt) x V'pi
em que:
Vri é o valor de cada reembolso;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpi é o valor previsto no plano de pagamentos aprovado para cada uma das situagdes em que se
processa o reembolso;
V'pi é o valor dos trabalhos executados sempre que o seu montante seja superior ao montante
previsto no cronograma financeiro (plano de pagamentos) para cada uma das situacdes em que
se processam o0s reembolsos, ou seja, sempre que se verifique que:
V'pi > Vpi
CLAUSULA 502. DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
Nao Aplicavel
CLAUSULA 512, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.
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CLAUSULA 523, REVISAO DE PREGOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.
2 — A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

Formula Tipo FO5 - REABILITACAO LIGEIRA DE EDIFICIOS

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisao a utilizar na empreitada é a
resultante da adaptacao da férmula geral prevista nos artigos 6.° do Decreto-Lei n.° 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizacdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra.iiiiiiiiiiiiiiieieieiieiieeeen,. 0,45
MO3 - Inertes ...ocooeiieeeecciee v e eieeeenns 0,01
M10 - AZUl€JOS € MOSAICOS ..cvviiriiiriiiiee it it i iiaeaas 0,10
M13 - Chapa de ago Macio ....cvvvevviriiiiiiriiiirieennens 0,01

M20 - Cimento €M SACOS ..vviviiiiririiriiiiiiieeeerreenenns 0,01

2GR T | o TP 0,01
M29 - Tintas para construgao Civil .......cccvevieiiiiiinnnnn.. 0,22
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes ... 0,02
C - Equipamentos de apoio .....cvvviviiiiiiiii i 0,07
d - CoNStante .oviiiii i 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente,

no Diario da Republica (II2 Série).

5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogagdo, s6 sera de atender, quando resulte de
trabalhos a mais ou outras situagdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar
qgue o prazo global de execugdo dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de

trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisdes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de
medicdo e cronograma financeiro, sendo devidos apo6s apresentacdo dos mesmos nos termos do

Decreto-Lei n.%2 6/2004 de 06 de janeiro, na sua versao atual.
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7 - Quando sejam feitos adiantamentos nos termos do art.? 292.9, as formulas de revisdo devem
ser corrigidas, tendo em consideracdo os critérios definidos no artigo 8.°© do Decreto-Lei n.°

6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual.
SECGCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 532, CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucgdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel,
das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente seccdo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da cladusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no nimero 1 validas até ao final a data da rececdo provisoéria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apolices previstas
na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

9 - Decorrendo no art.? 23° do Decreto-Lei n® 31/2009, de 3 de Julho, no momento da celebracdao do
Contrato, conjuntamente com a declaracdo de titularidade de alvara, o Empreiteiro terd que fazer prova dos
documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n°4 do art.© 229, designadamente o

comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do art.©24.

CLAUSULA 543. OUTROS SINISTROS
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1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos
de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

magquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulacdo

(ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 553, REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificacdo minima de ENGENHEIRO OU TECNICO com o minimo de 1 (um) ano de

experiéncia.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da clausula 13.3,
CLAUSULA 563. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizacao
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um sé, a este caberdo tais fungdes.

2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucao dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
CLAUSULA 572, INFORMAGCAO A FISCALIZACAO

O empreiteiro informara a fiscalizacgdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 202,

CLAUSULA 583, REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execucgao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que |lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do
Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.

CLAUSULA 593. LIVRO DE REGISTO DA OBRA
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1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdao os referidos no n.° 3 do artigo 304.% e

no n.° 3 do artigo 305.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
SECCAO I - INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
CLAUSULA 602, INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalagdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execugdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.°© 7 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da

execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacdo da fiscalizagdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de autorizagdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo

da parte da obra utilizada.
CLAUSULA 612, INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizagdo, uma construgdo

com a area coberta minima de 0 (zero) m2, destinado a instalacdo da fiscalizagao.
2-0.
CLI’\USULA 623, PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatéario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovagao para
serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data
da consignacdo e terdo as dimensodes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (estd nas medicdes) ex: genéricas
sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscrigdes de acordo com as indicagSes dadas pela Camara Municipal de

Cascais.

CLAUSULA 632, SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS

1 - Sinalizagdo da empreitada
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1.1 Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de
identificacdo que serdo colocados na altura da consignacdo dos trabalhos e retirados
imediatamente apds a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo provisoria.

1.2 Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacao de painéis de identificacdo
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicacdo com espacamento maximo, em cada sentido
de 1Km.

1.3 Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data de adjudicacdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

2 - Sinalizagdo de obras

2.1 O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execucdo de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condigdes de circulagdo e seguranca durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.° 22-A/98 de 01 de outubro.

2.2 Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado projeto de sinalizacdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignagao dos trabalhos o projeto de sinalizagdo
esteja aprovado pelos Servicos, e a sinalizagao disponivel para ser aplicada.

3 - A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizacdo, verificard o cumprimento rigoroso
do exigido no nimero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizagao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatario obriga-se a impor a utilizagdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condigdes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizagdo.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal
empregado na obra e d6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja

executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protecdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigacdo do Adjudicatario o fornecimento dos demais dispositivos de
protecdo e seguranga que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizagdo exigir

0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdao necessarios & observacao das
normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.

4. Encargos e penalidades

CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 957/EOP/DCP/2022 - EMPREITADA PARA IMPLEMANTAGAO DO CENTRO VIDA CASCAIS, EM TRAJOUCE

37



CAMARA MUNICIPAL

4.1 - Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do
Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposicoes sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizagdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.° 365° do Cddigo dos Contratos Publicos, até

gue a sinalizacdo seja comprovadamente implementada nas devidas condicOes.

4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes

legais em vigor.

4.4 - Serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer & obra, quer a terceiros.
5. Os trabalhos decorrentes deste item serdo pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 643. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGOES

1 - O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas
as redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execugdo dos trabalhos constantes da
empreitada e compromete-se na execugdo dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicacdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O empreiteiro obriga-se a manter a Fiscalizagdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteragdes aos servicos e redes afetadas.

3 - O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

4 - Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes
referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das respetivas licengas, sdao
por conta do empreiteiro, por inclusdao dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do

concurso.

5 - Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigao

“agua impropria para beber”.

6 - As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdao em

vigor.
7 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.

CLAUSULA 652. EQUIPAMENTO
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1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o niUmero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

guer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 662. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execucdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens mdveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

3 - O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 — No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 672. TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacao e planeamento da execugao
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e segurancga especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagao existentes nos

locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construgoes e instalagdes vizinhas destes locais.

2 - No caso a que se refere o numero anterior, e estando envolvidos interesses de terceiros, € da
responsabilidade do empreiteiro estabelecer os contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de

decidir sobre as medidas a tomar, sem prejuizo da colaboracdo do dono da obra, se requerida para tal efeito.

3 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegao nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisao
daquele.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

5 - O empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para que os trabalhos

a seu cargo sejam executados com toda a seguranca e ainda de modo a ndo causar prejuizo a execucdo dos
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trabalhos, observando sempre as disposicGes legais e regulamentares aplicaveis, aplicando-se igualmente

ao pessoal dos subempreiteiros que colaborem na obra.

6 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacGes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

7 - Se o dono da obra considerar insuficientes as medidas de seguranca tomadas pelo empreiteiro podera
impor-lhe a adocdo das providéncias adequadas, bem como, a determinagdo da eventual suspensdo dos
trabalhos, até que estas tenham sido implementadas, sem prejuizo da responsabilidade que assiste ao

empreiteiro.

8 - A suspensdo de trabalhos referida no nimero anterior ndo é motivo justificativo de qualquer prorrogagdo

de prazos.

9 - A responsabilidade do empreiteiro em nada fica diminuida pelo facto de ndo terem sido feitas, pela
fiscalizacdo, quaisquer observacdes as condicées de seguranga dos trabalhos.

9. O empreiteiro é responsavel por atrasos verificados na obra em consequéncia de eventuais sangbes

aplicadas pelas entidades competentes em caso de ndo cumprimento do estabelecido no n.° 5.

10 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagbes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serao fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 682. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicdao (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.© 46/2008, de 12 de Marco,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.
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3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-ao pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 692. DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demoligdes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das construgdes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicagdo em contrario
deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacdes

e canalizagOes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicbes o desmonte e a
conservacao dos materiais e elementos de construgdao especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 702, REMOCAO DE VEGETAGAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatacoes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingdo das plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no numero

anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

3 - Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere o niumero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 712, IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

1 - O trabalho de implantagdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificacdo local pela fiscalizacdo na presenca do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificagdo, na presenca do

adjudicatario.
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4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicBes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o
exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagcao e de esta haver concordado com a modificacdo da piquetagem.

5 — O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s proceder a sua deslocacdo desde que

autorizado e sob orientagdo da fiscalizagdo.

SECGCAO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
CLAUSULA 723. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2 - Os materiais, quando aplicavel, devem possuir marcacdao CE, e declaracdo de desempenho de acordo
com o regulamento (EU) 305/2011, na sua versao atualizada e Decreto-Lei n® 130/2013, de 10 de setembro,

bem como demais regulamentos EU aplicaveis.

3 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagao.

4 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

5 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacdo e que afetem o nivel de servico subjacente a execucdao da empreitada.

6 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao
sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construgdo possa dar lugar, ouvidos o autor do projeto e o diretor de fiscalizacgdo da obra, desde que
respeitados os limites constantes no artigo 313° do mesmo Cddigo.
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7- A proposta referida no numero anterior deve ser apresentada, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a
data que pretende receber os materiais ou elementos de construcdo, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

8 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcao,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuigdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

9 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacao pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou

deduzido do preco da empreitada.

10 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificacoes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem funcdo equivalente.

CLAUSULA 732, APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O empreiteiro deve informar por escrito, num prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a consignacao da

empreitada, das origens, tipos e caracteristicas de materiais que tenciona utilizar.

2 - Todos os materiais a utilizar na obra devem ser inspecionados pela equipa de fiscalizagdo sob
coordenacao do diretor da fiscalizagdo da obra, no ato de entrega em obra antes de serem transportados e

armazenados no estaleiro.

3 - A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgcao deve ter lugar nos 10 (dez) dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndao se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual
realizagdo de ensaios ou outros procedimentos que se revelem necessarios para o efeito, exigir periodo mais

alargado, facto que, no mesmo prazo, deve ser comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro pode solicitar a

presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.

5 - Serdo rejeitados os materiais e elementos de construgdo que sejam diferentes dos aprovados ou nao
sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta

destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

6 - Os materiais e elementos de construgdo s6 podem ser aplicados na empreitada depois de aprovados pela
fiscalizacao.
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7 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcdo deve ser feita por lotes e resulta da verificacdo de

que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias legais e contratuais.
8 - O empreiteiro € o Unico responsavel pela qualidade e homogeneidade dos materiais.

9 - No caso de produtos manufaturados, a qualidade podera ser comprovada por certificados de fabrico,
emanados por organismo oficial competente, atestando que os produtos correspondem as exigéncias

constantes no caderno de encargos.

10 - A fiscalizacdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias.
A aprovacao sO deve ser, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construgao referidos.

11 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais,

o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.
CLAUSULA 743, AMOSTRAS PADRAO

1 - O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais ou elementos

de construcgdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirao de padrao.

2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacao

de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3 - Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo

que as diligéncias de aprovagdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 - A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovagao dos

materiais e elementos de construgao).
5 — As amostras padrdo serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

6 - A aprovagdo das amostras padrao, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de construgdo, em

caso algum diminui a responsabilidade do empreiteiro.
CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construgdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.
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2 — De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparacao e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizagdao e do
empreiteiro, competindo a este Gltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacoes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execucgdo, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
4 — As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios
de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdao de ensaios nao esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeigdo sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 -A rejeicdo prevista no numero anterior sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as

partes.

8 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

9 - Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo so se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigcdes idénticas.

10 - Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n°s 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgao tiver caracter meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

11 - Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovagao, o dono da obra
suportarad as despesas relativas aos ensaios que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

12 - Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que

forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.
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13 - Quando o diretor da fiscalizagdo da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar

obrigatoria a realizacdo de ensaios além dos previstos.

14 - Se os resultados dos ensaios referidos no numero anterior forem satisfatérios e as deficiéncias
encontradas ndo forem de responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os ensaios e com a reparagao

daquelas deficiéncias devem ser da conta do dono da obra.
CLAUSULA 7632. APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1 - Os materiais e elementos de construcdo ndao poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizacao.

2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugao.

3 - A aprovacdao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdao devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual

realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nimero anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.

5 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

6 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
CLAUSULA 773.CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacao ou classificacdo obrigatérias sé poderdo
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagdo ou classificacdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo
serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacgoes e facilidades necessarias.
A aprovacao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.
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CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcdao deverdao ser armazenados ou depositados por lotes separados
e devidamente identificados, com arrumacgao que garanta condigdes adequadas de acesso e circulagao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construgcdo nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separacdo por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o seu

armazenamento ou deposito, até a sua colocacdo na obra.

5 - O empreiteiro ndo pode depositar no estaleiro, sem autorizacdo do dono da obra, materiais ou

equipamento que ndo se destinem a execucgdo dos trabalhos da empreitada.

6 - Os materiais e elementos de construgao que possam ser contaminantes devem ser acondicionados

provisoriamente em local impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

7 - Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e protecao
contra as intempéries e humidade do solo.

8 - Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
CLAUSULA 792, REMOGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1 - Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificagdo da rejeigdo, a expensas do empreiteiro, se

outro prazo nao for fixado pela Fiscalizacao da obra.

3 - As demoligbes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

4 - O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execugao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.
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5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgao, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.

6 - O adjudicatéario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo

fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocdo feita.

7 - Em caso de incumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, pode
a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais
convenha, imputando os respetivos custos ao empreiteiro, notificando-o previamente dos mesmos. Estes

custos sdo deduzidos nos pagamentos a efetuar ou através da execucdo da caugdo.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA
CLAUSULA 802. RECECAO PROVISORIA

1 - A rececgdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demoligao,

nos termos da legislagdo aplicavel.

3 - O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengao

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatéario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos
do n.o 3.

6 - O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
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7 - No caso previsto no niumero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sancgdes a que haja lugar, nos termos da legislacdo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demoligdo.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegdo provisodria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

9 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 812, AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 - O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informagdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislacdo aplicavel;

¢) Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 - Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a recegdo provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de rececao nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigagdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo esta em condigdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucao do plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacao

aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de recegdo provisoria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a recegdo provisoria
da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.? 2, é acrescida
da declaragao de ndo rececdao da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condigdes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.

6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.
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7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo proviséria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacao de garantia regulada na presente seccao e das sancoes a que haja lugar nos termos da legislacao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestdo

de residuos de construcao e demoligdo.
CLAUSULA 823, DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.

2 - O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizacdo de vistoria,
ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamacdo ou reservas pelo

empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptacoes, o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rececao provisoria.
CLAUSULA 832, PRAZO DE GARANTIA

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do nimero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo

de garantia a que fica vinculado.
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5 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se

destina.

6 - O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 — Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

8 - Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a reducdo do prego e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

CLAUSULA 842, RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececao definitiva é formalizada em auto.
4 - A recegao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigGes normais de exploragao,
operacao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - O disposto no numero anterior é aplicdvel, com as necessérias adaptacles, aos casos de recegdo

definitiva parcial.

6 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as condigdes
enunciadas no n.° 4 e que sejam suscetiveis de recegdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

7 - Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas matérias.
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8 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacao de correcao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdo integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigagdes de corregdo de defeitos, seja superior
a dois anos, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucgao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

4 - N&o obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigacbes de
correcdo de defeitos, designadamente as obrigagbes de garantia, for superior a cinco anos, a caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no nimero anterior

€ promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 — A liberacdo da caucdo prevista nos n.%s 2 a 5 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e nao justificam a ndo liberagdo.

7. Decorrido o prazo previsto nos nimeros anteriores para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha
ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagao da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo,
o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

8. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdao confere ao empreiteiro o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caucdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
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CAPITULO V - LIQUIDAgf\O DA OBRA E RELATORIO FINAL

CLAUSULA 862. ELABORAGCAO DA CONTA

1 - A conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a primeira revisdao ordinaria de

pregos subsequente a rececdo provisoria.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se

na data da rececdo provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacgles pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
CLAUSULA 872, ELEMENTOS DA CONTA
1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual séo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicdes e revisdes
ou acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sangdes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicagdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidacdo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagbes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.

CLAUSULA 883. TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteracdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagdes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificagoes,

exceto pegas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a recegdo provisoria.
CLAUSULA 892, NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma € enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamagao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no niumero anterior, o0 empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagdo apresentada no prazo de 30

dias a contar da rececao desta.
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4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes

pendentes.
CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 902, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizacao nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos
no n.° 1 do artigo 333.% e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construgao, I1.P. (IMPIC,I.P.), €, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cédigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sangdes que se mostrem devidas nos
termos da legislagao que regula o exercicio da atividade de construcao.

CLAUSULA 913, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagao nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou
da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.
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CLAUSULA 933, FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renuncia a qualquer outro.
CLAUSULA 942, COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de Janeiro

(Cddigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
CLAUSULA 952. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 471°. do Cddigo dos Contratos

Publicos.

CLAUSULA 962. PROTEGCAO DE DADOS

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protegdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugbes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacbes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico;

b) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagdes legais de confidencialidade;

c) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;

d) Garantir o cumprimento do RGPD, nas condigBes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

e) Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
que este cumpra a sua obrigacdao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;

f) Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artigos 32.9 a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacao

ao seu dispor;

CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 957/EOP/DCP/2022 - EMPREITADA PARA IMPLEMANTAGAO DO CENTRO VIDA CASCAIS, EM TRAJOUCE

55



CAMARA MUNICIPAL

g) Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as copias existentes, a menos que a conservagdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigagbes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informagdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria

4. No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
da caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.% 1 do artigo 333.° do CCP.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizacdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicao reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

CLAUSULA 9723, LEGISLAGCAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.% 18 de
2008, de 29 de janeiro, na sua redacgdo atual.
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PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS
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