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| CLAUSULAS GERAIS
PARTE | - DAS DISPOSIGOES INICIAIS

1. OBJETO

1.1

1.2

O contrato tem por objeto a realizagdo de Empreitada de Obras Publicas denominada

“Edificio sede do ISS, IP, Av. 5 de Outubro, n® 175, Lisboa - Remodelacao dos elevadores

n° 1 a n® 9 (9 elevadores)”, descritos nos termos e condigbes definidas nas clausulas

técnicas do presente caderno de encargos e demais anexos.

O local de execugéao do contrato é no Edificio sede do ISS, IP., sito na Av. 5 de Outubro, n°
175, 1069-451 Lisboa.

2. DESIGNAGAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO

O presente concurso tem a seguinte designagédo: Empreitada de Obras Publicas “Edificio sede do

ISS, IP, Av. 5 de Outubro, n° 175, Lisboa - Remodelagao dos elevadores n°1 a n°9 (9 elevadores)”
a que corresponde o Processo n.° EP-2022(2001)/10001.

3. CONTRATO

3.1

3.2

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e

Seus anexos.

A execugao do contrato obedece:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

Ao Caddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29

de janeiro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacéo;
A Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto, na sua atual redaco;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar,
Decreto-Lei n.° 41820 e 41821, de 11 de agosto 1958, Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de
julho de 1965, Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de
setembro, Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,
alterada pela Portaria n°® 208/21 de 15 de outubro, Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de
junho, Portaria n.° 1456-A/95, de 11 de dezembro (supl.), Decreto-Lei n.° 50/2005, de
25 de fevereiro, Decreto-Lei n.° 109/2000, de 30 de junho;

A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgcdo, revisdo de pregos, instalagbes do pessoal, seguranga social, higiene,

seguranca, prevencgao e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.
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3.3 Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

3.5 Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3 e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

3.6 Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execugédo da empreitada
e o0 segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra, nome ou denominagao
social.

PARTES CONTRATANTES

4.1  As partes contratantes, nos termos do disposto no artigo 344.° do CCP, s&o:

a) O Instituto da Seguranga Social, I.P., doravante designado ISS, I.P., enquanto Entidade
Adjudicante/Contraente Publico/Dono de Obra;

b) O Empreiteiro, enquanto Adjudicatario/Cocontratante.

4.2 Os contraentes far-se-ao representar na assinatura do contrato pelos seus representantes

legais ou por pessoas mandatadas para o efeito.

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do Ponto 3.3 prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execugédo da empreitada
e o0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominagao
social.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3., e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execugao prevalecem os
documentos pela ordem indicada na Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto, na sua atual

redacao.

ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1

6.2

6.3

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucgao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacido antes do inicio
daquela execugéo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cao

e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

ALTERAGOES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE

O Adjudicatario/Cocontratante devera informar o ISS, |.P. das alteragcbes verificadas durante a

execucao do contrato, referentes a:

8.

a) Poderes de representacdo no contrato celebrado para a empreitada de obras publicas;
b) Nome ou denominagéo social;
c) Endereco ou sede social;

d) Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situagéo.

NOTIFICAGOES E COMUNICAGOES
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Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato a celebrar, estas devem ser dirigidas, nos termos
dos artigos 467.° a 469.° CCP, para o domicilio ou sede contratual identificadas por cada
uma delas.

Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

9. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos fixados nos documentos contratuais sdo contados nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21

de maio, na sua atual redagao, supletivamente, nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo.

10. CAUGAO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o adjudicatario deve
prestar uma caugéo no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da adjudicacdo, nos
termos do n.° 1 do artigo 89.° do CCP.

A caucao reveste a forma de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao, a favor do ISS, IP..

O ISS, IP pode considerar perdida a seu favor a caugéo prestada, independentemente de
decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagdes legais, contratuais ou pré-
contratuais, pelo adjudicatario.

Considera-se também existir perda da caugéo, quando houver lugar a rescisdo do contrato,
por qualquer dos fundamentos previstos no presente caderno de encargos.

A perda da caugdo nao prejudica eventual agdo de indemnizagdo, tendo em vista a
reintegracao dos prejuizos sofridos.

A execugao parcial ou total da caugdo referida nos numeros anteriores constitui o
adjudicatario na obrigagao de proceder a sua reposigao pelo valor existente antes dessa
mesma execugao, no prazo de 15 dias ap6és a notificagdo do ISS, IP para esse efeito.

A liberagado da caugéo é feita nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

O adjudicatario pode solicitar, através de pedido fundamentado ao ISS, I.P., um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

O adiantamento s6 pode ser pago depois do adjudicatario ter comprovado a prestagéo de
caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancaria ou seguro-caugao.

10.10 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no numero anterior correm

por conta do adjudicatario.
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10.11 A caugéo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo ISS, I.P..

10.12 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito a titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugao.

10.13 E condicdo de liberagdo da caugdo a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade
do empreiteiro, salvo se o dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda nao
modificados ou corrigidos, sao pouco relevantes e nao justificam a nao liberagdo da caucéo.

PROJETO

11.1 O projeto apresentado pelo dono da obra, e aceite pelo adjudicatario/empreiteiro, constitui o
projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada.

11.2 O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

11.3 O projeto de execugédo elaborado pelo ISS, |.P. obedece aos requisitos constantes do artigo
43.°do CCP.

11.4 Na circunstancia de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execugdo, os
elementos do projeto de execugao que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovagao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes
académicas e profissionais.

11.5 Quando a elaboragao do projeto de execugéo ficar a cargo do empreiteiro, compete ao dono
da obra a elaboragao de todos os pormenores do projeto de execugdo, no que respeita a
pecas, nomeadamente, aquando de alteragdes surgidas no decorrer da obra.

11.6 Até a data da recegao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegao
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

12. ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

12.1 Sempre que propuser qualquer alteragédo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

12.2 Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagado das eventuais implicagoes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificagdes de qualidade da mesma.



12.3

[
INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOC‘AL SERVICOS CENTRAIS

NFPARTAMENTO NFE ANMINISTRACAN F PATRIMANIO

Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

PARTE Il - DA EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO, PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS
TRABALHOS

13. OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

O empreiteiro, durante a execucdo contratual, devera possuir e manter os Alvaras, ou
Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas, emitidos pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliario e da Construcéo, I.P. (IMPIC), com as seguintes habilitagbes:

O empreiteiro devera possuir a 11.2 Subcategoria da 4.2 Categoria, em classe que
cubra o valor global da obra;
O disposto no ponto anterior é igualmente aplicavel aos subempreiteiros.
O dono da obra pode exigir ao empreiteiro ou subempreiteiros, em qualquer momento, os
comprovativos dos Alvaras, ou dos Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas, referidos
no ponto 13.1.
O empreiteiro compromete-se a respeitar as normas legais, regulamentares e outras, em
vigor, sobre a atividade de construgdes civil e de remodelagéo e conservagao, na utilizagao
e aplicagao de materiais, equipamentos e instrumentos do seu oficio.
O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagdes laborais ou
equiparadas, de qualquer trabalhador ou colaborador ao seu servigo, nomeadamente sobre

Higiene e Seguranga no Trabalho, bem como Medicina do Trabalho.

14. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

14.1

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como, pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, € no plano de prevengao e gestao

de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenacgao dos

8
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trabalhos necessarios a aplicagédo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do referido plano, da responsabilidade do empreiteiro, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

14.2 Compete ao empreiteiro a disponibilizagédo e o fornecimento de todos os meios necessarios

14.3

14.4

para a realizagao da obra e dos trabalhos preparatoérios ou acessorios, incluindo os materiais

€ 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e

para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste.

A preparagéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A apresentacado pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacgao do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo

de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de

9
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seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungéo do sistema utilizado para a execugédo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

15. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugao da obra, a fixagao da

sequéncia e dos prazos parciais de execugao de cada uma das espécies de trabalhos

previstas e a especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los.

No prazo maximo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize

o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

No prazo de 10 dias, a contar da data da notificagao do plano final de consignagéo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do

artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final

de consignacédo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do

CCP.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a

alteragao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos

no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario

a adaptacgao do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucado da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execugédo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de

Encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.

O plano de pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor

de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
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para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que
diga respeito.

O plano de pagamentos é concluido para aprovagao pelo dono da obra antes da data de
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagao parcial, ndo podendo traduzir -
se em alteragGes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede
de apresentagao de propostas.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacgéo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias ap6s a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

15.10 O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusao da consignacéo total ou da primeira consignagao parcial.

15.11 O dono da obra nio pode proceder a aceitagido parcial do plano de trabalhos.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

No caso previsto no ponto anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugédo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo
que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos Pontos 16.3 e 16.4 da presente
clausula, no prazo de 15 (quinze) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo
plano.

Em qualquer dos casos previstos nos pontos anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogag¢ao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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Nas situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto nao imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado,
deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos,
devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo
de cinco dias apds a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a

aceitagao.

17. OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

171

17.2

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececgao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugado do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes e as despesas inerentes a

celebragao do contrato.

CAPITULO Il - PRAZO DE EXECUGAO, SUSPENSAO DOS TRABALHOS, TRABALHOS
COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS

18. PRAZOS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

18.1

18.2

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacéao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, nos
termos dos artigos 358°, 359° e 362° do CCP;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao proviséria no prazo de 420 (quatrocentos e vinte) dias a contar da data
da sua consignagao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,

a tomar todas as medidas de reforgco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

Em nenhum caso serado atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execugao da
obra antes do prazo fixado no Ponto 18.1 c¢) do presente caderno de encargos.

O inicio do contrato encontra-se condicionado a obtengédo do visto prévio do Tribunal de
Contas, nos termos da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto (Lei de Organizagéo e Processo do

Tribunal de Contas).

SUSPENSAO DOS TRABALHOS

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no Cédigo dos Contratos
Publicos e de outros previstos eventualmente no caderno de encargos, o dono da obra pode

ordenar a suspensao da execug¢do dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigbes de seguranga;
b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer

autoridades administrativas competentes.

Nos contratos que prevejam um prazo de execugao da obra igual ou superior a um ano, o
empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos
trabalhos por um periodo n&o superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra néo se
oponha de forma expressa e nao fiquem comprometidos os prazos parciais e o termo final
de execugao da obra.

Sao da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspenséo
prevista no Ponto 19.2.

Para além dos fundamentos gerais de suspensido previstos no CCP e de outros
eventualmente previstos no caderno de encargos, o empreiteiro pode suspender, no todo

ou em parte, a execugao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigbes de seguranga;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que

tenha decorrido um més sobre a data do respetivo vencimento.

A suspenséo pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagao escrita ao dono da obra,
imediatamente apds a verificagdo do evento que a fundamenta, com mengao expressa do

fundamento invocado e dos factos que o concretizam.
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19.6 No caso da alinea b) do Ponto 19.4, a comunicacdo a que se refere o ponto anterior deve
ser efetuada com antecedéncia nao inferior a 15 dias relativamente a data prevista da
suspensao e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando
prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento das
quantias em divida.

19.7 Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for incompativel com a
exigéncia de prévia comunicagdo escrita, as comunicagbes referidas nos numeros
anteriores podem ser efetuadas oralmente, devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito
nos cinco dias subsequentes.

19.8 O dono da obra pode ainda autorizar a suspenséo da execugao dos trabalhos se a mesma
nao comprometer o termo final de execug¢do da obra e ndo implicar a assungdo de novos
encargos da sua parte.

19.9 Se a suspensao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutengao da suspensao por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do
facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensao excedente
nao € imputavel ao empreiteiro.

19.10 A suspenséao é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo,
0s pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir
subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamagdes
apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente
relacionadas com a suspensao.

19.11 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

19.12 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de
execugao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspenséo.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

20.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n&o esteja prevista no
contrato.

20.2 O dono da obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro caso

a mudanc¢a do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em fungdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos,
servigcos ou instalagdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
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O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do
preco contratual inicial.

O empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos
elementos da solugdo da obra necessarias a sua execucgao, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagao prevista no Ponto 20.4 quando opte por exercer
o direito de resolugédo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condigbes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

RECUSA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

211

21.2

21.3

214

Para efeitos do disposto no Ponto 20.5, bem como quando entenda nao estarem verificados
0s pressupostos constantes dos n. ° 2 do artigo 370.° do CCP, o empreiteiro pode, no prazo
de 10 dias a contar da recegcdo da ordem do dono da obra de execugao dos trabalhos
complementares, reclamar da mesma, fundamentadamente.

Recebida a reclamagao do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 dias a contar da sua rececgéao.

Quanto considere injustificada a ndo execugéo dos trabalhos complementares, o dono da

obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugéo os

trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengéo de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.os 2 a
4 do artigo 325.° do CCP,

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a
execugao dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolugao do

contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sang¢ao pecuniaria compulsoéria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual, sem prejuizo de o contrato poder
prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de

terceiro.
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22. PREGO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

23.

22.1

222

223

224

225

O preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execugdo sao

fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar
em condigdes semelhantes, sao aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais de

execugao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato, mas a executar em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar

uma proposta de prego e de prazo de execugao.

Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no
prazo de 15 dias a contar da data da recegao do pedido para a sua apresentacio, o qual
deve ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua completa definicao e
execugao.

O dono da obra dispde de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos
ou alguns pregos ou sobre o prazo de execugao, os trabalhos respetivos sdo executados e
pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente corregao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos,

logo que haja acordo ou determinagéo judicial ou arbitral sobre a matéria.

PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

23.1

23.2

Quando haja lugar a execugéo de trabalhos complementares, o prazo de execugao da obra
€ proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto
no artigo 373.° do CCP.

O disposto no ponto anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execugao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de

trabalhos.

24. FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicbes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos

complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por escrito.
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25. RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

25.1

252

253

254

255

256

25.7

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.

Quando o empreiteiro tenha a obrigagéo de elaborar o projeto de execugcdo, € o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissodes cuja detegéo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do
artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas
nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacgao total ou da primeira consignacgéo parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros ou omissbes sO detetaveis nesse momento, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacao do contrato nem no prazo a que se refere o niumero anterior, também n&o tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a
sua detecao.

Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso os erros ou omissées decorram do

incumprimento de obrigagdes de concegéo assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser

indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizag¢ao que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nos Pontos 25.3, 25.4 e 25.5.

No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade
em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigagoes.

26. TRABALHOS A MENOS
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26.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com
esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

26.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizacdo de

trabalhos ja realizados em conformidade com o contrato ou com instrugdes do dono da obra, o seu

valor ndo é deduzido ao pre¢o contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos

ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢ao da situagao anterior.

28.

29.

30.

REVISAO ORDINARIA DE PREGOS

28.1 Sem prejuizo do disposto nos artigos 282.°, 300.° e 341.° do CCP, o prego fixado no contrato
para os trabalhos de execugdo da obra ¢é obrigatoriamente revisto nos termos
contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.

28.2 Na falta de estipulagao contratual quanto a férmula de revisao de precos, € aplicavel a

formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

29.1 O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagcdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

29.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do Ponto 29.1, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

29.3 No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no Ponto 16.4.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

30.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucgao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual inicial, sem prejuizo de o contrato

poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.
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No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no Ponto 30.1 sendo o montante da sangao contratual ai
prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

31. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

311

31.2

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que

julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CAPITULO Il - CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

32. CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

32.1

32.2

32.3

32.4

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de normas identificadas e respetivas
prescri¢coes técnicas definidas nos termos do Ponto 3.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagédo

do dono da obra.
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33. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

34.

35.

33.1

33.2

33.3

33.4

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo numero de alvara ou numero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
no n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
(quando o mesmo tenha sido reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em

Curso.

ENSAIOS

34.1

34.2

34.3

Constituem encargos do empreiteiro a realizagdo de ensaios, na obra ou em partes da obra
para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos e os previstos nos regulamentos
em vigor.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios, para além dos previstos, que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDICOES

35.1

35.2

35.3

O dono da obra deve proceder a medigdo de todos os trabalhos executados, incluindo os
trabalhos nao previstos no projeto ou ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, em
conformidade com o disposto nos artigos 387.° e seguintes do CCP.

As medigdes constantes do ponto anterior sdo feitas no local da obra com a colaboracao do
empreiteiro e sao formalizadas em auto.

As medigbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra

periodicidade das medigdes nos termos do artigo 388.° do CCP.
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35.4 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte

ordem de periodicidades:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugéo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC).

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

35.5 Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do
total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do
saldo a pagar a este.

35.6 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem
ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.7 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no numero
anterior, o empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua
assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345.° do CCP;

35.8 Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente
posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relagéo ao
objeto e as quantidades a corrigir.

35.9 A corregédo da medicao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos
do disposto nos pontos 35.5, 35.6 e 35.7.

35.10 Quando seja impossivel a realizagdo da medig&o nos termos do n.° 1 do artigo 388.° do CCP
e, bem assim, quando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro
deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos
efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.11 O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagdo de
trabalhos proviséria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.12 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagao, no qual o
dono da obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em
auto de medicao avulso, a elaborar até a recegao provisoria.

35.13 Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados
nos termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para
competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da

Construgao, I. P. (IMPIC), que, sendo o caso, comunica o0 mesmo a entidade que comprova

21



s
SEGURANGA SOCIAL I avicoscarrinss

NFPARTAMENTO NFE ANMINISTRACAN F PATRIMANIO

ainscri¢do na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual

se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

36. PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

36.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugado da empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

36.2 No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ponto anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

37. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

37.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

37.2 Os trabalhos referidos no ponto anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

37.3 Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no ponto
37.1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagao
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

37.4 No caso de verificagdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no Ponto 37.1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra, e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do
contrato que demonstre ter sofrido.

CAPITULO IV - PESSOAL
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38. OBRIGAGOES GERAIS

38.1

38.2

38.3

38.4

38.5

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem de retirada referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Quando a empreitada seja realizada em instalagdes onde se encontrem menores de idade,
0 empreiteiro tem que se certificar que todos os técnicos/funcionarios afetos 8 mesma nao
possuem antecedentes criminais que impegam o exercicio de atividade relacionada com o

contacto com menores.

39. HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel,

e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizagcado da obra.

40. SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

40.1

40.2

40.3

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.
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Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra
O exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no Ponto 47.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO V - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

41. PRECO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

41.1

41.2

41.3

41.4

41.5

41.6

417

41.8

Pela execugado da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa a adjudicagéo,
incluindo o IVA.

O adjudicatario procedera ao envio das faturas em conformidade com as disposi¢des legais
que regulamentam a realizacdo e processamento de despesas na Administragcado Publica,
para o Departamento de Gestdo e Controlo Financeiro, para a morada Avenida 5 de
Outubro, n.° 175, 1069-451 Lisboa.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagéo
da respetiva fatura.

A fatura e os respetivos autos de medi¢cdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagao
da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovagédo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Apds a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situagéo de trabalhos,
promove-se a liquidagdo do prego correspondente as quantidades de trabalhos medidos
sobre as quais nao haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que houver lugar
nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro dessa liquidagdo para efeito do

respetivo pagamento, no prazo estipulado.
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41.9 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
numero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta
corrente.

41.10 Logo que sejam resolvidas as reclamacgdes apresentadas pelo empreiteiro, 0 dono da obra
procede, sendo caso disso, a retificagcdo da conta corrente, liquidando e efetuando o
pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

41.11 O preco base do procedimento é de 1.100.000,00 € (um milhdo e cem mil euros) ao qual
acresce IVA a taxa legal em vigor, e inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante.

41.12 Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, estando o contrato a celebrar sujeito a
fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, nenhum pagamento podera ser efetuado antes

da emissao do respetivo visto prévio.

PAGAMENTO PROVISORIO

42.1 Se nas datas dos autos de medi¢cado ou nas datas de apresentagdo dos mapas a que se
refere o n.° 1 do artigo 391.° do CCP ainda nao forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o dono
da obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no
contrato, revisto em fungéo dos ultimos indicadores conhecidos.

42.2 Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdmicos respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto
no plano de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao célculo definitivo da
revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situagdo de trabalhos que se seguir, a
diferenga apurada.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

43.1 O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja superior a
30% (trinta por cento) do prego contratual e seja prestada caucéo de valor igual ou superior
aos adiantamentos efetuados.

43.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caugao.

43.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no numero anterior correm

por conta do empreiteiro.
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43.4 A caugéo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

44. REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
441 Os adiantamentos concedidos nos termos do numero anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (% xVpt — Vrt).

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (;—ij’pt —
Vrt).

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més

em que se processa o0 reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

45. MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera ser efetuado no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.
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46. REVISAO DE PREGOS

46.1

46.2

46.3

A revisdo de precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, materiais ou de equipamento de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de janeiro, alterado pela Lei n.°
30/2021, de 21 de maio, na sua atual redagdo, em conjugagdo com a clausula 37.2 da
Portaria n® 959/2009, de 21 de agosto.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6° do regime
identificado no ponto anterior.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

CAPITULO VI - SEGUROS

47. CONTRATOS DE SEGURO

471

47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro de
acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nos pontos
seguintes e na legislacédo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigac¢des previstas no Ponto 47., devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até ao final a data da rececao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no Ponto 47. e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.
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Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

48. OUTROS SINISTROS

48.1

48.2

48.3

48.4

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (ramo automovel — riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos 0os meios
auxiliares que vier a utilizar, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos
0s riscos de danos proéprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos pontos anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automével).

A apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO VIl - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

49. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

49.1

49.2

Durante a execucgao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos
ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacéo.

Apés a assinatura do contrato, e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificag&o técnica e ainda se o mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma

declaracédo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a

28



50.

51.

49.3

49.4

49.5

49.6

49.7

49.8

s
SEGURANGA SOCIAL I avicoscarrinss

NFPARTAMENTO NFE ANMINISTRACAN F PATRIMANIO

responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fungéo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucgao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuagéo
profissional do diretor da obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicagao do plano de gestao de residuos da construgdo e demoligéo.

REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

50.1

50.2

50.3

50.4

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira
consignagao parcial.

O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representacédo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias
de modificagao, resolugao e revogagao do contrato.

Na falta de estipulagéo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizagdo da obra e o diretor de obra sido substituidos pelas
pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de
fiscalizagdo de obra, a designagao do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada
ao empreiteiro.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

51.1

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacgao sistematica
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e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos
trabalhos, sendo obrigatério o registo dos factos previstos no n.° 3 do artigo 304.°e non.° 3
do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢cao sobre os trabalhos.

CAPITULO VIl - RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

52. RECECAO PROVISORIA

53.

54.

52.1

52.2

52.3

A rececao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucgao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extens&o da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.
O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

PRAZO DE GARANTIA

53.1

53.2

53.3

53.4

O prazo de garantia da presente empreitada corresponde a 5 (cinco) anos, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° 2 do art.° 397.° do CCP.

Caso tenham ocorrido rece¢bes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Existindo divergéncia quanto aos prazos de garantia aplicaveis a presente empreitada,
recorrer-se-a a norma interpretativa constante do Despacho Normativo n.° 9/21014, de 31
de julho.

Ao prazo de garantia aplicam-se ainda as disposi¢des constantes dos n.°s 5 a 7 do artigo
397.° do CCP.

RECEGAO DEFINITIVA

541

54.2

No final do prazo de garantia é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao
definitiva.
Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
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54.3 A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

54.4

54.5

54.6

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragao, operacao ou utilizagao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de deficiéncias, deterioracbes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregao, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receg¢ao proviséria
quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apds a rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe

sdo culposamente imputaveis.

55. LIQUIDAGAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL

A elaboragéo da conta final da empreitada, os seus elementos e a sua notificagdo ao empreiteiro, bem

como o seu envio ao IMPIC obedecem ao disposto nos artigos 399.° a 402.° do CCP.

CAPITULO IX - DISPOSIGOES FINAIS

56. DEVERES DE INFORMAGAO E SIGILO

56.1

56.2

56.3

56.4

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao for¢ca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.
O adjudicatario deve prestar ao ISS, I.P. todas as informagdes que este lhe solicitar e que
sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execugado do contrato, devendo o ISS, I.P.

satisfazer os pedidos de informacdo formulados pelo adjudicatario e que respeitem a
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elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execugao do
contrato.
O ISS, I.P. e o adjudicatario guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos

termos da lei as quais tenham acesso por for¢ca da execugao do contrato.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

571

57.2

57.3

57.4

57.5

57.6

57.7

57.8

57.9

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do contrato, nomeadamente, atentas as particularidades da obra,
das quais dependa uma especial qualificagdo técnica do empreiteiro, conforme previsto no
n.° 2 do artigo 385.° do CCP.

A subcontratacdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro, do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

57.10 A subcontratacdo é vedada nos termos do disposto no artigo 383.° do CCP.

58. CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE
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Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagdes, que reuna os
pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante procedera a cessado da sua
posic¢do contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela
ordem sequencial daquele procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicagéo da concluséo dos trabalhos.

A execugao do contrato ocorre nas mesmas condigbes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo
eficaz a partir da data por este indicada.

Os direitos e obrigagcées do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de produgéo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.
As obrigagbes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida no Ponto 58.4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apds a cessao.

A caucgdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducdo na
proporgao do valor das prestacdes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses
apos a data da cesséo, ou, no caso de existirem obrigagbes de garantia, apds o final dos
respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.

A posigcado contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

59. AUTORIZAGAO A SUBCONTRATAGAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE EXECUGAO

59.1

59.2

59.3

59.4

Na fase de execugao do contrato é admitida a subcontratagdo desde que autorizada pelo
contraente publico.

Para efeitos da autorizacéo referida no numero anterior, o cocontratante deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da
verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagdo da subcontratagdo no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo de 30
dias a contar da respetiva apresentacéo, desde que regularmente instruida.

Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao cocontratante dentro do

prazo previsto no numero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.
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59.5 A oposigao e recusa de autorizacdo a subempreitada obedece ao disposto no artigo 386.°
do CCP.

60. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

60.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato constantes do CCP e de

outros neste previstos e do direito de indemnizagao nos termos gerais, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)]

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagoes

contratuais;

Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;

Cessao da posicado contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencéo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignagao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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m) Se houver suspenséo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensio advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do Ponto 60.1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

61.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato constantes do CCP e de
outros neste previstos e do direito de indemnizagédo nos termos gerais, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento das obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencgéo
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
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celebracgdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% (vinte por cento) do prego
contratual,

Se a suspensao da empreitada se mantiver por periodo superior a 1/5 do prazo de

execucgao da obra, quando resulte de caso de forga maior, ou por periodo superior a

1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do precgo contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relagéao

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do Ponto 61.1, o direito de resolugdo pode ser exercido

mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa

declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

FORCA MAIOR

62.1

62.2

Constituem for¢ca maior, os seguintes acontecimentos: tremores de terra, inundagoes,

incéndios, epidemias, sabotagens, greves gerais, embargos ou bloqueios internacionais,

atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées governamentais ou administrativas

injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario,
na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus

que sobre ele recaiam;
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d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do adjudicatario, cuja causa,
propagacéao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a

sabotagem,;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

62.3 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

62.4 A forga maior determina a prorrogagcdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ga maior.

63. GESTOR DO CONTRATO
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o adjudicatario sera informado da designagéo do

gestor, ou gestores, do contrato aquando da decisédo de adjudicacdo e/ou com a outorga do contrato.

64. FORO COMPETENTE
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

65. LEGISLAGAO APLICAVEL
Na celebragédo do contrato e em tudo o que este for omisso, aplicar-se-a o disposto no Codigo dos
Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei

n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacao e demais legislagéo aplicavel.

66. CLAUSULAS TECNICAS

ANEXOS: documentacgao técnica:
e Mapa de quantidades

o Especificagdes técnicas elaboradas pela Unidade Técnica de Arquitetura e
Engenharia do ISS, I.P.
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