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MUNICIPIO DE VIMIOSO
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE | — CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |
Disposic¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “LOTEAMENTO MUNICIPAL E
INDUSTRIAL DE VIMIOSO - AUMENTO DO NUMERO DE LOTES” .

Clausula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada
1. A execucéo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Coédigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»), na sua redacéo atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nuamero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no n.°1 do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo [alinea néo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP];
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decis@o de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugéo
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e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execucao (ou
0 programa e 0 «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes
juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execucéo [preceito ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPY:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo
da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto
de execucéo.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
(ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2
do artigo 95.° do CCP).
Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execugao.
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3.0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de Execucéo
O projeto de execucédo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

CAPITULO Il
Obrigac6es do empreiteiro
SECCAO |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucédo da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necesséarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
Plano de Seguranca e Salde, e no plano de prevencédo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execuc¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
2. A disponibilizagao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,

higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
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¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucado dos trabalhos e para evitar a
estagnacgédo de aguas que 0Ss mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagfes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo relativamente aos erros e
omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no
n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgbes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagcéo dos trabalhos;

f) A apresentacao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgcdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

— Nao aplicavel,

0) A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusédo da obra nem ainda alterac6es aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pag  amentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.
2. No caso previsto no namero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamac@o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor 0s
fundamentos de facto e de direito e oferecer os documentos ou outros meios de prova que
considere convenientes.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam

necessarias a recuperacao do atraso verificado.

LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO — AUMENTO DO NUMERO DE LOTES Pagina 6 de 30



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre
as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo
de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

6.Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacédo dos prazos de execugao.

7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execucédo
Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada
1.0 empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execucéo da obra na data da conclusdo da consignacédo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizac@o de vistoria da obra para efeitos da
sua rececgao provisodria no prazo de 180 dias a contar da data da sua consignagdo ou da data em
gue o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e salde, caso
esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacado dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos
das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

4. Pela conclusédo da execucédo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 em nenhum
caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucédo de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7.Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.
Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes
do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancédo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%. do preco contratual [valor minimo de 1 %o do preco contratual e maximo de 2
%o do preco contratual].

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢éo contratual
ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ado contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do contrato.
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Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacédo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Il
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagbes dos equipamentos, dos materiais
e elementos de construcéo
1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimens0es, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o0 projeto e o0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcédo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo s&o tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagédo
dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcédo possa dar lugar [esta Ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5. A proposta prevista no niUmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacéo
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares»/«trabalhos
a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissfes», consoante a referida alteracdo
configure «trabalhos complementares »/«trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de

€rros e omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcédo
pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgcéo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demoliges, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execu¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.
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Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais
e elementos de construcao

1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -4 a aprovacao do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este |he solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5.Salvo disposicdo em contrario, os encargos resultantes da realizacdo dos ensaios decorrerao
por conta do adjudicatario.

Clausula 17.2

Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais
e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicBes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamacédo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamacéo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0S NOvVOoS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacédo dos materiais e elementos de ¢ onstrucao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.
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Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao
1.Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgédo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2. As demolicBes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Deposito de materiais e elementos de construgéo nao destinados a obra
O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra, materiais e

elementos de construcao que néo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o dono da
obra ordenar a sua execucéo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceda 10% do preco contratual;

¢) O somat6rio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares

nao exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
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3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:
a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este
ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacé@o pré -contratual ou contratual de elaborar o
projeto de execucao.
5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do
CCP.
6. Se da execucdo de trabalhos complementares resultar inutilizacéo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instru¢des do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao
preco contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e

pelos trabalhos necessérios a reposicao da situagéo anterior.

Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢éo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.
4. Se da alteragcdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracéo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com menc¢éo do respetivo alvard ou nimero do certificado de empreiteiro de obras
publicas ou, no cado de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econdmico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial de Comércio, que n&o
seja titular do alvara ou do certificado, uma declaragdo, emitida pelo Instituto da Construcéo e do
Imobiliario, 1. P., comprovativa de que pode executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de
empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagfes adequadas a execugédo da obra a realizar,
e manter cépia dos alvaras, certificados ou declara¢cdes dos subcontratados, consoante 0s casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucao
da empreitada, com as alteracfes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o caso,
quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagédo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 26.2
Medicdes

1. As medic6es de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra periodicidade das
medi¢cdes nos termos do artigo 388.° do CCP].
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comérci o
e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.
3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situacéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].
4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
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Clausula 28.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultAnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacéo da obra; e

b) Indemnizacédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢ao do contrato

que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigaces gerais

1.S&0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizac&o da obra.
Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢ces legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacéo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessaérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigagcGes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO 1l
Obrigac6es do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢des de pagamento
1.Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacBes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo
podendo exceder o preco base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro

ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.
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2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢ées mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2.

3. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacao da respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apés o vencimento da obrigacdo a que se referem.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a efetiva realizagédo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de 0 empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucéo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro -caucao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4.A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberac&o da correspondente caucéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
gue este cumpra a obrigagdo de liberacdo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra n&o tiver dado cumprimento a

referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt — Vrt Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x V'pt — Vrt Vt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa O
reembolso
Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos
1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagcfes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéaria ou seguro-cau¢ao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no nimero anterior.
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Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisfes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 37.2

Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, com as
alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei n°® 73/2021, de 18 de agosto e pelo regime
excecional e temporario, constante do Decreto-Lei n°® 36/2022, de 20 de maio, obedecendo a

férmula tipo indicada no presente caderno de encargos.

2. A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: F17 - pavimentacdo de estradas nos
termos do Despacho n.° 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro do MOPTH..

SECCAO V
[N&o aplicavel]
Projectos de investigacdo e desenvolvimento
[Artigo 42.°, n° 7, do CCP, revogado)

Clausula 38.2
[N&o Aplicavel]
Obrigacéo de elaborar projectos de investigacdo e d  esenvolvimento
1 - O empreiteiro obriga -se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a executar um
ou mais projectos de investigacéo e desenvolvimento, nos termos da proposta adjudicada, de

valor correspondente a, pelo menos, ... % do preco contratual.

LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO — AUMENTO DO NUMERO DE LOTES Pagina 20 de 30



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

2 - Os projectos a que se refere 0 niumero anterior devem estar directamente relacionados com as
prestacdes que constituem o objecto do contrato e devem ser concretizados no territério nacional.
3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaborag&o e execucéo

dos projectos de investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do contrato.

Clausula 39.2
[N&o Aplicavel]
Natureza acesséria do contrato de projecto de inves  tigacdo e desenvolvimento
1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue -se em caso de extingdo do contrato de
empreitada, por forma diferente do cumprimento.
2 - Quando a extin¢do do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for apenas
parcial, esta implica apenas uma reduc¢éo proporcional da obrigacédo de elaboracao e execucéo

dos projectos de investigacdo e desenvolvimento.

SECCAO VI
Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam—se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislacéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.
2.0 empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigacbes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislagao aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.
4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo -se de todos o0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocédo prépria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de
gue os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos 0os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4.No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no

n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo
da execucéo do contrato
Clausula 42.2
Representacao do empreiteiro
1. Durante a execugédo do contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro Civil
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3.Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar
essa funcéo com proficiéncia e assiduidade.

4.As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao
da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6.0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do
diretor de obra.

7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos da construcao e demolicdo.

Clausula 43.2
Representacao do dono da obra

1.Durante a execugédo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2.0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3.0 diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execug¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolu¢do ou revogacgdo do contrato.
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Clausula 44.2
Direcéo e fiscalizacdo do modo do contrato

1. As ordens, diretivas ou instrugdes, do contraente publico, sobre o sentido das escolhas
necessarias nos dominios da execucao técnica, financeira ou juridica das prestacdes contratuais,
devem ser emitidas por escrito ou, quando as circunstancias impuserem a forma oral, reduzidas a
escrito e notificadas ao cocontratante no prazo de cinco dias, salvo impedimento.
2. O exercicio do poder de fiscalizacdo deve ficar documentado em autos, relatérios ou livros
proprios.

Clausula 45.2

Gestor do contrato

1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a funcéo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucao do contrato, deve
comunicéa-los de imediato ao érgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas

corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

CAPITULO V
Rececdo e liquidacéo da obra
Clausula 46.2
Rececao provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao
da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 47.2
Prazo de garantia
1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10. anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
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2.Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo

para os fins a que se destina.

Clausula 48.2

Rececdao definitiva
1.No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na
clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recec¢éo definitiva.
2.Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac8es, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5.S&0 aplicaveis a vistoria e ao auto de receg¢édo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a rececao provis@ria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 49.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias
retidas e liberacdo da caucao
1.Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2.Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos

identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
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liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.°s 4 a 7 artigo
295.° do CCP.

3.Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucéo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificacdo, o dono da obra
nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

4.A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacéo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da
caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

5.Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢co da
garantia tenha sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicdes finais
Clausula 50.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 51.2

Subcontratacéo
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.
3 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacdo na fase de execucao
esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontrato em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacado do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos nos 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
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4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

5 - O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7.No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo -lhe copia do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A subcontratacédo é sempre vedada nas situacfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 52.2
Cessao da posicdo contratual

1. O cocontratante pode ceder a sua posicao contratual mediante autorizacdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cesséo da posicéo contratual, deve constar expressamente do contrato, em
clausula de revisdo ou opcdo inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condicdes:

a) Quando haja transmissao universal ou parcial da posi¢cao do cocontratante, na
sequéncia de reestruturacdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢cdo, aquisicdo ou
fusdo, a favor de cessionario que satisfaga os requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade
técnica e de capacidade econdmica e financeira exigidos ao cocontratante;

b) Quando o proprio contraente publico assume as obrigages do cocontratante para
com os subcontratados
3 A autorizacdo da cesséao da posicao contratual depende ainda:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagéo,
gquando esta tenha tido lugar na fase de formac&o do contrato em causa.
4. A cessdo da posicdo contratual € ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do
CCP.
5. A cessédo da posicdo contratual € sempre vedada nas situag8es previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.
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Clausula 53.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessédo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigag6es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, ap0s segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2.Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3.No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 54.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1.Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obriga¢6es pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nédo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o0 retardamento da consignacao ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20 %
do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso

de for¢ca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

ao dono da obra;
j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20 % do preco contratual.

LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO — AUMENTO DO NUMERO DE LOTES Pagina 29 de 30



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

2.No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdémico—financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente
onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e
privados em presenca.
3. O direito de resolucéo é exercido por via judicial.
4.Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1 o direito de resolucado pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.
Clausula 55.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 56.2
Comunicacdes e notificacdes

1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 57.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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