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CONCURSO PUBLICO

PRC_0327/2022_GAE

AR0906 - Reparacdo de defeitos/insuficiéncias da construcao das Estacoes de
Tratamento das Aguas Residuais do Douro Sul — Lote 2 (procedimento 4)

CADERNO DE ENCARGOS

l. IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO

1.1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato para a realizagao
da empreitada denominada “AR0906 — Reparacao de defeitos/insuficiéncias da construgao das
Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais do Douro Sul — Lote 2 (procedimento 4)”.

1.2. O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1.

1.3. Os locais de execugdo da empreitada estio inseridos no Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Agua e Saneamento do Norte de Portugal, sendo designadamente os seguintes:

a) AR de Paredes da Beira - Concelho de S. Jodo da Pesqueira;
b) SAR de Trevoes- Concelho de S. Joao da Pesqueira;

c) SAR de Chavaes - Concelho de Tabuago;

d) SAR de Arcas - Concelho de Moimenta da Beira;

e) SAR de Virzea da Serra- Concelho de Tarouca;

f) SAR de Folgosa - Concelho de Armamar;

g) SAR de Fontelo - Concelho de Armamar;

h) SAR de Gogim - Concelho de Armamar;

i)  SAR de S. Cosmado - Concelho de Armamar.

2, ELEMENTOS DO CONTRATO
2.1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2.2, O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e omissoes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes
e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do
disposto no artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
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d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cadigo.

2.3. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém
enunciados no nimero anterior.

2.4. Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do
Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.°
do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente
clausula.

3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

3.1. A execugao do contrato obedece:

a) Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.® 223/2009, de |1 |
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 1, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de
outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio,
doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

d) A Lei n° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagdo e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a
revisio de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao
e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) Ao Decreto-Lei n.° 9/2007, de |7 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

g) Ao Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de
julho, Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.° 9/2021, de 29 de
janeiro (Qualidade da Agua destinada a Consumo Humano);

h) Ao Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de maio,
Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de outubro e Decreto-
Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de aguas residuais urbanas no
meio aquatico);
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Ao Decreto-Lei n.® 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra Incéndio
em Edificios);

Ao Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

Ao Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricoes minimas em matéria de protegao dos
trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a salde devido a exposi¢ao a agentes quimicos
no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e Satde no
Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas
Residuais);

Ao Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei n.
50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevacao de Cargas);

Ao Decreto-Lei n.° 131/2019, de 30 de agosto, e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e pela
Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela
coordenacao, elaboragao e subscricao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de
obra e condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6
ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sdo aplicaveis);

Ao Regime Geral da Gestido de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro;

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execuc¢iao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

As regras da arte.

DEFINICAO DE TERMOS

As seguintes defini¢ées sio aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

Na interpretagao das definicoes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

“Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 5.

“Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,

destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar,
nos termos do presente Caderno de Encargos;

Caderno de Encargos
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5. OBJETO DA EMPREITADA

5.1. DESCRIGAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execucao de reparagoes de defeitos/insuficiéncias da construgao
das Estaces de Tratamento de Aguas Residuais do Douro Sul — Lote 2, incluindo:

a) A execucao de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 5.2.1 a 5.2.2.1 do
presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de Categoria Il, de
acordo com o definido no artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, do
tipo X — DRENAGEM E TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS.

5.2. COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1. CONSTRUCAO CIVIL

A relagdo dos principais trabalhos de construgio civil é a seguinte:
e Reparagido de fissuras em paredes exteriores e interiores dos edificios das ETAR e EE, e muros;
e Reparagao das escadas e guarda-corpos de acesso aos espessadores de lamas;
e Reparagao de pavimentos em blocos de betao e calcada de cubos;
e Reparagao geral de caixas de visitas incluindo aros, fundos, infiltragdes e outras patologias;

e Reparagio do pavimento em betuminoso na EN 313;

Ligacao da Obra de Entrada ao Tanque de Arejamento na ETAR de Gogim e S.Cosmado.

5.2.2. OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em todas
as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

5.2.2.1. Outras atividades de construcao

a) Elaboragao do PSS em fase de obra;

b) Elaboragao do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

c¢) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

d) Manutengao do estaleiro;

e) Fornecimentos e embalagens;

f) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
g) Eventuais despesas de seguros, importagio e alfindegas;

h) Taxas e impostos em vigor;

i) Desenhos e instru¢oes de montagem;

j)  Lavagem e desinfecdo de todas as instalagoes;

k) Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Caderno de Encargos
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Realizacao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao as visitas as instalagoes
fabris;

Implementacao das medidas de seguranga e saide em todas as frentes de trabalho e locais de
intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho
e locais de intervengiao, de acordo com o definido no Plano de gestao Ambiental da Obra
(PGAO);

A energia para a execugao dos trabalhos;
A agua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores
(incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia do
adequado fornecimento de:

e Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
e  Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuigao local;
e Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre.

Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto anterior,
que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugdo da empreitada (RAN, REN, IP,
ICNF, APA, etc), incluindo a prestagio de esclarecimentos e complemento dos processos
instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

Os trabalhos de esvaziamento e limpeza de tubagem, necessarios a execugao dos trabalhos;

Os trabalhos de transporte e custos de deposicao em destino final autorizado dos residuos e
lamas resultantes do esvaziamento e limpeza dos érgaos existentes;

Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

Os trabalhos de demolicdes de oérgaos/pavimentos existentes necessarios a execucao dos
trabalhos;

Os trabalhos provisorios de construgio civil e de montagem proviséria de meios e equipamentos
para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da instalagio durante a
execucgao das obras.

Outros trabalhos a concluir apds a fase de construcao

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados de
acordo com a clausula 38.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

Durante o prazo de execugao da empreitada o Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o
funcionamento das infraestruturas existentes, sendo responsavel, sem direito a qualquer
pagamento adicional, pela execugio de todas as obras de carater temporario que venham a ser
necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

Os tempos de execugdo de todas as obras que interfiram com a exploracio de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagao das datas para a execugio

Caderno de Encargos
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das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca sera superior
a 6 (seis) horas e fora dos periodos de ponta;

A programacgao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 10 (dez) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que estas
obras venham a implicar;

Alguns dos trabalhos de reabilitacao previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso,
poderao nao ser executados se, durante o decorrer da obra, se venha a comprovar que estes
nao serao necessarios em fun¢ao da avaliagao dos 6rgaos ou equipamentos em causa.

OUTRAS OBRIGACOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execugido fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda,
efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem
consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vao desenvolver os trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que encontrar
durante a execugdo dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e o funcionamento de
tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituicbes ou
interrupgoes correspondentes;

Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a autorizagao
da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando ocorram
dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos solos (entivagoes,
condigoes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condi¢des de trabalho a enfrentar
(trafego, condicionamentos provocados por outras entidades: Infraestruturas de Portugal, S.A,,
CP — Comboios de Portugal, E.P.E., etc.).

Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrao por conta do
Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao Empreiteiro,
sejam sofridos por terceiros até a recec¢io definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo
de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros,
fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos;

Caderno de Encargos
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As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela ocupagao
temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagoes
técnicas e de acordo com as condi¢oes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugoes
dos fabricantes e com as disposigoes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e passantes,
quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licencas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagSes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de explosivos
ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutencao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das obras ou da
circulagao de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos da
obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde tenha
circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagdo em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagdo do Plano de Seguranca e Satde (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressdo, de sistemas de elevagdo de carga, de utilizagdo de origens de agua,
etc.

E, ainda, obrigagdo do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a
que a empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execucao da obra ou agao dos seus agentes ou
operarios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao
pessoal como a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao
Dono da Obra e seus representantes.

O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados nas
clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos.

O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizacao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
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cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saude e
Responsabilidade Social.

As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer dos seus subcontratados, os acidentes de que resulte
morte ou lesao grave de trabalhadores ou de terceiros, ou que, independentemente da produgao
de tais danos, assumam particular gravidade, bem como o incumprimento de qualquer obrigacao
sancionavel determinam nos termos do n.° | do artigo 30.° da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, a
comunicagao ao IMPIC, I.P.,, dessas situagoes, sem prejuizo de outras medidas que o Dono da
Obra venha a acionar, contratual ou legalmente admissiveis.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugdo
dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua n3o apresentagdo antes do inicio daquela
execucao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

O prazo de execugdo da empreitada é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da
Consignagio, ou da data de aprovagido do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da
Rececao Provisoria.

INCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao previstos no
Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao seu enquadramento
geral na empreitada;
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Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condigoes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra
e os prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados
por essa suspensao.

Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por entidades
oficiais, essas alteragoes sé darao direito a eventual prorrogagio de prazo se, simultaneamente
com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das implicagoes que
tais alteragSes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo estritamente
necessario a organizagao de meios e execucao de trabalhos preparatérios ou acessoérios com
vista ao recomeco da execugao.

Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de
execucao ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que
para o efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

O Dono de Obra comunica a decisdo no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeigao.

PROJETO

AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGCAO

O Projeto a considerar para a realizagio da empreitada é o Projeto de Execugio elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

Para além dos requisitos constantes das disposi¢Ses legais aplicaveis, o Projeto de Execugio
devera ser complementado pelo seguinte elemento:

Plano de Prevencio e Gestio dos Residuos de Construciao e Demolicio, em conformidade com
o Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro, nos seguintes termos:

e O Plano de Prevengao e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio sera elaborado
pelo técnico Responsavel pela Gestao Ambiental designado pelo Empreiteiro nos termos
previstos na clausula 10.3.1;

o Para efeitos da elaboragio o Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgao e
Demoligao, o técnico designado para esse efeito pelo Empreiteiro devera basear-se no
Modelo de Referéncia a disponibilizar pelo Dono da Obra ou nos modelos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente;
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O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em numero e no prazo indicados na clausula 38.1 do Caderno de
Encargos.

O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugbes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua
perfeita apreciagao.

Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagoes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da
proposta de alteragao.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragoes ao Projeto propostas
pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

ESPECIFICACOES TECNICAS

DISPOSICOES GERAIS

O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nio esteja em oposi¢ao com os documentos do Contrato, as Especificagdes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

As especificagdes técnicas (ANEXO | e ANEXO Il), sio apresentadas em anexo a este
Caderno de Encargos.

As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos ou
normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

Quando as especificagdes referidas nas clausulas anteriores fizerem mengao, a titulo excecional,
a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como acompanhadas da mengao
“ou equivalente”.

RELATIVAS A CONSTRUCAO CIVIL

As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil estao
definidos em Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes Técnicas
e Condi¢oes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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EQUIPA DO EMPREITEIRO

EXECUGCAO DO CONTRATO

Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunices e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de
Fiscalizagao, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno
de Encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao, com uma
afetagdo presencial minima de 100% (cem por cento).

O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua / Drenagem e Tratamento e
Aguas Residuais de categoria Il, conforme classificagio das obras por categorias constante do
Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

Adicionalmente, o Diretor de Obra devera possuir:

e Experiéncia de, pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos nos ultimos 10 (dez) anos, na diregao
de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de Agua"/"X - Drenagem e Tratamento
de Aguas Residuais" de categoria igual ou superior a categoria Il, conforme classificagio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O Dono da Obra podera impor a substituicio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional
do Diretor de Obra.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando o
nome, a qualificagdo, as atribuicdes e a respetiva posicao no organograma da equipa da
empreitada de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que,
nominalmente constaram da lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da
aprovacao da minuta do Contrato.

O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagao da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e
com conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas
respetivas especialidades.

10.1.10. O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel

de frente, com a qualificagao exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera
prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes
do Diretor de Fiscalizagao da Obra.
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10.2. RESPONSAVEL DE HIGIENE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

10.2.1. O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do
documento Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 14.2.1.

10.2.2. O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho (HSST) devera ter as seguintes
qualificagdes minimas:

e Técnico com formagao em Engenharia Civil, com experiéncia de pelo menos 5 (cinco) anos
consecutivos nos Ultimos 10 (dez) anos, como responsavel de HSST de obras do tipo "IX —
Abastecimento e Tratamento de Agua"/"X - Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais"
de categoria igual ou superior a categoria ll, conforme classificagao das obras por categorias
constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

10.2.3. O Responsavel da Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho devera ter uma afetacao minima de
100% (cem por cento) durante toda a empreitada.

10.3. RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

10.3.1. O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao ambiental da obra e pelo cumprimento
da legislagao aplicavel em matéria de aplicacao do Plano de Prevencao e Gestio de Residuos da
Construcao e Demolicao (PPGRCD).

10.3.2. O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter as seguintes qualificagdes minimas:

e Técnico com formagao em Ambiente, com experiéncia de pelo menos 2 (dois) anos como
responsavel de Gestio Ambiental de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de
Agua"/"X - Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais" de categoria igual ou superior a
categoria ll, conforme classificacio das obras por categorias constante do Anexo Il da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

10.3.3. O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 50% (cinquenta por
cento) durante toda a empreitada.

10.4. RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE

10.4.1. O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

10.4.2. O Responsavel pela Gestao da Qualidade e pela Responsabilidade Social devera ter as seguintes
qualificagdes minimas:

e Técnico com formagao em Qualidade e com experiéncia de pelo menos 2 (dois) anos como
responsavel da Qualidade de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de Agua"/"X
- Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais" de categoria igual ou superior a categoria Il
conforme classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701 -
H/2008, de 29 de julho.

10.4.3. O Responsavel pela Gestao da Qualidade e pela Responsabilidade Social devera ter uma afetagao
minima de 50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

Il1.1. Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por:
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Diretor de Fiscalizagdo da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra” salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta neste Caderno de Encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

Gestor do Contrato, em todos os outros aspetos da execugao do contrato denominado
“AR0906 — Reparacao de defeitos/insuficiéncias da construcao das Estagcoes de Tratamento de
Aguas Residuais do Douro Sul — Lote 2 (procedimento 4).

O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra e do(s)
Gestor(es) do Contrato que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da
Consignagao ou da primeira Consignacao Parcial.

O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questoes que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolucao ou revogagao do Contrato.

A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagao que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

As determinagoes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

O Diretor de Fiscalizacao da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposigdes do Contrato.

A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigages inerentes a empreitada.

A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

DEVERES DE COLABORACAO RECiPROCA E INFORMACAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugio do Contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do Contrato.
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13. CONSIGNACAO

13.1. CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
13.1.1. O Dono da Obra sé pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade dos
prédios necessarios a execucao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatorias da consignacao total sob
responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos no momento
projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.

13.2. PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

13.2.1. A Consignagdo deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagdao Total ou da primeira Consignagdo Parcial, ou
logo que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros,
no caso das demais Consignagoes Parciais.

13.2.2. A Consignagdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

13.2.3. Caso o Empreiteiro ndo comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagdo, é notificado para comparecer em outra data
e hora, com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos
termos do disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

13.3. MODIFICACAO DAS CONDIGCOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

13.3.1. Quando se verifique uma modificagao relevante das condigoes locais existentes por comparagao
com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragio do Projeto, a
qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 13.2.1 do
presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagio de consignagdes
parciais quanto as zonas da obra nio afetadas pelo projeto de alteragdo, que, nesse caso, devem
respeitar os prazos ali estabelecidos.

13.3.2. A contagem do prazo referido na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos sé é retomada
depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo Empreiteiro
no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apds a recegdo dessas alteragdes ao
Projeto.

13.3.3. Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 13.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a
suspensao do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

14. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

14.1. PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA

14.1.1. O Empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre segurancga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranca e Saude (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com base
no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevencao e Gestao de Residuos
de Construgao e Demolicao (PPGRCD), na versao por si desenvolvida com base no PPGRCD
da fase de projeto patenteado a concurso;

b) Perante a Fiscalizacao, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de Situagao ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

e |Inicio das atividades comegadas no periodo;
e  Fim das atividades concluidas no periodo;
e Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagdo, planeamento e
coordenagido dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satide
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento Plano de Seguranca e Saude (PSS)
indicado na alinea a) da clausula 14.2.1;

d) Na execugio do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e satide no
trabalho, designadamente as normas e disposi¢oes resultantes de todas as convengoes e tratados
internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva legislagao nacional que a transpoe.

14.1.2. Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagio dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal,
S.A., operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

14.1.3. A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro.

14.1.4. O Empreiteiro sera responsavel pela execu¢io de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios
a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencao, desmontagem e demolicio do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicages, vias internas de circulagiao e tudo o mais necessario a montagem,
construgao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias,
que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugiao dos trabalhos e para evitar a
estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagoes e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegao do local da obra ou
que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das entidades
em jurisdicao sobre eles (Camara ou Servicos Municipais, operador com ocupagao de subsolo,
etc.);

O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislagio em vigor;

A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligoes a fazer para a execugao
da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas
de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagao ambiental
em vigor;

A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro com

vista a execugao da empreitada;

A reposigao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢Ses de nio lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto
geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

14.2.1. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

b)

14.2.2.

presente clausula, que deverio realizar-se nos 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos
limites estabelecidos no CCP:

A elaboragdo de documento do Plano de Seguranga e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 27.3 do presente Caderno de Encargos — 10 (dez) dias a partir da data de
assinatura do Contrato;

A pronuncia e validagdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se positiva;

A apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez) dias
a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apés a
apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP.

O Dono da Obra é responsavel pela instrugao do processo de licenciamento ou autorizagao da
empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades,
sendo da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagao complementar
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necessaria para a execugao da obra (plano de trabalhos, modo de execugao dos trabalhos
incluindo area de ocupagao, sinalizacao, etc).

14.2.3. O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

14.3. CONDICIONAMENTOS

14.3.1. O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugdes ou indicagoes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area
da sua jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

14.3.2. Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades que a(s)
Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos trabalhos,
por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que deverio ser submetidos a
aprovacao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
o Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
e O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.® 22-A/98, de | de outubro e suas alteragoes e
retificagoes;

d) Submeter a aprovagao do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagoes
provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serdo da sua Unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagiao, conforme estabelecido no
PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que exijam
alteragoes ao planeamento da obra.

14.4. INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

14.4.1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.

14.4.2. A falta de informagdes relativas as condi¢es locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na
inspecao local realizada na fase do concurso.
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15. PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

15.1. DISPOSICOES GERAIS

I15.1.1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugao da obra, a fixagao da
sequéncia e dos prazos parciais de execugao de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagao dos meios com que o empreiteiro se propoe executa-los.

15.1.2. A lista das atividades constituintes do plano de trabalhos deve abranger todas as espécies de
trabalhos previstas, podendo estas serem agrupadas ou decompostas de acordo com os
processos construtivos, os meios e o faseamento considerados pelo empreiteiro para a execugao
dos trabalhos, e pode incluir atividades conexas, auxiliares e de preparagao da obra,
nomeadamente, as que se encontram prescritas na clausula 15.1.4.

15.1.3. O Plano de Pagamentos contém a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada
uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

15.1.4. A metodologia para a elaboragdo do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragiao de um diagrama de barras relativo a execugio dos trabalhos, suportado por uma rede
l6gica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragio, o
principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

e Aclausula 15.1;

e As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagio;

o Elaboragiao do Plano de Seguranca e Salde;

e A data de aprovagao do Plano de Seguranca e Salde;

e As atividades de montagem, manutengiao e desmontagem de Estaleiro

e Plano de interferéncias com as instalacdes existentes em funcionamento;

e As atividades de construgio civil, discriminadas, conforme Lista de Pregos Unitarios;
e As datas de Rececdo Provisoria e Receciao Definitiva;

e A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos.

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 7.

15.1.5. Na elaboragio do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro tera
em conta as festividades ou eventos dos Municipios respetivos, assim como o efeito de maré,
pelo que tomara todas as medidas de minimizagao do impacto causado por estas no planeamento
e respetivos custos associados.

15.1.6. Na elaboragio do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nlmero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o
cumprimento do prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este
cenario, sera da sua responsabilidade a obtencao de todos os licenciamentos necessarios para
esse efeito.
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15.1.7. Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando em uma empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de precos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das féormulas
previstas.

15.2. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS AJUSTADO

15.2.1. Apos a celebragio do contrato e sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 5.1 do presente
Caderno de Encargos.

15.2.2. Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Preco Contratual, nem a alteracao do prazo de execugao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante
do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos
ao Plano Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 7.2.2 do presente Caderno
de Encargos.

15.2.3. O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e indicagao dos
rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios dessas maquinas e
equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos, que
serao mobilizados para a realizagao da obra.

15.2.4. Com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado o Empreiteiro deve igualmente apresentar,
nos termos e para os efeitos do artigo 361-A.° do CCP, o correspondente Plano de Pagamentos
que contenha a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada uma das espécies
de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

15.2.5. Juntamente com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos
Ajustado, previstas respetivamente, nas clausulas 15.2.1 e 15.2.4 do presente Caderno de
Encargos, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada de acordo
com as seguintes rubricas:
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CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro Encareos Encareos

o! o

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a & . g‘ .
Estrutura industriais

obra em causa

15.2.6.

15.2.7.

15.2.8.

15.2.9.

O Plano de Trabalhos Ajustado e o Plano de Pagamentos Ajustado carecem de aprovagao pelo
Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco) dias apos a notificagado do mesmo pelo Empreiteiro,
equivalendo o siléncio a aceitacao.

O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos Ajustado deve
ser concluido antes da data de conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao
Parcial.

No caso de se encontrarem previstas Consignacoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem
interrupgoes ou abrandamentos no ritmo de execucao da empreitada.

O Plano de Pagamentos é concluido para aprovagao pelo Dono da Obra antes da data de
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagao parcial, nao podendo traduzir-se em
alteracoes dos valores globais para cada componente da obra apresentados no cronograma
financeiro da proposta adjudicada.

15.2.10. O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos e do Plano de

15.3.
15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

Pagamentos.

DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagido da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes
do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da Obra
pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de |10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso
verificado.

O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 15.3.3, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo
plano.

Realizada a notificagao prevista na clausula 15.3.3, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano de
Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode
elaborar novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao Empreiteiro.
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Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto
no numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis
e imoveis 2 mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos
termos previstos nos n.** 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e
avaliagdes necessarios.

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o Dono
da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contetdo da respetiva prestagao quer no que respeita ao
prazo de execugao da Obra e prazos parciais vinculativos.

Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este
apresentar ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado, bem como o Plano de
Pagamentos Modificado no prazo de 10 (dez) dias.

O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 15.3.3 e 15.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso
de n3o-aceitagdo das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a
aceitagao do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra, alteragio do prego contratual, alteragdo do prazo de execugdo da obra ou
dos prazos parciais vinculativos.

Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

O Emepreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a
alteragao do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

ESTALEIRO E OUTRAS INSTALACOES PROVISORIAS

DISPOSICOES GERAIS

Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagoes provisorias e do estaleiro
com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do
mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverao obedecer ao especificado no presente grupo de
clausulas do Caderno de Encargos.

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugao 21



16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

b)

g
h)

)

16.1.6.

16.1.7.

AGUAS o
@ PORTUGAL
A

O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que se
encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva
92/57/CE, do Conselho, de 24 de junho, relativa as prescri¢goes minimas de seguranca e saude a
aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado a Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranca em Obra e deve ser
tecnicamente validado por este Ultimo e aprovado pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios a
todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro
de prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra.
Findo esse prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa
do Empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do estaleiro, nomeadamente
os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista de pregos
unitarios:

Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritérios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o definido no presente
grupo de clausulas;

Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessérios (eletricidade, aguas,
esgotos, comunicagdes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do
estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

Mobiliario, equipamento de escritério e consumiveis;

Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
Equipamentos de protecio individual e coletiva;

Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestdo, preparagio, apoio e dire¢io de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

InstalagGes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos quimicos,
de acordo com o estabelecido no PGA.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos
em falta e a substitui¢ao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.
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LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

A selegao dos locais para implantagaio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragio do estaleiro
relativo a execugdo dos trabalhos.

O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for
expressamente exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigoes
iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de
autorizagao da Fiscalizagio.

Aquela autorizacao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

INSTALAGCOES PARA A FISCALIZAGAO

MONTAGEM DAS INSTALAGOES

No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao
serao construidas instalagoes para a Fiscalizagao;

As instalagdes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com drea unitaria aproximada de 9
(nove) m2, assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (dezoito) m2. As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de
tomadas e equipamento informatico. A ligagdo da rede informatica da Fiscalizagdo ao exterior
(Internet) devera ser de banda larga com wireless.

As instalagbes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatério,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 8 (oito) lugares e ser equipada com pelo
menos 8 (oito) cadeiras;

Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagio exterior montada e pronta a funcionar;

Todo o recinto das instalages devera ser vedado e dispor de uma area destinada a
estacionamento para viaturas ligeiras;

Sempre que houver varias frentes de trabalho distanciadas, deverao ser montadas instalagoes
sanitdrias;
Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a obtengao dos espagos e/ou terrenos necessarios

e respetivas autorizagoes para a implantagao e construgao das referidas instalagoes;

O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repo-las
nas condigoes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;
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O Empreiteiro devera ainda por a disposicao do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham
a ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

Entre outros.

CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a)

b)

16.3.3.

A manutencgao, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

Garantir a seguranca e protegao permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e for
justificada a sua permanéncia;

Garantir o abastecimento de agua potavel;

Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:

2)
b)

16.4.

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

A desmontagem e/ou demoligdo e remogio de todas as instalagdes destinadas a Fiscalizagio;

O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares, das
areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugio ou
reparagao de todos os danos causados pela duragio e permanéncia dessas instalagSes, de forma
a ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto
geral.

REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

Salvo indicagao em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a exploragao
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengio das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro,
por inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo”.
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16.4.4. As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da regulamentacao
em vigor.

16.4.5. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

16.5. VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

16.5.1. O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedacgao do estaleiro e da obra, destinada
a impedir o acesso de estranhos

16.5.2. As vedagbes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagSes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisoério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da
sua instalagao e as condigoes de execucao dos trabalhos.

16.5.3. Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e a
ocasiao da sua desmontagem.

16.5.4. Quando o Diretor de Fiscalizagao da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera
garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

16.5.5. No final dos trabalhos a vedacao provisoria e definitiva sera removida a expensas do Empreiteiro,
salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusao de eventuais trabalhos complementares.

16.6. ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

16.6.1. O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos
ou transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

16.6.2. Os acessos definitivos s6 poderio ser utilizados apés autorizagio do Dono da Obra.

16.6.3. No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusdo dos trabalhos.

16.6.4. Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos
previstos no Contrato.

16.7. ARMAZENS

16.7.1. O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra
as intempéries, humidades do solo ou outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que
os mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios
fechados e destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No
caso do armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local
coberto, arejado, impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os
materiais devem ser armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.
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INSTALAGOES SANITARIAS

O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os
regulamentos em vigor.

ILUMINACAO PROVISORIA

Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagao de painéis publicitarios assim como da
sinalizagao necessaria a circulagio de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas
entidades envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagido publica nos termos legais. Neste caso o
Empreiteiro devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagao a entidade
respetiva.

Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

A afixagdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

DEMOLICOES

Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo
indicagdo em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos
resultantes para destino final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

REMOCAO DE VEGETACAO

Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos desenraizamentos,
a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final licenciado,
de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.
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IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenga do
Empreiteiro.

Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua
retificacao, na presenca do Empreiteiro.

O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condi¢oes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a
modificagao da piquetagem.

O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua
deslocagao desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizacao.

EQUIPAMENTO AUXILIAR

Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servicos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra
verificara se estdo assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a
maquinas (nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em
servico das maquinas e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os
relativos as prescri¢bes minimas de seguranca e de saude para a utilizagdo pelos trabalhadores
de equipamentos de trabalho, e os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagdo no exterior).

Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no
decurso da execugao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados
de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.

Quando se trate de bens moveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra
e, se necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como
proceder.

O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos niUmeros
anteriores as autoridades administrativas competentes.
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17.5.4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.
19.1.

19.2.

facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e
do Empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP,
e manter copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados
ou dos documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragoes que neles
hajam sido introduzidas.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugio dos
trabalhos.

O:s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

As informagoes quanto a elaboragio dos autos de medigao e a realizagio e resultado dos ensaios;
As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e trabalhos a menos;

As aprovagoes e rejei¢coes de materiais e/ou equipamentos;

Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

Os acidentes de trabalho;
Os acidentes e incidentes ambientais;
As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

As penalizagoes dos trabalhos e suas causas;
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As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste dltimo, que o
devera apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao
sobre os trabalhos.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de |0 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de
o Dono da Obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da
clausula 9.

O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencio das caracteristicas finais especificadas
para a Obra.

EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos na clausula 22.1,
deve apresentar a sua reclamacao no prazo de |10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicido ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

A coordenacao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com
quem haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada
por este para desempenhar a fungao.

Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevengao de
acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da Obra
para tratar de assuntos relativos a boa execugdo da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatorios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento
dos mesmos; as decisGes tomadas durante tais contactos s6 produzirdo efeitos para com o Dono
da Obra apés a sua aprovagao por escrito.

Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a
realizar trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra
comunicara ao Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos
que virdo a ser realizados, com indicagio pormenorizada das areas de intervengio e obras a
executar, as quais serao executados em articulagio do Diretor de Obra com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra de modo a evitar atrasos e outros prejuizos.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

ESPECIFICAGCOES GERAIS

Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de
construgao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
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No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

Condigdes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser acompanhados de
certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e obedecer ainda a:

e Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificacoes deste Caderno de Encargos;

e Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nao haja
normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote sé poderao ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao de rececao sera
tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e conservacao da obra nao
forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no prego.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e elementos
necessarios a laboragao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em estaleiro de materiais
e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de laboragao. Aquele periodo sera
aumentado sempre que as diligéncias da recegio o exijam. Aquele periodo sera reduzido quando
a natureza dos materiais e elementos o justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo
e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogao de quaisquer materiais/elementos de construgao/equipamentos
em contacto com agua para consumo humano nao podera provocar alteragées que impliquem a
reducio do nivel de protecao da saide humana conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007,
de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo
humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.° 640/2009 da
Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e republicagdes.

O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagdo de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de
seguranca. A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando
pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condigoes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A
decisao da Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apos a recegao da proposta.
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A aprovagao de uma alteracao de especificagao para um determinado material ou elemento nao
isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

Os materiais devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA

Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao que
Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢coes, o Empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
os materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

AMOSTRAS PADRAO

Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

A apresentagdo das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e planeamento
da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagido nio prejudiquem o
cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do
material ou dos elementos em obra.

A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo de
5 (cinco) dias apos a recegido das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovagiao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgio entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 23.7.

As amostras padrio serio restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serao feitas na presenca da Fiscalizagao
e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.
Estas operagoes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas
por acordo prévio.
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As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.

Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas
em laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente
quaisquer lotes, antes da realizagao de quaisquer ensaios. Essa rejeicao sé se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao
conformidade dos lotes.

Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagao dos referidos ensaios em
laboratoério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério acreditado.

Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverao ser realizados
em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

Nos casos a que se refere a clausula 23.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra
podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os
ensaios houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos
ndo permitir a sua repeticao em condigdes idénticas.

Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 23.4.1 a 23.4.9, a rejeigdo de materiais
ou elementos de construgio tiver carater meramente provisorio e nio for possivel estabelecer
acordo entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra
em laboratério acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus
resultados.

23.4.11. Sempre que os materiais ou elementos de construgdao forem rejeitados definitivamente, serao

da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovagio, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade
ndo esteja expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele proprio tenha
mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

23.4.12. Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado

dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis
ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

23.4.13. Quando da recegao de cada lote, deverd ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de

rececao.

23.4.14. Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:

a)
b)

)

identificagao da obra;
designagao do material ou elemento;

numero do lote;
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d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
23.4.15. Ao boletim de rececao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

23.4.16. O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

23.5. CASOS ESPECIAIS

23.5.1. Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologacao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios
previstos neste Caderno de Encargos.

23.5.2. Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial
nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geomeétricas.

23.5.3. A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagio s6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construgao referidos.

23.5.4. Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em fabrica
localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no fabrico
dos mesmos.

23.6. DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

23.6.1. Os materiais e elementos de construgdo deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de
acesso e circulagio.

23.6.2. Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

23.6.3. O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o seu
armazenamento ou depdsito.

23.6.4. Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela agao dos agentes atmosféricos podem
ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam
seguranga e protec¢ao contra as intempéries e humidade do solo.
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Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou deposito e que se encontrem
deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 23.11 do presente Caderno de Encargos.

A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro
a sua eventual deterioragao.

APROVAGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construgao nao poderao ser aplicados na empreitada senao depois
de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

A aprovacao dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e resulta da verificagao
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

O pedido de aprovagao de materiais e elementos de construgao deve incluir todas as informagoes
necessarias a avaliagdo da conformidade do mesmo com as exigéncias contratuais, incluindo: i)
Designacio do material; ii) Area funcional do(s) local(ais) de aplicacio da obra; iii) Posicio da lista
de pregos unitarios a que respeita; iv) Especificagoes técnicas correspondentes; v) Conformidade
com as exigéncias minimas do caderno de encargos evidenciando as suas carateristicas técnicas;
vi) Catalogos; vii) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto
e nos restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da
Obra.

Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a
mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo,
no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro.

O Empreiteiro € obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos de
construgao que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

Sempre que se considere obrigatorio ou conveniente a apresentagio, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as
clausulas seguintes.

23.7.10. Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente

a)
b)

carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:
Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

Aprovado sob condi¢do: se o documento for considerado bom para execug¢ao na condigao
de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

Nao aprovado: se o documento for considerado improprio para execugao.
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Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigao” e “Nao aprovado” deverao ser, de
novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de
Encargos.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao Dono da Obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da respetiva
decisdao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstincias que modifiquem a sua
qualidade.

No ato de aprovagio dos materiais e elementos de construgio podera o Empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagoes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos
propostos pelo Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO REJEITADOS

Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

Sejam diferentes dos aprovados;
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Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de

novo.

23.11.2. As demoli¢cdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construcao serao da

responsabilidade do Empreiteiro.

23.11.3. Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 23.11.1,

23.12.

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO
DESTINADOS A OBRA

23.12.1. O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,

24,

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

25.

25.1.
25.1.1.

25.1.2.

materiais e elementos de construgcdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da
empreitada.

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgdao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

O disposto nas clausulas 24.1 e 24.2 do presente Caderno de Encargos nio é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para
os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da
Obra nao indique a existéncia.

No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

PESSOAL

Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
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desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O Emepreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagio em vigor.

A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono da
P pag

Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o

procedimento previsto no artigo 321.°-A do Codigo dos Contratos Publicos.

HORARIO DE TRABALHO

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao Diretor de Fiscalizagao da Obra.

Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra, proceda a execugdo de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos,
suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Salde no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e
requisitos das normas NP EN I1SO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000
(ou equivalentes).

Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagio em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade,
Ambiente, HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

As agoes decorrentes da implementagiao dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagiao, validagido e acompanhamento pela
Fiscalizagao.
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O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagao detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungoes
especificas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social
(nomes, qualificagoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s)
Técnico(s) que assumira(ao) as fungoes nestas areas.

No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecao e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com
especial énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor
e das convengoes internacionais relativas a condi¢oes sociais e laborais (exemplo: direitos do
homem, direitos da crianga, etc.).

O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste
Caderno Encargos.

HIGIENE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

OBRIGACOES GERAIS

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta
os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ses legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
Empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos na clausula 29 do presente Caderno de Encargos.

Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacao no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de
ter sido feita ao Dono da Obra a respetiva comunicagao.

O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das obrigagoes
previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
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pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

O Empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em conta
a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009,
de 10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

O Empreiteiro, até |5 (quinze) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em
matéria de segurancga e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspecgao e Prevencao (PIP).

Os elementos referidos na clausula 27.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema
de informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

PROTECAO E SEGURANCA

Para além das medidas a que se referem as clausulas 14.1.1 e 14.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protegao e seguranca especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetacao existentes nos locais
destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes
locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto
de pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estiao contidos nos pregos
unitarios da empreitada.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e
interrompera os trabalhos afetados, até decisao daquele.

No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o CSO
procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas
a tomar.

O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagbes, ondas, tempestades ou outros fenémenos
naturais.

Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na
obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a sinais
verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os sinais verticais
e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;
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Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de rodagem,
quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as medidas de carater provisério indispensaveis a sua
seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de acesso as propriedades, a
aplicagdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras temporarias de protegao que a
Fiscalizacdo considere necessarias;

Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impecam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente iluminadas;

Isolar do publico os trabalhos de escavacao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos ao longo
dessas barreiras protetoras;

Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de forma a
limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programacao dos trabalhos
deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente garantida,
podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do CSO,
ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construcdes existentes na area de
influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes e
construgoes e colocagido de testemunhos bem como a elaboragiao dos respetivos relatérios de
situagao.

A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro de
executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou
camararios, particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagdo ou
seguranga.

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para
a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto
apresentado em anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os

processos construtivos ou métodos de trabalho a utilizar.

O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o Dono
da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

Eventuais alteragdes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que venham
a ocorrer apés o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagio do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo
da aplicacao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada
em vigor.

No prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo Dono
da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragdo modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao)
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as funcoes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao
técnica da obra.

Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se a
cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratacgao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar
todas as indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que
Ihes dizem respeito que deverao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente
Caderno de Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou
grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e autorizagoes a exigir em
cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas
especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranca e saide no trabalho, tendo
em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom estado
de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentacgao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no
todo ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser
fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana
caso se trate de volumes de informagao que exijam mais tempo.

O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Saide no
Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da
legislagdo aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nao
podera substituir esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao
de novo elemento. O Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicdo
do Técnico de HSST, nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungio,
revelar falta de dedicagdo e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para uma
efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e saide no
trabalho, cujos custos estdo incluidos no prego contratual.

O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos
trabalhos podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e
estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar
por inspecoes a essas instalagoes e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a
elaboragao dos respetivos relatorios de situagao e de seguimento.

O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagio, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no
Trabalho em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra.
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Essas auditorias serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar
todos os meios solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes
previstas na clausula 45.4.1.

O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho
quer a analise da documentagao.

Sem prejuizo das comunicagdes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagio de acidentes, o
Empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer
ocorréncia de acidente de trabalho de qualquer pessoa em servigo na empreitada. Verificando-
se a ndo comunicacao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao
indicada na clausula 45.4.2.

CONTROLO AMBIENTAL

OBRIGACOES GERAIS

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ses legais e regulamentares em vigor em
matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestdo de residuos,
a qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressio e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua,
origens de inertes, etc.

Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a apresentar
o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO Ill), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos da Construgao
e Demolicao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro) e demais obrigagoes
dai decorrentes.

O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no dmbito do controlo ambiental, em qualquer momento a
partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente
comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a
participar ativamente nas agoes respetivas.

Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sang¢oes
previstas na clausula 45.5.1 do presente Caderno de Encargos.

O levantamento de uma niao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.
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O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também proceder
a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

SEGUROS

DISPOSICOES GERAIS

O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da Consignagao.

O Emepreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagSes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro exigidas no presente Caderno de
Encargos validas até a Recegdo Proviséria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao proéprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagdo aplicavel, nio sendo admitida a entrada em
estaleiro da obra de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgao e na legislagdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverio ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro
perante o Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

O Emepreiteiro devera apresentar declaragido das seguradoras em que estas se obrigam a manter
em vigor, pelos periodos contratados, as apodlices exibidas, bem como nio as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido
em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposigdo automatica
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao
volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

As apodlices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com
o direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados.

29.1.10. O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel

direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

29.1.11. No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nao ser

definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo
ou em parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer
danos que devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.
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OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

29.2.1.1. Disposi¢coes prévias

a)

b)

d)

O Empreiteiro subscrevera em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apolice de Seguro de Construcao e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s
All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos respeitantes a empreitada
de construcao e montagens objeto do presente Caderno de Encargos. A apélice em referéncia
contemplara as Secgoes | e Il, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao sera
liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem o prévio conhecimento do
Dono da Obra;

A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas, no
mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias, deduzieis por
cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve
obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer franquia de sua conta;

A subscricao desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivagao de outros tipos de garantias
de seguro, consideradas obrigatérias ou nao, e que os diversos intervenientes na obra terao de
exibir, através das apdlices respetivas.

29.2.1.2. Seccio | — Danos a Obra

a)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de
defeitos de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugdo dos trabalhos e mais 2
(dois) anos contados a partir da data de Recegdo Provisoria, incluindo, além de todos os riscos
habituais proprios desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

e Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

e Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

o Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
o Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

o Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso
de sinistro;

e Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as montagens;

e Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
e Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados na
obra;
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e Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apélice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando
estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus
subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente seccao € o correspondente ao valor da empreitada
adjudicada, sujeito a revisao em conformidade com o valor contratual.

29.2.1.3. Seccao Il — Responsabilidade Civil

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em consequéncia
da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual
pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente
ou de forma solidaria;

E exigida a inclusao da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento
de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro e subempreiteiros
intervenientes;

E exigida a inclusio da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e servigos
enterrados;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por poluigao/contaminagao
acidental;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgio sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apds a
data da Rececdo Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serdo cobertos até ao limite de 500.000,00
EUR (quinhentos mil euros) por sinistro.

29.2.2. OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

29.2.2.1. Disposi¢oes Prévias

a)

b)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execugao dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas, das quais
deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua
atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obrigacao, devendo zelar pelo controlo efetivo
da existéncia das apodlices de seguro dos seus subempreiteiros.

29.2.2.2. Apdlice de Seguro de Acidentes de Trabalho

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugao 46



a)

b)

AGUAS o
@ PORTUGAL
A

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros, assalariado
ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em Portugal quanto ao
seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

29.2.2.3. Apolice de Seguro Automével

a)

b)

A apolice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de
Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagao);

O capital a segurar sera de 50.000.000,00 EUR (cinquenta milhoes de euros) por viatura.

29.2.2.4. Seguro de Danos Proprios do Equipamento e Maquinas Auxiliares e Estaleiro

a)

b)

30.

30.1.
30.1.1.

30.1.2.

30.1.3.

b)
30.1.4.

30.1.5.

O Empreiteiro tera de subscrever uma apdlice prépria para os meios auxiliares que vier a utilizar
no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos; o capital seguro deve corresponder ao
respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposigao em novo de cada maquina.

TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

TRABALHOS COMPLEMENTARES

Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
Contrato.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com exceg¢ao da situagao prevista na clausula 30.6.3 do presente Caderno
de Encargos.

O Dono da Obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a
mudanc¢a do cocontratante:

Nio possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungio da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagoes
existente; e

Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego
contratual inicial.

Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 30.6 do presente Caderno de Encargos.
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30.2.
30.2.1.

30.2.2.

30.2.3.

30.3.
30.3.1.

30.3.2.

30.3.3.

b)

30.3.4.

b)

30.4.
30.4.1.

b)
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OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solucao da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagao de qualquer reclamagao
ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagao prevista na clausula 30.2.1 do presente Caderno de
Encargos quando opte por exercer o direito de resolugao do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie
de outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha
dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Para efeitos do disposto na clausula 30.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes da clausula 30.1.3 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de 10
(dez) dias a contar da sua recegio.

Quando considere injustificada a ndo execugdo dos trabalhos complementares, o Dono da Obra
pode:

Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio os
trabalhos complementares; ou

Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro,
quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de ni3o os executar,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro ndo dé inicio a execugdo
dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugido do contrato:

Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 45.2.1; ou

Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.

PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo
Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condi¢oes semelhantes, sao aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condigoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma proposta
de prego e de Prazo de Execugao.
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30.4.2.

30.4.3.

30.4.4.

30.4.5.

30.5.
30.5.1.

30.6.

30.6.1.

30.6.2.

30.6.3.

30.6.4.

30.6.5.

30.6.6.

30.6.7.
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Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono da
Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execucao dos trabalhos complementares, no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo previsto
no niimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto na clausula 30.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base
na contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
corregao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinagao judicial ou arbitral sobre a matéria.

FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros e omissdes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os elementos
do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse efeito.

O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissSes cuja detecido era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao tenham
sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Sem prejuizo da clausula anterior, o Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da
consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissoes do caderno de encargos, que sé sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena
de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagao
do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagcoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:
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Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto
nas clausulas 30.6.5 e 30.6.6.

No caso previsto na clausula 30.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é
limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se
a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento
das suas obrigagoes.

A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 30.4 do presente Caderno de Encargos
e no artigo 373.° do CCP.

30.6.10. Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

30.7.
30.7.1.

30.7.2.

30.8.
30.8.1.

30.9.
30.9.1.

30.9.2.

31.
31.1.

31.2.

TRABALHOS A MENOS

Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro s6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com
esse conteldo, especificando os trabalhos a menos.

O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instru¢des do Dono da Obra,
o seu valor n3o é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado
pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigio da situagdo anterior.

INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PREGCO CONTRATUAL

Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos imputaveis
ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em mais
de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

A indemnizag3o prevista no nimero anterior é liquidada na conta final da empreitada.

MEDICOES

As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com
a colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo

més.
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31.7.
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Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigOes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
As normas definidas no Projeto de Execugao;
As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posigoes
da Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional,
sob a forma de colunas, se outra nio for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

Quantidades executadas - anteriormente;
Quantidades executadas - no més;
Quantidades executadas totais;
Quantidades totais previstas no contrato;
Importancias processadas - anteriormente;
Importancias processadas - no més;
Importancias processadas - totais;
Importancias totais previstas no contrato;
Observagoes

O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posigoes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido
pelo Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

Os documentos referidos nas clausulas 31.4 a 31.6 sdo enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboracio do auto de medicao.

Os autos de medicao serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugées
fornecidas pelo Dono da Obra.

Feito o auto de medigdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total
creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a
pagar a este.

A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.
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31.16.
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31.18.

32.

32.1.
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Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua
assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a correcio deve ser efetuada no auto de medicao imediatamente
posterior pelo Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto
e as quantidades a corrigir.

Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicgao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.°
do CCP e, por ultimo, aos tribunais.

A corregao da medicio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

Quando seja impossivel a realizagao da medicao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no
més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nimeros anteriores
é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da Obra
procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigdo
avulso, a elaborar até a Rececdo Provisoria.

Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para
competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgdo, I. P. (IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova
a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se
situe o estabelecimento principal do Empreiteiro.

PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

PRECO CONTRATUAL

Pela execugdo de todos os trabalhados incluidos no objeto do Contrato o Dono da Obra paga
ao Empreiteiro os pregos unitarios constante(s) da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido.

No pre¢o da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranc¢a do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de
materiais, montagem, conservagido e exploragio do equipamento moével e fixo necessario a
execucdo da obra; despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos
estudos de execugao, abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento
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suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a
sua perfeita execugao.

PRECO BASE

O prego base para efeito do concurso é de 178.000,00 EUR (cento e setenta e oito mil euros),
nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

O parimetro base fixado no preceito anterior representa o preco maximo que a Aguas do Norte,
S.A. se dispoe a pagar pela empreitada objeto do contrato a celebrar.

A violagao do prego base implica a consequéncia prevista na alinea b) do n.° 2 do artigo 70.° do
CCP.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO

ASPETOS GERAIS

Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

O pagamento do prego contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos termos
das clausulas seguintes.

Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra”, constantes
da Lista de Pregos Unitdrios serdo realizados, em prestagdes mensais, correspondendo o valor
de cada prestagdo ao produto dos pregos unitarios pelos trabalhos efetivamente realizados, a
apurar por medigdo, conforme previsto na clausula 31.

As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos trabalhos efetuados até ao 20.° dia do més
a que respeitam e corresponderio com exatiddo as medigSes constantes do respetivo auto. Caso
uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao Empreiteiro.

A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra até ao Ultimo dia Util do més do respetivo auto.

A faturagdo deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cédigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os niumeros das notas de encomenda e das guias de remessa
a que dizem respeito.

As faturas sao emitidas eletronicamente pelo Cocontratante e deverao ser enviadas para o Portal
FE-AP, de recegdo de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa
eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da Administragdo Publica, I.P..

Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

Consultar a informagao sobre a fatura eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

Consultar a informagao especifica do processo de adesao dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#m
aintabl.

Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.
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33.1.9. As faturas eletrénicas deverao cumprir o estabelecido na versao em vigor do documento “Aguas

33.1.10.

33.1.11.

33.1.12.

33.1.13.

33.1.14.

33.1.15.

33.1.16.

33.2.
33.2.1.

33.2.2.

de Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturagao Eletronica Inbound (Fornecedores)”, disponivel
em https://www.adp.pt/downloads/file427_pt.pdf.

Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medi¢ao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas
as partes.

Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor
de Fiscalizagao da Obra.

O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
33.1.16 no que respeita a primeira fatura emitida.

Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagao da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento
ao Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da data
de recegdo das respetivas faturas, em condi¢gdes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se
as condicbes definidas na clausula 33.1.4.

PAGAMENTO PROVISORIO

Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 31.2 e 31.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos
os valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisio dos pregos dos trabalhos
executados, o Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego
previsto no contrato, revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e
apresentado pelo Empreiteiro tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse célculo e
a sua aprovagao pela Fiscalizagdo serao realizados em conformidade com o previsto neste
Caderno de Encargos.

Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugido dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de
trabalhos, o Dono da Obra, apos apresentagao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao
de precos, procede ao pagamento ou a dedugiao na situagao de trabalhos que se seguir, a
diferenca apurada.
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34. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

34.1. DISPOSICOES GERAIS

34.1.1. O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do pre¢o da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja
sido prevista no Plano de Trabalhos.

34.1.2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na clausula
anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
ou seguro-caugao, a primeira solicitagao.

34.1.3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista na clausula anterior correm por
conta do Empreiteiro.

34.1.4. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

34.1.5. Decorrido o Prazo da Execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugio, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra
para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugio, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado
cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

34.2. REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

34.2.1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X Vpr — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no Plano de Pagamentos em vigor:

Vi = Vg X V’pt - Vi
Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacio de trabalhos contratuais;

Va é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos trabalhos
Objeto da empreitada, i.e., Va = adiantamento/Vcontratual;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

35. MORA NO PAGAMENTO

35.1. Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagcoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.

36. REVISAO DE PRECOS

36.1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos
o

termos do disposto no Decreto-Lei 6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

36.2. A revisio de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

c—039Sf+008M?3+009M38+002 tzo+014 ?9+018Et+010
t— Y So ) Mgg ’ Més ’ Mgo ) Mgg ) Eo )

em que:
C, é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas,
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

MQ* é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M$? é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{® é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M{® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

MZ° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

MZ° é o indice dos custos de tintas para construgao civil, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

MZ° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungio do tipo de obra, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;
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0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

37.
37.1.

37.2.

38.
38.1.

38.2.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovacao da Fiscalizagao antes
de ser emitida a respetiva fatura.

Para cada prestagiao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de pregos proviséria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao
mensal dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do
CCP. O calculo definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos
progressivamente a medida que forem publicados os indices definitivos.

O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 14.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas
dos trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugao dos referidos
trabalhos, pela aplicacao das férmulas de revisao de pregos de acordo com o Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto.

Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto.

RETENCAO NOS PAGAMENTOS

Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o
Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos parciais previstos, é deduzido o
montante correspondente a 10% (dez por cento) desse pagamento.

A dedugido prevista na clausula anterior pode ser substituida por depésito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagio ou por
seguro-caug¢ao, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

TELAS FINAIS

A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao
da Fiscalizagdo, no prazo de |10 (dez) dias antes da recegio provisoria, 2 (duas) cépias em papel
das pecas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF
e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel
na respetiva Especificagio anexa a este Caderno de Encargos.

Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:
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desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;
desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;
plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas.

Com os elementos listados no ponto 38.2 do presente Caderno de Encargos serdo também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou
volumes das medigoes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados,
organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes dos Projetos e com
apresentagdo semelhante a destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa
organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

As corregdes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medicoes.

RECECAO PROVISORIA

VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

A Receciao Provisodria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada, mediante
solicitagado do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 39.1.2 do presente Caderno
de Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apoés o termo
do Prazo da empreitada.

O Dono da Obra podera aceitar Recegoes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condigoes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente
e autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a
cada uma das recegoes parciais.

Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida.

O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construgio e
Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;

Quaisquer condi¢des que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do presente
Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagio por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegio Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagio por parte daquela
entidade dos seguintes fornecimentos:

Telas finais de acordo com a clausula 38 do presente Caderno de Encargos;

Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA (incluindo
a demonstragao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de Qualidade em Obra,
Especificagoes Técnicas dos Materiais, entre outros, que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a
elaboragao da Compilagao Técnica.
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O Dono da Obra pode recusar a Recegao Proviséria da obra enquanto a entidade executante

nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.°
2 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea
a) da clausula 39.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao recegao
da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos
fundamentos.

Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Rececao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

39.1.10. Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto de

Recegao nos termos do disposto nos numeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso
disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacoes de garantia que
impendem sobre o Empreiteiro.

39.1.11. No caso de, na vistoria referida na clausula 39.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao serem

detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegdo Proviséria da "Obra", elaborando-se o
respetivo auto de rece¢io com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se
encontrava concluida.

39.1.12. O procedimento de Recegio Proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

39.2.
39.2.1.

39.2.2.

39.2.3.

39.2.4.

39.2.5.

39.3.
39.3.1.

39.3.2.

DEFEITOS DA OBRA

O auto que declare a nao rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para
os corrigir.

O prazo fixado para corregio de defeitos da obra que se revele necessaria ap6s a realizagdo de
vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 45.3 do presente Caderno de Encargos.

Logo que os trabalhos de correcgao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento
de Recegio Provisoria.

ELABORAGCAO DA CONTA FINAL

A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rece¢ao Proviséria, nos termos e condigoes previstos nos
artigos 399.° e seguintes do CCP.

Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o niUmero anterior
inicia-se na data da Recegao Provisoria.

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugao 59



AGUAS o
@ PORTUGAL
A

39.3.3. Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao

40.
40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

40.6.

40.7.

40.8.

40.9.

liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

PRAZO DE GARANTIA

O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas;

2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizavesis.

Caso tenham ocorrido Rececdes Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 40.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos
terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como
tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no Contrato.

Excetuam-se do disposto na clausula 40.4 do presente Caderno de Encargos as substituigdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao
normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 40.4 do presente Caderno
de Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos.
Todas as despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser
reembolsadas pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Gltimo de
quaisquer dinheiros que estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.

Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do prego e tem direito de
ser indemnizado nos termos gerais.
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RECEGAO DEFINITIVA

No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 40.1 do presente Caderno de Encargos,
é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recec¢ao Definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida na clausula 41.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
Empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da
Obra fixa o prazo para a corregiao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagio de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Provisoria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

Feita a Recegao Definitiva da obra, sio restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagio, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagio, o
Dono da Obra promove a liberagio da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucio;
No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
No final do quinto ano, os 10 % restantes.

Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagio parcial da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos
que compoem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais e instalagoes
técnicas e equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugao 61



42.4.

42.5.

42.6.

42.7.

42.8.

42.9.

42.10.

42.11.

42.12.

43.

43.1.
43.1.1.

43.1.2.

AGUAS o
@ PORTUGAL
A

Caso tenham ocorrido Rececoes Provisorias Parciais, o disposto na clausula 42.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas
recegoes.

Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagao, o
Dono da Obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da
caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuicao das garantias
do Dono da Obra.

As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que
se mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou
contratuais, designadamente as seguintes:

SangSes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

A execugao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

A execugdo indevida da caugio confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.
CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

E admitida a possibilidade de cessio da posicio contratual nos termos dos artigos do Capitulo VI
do CCP.

CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

43.1.2.1. Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagoes assumidas com a

celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato,
o Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao
contratual do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu
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a celebragio do contrato de empreitada em execugio, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

43.1.2.2. Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e

sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original,
de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a
adjudicagao da conclusao dos trabalhos.

43.1.2.3. A execugao do contrato ocorre nas mesmas condi¢coes jia propostas pelo cedente no

procedimento pré-contratual original.

43.1.2.4. A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz

a partir da data por este indicada.

43.1.2.5. Os direitos e obrigagoes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da

notificagao do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

43.1.2.6. As obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro cedente depois da notificagao referida na clausula

43.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este
assim o declare, apés a cessao.

43.1.2.7. A caucao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugao do contrato sao

objeto de redugido na proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sio
liberadas seis meses apos a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigagSes de garantia,
apos o final dos respetivos prazos, mediante comunicagio dirigida pelo Dono da Obra aos
respetivos depositarios ou emitentes.

43.1.2.8. A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se

43.2.
43.2.1.

43.2.2.

43.2.3.

43.2.4.

43.2.5.

43.2.6.

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

SUBCONTRATAGCAO

Sem prejuizo das disposicdes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagdo nos
termos e limites previstos no CCP.

A subcontratagio na fase de execugio esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e dependente
da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagdo da subcontratagio no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

Para efeitos da autorizagdo referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao
dos requisitos exigiveis.

O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo previsto
no niimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a Revisao de Precos.
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O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados ou
subempreiteiros.

43.2.10. O Empreiteiro, os subcontratados, incluindo os subempreiteiros, bem como os terceiros que

44,

44.1.
44.1.1.

44.1.2.

44.1.3.

44.1.4.

44.1.5.

44.2.
44.2.1.

44.2.2.

intervenham na Empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em
que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusao das obras.

SUBEMPREITADAS

SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

A subempreitada no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono da
Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagdo técnica do Empreiteiro
e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato, o contrato pode
subordinar expressamente a subcontratagdo na fase de execugao a autorizagio do Dono da Obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes
semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao Empreiteiro.

Salvo nos casos previstos na clausula 44.1.2 do presente Caderno de Encargos, aos quais é
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o
Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragio de cada contrato de
subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do
contrato em causa.

Na comunicagio prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.°
do CCP.

O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo
os contratos celebrados em que sio intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

O Dono da Obra pode sempre opor-se ou recusar a autorizagao a subempreitada quando nao
sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo
320.° do CCP.

Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites
fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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SANCOES

SANGCOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execucao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio a
execugiao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no
Plano de Trabalhos em vigor.

Para efeitos do disposto na clausula 45.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 45.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o
atraso na execugiao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugio do
contrato. Nas situagdes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso
independente e autonomizavel e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro
nao tera direito ao reembolso das sangSes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sang¢do pecunidria compulséria,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o. (um por mil) do preco contratual, de
acordo com o previsto na clausula 30.3.4 do presente Caderno de Encargos.

SANCOES POR NAO EXECUGCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes estabelecidas na clausula
39.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma san¢ido no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 39.2.3 do
presente Caderno de Encargos, para a corregdo das deficiéncias detetadas.

SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 27.3.14, o Dono da Obra
pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 EUR (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula
27.3.14 do presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode
aplicar ao Empreiteiro uma sangido pecuniaria de valor maximo de 500,00 EUR (quinhentos
euros). As sangbes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas
nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagio e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse
incumprimento nao ser aceite.
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Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 27.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria
no valor de 500,00 EUR (quinhentos euros).

A aplicagao das sangoes previstas nas clausulas 45.4.1 e 45.4.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cdédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes s
serao descontadas nas prestagoes vincendas apoés a realizagao da audiéncia prévia e deliberagao
do ato administrativo da sua aplicagao.

Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o
que se lhes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida
notificagdo.

A notificagio fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto
e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 28.1.4, o Dono da Obra
pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 EUR (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 28.1.4
forem classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio
pecuniaria de valor maximo de 500,00 EUR (quinhentos euros). As sangbes pecuniarias referidas
elevam-se para o dobro no caso de niao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela
Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

A aplicagio das sangdes previstas na clausula 45.5.1 serdo precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes s serdao
descontadas nas prestagdes vincendas apos a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicagao.

Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o
que se lhes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida
notificagao.

A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto
e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

INDEMNIZAGAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGAO

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forgca maior, proceda a execugao de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatorio,
ao valor correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da Fiscalizagao.

O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogacao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.
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O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no pagamento
que imediatamente se lhe seguir.

RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de diregido sobre matéria relativa a execugio das prestagdes contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagio do Dono da Obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da manutengao
das obrigagbes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
Nao renovagao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro nio
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo Dono da Obra
para nova consignagao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que seja
superior a /40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucgao da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)
dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensio da execugio dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel ao
Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao for
repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de
Projeto, Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do
mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento
definitivo do mesmo por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de
Projeto, Autores de Projeto e ao Diretor de Obra.

Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder
executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) da clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos
previstos.

A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagdes de grave violagao das obrigagSes assumidas pelo dono da obra):

Alteragiao anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6 (seis)
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do Preco
Contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relagdo contratual do Dono da Obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengio do Contrato;

Incumprimento pelo Dono da Obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebragao
do Contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte)
dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do Preco Contratual;

Se a suspensio da empreitada se mantiver:

e Por periodo superior a |/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;
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e Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro excederem
20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira

O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) da clausula 47.1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaracao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a rececao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

RESOLUCAO DE LITiGIOS

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

DISPOSICOES FINAIS

CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

Nido podem ser impostas sangdes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior.

A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagoes contratuais.

Para efeitos do contrato, s6 serio consideradas de forga maior as circunstincias que,
cumulativamente e em relagdo a parte que as invoca:

Impossibilitem o cumprimento das obrigacoes emergentes do contrato;
Sejam alheias a sua vontade;
Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

Nao |he seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

Nao constituem casos de for¢a maior, designadamente:

Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte
em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;
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Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre ele

recaiam;
Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagoes do Empreiteiro cuja causa, propagagao ou
proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;
Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagdes contratuais
fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a resolver
o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cédigo dos contratos publicos, nao tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagao.

PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS (RGPD)

O adjudicatario compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagdes decorrentes da
legislagdo de protecdo de dados aplicavel, em particular o Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, adiante, RGPD, bem como a Lei de
Execucido Nacional aprovada pela Lei n.° 58/2019, de 8 de agosto, no decurso do procedimento
concursal, assim como durante a vigéncia do contrato, nomeadamente as seguintes:

Garantir a confidencialidade dos dados pessoais a que tenha ou venha a ter acesso por via do
presente procedimento ou do contrato, ou qualquer ato relacionado direta ou indiretamente a
decorrer deste, nomeadamente, assegurando que as pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estido sujeitas a adequadas
obrigagoes legais de confidencialidade;

Tratar os dados pessoais a que tenha acesso por via do presente, apenas para as finalidades
previstas no presente Caderno de Encargos e no respetivo contrato e segundo as instrugoes da
Aguas do Norte, S.A;

Informar a Aguas do Norte, S.A. caso considere que alguma das instrugoes por esta providenciada
possa dar origem ao incumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de prote¢io de dados
pessoais;

Implementar as medidas técnicas e organizativas de seguranca adequadas a assegurar a
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados pessoais, bem como a resiliéncia
dos sistemas e servi¢os de tratamento, designadamente as previstas no artigo 32.° do RGPD, a
fim de impedir a destruicao, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragao, a difusao ou o
acesso nao autorizados, bem como qualquer outra forma de tratamento ilicito dos dados
pessoais;

Nao subcontratar o tratamento de dados pessoais da entidade adjudicante sem a sua prévia
autorizagao escrita;

Em caso de autorizagido de subcontratagao, impor ao subcontratado as obrigagées em matéria
de protegio de dados estabelecidas no presente Caderno de Encargos;

Notificar a Aguas do Norte, S.A. de quaisquer transferéncias de dados pessoais para pais fora do
Espaco Econdmico Europeu e que nao apresente um nivel adequado de protegao;
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Informar a Aguas do Norte, S.A., com a maior brevidade possivel, em caso de efetivo ou potencial
incidente de violagao de dados pessoais;

Prestar assisténcia a Aguas do Norte, S.A. no sentido de permitir que esta cumpra a obrigacio
de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o exercicio dos direitos
previstos no RGPD, bem como as obrigagoes estabelecidas nos artigos 32.° a 36.° do RGPD;

Disponibilizar a Aguas do Norte, S.A. todas as informagdes necessarias para que sejam cumpridas
todas as obriga¢oes a que o adjudicatario esteja sujeito, contribuindo para auditorias, inspegoes
e demais fiscalizagoes conduzidas pelo Responsadvel pelo Tratamento, quando necessario e
aplicavel.

Sensibilizar o pessoal autorizado no ambito do tratamento dos dados para as questoes
relacionadas com privacidade, protecao de dados e seguranga da informagao, garantindo ainda a
necessaria formagao ao correto manuseamento dos mesmos;

Finda a prestacio de servicos, apagar ou devolver, segundo o critério da Aguas do Norte, S.A,,
todos os dados pessoais tratados por sua conta, apagando as copias existentes, sem prejuizo de
conservagao posterior que seja legalmente exigida.

O adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagao, a hao
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informagoes e ou
elementos que lhe hajam sido confiados pela Aguas do Norte, S.A. ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

O prestador de servigos compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposigdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pela Aguas do Norte, S.A. ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruida, por escrito, pela Aguas do Norte, S.A..

Caso o prestador de servigos subcontrate outras entidades (mediante prévia autorizagdo escrita
da Aguas do Norte, S.A., nos termos previstos no CCP) para a prestagio de servigos previamente
definidos pela Aguas do Norte, S.A,, o prestador de servicos serd o Unico responsavel pela
escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuagao destas.

O prestador de servigos obriga-se a garantir que as empresas por esta subcontratadas cumprirao
o disposto na LPDP e na demais legislagao aplicavel, nomeadamente com o Regulamento Geral
de Protecao de Dados Pessoais (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016), devendo tal obrigagao constar dos contratos escritos que
a celebra com outras entidades por si subcontratadas.

O prestador de servicos obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislagao aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

Observar os termos e condi¢oes constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos
dados tratados;

Prestar 4 Aguas do Norte, S.A, toda a colaboracio de que esta careca para esclarecer qualquer
questao relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e
manter a Aguas do Norte, S.A, informada em relagio ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagao que possa afetar o tratamento dos dados
em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢oes legais em
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matéria de prote¢ao de dados pessoais ou dos termos do instrumento de legalizagao concedido
pela Comissio Nacional de Protecio de Dados a Aguas do Norte, S.A;

Assegurar que os seus colaboradores cumprem todas as obrigagoes previstas no contrato;

Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitas a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade;

Prestar a assisténcia necessaria a Aguas do Norte, S.A. no sentido de permitir que esta cumpra
a obrigagao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos
Direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso do titular aos seus dados
pessoais, direito de retificagao e direito ao apagamento dos dados.

O prestador de servicos sera responsavel por qualquer prejuizo em que a Aguas do Norte, S.A,,
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagao das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

Para efeitos do disposto na alinea c) do n.° 50.6 da presente clausula, entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao
adjudicatario/prestador de servicos, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da
natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido
colaborador.

O prestador de servicos devera assinar, como anexo ao Contrato, o Acordo de

Confidencialidade que constitui o ANEXO VIII ao presente Caderno de Encargos.

DEVER DE COOPERACAO

O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas
seguintes situagoes:

Quando um titular de dados pessoais exer¢a os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes nos
termos da legislagio aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro em
representacao das entidades adjudicantes;

Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagdo, inquérito, notificagdo ou investigagdo da Comissdo Nacional de Protegdo de Dados ou
entidade administrativa com atribuigdes e competéncias legais equiparaveis.

COMUNICACOES E NOTIFICACOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de
recegio ou por correio eletrénico, para os contatos definidos no Contrato.

Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegio ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.
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52.4. Qualquer comunicagao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante do
respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

53. CONTAGEM DOS PRAZOS

53.1.  Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO | - ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL (ET-MCC)
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL (ET-ECC)

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugao



AGUAS o
@ PORTUGAL
S

ANEXO Il - PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO IV - PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO E
COMPILACAO TECNICA
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ANEXO V = PLANO DE GESTAO DA QUALIDADE TIPO
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ANEXO VI - PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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ANEXO VIl - oUTROS ELEMENTOS
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ANEXO VIl - ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

Entre:

Aguas do Norte, S.A,, sociedade anénima, com sede na Rua Dom Pedro de Castro, n.° | A, com matricula
na Conservatoria de Registo Comercial e de identificacao de pessoa coletiva nimero 513606084, com
o capital social subscrito 111.061.732,00 EUR (cento e onze milhoes, sessenta e um mil, setecentos e
trinta e dois euros), aqui representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administragdo e por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX, na qualidade de xxxxxxxxxxxx do
Conselho de Administragao, com poderes legais e estatutarios de representagao, como Primeira
Outorgante

(Nome da pessoa singular/coletiva), (dados de identificagao da pessoa singular - nome, morada, cartao de
cidadao ou BI, numero fiscal) ou da pessoa coletiva (sede, registo comercial, representada por), adiante
designado por “Subcontratado”,

Considerando:

e  Os contactos iniciados pelas partes com a finalidade de desenvolver (nomeadamente, projetos,
acesso remotos, ideias, auditorias, etc.);

® A necessidade, neste contexto, de troca de informagdes entre as partes, que assumem
natureza reservada;

e  Que tais informagdes constituem ativos criticos das respetivas partes, com valor préprio e
independente da celebragio futura de qualquer instrumento de colaboragao entre si ou entre
cada uma e quaisquer terceiros;

As partes celebram o presente ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE, submetido as seguintes

clausulas:

Clausula Primeira
(Objeto)

I.I O presente acordo tem por objeto garantir a confidencialidade e prote¢io da informagao classificada
como protegida, confidencial ou outra de igual significado, trocada entre as partes com a exclusiva
finalidade fixada infra, na Clausula Segunda.

1.2 Porinformagio protegida ou confidencial, adiante designada globalmente por “Informagao”, entende-
se toda a informagao que, independentemente do suporte utilizado, conste ou se refira a:

e qualquer informagao, elemento material ou tipos de documentos apresentados pela Primeira
Outorgante relativos a este Acordo ou as suas atividades, ou na sua carteira de clientes,
incluindo informagdes financeiras, operagdes, politica de estratégia e procedimentos de
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negociacao ou medidas internas, bem como informagoes sobre os produtos, representantes,
relacionamento com fornecedores ou parceiros comerciais ou de negocios, segredos
comerciais, know-how, estratégias e perspetivas de negocios;

e qualquer informagao, material, manuais e livros ou documentos enviados pela Primeira
Outorgante ou obtidas pelo Segundo Outorgante durante as reunioes, discussoes ou conversas
formais com a Primeira Outorgante e/ou os seus representantes, colaboradores ou agentes
que possam ser desenvolvidos e apresentados no decorrer dos servigos prestados a Primeira
Outorgante;

e qualquer rascunho, conceito, projeto, invencao, desenho, fotografia, esbogo, diagrama,
especificagao, desenvolvimento, ideia artistica, plano, comunicagio, software e documentagao
relativa a programas de computador, registos, dados e bases de dados de qualquer natureza,
graficos, notas, modelos e amostras;

e qualquer conhecimento obtido pelo Segundo Outorgante em consequéncia dos servigos
prestados, bem como todos os tipos de informagdo sobre aspetos técnicos, financeiros,
comerciais e/ou industriais, veiculados verbalmente, por escrito, em suporte magnético ou
através de qualquer outro recurso telematico;

e qualquer informagdo definida como dados pessoais no ambito do Regulamento Geral sobre a
Protegao de Dados, Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de Abril de 2016.

As partes designar-se-ao “parte emissora” e “parte recetora” de acordo com a qualidade assumida,
no ambito do intercambio de Informagao a regular.

Clausula Segunda
(Finalidade e extensao da divulgacao)

A Informagdo é divulgada com a exclusiva finalidade de desenvolver projetos ou ideias, sendo que a
terceira parte deve estar abrangida por um acordo desta natureza com quaisquer outras partes.

O Primeiro e o Segundo Outorgantes comprometem-se a nao usar, divulgar ou ceder a qualquer
titulo, em Portugal ou no estrangeiro, a informagio divulgada da contraparte para qualquer outra
finalidade distinta da estipulada em 2.1, salvo autorizagao expressa da parte emissora.

O Recetor deve proteger a informagao divulgada pelo Emissor utilizando o mesmo grau de cuidado
que usa para prevenir a disseminagdo e publicagdo ndo autorizada da sua propria informagio.

O Recetor deve adotar todas as medidas necessarias para impedir o uso indevido da informagao por
qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso e deve assegurar os meios adequados a prevengao do
extravio ou perda da informagio, comunicando sempre ao Emissor a ocorréncia de incidentes desta
natureza no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, ainda que esta comunicagio nio exclua a
sua responsabilidade.

A parte recetora obriga-se, finda a finalidade referida na clausula segunda, a restituir qualquer copia,
excerto ou parte dos elementos da Informagao referidos supra em 1.2, no prazo de 8 (oito) dias,
mediante mera solicitagao da parte emissora.
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Clausula Terceira
(Confidencialidade)

O Segundo Outorgante concorda em nao usar a Informacao Confidencial em qualquer forma ou
produzir ou testar qualquer produto que incorpore a Informagao Confidencial, exceto para as
finalidades autorizados pela Primeira Outorgante.

Os fins permitidos devem constituir um documento escrito preparado pela Primeira Outorgante,
sendo incluidos num documento auténomo, exclusivo e relacionado apenas com as suas disposigoes.

O Segundo Outorgante sera responsavel, caso hajam duvidas, por inquirir junto do Primeiro
Outorgante sobre o conteido da referida autorizagao, cabendo apenas a este Ultimo a
responsabilidade pela interpretagio e esclarecimento de tais ddvidas.

O Segundo Outorgante deve, antes de iniciar qualquer divulgagio permitida, obter dos seus
colaboradores a quem a informagao confidencial ira ser divulgada ou que possam de alguma forma
obter acesso a qualquer Informagao Confidencial, o mesmo grau de confidencialidade a que se
obrigou com a Primeira Outorgante.

Clausula Quarta
(Divulgacao a terceiros)

No caso de o Segundo Outorgante necessitar de assisténcia de qualquer outra parte que nao os seus
colaboradores, aos quais a divulgagio de qualquer Informagao Confidencial é considerada necessaria,
devera obter a aprovagdo por escrito da Primeira Outorgante da admissdo desse terceiro e,
posteriormente, com ele celebrar um acordo vinculativo da mesma forma em que o Segundo
Outorgante esta vinculado perante a Primeira Outorgante nos termos deste acordo.

Clausula Quinta
(Informacao nao protegida)
Nao se considera abrangido pelo dever de confidencialidade qualquer elemento da Informagao:

e Cuja divulgagio tenha sido expressamente autorizada pelo(s) proprietario(s). Tal autorizagdo
deve ser solicitada pela parte recetora e concedida pela parte emissora ou pelo(s)
proprietario(s) por escrito no prazo de 8 (oito) dias Uteis, findos os quais, na auséncia de
resposta, se considera indeferida a autorizagao;

¢ Que até ao momento da divulgacao tenha sido publicado, tornado publico ou que, de outra
forma nao se possa ignorar como pertencente ao dominio publico;

e Tornado publico apds a divulgagio ou pertencente ao dominio publico por motivo nao
imputavel a parte recetora, a titulo de dolo ou negligéncia;

e Que a parte recetora possa provar conhecer, por exibicio de suporte escrito, em momento
prévio ao seu recebimento;

o Recebido pela parte recetora de terceiros sem dever de confidencialidade, desde que estes
tenham o direito de fornecer essa informagao e que a mesma nao tenha sido obtida por estes
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direta ou indiretamente da parte emissora ou do(s) proprietario(s) sob condigao de
confidencialidade;

e Que a parte recetora seja obrigada, por lei ou decisao judicial, a divulgar, desde que a esta
notifique imediatamente a parte emissora e coopere de forma razoavel com os esforgos
empreendidos por esta para contestar ou limitar o ambito de tal divulgagao;

¢ Que seja desenvolvida de forma independente pelo recetor-.

O 6nus da prova de todas as excegoes a obrigagio de confidencialidade previstas em 5.1 recai sobre
a parte recetora ou sobre os coproprietarios.

Clausula Sexta
(Propriedade e integridade da informacao)

A Informagao é da primeira Outorgante se este for a parte emissora. Se a parte emissora for o
segundo outorgante a Informagao é pertencente ao segundo outorgante.

Em casos onde o segundo outorgante é detentor da propriedade intelectual da ideia, este tem 2
opgoes numa fase posterior ao desenvolvimento da ideia:

a. Abandonar a posse da propriedade intelectual da ideia, ficando esta na posse da Primeira
Outorgante, sem quaisquer custos associados;

b. Pagar a Primeira Outorgante, certificando-se de que o valor liquido cobre todos os custos
associados ao desenvolvimento da ideia e levando consigo toda a Informagao referente a ideia
desenvolvida.

Todos os processos que envolvam venda da Informagao, por parte do segundo outorgante (sendo
este a parte emissora) a uma terceira entidade (nao abrangida pela Primeira Outorgante), sao feitos
apenas entre o segundo outorgante e a terceira entidade, tendo em conta que ambas as partes devem
assegurar que os custos associados ao desenvolvimento da ideia tém de ser cobertos na sua
totalidade.

Quando a Primeira Outorgante se encontra na posse da Informagao, através do método descrito
em 6.2, alinea a, este vé-se na sua total liberdade para poder continuar a desenvolver a ideia e até
vendé-la a qualquer outra entidade, em condigbes idénticas as descritas no ponto 6.2, alinea b,
aplicaveis a este caso, devendo estar cobertos todos os custos associados ao desenvolvimento da
ideia.

O(s) proprietario(s) nao garante(m), direta ou indiretamente, no ambito do presente acordo, a
prote¢io da Informagio em sede, designadamente, de direitos de autor ou de propriedade industrial.

Clausula Sétima
(Dever de notificacdo)

O Segundo Outorgante deve imediatamente notificar por escrito a Primeira Outorgante sobre
qualquer violagdo ou ameaga de violagdo das disposices do presente Acordo da qual tome
conhecimento, causada por si, seus colaboradores, ex-colaboradores e/ou qualquer terceiro.
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Clausula Oitava
(Duracdo)

O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura por ambas as partes, ficando a parte
recetora vinculada ao presente compromisso de confidencialidade, nos exatos termos supra
estipulados, por tempo indefinido, contados desde a data de assinatura deste acordo.

As partes poderao, por acordo e a todo o tempo, revogar ou alterar, no todo ou em parte, as
disposicoes do presente acordo, conquanto nao seja posta em causa a confidencialidade da
Informagao.

Os seus efeitos podem igualmente cessar mediante a celebragao de um qualquer compromisso
contratual entre os Outorgantes no qual seja estipulada a confidencialidade da Informagao, sendo
assim substituidos os termos deste contrato, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

Em caso algum estao todavia as partes vinculadas, pelo presente acordo, a celebrar futuramente
quaisquer negocios juridicos.

Clausula Nona
(Responsabilidade)

A parte recetora ou coproprietarios é responsavel perante a parte emissora por quaisquer danos
ou prejuizos, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, resultantes do incumprimento ou
cumprimento defeituoso das suas obrigagdes previstas neste acordo, sem prejuizo da eventual
responsabilidade criminal em que incorra no caso, nos termos da Legislagdo Portuguesa aplicavel.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a violagdo de quaisquer obrigagSes previstas no
presente acordo por parte da parte recetora ou coproprietario lesante implica o pagamento a parte
lesada, a titulo de Clausula Penal, de montante que cubra os prejuizos causados, sem prejuizo de
outros valores que possam ser peticionados.

Clausula Décima
(Aproveitamento do acordo)

Na eventualidade de qualquer clausula deste Acordo ser considerada invalida por uma autoridade
com jurisdi¢cdo sobre o presente Acordo, essa clausula devera ser eliminada do presente Acordo,
permanecendo inalteradas, validas e vinculativas as demais clausulas para as partes, na medida em
que nao sao afetadas por tal eliminagao.

Clausula Décima Primeira
(Integridade do acordo)

Este Acordo constitui o acordo integral e nico entre as partes e substitui todas as negociagoes,
representagoes, empreitadas e acordos anteriores celebrados entre as partes que possam ter
existido, tanto na forma escrita como oral.

Alteragoes e variagoes a este Acordo efetuadas em qualquer das suas clausulas nao serao validas,
exceto se acordadas por escrito, devendo o respetivo instrumento ser assinado pelas respetivas
partes ou por agentes devidamente autorizados e mandatados pelas mesmas.
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Clausula Décima Segunda
(Lei e Resolucao de Litigios)
O presente acordo é submetido a Lei Portuguesa.

Caso surja um diferendo ou litigio entre as Partes em matéria de interpretagao, validade ou
aplicagao do presente Acordo, que as mesmas nao consigam resolver de forma amigavel, qualquer
das Partes podera submeté-lo a um tribunal arbitral, com expressa renincia a qualquer outro
tribunal.

O tribunal arbitral sera constituido e funcionara de acordo com as normas definidas pela Lei da
Arbitragem Voluntaria (Lei n® 63/201 1) e sera composto por trés arbitros, sendo nomeados um
por cada uma das Partes e um terceiro por cooptacao destas. Na falta de acordo quando a
designacgao do terceiro arbitro, sera a sua designagao efetuada pelo Juiz Presidente do Tribunal da
Relagao de Guimaraes, a requerimento de qualquer das Partes.

O processo de arbitragem correra em Vila Real, em lingua portuguesa, salvo acordo em contrario
das partes no processo arbitral.

O tribunal arbitral e/ou o centro de arbitragem apreciarao os factos e julgarao de acordo com a
Lei Portuguesa e das decisdes por eles proferidas nao cabera recurso.

Feito em , A0S de de 20__, em duplicado, ficando cada uma das partes na

posse de um exemplar.

Primeiro Outorgante:

Segundo Outorgante
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