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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na
sequéncia do concurso para a realizacdo da empreitada de requalificacdao da EM 562 e CM
1046, por lotes, divididos no seguinte modo:

Lote Designacao
1 Requalificacao da EM 562 entre Sobreiro Curvo e Bombardeira
2 Requalificacao do CM 1046 entre Casal das Paradas e Boavista

2 — A empreitada ira compreender trabalhos de pavimentagao e drenagem.

3 - Local de execucgao da obra: EM 562 e CM 1046.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execucado do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP” aprovado pelo Decreto-Lei n.% 18/2008,
de 29 de Janeiro, na sua atual redacéo;

c) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalacées do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.% 4 do artigo 96.%2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no n® 6 do artigo 50°
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do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelas Pecas de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.? 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o programa e as Pecas de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicao das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e 0 segundo em
tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas e as Pegas de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢cao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo
da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das Pegas de execucgao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.% 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio daquela
execugao.
3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a demoligédo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Pecas de execucao
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1 - As pecas a considerar para a realizacdao da empreitada sao as descritas no final deste caderno
de encargos.

Capitulo Il
Obrigacoes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengao e gestao de residuos
de construcao e demolicdo que acompanham as pecas de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necesséarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.? 4 da
presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a execugao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cao, manutencao, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omissfes das
Pecas de execucao que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°. 4
do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao
relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n°. 2 do artigo 61.2 do CCP;

d) A apreciacao e decisdao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagao
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a
execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de pagamentos

1 O plano de pagamentos contém a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

2 - O plano de pagamentos é concluido para aprovacao pelo dono da obra antes da data de
conclusao da consignacao total ou da primeira consignacao parcial, ndo podendo traduzir-se
em alteragdes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de
apresentacao de propostas.

3 - Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve
este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono
da obra pronunciar-se sobre a revisdao do plano de pagamentos no prazo de 5 dias apos
notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

Clausula 72-A
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 21 (vinte e um) dias uteis a contar da data da celebragéo do contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 21 (vinte e um) dias uteis a contar da data da notificagdo do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para
os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
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3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do pregco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos,
que serdao mobilizados para a realizagédo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no niumero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.% 3 do artigo 354.2 do CCP.
3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n® 3 e 4 da presente clausula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Empreitada de requalificacado da EM 562 e CM 1046, por lotes Pag. 6/29



Seccéo |l
Prazos de execucao

Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo da sua vistoria, para efeitos da sua
recegao provisoria, no prazo maximo a seguir indicado, por lote, a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior:

Lote Prazo de execucao

Requalificacao da EM 562 entre Sobreiro Curvo e Bombardeira:
60 dias de calendario

5 Requalificacao do CM 1046 entre Casal das Paradas e Boavista:
60 dias de calendario

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacao ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de meios de agado e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n°. 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugéo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.% 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violacao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execug¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %. do preco contratual inicial.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sang¢ao contratual
ai prevista reduzido a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢édo da obra quando recupere o atraso na
execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
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ou perturbacdées a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao Il
Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
as Pecas de execugao, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2.
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor das Pecas de
execucao, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e nas Pecas de execucdo por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas nas respetivas Pecas de
execucdo e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que as Pecas de execugao e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndao poderd empregar materiais ou elementos de
construcao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n®. 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgcao fixadas nas Pecas de execucdo ou nos
restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes,
o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagao
dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdao dos trabalhos
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correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construgédo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos
de construcao previstos nas Pecas de execucao e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a mais ou a

menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor das Pegas de execucao, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-
se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos
trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgcdo a aplicar com as estabelecidas das Pecas de execucao e
nos restantes documentos contratuais, o0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacéao do dono da obra.
2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,
tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este Ihe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta
do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao
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1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamagéao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.
2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcéo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacées técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao
1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam
ser utilizados de novo.

2 — As demoli¢des e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgcao serao da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n®. 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depodsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
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O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que nao se destinem a execuc¢ao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugcao
ordene ao empreiteiro.

2 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do artigo 50.°,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

3 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacao total ou da primeira consignagao parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

4 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacao
do contrato nem no prazo a que se refere 0 numero anterior, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecao.

5 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigacées de concegao assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacao que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nos n.os n?s 2, 3 e 4.

6 - No caso previsto no niumero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra
ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacoes.

Clausula 23.2

Alteracoes as Pecas de execucao propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo as Pecas de execugdo, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugéao seguida, com indicagao das eventuais implicagées nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos justificativos e especificagcdes de
qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes as Pecas de
execugao propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo
dono da obra.

Empreitada de requalificacado da EM 562 e CM 1046, por lotes Pag. 12/29



4 — Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez
da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara de empreiteiro de obras publicas ou
numero de Certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se refere a
Portaria n® 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia do alvara de empreiteiro de obras
publicas ou certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéao, o livro de
registo da obra e um exemplar das Pecas de execucgéo, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes
gue neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos das Pecas de
execucgao respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1 - As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos das Pecas
de execucgdo e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboracgao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢gdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
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a) As normas oficiais de medi¢cao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas nas Pecas de execucgao;

c¢) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgcao que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja
a que titulo for.
3 — O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos.
4 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcao com o diretor de
fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.? 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.® 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
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verificado na realizagao da obra, e
b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ao do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da atuagédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracédo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no programa do concurso e
as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 30.2

Obrigacoes gerais
1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execug¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 32.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
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1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 40.2.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo 1l
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 33.2
Preco Base, Preco contratual e condi¢c6es de pagamento

1 - O preco base total (valor maximo que a entidade adjudicante se dispbe a pagar pela
empreitada), obtido tendo em consideragdo valores de empreitadas adjudicadas recentemente
para trabalhos similares é de 430.000,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor, dividido
por lotes da seguinte forma:

Lote Prazo de execucao

Requalificacao da EM 562 entre Sobreiro Curvo e Bombardeira:
€ 320.000,00 (trezentos e vinte mil euros)

Requalificaciao do CM 1046 entre Casal das Paradas e Boavista:
€ 110.000,00 (cento e dez mil euros)

2 - Pela execugdo da empreitada, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do(s) Contrato(s), deve o dono da obra pagar ao(s) empreiteiro(s) o preco indicado na
proposta adjudicada, acrescido de IVA, o qual ndo pode exceder os precos base definidos no
numero anterior.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clusula
26.2.
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4 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias ap6s a apresentagao da respetiva
fatura, nos termos do artigo 299° do CCP.

5 - As faturas eletronicas e os respetivos autos de medi¢cdo sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n°. 4
relativamente a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos dos artigos 3709, 373.° e 378° do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma
caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.
4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.%2 do CCP.
5 — Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacao de liberacao da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigacado, nos termos do n°. 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugédo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/ Vi) x Vpt - Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Wt) x Vpt- Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0
reembolso

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgco da caugédo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importadncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depédsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no convite para a caugao
referida no numero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento
1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2
Revisao de precos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, sera
efetuada nos termos da legislag@o sobre revisao de precos.
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2 - A modalidade a adotar é a de revisdo de precos por “formula”, em conformidade com o artigo
5.2 do Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na sua atual redagao.

3 - A formula de revisao de precos a aplicar é a seguinte:
Ct=0,17x(5t/S,)+0,14x(M03/M03)+0,02x(M15/M150)+0,12x(M18/M18,)+0,02x(M20/M20,)+

0,01x(M21/M210)+0,09x(M22/M22,)+0,01x(M24/M240)+0,02x(M30/M30g)+ 0,02x(M35/M35)+
0,01x(M45/M450)+ 0,01x(M48/M48o)+ 0,01x(M49/M49,)+0,25x(Et/Eto) +0,10

Na qual:

Ct - é o coeficiente de atualizagcdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a
partir de um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario.

St - é o indice dos custos de m&o-de-obra relativo ao més a que respeita a reviséo.

So - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas.

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisao.

Eto - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas.

M03, M15, M18, M20, M21, M22, M24, M30, M35, M45, M48, M49 - sado os indices dos custos
dos materiais relativos ao més a que respeita a revisdao, nomeadamente, inertes, chapa de
aco galvanizada, betumes a granel, cimento em saco, explosivos, gas6leo, madeiras em
pinho, tintas para estrada, manilhas em betéo, perfilados pesados e ligeiros, produtos para
ajardinamentos e geotéxteis.

MO03o, M159, M18o, M20o, M21o, M22y, M24,, M30o M350, M45,, M48o, M49, sdao 0s mesmos
indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada serdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

5 - Nos casos previstos na clausula 49.2 devera constar do(s) contrato(s) entre o empreiteiro e os
seus subempreiteiros o que entre eles for acordado quanto a revisao de precos.

Seccéo V
Seguros
Clausula 39.2
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Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam —se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo =zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgao ou na legislagao aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.
4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da rececao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em
cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogédo prépria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automoével (riscos de circulagao), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
4 — No caso dos bens imoéveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
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5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto
no n°. 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 41.2
Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

3 - Apods a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagao ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do
diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagcao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea h) do n.? 4 da clausula 62.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestao de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 42.2
Representacao do dono da obra
1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro acerca da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questées que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucao ou revogacao do Contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, na data de assinatura do auto de
consignacao da obra, o qual contera uma informacdo sistematica e de féacil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢ao dos trabalhos. No inicio desse
livro devem registar-se os elementos que a fiscalizagdo determinar.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra, para além dos referidos no n°. 3 do
artigo 304°. e no n°. 3 do artigo 305°. do CCP e os indicados no decurso da execuc¢ao da obra

pelo diretor de fiscalizacdo sdo, nomeadamente, os seguintes:
a) Data de abertura das propostas;

) Data de assinatura do contrato;

) Valor de adjudicacao;

) Data de inicio da obra;

) Prazo global e prazos parcelares de execugao da obra;

Data prevista de conclusao da obra.

Datas de inicio e conclusao dos trabalhos mais importantes;

) Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados relativamente

ao plano anterior e as razdes de tais desvios;

i) Suspensodes de trabalhos;

j) Informagdes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos e autos de medigéo;

k) Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente, e 0s
trabalhos a menos;

I) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execucgao da obra;

m) Elementos entregues pela Fiscalizacdo a Entidade Executante/Adjudicatério;

Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

Esclarecimento de duvidas na interpretacao das Pecgas de execucgao;

Prorrogaces dos prazos, global e parcelares;

Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

r) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes da Entidade
Executante/Adjudicatario previstas neste caderno de encargos;

s) Avarias de equipamentos que impegcam o desenvolvimento normal da obra;

t) Ensaios de betdes e outros materiais;

u) Ensaios de funcionamento;

v) Reprovacao e aprovacdes de materiais;

w) Reunides de obra;

x) Indicacbes sobre medidas de seguranca;

y) Outros acontecimentos importantes relacionados com a execugao da obra.
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3 - O livro de registo de obra sera rubricado pelo diretor da fiscalizacdo e pela Entidade
Executante/Adjudicatario em todos os acontecimentos nele registados e ficara patente no local da
obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de
fiscalizagcdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

4 - A Entidade Executante/Adjudicatario, para além de entregar esse Livro de Registo de Obra ao
dono da obra, integrara cépia de todas as paginas desse Livro no anexo 9, onde incluira também
os contratos (inicial e adicionais) elaborados com o dono da obra e ainda os autos de Rececgao
Proviséria (da obra na sua globalidade e/ou parciais). A entidade responsavel pela conservagao /
manutengado do produto construido competird anexar ainda os autos de Recegao Definitiva (da
obra na sua globalidade e/ou parciais).

Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra

Clausula 44.2

Rececao provisoria
1 - A rececao provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta €
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececgao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido rececOes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3 - Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicoes e os trabalhos de conservag¢do que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagéo
para os fins a que se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma
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nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegado definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.? 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagao
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 — Sé&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegéo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n°. 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 47.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberacdo, o contraente publico promove a liberagdo da caugado destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagcdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do 12 ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do 2° ano, 30 % do valor da caugéo;

c) No final do 32 ano, 15 % do valor da caucéo;

d) No final do 4° ano, 15 % do valor da caucao;

e) No final do 5% ano, 10 % restantes.
3 — No caso de haver lugar a rececbes definitivas parciais, a liberagdo da caucao prevista no
nuamero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.
4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, 0
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacao da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacao,
o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n®. 9 do artigo 295.2 do
CCP.
5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagéo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao da
caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.
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6 — Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagéo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes
emergentes do Contrato.
3 — Nos casos previstos no n.? 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacdo na fase de execucgao
esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacao da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n®. 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.
4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.
5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
9 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.® 1 do artigo 317.%2 do CCP, e da
prévia apresentacao dos documentos de habilitagcao relativos ao potencial cessionario que sejam
exigidos ao cedente na fase de formagéo do contrato em causa.
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Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

)

p)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacoes
contratuais;

Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Nao renovagdo do valor da caugado pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacado sem justificagcdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificagdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢ao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze)
dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.2 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
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correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no namero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacbes subsequentes acarretar a interrupcado dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte dias), seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes € 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

a) /) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢ao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

b) i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

c) m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.® 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaragéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap6s a rececao dessa declaragéao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
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mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Protecao de dados pessoais
O cocontratante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no Regulamento Geral de Protegao
de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016, doravante designada por RGPD) e
demais legislacao aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo da area territorial do Dono da Obra, com expressa renuncia a
qualquer outro.

Clausula 54.2

Comunicacoées e notificagoes
1 - Com excecdo das situacées em que a Lei exija uma formalidade especial, as notificacdes

serdo efetuadas, na fase pré-contratual, através da plataforma eletronica utilizada pelo Municipio
de Torres Vedras. Na fase de execucédo serao efetuadas, preferencialmente, por correio eletrénico
com aviso de entrega ou carta registada.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 54.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Capitulo VII
CLAUSULAS TECNICAS

As pecas escritas e desenhadas a considerar para a realizagdo da empreitada, encontram-se em
pastas identificadas por lotes, contendo ficheiros pdf, em anexo ao presente caderno de encargos.

Estéo identificados, da seguinte forma:

> LOTE 1 - REQUALIFICACAO DA EM 562 ENTRE SOBREIRO CURVO E BOMBARDEIRA

» Pecas desenhadas
» Pecas escritas

> LOTE 2 - REQUALIFICACAO DO CM 1046 ENTRE CASAL DAS PARADAS E BOAVISTA

» Pecas desenhadas
» Pecas escritas
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