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Caderno de Encargos )
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PUBLICA

CAPITULO |

DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagéo da empreitada de “REABILITACAO DA RUA DO LUGAR,
CRISTO REI E ARRUAMENTOS ADJACENTES".

Clausula 2.2

Disposi¢cfes por que se rege a empreitada

1. A execucgédo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Codigo dos Contratos
Publicos, doravante ‘CCP’, com a redagao atualizada de acordo com o estabelecido no
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracdes de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, e Lei n.°
30/2021, de 21 de maio;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a
higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos, quando

existirem;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto de execucgao;
f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro, se for o

caso,

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)

do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e

0 segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizag&o, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucéo.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execug¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio

daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto ho nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

ANEXO ao presente Caderno de Encargos.

2. A elaboracao das especificacdes técnicas obedece aos requisitos constantes do artigo 43.°
do CCP.
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CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccao |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacdo e planeamento da execug¢do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacéo, planeamento e execucao dos trabalhos necessérios a aplicagédo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e

gestdo de residuos de constru¢cdo e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessérios a aplicagcdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea f) do n.°
4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengcdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem

na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos trabalhos

e para evitar a estagnacao de adguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono de obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
caderno de encargos que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos
no n.° 5 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicAo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizac&o dos trabalhos;

f) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fun¢éo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos

1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos

previstas e a especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los.

2. Os ajustamentos do plano de trabalhos deverao ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.°
do CCP.
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Clausula 8.2

Desvio do plano de trabalhos

1. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da
obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do

atraso verificado.

2. Realizada a notificacéo prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memodria justificativa da sua

viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

3. Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos termos do disposto no
namero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis
e imbveis & mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos
termos previstos nos n.°s 2 a 4 do artigo 325.°, procedendo aos inventarios, medicdes e

avaliagcfes necessarios.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono
da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestacéo quer no que respeita ao

prazo de execucao da obra.

5. O dono da obra pode resolver o contrato nos termos das alineas f) e g) do n.° 1 do artigo 405.°
do CCP.

Clausula 9.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.
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. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo do n.° 3 da presente clausula no prazo de

15 dias, equivalendo a falta de pronudncia a aceitacdo das mesmas.

. Em qualquer dos casos previstos hos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nado resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo |l

Prazos de execucdao

Clausula 10.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro

a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos da

sua recegdo provisoéria no prazo de 150 dias a contar da data da consignagéo;
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d) Cumprir os prazos parciais da execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria
dessas obras para efeitos da sua rececdo proviséria parcial, no caso de serem

definidos prazos parciais para execucao da obra.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acéo e de reorganizagdo da obra necessarios

a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusao da execucao da

obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 9.2

Clausula 12.2

Multas por violacdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do prego contratual inicial, sem prejuizo de o contrato poder prever

valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.
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2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista

reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o0 atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgédo do Contrato.

4. A entidade puiblica contratante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de

encargos.

5. As penas pecunidrias previstas no contrato e neste caderno de encargos nao obstam a que
a entidade publica contratante exija uma indemnizag&o pelo dano excedente.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢&o da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacfes a um servico de utilidade puablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizac&o da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Seccao lll

Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 14.2

Condicdes gerais de execucéo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢bes técnicas

contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

termos da clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Trabalhos complementares e responsabilizacéo

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execuc¢ao dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha

a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucgao.

3. S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos 0s pressupostos e requisitos fixados no artigo 370.° do
CCP.

4. Aresponsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é aferida nos
termos previstos no artigo 378.° do CCP.
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Clausula 16.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

. Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.

. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.

. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

Clausula 17.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

. Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do
respetivo namero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n.°
372/2017, de 14 de dezembro).

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execuc¢do da empreitada, com as alteracfes que

neles hajam sido introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos

de trabalho aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2
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Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndamero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 19.2

Medicbes

1. As medigBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no local da

obra com a colaborag&o do empreiteiro e séo formalizados em auto.

2. As medic¢des séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se nao tiver sido definida outra periodicidade

no contrato.
3. Arealizagcédo das medi¢bes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados
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1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono
da obra, se estiver previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a
realizacdo da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcéo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2

Execucédo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer

trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucédo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacédo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagédo da obra, e;

b) Indemnizacg&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato

gue demonstre ter sofrido.

Clausula 22.2
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Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva
dos trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes Ultimos, da atuacéo do pessoal
do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores, e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcédo e equipamentos.

2. Constituem encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucgbes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

3. Constituem encargos do empreiteiro o fornecimento e implementacdo da sinalizagédo
rodoviaria de caracter temporério, a sinalizagcdo da empreitada e respetivos desvios de
transito que sejam necessarios para a execu¢do da mesma de acordo com o Decreto

Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 23.2

Obrigacdes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do dono da obra ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3. Aordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
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4. As guantidades e a qualificacao profissional da mé&o de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 24.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra. Na presente empreitada esta interdita a realizag¢éo de trabalhos
das 20 horas as 8 horas.

Clausula 25.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicfes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-

Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacédo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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CAPITULO 1l

OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 26.2

Preco, preco base, condicbes de pagamento

. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor de adjudicacéo,
a qual, sem prejuizo da legislacéo especialmente aplicavel na fase de execucao da obra em
matéria de trabalhos complementares, ndo pode exceder o preco base de 380.000,00 €
(trezentos e oitenta mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 19.2.

. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apOs a rececdo da fatura ou

documento equivalente.

. As faturas e os respetivos autos de medicdo sé@o elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instru¢des fornecidas pelo diretor de fiscalizagcdo da obra.

. Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizacao

da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

. No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor

de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, e sempre nos termos e condi¢cdes do estabelecido nos artigos 370.° a 373.° do
CCP.

Clausula 27.2
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1. O adjudicatario deve prestar a caugdo no prazo de 10 dias a contar da notificagdo prevista no
n.2 do artigo 77.° do CCP, devendo comprovar essa prestacdo juntado da entidade
adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2. O valor da caucao é, no maximo, de 5% do preco contratual e sera prestado por depdsito em
dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria a

primeira solicitagdo, ou ainda por seguro-caucao, conforme escolha do adjudicatério.

3. Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo adjudicatario é, no maximo, de 10% do preco
contratual.

4. Em obras de valor inferior a € 500.000 e sempre que o dono da obra o estabeleca no
Programa de Procedimento, a caucdo poderd ser substituida pela retencéo de até 10% do

valor dos pagamentos a efetuar.

5. O depdsito em dinheiro ou em titulos sera efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de
crédito, a ordem da entidade que for indicada pelo dono da obra, devendo ser especificado o
fim a que se destina.

6. Quando o deposito for efetuado em titulos, estes serdo avaliados pelo respetivo valor nominal,
salvo se, nos ultimos trés meses, a média da cotagdo na bolsa de valores ficar abaixo do par,
caso em que a avaliacéo serd feita em 90% dessa média.

7. No caso de seguro-caucao, a entidade legalmente autorizada a realizar este seguro deve
assumir, até ao limite do valor da caucdo, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer
importancias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer

obrigacdes a que o seguro respeita.

Clausula 28.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

namero anterior sé pode ser pago se o valor do adiantamento nao for superior a 30 % do

9 Praga do Municipio, 3770 - 851 Oliveira do Bairro

Q.  +(351)234 732 100 @) cmolb@cm-olb.pt
NIPC: 501 128 840 @ www.cm-olb.pt

Pagina 22 de 37



Municipio de Oliveira do Bairro

preco contratual e depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucéo de
valor igual ou superior ao adiantamento, através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos
ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitacdo ou seguro-caucéo, nos

mesmos termos da caucao inicialmente prestada.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caucao prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 29.2

Descontos nos pagamentos

1. Parareforgo da caucao prestada aquando da celebracdo do contrato e com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento, salvo se o contrato fixar percentagem inferior ou

dispensar tal deducéo.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito em dinheiro ou
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria a primeira solicitacdo ou
seguro-caugdo, Nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucao

referida no niUmero anterior.

3. A entidade publica contratante pode, ainda, compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de

encargos.
4. O dono da obra deduzira ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos nos termos do n.° 6 do

artigo 292.° do CCP e da clausula presente neste caderno de encargos;
b) O montante das multas aplicadas;

¢) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 30.2
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Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 31.2

Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade

de formula.

2. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo F10 — Estradas estabelecida para obras da

mesma natureza constante na lei.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢os da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccéo V

Seguros

Clausula 32.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data de consignacao.
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3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até a data da recegéo proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,

até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢éo ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada

no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cépias e recibos.

6. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secc¢éo e restante
legislag@o aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2

Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automaével (riscos de circulacdo), bem como apresentar

comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
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refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser

garantidos os riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os

riscos de circulagdo (ramo automaével).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV

REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO
CONTRATO

Clausula 34.2

Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacéo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia
Civil.

3. Apods a assinatura do Contrato, e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcé@o com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da

execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.
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6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao do
documento referido na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2

Clausula 35.2

Representacéo do dono da obra

1. Durante a execucédo do Contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizagcdo
da obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos
0s outros aspetos da execugado do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que se
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira

consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacao, resolucéo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 36.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢ao dos

trabalhos.
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2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sé@o os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscaliza¢&@o da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicéo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 37.2

Rececao provisoria

1. Arececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execuc¢do da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢éo provisoria, esta

¢é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 38.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos da obra:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagOes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2. Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do niimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢cdes e os trabalhos de conservagdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciac@o normais consequentes da sua utilizac&do

para os fins a que se destina.

Clausula 39.2

Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria

a obra para efeitos de recec¢éo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacéo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢édo por
parte do empreiteiro dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 40.2

Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacdo da caucao

1. Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nado corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3. No caso de haver lugar a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rececdes
provisérias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da caugdo prevista no nimero anterior, &
promovida na proporcdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes

técnicas e equipamentos.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 41.2

Deveres de informacéao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao

do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagées.

3. No prazo de 10 dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugéo do Contrato.
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Clausula 42.2

Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que

se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se,

com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagcao da obra
para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos niUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de 5 dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 43.2

Resolucdo do contrato pelo contraente publico e/ou dono da obra

1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucao do contrato e de outros neste previstos e
do direito de indemnizacdo nos termos gerais, o dono de obra pode resolver o contrato nos

seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao cocontratante;
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Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das

prestacdes contratuais;

Oposigédo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
contraente publico;

Cesséo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo contraente publico

contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

N&o renovacgédo do valor da caugdo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagédo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente

justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucgao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

Se o empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel

ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséo

advenham graves prejuizos para o interesse publico;
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano

de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo

404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado, e mediante o pagamento

ao cocontratante de justa indemnizacao.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 44.2

Resolucdo do contrato pelo cocontratante e/ou empreiteiro

1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e
do direito de indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,

excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacdo da relacao
contratual pelo contraente publico, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela

parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 meses contados da data da

celebracgédo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da
consignacao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao

imputiveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugédo superior a 20 % do preco contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢éo da obra, quando resulte

de caso de for¢a maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizag8o do interesse publico subjacente a relacéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do cocontratante ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucédo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa
declaragédo, salvo se o contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 45.2

Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Circulo da area de circunscricdo geografica da

entidade adjudicante, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 46.2

Comunicacfes e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdadigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informac¢des de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer 0 evento a partir do qual o

mesmo comega a Correr;
b) Os prazos séo continuos, ndo se suspendendo nos sdbados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24
horas do dia que corresponda, dentro da Gltima semana, més ou ano, a essa data, mas,

se no ultimo més nao existir dia correspondente, o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o0 servigo perante
o qual deva ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione

durante o periodo normal, transfere-se para o 1.° dia util seguinte.
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Clausula 48.2

Normas aplicaveis

Em todo o0 omisso no presente caderno de encargos observar-se-a o disposto no CCP, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redacdo atualizada de acordo com o
estabelecido no Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracfes
de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, e Lei n.°
30/2021, de 21 de maio, e na restante legislacdo especialmente aplicavel.

Pacos do Municipio, 21 de setembro de 2022

O Presidente da Camara

DUARTE DOS Assinado de forma

digital por DUARTE DOS
SANTOS SANTOS ALMEIDA NOVO

Dados: 2022.09.21
ALMEIDA NOVO 1?;43:535 +01'00'
(Duarte dos Santos Almeida Novo)
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