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EXECUGAO DE NOVOS PONTOS DE CARREGAMENTO DE VE’S
DA ETA DE ALCANTARILHA

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Algarve, S.A. no dmbito do Procedimento de Consulta Prévia para a realizacio da empreitada
de “Execugdo de Novos Pontos de Carregamento de VE’s da ETA de Alcantarilha”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1 do

presente Caderno de Encargos.

1.3 Os locais de execugdo da Empreitada estdo inseridos no Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Agua do Algarve, sendo designadamente o seguinte:

e Estacio de Tratamento de Agua (ETA) de Alcantarilha

2. ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.2 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo

2.3 Sem prejuizo do disposto no nlmero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados

no numero anterior.
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2.4 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do

Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do

mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

3.1 A execucio do Contrato obedece:

a)

g

h)

k)

Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislacio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho, Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.° 9/2021,
de 29 de janeiro (Qualidade da Agua destinada a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);
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I) A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

m) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

n) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugdes Técnicas para RAC);

o) AlLein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho,
e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificacao profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela coordenagio, elaboragio e subscrigdo de projetos, pela fiscalizagdo de
obra e pela direcao de obra e condugio da execugao dos trabalhos das diferentes
especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial,
e os deveres que lhes s3o aplicaveis);

pP) Ao Regime Geral da Gestido de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
10 de dezembro;

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execug¢io, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

4. DEFINICAO DE TERMOS

4.1  As seguintes defini¢ées sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

4.2 Nainterpretagao das definigdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

4.3 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

4.4 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecéanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligages e acessorios que deverdo tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 5.2.2 e 5.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “Instalagoes Elétricas,
Instrumentagio e Automagao” da Lista de Pregos Unitarios ou com a codificagio EQ e IE na Lista de
Precos Unitarios.

4.5 “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspe¢oes e de ensaios de
verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 15.3.

4.6 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 5.

4.7  “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
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e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

4.8 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a defini¢ao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

4.9  “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serido colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢do do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

4.10 “Pronto para Utilizagdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

5. OBJETO DA EMPREITADA

5. DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execu¢ao de Novos Pontos de Carregamento de Veiculos
Elétricos (VE’s) na ETA de Alcantarilha, incluindo:

a) A execugdo de todos os trabalhos de construgdo definidos nas clausulas 5.2.1 2 5.2.3
e 5.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como
Obra de Arruamento Urbano da Categoria Il juntamente com Obra de Postos de
Transformagao com poténcias instaladas iguais ou inferiores a 500 kVA, de categoria
I, de acordo com o definido no artigo | 1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.°
701-H/2008, correspondente ao sistema intercetor de Abastecimento de Agua do
Algarve;

b) A realizacdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizacdo das atividades de “Inspe¢6es e Ensaios de Funcionamento” para verificagdo
da conformidade da “Obra”.

5.2 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

e Trabalhos de Escavacao e Aterro

e Abertura de valas para instalagiao de infraestruturas

e Construgio de estacionamentos para veiculos e passeios pedonais
e Outros arranjos exteriores

5.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

Naio aplicavel
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5.2.3 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem das seguintes
instalagoes, as quais tém uma estrutura simples que podem ser esquematizadas como segue:

e  Circuito Alimentador do QVE:
o Inclui-se intervenciao no Quadro origem QGBT (ligagSes e protegoes)

e Quadro Elétrico para Carregadores dos VE (QVE):
o Inclui-se macigo de fixagao e Camara de Visita;

e Circuito (s) Alimentadores dos Carregadores:
o Inclui-se macico de fixacao e Camara de Visita;

— CIRCUITO ALIMENTADOR DO QVE

O QVE sera alimentado diretamente do QGBT (Quadro Geral de baixa Tensao) através de circuito
dedicado, constituido por cabo HIVX-R3x70+2G35.

Este circuito sera protegido a jusante do barramento do QGG por disjuntor modular Tetrapolar de
In=160 A (PdC 10 kA) a instalar, implicando a execugdo das alteragbes convenientes na estrutura
elétrica do QGBT.

- QUADRO QVE

O QVE tera as seguintes caracteristicas: Classe-Il ; IP65 ; IK10; lecc=6KA (PdC)

O invélucro sera em PVC reforgado, tipo armario exterior de pedestal, possuira painel frontal e porta
com fecho.

Sera assente e fixo a macigo de betio pré-fabricado ou de alvenaria com uma cota acima do solo de
40cm.

O macigo possuira uma galeria interior para acesso do cableamento.

O QVE prevé duas ‘saidas’ permitindo a alimentagdo de dois Carregadores.

-CARREGADORES
A capacidade reservada para o Sistema é de 100kVA.

Tendo por referéncia as Especificagdes Técnicas podemos prever os seguintes conjuntos:

e 2 Carregadores de 22kVA (médios duplos);
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Os Carregadores serao trifasicos e fazem parte desta empreitada.
Assentario em macico de betdo satisfazendo as indicagcdes do fornecedor.

Os carregadores serdo alimentados diretamente do QVE (Quadro Veiculos Elétricos) através de
circuito dedicado, constituido por cabo HI1VX-R3x25+2G| 6.

Este circuito sera protegido a jusante do barramento do QGG por disjuntor modular Tetrapolar de
In=80 A (PdC 10 kA) a instalar, implicando a execugdo dos trabalhos convenientes na estrutura elétrica
do QVE.

5.2.4 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

5.2.4.1 Outras atividades de construcao

a) Elaboragao do PSS em fase de obra

b) Elaboragio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

c) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

d) Manutencao do estaleiro;

e) Fornecimentos e embalagens;

f) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;

g) Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

h) Taxas e impostos em vigor;

i) Desenhos e instrugoes de montagem;

j)  Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

k) Protegoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

I) Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicao as visitas as
instalagoes fabris;

m) Implementacao das medidas de seguranca e saiide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

n) A energia para a execugao dos trabalhos;
o) A agua para a execugao dos trabalhos;

p) Todos os trabalhos necessarios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
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- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
- Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

q) Elaboragao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

r) Os trabalhos de transporte e custos de deposi¢ao em destino final autorizado dos residuos
e lamas resultantes do esvaziamento e limpeza dos orgaos existentes;

s) Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugiao dos
trabalhos;

t) Os trabalhos de demoligSes de 6rgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

u) Os trabalhos de demolicao e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os 6rgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.

Outros trabalhos a concluir apds a fase de construcao

a) Formagdo dos técnicos de exploragio designados pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengao das instalagoes e dos equipamentos;

b) Elaboragao do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao da “Obra”;

c) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 44.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

Durante o prazo de execugio da empreitada o Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente

o funcionamento das infraestruturas existentes, indicadas na(s) subalinea(s) seguinte(s), sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de

carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;
e ETA de Alcantarilha

O Empreiteiro sera responsavel pela interligagdo das novas etapas com os sistemas existentes
garantindo (1) a operacionalidade da ETA e compatibilizagdo com a sua rotina diaria.

Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 8 (oito) horas e fora dos periodos de ponta;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

Alguns dos trabalhos de reabilitagiao previstos no Projeto de Execugio colocado a concurso,

Caderno de Encargos Empreitada de Instalagdo de Novos Pontos de Carregamento de VE’s da ETA de Alcantarilha



i\ AGUAS oo
N’ ALGARVE

- a
Grupo Aguas de Portugal

poderao nao ser executados se, durante o decorrer da obra, se venha a provar que estes

nao serao necessarios em fungao da avaliagdo dos orgaos ou equipamentos em causa.

5.3 OUTRAS OBRIGAGCOES

5.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem

direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles

ou necessarios para a sua perfeita execugao.

5.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a)

b)

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagio de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugio dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituigoes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacgao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pocos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Naio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagbes, condigdes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigdes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

5.3.3 Salvo disposi¢do em contrario constante deste Caderno de Encargos, correriao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

A reparagio e a indemnizagido de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegido definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicdo de servidoes provisérias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;
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d) O reforco dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugiao da empreitada;

g) As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengdo e reparagdo de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o triafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagdio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessiondrias/responsaveis;

k) Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagio do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestdo Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressdo, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

5.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

5.3.5 O Empreiteiro é o unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

5.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranc¢a dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

5.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 31.1 e 31.2 do presente Caderno de Encargos.

5.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagdo do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

5.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
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obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunica¢ao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
agoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra antes do inicio da execugao dos
trabalhos a que respeitam.

6.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagao da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugio.

6.3 O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. PRAZOS DE EXECUCAO

7.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

7.1.1 O prazo de execugdo da empreitada é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
da Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegao
Provisoria.

7.2 PRAZOS PARCIAIS (SE APLICAVEL. POR EXEMPLO, SE HOUVER
“INSPECGCOES E ENSAIOS” E RECEGCOES PROVISORIAS PARCIAIS - ADAPTAR A
CADA LOTE, CASO EXISTAM)

Naio aplicavel.

7.3 INCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

7.3.1 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagio da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

7.3.2  Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condigdes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

7.3.3 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7.3.4 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

7.3.5 Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragées sé dardo direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugdo de trabalhos preparatérios ou acessérios
com vista ao recomego da execugao.

7.3.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

7.3.7 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

7.3.8 O Dono de Obra comunica a decisio no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeicao.

8. PROJETO

8. AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGCAO

8.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugio elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

8.1.2  Para além dos requisitos constantes das disposi¢Ses legais aplicaveis, o Projeto de Execugio
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

a) Pecas desenhadas;
b) Lista de Pregos Unitarios

c) Plano de Prevengio e Gestao dos Residuos de Construgao e Demoli¢ao, em conformidade
com o Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020,
de 10 de dezembro, nos seguintes termos:

d) O Plano de Prevengio e Gestiao de Residuos de Construgao e Demoligao sera elaborado
pelo técnico Responsavel pela Gestao Ambiental designado pelo Empreiteiro nos termos
previstos na clausula |1.3.1.
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e) Para efeitos da elaboragiao o Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demolicao, o técnico designado para esse efeito pelo Empreiteiro devera basear-se no
Modelo de Referéncia a disponibilizar pelo Dono da Obra ou nos modelos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente.

f)  As solugSes técnicas constantes do Projeto de Execugdo devem preferencialmente prever
a incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos
que minimizem a producao de residuos de construgao e demolicao (RCD) e a reutilizagao
de materiais e incorporagio de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a
sustentabilidade financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas
especificagoes técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar.

g) Com vista ao cumprimento do disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao
de Residuos, que prevé a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas
usadas na obra, o Empreiteiro deve realizar a avaliagdo da percentagem de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de
matérias-primas usadas em obra com base nas medig¢oes do projeto, tendo por referencia
o peso em milhares de quilogramas (10° kg), com base nas medigdes descriminadas
elaborados com base no Projeto de Execugdo. Os resultados constario no Plano de
Prevenciao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao, em conformidade com
previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo 55.° do Regime Geral da Gestio de Residuos.

h) A avaliagdo referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais
e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes
nacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagio aplicavel. Na
inexisténcia de certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagdo com origem nos
respetivos fornecedores dos materiais e equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia
técnica ou cientifica de referéncia, ou outros meios de prova em observancia do artigo
49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9 de margo.

8.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragio (se aplicavel) dos desenhos de detalhe para execugio e
das associadas notas de calculo previstos na clausula 15.3, bem como dos desenhos correspondentes
as alteragoes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas
as disposi¢es contidas na clausula 44 do presente Caderno de Encargos.

8.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 44.1 do Caderno de Encargos.

8.1.5  Nao aplicavel.

8.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

8.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

8.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.
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8.2.2  Os elementos referidos na cldusula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de

alteragio.

8.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

9. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e ndo esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagdes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

9.1.2  As especificagoes técnicas (  ANEXO |, ANEXO ||, ANEXO Illle ANEXO
IV), sdo apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

9.1.3 As condigbes técnicas especiais relativas a execugdo dos trabalhos, materiais equipamentos
mecanicos e eletromecanicos, instalagoes elétricas e instrumentagao da empreitada sao as apresentadas
neste Caderno de Encargos e em anexo (  ANEXO V e ANEXO VI).

9.1.4  As especificages técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

9.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execucao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

9.1.6 Quando as especificagdes referidas nas clausulas anteriores fizerem mengdo, a titulo
excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como acompanhadas da mengao “ou
equivalente”.

9.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

9.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagoes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.2.2 O modo de execugio dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas e Condigoes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3 RELATIVAS A CONSTRUCAO CIVIL

9.3.1  As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagcoes
Técnicas e Condigoes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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10. OUTRAS CONDICOES TECNICAS

10.1.1 O nivel de ruido ndo pode ser superior a 85 (oitenta e cinco) dB a | (um) metro de qualquer
fonte emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na
clausula 40.3.6 do Caderno de Encargos.

10.1.2 Nao se verificando as condigoes estabelecidas nas clausulas anteriores, aplicar-se-a o disposto
nas clausulas 40.3.7 e 45.2 e do presente Caderno de Encargos.

1. EQUIPA DO EMPREITEIRO

1. EXECUGAO DO CONTRATO

I1.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 100% (cem por cento).

11.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagido pelo Dono da Obra, a confiar a diregio da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua de categoria lll, conforme classificagio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

11.1.3 Nao aplicavel.
11.1.4 Nao aplicavel.
11.1.5 Nao aplicavel.

11.1.6 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

11.1.7 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

11.1.8 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

11.1.9 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

11.1.10 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribui¢Ses e a respetiva posi¢cao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

I1.1.11 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
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aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

11.1.12 O Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagcoes suficientes para a condugao da
execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na mesma, nos termos do anexo IV
a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagdo dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

11.1.13 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de

Fiscalizagdo da Obra.

11.2 RESPONSAVEL DE HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

11.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salide (PSS) referido na alinea a) da clausula 15.2.1.

11.2.2 Nao aplicavel.

11.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

11.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

11.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevencido e Gestio de
Residuos da Construgao e Demoligio (PPGRCD).

11.3.2 Nao aplicavel.

11.3.3 O Responsavel pela Gestio Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

11.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
11.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio da qualidade da empreitada.
11.4.2 Nao aplicavel.

11.4.3 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

12. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

12.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por:
a) Diretor de Fiscalizagdo da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra”.

b) Gestor(es) do Contrato, em todos os outros aspetos da execugio do contrato.
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12.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra e
do(s) Gestor(es) do Contrato que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da
Consignagao ou da primeira Consignagao Parcial.

12.3 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugao

ou revogacgao do Contrato.

12.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

12.5 As determinagdes e instru¢coes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

12.6 O Diretor de Fiscalizagao da Obra, mediante a autorizagdo do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposi¢gdes do Contrato.

12.7 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacoes inerentes a empreitada.

12.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

13. DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMACAO

13.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

13.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

13.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

13.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do Contrato.

14. CONSIGNACAO
14.1 PLANO FINAL DE CONSIGNACZ\O

Nao aplicavel.
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142 CONSIGNAGAO TOTAL E PARCIAL
14.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatorias da consignagio total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execucao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.

143 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

14.3.1 A Consignagdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebracao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagdes Parciais.

14.3.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

14.3.3 Caso o Empreiteiro nio comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

144 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGAO

14.4.1 Quando se verifique uma modificagdo relevante das condigoes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 14.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagdo de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

14.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 14.3.1 do presente Caderno de Encargos so6 é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragbes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes
ao Projeto.

14.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 14.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.
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5. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

15.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA

I15.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a)

b)

d)

Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenagio de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), na versao por
si desenvolvida com base no PPGRCD da fase de projeto patenteado a concurso;

Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

i) Inicio das atividades comegadas no periodo;
ii)  Fim das atividades concluidas no periodo;
iii) Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagio,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 15.2.1;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protec¢do do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de todas as
convengdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva

legislagao nacional que a transpoe;

15.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagdo dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

15.1.3 A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, é da responsabilidade do Empreiteiro.

15.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicao do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisoérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
necessario a montagem, constru¢ao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;
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Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos

e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;
Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagio e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicdo sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagio de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagdo em vigor;

A reconstrugio ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligdes a fazer para a
execuc¢ao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugdo da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

152 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

15.2.1 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverao realizar-se em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas

seguintes e dentro dos limites estabelecidos no CCP:

a)

b)

A elaborac¢ao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 29.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da
data de assinatura do Contrato;

A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);
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c) A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da
presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea
anterior, se positiva;

d) A apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10
(dez) dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias
apos a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

f) A elaboragdo dos desenhos de detalhe para execugio e das associadas notas de calculo —
30 (trinta) dias apos a assinatura do Contrato;

g) A pronuncia do Dono da Obra sobre todos os documentos referidos na alinea f) — 10
(dez) dias ap6s a apresentagao da totalidade dos referidos documentos.

15.2.2 Nao aplicavel.

15.2.3 Nao aplicavel.

15.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

15.3.1 A apreciagdo de cada desenho de detalhe e de cada nota de calculo tera lugar nos 5 (cinco)
dias subsequentes a sua apresentacao, devendo as eventuais alteragoes estarem concluidas de modo
que a conclusdo de todos os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea f) da clausula 15.2.1, e a sua apreciagdo até ao final do prazo considerado na alinea g) da mesma
clausula.

15.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagdo, no
prazo estipulado na alinea g) da clausula 15.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagio.

15.3.3 Os referidos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, uma vez aprovados pelo
Dono da Obra, irdo constituir elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

15.3.4 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

15.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegoes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serio da

responsabilidade do Empreiteiro.

154 CONDICIONAMENTOS

15.4.1 O Empreiteiro tera em consideragao condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

15.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugio dos trabalhos que
deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;
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b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
c) Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
d) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

e) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteracgdes e retificagoes;

f) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das

instalagoes provisorias;

g) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagio, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagiao, conforme
estabelecido no PGA;

h) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragdes ao planeamento da obra.

15.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

15.5.1 Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.

15.5.2 A falta de informagdes relativas as condiges locais, ou a sua inexatiddo, sé podera servir de
fundamento para reclamagoes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspecio
local realizada na fase do concurso.

16. PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

16.1 DISPOSICOES GERAIS

16.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execu¢8o da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los.

16.1.2 A lista das atividades constituintes do plano de trabalhos deve abranger todas as espécies de
trabalhos previstas, podendo estas serem agrupadas ou decompostas de acordo com os processos
construtivos, os meios e o faseamento considerados pelo empreiteiro para a execugao dos trabalhos,
e pode incluir atividades conexas, auxiliares e de preparagao da obra, nomeadamente, as que se
encontram prescritas na clausula 16.1.4.

16.1.3 O Plano de Pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

16.1.4 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragao de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado
por uma rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a
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duracao, o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em
consideragao:

i) A clausula 16.1;

ii)  As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

iii) Levantamento Topografico;

iv)  Elaboragdo do Plano de Seguranga e Saude;

v) A data de aprovacao do Plano de Seguranca e Saude;

vi)  Os prazos de apresentagao dos desenhos de detalhe para execugao e das associadas
notas de calculo;

vii)  As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

viii) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;

ix) As atividades de construcio civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de
Terras, Fundagdes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas
por érgao e edificio;

x) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por
“Equipamento”;

xi)  As datas de inicio e de conclusdo do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas
por operagdo unitaria ;

xii) As datas de inicio e de conclusao da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagado unitaria;

xiii) As atividades de execugdo de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

xiv) As atividades de execugao das vias de acesso;

xv) A formagdo e treino do pessoal de operagiao e manutengio;

xvi) As datas de inicio e conclusdo das “InspegSes e Ensaios de Funcionamento”;

xvii) A data de apresentacao das Telas Finais;

xviii) A data de apresentagao do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao;

xix) As datas de Recegdo Proviséria e Recegdo Definitiva;

xx) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos
e para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 7.

16.1.5 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos do Municipio de Silves, pelo que tomara todas as medidas de
minimizagao do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos associados.

16.1.6 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o numero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengio de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

16.1.7 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de precos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das formulas previstas.

16.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS AJUSTADO

16.2.1 Apos a celebragio do contrato e sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve
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apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢Ses definidas na clausula 16.1 do presente

Caderno de Encargos.

16.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
ndo podem implicar a alteragio do Prego Contratual, nem a alteragio do prazo de execugio da
empreitada, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 7.3.2 do presente Caderno de Encargos.

16.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada, contendo a sua repartigao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

16.2.4 Com a apresentacido do Plano de Trabalhos Ajustado o Empreiteiro deve igualmente
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361-A.° do CCP, o correspondente Plano de
Pagamentos que contenha a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada uma das
espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

16.2.5 Juntamente com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos
Ajustado, previstas respetivamente, na clausula 16.2.1 e 16.2.4 do presente Caderno de Encargos,
devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada de acordo com as seguintes

rubricas:
CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. , . Encargos Encargos

Mio-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a

Estrutura industriais

obra em causa
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16.2.6 O Plano de Trabalhos Ajustado e o Plano de Pagamentos Ajustado carecem de aprovagao pelo
Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco) dias apos a notificagio do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo
o siléncio a aceitagao.

16.2.7 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos Ajustado
deve ser concluido antes da data de conclusio da Consignagao Total ou da primeira Consignagio
Parcial.

16.2.8 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem interrupgdes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

16.2.9 O Plano de Pagamentos é concluido para aprovacao pelo Dono da Obra antes da data de
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagao parcial, nao podendo traduzir-se em
alteragoes dos valores globais para cada componente da obra apresentados no cronograma financeiro
da proposta adjudicada.

16.2.10 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos e do Plano de
Pagamentos.

16.3 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

16.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

16.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

16.3.3 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

16.3.4 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 16.3.3, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

16.3.5 Realizada a notificagdo prevista na clausula 16.3.3, se o Empreiteiro nio apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

16.3.6 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.** 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagdes necessarios.

16.3.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
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execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

16.3.8 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do Plano de Pagamentos.

16.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

16.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

16.4.2 Em quaisquer situagcoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado, bem como o Plano de Pagamentos Modificado

no prazo de 10 (dez) dias.

16.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alteragSes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 16.3.3 e 16.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao

do novo plano.

16.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do pre¢o contratual, alteragdo do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

16.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

16.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

17. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

17.1.2 O Estaleiro e as instalagbes provisérias deverdo obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagdes Técnicas anexas a este Caderno de Encargos.

17.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigoes minimas de seguranga e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizacao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.
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17.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,

deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

17.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Instalagdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o
definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagoes, climatizacdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, segurancga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

f) lluminagdo do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestdo, preparagao, apoio e dire¢io de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagSes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

17.1.7 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

17.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

17.2.1 A selecao dos locais para implantagao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do

Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

17.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagoes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
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Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a
execuc¢ao dos trabalhos.

17.2.3 Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidas na clausula 17.2.2 n3o
reinem os requisitos indispensaveis para a implantagao e exploragio do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e inteira responsabilidade a ocupagao de outros locais e a utilizagao de outras instalagoes que
para o efeito considere necessarias.

17.2.4 O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repé-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execucao da empreitada.

17.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

17.2.6 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

17.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
17.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e
Fiscalizagdo serdo construidas instalagdes para a Fiscalizagao;

b) As instalagoes deverao dispor de um gabinete com area unitaria aproximada de 9 (nove)
m2. As instalagdes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados,
circuitos de tomadas, central telefénica com duas linhas e cinco extensdes e equipamento
informatico. A ligacao da rede informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera
ser de banda larga com wireless.

c) As instalagbes deverdo dispor de sanitarios femininos e/ou masculinos, equipados com
lavatorio, sanita e chuveiro abastecido de agua, fria e quente e servidos de esgoto
satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) O gabinete sera equipado com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
Devera ser disponibilizada uma mesa para 6 (seis) lugares e ser equipada com pelo menos
6 (seis) cadeiras, para realizagao de reunides de obra;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e
telefones, havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

f)  Constitui obrigagao e encargo do Empreiteiro a obtencao dos espagos e/ou terrenos
necessarios e respetivas autorizagdes para a implantagiao e construgiao das referidas
instalagoes;

g) O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalagoes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado
a repo6-las nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugio da empreitada;

h) O Empreiteiro devera ainda por a disposi¢ao do Dono da Obra e manter em bom estado
de conservagao e limpeza, 2 (dois) conjuntos completos do equipamento individual de
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protecao, destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou
ndo, que venham a ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono
da Obra no final do Contrato;

Entre outros.

17.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOHES

Compete ao Empreiteiro:

a)

b)

A manutencao, conservacao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se
refere aos postos de trabalho;

A reparagao e substituigio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem

por desgaste ou avaria;

Garantir a seguranca e protegdo permanente de todas as instalagdes enquanto durar a
obra e for justificada a sua permanéncia;

Garantir o abastecimento de agua potavel;

Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitarias tais como
toalhas, sabonetes e papel higiénico;

Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados
para o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

17.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:

a)

b)

A desmontagem e/ou demoligio e remogdo de todas as instalagdes destinadas a
Fiscalizagao;

O restabelecimento, nas condigbes iniciais, se necessario através de obras
complementares, das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalages,
incluindo a reconstrugao ou reparagao de todos os danos causados pela duragao e
permanéncia dessas instalagoes, de forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos
de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto geral.

174 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICAGCOES

17.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de

abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes que satisfagam as

exigéncias da obra e do pessoal.

17.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a

exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengio das

respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por

inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

17.4.3 Sempre que na obra se utilize dgua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a

inscrigdo "agua imprépria para consumo".
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17.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

17.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os

trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

17.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

17.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,

destinada a impedir o acesso de estranhos

17.5.2 As vedagdes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucio dos trabalhos.

17.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagéo e

a ocasiao da sua desmontagem.

17.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

17.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

17.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

17.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

17.6.2 Os acessos definitivos s6 poderio ser utilizados ap6s autorizagio do Dono da Obra.

17.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apds a conclusdao dos trabalhos.

17.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos

previstos no Contrato.

17.7 ARMAZENS

17.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
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armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

17.8 INSTALACOES SANITARIAS

17.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

17.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigdes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

17.9 ILUMINAGCAO PROVISORIA

17.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

17.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

17.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizacao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

17.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagido publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagdo a entidade respetiva.

17.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deveriao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

17.10.4 A afixagao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

18. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

18. DEMOLICOES

18.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demolicdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

18.1.2 Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

18.2 REMOCAO DE VEGETACAO

18.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
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plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

18.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

18.3.1 O trabalho de implantagido e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

18.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagdo, na presenga do Empreiteiro.

18.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na
presenca do Empreiteiro.

18.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.

18.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

18.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

18.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

18.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais apliciveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigdes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e

os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagdo no exterior).

18.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os

referidos requisitos legais.

18.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

18.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueologico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.
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18.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragao ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

18.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

18.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

19. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

19.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

19.2 Nao aplicavel.

19.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

19.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

19.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

20. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

20.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

20.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos

ensaios;
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e) As informagoes relativas a execucao de trabalhos complementares e a menos;
f) Asaprovagdes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensdes ou paralisagdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
[) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

20.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

20.4 Mensalmente serdo fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

20.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os
trabalhos.

21. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

21.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

21.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

22. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

22.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

22.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
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9.

22.3 O Emepreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigio dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

23. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

23.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

23.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢io do Contrato ou outros prejuizos.

23.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢ao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 23.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

23.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

23.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

23.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevencio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

23.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

23.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

23.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigcos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervenc¢ao e obras a executar, as quais serao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacido da Obra de modo a
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evitar atrasos e outros prejuizos.

24. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

24.1 ESPECIFICAGCOES GERAIS

24.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensodes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

24.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais niao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

24.1.3 No ambito do n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao de Residuos deve o Empreiteiro
assegurar o cumprimento da meta de 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias -primas usadas em obra, considerando para o
efeito a informacao relativa a incorporagao destes constantes do PPGRCD. A presente disposicao inclui
todas as matérias-primas usadas em obra, incluindo os materiais, elementos de construgao,
equipamentos e instalagSes elétricas.

24.1.4 Cabe ao Empreiteiro a demonstragao do cumprimento do disposto no niimero anterior, nos
termos previstos no PPGRCD, devendo para o efeito no inicio do Contrato ser apresentado o
desenvolvimento deste documento, nomeadamente na identificagdo das matérias-primas consideradas
para garantia do cumprimento da meta prevista na legislagio em vigor.

24.1.5 Caso em fase de proposta o empreiteiro nao tenha assegurado o cumprimento no disposto
no nuimero 24.1.3, corre as suas custas a sua adequagido em fase de execugdo da obra, nio podendo
com isso reduzir a qualidade da obra (materiais e solugdes construtivas).

24.1.6 Os produtos que incorporam materiais reciclados aplicados em obra devem ter certificados
dos materiais e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes
nacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagio aplicavel. Na inexisténcia de
certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagdo com origem nos respetivos fornecedores dos
materiais e equipamentos, relatorios de ensaio, bibliografia técnica ou cientifica de referéncia, ou outros
meios de prova em observancia do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018 de
9 de margo.

24.1.7 Caso os materiais disponiveis no mercado, na data de execugao da obra, coloquem em causa
a qualidade da obra ou seja demonstrado que a adogao dos materiais disponiveis no mercado implica
impactes ambientais superiores a adog¢ao de outros materiais que nao incorporem materiais reciclados,
as alternativas podem ser aceites pelo dono de obra desde que tais situagoes sejam devidamente
evidenciadas (técnica e ambientalmente) e justificadas.

24.1.8 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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24.1.9 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a)

b)

d)

g

h)

Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

i) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de
Encargos;

ii) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisio
de recegdo sera tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no

preco.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegdo o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construcao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construcao/equipamentos em contacto com agua para consumo humano niao podera
provocar alteragdes que impliquem a redugio do nivel de protegio da salde humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissdo, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragcoes e
republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragbes e
republicagoes.

24.1.10 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de

elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.

A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
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as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

24.1.11 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituigdo, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condi¢des administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

24.1.12 A aprovagao de uma alteragdo de especificagio para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegdo prevista neste Caderno de Encargos.

24.1.13 Dando cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
|2 de dezembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, o Empreiteiro deve utilizar pelo
menos 0% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade
total de matérias-primas usadas em obra.

Os materiais referidos no nimero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,
nacionais ou europeias, de acordo com a legislagao aplicavel

24.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

24.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgio
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢es, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preg¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

24.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

24.3 AMOSTRAS PADRAO

24.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

24.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagdo, de certificados de origem e de anilises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

24.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

24.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

24.3.5 A existéncia do padrio nio dispensari, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgio entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 24.7.

24.3.6 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

24.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS
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24.4.1 Os materiais e elementos de construcao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

24.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

24.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serio feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagbes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

24.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nio serem

necessarias.

24.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nio estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

24.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nio esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao so se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

24.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratério acreditado.

24.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

24.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 24.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

24.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 24.4.1 a 24.4.9, a rejeicio de materiais
ou elementos de construgio tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratoério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

24.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade n3o esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.
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24.4.12 Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

24.4.13 Quando da recegiao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegao.

24.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagdo da obra;
b) designagdo do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
24.4.15 Ao boletim de recegio deverio ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) Dboletins de ensaio.

24.4.16 O boletim de recegao e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

24.5 CASOS ESPECIAIS

24.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

24.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegio relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nio se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

24.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

24.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

24.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
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CONSTRUCAO

24.6.1 Os materiais e elementos de construgio deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagio que garanta condigdes adequadas de acesso e
circulagao.

24.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

24.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagio dos materiais e elementos de construgio durante o
seu armazenamento ou depdsito.

24.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

24.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 24.11 do presente Caderno de Encargos.

24.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderio
ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

24.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.7.1 Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

24.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

24.7.3 O pedido de aprovagao de materiais, equipamentos e elementos de construgao deve incluir
todas as informagoes necessarias a avaliagdo da conformidade do mesmo com as exigéncias contratuais,
incluindo: i) Designacio do material; ii) Area funcional da local(ais) de aplicacio da obra; iii) Posicio da
lista dos pregos unitarios a que respeita (se aplicavel); iv) Especificagdes técnicas correspondentes (se
aplicavel); v) Conformidade com as exigéncias minimas do caderno de encargos evidenciando as suas
carateristicas técnicas (se aplicavel); vi) Catalogos (se aplicavel); vii) Proposta justificada da selecao feita
e da encomenda a fazer; viii) Requisitos legais aplicaveis associada a legislagdo especifica, compras
ecoldgicas e percentagem de incorporagao de materiais reciclados, de acordo com o Regime Geral da
Gestao de Residuos, incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia cumprimento da
conjugacgao do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos da pela Portaria n.° 72/2018
de 9 de margo, e ainda, se aplicavel; ix) folha de carateristicas dos materiais e equipamentos e elementos
de construgio aplicaveis.

24.7.4 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.
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24.7.5 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.7.6 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

24.7.7 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

24.7.8 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

24.7.9 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagio, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

24.7.10 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condicdao: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

24.7.11 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigcao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagio do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

24.7.12 Apés a sua aprovagdo os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as

partes.

24.7.13 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

24.7.14 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentacgao deficiente.

24.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

24.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢oes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

24.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nio notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.
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24.9 EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgio para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

24.9.2 No ato de aprovagdao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

24.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

24.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

24.10.1 Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

24.11 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO REJEITADOS

24.11.1 Serio rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

24.11.2 As demoligbes e a remocgao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

24.11.3 Se o Empreiteiro entender que nido se verificam as hipoteses previstas na clausula 24.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

24.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

24.12.1 O Empreiteiro nido podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugio dos trabalhos da empreitada.

25. EQUIPAMENTO

25.1 PROCURA

25.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

25.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagao, das respetivas especificagoes
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técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

25.1.3 Juntamente com a submissdo das especificagbes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 25.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade
e para um periodo adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Proviséria, sob pena de nao

aprovacao do respetivo equipamento.

25.1.4 O Empreiteiro organizara processos de "Procura”, discriminadamente pelas posigdes da lista
de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de cada posicdo, discriminadamente pelas respetivas
Folhas de Caracteristicas, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagdo do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagbes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selegio feita e da encomenda a fazer;

i) Requisitos legais aplicaveis associada a legislagio especifica, compras ecoldgicas e
percentagem de incorporagdo de materiais reciclados, de acordo com Regime Geral da
Gestdo de Residuos, incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia
cumprimento da conjugagao do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos
da pela Portaria n.® 72/2018 de 9 de margo, se aplicavel.

25.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragio pretendida e s6 apos a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razées que presidiram a referida alteragio.

25.1.6 As especificagdes técnicas referidas na clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos
completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

25.1.7 A aprovacio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

25.1.8 A recegio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

25.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

25.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatorio,
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sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigdes de realizagdio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

25.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

25.2.3 Todas as modificagdes ou substituicbes que as inspe¢oes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdao encargo do Empreiteiro.

25.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspeges e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

25.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

25.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apods
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagio n3o lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengao e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo ndo superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

25.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagio quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigacao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacio (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) ndo sejam
suscetiveis de embalagem.

25.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢ao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

25.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contelido ser envolvido em papel a prova
de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungio.

25.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢ao de fecho.

25.3.6 O equipamento nio suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

25.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

25.3.8 As flanges deverio ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
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parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

25.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

25.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscopicas.

25.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

25.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apds utilizagdo e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

25.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

25.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagdo de todas as taxas e impostos.

25.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

25.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

25.4 MONTAGEM E ENSAIOS

25.4.1 DISPOSICOES GERAIS

25.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagio, desloca¢es diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

25.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a

legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

25.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido

pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.5 Nao aplicavel.
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25.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovacao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagdo.

25.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

25.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

25.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM

25.4.2.1 A diregao técnica das montagens é da responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

25.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagido temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execu¢ao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.3 AMBITO E CONDICOES DE ENSAIOS

25.4.3.1 A direcio técnica dos ensaios, e outras operagdes de entrada em servico, é da
responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.3.2 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

25.4.3.3 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

25.4.3.4 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com
os mesmos ensaios e com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

25.4.3.5 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

26. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

26.1 Esta inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.
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26.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

26.3 O disposto nas clausulas 26.1 e 26.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

26.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

27. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

27.1 PESSOAL

27.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execugio da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

27.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

27.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

27.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

27.1.5 O Empreiteiro ndo podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

27.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

27.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

27.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

27.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o
procedimento previsto no artigo 321.°-A do Cddigo dos Contratos Publicos.

27.3 HORARIO DE TRABALHO

27.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
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para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.

27.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

27.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

28. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

28.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

28.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

28.3 As agbes decorrentes da implementagio dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

28.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(3o) as fungdes nestas areas.

28.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

28.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

28.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

28.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.
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29. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

29.1 OBRIGAGCOES GERAIS

29.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

29.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

29.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

29.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 31 do presente Caderno de Encargos.

29.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagio
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagio.

29.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observincia das
obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

29.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegdo da seguranga e salide, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

29.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e salide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

29.1.9 Os elementos referidos na clausula 29.1.8 do presente Caderno de Encargos deverio ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

29.2 PROTEGCAO E SEGURANCA

29.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 15.1.1 e 15.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protegio e seguranga especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
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encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a entivagoes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nio serao objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios da empreitada.

29.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

29.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

29.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

29.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagido de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegdo que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverio ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

29.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

29.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
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CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

29.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranga.

29.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

29.3.1 Para a prevengao de acidentes e doencas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execuc¢dao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

29.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragiao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

29.3.3 Eventuais alteragoes ou substituicbes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

29.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagdo Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(io) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregdo técnica da
obra. Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra
nos termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes as
pessoas indicadas na candidatura para essas posigoes.

29.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que
prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e autorizagdes a exigir em cada caso, juntando o modelo
de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou
indiretamente com a seguranca e satde no trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria
no Caderno de Encargos.

29.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

29.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
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ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

29.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungoes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Saude
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungdo, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

29.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

29.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saide no trabalho,
cujos custos estdo incluidos no prego contratual.

29.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de
situagao e de seguimento.

29.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

29.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serdo previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

29.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das san¢des previstas
na clausula 51.5.1.

29.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

29.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

29.3.17 Sem prejuizo das comunicagoes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagio de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
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acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 51.5.2.

30. CONTROLO AMBIENTAL

30.1 OBRIGACOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domeésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

30.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos ( ANEXO VIl), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e
Demoli¢do - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro) e demais obrigagdes dai
decorrentes.

30.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias ap6s a consignagao da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

30.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 51.6.1 do presente Caderno de Encargos.

30.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

30.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

31. SEGUROS

31.1 DISPOSICOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

31.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

31.1.3 O Empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro exigidas no presente Caderno de
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Encargos validas até a Recegao Provisoria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao proprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

31.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta seccao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigao daquelas cépias e recibos.

31.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgdo e na legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

31.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

31.1.7 O Empreiteiro devera apresentar declaragio das seguradoras em que estas se obrigam a
manter em vigor, pelos periodos contratados, as apolices exibidas, bem como nao as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em
carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

31.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

31.1.9 As apdlices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com o
direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados.

31.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacao contra o Dono da obra.

31.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

31.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

31.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

31.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de constru¢cao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apdlice em referéncia contemplara as Secgdes | e Il, adiante indicadas;

b) Esta apodlice devera conter uma condicio especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;
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A apolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

A subscricdo desta apdlice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

31.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgiao e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Rececao Proviséria, incluindo,
além de todos os riscos habituais préoprios desta modalidade de seguro técnico, as
seguintes garantias adicionais:

i. Danos em consequéncia de riscos de forg¢a maior da natureza, incluindo riscos
de natureza sismica;

iil Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou
de calculo da responsabilidade do Empreiteiro;

iii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
iv. Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

v. Despesas em regime de trabalho extraordindrio, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as

montagens;
vii. Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obrya;
viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;
ix. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou

deficiéncia de concegio, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra;

X. Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgao € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao em conformidade com o valor contratual.
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31.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

31.2.2

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusdo da cliusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagio acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizacao dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegdo Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serio cobertos até ao limite de
€1.000.000.00 (um milhao de euros) por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

31.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas,
das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfacao desta obrigacao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

31.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
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31.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apdlice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao prépria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera o legalmente exigido para responsabilidade civil automaovel (riscos
de circulagao).

31.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apolice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposigdo em novo de cada maquina.

32. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

32.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade niao esteja prevista no
Contrato.

32.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugio
ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 32.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

32.1.3 O Dono da Obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanga do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em fungio da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou
instalagoes existente; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

32.1.4 O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco
contratual inicial.

32.1.5 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 32.6 do presente Caderno de Encargos.

32.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
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32.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de

Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

32.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacio de qualquer
reclamacio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando

ordenados por escrito.

32.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagdo prevista na clausula 32.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigdes diferentes, o Empreiteiro niao disponha dos meios

humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

32.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 32.2.3, bem como quando entenda n3o estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 32.1.3 e 32.1.3 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

32.3.2 Recebida a reclamagido do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegao.

32.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugdo dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

32.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 51.2.1; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

32.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigbes semelhantes, sdo apliciveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;
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b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condigdes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

32.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da recegdo da ordem de execugao dos mesmos.

32.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

32.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

32.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 32.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

32.5 FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por
escrito.

32.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

32.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

32.6.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

32.6.3 O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que |lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugdo que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

32.6.4 O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes cuja detegao era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

32.6.5 Sem prejuizo da clausula anterior, o Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data
da consignagio total ou da primeira Consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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32.6.6 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagao do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nio tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

32.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigages de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 32.6.5 e 32.6.6.

32.6.8 No caso previsto na clausula 32.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigagoes.

32.6.9 A fixacio do prego e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes ¢ aplicavel o disposto na clausula 32.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

32.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

32.7 TRABALHOS A MENOS

32.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
contetdo, especificando os trabalhos a menos.

32.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual inicial, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

32.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

32.8.1 Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Preg¢o Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢ao da situagiao anterior.

32.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

32.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao prego contratual inicial, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

32.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.
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33. MEDICOES

33.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sio feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

33.2 As medi¢oes sdao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

33.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

33.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

¢) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

33.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

33.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

33.7 Os documentos referidos nas clausulas 33.4 a 33.6 sao enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

33.8 Os autos de medicao serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
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més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

33.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

33.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser

verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

33.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

33.12 Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

33.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

33.14 A corregio da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

33.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medigdao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

33.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagdo de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

33.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Rececao Provisoria.

33.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nlmeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério PUblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢do na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

34. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

34.1 PRECO CONTRATUAL

34.1.1 Pela execugao de todos os trabalhados incluidos no objeto do Contrato o Dono da Obra paga
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ao Empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

34.1.2 No prego da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugio da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execucgao,
abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

34.1.3 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

34.2 PRECO BASE

34.2.1 O prego base para efeito do concurso é de EUR 79.990,00 (setenta e nove mil novecentos e
noventa euros), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

35. CONDICOES DE PAGAMENTO

35.1 ASPETOS GERAIS

35.1.1 Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagées decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

35.1.2 O pagamento do preco contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos
termos das clausulas seguintes:

35.1.3 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” ou das
rubricas das componentes “Diversos” e “Construcao Civil” ou identificadas com as codificagdes “DV”
e “CC” da Lista de Precos Unitirios (ou outra qualquer codificagio que adotem para estas
componentes) serao realizados, em prestagoes mensais, correspondendo o valor de cada prestagao ao
produto dos pregos unitarios pelos trabalhos efetivamente realizados, a apurar por medigio, conforme
previsto na clausula 33.

35.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessoérios e interligagdes, das ribricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalacées Elétricas, Instrumentagio e Automacgao” ou identificados com a codificacao “EQ” e “IE” da
Lista de Pregos Unitarios (ou outra qualquer codificagdo que adotem para estas componentes), serao
realizados em 4 (quatro) prestagoes, nos seguintes termos:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagdio de "Pronto para
embarque”;

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagdo", através da confirmagio pela fiscalizagdo da sua rececio e das boas condigdes
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de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posigoes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

35.1.5 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serido efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagao no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

35.1.6 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderdo com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

35.1.7 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra até ao ultimo dia util do més do respetivo auto.

35.1.8 A faturagdo deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cédigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os numeros das notas de encomenda e das guias de remessa a que
dizem respeito.

35.1.9 Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
I11-B/2017, de 31 de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sdao emitidas pelo Cocontratante
em formato papel.

35.1.10 Decorrido o periodo transitorio referido no numero anterior e apds confirmagao pela
Contraente Publica, as faturas eletrénicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser enviadas para o
Portal FE-AP, de rece¢do de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa
eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica, I.P..

35.1.11 Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informagao sobre a fatura eletrénica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagao especifica do processo de adesaio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp
x#maintab .

c) Preencher o formulario de adesdo: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

35.1.12 As faturas eletrénicas deverao cumprir o estabelecido na versio em vigor do documento
“Aguas de Portugal - Manual de Boas Prdticas - Faturacdo Eletrénica Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 pt.pdf.

35.1.13 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medi¢ao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

35.1.14 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no niumero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.
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35.1.15 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo
da Obra.

35.1.16 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
35.1.19 no que respeita a primeira fatura emitida.

35.1.17 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

35.1.18 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

35.1.19 . Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegdo das respetivas faturas, em condigdes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 35.1.6.

35.2 PAGAMENTO PROVISORIO

35.2.1 Se nas datas dos autos de medigdo ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 33.2 e 33.10 do presente Caderno de Encargos, ainda ndo forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovacao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

35.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagio de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

36. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

36.1 DISPOSICOES GERAIS

36.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicio de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

36.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

36.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.
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36.1.4 A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

36.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagao da caugdo, ficando autorizado a promoveé-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagao, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

36.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Viie = Vo X Vipe = Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V., é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V;, = Vygiantamento!Veontratuals

th € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,+ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

37. MORA NO PAGAMENTO

37.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.
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38. REVISAO DE PRECOS

38.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugido da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

38.2 A revisiao de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgao Civil”,
“Equipamento” e “Instalagoes Elétricas, Instrumentagao e Automagao” ou identificadas
com as codificagées “DV”, “CC”, “EQ” e “IE” da Lista de Precos Unitarios:

C, = 018St +011M?3 +004M?6+011M"}8+008 e + 0,26 §6+004 ¢’ +008Et
t - ) SO ) M((])3 ) M86 ) M018 ) Mgz ) Mg6 ) M([)l_7 . ) EO
+0,10

em que:
C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
0
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M?3 é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M23 é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

MP é o indice dos custos de ladrilhos e cantarias de calcario e granito, relativos ao periodo a que respeita a
revisao;

MQ% é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M}8 é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M8 é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M?2 é o indice dos custos de gasleo, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

MZ2? é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M} é o indice dos custos de instalagSes elétricas, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

ME® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcio de pregos da proposta;

M} é o indice dos custos de pré-fabricados de betio, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M}7 é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcio de pregos da proposta;
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E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

a é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de mao-de-obra na estrutura de custos da
adjudicacdo ou da parte correspondente, no caso de existirem varias formulas;

0,10 é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da empreitada,
com valor igual a 0,10, quando a revisao de pregos dos trabalhos seja apenas feita por formula e, em
qualquer caso, a soma de a +b'+b"'+b'"'+...+ ¢ + d é igual a unidade (I).

Para a revisao de pregos desta empreitada deverao considerar-se os coeficientes apresentados no
quadro abaixo:

38.3 Nao aplicavel.
38.4 Nao aplicavel.

38.5 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

38.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o célculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagdo, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

38.7 Para cada prestagio, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagio mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisdo de pregos e os respetivos acertos de pagamento serio feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

38.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das formulas indicadas na clausula 38.2 do presente Caderno de Encargos.

38.9 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretéario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

38.10 So6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

38.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

39. REFORCO DA CAUCAO

39.1 Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
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obrigagoes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

39.2 A dedugdo prevista na clausula anterior pode ser substituida por deposito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagao ou por seguro-
caugao, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

39.3 Nao aplicavel.
39.4 Naio aplicavel.

40. COMISSIONAMENTO, INSPEGCOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

40.1 COMISSIONAMENTO

40.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusio de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagdo inspecionara as instalagdes dentro de um prazo que ndo excedera 5 (cinco) dias.

40.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagio de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das
marcas e modelos propostos e se estdo assentes todos os 6rgios nas posigoes previstas;

40.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugao estabelecido na clausula
7.1.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na clausula
40.1.2 todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

40.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta
do curso de formagio a realizar, prevista na clausula, e a versdo proviséria do Manual de Instrugdes de
Funcionamento e de Manutengio, a qual deve abranger toda a instalagio e obedecer ao exigido na
clausula 41.

40.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

40.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

40.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
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independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegdo Provisoria parcial.

40.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdo acompanhados pela Fiscalizagdo e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificacao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

40.1.9 Apos a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes

necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

40.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 40.1.8 do presente Caderno de Encargos.

40.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegao desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigSes de aceitagdo do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do

fim do periodo de “Comissionamento”.

40.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data da
Recegio Provisoria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

40.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apés nova inspegdo, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento”.

40.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

40.2.1 O periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de 15
(quinze) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”.

40.2.2 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

a) funcionamento elétrico;

b) sistemas de encravamento elétrico;

c) sistemas de informagio e comando “a distancia”;
d) sistemas de medida, controlo e alarme;

e) redes de utilidades;

f) no que respeita as instalagdes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagdes:

i) Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;
ii) Verificagao da continuidade das ligagoes;

iii) Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

iv) Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
v) Verificagdo das referéncias dos equipamentos e cabos;

vi) Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;
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vii) Ensaios funcionais.

40.2.3 As “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

40.2.4 Se durante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a
estabelecer pelo Dono da Obra.

40.2.5 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” poderio ser realizados em simultineo para a
totalidade da “Obra”, ou de forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
Caderno de Encargos, a possibilidade de efetuar a Recegdo Proviséria parcial.

40.2.6 Durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” sera verificado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, de acordo com o
estabelecido na clausula 40.2.1 do presente Caderno de Encargos.

40.2.7 Apos a conclusio do “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condi¢does necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da
“Obra”.

40.3 VERIFICAGAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIGCOES TECNICAS
VINCULATIVAS

40.3.1 Nao aplicavel.
40.3.2 Nao aplicavel.
40.3.2.1 Nao aplicavel.
40.3.2.2 Nao aplicavel.
40.3.3 Nao aplicavel.
40.3.4 Nao aplicavel.
40.3.5 Nao aplicavel.
40.3.6 Nao aplicavel.
40.3.7 Nao aplicavel.

40.3.8 Durante os periodos de “Comissionamento” e “Inspe¢oes e ensaios de funcionamento” o
Dono da Obra podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as
suas condi¢oes de funcionamento.

40.4 OUTRAS OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGCAO

40.4.1 Serio da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
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rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” até a
Recegdo Provisoria. Caso o Dono da Obra tenha condigdes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

40.4.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou na formagdo do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe é
concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a substituicao
integral das pecas ou aparelhos avariados.

40.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
davidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

40.4.4 Em qualquer circunstincia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagdes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientages dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

40.4.5 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serio da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagdes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios de
Funcionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores condicoes,
designadamente nos termos seguintes:

i)  Manutencdo e conservacao adequadas de todos os equipamentos elétricos,
eletrénicos, mecanicos e eletromecanicos;

i)  Manutengao em perfeito estado de conservagao e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisiao, telegestaio e de vigilincia e seguranga
constantes das instalagoes;

iii) Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de
processo;

iv)  Reparagao ou substituicdo de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou
por deficiente condugao das instalagdes;

v)  Manutencao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengao corrente,
quer interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;

vi) Agbes de manutengio e conservagio dos edificios, nomeadamente: pequenos
rebocos ou reparagoes, dobradigas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes,
revestimentos ceramicos, etc;

vii) Acgoes de limpeza de orgios diversos, incluindo os que exijam meios especiais de
limpeza a contratar exteriormente;

viii) Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade
afetos a “Obra”, designadamente os de manutengao e exploragao das instalagoes da
“Obra”, de transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado
de funcionamento e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento” e
de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”;
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ix) Manutencdo e conservacao do equipamento informatico afeto ao sistema de
controlo e gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

x)  Manutengdo e conservagio de toda a instalagdo elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengdo preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera
aplicavel o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do
Empreiteiro todos os trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa
até ao 4.° Nivel de manutenc¢io, como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao
constitui, no entanto, limitagdo ao definido neste Caderno de Encargos, no que concerne
a esta matéria.

Naio aplicavel.

Nao aplicavel.

4. MANUAL DE INSTRUCéES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO
41.1 As instrugbes de funcionamento e de manutengido deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegoes

encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”

41.2 As colegoes encadernadas deverio ter nas capas as seguintes inscrigoes:

a)

b)

Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUGCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO
Relativamente as Instalagcdes Elétricas, Instrumentacao:
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENGCAO

41.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:

=  Capitulo I: Instruges de Funcionamento

= Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

41.4 No Capitulo I: Instrugoes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que

permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo

de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que

descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
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mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instrugoes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranga em caso de acidente, caso existam.

41.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricio dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungdo e
os encravamentos associados.

41.6 O Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos,
como suporte da descrigdo de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento
previsto.

41.7 O Manual devera ainda ter representado o sinéptico eletronico de cada area representada na
supervisio da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os equipamentos.

41.8 O Capitulo | do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengio devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
i)  Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

i)  Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a
instalagao, incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua
integracao nos orgaos que constituem a “Obra” e descrigao da sua fungio, dos seus
modos de funcionamento e comando (manual, automatico, local, remoto, fora de
servico, alarmes, etc.), instrumentagao associada, encravamentos e set-points de
funcionamento. Deverio ser consideradas, entre outras, as seguintes situagdes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;

iii. funcionamento normal da instalagao;

iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
V. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranga dos equipamentos, etc.

b) Descritivo de funcionamento da instalagao:
i) Principais problemas operativos e modo de resolugio habitual;
i) Identificacao de situagdes de disturbio no funcionamento da instalagao;

i) Listagem dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos
e quais as situagoes em que devem ser utilizados;

ivy  Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de
operagao corrente;

41.9 No Capitulo II: Instrugdes de Manutengio, deverio estar incluidos os seguintes elementos:
a) Descrigao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;

b) Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutencao e niveis de intervengao;

Caderno de Encargos Empreitada de Instalagdo de Novos Pontos de Carregamento de VE’s da ETA de Alcantarilha

74



i\ AGUAS oo
N’ ALGARVE

- a
Grupo Aguas de Portugal

c) Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

d) Descricao dos cuidados periédicos de conservagio/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos 6rgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e) Descricao de pequenas reparagdes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagndstico e atuagdes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pecas de reserva;

f) Tipos de registos que deverio existir na instalagio para as atividades de manutencao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagdo sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencio MAXIMO do Dono da Obra.

41.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverio ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

a) Preparagao para entrada na época de repouso;
b) Cuidados periédicos durante a época de repouso;
c) Preparagdo para reentrada em servigo depois da época de repouso.

41.11 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragido dos textos.

41.12 As instrugSes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

41.13 As instrugoes deverdo referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

41.14 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverdo ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 40.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

41.15 Duas copias da versao definitiva do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverio ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagado do Dono da Obra para vistoria. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos
ensaios realizados durante as fases de “Comissionamento” e “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

41.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrugcoes de Funcionamento e de
Manutencgao fornecido.

42. FORMAGAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORAGCAO

42.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de preco, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.
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42.2 O Empreiteiro obriga-se a formar o pessoal de operagao e de manutencao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagdes constantes do Manual de Instrugées de Funcionamento e
de Manutengio, desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagao do
equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”,
conforme programa a acordar com a Fiscalizagdo. Se aplicavel, a formagao incluira a operagao e
programagao dos automatos e sistema de supervisao.

42.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagio, uma proposta para o curso de
formagao para o pessoal de exploragiao da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugao para cada especialidade (operagio e manutengao); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

i) objetivos;

ii) conteldos curriculares;

iii) meios pedagogicos (textos de apoio, etc.);
iv) curricula dos formadores.

b) duragao da instrugao;
c) locais onde a instrugdo tera lugar;
42.4 No minimo o curso de formacao incluira:

a) uma parte teodrico-pratica, que durara 30 (trinta) minutos, tendo como base a versao preliminar
do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutencao;

b) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

43. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

43.1 Nao aplicavel.
43.2 Naio aplicavel.

44. TELAS FINAIS

44.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragio, para aprovagio da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apds a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pecas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

44.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

a) desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;
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b) desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

c) desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

d) plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao, quer de
comando;

e) desenhos de construgdo dos quadros elétricos;
f) esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos;

g) circuitos de comando com indicagio da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagdo dos referidos circuitos;

h) plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

i) desenhos de pormenor de todos os orgaos e edificios constituintes do sistema incluindo os
equipamentos.

44.3 Nao aplicavel.

44.4 As corregdes que resultem da respetiva revisao final serdo introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

45. RECECAO PROVISORIA

45.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

45.1.1 A Recegido Provisoria da obra depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagao do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 45.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apés o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢bes e Ensaios de
Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que ndo tenha revelado deficiéncias e
se tenha processado o funcionamento correto da “Obra” nas condigoes definidas na clausula 40.2.1 do
presente Caderno de Encargos.

45.1.2 Nao aplicavel.

45.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigdes de ser recebida.

45.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagSes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao
e Demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

¢) Quaisquer condigoes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cddigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.
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45.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Versao definitiva do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e Manutengao, de acordo
com a clausula 41 do presente Caderno de Encargos;

b) Telas finais de acordo com a clausula 44 do presente Caderno de Encargos;

c¢) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA,
incluindo a demonstragdo da correta execugio do PPGRCD, registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea a) da presente
clausula;

45.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios a elaboragio da Compilagdo Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

45.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Proviséria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 45.1.4 do presente Caderno de Encargos ¢é acrescida da declaragdo de nido recegdo da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

45.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nio ¢ recebida no todo ou em parte.

45.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Proviséria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

45.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

45.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 45.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegdo Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 46 deste Caderno de Encargos.

45.1.12 O procedimento de Recegido Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

45.2 DEFEITOS DA OBRA

45.2.1 O auto que declare a nao recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria € notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

45.2.2 O prazo fixado para corregao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagio
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.
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45.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

45.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 51.4 do presente Caderno de Encargos.

45.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

45.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

45.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apods a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rececao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

45.3.2 Se nio houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o numero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoria.

45.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

46. PRAZO DE GARANTIA

46.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

46.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

46.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

46.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

46.5 Excetuam-se do disposto na clausula 46.4 do presente Caderno de Encargos as substituicoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
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consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

46.6 Se o Empreiteiro nio cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 46.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

46.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

46.8 Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregiao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

46.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugiao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

47. RECEGAO DEFINITIVA

47.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

47.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

47.3 A Rececio Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragio, operagio ou utilizagio da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

47.4 No caso de a vistoria referida na cldusula 47.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

47.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Provisoéria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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48. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

48.1 Feita a Recegiao Definitiva da obra, sdao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

48.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

48.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

48.4 Caso tenham ocorrido Recegoes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 48.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

48.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagio de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

48.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

48.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

48.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

48.9 Da substituiciao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminui¢io das garantias
do Dono da Obra.

48.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

Caderno de Encargos Empreitada de Instalagdo de Novos Pontos de Carregamento de VE’s da ETA de Alcantarilha

8l



i\ AGUAS oo
N’ ALGARVE

- a
Grupo Aguas de Portugal

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

48.11 A execucao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apés a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

48.12 A execugio indevida da caugdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

49. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

49.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

49.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&o da posig&o contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

49.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

49.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebracao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o Dono
da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual do
Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragio do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

49.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

49.1.2.3 A execugio do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

49.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

49.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagao do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de produgdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

49.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro cedente depois da notificagao referida na clausula
49.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o
declare, apos a cessao.

49.1.2.7 A caucio e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugio do contrato siao
objeto de redugio na proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis
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meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos
prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

49.1.2.8 A posicdo contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

49.2 SUBCONTRATAGCAO

49.2.1 Sem prejuizo das disposi¢oes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagao nos
termos e limites previstos no CCP.

49.2.2 A subcontratagio na fase de execugdo esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

49.2.3 Para efeitos da autorizagdo referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

49.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

49.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

49.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisdo de Pregos.

49.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

49.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

49.2.9 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados ou subempreiteiros.

49.2.10 O Empreiteiro, os subcontratados, incluindo os subempreiteiros, bem como os terceiros que
intervenham na Empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em que sao
intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusdo das obras.

50. SUBEMPREITADAS

50.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

50.1.1 A subempreitada no decurso da execugio do contrato nao carece de autorizagao do Dono da
Obra, salvo o disposto no niumero seguinte.

50.1.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacao técnica do
Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagio do contrato, o contrato
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pode subordinar expressamente a subcontratacao na fase de execugao a autorizagao do Dono da Obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes
aos que hajam sido exigidos em relagao ao Empreiteiro.

50.1.3 Nao aplicavel.

50.1.4 Salvo nos casos previstos na(s) clausula(s) 50.1.2 e 50.1.3 do presente Caderno de Encargos,
aos quais é aplicavel, com as necessarias adaptagSes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP,
o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada,
comunicar esse facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

50.1.5 Na comunicagio prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

50.1.6 Nao aplicavel.
50.1.7 Nao aplicavel.

50.1.8 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusio das obras.

50.2 OPOSIGCAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

50.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se a subempreitada quando nio sejam observados os
limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

50.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

51. SANGCOES

51.1 SANGOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

51.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual inicial.

51.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

51.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 51.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

51.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegio e execugiao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 51.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

51.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangio contratual por
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incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugido do contrato. Nas
situagbes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

51.2 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

51.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do prego contratual inicial, de acordo com
o previsto na clausula 32.3.4 do presente Caderno de Encargos.

51.3 SANGCOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA “OBRA”

51.3.1 Nao aplicavel.

51.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

51.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
45.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangio no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 45.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

51.5 SANGCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

51.5.1 Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sang¢oes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagcao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.5.2 Pela ndo comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 29.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

51.5.3 A aplicagao das sangbes previstas nas clausulas 51.5.1 e 51.5.2 serdo precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cdédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes s serao
descontadas nas prestagdes vincendas apds a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicagao.

51.5.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagio.
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51.5.5 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

51.6 SANGOES POR VIOLAGOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

51.6.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.6.2 A aplicagdo das sangdes previstas na clausula 51.6.1 serdo precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Caédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes so serao descontadas
nas prestagdes vincendas apods a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagdo do ato administrativo da
sua aplicagao.

51.6.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

51.6.4 A notificacao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

51.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

51.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugio de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

51.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

51.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no

pagamento que imediatamente se lhe seguir.

52. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

52.1 Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
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no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

Cessao da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

Nao renovacao do valor da caugiao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagcao sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagdo desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;

Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos |5
(quinze) dias da notificagdo da decisio do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

Se houver suspensido da execugio dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

52.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, em caso de ndo comprovagao

da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,

Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o

Caderno de Encargos Empreitada de Instalagdo de Novos Pontos de Carregamento de VE’s da ETA de Alcantarilha

87



i\ AGUAS oo
N’ ALGARVE

- a
Grupo Aguas de Portugal

Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

52.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

52.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 52.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

52.5 A falta de pagamento da indemnizacao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

53. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

53.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagdes de grave violagdo das obrigagSes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengio
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do
preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;
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k) Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

53.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

53.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

53.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 53.1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

54. RESOLUCAO DE LITiGIOS

54.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Loulé, com expressa renincia a qualquer outro.

55. DISPOSICOES FINAIS

55.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

55.1.1 Nio podem ser impostas san¢bes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestagSes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forga maior.

55.1.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apéds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢es contratuais.

55.1.3 Para efeitos do contrato, sé serio consideradas de for¢a maior as circunstincias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:
a) Impossibilitem o cumprimento das obrigacoes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Naio fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

e) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;
f)  Sejam alheias a sua vontade;

g) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragio do contrato; e
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h) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

55.1.4 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagcoes com origem nas instalagoes do Empreiteiro cuja causa,
propagagio ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

55.1.5 A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cédigo dos contratos publicos, ndo tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagao.

56. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

56.1.1 No caso de o Empreiteiro necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugdes do Dono da Obra, nos termos da legislagdo aplicavel a protegao de dados pessoais.

56.1.2 O Emepreiteiro nao pode proceder a reproducao, gravagao, copia ou divulgacio dos dados
pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

56.1.3 O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as instrugdes do Dono da Obra no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

56.1.4 O Empreiteiro deve proceder a implementagio de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragdes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

56.1.5 O Empreiteiro deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Dono da Obra, ou por quem atue em representagao deste.
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56.1.6 O Empreiteiro deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagées impostas pelo presente
contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigagdes legais de confidencialidade, sendo o
Empreiteiro responsavel pela utilizagdo dos dados pessoais por parte dos mesmos.

56.1.7 Mediante solicitagao escrita do Dono da Obra, o Empreiteiro deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

56.1.8 O Empreiteiro deve comunicar de imediato ao Dono da Obra quaisquer reclamagdes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

56.1.9 O Empreiteiro encontra-se adstrito a notificar de imediato o Dono da Obra de qualquer
monitorizagio, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

56.1.10 Se o Empreiteiro tomar conhecimento, ou suspeitar, de violages de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao,
acesso ou revelacio nio autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Dono da Obra
disponibilizando-lhe uma descrigdo da violagdo de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violag3o, assim como fornecer-
Ihe qualquer outra informagao que o Dono da Obra possa razoavelmente solicitar.

56.1.11 Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao Empreiteiro,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Dono da
Obra:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticio dessa violagdo, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos
dessa violagio;

b) Desenvolver as agdes necessarias para remediar a violagdo; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisio.

56.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ressarcir o Dono da Obra por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagSes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagées ou processos propostos
pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

56.1.13 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Empreiteiro e
a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do Empreiteiro é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Dono da Obra, podendo implicar o dever de indemnizagao por
eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

57. CONSERVAGCAO DE DADOS PESSOAIS

57.1.1 O Empreiteiro deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugdo do contrato, € sempre em prazo nio superior a um ano apos a
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cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Dono da Obra.

57.1.2 Dependendo da opgao do Dono da Obra, o Empreiteiro apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

58. TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

58.1.1 O Empreiteiro ndo pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagio, salvo autorizagao prévia e escrita do Dono da Obra, exceto se
o Empreiteiro for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso,
o Dono da Obra antes de proceder a essa transferéncia.

59. DEVER DE COOPERACAO

59.1.1 O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagdo, designadamente nas
seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes
nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro
em representagao das entidades adjudicantes;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagdo, inquérito, notificagdo ou investigagio da Comissdo Nacional de Protegdao de Dados
ou entidade administrativa com atribuigbes e competéncias legais equiparaveis.

59.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

59.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de rece¢io
ou por correio eletronico, para os contatos definidos no Contrato.

59.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

59.2.3 Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

59.2.4 Qualquer comunicagao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante
do respetivo recibo de rececio e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Codigo dos Contratos Publicos.

59.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

59.3.1 Os prazos previstos no Contrato sio continuos, correndo em siabados, domingos e dias
feriados.
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ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. ] ANEXO III -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Nao aplicavel.
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~_ ANEXO|IV- ‘ )
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES
ELETRICAS AUTOMAGAO E INSTRUMENTAGAO
(ET-IE)
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ANEXO V -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS A EXECUCAO
DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL

Nao aplicavel.
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ANEXO VI -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS AOS
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS,
INSTALACOES ELETRICAS E INSTRUMENTACAO
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ANEXO VII -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VIII -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO
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ANEXO IX -
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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 ANEXO X - ’
CARACTERIZAGAO TECNICA DOS GRUPOS ELEVATORIOS

Nao aplicavel.
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ANEXO XI - ]
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Nao aplicavel.
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ANEXO XII - )
ESTUDO E ENSAIOS GEOLOGICO-GEOTECNICO

Nao aplicavel.
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