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Clausulas

13, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagdo da empreitada de REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2022 — FERREIRA DO
ZEZERE, MACAO, OUREM, SARDOAL, TOMAR E VILA NOVA DA BARQUINHA - 2° SEMESTRE

22, Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1. A execucéo do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 111B/2017, de 31 de agosto
(Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual,

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omiss@es tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisédo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execucao; [ou o programa preliminar, nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.°
do CCP]J;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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32,

Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condi¢8es juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

43,

Esclarecimento de duvidas

As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢do da obra antes do inicio da execucgédo dos trabalhos a
que respeitam.

No caso de as davidas ocorrerem somente apés o inicio da execu¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.
O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucé@o das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52,

Projeto

O projeto de execucao a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

62.

Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

O empreiteiro é responsavel:
a. Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,

planeamento e execuc¢ao;
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b. Dos trabalhos necessérios a aplicagcao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicéo;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacao do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da
presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessdrios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro da obra.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencdo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;

b. Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a. A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.°do CCP;

d. A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacéo

dos trabalhos;
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f. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacgdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

72,

Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacao
a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter 0s
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucéo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

82

Prazo de execucao da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo de 150 dias, a contar da data da sua consignacao.
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No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

92,

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em
vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢édo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

102

Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputével ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢é@o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢édo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

112,

Atos e direitos de terceiros

Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execuc¢ao da obra em virtude de qualquer facto imputével
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
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conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacéo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

122.Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cfes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos termos da
cldusula 22,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢éo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencado das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132 Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos

e notificacdes recebidas.

143, Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessérios a sua perfeita apreciagéo.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade
da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
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15%.Menc¢des obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacfes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacéo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

172.Medicdes

1. As medi¢des sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao terceiro dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Bes respeitam a seguinte ordem de
prioridades :
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
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182 Patentes, licencgas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdao que sejam fornecidos pelo dono da
obra! correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢éo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192.Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no ndmero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizag&do da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar
a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacao
daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b. Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido
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202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de constru¢céo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

212.0brigacbes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, & sua aptidéo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagéo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

223 Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagéo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.
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232,

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢g@es estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

243,

Preco e condi¢cbes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os 140.000,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apés a apresentacao da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

As faturas e os respetivos autos de medic&o séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdo completa daqueles.
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7. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacéo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

9. As faturas deverdo ser emitidas em nome da Tejo Ambiente, com referéncia aos documentos que lhe

deram origem, isto €, deve especificar o n.° da encomenda e e o respetivo nimero de compromisso.

252 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacéo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma cauc¢do do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no namero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4. A caucao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo

dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262.Descontos nos pagamentos

1. Na&o aplicavel

262.Retencdo nos pagamentos

1. N&o aplicavel.

272.Revisdo de precos
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A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro,

E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.
Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada séo incluidos nas situac6es de trabalhos.

282,

Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes
de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apédlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais dever&o exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagéo.

O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final & data da rececédo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislagéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.
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Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

2928,

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulacéo), bem como apresentar comprovativo que 0s
veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos ndimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automovel).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

302.

Representacdo do empreiteiro

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacio pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo
a um técnico com a seguinte qualificacdo minima.

Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome

do diretor de obra, indicando a sua qualificagcdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
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guadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento

referido na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

312,

Representacao do dono da obra

Durante a execu¢éo o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢@o da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagcdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignacdo ou da primeira consignacéo
parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacéo,

resolucdo ou revogacgdo do Contrato.

322,

Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucédo dos trabalhos.
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2. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicéo sobre os trabalhos.

332.Rececéo provisoria

1. Arececdao provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execu¢éo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececdo provisoria, esta €
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢édo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

352 Rececdo definitiva

1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicfes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nado verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova

vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

362.Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucao

1. N&o sera prestada caucéo

372.Deveres de informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. -Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execug¢éo do Contrato.

382.Subcontratacdo e cessdo da posi¢ao contratual

4. A subcontratagdo pelo empreiteiro e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

392.Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o fornecedor violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigagfes que lhe incumbem.

402.Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
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1. O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

412, Foro competente

1. Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal do Leiria, com expressa renlncia a qualquer outro

422 Caracteristicas Técnicas

1 — A empreitada sera executada de acordo com o seguinte quadro:

Cédigo Designacéao Unidade Qtd
1 | FERREIRA DO ZEZERE, MA(;AO, OUREM, SARDOAL, TOMAR E
VILA NOVA DA BARQUINHA

11 -
PAVIMENTACAO / FAIXA DE RODAGEM

Fresagem do pavimentos existente para colocacdo de betuminoso;

Nas zonas de intervengdo, caso exista areia, p6 de pedra ou outro tipo
de material, a caixa para assentamento do betuminoso devera ser
substituida por tout-vennant e ser compactada;

Aplicagao de rega de impregnacéo (incluindo a rega de junta de ligagao
entre o betuminoso a colocar e o existente;

Reposicao de betuminoso a frio com 7 cm de espessura;

Execucéo de selagem da junta, ap6s colocagéo de betuminoso;
Transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro. m? 4000
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