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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
CLAUSULA 13, OBJETO DO PROCEDIMENTO

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
de procedimento pré-contratual que tem por objeto a EMPREITADA DE SINALIZACAO VIARIA E
MANUTENCAO.

2 - A empreitada compreende a realizagdo dos seguintes trabalhos:

- Trabalhos Preparatorios;

- Sinalizacao vertical e horizontal.

CLAUSULA 223, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisao de precos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
qualificacdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis, a revisao de precgos, as instalagées do pessoal,
a seguranca social, a seguranca e saude no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros, gestao
ambiental de empreitadas, responsabilidade social e gestdo da qualidade;

f) Ao Decreto-Lei n® 103/2008, de 24 de junho (Transposicdo para a ordem juridica interna da Diretiva n.°
2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei
n% 50/2005, de 25 de fevereiro, que estabelece as prescricoes minimas de seguranca e de saude para a
utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho

g) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;
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b) Aos suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Aos esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condigcdes técnicas gerais e especiais;

e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
CLAUSULA 323, INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.% 2 da

cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de

execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo.

CLAUSULA 43, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.
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2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacées técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacbes técnicas definidas nos termos do numero

anterior.

4 - A fiscalizacao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do cumprimento das

disposicoes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposigdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacgbes e documentos de
homologagdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementacao de um sistema de gestao de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucgdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no ndmero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugao das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 62. PROJETO DE EXECUGCAO

1 - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento substituido, na
parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro e aceites pelo dono de obra, que
inclui: definicdo dos trabalhos, memdéria descritiva, condicdes técnicas, PPGRCD - Plano de Prevencdo e

Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, , pecas desenhadas e mapa de medigGes.

2 - Os elementos do Projeto de Execugao que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagdo do Dono da Obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e

profissionais.

3 - Compete ao Empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do Projeto de

Execucdo, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
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4 - Até a data da Rececdo Proviséria, o Empreiteiro entrega ao Dono da Obra uma colecdo atualizada de
todos os desenhos referidos no nimero anterior, em papel (3 copias) e em formato digital editavel, desde
que aceites pelo Dono da Obra.

5 - O Projeto deve conter todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciagdo complementado
com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de desenvolvimento em

conformidade com o artigo 43° do CCP e, em especial, com o n.° 3 do referido artigo.

6 - Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a aprovacao do Diretor da Fiscalizagdo da Obra a
alteracdo de solugbes ou pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes

desenhos e, quando necessario, as respetivas pecas escritas justificativas ou de calculo.

7 - O Empreiteiro é obrigado a dar execucdo aos trabalhos, provenientes de alteracGes ou retificagbes do
Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Diretor da Fiscalizagdo da Obra.

8 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao Projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagao.

9 - Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

10 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto propostas pelo
Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra e apreciadas pelo autor

do Projeto de Execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
CLAUSULA 72, CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

1 - E admitida a possibilidade de cessdo da posicdo contratual, ou qualquer dos direitos e obrigacdes dela
decorrentes, por uma das partes com autorizacdo expressa da outra, nos termos definidos no Codigo dos

Contratos Publicos.

2 — Para efeitos do nUmero anterior, a cessao da posicdo contratual pelo contraente publico sé pode ser
recusada pelo cocontratante quando haja fundado receio de que a cessa@o envolva um aumento do risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato pelo potencial cessionario ou a diminuigdo das

garantias do cocontratante.

3 Nos casos de incumprimento, pelo co-contratante, das suas obrigacdes, este devera ceder a sua posicao
contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento,
nos termos do disposto no artigo 318.° -A do CCP.

4 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com
a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdo da conclusdo dos

trabalhos.
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5 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada,
ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a existéncia de

guaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinacdo com o adjudicatario.
6 - Na celebracdo do contrato é admitida a subcontratacdo nos termos e limites previstos no CCP.
7 — A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitagdes adequadas

a execucdo da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestagoes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execucdo da obra a realizar; ou
c) As prestacdes do contrato em que se verifique uma proibicdo de subcontratacdo, se aplicavel.

8 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposicao do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

9 - O disposto no n.° 4 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

10 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no
artigo 384.9 do CCP, dos quais devem constar necessariamente 0s seguintes elementos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicagdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descrigao do objeto do subcontrato;

d) O precgo;

e) A forma e o prazo de pagamento do prego;

f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;

11 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
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12 - O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

13 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusao

das obras.

14 - As cépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacGes

necessarias para apresentagdo a concurso ou de outras autorizagoes.

15 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
CLAUSULA 82, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratagao no decurso da execugao do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra, salvo

o disposto no nimero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugdao a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relagao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessdrias adaptacdes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracéo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n% 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
CLAUSULA 923, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, Nnos casos previstos no n.% 2 da clausula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os

fundamentos previstos no artigo 320.9, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposigao ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservéancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobilidrio e da Construcao, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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CLAUSULA 103, EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboragdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos a que se refere o nimero 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
4 - Nos casos do nimero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;
b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

5 - A coordenacdo das atividades do Empreiteiro necessarias a execucao da empreitada com as de outros
contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem haja necessidade

de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para desempenhar a fungao.

6 - Esta coordenacdo geral atribuida ao Dono da Obra ndo isenta o Empreiteiro das suas obrigacdes

contratuais.

7 - A preparagao, o planeamento e a coordenacgdo das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra deve
abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultdneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

8 - Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da Obra para
tratar de assuntos relativos a boa execucdo da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da Obra cdpias dos
relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos mesmos; as decisdes
tomadas durante tais contactos s6 produzirdo efeitos para com o Dono da Obra apds a sua aprovagao por

escrito.

9 - Se no seguimento dos contactos referidos na cladusula anterior surgirem diferendos ou dificuldades, o

Empreiteiro dard de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

10 - O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo Dono
da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderdo vir a realizar trabalhos
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seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra comunicara,

com um minimo de 5 (Cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser realizados, com

indicagdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a executar, as quais serdo executados em

articulacdo com o Diretor da Fiscalizagdo da Obra de modo a evitar atrasos e outros prejuizos.

1 -

10

11

1 -

CLAUSULA 112, CAUGCAO

O valor da caucdo é de 5 % do preco contratual e sera prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancaria, ou ainda por seguro-caucdo,
conforme escolha do adjudicatario e de acordo com os modelos constantes do anexo ao caderno de
encargos.

Se do prego contratual resultar valor inferior ao estabelecido no n°® 2 do artigo 88° do CCP, a entidade
adjudicante procedera a retencao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o previsto
no n°3 do referido artigo.

Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor
da caucgao a prestar pelo adjudicatario € de 10% do preco contratual.

O adjudicatario deve prestar a caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificacdo prevista no n.°
2 do artigo 77.° do CCP, sem prejuizo dos casos em que a mesma seja dispensada em fungdo do valor
do contrato, devendo comprovar essa prestacao junto da entidade adjudicante no dia imediatamente
subsequente.

Sera dispensada a prestacdo de caucdo ao adjudicatario que apresente contrato de seguro adequado,
pelo preco total do respetivo contrato.

Aplicar-se-a o regime estabelecido no nimero anterior caso exista assuncdo de responsabilidade
solidaria com o adjudicatario, pelo prego total do respetivo contrato, por entidade bancaria reconhecida.
O depésito em dinheiro ou em titulos sera efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito, a
ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificado o fim a
que se destina.

Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se,
nos ultimos trés meses, a média da cotagdo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a
avaliacdo é feita em 90% dessa média.

Se o adjudicatario prestar caucdao mediante garantia bancaria, deve apresentar um documento pelo
qual um estabelecimento bancério legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caugdo, o
imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do
incumprimento de quaisquer obrigagdes a que a garantia respeita.

- Das condicdes de garantia bancaria ou da apodlice de seguro-caucdo ndo pode, em caso algum,
resultar uma diminuicao das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que sdao asseguradas
pelas outras formas admitidas de prestagdo da caugdo.

- Todas as despesas relativas a prestacdo da caucgdo sdo da responsabilidade do adjudicatario.
CLAUSULA 122, REFORCO DA CAUCAO

Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
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previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, salvo se o contrato fixar

percentagem inferior ou dispensar tal deducgao.

2 - A dedugdo prevista no nimero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo ou por seguro-caugao, nos mesmos termos estabelecidos

para a caucao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigaces contratuais.
CAPITULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECGCAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 132, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e execucgao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano

de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacgdao, planeamento e coordenacdao dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, e no plano
de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, bem como pela aplicagdo do documento

indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

c) Na execugdo do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas a
protecdao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e saude no trabalho,
designadamente as normas e disposicOes resultantes de todas as convengdes e tratados internacionais

aplicaveis, da legislacdo comunitaria e respetiva legislagdo nacional que a transpoe.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdao, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalacdes, redes provisdrias de dgua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagles, vias internas de circulacdo e tudo o mais necessario a montagem, construcdo,

desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que

circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
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danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execucdo da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execucgao da empreitada.

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranga dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulagdo e vedagoes;
k) Instalacdo de redes de alimentacgdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou moveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucgao do

mesmo.
4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdao dos

trabalhos;

f) A elaboracgdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

i) A elaboracdo de documentos dos quais conste o Plano da Qualidade, o desenvolvimento do Plano de

Gestdo Ambiental (PGA) e do Plano de Gestdo do Patrimdnio Cultural

6 - Os documentos previstos no nimero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

7 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do nimero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

preco contratual unitario.

8 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execucao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

encargos.

9 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

10 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

11 - O empreiteiro obriga-se a providenciar a iluminagao adequada das zonas de trabalho, bem como a
vigilancia, sinalizagdo e a vedagdo das obras e vedagdo luminosa das vias com trabalhos em curso e dos

acampamentos.

12 - O empreiteiro, com a apresentagao da sua proposta, declara que tem pleno conhecimento da natureza
da empreitada, e das finalidades prosseguidas com a sua execucgao, devendo adaptar toda a preparagao dos
trabalhos para respeitar os prazos parcelares, os intervalos de execucdao e o assegurar de que os utentes

tém ao seu dispor uma infraestrutura em condicGes de qualidade e seguranga.
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CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucao da mesma obra.

2 - O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenagdao dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo,
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencado de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 153, PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

1 - O plano de trabalhos destina-se a fixacdo da sequéncia, prazo e ritmo de execucdo de cada uma das

espécies de trabalhos e deve nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo a execucdo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao neste caderno de encargos, que devem ser

mobilizados para a realizagéo da obra.

2. No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o plano de trabalhos deve especificar os
prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem interrupgdes ou abrandamentos

no ritmo de execugao da empreitada.

3. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.
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CLI’\USULA 162. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
Nao Aplicavel.

CLAUSULA 172, MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Para além dos casos previstos no n.° 3 do art.© 361.2, e sem prejuizo do disposto no art.® 404.° daquele
codigo, o empreiteiro s6 pode propor modificacdes ao plano de trabalhos ou apresentar outro para substituir

o vigente, nos termos previstos nos art.© 311.%9 a 315.9 do CCP.

4 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias,

devendo o dono da obra pronunciar-se sobre eles no prazo de 30 (trinta) dias.

5 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucgao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.

6 - Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

7 — Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdéveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n° 2 a 4 do artigo 325.° do

Codigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliacdes necessarios.

8 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra
ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucdo da obra.
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9 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula,
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

10 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacdo dos prazos de execugao.

11 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

CLAUSULA 183, PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,

guando exigidos, deverao ser apresentados no prazo de 10 (dez) dias, contados da outorga do contrato.
SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO
CLAUSULA 192, PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucdao da empreitada é de 600 (seiscentos) dias, incluindo Sabados,

Domingos e Feriados.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de

segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
proviséria no prazo de 60 dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra, antes do

prazo fixado no n° 1 e na alinea ¢) do n.° 2,
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6 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.°
do CCP.

7 - O disposto no numero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos complementares cuja

execucao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

8 — Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.
CLAUSULA 202, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverao ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranca e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
nimero 3 da CLAUSULA 192

6 — Em caso de incumprimento das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro ou de execugao dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdoes de ordem técnica, a suspensdo dos

mesmaos.

7 - A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverdo

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 212, INfCIO DOS TRABALHOS
1 - A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comega a correr o prazo de execugao da obra.

2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
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CLAUSULA 222, PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.°

do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucao

nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
CLAUSULA 2323, PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execugdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condigbes semelhantes, sdo aplicaveis, o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condiges diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e

de prazo de execugao.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de prego e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a

contar da data da rececdo da ordem de execugdo dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 15 (quinze) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4 - Se o0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero

anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

5 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns pregos ou
sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdao executados e pagos com base na contraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos

precgos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.
CLAUSULA 243, SALARIOS MINIMOS

1 - Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagdo.
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CLAUSULA 253, PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos saldrios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
CLAUSULA 262. OBRIGA(;AO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.
CLAUSULA 2723, FORMALIZACRO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.
CLAUSULA 2823, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucgao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigdes de segurancga;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execucao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos por um periodo nao
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao fiqguem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugao da obra.

3 - Sdo da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao prevista no

numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto
non.° 3, 4,5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutengao da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 292, AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelido deve compreender, no minimo, os pressupostos
gue a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamacgées ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.
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CLAUSULA 303. MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucgao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.
CLAUSULA 312, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 322, INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condicles aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagao de estaleiro e outras necessidades.

2 - Para o efeito do indicado no nimero anterior, esta obrigacdo compreende designadamente a natureza,
importancia e localizacdo das obras a executar, implicagdo com construcbes existentes, ainda que ndo
indicadas nas pegas desenhadas que, pela sua implantagdo poderao dificultar a execugdo dos trabalhos, da
natureza e do estado dos terrenos onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra,
as condicOes climaticas do local, dos condicionamentos quer de ordem ferroviaria, quer aqueles decorrentes
do trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que porventura possam vir a
ser necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a

responsabilidade que assume com a execugao da empreitada.
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3 - A falta de informac0des relativas as condigbes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

4 - Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacao para a realizacdo da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
CLAUSULA 332, CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execucdo e com as demais condicGes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 62, do presente Caderno de Encargos.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencgao do preco contratual, desde que verificados os fundamentos previstos

no artigo 312° do CCP e respeitados os limites constantes no artigo 313° do mesmo Cddigo.
CLAUSULA 342, ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execugao e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
370° a 378° do CCP.

CLAUSULA 353. ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 362. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nomeadamente, o
Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, republicada através
da Lei n.© 79/2019, de 02 de setembro e o Cédigo do Trabalho.
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2 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execucao da mesma, equipa projetista, fiscalizacgdo, com mengao do
respetivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
CLAUSULA 372, ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver duavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serdao

realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
CLAUSULA 382, MEDICOES

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com

a colaboracgdo do adjudicatario e sdao formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando ndo forem fixados os critérios de medicdo a adotar, observar-se-do para o efeito, a seguinte

ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cédigo dos Contratos Publicos,
CLAUSULA 392, ERROS DE MEDICAO

1 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo anteriormente
lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

2- A correcdo da medicdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto
no artigo 389.° do CCP.

CLAUSULA 402. CONSERVAGCAO DA OBRA

1 - Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos durante o prazo de execucdo da obra,
incluindo prorrogagdes e suspensdes, deverd o adjudicatdrio assegurar os seguintes trabalhos de

conservagao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execucgdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizacdo;

2 - Apods estes periodos de utilizacdo, os trocos deverdo manter as condigbes existentes a data da

consignacgao dos trabalhos.

3 - As condigOes existentes a data da consignagdo dos trabalhos e apds a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspegodes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizacao.
CLAUSULA 412, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos

em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
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subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdao das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebracdo do contrato.

3 - Todos os encargos e prejuizos que o dono da obra tiver que suportar decorrentes de obrigacées que nos
termos do presente contrato sejam da responsabilidade do empreiteiro, este indemnizalo- @ em todas as
guantias que por esse facto, e seja a que titulo for, houver que suportar, bem como assistird ao dono da
obra o direito de regresso das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer a compensagao,
designadamente, com a faturagdo em divida ou acionando as garantias prestadas para o bom e integral

cumprimento do contrato.
SECCAO IV - PESSOAL
CLAUSULA 422, OBRIGACOES GERAIS

1 - S3do da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
CLAUSULA 432, HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigagGes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.
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CLAUSULA 443, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
meédica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 532 (Contratos de Seguro).

5 - Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicagao.

6 - O adjudicatério responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
SECCI\O V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA
CLAUSULA 4523, OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicOes técnicas de execugao, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior serd o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).

3 - As condigdes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucdao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 463. PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execugao de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.
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2 - Esta incluido no preco contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucdo das prestacoes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacgdo prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
3 - Ndo esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificacdao objetiva do contrato;

b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdo do cumprimento das prestagdes objeto do contrato.

CLAUSULA 472, PRECO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de 1 999 722,65 € (um milhdo novecentos noventa nove
mil setecentos vinte dois Euros sessenta cinco céntimos), ndo incluindo o Imposto sobre Valor
Acrescentado, sendo este o0 montante maximo que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela empreitada

a realizar.
SECCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 482, CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Apenas os trabalhos efetivamente executados devem ser objeto de liquidacdo, faturacdo e do

correspondente pagamento ao empreiteiro.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo da respetiva fatura,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo a que se referem, devendo conter a mengao
do nimero de compromisso e do nimero de requisicao externa, nos termos da Lei n.°© 8/2012, de 21 de
fevereiro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei n.® 22/2015, de 17 de margo e o constante no Decreto-
Lei n.° 127/2012, de 21 de junho, na versao atualizada pelo Decreto-Lei n.©99/2015, de 02 de junho.

4 - As faturas deverdo ser preferencialmente submetidas de forma desmaterializada sob tecnologia
Electronic Data Interchange (EDI) no portal de faturacdo eletrénica Saphetydoc da Saphety ou no portal de
faturagdo eletrdnica ilink da acinGov. No caso de impossibilidade de usar este método as faturas poderao

ser enviadas via mail para drcd@cm-cascais.pt.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a

realizacdao completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacéao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo

da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
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para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
CLAUSULA 492, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista

no plano de trabalhos, com os limites previstos nos nimeros 1 e 2 do artigo 292° do CCP.

2 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base

nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor: Vri = (Va/Vt) x Vpi
ou

b): Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no Plano de

Pagamentos em vigor.Vri = (Va/Vt) x V'pi

em que:

Vri é o valor de cada reembolso;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpi é o valor previsto no plano de pagamentos aprovado para cada uma das situagdes em que se
processa o reembolso;

V'pi é o valor dos trabalhos executados sempre que o seu montante seja superior ao montante
previsto no cronograma financeiro (plano de pagamentos) para cada uma das situacdes em que
se processam o0s reembolsos, ou seja, sempre que se verifique que:

V'pi > Vpi
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CLAUSULA 502. DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Nao Aplicavel
CLAUSULA 512, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 522, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.
2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula:

Formula Tipo F16 - CONSERVACAO DE ESTRADAS

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada € a resultante da
adaptacdo da formula geral prevista nos artigos 6.° do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 06 de janeiro, através da

utilizacdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra.iiiiiiiiiiiiiiiie e 0,39
MO3 - Inertes ...occoooeeeceeeeeecee i 0,06
M15 - Chapa de ago galvanizada .........c.covvivviniiininnennnn 0,01
M17 - Fio de cobre revestido .......covviviiiiiiiiiiiiiie s 0,01
M18 - Betumes a granel .......cccoviiiiiiiiiiiiii e 0,06
M20 - Cimento €M SACOS +.ovvviirieriiee i i raneeaaneeannes 0,02
M22 - GASOIEO tueuieieeeiie e 0,05
M30 - Tintas para estradas ........ccvvviiiiiiiiiii i 0,01
M45 - Perfilados pesados e ligeiros .......cccoevvvviieiinnnnnnns 0,01
M48 - Pradutos para ajardinamentos ............cccveennnens 0,08
Cc - Equipamentos de apoio ......covviiiiiiiiiiiin e 0,20
d - CoNStante .iiiiiii e 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente, no Diario

da Republica (II2 Série).
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5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogacdo, sé sera de atender, quando resulte de trabalhos
a mais ou outras situagdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar que o prazo global de
execucdo dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisdes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de medicdo e
cronograma financeiro, sendo devidos apos apresentacdo dos mesmos nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004

de 06 de janeiro, na sua versao atual.

7 - Quando sejam feitos adiantamentos nos termos do art.? 292.9, as férmulas de revisdo devem ser
corrigidas, tendo em consideracdo os critérios definidos no artigo 8.2 do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro, na sua versao atual.
SECGCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 532, CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel,

das quais deverao exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no numero 1 validas até ao final a data da rececdo provisoria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

9 - Decorrendo no art.© 23° do Decreto-Lei n°® 31/2009, de 3 de Julho, no momento da celebragdo do
Contrato, conjuntamente com a declaracao de titularidade de alvara, o Empreiteiro terad que fazer prova dos
documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n°4 do art.© 229, designadamente o

comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do art.224,
CLAUSULA 543. OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos
de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulacao

(ramo automoével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 5523, REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelecga

diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificacdo minima de ENGENHEIRO OU TECNICO com o minimo de 5 (cinco) anos

de experiéncia.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro

técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
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com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da clausula 13.3,
CLAUSULA 563. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagao
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um sd, a este caberdo tais fungdes.

2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucao dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
CLAUSULA 572, INFORMAGCAO A FISCALIZACAO

O empreiteiro informara a fiscalizagdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 202,

CLAUSULA 582, REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execucgdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelecga diferente mecanismo de representacgao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.
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3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que |lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogagdo do

Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
CLAUSULA 592, LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo 304.% e

no n.° 3 do artigo 305.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
SECCAO I - INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
CLAUSULA 602, INSTALAGCOES PROVISORIAS

1 - As instalacdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.°© 7 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da

execucgao da obra) e ser submetidas a aprovacdo da fiscalizacdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalages provisdrias dependera de autorizagdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo

da parte da obra utilizada.
CLAUSULA 612, INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizagdo, uma construgdo

com a area coberta minima de 12 (doze) m2, destinado a instalagdo da fiscalizagdo.

2 - As instalacOes da fiscalizacdo, nao necessitam de requisitos especiais.
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CLAUSULA 623, PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacdo para
serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data
da consignacdo e terdo as dimensodes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (esta nas medigbes) ex: genéricas
sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscricdes de acordo com as indicacdes dadas pela Camara Municipal de
Cascais.

CLAUSULA 632, SINALIZAGAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS
1 - Sinalizagdo da empreitada

1.1 Da sinalizacdo da obra constara a colocagdo de painéis informativos de identificagdo e de
identificacdo que serdao colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados
imediatamente apds a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo provisoria.

1.2 Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagdo de painéis de identificagcdo
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicacdo com espagamento maximo, em cada sentido
de 1Km.

1.3 Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data de adjudicagdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

2 - Sinalizagdo de obras

2.1 O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execucdao de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condicdes de circulacdao e seguranca durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.® 22-A/98 de 01 de outubro.

2.2 Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado projeto de sinalizacdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignacdo dos trabalhos o projeto de sinalizacao
esteja aprovado pelos Servicos, e a sinalizacao disponivel para ser aplicada.

3 - A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizagdo, verificard o cumprimento rigoroso
do exigido no nimero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizacao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatario obriga-se a impor a utilizacdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condicdes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizagédo.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal
empregado na obra e d6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja
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executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protecdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigacdo do Adjudicatario o fornecimento dos demais dispositivos de
protecao e seguranga que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizacao exigir

0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdo necessarios & observacdo das

normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.
4. Encargos e penalidades

4.1 - Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protegdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do

Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposicdes sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizagdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.° 365° do Cddigo dos Contratos Publicos, até

gue a sinalizacao seja comprovadamente implementada nas devidas condices.

4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposigdes

legais em vigor.

4.4 - Serao da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.
5. Os trabalhos decorrentes deste item serdo pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 642, REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGCOES

1 - O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas
as redes ou servigos existentes que possam ser afetados pela execugdo dos trabalhos constantes da
empreitada e compromete-se na execugao dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicagdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O empreiteiro obriga-se a manter a Fiscalizagdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteragOes aos servicos e redes afetadas.

3 - O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfacgam as exigéncias da obra e do pessoal.
4 - Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutengdo e a exploragdo das redes

referidas no niumero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sao
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por conta do empreiteiro, por inclusdao dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do

concurso.

5 — Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo

“agua impropria para beber”.

6 - As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdao em

vigor.
7 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
CLAUSULA 652. EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o niUmero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 662. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueolégico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execucdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a
execucao dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.

3 - O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 672. TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da execucdo
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e seguranga especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetacdo existentes nos

locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construcGes e instalages vizinhas destes locais.
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2 - No caso a que se refere o numero anterior, e estando envolvidos interesses de terceiros, € da
responsabilidade do empreiteiro estabelecer os contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de
decidir sobre as medidas a tomar, sem prejuizo da colaboragdo do dono da obra, se requerida para tal efeito.

3 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo

daquele.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

5 - O empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para que os trabalhos
a seu cargo sejam executados com toda a seguranga e ainda de modo a ndo causar prejuizo a execugdo dos
trabalhos, observando sempre as disposigdes legais e regulamentares aplicaveis, aplicando-se igualmente

ao pessoal dos subempreiteiros que colaborem na obra.

6 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagées e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

7 - Se o dono da obra considerar insuficientes as medidas de seguranca tomadas pelo empreiteiro podera
impor-lhe a adocdo das providéncias adequadas, bem como, a determinacdo da eventual suspensdo dos
trabalhos, até que estas tenham sido implementadas, sem prejuizo da responsabilidade que assiste ao

empreiteiro.

8 - A suspensado de trabalhos referida no nUmero anterior ndo é motivo justificativo de qualquer prorrogacao

de prazos.

9 - A responsabilidade do empreiteiro em nada fica diminuida pelo facto de ndo terem sido feitas, pela

fiscalizacdo, quaisquer observacgdes as condigdes de seguranca dos trabalhos.

9. O empreiteiro é responsavel por atrasos verificados na obra em consequéncia de eventuais sancbes

aplicadas pelas entidades competentes em caso de nao cumprimento do estabelecido no n.° 5.

10 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
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CLAUSULA 682. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de
Construcdo e Demolicdo (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-ao pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 692. DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demoliges que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das construcoes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario
deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagdes

e canalizagOes nado utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicdes o desmonte e a
conservagao dos materiais e elementos de construgao especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 703. REMOCAO DE VEGETAGCAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagdes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingdo das plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

3 - Os produtos da remogdo de vegetacdo a que se refere o niUmero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
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CLAUSULA 712, IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamac0es relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificacdo local pela fiscalizagdo na presenga do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificagdo, na presenca do

adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigcBes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagao da piquetagem.

5 - O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdao desde que

autorizado e sob orientagao da fiscalizagao.
SECCAO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCI\O
CLAUSULA 723, CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2 - Os materiais, quando aplicavel, devem possuir marcacdo CE, e declaracdo de desempenho de acordo
com o regulamento (EU) 305/2011, na sua versao atualizada e Decreto-Lei n® 130/2013, de 10 de setembro,

bem como demais regulamentos EU aplicaveis.

3 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacdo.

4 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

5 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o

empreiteiro ndo poderda empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
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caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacdo e que afetem o nivel de servico subjacente a execucdo da empreitada.

6 - Nos casos previstos nos numeros anteriores, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao
sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execucao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construgdo possa dar lugar, ouvidos o autor do projeto e o diretor de fiscalizagdo da obra, desde que

respeitados os limites constantes no artigo 313° do mesmo Cdédigo.

7- A proposta referida no numero anterior deve ser apresentada, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a
data que pretende receber os materiais ou elementos de construcdo, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

8 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

9 - O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitagdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo serd, respetivamente, acrescido ou

deduzido do prego da empreitada.

10 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificacoes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricacdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.

CLAUSULA 732, APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O empreiteiro deve informar por escrito, num prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a consignacao da

empreitada, das origens, tipos e caracteristicas de materiais que tenciona utilizar.

2 - Todos os materiais a utilizar na obra devem ser inspecionados pela equipa de fiscalizagdo sob
coordenacdo do diretor da fiscalizacdo da obra, no ato de entrega em obra antes de serem transportados e

armazenados no estaleiro.

3 - A aprovagao ou rejeigdo dos materiais e elementos de construgdo deve ter lugar nos 10 (dez) dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,

considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndao se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual
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realizagdo de ensaios ou outros procedimentos que se revelem necessarios para o efeito, exigir periodo mais

alargado, facto que, no mesmo prazo, deve ser comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a& a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro pode solicitar a

presenca da fiscalizacdo para aquela identificacdo.

5 - Serdo rejeitados os materiais e elementos de construgdo que sejam diferentes dos aprovados ou nao
sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta

destas, com as normas ou processos a observar e que ndao possam ser utilizados de novo.

6 - Os materiais e elementos de construcdo sé podem ser aplicados na empreitada depois de aprovados pela

fiscalizacao.

7 - A aprovacao dos materiais e elementos de construgdo deve ser feita por lotes e resulta da verificacdo de

que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias legais e contratuais.
8 - O empreiteiro € o Unico responsavel pela qualidade e homogeneidade dos materiais.

9 - No caso de produtos manufaturados, a qualidade poderd ser comprovada por certificados de fabrico,
emanados por organismo oficial competente, atestando que os produtos correspondem as exigéncias

constantes no caderno de encargos.

10 - A fiscalizacdao pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacGes e facilidades necessarias.
A aprovacado s6 deve ser, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construgao referidos.

11 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais,

o0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.
CLAUSULA 743. AMOSTRAS PADRAO

1 - O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais ou elementos

de construgdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirao de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacdo

de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3 - Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo

que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 - A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovacdo dos

materiais e elementos de construgao).
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5 — As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

6 - A aprovacao das amostras padrao, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de construcdo, em

caso algum diminui a responsabilidade do empreiteiro.
CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construcdo serdao divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

2 - De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparagao e embalagem serao feitas na presenca da fiscalizagdo e do
empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagbes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execugao, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
4 - As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios

de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 -A rejeicdo prevista no nimero anterior s se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as

partes.

8 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

9 - Nos casos a que se refere o niUmero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatdrios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repetigdo em condigdes idénticas.

10 - Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n% 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgao tiver caracter meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.
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11 - Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacao, o dono da obra
suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

12 - Na aceitacdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que

forem definidas por acordo antes da realizacdo dos ensaios.

13 - Quando o diretor da fiscalizacdo da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar

obrigatoria a realizacdo de ensaios além dos previstos.

14 - Se os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior forem satisfatorios e as deficiéncias
encontradas ndo forem de responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s ensaios € com a reparacao

daquelas deficiéncias devem ser da conta do dono da obra.
CLAUSULA 763. APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - Os materiais e elementos de construgdao ndao poderdao ser aplicados na empreitada sendao depois de

aprovados pela fiscalizagao.

2 - A aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugdao.

3 - A aprovagdo ou rejeicao dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndao se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual

realizagdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nUmero anterior, a aprovacgdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.

5 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

6 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
CLAUSULA 772, CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacao ou classificacdo obrigatdrias s6 poderdo
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacgdo ou classificagdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
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2 — Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo
serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca
documento comprovativo emanado do mesmo laboratoério, ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias.
A aprovacao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.

CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construgdo deverao ser armazenados ou depositados por lotes separados

e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condigdes adequadas de acesso e circulagao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separacdo por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacdao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu

armazenamento ou depdsito, até a sua colocacdo na obra.

5 - O empreiteiro ndo pode depositar no estaleiro, sem autorizagdo do dono da obra, materiais ou

equipamento que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

6 - Os materiais e elementos de construgao que possam ser contaminantes devem ser acondicionados

provisoriamente em local impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

7 - Os materiais e elementos de construgdo deteriordveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e protecao

contra as intempéries e humidade do solo.

8 - Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
CLAUSULA 792, REMOGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.
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2 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificagdo da rejeigdo, a expensas do empreiteiro, se
outro prazo nao for fixado pela Fiscalizagdo da obra.

3 - As demolicbes e a remocgdao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

4 - O adjudicatario, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execucgao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgdo, sejam danificados ou
prejudicados nas suas propriedades.

6 - O adjudicatario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construgdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocao para vazadouro certificado para o efeito, devendo

fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocdo feita.

7 - Em caso de incumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, pode
a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde mais
convenha, imputando os respetivos custos ao empreiteiro, notificando-o previamente dos mesmos. Estes

custos sdao deduzidos nos pagamentos a efetuar ou através da execucao da caugao.
CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA
CLAUSULA 802, RECECAO PROVISORIA

1 - A rececgdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo,
nos termos da legislagdo aplicavel.

3 — O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengdo

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.
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5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o empreiteiro nos termos

do n.o 3.

6 - O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 - No caso previsto no niumero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sancgbes a que haja lugar, nos termos da legislagao aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demoligao.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisdria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
9 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
CLAUSULA 812, AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 — O auto a que se refere o nUmero anterior deve conter informacgao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislacdo aplicavel;

¢) Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 - Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a recegdo provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condigdes de ser recebida, a assinatura do auto de recegdo nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo estd em condigdes de ser recebida se o dono da obra nado atestar a correta
execucao do plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo

aplicavel, devendo tal condigdo ser declarada no auto de recegdo proviséria.
5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a recegdo provisoria

da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida

CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 891/EOP/DCP/2022 - EMPREITADA DE SINALIZAGAO VIARIA E MANUTENCAO

49



CAMARA MUNICIPAL

da declaracdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condicdes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.
6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo provisdria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigagdo de garantia regulada na presente seccdo e das sancgdes a que haja lugar nos termos da legislacao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencgao e gestdo

de residuos de construgdo e demoligdo.
CLAUSULA 8223, DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.

2 - O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagcdo de vistoria,
nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamagao ou reservas pelo
empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptacoes, o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

recegao provisoria.
CLAUSULA 832, PRAZO DE GARANTIA

1 - Na data da assinatura do auto de recegdo provisodria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido recegées provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.
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4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea ¢) do numero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo
de garantia a que fica vinculado.

5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se

destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

8 - Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolucéo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a reducdo do prego e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
CLAUSULA 842, RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de recegdo definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigGes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececao definitiva é formalizada em auto.
4 — A rececao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacbes, aos casos de rececao

definitiva parcial.
6 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra

da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as condicbes
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enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

7 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececgdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas matérias.

8 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacgao de corregao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigagbes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdo integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apods o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigagdes de correcdo de defeitos, seja superior
a dois anos, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucgao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

4 - N&o obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigacbes de
correcdo de defeitos, designadamente as obrigagGes de garantia, for superior a cinco anos, a caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdao da caugao prevista no niumero anterior

€ promovida na proporgao do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 - A liberacdo da caugdo prevista nos n.%s 2 a 5 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberacdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberagao.

7. Decorrido o prazo previsto nos numeros anteriores para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha
ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdo da
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caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo,

o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo.

8. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucgao prestada por

periodo superior ao que seria devido.
CAPITULO V - LIQUIDAGCAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
CLAUSULA 862. ELABORAGCAO DA CONTA

1 - A conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a primeira revisdo ordinaria de

precos subsequente a rececdo provisoria.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precgos, o prazo a que se refere o nUmero anterior inicia-se

na data da rececdo provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
CLAUSULA 872, ELEMENTOS DA CONTA
1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e revisGes
ou acertos decorrentes de reclamagGes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sancgdes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicagdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidacdo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagbes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.
CLAUSULA 8823, TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteragbes nos trabalhos previstos que envolvam modificagdes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificacoes,

exceto pecgas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a recegdo provisoria.

CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 891/EOP/DCP/2022 - EMPREITADA DE SINALIZAGAO VIARIA E MANUTENCAO

53



CAMARA MUNICIPAL

CLAUSULA 892, NOTIFICAGCAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamacao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboragdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagao apresentada no prazo de 30

dias a contar da rececdo desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacgao pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes

pendentes.

CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 902. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.° 1 do artigo 333.° e do n.°% 1 do artigo 405.2, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e
da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cédigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sangdes que se mostrem devidas nos

termos da legislagao que regula o exercicio da atividade de construcéo.
CLAUSULA 912, RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CAPiTULO VII - DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigacgoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.
CLAUSULA 932, FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renuncia a qualquer outro.
CLAUSULA 942, COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro
(Coédigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
CLAUSULA 952. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 4719. do Cddigo dos Contratos

Publicos.

CLAUSULA 962. PROTECAO DE DADOS

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protegdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacoes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
gue esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do

tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico;
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Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;
Garantir o cumprimento do RGPD, nas condicOes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
gue este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;
Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artigos 32.9 a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacao
ao seu dispor;

Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as copias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informacGes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacGes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.
A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.
Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informacdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria
No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
da caucgdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.
No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.
O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.
Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
cldusula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicdo reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizacdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.
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CLAUSULA 972, LEGISLAGCAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.% 18 de

2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual.
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PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS
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