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Capitulo||
Disposicdes iniciais
Cldusula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cladusulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de Beneficia¢bes diversas na escola
EB1/Jardim de Infancia do Ladoeiro.
O contrato entra em vigor, a partir da data da celebra¢do do Auto de Consignag¢ao, bem
como, respetiva publicitacdo, pela entidade adjudicante, no portal da Internet dedicado aos
contratos publicos, Base.gov, como condicao de eficacia do respetivo contrato, nomeadamente
para efeitos de quaisquer pagamentos.
O contrato termina, quando executados todos os trabalhos constantes do mapa de
quantidades, ou esgotada a verba cativa para efeitos do presente procedimento, sem prejuizo
do definido no artigo 370.° e seguintes do CCP.
O prazo de execucdo / entrega, conforme documentacdo do procedimento, ndo podera ter uma
duracdo maxima de contrato superior a 3 anos.

Clausula 2.2

Disposi¢oes por que se rege a empreitada

A execuc¢do do Contrato obedece:

a. As Clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b. Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de Janeiro, na redacdo introduzida pelo DL 111-B/2017, de 31 de Agosto,
e suas posteriores altera¢des e/ou retificacdes;

c. AlLein.r 102/2009, de 10 de Setembro, que institui o regime juridico da promocao da
seguranga e saude no trabalho, e suas posteriores alteracdes e/ou retificacbes;

d. Ao Decreto-Lei n.°. 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece as regra gerais de
planeamento, organizacdo e coordenac¢do para promover a seguranca, higiene e saude
no trabalho em estaleiros da construcdo, e respetiva legislacdo complementar;

e. Ao Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruido,
com os complementos da Circular Clientes n.° 2/2007, emitida pelo Instituto Portugués
de Acreditacdo, I.P. (IPAC), e suas posteriores altera¢des e/ou retificacdes;

f. Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Mar¢o, referente a gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo (RCD), e respetiva legislagdo complementar, e suas posteriores

alterac8es e/ou retificacbes;
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Ao Decreto-Lei n.° 163/2006, de 08 de Agosto, cujo objeto é a definicdo das condic¢des
de acessibilidade a satisfazer no projeto e na constru¢cdo de espacos publicos,
equipamentos coletivos e edificios publicos e habitacionais, e suas posteriores
alterac@es e/ou retificacbes;

As regras da arte;

A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que se respeita as regras de medico,
a revisdo de precos, as instala¢gdes do pessoal, a seguranca social, a segurancga, higiene
e prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante

terceiros.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° (Contelido do contrato) do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° (Ajustamentos ao contetido do contrato a celebrar) do Cédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° (Aceitagdo da minuta do contrato) desse mesmo Codigo;
Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos que tenham sido
expressamente definidos pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° (Esclarecimentos, retificacdo e alteracdo das pecas
procedimentais) do CCP;
Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;
A proposta adjudicada;
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cladusula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto

a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo

o que respeita a defini¢do da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
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natureza e & quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigos 50.°

(Esclarecimentos, retificacdo e alteracdo das pecas procedimentais) do CCP, sem

prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizeram para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execugao.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° (Ajustamentos ao contetido do contrato a
celebrar) do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° (Aceitagdo da minuta do contrato) desse mesmo Codigo.

Cladusula 4.2
Esclarecimento de davidas
As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.
No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execug¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢do da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.
O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Cldusula 5.2
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
Até a data da rececdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés cole¢des
atualizadas de todos os desenhos referidos no nimero anterior, duas elaboradas em suporte
de papel e duas em suporte digital, uma cole¢cdo em desenhos ndo editaveis (pdf) e outra em

desenhos editaveis (dwg).
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Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro
Seccao |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos
Cldusula 6.2

Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra

O empreiteiro é responsavel:

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢do, bem como pela
preparag¢do, planeamento e execu¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevengdo e
gestdo de residuos de constru¢do e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.°

4 da presente clausula.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos

e equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucdo da obra,

designadamente:

C.

f.

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparacdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:
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a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° (Recusa da execucgdo de trabalhos complementares) do CCP;

d. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f.  Aelaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° (Plano de trabalhos) do CCP;

g. Aaprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do
sistema utilizado para a execug¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizagao
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacgdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elabora¢do da proposta.
No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacgao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
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b. Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;
c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢ao da obra.
O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
Cladusula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.
No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° (Preco e prazo de execugdo dos trabalhos
complementares) do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as altera¢des propostas pelo
empreiteiro ao abrigo dos numeros 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronudncia a aceitacdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
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Seccao Il
Prazos de execucdo
Cldusula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugdo da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique a aprovag¢do do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

4. Em caso algum serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar & execucdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execugao.
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Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° (Preco e prazo de
execucdo dos trabalhos complementares) do CCP;
Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por
essa suspensao.
Cladusula 10.?

Cumprimento do plano de trabalhos
O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsGes do plano em vigor.
Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

Cldusula 11.7
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang¢do
contratual af prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do Contrato.

Cldusula 12.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbag¢des a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
Seccao lll
Condic¢des de execucdo da empreitada
Cldusula 13.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢8es técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,
O empreiteiro pode propor ao dono da obra mediante previa consulta ao autor do projeto a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
Cldusula 14.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo
Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensfes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de constru¢do que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos
ndmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° (Responsabilidade pelos trabalhos complementares)
do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos niumeros 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que

0 empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas
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no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as
mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execu¢do
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles
materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar.

A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacgdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovac¢do
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel & sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida altera¢do configure «trabalhos a

mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.7
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertencam ou provenientes
de outra sobras ou demoli¢Bes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.
O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.
Clausula 16.7
Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da obra.
Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no

caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo devendo, no
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entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.
O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este |lhe solicitar.
A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposi¢cdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 17.7

Reclamacgao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construcao

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Bes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
Os encargos com 0S NOVos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro deu origem serdo
suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.7

Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo

Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.
No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo poderad o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.
Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de constru¢do resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Cldusula 19.7

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagBes as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a.

b.

Sejam diferentes dos aprovados;
N&o sejam aplicados em conformidade com as especifica¢fes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam

ser utilizados de novo.

As demoli¢Bes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depésito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados a obra

1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais

e elementos de constru¢do que ndo se destinem & execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Responsabilidade pelos Trabalhos complementares

1. O empreiteiro é responsavel pelo valor dos trabalhos complementares nas seguintes condic8es:

a.

No limite de 50% do respetivo valor, quando a necessidade dos trabalhos
complementares que tenham como finalidade o suprimento de erros e omissdes fosse
objetivamente detetavel nos termos do artigo 50.° (Esclarecimentos, retificacdo e
alteracdo das pecas procedimentais) do Cédigo dos Contratos Publicos e ndo tenha, na
fase de formacdo do contrato, apresentado a respetiva lista de erros e omissoes;

No limite de 50% do respetivo valor, quando a necessidade dos trabalhos
complementares que tenham como finalidade o suprimento de erros e omissdes fosse
objetivamente detetavel no prazo de 60 dias ap6s a data da consignacdo total ou da
primeira consignacgado parcial e os ndo tenha apresentado nesse prazo;

Pelo valor integral dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes, que, ndo podendo
ser detetados nos termos referidos nas alineas anteriores, ndo sejam por si
apresentados no prazo de 30 dias a contar da data em que possam ser objetivamente
detetdveis na fase de execugdo do contrato.

Pelo valor integral dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes, quando tenha a
obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, exceto se os erros e omissdes detetados
tiverem sido induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da

obra;
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2. O Dona da Obra é responsavel pelo valor dos trabalhos complementares nas seguintes
condigdes:

a. No limite de 50% do respetivo valor nas condi¢des referidas nas alineas a) e b) do
Numero anterior;

b. Pelo valor integral dos respetivos trabalhos, em qualquer outra situagdo que ndo se
enquadre no nimero anterior.

3. Caso os erros e omissdes decorram do incumprimento ou deficiente cumprimento de
obrigacbes contratuais de terceiros perante o dono da obra, este deve obrigatoriamente
exercer o direito que lhe assista de ser indemnizado por esses terceiros.

4. Nas condi¢Oes referidas no nimero anterior, o empreiteiro fica sub-rogado no direito de exigir
indemnizacdo que assiste ao dono da obra, até ao limite do que tenha suportado nos termos
das alineas a) e b) do nimero 1.

5. A indemnizacdo referida nos pontos 3 e 4, aplica-se o limite definido no n.°. 7 do artigo 378.°
(Responsabilidade pelos trabalhos complementares) do CCP.

Cldusula 23.7
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indica¢do das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes
de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cBes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da
obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.°
Menc¢des obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢8es decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e
do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, e manter cépia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida

alinea, consoante os casos.
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2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢Ses que neles
hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cladusula 25.7
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Cladusula 26.7
Medicdes

1. As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b. Asnormas definidas no projeto de execucao;

c. Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Cladusula 27.7
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.
O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicadvel a materiais e a elementos ou
processos de constru¢do definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.
No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.
Clausula 28.7
Execucgdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nado
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou elimina¢do dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos n.° 282.° (Reposicao do equilibrio financeiro
do contrato) e n.° 354.° (Reposicdo do equilibrio financeiro por agravamento dos custos na

realizagcdo da obra) do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
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a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato
que demonstre ter sofrido.
Secgao IV
Pessoal
Clausula 29.7
Obrigacdes Gerais

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, & sua aptidao profissional e a sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cladusula 30.7

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscaliza¢do da obra.

Cladusula 31.2

Seguranca, higiene e satde no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
ndameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 39.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigac¢des do dono da obra

Clausula 32.°
Preco e condi¢des de pagamento; gestor do contrato e diretor de fiscalizacao da obra
Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 29.710,44 € (Vinte e
Nove Mil, Setecentos e Dez Euros e Quarenta e Quatro Céntimos), acrescida de IVA 4 taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do
contrato.
Para efeitos de quaisquer pagamentos, referentes a execucdo da empreitada, em cumprimento

do artigo 290.° -A, do CCP, foi designado como GESTOR DO CONTRATO, com a func¢do de

acompanhar permanentemente a execucdo deste, Sandra Isabel Farropas de Jesus;

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢6es mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias nos
termos do artigo 299.°, n° 4 do CCP, apds a apresentacdo da respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada & efetiva realizagdo daqueles.
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No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita & primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em
cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 33.7

Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° (Adiantamentos de prego) e 293.° (Garantia
suplementar dos adiantamentos) do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma cauc¢do do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.
Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caug¢do prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° (Libera¢do da caugdo) do CCP.
Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento & referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° (Liberagdo da caugdo) do

CCP.
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Cldusula 34.7
Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previstos no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt - Vrt
vt

b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x V' pt - Vrt
vt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar 4 data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa O
reembolso.

Clausula 35.7
Descontos nos pagamentos
1. Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obriga¢cdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para
a caucao referida no numero anterior.
Clausula 36.7
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, serdo obrigatoriamente
abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade

da divida.
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O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior deverd ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que Ilhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisdo de precgos
A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de féormula.
A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: FO5 - Reabilitagao ligeira de edificios, nos
termos do disposto no Despacho n.° 1592/2004 (2.7 Série). - Publicado em Diario da Republica -
Il Série, n.° 19 de 23 de Janeiro de 2004 e do Despacho n.° 22 637/2004 (2.2 Série). - Publicado
em Diario da Republica - Il Série, n.° 260 de 05 de Novembro de 2004.
Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.
Seccao |
Seguros
Clausula 38.°
Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugao do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos
e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data da consignagao.
O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.
O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apodlices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou
na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos
sem a exibi¢cdo destes documentos.
Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigac8es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.

Clausula 39.7
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automovel, (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda a, celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no
n.° 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execug¢ao do contrato
Clausula 40.7
Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo

nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com as qualificagdes minimas previstas no Anexo Il da Lei n.°
31/2009, de 3 de Julho, na atual redagdo.
Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignac¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuagao profissional
do diretor de obra.
Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoli¢do.
Clausula 41.7

Representacdo do dono da obra
Durante a execu¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscaliza¢do local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolugdo ou revogagao do Contrato.
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Cldusula 42.7
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° (Diregdo do modo de execucdo das prestacdes) e no n.° 3 do artigo 305.° (Fiscalizagdo do
modo de execugdo do contrato) do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidacdo da obra
Cldusula 43.7
Rececao proviséria

1. Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° (Vistoria) a 396.°
(Defeitos da obra) do CCP.

Cldusula 44.7
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia, de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. Dezanos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalag¢Ges técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizavel.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conserva¢do que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo
para os fins a que se destina.

Assim e em cumprimento do artigo 397.° (Garantia da obra), o empreiteiro serd obrigado a
corrigir todos os defeitos da obra, nos seguintes termos:

a. 5 Anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou
a instalag¢des técnicas;

b. 2 Anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizavel.

Clausula 45.7

Rececao definitiva
No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rece¢do definitiva.
Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢bes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sdo aplicaveis & vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° (Rececao definitiva) do

CCP.

Cladusula 46.7
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagcdo da caucgao
1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia, ou a qualquer, outro titulo a que tiver direito.
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2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da
ndo libera¢do, o dono da obra promove a liberagcdo da caugdo destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos):

a. Se o prazo de garantia for superior a 2 anos
i. No final do primeiro ano, 30%, do valor da caugao;
ii. No final do segundo ano, 30%, do valor da caucao;
iii. No final do terceiro ano, 15%, do valor da caugao;
iv. No final do terceiro ano, 15%, do valor da caugao;
v. No final do quinto ano, os 10%, restantes
b. Se o prazo de garantia for igual ou inferior a 2 anos
i. 30 Dias ap6s o termo do prazo de garantia.

3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.° (Garantia da obra), a
diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rece¢des provisérias e definitivas
parciais, a libera¢do parcial da caugdo, nos termos do disposto nos nimeros anteriores, é
promovida na propor¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instala¢cdes
técnicas e equipamentos.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificacdo o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n° 9 do
artigo 295.° (Liberacdo da caug¢do) do CCP.

5. A mora na liberagdo, total ou parcial, da cau¢do confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutenc¢do da caugdo prestada por periodo ao que seria devido.

6. Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depoésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias

retidas.
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Capitulo VI
Disposicdes finais
Cldusula 47.7
Deveres de colaboracdo reciproca e informacéao

1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informac8es necessarias & boa execu¢do do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacgdo previstos no artigo 290.° (Informacdo e sigilo) do CCP.

Cladusula 48.7
Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo
318.° (Cessdo e subcontratagao pelo cocontratante) do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execuc¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° (Limites as subempreitadas) do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontrata¢do envolva um aumento de risco
de incumprimento das obriga¢Ses emergentes do contrato ou nos casos previstos no n.° 2
do artigo 385.° (Subempreitadas na fase de execuc¢do) do CCP. A subcontratacdo na fase de
execucdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptagdes, o disposto nos numeros 3 e 6 do artigo 318.° (Cessdo e subcontrata¢do pelo
cocontratante) do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° (Forma e conteuddo) do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicadvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° (Subempreitadas na fase de execugdo) do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° (Limites a

cessdo e a subcontratacdo pelo cocontratante) do CCP.

Clausula 49.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizag8es legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do dono da
obra;

Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obriga¢Ges assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° (Aplicagdo das san¢des contratuais) do CCP;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal facto aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a Vo do prazo de execugdo da obra;
Se o empreiteiro ndo der inicio & execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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m. Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° (Suspensdo pelo
empreiteiro) do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° (Desvio do plano de trabalhos) do CCP;

0. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° (Garantia da obra) do CCP;

p. Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Cladusula 50.7
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutengdo do contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢Bes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignag8es subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;

i. Seasuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra,
quando resulte de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao dono da obra;

j. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° (Reposicao do equilibrio financeiro
por agravamento dos custos na realiza¢do da obra) do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a rela¢do
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢ao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

Cldusula 51.7
Foro competente

1. Pararesolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Castelo Branco, com expressa rendncia a qualquer outro.
Cldusula 52.7
Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpreta¢do, execug¢do, incumprimento,
invalidade, resolu¢do ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a. Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras

processuais propostas pelos arbitros;
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b. O Tribunal Arbitral tem sede em Idanha-a-Nova e é composto por trés arbitros;

c. O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa, um outro arbitro, e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser
designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso,
salvo se as partes acordarem diversamente.

Cldusula 53.7
Comunicagoes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Cldusula 54.7
Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
Clausula 55.7
Protecao de dados e principio da transparéncia

1. O artigo 6.° do Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados indica as situa¢Bes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a
execucdo de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré -
contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessario para o
cumprimento de uma obrigacdo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.

2. Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relacdo a equipa de
trabalho proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaracdo de consentimento
para o tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3. Nos termos da alinea v) do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.° 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com
excegdo das informacdes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial
ou outra e das informagdes respeitantes a dados pessoais.

4. Nestes termos dispde ainda o Cédigo dos Contratos Publicos, a introducdo de
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melhorias e aperfeicoamentos ao regime vigente, bem como, a introducao de
medidas de transparéncia e boa gestdo publica. Deste modo entende-se que a
formacdo dos contratos aplicam-se os principios gerais da contratagcdo publica, em
especial, também o da transparéncia, deste modo, e sem prejuizo do disposto nos
numeros anteriores, relativamente a aplicacdo do Regulamento Geral sobre a
Protecdao de Dados, a todos os contratos publicos no ambito do CCP, devera ser
aplicado o principio da transparéncia, principio este, que se sobrepde ao ora citado
RGPD.

5. Em sumula, previnem-se todos os concorrentes, candidatos e/ou interessados da
sobreposicdo do PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA no ambito do CCP (Cédigo dos

Contratos Publicos) ao RGPD (Regulamento Geral sobre a Prote¢ao de Dados).
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