CONCURSO PUBLICO
(ao abrigo dos artigos 1300 a 154° do Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n°.
18/2008 de 29 de janeiro, e ulteriores alteracdes)

CADERNO DE ENCARGOS

“Execucao da Empreitada para Recuperacdao do Regadio”

Candidatura PDR2020-342-079272

EMPREITADA: Execucdo da Empreitada para Recuperacdo do Regadio - Candidatura PDR2020-342-
079272

Preco base: 504.241,08 € (quinhentos e quatro mil, duzentos e quarenta e um euros e oito
céntimos)

Prazo de execucado: 6 (seis) meses

CODIGO CPV: 45247110-4 Construcdo de canais
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PARTE Il - ANEXOS AO CADERNO DE ENCARGOS - Elementos da solugao da obra

PARTE | - DISPOSIGOES GERAIS

Capitulo |

Disposigoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizagdo da empreitada “Execucdo da Empreitada para Recuperagdo do
Regadio - Candidatura PDR2020-342-079272".

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alteragdes (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a
revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, @ seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo Cddigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgédo competente para a
decis&o de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o0 projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e 0 segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, e a disposi¢ao
relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere as caracteristicas, natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP.
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de

eXxecugao.

ol
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Clausula 4.

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da obra, juntamente
com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretag@o que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1. O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado neste caderno
de encargos, PARTE Il, “Elementos da Solugéo de Obra”.

2. A elaboragao do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro
Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro € responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude,
e no plano de prevencgéo e gestéo de residuos de construgao e demolicdo que acompanham o projeto

de execucao;

»
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagédo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagao de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decis@o do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagéao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de seguranga e

saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema

~
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utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.
Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.
2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necesséario a adaptagédo do plano de
trabalhos ao plano final de consignagéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mé&o-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realiza¢do da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

00}
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Clausula 8.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
Contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.
7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

©
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Secgao ll

Prazos de execugao
Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusé@o da consignagao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovados;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao
provisoria no prazo contratualmente estabelecido a contar da data da sua consignagéo ou da data em
que o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e saude, caso esta
ultima data seja posterior.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagédo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro;
4. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execugdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo
373° do CCP.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

10
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3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugédo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2 do presente caderno de encargos

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sangéo contratual ai prevista reduzido
a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Seccao lll

Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢fes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
2.2 do presente caderno de encargos.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigédo dos métodos e técnicas de construgéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagoes dos equipamentos

1. Os equipamentos, materiais € elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas,
0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizag&o.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com

o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uni&o Europeia.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono de obra
1. Se 0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na

mesma materiais ou elementos de construgao que Ihe pertengcam ou provenientes de outras obras ou
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demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovagao do dono da obra.
2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando -se a
mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 10 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5. Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.
Clausula 17.2
Reclamagao contra a nao aprovagao dos materiais e elementos de construgao
1. Se for negada a aprovacgéo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢bes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamagéo considera -se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva
deciséo nos 10 dias subsequentes a sua apresentacédo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.
13
13

Junta de Agricultores de Ferreirim | Unido de Freguesias de Ferreirim e Macieira
Avenida Major Miguel Augusto, n.° 35

3640 - 071 Ferreirim SRN | NIF 510836771

T 254 597 398 F 254 597 398

www.ferreirim.home.sapo.pt | ferreirim.macieira@gmail.com



Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, 0s processos propostos

pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que néo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 22.2

Alterag6es ao projeto proposto pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificages de qualidade
da mesma.
3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execugé@o no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 23.2
Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigaces decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com meng&o do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas
ou dos documentos previstos na Portaria referida no n.°2 do artigo 81° do CCP.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o
contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
15
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5. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a Comunicagdo Prévia (quando
aplicavel), e restante documentagéo de acordo com o estabelecido na legislacéo de seguranga e saude
no trabalho, nomeadamente o registo de subempreiteiros e de to9dos os trabalhadores presentes na
obra.

Clausula 24.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos, e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 25.2
Medicoes

1. As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos nédo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragéo do empreiteiro e séo formalizados em auto.
2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam;
3. A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigé@o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéo
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.
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Clausula 26.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza -0 por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 27.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no numero anterior sédo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

Clausula 28.2

Sinalizagao da empreitada e das obras
1. Da sinalizagéo da empreitada constara a colocacao de painéis informativos de identificacdo, sendo
retirados imediatamente ap6s a sua conclus&o efetiva.
2. Todos os painéis de sinalizagao da empreitada deveréo ser instalados no prazo maximo de 30 dias a
partir da data de adjudicacéo dos trabalhos.
3. O adjudicatario obriga-se a colocar na obra, precedendo a execugdo de qu7alquer tipo de trabalhos,
os sinais e marcas consideradas necessarios, tendo em vista garantir as melhores condi¢oes de
seguranga durante as obras, em estreita obediéncia do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e
da Portaria n.°101/96 de 03 de abril.
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SEC(;AO v
Pessoal
Clausula 29.2

Obrigagoes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagao profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.
Clausula 31.2
Seguranga, higiene e satde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
18
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3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagfes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos na clausula 39.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observéancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporéaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPIiTULO Il
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condigbes de pagamento

1. Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,

deve 0 dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante

determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, ap6s a apresentagdo da respetiva

fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicédo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra

condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura

ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagéo da

obra e uma outra com os valores por este néo aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que

respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
19
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fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do prego da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de uma caugéo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestagcdo da caugédo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucado dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido
a liberagdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este
cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra n&o tiver dado cumprimento a referida

obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,

mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas

com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano

de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0 reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1. Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugao referida no numero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior deveré ser efetuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes

ou acertos que lhes deram origem.
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Clausula 37.2
Revisao de pregos
1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de méo -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, € efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, sendo aplicada a formula (F10 — Estradas):

Onde:
Ct — é o indice de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a partir de um
somatorio de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondado para mais quando
o0 valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario;
St - é o indice de custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a reviséo;
S0 - ¢ o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;
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M3, M15, M18, M20, M21, M22, M24, M30, M35, M45, M48, M49, e E — sdo respetivamente, os indices
dos custos dos materiais, relativos ao més a que respeita a revisdo dos seguintes materiais: Inertes,
Chapas de ago galvanizado; Betumes a granel, Cimento em saco, Explosivos, Gasoleo, Madeiras de
Pinho, Tintas para estradas, Manilhas de betdo, Perfilados pesados e ligeiros, Produtos para
ajardinamentos, Geotéxtis e Equipamentos de apoio;

MO03, M015, M018, M020, M021, M022, M024, M030, M035, M045, M048, M049, e EO - s&o os
mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite para a entrega das propostas;

2. A revisdo dos precos efetua-se de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos termos do
Decreto-Lei n.° 6/2004 de 02 de janeiro;

3. No caso de prorrogagdes graciosas, 0 adjudicatario ndo tera direito a qualquer acréscimo do valor da
revisao de precos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma financeiro
que, na data da prorrogagéo, se encontrar em vigor.

4. Nas prorrogagdes legais, a revisdo de pregos far-se-a tendo em conta o correspondente cronograma
financeiro;

5. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada s&o incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECGAOV
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste cadermno de encargos e na
legislacéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacgéo.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigacdes previstas na presente secgao, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secgao ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢ao destes documentos.
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4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da rececéo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no numero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2
desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 40.2
Representagao do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2. O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao
a um técnico com a qualificagédo exigida na legislagéo em vigor.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢éo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com
proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscaliza¢do da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria

de aplicagdo do plano de gestéo de residuos da construgéo e demoligao.
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Clausula 41.2
Representagao do dono da obra

1. Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagéo parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo,

resolugao ou revogagao do contrato.

Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra so, entre outros, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececao e liquidacao da obra
Clausula 43.2
Recegao provisoéria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realiza¢do de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagédo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de recegao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 44.2

Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de receg&o provisoria inicia-se 0 prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra;
2. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos: (n.°2 do art.® 397):
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
4. Excetuam -se do disposto no n.° 2 as substituigdes e os trabalhos de conservagao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins
a que se destina.
5. O empreiteiro tem obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-
se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os
equipamentos fornecidos ou integrados € o previsto no contrato;
6. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono de obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos;
7. Sem prejuizo da opcgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os
defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem 0s casos previstos na
sua parte final, 0 dono de obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos
termos gerais.

Clausula 45.2

Recegao definitiva
1. Findo o periodo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececéo definitiva da empreitada;
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva,
bem como a falta de agendamento ou realizagao de vistoria pelo dono de obra, os preceitos que
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regulam a recegdo provisoéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.°6 do art.° 398°
do CCP;

3. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

4. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corregao dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos
termos dos nimeros anteriores.

6. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono de Obra, os preceitos que regulam a recegdo proviséria quanto as

matérias, nos termos do disposto no n.°6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2
Restitui¢cao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
1. Feita a rececgao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
nao corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberagéo, o dono da
obra promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) A caugao para garantia de adiantamentos de pregos € progressivamente libertada a medida que
forem prestados os bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado;
b) Nos contratos em que haja obrigacdes de corre¢do de defeitos, aplicam-se 0s prazos previstos nos
numeros 4 e 5 do artigo 295° do CCP;
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c) Nos contratos sujeitos a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rece¢des provisdrias
e definitivas parciais, a liberagao parcial da caugéo, é promovida na proporgéo do valor respeitante a
cada um dos conjuntos dos elementos, que compdem a obra, designadamente estruturais,
construtivos, néo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos, conforme estabelece o n.°4 do
artigo 295° do CCP.

CAPITULO VI
Disposigoes finais
Clausula 47.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagéo
reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informag&o previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2

Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na sua proposta, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos e limites constantes do artigo 317°, 318° n.° 3 e n. % e 383.° do
CCP.
2. O dono de obra pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo do contrato, quando néo
estejam verificados os requisitos constantes do artigo 385.° do CCP ou quando se verifiquem os
fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.
3. Todos os subcontratados devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384° do CCP.
4. No presente contrato é expressamente prevista a possibilidade de cesséo da posic¢éo contratual, por
iniciativa do empreiteiro, devendo esta ser autorizada previamente pelo Dono de Obra, cumpridos 0s
requisitos do artigo 318.° do CCP.
5. A cessao da posigao contratual por iniciativa do Dono de Obra, é também expressamente prevista no
presente contrato, nomeadamente, em cado de incumprimento pelo empreiteiro das suas obrigacdes
contratuais, que reuna os pressupostos para a resolugao do contrato, a efetuar por interpelagédo nos

termos do disposto no artigo 318°-A do CCP.
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Clausula 49.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo do poder de resolugdo por razdes de interesse publico, e de outras situagdes de grave
violagao das obrigacdes assumidas pelo co-contratante, especialmente previstas no contrato, o Dono
de Obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais, bem como em
matéria de segurancga e saude no trabalho;
c) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;
d) Cesséo da posigéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas pelo empreiteiro.
3. O Dono de Obra tem o direito ainda de resolver o contrato com fundamento na alteragdo anormal e
imprevisivel das circunstancias, nos termos do disposto na alinea a) do artigo 312.° do CCP.
4. Tem ainda o dono de Obra direito de indemnizagdo nos termos gerais, nomeadamente pelos

prejuizos decorrentes da adogéo de novo procedimento.

Clausula 50.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuten¢éo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico — financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaragé@o ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragéo, salvo se 0
dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.
Clausula 51.2

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo do circulo de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 53.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Ferreirim, 25 de outubro de 2022

O Presidente da Junta de Agricultores de Ferreirim

JAIME

MANUEL
OLIVEIRA
FERREIRA

Assinado de forma
digital por JAIME
MANUEL OLIVEIRA
FERREIRA

Dados: 2022.10.25
16:46:03 +01'00'

(Jaime Manuel Oliveira Ferreira)
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