MATCO

MARCO DE CANAVESES

CADERNO DE ENCARGOS

Empreitada:

““CONSERVACAO E MANUTENGCAO DA REDE VIARIA MUNICIPAL / BERMAS,
VALETAS E TALUDES - Outubro 2022



MATCO

Conservagdo e manutengdo da rede viaria municipal / Bermas, Valetas e Taludes — Outubro 2022

INDICE

Cléusula 1.* - Objeto

Cléusula 2.* - Disposi¢des por que se rege a empreitada

Cléusula 3. - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

Clausula 4. - Esclarecimento de duvidas

Cléusula 5. - Projeto

Cléusula 6.* - Preparacdo e planeamento da execugdo da obra

Cléusula 7.% - Plano de trabalhos ajustado

Cléusula 8.* - Modificag@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
Clausula 9.7 - Prazo de execugdo da empreitada

Clausula 10.* - Cumprimento do plano de trabalhos

Cléusula 11.% - Multas por violagao dos prazos contratuais

Clausula 12.% - Atos e direitos de terceiros

Cléusula 13.% - Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

Cléusula 14.% - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio
Cléusula 15.% - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
Clausula 16.% - Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo
Clausula 17.% - Reclamagdo contra a ndo aprovacdo de materiais ¢ elementos de constru¢do
Clausula 18.* - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao
Cléusula 19.% - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Cléusula 20.? - Substitui¢ao de materiais e elementos de construgdo

Clausula 21.% - Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra
Cléusula 22.% - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

Cléusula 23.% - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Clausula 24.* - Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

Cléusula 25.* — Ensaios

Clausula 26.* - Medigdes

Cléusula 27.% - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Clausula 28.* - Execug¢ao simultinea de outros trabalhos no local da obra
Cléusula 29.% - Obrigagdes gerais Clausula 30.* - Horario de trabalho

Cléusula 31.% - Seguranga, higiene e satde no trabalho

Clausula 32.% - Preco e condigdes de pagamento

Clausula 33.* - Descontos nos pagamentos

Clausula 34.* - Mora no pagamento

Cléusula 35.% - Revisdo de pregos

Cléusula 36.% - Contratos de seguro

Cléusula 37.% - Objeto dos contratos de seguro

Cléusula 38.% - Representagdo do empreiteiro

Cléusula 39.% - Representagdo do dono da obra

Cléusula 40.? - Livro de registo da obra

Clausula 41.% - Rececdo provisoria

Cléusula 42.% - Prazo de garantia

Cléusula 43.% - Rececdo definitiva

Cléusula 44.% - Restitui¢do dos depo6sitos e quantias retidas e liberacdo da caugio
Cléusula 45.% - Deveres de colaboragdo reciproca e informacéo

Clausula 46.* - Subcontratagdo e cessdo da posi¢do contratual

Clausula 47.% - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

Cléusula 48.% - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

Clausula 49.? - Foro competente

Clausula 50.* - Comunicagdes e notificagdes

Cléusula 51.% - Contagem dos prazos

Caderno de Encargos, 2/22



MArco
Conservagdo e manutengdo da rede viaria municipal / Bermas, Valetas e Taludes — Outubro 2022

CADERNO DE ENCARGOS
Capitulo I
Disposicdes iniciais
Cléusula 1.*

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacdo da empreitada de “Conservacio e manutenciao da rede viaria municipal /
Bermas, Valetas e Taludes — Outubro 2022”

Cléausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 - A execucio do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»),

na sua atual redacao;

¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgio, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea @) do nimero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.°
1 e don.° 2 do artigo 95.° do CCP];

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

/) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada
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1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.°2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto
a defini¢do das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo
o que respeita a definigdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo [preceito ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto
de execugdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas ») a f) do n.° 2 da clausula
anterior ¢ o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo [preceito ndo aplicavel se o contrato
ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cléausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada ¢ o patenteado no
procedimento.
CAPITULO 1T
Obrigac¢des do empreiteiro
SECCAO1
Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Cléausula 6.
Preparacio e planeamento da execuciio da obra

1 - O empreiteiro € responsavel:
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a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do que acompanham o
projeto de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea 7) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias,
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao
de 4guas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro ¢ das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagio pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao relativamente aos erros e omissdes que
so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 4 do artigo
50.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragfo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e satde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fun¢do do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 15 a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 15 a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano
de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em fun¢@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacgdo,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.= 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogag@o dos prazos de execugio.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECCAOII

Prazos de execugao

Cléausula 9.2

Prazo de execucio da empreitada

1 - O empreiteiro obriga -se a:
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a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execug@o da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo
provisoria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saiude, caso esta ultima data
seja posterior, para cada uma das fases.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de ag@o e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

4 - Em nenhum caso serfo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5- Se houver lugar a execucdio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar -se -ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ¢ aplicavel o
disposto no n.° 4 da clausula 8.*

Clausula 112
Multas por violacido dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao

empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2 % do prego contratual.
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc@o contratual ai
prevista reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na
execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

4- O Dono de Obra podera aplicar as san¢des contratuais previstas nos numeros anteriores até a
notificag¢do da conta final da empreitada.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO III

Condigoes de execugado da empreitada

Clausula 13.2

Condicdes gerais de execucio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

2 -

3 -

Clausula 14.2

projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,

2

as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas

carateristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos

numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
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compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

- Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais ¢ elementos de constru¢do fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo
dos novos materiais e elementos de constru¢do e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar [esta Gltima parte ndo é aplicavel nos casos previstos
no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de

preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a

7

Clausula 15.2

suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizarda os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, ¢ o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» ou para
a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos
complementares» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

Materiais e elementos de construcio pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente

empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

Clausula 16.2

adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais

2 -

3.

4 -

5-

Clausula 17.2

e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovagdo do dono da obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

O empreiteiro ¢ obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.
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Reclamacio contra a nio aprovacio de materiais e elementos de construcio

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovaciio dos materiais e elementos de construciio

1 - Uma vez aprovados os materiais ¢ elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais ¢ elementos de constru¢do resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacio dos materiais e elementos de construcio

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.*
Substituicio de materiais e elementos de construcio

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2- As demoligdes e a remocdo e substituicdo dos materiais ¢ elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 212
Deposito de materiais e elementos de construc¢iio nio destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de constru¢do que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 222
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Trabalhos complementares resultantes de Erros ou omissées do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissoes

2

3

dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

- O empreiteiro tem a obriga¢do de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam

ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ltimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a
obrigacdo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

- S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares dentro dos limites previstos no

artigo 370.° do CCP.

4 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € 0 mesmo

responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignag@o total ou da primeira

Clausula 23.2

consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
6 - O empreiteiro ¢ ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros € omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alterag@o ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

2

3

4

Clausula 24.2

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

- Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota

descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagcdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

- Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

- Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragado e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1

2

- Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos no referido artigo, consoante
0S €asos.

- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de

registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugdo
da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realiza¢do
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.%
Medigoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono
da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios
necessarios a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de constru¢do ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar ¢ por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nédo indique a
existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situagdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].
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4 - No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

Clausula 28.2

Execucio simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada ¢ na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2- Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc@o do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizag¢do daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢@o da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizag@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° ¢ 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que
demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 292
Obrigacdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execu¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
o0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 302

Horario de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

Clausula 31.2

efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacao da obra.

Seguranca, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor

2

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

- O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos

numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o

exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.%

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela

observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO I

Obrigacgdes do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da sua proposta a qual ndo pode
exceder os 17.005,00 euros, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2

3

4

5

6

- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2

- Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva

fatura.

- As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidas pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

- Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que

tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

- No caso de falta de aprovag@o de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
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7 - O disposto no niimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

9 - As faturas sfo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, onde deve constar obrigatoriamente o niimero de unico do processo (N° de
Cabimento) sob pena de devolugdo das mesmas.

10 — O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do CCP, sera remunerado pelas
prestagdes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer
trabalhos que, apesar de previstos nas medigoes, ndo tenham ido efetivamente executados.

Clausula 332

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia
bancaria ou seguro -cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 34.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
fixada no n.° 2 do artigo 806.° do Cddigo Civil para o incumprimento das obrigagdes civis,
pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 352
Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, ¢ efetuada nos termos do
disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Formula.

2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: F10 — Estradas

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros

Clausula 36.2
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Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam —se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignagao.

2 - O empreiteiro ¢é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as ap6lices de seguro validas até a data da rececdo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 372

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog@o propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.°
2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
Representacio das partes e controlo da execu¢io do contrato
Clausula 38.2

Representagio do empreiteiro
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1 - Durante a execucgdo do contrato, o empreiteiro ¢ representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo
a um técnico com a qualificagdo minima de acordo com a legislacdo em vigor.

3 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar
essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos ¢ as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcéo e demoligao.

Clausula 392

Representagio do dono da obra

1 - Durante a execug@o o dono da obra ¢é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulac@o distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo
parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo,
resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 40.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULO V
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Rececio e liquidacio da obra
Clausula 412
Rececio provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da
obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua receg@o provisoria, esta ¢
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — A recegdo provisoria da obra fica exclusivamente dependente da inexisténcia de vicios na obra,
independentemente da obra ja se encontrar, ou ndo, em utilizacdo a data da vistoria ou
posteriormente.

4 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 42.2

Prazo de garantia

1 — Atendendo ao tipo de trabalhos da empreitada, limpeza de bermas, valetas e taludes, que ndo se
enquadram em nenhuma das alineas do n.° 2 do art.® 397, o prazo de garantia cessa com a rece¢ao
provisoria que se torna em definitiva exatamente por ndo haver prazo de garantia.

Clausula 43.2

Rececao definitiva

1 - No final dos trabalhos ¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo,
operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria
nos termos dos niimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 44.2

Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caucio

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
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nado corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nado liberagdo, o dono da
obra promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia
fixado na clausula 42.? seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo
para o dono da obra promover a liberagdo integral da caugdo ¢ de 30 dias apos o termo do prazo de
garantia]:

3 - No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nimero
anterior € promovida na propor¢do do valor respeitante a receg@o parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra
ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagio,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugfo prestada
por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposic¢oes finais
Clausula 45.2

Deveres de colaboracio reciproca e informacio

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo
reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Cléusula 46.?
Subcontratacio e cessido da posicio contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagdo na fase de execugdo esta
sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando -se, com as necessaria adaptagdes, o disposto nos n..s 3 € 6 do
artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo -lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais ¢ do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizag@o da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9 — Em caso de incumprimento ¢ admitida a cessdo da posicdo contratual nos termos do artigo 318.°-
A do CCP.

Clausula 47.2

Resoluciio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direg@o sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes contratuais;

¢) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa f€;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2) Nao renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/10do prazo de execu¢do da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacio apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execucao;

n) Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para
o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCpP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — A resolucdo sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo cocontratante, constitui o dono de obra no direito a uma indeminiza¢do pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contra parte, indeminizagdo essa que, nos termos do disposto no
n.°1 do artigo 810.° do Codigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do valor do
contrato.

3 — O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono de obra, exija indeminizagdo pelo dano
excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao dono de obra o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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5 —Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante indemnizatério devido deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono de obra
poder executar as garantias prestadas.

6 — O dono de obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do CCP proceder a
resolucdo do contrato por razdes de interesse publico de que dara conhecimento ao adjudicatario.

7 — Na hipdtese prevista no n.° anterior, o dono de obra, indemnizara o adjudicatario pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das prestagdes
contratuais por executar.

Clausula 48.2

Resoluciio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situacdes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra]:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuten¢do do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros ¢ omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer
uma redugdo superior a 20 % do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20
% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdémico — financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente
onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses ptblicos e privados
em presenga.

3 - O direito de resolucdo ¢ exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa declaracdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

Clausula 49.2

Foro competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo

e Fiscal de Penafiel, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 50.?
Comunicacoes e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.
Clausula 512

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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