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REABILITACAO DO RESERVATORIO DAS URSULINAS

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
Aguas do Alto Minho, SA. no imbito do Ajuste Direto para a realizagio da empreitada de
“REABILITAGAO DO RESERVATORIO DAS URSULINAS”.

1.2 A presente empreitada compreende a reabilitagdo da Célula n.° 2 do Reservatorio das Ursulinas

(Zona Baixa), localizado no concelho de Viana do Castelo.

2. ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.2 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisio de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo

2.3 Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados

no numero anterior.

2.4 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do
Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do
mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.
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3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

3.1 A execugao do Contrato obedece:

a)

g

h)

Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 2| de maio, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislagio e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho, Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.° 9/2021,
de 29 de janeiro (Qualidade da Agua destinada a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.? 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescrigdes minimas em matéria de
protegao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a sallde devido a exposi¢ao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e
Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

m) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

n) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

o) ALein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho,
e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela coordenagio, elaboragdo e subscrigao de projetos, pela fiscalizagao de
obra e pela diregio de obra e condugio da execucao dos trabalhos das diferentes
especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial,
e os deveres que |hes s3o aplicaveis);

p) Ao Regime Geral da Gestiao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
10 de dezembro;

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

4. DEFINIGAO DE TERMOS

4.1  As seguintes definigées sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

4.2 Nainterpretagio das defini¢des os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.
4.3  “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.4.
4.4 “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,

o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

4.5 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

4.6 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgao estao habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

4.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigoes
necessarias para o cumprimento das disposi¢coes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;
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4.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugdo da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugdo e, quando aplicavel, o cumprimento das condiges da licenga ou da
comunicacao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Coédigo dos Contratos Publicos;

4.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigoes da
licenga ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

4.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢é realizada;

4.11 “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagcao contratual pela fiscalizacao da obra;

4.12 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato.

4.13 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.4.

4.14 “Responsavel pela direcao técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

4.15 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

5. OBJETO DA EMPREITADA

5. DESCRIGAO GERAL

5.2 A presente empreitada tem por objeto a execucio de “REABILITACAO DO RESERVATORIO
DAS URSULINAS”, incluindo:

a) A execugao de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 5.3.1 a Erro! A
origem da referéncia nao foi encontrada. e 0 do presente Caderno de Encargos
relativos a “Obra”, considerada como Obra de reparagio dos revestimentos do interior
da célula n.° 2 do Reservatério das Ursulinas (Zona Baixa), conforme discriminado no
mapa de quantidades, de acordo com as necessidades do dono de obra de Categoria Il ,
de acordo com o definido no artigo |1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-
H/2008, correspondente ao sistema de abastecimento de agua de Viana do Castelo;

5.3 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.3.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

o Preparagao das superficies a reparar;

Caderno de Encargos
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o Execugio de tratamentos pontuais;
o Impermeabilizagao das superficies do interior da célula do reservatorio;

o Desinfecao final do reservatoério.

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

Outras atividades de construcao

Efetuar o levantamento e/ou apoio topografico necessario para a execugao dos trabalhos;

Executar Esquemas de Execucao e Planos de Trabalho ajustados as intervengoes, sempre
que necessario;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Elaboracido do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfecdo de todas as instalagdes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que ndo especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigdo as visitas as
instalagoes fabris;

Implementagao das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAOQ;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A agua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

Caderno de Encargos
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t) Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
u) Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuigao local;
v) Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

w) Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

x) Os trabalhos provisérios de construgao civil e de montagem proviséria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da

instalagao durante a execugao das obras;

5.3.2.1 Outros trabalhos a concluir apos a fase de construgao

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados de acordo com

a clausula 46.

5.3.3 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, durante o prazo de execugao da empreitada, sendo responsavel, sem direito a
qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de carater temporario que
venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Os tempos de execugao de todos os trabalhos que interfiram com a exploragao das
infraestruturas em funcionamento deverao ser minimizados devendo para tal ser
apresentados Planos de Trabalho ajustados ao tipo de intervengdo e local onde sera
executada.

5.4 OUTRAS OBRIGACOES

5.4.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execucao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

5.4.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicdes ou
interrupgoes correspondentes;

d) Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
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autorizagao da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pocos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas
as camaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢coes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

5.4.3 Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

g

h)

A reparagdo e a indemnizagido de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituigio de servidGes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagSes técnicas e de acordo com as condi¢Ses expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagio de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgio das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
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com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;
j)  Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

k) Os custos decorrentes da implementagiao do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

I)  Sempre que aplicavel, a instrugao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

5.4.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

5.4.5 O Empreiteiro é o unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

5.4.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

5.4.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 31.1 e 31.2 do presente Caderno de Encargos.

5.4.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Salide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

5.4.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugido das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra antes do inicio da execugio dos
trabalhos a que respeitam.

6.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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7. PRAZOS DE EXECUCAO

7.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

7.2 O prazo de execugdo da empreitada é de 60 dias, contados a partir da data da Consignagao, ou
da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegao Provisoria.

7.3 INCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

7.3.1 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

7.3.2  Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condiges diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

7.3.3 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7.3.4 Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugido da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

7.3.5 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes sé dardo direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugio de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomeco da execucio.

7.3.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

7.3.7 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

7.3.8 O Dono de Obra comunica a decisdo no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

Caderno de Encargos

Ajuste Direto | REABILITACAO DO RESERVATORIO DAS URSULINAS 9



2\ AGUAS o
N’ ALTO MINHO

___ <
Grupo Aguas de Portugal
rejeicao.
8. PROJETO
8. AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO
8.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é a solugao (esquemas de ligagao)

elaborado e apresentado pelo Dono da Obra, anexo ao caderno de encargos.

8.1.2  Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugio
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Prevengio e Gestio dos Residuos de Construgdo e Demoligdo, em conformidade
com o Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020,
de 10 de dezembro, nos seguintes termos:

b) O Plano de Prevenciao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do sera elaborado
pelo técnico Responsavel pela Gestao Ambiental designado pelo Empreiteiro nos termos
previstos na clausula 10.6.1.

c) Para efeitos da elaboragdo o Plano de Prevengdo e Gestido de Residuos de Construgio e
Demoligio, o técnico designado para esse efeito pelo Empreiteiro devera basear-se no
Modelo de Referéncia a disponibilizar pelo Dono da Obra ou nos modelos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente.

d) As solugdes técnicas constantes do Projeto de Execugdo devem preferencialmente prever
a incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos
que minimizem a produgio de residuos de construgio e demoli¢do (RCD) e a reutilizagdo
de materiais e incorporagio de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a
sustentabilidade financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas
especificagSes técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar.

e) Com vista ao cumprimento do disposto no n.” 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao
de Residuos, que prevé a utilizagio de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas
usadas na obra, o Empreiteiro deve realizar a avaliagio da percentagem de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de
matérias-primas usadas em obra com base nas medi¢des do projeto, tendo por referencia
o peso em milhares de quilogramas (10° kg), com base nas medigdes descriminadas
elaborados com base no Projeto de Execugao. Os resultados constarao no Plano de
Prevencido e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio, em conformidade com
previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo 55.° do Regime Geral da Gestao de Residuos.

f)  Aavaliagio referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais
e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes
nacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagao aplicavel. Na
inexisténcia de certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagao com origem nos
respetivos fornecedores dos materiais e equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia
técnica ou cientifica de referéncia, ou outros meios de prova em observincia do artigo
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49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9 de margo.

8.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

8.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

8.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagées nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

8.2.3 Naio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposi¢do com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

9.1.2  As especificagdes técnicas ( , ANEXO Il e Erro! A origem da referéncia nao foi
encontrada.), sdo apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

9.1.3  As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

9.1.4 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execucao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

9.1.5 Quando as especificagdes referidas nas clausulas anteriores fizerem mengdo, a titulo
excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como acompanhadas da mengio “ou

equivalente”.

9.2 RELATIVAS A CONSTRUCAO CIVIL

9.2.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estio definidos em Especificacdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.2.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgio civil esta definido em Especificagoes
Técnicas e Condigoes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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10. EQUIPA DO EMPREITEIRO

10.1 EXECUGAO DO CONTRATO

10.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagées com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdao, com uma afetagdo presencial minima

de 50% (cinquenta por cento) .

10.2 O Empreiteiro obriga-se, confiar a dire¢ao da obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a
Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para obra de Abastecimento e Tratamento
de Agua / Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais de categoria II/II/IV, conforme classificacio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

10.2.1 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

10.2.2 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

10.2.3 O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagio profissional do
Diretor de Obra.

10.2.4 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

10.2.5 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribuigoes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

10.2.6 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas

especialidades.

10.2.7 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de

Fiscalizacdo da Obra.

10.2.8 O adjudicatério fica obrigado a alocar os seguintes elementos minimos, por frente de trabalho:
e Engenheiro civil (1)
e Canalizador (I)

e Servente (I)
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e Manobrador de maquinas (retroescavadora) (1)

o Calceteiro (I)

10.2.9 O adjudicatario fica obrigado a alocar os seguintes equipamentos, por frente de trabalho:
e retroescavadora (I)
e placa vibratéria (1)
e maquina de eletrossoldadura (1)
e  painéis de entivagao (3)
e martelo pneumatico (1)

e carrinha para transporte de inertes e materiais (1)

10.3 RESPONSAVEL DE HIGIENE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

10.4 O Empreiteiro deve designar responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdio do documento Plano
de Seguranca e Satde (PSS) referido na alinea a) da clausula 14.2.1.

10.5 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de

20% (vinte por cento) durante toda a empreitada.

10.6 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

10.6.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevencido e Gestio de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

10.6.2 O Responsavel pela Gestdo Ambiental devera ter uma afetagdio minima de 20% (vinte por

cento) durante toda a empreitada.

1l. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

I1.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por:
a) Diretor de Fiscalizacdo da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra” *
b) Gestor(es) do Contrato, em todos os outros aspetos da execugao do contrato.

11.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra e
do(s) Gestor(es) do Contrato que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da

Consignagao ou da primeira Consignagao Parcial.

11.3 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugio

ou revogacgao do Contrato.
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11.4 A obrae o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.

I1.5 As determinagbes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente

confirmadas por escrito.

11.6 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de

Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

11.7 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o

Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

11.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

12. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

12.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

12.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugiao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

12.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

12.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugio do Contrato.

13. CONSIGNACAO

13.1 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
13.1.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagbes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagbes preparatérias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o

interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.
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13.2 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

13.2.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das

demais Consignagoes Parciais.

13.2.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve

corresponder um auto auténomo.

13.2.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

13.3 MODIFICACAO DAS CONDIGCOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO

13.3.1 Quando se verifique uma modificagao relevante das condi¢coes locais existentes por
comparagdo com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragdo do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 13.2.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nado afetadas pelo projeto de alteragdo, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

13.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 13.2.] do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alterages introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegdo dessas alteragdes

ao Projeto.

13.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugdo previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensdo de prazo prevista na clausula 13.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

14. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

14.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA EMPREITADA
14.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.4.1, pela preparagio, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saide (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), na versao por
si desenvolvida com base no PPGRCD da fase de projeto patenteado a concurso;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagio, no final de cada més, de um Plano de Situagio
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ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes

datas:
i) Inicio das atividades comegadas no periodo;
ii) Fim das atividades concluidas no periodo;
iii) Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante a Fiscalizagdio e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 14.2.1;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de todas as
convengbes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

14.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagdo dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtengio das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

14.1.3 A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

14.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugdo de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicao do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagido e tudo o mais
necessario a montagem, construgio, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagio de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagbes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicio sobre eles (Camara ou Servigos
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Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

f) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza,

cumprindo integramente a legislagao em vigor;

g) A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligoes a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

i) A conservagido das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigoes de nio lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagio futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

142 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

14.2.1 A preparagio e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverao realizar-se nos |0 dias contados da data de assinatura do Contrato, em
conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites estabelecidos
no CCP:

a) A elaboraciao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 29.3 do presente Caderno de Encargos — 10 (dez) dias a partir da
data de assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranca em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da
presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea
anterior, se positiva;

d) A apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10
(dez) dias) a partir da data da notificagdo do Plano Final de Consignagao;

e) A pronincia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias
apos a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

14.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugao do processo de licenciamento ou autorizagao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagdo complementar necessaria
para a execu¢ao da obra (plano de trabalhos, modo de execugao dos trabalhos incluindo area de
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ocupagao, sinalizacao, etc).

14.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

143 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO - NAO
APLICAVEL

14.3.1 A apreciagdo de cada desenho de detalhe e de cada nota de calculo tera lugar nos 5 (cinco)
dias subsequentes a sua apresentacao, devendo as eventuais alteragoes estarem concluidas de modo
que a conclusio de todos os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea Erro! A origem da referéncia nio foi encontrada. da clausula 14.2.1, e a sua apreciagdo
até ao final do prazo considerado na alinea Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada. da
mesma clausula.

14.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao, no
prazo estipulado na alinea Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada. da clausula 14.2.1,
equivalendo o siléncio a aceitagao.

14.3.3 Os referidos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, uma vez aprovados pelo
Dono da Obra, irao constituir elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

14.3.4 Os elementos que constituirdo as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusio global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

14.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das obje¢oes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

144 CONDICIONAMENTOS

14.4.1 O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instru¢des ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

14.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
c) Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
d) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

e) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagoes;

f) Submeter a aprovacao do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
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instalagoes provisorias;

g) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagiao, conforme
estabelecido no PGA;

h) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragoes ao planeamento da obra.

14.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

14.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

14.5.2 A falta de informagoes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagoes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.

15. PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

15.1 DISPOSICOES GERAIS

I15.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucéo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execug@o de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los.

15.1.2 A lista das atividades constituintes do plano de trabalhos deve abranger todas as espécies de
trabalhos previstas, podendo estas serem agrupadas ou decompostas de acordo com os processos
construtivos, os meios e o faseamento considerados pelo empreiteiro para a execugao dos trabalhos,
e pode incluir atividades conexas, auxiliares e de preparagao da obra, nomeadamente, as que se

encontram prescritas na clausula 15.1.4.

15.1.3 O Plano de Pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

15.1.4 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugido dos trabalhos, suportado
por uma rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a
duragao, o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em

consideragao:

i)  Aclausula I5.1;

ii)  As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

iii)  Elaboragao do Plano de Seguranga e Saude;

iv) A data de aprovagao do Plano de Seguranga e Salde;

v)  As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro
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vi) A data de apresentagao das Telas Finais;

vii) As datas de Recegao Provisoria e Rececao Definitiva;

viii) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos
e para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 7.

15.1.5 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos do Municipio de Viana do Castelo, assim como o efeito de
maré, pelo que tomara todas as medidas de minimizagao do impacto causado por estas no planeamento
e respetivos custos associados.

15.1.6 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

15.1.7 Na elaboracao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das formulas previstas.

15.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS AJUSTADO

15.2.1 Apos a celebragdo do contrato e sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 15.1 do presente
Caderno de Encargos.

15.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucgao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 7.3.2 do presente Caderno de Encargos.

15.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e
indicacao dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.
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15.2.4 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)

dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

15.2.5 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de

conclusao contratual.

15.2.6 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem interrupgdes

ou abrandamentos no ritmo de execu¢ao da empreitada.

15.2.7 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

15.3 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

15.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

15.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera

existirem.

15.3.3 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

15.3.4 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 15.3.3, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagio do novo plano.

15.3.5 Realizada a notificagdo prevista na clausula 15.3.3, se o Empreiteiro ndo apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

15.3.6 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigdes e avaliagbes necessarios.

15.3.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

15.3.8 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

154 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

15.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por

Caderno de Encargos

Ajuste Direto | REABILITACAO DO RESERVATORIO DAS URSULINAS 21



2\ AGUAS o
N’ ALTO MINHO

Grupo Aguas de Portugal

razdes de interesse publico.

15.4.2 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado, bem como o Plano de Pagamentos Modificado

no prazo de |10 (dez) dias.

15.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alterages propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 15.3.3 e 15.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

15.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

15.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

15.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagées ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do preco contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

16. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

16.1 DISPOSICOES GERAIS

16.1.1 Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento

do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

16.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao
que se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva
92/57/CE, do Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranca e satde a aplicar
nos estaleiros temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente
apresentado a Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado

por este Ultimo e aprovado pelo Dono da Obra.

16.1.3 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos
provisorios a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apds a conclusiao dos trabalhos,

dentro de prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra.
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Findo esse prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do

Empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

16.1.4 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Alojamento de Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
b) Alojamento de Equipamentos de protegao individual e coletiva;
c) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro;

d) Instalagoes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

16.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de

trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

16.1.6 A identificacao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou

avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

16.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

16.2.1 A selegio dos locais para implantagdo do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do

Empreiteiro, que a submetera a aprovacdo do Dono da Obra.

16.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢gio do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragio do estaleiro relativo a
execucgao dos trabalhos.

16.2.3 Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidas na clausula Erro! A origem
da referéncia nao foi encontrada. nio relinem os requisitos indispensaveis para a implantagio e
exploragio do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e inteira responsabilidade a ocupagao de outros locais
e a utilizagido de outras instalagdes que para o efeito considere necessarias\.

16.2.4 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalages que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

16.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagio.

16.2.6 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.
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16.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
16.3.1 CONSERVACAO DAS INSTALACSHES

Compete ao Empreiteiro:
a) Assegurar as instalagoes sanitarias apropriadas a obra;

b) A manutengao, conservacao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

c) A reparagdo e substituicido de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

d) Garantir a seguranga e protegao permanente de todas as instalagées enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

e) Garantir o abastecimento de agua potavel;

f)  Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalages sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

g) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

16.3.2 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligdo e remogao de todas as instalagSes destinadas a Fiscalizagdo;

b) O restabelecimento, nas condi¢bes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

164 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICAGCOES

16.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

16.4.2 Salvo indicagio em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengiao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

16.4.3 Sempre que na obra se utilize dgua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua imprépria para consumo".

16.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

16.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
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trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

16.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

16.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,

destinada a impedir o acesso de estranhos

16.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugido da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagSes serdao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condi¢oes de execugao dos trabalhos.

16.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagéo e

a ocasido da sua desmontagem.

16.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagao da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

16.5.5 No final dos trabalhos a vedagao proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

16.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

16.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

16.6.2 Os acessos definitivos s6 poderio ser utilizados ap6s autorizagdo do Dono da Obra.

16.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

16.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugido dos trabalhos
previstos no Contrato.

16.7 ARMAZENS

16.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgcao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranca ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

16.8 INSTALACOES SANITARIAS
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16.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

16.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigdes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

16.9 ILUMINAGCAO PROVISORIA

16.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

16.10 SINALIZAGOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

16.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugdo e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades

envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

16.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagido publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

16.10.3 A afixacdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagiao do

Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

17. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

17.1 DEMOLICOES

17.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoli¢es que se revelarem necessarias,

quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

17.1.2 Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagio
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

17.2 REMOCAO DE VEGETACAO

17.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessirios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das

plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

17.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM
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17.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

17.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

17.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na

presenga do Empreiteiro.

17.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.

17.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

17.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

17.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugio dos trabalhos.

17.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

17.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

17.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

17.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueolégico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

17.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragao ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

17.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

17.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
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o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

18. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

18.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

18.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

18.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

18.4 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

19. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

19.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

19.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos
ensaios;

e) As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i) Os acidentes de trabalho;
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j)  Os acidentes e incidentes ambientais;
k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do

fornecimento e montagem do “Equipamento”.

19.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos

materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

19.4 Mensalmente serio fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

19.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

20. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

20.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

20.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

21. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

21.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigSes técnicas contratualmente

estipuladas.

2]1.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
9.

21.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengio das caracteristicas finais especificadas para a Obra.
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22. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

22.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

22.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

22.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 22.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

22.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

22.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

22.6 A preparagio, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliacao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

22.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

22.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

22.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serdo
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

23. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

23.1 ESPECIFICACOES GERAIS
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23.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

23.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgio
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

23.1.3 No caso de ddvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

23.1.4 Condi¢oes comuns a todos os materiais e elementos de construcio:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

i) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

ii) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote sé poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisdo
de recegio sera tomada pela Fiscalizagao.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagiao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragio para mais, no
prego.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegdo o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagdo
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serio da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgao/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nao podera
provocar alteragdes que impliquem a redugao do nivel de protecao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
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Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e

republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e

republicagoes.

23.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.® 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagao que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

23.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagdo que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

23.1.7 O ndo cumprimento da percentagem definida na clausula 23.1.5do presente Caderno de
Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagao apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

23.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

23.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoliges, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

23.2.2 O disposto na clausula anterior nido sera aplicivel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

23.3 AMOSTRAS PADRAO

23.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

23.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

23.3.3 A apresentagao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nio prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material

ou dos elementos em obra.

Caderno de Encargos

Ajuste Direto | REABILITACAO DO RESERVATORIO DAS URSULINAS 32



\AA(\SUAS?%
W’ ALTO MINHO
&=/

Grupo Aguas de Portugal

23.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo

de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

23.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 23.7.

23.3.6 As amostras-padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

23.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

23.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

23.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

23.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serdo feitas na presenga da
Fiscalizacao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por
acordo prévio.

23.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

23.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

23.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios niao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nio conformidade dos
lotes.

23.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratério acreditado.

23.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagio para verificagdo do equipamento de ensaio.

23.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 23.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticdo em condigSes idénticas.
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23.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 23.4.1 a 23.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

23.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagio, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

23.4.12 Na aceitagdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

23.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececao.

23.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagao da obra;
b) designagao do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
23.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

23.4.16 O boletim de recegio e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

23.5 CASOS ESPECIAIS

23.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagédo ou classificagdo obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

23.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.
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23.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagio soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.

23.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

23.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUGCAO

23.6.1 Os materiais e elementos de construgio deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulacao.

23.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

23.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgiao durante o
seu armazenamento ou deposito.

23.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

23.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serio rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 23.11 do presente Caderno de Encargos.

23.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderao
ser armazenados em depédsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

23.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

23.7.1 Os materiais e elementos de constru¢ao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

23.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

23.7.3 O pedido de aprovagao de materiais, equipamentos e elementos de construgao deve incluir
todas as informagdes necessarias a avaliagdo da conformidade do mesmo com as exigéncias contratuais,
incluindo: i) Designagio do material; i) Area funcional da local(ais) de aplicagio da obra; iii) Posicio da
lista dos pregos unitarios a que respeita (se aplicavel); iv) Especificagcoes técnicas correspondentes (se
aplicavel); v) Conformidade com as exigéncias minimas do caderno de encargos evidenciando as suas
carateristicas técnicas (se aplicavel); vi) Catalogos (se aplicavel); vii) Proposta justificada da selecao feita
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e da encomenda a fazer; viii) Requisitos legais aplicaveis associada a legislagdo especifica, compras
ecoldgicas e percentagem de incorporagao de materiais reciclados, de acordo com o Regime Geral da
Gestao de Residuos, incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia cumprimento da
conjugagao do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos da pela Portaria n.° 72/2018
de 9 de margo, e ainda, se aplicavel; ix) folha de carateristicas dos materiais e equipamentos e elementos
de construgao aplicaveis.

23.7.4 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

23.7.5 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

23.7.6 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

23.7.7 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

23.7.8 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

23.7.9 Sempre que se considere obrigatoria ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

23.7.10 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condicdao: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Naio aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

23.7.11 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

23.7.12 Apds a sua aprovagido os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

23.7.13 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

23.7.14 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

23.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

23.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcao e o Empreiteiro entender
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que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigSes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamacgio fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

23.8.2 A reclamagio considera-se deferida se o Dono da Obra nio notificar o Empreiteiro da
respetiva decisao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

23.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagao do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

23.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

23.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgiao para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

23.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

23.9.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgio resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

23.10 APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

23.10.1 Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

23.11 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO REJEITADOS

23.11.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

23.11.2 As demoligbes e a remocgao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

23.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 23.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

23.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

23.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do Dono da Obra,
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materiais e elementos de constru¢ao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

24. EQUIPAMENTO

Nao aplicavel.

25. ENSAIOS

25.1 38.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas
e comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

25.2 38.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

25.3 38.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com
os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

26. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

26.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

26.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

26.3 O disposto nas clausulas 26.1 e 26.2 do presente Caderno de Encargos nio é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construcao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao

indique a existéncia.

26.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

27. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

27.1 PESSOAL
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27.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

27.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

27.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensiao do pessoal.

27.1.4 As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

27.1.5 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

27.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

27.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

27.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

27.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o
procedimento previsto no artigo 321.°-A do Cédigo dos Contratos Publicos.

27.3 HORARIO DE TRABALHO

27.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.

27.3.2 Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

27.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

28. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
28.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho (HSST) e

Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).
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28.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

28.3 As agbes decorrentes da implementagio dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

28.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que

assumira(ao) as fungdes nestas areas.

28.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegido e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

28.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

28.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

28.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servicos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

29. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

29.1 OBRIGACOES GERAIS

29.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

29.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

29.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

29.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 31 do presente Caderno de Encargos.
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29.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

29.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

29.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n®102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

29.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegdo e Prevengao (PIP).

29.1.9 Os elementos referidos na clausula 29.1.8 do presente Caderno de Encargos deverdo ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagdo em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

29.2 PROTEGAO E SEGURANGA

29.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 14.1.1 e 14.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecio e seguranga especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a entivagdes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nio serdo objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios da empreitada.

29.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

29.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

29.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

29.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;

c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;
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d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagées impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trafego; a programagio
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

29.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

29.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construcdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de situagao.

29.2.8 A indicacao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigSes especiais de trafego, circulagdo ou seguranga.

29.3 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

29.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugdao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

29.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

29.3.3 Eventuais alteragdes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislacdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
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adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor-.

29.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro tem que entregar ao Dono da Obra a Comunicagao
Prévia (CP) incluida no PSS, bem como a declaragao modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) indicado(s) na Candidatura para as posi¢des de Diretor de Obra e
Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregdo técnica da obra. Caso venham a ser
propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra nos termos do presente
Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungSes as pessoas indicadas na
candidatura para essas posigoes.

29.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagio, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicacoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que
prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo
de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou
indiretamente com a seguranga e satide no trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria
no Caderno de Encargos.

29.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

29.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagido e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

29.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungSes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Saude
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagio de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagdo e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

29.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

29.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protecao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
cujos custos estio incluidos no prego contratual.

29.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
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Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de

situagao e de seguimento.

29.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de

implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

29.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

29.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 47.4.1.

29.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

29.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

29.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagdes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagdo de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 47.4.2.

30. CONTROLO AMBIENTAL

30.1 OBRIGACOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressiao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

30.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO III -

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

30.1.3 ), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis a empreitada, integrando o Plano
de Prevengao e Gestao de Residuos da Construcao e Demoli¢ao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-
D/2020, de 10 de dezembro) e demais obrigagbes dai decorrentes.
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30.1.4 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

30.1.5 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 47.5.1 do presente Caderno de Encargos.

30.1.6 O levantamento de uma nio conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

30.1.7 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

31. SEGUROS

31.1 DISPOSICOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

31.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagbes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

31.1.3 O Emepreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro exigidas no presente Caderno de
Encargos validas até a Recegdo Proviséria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao proéprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

31.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, nio sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

31.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

31.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

31.1.7 O Empreiteiro devera apresentar declaragio das seguradoras em que estas se obrigam a
manter em vigor, pelos periodos contratados, as apolices exibidas, bem como nao as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em
carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

31.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
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automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

31.1.9 As apdlices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com o
direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados.

31.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

31.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nas clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

31.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

31.2.1 SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

31.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construcao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgdes | e ll, adiante indicadas;

b) Esta apdlice devera conter uma condigio especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgio | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que ndo suportara qualquer
franquia de sua conta;

d) A subscricao desta apodlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivagdo de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

31.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execucio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Rececao Proviséria, incluindo,
além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de seguro técnico, as
seguintes garantias adicionais:

i. Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos
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de natureza sismica;

ii. Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou
de calculo da responsabilidade do Empreiteiro;

iii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
iv. Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

V. Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

Vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as

montagens;
vii. Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;
ix. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou

deficiéncia de concecao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra;

X. Honorarios de técnicos e peritos.

b) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

c) O capital a segurar exigido para a presente seccdo € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisio em conformidade com o valor contratual.

31.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extrapatrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

c) E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

e) E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢io/contaminagio acidental;

f) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
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e culturas agricolas;

g) E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizacio dos mesmos;

h) A garantia referente a esta secgdo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegao Provisoria;

i) As perdas ou danos abrangidos pela presente secgido serao cobertos até ao limite de
€500.000 (quinhentos mil euros) por sinistro.

31.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

31.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a) Em complemento a apolice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas,
das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

31.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
31.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automaovel (riscos de circulagdo);

b) O capital a segurar sera o legalmente exigido para responsabilidade civil automovel (riscos
de circulagio).

31.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.
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32. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

32.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no

Contrato.

32.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegao da situagao prevista na clausula 32.6.3 do presente Caderno de

Encargos.

32.1.3 O Dono da Obra pode ordenar a execugdao de trabalhos complementares ao empreiteiro

caso a mudanga do cocontratante:

a) Naio possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungao da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou
instalagoes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

32.1.4 O valor dos trabalhos complementares nio pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego
contratual inicial.

32.1.5 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 32.6 do presente Caderno de Encargos.

32.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

32.2.2 Nio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando
ordenados por escrito.

32.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 32.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

32.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 32.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 32.1.3 e 32.1.3 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

32.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
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10 (dez) dias a contar da sua recegao.

32.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao

os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

32.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 47.2.1; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

32.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, s3o aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato, mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execucao.

32.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de pre¢o e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

32.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

32.4.4 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

32.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 32.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

32.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
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complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por
escrito.

32.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

32.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

32.6.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

32.6.3 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que |lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugdo que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

32.6.4 O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes cuja detegdo era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

32.6.5 Sem prejuizo da clausula anterior, o Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data
da consignagio total ou da primeira Consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissoes do caderno de encargos, sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

32.6.6 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagdo do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nio tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

32.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigagcdes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 32.6.5 e 32.6.6.

32.6.8 No caso previsto na clausula 32.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

32.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
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de erros e omissoes ¢ aplicavel o disposto na clausula 32.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

32.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

32.7 TRABALHOS A MENOS

32.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

32.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual inicial, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

32.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

32.8.1 Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

32.9 INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

32.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao prego contratual inicial, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferencga verificada.

32.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.

33. MEDICOES

33.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragiao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

33.2 As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

33.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades.

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugio;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

33.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
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realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢oes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importincias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

33.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

33.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

33.7 Os documentos referidos nas clausulas 33.4 a 33.6 sao enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboracgao do auto de medigao.

33.8 Os autos de medicdo serdo elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

33.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

33.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

33.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

33.12 Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

33.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
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CCP e, por ultimo, aos tribunais.

33.14 A correcao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

33.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

33.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

33.17 A exatiddio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

33.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢ao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

34. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

34.1 PRECO CONTRATUAL

34.1.1 Pela execugio de todos os trabalhados incluidos no objeto do Contrato o Dono da Obra paga
ao Empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

34.1.2 No preco da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagdo de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

34.1.3 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

34.2 PRECO BASE

34.2.1 O prego base para efeito do concurso é de €21.529,48 (vinte e um mil quinhentos e vinte e
nove euros e quarenta e oito céntimos), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
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35. CONDICOES DE PAGAMENTO

35.1 ASPETOS GERAIS

35.1.1 Pela execugio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

35.1.2 O pagamento do preco contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos
termos das clausulas seguintes:

35.1.3 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” da Lista
de Pregos Unitarios serao realizados, em prestagoes mensais, correspondendo o valor de cada
prestagio ao produto dos pregos unitarios pelos trabalhos efetivamente realizados, a apurar por
medi¢do, conforme previsto na clausula 33.

35.1.4 Os pagamentos respeitantes a alinea Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada.
da clausula anterior serio efetuados contra a apresentagio de uma garantia bancaria a primeira
solicitagao no valor correspondente ao valor do equipamento constante do auto de medicao
apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada com os pagamentos respeitantes 2 alinea
Erro! A origem da referéncia ndo foi encontrada. da mesma clausula.

35.1.5 As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderao com exatidio as medi¢coes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

35.1.6 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagdo até ao Ultimo dia util do més do
respetivo auto.

35.1.7 A faturagdo deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cédigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os numeros das notas de encomenda e das guias de remessa a que
dizem respeito.

35.1.8 Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagao especifica do processo de adesaio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp
x#maintab]l.

c) Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CJUS.

35.1.9 As faturas eletronicas deverao cumprir o estabelecido na versao em vigor do documento
“Aguas de Portugal - Manual de Boas Prdticas - Faturacdo Eletrénica Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 pt.pdf.

35.1.10 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

35.1.11 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no niumero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.
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35.1.12 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo
da Obra.

35.1.13 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
35.1.16 no que respeita a primeira fatura emitida.

35.1.14 Logo que sejam resolvidas as reclamagdes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagao da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

35.1.15 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

35.1.16 Os pagamentos sio efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegao das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 35.1.5.

35.2 PAGAMENTO PROVISORIO

35.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentacao dos documentos, a que se
referem as clausulas 33.2 e 33.10 do presente Caderno de Encargos, ainda ndo forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagio pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

35.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugdo dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apoés apresentagio pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagio de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

36. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

36.1 DISPOSICOES GERAIS

36.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

36.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugio
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

36.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugio prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.
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36.1.4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

36.1.5 Decorrido o Prazo da Execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugdo, ficando autorizado a promoveé-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apods a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

36.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vi = Vg X V'pt — Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

th € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,+ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

37. MORA NO PAGAMENTO

37.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serio obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.
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38. REVISAO DE PRECOS

38.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

38.2 A revisao de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):
e Formula tipo 21 publicada no Despacho n.° 22 637/2004 (2° Série do DR).

38.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da

empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

38.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagdo, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

38.5 Para cada prestagdo, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagdo mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

38.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 14.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas no presente Caderno de Encargos.

38.7 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretéario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

38.8 So havera lugar a revisao de precos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagdo, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagio a unidade.

38.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a férmula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

39. CAUCAO

39.1 O Dono de Obra procedera a retencao de 5% do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de

caucao.

39.2 Os valores retidos para bom e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do contrato,
nos termos previstos no programa de procedimento, podem ser executados pelo Dono de Obra sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacio de quaisquer créditos resultantes de
mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo Empreiteiro das obrigagdes contratuais
ou legais, incluindo o pagamento de sangdes contratuais, ou para quaisquer outros efeitos resultantes
do contrato ou da lei.

39.3 A resolugao do contrato pelo Dono de Obra nao impede a execugao dos valores retidos nos
termos da lei ou do contrato.
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39.4 Salvo no caso previsto no nimero anterior, a execugao parcial ou total da retengdo constitui o
Empreiteiro na obrigagao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes da execu¢ao, no prazo
de 15 (quinze) dias apos a notificagdo do Dono de Obra para esse efeito.

39.5 Os valores retidos que se referem os numeros anteriores sio liberados no prazo de 30 dias
apos o termo do prazo das obrigagoes de correcao de defeitos pelo Empreiteiro, designadamente das

obrigagoes de garantia.

40. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

Nao aplicavel.

41. RECECAO PROVISORIA

Nao aplicavel.

41.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

Naio aplicavel.

42. PRAZO DE GARANTIA

42.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais

ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

42.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior ¢ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

42.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 42.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

42.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no Contrato.

42.5 Excetuam-se do disposto na clausula 42.4 do presente Caderno de Encargos as substitui¢oes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
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consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

42.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 42.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que

estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

42.7 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

42.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

42.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

43. LIBERACAO DA CAUCAO

43.1 Feita a Recegiao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

43.2 \Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nio justificativos da nio liberagio, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais.

43.3 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

43.4 A mora na liberagao, total ou parcial, da caucio confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

43.5 Nos casos em que a caugio tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

43.6 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptages, o disposto no artigo 90.° do CCP.
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43.7 Da substituicdo a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigdao das garantias
do Dono da Obra.

43.8 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

43.9 A execugdo parcial ou total de caugido prestada Empreiteiro implica a renovagio do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

43.10 A execugdo indevida da caugido confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagio pelos prejuizos
dai advenientes.

44, CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

44.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

44.1.1 E admitida a possibilidade de cess&o da posicéio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

44.2 SUBCONTRATAGAO

44.2.1 Sem prejuizo das disposi¢coes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagio nos
termos e limites previstos no CCP.

44.2.2 A subcontratagdo na fase de execugido esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagio da subcontratagao no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

44.2.3 Para efeitos da autorizagdo referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

44.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

44.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nmero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

44.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

44.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
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subempreiteiros presentes na obra.

44.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

44.2.9 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais € do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados ou subempreiteiros.

44.2.10 O Empreiteiro, os subcontratados, incluindo os subempreiteiros, bem como os terceiros que
intervenham na Empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em que sao
intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusao das obras.

45. SUBEMPREITADAS

45.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

45.1.1 A subempreitada no decurso da execugdo do contrato nao carece de autorizagdo do Dono da
Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

45.1.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagdo técnica do
Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato, o contrato
pode subordinar expressamente a subcontratagio na fase de execugio a autorizagdo do Dono da Obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes
aos que hajam sido exigidos em relagao ao Empreiteiro.

45.1.3 A subcontratagdo na fase de execugio esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, dependente
da verificagao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato.

45.1.4 Salvo nos casos previstos na(s) clausula(s) 45.1.2 e 45.1.3 do presente Caderno de Encargos,
aos quais é aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP,
o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada,
comunicar esse facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

45.1.5 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP, bem como a observancia dos limites a que se refere a clausula seguinte (Aplicavel no caso de
empreitadas com cofinanciamento).

45.1.6 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusio das obras.

45.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

45.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 45.1.3 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

45.2.2 Sempre que a oposicdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
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Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo del0 (dez) dias apds a conclusdo da empreitada, 2 (duas) copias em papel (sempre
que solicitado pelo Dono de Obra), das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados
pelo Dono da Obra, e | (um) registo informatico de todos esses documentos, elaborados
respetivamente em Word/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em
conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

* desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

e desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

» desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;
e plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serio também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios (sempre que solicitados
pelo Dono de Obra), do volume ou volumes das medigoes de todos os trabalhos da Empreitada
conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes
dos Projetos e com apresentagdo semelhante a destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre
essa organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

46.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

47. SANCOES

47.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

47.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual inicial.

47.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nio se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

47.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 47.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

47.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra
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por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 47.1.1, sendo o montante da

sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

47.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato. Nas
situagdes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das

sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

47.1.6 Pelo incumprimento das disposigbes contratuais de execugido dos trabalhos, a ADAM pode
exigir do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada de acordo com o indicado nas

alineas seguintes:

a) A importancia de até €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso na execugio do trabalho,
no caso das solicitagdes nao urgentes;

b) A importancia de até €100,00 (Cem euros) por cada hora de atraso na execugao do trabalho,
nos casos de solicitagoes urgentes;

c) A importancia de €100,00 (Cem euros) pela ndo utilizagio dos modelos proprios da ADAM,
para registo dos trabalhos executados, por cada trabalho realizado;

d) A importancia até €1.000,00 (Mil euros) pela ndo entrega da Guia de Acompanhamento de
Residuos (GAR), no prazo indicado;

e) Aimportancia até €5.000,00 (Cinco mil euros) pela verificagao da entrega do residuo, em local
nao autorizado;

f) A importancia de €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso na colocagio de pavimentagao
provisoria ou definitiva, por local de pavimentagao e ainda uma penalizagao de 50% do valor
desse trabalho;

g) nao pagamento do trabalho executado pela utilizagio de materiais de reparagao de roturas
distintas dos materiais levantados nos armazéns da ADAM e destinados a execu¢do do mesmo,
por conta de “stock minimo” para o efeito;

h) nao pagamento do trabalho executado pela utilizagdo de inertes, betuminosos ou outro tipo
de pavimento diferente do aprovado e definido no caderno de encargos;

i)  Caso haja falha de material para realizagao do trabalho, por manifesta falta de reposigao regular
do adjudicatario (reposigdo de stock minimo), aplica-se o disposto na alinea i) e sera ainda
realizado um orgamento do valor despendido pela utilizagdo de meios da ADAM, o qual sera
debitado em forma de penalizagao;

j) A importancia de €100,00 (Cem euros) pela ndo observincia dos prazos de comunicagao do
plano de trabalhos, pelos meios de comunicagio instituidos e prazos definidos;

k) A importancia de €500,00 (quinhentos euros) pela nio observancia da comunicagio prévia da
afetacao de meios diferentes da proposta, divididos por centro operacional;

I) A importincia de €100,00 (cem euros) pela nio comunicagao de procedimentos previstos no
contrato a qualquer entidade interveniente;

m) A importancia de €500,00 (quinhentos euros) pela ndio comunicagio dos subempreiteiros e
validagao pelo dono de obra;

n) suporte de todos os custos inerentes a realizagio das pavimentagoes suplementares para
regularizagao de abatimentos na zona de intervengao;

o) A importancia de €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso no inicio dos trabalhos de
repavimentacao, de acordo com previsto no Plano de Trabalhos da pavimentagao definitiva (se
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ndo houver justificagdo formal aceite pela fiscalizagdo), ou ndao entregar novo planeamento nos
3 (Trés) dias subsequentes a notificagao, para iniciar os trabalhos.

p) A importincia de €300,00 (trezentos euros) pelo nao cumprimento do nimero de
equipas/frentes de trabalho minimas previstas na tabela | do ponto 14.1.1, com agravamento
diario de €50,00 (cinquenta euros);

q) A importincia de €500,00 (quinhentos euros) pela demora considerada manifestamente
exagerada para reparagio da rotura ou avaria, onde se verifique a perda de agua, contando o
tempo desde o inicio da reparagao até a sua conclusao. Serao consideradas as circunstancias
locais e outros fatores atenuantes e as explicagdes do adjudicatario na decisao de aplicar a

penalizagao.

47.2 SANGOES POR NAO EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

47.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do prego contratual inicial, de acordo com
o previsto na clausula 32.3.4 do presente Caderno de Encargos.

47.3 SANGCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

47.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagSes estabelecidas na clausula
Erro! A origem da referéncia ndo foi encontrada. do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra aplicara uma san¢ao no valor correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o
disposto na clausula Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada. do presente Caderno de
Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

47.4 SANGCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

47.4.1 Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros) . Quando a ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sang¢oes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizag3o e a justificacao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

47.4.2 Pela ndo comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 29.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

47.4.3 A aplicagio das sangoes previstas nas clausulas 47.4.1 e 47.4.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cdédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes s6 serao
descontadas nas prestagdes vincendas apds a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicagao.

47.4.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
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se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de |0 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

47.4.5 A notificagdo fornece o projeto de decisdo e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

47.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

47.5.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.5, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros) . Quando a n3o conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.5
forem classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria
de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As san¢oes pecuniarias referidas elevam-se para o
dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo e a justificagao
apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

47.5.2 A aplicacao das sangoes previstas na clausula 47.5.1 serdo precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes sé serdo descontadas
nas prestagdes vincendas apoés a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagdo do ato administrativo da
sua aplicagao.

47.5.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

47.5.4 A notificagdo fornece o projeto de decisdo e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

47.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

47.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

47.6.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagio do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

47.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

48. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

48.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagdo das obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro):
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Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes

contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

Cessao da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengdo das obrigagSes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fé;

Se o valor acumulado das sang¢oes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

Nao renovagao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagiao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagcao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagao desde que nao apresente justificacio de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nio
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

48.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
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da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

48.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar

as garantias prestadas.

48.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

48.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

49. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

49.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragiao do Contrato por facto nio imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do
prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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j)  Por periodo superior a I/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

k) Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

49.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

49.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

49.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 49.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

50. RESOLUCAO DE LITIiGIOS

50.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de [*]/Tribunal Administrativo de Circulo de Porto ..., com expressa
rendncia a qualquer outro.

51. DISPOSICOES FINAIS

51.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

51.1.1 Nio podem ser impostas san¢des contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior.

51.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢des contratuais.

51.1.3 Para efeitos do contrato, sé serio consideradas de for¢a maior as circunstancias que,
cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Naio fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Naio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.
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e) Impossibilitem o cumprimento das obrigacdes emergentes do contrato;
f)  Sejam alheias a sua vontade;
g) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragio do contrato; e

h) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

51.1.4 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Empreiteiro cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

51.1.5 A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cdédigo dos contratos publicos, nao tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagao.

52. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

52.1.1 No caso de o Empreiteiro necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugdes do Dono da Obra, nos termos da legislagdo aplicavel a protegio de dados pessoais.

52.1.2 O Empreiteiro nio pode proceder a reprodugio, gravagio, copia ou divulgagio dos dados
pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

52.1.3 O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as instru¢ées do Dono da Obra no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

52.1.4 O Empreiteiro deve proceder a implementagio de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.
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52.1.5 O Empreiteiro deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Dono da Obra, ou por quem atue em representagao deste.

52.1.6 O Empreiteiro deve assegurar que o acesso aos dados pessoais ¢é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas pelo presente
contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigagSes legais de confidencialidade, sendo o
Empreiteiro responsavel pela utilizagao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

52.1.7 Mediante solicitagao escrita do Dono da Obra, o Empreiteiro deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
nUmeros anteriores.

52.1.8 O Emepreiteiro deve comunicar de imediato ao Dono da Obra quaisquer reclamagdes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

52.1.9 O Empreiteiro encontra-se adstrito a notificar de imediato o Dono da Obra de qualquer
monitorizagio, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

52.1.10 Se o Empreiteiro tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagbes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao,
acesso ou revelagio nio autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Dono da Obra
disponibilizando-lhe uma descricao da violagdo de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-
Ihe qualquer outra informagao que o Dono da Obra possa razoavelmente solicitar.

52.1.11 Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Empreiteiro,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Dono da
Obra:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida, identificar
e prevenir a repeticio dessa violagdo, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos
dessa violagio;

b) Desenvolver as agdes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisio.

52.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ressarcir o Dono da Obra por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagSes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagées ou processos propostos
pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

52.1.13 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Empreiteiro e
a verificagcdo de inexisténcia de garantias de compliance do Empreiteiro é fundamento de resolugio do
presente contrato com justa causa pelo Dono da Obra, podendo implicar o dever de indemnizagao por
eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.
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53. CONSERVACAO DE DADOS PESSOAIS

53.1.1 O Empreiteiro deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugiao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um ano apoés a
cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Dono da Obra.

53.1.2 Dependendo da opgao do Dono da Obra, o Empreiteiro apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

54. TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

54.1.1 O Empreiteiro niao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagio, salvo autorizagio prévia e escrita do Dono da Obra, exceto se
o Empreiteiro for obrigado a fazé-lo pela legislagio aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso,
o Dono da Obra antes de proceder a essa transferéncia.

55. DEVER DE COOPERACAO

55.1.1 O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas

seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigagdes
nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro
em representagao das entidades adjudicantes;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagao, inquérito, notificagao ou investigagao da Comissao Nacional de Prote¢io de Dados
ou entidade administrativa com atribuigdes e competéncias legais equiparaveis.

55.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

55.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de recegao
ou por correio eletronico, para os contatos definidos no Contrato.

55.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

55.2.3 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegio ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

55.2.4 Qualquer comunicagao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante
do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

55.3 CONTAGEM DOS PRAZOS
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55.3.1 Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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ANEXO | -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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ANEXO Il -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO IV -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO - TIPO
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ANEXO YV -
PECAS DESENHADAS TIPO
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