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| CLAUSULAS GERAIS

PARTE | — DAS DISPOSICOES INICIAIS

1. OBJETO

1.1

1.2

O contrato tem por objeto a realizagdo de Empreitada de Obras Publicas, relativa a “Obras

de Alteracdes e Beneficiacdo no Servigo Local de Evora”, integrado no Centro Distrital

de Evora, do Instituto da Seguranga Social, I.P., nos termos e condi¢des definidas nas

clausulas técnicas do presente caderno de encargos e demais anexos.

O local de execugéo do contrato é na Rua Chafariz D El Rei 22, Evora.

2. DESIGNACAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO

O presente procedimento pré-contratual de consulta prévia tem a seguinte designacdo: “Obras de

Alteracdes e Beneficiagdo no Servico Local de Evora” a que corresponde o Processo n.° EP-
2022(2001)/10049.

3. CONTRATO

3.1

3.2

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar

€ Seus anexos.

A execucao do contrato obedece:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

Ao Caddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de

29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redagao;
A Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto, na sua atual redacao;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar,
Decreto-Lei n.° 41820 e 41821, de 11 de agosto 1958, Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de
julho de 1965, Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de
setembro, Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, Portaria n.° 988/93, de 6 de
outubro, alterada pela portaria n°® 208/21 de 15 de outubro, Decreto-Lei n.° 141/95, de
14 de junho, Portaria n.° 1456-A/95, de 11 de dezembro (supl.), Decreto-Lei n.°
50/2005, de 25 de fevereiro, Decreto-Lei n.° 109/2000, de 30 de junho;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdo de precos, instalacbes do pessoal, seguranca social, higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante

terceiros;

As regras da arte.



3.3

3.4

3.5

3.6
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Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
a) O clausulado contratual,

b) O suprimento dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagfes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3 e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucao da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominagao

social.

PARTES CONTRATANTES

4.1

4.2

As partes contratantes, nos termos do disposto no artigo 344.° do CCP, séo:

a) O Instituto da Seguranca Social, I.P., doravante designado ISS, I.P., enquanto

Entidade Adjudicante/Contraente Publico/Dono de Obra;
b) O Empreiteiro, enquanto Adjudicatario/Cocontratante.

Os contraentes far-se-ao representar na assinatura do contrato pelos seus representantes

legais ou por pessoas mandatadas para o efeito.

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
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5.2

5.3
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do Ponto 3.3 prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢ao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominagéo
social.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3., e
0 clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

No caso de divergéncia entre as véarias pecas do Projeto de Execucgdo prevalecem os
documentos pela ordem indicada na Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto, na sua atual

redagéo.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1

6.2

6.3

As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagédo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucéo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicédo

e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. ALTERACOES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE

O Adjudicatario/Cocontratante devera informar o ISS, I.P. das altera¢des verificadas durante a

execucao do contrato, referentes a:

a) Poderes de representacdo no contrato celebrado para a empreitada de obras publicas;
b) Nome ou denominacéo social;
¢) Endereco ou sede social;

d) Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situacéo.

8. NOTIFICACOES E COMUNICACOES



8.1

8.2

INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOCIAL SERVICOS CENTRAIS

NFEPARTAMFENTN NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIN

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato a celebrar, estas devem ser dirigidas, nos
termos dos artigos 467.° a 469.° CCP, para o domicilio ou sede contratual identificadas por
cada uma delas.

Qualquer alteracdo das informagBes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

9. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos fixados nos documentos contratuais sdo contados nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de

21 de maio, na sua atual redacdo, supletivamente, nos termos do Coédigo do Procedimento

Administrativo.

10. CAUCAO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obriga¢fes, o adjudicatario deve
prestar uma cauc¢do no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da adjudicacao, nos
termos do n.° 1 do artigo 89.° do CCP.

A caucdo reveste a forma de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéaria ou seguro-caucao, a favor do ISS, IP.

O ISS, IP pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada, independentemente de
deciséo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais, contratuais ou pré-
contratuais, pelo adjudicatario.

Considera-se também existir perda da cauc¢do, quando houver lugar a rescisdo do
contrato, por qualquer dos fundamentos previstos no presente caderno de encargos.

A perda da caucdo ndo prejudica eventual acdo de indemnizacdo, tendo em vista a
reintegracao dos prejuizos sofridos.

A execucao parcial ou total da caucdo referida nos nimeros anteriores constitui o
adjudicatario na obrigacdo de proceder a sua reposi¢do pelo valor existente antes dessa
mesma execucao, no prazo de 15 dias ap0s a notificagao do ISS, IP para esse efeito.

A liberacéo da caucéo é feita nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

O adjudicatério pode solicitar, através de pedido fundamentado ao ISS, |.P., um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

O adiantamento s6 pode ser pago depois do adjudicatario ter comprovado a prestagao de
caucado do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancaria ou seguro-caugéo.
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10.10 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do adjudicatario.

10.11 A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo ISS, I.P..

10.12 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito a titulos,
garantia bancéria ou seguro-caucao.

10.13 E condic&o de liberagdo da caucdo a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade
do empreiteiro, salvo se 0 dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda nao
modificados ou corrigidos, sdo pouco relevantes e néo justificam a néo liberacdo da

caucao.

PROJETO

11.1 O projeto apresentado pelo dono da obra, e aceite pelo adjudicatario/empreiteiro, constitui
0 projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada.

11.2 O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

11.3 O projeto de execucdo elaborado pelo ISS, I.P. obedece aos requisitos constantes do
artigo 43.° do CCP.

11.4 Na circunstancia de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucgdo, 0S
elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificaces
académicas e profissionais.

11.5 Quando a elaboracdo do projeto de execucéo ficar a cargo do empreiteiro, compete ao
dono da obra a elaboracdo de todos os pormenores do projeto de execucdo, no que
respeita a pecas, nomeadamente, aquando de altera¢des surgidas no decorrer da obra.

11.6 Até a data da rececdo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecao
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

12.1 Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

12.2 Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou

nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagfes

7
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nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.

PARTE Il - DA EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | — OBRIGACOES DO EMPREITEIRO, PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS
TRABALHOS

13. OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

14.

131

13.2

13.3

13.4

135

O empreiteiro, durante a execu¢do contratual, devera possuir e manter os Alvaras, ou
Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas, emitidos pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I.P. (IMPIC), com as seguintes habilitacdes:

O empreiteiro devera possuir a 5.2 Subcategoria da 1.2 Categoria, na classe que
cubra o valor global da obra;
O disposto no ponto anterior € igualmente aplicavel aos subempreiteiros.
O dono da obra pode exigir ao empreiteiro ou subempreiteiros, em qualquer momento, 0s
comprovativos dos Alvards, ou dos Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas,
referidos no ponto 13.1.
O empreiteiro compromete-se a respeitar as normas legais, regulamentares e outras, em
vigor, sobre a atividade de construcdes civil e de remodelacéo e conservagéo, na utilizagdo
e aplicacao de materiais, equipamentos e instrumentos do seu oficio.
O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obriga¢cbes laborais ou
equiparadas, de qualquer trabalhador ou colaborador ao seu servico, nomeadamente

sobre Higiene e Seguranca no Trabalho, bem como Medicina do Trabalho.

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

14.1

O empreiteiro é responséavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como, pela
preparacao, planeamento e execug¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de

prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o

8
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projeto de execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do referido plano, da responsabilidade do empreiteiro,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do
sistema utilizado para a execugcdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacgdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

14.2 Compete ao empreiteiro a disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios

14.3

14.4

necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios,

incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgdo dos trabalhos e

para evitar a estagnacao de 4guas que 0S mesmaos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste.

A preparacgéo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se se
destinem ao suprimento de erros e omissGes que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo do contrato, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea
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anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizagc&o dos trabalhos;

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fun¢éo do sistema utilizado para a execugcdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

15. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

151

15.2

15.3

154

155

15.6

O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucao da obra, a fixagédo
da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos
previstas e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los.

No prazo maximo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacédo, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaborag&o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano
final de consignacdo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo
357.° do CCP.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra necesséaria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de

10
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15.7

15.8

15.9
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Encargos, que serdao mobilizados para a realizacéo da obra.

O plano de pagamentos contém a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
trabalhos a que diga respeito.

O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignacéao total ou da primeira consignagéo parcial, ndo podendo traduzir -
se em alteracBes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em
sede de apresentagdo de propostas.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono da obra, no prazo de cinco

dias apés a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitaco.

15.10 O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusédo da consignagéo total ou da primeira consignacao parcial.

15.11 O dono da obra n&o pode proceder a aceita¢é@o parcial do plano de trabalhos.

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.

No caso previsto no ponto anterior, o empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fun¢é@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo
gue sejam necessarias a recuperac¢édo do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos Pontos 16.3 e 16.4 da
presente clausula, no prazo de 15 (quinze) dias, equivalendo a falta de pronuincia a
aceitacdo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos pontos anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
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Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Nas situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado,
deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos,
devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo
de cinco dias apés a notificagcdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a

aceitacao.

17. OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

171

17.2

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execuc¢do do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes e as despesas

inerentes a celebracéo do contrato.

CAPITULO Il — PRAZO DE EXECUCAO, SUSPENSAO DOS TRABALHOS, TRABALHOS
COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS

18. PRAZOS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

18.1

18.2

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja

posterior, nos termos dos artigos 358°, 359° e 362° do CCP;

b) Cumprir todos o0s prazos parciais vinculativos de execu¢do previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo proviséria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua
consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢éo de trabalhos em relacéo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
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a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucéo de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizagé&o.

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusao da execuc¢éo da

obra antes do prazo fixado no Ponto 18.1 c) do presente caderno de encargos.

19. SUSPENSAO DOS TRABALHOS

191

19.2

19.3

194

195

19.6

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspenséo previstos no Cédigo dos Contratos
Puablicos e de outros previstos eventualmente no caderno de encargos, o dono da obra

pode ordenar a suspensdo da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condi¢cbes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracfes a introduzir ao projeto;

c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer

autoridades administrativas competentes.

Nos contratos que prevejam um prazo de execuc¢do da obra igual ou superior a um ano, o
empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugdo dos
trabalhos por um periodo nédo superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo
se oponha de forma expressa e ndo fiquem comprometidos os prazos parciais e o termo
final de execucéo da obra.

Sao da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao
prevista no Ponto 19.2.

Para além dos fundamentos gerais de suspensao previstos no CCP e de outros
eventualmente previstos no caderno de encargos, o empreiteiro pode suspender, no todo

ou em parte, a execucdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condi¢cbes de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que

tenha decorrido um més sobre a data do respetivo vencimento.

A suspenséo pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicacdo escrita ao dono da
obra, imediatamente apds a verificacdo do evento que a fundamenta, com mencéao
expressa do fundamento invocado e dos factos que o concretizam.

No caso da alinea b) do Ponto 19.4, a comunicacdo a que se refere o ponto anterior deve

ser efetuada com antecedéncia ndo inferior a 15 dias relativamente a data prevista da
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suspensdo e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos,
ficando prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o
pagamento das quantias em divida.

19.7 Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for incompativel com a
exigéncia de prévia comunicagdo escrita, as comunicagdes referidas nos nameros
anteriores podem ser efetuadas oralmente, devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito
nos cinco dias subsequentes.

19.8 O dono da obra pode ainda autorizar a suspenséo da execuc¢éo dos trabalhos se a mesma
ndo comprometer o termo final de execucédo da obra e n&o implicar a assun¢édo de novos
encargos da sua parte.

19.9 Se a suspensdao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que 0 que resultaria necessariamente do
facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspenséo excedente
néo é imputavel ao empreiteiro.

19.10 A suspenséo é sempre formalizada em auto, cujo contetdo deve compreender, no minimo,
0s pressupostos que a determinaram e 0s termos gerais do procedimento a seguir
subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamacdes
apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente
relacionadas com a suspensao.

19.11 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

19.12 Sempre que ocorra suspensado dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspenséo.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

20.1 Saéo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.

20.2 O dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro

caso a mudanca do cocontratante:

a) N&o possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos,

servicos ou instalacdes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

20.3 O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do

preco contratual inicial.
14
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O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal
Ihe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracdes aos
elementos da solucao da obra necessarias a sua execucdo, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.

O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacéo prevista no Ponto 20.4 quando opte por exercer
o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condi¢fes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispenséaveis para a sua execucao.

21. RECUSA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

21.1

21.2

21.3

21.4

Para efeitos do disposto no Ponto 20.5, bem como quando entenda ndo estarem
verificados os pressupostos constantes dos n. © 2 do artigo 370.° do CCP, o empreiteiro
pode, no prazo de 10 dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucao
dos trabalhos complementares, reclamar da mesma, fundamentadamente.

Recebida a reclamacgdo do empreiteiro, 0 dono da obra deve apreciar a mesma no prazo
de 10 dias a contar da sua rececao.

Quanto considere injustificada a ndo execucgéo dos trabalhos complementares, o dono da

obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execucdo

os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucado dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intencdo de
nao os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.os
2 a 4 do artigo 325.° do CCP,

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a

execucao dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolu¢édo do

contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sanc¢ao pecuniaria compulséria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato

poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execucgéo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de

terceiro.

22. PRECO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
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22.2

22.3

22.4

225
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O preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execucdo sao

fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condi¢cbes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos

parciais de execucao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato, mas a executar em condi¢cbes diferentes, deve o empreiteiro

apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucao.

Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao
dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos
complementares, no prazo de 15 dias a contar da data da rececéo do pedido para a sua
apresentacéo, o qual deve ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua
completa definicdo e execucéo.

O dono da obra dispde de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no niumero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre
todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos séo
executados e pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros
de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagdo judicial ou arbitral sobre a

matéria.

23. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

231

23.2

Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da
obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do
disposto no artigo 373.° do CCP.

O disposto no ponto anterior ndo €é aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execu¢do ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de

trabalhos.

24. FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicbes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos

complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por

escrito.
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25. RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

25.1

25.2

253

254

25.5

25.6

25.7

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucao ordene ao empreiteiro.

Quando o empreiteiro tenha a obrigacao de elaborar o projeto de execucdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissfes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes cuja detecao era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do
artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas
nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacéo total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros ou omissdes s6 detetdveis nesse momento, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissodes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também néo
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse
exigivel a sua detecéo.

Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso os erros ou omissfdes decorram do
incumprimento de obrigacBes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da

obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser

indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacéo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nos Pontos 25.3, 25.4 e 25.5.

No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no

cumprimento das suas obrigacdes.

26. TRABALHOS A MENOS
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Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro sé pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma
ordem com esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual, sem

prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

27. INUTILIZACAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execucdo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizacdo de

trabalhos ja realizados em conformidade com o contrato ou com instru¢des do dono da obra, o seu

valor ndo é deduzido ao prego contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos

trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessérios a reposi¢do da situacéo anterior.

28. REVISAO ORDINARIA DE PREGOS

29.

30.

28.1

28.2

Sem prejuizo do disposto nos artigos 282.°, 300.° e 341.° do CCP, o preco fixado no
contrato para os trabalhos de execucdo da obra é obrigatoriamente revisto nos termos
contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.

Na falta de estipulacéo contratual quanto a formula de revisdo de precos, € aplicavel a

férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

201

29.2

29.3

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do Ponto 29.1, n&o
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusé@o da obra dentro do prazo contratual,

€ aplicavel o disposto no Ponto 16.4.

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

30.1

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancédo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual inicial, sem prejuizo de o

contrato poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.
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No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no Ponto 30.1 sendo o montante da sancao contratual
ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgéo do contrato.

31. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

31.1

31.2

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagbes a um servigco de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessionéria ou exploradora

daquele servigo.

CAPITULO Ill - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

32. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

32.1

32.2

32.3

32.4

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de normas identificadas e respetivas
prescrigfes técnicas definidas nos termos do Ponto 3.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacéo

do dono da obra.
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33. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

34.

35.

33.1

33.2

33.3

33.4

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com menc¢ao do respetivo nimero de alvard ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual (quando o mesmo tenha sido reduzido a escrito) e dos demais documentos a
respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragcbes que neles hajam sido
introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai

em curso.

ENSAIOS

34.1

34.2

34.3

Constituem encargos do empreiteiro a realizacdo de ensaios, na obra ou em partes da
obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios, para além dos previstos, que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDICOES

35.1

35.2

35.3

O dono da obra deve proceder a medicao de todos os trabalhos executados, incluindo os
trabalhos néo previstos no projeto ou ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, em
conformidade com o disposto nos artigos 387.° e seguintes do CCP.

As medi¢des constantes do ponto anterior sao feitas no local da obra com a colaboracéo
do empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra

periodicidade das medi¢Bes nos termos do artigo 388.° do CCP.
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35.4 Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medic6es respeitam a seguinte

ordem de periodicidades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC).

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

35.5 Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com
especificacdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pre¢os unitarios, do
total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e
do saldo a pagar a este.

35.6 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situacdo de trabalhos devem
ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.7 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no
namero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da
sua assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345.° do CCP;

35.8 Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicéo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente
posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao
objeto e as quantidades a corrigir.

35.9 A correcdo da medigdo € refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos
termos do disposto nos pontos 35.5, 35.6 e 35.7.

35.10 Quando seja impossivel a realizacdo da medi¢éo nos termos do n.° 1 do artigo 388.° do
CCP e, bem assim, quando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o
empreiteiro deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos
trabalhos efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.11 O mapa apresentado nos termos do numero anterior € considerado como situagédo de
trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.12 A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nuameros
anteriores é verificada no primeiro auto de medi¢éo posterior a sua apresentacao, no qual
o dono da obra procede as retificagBes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,
em auto de medi¢do avulso, a elaborar até a rececdo provisoéria.

35.13 Se 0 empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas
apresentados nos termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao
Ministério Publico para competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados

Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I. P. (IMPIC), que, sendo o caso, comunica 0
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mesmo a entidade que comprova a inscri¢cdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do

pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

36. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

37.

36.1

36.2

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de constru¢cdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ponto anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

37.1

37.2

37.3

37.4

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
Os trabalhos referidos no ponto anterior séo executados em colabora¢cdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros
prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos
no ponto 37.1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cao ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacéo daqueles trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no Ponto 37.1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacé@o da obra, e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do

contrato que demonstre ter sofrido.
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CAPITULO IV - PESSOAL

38. OBRIGAGOES GERAIS

38.1

38.2

38.3

38.4

38.5

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem de retirada referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Quando a empreitada seja realizada em instalagdes onde se encontrem menores de idade,
0 empreiteiro tem que se certificar que todos os técnicos/funcionéarios afetos & mesma néo
possuem antecedentes criminais que impe¢am o exercicio de atividade relacionada com o

contacto com menores.

39. HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao

aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacao da obra.

40. SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

40.1

40.2

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no Ponto 47.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obriga¢fes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO V - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

41. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

411

41.2

41.3

41.4

41.5

41.6

41.7

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa a adjudicagéo,
incluindo o IVA.

O adjudicatario procedera ao envio das faturas em conformidade com as disposicdes
legais que regulamentam a realizacdo e processamento de despesas na Administracdo
Pulblica, para o Departamento de Gestao e Controlo Financeiro, para a morada Avenida 5
de Outubro, n.° 175, 1069-451 Lisboa.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo
da respetiva fatura.

A fatura e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instruc@es fornecidos pelo diretor de fiscalizacéo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizag&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Ap6s a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situacdo de
trabalhos, promove-se a liquidacdo do preco correspondente as quantidades de trabalhos
medidos sobre as quais ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que
houver lugar nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro dessa liquidacédo para
efeito do respetivo pagamento, no prazo estipulado.

Quando néo forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
namero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta

corrente.

41.10 Logo que sejam resolvidas as reclamacgdes apresentadas pelo empreiteiro, o dono da obra

procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o

pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

41.11 O preco base do procedimento é de 22.704,20 € (vinte e dois mil, setecentos e quatro

euros e vinte céntimos) ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor, e inclui todos os
custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a

entidade adjudicante.

42. PAGAMENTO PROVISORIO

42.1

42.2

Se nas datas dos autos de medi¢do ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que se
refere o n.° 1 do artigo 391.° do CCP ainda nédo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores economicos a utilizar na revisdo dos pre¢os dos trabalhos executados, o dono
da obra deve proceder ao pagamento provisdrio com base no respetivo prego previsto no
contrato, revisto em fun¢éo dos ultimos indicadores conhecidos.

Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdmicos respeitantes ao més de execucdo dos trabalhos ou do periodo para tal
previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao calculo definitivo
da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situacdo de trabalhos que se seguir,

a diferenca apurada.

43. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

43.1

43.2

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja superior a
30% (trinta por cento) do preco contratual e seja prestada caucdo de valor igual ou
superior aos adiantamentos efetuados.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
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uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

43.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no ndmero anterior
correm por conta do empreiteiro.

43.4 A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

44. REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
44.1 Os adiantamentos concedidos nos termos do nimero anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedug@o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (% xVpt —Vrt).

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (%xV'pt —
Vrt).

Em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més
em que se processa 0 reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que

se processa o0 reembolso.

45. MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagcbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
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fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera ser efetuado no

prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisfes ou acertos que Ihes deram origem.

46. REVISAO DE PRECOS

46.1

46.2

46.3

A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de méo-de-
obra, materiais ou de equipamento de apoio durante a execug¢do da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de janeiro, alterado pela
Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacdo, em conjugacdo com a clausula 37.2
da Portaria n® 959/2009, de 21 de agosto.

E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6° do regime
identificado no ponto anterior.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos da

empreitada séo incluidos nas situac6es de trabalhos.

CAPITULO VI - SEGUROS

47. CONTRATOS DE SEGURO

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro de
acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.
O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nos pontos
seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.
O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas no Ponto 47.,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final & data da
rececao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.
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Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no Ponto 47. e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

OUTROS SINISTROS

48.1

48.2

48.3

48.4

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (ramo automoével —
riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem
ser garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos pontos anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatoério para
os riscos de circulagdo (ramo automavel).

A apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos

catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO VII - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

49. REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

49.1

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
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Apé6s a assinatura do contrato, e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e/ou inerentes a atuacdo
profissional do diretor da obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e sadde no trabalho.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos da constru¢éo e demolicdo.

REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

50.1

50.2

50.3

50.4

Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacé@o local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacéo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias
de modificacao, resolucao e revogacdo do contrato.

Na falta de estipulagdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizagdo da obra e o diretor de obra sdo substituidos pelas
pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de
fiscalizagcdo de obra, a designacdo do substituto seja aceite pelo dono da obra e

comunicada ao empreiteiro.
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51. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

51.1

51.2

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacédo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos, sendo obrigatorio o registo dos factos previstos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficar4 patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

CAPITULO VIl - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

52. RECECAO PROVISORIA

53.

52.1

52.2

52.3

A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucédo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

PRAZO DE GARANTIA

53.1

53.2

53.3

53.4

O prazo de garantia da presente empreitada corresponde a 5 anos, nos termos do disposto
na alinea b) do n.° 2 do art.° 397.° do CPP.

Caso tenham ocorrido rececgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Existindo divergéncia quanto aos prazos de garantia aplicaveis a presente empreitada,
recorrer-se-4 a horma interpretativa constante do Despacho Normativo n.° 9/21014, de 31
de julho.

Ao prazo de garantia aplicam-se ainda as disposi¢cdes constantes dos n.°s 5 a 7 do artigo
397.° do CCP.

54. RECECAO DEFINITIVA
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No final do prazo de garantia é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo
definitiva.

Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagfes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de deficiéncias, deterioragbes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcéo, findo o
gual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Sao apliciveis a vistoria e auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacéo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢ao provisoria
gquanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apés a rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos

Ihe séo culposamente imputaveis.

55. LIQUIDACAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL

A elaboracéo da conta final da empreitada, os seus elementos e a sua notificacdo ao empreiteiro,

bem como o seu envio ao IMPIC obedecem ao disposto nos artigos 399.° a 402.° do CCP.

CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS

56. DEVERES DE INFORMACAO E SIGILO

56.1

56.2

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do
contrato.

O adjudicatario deve prestar ao ISS, I.P. todas as informac8es que este lhe solicitar e que
sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execucgédo do contrato, devendo o ISS, I.P.
satisfazer os pedidos de informagdo formulados pelo adjudicatario e que respeitem a
elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necesséario a execucao do
contrato.

O ISS, I.P. e o adjudicatario guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo

nos termos da lei as quais tenham acesso por for¢a da execugéo do contrato.

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

57.1

57.2

57.3

57.4

57.5

57.6

57.7

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execuc¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato, nomeadamente, atentas as particularidades da obra,
das quais dependa uma especial qualificagéo técnica do empreiteiro, conforme previsto no
n.° 2 do artigo 385.° do CCP.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizagcdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo do contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro, do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
A cessdao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

57.10 A subcontratacao é vedada nos termos do disposto no artigo 383.° do CCP.

CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

58.1

58.2

58.3

58.4

58.5

58.6

58.7

58.8

Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que reluna o0s
pressupostos para a resolugcdo do contrato, o cocontratante procedera a cessao da sua
posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execuc¢édo, que venha a ser indicado pelo contraente puablico, pela
ordem sequencial daguele procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do nidmero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicagdo da conclusao dos trabalhos.

A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢cdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

A cessao da posigdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo
eficaz a partir da data por este indicada.

Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no nimero anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producéo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

As obrigacbes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no Ponto 58.4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apds a cessao.

A caucdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducéo na
proporcdo do valor das prestacdes efetivamente executadas e séo liberadas seis meses
apo6s a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagGes de garantia, apos o final dos
respetivos prazos, mediante comunicacédo dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.

A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

59. AUTORIZACAO A SUBCONTRATACAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE EXECUCAO

59.1

Na fase de execucao do contrato € admitida a subcontratagdo desde que autorizada pelo

contraente publico.
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Para efeitos da autorizacao referida no nimero anterior, 0 cocontratante deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da
verificacdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizacdo da subcontratacdo no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.°

O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo de
30 dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida.

Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao cocontratante dentro do
prazo previsto no nimero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.

A oposicao e recusa de autorizacdo a subempreitada obedece ao disposto no artigo 386.°
do CCP.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

60.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato constantes do CCP e de

outros neste previstos e do direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra

pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucao das

prestacdes contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cesséo da posicado contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

e) Se o0 valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Na&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
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empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

I) Se o empreiteiro n&o der inicio & execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacé@o apresentada por

aguele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Porrazdbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do Ponto 60.1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

61.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato constantes do CCP e de
outros neste previstos e do direito de indemnizag¢do nos termos gerais, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento das obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
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seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do

preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutenc&o do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissodes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos né&o
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% (vinte por cento) do
preco contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver por periodo superior a 1/5 do prazo de
execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo superior a
1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando

esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a

relagédo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢éo do contrato

ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se

revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados

os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucédo é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do Ponto 61.1, o direito de resolucéo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa

declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

FORCA MAIOR

62.1 Constituem forca maior, 0s seguintes acontecimentos: tremores de terra, inundacoes,

incéndios, epidemias, sabotagens, greves gerais, embargos ou bloqueios internacionais,

atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢gdes governamentais ou administrativas

injuntivas.

62.2 Nao constituem forgca maior, designadamente:
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a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do

adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus

que sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e) Incéndios ou inundag¢Bes com origem nas instalagdes do adjudicatario, cuja causa,
propagacédo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento

de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
62.3 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
62.4 A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

63. GESTOR DO CONTRATO
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o adjudicatario sera informado da designacéo do

gestor, ou gestores, do contrato aquando da decisao de adjudicacdo e/ou com a outorga do contrato.

64. FORO COMPETENTE
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renlincia a qualquer outro.

65. LEGISLACAO APLICAVEL
Na celebracdo do contrato e em tudo o que este for omisso, aplicar-se-a o disposto no Codigo dos
Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei

n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacao e demais legislagdo aplicavel.

66. CLAUSULAS TECNICAS
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ANEXOS: documentagéo técnica:
¢ Mapa de quantidades

¢ Documentagdo Técnica da Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia
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