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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual no ambito do ajuste direto, para a realizacdo da empreitada
“Conservacdo e Reparacgdo de Edificios Escolares — Jardim Infancia de Arazede e Jardim Infancia do
Tojeiro”, de acordo com as condigGes estabelecidas e constantes deste Caderno de Encargos - Clausulas
e Gerais e Clausulas Técnicas que o integram.

2. De acordo com nomenclatura de referéncia aplicdvel ao Contratos Publicos CPV, adotada pelo
Regulamento (CE) n2 2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n2 213/2008 de 28 de novembro de
2007, o presente procedimento tem a seguinte classificagdo: 45214100-1 - Construgao de jardins de

infancia

Clausula 22 - Disposi¢Ges por que se rege a empreitada

1. A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante designado CCP;

c) Ao Decreto-Lein.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
qualificacdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis, a revisdo de precgos, as instalacdes do
pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n2 4 do artigo 962 do CCP;

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo Cddigo.
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2 - Interpretagao e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o convite e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdao das condic¢es juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢do

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que
estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas
1. Asduavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada

devem ser submetidas, por escrito, antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam ao
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diretor de fiscalizagdo da obra se disserem respeito ao projeto de execugao, ou ao gestor do contrato
se disserem respeito a clausulas juridicas/financeiras do caderno de encargos e aos eventuais
esclarecimentos e retificacdes que sobre as mesmas tenham sido produzidos.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto de execugao
1. O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. Aelaboracdo do programa e do projeto de execucdo obedecem aos requisitos constantes do artigo
432 do CCP e é constituido pelas seguintes pecas:
- Convite
- Pecas desenhadas
- Memdria descritiva
- Mapa de medic¢Ges (espécies de trabalhos e quantidades)
- Fichas de Procedimento de Seguranca
- Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligcdo
3. Os elementos do projeto de execucao que ndo tenham sido patenteados no procedimento,
expressamente exigidos neste caderno de encargos, devem ser submetidos a aprovac¢do do dono da
obra, antes do inicio dos trabalhos, e ser assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito,
nos termos da lei, as adequadas qualificagcGes académicas e profissionais.
4. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indica¢do das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se for o caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da
mesma.
5. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra:

a) As telas finais, a documentacdo técnica relevante dos equipamentos e materiais aplicados em

obra, elaborados em formato digital através de programa informatico indicado pelo dono de

obra.
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b) O desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo.

Clausula 6.2 - Deveres de colaboragdo reciproca, informagao e sigilo
1. Na execugcdo do contrato as partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mdutua,
designadamente no tocante a prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 2892 e 2902 do CCP.
2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, cada uma das partes deve informar de imediato a
outra sobre quaisquer circunstancias que sejam do seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execu¢do da empreitada, em especial, circunstancias que constituam forga
maior.
3. Constituem obrigacdes do empreiteiro, no ambito do dever de sigilo, desighadamente as seguintes:
a) todae qualquerinformacdo, documentacdo técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa
ao Municipio de Montemor-o-Velho, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo
a execugdo do contrato.
b) ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta
e exclusivamente a execug¢do do contrato.
4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacado e a documentacao que fossem comprovadamente
de dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador de servicos ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por for¢ca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
5. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos a contar do cumprimento
ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 7.2 - Infraestruturas existentes
Compete ao adjudicatario devidamente credenciado pela Camara Municipal, verificar o cadastro das
infraestruturas existentes.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Secgdo | - Preparacdo e planeamento dos trabalhos
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Clausula 8.2 - Preparagao e planeamento da execug¢do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, incluindo os trabalhos realizados por subcontratados, bem como pela preparacao,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca
e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o
projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenac¢do dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados no
caderno de encargos, dos produtos de escava¢do ou residuos de limpeza;

f) Areconstrucdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a execugdo da
obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem

previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data
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da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas,
de valas, de rios ou outras;

h) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatdrio com
vista a execuc¢do da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e
a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacdes;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones, gas e outros;

I) Fornecimento e colocagdo de andaimes ou plataformas fixas ou méveis, com a apresentagao do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execuc¢do do
mesmo.

m) O estabelecimento da sinalizacdo rodovidria regulamentar nas vias pela obra e a colocar pré-avisos
em cruzamentos das que lhe sdo concorrentes.

n) Submissdo a aprovacdo das entidades competentes, de todos os desvios de transito rodoviario que
venham a ser considerados necessarios, durante o decorrer dos trabalhos;

0) Recuperacdo paisagistica dos locais intervencionados para implantacdo do estaleiro e outras
estruturas de apoio a obra provisdrias. O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os
trabalhos que devam considerar-se preparatdrios ou acessdrios dos que constituem objeto do
contrato.

4. A preparacgao e o planeamento da execucao da obra compreendem, ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo
do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissées que so lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no

n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
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g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de pagamentos, no caso previsto no artigo
361.2-A, do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do presente nimero;
i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execuc¢do da obra, em
particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

j) Aimplementacdo e desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e
Demolicao;

5. Outros encargos do empreiteiro

a) Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢ao e a indemnizagdo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

b) Se no decurso da obra se verificarem quaisquer danos nas infraestruturas existentes, ou edificios,
serventias ou terrenos confinantes com a mesma compete ao adjudicatario realizar todos os trabalhos
necessarios a reposicdo das condicGes iniciais.

c) Constituem encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguro indicados no presente
caderno de encargos e a constituicdo das caucgdes exigidas.

d) Sdo da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servigo prestado pelas
forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de execucdao dos

trabalhos.

Clausula 9.2 - Execugao em simultaneo de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a

sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
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providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificagcdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354 2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 10.2- Trabalhos de prote¢ao e Seguranga

1. Para além das medidas a que se refere a cldusula 8.2, constitui encargo do empreiteiro a realizacdo
dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais
como os referentes a construgdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao ndo definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interromperd os trabalhos afetados, até
decisdao daquele.

3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da
obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

4. O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundag¢Ges, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagées, ondas, ventos, tempestades e
similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes
adequadas sobre o nivel que esses fenédmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem
e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera
invocar como caso de forga maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Os mesmos atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das

que, de acordo com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;
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b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendémenos referidos derive de planeamento ou
condi¢des ou método de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro

facto ndo imputavel ao empreiteiro.

Clausula 11.2 - Implantagao e Piquetagem

1. O trabalho de implantacdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2. O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando,
se for caso disso, as reclamacgdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo
objeto de verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o empreiteiro informard desse facto, por escrito,
a fiscaliza¢do, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificacao, na presenca
do adjudicatario.

4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicBes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modifica¢do
da piquetagem.

5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde

gue autorizado e sob orientacao da fiscalizacao.

Clausula 12.2 Planta do estaleiro e do equipamento

O empreiteiro apresentard uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localiza¢do das instala¢des
e equipamentos a seguir indicados, para aprovac¢ao da Fiscalizagdo, na 12 reunido de coordenacgdo e
em conformidade com a implantacao geral:

1. Instala¢Bes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa
séptica e elementos de esgotos, nas condi¢des legalmente previstas.

2. Refeitério e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposi¢des do
capitulo V do citado Decreto-Lei e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel
oD.L.n247512.

3. Sala de amostras e protétipos para apreciagdo ou aprovacao.

4. Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais ceramicos, britas, pedras e

outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
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5. Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios
necessarios a execugao dos trabalhos.

6. O adjudicatdrio devera implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,
especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulagdo de lama nos rodados;

7. Ao adjudicatario ndo é permitido realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais
residuais da obra;

8. Ao adjudicatario ndo é permitido efetuar a manutencdo de veiculos ou maquinas da obra fora dos
locais de estaleiro, para evitar o derrame livre de efluentes;

9. O adjudicatdrio é responsdvel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area
afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, éleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, residuos
sélidos e outros) através da definicdo e implementacdo de um plano integrado de gestdo de residuos,
tendo particular atenc¢do aos aspetos definidos no Plano de Seguranca e saude e Plano de Prevencdo e
Gestdo de Residuos de Construgdo de Demolicao;

10. E fixado em 15 (quinze) dias o prazo dentro do qual o adjudicatario, no final da obra, tera de
remover do local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo. Se findo este prazo o adjudicatario ndo tiver procedido a remocao,
reserva-se a entidade adjudicante o direito de proceder a mesma, sendo as despesas correspondentes

da conta do adjudicatario.

Clausula 13.2- Trabalhos preparatdrios e acessorios

1. Em conformidade com o disposto no artigo 3502 do CCP, o empreiteiro é obrigado a realizar todos
os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devem considerar-se preparatdrios ou
acessorios dos que constituem objeto do contrato.

2. Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente, salvo
determinacgdo expressa em contrdrio deste caderno de encargos, os seguintes:

a) a montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacGes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicacdes,
vias internas de circulagdo;

b) A manutengdo do estaleiro;

c) Os necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalham na obra, incluindo
pessoal dos subempreiteiros e do publico em geral para evitar danos nos prédios vizinhos e para

satisfazer os regulamentos de seguranca higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;
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d) O restabelecimento por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos previstos no contrato e para evitar
estagnacdo de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construcdo de acessos ao estaleiro e as serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data da
realizacdo do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escava¢do ou residuos de limpeza;

h) A construgdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execucdo da
obra;

i) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas,
de valas, de rios ou outras;

j) A conservacdo das instalacGes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execuc¢do da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e
a seguranca dos mesmos locais.

3. O estaleiro e as instalacOes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno
de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra
para aprovagao aquando da apresentagdo do PSS ou até a consignagao caso ndo haja lugar a execugdo
do referido PSS.

4. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com o que lhe for aplicavel da regulamentagao das
instalagGes provisdrias destinadas ao pessoal empregado na obra.

5. Aidentificagdao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislacao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a coloca¢do dos sinais ou avisos em

falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

Clausula 14.2 - Plano de trabalhos
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1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

2. Os ajustamentos do plano de trabalhos deverao ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.2 do

CCP.

Seccdo Il - Prazos de execugao

Clausula 15.2 - Prazo de execuc¢ao da empreitada

1. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execuc¢ado da obra.
2. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacgdo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovac¢ao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagado de vistoria da obra para efeitos da sua recegao
provisdria no prazo de 28 dias, a contar da data da sua consignagao ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacao ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucao.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execuc¢do da obra antes
do prazo fixado na alinea c) do n.2 1.

6. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
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obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

Clausula 16.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso do empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
nos art.2 4032 e seguintes, bem como a aplicacdo de sang¢Bes contratuais previstas nas clausulas do

presente caderno de encargos.

Clausula 17.2 - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ado contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢ao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o atraso na

execucado dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 18.2 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
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diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccdo lll - Condigdes de execugao da empreitada

Clausula 19.2 - Informagoes preliminares sobre o local da obra

1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, constitui
obrigacdao do empreiteiro tomar conhecimento localmente das condi¢Ges de realizacdo dos trabalhos
referentes a empreitada.

2. Para o efeito do indicado no nimero anterior, esta obrigacdo compreende designadamente a
natureza, importancia e localizacdo das obras a executar, implicagdo com construgdes existentes, ainda
gue nado indicadas nas pecas desenhadas que, pela sua implanta¢do poderao dificultar a execugao dos
trabalhos, da natureza e do estado dos terrenos onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso
aos locais da obra, as condig¢Oes climaticas do local, dos condicionamentos decorrentes do trafego
rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que porventura possam vir a ser
necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a
responsabilidade que assume com a execu¢ao da empreitada.

3. A falta de informacgGes relativas as condi¢Oes locais, ou a sua inexatiddo, sé pode servir de
fundamento para as reclamag¢des quando os trabalhos a que der origem, ndo estejam previstos no

projeto, nem sejam notoriamente previsiveis nas inspec¢des locais realizadas.

Clausula 20.2 - Condig¢Ges gerais de execug¢ao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Oes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos deste
caderno de encargos.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.
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4. Fazem parte integrante do Caderno de Encargos todas as condicionantes impostas nos pareceres

de Entidades externas.

Clausula 21.2- Suspensao dos trabalhos

Uma eventual suspensdo dos trabalhos nos termos do artigo 365.2 e seguintes do Codigo dos Contratos
Publicos deve ser sempre formalizada em auto assinado pelo Dono da obra, cujo conteddo deve
compreender, no minimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a
seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamagoes
apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas

com a suspensao.

Clausula 22.2 - Mengodes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencgao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere o artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 23.2 - Defeitos de execugao

1. Se o Dono da Obra verificar que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estdo a ser deficientemente
executados ou ndo observam algumas das condicGes contratualmente estabelecidas, sera lavrado auto
a verificar o facto, sendo o Empreiteiro notificado com juncao de um duplicado do auto para, dentro
do prazo razoavel que lhe seja simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da

obra.
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2. O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo de qualquer prorrogacdo dos
prazos de conclusdo dos trabalhos.

3. Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos nao puderem ser
comprovados por simples observac¢do, o Dono da Obra pode, em qualquer altura até ao termo do prazo
de garantia, ordenar as demoli¢Ges necessarias para apurar se se confirmam ou ndo tais deficiéncias,
lavrando-se em seguida um auto nos termos do n.2 1.

4. Se as deficiéncias referidas no nimero anterior se confirmarem, os encargos com as demoli¢Ges e as
reconstrugdes correm por conta do Empreiteiro, ndao havendo lugar, nesse caso, a prorroga¢do dos

prazos de conclusdo dos trabalhos.

Clausula 24.2 - Regras e critérios de medicao

1. As medi¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracgado
do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.2 do CCP).

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o empreiteiro.

Clausula 252 - Especificag6es dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar os materiais ou elementos de construgao que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 3782 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nosn2s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a alteracdo daqueles materiais
e elementos de construgdo possa dar lugar

5. A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam a cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. Oregime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é

o regime definido no CCP para os “trabalhos complementares”.

Clausula 262 - Aprovac¢ao de equipamentos, materiais e elementos de construgio

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo, devem estes, ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especifica¢oes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.

2. Em qualguer momento poderda o empreiteiro solicitar a referida aprovac¢do, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcdo que este lhe solicitar.
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4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5. Salvo disposi¢cdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.

Clausula 27.2 - Amostras padrao

1. O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais ou
elementos de construcao a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de
padrao.

2. Asamostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagdo
de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3. Sempre que a apresentagao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de
modo que as diligéncias de aprovac¢do ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4. A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais ou
de elementos de construgdao entrados no estaleiro, conforme estipulado na cldusula 57.2 (Aprovagao
dos materiais e elementos de construgao).

5. As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 28.2 - Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de constru¢ao

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacgdo do empreiteiro dé origem serao suportados

pela parte que decair.

Clausula 29.2 - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao
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1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢ao podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais elementos de construcdo resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 30.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas no nimero
anterior, podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢do em causa
para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe
prévio conhecimento da decisdo.

3. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
sua execugao.

4. Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranga de pessoas e bens,
havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construcao, sejam

danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

Clausula 31.2 - Depésito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgao que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Secgdo IV - Pessoal da empreitada
Clausula 32.2 - Obrigagdes gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 33.2 - Horario de trabalho

1.0 empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor

2.0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

Clausula 34.2 - Custo da fiscaliza¢ao

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos
ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, o dono de obra poderd exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

Clausula 35.2 - Seguranga e satude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Ill - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Seccdo | - Prego e condi¢gOes de pagamento

Clausula 36.2 - Preco base
O Prego base da presente empreitada é de 16.870,50 € (dezasseis mil, oitocentos e setenta euros e

cinquenta céntimos).

Clausula 37.2 - Prego
Pela execucdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia constante da sua proposta adjudicada, acrescida

de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 38.2 - Pagamentos ao empreiteiro

1. Asimportancias a receber pelo empreiteiro sdo as que resultam da aplicacdo dos prec¢os unitarios
estabelecidos no contrato, por cada espécie de trabalho a realizar, as quantidades desses trabalhos
realmente executadas, em conformidade com o CCP e o contrato, as quais constarao das faturas a
emitir pelo empreiteiro.

2. O pagamento a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentacdo da respetiva

fatura e desde que a mesma tenha sido objeto de aprovagdo prévia do dono de obra.
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4. Os autos de medicdo sdo elaborados pelo dono de obra, com a presenca do diretor de obra ou de
alguém designado por este.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
da fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
gue constavam da primeira fatura emitida.

8. As faturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio de Montemor-o-Velho NIF: 501 272 976,

sito na Praca da Republica, 3140-258 Montemor-o-Velho, com referéncia aos documentos que |lhe

deram origem, isto &, deve especificar o n.2 do auto de medicdo e o respetivo nUmero sequencial de
compromisso.

9. Para a implementacdo da obrigatoriedade legal de rececdo e processamento de faturagao

eletrdnica, o Municipio escolheu como parceiro a entidade SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A..

10.Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através de

cheque ou transferéncia bancaria, para o IBAN identificado pelo adjudicatario.

Clausula 39.2 - Atraso no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. Aplica-se a esta matéria o disposto nos n2 2, 4 e 5 do artigo 3262 do CCP,

Clausula 40.2 — Reteng¢ao nos pagamentos
1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5% desse pagamento (n.2 3 do artigo 882 do CCP).
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2. A deducgdo prevista no numero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depdsito em

dinheiro ou titulos, garantia bancaria ou seguro caucao.

Clausula 41.2 - Revisdo de precos

1. Arevisdo de precos far-se-a de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado.

2. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, com a reacdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n2
73/2021, de 18 de agosto.

3. A revisdo de precos obedece a seguinte formula (Despacho n2 1592/2004 de 23 de janeiro e
22637/2004 de 12 de outubro): FO3 — edificios escolares.

4. No caso de desvios de prazos, os trabalhos respetivos terdo a revisdo de pregos calculada nos termos
do artigo 142 Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, com a reagdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n? 73/2021, de 18 de agosto.

5. Nas prorrogacdes legais, a revisdao de precos far-se-a tendo em conta o correspondente plano de
pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacdo, tal como o plano de trabalhos

respetivo.

Seccdo Il - Seguros

Clausula 42.2 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obriga¢Oes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apélices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstas na presente sec¢do ou na legislagao aplicdvel, ndo se admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.
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5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recreagdo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 43.2 - Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2.0 empreiteiro obriga-se, igualmente, a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil que
cubra todos danos e/ou prejuizos, patrimoniais e ndo patrimoniais, provocados, direta ou
indiretamente, ao dono da obra, seus agentes, operadores ou terceiros em geral, durante a execucao

dos trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Clausula 44.2 - Representagao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2. Apods aassinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou n3ao ao seu
quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

5. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizacdao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 62.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em matéria

de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoligao.

Clausula 45.2 - Representacao do dono da obra

1. Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono de obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,
resolucdo ou revogacado do contrato de acordo com o n.2 3 do artigo 3442 do CCP.

4. As funcGes acometidas ao diretor de fiscalizagdo afeto a obra sdo as seguintes:

a) Verificar a implantac¢do da obra;

b) Verificar a adequabilidade do projeto as condi¢Ges reais de execu¢do da obra e providenciar para
qgue, em caso contrario, sejam tomadas as medidas necessarias pelo dono de obra;

c) Aprovar os materiais a aplicar, apds parecer do projetista;

d) Verificar o cumprimento dos processos de execucdo que estejam definidos no projeto;

e) Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

f) Verificar, em geral, o modo como sado executados os trabalhos;

g) Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;
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h) Proceder as medi¢Ges necessdrias;

i) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicdes do contrato, caderno de encargos e
regulamentos aplicaveis;

j) Verificar se os trabalhos sdo executados de acordo com a calendarizacdo prevista no plano de
trabalhos;

k) Servir de intermediario entre o empreiteiro e o dono de obra, concretamente quanto a alteracdes
introduzidas no projeto, propostas do empreiteiro ou ordens emanadas;

I) Resolver, quando for da sua competéncia, ou submeter em caso contrario ao dono da obra, todas
as questdes que surjam, bem como providenciar o que seja necessario para o andamento dos
trabalhos, sua execugao, seguranca, qualidade e facilidade das medigGes;

m) Registar no livro de obra todos os acontecimentos dignos de registo, factos relevantes do
andamento dos trabalhos, acidentes, alteracGes ao projeto e outros julgados convenientes.

5. Durante os periodos em que se encontrem impedidos, o diretor de obra sera obrigatoriamente
substituido pela pessoa que o mesmo indicar para esse efeito, estando a substituicdo sujeita a
aprovacdo do dono de obra; e o diretor de fiscalizacdo sera substituido pela pessoa indicada no
contrato.

6. A obra e o empreiteiro ficam igualmente sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, seja
incumbida a outras entidades, nomeadamente certificadoras, exploradoras ou concessiondrias de
redes técnicas.

7. A acao da Fiscalizacdo em nada diminui a responsabilidade do Empreiteiro pela boa execucao dos
trabalhos, salvo naquilo que for expressamente determinado pela mesma Fiscalizacdo e
contrariamente ao parecer do Empreiteiro, determinacdo essa que, para o efeito, s6 podera ser

invocada quando tenha sido feita por escrito, o que o Empreiteiro poderd, em tal caso exigir.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

Clausula 46.2 - Recegao provisdria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, para efeito da rececdo provisdria, nos termos do artigo 3942 e seguintes.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O caso de ndo recec¢do da obra é aplicavel o disposto no artigo 396.2 do CCP.
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4. Para que o dono da obra possa proceder a recegao provisoria da obra, o empreiteiro deve entregar
até a data da vistoria para efeitos de recegao provisdria, a atualizagdo do plano de prevencdo e gestado
de residuos de construgdo e demolicdo (PPGRCD) com os documentos que permitam atestar a correta
execucdo do PPGRCD, bem como todos os elementos necessarios a adapta¢do/complemento da
Compilagdo Técnica da obra, incluindo o conjunto de desenhos finais do projeto, que integram as
retificacOes, alteracdes introduzidas no decurso da obra, que traduzem o que foi efetivamente
construido no caso de o projeto ser da responsabilidade do dono da obra.

5. O incumprimento do estipulado na clausula anterior é fundamento para a ndo rece¢do provisoria
da obra.

6. Aresponsabilidade pelos danos resultantes da ndo rece¢ao proviséria da obra nos termos previstos

no numero anterior é imputdvel ao empreiteiro.

Clausula 47.2 - Compilagdo técnica

1. E da responsabilidade do empreiteiro fornecer ao dono da obra, antes da realizacdo da rececdo
provisdria, os seguintes elementos relativos a obra executada tendo em vista a elaboragdo da
compilacdo técnica:

a) Informacgdes técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades, incluindo
memoarias descritivas, projeto de execucdo e telas finais, que refiram os aspetos estruturais, as redes
técnicas e os sistemas e materiais utilizados que sejam relevantes para a prevencdao de riscos
profissionais;

b) Informagdes técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a
prevencado dos riscos da sua utilizagdo, conservagao e manutencao;

c) Informacgdes Uteis para a planificacdo da segurancga e saude na realizacdo de trabalhos em locais de
obra edificada cujo acesso e circulagdo apresentem riscos;

d) A elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto bem como as
correspondentes a alteragdes surgidas no decorrer da obra e aprovadas pelo dono da obra;

e) A entrega ao dono da obra, de uma colec¢do atualizada de todos os desenhos, em suporte digital
“formato.dwg”;

f) Todas as pecas desenhadas em suporte digital deverao estar configuradas prontas para impressao.

Clausula 48.2 - Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, de acordo com o disposto

no artigo 3972 do CCP:
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a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Para efeitos de liberacdo da caucdo, os diferentes prazos de garantia subdividem-se nas
percentagens fixadas no nimero anterior.

3. Se, relativamente aos equipamentos afetos a obra mas dela autonomizaveis, o empreiteiro
beneficiar de prazo de garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha
adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.

4.Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parciais os prazos de garantia fixados no presente
caderno de encargos sao igualmente aplicaveis a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

Clausula 49.2 - Obrigagdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1. Até ao final do prazo de garantia, o empreiteiro é o Unico responsdvel pela boa execuc¢do dos
trabalhos a seu cargo e, nomeadamente, pelo bom comportamento dos materiais e equipamentos.

2. Durante o prazo de garantia e até ao termo do mesmo, o empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a
expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados
até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer
desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
contrato. Nesta obrigacdo do empreiteiro inclui-se o dever de fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicOes de materiais ou equipamentos e o de executar todos os trabalhos de reparagdo que sejam
indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

3. A obrigacdo prevista no nimero anterior é aplicavel aos defeitos que revelem ser de concegdo
guando o projeto é da autoria do empreiteiro, sem prejuizo da responsabilidade inerente a concegdo
do projeto sempre que aplicavel.

4. Excetuam-se do disposto nos numeros anteriores, as substituicdes e os trabalhos de conservacgado
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

5. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos

adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execu¢ao da obra com defeito ou que substitua os
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equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

6. Quaisquer trabalhos a executar durante o prazo de garantia nos termos dos nimeros anteriores,
devem ser iniciados imediatamente apds notificagdo do dono da obra, e estarem terminados no prazo
indicado na referida notificacao, sob pena do dono da obra, mandar executar os trabalhos em causa
por conta e risco do empreiteiro, notificando-o para proceder ao respetivo pagamento ou, caso nao o
faca, descontando os inerentes encargos no depdsito de garantia ou proceder a execugdo das garantias
existentes, sem prejuizo do direito a indemnizacdo pelos demais danos que venham a ocorrer.

7. Sem prejuizo da opc¢do pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os
defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiqguem os casos previstos na
sua parte final, o dono da obra pode exigir a redugao do preco e tem direito de ser indemnizado nos

termos gerais.

Clausula 50.2 - Libera¢ao da caugao e respetivos reforgos

1. O regime de liberacdo das caugbes prestadas pelo empreiteiro serd efetuado de acordo com a
aplicagdo conjugada dos artigos 2952 e 3982 do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. Para os defeitos da obra que tenham prazo de garantia igual ou inferior a 2 (dois) anos, a caucgdo
deve ser liberada na totalidade no prazo de 30 (trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3. Para os defeitos da obra que tenham prazo superior a 2 (dois) anos, a caugao deve ser liberada de
acordo com o preceituado no artigo 2952 do CCP.

4. A liberacdo de caugdo sera efetuada, mediante vistoria a realizar a obra, e depende da inexisténcia

de defeitos da obra ou da correcao daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo.

Clausula 51.2 - Recegdo definitiva

1. Findo o periodo de garantia previstos, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo
definitiva, de acordo com o preceituado no artigo 3982 do CCP.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploracédo,
operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias

contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
ndmeros anteriores.

5. S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n2 6 do artigo 3982 do CCP.

CAPITULO VI — RESPONSABILIDADE, INCUMPRIMENTO E SANCOES

Clausula 52.2 - Defeitos de execugao

1.0 empreiteiro é responsavel por todas as deficiéncias e erros relativos a execuc¢do dos trabalhos ou
a qualidade, forma e dimensdes dos materiais aplicados. A responsabilidade do empreiteiro cessa
guando os erros e vicios de execucdo hajam resultado de obediéncia a ordens ou instrucGes escritas
transmitidas pelo diretor de fiscalizacdo, que contenham elementos ndo previstos no contrato e
contrariem a autonomia técnica do empreiteiro.

2.Sem prejuizo do disposto no art.2 396.2 do CCP, se o dono da obra verificar que os trabalhos a cargo
do empreiteiro estdo a ser deficientemente executados ou ndo observam algumas das condicbes
estabelecidas no contrato ou no caderno de encargos, é o empreiteiro notificado para dentro do prazo
razoavel que lhe deve ser simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.
3.0 estipulado no numero anterior ndao constitui motivo justificativo de qualquer prorrogacdo dos
prazos de conclusdo dos trabalhos.

4.Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos ndo puderem ser comprovados
por simples observagdo, deve o dono da obra, em qualquer altura até a rececao provisdria, solicitar
uma peritagem técnica por entidade independente, e caso esta entenda necessdrio, o dono da obra
pode ordenar as demoli¢gdes necessarias para apurar se se confirma ou nao tais deficiéncias, lavrando-
se em seguida um auto em conformidade.

5.Se estas se confirmarem, os encargos com as demoli¢cdes e as reconstrucdes devem ser da conta do

empreiteiro e ndo havera lugar, se for caso disso, a prorrogacdo dos prazos de conclusdo dos trabalhos.
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Clausula 53.2 - San¢des por violagdo dos prazos contratuais

1. As sangOes por violagdo dos prazos contratuais sdo as seguintes:

a) Se o empreiteiro, por facto a si imputavel, ndo iniciar a obra no prazo contratualmente estabelecido,
é-lhe aplicada, até a verificagdo do inicio dos trabalhos, a san¢do pecunidria didria de 1/%o (1 por mil)
do preco contratual.

b) Se o empreiteiro, por facto por si imputavel ndo concluir a execucdo da totalidade dos trabalhos
previstos, no prazo contratualmente estabelecido, acrescido das prorrogacdes acordadas ou
determinadas nos termos da lei, fica sujeita a aplicagdo da sangdo pecuniaria didria de 1%o (1 por mil)
do preco contratual até se verificar a execucdo integral trabalhos ou a resolugdo do contrato.

2. Se o empreiteiro ndo respeitar qualquer prazo parcial fixado, fica sujeito a san¢do pecunidria didria
de 0,5 %o.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo pecuniaria contratual
por incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execugao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

4. Se, no caso previsto no n.2 4 do art.2 372.2, o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos
complementares ai previstos, fica sujeito a sangao pecuniaria compulséria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do preco contratual.

5. Se qualquer san¢do pecunidria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por

cento) do preco contratual, o dono da obra reserva-se o direito de optar pela resolu¢do do contrato
nos termos do disposto no artigo 329.2 do CCP.

6. A aplicacdo das sang¢des acima referidas estd sujeita a audiéncia prévia do empreiteiro, no prazo de
10 (dez) dias Uteis, sem prejuizo da mesma poder ser dispensada nos casos previstos no n.2 3 do art.2

308.2 do CCP.

Clausula 54.2 - Resolu¢do do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas e dos termos expostos no Cddigo dos
Contratos Publicos, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
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d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;

e) Se ovalor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) N&o renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢ao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;
o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas;

3. Quando a resolucado do contrato se fundamentar no artigo 3349, ou no artigo 3352 do CCP quando
a decisdo do contraente publico for adotada fora dos seus poderes de conformacdo da relagdo

contratual, o empreiteiro tem direito a indemnizac¢ao correspondente aos danos emergentes e aos
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lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos
ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizac¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 55.2 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas e nos termos expostos no Codigo dos
Contratos Publicos, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas situacdes:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relacdo contratual do dono da obra,
qguando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

f) Se nado for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdOes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

- Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢dao da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra.

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual;

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca;
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3. Odireito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 56.2 - Forga maior

1. N3o é tido como incumprimento, a nado realizacdo pontual das prestacGes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for¢ca maior.

2. Consideram-se casos de forca maior, para efeitos do contrato, os eventos imprevisiveis e inevitaveis,
exteriores as partes e independentes da sua vontade ou atuagdo, ainda que indiretos, e que nao
correspondam a riscos normais do contrato, que comprovadamente impecam o pontual cumprimento
das obrigacGes contratuais, afetando negativamente a execuc¢do de atividades compreendidas no
Contrato, cujos efeitos ndo fosse as partes razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

3. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou
administrativas injuntivas.

4. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte em
que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do empreiteiro cuja causa, propagagao ou
proporg¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte, devendo ser, caso seja aplicavel, pela parte que a invoca,
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informado o prazo previsivel para restabelecer a situa¢cdo, sem prejuizo das situagdes de conhecimento
publico e da respetiva legislagdo que se Ihe for aplicavel.

6. A forca maior determina a suspensdo do contrato pelo periodo que for necessério a regularizagao
da respetiva situacdo, ndo sendo devida qualquer indemnizacdo, podendo, ainda, caso seja necessario,
recorrer-se a sua prorrogagao, nos casos em que a mesma seja possivel, a modificacdo do contrato ou
a sua resolucdo, nos termos da alinea c) do art.2 330.2 do CCP, caso a impossibilidade de cumprimento

do contrato se torne definitiva ou se torne excessivamente onerosa para as partes.

CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 57.2 - Certificagao das Instalagées
O adjudicatario devera promover junto das entidades competentes as diligéncias necessarias por forma

a entregar o equipamento devidamente certificado e ensaiado — Ndo aplicavel.

Clausula 58.2 - Foro competente

1.Pararesolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo do Circulo de Coimbra, com expressa rentncia a qualquer outro.

2.A submissdo de qualquer questdo ao Tribunal, ndo isenta a Entidade Adjudicataria do pontual
cumprimento do Contrato e das determina¢des da Entidade Adjudicante, nem permite qualquer
suspensdo, interrupcdo e/ou cessacdo do desenvolvimento das atividades integradas no Contrato, as
guais deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a data de submissdo da questao, até que

uma decisao final seja obtida relativamente a matéria em causa.

Clausula 59.2 - Comunicagoes e notificagGes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicag¢des entre
as partes do contrato, as comunicag¢des entre o dono da obra e o empreiteiro devem ser redigidas em
portugués, e efetuadas através de correio eletrénico para os respetivos enderecos eletrdnicos,
identificados no contrato ou por meio de carta registada com aviso de recegao.

2. As ordens, diretivas ou instrucées devem ser emitidas por escrito, ou, quando as circunstancias
impuserem a forma oral, serdo posteriormente reduzidas a escrito e notificadas ao empreiteiro no

prazo de 5 (cinco) dias, exceto em situacdes de impedimento devidamente comprovado.
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3. Sempre que o empreiteiro proceda a qualquer alteracdo estatutaria, tal como a sede e/ou escritorios
permanentes deve comunicar este facto de imediato ao dono da obra, através do gestor do contrato,

por forma a garantir os contactos técnicos e administrativos.

Clausula 60.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) N3ao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo comeca
a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia que
corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més ndo existir dia
correspondente o prazo, finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sdbado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva
ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,

transfere-se para o 1.2 dia (til seguinte.

Clausula 61.2 - Legislagao aplicavel
No ambito da execuc¢do do contrato, aplica-se o CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n2? 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua atual redacdo, assim como a demais legislacdo aplicavel, designadamente:

a) A Lein?102/2009, 10 de setembro, republicada pela Lei n 79/2019, de 02 de setembro, que
regulamenta o regime juridico para a promogdo da seguranca e saude no trabalho;

b) Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizagdo e coordenac¢do para promover a seguranca e saude no trabalho a aplicar em
estaleiros da construcdo.

c) O Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 73/2021, de 18 de
agosto, que estabelece o Regime Juridico da Revisao de Precos;

d) O Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro que estabelece o regime geral dos residuos
de construgao e demoli¢do;

e) O Decreto-Lei n? 266/2007, de 24 de julho, que transpde para a ordem juridica interna a
Diretiva n.2 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de marco, que altera a
Diretiva n.2 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de setembro, relativa a protecdo sanitaria dos
trabalhadores contra os riscos de exposi¢cdao ao amianto durante o trabalho, e demais legislacao

aplicavel;
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f) A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, que aprova o regime juridico que estabelece a qualificagdo
profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragdo e subscricdo de projetos, pela
fiscalizacdo de obra e pela dire¢cdo de obra, que ndo esteja sujeita a legislagdo especial, e os
deveres que |hes sdo aplicaveis, na redacdo conferida pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho;

g) A Lein.241/2015, de 3 de junho, que estabelece o regime juridico aplicavel ao exercicio da
atividade da construcao;

h) O Regulamento de Sinalizagdo do Transito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.2 22-A/98,
de 1 de outubro, e alterado pelos Decretos Regulamentares n2s 41/2002, de 20 de agosto, e
13/2003, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.2 39/2010, de 26 de abril, e pelo Decreto
Regulamentar n.2 2/2011, de 3 de mar¢o;

i) O Decreto-Lei n? 103/2008, de 24 de junho (Transposicdo da Diretiva n® 2006/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as mdquinas) e o Decreto-Lei n2
50/2005, de 25 de fevereiro regula as prescricdes minimas de seguranca e salde dos
trabalhadores na utilizacdo de equipamentos de trabalho, transpondo para a ordem juridica
interna a Diretiva n.2 89/655/CEE, do Conselho, de 30 de novembro, alterada pela Diretiva n.2
95/63/CE, do Conselho, de 5 de dezembro e pela Diretiva n.2 2001/45/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho;

j)  As normas nacionais, as especificacbes e documentos de homologacdo de organismos oficiais
e as instrucdes de fabricantes ou de entidades titulares de direito de propriedade industrial ou
intelectual, que ndao estejam em oposicdo com os documentos do contrato;

k) A restante legislacdo aplicdvel em vigor relacionada com os trabalhos a realizar,
nomeadamente a que respeita a construcdo, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, ao
desemprego, a seguranca e saude no trabalho a responsabilidade civil perante terceiros;

I) Asregras da boa arte sdo aplicaveis a execuc¢do do contrato incluindo a interpretacdo das suas

disposicGes, em tudo o que ndo seja contradito por normas legais ou regulamentares em vigor.

Montemor-o-Velho, de setembro de 2022

O Presidente da Camara Municipal,

Emilio Augusto Ferreira Torrdo, Dr.
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