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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
1 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento para a realizacdo da empreitada de “Execucao
de Camara para comando e monitorizacdo da conduta adutora/distribuidora Serra
da Vila/Monte do Vento”.

2 Disposicoes por que se rege a empreitada
2.1. A execugao do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos na redagao do Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto (CCP);

c) Ao Decreto-Lei n.9 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao
gomplementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdao competente para a decisao decontratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

CADERNO DE ENCARGOS 3



whufi Processo n.° AD/E.00002.2022

W s ' I l 0 s Empreitada de Camara de comando e monitorizagdo na conduta

torres vedras adutora/distribuidora Serra da Vila / Monte do Vento

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.

3 Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

3.1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n.° 2.2. da clausula anterior, prevalecem os documentos pela
ordem em que sao ai indicados.

3.2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas etécnicas de
execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.

3.3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas
diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das
restantes pecas do projeto de execucao.

3.4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2.2. da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros,
salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

4 Esclarecimento de duvidas

4.1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacao da obra antes
do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

4.2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizacao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua
nao apresentacao antes do inicio daquela execucao.
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4.3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura
haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro
se tenha refletido.

5 Projeto

5.1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

CAPITULO II - OBRIGACf)ES DO EMPREITEIRO
Seccao I — Obrigacoes gerais
6 Encargos do empreiteiro

6.1. Constituem encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no
programa do procedimento, quando aplicavel, e as despesas inerentes a celebracao
do contrato.

6.2. Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a
indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis,
sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia
do modo de execucao destes ultimos, da atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos
seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

Seccao II - Preparacao e planeamento dos trabalhos
7 Preparacao e planeamento da execugao da obra
7.1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao,
bem como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos

necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
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plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos
de construcao e demolicao que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacao
do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

7.2. A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessérios, incluindo osmateriais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

7.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencdo, desmontagem e
demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saudeno trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

7.4. A preparagao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

C) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamacOes relativamente a erros e
omissoes detetados nos termos dos n.% 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamagoes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar
na realizacao dos trabalhos;

CADERNO DE ENCARGOS 6
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f) Aelaboracao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas em funcdo do sistema utilizado paraa execucdao da obra, em
particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

8. Plano de trabalhos ajustado

8.1 No prazo de 5 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da
proposta.

8.2 No prazo de 5 dias a contar da data da notificacao do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

8.3 O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco
contratual, nem a alteracao do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteracoes
aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além
do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano
final de consignacao. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno
de encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

CADERNO DE ENCARGOS 7
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8.4 O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
trabalhos ajustado.

9. Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

9.1. 0O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razoes de interesse publico.

9.2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao
do equilibrio financeiro do contrato em funcdao dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificagdao da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.9 do CCP.

9.3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

9.4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperagao
do atraso verificado.

9.5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e
4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a
aceitacao do novo plano.

9.6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da
obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos
de execugao.

9.7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o
consequente reajustamento do plano de pagamentos.

CADERNO DE ENCARGOS 8
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Seccao III - Prazos de execucao
10. Prazo de execucao da empreitada
10.1.0 empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo provisoria no prazo de 10 dias a contar da data do
disposto na alinea a).

10.2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em
relagdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado,
a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acaoe de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucao

10.3. Fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre
previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono
da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares
de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

10.4. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

10.5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucao
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o
empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos termos
das alineas a) e b) do n.° 1 do artigo 371.° do CCP.

10.6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual
previsto na clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do
artigo 373.° do CCP.

10.7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao,
o prazo global de execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

CADERNO DE ENCARGOS 9
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11. Cumprimento do plano de trabalhos

11.1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos
desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor

11.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdao da obra
notifica-o dos que considera existirem.

11.3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da
obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 92.

12. Multas por violagao dos prazos contratuais

12.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

12.2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

12.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdao da obra quando
recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluidadentro do
prazo de execucao do contrato.

13. Atos e direitos de terceiros

13.1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

13.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de

provocar prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro,
se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
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dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacao
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante
a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao III - Condicoes de execucao da empreitada
14. Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

14.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

14.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

14.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projeto, sendo o caso, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

15. Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

15.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

15.2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou
elementos de construcao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizacao.

15.3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta
desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.
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whufi Processo n.° AD/E.00002.2022

W s ‘ I l 0 s Empreitada de Camara de comando e monitorizagdo na conduta

torres vedras adutora/distribuidora Serra da Vila / Monte do Vento

15.4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.2 do CCP quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro
entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no
projeto ou nos restantes documentos contratuais nao sao tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono
da obra e apresentard uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada
com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagao dos novos materiais
e elementos de construcao e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragao de pregos a que a aplicacao daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar [esta Ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

15.5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de
modo que as diligéncias de aprovacao ndao comprometam o cumprimento do plano
de trabalhos.

15.6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os
materiais e elementos de construcao previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

15.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou
o regime aplicavel a sua eventual diminuicdao, é o regime definido no CCP para os
«trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissOes», consoante a referida alteragao configure «trabalhos complementares ou
a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

16. Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

16.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados

16.2. O disposto no nimero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar

ja haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na
medida em que o tiver feito.
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17. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

17.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacao do dono da obra.

17.2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

17.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construgao que este lhe solicitar.

17.4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

17.5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios
correrao por conta do dono da obra.

18. Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de
construcao

18.1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condigbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao
fundamentada no prazo de 10 dias.

18.2. A reclamacdao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao,
exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo tal facto ser comunicado, nho mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

18.3. Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacgao do empreiteiro dé
origem serao suportados pela parte que decair.
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19. Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

19.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, nao
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias
que modifiquem a sua qualidade.

19.2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

19.3. Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao
resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

20. Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

20.1. Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.

21. Substituicao de materiais e elementos de construgao

21.1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos
por outros com 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de
construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que nao possam ser utilizados de novo.

21.2. As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de
construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

21.3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no
n.% 1 desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

22. Deposito de materiais e elementos de construcao nao destinados a
obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da

obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdao dos
trabalhos da empreitada.
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23. Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

23.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagao da obra quaisquer
erros ou omissoes dos elementos da solugdao da obra por que se rege a execugao
dos trabalhos.

23.2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo,
quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacaopré-contratual
ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

23.3. SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e
omissdes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de
anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissoes e de anteriores trabalhos
complementares ndo excedam as percentagens previstas nas alineas b) dos n.%s 2
e 4 do artigo 370.° do CCP.

23.4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissOes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro.

23.5. O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissOes do projeto de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra
[aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracao do projeto de
execucao].

23.6. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de
suprimentos de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel nos termos do n.° 3 do
artigo 378.° do CCP.

23.7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes nos termos do n.° 4 do artigo 378.2 do CCP.

24. Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

24.1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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24.2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacao das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacoes de qualidade da mesma.

24.3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito
da assisténcia técnica que a este compete.

25. Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

25.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo
alvara ou nimero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados, consoante os casos.

25.2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdesque
neles hajam sido introduzidas.

25.3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

25.4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os
elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

26. Ensaios
26.1. Quando exigidos, os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para
verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos constituem encargo do
empreiteiro.
26.2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode

exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.
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26.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade
do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas
deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

27. Medicoes

27.1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra
sao feitas no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sao formalizados
em auto.

27.2. As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

27.3. A realizacdo das medigcdes obedece aos seguintes critérios:

- A medicdo para efeitos de pagamento das escavacoes far-se-a
(independentemente das escavagdes reais a realizar) admitindo as
profundidades de projeto com taludes verticais.

- No prego unitario da escavacao, para além da escavagao propriamente
dita (por qualquer meio mecanico ou manual), conforme acaba de ser
definida, estara incluida a elevacdao dos materiais escavados para a superficie
do terreno e o seu depodsito provisério no local de trabalho, ou provisério
e/ou definitivo em depdsito.

- No caso de ndo ser possivel o deposito das terras que tenham no todo
ou em parte, aproveitamento para aterro, sera da conta do empreiteiro a sua
remocao para depdsito provisorio e o posterior transporte para aterro.

- No preco da escavacao, qualquer que seja a natureza do material,
consideram-se incluidas as entivagdes e drenagens que forem necessarias.

28. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

28.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro o0s encargos e

responsabilidades decorrentes da utilizacgago na execucao da empreitada de
materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao a que
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respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

28.2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execucao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29. Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

29.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

29.2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracdo
com o diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucgao do
contrato ou outros prejuizos.

29.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdao simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuigdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

29.4. No caso de verificacao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacao dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem
direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.9 e 354.0 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, €;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do
contrato que demonstre ter sofrido.
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Seccao IV - Pessoal
30. Obrigacoes gerais

30.1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao
pessoal empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

30.2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do
dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

30.4. As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

31. Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

32. Seguranga, higiene e saide no trabalho

32.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

32.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo
de acidente no trabalho.
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32.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar,
a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

32.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

32.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

III - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA
33. Preco e condicoes de pagamento
33.1. O preco base da empreitada é de 29 800€, com exclusao do IVA.

33.2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo
com o disposto na clausula 27.2.

33.3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a
apresentacao da respetiva fatura.

33.4. As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

33.5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo
diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

33.6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore umafatura
com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os
valores por este nao aprovados.
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33.7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

34. Adiantamentos ao empreiteiro

34.1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do preco contratual necessaria a aquisicao de
materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

34.2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP, o adiantamento
referido no nuimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacao de uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caucao.

34.3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

34.4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do
n.°2 2 do artigo 295.° do CCP.

34.5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberacdao da correspondente caucdao, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caucao,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

35. Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
férmulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no pIeI!/no de pagamentos em vigor:

a

Vri=—x*Vpt—"Vrt
ri=o*Vp r

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter
sido executados, segundo o previsto I"I/O plano de pagamentos em vigor:

a

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que
se processa 0 reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa
0 reembolso

36. Descontos nos pagamentos

36.1. Como garantia do exato e pontual cumprimento das obrigacOes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

36.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito
em dinheiro ou em titulos, garantia bancaria ou seguro-caucao, nos termos previstos
no artigo 90.° do CCP.

37.Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante

em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a
mora.
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38. Revisao de precos

38.1. Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de formula.

38.2. A revisao de precos obedece a seguinte formula:

_ St M3t L M18t L M20t 4 M?22t 01 M?24t 0.07 M32t
Ct =0.28 5o + 0.04 30 + 0.0 180 + 0.0 W200 + 0.0 270 + 0. M24o + 0. 370
+001M43t+025 M50t+018 Et + 0.10
""" M430  M500 = Eo

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao,
obtido a partir de um somatério de parcelas com uma aproximacao de seis
casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa
decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario.

St - é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a
revisao.

So - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada
para a entrega das propostas.

MO03t, M18t, M20t, M22t, M24t, M32t, M43t, M50t - sdo os indices dos custos
dos materiais para, respetivamente, inertes, betume a granel, cimento em
saco, gasdleo, madeiras de pinho, tubo de PVC, aco para betdao armado e
tubos e acessorios de ferro fundido e aco relativos ao més a que respeita a
revisao.

M030, M18o, M200, M220, M240, M320, M430, M500 - sao os mesmos indices,
mas relativos ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das
propostas.

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio.

Eo - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada
para a entrega das propostas.
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38.3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da
revisao de precos da empreitada sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

Seccao V - Seguros
39. Contratos de seguro

39.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdao do contrato, as apdlices de seguro
previstas nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir
cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

39.2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas no
presente Caderno de Encargos, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia
das apolices de seguro dos seus subcontratados.

39.3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstas no presente Cadernode
Encargos ou na legislacdao aplicavel, ndao se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

39.4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas no presente
Caderno de Encargos e restante legislacao aplicavel constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

39.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

39.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou que tenha suportado.

39.7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.° 1
validas até a data da rececdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.
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40. Objeto dos contratos de seguro

40.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com
a legislacao em vigor em Portugal.

40.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentarcomprovativo que os
veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

40.3. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

40.4. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automovel previsto no n.9 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos
legalmente obrigatdrios.

40.5. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 3, a apolice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO
CONTRATO

41. Representacao do empreiteiro
41.1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no

caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.
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41.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar
a sua representacdo a um técnico superior da area de construcao civil.

41.3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro
confirmard, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao
técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informagao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

41.4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

41.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

41.6. O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou
inerentes a atuacao profissional do diretor de obra.

41.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

41.8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular,
pela correta aplicagdao do documento referido na alinea i) da clausula 7.4.

41.9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e
demoligao.

42, Representacao do dono da obra
42.1. Durante a execucdao o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacado

distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacao.
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42.2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao
ou da primeira consignagao parcial.

42.3. O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugao ou
revogacao do contrato.

43. Livro de registo da obra

43.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma
informacado sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.

43.2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.°2 e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Informagbes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos, autos de medigao,
alteragdes ao projeto, paralisagdes e respetivas causam, etc;

b) Informacodes relativas a execucdo de trabalhos complementares ou a menos;

c) Ensaios de funcionamento;

d) Aprovagao e/ou reprovacao de materiais e/ou equipamentos.

43.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da
obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

V - RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
44. Rececao provisoria
44.1. A recegao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo

do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
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44.2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

44.3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.0 do CCP.

45. Prazo de garantia

45.1. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes
termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao estruturais
ou a instalagOes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

45.2. Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes
da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivelde uso
independente e autonomizavel.

45.3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao
normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

46. Rececao definitiva

46.1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada
uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

46.2. Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicdes de funcionamento e conservagao, esta sera
definitivamente recebida.

46.3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificacao cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicOes

normais de exploragao, operacao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos,
de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

46.4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a correcao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdao de uma nova vistoria
nos termos dos numeros anteriores.

46.5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta
de agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.% 6 do artigo 398.° do CCP.

47. Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacdao da caugao

47.1. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos, a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberagao
parcial da caugdo, é promovida na proporcao do valor respeitante a cada
um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos nao estruturais ou instalacdes técnicas e
equipamentos, da seguinte forma:

a) Equipamentos afetos a obra, autonomizaveis — 100% no segundo ano.

b) Elementos construtivos ndo estruturais ou a instalacdes técnicas:

i) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;
ii) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
iii)No final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;
iv)No final do quarto ano, 15% do valor da caucao;
v) No final do quinto ano, os 10% restantes.

C) Elementos construtivos estruturais:

i) No final do primeiro ano, 15% do valor da caugao;
i) No final do segundo ano, 15% do valor da caucao;
i) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;
iv) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
v) No final do quinto ano, 7,5%do valor da caugao;
vi) No final do sexto ano, 7,5% do valor da caucao;
vii) No final do sétimo ano, 7,5% do valor da caucao;
viii) No final do oitavo ano, 7,5% do valor da caucao;
ix) No final do nono ano, os 5% do valor da caucao;
x) No final do décimo ano, os 5% restantes.
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47.2. A liberacao da caucao depende da inexisténcia de defeitos da prestacao do
cocontratante ou da correcdao daqueles que hajam sido detetados até ao momento
da liberagdo, sem prejuizo de o contraente publico poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e nao corrigidos sao
de pequena importancia e nao justificam a nao liberacao.

47.3. A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada a medida que forem prestados ou entregues os bens ou servicos
correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo contraente
publico.

47.4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucao sem que esta tenha
ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 dias apds a notificacao, o dono da obra ndo tiver cumprido a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

47.5. A mora na liberacao, total ou parcial, da caucao confere ao empreiteiro o
direito de indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos
com a manutengao da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

47.6. Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro
ou o reforco da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera
direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria
ter restituido as quantias retidas.

VI - DISPOSICOES FINAIS
48. Deveres de informacgao
48.1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execucao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
48.2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de
quaisquer circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente

impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacoes.
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48.3 No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a
execucao do contrato.

49. Subcontratacao e cessao da posicao contratual

49.1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes
dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

49.2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao
quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP,
ou quando haja fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

49.3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.°© do CCP, devendo ser especificados os
trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

49.4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir
o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

49.5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

49.6. No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada,
0 empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.% do CCP, comunicar
por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em
causa.

49.7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por
recurso a subempreiteiros.

49.8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da

autorizacao da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas
no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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49.9. A cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante rege-se
pelo disposto no artigo 318.°2-A do CCP.

50. Resolucao do contrato pelo dono da obra

50.1. Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o dono da
obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a
execucao das prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desdeque a exigéncia
pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangles contratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declaradajudicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na
legislagdo sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra,
0 empreiteiro nao comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data
e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que nao
apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacao da decisao do dono da obra que indefere a
reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.% 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.°
3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

50.2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

50.3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos
ganhos previstos.

50.4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de jurosde mora sobre a
respetiva importancia.

51. Resolucao do contrato pelo empreiteiro

51.1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da
obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagao
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia
pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contadosda
data da celebracao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

CADERNO DE ENCARGOS 33



whufi Processo n.° AD/E.00002.2022

W s ' I l 0 s Empreitada de Camara de comando e monitorizagdo na conduta

torres vedras adutora/distribuidora Serra da Vila / Monte do Vento

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o
retardamento da consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a
interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ouinterpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento
de erros e omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra,
quando resulte de caso de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando
resulte de facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

51.2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse
publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e
privados em presenca.

51.3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.

51.4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdao pode ser
exercido mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a
rececao dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

52. Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia
a qualquer outro.

53. Comunicacoes e notificacoes

53.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes
e comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser
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dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

53.2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato
deve ser comunicada a outra parte.

54. Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.
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