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O presente Caderno de Encargos,
composto por vinte e sete (27) folhas,
numeradas de um (01) a vinte e sete (27),
todas por mim rubricadas, foi aprovado em
reunido ordinaria do Executivo Municipal,
realizada no dia vinte e quatro (24) de
novembro de dois mil e vinte e dois (2022).
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CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES INICIAIS

OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar

no ambito do concurso para realizagdo da empreitada de “ZONA INDUSTRIAL VALE
SALGUEIRO”.

DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execugao do contrato obedece:

a)

e)

As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos — CPP),
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n°
30/2021, de 21 de maio;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro e respectiva legislagdo complementar;

A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;

As regras de arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
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O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101° desse mesmo Cadigo;

O caderno de encargos;

O projecto de execugdo em anexo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

No caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucao, prevalece o

primeiro quanto a definigdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a)

As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativas das suas diferentes partes;

As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere &

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° do CCP;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas

do projecto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto 2.2. e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
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o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101° desse mesmo Codigo.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execugao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio

daquela execugéo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

PROJECTO

O projecto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento e encontra-se em anexo a este, sendo constituido por:

5.1.1- Mapa de Quantidades de todas as espécies de trabalho previstas;
5.1.2- Memoria Descritiva do Projeto;

5.1.2- Pecas Escritas e Desenhadas de cada especialidade;

5.1.3- Pano de Salde e Seguranga em Projeto;

5.14- Plano de Gestéo de Residuos de Construgao;

5.1.5- Levantamento topografico.
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OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA OBRA

O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugédo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de prevengéo e

gestao de residuos de construgao e demoli¢ao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento indicado no ponto 6.4 - ).

A disponibilizagao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € 0s meios humanos,

tecnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,

designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, construgdo, manuten¢do, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitas danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia nas vias publicas;
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¢)  Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de aguas que 0S mesmos possam originar,

d)  Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6.4 - A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada:

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares qua se destinem ao suprimento erros e omissdes que sejam detetados
nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do Art.° 378° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado no caso
previsto no n.° 4 do artigo 361° do CCP;

f) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

A apresentagdo do Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranga e Saude em
Obra devera ser entregue ao dono de obra, na data da assinatura do Contrato
Escrito.

7- MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

7.1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.
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No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data de notificagdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 345° do CCP.

Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever ao facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos, que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgéo que

sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
se alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.% 7.3 e 7.4, no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de prondncia a aceitagéo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
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PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
O empreiteiro obriga-se a:

8.1.1 - Iniciar a execugdo da obra na data da consignagéo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do

plano de seguranga e saude, caso esta ultima seja posterior;

8.1.2 - Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

8.1.3 - Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo da obra para efeitos da sua
recepgao provisoria no prazo de 15 meses, a contar da data da sua consignagéo, ou da data

de aprovagéao do Plano de Seguranga e Saude em obra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforo de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra

necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagao da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro nos termos do ponto anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-0 dos que

considera existirem.
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No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &

aplicavel o disposto no ponto 7.3.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso no

valor correspondente a 1/00 do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 10.1, sendo o montante da sang&o contratual ai

prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o director da fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao director da fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que

julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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CONDICOES DE EXECUCAQ DA EMPREITADA

CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos

do ponto 2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente cademo de encargos e no projecto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos
complementares néo previstos nos elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao

dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos complementares que |he sejam
ordenados, por escrito, pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os

elementos necessarios para esse efeito.

SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de circunstancias nao

previstas, de acordo com o disposto no n° 2 do Art® 370° do CCP.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de circunstancias

imprevisiveis, de acordo com o disposto no n° 4 do Art® 370° do CCP.
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A responsabilidade pelos trabalhos complementares sera avaliada de acordo com o Art® 378°
do CCP.

ALTERAGOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteragao ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e

especificagdes de qualidade da mesma.

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagcdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou numero de titulo de

registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execuga@o da empreitada, com as alteragdes que nele

hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter a disposigao de todos os interessados o texto dos contratos colectivos de

trabalho aplicaveis.
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Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

ENSAIOS

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os previstos nas normas e nos regulamentos em vigor e constituem

encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas obre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargos, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDIGOES

As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da

obra com a colaboragédo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo de medigdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
17.3.1 - As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;
17.3.2 - As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

17.3.3 - Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.
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EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

n&o incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaborago com o director de

fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagéo simultanea dos trabalhos previstos no ponto 18.1,
deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagéo dos prejuizos

resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no ponto 18.1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar

nos seguintes termos:

18.4.1 - Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagao da obra, e;

18.4.2 - Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato

que demonstre ter sofrido.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recepgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos, da
actuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de

construgao e equipamentos;
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Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados
no presente cademo de encargos, a constituicao das caugbes exigidas no programa de

procedimento e as despesas inerentes a celebra¢éo do Contrato.

PESSOAL

OBRIGAGOES GERAIS

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal

empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local de trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes

ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo

programa ao director de fiscalizagao da obra.
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SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigées legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-

lhe a assisténcia medica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagéo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no ponto 20.1.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagado da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos pontos anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar a quantia total do valor da proposta, o qual no deve
exceder 0 3.049.032,05 € (trés milhdes, quarenta e nove mil, trinta e dois Euros e cinco

céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no ponto
17.

Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias apés a apresentagdo da

respectiva factura.

O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisigdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no ponto
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancéria ou seguro-caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugéo prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.

A caug&o para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os ftrabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as

importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais é
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deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do Art® 353° do
CCP.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

REVISAO DE PREGOS

A revisao de pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, €
efectuada nos termos da Férmula Polinomial constante do Anexo | a este Cademno de

Encargos.

REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO

DA EXECUCAOQ DO CONTRATO

REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um Director de Obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou estipulagdo diversa no caderno de encargos ou

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representagao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Eng.° Técnico Civil.

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do director de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo pertence

ou ndo ao seu quadro tecnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
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declaragao subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcgao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e

assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da

execugao da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituigdo do director de obra, devendo a ordem respectiva

ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por qual
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o director de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do

documento referido na alinea f) do ponto 6.4. deste caderno de encargos.

REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugéo o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagéo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira

consignagao parcial.

O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente na resolucéo de todas as
questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro neste ambito, exceptuando as matérias de

modificagéo, resolugéo ou revogagao do contrato, tais como trabalhos néo previstos, alteragao
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ao prazo contratual, entre outros previstos na Lei.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagao da obra, contendo uma informagao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos

trabalhos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

RECEPGAO PROVISORIA

A recepgao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execugao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao provisoria, esta

é efectuada relativamente a toda a extensédo da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.

O procedimento de recepgao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.

RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERTAGAO DA CAUGAO

Feita a recegao proviséria de toda a obra, e nos casos em que as garantias s&o de um prazo

igual ou inferior a 2 anos, o Dono de Obra dever promover a liberagao integral da caugao,
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destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, no prazo de

30 dias apds o termo do respetivo prazo.

No caso de empreitadas com prazo de garantia superior a dois anos, aplicar-se-a o disposto
no n°5 do Art® 295° do CCP.

No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no

numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia da obra sera de 5 anos, conforme a alinea b) do n.° 2 do Artigo 397° do
CCP.

RECEGAO DEFINITIVA

No final do prazo de garantia previsto no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria & obra

para efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no ponto anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A recegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no ponto 33.1. permitir detectar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao

dos pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua
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correcgao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo

para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos pontos anteriores.

DISPOSIGOES FINAIS

DEVERES DE INFORMAGAOQ

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugao

do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deves avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugao do Contrato.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

O dono da obra apenas poder opor-se a subcontratagdo na fase de execucao quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigagdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de pregos.
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O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizag&o da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos pontos anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebraga@o de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da

obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais €

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizag&o da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no

exercicio do poder de direcg@o sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutengao das obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) N&o renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo

dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputéavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da suspens@o advenham graves

prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404°
do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se na@o
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n° anterior, 0 empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no ponto anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre devidamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

aoutra parte.

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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ANEXO | - FORMULA POLINOMIAL DE REVISAO DE PREGOS

(referida no ponto 27.1 do Caderno de Encargos)

St M'o3 M'1s M'20 M2 M'30
Ct=0,30 —+ 0,08 —+0,10 —+ 0,06 —+ 0,07 + 0,02 +
So Mo3 M's Mo Ma2 Mso
M's7 M'ag C
+0,05 +0,03 —+0,20—+0,10
Maz Mag C

Em que:

Ct - € o coeficiente de atualizagéo a aplicar diretamente ao montante sujeito a revis&o.

St - & o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao.

So - € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas.

Moz M1 M'20 M'22 M'30 M'a7 M'ag — s&o os indices de custos de inertes, betumes a granel, cimento em
saco, gasoleo, tintas para estrada, produtos pré-fabricados de betdo e geotéxteis, respetivamente e

relativos ao més a que respeita a revisao.

Moz M1g Mo M22 Mag Ma7 Mag — séo 0s mesmos indices, respetivamente, mas relativos ao més anterior ao

da data limite para entrega das propostas.

C' - Equipamento de Apoio relativo ao més a que respeita a revisao.

C - O mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite para entrega das propostas.

MUNICIPIO DE ANADIA




