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ENQUADRAMENTO FINANCEIRO

Atendendo a obrigatoriedade de cumprimento das metas definidas no contrato de Comparticipacéo
Financeira, no &mbito do Plano de Recuperacéo e Resiliéncia, entre a Universidade Nova de Lisboa e
o Instituto da Seguranca Social I.P., relativo a requalificagéo e alargamento da rede de equipamentos

e respostas sociais surge a necessidade de efetuar uma intervengéo no edificio da Creche.

O valor do contrato ter4 enquadramento em despesa proveniente de receitas prorprias bem como de
financiamento PRR para o projeto constante da candidatura PRR-RE_CO03-i01-02-000741, enquadrada
no aviso de abertura AAC n° 2-C03-i01-2021 e com contratualizacéo celebrada em 01-07-2022 de

2022 entre a “Recuperar Portugal” e a UNL.
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CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a Universidade
Nova de Lisboa (doravante abreviadamente designada por “UNL”), na sequéncia de procedimento pré-
contratual que tem por objeto a Empreitada de reabilitacio do edificio da creche, nos termos melhor
identificados nos elementos da solugdo de Obra, que acompanham e fazem parte integrante do presente
Cadernos de encargos.

Nos termos do disposto nos n.%s 8 e 9 do artigo 72 do Decreto-lei n.2 73/2011, de 17 de junho, o Adjudicatario
devera indicar a percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente
a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, sendo que a percentagem ndo podera ser inferior a
5%. Caso tal ndo seja tecnicamente exequivel, o adjudicatdrio devera apresentar a respetiva fundamentacao.
Nos termos do disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente no seu anexo Il, e na
Declaragdo de Retificagdo n.2 27/2012 a presente empreitada tem a Categoria 12 e 52 e e classe de habilitagdo

1.

Clausula 2.2
Contrato

O contrato é reduzido a escrito e fazem parte integrante do mesmo, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do

artigo 96.2 do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos, identificados pelo concorrente, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdao competente para a decisdo de
contratar, nos termos da alinea a) do ponto 2 do artigo 962 do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos e anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo empreiteiro.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a ordem de prevaléncia é a que

nele se dispde.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo 99.2, e
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aceites pelo cocontratante de acordo com o artigo 101.2, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicagdo dos atos que os habilitem para esse efeito;

a) Aindicagdo do ato de adjudicagdo e do ato de aprovagdo da minuta do contrato;

b) A descri¢do do objeto do contrato;

c) O prego contratual ou o preco a receber pela UNL ou, na impossibilidade do seu célculo, os elementos
necessarios a sua determinagao;

d) O prazo de execugdo das principais prestacées objeto do contrato;

e) Os ajustamentos aceites pelo cocontratante;

f) A referéncia a caugdo prestada pelo cocontratante;

g) Se for o caso, a classificagdo orgamental da dotagdo por onde sera satisfeita a despesa inerente ao
contrato, a realizar no ano econémico da celebracdo do mesmo ou, no caso de tal despesa se realizar em
mais de um ano econdémico, a indicagado da disposi¢ao legal habilitante ou do plano plurianual legalmente
aprovado de que o contrato em causa constitui execugdo ou ainda do instrumento, legalmente previsto,
que autoriza aquela reparticdo de despesa;

h) A identificagcdo do gestor do contrato em nome da UNL, nos termos do artigo 290.2 -A;

i) As eventuais condigdes de modificagdo do contrato expressamente previstas no caderno de encargos,
incluindo cldusulas de revisdo ou opgao, claras, precisas e inequivocas.

Em particular, no que respeita ao projeto, se existirem divergéncias entre as suas pecas e ndo for possivel

soluciona-las pelas regras gerais de interpretagao, resolvem-se nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos, incluindo o suprimento dos erros e omissdes identificados pelo adjudicatario e
aceites pela UNL, prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e restantes pegas do projeto.

As divergéncias que porventura existam entre os documentos referidos no n.2 1 e o clausulado do contrato

devem ser resolvidas nos termos do n.2 6, do artigo 96.9.

A UNL obriga-se igualmente a respeitar, no que lhes seja aplicavel, as normas portuguesas e europeias, as

especificagbes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as de fabricantes ou de entidades

detentoras de patentes.
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Clausula 3.2
Duragdo e prazos da prestagdo de servigos e local

1. O contrato inicia-se com a sua celebragdo e termina quando concluidos os trabalhos, sem prejuizo das
obrigagGes acessorias que devam perdurar para além da sua cessagao.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior e do niumero seguinte, os trabalhos deverdo ocorrer no prazo
maximo de 60 dias seguidos, contados da data
a em que comega a correr o prazo de execugao da obra, nos termos do disposto no n21 do artigo 3632 do
CCP.

3. O prazo de execucdo da obra tem inicio na data da conclusdo da consigna¢do total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda na data em que a UNL comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
seguranca e saude nos termos do n2 1 do artigo 3622 do CCP, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

4. A duragdo referida no nimero anterior corresponde ao maximo de dias para a realizagdo dos trabalhos
objeto do presente contrato.

5. Olocal da execugdo da obra é Campus da FCT Largo da Torre, 2825-149 Caparica.

Clausula 4.2
Prego Base
1. O preco base é de 140.000,00€ (cento e quarenta mil euros), acrescido de |.V.A. a taxa legal em vigor.
2. Sdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao pre¢o base fixado no nimero anterior.
3. O prego referido no n.2 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida a UNL, designadamente:
a) Despesas com deslocagGes, transporte de bens, estadias e despesas de alimentagéo;
b) Encargos com telecomunicagdes;0
c) Seguro de acidentes de trabalho.
d) Despesas de transporte, armazenamento e manutenc¢do de materiais;
e) Todas as despesas inerentes a reciclagem e tratamento de residuos ou outras operagdes inerentes

ao objeto do contrato.

Clausula 5.2
CondigGes de pagamento
1. Pela execugdo dos trabalhos e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve a
UNL pagar ao cocontratante a quantia correspondente a aplicacdo dos pregos unitarios indicados na

proposta, a quantidade de trabalhos a realizar, a qual ndo pode exceder o preco base.
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Os pagamentos a efetuar pela UNL tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medi¢cdes mensais.

O pagamento serd efetuado no prazo 30 dias a contar da data da receg¢do das faturas correspondentes, as
quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugcées
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovac¢do condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a UNL e o empreiteiro
guanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com
base nos pregos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do
CCP.

As faturas devem discriminar a empreitada a que se reporta, bem como o nimero de compromisso
financeiro associado, o qual sera indicado pela UNL, sob pena da sua devolugdo.

Caso as faturas apresentadas ndao sejam validadas pela UNL esta comunicara tal decisdo ao cocontratante
para que proceda a sua substituicao.

As faturas deverdo revestir a forma eletrénica, de acordo com a Diretiva 2014/55/EU e Decreto-Lei n.2
123/2018, a Entidade Adjudicante esta obrigada a receber faturas eletrénicas no modelo a que se refere o
n.2 3 do artigo 299.2-B do Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto.

O modelo integrado de recegdo de faturacdo eletronica adotado pela entidade adjudicante é o EDI
(Intercambio Eletrénico de Dados), sendo que os operadores econdmicos deverdo enviar as suas faturas
eletrdnicas através de interligacdo dos seus softwares de faturagdo com a Rede Saphety ou outra ou, em
alternativa, através do acesso ao Portal SaphetyDoc.

A Saphety dispGe de uma linha de apoio aos fornecedores da Administracdo Publica, com vista ao
esclarecimento de questSes relativas a adesdo a faturacdo eletrénica, através do email
fornecedores.saphetygov@saphety.com ou do telefone + 351 210 174 065 (dias Uteis 9h-13h e 14h-18h).
Em alternativa aos meios supra referidos, as faturas deverdo ser enviadas mensalmente para o email
faturas@unl.pt em formato pdf., apds a realizagdo dos servigos, até ao término do prazo de execugdo do
contrato.

Em caso de atraso no cumprimento das obrigagGes pecuniarias por parte da UNL, o cocontratante tem o

direito aos juros de mora sobre o montante em divida, nos termos previstos no artigo 326.2 do CCP e da Lei
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n.2 3/2010, de 27 de abril.

15. So6 serdo devidos os valores referentes aos trabalhos efetivamente prestadas e aceites nos termos do
presente caderno de encargos.

16. O pagamento sera realizado para o NIB/IBAN indicado em documento bancario apresentado pelo
cocontratante o qual devera ser atualizado sempre que necessario.

17. Em caso de atraso no cumprimento das obrigagdes pecuniarias por parte da UNL, o cocontratante tem o
direito aos juros de mora sobre o montante em divida, nos termos previstos no artigo 326.2 do CCP e da Lei
n.2 3/2010, de 27 de abril.

18. N3o sdo admitidos adiantamentos de precgos por conta de prestagGes a realizar.

Clausula 6.2
Obrigagdes principais do cocontratante
Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas no caderno de encargos, nas cldusulas contratuais ou na legislacdo
aplicavel, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontratante as seguintes obriga¢des principais para com
a UNL:

a) Manutengdo das condig¢bes de prestagdo de fornecimento, incluindo as premissas técnicas do mesmo
descritas nas especificagGes técnicas do caderno de encargos;

b) Comunicagdo antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossivel o fornecimento dos
bens ou a presta¢do do servigo ou o cumprimento de qualquer outra obrigagao, nos termos do contrato;

c) Prestacdo de forma correta e fidedigna das informacdes referentes as condigdes em que é prestado o
fornecimento, bem como prestagdo de todos os esclarecimentos que sejam solicitados;

d) N3o ceder a sua posi¢do contratual no contrato celebrado com a UNL, sem autorizagdo prévia desta;

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante o periodo de vigéncia do contrato e que altere,
designadamente, a denominagao social ou os seus representantes legais.

f)  Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informagdes que obtenham no
ambito da formagdo e da execug¢do do Contrato, ndo utilizar as mesmas para fins alheios aquela
execucdo, abrangendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros
que nelas se encontrem envolvidos.

g) Comunicara UNL a nomeacdo do gestor de contrato, responsavel pela sua gestdo, bem como quaisquer

alteragdes relativamente a sua nomeacao;
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Clausula 7.2
Obrigagdes da UNL
Constituem obrigacSes da UNL, e sem prejuizo de outras que estejam previstas no presente Caderno de
Encargos:
a) Fiscalizar o cumprimento do Contrato designadamente para apuramento do cumprimento das
obrigacBes contratuais por parte do cocontratante;
b) Monitorizar a qualidade do fornecimento de bens, e aplicar sangdes em caso de incumprimento,
designadamente em caso de reiterado reporte de falta de qualidade e/ou de falhas inesperadas na
utilizagdo dos produtos fornecidos por parte dos servigos e/ou incumprimento reiterado do prazo de

entrega;

Clausula 8.2
Propriedade intelectual
S3do da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, na prestacao de

servigos, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

Clausula 9.2
Dever de Sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informa¢do e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do presente
contrato.

2. O dever de sigilo previsto no numero anterior abrange, designadamente, documentos escritos, dados
pessoais, desenhos, planos, aplicacdes e programas informaticos no formato de cddigo fonte ou cédigo
objeto, especificagdes, segredos comerciais, métodos e férmulas, contratos de financiamento e situagdes
internas, de natureza laboral ou outra.

3. Ainformacdo coberta pelo dever de sigilo ndo pode ser transmitida a terceiros, nem objeto de licenciamento
ou qualquer outro uso ou modo de aproveitamento econdmico, salvo se tal for autorizado expressamente,
por escrito, pela UNL.

4. O cocontratante s pode transmitir informacdo confidencial aos seus colaboradores e, em qualquer caso,
apenas se ocorrerem, cumulativamente, as seguintes circunstancias:

a) Os colaboradores em causa necessitarem de conhecer essa informagdo, tendo em vista o
cumprimento das suas tarefas ao abrigo do contrato;

b) Os colaboradores estiverem informados sobre a natureza confidencial da informacgéo;
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¢) Os colaboradores se obrigarem a cumprir o dever de sigilo emergente desta clausula.
O cocontratante obriga-se a entregar ao gestor de contrato da UNL termo de confidencialidade, conforme
Anexo Ill do Caderno de Encargos, devidamente assinado por cada um dos trabalhadores que for alocado a
prestacdo de servigos objeto do contrato.
O cocontratante é responsavel pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos seus colaboradores,
qualquer que seja a natureza juridica do vinculo, inclusivamente apds a cessagdo deste, independentemente
da causa da cessagao.
O cocontratante é ainda responsavel perante a UNL em caso de violagdo do dever de sigilo pelos terceiros
por si subcontratados, bem como por quaisquer colaboradores desses terceiros.
O cocontratante assume, igualmente, o compromisso de remover e destruir, no final do contrato, todo e
qualquer tipo de registo (digital ou em papel) relacionado com os dados analisados e que o contraente publico
considere de acesso privilegiado.
Exclui-se do dever de sigilo previsto na presente cldusula a informagdo que fosse comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengao pelo cocontratante, bem como a informagao que o mesmo seja
legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras

ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 10.2

Patentes, licengas e marcas registadas

O cocontratante garante que respeita as normas relativas a propriedade intelectual e industrial,
designadamente, direitos de autor, licencgas, patentes e marcas registadas relacionadas com o hardware,
software e documentacdo técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade.

Sdo da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas
registadas, patentes registadas ou licengas.

Caso a UNL venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do contrato, qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o cocontratante tera de a indemnizar de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar.

Sempre que legalmente admissivel e na maxima extensdo admitida na lei, o resultado da prestacdo dos
servicos sera registado a favor da UNL, em sede de direito de propriedade industrial e/ou de propriedade
intelectual, conforme o caso, ainda que se verifique a cessagdo do contrato por qualquer motivo.

O cocontratante obriga-se a colaborar e a prestar assisténcia a UNL, relativamente aos procedimentos e as

formalidades necessarias para a realizacdo dos referidos registos.
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Clausula 11.2

Proteg¢do de dados pessoais — conformidade legal

O cocontratante devera apresentar garantias suficientes de execugdo de medidas técnicas e organizativas

adequadas de forma a que o tratamento de dados satisfaga os requisitos do RGPD - Regulamento (UE) n.2

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, e assegure a defesa dos direitos

do titular dos dados, nomeadamente, através da existéncia e do cumprimento de um cddigo de conduta ou

de procedimento de certificagdo aprovado conforme referido nos artigos 40.2 e 42.2 do RGPD.

Constitui obrigagdo do cocontratante, em matéria de protecao de dados, nomeadamente:

a)

e)

f)

g)

Tratar dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas pela UNL, a menos que seja
obrigado a fazé-lo por legislagdo nacional ou europeia, informando nesse caso a UNL desse requisito
juridico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de
interesse publico;

Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacGes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas em termos de seguranc¢a dos dados pessoais;

Respeitar as condi¢des a que se refere a cldusula 13.2 para cessdo da posicdao contratual e
subcontratagdo;

Ter em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a UNL através
de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigacdo de
dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos de
informacdo, acesso, retificacdo, apagamento e outros previstos no RGPD;

Prestar assisténcia a UNL no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacGes de seguranc¢a dos
dados pessoais, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo ao dispor do
cocontratante;

Consoante indicagdo da UNL, apagar ou devolver todos os dados pessoais depois de concluida a
prestacdo de servigos relacionados com o tratamento, apagando as cdpias existentes, a menos que
a conservacao dos dados seja exigida ao abrigo de legislagcdao nacional ou europeia;

Disponibilizar a UNL todas as informagGes necessarias para demonstrar o cumprimento das
obrigacGes previstas na presente cldusula e facilitar e contribuir para as auditorias, inclusive as

inspecdes, conduzidas pela UNL ou por outro auditor por esta mandatada.
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3. Compete ao cocontratante informar imediatamente a UNL se, no seu entender, alguma instrugdo violar o

presente Contrato ou o RGPD ou outras disposi¢Ges legais nacionais ou europeias em matéria de protecdo

de dados.

Clausula 12.2
Utilizagdo dos sistemas de informagao
Caso a execugao do presente contrato implique o acesso as instalagdes e a utilizagdo dos sistemas de informacao
da UNL por colaboradores ou subcontratados do cocontratante, os mesmos obrigam-se ao cumprimento integral

das regras de utilizagdo dos sistemas de informacdo em vigor na UNL.

Clausula 13.2
Cessao da posi¢ao contratual e Subcontratagao

1. Sem prejuizo no contante da clausula 552, o cocontratante ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou
qualquer dos direitos e obrigacGes decorrentes do contrato sem prévia autorizagdo escrita da UNL.

2. Se o cocontratante contratar um subcontratante para a realizacdo de operagSes especificas de tratamento
de dados por conta da UNL, sdo impostas a esse subcontratante as mesmas obrigagdes em matéria de
protecdo de dados que as estabelecidas no contrato entre a UNL e o cocontratante, referidas na cldusula
14.2 , em particular a obrigacdo de apresentar garantias suficientes de execu¢do de medidas técnicas e
organizativas adequadas de uma forma que o tratamento seja conforme com os requisitos do presente
regulamento.

3. Emcaso de violagdo das obrigacdes em matéria de protecdo de dados pelo subcontratante, o cocontratante
continua a ser plenamente responsavel, perante a UNL, pelo cumprimento das obrigacdes desse

subcontratante.

Clausula 14.2
Comunicagoes e notificacOes
1. As notificagbes e comunicaces entre as partes no contrato, que ndo tenham de ser efetuadas através da
plataforma eletrdnica de contratacdo, devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual da contraparte, identificados no procedimento.
2. Qualquer alteragdo dos elementos de contacto das partes constante do contrato deve ser comunicada a outra

parte.
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Clausula 15.2

Responsabilidade das partes
Cada uma das partes deve cumprir as obrigacdes emergentes do contrato e responde perante a outra por
quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento defeituoso dessas obriga¢des, nos
termos do presente caderno de encargos e da lei.
O cocontratante é responsavel perante a UNL, pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais assumidas.
Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o cocontratante deve dar imediato conhecimento a UNL, da
ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com os terceiros subcontratados em relagdao com a execugao do
contrato e prestar-lhe toda a informagdo relativa a evolugdao dos mesmos.

A responsabilidade do cocontratante prescreve nos termos da lei civil.

Clausula 16.2
Penalidades contratuais
Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a UNL pode exigir ao cocontratante o
pagamento de uma sangdo pecunidria, num montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:
Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a UNL pode exigir ao cocontratante o
pagamento de uma sangdo pecunidria, num montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:
Pelo incumprimento do prazo fixado nos termos do n.2 2 da Clausula 32 e da clausula 272 do presente
Caderno de Encargos, de acordo com a seguinte formula:
VS=0,05xVxT

Em que,

VS = valor da san¢do pecunidria em euros;

V = valor do contrato;
Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a UNL tem em conta, nomeadamente, a duragdo da
infracdo, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do incumprimento.
A sancdo aplicada serd descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal

ndo seja possivel, sera emitida nota de crédito.
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6. O valor acumulado das san¢Ges pecunidrias ndao pode exceder 20 % do prego contratual, sem prejuizo do
poder de resolugdo do contrato.

7. Noscasos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a UNL decida ndo proceder a resolugao
do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30 %.

8. Aaplicagdo das sangdes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos previstos

no n.2 2 do artigo 308.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Conformidade e operacionalidade da realizagao dos trabalhos
1. O cocontratante obriga-se a realizar os trabalhos objeto do contrato, sem prejuizo do disposto nos numeros
seguintes.
2. Os trabalhos devem ser executados de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
solicitado no presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas previstas.
3. O cocontratante é responsavel perante a UNL por qualquer defeito ou discrepancia dos trabalhos objeto do

contrato, no momento em que seja executado.

Clausula 18.2
Garantia e suporte do equipamento
Todos os equipamentos estdo sujeitos a garantia, com a duragdo de 2 anos a contar da aceitagdo definitiva de

cada bem instalado.

Clausula 19.2
Forga maior
1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forgca maior, for impedida de
cumprir as obrigagdes assumidas no contrato.
2. Entende-se por caso fortuito ou de forga maior qualquer situacdo ou acontecimento imprevisivel e
excecional, independente da vontade das partes, e que nao derive de falta ou negligéncia de qualquer delas.
3. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores

de terra, inundagGes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos

www.unl.pt

PRR

PAGINA 18 de 52



Plano de Recuperagiio NextGenerationEU
o Resilisncia UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA

OPRR REPUBLICA il N )4V /,\
£~ PORTUGUESA [HEHS
de guerra ou terrorismo, motins e determinagGes governamentais ou administrativas injuntivas.
A parte que invocar uma causa de for¢a maior deve imediatamente, informar a outra da respetiva ocorréncia
e empenhar os seus melhores esforgos para limitar as consequéncias dai decorrentes.
A forga maior determina a prorrogac¢ao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante de for¢a maior.

Clausula 20.2

Resolugdo do contrato
O incumprimento das obrigagdes resultantes do contrato ou a prossecucgao deficiente do seu objeto por parte
do cocontratante constituem fundamento de resolugdo por parte da UNL.
O exercicio do direito de resolugdo ndo prejudica o dever de indemnizar a UNL pelos eventuais prejuizos
resultantes das situagdes previstas no nimero anterior.
A resolugdo do contrato é notificada por correio sob registo e com aviso de rece¢do, produzindo efeitos a
partir da data da respetiva notificagdo.
A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica a verificacdo da responsabilidade civil ou criminal por atos
ocorridos durante a execugao da prestagao.
Em caso de resolugdo do contrato o cocontratante é obrigado a entregar de imediato toda a documentagdo
e informacéo, independentemente da forma que esta revista, produzida no ambito do contrato e que esteja
em sua posse, a qual é, para todos os efeitos, propriedade exclusiva da UNL.

A resolucdo do contrato ndo prejudica a aplicagdo de qualquer das sangdes previstas na cldusula 162.

Clausula 21.2
Seguros
E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro de acidentes pessoais,
de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por pessoal dos seus subcontratados,
no contexto de agées no ambito do presente contrato.
Os seguros de acidentes pessoais devem prever que as indemnizagGes sejam pagas aos sinistrados ou, em
caso de morte, a quem prove ter a elas direito, nos termos da lei sucesséria ou de outras disposi¢des legais

aplicaveis.
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Clausula 22.2

Contagem dos prazos

Salvo disposicdo em contrario, os prazos previstos no presente procedimento sdo continuos, correndo em

sabados, domingos e feriados.

Clausula 23.2

Legislagao aplicavel e Foro competente

1. A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se a legislagdo

portuguesa e, em especial, o regime constante do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei

n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redagdo atual, o qual prevalece sobre as disposi¢cdes que Ihes sejam

desconformes.

2. Para todas as questOes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo de Circulo de

Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

a.

CAPITULO II

Disposicdes Iniciais

Clausula 24.2

Disposicoes por que se rege a empreitada

A execucdo do contrato de empreitada obedece:

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

Ao Cddigo dos Contratos Publicos, pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (doravante «CCP»),
na sua mais recente redagdo;

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

Ao Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marg¢o;

A restante legislagio e regulamentacdo aplicavel, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte
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Clausula 25.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, quando aplicavel, prevalece o primeiro

quanto a definicao das condigcdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definicdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execug¢do, quando aplicavel:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 e no ponto 2 do artigo 96.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo
direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1 da cldusula 22 e o clausulado contratual,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2

do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Qualquer duvida que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos contratuais e regulamentares

por que se rege a empreitada devem ser colocadas por escrito a UNL com a maior antecedéncia possivel

relativa a execugao do trabalho sobre a qual elas recaem.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,

deve o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizacdo, juntamente com os motivos justificativos da

sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

A falta de cumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

A falta de cumprimento do disposto no artigo 50. 2 do CCP, e do artigo 7.2 do PC torna o empreiteiro

responsavel, nos termos do n.2 3, do artigo 378.2, por metade do prego dos trabalhos de suprimento dos

erros e omissodes executados.

Clausula 262
Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdao dos documentos por que se rege a empreitada devem
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ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.
No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execu¢do dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CAPITULO Il
Obrigag6es do Empreiteiro
Secgao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 27.2

Preparagao e planeamento da execugao da obra

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a UNL, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas fichas de procedimentos de seguranga e no
plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenac¢do dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea d) do n.2 4 da presente cldusula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos

preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete

ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
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circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para satisfazer
os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Fornecimento e colocagdo de 1 (um) painel tipo, a colocar no prazo de 5 dias Uteis apds a realizagdo da
consignacao, que devera ficar colocado, obrigatoriamente, até a Rececdo Proviséria em local a definir

pela fiscalizagdo, com as dimensdes de 2,00 x 2,50 m.

A preparacgdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

e)

f)
g)

A apresentacdo pelo empreiteiro a UNL de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugdo da empreitada, devendo estas ser esclarecidas pela UNL;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;
A elaboragdo e apresentacgdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.3
do artigo 361.2 do CCP, que carece de aprovagao pela UNL;

A elaboracdo e apresentacdo do Cronograma Financeiro, nos termos da alinea c) do n? 2 do art. 572 do
CCP, do artigo 362 A e 3612 do CCP sempre que aplicavel;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do
direito de o empreiteiro apresentar reclamacgdo relativamente aos erros e omissGes que so lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 50.2 do CCP;
A apreciagdo e decisdo da UNL das reclamagGes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizacdo dos trabalhos;
A elaboracgao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2
3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacdo pela UNL do documento referido na alinea g);

A elaboracdo pelo empreiteiro de fichas de procedimentos de segurancga, nos termos do artigo 14.2 do
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, na sua redagdo atual, para os trabalhos que comportem
riscos especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores e assegurar que os intervenientes na obra
tenham conhecimento das mesmas;

O empreiteiro obriga-se a implementar no estaleiro um Sistema de Gestdo da Seguranga e Saude no
Trabalho baseado nas definigdes estabelecidas nas Fichas de Procedimentos de Seguranga e nas
disposicbes da legislagdo vigente e aplicdvel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de

outubro, a Lein.2 102/2009, de 10 de setembro, republicada através da Lei n.2 3/2014, de 28 de janeiro
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e o Cédigo do Trabalho na redagdo em vigor.

I) A apresentagdo pelo empreiteiro do documento no qual conste o desenvolvimento pratico a adotar
para a implementagdo do PGRCD (Plano de Gestdo dos Residuos da Construgdo e Demoligdo).

m) E igualmente da responsabilidade do empreiteiro executar o PPGRCD, conforme estabelece o n2 4 do
artigo 552 Decreto-Lei n.2 102-D/2020 de 10 de dezembro, na sua redagdo atual, que a elaboragdo do

PPGRCD é da competéncia do Dono de Obra.

Clausula 28.2
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do contrato, a UNL pode apresentar ao empreiteiro um

plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracdo da proposta.

No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacgdo, deve o empreiteiro, quando

tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos

ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteragdo do prazo

de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante

do contrato para além do que seja estritamente necessario a adapta¢do do plano de trabalhos ao plano final
de consignagao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&3o-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo, a execugdo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagdo da obra.
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O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pela UNL, de acordo

com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 29.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
A UNL pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.
No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar a UNL um plano
de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, a UNL pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperacgdo do atraso verificado.
Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, a UNL pronuncia-se sobre as alteragdes propostas
pelo empreiteiro ao abrigo dos nos 3 e 4 da presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Seccao Il
Prazos de execugao
Clausula 30.2
Prazo de execugdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagéo parcial
ou ainda na data em que a UNL comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude
nos termos do n2 1 do artigo 3622 do CCP, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execu¢do da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
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provisoria no prazo de 45 dias seguidos, a contar da data da sua consignagao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em

vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de

reforco de meios de a¢do e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execucdo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento

do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado

nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre a UNLe o
empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-3o automaticamente

prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo da obra e os prazos parciais que,

previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 31.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da

clausula 29.2,

Clausula 32.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, a UNL
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pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego
contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a
metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por incumprimento
dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a

obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 33.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de a UNL ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro, a reparacdo e indemniza¢do de todos os prejuizos que, por
motivos que |lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execuc¢do destes ultimos, da atuagcdo do pessoal e do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores ou do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de constru¢do e equipamentos.

Seccao lll
CondigGes de execugdo da empreitada
Clausula 34.2
CondigGes gerais de execugdo dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condi¢cGes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
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trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos do presente caderno de encargos.
O empreiteiro pode propor a UNL, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos métodos
e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros

que considere mais adequados, sem prejuizo da obteng¢do das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 35.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensées,
a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais,
com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderda empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.
No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nosn.s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao sdo tecnicamente aconselhaveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto a e apresentard uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de constru¢do e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteracdo de precgos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.
A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacgdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.
Se a UNL, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensado dos respetivos
trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.
O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construcgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuic3o, é o regime definido

no CCP para os «trabalhos complementares» e para a «responsabilidade pelos trabalhos complementares».

www.unl.pt

PRR

PAGINA 28 de 52



. . . Financiado pela \ W

PRR (3 romuce ez NSV

Plano de Recuperasio g PORTUGUESA et NextGenerationEU

o Rociliancia UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA

Clausula 36.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono de obra
Se a UNL, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar materiais ou
elementos de construgao que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro
serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 37.2

Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgio
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovagdo da UNL.
Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a mesma
concedida se a UNL ndo se pronunciar nos 10 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pela UNL, ao empreiteiro.
O empreiteiro é obrigado a fornecer a UNL as amostras de materiais e elementos de construcdo que este lhe
solicitar.
A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sejam contratualmente impostas.

Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do empreiteiro.

Clausula 38.2
Reclamagao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construgao

Se for negada a aprovac¢do dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Ges contratualmente estabelecidas, este
poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar a UNL reclamag¢do fundamentada no prazo de 5
dias.

A reclamacgdo considera-se deferida se a UNL ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 10 dias
subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pela UNL ao empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacgdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte
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que decair.

Clausula 39.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 40.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
1. Os materiais e elementos de construgdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagGes, as
normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pela

UNL.

Clausula 41.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demoli¢Oes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdo da responsabilidade
do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 42.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo da UNL, materiais e elementos de

construcdo que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 43.2

Trabalhos complementares
O empreiteiro tem obriga¢do de executar os trabalhos complementares, desde que lhe sejam ordenados por
escrito pela UNL, de acordo com o disposto no n2 1 do art. 371.2, sem prejuizo no n.2 2 do mesmo artigo.
O somatoério do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo pode exceder os
limites previstos na alinea d) do artigo 19.2 do CCP, sendo o procedimento adotado o de ajuste direto.
Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, os requisitos, de verificagdo cumulativa, para além do respeito
do limite imposto pela modalidade de procedimento adotado, e em cumprimento dos n2 1 e 2 do art. 172 do
CCP, sdao os seguintes:
Serem destinados a realizagdo da mesma empreitada;
O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco contratual
inicial;
N3o serem tecnicamente separaveis do objeto do contrato, designadamente devido a necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos, ou instalacdes existentes;
A mudancga de empreiteiro implique um aumento consideravel de custos para a UNL;

A ordem de execugdo dos trabalhos ser dada por escrito , nos termos do n? 1 do art. 3712 do CCP;

Clausula 32.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

A UNL é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao ordene ao empreiteiro.
O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes
cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do art. 502 e do n2 2 do art.3782
ambos do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos interessados e ndo tenham sido
expressamente aceites pela UNL.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira consignacao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam
detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes, nos termos do disposto do n? 4 do art.
3782 do CCP.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros

e omissGes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato, também ndo
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tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua

detec¢do. nos termos do disposto do n2 5 do art. 3782 do CCP.

Clausula 33.2

Prego e Prazo de execugao dos trabalhos complementares
Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de
execucdo sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condigdes
semelhantes, sdo aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais de execugao previstos no plano de trabalhos
para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato, mas a
executar em condigOes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e de prazo de
execugao.
Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar a UNL uma proposta de
preco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 15 dias a contar da data da rececgdo
da ordem de execugdo dos mesmos.
A UNL dispde de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de ndo
aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
Se a UNL ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero anterior,
considera-se que a proposta deste foi aceite.
Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos ou sobre
o prazo de execugado, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono da
obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos

juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacgdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

Clausula 34.2
AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro
O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada deve ser o constante do CE, salvo se neste for
determinada ou admitida a apresenta¢do de propostas variantes pelos concorrentes, nos termos do artigo
59.9, caso em que o projeto apresentado pelo empreiteiro e aceite pela IP fica a substituir o projeto constante
do CE ou na parte a que diz respeito.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
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necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragGes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela UNL e apreciadas pelo autor do projeto
de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra, o
empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

No caso de concegdo construcdo o projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pela UNL constitui o projeto
de execugdo a considerar para execugao da empreitada.

Neste caso, o projeto de execucdo deve ser elaborado nos termos do previsto na legislagdo em vigor,
designadamente no Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e do CE para elaboragdo de projeto.
Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega a UNL uma colegdo atualizada de todos os desenhos e
pormenores e pecas desenhadas do projeto de execucdo, bem como dos desenhos correspondentes as

alteragdes surgidas no decorrer da obra.

Clausula 34A.2

Projeto variante
Quando seja admissivel nos termos previstos no programa/convite do procedimento, a apresentagdo pelo
empreiteiro de projeto variante, e este seja aceite pela UNL, fica o mesmo a substituir o projeto constante do
CE ou a parte a que diz respeito, devendo ser observadas as disposi¢cdes legais relativas:

a) Aelaboracdo de projetos de obras publicas, designadamente a Portaria n.2 701-H, de 29 de julho, que
aprova o conteldo obrigatério do programa e do projeto de execugdo, bem como os procedimentos
e normas a adotar na elaboragéo e faseamento de projetos de obras publicas, designados “Instrucées
para a elaboragdo de projetos de obras”, e a classificagdo de obras por categorias;

b) Oartigo 4.2, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, estabelece regras gerais de planeamento,
organizacdo e coordenacdo para promover a seguranca, higiene e satide no trabalho em estaleiros da
construgdo e transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.2 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de
junho, relativa as prescricdes minimas de seguranga e saude no trabalho a aplicar em estaleiros
temporarios ou moveis;

c) Aqualificacdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracdo e subscricdo de projetos,

coordenacado de projetos, diregcdo de obra publica ou particular, condugao de execugdo dos trabalhos
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das diferentes especialidades nas obras particulares de classe 6 ou superior e de dire¢do de

fiscalizacdo de obras publicas e particulares prevista na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada

pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho e altera¢des subsequentes.
No caso de ser admitida a apresentagdo de projeto variante, o autor do projeto da proposta variante deve
prestar a necessaria assisténcia técnica a UNL.
No caso em que a adjudicagdo tenha recaido sobre proposta com solugdo variante ao projeto, nos termos
admitidos no procedimento de formagdo de contrato, entende-se que a referida variante contém todos os
elementos necessarios para a sua perfeita apreciagdo, e que se encontra completada com os esclarecimentos,
pormenores, planos e desenhos explicativos, com o grau de desenvolvimento a que se referemon.24 e 5, do
artigo 43.9.
Na fase de preparagdo e planeamento dos trabalhos previstos neste presente CE e no caso de adjudicagdo de
proposta variante, o empreiteiro completa os elementos de projeto por ele apresentados a concurso por
forma, a que sejam atingidas uma pormenorizagao e especificagdo pelo menos idénticas as do projeto
constante do CE ou da parte a que dizem respeito. O projeto variante deve ser acompanhado de nota
justificativa, particularmente nos casos em que inclua inovagOes tecnoldgicas relativamente ao projeto
patenteado, e obedecer, no que for aplicavel, as disposi¢cdes legais para a elaboragdo de projetos de obras
publicas.
Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no concurso devem ser submetidos a aprovagao
da UNL antes do inicio dos trabalhos, e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o
efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.
Salvo disposicdo em contrdrio, compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projeto, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
Até a data da vistoria para efeitos da rece¢do proviséria, o empreiteiro deve entregar a UNL os elementos
exigidos nas presentes clausulas.
A revisdo de precgos dos trabalhos previstos no projeto variante obedece ao disposto no artigo 3.2, do Decreto-

Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na versdo em vigor.

Clausula 35.2
MengGes obrigatdrias no local de trabalho
Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, da UNL e do empreiteiro, com mencdo do

respetivo alvard ou certificado de empreiteiro ou dos documentos a que se refere o n.2 4 do artigo 3.2 da
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Portaria n.2372/2017, de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
ou dos documentos previstos no referido nimero, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execugdao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 36.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos
sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

Quando a UNL tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e

com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta da UNL.

Clausula 37.2
Medicoes

As medigGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pela UNL sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.
As medigGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a UNL e o empreiteiro.
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Clausula 38.2

Patentes, licengas, autorizagées, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pela UNL correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao
da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de a UNL ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando a UNL ndo indique a existéncia de tais direitos.
No caso previsto no numero anterior, 0o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
nao iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto
for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.
Deve ao empreiteiro obter todas as autorizagGes e licengas que sejam necessarias para a execuc¢do dos
trabalhos, com exce¢do daquelas que, por determinagado legal ou regulamentar, ou por disposi¢do prevista nas
clausulas especiais deste CE, devam ou sé possam ser obtidas pela UNL.
Qualquer atraso na obtenc¢ao de autorizagdes ou licengas da responsabilidade da UNL indicadas como tal nas
cladusulas especiais do presente CE, atraso esse referido ao momento em que, de acordo com o Plano de
Trabalhos em vigor, impossibilitar a execugado de alguma prestacdo do empreiteiro, obriga-o a apresentar um
Plano de Trabalhos ajustado a nova realidade, ndo |he sendo imputavel a responsabilidade por qualquer
modificacdo ou prejuizo no cumprimento do contrato que decorra desse atraso em particular.
Correm por conta do empreiteiro, os encargos respeitantes a obtencdo junto das entidades publicas e/ou
concessionarias de servigos publicos das autorizagdes, aprovacgoes, licencas ou declaragbes legalmente

necessarias para o integral cumprimento do contrato.

Clausula 39.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
A UNL reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.
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Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdao daqueles trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra; e
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Secgao IV
Pessoal
Clausula 40.2
Obrigagdes gerais
Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugdo
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da UNL, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 41.2
Horario de Trabalho

Os trabalhos deverdo ocorrer dentro do periodo normal de funcionamento, salvo indicagdo contraria por
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parte da UNL.

Clausula 42.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 47.2.
O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia
das obriga¢Oes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

CAPITULO IV
Obrigacdes da UNL
Clausula 43.2
Condig¢des de pagamento

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 37.2.
Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da respetiva fatura.
As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido

concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva
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realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra
com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 2 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao da
obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com
base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do

CCP.

Clausula 44.2

Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a UNL, um adiantamento da parte do prego
da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé6
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.
Todas as despesas decorrentes da prestagdao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pela UNL, nos
termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente cauc¢do, o empreiteiro pode notificar a UNL para que esta cumpra a obrigacao
de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra n3o tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.2 9 do artigo

295.2 do CCP.
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Clausula 45.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base
nas seguintes férmulas:
Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt
Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vit) x V'pt - Vrt
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em

que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Secgao V
Seguros
Clausula 46.2
Contratos de seguro
1. Oempreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucgdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio,

na data da consignacao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢ao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5. Osseguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegdo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 47.2
Objetos dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que circulem na via publica ou
no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as nhormas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros
se encontram igualmente segurados.
O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e

magquinas e equipamento fixos ou moveis.
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No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2 2 desta

clausula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatodrios.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil geral:

a) Estaapdlice tem que cobrir no seu ambito, obrigatoriamente, a atividade profissional que o empreiteiro
ira desenvolver durante o procedimento, garantindo a responsabilidade civil em que o empreiteiro
incorra por danos e/ou prejuizos, patrimoniais e ndo patrimoniais, provocados, direta ou indiretamente,
a UNL, seus agentes, operadores ou terceiros em geral, durante a execugdo dos trabalhos;

b) O valor do capital de cobertura da apdlice de responsabilidade civil tem que ser ajustado a intervengdo,
designadamente a exposicdo de maior risco a que o adjudicatario ficar submetido, e tal como as demais
coberturas que compdem o articulado da solugdo seguradora, deve ter que obedecer ao prévio acordo
da UNL;

c) O seguro deve ter que se manter valido durante todo o periodo dos trabalhos objeto do presente CE;

d) Na eventualidade de algum dos trabalhos envolver o recurso a qualquer tipo de subcontratagdo, o

adjudicatario é responsdvel pela salvaguarda de iguais coberturas relativamente a estas entidades.

CAPITULO V
Obrigagdes da UNL
Clausula 48.2
Representagdo do Empreiteiro

Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela UNL, a confiar a sua representacdo a um técnico com
a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil com o minimo de 10 anos de experiéncia em empreitadas
similares.
ApOs a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fung¢do com proficiéncia e

assiduidade.
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As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.

A UNL podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito, com base em razGes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea j) do n.2 4 da clausula 27.2.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de

aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

Clausula 49.2
Representacao da UNL

Durante a execugdo a UNL é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representacgao.

A UNL notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo da UNL em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo

empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 50.2
Livro de registo da obra
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2

3 do artigo 305.2 do CCP.
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3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os

trabalhos.

CAPITULO VI
Rece¢do e liquidagao da obra
Clausula 51.2
Recegdo provisoria
1. Arececgdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 52.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececGes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela UNL, desde
gue suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢cdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 53.2
Recegdo Definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de recegdo definitiva.
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2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag¢des, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual sera fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo da
vistoria pela UNL, os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do

disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

CAPITULO VII
Disposigcoes Finais
Clausula 54.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designhadamente no tocante a prestagdo reciproca
de informacgdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacgdo previstos no

artigo 289.2 do CCP.

Clausula 55.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A UNLapenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execugao quando nao estejam verificados os limites
constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um

aumento de risco de incumprimento das obriga¢cdes emergentes do contrato.
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Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2 do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de
precos.
O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes
na obra.
O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados
e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
A cessdo da posi¢dao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 56.2
Resolugao do contrato pela UNL

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a UNL pode resolver o contrato nos seguintes

casos:

a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucdo das prestacGes contratuais;

c. Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo da UNL;

d. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e. Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.2
2 do artigo 329.2 do CCP;

f.  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g. Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
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h. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

j.  Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pela UNL, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pela UNL para nova consignacdo desde que
nao apresente justificagcdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucdo da obra;

I.  Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execugao;

m. Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pela UNL por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2
do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

0. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.2 do CCP;

p. Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias

prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipacao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da data

em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 57.2
Resolug¢ao do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos

seguintes casos:
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a. Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢. Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela UNL por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutenc¢do do contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f.  Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢bes parciais, o retardamento da consignagdao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos complementares, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % do prego contratual;

i. Seasuspensdao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

j.  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 % do
prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo implique

grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso

implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo a

UNL, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se a UNL cumpra as obrigacdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 58.2
Comunicagoes e notificagbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informag&es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 59.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 60.2
Gestor do contrato
1. O gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugdo contratual, nos termos
e para os efeitos previstos no artigo 290.2-A do CCP, serd designado pela UNL no contrato.
2. Ococontratante devera indicar a pessoa na sua organizagdo que serd responsdvel pela execug¢do do contrato,
e que sera o interlocutor com o gestor do contrato designado pela UNL, bem como a pessoa responsavel

pelo tratamento de dados pessoais.

ANEXOS

Anexo | — Termo de confidencialidade;
Anexo Il — Descri¢do dos trabalhos;

Anexo Il - Mapa de Trabalhos e quantidades;
Anexo IV — Projeto de execucgdo;

Anexo IV - Plano de prevencgao e gestdo de residuos de construcdo;
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

ANEXO | - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Termo de Confidencialidade

(nome, numero de documento de identificacgdo e morada), no ambito do contrato para
(designacdo/referéncia/objeto do contrato/procedimento), na qualidade de prestador de servigos, declara, sob
compromisso de honra, que:

(i) Obriga-se a guardar sigilo sobre toda a informagdo transmitida, por forma direta ou indireta, por
escrito ou oralmente, no ambito ou por forga das fungdes desempenhadas no ambito do grupo de
trabalho supra referido, seja a classificada com indicacdo de confidencial ou a que, pela sua
natureza, assim seja considerada, obrigando-se a ndo divulgar qualquer informagdo sem prévia
autorizacdo escrita da entidade adjudicante, qualquer que seja o0 modo ou via pela qual a ela
acedeu, ainda que de forma acidental e involuntaria;

(ii) Obriga-se a guardar sigilo sobre toda a documentagdo, técnica e ndo técnica, comercial ou outra,
oficial ou ndo, independentemente do suporte em que se encontre, incluindo sem limitar, dados
estatisticos e listas de fornecedores, clientes, protocolos e valores de contratos, protétipos,
amostras, instalacGes, materiais e equipamentos, incluindo hardware e software, relativas a
entidade adjudicante ou aos membros do acordo-quadro, de que possa ter ou vir a ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com as fun¢des desempenhadas no dmbito do grupo de
trabalho supra referido;

(iii) Obriga-se a manter total sigilo e confidencialidade sobre todo o conhecimento que venha a adquirir
sobre a entidade adjudicante ou os membros do acordo-quadro, durante a execugao das fungdes
desempenhadas no ambito do grupo de trabalho supra referido;

(iv) Obriga-se a ndo transmitir a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
direto ou indireto, incluindo, sem se limitar, todo e qualquer uso comercial real ou potencial,
presente ou futuro;

(v) Obriga-se a ndo divulgar as informacgdes e documentos obtidos no ambito ou por forca das fungdes
desempenhadas no ambito do grupo de trabalho supra referido, e obriga-se a ndo os utilizar a titulo
profissional e/ou em beneficio préoprio, bem como se obriga a nio fazer qualquer reprodugdo de

quaisquer documentos, ou informacgdes prestadas;
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(vi) Obriga-se a devolver ou destruir e fazer prova da destruicdo, cessadas as fungGes no grupo de
trabalho supra referido, a informagdo que produziu e a informagado ou documentos que |lhe foram
entregues.

Excluem-se do dever de sigilo e confidencialidade a informagdo e documentacgdo que seja comprovadamente

de dominio publico a data da respetiva obtencgdo, ou que seja lealmente obrigado a revelar, por forga da lei,

de processo judicial ou a pedido das autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

Lisboa, (...) de (...) de 2021

O membro do grupo de trabalho
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