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RECUPERACAO DE PAVIMENTOS, EXECUCAO E RENOVACAO
DE RAMAIS

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a AdRA - Aguas da Regido de Aveiro, S.A. no ambito do Concurso Publico para a realizagio da
empreitada de “RECUPERAGCAO DE PAVIMENTOS, EXECUGCAO E RENOVACAO DE
RAMAIS”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1 do

presente Caderno de Encargos.

1.3 Os locais de execucio da Empreitada estio inseridos no Sistema de Aguas da Regido de Aveiro
(SARA), designadamente nos seguintes municipios: Agueda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, ilhavo,
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

2. ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.2 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisdo de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo.

2.3 Sem prejuizo do disposto no nlmero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados

no namero anterior.

2.4 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do
Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do
mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Caderno de Encargos

RECUPERACAO DE PAVIMENTOS, EXECUCAO E RENOVACAO DE RAMAIS
1/75



)\ AGUAS 0aREGIAO
\ o= AVEIRO

Eg -
Grupo Aguas de Portugal

3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

3.1 A execucio do Contrato obedece:

a)

g
h)

Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -
Lei n.°223/2009, de | | de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro,
pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro,
pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de
julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° |11I-
B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 2| de maio, doravante designados
conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos

que dele fazem parte integrante;
Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade
da construgao);

A restante legislacio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisio de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e a
responsabilidade civil perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro (Gestio de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010,
de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua
destinada a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de
9 de novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de
26 de maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de
8 de outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de |3 de julho (Recolha, tratamento e
descarga de aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca
contra Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saude devido a
exposicao a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Segurancga, Higiene
e Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e
de Drenagem de Aguas Residuais);
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n) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.°
2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de |7 de maio, relativa as
maquinas) e o Decreto-Lei n.® 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos
de Elevagao de Cargas);

o) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de
janeiro (Instrugoes Técnicas para RAC);

p) A Lein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.” 40/2015, de | de
junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio,
elaboragdo e subscrigio de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregdo de obra
e condugao da execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de
classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes
sao aplicaveis);

q) Ao Decreto-Lein.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o Regime geral dos
Residuos;

r) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra e os procedimentos e
normas a adotar na elaboragao e faseamento de projetos de obras publicas);

s) As regras da arte.

4. REGIME DA EMPREITADA

O contrato é valido até se atingir o prego contratual ou até a data de conclusido do prazo de 540
(quinhentos e quarenta) dias, caso esta Ultima condicionante ocorra em primeiro lugar, sem direito a
indeminizagao por trabalhos a menos. Durante este periodo, nao fixado e com um maximo de 540
(quinhentos e quarenta) dias, a AdRA pretende recorrer a este contrato sempre que necessite de reparar
pavimentos, executar ou renovar ramais domicilidrios nas redes de abastecimento de agua e de
drenagem de aguas residuais domésticas, e outros trabalhos acessérios de construgao civil.

5. OBJETO DA EMPREITADA

5. DESCRIGAO GERAL

5.1.1 A execucio de todos os trabalhos de construgio definidos nas clausulas 5.2.1 a 5.2.3 e 5.2.4.1
do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra “Abastecimento e
tratamento de agua” e “Drenagem e tratamento de aguas residuais “de Categoria Il de acordo com o
definido no artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a execugao
do projeto supracitado

5.1.2 A presente empreitada tem por objeto a reparagido de pavimentos, execugio e renovagao de
ramais domiciliarios de agua e de saneamento ao longo do periodo do contrato, na area de abrangida
pelo Sistema de Aguas da Regido de Aveiro (SARA), conforme discriminado na Lista de Precos Unitérios.

5.1.3 Os trabalhos serao solicitados pelo Dono da Obra a medida das suas necessidades. O
Empreiteiro tera de dar inicio a execugao dos trabalhos no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, a contar
apos recegao de e-mail proveniente do Dono da Obra a solicitar a execugao do trabalho. O Empreiteiro
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compromete-se a informar a AdRA do inicio dos trabalhos referentes a cada prestagao, a fim de poder
ser efetuada a sua fiscalizacido, com dois dias de antecedéncia.

5.1.4 O Empreiteiro tem de realizar a reposi¢do proviséria de pavimentos no préprio dia da
execuc¢ao do ramal e executar a reposicao definitiva dos pavimentos no prazo maximo de 30 (trinta)
dias apos a intervengao

5.1.5 Apbés a recegido do e-mail proveniente do Dono da Obra a solicitar a execugdo do ramal, o
Empreiteiro deve responder pela mesma via, no prazo de um dia util, com a indicagao do prazo de
execugdo e descrigao simplificada dos meios a afetar, para aprovagido do Dono da Obra.

5.1.6 A irea de intervencio compreende os municipios de Agueda, Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Estarreja, lIhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

5.2 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagdo dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

- Aremogao e reposicao de pavimentos,

- Abertura e aterro de valas,

- A movimentagao de terras

- Alinstalagao de tubagens e sua ligagao a rede em funcionamento,

5.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de valvulas de
seccionamento, bem como outros acessorios de ligagao.

5.23 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

5.2.3.1 Outras atividades de construcao

- Elaboragio do PSS em fase de obra;

- Elaboracido do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

- Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

- Manutencao do estaleiro;

- Fornecimentos e embalagens;

- Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;

- Eventuais despesas de seguros, importagao e alfaindegas;

- Taxas e impostos em vigor;

- Desenhos e instrugoes de montagem;

- Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes;

- Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

- Protegoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies
metalicas, mesmo que nio especificamente indicadas no projeto;
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Realizacao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao as visitas as instalagoes
fabris;

Implementagao das medidas de seguranga e salide em todas as frentes de trabalho e locais de
intervencio;

Implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho
e locais de intervencido, de acordo com o definido no PGAO

Publicitacao de eventuais comparticipagées da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislacao respetiva;

Organizagiao e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando em
média de 30 (Trinta) fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas,
e fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagées que pelo Dono da Obra sejam indicadas.
As fotografias serao tiradas de acordo com orientagées do Dono da Obra, valendo para efeitos
de aprovacgdo os procedimentos indicados na clausula 24.7 deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;

A agua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores
(incluindo construgio, licenciamento, etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia
do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuigio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
-  Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto anterior,
que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugdo da empreitada (RAN, REN,
IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento dos processos
instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

Outros trabalhos a concluir apds a fase de construcao

a. Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais),
elaborados de acordo com a clausula 45.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugio da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;
Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixacdo das datas para a
execucdo das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugio, que nunca
sera superior a | (Uma) hora e fora dos periodos de ponta;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagiao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 3 (Trés) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;
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O Dono da Obra podera ordenar a nao execucao de alguns dos trabalhos de reabilitagcao
previstos no Projeto colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se venha a provar
que estes nio serdao necessarios em fungdo da avaliagio dos 6rgios ou equipamentos em

causa.

OUTRAS OBRIGAGCOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a

qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou

necessarios para a sua perfeita execugao.

5.3.2
a)

b)

g

5.3.3

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugdo dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessirios e das reparagbes, substituicdes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da Fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serido localizadas as
camaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados para
que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos solos
(entivagoes, condigdes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigSes de trabalho
a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades: Infraestruturas de
Portugal, EPE, etc.).

Salvo disposigdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrio por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

A reparagio e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro ou
dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicio de servidoes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.
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c) O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagdes
técnicas e de acordo com as condigdes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugdes
dos fabricantes e com as disposigoes legais aplicaveis;

d) O refor¢o dos meios de agdo necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incobmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengdo e reparagio de todas as vias de comunicagio publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das obras ou
da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

j)  Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagdo do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressio, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de agua,
etc.

5.3.4 E, ainda, obrigagio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

5.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

5.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

5.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 32.1 e 32.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

5.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
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cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

5.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugdo das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigagao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de
|4 de junho, determinam a comunicagao ao IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo
30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual
ou legalmente admissiveis.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugiao dos
trabalhos a que respeitam.

6.2  No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugio dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. PRAZOS DE EXECUCAO

O prazo maximo de duragao do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias ou, caso ocorra em
primeiro lugar, até a data em que se atinja o prego contratual da empreitada, contados a partir da data
da consignagao ou da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano
de Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja posterior.

8. PROJETO

8.1 AUTORIA DO PROJETO

8.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto elaborado e apresentado
pelo Dono da Obra.

8.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto devera ser
complementado pelos seguintes elementos: Plano de Prevencao e Gestiao dos Residuos de Construgao
e Demoligao, nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo.

8.1.3  No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢coes contidas na clausula
45 do presente Caderno de Encargos.

8.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.

8.1.5 (ndo aplicavel)
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8.1.7 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

8.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

8.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

8.2.2  Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de

alteragio.

8.2.3 Naio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nio esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagdes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

9.1.2  As condigoes técnicas de execucao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
Encargos.

9.1.3 As especificagbes técnicas (ANEXO 1, ANEXO Il, ANEXO Ill e ANEXO 1V), sio
apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

9.1.4  As especificaces técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

9.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagoes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

9.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

9.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

9.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagoes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.2.2 O modo de execugio dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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9.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

9.3.1  As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estao definidos em Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificacoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

10. (ndo aplicavel)

1l. EQUIPA DO EMPREITEIRO

1. EXECUGAO DO CONTRATO

I1.1.1 Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagdo presencial minima
de 100 % (cem por cento).

11.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de
Agua de Categoria Il, conforme classificagio das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

11.1.3 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragio subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.” 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

11.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos
documentos exigidos para o Diretor de Obra nos n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

o

11.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° Lei n.

31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.
25/2018, de 14 de junho.

11.1.6 As fungbes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

11.1.7 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

11.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
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11.1.9 O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagio profissional do
Diretor de Obra.

11.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

I1.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribui¢des e a respetiva posigdo no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

11.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

11.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagoes
suficientes para a condugdo da execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

11.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugdes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

11.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

11.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagio aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 15.2.1.

11.2.2 (nao aplicavel)

11.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
50 % (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

11.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

11.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicaivel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevencido e Gestio de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

11.3.2 O Responsavel pela Gestaio Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25 % (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

11.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE

11.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.
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11.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 25 % (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

12. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

12.1 Durante a execugio, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra
/ Gestor do Contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

12.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra /
Gestor do Contrato que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagao ou

da primeira Consignagao Parcial.

12.3 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

12.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

12.5 As determinagbes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serdo obrigatoriamente

confirmadas por escrito.

12.6 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

12.7 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

12.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

13. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

13.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

13.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

13.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

13.4 No prazo de |0 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do Contrato.
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14. CONSIGNACAO
14.1 (n3o aplicavel)

142 CONSIGNACAO TOTAL E PARCIAL
14.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragdo do Contrato, ndo esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatorias da consignagao total sob
responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugido dos trabalhos no
momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse
publico;

c) Nos casos previstos em [4.4.

143 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

14.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagdo Total ou da primeira Consignagdo Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

14.3.2 A Consignacdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

14.3.3 Caso o Empreiteiro nao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

144 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

14.4.1 Quando se verifique uma modificagio relevante das condi¢coes locais existentes por
comparagio com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragio do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 14.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra ndo afetadas pelo projeto de alteragio, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

14.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 14.3.] do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de 15 (quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes
ao Projeto.

14.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 14.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

Caderno de Encargos

RECUPERACAO DE PAVIMENTOS, EXECUCAO E RENOVACAO DE RAMAIS
13/75



15.

15.1
15.1.1

a)

b)

)

15.1.2

)\ AGUAS 0aREGIAO
o= AVEIRO

> <
Grupo Aguas de Portugal

PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
O Empreiteiro é responsavel:

Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com
base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevengao e Gestio de
Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), também da sua responsabilidade;

Perante a Fiscalizagao, pela apresentagio, no final de cada més, de um Plano de Situagdo ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

a. - Inicio das atividades comegadas no periodo;
b. - Fim das atividades concluidas no periodo;
c. - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante a Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao, planeamento
e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento Plano de Seguranca e
Satde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 15.2.1;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e salde
no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as convengoes e
tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagdo nacional que
a transpoe;

Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagiao dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

15.1.3

A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro

15.1.4

O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicio do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisorias de dgua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicagoes, vias internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem,
construgao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
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e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposi¢do de cabos, canalizages e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que
fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da
obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades em jurisdigao sobre eles (Camara ou Servicos Municipais, operador com ocupagao
de subsolo, etc.);

O transporte e remogdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislacao em vigor;

A reconstrugdo ou reparagido dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execucgao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de
aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagdo
ambiental em vigor;

A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro
com vista a execugdo da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

152 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

15.2.1

A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverdo realizar-se nos 18 (dezoito) dias contados da data de assinatura do

Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites

estabelecidos no CCP:

a)

b)

A elaboragdo de documento do Plano de Seguranca e Saude da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 30.3 do presente Caderno de Encargos — 5 (cinco) dias a partir da data de
assinatura do Contrato;

A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 8 (oito) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea anterior, se
positiva.
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15.2.2 O Empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

15.3 (nao aplicavel)

15.4 INFORMAGAO DOS TRABALHOS

15.4.1 Apos a adjudicagdo, a AdRA convocara uma primeira reunidao de coordenagao dos trabalhos,
onde serao explicados em detalhe todos os pormenores operacionais para realizagao dos trabalhos,
onde sera marcada a data e hora para vistoria as instalagdes de apoio e onde serdo dados a conhecer
os elementos de ligagdo das duas partes e trocados contactos (telefénicos e de correio eletroénico),
assim como toda a informagao relevante para perfeita execugao da empreitada.

15.4.2 Os trabalhos a executar serao solicitados pelo Dono da Obra a medida das suas necessidades.

15.4.3 Sem prejuizo do disposto na clausula 34, s6 deverao ser incluidos nos autos de medigdo os
trabalhos respeitantes as renovagoes efetivamente concluidas, incluindo as pavimentagoes.

15.4.4 Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o Empreiteiro fica obrigado a manter, com
uma periodicidade mensal, reunides de coordenagao com os representantes da AdRA, das quais deve
ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

15.4.5 As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por
parte da AdRA, a qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

15.4.6 O Empreiteiro fica também obrigado a entregar com a periodicidade semanal, a lista de
trabalhos executados, contendo a seguinte informacao: | - data; 2 - morada (arruamento e n.° policia);
3 — coordenadas do local da intervengéo; 4 - identificagdo do tipo de ramal; 5 — didmetro; 6 - n.° pedido
de trabalho, para efeitos de realizagdo de vistoria aos trabalhos a realizar com a mesma periodicidade
minima.

15.4.7 A lista acima referida deve ser enviada por correio eletrénico, em ficheiro “Excel”, e servira
de base a realizacio da verificagao dos trabalhos, tendo em conta a elaboragao dos autos de medicao e

respetivos pagamentos.

15.4.8 O Empreiteiro entregara diariamente, as fichas de interven¢do (IMP.AdRA.23), cujo modelo
sera fornecido por esta entidade em livro, no centro operacional correspondente a area da intervencgao,
onde constarao, entre outros, todos os equipamentos utilizados e a mao-de-obra, a identificagdo do
local e as coordenadas GPS, assim como os demais campos constantes no documento, se a reposi¢ao
do pavimento foi realizada e se a mesma ¢ de carater provisorio ou definitivo e ainda a numeragao do
pedido de trabalho na plataforma Aquaman (PT).

15.4.9 Para o pavimento reposto provisoriamente, aquando da reposi¢do definitiva, devera ser
preenchido novamente outro impresso IMP.AdRA.23, com os dados da intervengao e referéncia a
identificagao numérica do impresso inicial.

15.4.10 Sempre que se registar alguma nova reposicao, para corre¢iao de defeitos de pavimentagao, o
Empreiteiro procedera a novo registo no impresso IMP.AdRA.23, fazendo sempre referéncia a
numeragao inicial do impresso de registo dos trabalhos da rotura ou avaria, assim como PT.
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15.4.11 No preenchimento do impresso o Empreiteiro registara o nimero do pedido de trabalho ou
da ordem de trabalho, a fornecer pelo centro de despacho e telegestdo ou pelo centro operacional da
AdRA.

15.4.12 Para comprovativo da utilizagao dos betuminosos adequados ao longo das reposigoes
realizadas, o Empreiteiro entregara copias das guias de transporte dos betuminosos a quente utilizados,
os quais deverao estar de acordo com as especificagoes técnicas ET.AdRA.116.00 MCC.

15.4.13 Essa entrega de documentacao sera feita por cada ciclo de reposicao, apos a realizagao dos
trabalhos de pavimentagdo, no maximo mensalmente, sempre que no més anterior tenha havido
trabalhos envolvendo a aplicagao desse tipo de pavimentos.

15.4.14 No final da execugao do contrato, o Empreiteiro deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugio do

contrato.

15.4.15 Todos os relatérios, registos, comunicagoes, atas e demais documentos elaborados pelo
Empreiteiro devem ser integralmente redigidos em portugués.

15.5 EQUIPAS E EQUIPAMENTOS MINIMOS E EXECUGCAO DOS TRABALHOS

15.5.1 O Empreiteiro alocara os meios necessarios para execugao dos trabalhos, incluindo o pessoal,
o equipamento e as ferramentas necessarias a rapida e eficaz resolugdo dos mesmos.

15.5.2 Em termos de apoio administrativo, o Empreiteiro tera obrigatoriamente que afetar os meios
necessarios para garantir as varias formas de comunicagao com a AdRA, incluindo o apoio na gestao e
controlo dos trabalhos executados.

15.5.3 As viaturas deverao estar identificadas como estando ao servi¢co da AdRA e com os respetivos
contactos.

15.5.4 Todos os trabalhos de pavimentagao incluem o transporte dos produtos removidos e
indemnizagdo por depésito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares nos

termos legais.

15.5.5 Sempre que os trabalhos exijam pavimentagao ou revestimentos, estes serao obrigatoriamente
realizados no imediato através de pavimentagio proviséria, ndo sendo aceite a pavimentagdo provisoria
em tout-venant ou em terra batida (exceto se este Ultimo acabamento seja pré-existente).

15.5.6 No caso de revestimento de paredes ou muros, é aceite o revestimento em argamassas até

colocagio do revestimento final.

15.5.7 Se o pavimento inicial for em betuminoso a quente ou em semipenetragio, a pavimentagao
provisoria sera obrigatoriamente realizada em blocos de cimento pré-fabricados ou em betuminoso a

frio;

15.5.8 Nas restantes situagoes a pavimentagido sera igual ao material pré-existente, exceto se o
pavimento inicial for em semipenetragiao, caso em que se aceita como pavimentagao equivalente, a
pavimentagio em betuminoso a frio.

15.5.9 Reconstrugao de pavimentos: sem prejuizo do disposto nas especificagdes técnicas anexas
relativas aos materiais de construgao civil, o pavimento a reconstruir na faixa de rodagem tera de ser
igual ao existente, feito em camadas, espessuras e materiais constantes do projeto aprovado e serao
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sempre mantidos os materiais existentes no local, nao se admitindo granulometria nem coloragoes
diferentes, exceto:

a) Quando o pavimento existente &€ semipenetragao previamente a aplicagio do betuminoso a
frio, devera ser colocada uma camada de binder com 0,05 m de espessura;

b) Quando o pavimento existente é desgaste, as camadas de betuminoso deverdo ter as
espessuras do existente, com o minimo de 0,05 m de binder e 0,05 m de desgaste apos recalque;

c) No caso de betdes betuminosos e por razoes de acabamento na junta de trabalho, exige-se a
serragem da Ultima camada, devendo ser executada exteriormente ao limite da zona afetada
da estrada com afastamento entre 20 cm e 50 cm.

15.5.10 Em todos os trabalhos considera-se incluida na proposta do Empreiteiro a pavimentagao,
abrangendo a zona necessaria para a execugdo dos trabalhos, cobrindo integralmente a area
correspondente a vala aberta (com as condicionantes de execugao e drea a pavimentar, decorrentes do
tipo de pavimento).

15.5.11 Adicionalmente a reposigdo ou reconstrugdo dos pavimentos, na extensio em que estes
tiverem sido arrancados, o Empreiteiro obriga-se a realizar a sua perfeita ligagdo com o pavimento
remanescente, de modo que entre ambos nao se verifiquem irregularidades ou fendas, nem ressaltos
ou assentamentos diferenciais.

15.5.12 Danos provocados durante a execugao dos trabalhos: todas as tubagens, sumidouros, lancis e
quaisquer outros elementos danificados durante a execugao dos trabalhos deverao ser imediata e
devidamente reparados, substituindo-se todos os elementos que tiverem sido danificados. E obrigatéria
a pintura de toda a sinalizagao horizontal pré-existente.

15.5.13 Forma da repavimentagio: a pavimentacao sé sera aceite se a mesma for realizada em cortes
retilineos e regulares, em formas quadradas ou retangulares.

15.5.14 A pavimentagdo sera classificada como provisoria se nao for igual a pavimentagio pré-existente
ou nao estiver de acordo com o tipo de pavimentagao considerada equivalente. A pavimentagao
definitiva devera ocorrer num prazo maximo de 30 (Trinta) dias a contar da data de intervengao inicial.

15.5.15 Caso as condigSes climatéricas ndo sejam favoraveis a execugio da pavimentagdo definitiva, o
Empreiteiro pode apresentar um plano de pavimentagao definitiva com outros prazos diferentes do
indicado no niimero anterior. Este plano tera que ser aprovado pela AdRA e o Empreiteiro obriga-se a
manter o pavimento provisério em boas condi¢oes.

15.5.16 Assim que estiverem reunidas condigoes climatéricas para execucio da reposicao definitiva, o
Empreiteiro fica obrigado a realizar essa pavimentagao sob acompanhamento da Fiscalizagao da AdRA.

15.5.17 Sob determinagao da Fiscalizagao e assim que esta entenda estarem reunidas condigoes para
execugao dos trabalhos de pavimentagiao, pode a mesma determinar o inicio desses trabalhos,
considerando-se o Empreiteiro notificado assim que a comunicagao tiver sido enviada, pelos meios e
contactos acordados na primeira reuniao para articulagio dos trabalhos.

15.5.18 Plano de Trabalhos de Pavimentagao:

a) O plano de trabalhos de pavimentacao deve, nomeadamente, definir com precisao os
momentos de inicio e de conclusdo das tarefas, bem como a sequéncia, o escalonamento no
tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programagao; nesse plano, devem ser identificados os locais do seguinte modo: nome do
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arruamento e n.° de policia, se aplicavel / freguesia / concelho / coordenadas GPS / tipo de
pavimento inicial / n.° PT ou OT pai/ tipo de pavimentagao final;

b) O plano de trabalhos carece de aprovagao pela Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco) dias apés a
notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

c) Os pregos unitarios da pavimentagao provisoria consideram-se diluidos no prego unitario de
cada intervengao, incluindo os trabalhos de assentamento, levantamento e outros trabalhos

que se considerem necessarios a boa execugao da tarefa.

15.6 CONDICIONAMENTOS

15.6.1 O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

15.6.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades que
a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos
trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que deverao ser
submetidos a aprovacao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
i)  Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
ii) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas alteragdes
e retificagdes;

d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagoes
provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagio, serdo da sua Unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme estabelecido no
PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos pulblicos que exijam
alteragdes ao planeamento da obra.

15.7 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

15.7.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢des aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.

15.7.2 A falta de informagdes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagbes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspe¢ao
local realizada na fase do concurso.
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16. (ndo aplicavel)

17. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGCOES PROVISORIAS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalages provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

17.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagoes Técnicas anexa(s) a este Caderno de Encargos

17.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescri¢oes minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

17.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condig¢Ses iniciais apos a conclusiao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

17.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitorios, cozinhas,
Fiscalizagao, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade, aguas,
esgotos, comunicagdes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do
estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritério e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e dire¢ao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
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operarios qualificados e indiferenciados, etc.);
j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagbes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos

quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

17.1.7 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagado em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou

avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

17.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

17.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

17.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagdo e exploragio do estaleiro relativo a

execucgao dos trabalhos.

17.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagées que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida

a execugao da empreitada.

17.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de

autorizagao da Fiscalizacio.

17.2.5 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

17.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGAO
17.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao serao
construidas instalagdes para a Fiscalizagao;

b) As instalagoes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de
9 (Nove) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (Dezoito) m” As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
central telefénica com duas linhas e cinco extensoes e equipamento informatico. A ligagao da rede
informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagdes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serao equipados com | (Uma) secretaria, 2 (Duas) cadeiras e | (Uma) estante.
A sala de reunioes devera dispor de uma mesa para 6 (Seis) lugares e ser equipada com pelo menos
10 (Dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalages devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
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estacionamento de 8 (Oito) viaturas ligeiras;

g) Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a obtencao dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizages para a implantagdo e construgdo das referidas instalagoes;

h) O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a rep6-las nas
condigdes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;

i) O Empreiteiro devera ainda por a disposicao do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservacao e limpeza, 5 (Cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protecao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

17.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACSHES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengio, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparacao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranga e protegao permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitdrias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutencgao.

17.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligao e remocgao de todas as instalagoes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagées, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

174 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICAGCOES

17.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

17.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manuten¢ao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
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respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

17.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a

inscrigdo "agua improépria para consumo”.

17.4.4 As redes provisérias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

17.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da Fiscalizagao.

17.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

17.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedacao do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

17.5.2 As vedagdes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serdo os adequados aos locais da sua
instalacao e as condi¢des de execugao dos trabalhos.

17.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

17.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

17.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

17.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

17.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

17.6.2 Os acessos definitivos sé poderao ser utilizados apés autorizagdo do Dono da Obra.

17.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

17.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugido dos trabalhos
previstos no Contrato.

17.7 ARMAZENS

O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais € elementos de construgao
bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as intempéries,
humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os mesmos sejam
rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a
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armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do armazenamento de
produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado, impermeabilizado
e com dispositivos de seguran¢a ambiental, sendo que os materiais devem ser armazenados de acordo

com as suas compatibilidades quimicas.

17.8 INSTALACOES SANITARIAS

17.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

17.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

17.9 ILUMINAGCAO PROVISORIA

Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de iluminagao
adequados ao tipo de utilizagao.

17.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

17.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

17.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

17.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverido ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos

17.10.4 A afixagao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

18. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

18. DEMOLICOES

18.1.1 Consideram-se incluidas no preco da empreitada, as demoli¢cSes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

18.1.2 Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

18.2 REMOCAO DE VEGETACAO

18.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
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devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

18.3 IMPLANTACGCAO E PIQUETAGEM

18.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,

dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

18.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

18.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na
presenga do Empreiteiro.

18.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagao da
piquetagem.

18.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

18.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

18.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugio dos trabalhos.

18.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

18.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

18.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

18.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueologico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.
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18.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extracao ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o Empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

18.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

18.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o Empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

19. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

19.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de Empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de Empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

19.2 (nao aplicavel)

19.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

19.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

19.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

20. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

20.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

20.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos

ensaios;

e) Asinformagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
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f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do

fornecimento e montagem do “Equipamento”.

20.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

20.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

20.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

2]1. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

21.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

21.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

22. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

22.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente
estipuladas.

22.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da clausula
9.
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22.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

23. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

23.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

23.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢io do Contrato ou outros prejuizos.

23.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugido da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 23.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo
daqueles trabalhos.

23.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

23.5 Esta coordenagio geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

23.6 A preparagio, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevengio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

23.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisGes tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

23.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

23.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervencao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagao do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagido da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.
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24. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

24.1 ESPECIFICACOES GERAIS

24.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

24.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgio
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

24.1.3 No caso de ddvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

24.1.4 Condi¢des comuns a todos os materiais e elementos de construcio:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

b) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de Encargos;

c) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nao haja
normas nacionais aplicaveis;

d) Os materiais e elementos de cada lote sé poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua rececao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegio sera tomada pela Fiscalizagao;

e) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
preco;

f) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegdo o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia;

g) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados;

h) Sempre que aplicavel, a adogao de quaisquer materiais/elementos de
construgio/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragdes que impliquem a redugao do nivel de protecao da saide humana
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conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

i) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

j)  As bombas de dgua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragbes e
republicagoes.

24.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagio que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente
a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

24.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

24.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 24.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

24.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

24.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoliges, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

24.2.2 O disposto na clausula anterior nido sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

24.3 AMOSTRAS PADRAO

24.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

24.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

24.3.3 A apresentagido das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nio prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.
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24.3.4 A apreciacao da Fiscalizagao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegdo das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

24.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 24.7.

24.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da constru¢ao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

24.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituigdo, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condigdes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apos a recegio da proposta.

24.3.8 A aprovagio de uma alteragdo de especificagio para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

24.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

24.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

24.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

24.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

24.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serio feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

24.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

24.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

24.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao so se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

24.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério acreditado.
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24.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverao ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

24.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 24.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repetigao em condigSes idénticas.

24.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 24.4.1 a 24.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

24.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

24.4.12 Na aceitagdo ou rejeigdo de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

24.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegao.

24.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagao da obra;
b) designagdo do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
24.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

24.4.16 O boletim de recegio e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.
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24.5 CASOS ESPECIAIS

24.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

24.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

24.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagbes e
facilidades necessarias. A aprovagio soé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais

ou elementos de construcao referidos.

24.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

24.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso e
circulagao.

24.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto, fazer-se sempre a separagio por tipos.

24.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou deposito.

24.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

24.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 24.11 do presente Caderno de Encargos.

24.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em depédsito ao ar livre sendo, no entanto, da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioragao.

24.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.7.1 Os materiais e elementos de constru¢cao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.
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24.7.2 A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

24.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do Dono da Obra.

24.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

24.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

24.7.7 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

24.7.8 Sempre que se considere obrigatoria ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

24.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condi¢do: se o documento for considerado bom para execugio na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Naido aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugio.

24.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

24.7.11 Apds a sua aprovagdo os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

24.7.12 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

24.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

24.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

24.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

24.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

249 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

24.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

24.9.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgio resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

24.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construgio devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

24.11 SUBSTITUIGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

24.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

24.11.2 As demoligdes e a remocgao e substituicio dos materiais e elementos de construgiao serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

24.11.3 Se o Empreiteiro entender que nido se verificam as hipoteses previstas na clausula 24.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

24.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra, materiais e
elementos de construgiao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.
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25. (nao aplicavel)

26. ENSAIOS

26.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

26.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

26.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

27. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

27.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

27.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

27.3 O disposto nas clausulas 27.1 e 27.2 do presente Caderno de Encargos nio é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgiao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nido

indique a existéncia.

27.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagdo
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

28. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

28.1 PESSOAL

28.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

28.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
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respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

28.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

28.1.4 As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

28.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, a data da celebragio do Contrato,
o Empreiteiro deve apresentar comprovativo da contratagao do Diretor de Obra.

28.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

28.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

28.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

28.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

28.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

28.3 HORARIO DE TRABALHO

28.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra

28.3.2 Qualquer alteragio ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

28.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizacado da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

29. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

29.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

29.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.
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29.3 As acoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagdo e acompanhamento pela Fiscalizagao.

29.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagao detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagao dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranga e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagdes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

29.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

29.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

29.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

29.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

30. HIGIENE, SEGURANCGA, E SAUDE NO TRABALHO

30.1 OBRIGACOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

30.1.2 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

30.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

30.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 32 do presente Caderno de Encargos.

30.1.5 Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.
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30.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

30.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagio
adequada no sentido da protecao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

30.1.8 O Empreiteiro, até |10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranga e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegido e Prevengio (PIP).

30.1.9 Os elementos referidos na clausula 30.1.8 do presente Caderno de Encargos deverdo ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagdo em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

30.2 PROTEGAO E SEGURANGA

30.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 15.1.1 e 15.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegio se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

30.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisdo daquele.

30.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

30.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

30.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
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funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos

ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagdes nha via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir a0 minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

30.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

30.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

30.2.8 A indicagdo dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, ndo isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagido ou seguranca.

30.3 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

30.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugdao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou

métodos de trabalho a utilizar.

30.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

30.3.3 Eventuais alteragdes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

30.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagio Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
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confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

30.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagio, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicacoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e saide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

30.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

30.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagido e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagdo solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

30.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagio de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungio, revelar falta de dedicagdo e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

30.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

30.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e saide no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

30.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagSes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar por inspegdes a essas instalagdes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de
situacao e de seguimento.

30.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.
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30.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

30.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 52.5.1.

30.3.15 O levantamento de uma ndo conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da

disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

30.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a

analise da documentagao.

30.3.17 Sem prejuizo das comunicages obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigages
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagdo de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 52.5.2.

31. CONTROLO AMBIENTAL

31.1 OBRIGACOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domeésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

31.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevengio e Gestido de Residuos da Construgio e Demoligio -
PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

31.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (Vinte e dois) dias apos a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
acoes respetivas.

31.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 0 do presente Caderno de Encargos.
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31.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicdo infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

31.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da
documentagao.

32. SEGUROS

32.1 DISPOSICOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugio do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

32.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

32.1.3 As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagido aplicavel
deverio ser apresentadas no ato da Consignagao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao préprio estaleiro.

32.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

32.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢ao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverio ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

32.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

32.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apodlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

32.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

32.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.
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32.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacao contra o Dono da obra.

32.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nas clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

32.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, no momento da celebragio do
Contrato, conjuntamente com a declaragao de titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova
dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente
o comprovativo da contratagido de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°,
todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e
alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

32.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

32.2.1 SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

32.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s
All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos respeitantes a empreitada
de construgio e montagens objeto do presente Caderno de Encargos. A apodlice em referéncia
contemplara as Secgoes | e Il, adiante indicadas;

b) Esta apodlice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao
sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Sec¢io | — Danos a Obra, sem o prévio
conhecimento do Dono da Obra;

c) A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas, no
mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogdo do regime de franquias, deduzieis
por cada sinistro, as quais ficardao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo
deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que niao suportara qualquer franquia de sua

conta;

d) A subscrigao desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também niao impede a efetivacido de outros tipos de
garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou ndo, e que os diversos intervenientes na obra
terao de exibir, através das apdlices respetivas.

32.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execugido dos trabalhos e
mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Rececao Provisoria.

b) Esta seccao da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade
de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

c) Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

Caderno de Encargos

RECUPERACAO DE PAVIMENTOS, EXECUCAO E RENOVACAO DE RAMAIS
44/75



d)

g

h)

)\ AGUAS 0aREGIAO
\ o= AVEIRO

Eg -
Grupo Aguas de Portugal

sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissio de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo da
responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso
de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do Empreiteiro
ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados na
obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apolice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando
estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus
subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgdo é o correspondente ao valor da empreitada
adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25 % (vinte e cinco por cento) do valor
do Contrato.

32.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em consequéncia
da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice,
por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro e
subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusio da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢io/contaminagio acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;
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g) E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o Empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

h) A garantia referente a esta secgio sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apés
a data da Recegio Provisoria;

i) As perdas ou danos abrangidos pela presente secgio serdo cobertos até ao limite de trés vezes
o prego contratual, por sinistro.

32.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

32.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a) Em complemento a apodlice de Seguro de Construcao e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apélices de seguro adiante indicadas, das
quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a
sua atividade em estaleiro;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio desta obrigagdo, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

32.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
32.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao prépria do Empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais
de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagio);

b) O capital a segurar sera de 50.000.000,00 € (cinquenta milhdes de euros) por viatura.
32.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apdlice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de
danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao
respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposi¢cio em novo de cada maquina.
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33. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

33.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no
Contrato.

33.1.2 O Dono da Obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao Empreiteiro, com exceg¢ao da situagao prevista na clausula 33.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

33.1.3 O Dono da Obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao Empreiteiro caso

a mudanca do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungdo da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagoes
existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

33.1.4 O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do prego
contratual inicial.

33.1.5 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 33.6 do presente Caderno de Encargos.

33.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragSes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

33.2.2 Nio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

33.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 33.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigoes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

33.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 33.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 33.1.3 e 33.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da rece¢ao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

33.3.2 Recebida a reclamagiao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
|0 (dez) dias a contar da sua recegao.
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33.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio os
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de ndo os
executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do artigo
325.° do CCP.

33.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 0; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

33.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigoes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de execugio
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execucao.

33.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de pre¢o e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

33.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

33.4.4 Se o Dono da Obra niao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

33.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 33.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

33.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos complementares,
o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagiao por escrito.
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33.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

33.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

33.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

33.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissées dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados

pelo Dono da Obra.

33.6.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse efeito.

33.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

33.6.6 O Empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegao.

33.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagSes de concegiao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado

por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nas clausulas 33.6.5 e 33.6.6.

33.6.8 No caso previsto na clausula 33.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigagoes.

33.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes ¢ aplicavel o disposto na clausula 33.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

33.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.
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33.7 TRABALHOS A MENOS

33.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

33.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

33.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagdo de trabalhos
ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instru¢ées do Dono da Obra, o seu valor nio
€ deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja
realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigdo da situagao anterior.

33.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

33.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20 % (vinte por cento) ao Prego Contratual, este tem direito a uma indemnizagao correspondente
a 10 % (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

33.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

34. MEDICOES

34.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragiao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

34.2 As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

34.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem
de prioridades

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

34.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
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b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

34.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posicoes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

34.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor de Fiscalizacao da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

34.7 Os documentos referidos nas clausulas 34.4 a 34.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

34.8 Os autos de medigdo serdo elaborados pela Fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instruges fornecidas
pelo Dono da Obra.

34.9 Feito o auto de medigao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

34.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

34.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

34.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

34.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

34.14 A corregio da medicio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

34.15 Quando seja impossivel a realizagio da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
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apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

34.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

34.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagoes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medicao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

34.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério PUblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de Empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

35. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

35.1 PRECO CONTRATUAL

35.1.1 O prego contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execucao de todos os trabalhados

incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

35.2 PRECO BASE

35.2.1 O preco base para efeito do concurso é de 1.500.000,00 € (um milhdo e quinhentos mil

euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

36. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

36.1 ASPETOS GERAIS

36.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

36.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 36.1.4 a 36.1.13 e 39 do presente
Caderno de Encargos.

36.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
rececgio das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as condigoes
definidas na clausula 36.1.5.

36.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” da Lista
de Pregos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula 34.
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36.1.5 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

36.1.6 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagdo até ao Gltimo dia Gtil do més do
respetivo auto.

36.1.7 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

36.1.8 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

36.1.9 No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

36.1.10 O disposto na clausula anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
36.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

36.1.11 Logo que sejam resolvidas as reclamagdes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

36.1.12 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

36.1.13 No prego da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagao de materiais,
montagem, conservagio e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugio da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

36.1.14 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

36.2 PAGAMENTO PROVISORIO

36.2.1 Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 34.2 e 34.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisio de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse célculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

36.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugdo dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
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o Dono da Obra, apos apresentagao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagio de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

37. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

37.1 DISPOSICOES GERAIS

37.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

37.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

37.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugio prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

37.1.4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

37.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagio da caugdo, ficando autorizado a promoveé-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

37.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

37.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vii = Vg X th — Vit

c. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vii = Vg X V’pt = Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;
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V, é a razdo entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!/Veontratuats

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

38. MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

39. REVISAO DE PRECOS

39.1 A revisiao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

39.2 A revisio de pregos obedece a seguinte formula, aplicivel a empreitadas de redes de
abastecimento de agua e de saneamento de aguas residuais:

03 18 20 22 24 32 43 50

C, = 0,28i + 0,04M—f +0,01 M + 0,01M—‘ + 0,04M—f + 0,01M—‘ + 0,07M—f +0,01—— 4 0,25 — + 0,18E +0,10
S ME M M2 MZ2 Mz M3 M Mg E,

em que:

- C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
- §; éoindice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

- Sy é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

- M2 é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

- M é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- M}® é oindice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

- MZ® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

- M2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;
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- M??éoindice dos custos de gasodleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado
pela Direcio Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico
www.dgeg.pt;

- M é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta,
publicado pela Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio
eletronico www.dgeg.pt;

- M?* é oindice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- M é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- M3? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- M§? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- M é o indice dos custos de ago para betdo armado, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

- Mg é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- M?° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

- M§° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungio do tipo de obra, relativo
ao periodo a que respeita a revisao;

- E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

- 0,10 é o coeficiente que representa a parte nio revisivel da empreitada.
39.3 (nao aplicavel)

39.4 O Dono da Obra pode exigir ao Empreiteiro a justificagio de quaisquer salarios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra;

39.5 (n3o aplicavel)

39.6 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

39.7 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagdo, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

39.8 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagio mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

39.9 O valor das faturas dos trabalhos contratuais e o valor das faturas dos trabalhos complementares
serdo revistos em relacdo ao més de execucio dos referidos trabalhos, pela aplicagao das férmulas
indicadas na clausula 39.2 do presente Caderno de Encargos.

39.10 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.
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39.11 Soé havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a | % (um por cento) em relagdo a unidade.

39.12 No caso de haver lugar a adiantamentos, a férmula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, com a redacao dada pelo
Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto.

39-A CAUCAO

38-A.| Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagoes o adjudicatario deve prestar
uma caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificagdo da decisdao de adjudicagdo, no valor de
5% (cinco por cento) do prego contratual, com exclusao do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

38-A.2 A caugio é prestada por garantia bancaria, seguro-caugio, ou por depdsito em dinheiro ou
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, em conformidade com os modelos constantes do Anexo VII
do Programa do Procedimento.

38-A.3 O depdsito em dinheiro ou em titulos efetuar-se-a em Portugal e em qualquer instituigdo de
crédito, a ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser especificado o fim a
que se destina.

38-A.4 Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes serio avaliados pelo respetivo valor nominal,
salvo se, nos ultimos 3 (trés) meses, a média da cotagdo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso
em que a avaliagao sera feita em 90 % (noventa por cento) dessa média.

38-A.5 Sera dispensada a prestagio de caugdo ao adjudicatario que apresente contrato de seguro
adequado da execugdo da obra pelo prego total do respetivo Contrato, e também do respetivo projeto,
se for o caso, ou que apresente documento de assungao de responsabilidade solidaria, pelo prego total
do Contrato, emitidos nos termos previstos no n.° 4 do artigo 88.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

40. REFORCO DA CAUCAO

40.1 Para refor¢o da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5 % (cinco por cento) desse pagamento.

40.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

4]1. COMISSIONAMENTO E OUTRAS OBRIGACOES

41.1 COMISSIONAMENTO

41.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.
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41.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sio das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagdo de
todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressio das condutas

41.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo de execugdo estabelecido na clausula 7 e
estender-se-a pelo periodo necessario a realizagao de todas as atividades descritas na clausula 41.1.2
todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

41.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento

41.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagio,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

41.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

41.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

41.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

41.1.9 Apos a conclusio do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigées
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

41.1.10 A notificagdo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 41.1.8 do presente Caderno de Encargos.

41.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegio desta
notificagao, com efeito suspensivo do prazo de execugao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigdes de aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento”.

41.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a da Recegio
Provisoria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

41.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegdo, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento.

Caderno de Encargos

RECUPERACAO DE PAVIMENTOS, EXECUCAO E RENOVACAO DE RAMAIS
58/75



)\ AGUAS 0aREGIAO
\ o= AVEIRO

Eg -
Grupo Aguas de Portugal

41.2 (nao aplicavel)
41.3 (nao aplicavel)

41.4 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGCAO

41.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” até a Recegdo Provisoria. Caso o Dono da Obra
tenha condigdes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa

praticada.

41.4.2 Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no material, o Empreiteiro sera notificado do prazo
que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a
substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

41.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
ddvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagio.

41.4.4 Em qualquer circunstincia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientages dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

41.45 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagdes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento:

e Manutengio e conservagio adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengao em perfeito estado de conservagao e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisdo, telegestdo e de vigilancia e seguranga constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragio, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagio ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducgio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;

e Acdbes de manutengio e conservagio dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc.;

e Acles de limpeza de 6rgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e  Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploragao das instalagoes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios
de Funcionamento”;
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e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento”

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal ndo constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

41.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutencao (gasolina, gaséleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigdo.

b) O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos
relativos a pegas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

c¢) Em nenhum caso a falta de pegas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragiao e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalages
da “Obra”.

d) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestao de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagio a elas associadas.

42. (nao aplicavel)

43. (n3o aplicavel)

44. (n3o aplicavel)

45. TELAS FINAIS

45.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar
mensalmente, as respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para
aprovacao da Fiscalizagdo. Devera ser entregue um registo informatico de todos esses desenhos,
elaborados em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagao (ET.AdRA.10.04 SIG),
anexa a este Caderno de Encargos.
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46. RECECAO PROVISORIA

46.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

46.1.1 A Recegao Proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagao do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 46.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apo6s o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Comissionamento” tenham obtido
resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha processado o
funcionamento correto da “Obra” nas condigbes definidas na clausula 41.1do presente Caderno de
Encargos.

46.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Recegdes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condigSes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel.

46.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

46.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demoligio, nos termos da legislagio aplicavel;

c) Quaisquer condigbes que o Dono da Obra julgue necessario impor, nos termos do presente
Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

46.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagdo por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagio por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cimaras de visita, descargas de fundo, ve
ntosas, cdmaras de transigdo, ou quaisquer outras obras especiais, em formato
“EXCEL” a fornecer pelo Dono da Obra;

b) Telas finais de acordo com a clausula 45 do presente Caderno de Encargos;

c¢) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no
PGA, incluindo a demonstracao da correta execu¢io do PPGRCD, registos do
controlo de Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e
Equipamentos, entre outros, que permitirdo ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragao da
Compilagao Técnica e das Fichas de cadastro de todos elementos da obra, sem
prejuizo do disposto na alinea a) da presente clausula.

46.1.6 Dono da Obra pode recusar a Recegao Provisoéria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

46.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
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clausula 46.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao rececao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigSes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

46.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

46.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

46.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegao nos termos do disposto nos niimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

46.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 46.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegio Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegio com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 47 deste Caderno de Encargos.

46.1.12 O procedimento de Rececao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

46.2 DEFEITOS DA OBRA

46.2.1 O auto que declare a ndo recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria € notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

46.2.2 O prazo fixado para corregido de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

46.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

46.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 52.4 do presente Caderno de Encargos.

46.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegio Proviséria.

46.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

46.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 30 (trinta) dias apds a primeira revisio
ordinaria de pregos subsequente a Recegdo Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

46.3.2 Se nao houver lugar a revisio ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoria.

46.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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47. PRAZO DE GARANTIA

47.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

47.2 Caso tenham ocorrido Recec¢des Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

47.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 47.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

47.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

47.5 Excetuam-se do disposto na clausula 47.4 do presente Caderno de Encargos as substitui¢oes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

47.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 47.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

47.7 Sempre que haja lugar a execugio de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

47.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

47.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugido do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.
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48. RECEGAO DEFINITIVA

48.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 47.1 do presente Caderno de Encargos,

é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rece¢ao Definitiva.

48.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢coes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

48.3 A Recegio Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigées normais de
exploragao, operagio ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra

todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

48.4 No caso de a vistoria referida na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacio de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

48.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Rececao Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

49. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

49.1 Feita a Recegiao Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

49.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

49.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na proporg¢io do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compOem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.
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49.4 Caso tenham ocorrido Recegoes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 49.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

49.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagiao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

49.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

49.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

49.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

49.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuicao das garantias
do contraente publico.

49.10 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

49.11 A execugio parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagiao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

49.12 A execugdo indevida da caugido confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

50. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

50.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

50.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&o da posigéio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

50.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

50.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagoes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolu¢ao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
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do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

50.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

50.1.2.3 A execugao do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

50.1.2.4 A cessdo da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

50.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

50.1.2.6 As obrigagdes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida na clausula 50.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessao.

50.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente siao objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apos a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apés o final dos respetivos prazos, mediante
comunicagdo dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

50.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

50.2 SUBCONTRATACAO

50.2.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

50.2.2 A subcontratagio na fase de execugdo estd sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagiao da subcontratagido no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

50.2.3 Para efeitos da autorizagio referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

50.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

50.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

50.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.
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50.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

50.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

50.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

50.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

50.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

51. SUBEMPREITADAS

51.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

51.1.1 A subcontratacio no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

51.1.2 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagdes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.1.3 Na comunicagio prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

51.1.4 (n3o aplicavel)
51.1.5 (n3o aplicavel)

51.1.6 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

51.2 OPOSIGCAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

51.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se a subempreitada quando nao sejam observados os
limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

51.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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52. SANCOES

52.1 SANGOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

52.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio de cada uma das renovagdes solicitadas ao abrigo
da clausula 5.1 do Caderno de Encargos, o Dono da Obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual

52.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da renovagao enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos para a
execuc¢ao da renovagao.

52.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 52.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro

no inicio dos trabalhos sao os sao os aprovados pela Fiscalizagao.

52.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 52.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

52.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao das renovagoes, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro nio tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

52.2 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a justificagao
para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulsoria, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a |%. (um por mil) do prego contratual, de acordo com o previsto na
clausula 33.3.4 do presente Caderno de Encargos.

52.3 (nao aplicavel)

52.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula 46.2.1
do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor correspondente aos
trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 46.2.3 do presente Caderno de Encargos,
para a correcao das deficiéncias detetadas.

52.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

52.5.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
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Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

52.5.2 Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 30.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de 500,00 € (quinhentos euros).

52.6 SANGOES POR VIOLAGOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.1.4, o Dono da Obra pode
aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros).
Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.1.4 forem classificadas
como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo
de 500,00 € (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao
serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificacao apresentada pelo Empreiteiro
para esse incumprimento nao ser aceite.

52.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

52.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugiao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

52.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagées de prorrogagio do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

52.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no

pagamento que imediatamente se lhe seguir.

53. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

53.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagdo das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugio das
prestagbes contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono
da Obra;

d) Cessdo da posiciao contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
Empreiteiro da manutengao das obrigagoes assumidas pelo Dono da Obra contrarie
o principio da boa fé;

Caderno de Encargos

RECUPERACAO DE PAVIMENTOS, EXECUCAO E RENOVACAO DE RAMAIS
69/75



)\ AGUAS 0aREGIAO
\ o= AVEIRO

Eg -
Grupo Aguas de Portugal

e) Se o valor acumulado das sangoes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagio do valor da caugio pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificacao aceite pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdao, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova consignagio desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro
que seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

I)  Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos
I5 (quinze) dias da notificagdo da decisio do Dono da Obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto
imputavel ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

53.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.°40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

53.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

53.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 53.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.
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53.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

53.6 A resolugao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
contrato pelo Empreiteiro, constitui o Dono da Obra no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagdo essa que, nos termos do disposto no n.° |
do artigo 810.° do Codigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20 % do prego contratual;

53.7 O disposto no nimero precedente nao obsta a que o Dono da Obra exija indemnizagdo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada;

53.8 Os valores referidos nas clausulas 53.6 e 53.7 serao deduzidos, nos termos do disposto no art.
333% n.? 3, do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugdo das garantias prestadas e/ou prosseguidos
judicialmente, quando ni3o forem pagos voluntariamente pelo Empreiteiro no prazo de 10 dias apds
notificagao da decisao de resolugiao sancionatéria pelo Dono da Obra.

54. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

54.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Dono da Obra):

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6 (seis)
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % (vinte e cinco por cento) do Preco
Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do
Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

f)  Se ndo for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebragao
do Contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e
vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % (vinte por cento) do Prego Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a |/5 (um quinto) do Prazo de Execugio da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

k) Por periodo superior a |/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
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ao Dono da Obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro

excederem 20 % (vinte por cento) do Preco Contratual.

54.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em

causa a viabilidade econémico-financeira
54.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

54.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 54.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apés a recegao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

55. RESOLUCAO DE LITiGIOS

Para resolugio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.

56. DISPOSICOES FINAIS

56.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

56.1.1 Nio podem ser impostas san¢bes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior.

56.1.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento

das obriga¢des contratuais.

56.1.3 Para efeitos do contrato, sé serio consideradas de for¢a maior as circunstancias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:
a) Impossibilitem o cumprimento das obrigacdes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Naio fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Naio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas

circunstancias.
56.1.4 Nao constituem casos de for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
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seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagées com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Empreiteiro nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

56.1.5 A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagSes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cédigo dos contratos publicos, nao tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagao.

57. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

57.1.1 No caso de o Empreiteiro necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugdes do Dono da Obra, nos termos da legislagao aplicavel a protegao de dados pessoais.

57.1.2 O Empreiteiro ndo pode proceder a reprodugio, gravagio, copia ou divulgagio dos dados
pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

57.1.3 O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as instru¢ées do Dono da Obra no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

57.1.4 O Empreiteiro deve proceder a implementagao de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigio
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragbes, difusdo ou acesso nio autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

57.1.5 O Empreiteiro deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Dono da Obra, ou por quem atue em representagao deste.

57.1.6 O Empreiteiro deve assegurar que o acesso aos dados pessoais ¢é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas pelo presente
contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, sendo o
Empreiteiro responsavel pela utilizagio dos dados pessoais por parte dos mesmos.

57.1.7 Mediante solicitagdo escrita do Dono da Obra, o Empreiteiro deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

57.1.8 O Empreiteiro deve comunicar de imediato ao Dono da Obra quaisquer reclamagdes ou
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questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

57.1.9 O Empreiteiro encontra-se adstrito a notificar de imediato o Dono da Obra de qualquer
monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

57.1.10 Se o Empreiteiro tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagbes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao,
acesso ou revelacao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Dono da Obra
disponibilizando-lhe uma descrigdo da violagio de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-
Ihe qualquer outra informagao que o Dono da Obra possa razoavelmente solicitar.

57.1.11 Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao Empreiteiro,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Dono da
Obra:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeti¢io dessa violagdo, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos
dessa violagio;

b) Desenvolver as agdes necessarias para remediar a violagdo; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisio.

57.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ressarcir o Dono da Obra por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagSes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagoes ou processos propostos
pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

57.1.13 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Empreiteiro e
a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do Empreiteiro é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Dono da Obra, podendo implicar o dever de indemnizagao por
eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

58. CONSERVACAO DE DADOS PESSOAIS

58.1.1 O Empreiteiro deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugiao do contrato, e sempre em prazo hao superior a um ano apos a
cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Dono da Obra.

58.1.2 Dependendo da opgao do Dono da Obra, o Empreiteiro apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagio dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

59. TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

O Empreiteiro nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente
da sua localizagao, salvo autorizagio prévia e escrita do Dono da Obra, exceto se o Empreiteiro for
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obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o Dono da Obra
antes de proceder a essa transferéncia.

60. DEVER DE COOPERAGCAO

60.1 O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas
seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes
nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro
em representagao das entidades adjudicantes;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagdo, inquérito, notificagao ou investigagdo da Comissdo Nacional de Protegao de Dados
ou entidade administrativa com atribuigoes e competéncias legais equiparaveis.

60.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

60.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

60.2.2 Qualquer alteragdo das informagées de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

60.2.3 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

60.2.4 Qualquer comunicagio feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante
do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

60.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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