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“AR 014 E2 - INTERVENGOES DIVERSAS NA ETAR DE GAIA
LITORAL”

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a SIMDOURO S.A. no ambito do Concurso Publico sem publicidade internacional para a realizagdo da
empreitada de “AR 014 E2.] — Intervencoes Diversas na ETAR de Gaia Litoral”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1.1 do

presente Caderno de Encargos.

1.3 O local de execugao da Empreitada esta inserido no Sistema de Vila Nova de Gaia, Subsistema
de Gaia Litoral, designadamente na Estacio de Tratamento de Aguas Residuais de Gaia Litoral localizada
na Rua Alto dos Chaquedas, 4400-356 Vila Nova de Gaia.

2. ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.2 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo

2.3 Sem prejuizo do disposto no nlmero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados

no namero anterior.

2.4 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do
Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do
mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
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3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

3.1 A execugao do Contrato obedece:

a)

g

h)

Ao Cobdigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 3| de
agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislacio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho, Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.° 9/2021,
de 29 de janeiro (Qualidade da Agua destinada a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Plblicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagiao de Cargas);

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
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n) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

o) ALein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho,
e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela coordenagio, elaboragdo e subscrigao de projetos, pela fiscalizagao de
obra e pela diregio de obra e condugio da execucao dos trabalhos das diferentes
especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial,
e os deveres que lhes sao aplicaveis);

p) Ao Regime Geral da Gestiao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
10 de dezembro;

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

4. DEFINIGAO DE TERMOS

4.1  As seguintes definigées sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

4.2 Nainterpretagio das defini¢des os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

4.3 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento”.

4.4 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletroénico, respetivas interligagoes e acessorios que deverio tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 0 e 5.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “InstalagSes Elétricas,
Instrumentagio e Automacgao” da Lista de Pregos Unitarios ou com a codificacio EQ e IE na Lista de
Precos Unitarios.

4.5 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 5.

4.6  “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se

fixam em definitivo, ap6s aprovagido do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

4.7 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

4.8 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serio colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

4.9 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
Empreitada de Execugdo - AR 014 E2.1 — INTERVENCOES DIVERSAS NA ETAR DE GAIA LITORAL



~av SIMDOURO
N

Grupo Aguas de Portugal

5. OBJETO DA EMPREITADA

5. DESCRIGAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugao de trabalhos de demolicao e reabilitacao de
estruturas e revestimentos de 6rgios da ETAR de Gaia Litoral, fornecimento e montagem de estruturas
metalicas, silos de lamas desidratadas, beneficiagao de pavimentos e tubagens, incluindo:

a) A execucio de todos os trabalhos de construcao definidos nas clausulas 5.2.1 a 5.2.3 e
5.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de
Drenagem e tratamento de aguas Residuais de Categoria IV, de acordo com o definido
no artigo |1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a
“Estagoes de tratamento de aguas residuais para mais de 50 000 habitantes ou para
populagao inferior desde que a linha de tratamento integre processos nao convencionais,
por exemplo tratamentos avancados fisico-quimicos, ou de origem a efluentes de
qualidade superior a resultante da aplicagdo de um tratamento secundario”.

b) A realizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagio das atividades de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” para verificacao
da conformidade da “Obra”.

5.2 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

Demolicao e reconstrucao da caixa de entrada da ETAR de Gaia Litoral;

Execucao de novo canal Parshall;

Limpeza e tratamento de estruturas de betao em diversos 6rgaos da ETAR de Gaia Litoral;
Limpeza e beneficiagcao de caixas;

Limpeza, regularizagao, criagdo de pendentes e reparagao de pavimentos;

Execucio de estruturas em betdo armado, metalicas e em PRFV;

Beneficiagao de tubagens.

5.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte:
- Fornecimento e montagem de comportas e valvulas;

- Fornecimento e montagem de silos de lamas com estrutura em betao armado.

5.2.3 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de quadro
elétrico, caminhos de cabos e cabos de alimentacao e de sinal.

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
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OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

5.2.4.1 Outras atividades de construcao

a)
b)
)
d)
e)
f)

P)

q)

Elaboracido do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantacao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Programacio dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
e a entrega do programa de cada autdmato e do respetivo cédigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nio especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigdo as visitas as
instalagoes fabris;

Implementagao das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO;

Inspecdo final das tubagens dos intercetores graviticos com recurso a camara video,
conforme metodologia e programagao a acordar com a Fiscalizagdo, num cumprimento
de cerca de 100 % da extensao total daqueles, com a emissio de relatério e entrega de
cassete video, a fornecer até |5 (quinze) dias antes da Recegao Provisoria;

Publicitagio de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, de acordo com a

legislagao respetiva;

Organizagao e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando
em média de |0 fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas,
e fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagdes que pelo Dono da Obra sejam
indicadas. As fotografias serdo tiradas de acordo com orientagdes do Dono da Obra,
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valendo para efeitos de aprovagdo os procedimentos indicados na clausula 23.7 deste
Caderno de Encargos;

s) Filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando
até a data da Recegdo Proviséria, 2 (dois) filmes videos (trés exemplares de cada) com
montagem e locucao;

* um registo com maior duragao, nao inferior a 2 (duas) horas;
* um filme de sintese com a duragdo de |5 (quinze) minutos.

O planeamento das filmagens, incluindo o respetivo guido, bem como, ainda, o curriculo
da equipa responsavel pelas filmagens, devera ser entregue com a apresentagao do plano
definitivo de trabalhos. A aprovagido do plano definitivo de trabalhos terda em conta,
nomeadamente, a conformidade do planeamento das filmagens com o respetivo guiao,
bem como da equipa proposta.

t) A energia para a execugdo dos trabalhos;
u) A agua para a execugao dos trabalhos;

v) Todos os trabalhos necessirios de ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgdo, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribui¢do local;
-  Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

w) Elaboragao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugdo da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

x) Os trabalhos de esvaziamento e limpeza dos tanques/érgios, necessarios a execugao dos
trabalhos;

y) Os trabalhos de transporte e custos de deposi¢ao em destino final autorizado dos residuos
e lamas resultantes do esvaziamento e limpeza dos 6rgios existentes;

z) Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugiao dos
trabalhos;

aa) Os trabalhos de demoligoes de 6rgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

bb) Os trabalhos provisérios de construciao civil e de montagem proviséria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da
instalagdo durante a execugao das obras;

cc) Os trabalhos de demoligio e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os 6rgios, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar .
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5.2.4.2 Outros trabalhos a concluir apo6s a fase de construciao

5.2.5

b)

d)

5.3
5.3.1

a) Formagdo dos técnicos de exploragio designados pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengao das instalagoes e dos equipamentos;

b) Elaboragiao do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengio da “Obra”;

c) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 42.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

Durante o prazo de execugdo da empreitada o Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente
o funcionamento das infraestruturas existentes, indicadas na meméria descritiva do projeto,
sendo responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugio de todas as
obras de carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da

mesma;

O Empreiteiro sera responsavel pela interligagao das novas etapas com os sistemas existentes
garantindo (1) a operacionalidade da ETAR e compatibilizagao com a sua rotina diaria e, ainda,
(2) a auséncia/ minimizagao de descargas através do bypass geral da ETAR;

Os tempos de execugido de todas as obras que interfiram com a exploragio de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixacdo das datas para a
execugao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugdo, que terdao
de estar de acordo com o preconizado no projeto;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de |5 (quinze) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

Alguns dos trabalhos de reabilitagao previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso,
poderao nao ser executados se, durante o decorrer da obra, se venha a provar que estes
ndo serdo necessarios em fun¢do da avaliagdo dos orgios ou equipamentos em causa.

OUTRAS OBRIGACOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem

direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles

ou necessarios para a sua perfeita execugao.

5.3.2

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a prote¢ao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituigcoes ou
interrupgoes correspondentes;
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Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pocos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢des de seguranga, minas de 4gua, etc.) e/lou com as condigdes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

5.3.3 Salvo disposi¢gdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

A reparagdo e a indemnizagido de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegido definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela
ocupagido temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagSes técnicas e de acordo com as condi¢Ses expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugio dos trabalhos;

A manutengio e reparagio de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trifego da obra durante a execugao dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranga e Satde (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);
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m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressio, de sistemas de elevagdo de carga, de utilizagao de origens de
agua, etc.

5.3.4 E, ainda, obrigagio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

5.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

5.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

5.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 30.1 e 30.2 do presente Caderno de Encargos.

5.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

5.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugdo das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacdo sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagio ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As ddvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagaio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugido dos
trabalhos a que respeitam.

6.2  No caso de as duividas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

6.3 O incumprimento do disposto no nlimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. PRAZOS DE EXECUGCAO

7.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

7.1.1 O prazo de execugio da empreitada é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da
data da Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da
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Rececido Provisoria.

7.2 INCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

7.2.1 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagio
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

7.2.2  Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

7.2.3 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagio do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7.2.4 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugio da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

7.2.5 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagio de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomecgo da execugao.

7.2.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

7.2.7 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

7.2.8 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de |10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeicao.

8. PROJETO

8. AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGCAO
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8.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execugido elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

8.1.2  Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Prevencio e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligao, em conformidade
com o Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020,
de 10 de dezembro, nos seguintes termos:

b) O Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de Construgiao e Demoli¢do sera elaborado
pelo técnico Responsavel pela Gestao Ambiental designado pelo Empreiteiro nos termos
previstos na clausula 10.3.1.

c) Para efeitos da elaboragdo o Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgio e
Demolicao, o técnico designado para esse efeito pelo Empreiteiro devera basear-se no
Modelo de Referéncia a disponibilizar pelo Dono da Obra ou nos modelos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente.

d) As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execugao devem preferencialmente prever
a incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogdao de processos construtivos
que minimizem a produgio de residuos de construgdo e demoli¢do (RCD) e a reutilizagao
de materiais e incorporagio de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a
sustentabilidade financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas
especificagoes técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar.

e) Com vista ao cumprimento do disposto no n.” 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao
de Residuos, que prevé a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas
usadas na obra, o Empreiteiro deve realizar a avaliagio da percentagem de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de
matérias-primas usadas em obra com base nas medi¢des do projeto, tendo por referencia
o peso em milhares de quilogramas (10° kg), com base nas medigdes descriminadas
elaborados com base no Projeto de Execugao. Os resultados constarao no Plano de
Prevencido e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio, em conformidade com
previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo 55.° do Regime Geral da Gestao de Residuos.

f) A avaliagdo referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais
e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes
nacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagio aplicavel. Na
inexisténcia de certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagdo com origem nos
respetivos fornecedores dos materiais e equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia
técnica ou cientifica de referéncia, ou outros meios de prova em observancia do artigo
49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9 de margo.

8.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragao (se aplicavel) dos desenhos de detalhe para execugao e
das associadas notas de calculo previstos na clausula 14.3, bem como dos desenhos correspondentes
as alteragoes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas
as disposi¢oes contidas na clausula 42 do presente Caderno de Encargos.

8.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 42.1 do Caderno de Encargos.
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8.1.5 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

8.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

8.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

8.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de
alteracao.

8.2.3 Naio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e ndo esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagdes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

9.1.2  As especificages técnicas (  ANEXO |, ANEXO I, ANEXO llle ANEXO IV
), sao apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

9.1.3  As condigbes técnicas especiais relativas a execugao dos trabalhos, materiais equipamentos
mecanicos e eletromecanicos, instalagdes elétricas e instrumentagido da empreitada s3o as apresentadas
neste Caderno de Encargos e em anexo (  ANEXO V e ANEXO VI).

9.1.4  As especificaces técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

9.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execucao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

9.1.6 Quando as especificagdes referidas nas clausulas anteriores fizerem mengdo, a titulo
excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como acompanhadas da mengio “ou
equivalente”.

9.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

9.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagoes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.2.2 O modo de execugio dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas e Condi¢oes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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9.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

9.3.1  As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estao definidos em Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3.2 O modo de execugdo dos trabalhos de construgdo civil esta definido em Especificagdes
Técnicas e Condigoes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

10. EQUIPA DO EMPREITEIRO

10.1 EXECUGAO DO CONTRATO

10.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 50% (cinquenta por cento).

10.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagido pelo Dono da Obra, a confiar a diregio da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para a obra de Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais de categoria IV, conforme classificagio
das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

10.1.3 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

10.1.4 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

10.1.5 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

10.1.6 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

10.1.7 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribui¢es e a respetiva posi¢do no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

10.1.8 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questdes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

10.1.9 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizacdo da Obra.
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10.2 RESPONSAVEL DE HIGIENE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

10.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) referido na alinea a) da clausula 14.2.1.

10.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
59% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

10.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

10.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de aplicacao do Plano de Prevenciao e Gestao de
Residuos da Construgao e Demoligao (PPGRCD).

10.3.2 O Responsavel pela Gestio Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

10.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
10.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

10.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

1l. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

I1.1 Durante a execugdo, o Dono da Obra é representado por:
a) Diretor de Fiscalizagao da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra”.
b) Gestor do Contrato, em todos os outros aspetos da execugao do contrato.

11.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra e
do(s) Gestor(es) do Contrato que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da
Consignagao ou da primeira Consignagao Parcial.

11.3 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

11.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagao que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.

11.5 As determinagoes e instru¢coes do Diretor de Fiscalizagao da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

11.6 O Diretor de Fiscalizacio da Obra, mediante a autoriza¢io do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Salude ou das disposi¢oes do Contrato.

11.7 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obriga¢oes inerentes a empreitada.
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11.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

12. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

12.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagoes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres

de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

12.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

12.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

12.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

13. CONSIGNACAO

13.1 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
13.1.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagbes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade

dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatorias da consignagio total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.

13.2 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

13.2.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apos a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagio Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

13.2.2 A Consignagio é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

13.2.3 Caso o Empreiteiro nao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.
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13.3 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

13.3.1 Quando se verifique uma modificagao relevante das condigdes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragdo do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula 13.2.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra ndo afetadas pelo projeto de alteragio, que, nesse caso, devem respeitar os

prazos ali estabelecidos.

13.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegdo dessas alteragdes
ao Projeto.

13.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugio previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 13.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

14. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

14.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
14.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengido e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), na versio por
si desenvolvida com base no PPGRCD da fase de projeto patenteado a concurso;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagio
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

i) Inicio das atividades comegadas no periodo;
ii)  Fim das atividades concluidas no periodo;
iii) Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 14.2.1;

d) Na execucao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
saude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva
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legislagao nacional que a transpoe;

14.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagdo dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

14.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

14.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

g

h)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisoérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
necessario a montagem, construgao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicido sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacgao ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagdo em vigor;

A reconstrugio ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execuc¢ao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacgao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagdo ambiental em vigor;

A conservagiao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

A reposi¢ao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
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o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

142 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

14.2.1 A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverio realizar-se nos 30 (trinta dias) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Salide da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 28.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da
data de assinatura do Contrato;

b) A prondncia e validagio técnica pelo Coordenador de Seguranca em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da
presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea
anterior, se positiva;

d) A apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10
(dez) dias a partir da data da notificacao do Plano Final de Consignacao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias
apos a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP.

14.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugao do processo de licenciamento ou autorizagao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagdo complementar necessaria
para a execucao da obra (plano de trabalhos, modo de execugao dos trabalhos incluindo area de

ocupagao, sinalizagao, etc).

14.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagio inadequadamente instruida.

14.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

14.3.1 A apreciacao de cada desenho de detalhe e de cada nota de cilculo relativamente a propostas
variantes (se aplicavel) tera lugar nos 5 (cinco) dias subsequentes a sua apresentagao, devendo as
eventuais alteragoes estarem concluidas de modo que a conclusao de todos os desenhos e notas
definitivos tenha lugar até 45 (quarenta e cinco) dias apos a assinatura do contrato.

14.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao, no
prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua aceitagao.

14.3.3 Os referidos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, uma vez aprovados pelo
Dono da Obra, irao constituir elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

14.3.4 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.
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14.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegbes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serio da

responsabilidade do Empreiteiro.

14.4 CONDICIONAMENTOS

14.4.1 O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instrugées ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

14.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
c) Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
d) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

e) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagoes;

f) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagGes provisorias;

g) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagdo, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

h) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragoes ao planeamento da obra.

14.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

14.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.

14.5.2 A falta de informagdes relativas as condiges locais, ou a sua inexatiddo, s podera servir de
fundamento para reclamagbes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

15. PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

15.1 DISPOSICOES GERAIS

I15.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execu¢@o da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
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especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los.

15.1.2 A lista das atividades constituintes do plano de trabalhos deve abranger todas as espécies de
trabalhos previstas, podendo estas serem agrupadas ou decompostas de acordo com os processos
construtivos, os meios e o faseamento considerados pelo empreiteiro para a execugao dos trabalhos,
e pode incluir atividades conexas, auxiliares e de preparagao da obra, nomeadamente, as que se
encontram prescritas na clausula 15.1.4.

15.1.3 O Plano de Pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

15.1.4 A metodologia para a elaboragio do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugdo dos trabalhos, suportado
por uma rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a
duragdo, o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em
consideragao:

i)  Aclausula I5.1;

ii)  As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

iii)  Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude;

iv) A data de aprovagao do Plano de Seguranga e Salde;

v)  As atividades de montagem, manutengido e desmontagem de Estaleiro

vi)  Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento

vii) As atividades de construcao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de
Terras, Fundagdes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas
por érgio e edificio;

viii) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por
“Equipamento”;

ix) As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

x)  As atividades de execugio de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

xi)  As datas de inicio e conclusdo das “InspegSes e Ensaios de Funcionamento”

xii) A data de apresentacao das Telas Finais;

xiii) As datas de Recegdo Proviséria e Recegdo Definitiva;

xiv) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos
e para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 7.

15.1.5 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos do Municipio de Vila Nova de Gaia, assim como o periodo
que diz respeito a época balnear (10 de junho — | | de setembro), pelo que tomara todas as medidas de
minimizagao do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos associados.

15.1.6 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengio de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

15.1.7 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
Empreitada de Execugdo - AR 014 E2.1 — INTERVENCOES DIVERSAS NA ETAR DE GAIA LITORAL
20



~av SIMDOURO
N

Grupo Aguas de Portugal

subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

15.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS AJUSTADO

15.2.1 Apos a celebragao do contrato e sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢Ses definidas na clausula 15.1 do presente

Caderno de Encargos.

15.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niimero anterior,
ndo podem implicar a alteragio do Prego Contratual, nem a alteragido do prazo de execugio da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 7.2.2 do presente Caderno de Encargos.

15.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada, contendo a sua reparticdo por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagiao da obra.

15.2.4 Com a apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado o Empreiteiro deve igualmente
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361-A.° do CCP, o correspondente Plano de
Pagamentos que contenha a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada uma das
espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

15.2.5 Juntamente com a apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos
Ajustado, previstas respetivamente, na clausula 15.2.1 e 15.2.4 do presente Caderno de Encargos,
devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada de acordo com as seguintes

rubricas:
CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El
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Custos estaleiro
. , . . Encargos Encargos
Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a . .
Estrutura industriais
obra em causa

15.2.6 O Plano de Trabalhos Ajustado e o Plano de Pagamentos Ajustado carecem de aprovagao pelo
Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco) dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo
o siléncio a aceitagao.

15.2.7 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos Ajustado
deve ser concluido antes da data de conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao
Parcial.

15.2.8 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

15.2.9 O Plano de Pagamentos é concluido para aprovacao pelo Dono da Obra antes da data de
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagio parcial, nio podendo traduzir-se em
alteragoes dos valores globais para cada componente da obra apresentados no cronograma financeiro
da proposta adjudicada.

15.2.10 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos e do Plano de
Pagamentos.

15.3 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

15.3.1 O Emepreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagao da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do

plano em vigor.

15.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

15.3.3 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregido que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

15.3.4 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 15.3.3, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

15.3.5 Realizada a notificagao prevista na clausula 15.3.3, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

15.3.6 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
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nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagdes necessarios.

15.3.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de

execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

15.3.8 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

15.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

15.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

15.4.2 Em quaisquer situages em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado, bem como o Plano de Pagamentos Modificado
no prazo de 10 (dez) dias.

15.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 15.3.3 e 15.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagdo das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagdo

do novo plano.

15.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteracio do prazo de execugao da obra ou dos prazos

parciais vinculativos.

15.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

15.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

16. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

16.1 DISPOSICOES GERAIS

16.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagoes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

16.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

16.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigées minimas de segurancga e salde a aplicar nos estaleiros
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temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo

e aprovado pelo Dono da Obra.

16.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,

deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

16.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitorios,
cozinhas, Fiscalizacao, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagbes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, segurancga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de

clausulas;
c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;
d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;
e) Equipamento de comunicagGes e respetivos consumiveis;
f)  lluminagio do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestdo, preparagio, apoio e dire¢io de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragio.

k) Instalagdes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

16.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

16.1.7 A identificagdo plblica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

16.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO
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16.2.1 A selecdo dos locais para implantacdo do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do

Empreiteiro, que a submetera a aprovacao do Dono da Obra.

16.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢io do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagiao e exploragao do estaleiro relativo a

execugao dos trabalhos.

16.2.3 Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidas na clausula 16.2.2 n3o
relnem os requisitos indispensaveis para a implantagdo e exploragido do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e inteira responsabilidade a ocupagao de outros locais e a utilizagao de outras instalagoes que
para o efeito considere necessarias.

16.2.4 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

16.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

16.2.6 Aquela autorizagdo nio dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

16.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZACAO
16.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e
Fiscalizagdo serdo construidas instalagdes para a Fiscalizagdo;

b) As instalagbes deverdao dispor, no minimo, de dois gabinetes com drea unitaria
aproximada de 9 (nove) m2, assim como uma sala de reunides com uma area minima de
I8 (dezoito) m2. As instalagoes deverao dispor de meios de climatizagdo e iluminagao
adequados, circuitos de tomadas, central telefonica com duas linhas e cinco extensoes e
equipamento informatico. A ligagdo da rede informatica da Fiscalizagdo ao exterior
(Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagdes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com
lavatorio, sanita e chuveiro abastecido de agua, fria e quente e servidos de esgoto
satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma)
estante. A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 10 (dez) lugares e ser
equipada com pelo menos |0 (dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e
telefones, havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

f)  Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no
minimo, ao estacionamento de 8 (oito) viaturas ligeiras;

g) Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a obtengio dos espagos e/ou terrenos
necessarios e respetivas autorizagdes para a implantagao e construgiao das referidas
instalagoes;
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O Empreiteiro nao podera, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalagées eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado
a repo-las nas condigoes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;

O Empreiteiro devera ainda por a disposigao do Dono da Obra e manter em bom estado
de conservagio e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de
protecao, destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou
ndo, que venham a ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono
da Obra no final do Contrato;

Entre outros.

16.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOHES

Compete ao Empreiteiro:

a)

b)

A manutencao, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se
refere aos postos de trabalho;

A reparagao e substituicao de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem
por desgaste ou avaria;

Garantir a seguranga e protegido permanente de todas as instalagdes enquanto durar a
obra e for justificada a sua permanéncia;

Garantir o abastecimento de agua potavel;

Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalacdes sanitarias tais como
toalhas, sabonetes e papel higiénico;

Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados
para o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengio.

16.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:

a)

b)

A desmontagem e/ou demoligio e remogdo de todas as instalagdes destinadas a
Fiscalizagao;

O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras
complementares, das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes,
incluindo a reconstrugao ou reparagao de todos os danos causados pela duragao e
permanéncia dessas instalagoes, de forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos
de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto geral.

164 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

16.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de

abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as

exigéncias da obra e do pessoal.

16.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a

exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das

respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
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inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

16.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a

inscrigdo "agua improépria para consumo".

16.4.4 As redes provisérias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

16.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagdo.

16.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

16.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedacao do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

16.5.2 As vedagdes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serdo os adequados aos locais da sua
instalacao e as condi¢des de execugao dos trabalhos.

16.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

16.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

16.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

16.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

16.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

16.6.2 Os acessos definitivos sé poderao ser utilizados apés autorizagdo do Dono da Obra.

16.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

16.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

16.7 ARMAZENS

16.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
constru¢ao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
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armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranca ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

16.8 INSTALACOES SANITARIAS

16.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

16.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

16.9 ILUMINACAO PROVISORIA

16.9.1 Em todas as instalagdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

16.10 SINALIZAGOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

16.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

16.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

16.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverido ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Unido Europeia, previstos na clausula
Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada..

16.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

17. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

17.1 DEMOLICOES

17.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoli¢goes que se revelarem necessarias,

quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

17.1.2 Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagio
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

17.2 REMOCAO DE VEGETACAO

17.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
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desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingdao das

plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

17.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

17.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

17.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

17.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na

presenga do Empreiteiro.

17.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.

17.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

17.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

17.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

17.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagdo no exterior).

17.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os

referidos requisitos legais.

17.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

17.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.
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17.5.2 Quando se trate de bens moéveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

17.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

17.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

18. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

18.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagio em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

18.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

18.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

18.4 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

19. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

19.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

19.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sio, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragbes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos

ensaios;
e) Asinformagoes relativas a execugio de trabalhos complementares e a menos;

f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
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g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

19.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

19.4 Mensalmente serdo fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

19.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.

20. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

20.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

20.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

21. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

21.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente

estipuladas.

21.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagoes técnicas definidas nos termos da clausula
9.

21.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicao dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengio das caracteristicas finais especificadas para a Obra.
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22. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

22.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

22.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢io do Contrato ou outros prejuizos.

22.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugido da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 22.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdao
daqueles trabalhos.

22.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

22.5 Esta coordenagio geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

22.6 A preparagio, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

22.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execu¢ao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisGes tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

22.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

22.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigcos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagao do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagao da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

23. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

23.1 ESPECIFICAGCOES GERAIS

23.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
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projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

23.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgio
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

23.1.3 No ambito do n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestio de Residuos deve o Empreiteiro
assegurar o cumprimento da meta de 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, considerando para o
efeito a informagao relativa a incorporagao destes constantes do PPGRCD. A presente disposigao inclui
todas as matérias-primas usadas em obra, incluindo os materiais, elementos de construgao,
equipamentos e instalagoes elétricas.

23.1.4 Cabe ao Empreiteiro a demonstragdo do cumprimento do disposto no nimero anterior, nos
termos previstos no PPGRCD, devendo para o efeito no inicio do Contrato ser apresentado o
desenvolvimento deste documento, nomeadamente na identificagao das matérias-primas consideradas
para garantia do cumprimento da meta prevista na legislagaio em vigor.

23.1.5 Caso em fase de proposta o empreiteiro niao tenha assegurado o cumprimento no disposto
no numero 23.1.3, corre as suas custas a sua adequagao em fase de execugao da obra, nao podendo
com isso reduzir a qualidade da obra (materiais e solugdes construtivas).

23.1.6 Os produtos que incorporam materiais reciclados aplicados em obra devem ter certificados
dos materiais e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes
nacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagio aplicavel. Na inexisténcia de
certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagdo com origem nos respetivos fornecedores dos
materiais e equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia técnica ou cientifica de referéncia, ou outros
meios de prova em observancia do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018 de
9 de marc¢o.

23.1.7 Caso os materiais disponiveis no mercado, na data de execugao da obra, coloquem em causa
a qualidade da obra ou seja demonstrado que a adogdo dos materiais disponiveis no mercado implica
impactes ambientais superiores a adogdo de outros materiais que nio incorporem materiais reciclados,
as alternativas podem ser aceites pelo dono de obra desde que tais situagdes sejam devidamente
evidenciadas (técnica e ambientalmente) e justificadas.

23.1.8 No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

23.1.9 Condigcdes comuns a todos os materiais e elementos de construgio:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

i) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

ii) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.
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b) Os materiais e elementos de cada lote sé poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegao sera tomada pela Fiscalizagao.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
preco.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboragcao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegao o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serio da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgiao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgido/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragSes que impliquem a redugdo do nivel de protegio da salde humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

23.1.10 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranca.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

23.1.11 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condi¢goes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

23.1.12 A aprovagao de uma alteragao de especificagao para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

23.1.13 Dando cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
12 de dezembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, o Empreiteiro deve utilizar pelo
menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade
total de matérias-primas usadas em obra.

Os materiais referidos no nimero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
Empreitada de Execugdo - AR 014 E2.1 — INTERVENCOES DIVERSAS NA ETAR DE GAIA LITORAL
34



~a SIMDOURO
N

Grupo Aguas de Portugal

nacionais ou europeias, de acordo com a legislagio aplicavel

23.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

23.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoliges, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

23.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

23.3 AMOSTRAS PADRAO

23.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

23.3.2 As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

23.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

23.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

23.3.5 A existéncia do padrio nio dispensari, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgiao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 23.7.

23.3.6 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

23.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

23.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

23.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

23.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem seriao feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operacoes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

23.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.
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23.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos ndo estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

23.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizacdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

23.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagido dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratorio acreditado.

23.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

23.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 23.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

23.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 23.4.1 a 23.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

23.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

23.4.12 Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-3o as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagio dos ensaios.

23.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegao.

23.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagcao da obra;
b) designacio do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;

e) data da entrada na obra;
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f) decisao de recegio;
g) visto da Fiscalizagao.
23.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

23.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

23.5 CASOS ESPECIAIS

23.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

23.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececio relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

23.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagio soé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.

23.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

23.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

23.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢gdes adequadas de acesso e
circulacao.

23.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

23.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou depdsito.

23.6.4 Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos seriao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

23.6.5 Os materiais e elementos de construgido existentes em armazém ou depdsito e que se
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encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 23.1'| do presente Caderno de Encargos.

23.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioragao.

23.7 APROVAGCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGCAO

23.7.1 Os materiais e elementos de construgdo nao poderido ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

23.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

23.7.3 O pedido de aprovagao de materiais, equipamentos e elementos de construgao deve incluir
todas as informagoes necessarias a avaliagdo da conformidade do mesmo com as exigéncias contratuais,
incluindo: i) Designagio do material; i) Area funcional da local(ais) de aplicagio da obra; iii) Posi¢io da
lista dos pregos unitarios a que respeita (se aplicavel); iv) Especificagdes técnicas correspondentes (se
aplicavel); v) Conformidade com as exigéncias minimas do caderno de encargos evidenciando as suas
carateristicas técnicas (se aplicavel); vi) Catdlogos (se aplicavel); vii) Proposta justificada da selegao feita
e da encomenda a fazer; viii) Requisitos legais aplicaveis associada a legislacao especifica, compras
ecologicas e percentagem de incorporagao de materiais reciclados, de acordo com o Regime Geral da
Gestdo de Residuos, incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia cumprimento da
conjugacao do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos da pela Portaria n.° 72/2018
de 9 de margo, e ainda, se aplicavel; ix) folha de carateristicas dos materiais e equipamentos e elementos
de construgao aplicaveis.

23.7.4 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

23.7.5 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

23.7.6 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

23.7.7 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

23.7.8 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrio por conta do Empreiteiro.

23.7.9 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagio, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

23.7.10 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagcao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;
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b) Aprovado sob condigcdo: se o documento for considerado bom para execugdo na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

23.7.11 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigdo” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

23.7.12 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

23.7.13 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagdo técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

23.7.14 Serio da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagiao de
documentagao deficiente.

23.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

23.8.1 Sefor negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢coes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

23.8.2 A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

23.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

23.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

23.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nio podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

23.9.2 No ato de aprovagiao dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

23.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

23.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

23.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

23.11 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO REJEITADOS
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23.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nio possam ser
utilizados de novo.

23.11.2 As demoligcdes e a remocao e substituicio dos materiais e elementos de construgio serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

23.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 23.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

23.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

23.12.1 O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugio dos trabalhos da empreitada.

24. EQUIPAMENTO

24.1 PROCURA

24.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

24.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nido fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

24.1.3 Juntamente com a submissdo das especificagdes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 24.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade
e para um periodo adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Proviséria, sob pena de nao
aprovacao do respetivo equipamento.

24.1.4 O Empreiteiro organizara processos de "Procura”, discriminadamente pelas posi¢des da lista
de precos unitarios do "Equipamento” e, dentro de cada posicdo, discriminadamente pelas respetivas
Folhas de Caracteristicas, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagido do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagbes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;

f) Catalogos;
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g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;
h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer;

i) Requisitos legais aplicaveis associada a legislagio especifica, compras ecoldgicas e
percentagem de incorporagio de materiais reciclados, de acordo com Regime Geral da
Gestao de Residuos, incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia
cumprimento da conjugagao do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos
da pela Portaria n.° 72/2018 de 9 de margo, se aplicavel.

24.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragdo pretendida e s6 apos a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razoes que presidiram a referida alteragao.

24.1.6 As especificagoes técnicas referidas na clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos
completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

24.1.7 A aprovaciao da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

24.1.8 A rececio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

24.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

24.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento", quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirdao encargo do Empreiteiro.

24.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar nio ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

24.2.3 Todas as modificagdes ou substituicdes que as inspe¢oes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

24.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspe¢oes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

24.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

24.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusio da fabricagdao por nio poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficard a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengao e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagio |lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengao e guarda ficarao ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
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Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

24.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagdo quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condigdes de arrumagio, manuseamento, CONservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagdao os equipamentos que pela sua dimensédo, forma geométrica e
estado de desagregagao (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) ndo sejam
suscetiveis de embalagem.

24.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posigao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

24.3.4 Os espacos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contetdo ser envolvido em papel a prova
de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

24.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posigao de fecho.

24.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camido, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

24.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

24.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

24.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

24.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscépicas.

24.3.11 Sio da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

24.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagio. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

24.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

24.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

24.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagio do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

24.3.16 O Empreiteiro obterd, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
Empreitada de Execugdo - AR 014 E2.1 — INTERVENCOES DIVERSAS NA ETAR DE GAIA LITORAL
42



Sy SIMDOURO
N

Grupo Aguas de Portugal

do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

24.4 MONTAGEM E ENSAIOS

24.4.1 DISPOSICOES GERAIS

24.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a direcao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagio, deslocagdes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

24.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

24.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

24.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

24.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra assegura a colaboragao
do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, nas seguintes condigdes:

a) O apoio do Dono de Obra deve ser precedido de um pedido contendo uma proposta de plano
de montagens e ensaios;

b) O plano referido na alinea anterior deve ser entregue com |5 dias de antecedéncia da data
proposta para a sua implementagio e devera discriminar os trabalhos, datas e o plano de meios
a serem afetos pelo empreiteiro e solicitados ao Dono de obra;

c) O Dono de obra apreciara o pedido e dara o seu parecer no prazo maximo de 5 dias propondo
o seu deferimento ou solicitando alteragoes que visem garantir a continuidade do servigo de
tratamento da instalagcdo em servico;

d) Se o Dono de obra nio der parecer no prazo maximo admitido na alinea anterior o pedido
considera-se indeferido.
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24.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do

seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

24.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

24.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

24.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM

24.4.2.1 A diregao técnica das montagens é da responsabilidade do Empreiteiro.

24.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

24.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagdo temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugiao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

24.4.3 AMBITO E CONDICOES DE ENSAIOS

24.4.3.1 A diregao técnica dos ensaios, e outras operagoes de entrada em servico, € da
responsabilidade do Empreiteiro.

24.4.3.2 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

24.4.3.3 Quando o Dono da Obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

24.4.3.4 No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com
os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

24.4.3.5 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

25. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

25.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

25.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
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dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

25.3 O disposto nas clausulas 25.1 e 25.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

25.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

26. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

26.1 PESSOAL

26.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

26.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

26.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

26.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

26.1.5 O Empreiteiro nio podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

26.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

26.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

26.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

26.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o
procedimento previsto no artigo 321.°-A do Cddigo dos Contratos Publicos.

26.3 HORARIO DE TRABALHO

26.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.
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26.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

26.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

27. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

27.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

27.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

27.3 As acoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagio, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagdo.

27.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagao dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

27.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

27.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

27.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

27.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

28. HIGIENE, SEGURANGA, E SAUDE NO TRABALHO

28.1 OBRIGACOES GERAIS

28.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
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resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

28.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

28.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

28.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 30 do presente Caderno de Encargos.

28.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

28.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

28.1.7 O Emepreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

28.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegido e Prevengio (PIP).

28.1.9 Os elementos referidos na clausula 28.1.8 do presente Caderno de Encargos deverio ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagdo em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

28.2 PROTEGAO E SEGURANGA

28.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 14.1.1 e 14.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protegao e seguranca especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a entivagoes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios da empreitada.

28.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

28.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
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tomar.

28.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenébmenos naturais.

28.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagcao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdao ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugio de escavagdes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trifego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir a0 minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

28.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nio esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

28.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de situagio.

28.2.8 A indicagio dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagio ou seguranca.

28.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

28.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
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para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

28.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboracao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

28.3.3 Eventuais alteragdes ou substituices desses documentos de referéncia e legislagio, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

28.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(io) as
funcoes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

28.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagbes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverido ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que
prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e autorizagdes a exigir em cada caso, juntando o modelo
de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou
indiretamente com a seguranga e salide no trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria
no Caderno de Encargos.

28.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

28.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagdo tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar cépias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

28.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nio possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagio e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

28.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.
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28.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saide no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

28.3.11 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatorios de
situagao e de seguimento.

28.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

28.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagio da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

28.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 50.4.1.

28.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

28.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

28.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatorias as entidades competentes e de outras obrigagdes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a nao comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 50.4.2.

29. CONTROLO AMBIENTAL

29.1 OBRIGACOES GERAIS

29.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugao do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressio e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

29.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos ( ANEXO VIl), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevencio e Gestao de Residuos da Construgio e
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Demolicdo - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro) e demais obrigagoes daf
decorrentes.

29.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias ap6s a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

29.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 50.5.1 do presente Caderno de Encargos.

29.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

29.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da

documentagao.

30. SEGUROS

30.1 DISPOSICOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

30.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

30.1.3 O Empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro exigidas no presente Caderno de
Encargos validas até a Recegdo Proviséria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao proprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

30.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

30.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢io e na legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

30.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

30.1.7 O Empreiteiro devera apresentar declaragao das seguradoras em que estas se obrigam a
manter em vigor, pelos periodos contratados, as apodlices exibidas, bem como nao as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em
carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.
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30.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposigao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

30.1.9 As apdlices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com o
direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados.

30.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

30.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nas clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

30.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

30.2.1 SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

30.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apodlice em referéncia contemplara as Secgdes | e ll, adiante indicadas;

b) Esta apdlice devera conter uma condigio especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgio | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que ndo suportara qualquer
franquia de sua conta;

d) A subscricao desta apodlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nio impede a efetivagdo de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos
intervenientes na obra terdao de exibir, através das apdlices respetivas.

30.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execucio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Rececao Proviséria, incluindo,
além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de seguro técnico, as
seguintes garantias adicionais:

i. Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos
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de natureza sismica;

ii. Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou

de cdlculo da responsabilidade do Empreiteiro;
jii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
iv. Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

V. Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as

montagens;
vii. Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;
ix. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou

deficiéncia de concegido, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra;

X. Honorarios de técnicos e peritos.

b) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

c) O capital a segurar exigido para a presente secgdo é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisio em conformidade com o valor contratual.

30.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a) Em caso de sinistro, serao indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusio da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

c) E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

e) E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

f) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;
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E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de

explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagao dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegdo Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgio serdo cobertos até ao limite de
€2.500.000,00 EUR (dois milhoes e quinhentos mil euros) por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

30.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apélice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas,
das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfacao desta obrigacao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

30.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

30.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a)

b)

A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao prépria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

O capital a segurar sera o legalmente exigido para responsabilidade civil automovel (riscos
de circulagao).

30.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a)

b)

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.
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31. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

31. TRABALHOS COMPLEMENTARES

31.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
Contrato.

31.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegdo da situagio prevista na clausula 31.6.3 do presente Caderno de

Encargos.

31.1.3 O Dono da Obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanga do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em fungio da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou
instalagdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

31.1.4 O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco
contratual inicial.

31.1.5 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 31.6 do presente Caderno de Encargos.

31.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

31.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

31.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando
ordenados por escrito.

31.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 31.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigoes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

31.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

31.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 31.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 31.1.3 e 31.1.3 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da rece¢ao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

31.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegio.
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31.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentoria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

31.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugiao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a san¢ao pecuniaria compulsoéria, prevista na clausula 50.2.1; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

31.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

31.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o pregco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, sao aplicaveis os precos contratuais e os prazos parciais de
execugdo previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

31.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execucao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rece¢do da ordem de execugao dos mesmos.

31.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

31.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

31.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 3 1.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execucao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

31.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

31.5.1 Definidos todos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugido dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.
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31.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

31.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

31.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

31.6.3 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que |lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

31.6.4 O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes cuja detegdo era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

31.6.5 Sem prejuizo da clausula anterior, o Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data
da consignagdo total ou da primeira Consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissoes do caderno de encargos, sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

31.6.6 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagao do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nio tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

31.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigagdes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagiao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 31.6.5 e 31.6.6.

31.6.8 No caso previsto na clausula 31.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

31.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 31.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

31.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

31.7 TRABALHOS A MENOS
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31.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

31.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual inicial, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

31.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

31.8.1 Se da execugido de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instru¢ées do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagdo anterior.

31.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

31.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao prego contratual inicial, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferencga verificada.

31.9.2 A indemnizagdo prevista no numero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.

32. MEDICOES

32.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragiao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

32.2 As medigdes sido efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

32.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigSes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

32.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posi¢des da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;

b) Quantidades executadas - no més;
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c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

32.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

32.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

32.7 Os documentos referidos nas clausulas 32.4 a 32.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

32.8 Os autos de medigdo serdo elaborados pela Fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidas
pelo Dono da Obra.

32.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

32.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

32.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

32.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

32.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

32.14 A corregio da medicao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

32.15 Quando seja impossivel a realizagio da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

32.16 O mapa apresentado nos termos do niimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
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provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

32.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigio
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

32.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢ao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal

do Empreiteiro.

33. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

33.1 PRECO CONTRATUAL

33.1.1 Pela execugao de todos os trabalhados incluidos no objeto do Contrato o Dono da Obra paga
ao Empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

33.1.2 No prego da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

33.1.3 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

33.2 PRECO BASE

33.2.1 O prego base para efeito do concurso é de 1.700.000,00 EUR (um milhdo e setecentos mil
euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

34. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

34.1 ASPETOS GERAIS

34.1.1 Pela execu¢io da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

34.1.2 O pagamento do preco contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos
termos das clausulas seguintes:

34.1.3 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” serao
realizados, em prestagoes mensais, correspondendo o valor de cada prestagao ao produto dos pregos
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unitarios pelos trabalhos efetivamente realizados, a apurar por medigao, conforme previsto na clausula
32.

34.1.4 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

34.1.5 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra até ao Ultimo dia util do més do respetivo auto.

34.1.6 A faturagdo deve ser efetuada de acordo com o disposto no Codigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os numeros das notas de encomenda e das guias de remessa a que
dizem respeito.

As faturas sdo emitidas eletronicamente pelo Cocontratante e deverdo ser enviadas para o Portal FE-
AP, de recegao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap —
Entidade de Servigos Partilhados da Administragiao Publica, I.P..

34.1.7 Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletronica em
https://lwww.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagdo especifica do processo de adesio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp
x#maintab]l.

c) Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

34.1.8 As faturas eletronicas deverao cumprir o estabelecido na versao em vigor do documento
“Aguas de Portugal - Manual de Boas Prdticas - Faturacdo Eletrénica Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 _pt.pdf.

34.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

34.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no niumero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

34.1.11 No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

34.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
34.1.15 no que respeita a primeira fatura emitida.

34.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagao da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

34.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

34.1.15 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececao das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as

Caderno de Encargos Concurso Publico 5
Empreitada de Execugdo - AR 014 E2.1 — INTERVENCOES DIVERSAS NA ETAR DE GAIA LITORAL
6l


https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS
https://www.adp.pt/downloads/file427_pt.pdf

~a SIMDOURO
N

Grupo Aguas de Portugal

condicoes definidas na clausula 34.1.4.

342 PAGAMENTO PROVISORIO

34.2.1 Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 32.2 e 32.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagdo pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

34.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugdo dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apos apresentagao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagio de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

35. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

35.1 DISPOSICOES GERAIS

35.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

35.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

35.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugio prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

35.1.4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

35.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagio da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, |5 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

35.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

35.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
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previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vie = Vo X Vpr = Vie
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vie = Vg X V'pt = Vit

em que:

Vi é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

V)t € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

36. MORA NO PAGAMENTO

36.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

37. REVISAO DE PRECOS

37.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

37.2 A revisio de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgao Civil”,
“Equipamento” e “Instalagdes Elétricas, Instrumentagio e Automagao”

! n mnr

R L S S S S S
TS Mg My My" E,

em que:
C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;

S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;
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So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
0
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{, M{' e M{"" sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nio, em
funcao do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, |% do valor total do contrato;

Mg, My e M{" sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

a é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de mao-de-obra na estrutura de custos da
adjudicacio ou da parte correspondente, no caso de existirem varias formulas;

b', b", b",... sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos dos materiais na estrutura
de custos da adjudicagao ou da parte correspondente, no caso de existirem varias féormulas;

¢ é o coeficiente correspondente ao peso dos custos dos equipamentos de apoio na estrutura de
custos da adjudicagao ou da parte correspondente, no caso de existirem varias férmulas;

d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da empreitada, com
valor igual a 0,10, quando a revisao de precos dos trabalhos seja apenas feita por formula e, em
qualquer caso, a soma de a +b'+b"'+b'"'+...+ ¢ + d é igual a unidade (I).

37.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

37.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagio da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

37.5 Para cada prestagiao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagdo mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

37.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 14.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das formulas indicadas na clausula 37.2 do presente Caderno de Encargos.

37.7 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

37.8 SO havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagiao a unidade.

37.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
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38. REFORCO DA CAUCAO

38.1 Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

38.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por deposito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagao ou por seguro-
caugao, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

39. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

39.1 COMISSIONAMENTO

39.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusiao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

39.1.2 As normas de “Comissionamento” deverio satisfazer as EspecificagSes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das
marcas e modelos propostos e se estao assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagao
de todos os 6rgidos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) aexecucao dos ensaios de pressao das condutas;

39.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugio estabelecido na alinea Erro! A

origem da referéncia nao foi encontrada. da clausula 7.1 e estender-se-a pelo periodo necessario
a realizagdo de todas as atividades descritas na clausula 39.1.2 todas do presente Caderno de Encargos,
para toda a “Obra”.

39.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta
do curso de formagao a realizar, prevista na clausula 41.3 e respeitando o disposto na clausula 41.4
todas do presente Caderno de Encargos, e a versao proviséria do Manual de Instrugoes de
Funcionamento e de Manutengao, a qual deve abranger toda a instalagio e obedecer ao exigido na
clausula 40.

39.1.5 A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

39.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.
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39.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

39.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

39.1.9 Apos a conclusao do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

39.1.10 A notificagdo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 39.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

39.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagao, com efeito suspensivo do prazo de execuc¢ao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigSes de aceitagdo do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de ‘“Comissionamento” e do inicio do periodo de “Inspegbes e Ensaios de
Funcionamento”.

39.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”, a estabelecer pelo Dono da Obra.

39.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegio, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

39.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

39.2.1 O periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de |5
(quinze) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”.

39.2.2 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

a) circuitos hidraulicos;

b) funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
c) sistemas de encravamento elétrico;

d) sistemas de informagdo e comando “a distancia”;

e) sistemas de medida, controlo e alarme;

f) automatismos e sistema de supervisao;

g) redes de utilidades;

h) sistemas de elevagio;

i) esquemas de montagem;
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j) no que respeita as instalagSes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios

e verificagdes:

i) Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;
ii) Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
iii) Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

iv) Medigdo de resisténcia de terras;

v) Verificagdo da continuidade das ligagdes;

vi) Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;
vii) Ensaios de relés para uma boa coordenagio do funcionamento

viii) Verificagdo da sequéncia e polaridade

ix) Verificagdo de todos os circuitos para um funcionamento correto
x) Verificagdo das referéncias dos equipamentos e cabos;

xi) Verificagdo das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

xii) Ensaios funcionais.

39.2.3 As “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagdo, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

39.2.4 Sedurante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a

estabelecer pelo Dono da Obra.

39.2.5 Apds a conclusio do “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condigbes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegiao da
“Obra”

40. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

40.1 As instrugoes de funcionamento e de manutencao deverao ser fornecidas em 2 (duas) cole¢oes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”

40.2 As colegoes encadernadas deverio ter nas capas as seguintes inscrigoes:

a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUGCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGAO

b) Relativamente as InstalagSes Elétricas, Instrumentagiao, Automagio e Supervisao (Telegestao,
SE APLICAVEL):

DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
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DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMAGCAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENGCAO
40.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
= Capitulo I: Instrugoes de Funcionamento
=  Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

40.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverio ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverio ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranga em caso de acidente, caso existam.

40.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descri¢io dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos érgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e

os encravamentos associados.

40.6 O Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos,
como suporte da descri¢ao de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento

previsto.
40.7 O Capitulo | do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutencao devera incluir
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
i)  Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

i)  Descricdo do sistema de supervisio (englobando representagdes graficas dos
sinopticos) e dos niveis de acesso para a sua utilizagao;

i) ~ Caracterizagao pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a
instalagdo, incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua
integracao nos érgaos que constituem a “Obra” e descri¢ao da sua fungao, dos seus
modos de funcionamento e comando (manual, automatico, local, remoto, fora de
servico, alarmes, etc.), instrumentagao associada, encravamentos e set-points de
funcionamento. Devera, ainda, ser incluida fotografia digitalizada de cada um dos
quadros elétricos, como suporte da descrigdo de toda e qualquer manobra em todo
e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas, entre

outras, as seguintes situagoes:
i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;

iii. funcionamento normal da instalacio;

iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
V. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranga dos equipamentos, etc.
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b) Descritivo de funcionamento da instalagio (adaptar em fungdo da especificidade da

instalagao),

i) Descrigao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um
planeamento didrio, semanal e mensal;

i)  Determinagdes e testes de rotina;

i) Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

i) Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

v) ldentificagiao de situagoes de distirbio no funcionamento da instalagao;
vi)  Listagem e caracterizacao dos instrumentos de medida de campo;

vi)  Listagem e caracterizagdo dos equipamentos de laboratério;

viii)  Listagem dos Equipamentos de Protegio Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos
e quais as situagoes em que devem ser utilizados;

ix)  Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de
operagao corrente;

x)  Fichas de registo das principais atividades de operagiao corrente (diarias, semanais,
etc.);

xi)  Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis,
pressoes, calibracao de equipamentos/ instrumentagao;

xiiy  Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock
existente), producoes de residuos.

40.8 No Capitulo II: Instrugoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:

a)
b)
<)
d)

Descrigdo dos tipos de manutengio e dos niveis de intervengio;
Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
Plano de Manutencao Preventiva a implementar;

Descrigao dos cuidados periddicos de conservagio/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos 6rgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservacgao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

Descrigdao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagndstico e atuagbes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

Tipos de registos que deverao existir na instalagio para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencao MAXIMO do Dono da Obra.

40.9 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante

parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverao ainda conter

os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:
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a) Preparagdo para entrada na época de repouso;
b) Cuidados periddicos durante a época de repouso;
c) Preparagao para reentrada em servigo depois da época de repouso.

40.10 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

40.11 As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

40.12 As instrugoes deverdo referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

40.13 Duas copias da versao proviséria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao
deverdo ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 39.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

40.14 Duas cépias da versio definitiva do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverio ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagdo do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 39.2.5 do presente Caderno de
Encargos. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases
de “Comissionamento” e “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

40.15 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagdo ou atuagio indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrugoes de Funcionamento e de
Manutencao fornecido.

41. FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO

41.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de preco, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.

41.2 O Empreiteiro obriga-se a formar o pessoal de operagao e de manutengao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagoes constantes do Manual de Instrugdes de Funcionamento e
de Manutencao, desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagiao do
equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”,
conforme programa a acordar com a Fiscalizagdo. Se aplicavel, a formagao incluira a operagao e
programagio dos automatos e sistema de supervisdo.

41.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagao, uma proposta para o curso de
formacao para o pessoal de exploragao da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugdo para cada especialidade (operagio e manutengao); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

i) objetivos;

if) conteldos curriculares;

iii) meios pedagdgicos (textos de apoio, etc.);
iv) curricula dos formadores.
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b) duracio da instrugao;

c) locais onde a instrugao tera lugar;

d) preco das deslocages e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).
41.4 No minimo o curso de formacao incluira:

a) uma parte tedrico-pratica, que durara 8 (oito) horas, tendo como base a versao preliminar do
Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao;

b) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

42. TELAS FINAIS

42.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro dever apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagdo, no prazo de 10 (dez) dias apés a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

42.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

a) desenho de implantagio geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

b) desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

c) desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

d) plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao, quer de
comando;

e) desenhos de construgio dos quadros elétricos;
f) esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos;

g) circuitos de comando com indicagio da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagao dos referidos circuitos;

h) plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

i) desenhos de pormenor de todos os orgaos e edificios constituintes do sistema incluindo os
equipamentos.

42.3 Com os elementos listados no ponto 42.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagiao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagao semelhante a
destes Ultimos tendo em conta as indicagoes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo Dono da
Obra.
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42.4 As corregdes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

43. RECECAO PROVISORIA

43.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

43.1.1 A Recegao Provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula Erro! A origem da referéncia n
do foi encontrada. do presente Caderno de Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra
se encontra concluida apés o termo do Prazo da empreitada, em que os ensaios respeitantes as
formalidades de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatérios, ou
seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha processado o funcionamento correto da “Obra”
nas condigdes definidas na clausula Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada. do presente C
aderno de Encargos.

43.1.2 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigdes de ser recebida.

43.1.3 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencio e Gestao de Residuos de Construgio
e Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condigées que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

43.1.4 Constitui uma das condigoes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagio por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Versao definitiva do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e Manutengio, de acordo
com a clausula 40 do presente Caderno de Encargos;

b) Telas finais de acordo com a clausula 42 do presente Caderno de Encargos;

c¢) Toda a documentagio relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA,
incluindo a demonstragao da correta execu¢cao do PPGRCD, registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagoes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea Erro! A o
rigem da referéncia nao foi encontrada. da presente clausula;

43.1.5 O Dono da Obra pode recusar a Rececgao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

43.1.6 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
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clausula 43.1.3 do presente Caderno de Encargos ¢é acrescida da declaragdo de nao recegao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

43.1.7 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

43.1.8 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Proviséria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

43.1.9 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

43.1.10 No caso de, na vistoria referida na clausula 43.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rececio Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rececdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 45 deste Caderno de Encargos.

43.1.11 O procedimento de Rececao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

44.1 DEFEITOS DA OBRA

44.1.1 O auto que declare a ndo recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

44.1.2 O prazo fixado para corregio de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagio de reclamagio ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

44.1.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

44.1.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 50.3 do presente Caderno de Encargos.

44.1.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, hd lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

45.1 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

45.1.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apds a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rececao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

45.1.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoria.

45.1.3 Os trabalhos e os valores em relagiao aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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45. PRAZO DE GARANTIA

45.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagoes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

45.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

45.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 45.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

45.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

45.5 Excetuam-se do disposto na clausula 45.4 do presente Caderno de Encargos as substituigdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

45.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 45.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

45.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

45.8 Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

45.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.
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46. RECEGAO DEFINITIVA

46.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 45.1 do presente Caderno de Encargos,
é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rece¢ao Definitiva.

46.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigdes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

46.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

46.4 No caso de a vistoria referida na clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregiao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

46.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegiao Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

47. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

47.1 Feita a Rececao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

47.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nio justificativos da nao liberagido, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugio;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
d) No final do quarto ano, I5 % do valor da caugio;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

47.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugio prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compOem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.
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47.4 Caso tenham ocorrido Recegdes Provisorias Parciais, o disposto na clausula 47.3 do presente

Caderno de Encargos ¢é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

47.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagido de liberagio da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

47.6 A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

47.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

47.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicdo da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

47.9 Da substituicdo a que se refere a clausula anterior ndo pode resultar a diminuigdo das garantias
do Dono da Obra.

47.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangbes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

47.11 A execucao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

47.12 A execugao indevida da caugao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

48. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

48.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

48.1.1 E admitida a possibilidade de cess&o da posig&o contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

48.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

48.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigacdes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolu¢ao do contrato, o Dono
da obra pode, em alternativa a resolugio do contrato, ordenar a cedéncia da posigdo contratual do
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Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragio do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

48.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagdo final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagdo da
conclusao dos trabalhos.

48.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

48.1.2.4 A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

48.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagao do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de produgao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

48.1.2.6 As obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro cedente depois da notificagao referida na clausula
48.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o
declare, aps a cessao.

48.1.2.7 A caugdo e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugio do contrato siao
objeto de redugao na proporgao do valor das prestacoes efetivamente executadas e sao liberadas seis
meses apos a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigagSes de garantia, apos o final dos respetivos
prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

48.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

48.2 SUBCONTRATAGAO

48.2.1 Sem prejuizo das disposicoes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagao nos
termos e limites previstos no CCP.

48.2.2 A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagao no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

48.2.3 Para efeitos da autorizagdo referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

48.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

48.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nmero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

48.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

48.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
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subempreiteiros presentes na obra.

48.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

48.2.9 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados ou subempreiteiros.

48.2.10 O Empreiteiro, os subcontratados, incluindo os subempreiteiros, bem como os terceiros que
intervenham na Empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em que sao
intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusao das obras.

49. SUBEMPREITADAS

49.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

49.1.1 A subempreitada no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono da
Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

49.1.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagio técnica do
Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato, o contrato
pode subordinar expressamente a subcontratagio na fase de execugio a autorizagdo do Dono da Obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes
aos que hajam sido exigidos em relagao ao Empreiteiro.

49.1.3 Salvo nos casos previstos na(s) clausula(s) 49.1.2 e Erro! A origem da referéncia nao foi e
ncontrada. do presente Caderno de Encargos, aos quais é aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o
disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apos a
celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono da Obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

49.1.4 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sio intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

49.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

49.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula Erro! A origem d
a referéncia nao foi encontrada. do presente Caderno de Encargos, recusar a autorizagdo a
subempreitada quando nao sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos
previstos no artigo 320.° do CCP.

49.2.2 Sempre que a oposi¢do ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

50. SANCOES

50.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

50.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugdo da obra por facto imputavel ao
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Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual inicial.

50.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

50.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 50.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

50.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 50.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

50.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugido do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececao Proviséria Parcial, o Empreiteiro niao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

50.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

50.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a %o (um por mil) do preco contratual inicial, de acordo com
o previsto na clausula 31.3.4 do presente Caderno de Encargos.

50.3 SANCOES POR NAO EXECUGCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

50.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
44.1.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma san¢do no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 44.1.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregio das deficiéncias detetadas.

50.4 SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

50.4.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 28.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 28.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizag3o e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nio ser aceite.

50.4.2 Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 28.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

50.4.3 A aplicagio das sang¢bes previstas nas clausulas 50.4.1 e 50.4.2 serdo precedidas de audiéncia
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prévia nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes sO seriao
descontadas nas prestagdes vincendas apds a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicacao.

50.4.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de |0 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificacao.

50.4.5 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

50.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

50.5.1 Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.1.4 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

50.5.2 A aplicagao das sangoes previstas na clausula 50.5.1 serao precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes sé serdo descontadas
nas prestagdes vincendas apoés a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagdo do ato administrativo da
sua aplicagao.

50.5.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

50.5.4 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

50.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

50.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

50.6.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogagao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

50.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.
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51. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

51.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser

consagradas outras situagoes de grave violagdo das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a)
b)

d)

g

h)

k)

o)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagbes

contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

Cessao da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sang¢oes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

Nao renovagao do valor da caugio pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagio, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagao desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
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nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

51.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra s3o obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

51.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar

as garantias prestadas.

51.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 51.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

51.5 A falta de pagamento da indemnizacao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

52. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

52.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagido da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengio
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragao do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do
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preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

k) Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

52.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

52.3 O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

52.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 52.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a rececao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

53. RESOLUCAO DE LITiGIOS

53.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renlncia a qualquer outro.

54. DISPOSICOES FINAIS

54.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

54.1.1 Nio podem ser impostas san¢bes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior.

54.1.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

54.1.3 Para efeitos do contrato, sé serio consideradas de for¢a maior as circunstancias que,
cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Naio fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Naio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.
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e) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;
f)  Sejam alheias a sua vontade;
g) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

h) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

54.1.4 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagagdo ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

54.1.5 A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais fundada em for¢a maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cdédigo dos contratos publicos, ndo tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagio.

55. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

55.1.1 No caso de o Empreiteiro necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugoes do Dono da Obra, nos termos da legislagao aplicavel a protecao de dados pessoais.

55.1.2 O Empreiteiro nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgacao dos dados
pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

55.1.3 O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as instru¢ées do Dono da Obra no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

55.1.4 O Empreiteiro deve proceder a implementagao de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

55.1.5 O Empreiteiro deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
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trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Dono da Obra, ou por quem atue em representagao deste.

55.1.6 O Empreiteiro deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacées impostas pelo presente
contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, sendo o
Empreiteiro responsavel pela utilizagdo dos dados pessoais por parte dos mesmos.

55.1.7 Mediante solicitagao escrita do Dono da Obra, o Empreiteiro deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

55.1.8 O Emepreiteiro deve comunicar de imediato ao Dono da Obra quaisquer reclamagbes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

55.1.9 O Emepreiteiro encontra-se adstrito a notificar de imediato o Dono da Obra de qualquer
monitorizagio, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

55.1.10 Se o Empreiteiro tomar conhecimento, ou suspeitar, de violages de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao,
acesso ou revelacio nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Dono da Obra
disponibilizando-lhe uma descrigdo da violagdo de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-
Ihe qualquer outra informagao que o Dono da Obra possa razoavelmente solicitar.

55.1.11 Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao Empreiteiro,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Dono da
Obra:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticio dessa violagdo, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos
dessa violagio;

b) Desenvolver as agdes necessarias para remediar a violagdo; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisio.

55.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ressarcir o Dono da Obra por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagSes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagbes ou processos propostos
pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

55.1.13 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Empreiteiro e
a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do Empreiteiro é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Dono da Obra, podendo implicar o dever de indemnizagao por
eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

56. CONSERVAGCAO DE DADOS PESSOAIS

56.1.1 O Empreiteiro deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
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de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um ano apoés a
cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Dono da Obra.

56.1.2 Dependendo da opgao do Dono da Obra, o Empreiteiro apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugdao do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

57. TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

57.1.1 O Empreiteiro nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizag3o, salvo autorizagio prévia e escrita do Dono da Obra, exceto se
o Empreiteiro for obrigado a fazé-lo pela legislagio aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso,
o Dono da Obra antes de proceder a essa transferéncia.

58. DEVER DE COOPERACAO

58.1.1 O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas
seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigagSes
nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro
em representagao das entidades adjudicantes;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagao, inquérito, notificagao ou investigagao da Comissao Nacional de Prote¢io de Dados
ou entidade administrativa com atribuigdes e competéncias legais equiparaveis.

58.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

58.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de recegao
ou por correio eletronico, para os contatos definidos no Contrato.

58.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

58.2.3 Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegio ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

58.2.4 Qualquer comunicagao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante
do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

58.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

58.3.1 Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. ] ANEXO III -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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i ~ ANEXO IV - ‘ i
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGOES
ELETRICAS AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)
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ANEXO V -

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS A EXECUCAO
DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL

(INCLUIDAS NO ANEXO IX)
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ANEXO VI -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS AOS
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS,
INSTALACOES ELETRICAS E INSTRUMENTACAO

(INCLUIDAS NO ANEXO IX)
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ANEXO VII -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VIII -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO
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ANEXO IX -
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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. ~ ANEXO X - ]
CARACTERIZACAO TECNICA DOS GRUPOS ELEVATORIOS

(NAO APLICAVEL)
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ANEXO XI - ]
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

(NAO APLICAVEL)
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ANEXO XII - ]
ESTUDO E ENSAIOS GEOLOGICO-GEOTECNICO
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