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CONCURSO PUBLICO

PRC_0434/2022_GAE

EB0919 - Empreitada de conclusao da GAE-EB0540 - Construcao de rede de
drenagem de aguas residuais na freguesia de Fervenca (Fase 2) (Celorico de Basto)

- Lote |

CADERNO DE ENCARGOS

IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato para a realizagao
da empreitada de “EB0919- Empreitada de conclusao da GAE-EB0540 - Construgdo de rede de
drenagem de aguas residuais na freguesia de Fervenga (Fase 2) (Celorico de Basto) - Lote |”.

O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1.

Os locais de execugio da empreitada estio inseridos no Sistema de Aguas da Regido do
Noroeste, sendo designadamente na freguesia de Fervenca, no concelho de Celorico de Bastos.

ELEMENTOS DO CONTRATO

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato integra os seguintes elementos:

Os suprimentos dos erros e omissoes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes
e expressamente aceites pelo érgio competente para a decisio de contratar, nos termos do
disposto no artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
O presente caderno de encargos e os seus anexos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cadigo.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém
enunciados no nimero anterior.

Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do
Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.°
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do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente
clausula.

DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execugao do contrato obedece:

Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de | |
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de
outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio,
doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgio, a
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, segurancga, prevengao
e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante terceiros;

Ao Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

Ao Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de
julho, Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.° 9/2021, de 29 de
janeiro (Qualidade da Agua destinada a Consumo Humano);

Ao Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de maio,
Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de outubro e Decreto-
Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de aguas residuais urbanas no
meio aquatico);

Ao Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra Incéndio
em Edificios);

Ao Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

Ao Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricoes minimas em matéria de protegao dos
trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a salde devido a exposi¢ao a agentes quimicos
no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e Satde no
Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas
Residuais);
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Ao Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei n.°
50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

Ao Decreto-Lei n.° 131/2019, de 30 de agosto, e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e pela
Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela
coordenacao, elaboragao e subscricao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de
obra e condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6
ou superior, que nao esteja sujeita a legislagcao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

Ao Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro;

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto de
execuc¢ao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento de
projetos de obras publicas);

As regras da arte.

DEFINICAO DE TERMOS

As seguintes definicdes sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

Na interpretagao das definicoes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

“Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento”.

“Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecénico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligagdes e acessérios que deverdo tornar-
se parte integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 5.2.2
e 52.3 do presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e
“Instalagdes Elétricas, Instrumentacio e Automacio” da Lista de Precos Unitarios ou com a
codificacdo EQ e IE na Lista de Precos Unitarios.

“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspe¢oes e de ensaios de
verificagao das garantias contratuais.

“Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 5.

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apds aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

“Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definigao rigorosa dos trabalhos a executar,
nos termos do presente Caderno de Encargos;

Caderno de Encargos
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4.9. “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serao colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedicao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de
entrega, com toda a documentagao em ordem.

4.10. “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

5. OBJETO DA EMPREITADA

5.. DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a conclusdo da construgdo das redes de drenagem de a guas
residuais na freguesia de Fervenga, co concelho de de Celorico de Bastos, incluindo:

a) A execugido de todos os trabalhos de construgao definidos na clausula 5.2.1 do presente Caderno
de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais de Categoria Il de acordo com o definido no artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da
Portaria n.° 701-H/2008;

b) A realizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagdo das atividades de “InspegSes e Ensaios de Funcionamento” para verificagio da
conformidade da “Obra”.

5.2. COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1. CONSTRUCAO CIVIL

Construgio da rede de drenagem de aguas residuais na freguesia de Fervenga.

Na freguesia de Fervenca, sera instalada uma rede de coletores de drenagem de aguas residuais com uma
extensao total de cerca de 1,4 km em PPC DN 200 mm e conduta elevatéria de cerca de 150m, e inclui
a execugdo de 30 ramais domiciliarios e execugio de 3 de estagSes elevatodrias e seguimento da execugio
de 2 estagoes elevatorias de aguas residuais.

Os principais trabalhos de construgao civil sdo os seguintes:

Rede da Mota:
> Intercetor gravitico que inclui caixas de visita, movimentos de terras, ramais domiciliarios;
> Conduta Elevatoéria;

Execucio da estacao elevatoria Mota;

Ensaios de estanquidade e CCTV nas redes da Mota,

@

@

Rede de Samil:

> Instalagdo de conduta elevatéria e intercetor gravitico na obra de arte;

Acabamentos de caixas de visita.

Pavimentagao em betuminoso;

Continuagio da execugdo da Estagcdo Elevatéria de Samil; (encontrando-se estas EE com
instalagio dos pré-fabricados no local faltando concluir todos os trabalhos de acabamentos,
instalagao de tubagens;

Ensaios de estanquidade e CCTV nas redes de Samil,

@ @ !

@

@

Caderno de Encargos
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Redes de Povoa:

> Acabamentos de caixas de visita;

> Pavimentagao em betuminoso;

> Continuagao da execugao da Estacao Elevatédria da Pévoa (encontrando-se estas EE com
instalagdo dos pré-fabricados no local faltando concluir todos os trabalhos de acabamentos,
instalagao de tubagens, equipamentos e instalagoes elétricas.)
Ensaios de estanquidade e CCTV nas redes de Pévoa,

@

Rede do Souto:

> Acabamentos de caixas de visita,

> Instalagdo de conduta elevatoria e intercetor gravitico na obra de arte,
> Pavimentagao em betuminoso na totalidade da rede,

> Execucio de 2 estagoes elevatorias, EE Souto | e EE Souto2;

Ensaios de estanquidade e CCTV nas redes do Souto,

5.2.2. EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem dos equipamentos
mecanicos e eletromecinicos das 5 estagoes elevatorias (EE Mota, EE Souto | e EE Souto2 EE Pévoa
e EE Samil.

Incluindo, ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo, para o periodo de
“Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois)
anos contados da data da Recegdo Proviséria, conforme declaragio subscrita pelo Empreiteiro e que faz
parte integrante da proposta adjudicada.

5.2.3. INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de instalagoes
elétricas, instrumentagio e automagcio das 5 estagoes elevatorias (EE Mota, EE Souto | e EE Souto?
EE Povoa e EE Samil).

Incluindo, ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo, para o periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois)
anos contados da data da Recegao Provisoria, conforme declaragio subscrita pelo Empreiteiro e que faz
parte integrante da proposta adjudicada.

5.2.4. OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em todas
as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

5.2.4.1. Outras atividades de construciao

a) Elaboragio do PSS em fase de obra ;
b) Elaboragio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD ;
c) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

d) Manutengao do estaleiro;

Caderno de Encargos
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Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacao e alfaindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes ;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Programagao dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao e a
entrega do programa de cada automato e do respetivo cédigo fonte, em suporte informatico,
incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente
comentados;

Fornecimento, instalagdo e programacao de um sistema de supervisao (software SCADA), de
acordo com o referido nas Especificagdes Técnicas anexas, incluindo o respetivo equipamento
informatico de suporte ;

Protegdes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies
metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Realizacao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposi¢ao as visitas as instalagoes
fabris;

Implementagdo das medidas de seguranga e salide em todas as frentes de trabalho e locais de
intervencao;

Implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho
e locais de intervengao, de acordo com o definido no Plano de gestao Ambiental da Obra (PGAO)
e tendo em conta a Avaliagao de Impacte Ambiental;

Inspecio final das tubagens dos intercetores graviticos com recurso a camara video, conforme
metodologia e programagao a acordar com a Fiscalizagdo, num cumprimento de cerca de 100 %
da extensio total daqueles, com a emissdo de relatério e entrega de cassete video, a fornecer
até |5 (quinze) dias antes da Recegio Provisoria;

Publicitacao de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, bem como de outras
entidades, de acordo com a legislagao respetiva;

Compilagdo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em suporte
digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando em média de
50 fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas, e fornecimento de
no maximo 5 (cinco) ampliagSes que pelo Dono da Obra sejam indicadas. As fotografias serdo
tiradas de acordo com orientagdes do Dono da Obra, valendo para efeitos de aprovagao os
procedimentos indicados na clausula 23.7 deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A agua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores
(incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia do
adequado fornecimento de:

Caderno de Encargos
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e Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
e  Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuigao local;
e  Telecomunicages de dados / voz por via terrestre.

x) Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto anterior,
que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada (RAN, REN, IP,
ICNF, APA, etc), incluindo a prestagio de esclarecimentos e complemento dos processos
instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

y) Obras de ligagdo aos pontos de chegada das aguas residuais brutas, nos termos definidos no
ANEXO VII deste Caderno de Encargos;

z) Obras de descarga no meio recetor de todos os efluentes produzidos na instalagdo, nos termos
definidos no ANEXO VII deste Caderno de Encargos.

5.2.4.2. Outros trabalhos a concluir apos a fase de construciao

a) Formagao dos técnicos de exploragdo designados pelo Dono da Obra, sobre o funcionamento e
manutengao das instalagoes e dos equipamentos;

b) Elaboragdo do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengio da “Obra”;

c) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados de
acordo com a clausula 42.

5.2.5. INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas existentes,
indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugao da empreitada”, sendo responsavel,
sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de carater
temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo, o funcionamento das
seguintes infraestruturas:

> Redes de agua existentes em funcionamento.

c) Os tempos de execucao de todas as obras que interfiram com a exploragio de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagao das datas para a execugao
das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca sera superior
a 4(quatro) horas e fora dos periodos de ponta;

d) A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 10(dez) dias;

e) O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que estas
obras venham a implicar;
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Alguns dos trabalhos de reabilitacao previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso,
poderao nao ser executados se, durante o decorrer da obra, se venha a comprovar que estes
nao serao necessarios em fun¢ao da avaliagdo dos 6rgaos ou equipamentos em causa.

OUTRAS OBRIGACOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execugido fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda,
efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem
consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vao desenvolver os trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que encontrar
durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e o funcionamento de
tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicoes ou
interrupgoes correspondentes;

Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a autorizagao
da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligages e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serdo localizadas as
cdmaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados para
que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando ocorram
dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos solos (entivagoes,
condigdes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condi¢des de trabalho a enfrentar
(trafego, condicionamentos provocados por outras entidades: Infraestruturas de Portugal, S.A,,
CP — Comboios de Portugal, E.P.E., etc.).

Salvo disposigdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta do
Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

A reparagio e a indemnizagiao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao Empreiteiro,
sejam sofridos por terceiros até a recec¢io definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo
de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros,
fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela ocupagao
temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.
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O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagoes
técnicas e de acordo com as condi¢oes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugoes
dos fabricantes e com as disposigoes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e passantes,
quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licencas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de explosivos
ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutencao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das obras ou da
circulagao de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos da
obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde tenha
circulado o trafego da obra durante a execucao dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagdo do Plano de Seguranca e Saide (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagdo de carga, de utilizagdo de origens de agua,
etc.

E, ainda, obrigacdo do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo
que a empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugao da obra ou agao dos seus agentes ou
operarios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao
pessoal como a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao
Dono da Obra e seus representantes.

O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados nas
clausulas 30.1 e 30.2 do presente Caderno de Encargos.

O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizacao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Saide e
Responsabilidade Social.
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As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer dos seus subcontratados, os acidentes de que resulte
morte ou lesao grave de trabalhadores ou de terceiros, ou que, independentemente da produgao
de tais danos, assumam particular gravidade, bem como o incumprimento de qualquer obrigacao
sancionavel determinam nos termos do n.° | do artigo 30.° da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, a
comunicacao ao IMPIC, I.P., dessas situagoes, sem prejuizo de outras medidas que o Dono da
Obra venha a acionar, contratual ou legalmente admissiveis.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua n3o apresentagdo antes do inicio daquela
execucao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

O prazo de execugio da empreitada é de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias, contados a partir
da data da Consignagio, ou da data de aprovagdo do PSS, caso ocorra em data posterior, até a
data da Rececio Provisoéria.

PRAZOS PARCIAIS

Para além do prazo de execugdo da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:

140 (cento e quarenta) dias, a contar da data da “Consignagao”, para a execugao integral de
todos os trabalhos relativos a “Obra” e realizacao dos trabalhos relativos ao “Comissionamento”,
até a data de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento”;

|4 (catorze) dias, a contar da data de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” para
a realizagao de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”, em conformidade com o estabelecido
na clausula 39.2.1.

INCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagiao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a executar
em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao previstos no
Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao seu enquadramento
geral na empreitada;

Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra
e os prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados
por essa suspensao.

Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por entidades
oficiais, essas alteragoes sé darao direito a eventual prorrogagao de prazo se, simultaneamente
com a sua proposta de alterages, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das implicagées que
tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo estritamente
necessario a organizagdo de meios e execucao de trabalhos preparatorios ou acessérios com
vista ao recome¢o da execucao.

Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de
execugao ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que
para o efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

O Dono de Obra comunica a decisdo no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeigao.

PROJETO

AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGCAO

O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

Plano de Prevencio e Gestiao dos Residuos de Construciao e Demolicao, em conformidade com
o Regime Geral da Gestio de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro, nos seguintes termos:
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e O Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio sera elaborado
pelo técnico Responsavel pela Gestao Ambiental designado pelo Empreiteiro nos termos
previstos na clausula 10.3.1;

o Para efeitos da elaboragio o Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgao e
Demoligdo, o técnico designado para esse efeito pelo Empreiteiro devera basear-se no
Modelo de Referéncia a disponibilizar pelo Dono da Obra ou nos modelos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente;

e As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execugdao devem preferencialmente prever a
incorporagiao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogdo de processos construtivos que
minimizem a produgdo de residuos de construgio e demoligio (RCD) e a reutilizagdo de
materiais e incorporagdo de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a sustentabilidade
financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagbes
técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar;

e Com vista ao cumprimento do disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao
de Residuos, que prevé a utilizagdio de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas
na obra, o Empreiteiro deve realizar a avaliagao da percentagem de materiais reciclados ou
que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas
usadas em obra com base nas medi¢Ses do projeto, tendo por referéncia o peso em milhares
de quilogramas (103 kg), com base nas medigoes descriminadas elaborados com base no
Projeto de Execugdo. Os resultados constardo no Plano de Prevengio e Gestao de Residuos
de Construgdo e Demoli¢ao, em conformidade com previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo
55.° do Regime Geral da Gestio de Residuos;

e A avaliagdo referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais e
equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes nacionais,
europeias ou internacionais, de acordo com a legislagio aplicavel. Na inexisténcia de
certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagdo com origem nos respetivos
fornecedores dos materiais e equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia técnica ou
cientifica de referéncia, ou outros meios de prova em observancia do artigo 49.°-A do CCP,
regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9 de marco.

Compete ao Empreiteiro a elaboragdo dos desenhos correspondentes as alteragoes surgidas no
decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverdo ser seguidas as disposi¢des
contidas na clausula 42 do presente Caderno de Encargos.

O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editdvel, em nimero e no prazo indicados na clausula 42.1 do Caderno de
Encargos.

O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugbes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua
perfeita apreciagao.
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Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagoes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da
proposta de alteragao.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragoes ao Projeto propostas
pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

ESPECIFICACOES TECNICAS

DISPOSICOES GERAIS

O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposi¢ao com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

As especificagdes técnicas (ANEXO 1, ANEXO II, ANEXO Il e ANEXO V), sio
apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos ou
normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificages Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

Quando as especificagdes referidas nas clausulas anteriores fizerem mengao, a titulo excecional,
a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como acompanhadas da mengao
“ou equivalente”.

RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

O modo de execugio dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagbes Técnicas e Condigdes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do
CCP.

RELATIVAS A CONSTRUCAO CIVIL

As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgio civil estdo
definidos em Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes Técnicas
e Condi¢oes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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10. EQUIPA DO EMPREITEIRO

10.1. EXECUGAO DO CONTRATO

10.1.1. Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunices e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de
Fiscalizagao, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno
de Encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao, com uma
afetagdo presencial minima de 100% (cem por cento).

10.1.2. O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregdo da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua / Drenagem e Tratamento e
Aguas Residuais de categoria lll, conforme classificagio das obras por categorias constante do
Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

10.1.3. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

10.1.4. O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

10.1.5. O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional
do Diretor de Obra.

10.1.6. Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

10.1.7. O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando o
nome, a qualificacdo, as atribuicdes e a respetiva posicao no organograma da equipa da
empreitada de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que,
nominalmente constaram da lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da
aprovagao da minuta do Contrato.

10.1.8. O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagao da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e
com conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas
respetivas especialidades.

10.1.9. O Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes suficientes para a condugio da
execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na mesma, nos termos do
anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho.

10.1.10. O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagiao exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera
prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes
do Diretor de Fiscalizacado da Obra.
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RESPONSAVEL DE HIGIENE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do
documento Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 14.2.1.

O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
50% (cem por cento) durante toda a empreitada.

RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao ambiental da obra e pelo cumprimento
da legislagao aplicavel em matéria de aplicagao do Plano de Prevenciao e Gestao de Residuos da
Construcao e Demolicao (PPGRCD).

O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco por
cento) durante toda a empreitada.

RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE

O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por:

Diretor de Fiscalizagdo da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra” salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

Gestor(es) do Contrato, em todos os outros aspetos da execugao do contrato .

O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra e do(s)
Gestor(es) do Contrato que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da
Consignagao ou da primeira Consignagao Parcial.

O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolugiao ou revogagao do Contrato.

A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

As determinagoes e instrugoes do Diretor de Fiscalizagdo da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

O Diretor de Fiscalizagao da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Salde ou das disposi¢oes do Contrato.

A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagdes inerentes a empreitada.
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A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagoes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

CONSIGNACAO

PLANO FINAL DE CONSIGNAGCAO

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Dono da Obra comunica
ao Empreiteiro um Plano Final de Consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

CONSIGNAGAO TOTAL E PARCIAL

O Dono da Obra sé pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade dos
prédios necessarios a execugio da obra;

Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total sob
responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos no momento
projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse publico;

Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.

PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

A Consignagido deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagdo Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou
logo que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros,
no caso das demais Consignagoes Parciais.

A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data
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e hora, com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos
termos do disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

13.4. MODIFICACAO DAS CONDIGOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGAO

13.4.1. Quando se verifique uma modificacao relevante das condigoes locais existentes por comparagao
com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboracao do Projeto, a
qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula 13.3.1 do
presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagio de consignagoes
parciais quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem
respeitar os prazos ali estabelecidos.

13.4.2. A contagem do prazo referido na clausula 13.3.] do presente Caderno de Encargos sé é retomada
depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo Empreiteiro
no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a rececao dessas alteragoes ao
Projeto.

13.4.3. Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 13.4.] do presente Caderno de Encargos implica a
suspensao do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

14. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

14.1. PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
14.1.1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagdo, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com base
no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevengio e Gestido de Residuos
de Construgao e Demolicao (PPGRCD), na versao por si desenvolvida com base no PPGRCD
da fase de projeto patenteado a concurso;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagio, no final de cada més, de um Plano de Situagdo ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

e Inicio das atividades comegadas no periodo;
e  Fim das atividades concluidas no periodo;
e Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagio, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saide
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento Plano de Seguranga e Satide (PSS)
indicado na alinea a) da clausula 14.2.1;

d) Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e salide no
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trabalho, designadamente as normas e disposigoes resultantes de todas as convengoes e tratados
internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva legislagao nacional que a transpoe.

Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal,
S.A., operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

O Emepreiteiro sera responsavel pela execu¢iao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios
a execucao da obra, designadamente:

Trabalhos de montagem, construgao, manutencao, desmontagem e demolicio do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem,
construcao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
satde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias,
que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a
estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagio e reposicao de cabos, canalizagoes e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegao do local da obra ou
que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das entidades
em jurisdigdo sobre eles (Camara ou Servigos Municipais, operador com ocupagio de subsolo,
etc.);

O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislacio em vigor;

A reconstrugio ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoligSes a fazer para a execugdo
da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagio da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas
de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagao ambiental
em vigor;

A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro com
vista a execugao da empreitada;
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j) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢oes de nao lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto
geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

142. PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

14.2.1. A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverao realizar-se nos 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos
limites estabelecidos no CCP:

a) A elaboragao de documento do Plano de Seguranga e Salide da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 28.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da data de
assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranca em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos elementos
da alinea a);

c) A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea anterior, se positiva;

d) A apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez) dias
a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apés a
apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

14.2.2. O Dono da Obra é responsavel pela instrugido do processo de licenciamento ou autorizagio da
empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades,
sendo da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagao complementar
necessaria para a execugdo da obra (plano de trabalhos, modo de execugio dos trabalhos
incluindo area de ocupagio, sinalizagio, etc).

14.2.3. O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

14.3. CONDICIONAMENTOS

14.3.1. O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instru¢des ou indicagbes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area
da sua jurisdigdo, e que estejam incluidos na area da obra.

14.3.2. Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Cdmara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades que a(s)
Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos trabalhos,
por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que deverao ser submetidos a
aprovacao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:

e Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
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e O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c¢) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.® 22-A/98, de | de outubro e suas alteragoes e
retificagdes;

d) Submeter a aprovacao do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagoes
provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme estabelecido no
PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que exijam
alteracoes ao planeamento da obra.

14.4. INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

14.4.1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.

14.4.2. A falta de informagdes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagoes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na
inspecao local realizada na fase do concurso.

15. PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

I15.1. DISPOSICOES GERAIS

I15.1.1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execugao de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagio dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los.

15.1.2. A lista das atividades constituintes do plano de trabalhos deve abranger todas as espécies de
trabalhos previstas, podendo estas serem agrupadas ou decompostas de acordo com os
processos construtivos, os meios e o faseamento considerados pelo empreiteiro para a execugao
dos trabalhos, e pode incluir atividades conexas, auxiliares e de preparagao da obra,
nomeadamente, as que se encontram prescritas na clausula 15.1.4.

15.1.3. O Plano de Pagamentos contém a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada
uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

15.1.4. A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragao de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma rede
logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao, o
principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

e Aclausula I5.1;

e As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;
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e Elaboragao do Plano de Seguranga e Salde;

e A data de aprovagao do Plano de Seguranca e Salde;

e As atividades de montagem, manuten¢ao e desmontagem de Estaleiro

e Plano de interferéncias com as instalacdes existentes em funcionamento

e As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por érgao
e edificio;

e As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”;

e As datas de inicio e de conclusao do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria ;

e As datas de inicio e de conclusao da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria

e As datas de inicio e conclusido das atividades de “Comissionamento” ;

e As datas de inicio e conclusdo das “Inspe¢bes e Ensaios de Funcionamento”;

e A data de apresentagao das Telas Finais;

e A data de apresentacao do Manual de Instru¢ées de Funcionamento e de Manutengao;
e As datas de Recegao Provisoria e Rececao Definitiva;

e A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos.

Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 7.

Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro tera
em conta as festividades ou eventos do Municipio de Celorico de Bastos, assim como o efeito de
maré, pelo que tomara todas as medidas de minimizagao do impacto causado por estas no
planeamento e respetivos custos associados.

Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nlmero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o
cumprimento do prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este
cenario, sera da sua responsabilidade a obtencio de todos os licenciamentos necessarios para
esse efeito.

Na elaboragiao do Plano de Pagamentos, quando em uma empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das féormulas
previstas.

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS AJUSTADO

Apos a celebragdo do contrato e sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado,
observando na sua elaboragiao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 5.1 do presente
Caderno de Encargos.
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Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Pregco Contratual, nem a alteragao do prazo de execugao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante
do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos
ao Plano Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 7.3.2 do presente Caderno
de Encargos.

O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base a programacao;

Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugao da empreitada;

Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e indicagio dos
rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios dessas maquinas e
equipamentos;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos, que
serao mobilizados para a realizagao da obra.

Com a apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado o Empreiteiro deve igualmente apresentar,
nos termos e para os efeitos do artigo 361-A.° do CCP, o correspondente Plano de Pagamentos
que contenha a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada uma das espécies
de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

Juntamente com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos
Ajustado, previstas respetivamente, nas clausulas 15.2.1 e 15.2.4 do presente Caderno de
Encargos, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada de acordo
com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El
Custos estaleiro Encareos Encareos
Mio-de-obra | Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a 8 . g. .
Estrutura industriais

obra em causa

15.2.6.

15.2.7.

O Plano de Trabalhos Ajustado e o Plano de Pagamentos Ajustado carecem de aprovagao pelo
Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco) dias apos a notificagado do mesmo pelo Empreiteiro,
equivalendo o siléncio a aceitagio.

O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos Ajustado deve
ser concluido antes da data de conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao
Parcial.
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15.2.8. No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem
interrupgoes ou abrandamentos no ritmo de execucao da empreitada.

15.2.9. O Plano de Pagamentos é concluido para aprovagao pelo Dono da Obra antes da data de
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagao parcial, nao podendo traduzir-se em
alteragoes dos valores globais para cada componente da obra apresentados no cronograma
financeiro da proposta adjudicada.

15.2.10. O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos e do Plano de
Pagamentos.

15.3. DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

15.3.1. O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacio da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

15.3.2. Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

15.3.3. Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execucao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da Obra
pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagio do atraso
verificado.

15.3.4. O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragbes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 15.3.3, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagdo do novo

plano.

15.3.5. Realizada a notificagdo prevista na clausula 15.3.3, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano de
Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode
elaborar novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao Empreiteiro.

15.3.6. Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto
no nimero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis
e imoveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos
termos previstos nos n.* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢bes e
avaliacdes necessarios.

15.3.7. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o Dono
da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contetido da respetiva prestagao quer no que respeita ao
prazo de execugao da Obra e prazos parciais vinculativos.

15.3.8. Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.
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15.4. MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

15.4.1. O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

15.4.2. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este
apresentar ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado, bem como o Plano de
Pagamentos Modificado no prazo de 10 (dez) dias.

15.4.3. O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alteragoes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 15.3.3 e 15.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso
de nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a
aceitagao do novo plano.

15.4.4. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra, alteracao do preco contratual, alteragao do prazo de execugao da obra ou
dos prazos parciais vinculativos.

15.4.5. Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

15.4.6. O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a
alteragao do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

16. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALACOES PROVISORIAS

16.1. DISPOSIGOES GERAIS

16.1.1. Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do estaleiro
com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do
mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a dire¢ao da obra.

16.1.2. O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverao obedecer ao especificado no presente grupo de
clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagdes Técnicas.

16.1.3. O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverio ser organizados de modo a obedecer ao que se
encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (TranspSe para a ordem juridica interna a Diretiva
92/57/CE, do Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranca e saide a
aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado a Fiscalizagdio e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser
tecnicamente validado por este Ultimo e aprovado pelo Dono da Obra.

16.1.4. O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios a
todas as frentes de trabalho e repor as condigoes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro
de prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra.
Findo esse prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa
do Empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.
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Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do estaleiro, nomeadamente
os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista de pregos
unitarios:

Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o definido no presente
grupo de clausulas;

Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade, aguas,
esgotos, comunicagoes, climatizagao, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do
estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

Mobiliario, equipamento de escritério e consumiveis;

Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
Equipamentos de protecgao individual e coletiva;

Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

InstalagSes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos quimicos,
de acordo com o estabelecido no PGA.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalages e aos locais de trabalho ,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagio aplicavel.

Aidentificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos
em falta e a substitui¢do ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

A selecdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

Os locais e, eventualmente, as instalagdbes que o Dono da Obra ponha a disposicio do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragido do estaleiro
relativo a execugao dos trabalhos.

O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for
expressamente exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repd-las nas condigdes
iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisorias dependera de
autorizagao da Fiscalizacio.
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Aquela autorizacao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

INSTALAGCOES PARA A FISCALIZAGAO

MONTAGEM DAS INSTALACOES

No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao
serao construidas instalagoes para a Fiscalizagao;

As instalagoes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de 9
(nove) m2, assim como uma sala de reunides com uma area minima de |8 (dezoito) m2. As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de
tomadas, central telefénica com duas linhas e cinco extensoes e equipamento informatico. A
ligacao da rede informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com
wireless.

As instalagoes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunices devera dispor de uma mesa para 8 (oito) lugares e ser equipada com pelo
menos 8 (oito) cadeiras;

Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagio exterior montada e pronta a funcionar;

Todo o recinto das instalagdes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo,
ao estacionamento de 5 ( cinco) viaturas ligeiras;

Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a obtengio dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construgao das referidas instalagoes;

O Empreiteiro nio podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repo-las
nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugiao da empreitada;

O Empreiteiro devera ainda por a disposigdio do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou ndo, que venham
a ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

Entre outros.

CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a)

b)

A manutencgao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

A reparagao e substituicao de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;
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Garantir a seguranca e protegao permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e for
justificada a sua permanéncia;

Garantir o abastecimento de agua potavel;

Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalages sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutencgao.

DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:

a)
b)

16.4.

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

16.4.5.

16.5.
16.5.1.

16.5.2.

16.5.3.

A desmontagem e/ou demolicao e remogao de todas as instalagoes destinadas a Fiscalizagao;

O restabelecimento, nas condi¢oes iniciais, se necessario através de obras complementares, das
areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagoes, incluindo a reconstrugao ou
reparagao de todos os danos causados pela duracao e permanéncia dessas instalagoes, de forma
a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto
geral.

REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICAGCOES

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a exploragao
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro,
por inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua impropria para consumo”.
As redes provisérias de energia elétrica deveriao obedecer ao que for aplicavel da regulamentagao

em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagdo da fiscalizagao.

VEDAGCAO DO LOCAL DA OBRA

O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagio do estaleiro e da obra, destinada
a impedir o acesso de estranhos

As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagoes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da
sua instalagao e as condigoes de execugao dos trabalhos.

Comepetira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e a
ocasiao da sua desmontagem.
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Quando o Diretor de Fiscalizagao da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera
garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

No final dos trabalhos a vedagao proviséria e definitiva sera removida a expensas do Empreiteiro,
salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusao de eventuais trabalhos complementares.

ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisérios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos
ou transtornos as populagoes e edificagdes vizinhas.

Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apos autorizagao do Dono da Obra.

No caso de serem construidos acessos provisérios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposicao das condiges iniciais apds a conclusao dos trabalhos.

Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

ARMAZENS

O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra
as intempéries, humidades do solo ou outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que
os mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios
fechados e destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No
caso do armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local
coberto, arejado, impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os
materiais devem ser armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

INSTALACOES SANITARIAS

O Emepreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalages sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os
regulamentos em vigor.

ILUMINAGCAO PROVISORIA

Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

16.10.1. O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagao de painéis publicitarios assim como da

sinalizagao necessaria a circulagio de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas
entidades envolvidas e com jurisdigao no local.

16.10.2. A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no

Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o
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Empreiteiro devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagao a entidade
respetiva.

16.10.3. Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo

Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

16.10.4. A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do

17.1.
17.1.1.

17.1.2.

17.2.
17.2.1.

17.2.2.

17.3.
17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

DEMOLICOES

Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligoes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoligdo das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo
indicacdo em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogido dos residuos
resultantes para destino final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

REMOCAO DE VEGETACAO

Consideram-se incluidos no prego da empreitada os trabalhos necessarios aos desenraizamentos,
a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final licenciado,
de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

O trabalho de implantagio e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagbes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenga do
Empreiteiro.

Uma vez concluidos os trabalhos de implantagio, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdio das marcas e, se for necessario, a sua
retificacao, na presenca do Empreiteiro.

O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagido definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a
modificagao da piquetagem.

O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua
deslocagao desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.
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17.4. EQUIPAMENTO AUXILIAR

17.4.1. Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagao das maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

17.4.2. Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servicos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra
verificara se estao assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a
maquinas (nomeadamente os relativos as regras para a colocagio no mercado e entrada em
servico das maquinas e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os
relativos as prescricoes minimas de seguranca e de saude para a utilizagao pelos trabalhadores
de equipamentos de trabalho, e os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

17.4.3. Nas situacoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

17.5. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

17.5.1. Todos os bens com valor historico, paleontolégico, arqueolodgico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no
decurso da execugao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados
de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.

17.5.2. Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado aoc Dono da Obra
e, se necessario, suspende a execugido dos trabalhos até receber instrugdes sobre como
proceder.

17.5.3. O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros
anteriores as autoridades administrativas competentes.

17.5.4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o
facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

18. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

18.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigages decorrentes da legislagio em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e
do Empreiteiro, com men¢io do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP,
e manter copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados
ou dos documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

18.2. O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com
as regras impostas pela Uniao Europeia, constantes da Retificagao ao Regulamento (CE) n.°
1828/2006 da Comissao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugdo do Regulamento
(CE) n.° 1083/2006, de || de julho, que estabelece disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento
(CE) n.° 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da Unido Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006),
relativas a responsabilidades dos beneficiarios relativamente a medidas de informagio e
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publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagao deve ser colocada no local dos
trabalhos antes do inicio de execugao dos mesmos e devera ser mantida apos a execugao do
contrato.

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles
hajam sido introduzidas.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos
trabalhos.

O:s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

As alteragbes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

As informagbes quanto a elaboragio dos autos de medigdo e a realizago e resultado dos ensaios;
As informagdes relativas a execugio de trabalhos complementares e trabalhos a menos;

As aprovagoes e rejeigoes de materiais e/ou equipamentos;

Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

Os acidentes de trabalho;

Os acidentes e incidentes ambientais;

As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
As penalizagoes dos trabalhos e suas causas;

As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

Serd referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.
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Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o
devera apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao
sobre os trabalhos.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugio da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de |0 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de
o Dono da Obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificages técnicas definidas nos termos da
clausula 9.

O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas
para a Obra.

EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 22.1,
deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
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de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicio ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

A coordenacao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com
quem haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada
por este para desempenhar a fungao.

Esta coordenagao geral atribuida a0 Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagcoes
contratuais.

A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagcao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de
acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da Obra
para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento
dos mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono
da Obra apés a sua aprovagao por escrito.

Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a
realizar trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra
comunicara ao Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos
que virdo a ser realizados, com indicagdio pormenorizada das areas de intervengio e obras a
executar, as quais serao executados em articulagio do Diretor de Obra com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra de modo a evitar atrasos e outros prejuizos.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

ESPECIFICAGCOES GERAIS

Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de
construgao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

No ambito do n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao de Residuos deve o Empreiteiro
assegurar o cumprimento da meta de 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, considerando
para o efeito a informagio relativa a incorporagao destes constantes do PPGRCD. A presente
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disposic¢ao inclui todas as matérias-primas usadas em obra, incluindo os materiais, elementos de
construgao, equipamentos e instalagoes elétricas.

Cabe ao Empreiteiro a demonstragao do cumprimento do disposto no nimero anterior, nos
termos previstos no PPGRCD, devendo para o efeito ser apresentado, no inicio do Contrato, o
desenvolvimento deste documento, nomeadamente na identificacido das matérias-primas
consideradas para garantia do cumprimento da meta prevista na legislagao em vigor.

Caso em fase de proposta o empreiteiro nao tenha assegurado o cumprimento do disposto no
numero 23.1.3, corre as suas custas a sua adequagao em fase de execugao da obra, nao podendo
com isso reduzir a qualidade da obra (materiais e solugdes construtivas).

Os produtos que incorporam materiais reciclados aplicados em obra devem ter certificados dos
materiais e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes
nacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagao aplicavel. Na inexisténcia de
certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagao com origem nos respetivos fornecedores
dos materiais e equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia técnica ou cientifica de referéncia,
ou outros meios de prova em observancia do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria
n.° 72/2018 de 9 de margo.

Caso os materiais disponiveis no mercado, na data de execucao da obra, coloquem em causa a
qualidade da obra ou seja demonstrado que a adogao dos materiais disponiveis no mercado
implica impactes ambientais superiores a adogido de outros materiais que nao incorporem
materiais reciclados, as alternativas podem ser aceites pelo dono de obra desde que tais situagoes
sejam devidamente evidenciadas (técnica e ambientalmente) e justificadas.

No caso de dulvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Condigées comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser acompanhados de
certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e obedecer ainda a:

e Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagcio de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de Encargos;

e Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nio haja
normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote sé poderao ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisao de rececao sera
tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragdao e conservagao da obra nio
forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no prego.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e elementos
necessarios a laboracao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em estaleiro de materiais
e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de laboragao. Aquele periodo sera
aumentado sempre que as diligéncias da recegio o exijam. Aquele periodo sera reduzido quando
a natureza dos materiais e elementos o justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo
e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra a sua proveniéncia.

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugdo 34



g

h)

AGUAS o
@ PORTUGAL
A

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construcao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogao de quaisquer materiais/elementos de construgao/equipamentos
em contacto com agua para consumo humano nao podera provocar alteragées que impliquem a
reducao do nivel de protecao da saide humana conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007,
de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo
humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.° 640/2009 da
Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteracoes e republicagoes.

23.1.10. O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagdo de materiais ou de

elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de
seguranca. A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando
pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

23.1.11. Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser

condicionada a alteragdo das condigbes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A
decisdo da Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apos a recegao da proposta.

23.1.12. Aaprovagao de uma alteragao de especificagao para um determinado material ou elemento nao

isentara nenhum lote de ser submetido a recegio prevista neste Caderno de Encargos.

23.1.13. Dando cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 12

de dezembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, o Empreiteiro deve utilizar pelo
menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

23.1.14. Os materiais referidos no numero anterior devem ser certificados pelas entidades

23.2.

23.2.1.

23.2.2.

23.3.
23.3.1.

competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a legislagdo aplicavel.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA

Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao que
Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o Empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto na clausula anterior ndo sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

AMOSTRAS PADRAO

Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugdo 35



23.3.2.

23.3.3.

23.3.4.

23.3.5.

23.3.6.

23.4.
23.4.1.

23.4.2.

23.4.3.

23.4.4.

23.4.5.

23.4.6.

23.4.7.

23.4.8.

AGUAS o
@ PORTUGAL
A

As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

A apresentacao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparacao e planeamento
da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacao nao prejudiquem o
cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do
material ou dos elementos em obra.

A apreciagao da Fiscalizagao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo de
5 (cinco) dias apos a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 23.7.

As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serao feitas na presenca da Fiscalizagao
e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.
Estas operagbes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas
por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas
em laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente
quaisquer lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejei¢do sé se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao
conformidade dos lotes.

Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagao dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratorio acreditado.

Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverao ser realizados
em laboratorio escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.
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Nos casos a que se refere a clausula 23.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra
podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os
ensaios houverem sido realizados em laboratorio acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos
nao permitir a sua repeticao em condi¢oes idénticas.

Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 23.4.1 a 23.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer
acordo entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra
em laboratério acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus
resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacao, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade
nao esteja expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha
mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis
ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

Quando da recegio de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegao.

Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:
identificacao da obra;
designagao do material ou elemento;
numero do lote;
proveniéncia;
data da entrada na obra;

decisiao de rececao;

visto da Fiscalizacao.

Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:

certificado de origem;

b) guia de remessa;

<)
23.4.16.

23.5.

boletins de ensaio.

O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

CASOS ESPECIAIS

23.5.1. Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagdo obrigatorias

s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios
previstos neste Caderno de Encargos.
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Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial
nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se
dispensara, contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente as geomeétricas.

A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovacgao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construgao referidos.

Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em fabrica
localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no fabrico
dos mesmos.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢des adequadas de
acesso e circulagao.

Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagdo por tipos.

O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgiao durante o seu
armazenamento ou deposito.

Os materiais e elementos de construgido deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem
ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegcam
segurancga e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 23.11 do presente Caderno de Encargos.

A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensdes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro
a sua eventual deterioragao.

APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construgao nao poderao ser aplicados na empreitada senao depois
de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra.

A aprovagao dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e resulta da verificagao
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

O pedido de aprovagao de materiais, equipamentos e elementos de construcao deve incluir todas
as informagdes necessarias a avaliagio da conformidade do mesmo com as exigéncias contratuais,
incluindo: i) Designacio do material; ii) Area funcional do(s) local(ais) de aplicagio da obra; iii)
Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita ; iv) Especificagoes técnicas correspondentes;
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v) Conformidade com as exigéncias minimas do caderno de encargos evidenciando as suas
carateristicas técnicas ; vi) Catalogos ; vii) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a
fazer; viii) Requisitos legais aplicaveis e associada legislagao especifica, compras ecologicas e
percentagem de incorporagao de materiais reciclados, de acordo com o Regime Geral da Gestao
de Residuos, incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia cumprimento da
conjugagao do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos da pela Portaria n.°
72/2018 de 9 de margo, e ainda, se aplicavel; ix) folha de carateristicas dos materiais e
equipamentos e elementos de construgao aplicaveis.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto
e nos restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da
Obra.

Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo,
no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro.

O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos de
construgao que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do Empreiteiro.

Sempre que se considere obrigatorio ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagio, o processo desenvolver-se-a conforme as
clausulas seguintes.

Dos documentos apresentados, uma das coépias sera devolvida ao Empreiteiro
devidamente carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

Aprovado sob condigdo: se o documento for considerado bom para execug¢ao na condigao
de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverao ser, de
novo, submetidos a aprovagido do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

Apos a sua aprovagido os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de
Encargos.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.
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RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao Dono da Obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da respetiva
decisao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagao do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.
EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstincias que modifiquem a sua
qualidade.

No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

23.10.1. Os materiais e elementos de construg¢ao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta

23.11.

conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos
propostos pelo Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO REJEITADOS

23.11.1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

a)
b)

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
Sejam diferentes dos aprovados;

Nio sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de

novo.

23.11.2. As demoligdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construciao serido da

responsabilidade do Empreiteiro.

23.11.3. Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 23.11.1,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO
DESTINADOS A OBRA

23.12.1. O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,

24,

24.1.
24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

g
h)

24.1.5.

materiais e elementos de constru¢ao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da
empreitada.

EQUIPAMENTO

PROCURA

Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nao fara nenhuma encomenda definitiva
de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagao, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

Juntamente com a submissdo das especificagSes técnicas dos equipamentos para aprovagao, nos
termos da clausula 24.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagdo do tipo e quantidade de pegas de
reserva necessarias, por equipamento, para o periodo de “Ensaios de Funcionamento” da sua
responsabilidade e para um periodo adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo
Provisoria, sob pena de nio aprovagio do respetivo equipamento.

O Empreiteiro organizara processos de "Procura”, discriminadamente pelas posi¢oes da lista de
pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de cada posi¢ao, discriminadamente pelas respetivas
Folhas de Caracteristicas, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

Designagao do equipamento;

Area funcional da "Obra";

Posicdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

EspecificagSes técnicas correspondentes;

Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
Catalogos;

Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer;

Requisitos legais aplicaveis e associada a legislagdo especifica, compras ecoldgicas e percentagem
de incorporagdo de materiais reciclados, de acordo com Regime Geral da Gestdo de Residuos,
incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia cumprimento da conjugagio do
artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos da pela Portaria n.° 72/2018 de 9 de
margo, se aplicavel

Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele que
foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragdo pretendida e sé ap6s a sua anuéncia podera apresentar o
processo de procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razdes que presidiram
a referida alteracio.
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As especificacoes técnicas referidas na clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustardao os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

A aprovagio da Fiscalizagio sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

A rececdo do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagoes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo
obrigatorio, sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos
regulamentos em vigor e as normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condi¢coes de
realizacao como nos resultados. Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de qualidade
relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios a
realizar.

Todas as modificagoes ou substituicoes que as inspegoes e ensaios demonstrem ser necessarias,
serao encargo do Empreiteiro.

A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegbes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem
em nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da
Empreitada.

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusdo da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista
no Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento,
manutengio e guarda, sempre que a ocorréncia da situagdo lhe for imputavel ou a qualquer dos
fornecedores. No caso de tal situagdo ndo lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengio e
guarda ficardo ainda a cargo do Empreiteiro por um periodo nio superior a 90 (noventa) dias,
contados a partir da data prevista no Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da
data em que o fabrico tenha efetivamente terminado, se esta for posterior aquela.

Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria
robustez, facilidade de manuseamento e garantia de preservagdo quanto a eventual agressividade
do ambiente, colocando-os nos referidos locais em boas condigdes de arrumagao,
manuseamento, conservagao e seguranga. Excetuam-se desta obrigagdo os equipamentos que
pela sua dimensao, forma geométrica e estado de desagregacgao (tubagens, reservatorios, pontes
rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam suscetiveis de embalagem.

As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢ao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.
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Os espacos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteldo ser envolvido em papel a
prova de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posigao de fecho.

O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatorios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bercos de madeira, se aplicavel,
e com escoras de imobilizagao aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores
desses equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscopicas.

Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida ap6s utilizagao e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao
Dono da Obra em bom estado.

O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pecas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada.
Competira sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se
proceder ao desalfandegamento.

Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagdo de todas as taxas e impostos.

Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagio do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra
compensar as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da
execucao do contrato.

O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagio necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

MONTAGEM E ENSAIOS

DISPOSICOES GERAIS

. E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a direcao e a execugao da construgao e da
montagem de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse
pessoal, nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, desloca¢oes diarias dos seus
domicilios para o estaleiro e dentro do proprio estaleiro.
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24.4.1.2. O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

24.4.1.3. Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagao e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O
Dono da Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada,
inclusive no estaleiro, a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar
em Portugal.

24.4.1.4. O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido pela
legislagao portuguesa e regional em vigor.

24.4.1.5. Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra assegura a colaboragao do
seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa edescritiva, a
que se refere a alinea f) do niumero 6.1 do Programa do Procedimento, constar as condi¢des

da colaboracdo pretendida.

24.4.1.6. O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do seu
pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

24.4.1.7. O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

24.4.1.8. Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploraciao da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP
gestora da rede elétrica em causa.

24.4.2. AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM

24.4.2.1. A direcao técnica das montagens é da responsabilidade do Empreiteiro.

24.4.2.2. Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua
conta todas as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro
e outros.

24.4.2.3. As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagio temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do
fornecimento, sao da responsabilidade do Empreiteiro.

24.4.3. AMBITO E CONDICOES DE ENSAIOS

24.4.3.1. A diregao técnica dos ensaios, e outras operagoes de entrada em servigo, é da responsabilidade
do Empreiteiro.

24.4.3.2. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

24.4.3.3. Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

24.4.3.4. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardao a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do Dono da Obra.
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24.4.3.5. Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica

25.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

26.

26.1.
26.1.1.

26.1.2.

26.1.3.

26.1.4.

26.1.5.

ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua
conta todas as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro
e outros.

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

O disposto nas clausulas 25.1 e 25.2 do presente Caderno de Encargos ndo é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para
os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da
Obra nio indique a existéncia.

No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

PESSOAL

Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

As quantidades e a qualificagdao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O Emepreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.
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SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono da
P pag

Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o

procedimento previsto no artigo 321.°-A do Codigo dos Contratos Publicos.

HORARIO DE TRABALHO

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao Diretor de Fiscalizagao da Obra.

Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos,
suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Salde no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e
requisitos das normas NP EN I1SO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000
(ou equivalentes).

Todos os encargos decorrentes da implementagdo da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade,
Ambiente, HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

As agoes decorrentes da implementagdo dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagdo, validagio e acompanhamento pela
Fiscalizagao.

O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fung¢des
especificas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social
(nomes, qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s)
Técnico(s) que assumira(ao) as fungoes nestas areas.

No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecao e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com
especial énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor
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e das convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do
homem, direitos da crianga, etc.).

O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste
Caderno Encargos.

HIGIENE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

OBRIGACOES GERAIS

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta
os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagSes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
Empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos na clausula 30 do presente Caderno de Encargos.

Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
validas até a conclusido da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacdo no decurso desse prazo, a sua validade s6 terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de
ter sido feita ao Dono da Obra a respetiva comunicagao.

O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das obrigagdes
previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em conta
a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranga e satde, atendendo ao disposto na Lei n®102/2009,
de 10 de setembro e suas posteriores altera¢oes e republicagoes.

O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em
matéria de seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspecao e Prevengao (PIP).

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugdo 47



28.1.9.

28.2.
28.2.1.

28.2.2.

28.2.3.

28.2.4.

28.2.5.
a)

b)

d)

g

h)

AGUAS o
@ PORTUGAL
A

Os elementos referidos na clausula 28.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema
de informagao em uso, que este indicara por solicitagao do Empreiteiro.

PROTECAO E SEGURANCA

Para além das medidas a que se referem as clausulas 14.1.1 e 14.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protegao e seguranca especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao existentes nos locais
destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes
locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto
de pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos
unitarios da empreitada.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e
interrompera os trabalhos afetados, até decisao daquele.

No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o CSO
procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas
a tomar.

O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagbes, ondas, tempestades ou outros fenéomenos
naturais.

Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na
obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a sinais
verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os sinais verticais
e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de rodagem,
quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisério indispensaveis a sua
seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de acesso as propriedades, a
aplicagdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras temporarias de protegao que a
Fiscalizagao considere necessarias;

Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente iluminadas;

Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverio ser colocados sinais luminosos vermelhos ao longo
dessas barreiras protetoras;
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Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de forma a
limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programacgao dos trabalhos
deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente garantida,
podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do CSO,
ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de
influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e
construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatorios de
situagao.

A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro de
executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou
camararios, particularmente quando se verifiquem condigbes especiais de trafego, circulagao ou
seguranga.

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

Para a prevencao de acidentes e doencas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para
a execugdo da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |11.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto
apresentado em anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os
processos construtivos ou métodos de trabalho a utilizar.

O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o Dono
da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica (CT) da obra.

Eventuais alteragdes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que venham
a ocorrer apés o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagao do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo
da aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada
em vigor.

No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo Dono
da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagio Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(3o)
as fungdes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregio
técnica da obra. Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados
pelo Dono da Obra nos termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo
exercicio das fungoes as pessoas indicadas na candidatura para essas posigoes.

Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se a
cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar
todas as indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que
Ihes dizem respeito que deverao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente
Caderno de Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou
grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagido dos alvaras e autorizagdes a exigir em
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cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas
especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranca e saide no trabalho, tendo
em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom estado
de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no
todo ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser
fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana
caso se trate de volumes de informagao que exijam mais tempo.

O Empreiteiro devera manter em fungoes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Saide no
Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da
legislacao aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Salde no Trabalho. O Empreiteiro nao
podera substituir esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao
de novo elemento. O Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicao
do Técnico de HSST, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao,
revelar falta de dedicagao e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para uma
efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e saide no
trabalho, cujos custos estdo incluidos no prego contratual.

O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos
trabalhos podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e
estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar
por inspecoes a essas instalagoes e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a
elaboragdo dos respetivos relatorios de situagdo e de seguimento.

O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no
Trabalho em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra.
Essas auditorias serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar
todos os meios solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes
previstas na clausula 49.4.1.

O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.
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O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho
quer a analise da documentagao.

Sem prejuizo das comunicagoes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o
Empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer
ocorréncia de acidente de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-
se a nao comunicacao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao
indicada na clausula 49.4.2.

CONTROLO AMBIENTAL

OBRIGACOES GERAIS

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ses legais e regulamentares em vigor em
matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestdo de residuos,
a qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressio e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua,
origens de inertes, etc.

Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a apresentar
o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevencido e Gestao de Residuos da Construgao
e Demoligdo - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro) e demais obrigagdes
dai decorrentes.

O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no dmbito do controlo ambiental, em qualquer momento a
partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo previamente
comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a
participar ativamente nas agoes respetivas.

Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes
previstas na clausula 49.5.1 do presente Caderno de Encargos.

O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também proceder
a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

SEGUROS

DISPOSICOES GERAIS

O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugido do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
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legislacao aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da Consignagao.

O Empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigagoes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro exigidas no presente Caderno de
Encargos validas até a Recegao Proviséria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao proéprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta seccao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em
estaleiro da obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta seccao e na legislagao aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro
perante o Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

O Empreiteiro devera apresentar declaragiao das seguradoras em que estas se obrigam a manter
em vigor, pelos periodos contratados, as apodlices exibidas, bem como nao as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido
em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposi¢ao automatica
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao
volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

As apdlices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com
o direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados.

30.1.10. O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel

direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

30.1.11. No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nio ser

30.2.

30.2.1.

definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo
ou em parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer
danos que devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

SEGURO DE CONSTRUGAO E/OU MONTAGENS

30.2.1.1. Disposi¢coes prévias

a)

O Empreiteiro subscrevera em seu préoprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apolice de Seguro de Construcao e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s
All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos respeitantes a empreitada
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de construcao e montagens objeto do presente Caderno de Encargos. A apdlice em referéncia
contemplara as Secgoes | e |l, adiante indicadas;

b) Estaapolice devera conter uma condicao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao sera
liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem o prévio conhecimento do
Dono da Obra;

c) A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas, no
mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias, deduzieis por
cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve
obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer franquia de sua conta;

d) A subscricao desta apodlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros tipos de garantias
de seguro, consideradas obrigatérias ou nao, e que os diversos intervenientes na obra terao de
exibir, através das apdlices respetivas.

30.2.1.2. Seccio | — Danos a Obra

a) Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de
defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execugiao dos trabalhos e mais 2
(dois) anos contados a partir da data de Recegao Proviséria, incluindo, além de todos os riscos
habituais proprios desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

e Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

e Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

e Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
o Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

e Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso
de sinistro;

e Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagées de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as montagens;

e Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
e Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados na
obra;

e Honorarios de técnicos e peritos.

b) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando
estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus
subempreiteiros;

c) O capital a segurar exigido para a presente secgao é o correspondente ao valor da empreitada
adjudicada, sujeito a revisao em conformidade com o valor contratual.
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30.2.1.3. Seccao Il — Responsabilidade Civil

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em consequéncia
da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual
pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente
ou de forma solidaria;

E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento
de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro e subempreiteiros
intervenientes;

E exigida a inclusio da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e servigos
enterrados;

E exigida a inclusiao da clausula especial para garantir danos causados por poluigao/contaminagao
acidental;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagdio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgdo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apos a
data da Rececio Proviséria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgdo serio cobertos até ao limite de 5 000
000,00€ (cinco milhdes de euros) por sinistro.

30.2.2. OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

30.2.2.1. Disposigoes Prévias

a)

b)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execucido dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua
atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo controlo efetivo
da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

30.2.2.2. Apdlice de Seguro de Acidentes de Trabalho

a)

b)

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros, assalariado
ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em Portugal quanto ao
seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

30.2.2.3. Apolice de Seguro Automével

2)

A apolice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros
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e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de
Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagao);

O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhoes de euros) por viatura.

30.2.2.4. Seguro de Danos Proprios do Equipamento e Maquinas Auxiliares e Estaleiro

a)

b)

31.

31.1.
31.1.1.

31.1.2.

31.1.3.

b)
31.1.4.

31.1.5.

31.2.
31.2.1.

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice prépria para os meios auxiliares que vier a utilizar
no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos; o capital seguro deve corresponder ao
respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

TRABALHOS COMPLEMENTARES

Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
Contrato.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugio
ordene ao empreiteiro, com excegao da situagao prevista na clausula 31.6.3 do presente Caderno
de Encargos.

O Dono da Obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a
mudanga do cocontratante:

Nio possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fun¢do da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagoes
existente; e

Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego
contratual inicial.

Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 31.6 do presente Caderno de Encargos.

OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solucdo da obra necessarias a sua execugio, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.
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Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacao de qualquer reclamagao
ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagao prevista na clausula 31.2.1 do presente Caderno de
Encargos quando opte por exercer o direito de resolugao do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie
de outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha
dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Para efeitos do disposto na clausula 31.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes da clausula 31.1.3 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de 10
(dez) dias a contar da sua recegao.

Quando considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono da Obra
pode:

Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao os
trabalhos complementares; ou

Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro,
quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de nio os executar,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro ndo dé inicio a execugdo
dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato:

Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulséria, prevista na clausula 49.2.1; ou

Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.

PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo
Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigbes semelhantes, sio aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de execugdo
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condigoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma proposta
de preco e de Prazo de Execugao.

Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono da
Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execucao dos trabalhos complementares, no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da receg¢ao da ordem de execugdo dos mesmos.

O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de nio-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.
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Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo previsto
no niimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto na clausula 31.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base
na contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
corregao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinagao judicial ou arbitral sobre a matéria.

FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os elementos
do Projeto de Execugdo que Ihe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse efeito.

O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissSes cuja detecido era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao tenham
sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Sem prejuizo da clausula anterior, o Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da
consignagdo total ou da primeira consignagio parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, que s6 sejam detetaveis durante a execugio da obra, sob pena
de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagao
do contrato nem no prazo a que se refere o niUmero anterior, também n3o tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecio.

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto
nas clausulas 31.6.5 e 31.6.6.
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No caso previsto na clausula 31.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é
limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se
a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento
das suas obrigagoes.

A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes ¢ aplicavel o disposto na clausula 31.4 do presente Caderno de Encargos
e no artigo 373.° do CCP.

31.6.10. Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

31.7.
31.7.1.

31.7.2.

31.8.
31.8.1.

31.9.
31.9.1.

31.9.2.

32.
32.1.

32.2.

32.3.

TRABALHOS A MENOS

Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro s6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com
esse conteldo, especificando os trabalhos a menos.

O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.
INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugoes do Dono da Obra,
o seu valor n3o é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado
pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigio da situagdo anterior.

INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PREGCO CONTRATUAL

Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos imputaveis
ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em mais
de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

A indemnizag3o prevista no nimero anterior é liquidada na conta final da empreitada.

MEDICOES

As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com
a colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medigoes siao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo
més.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
As normas definidas no Projeto de Execugio;

As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posigoes
da Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional,
sob a forma de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

Quantidades executadas - anteriormente;
Quantidades executadas - no més;
Quantidades executadas totais;
Quantidades totais previstas no contrato;
Importancias processadas - anteriormente;
Importancias processadas - no més;
Importancias processadas - totais;
Importancias totais previstas no contrato;
Observagoes

O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posicoes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido
pelo Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

Os documentos referidos nas clausulas 32.4 a 32.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboracio do auto de medicao.

Os autos de medigdo serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes
fornecidas pelo Dono da Obra.

Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total
creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a
pagar a este.

A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua
assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a correcio deve ser efetuada no auto de medicao imediatamente
posterior pelo Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto
e as quantidades a corrigir.
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Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.°
do CCP e, por ultimo, aos tribunais.

A corregao da medicao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

Quando seja impossivel a realizagao da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no
més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nlimeros anteriores
é verificada no primeiro auto de medicao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da Obra
procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para
competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova
a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se
situe o estabelecimento principal do Empreiteiro.

PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

PRECO CONTRATUAL

Pela execugdo de todos os trabalhados incluidos no objeto do Contrato o Dono da Obra paga
ao Empreiteiro os pregos unitarios constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido.

No prego da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranc¢a do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de
materiais, montagem, conservagio e exploragdo do equipamento movel e fixo necessario a
execugdo da obra; despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos
estudos de execugido, abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo pre¢o indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento
suplementar, os trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a
sua perfeita execugao.

PRECO BASE

O preco base para efeito do concurso é de 860.000,00EUR (oitocentos e sessenta mil euros),
nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
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O parimetro base fixado no preceito anterior representa o preco maximo que a Aguas do Norte,
S.A. se dispoe a pagar pela empreitada objeto do contrato a celebrar.

A violagao do prego base implica a consequéncia prevista na alinea b) do n.® 2 do artigo 70.° do
CCP.

O preco de cada uma das propostas tem natureza meramente estimativa, sendo vinculativo
apenas para efeitos de avaliagao das propostas uma vez que as quantidades indicadas nos
documentos do presente procedimento sao meramente estimadas, nao sendo de forma alguma
vinculativas para a Aguas do Norte, S.A.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO

ASPETOS GERAIS

Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

O pagamento do prego contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos termos
das clausulas seguintes.

Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades com as codificagbes
“DV” e “CC” da Lista de Precos Unitirios serdo realizados, em prestagbes mensais,
correspondendo o valor de cada prestagdo ao produto dos pregos unitarios pelos trabalhos
efetivamente realizados, a apurar por medigdo, conforme previsto na clausula 32.

Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos,
equipamentos, dispositivos, acessorios e interligagdes, identificados com a codificagio “EQ” e
“IE” da Lista de Precos Unitarios, serdo realizados em 4 (quatro) prestagdes, nos seguintes
termos:

30% (trinta por cento) a prorrata das posigoes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” que
comprovadamente se encontre em situagao de "Pronto para embarque";

40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento”
que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para Utilizagdo", através da
confirmagao pela fiscalizagao da sua rececao e das boas condigoes de armazenamento;

20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢oes das listas de pregos unitarios na situagdo de
confirmagdo por parte da fiscalizagdo, através de auto, da montagem do equipamento;

10% (dez por cento) com a recegdo provisoria, verificadas as condigdes previstas neste Caderno
de Encargos.

Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagdo no valor correspondente ao valor
do equipamento constante do auto de medicao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que
sera liberada com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

As faturas do Empreiteiro serio correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
a0 20.° dia do més a que respeitam e corresponderao com exatidio as medi¢des constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura nao cumpra com essa correspondéncia sera de imediato
devolvida ao Empreiteiro.
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A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagao até ao Gltimo dia util do més do
respetivo auto.

A faturagao deve ser efetuada de acordo com o disposto no Codigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os nimeros das notas de encomenda e das guias de remessa
a que dizem respeito.

Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

Consultar a informagao sobre a fatura eletrénica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

Consultar a informagao especifica do processo de adesao dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#m
aintab|.

Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

As faturas eletronicas deverdao cumprir o estabelecido na versao em vigor do documento
“Aguas de Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturacio Eletrénica Inbound (Fornecedores)”,
disponivel em https://www.adp.pt/downloads/file427_pt.pdf.

Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medi¢ao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas
as partes.

Quando niao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor
de Fiscalizagao da Obra.

O disposto na clausula anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
34.1.17 no que respeita a primeira fatura emitida.

Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento
ao Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da data
de recegdo das respetivas faturas, em condi¢gdes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se
as condig¢oes definidas na clausula 34.1.6.

PAGAMENTO PROVISORIO

Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 32.2 e 32.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos
os valores finais dos indicadores economicos a utilizar na revisio dos pregos dos trabalhos
executados, o Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego
previsto no contrato, revisto em conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e
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apresentado pelo Empreiteiro tendo por base os dltimos indicadores conhecidos. Esse calculo e
a sua aprovagao pela Fiscalizagdo serao realizados em conformidade com o previsto neste
Caderno de Encargos.

Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de
trabalhos, o Dono da Obra, apos apresentacao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao
de precos, procede ao pagamento ou a dedugiao na situagao de trabalhos que se seguir, a
diferenca apurada.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

DISPOSICOES GERAIS

O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja
sido prevista no Plano de Trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na clausula
anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
ou seguro-caugio, a primeira solicitagao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugio prevista na clausula anterior correm por
conta do Empreiteiro.

A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugiao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra
para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugio, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado
cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base na seguinte formula:

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X Vpr — Vit

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no Plano de Pagamentos em vigor:

Vi = Vg X V’pt - Vi
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Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é a razao entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos trabalhos
Objeto da emPreitada, ie., Va = adiantamento/vcontratual;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’bt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

36. MORA NO PAGAMENTO

36.1. Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do Preco
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.

37. REVISAO DE PRECOS

37.1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei 6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

37.2. A revisio de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades identificadas com as codificagdes “DV”, “CC”, “EQ” e “|IE” da Lista de
Precos Unitarios:

C = 0285': +004-M?3+001M':18+001ME20+004-M':22 +001M':24+007ME32 +001M;13 +025ME50+018Et +0,10
t=Y S ) Mg3 ) M&S ) Mgo f Mgz ) Mg4 f Mgz ) Mg3 f Mgo ) E, )

em que:
C; é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisio;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas,
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

MQ* é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M$? é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{® é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;
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M}® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de precos da proposta;

M2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?? é o indice dos custos de gasoleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado pela Diregao
Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletréonico www.dgeg.pt;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de precos da proposta, publicado pela Diregao Geral
de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M2* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de precos da proposta;

M#? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§? € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{# é o indice dos custos de ago para betao armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M?° é o indice dos custos de tubos e acessoérios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que respeita
a revisao;

M3° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fung¢do do tipo de obra, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou de referéncia, quando tenha havido corregdo de pregos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte ndo revisivel da empreitada.

37.3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada sio incluidos nas situages de trabalhos.

37.4. Sera da responsabilidade do Empreiteiro o cilculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovacao da Fiscalizagao antes
de ser emitida a respetiva fatura.

37.5. Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao
mensal dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do
CCP. O calculo definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos
progressivamente a medida que forem publicados os indices definitivos.
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O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 14.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas
dos trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execucao dos referidos
trabalhos, pela aplicagao das formulas de revisao de pregos de acordo com o Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto.

Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

So6 havera lugar a revisao de precos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 73/2021, de |18 de agosto.

REFORCO DA CAUCAO

Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos
pagamentos parciais previstos, € deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento)
desse pagamento.

A dedugido prevista na clausula anterior pode ser substituida por depésito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagio ou por
seguro-caug¢ao, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

COMISSIONAMENTO

Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusiao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagbes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

A verificacao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas
e modelos propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

Verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagao de
todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugdo estabelecido na alinea a) da
clausula 7.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagao de todas as atividades descritas
na clausula 39.1.2 todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a
proposta do curso de formagio a realizar, prevista na clausula 41.3 e respeitando o disposto na
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clausula 41.4 todas do presente Caderno de Encargos, e a versao proviséria do Manual de
Instrugdes de Funcionamento e de Manutengiao, a qual deve abranger toda a instalagao e
obedecer ao exigido na clausula 40.

A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e a aceitagao da proposta do curso de formagao
. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao
de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido,
responsabilizara o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagio e formalizados em
Relatoério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagao das atividades realizadas, dos
defeitos detetados e prazos para a sua corregao.

Apbs a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condi¢des
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegio da “Obra”.

A notificaggo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 39.1.8 do presente Caderno de Encargos.

O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugdo da empreitada, para se deslocar a
“Obra” para inspegido e verificagio das condigbes de aceitagio do fim do periodo de
“Comissionamento” e do inicio do periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento”.

Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data
da Recegido Provisoria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e ap6s nova inspegdo, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra
informara o Empreiteiro da aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do
periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”.

INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

O periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de |4
(catorze) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”.

39.2.2. As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da “Obra”,

nomeadamente
e circuitos hidraulicos;
e funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;

e sistemas de encravamento elétrico;
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e sistemas de informagao e comando “a distancia”;
e sistemas de medida, controlo e alarme;

e automatismos e sistema de supervisao;

e redes de utilidades;

e sistemas de elevagao;

e esquemas de montagem;

® no que respeita as instalagoes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagdes :

Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;
—  Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicgio de resisténcia de terras;

— Verificagao da continuidade das ligagoes;

—  Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

—  Ensaios de relés para uma boa coordenagao do funcionamento

— Verificagao da sequéncia e polaridade

— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagio das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagdo das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

—  Ensaios funcionais.

As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegSes ou ensaios
suplementares, se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com
o especificado no Contrato.

Se durante o periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo
a estabelecer pelo Dono da Obra.

Apos a conclusao do “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condi¢oes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao
da “Obra”.

OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios de
Funcionamento” até a Rececdo Proviséria. Caso o Dono da Obra tenha condi¢ées de fornecer
essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

Caderno de Encargos

Empreitada de Execugdo 68



39.3.2.

39.3.3.

39.3.4.

39.3.5.

AGUAS o
@ PORTUGAL
A

Se nas inspe¢oes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
no material, na montagem ou na formagao do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo
que |he é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao
exigir a substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

As inspegoes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de ddvidas
surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua adequabilidade
as suas reais condigoes de funcionamento serio pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

Em qualquer circunstancia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da eliminagao
das desconformidades ou inadequagoes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagado no decurso da realizagiao da
empreitada.

MANUTENCAO E REPARACAO

Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengao das instalagées e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspecoes e Ensaios de
Funcionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores condi¢oes, designadamente nos
termos seguintes:

e Manutengido e conservagiao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengao em perfeito estado de conservagao e funcionamento de todos os equipamentos
de controlo, supervisao, telegestao e de vigilancia e seguranca constantes das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragio, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagiao ou substituicio de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducgio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagao e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e Acdbes de manutengio e conservagio dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de 6rgios diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a “Obra”, designadamente os de manutengao e exploragdo das instalagdes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de
Funcionamento”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestiao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;
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e Manutengao e conservagao de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

As instrugdes de funcionamento e de manutengio deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegdes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”

As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes:
Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUGOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGAO
Relativamente as InstalagSes Elétricas, Instrumentagdo, Automagao e Supervisao ;
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENCAO
Cada colegdo do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
e Capitulo I: Instruges de Funcionamento
e  Capitulo II: Instruges de Manutengao

No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer
modo de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro,
que descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado
conhecimento do mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instru¢oes referentes a utilizagao
dos equipamentos de seguranga em caso de acidente, caso existam.

O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descrigdio dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada
identificando cada equipamento e a sua integragdo nos orgios que constituem a “Obra”,
descrevendo-se a sua fungao e os encravamentos associados.

O Capitulo | do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao devera incluir:
Descritivo de funcionamento da instalagao:
e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragiao nos orgaos
que constituem a “Obra” e descri¢ao da sua fungio, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
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associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Devera, ainda, ser incluida
fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigao de toda
e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser
consideradas, entre outras, as seguintes situagoes:

arranque da instalagao;

paragem da instalagao;

—  funcionamento normal da instalacio;

procedimentos para situagdes de alarme/ avaria;

procedimentos para situagoes de falha de energia;

procedimentos de seguranc¢a dos equipamentos, etc.

Descritivo de funcionamento da instalagao :

Descrigao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
didrio, semanal e mensal;

Determinagdes e testes de rotina;

Limpezas e manutencao realizadas na operagao;

Principais problemas operativos e modo de resolugio habitual;
Identificacao de situagdes de disturbio no funcionamento da instalagao;
Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;
Listagem e caracterizacao dos equipamentos de laboratério;

Listagem dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao
corrente;

Fichas de registo das principais atividades de operagio corrente (diarias, semanais, etc.);

Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragao de equipamentos/ instrumentagao;

Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
produgdes de residuos.

No Capitulo lI: Instrugées de Manutengio, deverdo estar incluidos os seguintes elementos:
Descrigao dos tipos de manutengio e dos niveis de intervengao;

Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

Descri¢ao dos cuidados periddicos de conservagio/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos o6rgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;
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Descricao de pequenas reparagoes e afinagoes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagnéstico e atuagdes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pecas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentacao, listas de fornecedores de sobressalentes e de
pegas de reserva;

Tipos de registos que deverao existir na instalagao para as atividades de manutengao (admitindo
que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema Informatico de
Gestio da Manutencio MAXIMO do Dono da Obra.

No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverao ainda
conter os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

Preparacgao para entrada na época de repouso;
Cuidados periddicos durante a época de repouso;
Preparagio para reentrada em servigo depois da época de repouso.

As instruges deverdo conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

As instrugdes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

As instrucoes deverdo referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compdem as instalagdes previstas neste Caderno de Encargos.

Duas cépias da versio provisoria do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao
deverdo ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 39.1.4 do presente
Caderno de Encargos.

Duas copias da versdo definitiva do Manual de InstrugSes de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverio ser entregues ao Dono da Obra, até a data
de notificagdo do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 39.2.5 do presente Caderno
de Encargos. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados
durante as fases de “Comissionamento” e “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da
Obra, se tal atuagiao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrugées de Funcionamento
e de Manutengao fornecido.

FORMAGAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORAGCAO

O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de prego, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.

O Empreiteiro obriga-se a formar o pessoal de operagao e de manutengao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagoes constantes do Manual de Instrugoes de
Funcionamento e de Manutengao, desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de
montagem e afinagao do equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspeg¢oes
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e Ensaios de Funcionamento”, conforme programa a acordar com a Fiscalizagao. Se aplicavel, a
formagao incluira a operagao e programagao dos autématos e sistema de supervisao.

O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagao, uma proposta para o curso
de formagao para o pessoal de exploragao da “Obra” que incluira:

programa detalhado de instrucao para cada especialidade (operagao e manutengao); o referido
programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

e objetivos;

e conteudos curriculares;

® meios pedagogicos (textos de apoio, etc.);
e curricula dos formadores.

duragao da instrugao;

locais onde a instrugdo tera lugar.

No minimo o curso de formacao incluira:

uma parte tedrico-pratica, tendo como base a versio preliminar do Manual de Instrugdes de
Funcionamento e de Manutencao;

uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

TELAS FINAIS

A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao
da Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apos a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas)
copias em papel das pecas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono
da Obra, e | (um) registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente
em Word/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade
com o que for aplicavel na respetiva Especificagio anexa a este Caderno de Encargos.

Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo atravessamentos
com infraestruturas existentes;

desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagdo, quer de
comando;

desenhos de construgao dos quadros elétricos;

esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos;
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circuitos de comando com indicagao da referéncia dos relés e respetivos contactos, comutadores
e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagao dos referidos circuitos;

plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

desenhos de pormenor de todos os 6rgaos e edificios constituintes do sistema incluindo os
equipamentos.

Com os elementos listados no ponto 42.2 do presente Caderno de Encargos serdo também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios, do volume ou
volumes das medigdes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados,
organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes dos Projetos e com
apresentacao semelhante a destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa
organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medicoes.

RECECAO PROVISORIA

VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

A Receciao Provisodria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada, mediante
solicitagado do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 45.1.2 do presente Caderno
de Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apos o termo
do Prazo da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢oes e Ensaios
de Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatérios, ou seja, que nao tenha revelado
deficiéncias e se tenha processado o funcionamento correto da “Obra”.

Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida.

O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construgio e
Demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

Quaisquer condi¢cdes que o dono da obra julgue necessirio impor, nos termos do presente
Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegio Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagio por parte daquela
entidade dos seguintes fornecimentos:

Versao definitiva do Manual de Instru¢des de Funcionamento e Manutencao, de acordo com a
clausula 40 do presente Caderno de Encargos;

Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cimaras de visita, descargas de fundo, ventosas,
cdmaras de transigdo, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL” a fornecer pelo
Dono da Obra;
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Telas finais de acordo com a clausula 42 do presente Caderno de Encargos;

Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA (incluindo
a demonstragao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de Qualidade em Obra,
Especificagoes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros, que permitirao ao CSO e
Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas de cadastro de todos elementos
da obra, sem prejuizo do disposto na alinea b) da presente clausula;

Lista de codificacio dos equipamentos, com informacao relativa a localizagio e agdes de
manutengao para introdugao no MAXIMO.

O Dono da Obra pode recusar a Recegao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.°
2 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea
a) da clausula 43.1.3 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragiao de nao recegao
da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos
fundamentos.

Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Proviséria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida, a assinatura do Auto de
Recegdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a
abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso
disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que
impendem sobre o Empreiteiro.

43.1.10. No caso de, na vistoria referida na clausula 43.1.1 do presente Caderno de Encargos, ndo serem

detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegdo Proviséria da "Obra", elaborando-se o
respetivo auto de receg¢do com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se
encontrava concluida, data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 44 deste
Caderno de Encargos.

43.1.11. O procedimento de Recegio Proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

43.2.
43.2.1.

43.2.2.

43.2.3.

DEFEITOS DA OBRA

O auto que declare a nao rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para
os corrigir.

O prazo fixado para corregao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao de
vistoria ndao comega a contar antes do decurso do prazo para apresenta¢ao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.
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Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as san¢oes
previstas na clausula 49.3 do presente Caderno de Encargos.

Logo que os trabalhos de corregao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento
de Recegio Provisoria.

ELABORAGAO DA CONTA FINAL

A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apés a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rececao Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos
artigos 399.° e seguintes do CCP.

Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o niUmero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoria.

Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

PRAZO DE GARANTIA

O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas;

2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 44.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos
terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

O Empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como
tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no Contrato.

Excetuam-se do disposto na clausula 44.4 do presente Caderno de Encargos as substituigdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao
normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 44.4 do presente Caderno
de Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos.
Todas as despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser
reembolsadas pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de
quaisquer dinheiros que estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.
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Sempre que haja lugar a execucao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.

Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolucao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do prego e tem direito de
ser indemnizado nos termos gerais.

RECEGCAO DEFINITIVA

No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 44.1 do presente Caderno de Encargos,
é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegido Definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos seguintes pressupostos:

Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida na clausula 45.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
Empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da
Obra fixa o prazo para a corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagio de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Proviséria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

Feita a Recegao Definitiva da obra, sio restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagio, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nio justificativos da nao liberagao, o
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Dono da Obra promove a liberagao da caugio destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucgao;
No final do quarto ano, |15 % do valor da caucao;
No final do quinto ano, os 10 % restantes.

Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caucao prevista no nimero
anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos
que compoem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais e instalagoes
técnicas e equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

Caso tenham ocorrido Recegoes Provisorias Parciais, o disposto na clausula 46.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas
recegoes.

Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagao, o
Dono da Obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da
caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

Da substituicdo a que se refere a clausula anterior ndo pode resultar a diminuicdo das garantias
do Dono da Obra.

As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que
se mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou
contratuais, designadamente as seguintes:

Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

A execugao parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias aps a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.
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46.12. A execucao indevida da caugiao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

47. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

47.1. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

47.1.1. E admitida a possibilidade de cessdo da posicio contratual nos termos dos artigos do Capitulo VI
do CCP.

47.1.2. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

47.1.2.1. Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato,
o Dono da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigdo
contratual do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu
a celebragio do contrato de empreitada em execugdo, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

47.1.2.2. Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original,
de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a
adjudicagao da conclusio dos trabalhos.

47.1.2.3. A execugio do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

47.1.2.4. A cessdo da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

47.1.2.5. Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de produgio de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

47.1.2.6. As obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro cedente depois da notificagdo referida na clausula
47.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este
assim o declare, ap6s a cessao.

47.1.2.7. A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugao do contrato sao
objeto de redugio na proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sio
liberadas seis meses apos a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigagSes de garantia,
apos o final dos respetivos prazos, mediante comunicagio dirigida pelo Dono da Obra aos
respetivos depositarios ou emitentes.

47.1.2.8. A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.
47.2. SUBCONTRATACAO

47.2.1. Sem prejuizo das disposi¢oes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagao nos
termos e limites previstos no CCP.
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A subcontratagio na fase de execugao esta sujeita a autorizagao do Dono da Obra, e dependente
da verificagao dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagdo da subcontratagao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao
dos requisitos exigiveis.

O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo previsto
no niimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a Revisao de Pregos.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados ou
subempreiteiros.

47.2.10. O Empreiteiro, os subcontratados, incluindo os subempreiteiros, bem como os terceiros que

48.

48.1.
48.1.1.

48.1.2.

48.1.3.

intervenham na Empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em
que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusdo das obras.

SUBEMPREITADAS

SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

A subempreitada no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono da
Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagdo técnica do Empreiteiro
e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato, o contrato pode
subordinar expressamente a subcontratagao na fase de execugao a autorizagao do Dono da Obra,
dependente da verificagio da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes
semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao Empreiteiro.

Salvo nos casos previstos na clausula 48.1.2 do presente Caderno de Encargos, aos quais ¢
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o
Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragao de cada contrato de
subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe copia do
contrato em causa.
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Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.°
do CCP, bem como a observancia dos limites a que se refere a clausula seguinte.

Em cumprimento das condigoes para elegibilidade das despesas para cofinanciamento por fundos
europeus, nao sao admissiveis mais de dois niveis de subcontratagao.

O Dono da Obra reserva-se o direito de impedir a entrada na obra de subempreiteiros que
incumpram o disposto na clausula anterior.

O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo
os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZAGCAO A SUBEMPREITADA

O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao
sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo
320.° do CCP.

Sempre que a oposicao ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia dos limites
fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

SANCOES

SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio a
execugdo da empreitada enquanto nio estiverem afetados a obra todos os meios previstos no
Plano de Trabalhos em vigor.

Para efeitos do disposto na clausula 49.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor-.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 49.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o
atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do
contrato. Nas situagdes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso
independente e autonomizavel e que sejam objeto de Rececao Proviséria Parcial, o Empreiteiro
nao tera direito ao reembolso das sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacdo para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria,
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por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% (um por mil) do preco contratual, de
acordo com o previsto na clausula 31.3.4 do presente Caderno de Encargos.

SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
43.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangao no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 43.2.3 do
presente Caderno de Encargos, para a correcao das deficiéncias detetadas.

SANGOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANGCA E SAUDE
NO TRABALHO

Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 28.3.14, o Dono da Obra
pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 EUR (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula
28.3.14 do presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode
aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 500,00 EUR (quinhentos
euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas
nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse
incumprimento nao ser aceite.

Pela ndo comunicagdo de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 28.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria
no valor de 500,00 EUR (quinhentos euros) .

A aplicagdo das sangbes previstas nas clausulas 49.4.1 e 49.4.2 serdo precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes s
serdo descontadas nas prestagSes vincendas apos a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio
do ato administrativo da sua aplicagao.

Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o
que se lhes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida
notificagao.

A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessirios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto
e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.1.4, o Dono da Obra
pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 EUR (duzentos e
cinquenta euros).Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.1.4
forem classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao
pecuniaria de valor maximo de 500,00 EUR (quinhentos euros). As san¢oes pecuniarias referidas
elevam-se para o dobro no caso de niao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela
Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

A aplicagio das sangdes previstas na clausula 49.5.1 serdo precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes sé serao
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descontadas nas prestagoes vincendas apos a realizagao da audiéncia prévia e deliberagao do ato
administrativo da sua aplicagao.

Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o
que se lhes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida
notificagdo.

A notificagdo fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto
e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

INDEMNIZAGAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGAO

Quando o Emepreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatorio,
ao valor correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da Fiscalizagao.

O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogacao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no pagamento
que imediatamente se lhe seguir.

RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de diregido sobre matéria relativa a execugio das prestagdes contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da Obra;

Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da manutengao
das obrigagSes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
Nao renovagao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
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Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro nao
comparecer, apés segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono da Obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que seja
superior a /40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugio da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)
dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel ao
Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de ndo comprovagao
da renovagdo atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de
Projeto, Autores de Projeto e Diretor de Obra sdo obrigados a deter nos termos do n.° 4 do
mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento
definitivo do mesmo por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de
Projeto, Autores de Projeto e ao Diretor de Obra.

Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder
executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) da clausula 50.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos
previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;
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Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6 (seis)
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do Preco
Contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono da Obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do Contrato;

Incumprimento pelo Dono da Obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebragao
do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte)
dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do Preco Contratual;

Se a suspensiao da empreitada se mantiver:

e Por periodo superior a |/5 (um quinto) do Prazo de Execugio da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

e Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro excederem
20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagio juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira

O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) da clausula 51.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaracao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a rececao dessa
declaragio, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

RESOLUCAO DE LITiGIOS

Para resolugiao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.
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DISPOSIGCOES FINAIS

CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

Nao podem ser impostas sangbes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagcoes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de for¢a maior.

A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagoes contratuais.

Para efeitos do contrato, s6 serio consideradas de forga maior as circunstincias que,
cumulativamente e em relagdo a parte que as invoca:

Impossibilitem o cumprimento das obrigacoes emergentes do contrato;
Sejam alheias a sua vontade;
Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragdo do contrato; e

Nio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

Nao constituem casos de forca maior, designadamente:

Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte
em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Empreiteiro cuja causa, propagagio ou
proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;
Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagdes contratuais
fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a resolver
o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cédigo dos contratos publicos, ndo tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagao.

PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (RGPD)

O adjudicatario compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigacdes decorrentes da
legislacio de protecio de dados aplicavel, em particular o Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, adiante, RGPD, bem como a Lei de
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Execucao Nacional aprovada pela Lei n.° 58/2019, de 8 de agosto, no decurso do procedimento
concursal, assim como durante a vigéncia do contrato, nomeadamente as seguintes:

Garantir a confidencialidade dos dados pessoais a que tenha ou venha a ter acesso por via do
presente procedimento ou do contrato, ou qualquer ato relacionado direta ou indiretamente a
decorrer deste, nomeadamente, assegurando que as pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estio sujeitas a adequadas
obrigagoes legais de confidencialidade;

Tratar os dados pessoais a que tenha acesso por via do presente, apenas para as finalidades
previstas no presente Caderno de Encargos e no respetivo contrato e segundo as instrugoes da
Aguas do Norte, S.A;

Informar a Aguas do Norte, S.A. caso considere que alguma das instrucdes por esta providenciada
possa dar origem ao incumprimento da legislagcao aplicavel em matéria de protegao de dados
pessoais;

Implementar as medidas técnicas e organizativas de seguranca adequadas a assegurar a
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados pessoais, bem como a resiliéncia
dos sistemas e servicos de tratamento, designadamente as previstas no artigo 32.° do RGPD, a
fim de impedir a destruicao, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragao, a difusao ou o
acesso nao autorizados, bem como qualquer outra forma de tratamento ilicito dos dados
pessoais;

Nao subcontratar o tratamento de dados pessoais da entidade adjudicante sem a sua prévia
autorizagao escrita;

Em caso de autorizagido de subcontratagdo, impor ao subcontratado as obrigages em matéria
de protecao de dados estabelecidas no presente Caderno de Encargos;

Notificar a Aguas do Norte, S.A. de quaisquer transferéncias de dados pessoais para pais fora do
Espago Econémico Europeu e que nio apresente um nivel adequado de protegio;

Informar a Aguas do Norte, S.A., com a maior brevidade possivel, em caso de efetivo ou potencial
incidente de violagao de dados pessoais;

Prestar assisténcia a Aguas do Norte, S.A. no sentido de permitir que esta cumpra a obrigagio
de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o exercicio dos direitos
previstos no RGPD, bem como as obrigagoes estabelecidas nos artigos 32.° a 36.° do RGPD;

Disponibilizar a Aguas do Norte, S.A. todas as informagdes necessarias para que sejam cumpridas
todas as obrigagdes a que o adjudicatario esteja sujeito, contribuindo para auditorias, inspegdes
e demais fiscalizagdes conduzidas pelo Responsavel pelo Tratamento, quando necessirio e
aplicavel.

Sensibilizar o pessoal autorizado no ambito do tratamento dos dados para as questdes
relacionadas com privacidade, protecao de dados e seguranga da informagao, garantindo ainda a
necessaria formagao ao correto manuseamento dos mesmos;

Finda a prestacio de servicos, apagar ou devolver, segundo o critério da Aguas do Norte, S.A,,
todos os dados pessoais tratados por sua conta, apagando as copias existentes, sem prejuizo de
conservagao posterior que seja legalmente exigida.

O adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apods a sua cessagio, a nao
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informagoes e ou
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elementos que lhe hajam sido confiados pela Aguas do Norte, S.A. ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

O prestador de servicos compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pela Aguas do Norte, S.A. ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruida, por escrito, pela Aguas do Norte, S.A..

Caso o prestador de servigos subcontrate outras entidades (mediante prévia autorizagao escrita
da Aguas do Norte, S.A., nos termos previstos no CCP) para a prestacio de servicos previamente
definidos pela Aguas do Norte, S.A,, o prestador de servicos serd o Unico responsavel pela
escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuagao destas.

O prestador de servigos obriga-se a garantir que as empresas por esta subcontratadas cumprirao
o disposto na LPDP e na demais legislagao aplicavel, nomeadamente com o Regulamento Geral
de Protegiao de Dados Pessoais (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016), devendo tal obrigagao constar dos contratos escritos que
a celebra com outras entidades por si subcontratadas.

O prestador de servicos obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislacao aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

Observar os termos e condigdes constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos
dados tratados;

Prestar a Aguas do Norte, S.A, toda a colaboragio de que esta carega para esclarecer qualquer
questao relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e
manter a Aguas do Norte, S.A, informada em relagio ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagao que possa afetar o tratamento dos dados
em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢oes legais em
matéria de protegao de dados pessoais ou dos termos do instrumento de legalizagdo concedido
pela Comissio Nacional de Protegio de Dados a Aguas do Norte, S.A;

Assegurar que os seus colaboradores cumprem todas as obrigagoes previstas no contrato;

Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitas a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade;

Prestar a assisténcia necessaria a Aguas do Norte, S.A. no sentido de permitir que esta cumpra
a obrigacio de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos
Direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso do titular aos seus dados
pessoais, direito de retificacao e direito ao apagamento dos dados.

O prestador de servigos sera responsavel por qualquer prejuizo em que a Aguas do Norte, S.A,,
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagao das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

Para efeitos do disposto na alinea c) do n.° 54.6 da presente clausula, entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao
adjudicatario/prestador de servigos, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente da
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natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatiario e o referido
colaborador.

O prestador de servicos devera assinar, como anexo ao Contrato, o Acordo de

Confidencialidade que constitui o ANEXO X ao presente Caderno de Encargos.

DEVER DE COOPERAGCAO

O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas
seguintes situagoes:

Quando um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas obrigagées nos
termos da legislagdo aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro em
representacao das entidades adjudicantes;

Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagdo, inquérito, notificagdo ou investigagdo da Comissdo Nacional de Protegdo de Dados ou
entidade administrativa com atribuigdes e competéncias legais equiparaveis.

COMUNICACOES E NOTIFICACOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de
recegao ou por correio eletrénico, para os contatos definidos no Contrato.

Qualquer alteragio das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

Qualquer comunicagio feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante do
respetivo recibo de recegio e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sio continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II

ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUGAO DOS TRABALHOS DE
CONSTRUCAO CIVIL

(ET-ECC)
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ANEXO III

ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO METALICO,
MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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ANEXO IV

ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES ELETRICAS,
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO

(ET-IE)
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ANEXO V

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VI

PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO
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ANEXO VI

PLANO DE GESTAO DE QUALIDADE TIPO
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ANEXO VI

PROJETO DE EXECUGCAO DO DONO DA OBRA
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ANEXO IX

OUTROS ELEMENTOS
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ANEXO X

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

Entre:

Aguas do Norte, S.A,, sociedade anénima, com sede na Rua Dom Pedro de Castro, n.° | A, com matricula
na Conservatoria de Registo Comercial e de identificagao de pessoa coletiva nimero 513606084, com
o capital social subscrito 111.061.732,00 EUR (cento e onze milhoes, sessenta e um mil, setecentos e
trinta e dois euros), aqui representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administragdo e por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX, ha qualidade de xxxxxxxxxxxx do
Conselho de Administragao, com poderes legais e estatutarios de representagao, como Primeira
Outorgante

(Nome da pessoa singular/coletiva), (dados de identificagao da pessoa singular - nome, morada, cartao de
cidadao ou BI, numero fiscal) ou da pessoa coletiva (sede, registo comercial, representada por), adiante
designado por “Subcontratado”,

Considerando:

e  Os contactos iniciados pelas partes com a finalidade de desenvolver (nomeadamente, projetos,
acesso remotos, ideias, auditorias, etc.);

® A necessidade, neste contexto, de troca de informagdes entre as partes, que assumem
natureza reservada;

e  Que tais informagdes constituem ativos criticos das respetivas partes, com valor préprio e
independente da celebragio futura de qualquer instrumento de colaboragao entre si ou entre
cada uma e quaisquer terceiros;

As partes celebram o presente ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE, submetido as seguintes
clausulas:

Clausula Primeira
(Objeto)

I.I O presente acordo tem por objeto garantir a confidencialidade e prote¢io da informagao classificada
como protegida, confidencial ou outra de igual significado, trocada entre as partes com a exclusiva
finalidade fixada infra, na Clausula Segunda.

1.2 Porinformagio protegida ou confidencial, adiante designada globalmente por “Informagao”, entende-
se toda a informagao que, independentemente do suporte utilizado, conste ou se refira a:
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e qualquer informagao, elemento material ou tipos de documentos apresentados pela Primeira
Outorgante relativos a este Acordo ou as suas atividades, ou na sua carteira de clientes,
incluindo informagoes financeiras, operagoes, politica de estratégia e procedimentos de
negociacao ou medidas internas, bem como informagoes sobre os produtos, representantes,
relacionamento com fornecedores ou parceiros comerciais ou de negocios, segredos
comerciais, know-how, estratégias e perspetivas de negocios;

e qualquer informagao, material, manuais e livros ou documentos enviados pela Primeira
Outorgante ou obtidas pelo Segundo Outorgante durante as reunides, discussdes ou conversas
formais com a Primeira Outorgante e/ou os seus representantes, colaboradores ou agentes
que possam ser desenvolvidos e apresentados no decorrer dos servigos prestados a Primeira
Outorgante;

e qualquer rascunho, conceito, projeto, invencao, desenho, fotografia, esbogo, diagrama,
especificagdo, desenvolvimento, ideia artistica, plano, comunicagio, software e documentagao
relativa a programas de computador, registos, dados e bases de dados de qualquer natureza,
graficos, notas, modelos e amostras;

e qualquer conhecimento obtido pelo Segundo Outorgante em consequéncia dos servigos
prestados, bem como todos os tipos de informagdo sobre aspetos técnicos, financeiros,
comerciais e/ou industriais, veiculados verbalmente, por escrito, em suporte magnético ou
através de qualquer outro recurso telematico;

e qualquer informagdo definida como dados pessoais no dmbito do Regulamento Geral sobre a
Protegao de Dados, Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de Abril de 2016.

As partes designar-se-ao “parte emissora” e “parte recetora” de acordo com a qualidade assumida,
no ambito do intercambio de Informagao a regular.

Clausula Segunda
(Finalidade e extensao da divulgacao)

A Informagio ¢ divulgada com a exclusiva finalidade de desenvolver projetos ou ideias, sendo que a
terceira parte deve estar abrangida por um acordo desta natureza com quaisquer outras partes.

O Primeiro e o Segundo Outorgantes comprometem-se a nao usar, divulgar ou ceder a qualquer
titulo, em Portugal ou no estrangeiro, a informagio divulgada da contraparte para qualquer outra
finalidade distinta da estipulada em 2.1, salvo autorizagao expressa da parte emissora.

O Recetor deve proteger a informagao divulgada pelo Emissor utilizando o mesmo grau de cuidado
que usa para prevenir a disseminagdo e publicagdo nio autorizada da sua prépria informagao.

O Recetor deve adotar todas as medidas necessarias para impedir o uso indevido da informagio por
qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso e deve assegurar os meios adequados a prevengao do
extravio ou perda da informagdo, comunicando sempre ao Emissor a ocorréncia de incidentes desta
natureza no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, ainda que esta comunicagao nao exclua a
sua responsabilidade.

A parte recetora obriga-se, finda a finalidade referida na clausula segunda, a restituir qualquer copia,
excerto ou parte dos elementos da Informagao referidos supra em 1.2, no prazo de 8 (oito) dias,
mediante mera solicitagao da parte emissora.
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Clausula Terceira
(Confidencialidade)

O Segundo Outorgante concorda em nao usar a Informacao Confidencial em qualquer forma ou
produzir ou testar qualquer produto que incorpore a Informagao Confidencial, exceto para as
finalidades autorizados pela Primeira Outorgante.

Os fins permitidos devem constituir um documento escrito preparado pela Primeira Outorgante,
sendo incluidos num documento auténomo, exclusivo e relacionado apenas com as suas disposigoes.

O Segundo Outorgante sera responsavel, caso hajam duvidas, por inquirir junto do Primeiro
Outorgante sobre o conteiudo da referida autorizagao, cabendo apenas a este Ultimo a
responsabilidade pela interpretagio e esclarecimento de tais duvidas.

O Segundo Outorgante deve, antes de iniciar qualquer divulgagdo permitida, obter dos seus
colaboradores a quem a informagao confidencial ira ser divulgada ou que possam de alguma forma
obter acesso a qualquer Informacao Confidencial, o mesmo grau de confidencialidade a que se
obrigou com a Primeira Outorgante.

Clausula Quarta
(Divulgacao a terceiros)

No caso de o Segundo Outorgante necessitar de assisténcia de qualquer outra parte que nao os seus
colaboradores, aos quais a divulgagio de qualquer Informagao Confidencial é considerada necessaria,
devera obter a aprovagdo por escrito da Primeira Outorgante da admissdo desse terceiro e,
posteriormente, com ele celebrar um acordo vinculativo da mesma forma em que o Segundo
Outorgante esta vinculado perante a Primeira Outorgante nos termos deste acordo.

Clausula Quinta
(Informacao nao protegida)
Nao se considera abrangido pelo dever de confidencialidade qualquer elemento da Informagao:

e Cuja divulgagio tenha sido expressamente autorizada pelo(s) proprietario(s). Tal autorizagdo
deve ser solicitada pela parte recetora e concedida pela parte emissora ou pelo(s)
proprietario(s) por escrito no prazo de 8 (oito) dias Uteis, findos os quais, na auséncia de
resposta, se considera indeferida a autorizagao;

e Que até ao momento da divulgagio tenha sido publicado, tornado publico ou que, de outra
forma nao se possa ignorar como pertencente ao dominio publico;

e Tornado publico apds a divulgagio ou pertencente ao dominio publico por motivo nao
imputavel a parte recetora, a titulo de dolo ou negligéncia;

e Que a parte recetora possa provar conhecer, por exibicio de suporte escrito, em momento
prévio ao seu recebimento;

o Recebido pela parte recetora de terceiros sem dever de confidencialidade, desde que estes
tenham o direito de fornecer essa informagao e que a mesma nao tenha sido obtida por estes
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direta ou indiretamente da parte emissora ou do(s) proprietario(s) sob condigao de
confidencialidade;

e Que a parte recetora seja obrigada, por lei ou decisao judicial, a divulgar, desde que a esta
notifique imediatamente a parte emissora e coopere de forma razoavel com os esforgos
empreendidos por esta para contestar ou limitar o ambito de tal divulgagao;

¢ Que seja desenvolvida de forma independente pelo recetor-.

O 6nus da prova de todas as excegoes a obrigagdo de confidencialidade previstas em 5.1 recai sobre
a parte recetora ou sobre os coproprietarios.

Clausula Sexta
(Propriedade e integridade da informacéo)

A Informagao é da primeira Outorgante se este for a parte emissora. Se a parte emissora for o
segundo outorgante a Informagao é pertencente ao segundo outorgante.

Em casos onde o segundo outorgante é detentor da propriedade intelectual da ideia, este tem 2
opgoes numa fase posterior ao desenvolvimento da ideia:

a. Abandonar a posse da propriedade intelectual da ideia, ficando esta na posse da Primeira
Outorgante, sem quaisquer custos associados;

b. Pagar a Primeira Outorgante, certificando-se de que o valor liquido cobre todos os custos
associados ao desenvolvimento da ideia e levando consigo toda a Informagao referente a ideia
desenvolvida.

Todos os processos que envolvam venda da Informagao, por parte do segundo outorgante (sendo
este a parte emissora) a uma terceira entidade (nao abrangida pela Primeira Outorgante), sao feitos
apenas entre o segundo outorgante e a terceira entidade, tendo em conta que ambas as partes devem
assegurar que os custos associados ao desenvolvimento da ideia tém de ser cobertos na sua
totalidade.

Quando a Primeira Outorgante se encontra na posse da Informagao, através do método descrito
em 6.2, alinea a, este vé-se na sua total liberdade para poder continuar a desenvolver a ideia e até
vendé-la a qualquer outra entidade, em condiges idénticas as descritas no ponto 6.2, alinea b,
aplicaveis a este caso, devendo estar cobertos todos os custos associados ao desenvolvimento da
ideia.

O(s) proprietario(s) nao garante(m), direta ou indiretamente, no ambito do presente acordo, a
prote¢io da Informagao em sede, designadamente, de direitos de autor ou de propriedade industrial.

Clausula Sétima
(Dever de notificacdo)

O Segundo Outorgante deve imediatamente notificar por escrito a Primeira Outorgante sobre
qualquer violagdo ou ameaga de violagdo das disposices do presente Acordo da qual tome
conhecimento, causada por si, seus colaboradores, ex-colaboradores e/ou qualquer terceiro.
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Clausula Oitava
(Duracdo)

O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura por ambas as partes, ficando a parte
recetora vinculada ao presente compromisso de confidencialidade, nos exatos termos supra
estipulados, por tempo indefinido, contados desde a data de assinatura deste acordo.

As partes poderao, por acordo e a todo o tempo, revogar ou alterar, no todo ou em parte, as
disposicoes do presente acordo, conquanto nao seja posta em causa a confidencialidade da
Informagao.

Os seus efeitos podem igualmente cessar mediante a celebragao de um qualquer compromisso
contratual entre os Outorgantes no qual seja estipulada a confidencialidade da Informagao, sendo
assim substituidos os termos deste contrato, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

Em caso algum estao todavia as partes vinculadas, pelo presente acordo, a celebrar futuramente
quaisquer negocios juridicos.

Clausula Nona
(Responsabilidade)

A parte recetora ou coproprietarios é responsavel perante a parte emissora por quaisquer danos
ou prejuizos, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, resultantes do incumprimento ou
cumprimento defeituoso das suas obrigagdes previstas neste acordo, sem prejuizo da eventual
responsabilidade criminal em que incorra no caso, nos termos da Legislagdo Portuguesa aplicavel.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a violagio de quaisquer obrigagdes previstas no
presente acordo por parte da parte recetora ou coproprietario lesante implica o pagamento a parte
lesada, a titulo de Clausula Penal, de montante que cubra os prejuizos causados, sem prejuizo de
outros valores que possam ser peticionados.

Clausula Décima
(Aproveitamento do acordo)

Na eventualidade de qualquer clausula deste Acordo ser considerada invalida por uma autoridade
com jurisdi¢cdo sobre o presente Acordo, essa clausula devera ser eliminada do presente Acordo,
permanecendo inalteradas, validas e vinculativas as demais clausulas para as partes, na medida em
que nao sao afetadas por tal eliminagao.

Clausula Décima Primeira
(Integridade do acordo)

Este Acordo constitui o acordo integral e Unico entre as partes e substitui todas as negociagoes,
representagoes, empreitadas e acordos anteriores celebrados entre as partes que possam ter
existido, tanto na forma escrita como oral.

Alteragoes e variagoes a este Acordo efetuadas em qualquer das suas clausulas nao serao validas,
exceto se acordadas por escrito, devendo o respetivo instrumento ser assinado pelas respetivas
partes ou por agentes devidamente autorizados e mandatados pelas mesmas.
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Clausula Décima Segunda
(Lei e Resolucao de Litigios)
O presente acordo é submetido a Lei Portuguesa.

Caso surja um diferendo ou litigio entre as Partes em matéria de interpretagao, validade ou
aplicagao do presente Acordo, que as mesmas nao consigam resolver de forma amigavel, qualquer
das Partes podera submeté-lo a um tribunal arbitral, com expressa renlncia a qualquer outro
tribunal.

O tribunal arbitral sera constituido e funcionara de acordo com as normas definidas pela Lei da
Arbitragem Voluntaria (Lei n® 63/201 1) e sera composto por trés arbitros, sendo nomeados um
por cada uma das Partes e um terceiro por cooptacio destas. Na falta de acordo quando a
designacgao do terceiro arbitro, sera a sua designagao efetuada pelo Juiz Presidente do Tribunal da
Relagao de Guimaraes, a requerimento de qualquer das Partes.

O processo de arbitragem correra em Vila Real, em lingua portuguesa, salvo acordo em contrario
das partes no processo arbitral.

O tribunal arbitral e/ou o centro de arbitragem apreciarao os factos e julgarao de acordo com a
Lei Portuguesa e das decisoes por eles proferidas nao cabera recurso.

Feito em , 20S de de 20__, em duplicado, ficando cada uma das partes na

posse de um exemplar.

Primeiro Outorgante:

Segundo Outorgante
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ANEXO XI

Acordo de Tratamento de Dados
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