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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO |
Disposigoes iniciais
CLAUSULA 1.2

Enquadramento

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no admbito do Concurso Publico, sem publicagdo de Anuncio no Jornal Oficial da Unido
Europeia, para a realizagdo da empreitada de Empreitada de reabilitagao do Lar Rainha
Dona Beatriz, com referéncia CP02.2022.

A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
quantidade e condigdes técnicas de execugdo, no projeto de execugéo e neste caderno de
encargos.

O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior € o definido na

clausula 52.

. As condigdes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sdo as deste caderno de

encargos integrado pelo projeto de execucdo e as que eventualmente vierem a ser

acordadas em fase do projeto aprovado.

CLAUSULA 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada

A execugao do contrato obedece:

1.1. As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

1.2. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e consecutivas alteragdes, sendo a
Ultima a Lei n.° 30/2021 de 21 de maio (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»);

1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

1.4. A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgéo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

1.5. As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea 1.1. do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

2.3. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos integrado pelo
projeto de execuc¢ao;

2.4. O caderno de encargos, integrado pelo programa de procedimento e pelo projeto de
€Xecugao;

2.5. A proposta adjudicada;

2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro

obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes

técnicas constantes do disposto no artigo 49° do CCP.

O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar € nao

esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as especificagdes técnicas definidas

nos termos do numero anterior.

A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagdo do

cumprimento das disposi¢cdes regulamentares e normativas aplicaveis.

CLAUSULA 3.2

Interpretagcao dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nos n.°s 2.2 a 2.7
do n.° 2 da CLAUSULA 2.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada
e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da proépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo:

3.1. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as

carateristicas dimensionais da obra e a disposigéo relativa das suas diferentes partes;
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3.2. As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP,
e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

3.3. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucgao.

No caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas 2.2 a 2.7 do n.° 2 da

CLAUSULA 2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

CLAUSULA 42

Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n&do apresentagédo antes do inicio
daquela execugao.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo

e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2

Projeto

1. O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas
pelo empreiteiro (caso esteja previsto), e aceites pelo dono da obra.

2. O projeto de execugdo encontra-se em anexo ao presente Caderno de Encargos, cujo
conteudo se da aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais.

3. Caso o0 empreiteiro apresente novas solugdes construtivas no ambito da execugédo do
projeto, compete a este a elaboragédo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do
projeto de execugao previstos na alinea f) do n°® 4 da clausula 62, bem como dos desenhos

correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
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4. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecéo

atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em

transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

1.2

CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro
SECAO |
Preparacgao e planeamento dos trabalhos
CLAUSULA 6.2

Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

O empreiteiro é responsavel:
1.1.

Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagédo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de
prevengdo e gestdo de residuos de construgao e demolicdo que acompanham o
projeto de execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude

no trabalho em vigor.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,

designadamente:

3.1.

3.2.

A montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e
de meios de telecomunicacgdes e vias internas de circulagao;

Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias

publicas;

Pagina 6 de 59



ASSOCIACAO

CADERNO DE ENCARGOS RAINHA D. BEATRIZ

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

O transporte e remogéao, para fora do local da obra dos produtos de escavagao ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apds a concluséo dos trabalhos;

A reconstrugéo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolices a fazer para
a execugao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no Projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagédo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugédo da empreitada; Trabalhos de restabelecimento, por
meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel
alterar ou destruir para a execugéao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas
que 0s mesmos possam originar, caso seja aplicavel;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste,

caso seja aplicavel.

A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

41.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execug¢ao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo
relativamente aos erros e omissdes que s6 |lhe seja exigivel detetar posteriormente,
nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 50.° do CCP;

A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢gdo a adotar na
realizagado dos trabalhos;

A elaboragéao e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido no n.° 4.6 da presente
CLAUSULA.

A elaboragado pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
Plano de Seguranga e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagédo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento devera

conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencado de acidentes
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relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a planificagdo das

atividades de prevencgao, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

CLAUSULA 7.2

Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do contrato o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacédo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do

artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a

alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais

definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagéo pelo dono de obra, no prazo de 5 dias

apos a notificagao do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagéo.

O ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusédo da

consignacgao total ou da primeira consignagéo parcial.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

6.1. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

6.2. Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execug¢ado da empreitada;

6.3. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

6.4. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobiliza dos para a realizagao da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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CLAUSULA 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer mo mento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacao, que deve conter os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
CLAUSULA no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo
plano.

Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execucao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SEGAO I
Prazos de execugao
CLAUSULA 9.2

Prazo de execugao da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

1.1. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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1.2. Concluir a execugéo da obra no prazo maximo indicado na proposta adjudicada, o
qual ndo podera ultrapassar o prazo maximo de 18 (dezoito) meses, a contar da data
referida no nimero anterior e ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

1.3. Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisodria dentro do prazo de execugdo maximo indicado na proposta
adjudicada.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao

plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a

expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de agéo e de reorganizagéo

da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou

resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes
da fiscalizagao.

Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo maximo fixado na proposta

adjudicada, n&o serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o

normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

5.1. Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

5.2. Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execugao.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na

presente CLAUSULA, proceder-se-4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do

CCP.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-

ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de

execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensao.
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CLAUSULA 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da CLAUSULA 8.2 do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 2%o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢éo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢édo contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere
o atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao

do contrato.

CLAUSULA 12.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar

prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
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dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECAO Il
Condicdes de execugao da empreitada
CLAUSULA 13.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos
termos da CLAUSULA 2.2 do presente Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencgéo das carateristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nado correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

No caso de duvida quanto aos materiais € elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.
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Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos
previstos nos n.°s 2 e 3 desta CLAUSULA, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo s&o tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragéao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagao dos novos materiais e elementos de construgao e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais
e elementos de construgdo possa dar lugar.

A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre, de modo que as diligéncias de
aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgédo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, € o regime definidko no CCP para os «responsabilidade de

trabalhos complementares».

CLAUSULA 15.2

Materiais e elementos de construgcao pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

CLAUSULA 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
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restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da
obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéao, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este Ihe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por

conta do dono da obra.

CLAUSULA 17.2

Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construgao

Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢gdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo maximo de 10
dias.

A reclamacgdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo no maximo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no
caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagédo do empreiteiro dé origem seréo

suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 18.2

Efeitos da aprovacgido dos materiais e elementos de construgao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

No ato de aprovagédo dos materiais € elementos de construgao podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.
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3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgcéo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 19.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
1.1. Sejam diferentes dos aprovados;
1.2. Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demolicdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgédo serdo
da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

CLAUSULA, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAUSULA 21.2

Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais

e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

CLAUSULA 22.2

Trabalhos Complementares de Erros ou omissoes

1. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias, contados da data de consignacao total ou da
primeira consignagédo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes soO
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.
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O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificagcdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissodes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto,
quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto
de execugao.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o0 somatodrio do prego atribuido a tais trabalhos com o pre¢o de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos completares ndo exceder 50%
do prego contratual.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro. O empreiteiro é responsavel por metade do pregco dos trabalhos
complementares de suprimentos de erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de
formagdo do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam
sido identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato, mas que nao
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

O empreiteiro € ainda responsavel por metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem
na fase de formagao do contrato nem no prazo a que se refere o niUmero anterior, também
nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he

fosse exigivel a sua detegdo.

CLAUSULA 23.2

Mencgoes obrigatorias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagées de correntes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugédo da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
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O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 242

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos de
especialidades e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 25.2

Medigoes
As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboragédo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicdes serdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
A realizagdo das medi¢des devera obedecer aos critérios estabelecidos no projeto, neste
caderno de encargos ou no contrato.
Em alternativa, se os documentos referidos no nimero anterior ndo fixarem os critérios de
medicéo a adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridades:
4.1. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
4.2. As normas definidas no projeto de execugao;
4.3. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
4.4. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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CLAUSULA 26.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢ao que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execug¢do da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de constru¢do a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nédo
indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizagédo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como

deve proceder.

CLAUSULA 27.2

Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizagcdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros
prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugcédo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacgao, no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execug¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
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equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

4.1. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

4.2. Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato

que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 28.2

Outros encargos do empreiteiro

Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do

empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparagado e a indemnizagao de todos os prejuizos que por motivos imputaveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdao destes ultimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais elementos de
construgéo e equipamentos;

b) As indemnizacbes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou
pela ocupagdo temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da
empreitada.

Constituem encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas e as despesas

inerentes a celebragao do Contrato.

SECAO IV
Pessoal
CLAUSULA 29.2

Obrigagoes gerais

S&o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade

no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
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representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

CLAUSULA 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

CLAUSULA 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
CLAUSULA 38.2 do presente Caderno de Encargos.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,

pela observancia das obrigagdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o
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pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagdes do dono da obra
CLAUSULA 32.2

Precgo e condicdes de pagamento

Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro as quantias correspondentes as
quantidades de trabalhos medidos, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execug¢ao do contrato.

O prego da proposta adjudicada ndo podera ser superior ao prego base, fixado no presente
procedimento em 554.450,00 € (quinhentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e
cinquenta euros), ao qual acrescera IVA a taxa legal em vigor.

O valor base do procedimento foi estimado com base em consulta preliminar ao mercado,
designadamente através de parecer de peritos.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na 0 do
presente Caderno de Encargos.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigao sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este nao aprovou.

O disposto no ndmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos complementares de

suprimento de erros e omissdes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas
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com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do pregco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

A caugédo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente libertada & medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o prazo da execucédo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberagdo da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da CLAUSULA anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

1.1. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no plano de pagamentos em vigor:

= Va
Vri = Ve X Vpt £ Vrt
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1.2. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

. _ Va '
Vri = Vi x Vopt £Vrt

em que:
Vri - é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va - é o valor do adiantamento;
V't -é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;
Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V’pt - € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa

o reembolso

CLAUSULA 35.2

Descontos nos pagamentos

Para reforco da caucgdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento. Devendo ser considerado com substituigdo da caugao referenciada no artigo
88.° do CCP.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

CLAUSULA 36.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
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obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

CLAUSULA 37.2

Revisao de pregos

A revisado dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, com a nova
redagao do Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto, e do Despacho n.° 1 592/2004, de 08
de janeiro, retificado por Retificagdo n.° 383/2004, de 25 de Fevereiro, publicada no D.R.
n.° 47, Il Série em conjunto com o Despacho n.° 22 637/2004, na modalidade de féormula.
Para a empreitada, objeto do contrato, devera ser aplicada a seguinte formula de revisao
de pregos: F04 - edificios para o sector da saude.

De acordo com o n° 1 do artigo 3° do Decreto-Lei n® 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao

atual, os concorrentes poderéo propor, no ato do concurso, em documentagao justificativa

anexa a proposta, outra(s) formula(s) de revisdo, ou ainda propor que a revisao de certos

tipos de equipamentos seja efetuada por garantia dos respetivos pregos (de acordo com o

disposto no artigo 10° do Decreto-Lei n® 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versdo atual).

S6 poderao ser aceites pelo dono da obra propostas formuladas segundo o atras referido,

desde que se integrem perfeitamente nas regras e conceitos contidos no Decreto-Lei n°

6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual.

O prazo para pagamento das revisdes e eventuais acertos, resulta da conjugagéo entre o

CCP e o artigo 17° do Decreto-Lei n° 6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual.

A revisao de precos obedece as seguintes condigbes:

6.1. Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual,

6.2. A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

6.3. A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocagéo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente

previstas neste caderno de encargos;

Pagina 24 de 59



ASSOCIACAO

CADERNO DE ENCARGOS RAINHA D. BEATRIZ

6.4. A revisdo de precos relativa ao custo de méo-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

6.5. O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

6.6. Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga se a enviar
também um mapa com a relagéo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

6.7. O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagao da obra;

6.8. Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro € nao incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

6.9. Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢des nao sao suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

6.10. Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisi¢gdo de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificagdo dos respetivos pregos.

SECAO VI
Seguros
CLAUSULA 38.2

Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.
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O dono da obra pode exigir, em qualquer mo mento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente segdo ou na legislagcéo
aplicavel, nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da recegéo
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de

o estar.

CLAUSULA 39.2

Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
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abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

No caso dos bens imodveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no n.° 2 desta CLAUSULA devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugdo do contrato
CLAUSULA 40.2

Representagcao do empreiteiro

Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono de obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: formagdo em Engenharia
Civil.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informagdo ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcado com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucgao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser funda mentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao
profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em

matéria de aplicagcao do plano de gestédo de residuos da constru¢ao e demoligao.
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CLAUSULA 41.2

Representagao do dono da obra

Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagédo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagédo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira
consignacgao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagao, resolu¢do ou revogagao do contrato.

CLAUSULA 422

Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao

sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sado, para além dos referidos no

n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

2.1. Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugédo possa
depender o bom andamento da empreitada;

2.2. As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios
em relagdo as datas previstas e as razbes que eventualmente os justifiquem. A
fiscalizagao registara a cada atraso verificado, quais as medidas tomadas para a sua
recuperagao;

2.3. As datas das entregas das amostras de materiais e as respetivas aprovagoes,
devendo ser referidas as rejei¢gdes que, eventualmente tenham lugar;

2.4. As alteracdes eventualmente efetuadas no projeto;

2.5. As ordens de suspensdo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de
elementos técnicos, referindo nuns e noutros casos as respetivas causas;

2.6. A eventual falta de decisdo da fiscalizagdo bem como as deficiéncias da diregédo
técnica e da coordenagdo em matéria ambiental, de segurancga, higiene e saude por

parte do empreiteiro.
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O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

CAPITULOV
Rececao e liquidagado da obra
CLAUSULA 43.2

Rececao provisoria

A rececéo proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n&o seja objeto de
deficiéncia.

O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

CLAUSULA 442

Prazo de garantia

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

1.1. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais (ndo se
aplica);

1.2. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou
instalagdes técnicas;

1.3. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagao que

derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizagao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 45.2
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Rececao definitiva

No final de cada um dos prazos de garantia previsto na CLAUSULA anterior, é realizada

uma nova vistoria a obra para efeitos de recegéo definitiva.

Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigbes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececado definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacgdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

3.2. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacées decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos

pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corregcao

dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento

ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receg¢ao provisoéria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

CLAUSULA 46.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da
nao liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugéo destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, nos termos do artigo 295° da Lei
30/2021 de 21 de maio:

2.1. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;

2.2. No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;

2.3. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

2.4. No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;

2.5. No final do quinto ano, os 10 % restantes.
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No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no
numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.
Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagéao
da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificagcdo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutengao da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposi¢oes finais
CLAUSULA 47.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a

prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagédo previstos no artigo 290.° do CCP.

3.

CLAUSULA 48.2

Subcontratagdo e cessao da posig¢ao contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes

semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato,
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aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagado da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumpri mento de todas as obrigagdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posicdo contratual e subcontratacdo por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do
artigo 317.° do CCP.

CLAUSULA 49.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

1.1. Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

1.2. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugéo das
prestacdes contratuais;

1.3. Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

1.4. Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacido realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencéo das obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

1.5. Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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1.6. Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

1.7. Nao renovacgao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

1.8. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

1.9. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

1.10. Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indica dos pelo dono da obra para nova consignagao desde que nao apresente
justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

1.11. Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

1.12. Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

1.13. Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugado dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

1.14. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

1.15. Se n&o foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

1.16. Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto do ponto 1.16 do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢ao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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CLAUSULA 50.2

Resolugéao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

1.1. Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

1.2. Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

1.3. Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,
excluindo juros;

1.4. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutengao do contrato;

1.5. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

1.6. Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por fato ndao imputavel ao empreiteiro;

1.7. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

1.8. Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao
superior a 20% do prego contratual.

1.9. Se a suspensao da empreitada se mantiver:
1.9.1.Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte

de caso de forga maior;
1.9.2.Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato
imputavel ao dono da obra;

1.10. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

2. No caso previsto no ponto 1.1 do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relacao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencgéo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, de vendo, nesse Uultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4. Nos casos previstos no ponto 1.3 do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a recegido dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 51.2

Gestor(es) do contrato

1 - A execucdo do contrato serd monitorizada e sujeita a avaliagdo por parte do(s)
Gestor(es) do Contrato nomeado(s) nos termos do artigo 2902-A do CCP, pelo érgdo
competente para a decisdo de contratar, tendo este por funcdo a detecdo de desvios,
defeitos ou outras anomalias na execucdo do presente contrato pelo adjudicatdrio, nos

termos do disposto pelo artigo 2902-A do CCP.

2 - Caso sejam detetados desvios ou outras anomalias na execucdo do presente
contrato, deve o Gestor do Contrato comunica-los ao responsavel da entidade
adjudicante, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada

caso, se revelem adequadas.

CLAUSULA 52.2
Foro competente

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de onde a Entidade Adjudicante tem sede com expressa

renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 53.2
Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugao, incumprimento,
invalidade, resolugdo ou reducdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

1.1. Sem prejuizo do disposto nos numeros 1.2 e 1.4 da presente CLAUSULA, a

arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos arbitros;

Pagina 35 de 59



ASSOCIACAO

CADERNO DE ENCARGOS RAINHA D. BEATRIZ

1.2. O tribunal arbitral tem sede no distrito onde a entidade adjudicante tem sede e é
composto por trés arbitros;

1.3. O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

1.4. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse
ser designado pelo presidente do tribunal central administrativo territorialmente
competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo n&do cabe recurso,

salvo se as partes acordarem diversamente.

CLAUSULA 54.2

Confidencialidade e prote¢cao de dados pessoais

O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que seja
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengédo pelo empreiteiro ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a
pedido das entidades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

As partes s6 podem divulgar as informagdes referidas nos niumeros anteriores, na medida
em que tal seja estritamente necessario a execucdo do contrato, mediante autorizacdo da
parte que as haja prestado, ou se forem estritamente necessarias ao exercicio do direito de
defesa em processo contencioso.

No caso previsto no numero anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em
condicdes satisfatérias, a assungdo, por escrito, de idéntico compromisso de
confidencialidade pelos terceiros que acedam as informagbes abrangidas pelo dever de
confidencialidade.

Séo suscetiveis de serem consideradas informagdes confidenciais, sem prejuizo de outras
que as partes decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar
danos a qualquer uma das partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento
dos trabalhos objeto deste Caderno de Encargos.

Cada uma das Partes obriga-se expressamente a tratar e manter de forma absolutamente
confidencial toda a informagéo privilegiada de que venha a tomar conhecimento, abstendo-

se de a revelar, total ou parcialmente.
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As Partes obrigam-se expressamente a utilizar a Informagédo Privilegiada unica e

exclusivamente para os efeitos do presente procedimento, abstendo-se de qualquer uso

fora deste contexto e independentemente dos fins, quer em beneficio proprio quer de
terceiro.

O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagao, a

nao ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer

informagdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pela entidade adjudicante ou de
que tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

Os dados pessoais a que o empreiteiro tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela

entidade adjudicante, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das

regras e normas da entidade adjudicante.

O empreiteiro compromete-se, designadamente, a n&o copiar, reproduzir, adaptar,

modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma

colocar a disposigéo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pela entidade adjudicante, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pela entidade adjudicante.

As Partes mais se obrigam a garantir que a obrigagdo de confidencialidade aqui prevista

sera respeitada pelos seus trabalhadores, colaboradores e/ou qualquer pessoa que, em

razao do trabalho ou servigo que preste, possa ter acesso a tal informagéao.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha

a incorrer em consequéncia da quebra de confidencialidade, por parte da mesma e/ou dos

seus colaboradores, em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no

presente contrato.

O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, a cumprir o disposto

na Lei da Protecdo de dados Pessoais (Lei n.° 58/2019, de 08 de agosto) que assegura a

execucdo, na ordem juridica interna, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares

no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados,

designado abreviadamente por Regulamento Geral de Protecdo de Dados (RGPD),

nomeadamente a:

13.1. Utilizar e tratar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos
pela entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para efeitos da realizagdo das
prestacdes compreendidas no objeto do presente contrato;

13.2. Observar os termos e condigbes constantes dos instrumentos de legalizagdo
respeitantes aos dados tratados;

13.3. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados

pessoais;
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13.4. Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a
entidade adjudicante esteja vinculado, desde que tais regras lhe sejam previamente
comunicadas;

13.5. Pér em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a protegéo e
tratamento dos dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante contra a
respetiva destruigédo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragéo, a difusao ou o
acesso nao autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito
dos mesmos dados pessoais;

13.6. Prestar & entidade adjudicante toda a colaboragdo de que este careca para
esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais
efetuado ao abrigo do contrato e manter a entidade adjudicante informada em relagéo
ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer
situagao que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo
possa dar origem ao incumprimento das disposi¢cdes legais em matéria de protecao
de dados pessoais;

13.7. Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes previstas no
caderno de encargos.

O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o

disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais e no RGPD e demais legislacdo aplicavel,

devendo tal obrigagao constar dos contratos escritos que o empreiteiro celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha

a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do

disposto no contrato.

Para efeitos do disposto nos numeros anteriores, entende-se por “colaborador’ toda e

qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos ao empreiteiro, incluindo,

designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
estabelecido entre o empreiteiro e o referido colaborador.

No caso em que o empreiteiro seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar

outras entidades para a realizagdo da sua prestagdo contratual, 0 mesmo sera o Unico

responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacéo

destas.
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CLAUSULA 55.2

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devido as pessoas coletivas.

CLAUSULA 55.2

Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em

portugués:

1.1. Na fase de formacdo do contrato devem ser efetuadas através da plataforma
eletronica de contratagdo publica utilizada pela Entidade Adjudicante;

1.2. Na fase de execugado do contrato, podem ser efetuadas por correio eletrénico ou de
outro meio de transmissao escrita e eletronica de dados ou por via postal, por meio de
carta registada ou de carta registada com aviso de rece¢do para o domicilio ou sede
contratual das entidades a identificar no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacdes de contacto, constantes do contrato, deve ser
comunicada a outra parte, por escrito e com aviso de recegao.

3. Qualquer comunicagdo efetuada através de correio eletrénico ou outro meio de
transmissao escrita ou eletronica de dados, considera-se feita na data da respetiva
expedi¢do, salvo no que respeita as comunicagdes que tenham como destinatario o Dono
da Obra que sejam efetuadas apds as 17 horas do local da rececdo ou em dia n&o util

nesse mesmo local, as quais se presumem feitas as 10 horas do dia util seguinte.

CLAUSULA 56.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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CLAUSULAS COMPLEMENTARES

1. Disposi¢oes Gerais
1.1. Responsabilidade
a) Qualquer aprovagado, acordo ou aceitagdo por parte da Fiscalizacdo apenas tera
validade depois de fornecida por escrito. Nenhuma aprovagéo, acordo ou aceitagao

podera desobrigar ou atenuar as obrigagées do Empreiteiro ao abrigo do Contrato.

1.2. Condigées do Local
b) O Empreiteiro devera notificar de imediato a Fiscalizagcdo caso as condicoes
encontradas no terreno sejam significativamente diferentes das descritas na

generalidade dos Documentos do Contrato.

2. Subempreitadas

Identificagdo do pessoal: de modo que a fiscalizagdo possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros, deverao os operarios apresentar-se ao servigo devidamente
identificados (por empresa) quer por farda, capacete ou qualquer outro meio a comunicar a

fiscalizagéo.

3. Amostras e Materiais

3.1. Geral

3.1.1.0 Adjudicatario devera submeter para aprovac¢ao do autor do Projeto e pelo Dono
de Obra amostras de todos os materiais € equipamentos a incorporar nos
trabalhos definitivos, com uma antecedéncia de no minimo seis semanas
relativamente a encomenda que pretende executar.

3.1.2.As amostras deverdo ser entregues acompanhadas de uma folha normalizada
com indicagado clara do material ou equipamento em analise e devera fazer
referéncia especifica a desenhos e especificagdes relevantes. A Fiscalizagao tem
a liberdade de requerer certificados de testes aos materiais ou a execugao de
amostras de qualidade de mao-de-obra para aprovagdo. Caso as amostras
apresentadas nao correspondam as expectativas, podem ser requeridas
sucessivas amostras até que as amostras apresentadas ou executadas estejam,
em sua opinido, de acordo com as Especificagbes do projeto aprovado.

3.1.3.A submissdo de amostras sera acompanhada de toda a informagado técnica,

brochuras e catalogos, necessarios a avaliagdo dos materiais e equipamentos
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propostos. Esta informagao sera entregue sob a forma de um original e duas
copias.

3.1.4.Sempre que necessario e solicitado pela Fiscalizagdo, serdo também
apresentados diagramas e graficos que demonstrem a performance dos materiais
e equipamentos propostos.

3.1.5.Sempre que se ftrate de informagdo standard de fabricantes, devera ser
inequivocamente identificada a informagéo pertinente para o projeto em questéo.
Todos os custos de materiais, amostras, transporte dos mesmos e trabalhos
necessarios para testes das amostras ou trabalhos executados, conforme
requerido, especificado ou instruido pela Fiscalizacdo serdao suportados pelo
Empreiteiro.

3.1.6.Sempre que um determinado material ou equipamento néo seja suscetivel de
apresentacdo de amostra, devera ser entregue toda a informagéo solicitada nos
pontos 3.1.3.; 3.1.4. € 3.1.5.

3.1.7.No caso de serem necessarios testes aos materiais, o Empreiteiro sera
responsavel pelo fornecimento dos materiais e dos meios necessarios (agua,
eletricidade, etc.) para que os testes sejam efetuados segundo os procedimentos
e dentro do prazo tal como requerido e especificado no contrato.

3.1.8.As amostras, até 3.1.3., deverdo, sempre que necessario e/ou solicitado pela
Fiscalizag&o, definir cores e/ou texturas, devendo nestes casos ser submetidas
amostras de toda a gama de cores e texturas. Os sistemas de cores a utilizar
serdo o NCS — Natural Color System e o RAL.

3.1.9.Uma vez aprovada uma amostra, esta sera rubricada e identificada pela
Fiscalizacdo e guardada em local seguro. As amostras aprovadas passarao a
constituir o padréo de qualidade da mao-de-obra e do material de acordo com o
qual sera analisado o trabalho respetivo executado em obra.

3.1.10. Sempre que exigido, o Adjudicatario devera apresentar os certificados de origem,
certificados de conformidade com as normas vigentes e certificados de garantia,
dos fabricantes dos materiais e/ou equipamentos aprovados e que serdo
incorporados na obra.

3.2. Encomendas
3.2.1.0 Adjudicatario devera fazer as encomendas dos materiais e equipamentos logo
que possivel e s6 apos a notificagdo de aprovagao emitida pela fiscalizagao.
3.2.2.Sempre que para tal solicitado pela Fiscalizacdo o Adjudicatario devera fazer

prova da encomenda de determinado material e/ou equipamento.
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3.2.3.As encomendas ndo deverdo ser feitas com base nos mapas de quantidades,
sendo o Empreiteiro, o Unico responsavel pela adequabilidade da encomenda ao

projeto a executar.

3.3. Fabrico e Montagem

3.3.1.Nao devera ser dada qualquer ordem de fabrico sem a prévia aprovagao por
escrito da Fiscalizacao.

3.3.2.Todos os materiais e equipamentos deverdao ser montados de acordo com as
especificagdes escritas do fabricante.

3.3.3.Qualquer eventual conflito entre as instru¢gdes do fabricante e as especifica¢des
do projeto devera ser de imediato comunicado a Fiscalizagdo, antes do inicio da
montagem, que decidira sobre o0 modo de execugdo ou montagem. Qualquer
custo decorrente da nado observancia deste principio correra por conta do

Adjudicatario.

4. Solugdes de execugdo a adotar pelo empreiteiro quando nao indicadas no projeto
O Adjudicatario devera colocar, sempre, a consideragao da fiscalizagao as solugdes a adotar
na execugdo dos trabalhos quando estes ndo sejam indicados no projeto, estando estas

condicionadas a aprovacgao por parte da fiscalizagao.

5. Monitorizagao do plano de trabalhos

5.1. No prazo de 22 dias contados da consignacdo o Adjudicatario devera apresentar
planos individuais que identifiquem as atividades de consulta e contratagao,
apresentacdo de amostras e pedidos de aprovagdao de materiais e equipamentos e
entrega de desenhos de preparagéao.

5.2. Estes planos deverado conter o detalhe suficiente para permitir uma analise integrada
dos diversos planeamentos e a sua interligagdo com o Planeamento Geral da
Empreitada. Estes planeamentos serao preparados de tal forma que ndo existam
tarefas com uma duragédo superior a 15 dias.

5.3. Mensalmente, o Adjudicatario elaborara um planeamento bimestral das atividades do
planeamento geral para os dois meses seguintes.

5.4. Com a mesma periodicidade deverao também ser entregues eventuais atualizacdes
dos planeamentos referidos no ponto 1.

5.5. Qualquer aprovagéo da Fiscalizagdo dos planeamentos referidos no ponto anterior
nao retira a responsabilidade do empreiteiro quanto ao cumprimento dos prazos

acordados no contrato.
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5.6. A aprovagao de qualquer planeamento, seja ele parcial ou geral, ndo confere ao
Adjudicatario qualquer direito de extensao do prazo da empreitada.

5.7. Tendo em vista a monitorizacdo e atualizagao do planeamento, o Adjudicatario devera,
sempre que para tal for solicitado, promover reunides com subempreiteiros e
fornecedores que contardo com a presencga da Fiscalizagéo.

5.8. Com uma periodicidade quinzenal ou outra que venha a ser acordada, o Adjudicatéario
devera inspecionar a obra, conjuntamente com a fiscalizagao.

5.9. Com a mesma periodicidade devera o Adjudicatario entregar um relatério de
progresso indicando claramente quaisquer restricbes ou alteragdes ao planeamento.
Quaisquer atrasos numa atividade critica deverao ser expostos por escrito nesse
relatério, indicando claramente as medidas corretivas que o Adjudicatario se propde
implementar de forma a recuperar o atraso.

5.10. Apds a entrega do relatério de progresso quinzenal devera o Adjudicatario reunir com

a Fiscalizacdo de forma a avaliar eventuais consequéncias ou agdes a tomar em

resultado da analise desse relatorio.

6. Controlo da Empreitada. Periodicidade das informagdes a Fiscalizagao

6.1. A fiscalizagdo garantira e implementara um sistema de controlo da Empreitada. O
empreiteiro devera fornecer todos os documentos e informagbes relativos as suas
atividades, métodos de execugao, planeamento, meios humanos e de equipamentos,
cronogramas financeiros e de pagamentos e outros elementos que venham a ser
solicitados pela equipa da fiscalizagao.

6.2. O controlo do progresso da obra sera feito pela Fiscalizagdo, que balizara em
qualquer momento o progresso dos trabalhos. Todas as informagdes a este respeito
produzidas pelo Adjudicatario deverdao ter como base o mesmo plano utilizado pela
Fiscalizagao.

6.3. Os autos de medigdo mensais serdo revistos pela fiscalizagdo. Qualquer informagéao a
entregar pelo Adjudicatario relacionada com o controle financeiro da obra devera ser
feita de acordo com o plano aprovado pela Fiscalizagao.

6.4. Todo o controle administrativo da obra sera feito pela fiscalizagdo com recurso a folhas
tipo adequadas a cada situagdo e que deverdo obrigatoriamente ser utilizadas pelo

Adjudicatario.

7. Estaleiro
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O Adjudicatario submetera a apreciagdo da Fiscalizagéo, no prazo de sete dias, contados da

data da consignagdo, a planta do estaleiro da obra, que deve conter os tragados das

instalagdes provisoérias de aguas, esgotos e energia.

8.

Implantagao e exploragao do estaleiro, Zona da obra, utilizagao de terrenos e acessos.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

O Adjudicatario devera ter prévio conhecimento do local da Obra, devendo para tal
proceder ao reconhecimento do mesmo, no que respeita as condigbes da parte ja
existente da construcdo, sua interligagdo com a presente empreitada, condi¢des de
acesso e circulagdo, depodsito de materiais, instalagdes especiais, ndao podendo
invocar o seu desconhecimento para quaisquer reclamagdes que pretenda apresentar.
O espaco, que constitui a “zona da Obra” é posto a disposicdo do Adjudicatario com
as limitagdes emergentes das necessidades de outros Adjudicatarios e fornecedores
para ocupacao relacionada com os trabalhos dentro do respetivo prazo de duragéo. A
ocupagéao destes espacos fica condicionada a prévia autorizagdo da Fiscalizagdo que
determinara, no final dos trabalhos, a remog¢ao de macigos e estruturas provisorias.

A aquisicdo de outros terrenos e/ou espacgos que o Adjudicatario julgar necessérios
para o desenvolvimento dos trabalhos, as indemnizagdes para a ocupagao temporaria
e a constituicdo de serviddes previstas ou ndo na proposta, constituirdo encargos do
Adjudicatario que devera em cada caso, dar completo conhecimento ao Dono da Obra
das condi¢cdes em que os obteve.

Os acessos existentes ou a construir necessarios para a execugao dos trabalhos da
empreitada, serdo utilizaveis sem restricbes pelo Dono da Obra e por todas as
empresas afetas ao empreendimento, devendo ser assegurada a sua utilizagdo em
boas condi¢bes durante todo o periodo de realizagao dos trabalhos. No caso de haver
a necessidade de prever acessos de caracter temporario ou provisério, o respetivo
tragado e caracteristicas deverao ser objeto de aprovagao da Fiscalizagdo, bem com o
respetivo programa de remogdes ou recondicionamentos, sendo da responsabilidade

do Adjudicatario a obtencao das autorizagdes ou licengas necessarias.

9. Reposicdo de espacgos cedidos

O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que

modifique as instalagbes cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido

neste caderno de encargos, sendo obrigado a repb-las nas condi¢des iniciais uma vez

concluida a execugao da empreitada.

10. Redes provisorias
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O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de aguas,

esgotos de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagcam as exigéncias da obra e do

pessoal.

11. Encargos relacionados com as redes provisodrias

A manutengéo e a exploragdo das redes provisérias, bem como as diligéncias necessarias a

obtengcao das respetivas licengas, sdo de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos

encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

12. Equipamento

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

O Empreiteiro fornecera sob sua responsabilidade, todos os equipamentos, maquinas
e utensilios necessarios a execugdo dos trabalhos da sua responsabilidade
assegurando o seu bom funcionamento.

A instalagao, a adaptagao e a utilizagao de equipamentos fixos ndo poderao iniciar-se
sem prévia aprovacdo pela Fiscalizagdo dos respetivos planos de montagem e
localizagao.

As instalagdes ou equipamentos do estaleiro ndo poderdo ser retirados do servigo
sem autorizacdo escrita da Fiscalizagdo que podera exigir a permanéncia de alguns,
para utilizagdo em trabalhos fora do &mbito da empreitada até a Rececgao Proviséria
da empreitada, e desde que sejam tidos em conta os encargos e demais
consequéncias aplicaveis.

O Empreiteiro devera satisfazer todos os pedidos de aluguer de equipamento para
utilizagbes relacionadas com a realizagdo do empreendimento que forem compativeis
com a execugao dos seus proprios trabalhos.

Quando for caso disso, podera a Fiscalizagdo intervir no sentido de harmonizar
interesses e, se necessario, definir as prioridades a respeitar.

Os pregos contratuais incluirdo todos os encargos com montagem, transferéncia,
desmontagem e retirada dos equipamentos e também as demoligbes das
correspondentes fundagdes, macicos e estruturas, suportes e amarragdes.

E da responsabilidade e encargo do empreiteiro fornecer, instalar, operar e manter
nas melhores condi¢gdes de funcionamento, todos os equipamentos necessarios a
elevacao de materiais, meios humanos e ferramentas para a execugéo dos trabalhos
referentes a realizagdo completa da empreitada. A localizagdo dos mesmos sera
proposta pelo Empreiteiro e aprovada pela Fiscalizagdo da Obra.

O custo das horas de disponibilizacdo de determinado equipamento para outras

empreitadas sera pago através da aplicagdo dos pregos hora apresentados para este
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equipamento e categoria de mao-de-obra, na Lista de Pregos Unitarios de M&o-de-
obra e Aluguer de Equipamentos, que conforme Programa de Concurso integra a
proposta do empreiteiro.

12.9. Se no decorrer dos trabalhos de construgéo for necessario proceder a drenagem de
aguas pluviais ou outras por bombagem ou qualquer outro meio adequado a situagao,
esta sera efetuada pelo Empreiteiro sem acréscimo de custo para o Dono da Obra.

12.10. O Empreiteiro é responsavel pela limpeza do lixo que produz.

12.11. O Empreiteiro apresentara uma planta definitiva do estaleiro da obra com a
localizagédo das suas instalagdes e equipamentos para aprovagao pela Fiscalizagao
na reuniao de arranque de obra.

12.12. A aprovagao pela Fiscalizagédo de qualquer localizagéo, instalagdo ou mesmo de
horario de trabalho n&o traduz qualquer compromisso quanto a aprovagao pelas
Entidades Oficiais, quando aplicavel. A aprovacdo pelas Entidades Oficiais e

Licenciamentos sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro.

13. Publicidade
A instalagdo no perimetro da obra de qualquer painel ou elemento publicitario de qualquer

natureza, fica sujeito a autorizagdo expressa da fiscalizagdo ou pelo Dono da Obra.

14. Reparagao e/ou reposicao de elementos

S&o da conta do empreiteiro, considerando-se incluidos no valor da proposta, todos os
trabalhos de reparagcdo e/ou reposicdo de elementos danificados durante a execugdo dos
trabalhos ou construcdes afetadas pela execugdo da obra, os quais devem ficar concluidos no

prazo de 11 dias contados a partir da concluséo da obra.

15. Materiais e mao-de-obra
15.1. Geral

15.1.1. Os materiais e equipamentos a incorporar nos trabalhos deverado obedecer as
caracteristicas técnicas especificadas no projeto e/ou proposta e ser de
qualidade igual ou superior a indicada no projeto.

15.1.2. Os materiais e equipamentos deverao atingir as performances de acordo com
os resultados de testes publicados e deverao ser escolhidos tendo em conta a
facilidade e rapidez na obtencao de sobressalentes e pegas de substituigcao.

15.1.3. Toda a mao-de-obra a empregar nas diferentes artes sera sempre da melhor
qualidade. O Adjudicatario devera notificar de imediato o Dono de Obra caso
entenda que a execugao de determinado trabalho para produzir os efeitos

desejados é impraticavel por inexisténcia de mao-de-obra qualificada.
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15.1.4. O Dono de Obra pode, sempre que entenda necessario solicitar a carteira
profissional de determinado trabalhador de forma a comprovar a sua aptidao
para a execucgao de determinado trabalho.

15.1.5. O Dono de Obra podera a qualquer momento, desde que justificadamente,
exigir a demissao da obra de qualquer trabalhador que julgue incompetente,
descuidado, insubordinado ou de outro modo inconveniente ao normal
desenvolvimento dos trabalhos. - Os produtos com defeito ou danificados, quer
seja a chegada a obra ou apds a sua incorporagdo nos trabalhos definitivos,
serdo rejeitados independentemente de quaisquer inspecbes anteriores. As
inspecbes nao retiram responsabilidade ao Adjudicatario, devendo ser
entendidas como uma precaugao contra eventual incuria ou erros.

15.1.6. O Adjudicatario devera de imediato remover e substituir qualquer material ou
equipamento danificado ou com defeito, correndo os custos inerentes por sua
conta. Em caso de disputa acerca da qualidade ou estado de materiais, a
decisao pertence a Fiscalizagao tendo como base os requisitos contratuais.

15.1.7. O Adjudicatério devera garantir a uniformidade de fabrico dos materiais e
equipamentos a aplicar na obra, devendo materiais equivalentes ter o mesmo
fabricante de origem.

15.1.8. Todos os materiais nao especificados e que tenham emprego na obra, deverao
satisfazer as Condigbes Técnicas apresentadas na proposta conjuntamente
com o Caderno de Encargos. Em particular, deverdo satisfazer os
regulamentos que lhe dizem respeito: Normas Portuguesas, Documentos de
Homologacéo e de Classificagdo, bem como as normas de boa constru¢do. Em
qualquer dos casos, serao submetidos sempre a aprovagao da Fiscalizagao,
que podera determinar a realizagdo de ensaios especiais para comprovagao

das suas caracteristicas.

15.2. Aprovacgéao de Materiais e Equipamentos

Todo e qualquer material ou equipamento a incorporar nos trabalhos sera sempre submetido a
aprovacao do autor do projeto e da Fiscalizagéo, independentemente de se tratar de uma

alternativa ou nao.
15.3. Entrega em Obra e Armazenamento

15.3.1. O Adjudicatario devera entregar, armazenar e manter todo o material e

equipamento com os selos e etiquetas do fabricante.
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15.3.2. O Adjudicatario devera prevenir quaisquer danos, adulteragao ou sujidade dos
materiais e equipamentos durante o processo de entregas, transporte
manuseamento e armazenamento.

15.3.3. Todos os materiais e equipamentos deverao ser armazenados de acordo com
as instrucdes do fabricante, ou, na auséncia de tais indicagbes, de acordo com
as instru¢des da Fiscalizagéo.

15.3.4. O Adjudicatario devera retocar quaisquer pequenos danos de pintura em
equipamentos acabados de fabrica de acordo com as instrugbes do Fabricante

ou Fornecedor e da Fiscalizagao.

15.4. Recegdo de Materiais
15.4.1. Quando da recegdo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um
boletim de receg¢ado onde deverao constar:
15.4.1.1. Identificagdo da obra
15.4.1.2. Designacao do material ou do elemento
15.4.1.3. Numero do lote
15.4.1.4. Data de entrada em obra
15.4.1.5. Decisao de rececgao e visto da Fiscalizagao
15.4.2. Ao boletim de recegéo deverao ser anexados os seguintes documentos:
15.4.2.1. Certificado de origem
15.4.2.2. Guia de remessa
15.4.2.3. Boletins de ensaio
15.4.3. Os materiais ou elementos sujeitos a homologacao obrigatéria ou classificagéo
obrigatéria s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo
Documento de Homologagédo ou Classificagao, passado por um laboratério
oficial.
15.4.4. O boletim de recegao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de
registo da obra.

15.5. Stocks, Armazenagem e Depodsito de Materiais
15.5.1. O Empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo
com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das necessarias
aprovagdes. O Empreiteiro € o Unico responsavel pela preservacao de todos os
materiais, durante o transporte e o armazenamento, até a sua colocagcdo em

obra.
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15.5.2. Os materiais deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, e arrumados de forma a se garantirem condi¢des
adequadas de acesso e circulagao.

15.5.3. Desde que a sua origem seja a mesma, a Fiscalizagdo podera autorizar que,
depois de obtida a respetiva aprovagao inicial, os materiais ndo sejam
separados por lotes, devendo, fazer-se sempre a sua separagao por tipos.

15.5.4. Os materiais deterioraveis pela acdo de agentes atmosféricos serédo
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranca
e protecdo contra as intempéries e a humidade do solo, de forma a se
assegurar a sua boa conservagao.

15.5.5. Os materiais existentes em armazém ou depdsito e que sofram deterioragéo

inaceitavel, serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.

15.6. Remocgao dos Materiais

15.6.1. Os materiais rejeitados provisoriamente deverdo ser removidos para local da
obra que permita a sua perfeita identificacdo e separagéo dos restantes.

15.6.2. Os materiais rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local no
prazo que a Fiscalizagdo estabelecer de acordo com as circunstancias.

15.6.3. Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagdes
estabelecidas nos numeros anteriores, podera a Fiscalizagdo fazer transportar
0s materiais em causa para onde mais |lhe convenha, pagando o que for

necessario, tudo a custa do Empreiteiro.

15.7. Material Reciclado
c) A percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados
relativamente a quantidade total de matérias-primas a usar é de aproximadamente,
20%.

16. Garantia de Qualidade
O concorrente devera disponibilizar uma equipa com experiéncia em obras similares.

16.1. Documentacao
16.1.1. O empreiteiro devera manter registos com o objetivo de justificar a
conformidade com os requisitos especificados, incluindo o trabalho levado a
cabo pelos subempreiteiros, fabricantes, fornecedores e autoridades de

inspecao independentes. Os registos deverao incluir:
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16.1.1.1. identificagcdo do elemento, item, grupo ou lote

16.1.1.2. natureza e numero das observagdes e ensaios

16.1.1.3. numero e tipo de deficiéncias detetadas

16.1.1.4. detalhes de qualquer agao corretiva tomada ou proposta.

16.1.2. Quaisquer registos que indiquem que material ou méo-de-obra em qualquer
parte da Obra néo esta de acordo com os requisitos especificados, devem ser
enviados sem demora ao Administrador do Contrato juntamente com as
propostas do Empreiteiro para retificacdo. Todos os registos devem ser
mantidos no local da obra e disponibilizados para exame. Concluida a Obra,
deve ser fornecida ao Administrador do Contrato uma copia de todos os

registos, a menos que exista indicagdo em contrario.

16.2. Procedimentos

O Empreiteiro devera estabelecer e manter procedimentos para controlo de todos os

documentos e dados referentes a cada atividade do plano de qualidade.

16.3. Registos de construgao

O Empreiteiro devera manter registos datados com precisao relativos a evolugdo da Obra.
Nesses registos devera constar a identificagdo e caracterizagdo dos materiais empregues na
obra bem como o local onde foram aplicados. Dos pedidos para betonagem deverao constar as

datas e as ocorréncias das vistorias de cofragens e armaduras.

16.4. Controlo dos Subempreiteiros

Todos os trabalhos executados por subempreiteiros deverdo observar o sistema de qualidade e
o Empreiteiro devera assegurar que qualquer Subempreiteiro efetua os procedimentos e
controlos necessarios estipulados pelo Contrato.

16.5. Materiais e pecas pré-fabricadas
16.5.1. Todos os materiais e pecas pré-fabricadas devem ser fabricados e ensaiados
de acordo com o requisito especificado. Quando as provas de conformidade
dependerem apenas das inspecbes e ensaios efetuados por um
Subempreiteiro, fabricante, fornecedor ou autoridade de inspecdo
independente, o Empreiteiro devera assegurar que essas provas sao

satisfatorias e que sdo mantidos registos adequados. Nao podem ser utilizados
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16.5.2.

16.5.3.

16.5.4.

na Obra materiais ou pegas pré-fabricadas sem que tenha sido verificada a
conformidade com o especificado.

Todos os materiais e pegas pré-fabricadas entregues na obra devem conter o
nome do fabricante, 0 nome da marca ou qualquer outro dado que possa ser
necessario para verificar a natureza exata do material ou da peca e relaciona-lo
com os requisitos especificados.

Os materiais e as pecas pré-fabricadas devem ser provenientes de
fornecedores e fabricantes que tenham sido avaliados por uma instituicao de
certificacdo independente. O transporte, manuseamento e armazenamento dos
materiais e pecas pré-fabricadas, devera ser controlado de forma a evitar ma
utilizacédo, danos ou deterioragao.

O Empreiteiro devera efetuar todos os procedimentos para a identificagdo e
isolamento de materiais e pegas pré-fabricadas que n&do obedegam aos
requisitos especificados. Os certificados de ensaio da obra devem incluir o local
na Obra ou o grupo que a amostra e representa.

16.6. Materiais excluidos

Os materiais ou substancias que habitualmente se saibam, aquando da sua utilizacado, ter

efeitos nefastos, devem ser utilizados apenas conforme previsto pelas Normas Europeias em

vigor no momento da utilizagao.

16.7. Amostras

O Empreiteiro devera fornecer todas as amostras estipuladas pelo Caderno de Encargos para

aprovagao por parte da Fiscalizagdo e fornecer um armazenamento seguro incluindo

prateleiras para apresentacéo, referéncia e inspegdo de amostras aprovadas.

16.8. Variagoes

16.8.1.

16.8.2.

As variagdes nos materiais especificados ou demonstrados nos desenhos
podem vir a ser permitidas se o Empreiteiro enviar detalhes completos da sua
proposta antes de a obra em questao ter inicio. Esses detalhes serao sujeitos a
aprovacgao da Fiscalizacao.

Todos os dados para aprovacdo devem ser acompanhados por provas que
demonstrem que o material esta de acordo com os requisitos do Caderno de

Encargos.
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16.9. Inspecgao e ensaio

16.9.1.

16.9.2.

16.9.3.

O Empreiteiro sera responsavel pela execugdo de todas as inspecdes e
ensaios necessarios no seu plano de qualidade para verificar se a Obra
satisfaz os requisitos especificados.

O Empreiteiro deverd possuir um sistema de identificagdo do estado da
inspecao da Obra em todas as fases.

O Empreiteiro devera avisar por escrito com uma semana de antecedéncia a
Fiscalizagdo sempre que forem efetuadas inspegdes ou ensaios pelo
Empreiteiro, Subempreiteiros, fabricantes, fornecedores e outros, de modo a

permitir que aqueles possam estar presentes, caso o pretendam.

16.10. Equipamento de inspec¢ao

O Empreiteiro devera ser responsavel pelo fornecimento, controlo, calibragem, manutencgéo e
inspegéo do equipamento de medi¢do e ensaio adequado para demono9strar que a Obra esta
de acordo com os requisitos especificados. Este equipamento, ou semelhante, devera ser
colocado a disposi¢ao da Fiscalizagao ou de um representante seu sempre que for necessario

para inspegao da Obra.

16.11. Trabalho em nao conformidade

16.11.1. Sempre que, na opinido da Fiscalizagdo, quaisquer materiais ou trabalhos

acabados em qualquer parte da Obra, nao estejam de acordo com o Caderno
de Encargos, a parte da Obra em questao ndo sera aceite. Qualquer obra que
os Projetistas considerem ser de qualidade inferior em relagdo a uma amostra
ou prototipo aprovado ou que apresente diferengas inaceitaveis em relagéo
as partes da Obra ja construidas ou que sejam posteriormente manchadas ou
danificadas, ndo sera aceite.

16.11.2. Todo o trabalho que se encontre nestas condigdes sera retirado do local e

substituido ou reparado de uma forma aprovada.

16.12. Protecdo da Obra

16.12.1. O Empreiteiro é responsavel por assegurar os trabalhos se encontram

protegidos de forma adequada no final de cada dia e durante periodos de
mau tempo. Todos os trabalhos expostos a vista na Obra concluida devem

ser protegidos contra o risco de descargas, manchas e outros danos.
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16.12.2. O Empreiteiro é responsavel pelo policiamento e gestdo do transito nos
limites da obra, podendo, se considerar necessario, requisitar os servigos da

Policia Municipal.

16.13. Drenagem e Protecao

O Empreiteiro devera tomar todas as medidas necessarias de forma a manter a Obra sem
agua nos locais onde esta possa ter efeitos nefastos. Garantir a rega necessaria nos locais da
obra sempre que as condigdes meteoroldgicas o justifiquem, ou sempre que, solicitado pela

Fiscalizacdo, de modo a evitar poluicao provocada pelo pé.

16.14. Implantacao

No inicio do contrato a Entidade Executante devera estabelecer um ponto de referéncia
primario aprovado e uma linha base na qual se baseara todo e qualquer trabalho de

implantagéo posterior.

17. Troca de informagao
17.1. Formatos de ficheiros para efeitos de troca de informagéo entre todos os
intervenientes sado estabelecidos os seguintes formatos de ficheiros:
17.1.1. Desenhos: Autocad _ extensao *.DWG, *.DWF
17.1.2. Texto: Microsoft Word _ extensao *.doc
17.1.3. Acrobat Reader _ extensao *.pdf

17.1.4. Folhas de calculo - Microsoft Excel _extensao *.xIs

A alteragdo dos ficheiros enviados podera estar interdita.

17.2. Entrega de documentos
17.2.1. De todos os desenhos e documentos entregue pela Entidade Executante a
Fiscalizagdo, sera enviado o suporte informatico com os ficheiros
correspondentes e trés copias em papel, assinadas pelo Diretor de Obra e/ou
pelo responsavel do empreiteiro. Das versdes originais assinadas sera
imediatamente arquivada uma via no arquivo de originais da Fiscalizagao.
Todas as entregas serdo acompanhadas de uma guia de envio de documentos

onde serao discriminados item por item os documentos entregues.

18. Precos
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18.1. Precos novos

O Adjudicatario devera apresentar a justificacdo de todos os precos unitarios de trabalhos nao

previstos no Contrato, decompondo-os em materiais, mao-de-obra de transformagao, mao-de-

obra de colocagao e meios de transporte e de elevagao eventualmente necessarios, de forma a

permitir a Fiscalizagdo a sua analise. Todos os pregos base de eventuais futuros trabalhos

terdo por base e como referéncia os pregos unitarios do Contrato.

18.2. Precos de trabalhos semelhantes

Trabalhos semelhantes terdo precos iguais, independentemente da zona da obra onde estédo

previstos no Mapa de Trabalhos e Quantidades.

19. Telas Finais da Obra

19.1. Telas Finais

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

O adjudicatario devera manter permanentemente na sua posse no local da
obra uma copia de todos os desenhos de projeto, adendas, revisdes,
clarificagbes e instrugdes, que devera estar disponivel para consulta a qualquer
altura pelos representantes do Dono da Obra.

O Adjudicatario devera garantir que todos os desvios em relagdo ao projeto de
execugao contratual serdo clara e indelevelmente assinalados a tinta vermelha
na copia entregue pelo Dono de Obra, representando assim fielmente o
trabalho conforme executado em cada momento.

Os desvios que devem obrigatoriamente ser registados, incluem em geral,
embora ndo se limitando a partes da construgdo nao visiveis, todas as
construgbes que possam ter implicagbes em futuras alteragbes e/ou

acréscimos.

19.2. Revisao das Telas Finais

19.2.1.

19.2.2.

Os desenhos assinalados da forma acima referida deverao ser apresentados
nas reunides de projeto para confirmagéao junto do Projetista e Fiscalizagéo, ou
sempre que solicitados.

Assim o entenda a Fiscalizagdo podera solicitar uma revisdo de todas as telas
finais antes de cada pagamento mensal devido ao empreiteiro, sendo os

desenhos considerados como corretos ou n&o, a data da revisao/inspecao.

19.3. Entrega das Telas Finais
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19.3.1. No final da obra todos os desvios, incluindo aqueles causados pelas revisoes,
clarificagdes, adendas e instrugbes do Dono da Obra, deverao ser transferidos
para um conjunto de desenhos a fornecer pelo Dono de Obra para o efeito.

19.3.2. Cada desenho devera ter a identificagdo da Entidade Executante, arquivo e o
carimbo com a inscrigao “certificamos que estes projetos representam a obra
tal como construida” e deverd ser assinado pelo seu representante.

19.3.3. A Entidade Executante, no prazo de um més apds a conclusao dos trabalhos,
devera entregar ao Dono de Obra 3 cépias em papel, da versdo definitiva das
telas finais e uma cépia em formato digital protegido (Autocad), devidamente
organizadas em capas devidamente identificadas com os respetivos indices e
listagem de desenhos. Simultaneamente sera entregue também a versdo

original anotada e produzida ao longo da obra.

20. Obrigagdes do Empreiteiro

20.1. Constituem obrigagées do Empreiteiro:

E da integral e exclusiva responsabilidade do Empreiteiro, relativamente aos trabalhos por si
realizados ou que venham a ser subcontratados a subempreiteiros e demais prestadores de
servigos, obter e manter os custos inerentes, todas as outras licengas relativas as obras para
além das ja obtidas e necessérias a execugado da Empreitada (explosivos, tapumes, ocupagéo
de vias publicas, estaleiro, trabalhos para além do horario autorizado, circulacdo de viaturas,
cargas e descargas, etc.) exigiveis atualmente ou em momento superveniente. A eventual ndo
obtengdo de qualquer uma dessas licengas ou a sua eventual suspensdo, alteragao,
caducidade, revogacao ou extingdo por qualquer outro meio Dono da Obra, ndo podera ser
considerada em caso algum como fundamento ou justificagdo para o atraso ou nao

cumprimento de qualquer obrigagdo que recaia sobre o Empreiteiro.

20.2. Para além do previsto no Caderno de Encargos, constituem igualmente encargos
especificos do Empreiteiro, os seguintes:

20.2.1. A reparagéo e a indemnizagédo de todos os prejuizos que sejam sofridos pelo
Dono da Obra ou por terceiros, em consequéncia do modo de execugdo dos
trabalhos, da atuacéo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros,
fornecedores e prestadores de servico, nomeadamente tarefeiros e
montadores, e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das
obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

20.2.2. As indemnizagcbes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes

provisorias, pela ocupagao temporaria de prédios particulares necessaria a
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execugao da Empreitada ou pela ocupagado de terrenos para depdsito ou
empréstimo de solos;

20.2.3. As medidas necessarias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incémodos a
todas as pessoas, nomeadamente vizinhos e passantes;

20.2.4. O Empreiteiro é responsavel pelas indemnizagdes e reparagdes dos prejuizos
que, nomeadamente nos termos das alineas 21.2.1 e 21.2.2 anteriores,
possam ser exigidas pelo ou ao Dono da Obra e respondera, por este, em
todas as acdes em que este seja demandado para tal efeito. Os danos cuja
indemnizacdo esteja a cargo do Empreiteiro serdo todos aqueles cuja
indemnizagao venha a ser reclamada pelo lesado, exceto se vier a demonstrar
que a extensdo dos danos causados é quantitativa ou qualitativamente inferior.

20.2.5. Sao da responsabilidade do Empreiteiro as deficiéncias e atrasos na execugao
da obra e os danos causados nos trabalhos de outros empreiteiros que tenham
origem na negligéncia, imprevidéncia, deficiéncia de meios ou erros de
manobra que lhe sejam imputaveis, ou aos seus agentes e operarios.

20.2.6. O Empreiteiro devera tomar todas as precaugdes necessarias para evitar que
as suas instalagdes e os ftrabalhos ja executados sejam danificados por
chuvas, inundacgdes, ventos, tempestades e outros fendmenos naturais.

20.2.7. A reposicdo de todos os servicos afetados cuja ocorréncia se deva a
necessidade decorrente da execugdo da obra, seja em consequéncia do
previsto no projeto, seja das suas eventuais alteragdes impostas pelas diversas
entidades competentes.

21. Inspegoes, ensaios e qualificagdo de pessoal
21.1. As inspegbes e ensaios a realizar quer em obra quer em laboratério serao de
encargo do Empreiteiro e serdo programadas de acordo com os seguintes
documentos:
21.1.1. Normas Portuguesas aplicaveis
21.1.2. Controlo de Qualidade incluida na proposta.
21.1.3. Especificagdes (Condigbes Técnicas) incluida na proposta.

21.1.4. Plano de Qualidade do Empreiteiro.

21.2. O Plano de Inspecao e Ensaio prevé aplicagdes antes do inicio, durante o curso e
apos a conclusao dos diversos trabalhos, nomeadamente no que respeita a
implantagbes topograficas, composicao, entrega e resisténcia do betdo, cofragem e

betonagem, equipamentos e em relacdo a estruturas metalicas, inspec¢ao visual,
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testes por liquidos penetrantes, radiografias e ensaios destrutivos das soldaduras e

ainda verificacoes de aperto mecanico das ligagbes.

21.3. Todos os soldadores a utilizar quer em fabrico quer em montagem terdo de possuir

certificacdo acreditada pelo ISQ a ser apresentada a Fiscalizagdo até 72 horas antes

de iniciarem a sua atividade em obra.

22. Regulamentacgéao aplicavel

22.1.

22.2,

A empreitada reger-se-a pelos regulamentos, disposi¢cdes ou normas de todas as
entidades oficiais com jurisdicdo sobre a execugdo dos trabalhos. No caso de
existirem conflitos entre documentos de diferentes autoridades, o Adjudicatario
obtera clarificacdo por parte da Fiscalizagdo antes do prosseguimento dos
trabalhos.

Compete exclusivamente ao Adjudicatario a responsabilidade técnica perante as
entidades oficiais competentes, a assumir de acordo com os regulamentos oficiais
em vigor, aplicaveis aos varios trabalhos que fazem parte da empreitada. O
Adjudicatario obtera as licengas necessarias (ou certificar-se-a que os
subempreiteiros as obtenham) e fara prova desse facto a Fiscalizagdo. O
Adjudicatario ou os subempreiteiros responsabilizar-se-d0 ainda por dar
conhecimento as entidades oficiais de todas as revisbes que afetem os trabalhos

sob sua jurisdigéo.

23. Conclusao da Obra

23.1. Para efeitos de recegao provisoria, a obra considera-se concluida quando:

23.1.1. Estiver perfeitamente executada e em condigbes gerais de bom funcionamento,

depois de realizados todos os trabalhos previstos, necessarios a perfeita e

completa utilizagdo da mesma ou parte da mesma nos termos contratuais.

23.1.2. Tenham sido realizados todos os ensaios, com aprovagdo do seu

funcionamento.

23.1.3. Tenham sido entregues ao Dono da Obra os boletins dos ensaios realizados,

nomeadamente os dos betdes e resultados de testes.

23.1.4. Tenham sido entregues ao Dono da Obra as garantias previstas

contratualmente.

23.1.5. Tenham sido entregues ao Dono da Obra as Telas Finais de todos os projetos.

23.1.6. Tenham sido entregues ao Dono da Obra o termo de responsabilidade da Obra.
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23.1.7.

Tenham sido entregues ao Dono da Obra os materiais de operagédo e

manutencgao de todos os sistemas instalados no ambito desta empreitada.

23.2. Conservacgao e Assisténcia durante o prazo de garantia.

23.21.

23.2.2.

23.2.3.

23.2.4.

23.2.5.

Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer imediatamente e
de sua conta as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos
os trabalhos de conservagcdo e reparagdo que sejam indispensaveis para
assegurar o comportamento normal da obra, dentro das condi¢cdes
especificadas neste Caderno de Encargos. O Adjudicatario transferira para o
Dono de Obra todas as garantias dadas por fabricantes sobre os produtos
aplicados.

Excetuam-se do disposto do numero anterior as substituicdes e os trabalhos de
conservagao ou reparagao que derivem de uso normal da obra ou de desgaste
ou depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se
destina.

O Adjudicatario obriga-se a prestar assisténcia durante o prazo de garantia.
Entende-se por assisténcia a comparéncia, de pessoal especializado com
equipamento de manutencgdo, para imediata reparagdo, afinagdo ou outros,
quando for solicitado pelo Dono da Obra, durante o periodo de garantia. O
concorrente indica o tempo de resposta em caso de comunicagao de avaria. A
assisténcia deve ser garantida pelo Adjudicatario 24 horas por dia, 365 dias por
ano.

O Adjudicatario obriga-se a fazer a conservacao da obra durante o periodo de
garantia. A conservagcdo € a realizagdo de todas as tarefas definidas nos
planos de rotinas, a fornecer pelo préprio Adjudicatario, sem mais encargos
para o Dono da Obra. O plano de rotina prevera as vistorias, ensaios, corregao,
substituicdo ou outros, de modo que a obra final funcione em perfeito estado. O
plano de rotinas é aprovado pela Fiscalizagdo, e é executado trimestralmente a
partir da recegao provisoéria, coincidindo a ultima conservagdo com a data da
rececgao definitiva.

O Adjudicatario é obrigado a possuir no seu armazém para entrega e
montagem imediata, durante o periodo de garantia, os materiais e
equipamentos de reserva necessarios a manutengédo, em perfeitas condi¢des
de utilizagdo e funcionamento, dos materiais e equipamentos fornecidos. A sua
falta sera penalizada pelo Dono da Obra em conformidade com os prejuizos

diretos e indiretos que efetivamente sofrer devidos a perturbagéo havida.
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24. Levantamento do Estaleiro

24.1. Concluidos os trabalhos objeto da presente Empreitada, o Adjudicatario obriga-se a
levantar o estaleiro e a abandonar a Obra, deixando-a livre, devoluta e limpa no prazo
maximo de 10 dias a contar da data de conclusédo dos trabalhos, salvo se o contrario
for expressamente acordado com o Dono da Obra.

24.2. Sempre que a Fiscalizagdo fundamentadamente entenda necessario a remogao de
parte ou parte do estaleiro, o adjudicatario devera proceder em conformidade e
reorganizar a sua area de estaleiro de forma a ndo causar qualquer perturbagédo ao

normal desenvolvimento dos trabalhos.

Assinado por: Maria Inés Pinho Teixeira da Rocha
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