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Capitulo |

Disposigodes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da “Empreitada para a conservacdo e restauro do
Patrimoénio Integrado e Movel das Salas de Armas, Amarela e Azul, no Pago das Escolas

da Universidade de Coimbra”.

Clausula 2.2
Disposigdes por que se rege a empreitada

1 — A execucgéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cddigo
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, na fase de formagédo do contrato, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execugéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos;

i) O gestor do contrato nos termos do art.® 290-A do CCP;

j) As eventuais condigbes de modificagdo do contrato, expressamente previstas no Caderno

de Encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opgao, claras, especificas e inequivocas

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1 = No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a j) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagéo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢&o relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecgas do
projeto de execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a j) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.
5 - Em tudo que for omisso no Caderno de Encargos, Pegas Desenhadas e demais elementos do

projeto, sempre que a referéncia a marcas ou modelos de materiais e equipamentos, ndo venham
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acompanhadas da mencdo a “ou equivalente”, a apresentagdo pelos concorrentes, e ou
adjudicatarios, de documentos equivalentes as normas, homologagdes, certificacdo e
especificagdes técnicas, devera ser entendido como autorizada, de acordo com o n.° 8 do Art.° 49
do CCP.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

2 —No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto

1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento, s6 sendo admitidas variantes ao projeto apresentadas pelo empreiteiro, quando o
Convite o previr, e acompanhado dos elementos realizado nos termos e conteudo previsto no art.°
59 do CCP.

2 — A elaboragéo do projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.
3 — Os elementos do projeto de execucdo que néo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovagao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores,
que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e

profissionais.
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4 — Compete ao empreiteiro a elaboragao dos desenhos finais, pormenores e pegas desenhadas do
projeto de execugdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 — Até a data da recegéo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada
de todos os desenhos referidos no nimero anterior, através da apresentacao de ficheiros digitais
em formato.dwf, € uma copia em papel, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono

da obra.

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro

Secéo |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 — O empreiteiro € responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencéo e gestdo de residuos de construgéo
e demoli¢do que acompanham o projeto de execucao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente
clausula.
2 — A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencao, desmontagem e demoligao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagédo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros € omissdes do
caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagéo e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagéo
dos trabalhos;
f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);
h) A elaborag&o pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;
i) A elaboragéo de documentos dos quais conste o plano de qualidade e o plano de gestéo de
residuos.
5 — O ato previsto na alinea h) (apresenta¢do do desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude)
devera ser entregue ao dono da obra para aprovagao até 5 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato,
devendo o dono da obra pronunciar-se relativamente a sua aprovagao/alteragéo até a data da
consignagao.
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6 — Plano de Gestdo de Residuos
6.1 O técnico responsavel pelo cumprimento de todas as condicionantes ambientais deve
preencher, ajustar e implementar o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgéo
e Demoli¢do (PPGRCD) ao longo do prazo da empreitada, incluindo diretrizes acerca de:

o Triagem dos residuos produzidos,

o Correto armazenamento dos residuos produzidos,

o Contencéo secundaria de residuos oleosos,

o Defini¢do do destino final dos residuos,

o Apresentacao de licengas dos transportadores e dos destinatarios de residuos,

o Apresentacdo de guias de acompanhamento de residuos,

o Recolha de residuos solidos urbanos.

6.2 O Plano de Gestdo de Residuos inclui o fluxo especifico dos Residuos de Construgéo e
Demoli¢do (RCD), pelo que devera englobar a atualizagao ao longo do prazo da empreitada
do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD),
assegurando, designadamente:

o A promogao da reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na
obra;

o A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestéo seletiva dos RCD;

o A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em
que tal ndo seja possivel, 0 seu encaminhamento para operador autorizado e
licenciado;

o 0Os RCD serao mantidos em obra o minimo tempo possivel sendo que no caso de
residuos perigosos, esses produtos terdo que ser removidos do local da obra no
prazo maximo de um més.

7 — Gestéo de Seguranca e Saude no Trabalho
7.1 O empreiteiro, na qualidade de entidade executante obriga-se a estabelecer, manter e
implementar uma Gestao da Seguranga e saude no Trabalho conforme estabelecido no Plano

de Seguranga e Saude (PSS) em fase de projeto.
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7.2 Na implementacéo, alteragdo e atualizagdo do PSS deverd prevalecer a legislagdo em
vigor e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e a Lei n.°
102/2009, de 10 de setembro e restante legislagdo em vigor.

7.3 A'implementagao do PSS deveré ter em conta o apresentado na proposta e basear-se no
Plano de Seguranga e Salde em fase de projeto integrado no processo de concurso.

7.4 Para desenvolvimento do PSS o empreiteiro tem que apresentar todos os elementos que
venham a ser exigidos, nomeadamente 0s que sejam considerados importantes para planear
os trabalhos elou para garantir a seguranga ou preservar a saude dos trabalhadores, tais
como, procedimentos especificos no ambito da seguranga e saude no trabalho,
procedimentos de monitorizagdo e prevengao, instrugdes de trabalho, plano de formagéo e
informacao, bem como o plano de emergéncia.

7.5 No prazo maximo de 5 dias Uteis a partir da data de assinatura do contrato, 0 empreiteiro
tem de entregar os elementos referidos nas alineas a), €) e g) a j) do n.°2 do artigo 15° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro e, ou outros solicitados pelo dono de obra, para o
mesmo proceder a comunicagao prévia da abertura de estaleiro.

7.6 O empreiteiro devera também confirmar os nomes apresentados para efeitos de
habilitagdo para as funcdes de diretor técnico da empreitada, e do responsavel pelo
cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho a
que se refere o presente caderno de encargos. Caso venham a ser propostos outros nomes
para a ocupagdo dos cargos definidos, distintos daqueles apresentados em sede de
apresentacao de propostas, e até que estes sejam aprovados pelo dono da obra nos termos
do presente caderno de encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes as
pessoas indicadas na proposta para essas posigdes.

7.7 Sem prejuizo da obrigacdo de entrega, pelo empreiteiro, do desenvolvimento do PSS no
prazo fixado, quaisquer documentos que se verifique estarem em falta ou carecerem de
corregao, deverdo ser entregues em tempo util e em prazo a acordar, caso a caso, com 0
dono de obra, de modo a que o PSS se encontre em condigdes de ser validado tecnicamente
pela equipa de Coordenacao de Seguranga e Saude da obra e aprovado pelo dono da obra,
sob pena do empreiteiro ser considerado responsavel por todos os atrasos que possam

ocorrer no inicio dos trabalhos, nomeadamente adiantamentos da consignagéo.
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7.8 Para efeitos de desenvolvimento do PSS, devera ser realizada uma reunido de
coordenag&o prévia, antes do inicio dos trabalhos.

7.9 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, 0 empreiteiro
obriga-se a cumprir € a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de
subcontratagdo, o estabelecido no PSS e documentos complementares assim como, atender
e respeitar todas as indicacOes da fiscalizagdo do dono de obra e da coordenagdo da
seguranga e saude.

7.10 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 10 dias antes de iniciado
qualquer trabalho relevante, se outro prazo nao for estabelecido na primeira reunido de
coordenagdo prévia, devera o empreiteiro submeter, em condigdes de aprovagdo para
validacdo pela equipa de coordenagdo de seguranca e saude o respetivo Plano de
Monitorizagdo e Prevengdo, incluindo a forma do registo de controlo. Consideram-se
relevantes os trabalhos que o diretor de fiscalizagcdo da obra ou a coordenagéo de seguranca
e salde venham a determinar e bem assim aqueles que o empreiteiro considere relevantes.
7.11 O empreiteiro obriga-se a apresentar mensalmente, durante a vigéncia do contrato de
empreitada, um relatério circunstanciado sobre a implementagédo do PSS, em coordenagao
como o responsavel pela coordenagao da higiene e seguranga e saude. Pretende-se avaliar
os resultados e progresso da sua implementagdo ao longo do periodo de vigéncia do
contrato.

7.12 O dono da obra ou a equipa de coordenacao de seguranga e saude reserva-se o direito
de, em qualquer momento, poder determinar a reformulagéo de quaisquer aspetos da gestao,
incluindo a criagdo de novos registos. Essa reformulacdo tem de ser efetuada pelo
empreiteiro no prazo de 10 dias de calendario contados da data da comunicagdo das
alteragOes pretendidas, caso ndo venha a ser acordado outro prazo.

7.13 E responsabilidade do empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra em bom
estado de organizacdo e arrumagdo os originais de todos os documentos relativos ao
desenvolvimento do PSS. Todos os documentos do ambito da gestéo do plano de seguranca
e salde serdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra no ato de receg¢do proviséria da
obra. Essa entrega sera feita em suporte de papel (original ou copia, conforme a fiscalizagéo

vier a definir) e/ou informatico.
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7.14 O diretor de fiscalizagdo da obra ou a coordenagdo de seguranga e saude tém, em
qualquer momento, direito de acesso a toda a documentagéo e registos da gestado do plano
de seguranga e saude, incluindo relatérios das auditorias efetuadas pelo empreiteiro. O dono
da obra pode solicitar copias de qualquer documentagéo e registos, no todo ou em parte, em
suporte de papel e/ou informatico. A documentagéo solicitada deve ser fornecida, sempre que
possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de uma semana, caso se trate de
volumes de informag&do que exijam mais tempo. Podera ser acordado outro prazo nos casos

justificaveis.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de cinco dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.
2 - No prazo de cinco dias a contar da data da notificagédo do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necesséario a
adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisédo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizagéo da obra.
5 — O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.
2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.
5 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
6 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.
7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.
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8 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Secao |l

Prazos de execugao

Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugé@o da obra na data da concluséo da consignagéo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria no prazo indicado no Convite, a contar da data da sua consignagao, ou
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior.
2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3 — Em nenhum caso ser&o atribuidos prémios ao empreiteiro por cumprimento antecipado das
prestacdes objeto do contrato.
4 — Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o prazo de execucdo da obra é fixado é fixado nos
seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos complementares da mesma espécie de outros previstos no
contrato e a executar em condigdes semelhantes, s&o aplicaveis 0s pregos parciais de

execucgao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
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b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar
proposta de prazo de execucao.

5 — Na falta de acordo sobre 0 prazo de execugao, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5
do artigo 373.° do CCP.

6 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da
obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagcdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, 0 diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusé@o da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel

o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais
1 — Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma san¢ado contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do prego contratual.
2 — No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputével ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista

reduzido a metade.
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3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secéo |lI

Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente

estipuladas.
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2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para

a obra.

Clausula 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de constru¢do que néo
correspondem as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag&o.
3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo e empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, em falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de constru¢do fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro
comunicara o facto ao dono de obra e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagao dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar
lugar.
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5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacéo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao néo
comprometerem o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgéo previstos no
projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para “a responsabilidade dos trabalhos
complementares” ou dos “trabalhos a menos”, definidos respetivamente nos art.° 378 e art.° 379 do
CCP.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono de obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoligbes, 0 empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no prego de empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo seré aplicavel se o0 empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0s materiais necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgéo a aplicar com as caracteristicas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.
2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a
mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento do prazo, devendo, no entanto, tal facto
ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgéo que este Ihe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposigéo em contrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se o0 dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem seréo

suportados pela parte que decair
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Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo de materiais e elementos de construgao
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 - No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especifica¢des técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nédo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente

exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.
2 — As demolices e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de constru¢do seréo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipdteses previstas no n° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo poderad depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos Complementares
1 — O dono da obra pode ordenar ao empreiteiro a execugdo de trabalhos complementares
resultantes de circunstancias néo previstas ou imprevisiveis, nos termos do disposto no Art. 370° e
no Art. 371°, ambos do CCP.
2 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificagdes recebidas.
3 — S0 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares resultantes de circunstancias
nao previstas ou imprevisiveis quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o prego
de anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceder, respetivamente, 10% e 40% do preco
contratual.
4 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugéo
ordene ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissfes ou caderno de encargos, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor desses trabalhos, nos termos do n° 3 do Art.°
378° do CCP.
6 — O empreiteiro é ainda responsavel por metade do prego dos trabalhos complementares de
suprimentos de erros ou omissdes cuja dete¢do era exigivel na fase de formagao do contrato nos
termos previstos nos n.% 2 e 3 do artigo 50.° do CCP.
7 — O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo
podendo, objetivamente, ser detetados na fase de formagao dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecdo.
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Clausula 23.2
Alterag6es ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de
qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24 2

Mencgoes obrigatérias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam
sido introduzidas.
3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1 — As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a
colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto, nos termos do art.’ 388 do CCP.
2 — As medicdes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam
3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
4 — Até a conclusdo da obra, os erros de medigéo detetados poderdo ser corrigidos nos termos do
Art.° 390 do CCP.
5 — Quando seja impossivel a realizagédo de medi¢des nos termos do ponto 1 do Art.° 388, podera

ser realizado um auto com a situagéo provisoria dos trabalhos, nos termos do art.° 391 do CCP.

Clausula 27.2
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Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o0 dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo

for.

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esté a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagéo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar
a sua reclamagéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas
as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagéo
daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagéo da obra, €;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro
1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de constru¢éo e equipamentos;
2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no Convite [quando exigiveis] e

as despesas inerentes a celebrag¢do do Contrato.

Secao IV

Pessoal

Clausula 30.2
Obrigacoes gerais

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono
da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagéo da obra.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
0 pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2,
5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
6 — O empreiteiro confiara o sistema de higiene, seguranca e saude a um técnico qualificado para o
efeito, cujo nome e curriculo serdo submetidos a aprovacdo do dono de obra.
7 — Para além das medidas de protecdo e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido neste caderno de encargos, o empreiteiro devera
nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer

na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar por meio de a¢oes de formagdo

periddicas;

b) Instalar no estaleiro painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
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c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;
d) A fiscalizagdo podera exigir outras medidas de seguranga para além das referidas nestas
clausulas complementares e restantes elementos patenteados a concurso.

8 — O empreiteiro tera de seguir as indicagdes do coordenador de seguranga e saude e proceder

em conformidade com o plano de seguranga e saude da fase da obra.

Capitulo I
Obrigag6es do dono da obra

Clausula 33.2

Prego e condigbes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcGes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada no contrato, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucgdo do Contrato.
2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3 — Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagéo da respetiva
fatura.
4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5 — Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagéo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 — No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamentos de prego por conta de prestagdes a realizar ou de atos preparatérios ou acessorios
das mesmas.
2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugéo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugéo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4 — A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada @ medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 — Decorrido o prazo de execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigagao de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagcdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a

referida obrigag&o, nos termos do n° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos
1. O reembolso dos adiantamentos concedidos serdo efetuados de acordo com as seguintes
formulas:

a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt)x Vpt —Vrt
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b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt)xV' pt —Vrt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa 0 reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos
1 — Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no Convite para a caucao referida no

numero 1 da presente clausula.

Clausula 37.2

Mora no pagamento
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagcbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 38.2
Revisao de pregos
1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, obedecera a férmula
tipo F05 Reabilitagao ligeira de edificios — prevista no despacho n°® 1592/2004, de 23 de Janeiro.
2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da

empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secao V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacao.

3 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente se¢éo,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cladusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final & data da recegao proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até

a desmontagem integral do estaleiro.
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5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente secdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢éo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 40.2
Outros sinistros

1 = O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo que 0s
veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas € maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de

circulagdo (ramo automével).
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4 — No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro
1 — Durante a execuc¢ado do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 — O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra, a cumprir as
determinagdes legais, previstas no Decreto-Lei n°® 31/2009, de 3 de julho, com a redag&o introduzida
pela Lei n.° 40/2015, de 01 de Junho, quanto a Diregéo de Obra.
3 — Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢ao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.
4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada s&o dirigidos directamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6 — O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagéo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em

matéria de aplicacao do plano de gestao de residuos da construcao e demoligéo.

Clausula 42.2
Representagao do dono da obra

1 — Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignagéo parcial.

3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagédo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de

modificacdo, resolu¢ao ou revogagédo do Contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagéo da obra, contendo uma informagé&o sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugdo possa

depender o bom andamento da empreitada;

b) As datas do inicio e conclus&o das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em

relacdo as datas previstas e as razbes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagao

registara a cada atraso verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperagao;
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c) As datas das entregas das amostras de materiais e as das respetivas aprovagdes, devendo
ser referidas as rejeicdes que, eventualmente, tenham lugar;
d) As alteragbes eventualmente efetuadas no projeto;
e) As ordens de suspensdo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de
elementos técnicos, referindo nuns e noutros casos as respetivas causas;
f) A eventual falta de decisdo da fiscalizagédo bem como as deficiéncias da diregéo técnica e
da coordenacdo em matéria de seguranga, higiene e saude por parte do empreiteiro.
3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recegao e liquidacao da obra

Clausula 44 .2
Recegao provisdria
1 — A rececdo provisodria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagédo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.
3 - O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 45.2
Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os defeitos da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nédo estruturais ou instalagbes
técnicas.
c) 2 anos, no cado de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 — Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para

os fins a que se destina.

Clausula 46.2
Recegao definitiva

1 - Findo o periodo de garantia, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegéo
definitiva.
2 - Se a vistoria permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e
conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 — A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de

exploragao, operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram

todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova
vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 — Caso haja trabalhos suscetiveis de recegdo definitiva parcial, esta devera ser feita, nos termos
do art.° 398 do CCP

5 — A rececao definitiva é formalizada em Auto.

Capitulo VI
Disposigoes finais
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Clausula 47.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respetivos interesses na execucdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou n&do forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 — No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugdo do Contrato.

Clausula 48.2

Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes
do Contrato.
A subcontratagdo na fase de execugao esta sujeita a autorizagédo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as necessaria
adaptagoes, o disposto nos n° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.
3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.
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5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes € possivel, nos termos do disposto no
Art. 318°, do CCP, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

Clausula 49.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes caso:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucao das prestagdes contratuais;
c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratagao realizadas com inobservéncia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP, ou no n.° 3 do Art.° 329 quando aplicavel
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificag@o aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro nao

comparecer, apds segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
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para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéao dos trabalhos imputével ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar
as garantias prestadas.
3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.
4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
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1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagdes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigag6es pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses

ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da obra,

quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragao, salvo se
0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 51.2
Foro competente
Para resolu¢do de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Coimbra, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 52.2

Comunicagoes e notificagoes
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1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 532
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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