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CADERNO DE ENCARGOS — CLAUSULAS GERAIS

CAPITULOI
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

1.1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito da Consulta Prévia para a realizacdo da empreitada “EMP
R/21/2022 - Empreitada de Reabilitacao das Fachadas do Bloco 20 da Rua do
Colégio Militar e do Bloco 1 da Rua do Brasil - Funchal”” que tem por objeto a
intervencao nas fachadas, nomeadamente na reparacao de rebocos e respetiva pintura,
em conformidade com as pegas deste procedimento.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

2.1. A entidade responsavel por este procedimento é a IHM — Investimentos Habitacionais da
Madeira, EPERAM, IHM, EPERAM, com sede a Rua Dr. Pestana Junior n.° 6, 9064-506
Funchal, NIPC 511035365, correio electronico ihm@ihm.pt.

Clausula 3.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

3.1. A execugao do contrato obedece:
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a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.% 18/2008, de 29
de Janeiro, com a redaccao que lhe foi dada pela Lei n.° 30/2021 de 21 de Maio.
Rectificada pela Declaracao de Rectificacao n.° 25/2021 de 21.07;

c) Ao Decreto Legislativo Regional n°® 34/2008/M de 14 de Agosto com a redacao que
Ihe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.© 1-A/2020/M de 31 de Janeiro;

d) Ao Decreto Legislativo Regional 30/2013/M de 10 de Dezembro, com a redacgao que
Ihe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.© 28-A/2021/M de 30.12.2021;

e) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacao complementar;

f) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
segurancga, prevengao e medicina no trabalho, a gestao de residuos resultantes de obras
ou demolicdes de edificios e a responsabilidade civil perante terceiros;

g) As regras da arte.

3.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.9 desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 4.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

4.1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 3.2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sao ai indicados.

4.2. Em caso de divergéncia entre este procedimento e os projetos de execugao
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugao
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

4.3. No caso de divergéncia entre as varias pecas dos projetos de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP,
e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucao.

4.4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 3.2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.© do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 5.2
Esclarecimento de duvidas

5.1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacao da obra antes do
inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.

5.2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao
antes do inicio daquela execucao.

5.3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo
a demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 6.2
Projetos

6.1. O projecto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

6.2. Compete ao empreiteiro a elaboracao dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas dos projetos de execucdao correspondentes as alteragdes surgidas no
decorrer da obra.

6.3. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em
formato digital e em papel.

CAPITULO II

Obrigacoes do empreiteiro

SECCAO I - Preparacio e planeamento dos trabalhos
Clausula 7.2
Informacgoes preliminares sobre o local da obra

7.1. Independentemente das informacdes fornecidas nas diferentes pecas do
Procedimento, entende-se que o Adjudicatario se inteirou localmente das condicdes
aparentes de realizacao dos trabalhos referentes a empreitada bem como das respetivas
quantidades de trabalhos.

7.2. Atendendo ao objeto da empreitada, a falta de informacOes relativas as condicoes
locais, ou a sua inexatiddo, ndo podera servir de fundamento para reclamagoes.

Clausula 8.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra
8.1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevengao e gestao
de residuos de construgdo e demolicao que fazem parte deste procedimento;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°
4 da presente clausula.

8.2. A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao
das obras e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

8.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao das obras, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicao do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
nas obras ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
8.4. A preparacao e o planeamento da execucao das obras compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono das obras de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissoes dos
projetos que sejam detetados nessa fase das obras, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissoes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na
realizacao dos trabalhos;
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f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema
utilizado para a execucao das obras, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 9.2
Plano de trabalhos

9.1. O plano de trabalhos deverd, definir por referéncia a data da consignacao, a data de
inicio da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o
ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalhos, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacao.

Clausula 10.2
Plano de trabalhos ajustado

10.1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

10.2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagao do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.© do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

10.3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracoes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

10.4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
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espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

10.5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
0s pagamentos a efetuar pelo dono das obras, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 11.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

11.1. O dono das obras pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razoes de interesse publico.

11.2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacao da mesma, que deve conter os elementos referidos no
n.°2 3 do artigo 354.° do CCP.

11.3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono das obras um plano de trabalhos modificado.

11.4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao
das obras ou dos respetivos prazos parcelares, o dono das obras pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso
verificado.

11.5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono das obras
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.° 11.3 e
11.4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronincia a
aceitagao do novo plano.
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11.6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para as obras ou prorrogacao dos prazos de execucao.

11.7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 12.2
Caucao

12.1. Nao é exigida a prestacdo de caucao de acordo com a alinea a) do n° 2 do artigo
88.0 do CCP.

12.2. Dado n3ao ser exigivel a prestacdao de caucdao, a IHM, EPERAM, procedera a
retencao de 4% do valor dos pagamentos efetuados de acordo com o n° 3 do artigo 88.°
do CCP.

Clausula 13.2
Adiantamentos ao empreiteiro

Nao havera lugar a adiantamentos ao empreiteiro.

SECCAO II

Prazos de execugao

Clausula 14.2

Prazo de execucao da empreitada
14.1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao das obras na data da conclusao da consignagao total ou da
primeira consignagao parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao das obras e solicitar a realizacao de vistoria das obras para
efeitos da sua rececdo provisdria no prazo maximo de 120 dias, a contar da data da sua
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consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao
do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

14.2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao dos trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

14.3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizacao.

14.4. A conclusdo da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 14.1,
nao dara lugar a atribuicdo de prémios ao empreiteiro.

Clausula 15.2
Custo da Fiscalizacao

15.1. Quando, por motivos imputaveis ao Adjudicatario, este ndo concluir a obra no
prazo contratualmente estabelecido, acrescido de eventuais prorrogagdes graciosas ou
legais, a IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, podera exigir-lhe o
pagamento do custo da fiscalizacdo a partir dessa data.

15.2. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado
no pagamento que imediatamente se lhe seguir.

Clausula 16.2

Prémios

16.1. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Adjudicatario.
Clausula 17.2

Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada

17.1. A requerimento do Adjudicatario, devidamente fundamentado, podera a IHM —
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, conceder-lhe prorrogagao dos prazos
parciais de execucao da empreitada.
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17.2. O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos
planos de trabalhos e de pagamentos, com indicacao, em pormenor, das quantidades de
mao-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de
quaisquer outras medidas que para o efeito o Adjudicatario se proponha adotar.

17.3. Os pedidos de prorrogacao referidos deverdo ser apresentados até 12 dias (doze
dias) Uteis antes do termo do prazo cuja prorrogagao € solicitada, a ndao ser que os
factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente.

Clausula 18.2
Trabalhos complementares

18.1. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucao
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Adjudicatario
0 requeira, o prazo para a conclusdo das obras sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre a Entidade Adjudicante e o Adjudicatario, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

18.2. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

18.3. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndao imputavel ao Adjudicatario,
considerar-se-3o0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 19.2
Cumprimento do plano de trabalhos

19.1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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19.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que
considera existirem.

19.3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 11.2.

Clausula 20.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

20.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo das obras por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual.

20.2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 20.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

20.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra
quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execucao do contrato.

Clausula 21.2
Atos e direitos de terceiros

21.1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

21.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacao da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou
exploradora daquele servico.
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SECCAO III

Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 22.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

22.1. As obras devem ser executadas de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com os projetos, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

22.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas
definidas nos termos da clausula 3.2.

22.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 23.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

23.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terao
a qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos respetivos
projetos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

23.2. Sempre que os projetos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de
construcdo que nao correspondam as caracteristicas das obras ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizagao.

23.3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Uniao Europeia.

23.4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n° 23.2 e 23.3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro
entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas nos
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projetos ou nos restantes documentos contratuais nao sao tecnicamente aconselhaveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono das obras e
apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos de
construcao e para a execucgao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragao de
precos a que a aplicacao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

23.5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

23.6. Se o dono das obras, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e
nao determinar a suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os
materiais e elementos de construcao previstos nos projetos e nos restantes documentos
contratuais.

23.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares» e os «trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissOes», consoante a referida alteracao configure «trabalhos complementares» e os
«trabalhos a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

Clausula 24.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

24.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado
a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

24.2. O disposto no nimero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 25.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

25.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas nos
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projetos e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacao do dono da obra.

25.2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

25.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono das obras as amostras de materiais e
elementos de construcao que este |he solicitar.

25.4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

25.5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacao dos ensaios correrao
por conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

26.1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgao e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata
colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo
de 10 dias.

26.2. A reclamacao considera-se deferida se o dono das obras nao notificar o
empreiteiro da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto
no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono das obras ao
empreiteiro.

26.3. Os encargos com 0s NOVOs ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem
serao suportados pela parte que decair.

Clausula 27.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

27.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para as obras, nao
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.
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27.2. No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo poderda o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

27.3. Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 28.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

28.1. Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as hormas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono das obras.

Clausula 29.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

29.1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue nao possam ser utilizados de novo.

29.2. As demoligdes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de construgao
serao da responsabilidade do empreiteiro.

29.3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 29.1
desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 30.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

30.1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono das
obras, materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execugdo dos
trabalhos da empreitada.
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Clausula 31.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos. Trabalhos
complementares

31.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdao da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucao das obras por que se rege a execucao dos
trabalhos.

31.2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares e
de suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono das obras, o
qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

31.3. SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos complementares nao exceder as percentagens do preco contratual
estipuladas no artigo 370.° do CCP e com 0 mesmo se conformarem.

31.4. O dono das obras é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro.

31.5. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares
de suprimentos de erros ou omissdes cuja detecao era exigivel no prazo de 60 dias
contados da data da consignacao total ou da primeira consignagao parcial nos termos
previstos no n® 3 do artigo 378.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagao do contrato mas que nao tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

31.6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissoes que, ndao sendo exigivel a sua detecao na fase de formacdo do
contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da
data em que |he fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 32.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

32.1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

32.2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das
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eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

32.3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono das obras e apreciadas pelo autor do projeto de execucao no ambito da
assisténcia técnica que a este compete.

32.4. Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo
e solidez das obras, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 33.2
Mencodes obrigatodrias no local dos trabalhos

33.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor,
e sempre que solicitado pelo dono das obras, o empreiteiro deve afixar no local dos
trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencgao do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do
CCP.

33.2. O empreiteiro deve ter patente no local das obras, em bom estado de
conservagao, o livro de registo das obras e um exemplar dos projetos, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

33.3. Sempre que se justifique, o empreiteiro obriga-se também a ter patente no local
das obras o horario de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os
interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

33.4. Nos estaleiros de apoio das obras devem igualmente estar patentes os elementos
dos projetos respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 34.2
Ensaios

34.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
€ 0S previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

34.2. Quando o dono das obras tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.
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34.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 35.2
Medicoes

35.1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono das obras sao
feitas no local das obras com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

35.2. As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

35.3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicOes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono das obras e o0 empreiteiro.

Clausula 36.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

36.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

36.2. No caso de o dono das obras ser demandado por infracao na execucao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
guantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

36.3. O disposto nos numeros anteriores ndao &, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
das obras nao indique a existéncia de tais direitos.
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36.4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
gue o diretor de fiscalizacao das obras, quando para tanto for consultado, o notificar,
por escrito, de como deve proceder.

Clausula 37.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

37.1. O dono das obras reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e nas mesmas
obras, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

37.2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacao das obras, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou
outros prejuizos.

37.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.% 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdao ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

37.4. No caso de verificacdo de atrasos na execucao das obras ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°0
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo das obras; e

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato
que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Instalacao e exploracao dos estaleiros
Clausula 38.2

Vedacoes

38.1. Sempre que tal se revele necessario ou seja recomendado pela Fiscalizacao, o
Adjudicatario devera garantir, a seu encargo, a vedacao dos locais que estiverem a ser
objeto de intervencao.
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38.2. O tipo e caracteristicas das vedacbes serdo os adequados aos locais da sua
instalacao e as condicOes de execucao dos trabalhos.

38.3. Sempre que os trabalhos decorram numa zona com criangas, todas as vedacOes
deverao ser concebidas de modo a assegurarem a respetiva seguranca, em especial
quando protejam locais que constituam um risco potencial para as mesmas.

38.4. Competira a Fiscalizagdo aprovar os locais a isolar, o tipo de vedacao a utilizar e a
ocasiao da sua desmontagem.

Clausula 39.2
Trabalhos de protecao e segurancga

39.1. Constitui encargo do Adjudicatario a realizagdo dos trabalhos de protecao e
seguranca especificados nos projetos, neste caderno de encargos e na legislacao
aplicavel, tais como os referentes a construcdes e vegetacdo existentes nos locais
destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalagdes vizinhas
destes locais.

39.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdao nao definidos nos
projetos, o Adjudicatario avisara a IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira,
EPERAM, propondo as medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até
decisao desta.

39.3. Na situacdo prevista no numero anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, a IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM procedera aos
contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

39.4. O Adjudicatario instalara nos edificios a intervencionar uma cobertura que assegure
a possibilidade de execucao dos trabalhos e nomeadamente da aplicacao dos materiais
de revestimento e argamassas mesmo em condicoes meteoroldgicas adversas.

Clausula 40.2
Remocao de materiais e elementos de construcao
40.1. Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao removidos

para fora do local dos trabalhos no prazo de trés dias, se outro ndo for fixado pela
Fiscalizacao da obra.
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40.2. O empreiteiro, no final das obras, tera de remover do local dos trabalhos os restos
de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o
mais que lhe tenha servido para a sua execuc¢ao, no prazo maximo de 30 dias.

40.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcao,
entulhos ou outros a vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocao para
vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos
correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.

Clausula 41.2
Sinalizacao das obras

41.1. A demarcacao e sinalizagdo dos trabalhos bem como as informagdes e avisos a
colocar nos estaleiros das obras devem respeitar a legislacao em vigor.

41.2. O Gestor da Empreitada pode ordenar a colocacao dos sinais ou avisos em falta e a
substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

Clausula 42.2

InstalacOes provisorias

42.1. As instalaces provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela

execucao da empreitada devem ser submetidas a aprovacao da Fiscalizagao.

42.2. O uso de qualquer parte das obras para alguma das instalagdes provisorias
dependera de autorizacao da Fiscalizagdo.

42.3. Aquela autorizagdo nao dispensara o Adjudicatario de tomar as medidas adequadas
a evitar a danificacao da parte das obras utilizada.

Clausula 43.2
Redes de agua, de esgotos e de energia elétrica

43.1. O Adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisoérias
de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes
definidas neste Caderno de Encargos ou nos Projetos ou, na sua omissao, que satisfacam
as exigéncias das obras e do pessoal.

43.2. Salvo indicacdo em contrario deste Caderno de Encargos, a manutencdo e a
exploracdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias
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a obtencdo das respetivas licencas, sao de conta do Adjudicatario, por inclusdao dos
respetivos encargos nos pregos por ele propostos para a execugao das obras.

43.3. Sempre que nas obras se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricao «Agua impropria para beber».

43.4. As redes provisorias de aguas e de energia elétrica deverao obedecer a
regulamentagao em vigor.

43.5. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas
durante os trabalhos mediante autorizagao da Fiscalizagao.

Clausula 44.2
Acessos provisorios e definitivos

44.1. O Adjudicatario devera construir e manter em bom estado de utilizacdo os acessos
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e bens,
minimizando o incomodo as populagdes e evitando os danos em edificacdes vizinhas.

44.2. Os acessos definitivos s6 poderdo ser utilizados mediante e apds autorizagdo da
IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

44.3. No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos
definitivos, devera o Adjudicatario proceder a reposicao das condicdes iniciais apds a
conclusao dos trabalhos.

44.4. Compete ainda ao Adjudicatario o restabelecimento, por meio de obras provisérias,
de todas as servidoes, serventias e acessos que seja indispensavel alterar ou destruir
para a execucao dos trabalhos previstos no Contrato.

44.5. Em especial o acesso em boas condicOes aos edificios devera ser garantido em
todas as circunstancias, nomeadamente e se tal se revelar necessario através da
instalacao de passadicos dotados de guardas metalicas e com protecao contra a queda
de objetos.

Clausula 45.2
Exploracao e funcionamento do estaleiro

45.1. Constitui obrigacao e encargo do Adjudicatario a dotacdo do estaleiro com todos os
meios humanos, materiais e financeiros necessarios ao normal funcionamento do
mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a direcao da obra.
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Clausula 46.2
Armazéns

46.1. O Adjudicatario devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e
elementos de construcdgo bem como o0s equipamentos sejam devidamente
acondicionados e protegidos contra as intempéries, humidades do solo ou outras acdes
externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os mesmos sejam rejeitados.

46.2. O Adjudicatario devera também impedir o acesso a todos os materiais e
equipamentos potencialmente perigosos por parte de pessoas alheias as obras, em
especial por parte das criangas.

46.3. Se para o efeito for necessario, o Adjudicatario devera construir edificios fechados
e destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade

Clausula 47.2
InstalagOes sanitarias

47.1. O Adjudicatario devera disponibilizar, dentro dos limites das obras, instalacbes
sanitarias adequadas destinadas ao pessoal.

47.2. O Adjudicatario é responsavel por manter todas as instalacdes sanitarias em boas
condicOes de servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto
satisfazendo os regulamentos em vigor.

Clausula 48.2
Iluminagdo provisoria

48.1. Em todas as instalagdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados
dispositivos de iluminacao adequados ao tipo de utilizagao.

Clausula 49.2
Montagem de sinalizacao e painéis publicitarios

49.1. Sempre que lhe for solicitado pelo dono das obras, o adjudicatario sera responsavel
pela execucdo e instalacdo de painéis publicitarios e informativos relativos a obra a
executar, em moldes a indicar pela IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira,
EPERAM, ou pela Fiscalizacdao, bem como da sinalizacao necessaria a circulagdo de
pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizacao ou pelas entidades envolvidas e com
jurisdicao no local.
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49.2. Todos os painéis e sinalizacdo atras referidos deverao ser removidos e
transportados pelo Adjudicatario no fim das obras, correndo por sua conta os respetivos
encargos.

Clausula 50.2
Implantacao e piquetagem

50.1. O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Adjudicatario, a partir
das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pela IHM — Investimentos
Habitacionais da Madeira, EPERAM.

50.2. O Adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pela IHM —
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, apresentando, se for caso disso, as
reclamacOes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificacdo local pela Fiscalizacao, na presenca do Adjudicatario.

50.3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o Adjudicatario informara desse
facto, por escrito, a Fiscalizacdao, que procedera a verificacdo das marcas e, se for
necessario, a sua retificagdo, na presenca do Adjudicatario.

50.4. O Adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a
sua custa, em condigdes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto,
se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalizacao e de esta
haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

50.5. O Adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias
visiveis existentes que tenham sido implantadas no local das obras por outras entidades
e sO procedera a sua deslocacdao desde que autorizado e sob orientacdo da Fiscalizagdo.

Clausula 51.2
Monitorizacao dos efeitos das obras sobre a respetiva envolvente

51.1. O Adjudicatario obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacoes da IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, ao levantamento
de todas as situagdes em que a realizacao dos trabalhos possa, de algum modo, vir a
afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdoes e construcdes existentes na area de
influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspecdes a essas
instalacdes e construgdes e colocacao de testemunhos, bem como pela elaboracao dos
respetivos relatorios de situacao.
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SECCAO V
Pessoal

Clausula 52.2
Obrigacoes gerais

52.1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao
pessoal empregado na execucdao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

52.2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono das obras, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

52.3. A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

52.4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta
o respetivo plano.

Clausula 53.2
Horario de trabalho

53.1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao das obras.

Clausula 54.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

54.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado nas obras, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
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54.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado nas
obras e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

54.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacOes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacao das obras pode tomar, a
custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

54.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes
de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado nas obras, nos termos previstos
no n.° 1 da clausula 58.2

54.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao das
obras, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado nas obras e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro das obras, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados.

Clausula 55.2
Plano de Seguranca e Salde

55.1. O Plano de Seguranca e Saude (PSS) da fase do projeto, fornecido pela IHM —
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e que faz parte integrante deste
Caderno de Encargos, devera ser desenvolvido e especificado pelo Adjudicatario para a
fase da execugao das obras;

55.2. O Adjudicatario s6 podera dar inicio a execucao das obras, incluindo a implantacdao
do estaleiro (quando aplicavel), apés a aprovagao pela IHM - Investimentos
Habitacionais da Madeira, EPERAM, do PSS atras mencionado;

55.3. O Adjudicatario tera de seguir escrupulosamente as indicacdes do Coordenador de
Seguranca e Saude a designar pela IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira,
EPERAM.
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Clausula 56.2
Responsavel de Higiene, Salide e Seguranca

56.1. O Adjudicatario designara um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacao do Plano de Seguranca e Saude.

56.2. O responsavel de higiene, salde e seguranca ndao podera ser substituido sem a
prévia aceitacdo da IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, podendo
esta determinar, em qualquer momento, a sua substituicdao, nos casos de manifesta falta
de competéncia, de assiduidade ou de empenho e dedicagdo na fungao.

SECCAO VI

Seguros

Clausula 57.2
Contratos de seguro

57.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

57.2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

57.3. O dono das obras pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apolices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na
legislagdo aplicavel, nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicao destes documentos.

57.4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

57.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

57.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono das obras reserva-se o direito
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de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

57.7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da
rececao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos as obras ou aos estaleiros, até a data
em que deixem de o estar.

Clausula 58.2
Objeto dos contratos de seguro

58.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho
de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

58.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria
afetos as obras, que circulem na via publica ou no local das obras, independentemente
de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos as obras
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

58.3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar nas obras, incluindo bens
imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou moveis.

58.4. No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

58.5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel
previsto no n.° 58.2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.

33

Rua Dr. Pestana Junior, 6 e 9064-506 Funchal e Telf: 291 207 220 ¢ Fax: 291 225 161 e www.ihm.pt ¢ ihm@ihm.pt
Capital Social: 10 500 000,00 Euros e  Nuamero Unico Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matricula na CRC do Funchal, 511035365



REGIAC AUTONOMA DA MADEIRA

-~

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
DA MADEIRA, EPERAM

SECCAO VII

Aspetos ambientais

Clausula 59.2

Condicoes de instalacao e funcionamento do estaleiro

59.1. A disposicao adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalacao, a
organizagao e o funcionamento do mesmo deverao respeitar em absoluto as normas e
regulamentagao ambiental em vigor sobre a matéria, designadamente no que respeita a
producdo de residuos.

59.2. As tecnologias e equipamentos a utilizar nos estaleiros (e nas obras em geral)
deverdo, sempre que possivel, assegurar o integral cumprimento da legislagdo em vigor
sobre o ruido.

59.3. O Adjudicatario utilizard também em todas as fases dos trabalhos os equipamentos
e as solugdes mais adequados a reducao da emissdo de poeiras.

Clausula 60.2
Gestao de Residuos

60.1. Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavacoes
e/ou residuos de construgao e demolicdo) deverao ser conduzidos pelo Adjudicatario, e a
cargo deste, para depdsitos adequados e que respeitem integralmente as exigéncias
decorrentes da legislagdo ambiental a esse nivel, nomeadamente o Decreto-Lei n©
46/2008 de 12 de Marco, alterado pelo Decreto-Lei n® 73/2011 de 17 de Junho e o Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e Demoligdo da obra.

60.2. O tratamento dos residuos, relativamente a seguranga, devera cumprir com o
definido no Plano de Seguranca e Salude de Obra e ser feito de acordo com o Decreto-lei
no 273/2003.

60.3. O Adjudicatario devera fornecer cdpias das guias de acompanhamento dos residuos
das obras, assim como a documentacao relativa ao licenciamento das entidades
responsaveis pelo transporte e tratamento dos residuos.

60.4. O Adjudicatario devera designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e
demolicao.
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Clausula 61.2
Reposicao/regularizacao das condigcoes ambientais apds a conclusdao da obra

61.1. Uma vez concluidas as obras, o Adjudicatario devera proceder a criteriosa
reposicao das condicdes ambientais de referéncia (existentes antes das obras) ou, nos
casos em que tal ndo seja possivel, assegurar a regularizacdo das condicbes ambientais
da area de intervencdo, de acordo com os pressupostos previamente definidos ou
decorrentes da legislagdao e com as instrucdes da Fiscalizagao.

Clausula 62.2
Propriedade dos materiais desmontados ou resultantes de demolicoes

62.1. Os materiais desmontados das construgdes existentes ou resultantes de atividades
de demolicao que nao se destinem a ser reincorporados nas obras e que possuam valor
economico sao propriedade da IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM,
devendo a Fiscalizagao indicar o destino a dar a tais materiais.

62.2. Caso tais materiais sejam suscetiveis de reutilizacdo na mesma ou noutra obra, a
Fiscalizacdo sinalizara tal facto ao Adjudicatario para que este adote as providéncias
necessarias a respetiva preservacao e acondicionamento.

SECCAO VIII

Subcontratacao e cessao da posicao contratual
Clausula 63.2

Subcontratacao

63.1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.° 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

63.2. O dono das obras pode opor-se a subcontratacao na fase de execucao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.© do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

63.3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.
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63.4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacao das obras para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes nas obras.

63.5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

63.6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono das obras, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

63.7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacOes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

63.8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.°0
do CCP.

CAPITULO III
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 64.2
Preco e condicoes de pagamento

64.1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono das obras pagar ao empreiteiro a quantia total
constante da sua proposta (valor do contrato), cujo valor ndo podera ser superior ao
preco base de 200.000,00 euros.

64.2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto
na clausula 35.2

64.3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao
da respetiva fatura.

64.4. As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao das obras.

64.5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos (quando aplicavel) e tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua
aprovagao pelo diretor de fiscalizacdo das obras condicionada a efetiva realizacdo
daqueles.
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64.6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo das obras e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacao das obras e uma outra com os valores por
este ndao aprovados.

64.7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.° 64.3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacao das obras, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

64.8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 65.2

Adiantamentos ao empreiteiro

N3do havera lugar a adiantamentos ao empreiteiro.

Clausula 66.2

Reembolso dos adiantamentos

N3o se aplica atendendo a que nao havera lugar a adiantamentos ao empreiteiro.
Clausula 67.2

Descontos nos pagamentos

67.1. Dado ndo ser exigivel a prestacdo de caucao, a IHM, EPERAM, procedera a
retencdao de 4% do valor dos pagamentos efetuados de acordo com o n° 3 do artigo
88.9 do CCP.

67.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa
do procedimento para a caugdo referida no nimero anterior.

Clausula 68.2
Mora no pagamento

68.1. Em caso de atraso do dono das obras no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
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a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente
de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

68.2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado
pelo dono das obras no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o
pagamento dos trabalhos, as revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 69.2
Revisao de precos

69.1. A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de
Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.°© 73/2021, de 18 de Agosto, na modalidade de
formula.

69.2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 70.2
Representacao do empreiteiro

70.1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

70.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a
sua representagao a um profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I
da Lei 41/2015, de 3 de junho.

70.3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdao técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

70.4. As ordens, os avisos e as notificacoes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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70.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

70.6. O dono das obras podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou
inerentes a atuacao profissional do diretor de obra.

70.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

70.8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n° 8.4 da clausula 82.

70.9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de aplicacao do plano de gestao de residuos da construcao e
demolicao.

Clausula 71.2
Representacao do dono das obras

71.1. Durante a execucao o dono das obras é representado por um diretor de
fiscalizacao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

71.2. O dono das obras notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da
obra que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da
primeira consignagao parcial.

71.3. O diretor de fiscalizacao das obras tem poderes de representacao do dono das
obras em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacdo, resolucao ou revogacao do contrato.

Clausula 72.2
Comunicagoes

72.1. Todas as comunicagdes de teor relevante entre a IHM - Investimentos
Habitacionais da Madeira, EPERAM, diretamente ou por intermédio do Gestor da
Empreitada ou da Fiscalizacao, e o Adjudicatario serdo reduzidas a escrito.
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72.2. Ndo podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacdo de
qualquer reclamacao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares ou de
outras situagoes nao previstas no contrato.

Clausula 73.2
Livro de registo das obras

73.1. O empreiteiro organiza um registo das obras, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao das obras, contendo uma
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.

73.2. O livro de registo ficara patente no local das obras, ao cuidado do diretor das
obras, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdao da
obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececgao e liquidacao da obra
Clausula 74.2
Rececgao provisoria

74.1. A rececao proviséria das obras depende da realizacao de vistoria, que deve ser
efetuada logo que as obras estejam concluidas no todo ou em parte, mediante
solicitagao do empreiteiro ou por iniciativa do dono das obras, tendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao das obras.

74.2. No caso de serem identificados defeitos das obras que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo das obras que ndo seja
objeto de deficiéncia.

74.3. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 75.2
Prazo de garantia
75.1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacOes técnicas;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos as obras, mas delas
autonomizaveis.

75.2. Caso tenham ocorrido recegOes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes das obras
gue tenham sido recebidas pelo dono das obras, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizaveis.

75.3. Excetuam-se do disposto no n.°© 75.1 as substituicbes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal das obras ou de desgaste e depreciacao
normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 76.2
Rececgao definitiva

76.1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria as obras para efeitos de rececdo definitiva.

76.2. Se a vistoria referida no nuimero anterior permitir verificar que as obras se
encontram em boas condicoes de funcionamento e conservagao, estas serao
definitivamente recebidas.

76.3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragao, operagao ou utilizacao das obras e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte das obras a receber.

76.4. No caso de a vistoria referida no n.°© 76.1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro,
ou a nado verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono das obras
fixa o prazo para a correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

76.5. S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono das obras, os preceitos que regulam a
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rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Clausula 77.2
Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao

77.1. Feita a rececdo provisoria das obras, o dono das obras pode autorizar a liberacao
da caucao, decorrido o prazo de um ano em conformidade com o disposto no n°® 1 do
artigo 39, do Decreto Legislativo Regional n® 30/2013/M, de 10 de Dezembro, com a
Ultima alteragdo introduzida pelo Decreto Legislativo Regional n°® 2/2018/M, de 9 de
Janeiro.

77.2. E condicdo da libertacdo da caucdo, a inexisténcia de defeitos das obras da
responsabilidade do empreiteiro, que afetem a sua regular funcionalidade em condicoes
normais de exploracao, operacao ou utilizacao para os fins a que se destinam, em
conformidade com o disposto no n® 2 do artigo 39, do Decreto Legislativo Regional n®
30/2013/M, de 10 de Dezembro.

77.3. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacao da caucao
prevista no nimero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao
parcial.

77.4. Decorrido o prazo fixado para a liberacao da caucao sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono das obras para que este cumpra a obrigacao de
liberacao da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificacao, o dono das obras nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.9 do CCP.

77.5. A mora na liberacao, total ou parcial, da caucao confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

77.6. Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir
juros de mora calculados desde a data em que o dono das obras deveria ter restituido as
quantias retidas.
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CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 78.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

78.1. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no
tocante a prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execucao do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.°© do CCP.

Clausula 79.2
Resolucao do contrato pelo dono das obras

79.1. Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o dono das obras
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
das obras;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencao das obrigacOes assumidas pelo dono das obras contrarie o principio da
boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignacdao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdao desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono das obras;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao das obras;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacao da decisao do dono das obras que indefere a reclamacgao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono das obras por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.°2 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia (quando
aplicavel)ou se nao for repetida a execucdo das obras com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.°© do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

79.2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
0 dono das obras poder executar as garantias prestadas.

79.3. No caso previsto na alinea q) do n.° 79.1, o empreiteiro tem direito a
indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos
previstos.

79.4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respetiva importancia.
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Clausula 80.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

80.1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono das obras;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono das obras por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagao contratual do dono
das obras, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono das obras de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacao das obras no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco
contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono das obras;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

80.2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo
guando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
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subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

80.3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

80.4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 80.1, o direito de resolucao pode ser
exercido mediante declaracao ao dono das obras, produzindo efeitos 30 dias apds a
rececao dessa declaracao, salvo se o dono das obras cumprir as obrigacdes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 81.2
Foro competente

81.1. Para resolucdao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa rendncia a qualquer
outro.

Clausula 82.2
Comunicacoes e notificacoes

82.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

82.2. Qualquer alteragao das informacoes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 83.2
Contagem dos prazos

83.1. Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS — CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

CAPITULO VII
Clausulas particulares da empreitada
Clausula 84.2

Pecas do procedimento

84.1. O presente Procedimento é composto pelas seguintes pecas:

1. Convite;
2. Caderno de Encargos;
2.1 - Clausulas gerais;
2.2 - Clausulas particulares;
Memoria Descritiva e Justificativa;
Planta de localizacao
Lista das Espécies de Trabalhos e Respetivas Quantidades;
Plano de Seguranca e Saude;
Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo.

Clausula 85.2

NoOok®

Precgo base

85.1. O preco base para efeito do concurso é de 200.000,00 € (duzentos mil euros),
nao incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado.

85.2. O preco base foi fixado tendo em conta os custos médios unitarios, resultantes
de anteriores procedimentos levados a cabo pela IHM,EPERAM para prestacdes do
mesmo tipo.

Clausula 86.2
Pagamentos ao empreiteiro
86.1. O pagamento ao empreiteiro far-se-a por Autos de medicado mensais de

acordo com as quantidades de trabalhos realizados na obra, e até as
quantidades inscritas no mapa de medigoes patenteado a concurso.
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86.2. Os pagamentos devidos ao co-contraente devem ser efetuados no prazo de 60
dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento das obrigacdes a que se referem.

Clausula 87.2

Adiantamentos ao empreiteiro

Nao havera lugar a adiantamentos ao empreiteiro.
Clausula 88.2

Prazo de execucao da empreitada

O prazo maximo total para a execucdo de empreitada € de 120 (cento e vinte)
dias, incluindo Sabados, Domingos e Feriados.

Clausula 89.2

Revisao de precos

89.1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.0 73/2021, de 18 de Agosto, na modalidade de
férmula.

A férmula a adotar para a empreitada é a seguinte:

Ct =s St +m03 M03t + m20 M20t + m29 M29t + m54 M54t +
So M030 M200 M290 M540

+c Et +d
Eo

sendo:
s = 0.50, m03 = 0.03, m20 = 0.06, m29 = 0.13, m54 = 0.13,c=0.05ed = 0.10
e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a
revisao.
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St - é o indice dos custos de mdo de obra, relativos ao més a que respeita a
revisao.

So - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas.

MO3t, M20t, M29t e M54t.

sao, respetivamente os indices dos custos de Inertes, cimento em saco, Tintas para
construgdo civil, Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para
revestimentos, relativos ao més a que respeita a revisao.

M030, M200o, M290 e M540.
sdo os mesmos indices mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativos ao més a que
respeita a revisao.

Eo - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas.

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel
da adjudicacao.

89.2. Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serao publicados,
periodicamente, no Diario da Republica (II2. Série)

89.3. A revisdo de precos relativa a periodos de prorrogacao, sé sera atendivel,
quando resulte de trabalhos a mais ou outras situagdes imputaveis a IHM -
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e se, se verificar que o
prazo global de execucao dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de
trabalhos aprovado.

89.4. Os calculos das revisoes de precos sao apurados pelo adjudicatario, com base
nos autos de medicdo e cronograma financeiro, sendo devidos apds apresentacao dos
mesmos nos termos do art.© 15.9 do Decreto-lei n°.6/2004, de 06 de Janeiro.

Clausula 90.2
Locais e instalacoes cedidos para implantacao e exploracao do estaleiro

90.1. A IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM ndo disponibilizara
qualquer local ao Adjudicatario para implantacao do estaleiro, sendo da sua inteira
responsabilidade a escolha do local, bem como o seu custeio.
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Clausula 91.2

Instalacoes para a fiscalizacao

91.1. N3o sao exigidas instalacoes para a fiscalizagao.

Clausula 92.2

Placas identificadoras da empreitada

92.1. O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas,
sujeitas a aprovacao, para serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas
placas deverdao ser executadas e colocadas a data da consignacdo e terao as

dimensdes 2,50 x 2,70m e nelas se farao as inscricdes de acordo com indicacOes
dadas pela IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

Clausula 93.2

Diregao técnica da obra

93.1. O empreiteiro obriga-se a confiar a diregdo técnica da empreitada a um
profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I da Lei 41/2015, de 3
de junho.

Clausula 94.2

Plano de trabalhos e plano de pagamentos

94.1. O Plano de Trabalhos e o respetivo Plano de Pagamentos deverao ser
apresentados com a proposta.

Clausula 95.2

Plano de seguranca e salde e plano de estaleiro

95.1. O Plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem
como o Plano de Qualidade, quando exigido, deverao ser apresentados com os
demais documentos exigidos para a elaboracao do contrato.

Clausula 96.2

Factos a considerar no livro de obra

96.1. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:
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a) As alteracOes aos projetos ordenadas ou aceites pela fiscalizacao;

b) As alteracdes aos Planos de Trabalhos ordenadas ou aceites pela fiscalizacao;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informacdes quanto a elaboracdo dos autos de medicdo e a realizacao e
resultado dos ensaios;

e) As informacOes relativas a execucao de trabalhos a mais e a menos;

f) As aprovacOes e rejeicdes de materiais e/ou equipamentos;

g) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no
estaleiro, com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de
ensaio de rececao;

h) Os acidentes de trabalho;

i) As suspensodes ou paralisagcdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

j) As penalizagOes dos trabalhos e suas causas;

k) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao
ritmo do fornecimento e montagem do “Equipamento”;

Clausula 97.2

Ensaios

97.1. A IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM. reserva o
direito de realizar os ensaios de rececao de materiais que tiver por convenientes ou
necessarios e, em geral, podera proceder ou mandar proceder a analises, ensaios
e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos
fixados neste Caderno de Encargos para as obras a executar e, bem assim, podera
promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para verificar se se
mantém as caracteristicas do material aplicado.

97.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos na clausula
34.1. do presente Caderno de Encargos e na clausula anterior serdo realizados em
laboratdrios certificados, a escolha da IHM — Investimentos Habitacionais da
Madeira, EPERAM,, e serdo custeados exclusivamente pelo empreiteiro.

Clausula 98.2

Rececgao Provisoria

99.1. Antes da rececao provisoria das obras, o adjudicatario, em cumprimento do
disposto na clausula 6.3 deste Caderno de Encargos, entregara a IHM -
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, além do previsto na referida
clausula, os seguintes documentos:
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- Compilacdo técnica da obra, de acordo com a legislacao aplicavel. Para além de
todas as pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes a Compilagdo Técnica,
consideram-se parte integrante da mesma os respetivos suportes informaticos
(ficheiros ndo editaveis compativeis com os sistemas adotados pela IHM, EPERAM);

- Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), de
acordo com a legislagdo aplicavel, devidamente adaptado a realidade das obras,
incluindo todos os registos e comprovativos necessarios. Para além de todas as pegas
escritas e/ou desenhadas correspondentes ao PPGRCD, consideram-se parte
integrante do mesmo os respetivos suportes informaticos (ficheiros ndo editaveis,
compativeis com os sistemas adotados pela IHM, EPERAM);

Funchal, 25 de novembro de 2022

O Presidente, do Conselho,de Administragao

"AssTna icada por.
JOAO PEDRO PEREIRA E SOUSA

Presidente do Conselho de Administragéo

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA
MADEIRA EPERAM

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA
MADEIRA EPERAM

Reunido CA de 19/04/2022, acta n.° 25, livro n.° 23
Data: 29-11-2022 16:49:16

Joao Pedro Sousa

Em Anexo:

- Modelo da guia de depdsito;
- Modelo da garantia bancaria;
- Modelo do seguro-caucao.
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GUIA DE DEPOSITO
A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLAUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS

DEPOSITO OBRIGATORIO

BALCAO DE......ccoovrerrsersanssessasssersnns

EUROS: €

Vai a Empresa , N.O pessoa coletiva , com sede em
, depositar no Banco - Balcao de a

quantia de Euros: (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou

representada por), como caugdo exigida para a empreitada de “(objeto do depdsito
obrigatério)”....., para os efeitos do n.° 2 do artigo 90°. do Cddigo dos Contratos
Publicos. Este deposito fica a favor do IHM — Investimentos Habitacionais da
Madeira EPERAM, pessoa coletiva de direito publico n.© 511 035 365 com sede na
Rua Dr. Pestana Junior, 6, 9064-506 Funchal, a quem deve ser remetido o respetivo
conhecimento.

O Banco compromete-se a entregar ao IHM - Investimentos
Habitacionais da Madeira EPERAM, a primeira solicitacao desta e renunciando ao
beneficio da excussao prévia, qualquer quantia até ao valor do montante depositado.
Este depdsito torna-se efetivo apds certificacdo do respetivo numero de
conhecimento.

Data [/

Assinatura
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GARANTIA ,BANCARIA
A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLAUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS

(Nome do Banco, sede, n.° de pessoa coletiva, n.° de registo conservatoria, capital
social) presta por este documento uma garantia bancaria auténoma a primeira
solicitacdo, a pedido da Sociedade (nome da empreiteira, n.0 de pessoa coletiva,
sede) a favor da IHM — Investimentos Habitacionais da Madeira EPERAM,
pessoa coletiva de direito publico nimero 511 035 365, com sede na Rua Dr. Pestana
Junior, 6, 9064-506 Funchal, na qualidade de dona da obra nos termos seguintes:
1. A presente garantia respeita ao contrato de empreitada a celebrar entre a
empreiteira e a dona da obra para construgao de
...................................... (nome e n.% da empreitada).
2. O Banco obriga-se, a titulo de garantia, a pagar a dona da obra até ao
montante de €.............ceeee.e (extenso) correspondente a 2% do prego total da
adjudicacao em conformidade com o disposto no art.° 90° do Cddigo dos
Contratos Publicos.
3. O Banco compromete-se a pagar a dona da obra a importancia que esta lhe
exigir, em conformidade com o disposto no n.92, procedendo a esse pagamento
imediatamente apds o primeiro pedido escrito que dele lhe faca a dona da obra,
findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratérios
a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagles ativas, sem prejuizo
de execucao imediata da divida assumida por este.
4. O Banco ndo s6 ndo goza do beneficio de excussao como ndo pode recusar o
pagamento sob alegacdo de que ndo esta demonstrada a mora, cumprimento
defeituoso ou a falta de cumprimento da empreitada.
5. O Banco nao pode, outrossim, opor a dona da obra quaisquer outros meios de
defesa de que a empreiteira possa porventura prevalecer-se em face dela.
6. Ao Banco assistira o direito de haver da empreiteira, a titulo de regresso, tudo
aquilo que tenha desembolsado em consequéncia da presente garantia, ndo
podendo a empreiteira, por seu turno, opor ao Banco os meios de defesa que |Ihe
compitam em relacdo a dona da obra.
7. A presente garantia ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se valida até ao limite legalmente previsto.

DATA
ASSINATURAS

(a) assinaturas com reconhecimento notarial ou selo branco
(b) mencao do pagamento do imposto de selo ou da sua isengao
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SEGURO CAUGAO
A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLAUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS

COMPANHIA DE SEGUROS
SEGURO CAUCAO APOLICE N.°
TOMADOR DO SEGURO:(*DESIGNA(;AO DA EMPRESA * SEDE DA EMPRESA)
SEGURADO: IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira EPERAM

1) A Companhia de Seguros............. , (identificacdo: sede, agéncia / delegacao,
n.% pessoa coletiva, n.° registo conservatoria e capital social), em nome e a pedido do
Tomador do Seguro / Empresa......c.ccurnenne , N.0 pessoa coletiva, com sede
(<111 P , presta pelo presente documento a favor do IHM — Investimentos
Habitacionais da Madeira EPERAM, pessoa coletiva de direito publico n.° 511 035
365 com sede na Rua Dr. Pestana Junior, 6, 9064-506 Funchal, um seguro caugao no
montante de Euros...................... (extenso) referente a “(objeto da garantia)”
Esta Companhia de Seguros pagara imediatamente, até ao limite de Euros:
.................... (extenso) logo & primeira solicitagdo e sem direito de protesto ou
revisdo todas e quaisquer importancias que lhe venham a ser solicitadas por escrito
pelo segurado deste seguro caucao relativo a fornecimento/empreitada/processo de
loteamento) supra referido. Este seguro é valido até que o IHM — Investimentos
Habitacionais da Madeira EPERAM comunique a Companhia de
seguros................ o respetivo cancelamento ou que proceda a qualquer reclamagao
ao seu abrigo, e permanece, até ao termo da sua validade, irrevogavelmente em vigor
e para todos os efeitos, independentemente de qualquer alteracdao que possa ocorrer

relativamente ao Tomador do Seguro / Empresa.......ccuce. , incluindo,
designadamente, suspensado ou cessagdo de atividade, dissolugdo ou faléncia.
E pois, de até €..ccvvrrrnnnnns (extenso), o valor do presente seguro caucao e logo que

deixe de ser necessario, deve o mesmo ser devolvido a esta Companhia de Seguros.
2) A falta de cumprimento pelo Tomador do Seguro, de qualquer das suas
obrigacdes, nomeadamente o pagamento do prémio, nao prejudica nenhum
direito do Segurado.

3) As condicoes referidas anteriormente em 1. e 2. sdo parte integrante
desta Apdlice n.o............... e prevalecem sobre as Condicoes Gerais,
Condicoes Particulares e Atas Adicionais que regulamentam o presente
contrato de seguro.

A COMPANHIA O TOMADOR DO SEGURO O SEGURADO
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