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CAPITULO |
Disposi¢coes iniciais
Cldusula 1.°
Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no dmbito do concurso para a realizacdo da empreitada de Valorizagdo

de Espacos Urbanos - Trabalhos de Suporte de Via.

Cldusula 2.°
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos PUblicos aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29
de Janeiro doravante designado CCP com a redacdo atribuida pelo Decreto-
Lein.® 111-B/2017 de 31 de Agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita & construcdo, 4 revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Os Esclarecimentos, retificacdo e alteracdo das pecas procedimentais
identificados pelos concorrentes, serdo apresentadas ao érgdo competente

para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
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c) Os esclarecimentos, refificacdes, erros e omissdes relativos ao Projeto e caderno

de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretagcdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em

gue sdo ai indicados;

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto & definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita & definicdo da prépria obra;

3. O empreiteiro deverd, até a data da rececdo proviséria, proceder d entrega da
compilacdo técnica da obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29
de Outubro;

4. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que
se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes

pecas do projefo de execucdo.
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5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2
da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo.

Clausula 4.°
Esclarecimento de dividas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes

do inicio da execucdo dos frabalhos a que respeitam;

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentacdo antes do inicio daqguela execucdo;

3. O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

Cldausula 5.°
Projeto
1. O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada é o

patenteado no procedimento;

2. Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega cao dono da obra uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior (telas finais),
elaborados em fransparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO I
Obrigagoes do empreiteiro

SECCAO|
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.°
Preparacdo e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro é responsdvel:
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2.

a)

b)

Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
fodos os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios &
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;

Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo

do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a

realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os

materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro;

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios d

execugdo da obra, designadamente:

a)

b)

d)

e)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo

do estaleiro;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de

policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s Mesmos pPossam

originar;
Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Efetuar todas as limpezas e trabalhos necessdrios antes da entrega da obra.
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4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da

empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e
omissdes do projetfo que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro
apresentar reclamacdo relativamente aos erros € omissdes que s |lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e non.° 2 do
artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de frabalhos ajustado,

Nno caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prdtico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da

proposta;
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2. No prazo de 30 dias a contar da data da nofificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia

fixada no presente caderno de encargos;

3. O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracoes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que
seja estritamente necessdrio d adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacdo;
4. O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

A programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria,

em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos frabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
frabalhos ajustado.

Cldusula 8.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse puUblico;
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2. No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro tem direito d reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP;

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos

modificado;

4. Sem prejuizo do disposto no niUmero anterior, em caso de desvio do plano de
frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de frabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias 4

recuperacdo do atraso verificado;

5.  Sem prejuizo do disposto no n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de proniUncia a

aceitagcdo do novo plano;

6. Em qualguer dos casos previstos nos niUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de

execucdo;

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAOI
Prazos de execugdo

Clausula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da

primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
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a)

b)

comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso

esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir fodos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

frabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo provisdria no prazo de 30 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunigque ao empreiteiro a

aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este
é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucdo;

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por furnos, sem que tal se enconfre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizagcdo;

Se houver lugar d execucdo de frabalhos a mais cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreiteiro o

requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

engquadramento geral na empreitada;

Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo enfre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder-se-&d de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo
373.° do CCP;
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5. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual co da
suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos
no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 10.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

tfrabalhos e as previsdes do plano em vigor;

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra nofifica-o

dos que considera existirem;

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro
do prazo contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8°.

Clausula 11.°
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual;

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
por facto imputdvel co empreiteiro, é aplicAvel o disposto no n.° 1, sendo o

montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade;

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da
obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do contrato.

Cldusula 12.°
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra afrasos na execucdo da obra em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data

em que tfome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
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fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos;

2. No caso de os frabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade pUblica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade
concessiondria ou exploradora daqguele servico;

SECCAOIII
Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 13.°
Condig¢oes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as

demais condicoes técnicas contratualmente estipuladas;

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes

técnicas definidas nos termos da cldusula 29

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicGo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Cldusula 14.°
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais € elementos de construcdo a empregar na obra teréo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetfivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as foler@ncias

regulamentares ou admitidas nestes documentos;

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar matericis ou

elementos de construcdo que ndo correspondam ds caracteristicas da obra ou que
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sejom de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizacdo;

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as

normas utilizadas na Unido Europeia;

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos
casos previstos nos n°% 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto
ou nos restantes documentos contratuais néo sdo tecnicamente aconselhdveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos

de construcdo possa dar lugar;

5. A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que
as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de

frabalhos;

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais
e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos

contratuais;

7. Oregime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicdvel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Cldusula 15.°
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd

obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
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respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados;

2. O disposto no niUmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na
medida em que o tiver feito.

Cldusula 16.°
Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro

submeté-los-& a aprovacdo do dono da obra;

2. Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no

mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro;

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este |he solicitar;

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas;

5. Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correréio
por conta do dono da obra.

Clausula 17.°
Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo

fundamentada no prazo de 10 dias;

2.  Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
darespetiva decisdo nos 15 dias subsequentes d sua apresentacdo, exceto no caso

de serem exigidos novos ensdios que impliguem o alargamento deste prazo,
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devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao

empreiteiro;

3. Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.°
Efeitos da aprovagcdo dos materiais e elementos de consirugdo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que

modifiquem a sua qualidade;

2. No ato de aprovacdo dos matericis e elementos de construcdo poderd o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles;

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar
de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Cldusula 19.°
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiqis e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Clausula 20.°
Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serdorejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejom aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contfratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2.  Asdemolicoes e aremocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro;




MUNICIPIO DE PORTO DE MOS i BAD o
I \riz0) DE
CAMARA MUNICIPAL e PORTO M S
2023/300.10.001/5 - Valorizagdo de Espacgos Urbanos - SOMOS TODOS NOS.
Trabalhos de Suporte de Via - EC001-2023

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipbdteses previstas no n.° 1 desta
cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.°
Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos
da empreitada.

Cldusula 22.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos

frabalhos;

2. O empreiteiro fem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este
Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou

contratual de elaborar o projeto de execucdo;

3. Sé pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
guando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
frabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores frabalhos

complementares ndo exceder os limites indicados no artigo 313° do CCP;

4. O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tfenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro;

5. Aresponsabilidade pela execucdo de trabalhos complementares serd de acordo

com o disposto no artigo 378° do CCP.

Cldusula 23.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios d sua perfeita apreciacdo;

2. Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a

memaria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
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eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e

cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma;

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.°
Mencoes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou
nUmero de titulo de registo, ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.°
do CCP e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos, no referido n.° 2, consoante os casos;

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas;

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, d disposicdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis;

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.°
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

empreiteiro;

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

arealizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos;
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3.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da
obra.

Clausula 24.°
Medigoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas

no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto;

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia

do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam;

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
enfre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial;

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Cldusula 28.°
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono daobrareserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisqguer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejom de natureza

idéntica & dos contratados;

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sGo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar afrasos na execucdo do contrato

ou outros prejuizos;

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simult@nea dos trabalhos
previstos no n°1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

frabalhos;

4. No caso de verificacdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n°1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354°

do CCP, a efefuar nos seguintes fermos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Cldusula 29.°
Obrigagoes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e &

sua discipling;




MUNICIPIO DE PORTO DE MOS i BAD o
I \riz0) DE
CAMARA MUNICIPAL e PORTO M S
2023/300.10.001/5 - Valorizagdo de Espacgos Urbanos - SOMOS TODOS NOS.
Trabalhos de Suporte de Via - EC001-2023

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo refirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que hagja fido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros;

3. A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal;

4. As quantidades e a qudlificacdo profissional da mado-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tfendo em
conta o respetivo plano.

Cldusula 30.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicAvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.°
Segurancga, higiene e saide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigacoes;

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado
na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente

no trabalho;
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3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagcdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar,
a custa daguele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto

diminua as responsabilidades do empreiteiro;

4. Antes doinicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
frabalho relativamente a fodo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos

no n°1 da cldusula 41¢;

5. O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizagcdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagoes do dono da obra

Clausula 32.°
Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
que resultar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder os 16.100,00 €
(dezasseis mil e cem euros), sendo o valor orcamental para o corrente ano, valor

acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante deferminado por medicdes mensais a realizar de acordo

com o disposto na cldusula 26%;

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de 60 dias, apds a apresentacdo

da respetiva faturag;

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra;

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os tfrabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles;
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6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizac&o da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagcdo da obra e uma oufra com

os valores por este ndo aprovados;

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n°3 no que respeita d primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida;

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes & feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicAveis, nos termos do
artigo 373° do CCP.

Cldusula 33.°
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais

ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos;

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos

ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria;

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro;

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do artigo
295° do CCP;

5. Decorrido o prazo da execucdo dos frabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
qgue tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da

caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
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apds a notificacdo, o dono da obra ndo tfiver dado cumprimento d referida

obrigacdo, nos termos do n° ? do artigo 295° do CCP.

Cldusula 34.°
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas.

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja iguall
ou superior ao valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x V'pt = Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do

adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados até ao més em

que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldausula 35.°
Descontos nos pagamentos

1. Nd&o aplicavel;




MUNICIPIO DE PORTO DE MOS i BAD o
I \riz0) DE
CAMARA MUNICIPAL e PORTO M S
2023/300.10.001/5 - Valorizagdo de Espacgos Urbanos - SOMOS TODOS NOS.
Trabalhos de Suporte de Via - EC001-2023

Clausula 36.°
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre
o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,

independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida;

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nUmero anterior deverd ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido
o pagamento dos frabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.°
Revisdo de pregos

1. Arevisdo dos precos confratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 73, de 18 de

agosto de 2021, na modalidade de férmula;

2. Arevisdo de precos obedece d seguinte férmula: FO9 — Arranjos exteriores, Anexo
ao Despacho n.° 22637/2004 (2. série), de 12 de Outubro e co Despacho n.°
1592/2004 (2.° série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracdo a Retificagdo n.°
383/2004 (2.° série), de 25 de Fevereiro;

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultfem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros

Cldausula 38.°
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicével, devendo exibir codpia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignacao;
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O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo confrolo efetivo da existéncia das apdlices de seguro

dos seus subcontratados;

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou
na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo destes documentos;

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos

de seguro ser celebrados com enfidade seguradora legalmente autorizada;

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro;

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado;

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até d data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,
até d data em que deixem de o estar.

Cldausula 39.°
Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

frabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal;

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo
prépria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maqgquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade

civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
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gue os veiculos afetos d obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados;

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um confrato de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

mdaqguinas e equipamento fixos ou moéveis;

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugdo do contrato

Cldausula 40.°
Representagdo do empreiteiro

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Bacharelato

em Engenharia Civil e apresentar documentacdo de Inscricdo na OE ou OET;

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qudlificacdo técnica,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra (Termo de Responsabilidade pela Execucdo da Obra
nos termos da Lei n°40/2015, de 1 de junho e da Lei n°41/2015, de 3 junho) e

comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade;
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4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra;

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no locall

da obra sempre que para tal seja convocado;

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrifo, com base em razdes objetivas e ou

inerentes & atuacdo profissional do diretor de obra;

7.  Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessdrios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos;

8. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°4 da cldusula 69,

devendo apresentar Termo de Responsabilidade Pela Seguranca no Trabalho;

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo
e demolicdo.

Cldusula 41.°
Representagcdo do dono da obra

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizac&o
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da

consignacdo ou da primeira consignacdo parcial;

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questoes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do contrato.
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Cldusula 42.°
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo
uma informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos;

2. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagcdo da obra
ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 43.°
Recegdo proviséria

1. A rececdo provisdria da obra depende da redlizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, fendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra;

2. No caso de serem idenfificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoéria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia;

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396°
do CCP.

Cldusula 44.°
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia nos termos do artigo 397° do CCP varia de acordo com os
seguintes tipos de defeitos:
a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacoes técnicas;

c) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas

dela autonomizdveis.
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4)

5)

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da
obra gque tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizdvel;

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
conseqguentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.°
Rececgdo definitiva

No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é

realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva;

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida;

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionadlidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes
normais de exploracdo, operacdo ou Uufiizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias confratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo

de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n°1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos

nUmeros anteriores;

Sdo aplicdveis & vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n°6 do artigo 398° do CCP.
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Cldusula 46.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1) Feita arececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito;

2) Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda
qguando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importdncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes confratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucgdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos,

designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporgcdo
do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, fambém no prazo de 30

dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

4) No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo
prevista no niUmero anterior & promovida na propor¢cdo do valor respeitante &

rececdo parcial;

5) Decorrido o prazo fixado para aliberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a

referida obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP;

6) A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito
de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com

a manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido;

7)  Nos casos em gque a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terd direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter

restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI
Disposicoes finais

Cldusula 47.°
Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias d boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Cldusula 48.°
Subcontratagdo e cessdo da posigao contratual

1) O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontfrem cumpridos os requisitos constantes do artigo
318° do CCP;

2) O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de

risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato;

3) Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os tfrabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos;

4) O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o

pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra;

5) O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicével aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros;

6) No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos tfermos do n°3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito

o facto ao dono da obra, remetendo-lhe codpia do contrato em causa;

7) A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais & do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros;
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8)

1)

A cessdo da posicdo contfratual por qualguer das partes depende da autorizagcdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n° 1 do artigo
317° do CCP.

Cldusula 49.°
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o confrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugcdes
fransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa &

execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

dono da obrag;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservéncia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra

contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangcdes contratuais com natureza pecunidria

exceder o limite previsto no n°2 do artigo 329° do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro;
h) O empreiteiro se apresente d insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e sadude no trabalho;

i) Se, tendo faltado d consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel co

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n°1 do artigo 366° do CCP, desde que

da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos nos termos do disposto no n°3 do
artigo 404° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;
p) Porrazdes de interesse puUblico, devidamente fundamentado.

2) Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas;

3) No caso previsto na alinea g) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto
a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos

previstos;

4) A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importéncia.

Cldausula 50.°
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1)  Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o confrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;
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c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data

da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retfardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos

frabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco

contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando

resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputdvel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2)

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas hd direito de resolucdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do confrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca;
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3) O direito deresolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;

4) Nos casos previstos na alinea c) do n°l1, o direito de resolucdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo

dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.°
Foro competente

Para resolucdio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renincia a

qualguer outro.

Cldusula 52.°
Comunicagoes e notificagoes

1)  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e

comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos

do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

contrato;

2) Qualguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldausula 53.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sGo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 54.°
Gestor de Contrato

Para o presente procedimento é designado Gestor de Contrato o Eng.° José Fernandes,

de acordo o estabelecido no n.°1 do artigo 290.°-A.

O Vice-Presidente da Cadmara Municipal

i ifi Digitally signed by [Assinatura
[Assmatura Qua“flcada] Qualificada] Eduardo Manuel

Eduardo Manuel Ferreira Amaral

Ferreira Amaral Date: 2023.01.20 17:09:56
+00:00
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