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 CADERNO DE ENCARGOS 

Cláusula 1.ª  

Objeto  

1.1. O presente caderno de 
celebrar no âmbito da Consulta Prévia
R/1/2023 - Empreitada de Reabilitação de Fogos Devolutos em
Gestão da IHM no Concelho do Funchal

Cláusula 2.ª 

Entidade adjudicante 

2.1. A entidade responsável por este procedimento é a 
Madeira, EPERAM, IHM, EPERAM
Funchal, NIPC 511035365, correio electrónico 

Cláusula 3.ª  

Disposições por que se rege a empreitada 

3.1. A execução do contrato obedece: 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que 
dele fazem parte integrante; 

b) Ao Código dos Contratos Públicos, CCP
de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 30/2021 de 21 de Maio. 
Rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 25/2021 de 21.07;

c) Ao Decreto Legislativo Regional nº 34/2008/M de 14 de Agosto 
lhe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1

d) Ao Decreto Legislativo Regional 30/2013/M de 10 de Dezembro,
lhe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 28

e) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislação complementar; 

f) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 
construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, 
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CADERNO DE ENCARGOS – CLÁUSULAS GERAIS

 

CAPÍTULO I 

Disposições iniciais 

 encargos compreende as cláusulas a incluir no c
celebrar no âmbito da Consulta Prévia para a realização da empreitada

Empreitada de Reabilitação de Fogos Devolutos em
lho do Funchal”. 

A entidade responsável por este procedimento é a IHM – Investimentos Ha
Madeira, EPERAM, IHM, EPERAM, com sede à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9

correio electrónico ihm@ihm.pt. 

Disposições por que se rege a empreitada  

A execução do contrato obedece:  

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que 
dele fazem parte integrante;  

Código dos Contratos Públicos, CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 30/2021 de 21 de Maio. 

Rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 25/2021 de 21.07; 

c) Ao Decreto Legislativo Regional nº 34/2008/M de 14 de Agosto 
lhe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M de 31 de Janeiro

d) Ao Decreto Legislativo Regional 30/2013/M de 10 de Dezembro,  com a redacção que 
da pelo Decreto Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M de 30.12.2021

Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislação complementar; 

) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 
isão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, 
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CLÁUSULAS GERAIS 

encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 
para a realização da empreitada “EMP 

Empreitada de Reabilitação de Fogos Devolutos em Edifícios sob 

Investimentos Habitacionais da 
, com sede à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064-506 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que 

i n.º 18/2008, de 29 
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 30/2021 de 21 de Maio. 

c) Ao Decreto Legislativo Regional nº 34/2008/M de 14 de Agosto com a redação que 
A/2020/M de 31 de Janeiro; 

com a redacção que 
A/2021/M de 30.12.2021; 

Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislação complementar;  

) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 
isão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, 



 

 

Rua Dr. Pestana Júnior, 6  9064
Capital Social: 10 500 000,00 Euros     

segurança, prevenção e medicina no trabalho
ou demolições de edifícios e à responsabilidade civil perante terceiros; 

g) Às regras da arte.  

3.2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram
no contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP: 

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o 
disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 
artigo 101.º desse mesmo Código; 

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido express
órgão competente para a decisão de contratar; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O caderno de encargos; 

e) A proposta adjudicada;  

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados p

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 
caderno de encargos.  

Cláusula 4.ª  

Interpretação dos documentos que regem a empreitada 

4.1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos re
b) a f) do n.º 3.2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que 
são aí indicados.  

4.2. Em caso de divergência entre 
prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução 
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra. 

4.3. No caso de divergência entre as várias peças do

a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às 
características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes; 

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo 
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere à 
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segurança, prevenção e medicina no trabalho, à gestão de resíduos resultantes de obras 
e à responsabilidade civil perante terceiros; 

Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram
no contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP: 

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o 
igo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

artigo 101.º desse mesmo Código;  

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 
órgão competente para a decisão de contratar;  

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 

Interpretação dos documentos que regem a empreitada  

No caso de existirem divergências entre os vários documentos re
2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que 

Em caso de divergência entre este procedimento e os projeto
prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução 
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra. 

No caso de divergência entre as várias peças dos projetos de execução

a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às 
características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes; 

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo 
e quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere à 
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à gestão de resíduos resultantes de obras 
e à responsabilidade civil perante terceiros;  

Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados 
no contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP:  

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o 
igo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 
amente aceites pelo 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

elo empreiteiro;  

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 

No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas 
2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que 

projetos de execução 
prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução 
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.  

de execução: 

a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às 
características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;  

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo 
e quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere à 
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natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do 
e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças; 

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças 
do projeto de execução.  

4.4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 
da cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os p
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites 
pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código.

Cláusula 5.ª  

Esclarecimento de dúvidas 

5.1. As dúvidas que o empreite
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do 
início da execução dos trabalhos a que respeitam. 

5.2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execuçã
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê
fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação 
antes do início daquela execução. 

5.3. O incumprimento do disposto no n
por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo 
a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido. 

Cláusula 6.ª  

Projetos  

6.1. O projecto de execução a considerar para a realização da empreitada é o 
patenteado no procedimento

6.2. Compete ao empreiteiro a elaboração dos desenhos, pormenores e peças 
desenhadas dos projetos de execução
decorrer da obra. 

6.3. Até à data da receção provisória, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma 
coleção atualizada de todos os desenhos referidos no número anterior, elaborados 
formato digital e em papel. 

 

 

 
 

 

 

 
9064-506 Funchal  Telf: 291 207 220  Fax: 291 225 161  www.ihm.pt 
     Número Único Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matrícula na CRC

 

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º
e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças; 

udo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças 

Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 
da cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto 
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites 
pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código.

Esclarecimento de dúvidas  

As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se 
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do 
início da execução dos trabalhos a que respeitam.  

No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execuçã
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de 
fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação 
antes do início daquela execução.  

O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável 
por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo 
a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido. 

de execução a considerar para a realização da empreitada é o 
patenteado no procedimento.  

Compete ao empreiteiro a elaboração dos desenhos, pormenores e peças 
de execução correspondentes às alterações surgidas no 

Até à data da receção provisória, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma 
coleção atualizada de todos os desenhos referidos no número anterior, elaborados 
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disposto nos artigos 50.º do CCP, 
e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças;  

udo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças 

Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 3.2 
rimeiros, salvo quanto 

aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites 
pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código. 

iro tenha na interpretação dos documentos por que se 
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do 

No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos 
las imediatamente ao diretor de 

fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação 

úmero anterior torna o empreiteiro responsável 
por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo 
a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.  

de execução a considerar para a realização da empreitada é o 

Compete ao empreiteiro a elaboração dos desenhos, pormenores e peças 
correspondentes às alterações surgidas no 

Até à data da receção provisória, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma 
coleção atualizada de todos os desenhos referidos no número anterior, elaborados em 
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SECÇÃO I - Preparação e planeamento dos trabalhos 

Cláusula 7.ª  

Informações preliminares sobre o local da obra

7.1. Independentemente das informações fornecidas nas diferentes peças do 
Procedimento, entende-se que o Adjudicatário se inteirou 
aparentes de realização dos trabalhos referentes à empreitada bem como das
quantidades de trabalhos. 

7.2. Atendendo ao objeto da empreitada, a falta de informações relativas às condições 
locais, ou a sua inexatidão, não poderá servir de fundame

Cláusula 8.ª  

Preparação e planeamento da execução da obra 

8.1. O empreiteiro é responsável: 

a) Perante o dono da obra, pela preparação, planeamento e coordenação de todos os 
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontrata
preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, 
das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das 
medidas consignadas no plano de segurança e saúde e no plano de pr
de resíduos de construção e demolição que 

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos 
trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúd
trabalho em vigor, bem como pela aplicação d
4 da presente cláusula.  

8.2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização 
das obras e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios 
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

8.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou 
segundo o uso corrente, sejam 
execução das obras, designadamente:
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CAPÍTULO II 

Obrigações do empreiteiro 

 

Preparação e planeamento dos trabalhos  

Informações preliminares sobre o local da obra 

Independentemente das informações fornecidas nas diferentes peças do 
se que o Adjudicatário se inteirou localmente 

aparentes de realização dos trabalhos referentes à empreitada bem como das

Atendendo ao objeto da empreitada, a falta de informações relativas às condições 
não poderá servir de fundamento para reclamações.

Preparação e planeamento da execução da obra  

O empreiteiro é responsável:  

a) Perante o dono da obra, pela preparação, planeamento e coordenação de todos os 
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela 
preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, 
das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das 
medidas consignadas no plano de segurança e saúde e no plano de pr
de resíduos de construção e demolição que fazem parte deste procedimento

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos 
trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúd
trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea h

A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização 
e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios 

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro. 

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou 
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à 

, designadamente: 
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Independentemente das informações fornecidas nas diferentes peças do 
localmente das condições 

aparentes de realização dos trabalhos referentes à empreitada bem como das respetivas 

Atendendo ao objeto da empreitada, a falta de informações relativas às condições 
nto para reclamações. 

a) Perante o dono da obra, pela preparação, planeamento e coordenação de todos os 
ção, bem como pela 

preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, 
das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das 
medidas consignadas no plano de segurança e saúde e no plano de prevenção e gestão 

fazem parte deste procedimento;  

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos 
trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no 

o documento indicado na alínea h) do n.º 

A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização 
e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios 

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou 
considerados como preparatórios ou acessórios à 
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a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do 
estaleiro;  

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que 
nas obras ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e 
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os 
regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias p

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões 
e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e 
para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; 

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste. 

8.4. A preparação e o planeamento da execução da

a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono 
aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada; 

b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra; 

c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do
projetos que sejam detetados nessa fase da
artigo 378.º do CCP; sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação 
relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente;

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclama
anterior;  

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na 
realização dos trabalhos;  

f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso 
previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP; 

g) A aprovação pelo dono da obra do documento referido na alínea f); 

h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento 
prático do plano de segurança e saúde, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas em função do sistema 
utilizado para a execução da
trabalhos utilizados pelo empreiteiro. 
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a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do 

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que 
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e 

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os 
regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias p

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões 
e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e 
para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;  

abalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste. 

A preparação e o planeamento da execução das obras compreendem ainda: 

a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono das obras de quaisquer dúvidas relativas 
aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada; 

b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;  

c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do
que sejam detetados nessa fase das obras, nos termos previstos no n.º 4 do 

sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação 
relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente;

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea 

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na 

f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso 
o artigo 361.º do CCP;  

g) A aprovação pelo dono da obra do documento referido na alínea f); 

h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento 
prático do plano de segurança e saúde, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas em função do sistema 
utilizado para a execução das obras, em particular as tecnologias e a organização de 
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.  
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a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do 

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem 
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e 

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os 
regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;  

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões 
e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e 

 

abalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.  

compreendem ainda:  

de quaisquer dúvidas relativas 
aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;  

c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões dos 
, nos termos previstos no n.º 4 do 

sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação 
relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente; 

ções a que se refere a alínea 

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na 

f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso 

g) A aprovação pelo dono da obra do documento referido na alínea f);  

h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento 
prático do plano de segurança e saúde, da responsabilidade do dono de obra, devendo 
analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas em função do sistema 

, em particular as tecnologias e a organização de 
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Cláusula 9.ª  

Plano de trabalhos  

9.1. O plano de trabalhos deverá, definir por referência à data da consignação, a data de 
início da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o 
ritmo de execução das diversas espécies de trabalho
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à 
programação. 

Cláusula 10.ª  

Plano de trabalhos ajustado 

10.1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebração do contrato, o dono da obra 
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação que densifique e 
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta. 

10.2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, 
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os 
efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de 
pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente caderno 
de encargos.  

10.3. O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual 
nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parcia
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja 
estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de 
consignação.  

10.4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente: 

a) Definir com precisão os mom
a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas 
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e 
a unidade de tempo que serv

b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão
cada unidade de tempo, à execução da empreitada; 

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de 
tempo, à execução da empreitada; 

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de 
encargos, que serão mobilizados para a realização da obra. 
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de trabalhos deverá, definir por referência à data da consignação, a data de 
início da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o 
ritmo de execução das diversas espécies de trabalhos, distinguindo as fases que 

se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à 

Plano de trabalhos ajustado  

No prazo de 10 dias a contar da data da celebração do contrato, o dono da obra 
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação que densifique e 
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta. 

de 10 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, 
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os 
efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de 

, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente caderno 

O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual 
nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parcia
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja 
estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de 

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:  

a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como 
a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas 
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e 
a unidade de tempo que serve de base à programação;  

b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em 
cada unidade de tempo, à execução da empreitada;  

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de 
execução da empreitada;  

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de 
encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.  
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de trabalhos deverá, definir por referência à data da consignação, a data de 
início da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o 

, distinguindo as fases que 
se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à 

No prazo de 10 dias a contar da data da celebração do contrato, o dono da obra 
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação que densifique e 
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta.  

de 10 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, 
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os 
efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de 

, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente caderno 

O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual 
nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parciais 
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja 
estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de 

entos de início e de conclusão da empreitada, bem como 
a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas 
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e 

obra necessária, em 

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de 

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de 
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10.5. O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no 
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para 
os pagamentos a efetuar pelo dono da
ajustado.  

Cláusula 11.ª  

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 

11.1. O dono das obras pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em 
vigor por razões de interesse público. 

11.2. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do 
equilíbrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fu
consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 dias 
a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no 
n.º 3 do artigo 354.º do CCP. 

11.3. Em quaisquer situações 
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao 
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da

11.4. Sem prejuízo do disposto no
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução 
das obras ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da
empreiteiro para apresentar, no prazo de 1
adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso 
verificado.  

11.5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da
pronuncia-se sobre as alterações propostas
11.4 da presente cláusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronúncia a 
aceitação do novo plano.  

11.6. Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos 
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que 
dele não resulte prejuízo para a

11.7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente 
reajustamento do plano de paga
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O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no 
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para 

os pagamentos a efetuar pelo dono das obras, de acordo com o plano de trabalhos 

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 

pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em 
vigor por razões de interesse público.  

No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do 
equilíbrio financeiro do contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em 
consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 dias 
a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no 
n.º 3 do artigo 354.º do CCP.  

Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos 
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao 
empreiteiro, deve este apresentar ao dono das obras um plano de trabalhos modificado. 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de desvio do plano de 
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução 

ou dos respetivos prazos parcelares, o dono das obra
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, 
adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso 

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da
se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.º

4 da presente cláusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronúncia a 

Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos 
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que 

dele não resulte prejuízo para as obras ou prorrogação dos prazos de execução. 

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente 
reajustamento do plano de pagamentos.  

www.ihm.pt  ihm@ihm.pt  
CRC do Funchal, 511035365 

13

O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no 
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para 

, de acordo com o plano de trabalhos 

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos  

pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em 

No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do 
nção dos danos sofridos em 

consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 dias 
a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no 

em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos 
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao 

um plano de trabalhos modificado.  

número anterior, em caso de desvio do plano de 
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução 

obras pode notificar o 
0 dias, um plano de trabalhos modificado, 

adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso 

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono das obras 
o empreiteiro ao abrigo dos n.º 11.3 e 

4 da presente cláusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronúncia a 

Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos 
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que 

ou prorrogação dos prazos de execução.  

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente 
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Cláusula 12.ª  

Caução  

12.1. Não é exigida a prestação de caução de acordo com a alínea a) do nº 2 do artigo 
88.º do CCP. 

12.2. Dado não ser exigível a prestação de caução, a IHM, EPERAM, procederá à 
retenção de 4% do valor dos pagamentos 
do CCP.  

Cláusula 13.ª  

Adiantamentos ao empreiteiro

Não haverá lugar a adiantamentos 

 

SECÇÃO II  

Prazos de execução  

Cláusula 14.ª  

Prazo de execução da empreitada 

14.1. O empreiteiro obriga-se a: 

a) Iniciar a execução das 
primeira consignação parcial ou ainda n
empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta úl
posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado; 

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de 
trabalhos em vigor;  

c) Concluir a execução das
efeitos da sua receção provisória no prazo
consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação 
do plano de segurança e saúde, caso e

14.2. No caso de se verificarem atras
relação ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é 
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de 
reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do 
prazo de execução.  
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12.1. Não é exigida a prestação de caução de acordo com a alínea a) do nº 2 do artigo 

Dado não ser exigível a prestação de caução, a IHM, EPERAM, procederá à 
retenção de 4% do valor dos pagamentos efetuados de acordo com o nº 3 do artigo 88.º 

Adiantamentos ao empreiteiro 

Não haverá lugar a adiantamentos ao empreiteiro. 

Prazo de execução da empreitada  

se a:  

 obras na data da conclusão da consignação total ou da 
a consignação parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao 

empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta úl
posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado;  

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de 

s obras e solicitar a realização de vistoria da
ceção provisória no prazo máximo de 240 dias, a contar da data da sua 

consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação 
do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior. 

de se verificarem atrasos injustificados na execução dos
relação ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é 
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de 

obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do 
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12.1. Não é exigida a prestação de caução de acordo com a alínea a) do nº 2 do artigo 

Dado não ser exigível a prestação de caução, a IHM, EPERAM, procederá à 
efetuados de acordo com o nº 3 do artigo 88.º 

na data da conclusão da consignação total ou da 
a data em que o dono da obra comunique ao 

empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja 

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de 

e solicitar a realização de vistoria das obras para 
dias, a contar da data da sua 

consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação 
 

os injustificados na execução dos trabalhos em 
relação ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é 
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de 

obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do 
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14.3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das 
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de 
encargos ou resulte de caso de força maior, pode o dono da obra exigir
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar 
pelos representantes da fiscalização. 

14.4. A conclusão da execução da obra antes do prazo fixado n
não dará lugar à atribuição de prémios ao empreiteiro. 

Cláusula 15.ª  

Custo da Fiscalização  

15.1. Quando, por motivos imputáveis ao Adjudicatário, este não concluir a obra no 
prazo contratualmente estabelecido, acrescido de event
legais, a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, poderá exig
pagamento do custo da fiscalização a partir dessa data.
 
15.2. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente poderá ser descontado
no pagamento que imediatamente se lhe seguir.

Cláusula 16.ª  

Prémios  

16.1. Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao Adjudicatário.

Cláusula 17.ª  

Prorrogação dos prazos de execução da empreitada

17.1. A requerimento do Adjudicatário, devidamente 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, conceder
parciais de execução da empreitada.
 
17.2. O requerimento previsto na cláusula anterior deverá ser acompanhado dos novos 
planos de trabalhos e de pagamentos, com indicação, em pormenor, das quantidades de 
mão-de-obra e do equipamento necessário ao seu cumprimento e, bem assim, de 
quaisquer outras medidas que para o efeito o Adjudicatário se proponha adotar.
 
17.2. Os pedidos de prorrogação referi
dias) úteis antes do termo do prazo cuja prorrogação é solicitada, a não ser que os 
factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente.
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Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das 
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de 
ncargos ou resulte de caso de força maior, pode o dono da obra exigir

pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar 
pelos representantes da fiscalização.  

A conclusão da execução da obra antes do prazo fixado na alínea c) do n.º 
não dará lugar à atribuição de prémios ao empreiteiro.  

15.1. Quando, por motivos imputáveis ao Adjudicatário, este não concluir a obra no 
prazo contratualmente estabelecido, acrescido de eventuais prorrogações graciosas ou 

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, poderá exig
iscalização a partir dessa data. 

15.2. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente poderá ser descontado
no pagamento que imediatamente se lhe seguir. 

16.1. Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao Adjudicatário. 

Prorrogação dos prazos de execução da empreitada 

17.1. A requerimento do Adjudicatário, devidamente fundamentado, poderá a IHM 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, conceder-lhe prorrogação dos prazos 
parciais de execução da empreitada. 

17.2. O requerimento previsto na cláusula anterior deverá ser acompanhado dos novos 
de pagamentos, com indicação, em pormenor, das quantidades de 

obra e do equipamento necessário ao seu cumprimento e, bem assim, de 
quaisquer outras medidas que para o efeito o Adjudicatário se proponha adotar.

. Os pedidos de prorrogação referidos deverão ser apresentados até
dias) úteis antes do termo do prazo cuja prorrogação é solicitada, a não ser que os 
factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente. 
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Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das 
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de 
ncargos ou resulte de caso de força maior, pode o dono da obra exigir-lhe o 

pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar 

a alínea c) do n.º 14.1, 

15.1. Quando, por motivos imputáveis ao Adjudicatário, este não concluir a obra no 
uais prorrogações graciosas ou 

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, poderá exigir-lhe o 

15.2. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente poderá ser descontado 

fundamentado, poderá a IHM – 
lhe prorrogação dos prazos 

17.2. O requerimento previsto na cláusula anterior deverá ser acompanhado dos novos 
de pagamentos, com indicação, em pormenor, das quantidades de 

obra e do equipamento necessário ao seu cumprimento e, bem assim, de 
quaisquer outras medidas que para o efeito o Adjudicatário se proponha adotar. 

dos deverão ser apresentados até 12 dias (doze 
dias) úteis antes do termo do prazo cuja prorrogação é solicitada, a não ser que os 
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Cláusula 18.ª  

Trabalhos complementares

18.1. Se houver lugar à exec
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Adjudicatário 
o requeira, o prazo para a conclusão da
a) Sempre que se trate de trabalhos co
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de 
execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu 
enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por 
acordo entre a Entidade Adjudicante e o Adjudicatário, considerando as particularidades 
técnicas da execução. 
 
18.2. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto 
na cláusula anterior, proceder
CCP. 
 
18.3. Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao Adjudicatário, 
considerar-se-ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, 
prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de 
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão.

Cláusula 19.ª  

Cumprimento do plano de trabalhos 

19.1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de 
trabalhos e as previsões do plano em vigor. 

19.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, 
não coincidirem com os desvios
considera existirem.  

19.3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos 
previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do 
prazo contratual, é aplicável o
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Trabalhos complementares 

lugar à execução de trabalhos complementares 
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Adjudicatário 
o requeira, o prazo para a conclusão das obras será prorrogado nos seguintes termos:

que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no 
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de 
execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu 
enquadramento geral na empreitada; 

forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por 
acordo entre a Entidade Adjudicante e o Adjudicatário, considerando as particularidades 

18.2. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto 
na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do 

18.3. Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao Adjudicatário, 
ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, 

prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de 
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão. 

Cumprimento do plano de trabalhos  

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de 
trabalhos e as previsões do plano em vigor.  

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, 
não coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos 
previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do 

ontratual, é aplicável o disposto no n.º 4 da cláusula 11.ª. 
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ução de trabalhos complementares cuja execução 
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Adjudicatário 

será prorrogado nos seguintes termos: 
da mesma espécie dos definidos no 

contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de 
execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu 

forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por 
acordo entre a Entidade Adjudicante e o Adjudicatário, considerando as particularidades 

18.2. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto 
á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do 

18.3. Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao Adjudicatário, 
ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o 

prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de 

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios 
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de 

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, 
reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que 

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos 
previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do 
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Cláusula 20.ª  

Multas por violação dos prazos contratuais 

20.1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da
imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada 
dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preço contratual.

20.2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da obra po
facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 
sanção contratual aí prevista reduzido a metade. 

20.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção 
contratual por incumprimento dos 
quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do 
prazo de execução do contrato. 

Cláusula 21.ª  

Atos e direitos de terceiros 

21.1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos 
qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que 
tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da 
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a 
diminuir ou recuperar tais atrasos. 

21.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar 
prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver 
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no 
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra para que este possa tomar 
as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou 
exploradora daquele serviço. 
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Multas por violação dos prazos contratuais  

Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da
imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada 
dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preço contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da obra po
facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 20.1, sendo o montante da 
sanção contratual aí prevista reduzido a metade.  

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção 
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execução da obra 
quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do 
prazo de execução do contrato.  

Atos e direitos de terceiros  

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de 
qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que 
tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da 
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para 
diminuir ou recuperar tais atrasos.  

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar 
prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver 
u dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no 

decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra para que este possa tomar 
as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou 

ra daquele serviço.  
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Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução das obras por facto 
imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada 
dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preço contratual. 

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da obra por 
1, sendo o montante da 

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção 
prazos parciais vinculativos de execução da obra 

quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do 

na execução da obra em virtude de 
qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que 
tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da 

tomar as providências necessárias para 

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar 
prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver 
u dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no 

decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra para que este possa tomar 
as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou 
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SECÇÃO III  

Condições de execução da empreitada 

Cláusula 22.ª  

Condições gerais de execução dos trabalhos 

22.1. As obras devem ser executada
conformidade com os projeto
condições técnicas contratualmente estipuladas. 

22.2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a 
seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de
definidas nos termos da cláusula 

22.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do 
projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos 
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais 
adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a 
obra.  

Cláusula 23.ª  

Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção 

23.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão 
a qualidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas no
projetos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou 
admitidas nestes documentos. 

23.2. Sempre que os projeto
respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de 
construção que não correspondam às características da
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
utilização.  

23.3. No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar 
nos termos dos números anteriores, devem observar
vigor, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta de
utilizadas na União Europeia. 

23.4. Sem prejuízo do disposto nos artigos 50
casos previstos nos nºs 23.
entenda que as características dos materiais
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Condições de execução da empreitada  

Condições gerais de execução dos trabalhos  

ser executadas de acordo com as regras da arte e em perfeita 
projetos, com o presente caderno de encargos e com as demais 

condições técnicas contratualmente estipuladas.  

Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a 
seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de 
definidas nos termos da cláusula 3.ª. 

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do 
projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos 
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais 

m prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a 

Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção 

Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão 
lidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas no

e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou 
admitidas nestes documentos.  

projetos e os restantes documentos contratuais não fixem as 
respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de 
construção que não correspondam às características das obras 
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar 
nos termos dos números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em 
vigor, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta de
utilizadas na União Europeia.  

do disposto nos artigos 50.º e 378.º do CCP quando aplicáveis, nos 
23.2 e 23.3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro 

entenda que as características dos materiais e elementos de construção fixadas no
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de acordo com as regras da arte e em perfeita 
, com o presente caderno de encargos e com as demais 

Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a 
 prescrições técnicas 

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do 
projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos 
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais 

m prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a 

Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção  

Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão 
lidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas nos respetivos 

e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou 

ntratuais não fixem as 
respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de 

 ou que sejam de 
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica 

No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar 
se as normas portuguesas em 

vigor, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta desta, as normas 

.º e 378.º do CCP quando aplicáveis, nos 
3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro 

de construção fixadas nos 
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projetos ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis 
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto ao dono da
apresentará uma proposta de alteração fundamentada e ac
elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de 
construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da alteração de 
preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de constr

23.5. A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no 
período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as 
diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de tr

23.6. Se o dono das obras, no prazo de 15 dias, não se pronunciar sobre a proposta e 
não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os 
materiais e elementos de construção previstos no
contratuais.  

23.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração 
das características técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime 
aplicável à sua eventual diminuição, é o regime 
complementares» e os «trabalhos a menos» 
omissões», consoante a referida alteração configure 
«trabalhos a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

Cláusula 24.ª  

Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra 

24.1. Se o dono da obra, mediante pr
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe 
pertençam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado 
a fazê-lo, descontando-se, se for caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo 
ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados. 

24.2. O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já 
haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida 
em que o tiver feito.  

Cláusula 25.ª  

Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção

25.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos 
equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no
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ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis 
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto ao dono da
apresentará uma proposta de alteração fundamentada e acompanhada com todos os 
elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de 
construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da alteração de 
preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de construção possa dar lugar. 

A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no 
período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as 
diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de tr

, no prazo de 15 dias, não se pronunciar sobre a proposta e 
não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os 
materiais e elementos de construção previstos nos projetos e nos restantes documentos 

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração 
das características técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime 
aplicável à sua eventual diminuição, é o regime definido no CCP par

e os «trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por erros e 
omissões», consoante a referida alteração configure «trabalhos complementares» e os 

ou «trabalhos de suprimento de erros e omissões». 

Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra 

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do proje
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe 

nçam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado 
se, se for caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo 

se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados. 

no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já 
haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida 

Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção

Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos 
equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no
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ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis 
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto ao dono das obras e 

ompanhada com todos os 
elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de 
construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da alteração de 

ução possa dar lugar.  

A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no 
período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as 
diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos. 

, no prazo de 15 dias, não se pronunciar sobre a proposta e 
não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os 

e nos restantes documentos 

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração 
das características técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime 

definido no CCP para os «trabalhos 
ou para a «responsabilidade por erros e 

«trabalhos complementares» e os 
e omissões».  

Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra  

évia consulta ao autor do projeto, entender 
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe 

nçam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado 
se, se for caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo 

se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.  

no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já 
haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida 

Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção  

Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos 
equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas nos 
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projetos e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê
aprovação do dono da obra. 

25.2. Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, 
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 dias 
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento 
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo período de 
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro. 

25.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da
elementos de construção que este lhe solicitar.

25.4. A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas 
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas. 

25.5. Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão 
por conta do dono da obra.  

Cláusula 26.ª  

Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção 

26.1. Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o 
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes 
satisfazerem as condições contratualmente estabelecidas, este poderá pedir a imediata 
colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo 
de 10 dias.  

26.2. A reclamação considera
empreiteiro da respetiva decisão nos 15 dias subsequentes à sua apresentação, exceto 
no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, 
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
empreiteiro.  

26.3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem 
serão suportados pela parte que decair. 

Cláusula 27.ª  

Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção 

27.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para 
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias 
modifiquem a sua qualidade. 
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e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê
o da obra.  

Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, 
se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 dias 

subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento 
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo período de 
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.  

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono das obras as amostras de materiais e 
elementos de construção que este lhe solicitar.  

A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas 
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.  

Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão 
 

Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção 

Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o 
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes 
satisfazerem as condições contratualmente estabelecidas, este poderá pedir a imediata 

apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo 

A reclamação considera-se deferida se o dono das obra
empreiteiro da respetiva decisão nos 15 dias subsequentes à sua apresentação, exceto 

gidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, 
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da

Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem 
te que decair.  

Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção 

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para 
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias 
modifiquem a sua qualidade.  
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e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à 

Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, 
se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 dias 

subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento 
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo período de 

as amostras de materiais e 

A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas 

Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão 

Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção  

Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o 
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes 
satisfazerem as condições contratualmente estabelecidas, este poderá pedir a imediata 

apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo 

obras não notificar o 
empreiteiro da respetiva decisão nos 15 dias subsequentes à sua apresentação, exceto 

gidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, 
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono das obras ao 

Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem 

Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção  

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para as obras, não 
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que 
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27.2. No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o 
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles. 

27.3. Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar d
causa imputável ao empreiteiro, este deverá substitui

Cláusula 28.ª  

Aplicação dos materiais e elementos de construção 

28.1. Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em 
absoluta conformidade com as es
seguindo-se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não 
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da

Cláusula 29.ª  

Substituição de materiais e elementos de construção 

29.1. Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por 
outros com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que: 

a) Sejam diferentes dos aprovados; 

b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas 
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e 
que não possam ser utilizados de novo. 

29.2. As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elemento
serão da responsabilidade do empreiteiro. 

29.3. Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 
desta cláusula, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar. 

Cláusula 30.ª  

Depósito de materiais e eleme

30.1. O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono da
obras, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos 
trabalhos da empreitada.  
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No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o 
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.  

Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar d
causa imputável ao empreiteiro, este deverá substitui-los à sua custa. 

Aplicação dos materiais e elementos de construção  

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em 
absoluta conformidade com as especificações técnicas contratualmente estabelecidas, 

se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não 
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da

de materiais e elementos de construção  

Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por 
outros com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que: 

a) Sejam diferentes dos aprovados;  

m aplicados em conformidade com as especificações técnicas 
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e 
que não possam ser utilizados de novo.  

As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elemento
serão da responsabilidade do empreiteiro.  

Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 
desta cláusula, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar.  

Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra 

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono da
, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos 
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No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o 

Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de 
los à sua custa.  

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em 
pecificações técnicas contratualmente estabelecidas, 

se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não 
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono das obras.  

Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por 
outros com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que:  

m aplicados em conformidade com as especificações técnicas 
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e 

As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção 

Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 29.1 

ntos de construção não destinados à obra  

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono das 
, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos 
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Cláusula 31.ª  

Erros ou omissões do projeto e de outros documentos
complementares  

31.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros 
ou omissões dos elementos da solução da
trabalhos.  

31.2. O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos 
de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da
qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, 
salvo, quanto a este último aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigação pré
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execução. 

31.3. Só pode ser ordenada a execução de trabalhos 
erros e omissões quando o somatório do preço atr
anteriores trabalhos complementares
estipuladas no artigo 370.º do CCP e com o mesmo se conformarem.

31.4. O dono das obras é responsável pelos trabalhos de suprimento 
omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou 
disponibilizados ao empreiteiro. 

31.5. O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos complementares 
de suprimentos de erros ou omissões cuja deteção era ex
contados da data da consignação total ou da primeira consignação parcial nos termos 
previstos no nº 3 do artigo 378.º do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados 
pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que nã
expressamente aceites pelo dono da obra.

31.6. O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares de suprimento 
de erros e omissões que, não sendo exigível a sua deteção na fase de formação do 
contrato, também não tenham sido po
data em que lhe fosse exigível a sua deteção.

Cláusula 32.ª  

Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro 

32.1. Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve 
apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação. 

32.2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a 
memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das 
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ou omissões do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros 
ou omissões dos elementos da solução das obras por que se rege a execução dos 

empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos 
de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da
qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, 

este último aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigação pré
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execução.  

Só pode ser ordenada a execução de trabalhos complementares 
erros e omissões quando o somatório do preço atribuído a tais trabalhos com o preço de 
anteriores trabalhos complementares não exceder as percentagens do preço contratual 
estipuladas no artigo 370.º do CCP e com o mesmo se conformarem.

é responsável pelos trabalhos de suprimento 
omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou 
disponibilizados ao empreiteiro.  

31.5. O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos complementares 
de suprimentos de erros ou omissões cuja deteção era exigível no prazo de 60 dias 
contados da data da consignação total ou da primeira consignação parcial nos termos 
previstos no nº 3 do artigo 378.º do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados 
pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que nã
expressamente aceites pelo dono da obra. 

31.6. O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares de suprimento 
de erros e omissões que, não sendo exigível a sua deteção na fase de formação do 
contrato, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da 
data em que lhe fosse exigível a sua deteção. 

Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro  

Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve 
os elementos necessários à sua perfeita apreciação. 

Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a 
memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das 
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ou omissões do projeto e de outros documentos. Trabalhos 

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros 
por que se rege a execução dos 

empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos complementares e 
de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono das obras, o 
qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, 

este último aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigação pré-

complementares de suprimento de 
ibuído a tais trabalhos com o preço de  
as percentagens do preço contratual 

estipuladas no artigo 370.º do CCP e com o mesmo se conformarem. 

é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e 
omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou 

31.5. O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos complementares 
igível no prazo de 60 dias 

contados da data da consignação total ou da primeira consignação parcial nos termos 
previstos no nº 3 do artigo 378.º do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados 
pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que não tenham sido 

31.6. O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares de suprimento 
de erros e omissões que, não sendo exigível a sua deteção na fase de formação do 

r ele identificados no prazo de 30 dias a contar da 

Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve 
os elementos necessários à sua perfeita apreciação.  

Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a 
memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das 
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eventuais implicações nos prazos e custos e, 
cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma. 

32.3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao 
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressament
pelo dono das obras e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da 
assistência técnica que a este compete. 

32.4. Se da alteração aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duração 
e solidez das obras, o empreiteiro ter

Cláusula 33.ª  

Menções obrigatórias no local dos trabalhos

33.1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações deco
e sempre que solicitado pelo dono das obras, 
trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, 
com menção do respetivo alvará ou 
públicas ou dos documentos previstos na portaria 
CCP.  

33.2. O empreiteiro deve ter patente no local da
conservação, o livro de registo da
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da 
empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas. 

33.3. Sempre que se justifique, o
das obras o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os 
interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis. 

33.4. Nos estaleiros de apoio da
dos projetos respeitantes aos trabalhos aí em curso. 

Cláusula 34.ª  

Ensaios  

34.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas 
características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos 
e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

34.2. Quando o dono das obra
exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos 
previstos.  

 
 

 

 

 
9064-506 Funchal  Telf: 291 207 220  Fax: 291 225 161  www.ihm.pt 
     Número Único Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matrícula na CRC

 

eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e 
cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.  

Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao 
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressament

e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da 
assistência técnica que a este compete.  

Se da alteração aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duração 
, o empreiteiro terá direito a metade do respetivo valor. 

Menções obrigatórias no local dos trabalhos 

Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, 
e sempre que solicitado pelo dono das obras, o empreiteiro deve afixar no local dos 
trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, 
com menção do respetivo alvará ou número de certificado de empreiteiro de obras 
públicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.º 2 do artigo 81.º do 

empreiteiro deve ter patente no local das obras, em bom estado de 
conservação, o livro de registo das obras e um exemplar dos projeto
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da 
empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas.  

Sempre que se justifique, o empreiteiro obriga-se também a ter patente no local 
o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os 

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.  

Nos estaleiros de apoio das obras devem igualmente estar patentes os elementos 
peitantes aos trabalhos aí em curso.  

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas 
características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos 

mentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

obras tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode 
exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos 
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se for caso disso, peças desenhadas e 

Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao 
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites 

e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da 

Se da alteração aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duração 
á direito a metade do respetivo valor.  

rrentes da legislação em vigor, 
o empreiteiro deve afixar no local dos 

trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, 
número de certificado de empreiteiro de obras 

referida no n.º 2 do artigo 81.º do 

, em bom estado de 
projetos, do caderno de 

encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da 

se também a ter patente no local 
o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os 

 

devem igualmente estar patentes os elementos 

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas 
características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos 

mentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro. 

tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode 
exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos 
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34.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem 
insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, 
as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a 
seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra. 

Cláusula 35.ª  

Medições  

35.1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não 
previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da
feitas no local das obras com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto. 

35.2. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia 
do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam.

35.3. Os métodos e os critérios a adotar para a realiz
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor; 

b) As normas definidas no projeto de execução 

c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o 
dono das obras e o empreiteiro. 

Cláusula 36.ª  

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

36.1. Correm inteiramente por conta do empreitei
decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de 
construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, 
marcas, desenhos registados e outros direitos de pro

36.2. No caso de o dono da
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro 
indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por 
quantias que tenha de pagar, seja a que título for. 

36.3. O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a 
elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os 
quais se torne indispensável o 
das obras não indique a existência de tais direitos.
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dos dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem 
insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, 
as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a 

contrário, de conta do dono da obra.  

As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não 
previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da

com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto. 

As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia 
do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam. 

Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a 
seguinte ordem de prioridades: 

a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor; 

b) As normas definidas no projeto de execução  

c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o 
e o empreiteiro.  

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades 
decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de 
construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, 
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial. 

No caso de o dono das obras ser demandado por infração na execução dos 
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro 

o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por 
quantias que tenha de pagar, seja a que título for.  

O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a 
elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os 
quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono 

não indique a existência de tais direitos. 
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dos dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem 
insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, 
as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a 

As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não 
previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono das obras são 

com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.  

As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia 

ação das medições respeitam a 

a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;  

c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;  

critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o 

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados  

ro os encargos e responsabilidades 
decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de 
construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, 

priedade industrial.  

ser demandado por infração na execução dos 
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro 

o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as 

O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a 
elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os 

uso de direitos de propriedade industrial quando o dono 
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36.4. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da 
existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que 
que o diretor de fiscalização da
por escrito, de como deve proceder.

Cláusula 37.ª  

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 

37.1. O dono das obras reserva
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
obras, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza 
idêntica à dos contratados.  

37.2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o 
diretor de fiscalização das obra
outros prejuízos.  

37.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada e
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos 
no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de 10 dias a contar da data da 
ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição
eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos. 

37.4. No caso de verificação de atrasos na execução da
resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à 
reposição do equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º 
do CCP, a efetuar nos seguintes termos: 

a) Prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso 
eventualmente verificado na realização da

b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato 
que demonstre ter sofrido.  
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No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da 
existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem 
que o diretor de fiscalização das obras, quando para tanto for consultado, o notificar, 
por escrito, de como deve proceder. 

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra  

reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar 
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na

, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza 
 

trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o 
obras, de modo a evitar atrasos na execução do contrato ou 

Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada e
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos 
no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de 10 dias a contar da data da 
ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição
eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos. 

No caso de verificação de atrasos na execução das obras ou outros prejuízos 
resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à 
reposição do equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º 
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:  

razo do contrato por período correspondente ao do atraso 
eventualmente verificado na realização das obras; e  

b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato 
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No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da 
envolvam o seu uso sem 

, quando para tanto for consultado, o notificar, 

se o direito de executar ele próprio ou de mandar 
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e nas mesmas 

, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza 

trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o 
, de modo a evitar atrasos na execução do contrato ou 

Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser 
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos 
no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de 10 dias a contar da data da 
ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou 
eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.  

ou outros prejuízos 
resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à 
reposição do equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º 

razo do contrato por período correspondente ao do atraso 

b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato 
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SECÇÃO IV  

Instalação e exploração do

Cláusula 38.ª  

Vedações 

38.1. Sempre que tal se revele necessário ou seja recomendado pela Fiscalização, o 
Adjudicatário deverá garantir, a seu encargo, a vedação dos locais que estiverem a ser 
objeto de intervenção. 
 
38.2. O tipo e características das vedações serão os adequados aos locais da sua 
instalação e às condições de execução dos trabalhos.
 
38.3. Sempre que os trabalhos 
deverão ser concebidas de modo a assegurarem a respetiv
quando protejam locais que constituam um risco potencial para 
 
38.4. Competirá à Fiscalização aprovar os locais a isolar, o tipo de vedação 
ocasião da sua desmontagem

Cláusula 39.ª  

Trabalhos de proteção e segurança

39.1. Constitui encargo do Adjudicatário a realização dos trabalhos de proteção e 
segurança especificados no
aplicável, tais como os referentes a construções e vegetação existentes nos locais
destinados à execução dos trabalhos e os relativos a construções e instalações vizinhas 
destes locais. 
 
39.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção não definidos no
projetos, o Adjudicatário avisará a IHM 
EPERAM, propondo as medidas a tomar, e interromperá os trabalhos afetados, até 
decisão desta. 
 
39.3. Na situação prevista no número anterior e estando envolvidos interesses de 
terceiros, a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM 
contactos necessários com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a 
tomar. 
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ração dos estaleiros  

38.1. Sempre que tal se revele necessário ou seja recomendado pela Fiscalização, o 
Adjudicatário deverá garantir, a seu encargo, a vedação dos locais que estiverem a ser 

características das vedações serão os adequados aos locais da sua 
instalação e às condições de execução dos trabalhos. 

que os trabalhos decorram numa zona com crianças, todas as vedações 
deverão ser concebidas de modo a assegurarem a respetiva segurança, em especial 
quando protejam locais que constituam um risco potencial para as mesmas

38.4. Competirá à Fiscalização aprovar os locais a isolar, o tipo de vedação 
ocasião da sua desmontagem. 

e segurança 

39.1. Constitui encargo do Adjudicatário a realização dos trabalhos de proteção e 
segurança especificados nos projetos, neste caderno de encargos e na legislação 
aplicável, tais como os referentes a construções e vegetação existentes nos locais
destinados à execução dos trabalhos e os relativos a construções e instalações vizinhas 

39.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção não definidos no
, o Adjudicatário avisará a IHM – Investimentos Habitacionai

EPERAM, propondo as medidas a tomar, e interromperá os trabalhos afetados, até 

39.3. Na situação prevista no número anterior e estando envolvidos interesses de 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM 

contactos necessários com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a 
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38.1. Sempre que tal se revele necessário ou seja recomendado pela Fiscalização, o 
Adjudicatário deverá garantir, a seu encargo, a vedação dos locais que estiverem a ser 

características das vedações serão os adequados aos locais da sua 

crianças, todas as vedações 
a segurança, em especial 
as mesmas. 

38.4. Competirá à Fiscalização aprovar os locais a isolar, o tipo de vedação a utilizar e a 

39.1. Constitui encargo do Adjudicatário a realização dos trabalhos de proteção e 
, neste caderno de encargos e na legislação 

aplicável, tais como os referentes a construções e vegetação existentes nos locais 
destinados à execução dos trabalhos e os relativos a construções e instalações vizinhas 

39.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção não definidos nos 
Investimentos Habitacionais da Madeira, 

EPERAM, propondo as medidas a tomar, e interromperá os trabalhos afetados, até 

39.3. Na situação prevista no número anterior e estando envolvidos interesses de 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM procederá aos 

contactos necessários com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a 
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39.4. O Adjudicatário instalará nos edifícios a intervencionar uma cobertura que assegure 
a possibilidade de execução dos trabalhos e nomeadamente da ap
de revestimento e argamassas mesmo em condições meteorológicas adversas.

Cláusula 40.ª 

Remoção de materiais e elementos de construção
 
40.1. Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão removidos 
para fora do local dos trabalhos no prazo de três dias, se outro não for fixado pela 
Fiscalização da obra. 
 
40.2. O empreiteiro, no final da
de materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamentos, and
mais que lhe tenha servido para a sua execução, no prazo máximo de 30 dias.

40.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construção, 
entulhos ou outros a vazadouro, deverá, obrigatoriamente, fazer essa remoção para
vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer imediata entrega à fiscalização, dos 
correspondentes comprovativos, por cada remoção feita.

Cláusula 41.ª 

Sinalização das obras 

41.1. A demarcação e sinalização dos trabalhos bem como as informações e avi
colocar nos estaleiros das obra
 
41.2. O Gestor da Empreitada pode ordenar a colocação dos sinais ou avisos em falta e a 
substituição ou retirada dos que não se encontrem

Cláusula 42.ª 

Instalações provisórias 

42.1. As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos pela 
execução da empreitada devem ser submetidas à aprovação da Fiscalização.
 
42.2. O uso de qualquer parte da
dependerá de autorização da Fiscalização.
 
42.3. Aquela autorização não dispensará o Adjudicatário de tomar as medidas adequadas 
a evitar a danificação da parte da
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39.4. O Adjudicatário instalará nos edifícios a intervencionar uma cobertura que assegure 
a possibilidade de execução dos trabalhos e nomeadamente da aplicação dos materiais 
de revestimento e argamassas mesmo em condições meteorológicas adversas.

elementos de construção 

.1. Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão removidos 
do local dos trabalhos no prazo de três dias, se outro não for fixado pela 

.2. O empreiteiro, no final das obras, terá de remover do local dos trabalhos os restos 
de materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamentos, and
mais que lhe tenha servido para a sua execução, no prazo máximo de 30 dias.

.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construção, 
entulhos ou outros a vazadouro, deverá, obrigatoriamente, fazer essa remoção para
vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer imediata entrega à fiscalização, dos 
correspondentes comprovativos, por cada remoção feita. 

41.1. A demarcação e sinalização dos trabalhos bem como as informações e avi
obras devem respeitar a legislação em vigor.

41.2. O Gestor da Empreitada pode ordenar a colocação dos sinais ou avisos em falta e a 
substituição ou retirada dos que não se encontrem conformes. 

42.1. As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos pela 
execução da empreitada devem ser submetidas à aprovação da Fiscalização.

42.2. O uso de qualquer parte das obras para alguma das instalações provisórias 
dependerá de autorização da Fiscalização. 

42.3. Aquela autorização não dispensará o Adjudicatário de tomar as medidas adequadas 
a evitar a danificação da parte das obras utilizada. 
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39.4. O Adjudicatário instalará nos edifícios a intervencionar uma cobertura que assegure 
licação dos materiais 

de revestimento e argamassas mesmo em condições meteorológicas adversas. 

.1. Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão removidos 
do local dos trabalhos no prazo de três dias, se outro não for fixado pela 

, terá de remover do local dos trabalhos os restos 
de materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o 
mais que lhe tenha servido para a sua execução, no prazo máximo de 30 dias. 

.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construção, 
entulhos ou outros a vazadouro, deverá, obrigatoriamente, fazer essa remoção para 
vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer imediata entrega à fiscalização, dos 

41.1. A demarcação e sinalização dos trabalhos bem como as informações e avisos a 
devem respeitar a legislação em vigor. 

41.2. O Gestor da Empreitada pode ordenar a colocação dos sinais ou avisos em falta e a 

42.1. As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos pela 
execução da empreitada devem ser submetidas à aprovação da Fiscalização. 

para alguma das instalações provisórias 

42.3. Aquela autorização não dispensará o Adjudicatário de tomar as medidas adequadas 
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Cláusula 43.ª 

Redes de água, de esgotos e de energia elétrica

43.1. O Adjudicatário deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias 
de abastecimento de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações 
definidas neste Caderno de Encargos ou no
as exigências das obras e do pessoal.
 
43.2. Salvo indicação em contrário deste Caderno de Encargos, a manutenção e a 
exploração das redes referidas na cláusula anterior, bem como as diligências necessárias 
à obtenção das respetivas licenças, são de conta do Adjudicatário, por inclusão dos 
respetivos encargos nos preços por ele propostos para a execução da
 
43.3. Sempre que nas obras se utilize água não potável, deverá colocar
convenientes, a inscrição «Água 
 
43.4. As redes provisórias de águas e de energia elétrica deverão obedecer à 
regulamentação em vigor. 
 
43.5. As redes definitivas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser utilizadas 
durante os trabalhos mediante autorização 

Cláusula 44.ª 

Acessos provisórios e definitivos

44.1. O Adjudicatário deverá construir e manter em bom estado de utilização os acessos 
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a segurança de pessoas e bens, 
minimizando o incómodo às populações e evitando os danos em edificações vizinhas.
 
44.2. Os acessos definitivos só poderão ser utilizados mediante e após autorização da 
IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.
 
44.3. No caso de serem construídos acessos provisórios 
definitivos, deverá o Adjudicatário proceder à reposição das condições iniciais após a 
conclusão dos trabalhos. 
 
44.4. Compete ainda ao Adjudicatário o restabelecimento, por meio de obras provisórias, 
de todas as servidões, serv
para a execução dos trabalhos previstos no Contrato.
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sgotos e de energia elétrica 

43.1. O Adjudicatário deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias 
de abastecimento de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações 
definidas neste Caderno de Encargos ou nos Projetos ou, na sua omissão, que satisfaçam 
as exigências das obras e do pessoal. 

43.2. Salvo indicação em contrário deste Caderno de Encargos, a manutenção e a 
exploração das redes referidas na cláusula anterior, bem como as diligências necessárias 

as licenças, são de conta do Adjudicatário, por inclusão dos 
respetivos encargos nos preços por ele propostos para a execução da

43.3. Sempre que nas obras se utilize água não potável, deverá colocar
convenientes, a inscrição «Água imprópria para beber». 

43.4. As redes provisórias de águas e de energia elétrica deverão obedecer à 

43.5. As redes definitivas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser utilizadas 
durante os trabalhos mediante autorização da Fiscalização. 

Acessos provisórios e definitivos 

44.1. O Adjudicatário deverá construir e manter em bom estado de utilização os acessos 
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a segurança de pessoas e bens, 

às populações e evitando os danos em edificações vizinhas.

44.2. Os acessos definitivos só poderão ser utilizados mediante e após autorização da 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM. 

44.3. No caso de serem construídos acessos provisórios ou serem utilizados acessos 
definitivos, deverá o Adjudicatário proceder à reposição das condições iniciais após a 

44.4. Compete ainda ao Adjudicatário o restabelecimento, por meio de obras provisórias, 
de todas as servidões, serventias e acessos que seja indispensável alterar ou destruir 
para a execução dos trabalhos previstos no Contrato. 
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43.1. O Adjudicatário deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias 
de abastecimento de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações 

a omissão, que satisfaçam 

43.2. Salvo indicação em contrário deste Caderno de Encargos, a manutenção e a 
exploração das redes referidas na cláusula anterior, bem como as diligências necessárias 

as licenças, são de conta do Adjudicatário, por inclusão dos 
respetivos encargos nos preços por ele propostos para a execução das obras. 

43.3. Sempre que nas obras se utilize água não potável, deverá colocar-se, nos locais 

43.4. As redes provisórias de águas e de energia elétrica deverão obedecer à 

43.5. As redes definitivas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser utilizadas 

44.1. O Adjudicatário deverá construir e manter em bom estado de utilização os acessos 
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a segurança de pessoas e bens, 

às populações e evitando os danos em edificações vizinhas. 

44.2. Os acessos definitivos só poderão ser utilizados mediante e após autorização da 

ou serem utilizados acessos 
definitivos, deverá o Adjudicatário proceder à reposição das condições iniciais após a 

44.4. Compete ainda ao Adjudicatário o restabelecimento, por meio de obras provisórias, 
entias e acessos que seja indispensável alterar ou destruir 
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44.5. Em especial o acesso em boas condições aos edifícios deverá ser garantido em 
todas as circunstâncias, nomeadamente e se tal se revelar n
instalação de passadiços dotados de guardas metálicas e com proteção contra a queda 
de objetos. 

Cláusula 45.ª 

Exploração e funcionamento do estaleiro

45.1. Constitui obrigação e encargo do Adjudicatário a dotação do estaleiro com todos
meios humanos, materiais e financeiros necessários ao normal funcionamento do 
mesmo, de modo a assegurar a gestão, o enquadramento, o apoio e a direção da obra.

Cláusula 46.ª 

Armazéns 

46.1. O Adjudicatário deverá tomar os cuidados necessários para que 
elementos de construção bem como os equipamentos sejam devidamente 
acondicionados e protegidos contra as intempéries, humidades do solo ou outras ações 
externas, sujeitando-se, caso contrário, a que os mesmos sejam rejeitados.
 
46.2. O Adjudicatário deverá também impedir o acesso a todos os materiais e 
equipamentos potencialmente perigosos por parte de pessoas alheias à
especial por parte das crianças.
 
46.3. Se para o efeito for necessário, o Adjudicatário deverá construir 
e destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade

Cláusula 47.ª 

Instalações sanitárias 

47.1. O Adjudicatário deverá disponibilizar, dentro dos limites da
sanitárias adequadas destinadas 
 
47.2. O Adjudicatário é responsável por manter todas as instalações sanitárias em boas 
condições de serviço, devendo as mesmas ser abastecidas de água e servidas de esgoto 
satisfazendo os regulamentos em vigor.
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44.5. Em especial o acesso em boas condições aos edifícios deverá ser garantido em 
todas as circunstâncias, nomeadamente e se tal se revelar necessário através da 
instalação de passadiços dotados de guardas metálicas e com proteção contra a queda 

Exploração e funcionamento do estaleiro 

45.1. Constitui obrigação e encargo do Adjudicatário a dotação do estaleiro com todos
meios humanos, materiais e financeiros necessários ao normal funcionamento do 
mesmo, de modo a assegurar a gestão, o enquadramento, o apoio e a direção da obra.

46.1. O Adjudicatário deverá tomar os cuidados necessários para que 
elementos de construção bem como os equipamentos sejam devidamente 
acondicionados e protegidos contra as intempéries, humidades do solo ou outras ações 

se, caso contrário, a que os mesmos sejam rejeitados.

icatário deverá também impedir o acesso a todos os materiais e 
equipamentos potencialmente perigosos por parte de pessoas alheias à
especial por parte das crianças. 

46.3. Se para o efeito for necessário, o Adjudicatário deverá construir 
e destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade

47.1. O Adjudicatário deverá disponibilizar, dentro dos limites das
sanitárias adequadas destinadas ao pessoal. 

47.2. O Adjudicatário é responsável por manter todas as instalações sanitárias em boas 
condições de serviço, devendo as mesmas ser abastecidas de água e servidas de esgoto 
satisfazendo os regulamentos em vigor. 
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44.5. Em especial o acesso em boas condições aos edifícios deverá ser garantido em 
ecessário através da 

instalação de passadiços dotados de guardas metálicas e com proteção contra a queda 

45.1. Constitui obrigação e encargo do Adjudicatário a dotação do estaleiro com todos os 
meios humanos, materiais e financeiros necessários ao normal funcionamento do 
mesmo, de modo a assegurar a gestão, o enquadramento, o apoio e a direção da obra. 

46.1. O Adjudicatário deverá tomar os cuidados necessários para que os materiais e 
elementos de construção bem como os equipamentos sejam devidamente 
acondicionados e protegidos contra as intempéries, humidades do solo ou outras ações 

se, caso contrário, a que os mesmos sejam rejeitados. 

icatário deverá também impedir o acesso a todos os materiais e 
equipamentos potencialmente perigosos por parte de pessoas alheias às obras, em 

46.3. Se para o efeito for necessário, o Adjudicatário deverá construir edifícios fechados 
e destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade 

s obras, instalações 

47.2. O Adjudicatário é responsável por manter todas as instalações sanitárias em boas 
condições de serviço, devendo as mesmas ser abastecidas de água e servidas de esgoto 



 

 

Rua Dr. Pestana Júnior, 6  9064
Capital Social: 10 500 000,00 Euros     

Cláusula 48.ª 

Iluminação provisória 

48.1. Em todas as instalações, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados 
dispositivos de iluminação adequados ao tipo de utilização.

Cláusula 49.ª 

Montagem de sinalização e painéis publicitários

49.1. Sempre que lhe for solicitado pelo dono
pela execução e instalação de painéis publicitários e informativos relativos à obra a 
executar, em moldes a indicar pela IHM 
EPERAM, ou pela Fiscalização, bem como da si
pessoas e viaturas impostas pela Fiscalização ou pelas entidades envolvidas e com 
jurisdição no local. 
 
49.2. Todos os painéis e sinalização atrás referidos deverão ser removidos e 
transportados pelo Adjudicatário no fi
encargos. 

Cláusula 50.ª 

Implantação e piquetagem

50.1. O trabalho de implantação e piquetagem será efetuado pelo Adjudicatário, a partir 
das cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pela IHM 
Habitacionais da Madeira, EPERAM.
 
50.2. O Adjudicatário deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pela IHM 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, apresentando, se for caso disso, as 
reclamações relativas às deficiências que e
verificação local pela Fiscalização, na presença do Adjudicatário.
 
50.3. Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o Adjudicatário informará desse 
facto, por escrito, a Fiscalização, que procederá à 
necessário, à sua retificação, na presença do Adjudicatário.
 
50.4. O Adjudicatário obriga-
sua custa, em condições idênticas, quer na localização definitiva quer n
se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalização e de esta 
haver concordado com a modificação da piquetagem.
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48.1. Em todas as instalações, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados 
dispositivos de iluminação adequados ao tipo de utilização. 

Montagem de sinalização e painéis publicitários 

49.1. Sempre que lhe for solicitado pelo dono das obras, o adjudicatário será responsável 
pela execução e instalação de painéis publicitários e informativos relativos à obra a 
executar, em moldes a indicar pela IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, 
EPERAM, ou pela Fiscalização, bem como da sinalização necessária à circulação de 
pessoas e viaturas impostas pela Fiscalização ou pelas entidades envolvidas e com 

49.2. Todos os painéis e sinalização atrás referidos deverão ser removidos e 
transportados pelo Adjudicatário no fim das obras, correndo por sua conta os respetivos 

Implantação e piquetagem 

50.1. O trabalho de implantação e piquetagem será efetuado pelo Adjudicatário, a partir 
das cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pela IHM 
Habitacionais da Madeira, EPERAM. 

50.2. O Adjudicatário deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pela IHM 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, apresentando, se for caso disso, as 
reclamações relativas às deficiências que eventualmente encontre e que serão objeto de 
verificação local pela Fiscalização, na presença do Adjudicatário. 

50.3. Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o Adjudicatário informará desse 
facto, por escrito, a Fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se for 
necessário, à sua retificação, na presença do Adjudicatário. 

-se a conservar as marcas ou referências e a recolocá
sua custa, em condições idênticas, quer na localização definitiva quer n
se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalização e de esta 
haver concordado com a modificação da piquetagem. 
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48.1. Em todas as instalações, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados 

djudicatário será responsável 
pela execução e instalação de painéis publicitários e informativos relativos à obra a 

Investimentos Habitacionais da Madeira, 
nalização necessária à circulação de 

pessoas e viaturas impostas pela Fiscalização ou pelas entidades envolvidas e com 

49.2. Todos os painéis e sinalização atrás referidos deverão ser removidos e 
, correndo por sua conta os respetivos 

50.1. O trabalho de implantação e piquetagem será efetuado pelo Adjudicatário, a partir 
das cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pela IHM – Investimentos 

50.2. O Adjudicatário deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pela IHM – 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, apresentando, se for caso disso, as 

ventualmente encontre e que serão objeto de 

50.3. Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o Adjudicatário informará desse 
verificação das marcas e, se for 

se a conservar as marcas ou referências e a recolocá-las, à 
sua custa, em condições idênticas, quer na localização definitiva quer num outro ponto, 
se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalização e de esta 
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50.5. O Adjudicatário é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências 
visíveis existentes que tenham sido implantadas no local da
e só procederá à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da Fiscalização.

Cláusula 51.ª 

Monitorização dos efeitos da

51.1. O Adjudicatário obriga
orientações da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
de todas as situações em que a realização dos trabalhos possa, de algum modo, vir a 
afetar terceiros, nomeadamente, nas instalações e construções existentes na área de 
influência dos trabalhos. Estes levantamentos poderão passar por inspeções a essas 
instalações e construções e colocação de testemunhos, bem como pela elaboração dos 
respetivos relatórios de situação.

 

SECÇÃO V  

Pessoal  

Cláusula 52.ª  

Obrigações gerais  

52.1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao 
pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua 
disciplina.  

52.2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do 
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o 
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por 
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por 
desrespeito de representantes ou agentes do dono da
subempreiteiros ou de terceiros. 

52.3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. 

52.4. As quantidades e a qualificação profissional da mão
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta 
o respetivo plano.  
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50.5. O Adjudicatário é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências 
es que tenham sido implantadas no local das obras por outras entidades 
à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da Fiscalização.

Monitorização dos efeitos das obras sobre a respetiva envolvente

io obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

de todas as situações em que a realização dos trabalhos possa, de algum modo, vir a 
damente, nas instalações e construções existentes na área de 

influência dos trabalhos. Estes levantamentos poderão passar por inspeções a essas 
instalações e construções e colocação de testemunhos, bem como pela elaboração dos 

ação. 

São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao 
pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua 

deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do 
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o 
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por 

esempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por 
desrespeito de representantes ou agentes do dono das obras, do empreiteiro, dos 
subempreiteiros ou de terceiros.  

A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. 

As quantidades e a qualificação profissional da mão-de
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta 
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50.5. O Adjudicatário é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências 
por outras entidades 

à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da Fiscalização. 

sobre a respetiva envolvente 

se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, ao levantamento 

de todas as situações em que a realização dos trabalhos possa, de algum modo, vir a 
damente, nas instalações e construções existentes na área de 

influência dos trabalhos. Estes levantamentos poderão passar por inspeções a essas 
instalações e construções e colocação de testemunhos, bem como pela elaboração dos 

São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao 
pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua 

deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do 
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o 
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por 

esempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por 
, do empreiteiro, dos 

A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o 
empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.  

de-obra aplicada na 
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta 
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Cláusula 53.ª  

Horário de trabalho  

53.1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, 
desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, 
nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência 
suficiente, o respetivo convite

Cláusula 54.ª  

Segurança, higiene e saúde no trabalho 

54.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 
em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trab
empregado nas obras, bem como a outras pessoas intervenientes temporária ou 
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, 
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumpri

54.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na
obras e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por m
trabalho.  

54.3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações 
estabelecidas nos números anteriores, o diretor de fiscalização da
custa daquele, as providências que se revelem necessárias, sem
responsabilidades do empreiteiro. 

54.4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de 
fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes 
de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
no n.º 1 da cláusula 58.ª  

54.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da
obras, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, 
a todo o pessoal empregado na
permanentemente no estaleiro da
autorizados.  
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, 
desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, 
nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência 

convite ao diretor de fiscalização das obras. 

Segurança, higiene e saúde no trabalho  

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 
em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal 

, bem como a outras pessoas intervenientes temporária ou 
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, 
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações. 

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na

lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no 

No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações 
estabelecidas nos números anteriores, o diretor de fiscalização das obra
custa daquele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as 
responsabilidades do empreiteiro.  

Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de 
fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes 

a todo o pessoal empregado nas obras, nos termos previstos 

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da
, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, 

a todo o pessoal empregado nas obras e às pessoas intervenientes temporária ou 
permanentemente no estaleiro das obras, incluindo fornecedores e visitantes 
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, 
desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, 
nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência 

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 
alho relativamente a todo o pessoal 

, bem como a outras pessoas intervenientes temporária ou 
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, 

mento de tais obrigações.  

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado nas 

otivo de acidente no 

No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações 
obras pode tomar, à 

que tal facto diminua as 

Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de 
fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes 

, nos termos previstos 

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização das 
, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente 

e às pessoas intervenientes temporária ou 
, incluindo fornecedores e visitantes 
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Cláusula 55.ª  

Plano de Segurança e Saúde

55.1. O Plano de Segurança e
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e que faz parte integrante deste 
Caderno de Encargos, deverá ser desenvolvido e especificado pelo Adjudicatário para a 
fase da execução das obras; 
 
55.2. O Adjudicatário só poderá dar início à execução da
do estaleiro (quando aplicável)
Habitacionais da Madeira, EPERAM, do PSS atrás mencionado;
 
55.3. O Adjudicatário terá de seguir e
Segurança e Saúde a designar pela IHM 
EPERAM. 

Cláusula 56.ª  

Responsável de Higiene, Saúde e Segurança 

56.1. O Adjudicatário designará um responsável pelo 
em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela corr
aplicação do Plano de Segurança e Saúde
 
56.2. O responsável de higiene, saúde e segurança não poderá ser substituído sem a 
prévia aceitação da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, podendo 
esta determinar, em qualquer momento, a sua substituição, nos casos de manifesta falta 
de competência, de assiduidade ou de empenho e dedicação na função.

 

SECÇÃO VI 

Seguros  

Cláusula 57.ª 

Contratos de seguro  

57.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam
vigor, durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste 
caderno de encargos e na legislação aplicável, devendo exibi
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação. 
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Plano de Segurança e Saúde 

55.1. O Plano de Segurança e Saúde (PSS) da fase do projeto, fornecido pela IHM 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e que faz parte integrante deste 
Caderno de Encargos, deverá ser desenvolvido e especificado pelo Adjudicatário para a 

 

O Adjudicatário só poderá dar início à execução das obras, incluindo a implantação 
(quando aplicável), após a aprovação pela IHM 

Habitacionais da Madeira, EPERAM, do PSS atrás mencionado; 

55.3. O Adjudicatário terá de seguir escrupulosamente as indicações do Coordenador de 
Segurança e Saúde a designar pela IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, 

Responsável de Higiene, Saúde e Segurança  

56.1. O Adjudicatário designará um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável 
em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela corr
aplicação do Plano de Segurança e Saúde. 

56.2. O responsável de higiene, saúde e segurança não poderá ser substituído sem a 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, podendo 

esta determinar, em qualquer momento, a sua substituição, nos casos de manifesta falta 
de competência, de assiduidade ou de empenho e dedicação na função.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em 
vigor, durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste 
caderno de encargos e na legislação aplicável, devendo exibir cópia das mesmas, bem 
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação. 
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Saúde (PSS) da fase do projeto, fornecido pela IHM – 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e que faz parte integrante deste 
Caderno de Encargos, deverá ser desenvolvido e especificado pelo Adjudicatário para a 

, incluindo a implantação 
, após a aprovação pela IHM – Investimentos 

scrupulosamente as indicações do Coordenador de 
abitacionais da Madeira, 

cumprimento da legislação aplicável 
em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta 

56.2. O responsável de higiene, saúde e segurança não poderá ser substituído sem a 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, podendo 

esta determinar, em qualquer momento, a sua substituição, nos casos de manifesta falta 
de competência, de assiduidade ou de empenho e dedicação na função. 

se a subscrever e a manter em 
vigor, durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste 

r cópia das mesmas, bem 
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação.  
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57.2. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente 
secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices 
seus subcontratados.  

57.3. O dono das obras pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos 
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na 
legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer 
equipamentos sem a exibição destes doc

57.4. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo 
único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de 
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada. 

57.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou 
restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro. 

57.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento 
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da
de se substituir àquele, ressarcindo
suportado.  

57.7. O empreiteiro obriga-
receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas 
auxiliares que em cada momento estejam afetos à
em que deixem de o estar.  

Cláusula 58.ª  

Objeto dos contratos de seguro 

58.1. O empreiteiro obriga
trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, 
bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos 
subempreiteiros se encontra igua
de acordo com a legislação em vigor em Portugal. 

58.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil 
automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de
afetos às obras, que circulem na via pública ou no local da
de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, 
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóv
circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados. 
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O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente 
secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices 

pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos 
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na 
legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer 
equipamentos sem a exibição destes documentos.  

Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo 
único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de 
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada. 

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou 
restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro. 

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento 
erentes aos seguros mencionados, o dono das obras 

de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha 

-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da 
eção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas 

auxiliares que em cada momento estejam afetos às obras ou aos estaleiro
 

Objeto dos contratos de seguro  

teiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de 
trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, 
bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos 
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho 
de acordo com a legislação em vigor em Portugal.  

se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil 
automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de

, que circulem na via pública ou no local das obras, independentemente 
de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, 
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóv
circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.  
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O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente 
secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos 

pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos 
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na 
legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer 

Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo 
único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de 
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.  

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou 
restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.  

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento 
 reserva-se o direito 

se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha 

se a manter as apólices de seguro válidas até à data da 
eção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas 

estaleiros, até à data 

se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de 
trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, 
bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos 

lmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho 

se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil 
automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria 

, independentemente 
de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, 
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de 
circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos às obras 
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58.3. O empreiteiro obriga-
cobrir os danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice 
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e 
equipamento fixos ou móveis. 

58.4. No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no 
mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital 
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial. 

58.5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel 
previsto no n.º 58.2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente 
obrigatórios.  

 

SECÇÃO VII 

Aspetos ambientais  

Cláusula 59.ª 

Condições de instalação e 

59.1. A disposição adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalação, a 
organização e o funcionamento do mesmo deverão respeitar em absoluto as normas e 
regulamentação ambiental em vigor sobre a matéria, designa
produção de resíduos. 
 
59.2. As tecnologias e equipamentos a utilizar nos estaleiros (e nas obras em geral) 
deverão, sempre que possível, assegurar o integral cumprimento da legislação em vigor 
sobre o ruído. 
 
59.3. O Adjudicatário utilizará também em todas as fases dos trabalhos os equipamentos 
e as soluções mais adequados à redução da emissão de poeiras.

Cláusula 60.ª 

Gestão de Resíduos 

60.1. Os resíduos produzidos no âmbito da obra (materiais sobrantes
e/ou resíduos de construção e demolição) deverão ser
cargo deste, para depósitos
decorrentes da legislação ambiental a esse nível, nomeadamente o Decreto
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-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a 
óprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice 

deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar nas obra
imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e 

óveis.  

No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no 
mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital 
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.  

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel 
2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente 

Condições de instalação e funcionamento do estaleiro 

59.1. A disposição adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalação, a 
organização e o funcionamento do mesmo deverão respeitar em absoluto as normas e 
regulamentação ambiental em vigor sobre a matéria, designadamente no que respeita à 

59.2. As tecnologias e equipamentos a utilizar nos estaleiros (e nas obras em geral) 
deverão, sempre que possível, assegurar o integral cumprimento da legislação em vigor 

o utilizará também em todas as fases dos trabalhos os equipamentos 
e as soluções mais adequados à redução da emissão de poeiras. 

60.1. Os resíduos produzidos no âmbito da obra (materiais sobrantes
os de construção e demolição) deverão ser conduzidos pelo Adjudicatário, e a 

cargo deste, para depósitos adequados e que respeitem integralmente as exigências 
legislação ambiental a esse nível, nomeadamente o Decreto
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se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a 
óprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice 

obras, incluindo bens 
imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e 

No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no 
mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital 

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel 
2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente 

59.1. A disposição adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalação, a 
organização e o funcionamento do mesmo deverão respeitar em absoluto as normas e 

damente no que respeita à 

59.2. As tecnologias e equipamentos a utilizar nos estaleiros (e nas obras em geral) 
deverão, sempre que possível, assegurar o integral cumprimento da legislação em vigor 

o utilizará também em todas as fases dos trabalhos os equipamentos 

60.1. Os resíduos produzidos no âmbito da obra (materiais sobrantes das escavações 
conduzidos pelo Adjudicatário, e a 

adequados e que respeitem integralmente as exigências 
legislação ambiental a esse nível, nomeadamente o Decreto-Lei nº 102 
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D/2020 de 10 de Dezembro, na sua atual redação
Resíduos de Construção e Demolição da obra.
 
60.2. O tratamento dos resíduos, relativamente à segurança, deverá
definido no Plano de Segurança e Saúde de Obra e ser
nº 273/2003. 
 
60.3. O Adjudicatário deverá fornecer cópias das guias de
das obras, assim como a documentação
responsáveis pelo transporte e
 
60.4. O Adjudicatário deverá designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e 
demolição. 

Cláusula 61.ª 

Reposição/regularização das condições ambientais após a conc

61.1. Uma vez concluídas 
reposição das condições ambientais de referência (existentes antes da
casos em que tal não seja possível, assegurar a regularização das condições 
da área de intervenção, de acordo com os pressupostos previamente definidos ou 
decorrentes da legislação e com as instruções da Fiscalização

Cláusula 62.ª 

Propriedade dos materiais desmontados ou resultantes de demolições

62.1. Os materiais desmontados das construções existentes ou resultantes de atividades 
de demolição que não se destinem a ser reincorporados na
económico são propriedade da IHM 
devendo a Fiscalização indicar o destino a dar a tais materiais.
 
62.2. Caso tais materiais sejam suscetíveis de reutilização na mesma ou noutra obra, a 
Fiscalização sinalizará tal facto ao Adjudicatário para que este adote as providências 
necessárias à respetiva preservação e ac
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de Dezembro, na sua atual redação, e o Plano de Prevenção e Gestão de 
Demolição da obra. 

60.2. O tratamento dos resíduos, relativamente à segurança, deverá
definido no Plano de Segurança e Saúde de Obra e ser feito de acordo com o Decreto

60.3. O Adjudicatário deverá fornecer cópias das guias de acompanhamento dos resíduos 
, assim como a documentação relativa ao licenciamento das entidades 

responsáveis pelo transporte e tratamento dos resíduos. 

60.4. O Adjudicatário deverá designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e 

Reposição/regularização das condições ambientais após a conc

 as obras, o Adjudicatário deverá proceder à criteriosa 
reposição das condições ambientais de referência (existentes antes da
casos em que tal não seja possível, assegurar a regularização das condições 
da área de intervenção, de acordo com os pressupostos previamente definidos ou 
decorrentes da legislação e com as instruções da Fiscalização. 

Propriedade dos materiais desmontados ou resultantes de demolições

montados das construções existentes ou resultantes de atividades 
de demolição que não se destinem a ser reincorporados nas obras e que possuam valor 
económico são propriedade da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, 

ndicar o destino a dar a tais materiais. 

62.2. Caso tais materiais sejam suscetíveis de reutilização na mesma ou noutra obra, a 
Fiscalização sinalizará tal facto ao Adjudicatário para que este adote as providências 
necessárias à respetiva preservação e acondicionamento. 
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e o Plano de Prevenção e Gestão de 

60.2. O tratamento dos resíduos, relativamente à segurança, deverá cumprir com o 
de acordo com o Decreto-lei 

acompanhamento dos resíduos 
relativa ao licenciamento das entidades 

60.4. O Adjudicatário deverá designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e 

Reposição/regularização das condições ambientais após a conclusão da obra 

, o Adjudicatário deverá proceder à criteriosa 
reposição das condições ambientais de referência (existentes antes das obras) ou, nos 
casos em que tal não seja possível, assegurar a regularização das condições ambientais 
da área de intervenção, de acordo com os pressupostos previamente definidos ou 

Propriedade dos materiais desmontados ou resultantes de demolições 

montados das construções existentes ou resultantes de atividades 
e que possuam valor 

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, 

62.2. Caso tais materiais sejam suscetíveis de reutilização na mesma ou noutra obra, a 
Fiscalização sinalizará tal facto ao Adjudicatário para que este adote as providências 
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SECÇÃO VIII 

Subcontratação e cessão da posição contratual

Cláusula 63.ª 

Subcontratação 

63.1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de 
habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.º 3 e 6 
do artigo 318.º do CCP.  

63.2. O dono das obras pode opor
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja 
fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de 
incumprimento das obrigações emergentes do contrato. 

63.3. Todos os subcontratos devem se
previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e 
expresso o que for acordado quanto à revisão de preços. 

63.4. O empreiteiro obriga
fiscalização das obras para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal 
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na

63.5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados 
entre os subcontratados e terceiros. 

63.6. No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o 
empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.
facto ao dono das obras, remetendo

63.7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por rec
subempreiteiros.  

63.8. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da 
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º 
do CCP.  
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Subcontratação e cessão da posição contratual 

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de 
habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.º 3 e 6 

pode opor-se à subcontratação na fase de execu
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja 
fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de 
incumprimento das obrigações emergentes do contrato.  

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos 
previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e 
expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.  

O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pe
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal 

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes nas obras.  

O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados 
entre os subcontratados e terceiros.  

No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o 
empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o 

, remetendo-lhe cópia do contrato em causa. 

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por rec

A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da 
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º 
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O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de 
habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.º 3 e 6 

se à subcontratação na fase de execução quando não 
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja 
fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de 

r celebrados por escrito e conter os elementos 
previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e 

se a tomar as providências indicadas pelo diretor de 
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal 

 

O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados 

No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o 
º do CCP, comunicar por escrito o 

lhe cópia do contrato em causa.  

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a 

A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da 
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º 
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Cláusula 64.ª  

Preço e condições de pagamento 

64.1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações 
decorrentes do contrato, deve o dono da
constante da sua proposta (valor do contrato)
preço base de 200.000,00 euros

64.2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo 
o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com 
na cláusula 35.ª  

64.3. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação 
da respetiva fatura.  

64.4. As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o 
modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização d

64.5. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos con
trabalhos (quando aplicável) 
aprovação pelo diretor de fiscalização da
daqueles.  

64.6. No caso de falta de aprovação de alguma fa
o diretor de fiscalização das 
devolver a respetiva fatura ao empreiteir
valores aceites pelo diretor de fiscalização da
este não aprovados.  

64.7. O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido 
no n.º 64.3 no que respeita à primeira fa
desde logo aceites pelo dire
vierem a ser aceites em momento posterior, m
emitida.  

64.8. O pagamento dos trabalhos 
números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, 
especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP. 
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CAPÍTULO III 

Obrigações do dono da obra 

Preço e condições de pagamento  

Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações 
decorrentes do contrato, deve o dono das obras pagar ao empreiteiro a quantia total 

(valor do contrato), cujo valor não poderá ser superior ao 
00 euros. 

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo 
o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com 

Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação 

As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o 
modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização d

Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de 
trabalhos (quando aplicável) e tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua 
aprovação pelo diretor de fiscalização das obras condicionada à efetiva realização

falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre 
 obras e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele 

tura ao empreiteiro, para que este elabore uma 
tor de fiscalização das obras e uma outra com os valores por 

O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido 
3 no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valor

desde logo aceites pelo diretor de fiscalização das obras, quer para os valores que 
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fa

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos 
números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, 
especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.  
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Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações 
pagar ao empreiteiro a quantia total 
o valor não poderá ser superior ao 

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo 
o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto 

Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação 

As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o 
modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização das obras.  

stantes do plano de 
e tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua 

condicionada à efetiva realização 

de de divergências entre 
e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele 

o, para que este elabore uma fatura com os 
e uma outra com os valores por 

O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido 
da, que se aplica quer para os valores 

, quer para os valores que 
as que constavam da primeira fatura 

é feito nos termos previstos nos 
números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, 
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Cláusula 65.ª  

Adiantamentos ao empreiteiro 

Não haverá lugar a adiantamentos ao empreiteiro.

Cláusula 66.ª  

Reembolso dos adiantamentos 

Não se aplica atendendo a que não haverá lugar a adiantamentos ao empreiteiro.

Cláusula 67.ª  

Descontos nos pagamentos 

67.1. Dado não ser exigível a prestação de caução, a IHM, EPERAM, procederá à 
retenção de 4% do valor dos pagamentos efetuados de acordo com o nº 3 do artigo 
88.º do CCP.  

67.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de 
títulos, garantia bancária ou seguro
para a caução referida no número anterior. 

Cláusula 68.ª  

Mora no pagamento  

68.1. Em caso de atraso do dono da
pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o 
montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente 
à mora, os quais serão obrigatoriamente abonados ao e
de este os solicitar e incidirão sobre a totalidade da dívida. 

68.2. O pagamento dos juros de mora referidos no
pelo dono das obras no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorri
pagamento dos trabalhos, as revisões ou acertos que lhes deram origem. 

Cláusula 69.ª  

Revisão de preços  

69.1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de 
mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durant
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Adiantamentos ao empreiteiro  

tamentos ao empreiteiro. 

Reembolso dos adiantamentos  

Não se aplica atendendo a que não haverá lugar a adiantamentos ao empreiteiro.

Descontos nos pagamentos  

Dado não ser exigível a prestação de caução, a IHM, EPERAM, procederá à 
retenção de 4% do valor dos pagamentos efetuados de acordo com o nº 3 do artigo 

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de 
os, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos 

para a caução referida no número anterior.  

Em caso de atraso do dono das obras no cumprimento das obrigações de 
pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o 
montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente 
à mora, os quais serão obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente 
de este os solicitar e incidirão sobre a totalidade da dívida.  

O pagamento dos juros de mora referidos no número anterior deverá ser efe
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorri

pagamento dos trabalhos, as revisões ou acertos que lhes deram origem. 

A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de 
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durant
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Não se aplica atendendo a que não haverá lugar a adiantamentos ao empreiteiro. 

Dado não ser exigível a prestação de caução, a IHM, EPERAM, procederá à 
retenção de 4% do valor dos pagamentos efetuados de acordo com o nº 3 do artigo 

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de 
caução, nos mesmos termos previstos no convite 

no cumprimento das obrigações de 
pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o 
montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente 

mpreiteiro, independentemente 

número anterior deverá ser efetuado 
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o 

pagamento dos trabalhos, as revisões ou acertos que lhes deram origem.  

A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de 
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 
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empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto
Janeiro, na modalidade de fórmula. 

69.2. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de 
preços da empreitada são incluídos nas situa

 

Representação das partes e controlo da execução do contrato

Cláusula 70.ª  

Representação do empreiteiro 

70.1. Durante a execução do contrato, o empreit
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno 
de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação. 

70.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a con
sua representação a um profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I 
da Lei 41/2015, de 3 de junho.

70.3. Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirma
por escrito, o nome do dire
esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, 
com assinatura reconhecida, assumin
e comprometendo-se a desempenhar essa função 

70.4. As ordens, os avisos e as notificações q
da execução da empreitada são dirigidos diretamente ao dire

70.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e e
da obra sempre que para tal seja convocado. 

70.6. O dono das obras pode
ordem respetiva ser fundamentada por e
inerentes à atuação profissional do dire

70.7. Na ausência ou impedimento do dire
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes 
necessários para responder, perante o dire
trabalhos.  
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tuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 
Janeiro, na modalidade de fórmula.  

Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de 
preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos. 

CAPÍTULO IV 

Representação das partes e controlo da execução do contrato

Representação do empreiteiro  

Durante a execução do contrato, o empreiteiro é representado por um dire
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno 
de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação. 

se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a con
sua representação a um profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I 
da Lei 41/2015, de 3 de junho. 

Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirma
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica, devendo 
esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, 
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire

se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade. 

As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspe
a empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra. 

tor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local 
da obra sempre que para tal seja convocado.  

poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a 
tiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e ou 

profissional do diretor de obra.  

ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por 
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes 

para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos 
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Lei n.º 6/2004, de 6 de 

Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de 
ções de trabalhos.  

Representação das partes e controlo da execução do contrato 

eiro é representado por um diretor de 
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno 
de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.  

se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a 
sua representação a um profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I 

Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, 
ndo a sua qualificação técnica, devendo 

esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, 
do a responsabilidade pela direção técnica da obra 

com proficiência e assiduidade.  

ue se relacionem com os aspetos técnicos 
tor de obra.  

stá presente no local 

de obra, devendo a 
scrito, com base em razões objetivas e ou 

tor de obra, o empreiteiro é representado por 
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes 

ção da obra, pela marcha dos 
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70.8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabal
correta aplicação do documento

70.9. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e 
demolição.  

Cláusula 71.ª  

Representação do dono da

71.1. Durante a execução o dono da
fiscalização da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação 
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de 
representação.  

71.2. O dono das obras notifica o em
obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da 
primeira consignação parcial. 

71.3. O diretor de fiscalização da
obras em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente 
para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo
excetuando as matérias de modificação, resolução ou 

Cláusula 72.ª  

 Comunicações 

72.1. Todas as comunicações de teor relevante entre a 
Habitacionais da Madeira, EPERAM, 
Empreitada ou da Fiscalização, e o Adjudicatário serã
 
72.2. Não poderá, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificação de 
qualquer reclamação ou pedido 
outras situações não previstas no contrato.

Cláusula 73.ª  

Livro de registo das obras

73.1. O empreiteiro organiza um registo da
numeradas e rubricadas por si e pelo dire
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O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela 

ta aplicação do documento referido na alínea h) do nº 8.4 da cláusula 8

O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e 

Representação do dono das obras  

Durante a execução o dono das obras é representado por um dire
fiscalização da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação 
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de 

notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da 
obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da 
primeira consignação parcial.  

tor de fiscalização das obras tem poderes de representação do dono da
em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente 

para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, 
tuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do contrato.

.1. Todas as comunicações de teor relevante entre a IHM 
Habitacionais da Madeira, EPERAM, diretamente ou por intermédio do Gestor da 
Empreitada ou da Fiscalização, e o Adjudicatário serão reduzidas a escrito.

.2. Não poderá, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificação de 
qualquer reclamação ou pedido de pagamento de trabalhos complementares
outras situações não previstas no contrato. 

s 

O empreiteiro organiza um registo das obras, em livro adequado, com as folhas 
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização das obra
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O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
ho e, em particular, pela 

8.4 da cláusula 8ª.  

O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e 

é representado por um diretor de 
fiscalização da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação 
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de 

tor de fiscalização da 
obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da 

poderes de representação do dono das 
em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente 

empreiteiro nesse âmbito, 
revogação do contrato. 

IHM – Investimentos 
diretamente ou por intermédio do Gestor da 

o reduzidas a escrito. 

.2. Não poderá, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificação de 
de pagamento de trabalhos complementares ou de 

, em livro adequado, com as folhas 
obras, contendo uma 
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informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importante
relacionados com a execução dos trabalhos. 

73.2. O livro de registo ficará patente no lo
obras, que o deverá apresentar sempre qu
obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos. 

 

Rece

Cláusula 74.ª  

Receção provisória  

74.1. A receção provisória da
efetuada logo que as obra
solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da

74.2. No caso de serem identif
provisória, esta é efetuada relativamente a toda a ext
objeto de deficiência.  

74.3. O procedimento de rece
396.º do CCP.  

Cláusula 75.ª  

Prazo de garantia  

75.1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos 
instalações técnicas; 

c) 2 anos para os defeitos que
autonomizáveis. 

75.2. Caso tenham ocorrido rece
nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da
que tenham sido recebidas pel
independente e autonomizáveis. 
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informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importante
relacionados com a execução dos trabalhos.  

O livro de registo ficará patente no local das obras, ao cuidado do dire
, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da 

obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.  

CAPÍTULO V 

Receção e liquidação da obra 

ção provisória das obras depende da realização de vist
obras estejam concluídas no todo ou em parte, mediante 

solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono das obras, tendo em conta o termo 
final do prazo total ou dos prazos parciais de execução das obras.  

No caso de serem identificados defeitos das obras que impeçam a sua 
tuada relativamente a toda a extensão das obra

O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à

Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado 
número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da

que tenham sido recebidas pelo dono das obras, desde que susce
independente e autonomizáveis.  
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informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes 

, ao cuidado do diretor das 
tor de fiscalização da 

depende da realização de vistoria, que deve ser 
no todo ou em parte, mediante 

, tendo em conta o termo 

que impeçam a sua receção 
obras que não seja 

ção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:  

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais; 

construtivos não estruturais ou 

tos às obras, mas delas 

ções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado 
número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes das obras 

, desde que suscetível de uso 
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75.3. Excetuam-se do disposto no n.º 
conservação que derivem do uso normal da
normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina. 

Cláusula 76.ª  

Receção definitiva  

76.1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cláusula ant
realizada uma nova vistoria à

76.2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a
encontram em boas condições de funcionamento e conservação, esta
definitivamente recebidas.  

76.3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes 
pressupostos:  

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de 
exploração, operação ou utilização da
cumpra todas as exigências contratualmente previstas; 

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de 
garantia relativamente à totalidade ou à parte da

76.4. No caso de a vistoria referida no n.º 
deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, 
ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da
fixa o prazo para a correção dos problemas dete
qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números 
anteriores.  

76.5. São aplicáveis à vistoria e ao auto de rece
agendamento ou realização da vistoria pelo dono da
receção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do 
artigo 398.º do CCP.  

Cláusula 77.ª  

Restituição dos depósitos e quantias ret

77.1. Feita a receção provisória da
da caução, decorrido o prazo de um ano em conformidade com o disposto no nº 1 do 
artigo 3º, do Decreto Legislativo Regional nº 30/2013/M, de

 
 

 

 

 
9064-506 Funchal  Telf: 291 207 220  Fax: 291 225 161  www.ihm.pt 
     Número Único Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matrícula na CRC

 

se do disposto no n.º 75.1 as substituições e os trabalhos de 
onservação que derivem do uso normal das obras ou de desgaste e depreciação 

normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina. 

No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cláusula ant
ria às obras para efeitos de receção definitiva. 

Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a
em boas condições de funcionamento e conservação, esta

ção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes 

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de 
o ou utilização das obras e respetivos equipamentos, de forma que 

cumpra todas as exigências contratualmente previstas;  

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de 
garantia relativamente à totalidade ou à parte das obras a receber.  

No caso de a vistoria referida no n.º 76.1 permitir dete
deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, 
ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da

a correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o 
qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números 

is à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como
agendamento ou realização da vistoria pelo dono das obras, os preceitos que regulam a 

ção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do 

Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução 

ção provisória das obras, o dono das obras pode autorizar a liber
da caução, decorrido o prazo de um ano em conformidade com o disposto no nº 1 do 

ecreto Legislativo Regional nº 30/2013/M, de 10 de Dezembro
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1 as substituições e os trabalhos de 
ou de desgaste e depreciação 

normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.  

No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cláusula anterior, é 
ção definitiva.  

Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que as obras se 
em boas condições de funcionamento e conservação, estas serão 

ção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes 

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de 
tivos equipamentos, de forma que 

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de 

1 permitir detetar deficiências, 
deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, 
ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono das obras 

tados por parte do empreiteiro, findo o 
qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números 

ção definitiva, bem como à falta de 
os preceitos que regulam a 

ção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do 

idas e liberação da caução  

pode autorizar a liberação 
da caução, decorrido o prazo de um ano em conformidade com o disposto no nº 1 do 

10 de Dezembro, com a 
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última alteração introduzida pelo Decreto Legislativo Regional nº 2/2018/M, de 9 de 
Janeiro. 

77.2. É condição da libertação da caução, a inexistência de defeitos da
responsabilidade do empreiteiro, que afetem a sua regular 
normais de exploração, operação ou utilização para os fins a que se destina
conformidade com o disposto no nº 2
30/2013/M, de 10 de Dezembro

77.3. No caso de haver lugar a 
prevista no número anterior é promovida na propor
parcial.  

77.4. Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, 
o empreiteiro pode notificar o dono 
liberação da caução, ficando autorizado a promovê
dias após a notificação, o dono 
termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP. 

77.5. A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao empreiteiro o direito de 
indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a 
manutenção da caução prestada por período superior ao que seria

77.6. Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o 
reforço da garantia tenha sido efe
juros de mora calculados desde a data em que o dono 
quantias retidas.  

 

Cláusula 78.ª  

Deveres de colaboração recíproca e informação 

78.1. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no 
tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, 
sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo 290.º do CCP. 

 

 

 
 

 

 

 
9064-506 Funchal  Telf: 291 207 220  Fax: 291 225 161  www.ihm.pt 
     Número Único Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matrícula na CRC

 

última alteração introduzida pelo Decreto Legislativo Regional nº 2/2018/M, de 9 de 

É condição da libertação da caução, a inexistência de defeitos da
do empreiteiro, que afetem a sua regular funcionalidade em condições 

normais de exploração, operação ou utilização para os fins a que se destina
formidade com o disposto no nº 2 do artigo 3º, do Decreto Legislativo Regional nº 

30/2013/M, de 10 de Dezembro.  

No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução 
prevista no número anterior é promovida na proporção do valor respeitante à rece

Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, 
ificar o dono das obras para que este cumpra a obrigação de 

liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 
dias após a notificação, o dono das obras não tiver cumprido a referida obrigação, nos 

artigo 295.º do CCP.  

A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao empreiteiro o direito de 
indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a 
manutenção da caução prestada por período superior ao que seria devido. 

Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o 
orço da garantia tenha sido efetuado em numerário, o empreiteiro terá direito a exigir 

juros de mora calculados desde a data em que o dono das obras deveria ter 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

Deveres de colaboração recíproca e informação  

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no 
tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, 
sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo 290.º do CCP. 
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última alteração introduzida pelo Decreto Legislativo Regional nº 2/2018/M, de 9 de 

É condição da libertação da caução, a inexistência de defeitos das obras da 
funcionalidade em condições 

normais de exploração, operação ou utilização para os fins a que se destinam, em 
ecreto Legislativo Regional nº 

ções definitivas parciais, a liberação da caução 
ção do valor respeitante à receção 

Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, 
para que este cumpra a obrigação de 

la, a título parcial ou integral, se, 15 
não tiver cumprido a referida obrigação, nos 

A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao empreiteiro o direito de 
indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a 

devido.  

Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o 
tuado em numerário, o empreiteiro terá direito a exigir 

deveria ter restituído as 

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no 
tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, 
sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo 290.º do CCP.  
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Cláusula 79.ª  

Resolução do contrato pelo dono da

79.1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono 
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao empreiteiro; 

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens
transmitidas no exercício do poder de dire
prestações contratuais;  

c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalizaçã
das obras;  

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos 
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro 
da manutenção das obrigações assumidas pelo dono 
boa fé;  

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o 
limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP; 

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 
contrato;  

g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja 
obrigado;  

h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarad

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação 
sobre segurança, higiene e saúde no trabalho; 

j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o 
empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora 
indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente 
justificação de tal falta aceite pelo dono 

l) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável
que seja superior a 1/40 do prazo de execução 

m) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias 
da notificação da decisão do dono da
aquele e reitera a ordem para a sua execução; 
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solução do contrato pelo dono das obras  

Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono 
pode resolver o contrato nos seguintes casos: 

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao empreiteiro; 

primento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções 
s no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das 

c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalizaçã

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos 
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro 
da manutenção das obrigações assumidas pelo dono das obras contrarie o princípio da 

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o 
limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP;  

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja 

h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente; 

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação 
sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;  

j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o 
er, após segunda notificação, no local, na data e na hora 

indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente 
justificação de tal falta aceite pelo dono das obras;  

l) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável
que seja superior a 1/40 do prazo de execução das obras;  

m) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias 
da notificação da decisão do dono das obras que indefere a reclamação apresentada por 

eitera a ordem para a sua execução;  
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Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono das obras 

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao empreiteiro;  

tivas ou instruções 
ção sobre matéria relativa à execução das 

c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono 

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos 
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro 

trarie o princípio da 

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o 

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja 

a judicialmente;  

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação 

j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o 
er, após segunda notificação, no local, na data e na hora 

indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente 

l) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro 

m) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias 
que indefere a reclamação apresentada por 
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n) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono 
imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem 
fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do
suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público; 

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto n
artigo 404.º do CCP; 

p) Se não foram corrigidos os defeitos dete
aplicável)ou se não for repetida a execução da
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP; 

q) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

79.2. Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do 
empreiteiro, será o montante respe
o dono das obras poder executar as garantias prestadas. 

79.3. No caso previsto na alínea q) do n.º 
indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, 
quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos 
previstos.  

79.4.  A falta de pagamento da indemnização prevista
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente 
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora
respetiva importância.  

Cláusula 80.ª  

Resolução do contrato pelo e

80.1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode 
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável 

c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono 
seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, 
excluindo juros;  

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformaç
das obras, quando tornem contrária à 
manutenção do contrato;  
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n) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono das obras 
imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem 
fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do 
suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;  

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto n

ram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia 
ou se não for repetida a execução das obras com defeito ou substituídos os 

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP; 

q) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.  

no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do 
reiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo de 

poder executar as garantias prestadas.  

No caso previsto na alínea q) do n.º 79.1, o empreiteiro tem direito a 
indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, 
quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos 

A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente 
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

Resolução do contrato pelo empreiteiro  

Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode 
resolver o contrato nos seguintes casos: 

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;  

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao dono 

c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono das obras por período superior a 
seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, 

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono 
, quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela parte pública da 
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das obras por facto 
imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem 

 CCP, desde que da 

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do 

tados no período de garantia (quando 
com defeito ou substituídos os 

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;  

no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do 
tivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo de 

1, o empreiteiro tem direito a 
indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, 
quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos 

no número anterior no prazo de 
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente 
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a 

Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode 

ao dono das obras;  

por período superior a 
seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, 

ão da relação contratual do dono 
a exigência pela parte pública da 



 

 

Rua Dr. Pestana Júnior, 6  9064
Capital Social: 10 500 000,00 Euros     

e) Incumprimento pelo dono 
contrato;  

f) Se não for feita consignação 
celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro; 

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da 
consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por 
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados; 

h) Se, avaliados os trabalhos complementares
omissões e os trabalhos a menos, relativos
não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20 % do preço 
contratual;  

i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:

i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de 
caso de força maior;  

ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto 
imputável ao dono das obras

j) Se, verificando-se os pressupostos do 
excederem 20 % do preço contratual. 

80.2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução 
quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público 
subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a 
manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último 
caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença. 

80.3. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a 
arbitragem.  

80.4. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 
exercido mediante declaração ao dono da
receção dessa declaração, salvo se o dono 
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 
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e) Incumprimento pelo dono das obras de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

onsignação das obras no prazo de seis meses contados da data da 
celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro;  

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da 
consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por 
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;  

e, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e 
omissões e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de a
não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20 % do preço 

i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:  

i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de 

ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto 
das obras;  

se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro 
excederem 20 % do preço contratual.  

No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução 
quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público 

te à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a 
manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último 

e ponderados os interesses públicos e privados em presença. 

O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a 

Nos casos previstos na alínea c) do n.º 80.1, o direito de resolução pode ser 
eclaração ao dono das obras, produzindo efeitos 30 dias após a 

ção dessa declaração, salvo se o dono das obras cumprir as obrigações em atraso 
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  
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de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

no prazo de seis meses contados da data da 

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da 
consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por 

trabalhos de suprimento de erros e 
ao contrato e resultantes de atos ou factos 

não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20 % do preço 

i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de 

ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto 

artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro 

No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução 
quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público 

te à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a 
manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último 

e ponderados os interesses públicos e privados em presença.  

O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a 

1, o direito de resolução pode ser 
ndo efeitos 30 dias após a 

cumprir as obrigações em atraso 
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Cláusula 81.ª  

Foro competente  

81.1. Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 
competência do tribunal administrativo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer 
outro.  

Cláusula 82.ª  

Comunicações e notificações 

82.1. Sem prejuízo de poderem ser acordada
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 
CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

82.2. Qualquer alteração das informações de contac
comunicada à outra parte.  

Cláusula 83.ª  

Contagem dos prazos  

83.1. Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e 
dias feriados.

 CADERNO DE ENCARGOS 

Cláusulas particulares da empreitada

Cláusula 84.ª 

Peças do procedimento 

84.1. O presente Procedimento é composto pelas seguintes peças:
 

1. Convite; 
2. Caderno de Encargos

 2.1 - Cláusulas gerais;
 2.2 - Cláusulas particulares;

3. Memória Descritiva e Justificativa;
4. Lista das Espécies de Trabalhos e Respetivas Quantidades
5. Plano de Segurança e Saúde;
6. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 
competência do tribunal administrativo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer 

Comunicações e notificações  

Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 
CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e 
dias feriados.

 
CADERNO DE ENCARGOS – CLÁUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

CAPÍTULO VII 

Cláusulas particulares da empreitada 

Peças do procedimento  

.1. O presente Procedimento é composto pelas seguintes peças: 

Caderno de Encargos; 
Cláusulas gerais; 
Cláusulas particulares; 

Memória Descritiva e Justificativa; 
Lista das Espécies de Trabalhos e Respetivas Quantidades;
Plano de Segurança e Saúde; 
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 
competência do tribunal administrativo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer 

s outras regras quanto às notificações e 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 
CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

to constantes do contrato deve ser 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e 
dias feriados.

CLÁUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA 

 

; 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 
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Cláusula 85.ª 

Preço base 
 
85.1. O preço base para efeito do concurso 
não incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado.
 
85.2. O preço base foi fixado tendo em conta os custos médios unitários, resultantes 
de anteriores procedimentos levados a cabo pela IHM,EPERAM para prestações do 
mesmo tipo. 

Cláusula 86.ª 

Pagamentos ao empreiteiro
 
86.1. O pagamento ao empreiteiro far
acordo com as quantidades de trabalhos realizados 
quantidades inscritas no mapa de medições patenteado a concurso.

As faturas associadas aos autos deverão discriminar os valores de 
mão de obra e materiais e equipamentos.
 
86.2. Os pagamentos devidos ao co
dias após a entrega das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o 
vencimento das obrigações a que se referem.
 
86.3. – Os preços apresentados nos artigos 1º a 13º servirão de referência aos 
trabalhos executados por administração direta e ref

Cláusula 87.ª  

Adiantamentos ao empreiteiro

Não haverá lugar a adiantamentos ao empreiteiro.

Cláusula 88.ª 

Prazo de execução da empreitada
 
O prazo máximo total para a execução de empreitada é de 
quarenta) dias, incluindo Sábados, Domingos e Feriados.
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O preço base para efeito do concurso é de 200.000,00 € (duzentos
não incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

85.2. O preço base foi fixado tendo em conta os custos médios unitários, resultantes 
procedimentos levados a cabo pela IHM,EPERAM para prestações do 

Pagamentos ao empreiteiro 

nto ao empreiteiro far-se-á por Autos de medição mensais de 
acordo com as quantidades de trabalhos realizados na
quantidades inscritas no mapa de medições patenteado a concurso.

As faturas associadas aos autos deverão discriminar os valores de 
mão de obra e materiais e equipamentos. 

.2. Os pagamentos devidos ao co-contraente devem ser efetuados no prazo de 60 
ias após a entrega das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o 

vencimento das obrigações a que se referem. 

Os preços apresentados nos artigos 1º a 13º servirão de referência aos 
trabalhos executados por administração direta e referida nos artigos 14º a 16º.

Adiantamentos ao empreiteiro 

Não haverá lugar a adiantamentos ao empreiteiro. 

Prazo de execução da empreitada 

O prazo máximo total para a execução de empreitada é de 
incluindo Sábados, Domingos e Feriados. 
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€ (duzentos mil euros), 

85.2. O preço base foi fixado tendo em conta os custos médios unitários, resultantes 
procedimentos levados a cabo pela IHM,EPERAM para prestações do 

Autos de medição mensais de 
na obra, e até às 

quantidades inscritas no mapa de medições patenteado a concurso. 
As faturas associadas aos autos deverão discriminar os valores de 

contraente devem ser efetuados no prazo de 60 
ias após a entrega das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o 

Os preços apresentados nos artigos 1º a 13º servirão de referência aos 
erida nos artigos 14º a 16º. 

O prazo máximo total para a execução de empreitada é de 240 (duzentos e 
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Cláusula 89.ª 

Revisão de preços 

89.1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos 
de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto
Janeiro, na modalidade de fórmula.

 

A fórmula a adotar para a empreitada é a seguinte:

 Ct =s  St +m03 M03t

        So           M03o          M09o          M10o          M13o           M20o    
 
 +m23 M23t +m24 
            M23o          M24o          M29o          M42o           M46o       Eo
 
 
sendo: 
 
s = 0.55, m03 = 0.01, m09 = 0.01,  m10 = 0.04, m13 = 0.02, m20 = 0.02, 
      m23 = 0.01, m24 = 0.07, m29 = 0.09, m42 = 0.02, m46 = 0.02
   c = 0.04 e d = 0.10
 
e em que: 
 Ct - é o coeficiente de atualização mensal a aplicar ao montante sujeito a 
revisão. 
 St - é o índice dos custos de mão de obra, relativos ao mês a que respeita a 
revisão. 
 So - é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada 
para a entrega das propostas.
 
M03t, M09t, M10t, M13t, M20t, 
são, respetivamente os índices dos custos de Inertes, Produtos cerâmicos vermelhos, 
Azulejos e mosaicos, chapa de aço macio, cimento em saco, Vidro, Madeira de pinho, 
Tinta para a construção civil, Tubagem de aço e aparelhos para canalizações, 
Produtos para instalações elet
 
M03o, M09o, M10o, M13o, M20o, 
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A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos 
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 

efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 
Janeiro, na modalidade de fórmula. 

A fórmula a adotar para a empreitada é a seguinte: 

M03t +m09 M09t +m10 M10t +m13 M13t +m20  

So           M03o          M09o          M10o          M13o           M20o    

+m24 M24t +m29 M29t +m42 M42t + m46 M46t 
M23o          M24o          M29o          M42o           M46o       Eo

01, m09 = 0.01,  m10 = 0.04, m13 = 0.02, m20 = 0.02, 
m23 = 0.01, m24 = 0.07, m29 = 0.09, m42 = 0.02, m46 = 0.02

c = 0.04 e d = 0.10 

é o coeficiente de atualização mensal a aplicar ao montante sujeito a 

os custos de mão de obra, relativos ao mês a que respeita a 

é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada 
para a entrega das propostas. 

M03t, M09t, M10t, M13t, M20t, M23t, M24t, M29t, M42t, M46t; 
e os índices dos custos de Inertes, Produtos cerâmicos vermelhos, 

Azulejos e mosaicos, chapa de aço macio, cimento em saco, Vidro, Madeira de pinho, 
Tinta para a construção civil, Tubagem de aço e aparelhos para canalizações, 
Produtos para instalações eletricas, relativos ao mês a que respeita a revisão.

M03o, M09o, M10o, M13o, M20o, M23o, M24o, M29o, M420, M46o;
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A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos 
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 

Lei n.º 6/2004, de 6 de 

+m20  M20t +  

So           M03o          M09o          M10o          M13o           M20o     

M46t + c  Et  + d 
M23o          M24o          M29o          M42o           M46o       Eo 

01, m09 = 0.01,  m10 = 0.04, m13 = 0.02, m20 = 0.02,  
m23 = 0.01, m24 = 0.07, m29 = 0.09, m42 = 0.02, m46 = 0.02 

é o coeficiente de atualização mensal a aplicar ao montante sujeito a 

os custos de mão de obra, relativos ao mês a que respeita a 

é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada 

e os índices dos custos de Inertes, Produtos cerâmicos vermelhos, 
Azulejos e mosaicos, chapa de aço macio, cimento em saco, Vidro, Madeira de pinho, 
Tinta para a construção civil, Tubagem de aço e aparelhos para canalizações, 

ricas, relativos ao mês a que respeita a revisão. 

M23o, M24o, M29o, M420, M46o; 
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são os mesmos índices mas relativos ao mês anterior ao da data limite fixada para a 
entrega das propostas. 
 
 Et - é o índice dos custos dos 
respeita a revisão. 
 Eo - é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada 
para a entrega das propostas.
 
 d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte não revisíve
da adjudicação. 
 
89.2. Os índices ponderados dos materiais e salários a considerar serão publicados, 
periodicamente, no Diário da República (IIª. Série)
 
89.3. A revisão de preços relativa a períodos de prorrogação, só será 
quando resulte de trabalhos a mais ou
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
prazo global de execução daí decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de 
trabalhos aprovado. 
 
89.4. Os cálculos das revisões de preços são apurados pelo adjudicatário, com base 
nos autos de medição e cronograma financeiro, sendo devidos após apresentação
mesmos nos termos do art.º

Cláusula 90.ª 

Locais e instalações ced

90.1. A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM 
qualquer local ao Adjudicatário 
responsabilidade a escolha 

Cláusula 91.ª 

Prazo e procedimentos para o i
 
91.1. Depois de solicitado pelo dono da obra, a entidade adjudicante terá de efectuar 
o orçamento, mediante os preços de contrato, dos trabalhos a executar nos fogos, no 
prazo máximo de 48 horas.
 

 
 

 

 

 
Rua Dr. Pestana Júnior, 6  9064-506 Funchal  Telf: 291 207 220  Fax: 291 225 161  www.ihm.pt 

00 000,00 Euros          Número Único Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matrícula na 
 

são os mesmos índices mas relativos ao mês anterior ao da data limite fixada para a 

é o índice dos custos dos equipamentos de apoio, relativos ao mês a que 

é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada 
para a entrega das propostas. 

é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte não revisíve

.2. Os índices ponderados dos materiais e salários a considerar serão publicados, 
periodicamente, no Diário da República (IIª. Série) 

.3. A revisão de preços relativa a períodos de prorrogação, só será 
trabalhos a mais ou outras situações imputáveis à 

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e se
prazo global de execução daí decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de 

evisões de preços são apurados pelo adjudicatário, com base 
nos autos de medição e cronograma financeiro, sendo devidos após apresentação
mesmos nos termos do art.º 15.º do Decreto-lei nº.6/2004, de 06 de Janeiro.

Locais e instalações cedidos para implantação e exploração do estaleiro

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM 
qualquer local ao Adjudicatário para implantação do estaleiro, sendo
responsabilidade a escolha do local, bem como o seu custeio. 

Prazo e procedimentos para o inicio das obras 

Depois de solicitado pelo dono da obra, a entidade adjudicante terá de efectuar 
o orçamento, mediante os preços de contrato, dos trabalhos a executar nos fogos, no 

máximo de 48 horas. 
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são os mesmos índices mas relativos ao mês anterior ao da data limite fixada para a 

equipamentos de apoio, relativos ao mês a que 

é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada 

é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte não revisível 

.2. Os índices ponderados dos materiais e salários a considerar serão publicados, 

.3. A revisão de preços relativa a períodos de prorrogação, só será atendível, 
imputáveis à IHM – 

e se, se verificar que o 
prazo global de execução daí decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de 

evisões de preços são apurados pelo adjudicatário, com base 
nos autos de medição e cronograma financeiro, sendo devidos após apresentação dos 

nº.6/2004, de 06 de Janeiro. 

idos para implantação e exploração do estaleiro 

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM não disponibilizará 
para implantação do estaleiro, sendo da sua inteira 

Depois de solicitado pelo dono da obra, a entidade adjudicante terá de efectuar 
o orçamento, mediante os preços de contrato, dos trabalhos a executar nos fogos, no 
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91.2. Após validação pelo dono da obra das medições dos trabalhos a efetuar nas 
habitações, a entidade adjudicante deverá iniciar os trabalhos
horas. 

Cláusula 92.ª 

Placas identificadoras da empreitada
 
92.1. Sempre que solicitado pelo dono da obra, o
sua custa, placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovação, para serem colocadas 
em locais visíveis junto da
obedecerão às indicações dadas pela 
Madeira, EPERAM. 

Cláusula 93.ª 

Direção técnica da obra
 
93.1. O empreiteiro obriga
profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I d
de junho. 

Cláusula 94.ª 

Plano de trabalhos e plano de pagamentos
 
94.1. O Plano de Trabalhos e o
apresentados com a proposta

Cláusula 95.ª 

Plano de segurança e saúde

95.1. O Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem 
como o Plano de Qualidade, quando exigido, deverão ser apresentados com os 
demais documentos exigidos para a elaboração do contrato.

Cláusula 96.ª 

Factos a considerar no livro de obr

96.1. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são para além dos 
referidos no n.º 3 do artigo 304.º e n

a) As alterações aos 
b) As alterações aos 
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validação pelo dono da obra das medições dos trabalhos a efetuar nas 
habitações, a entidade adjudicante deverá iniciar os trabalhos no prazo máxim

Placas identificadoras da empreitada 

re que solicitado pelo dono da obra, o adjudicatário obriga
placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovação, para serem colocadas 

em locais visíveis junto das obras. As dimensões e inscrições destas placas 
indicações dadas pela IHM – Investimentos Habitacionais da 

Direção técnica da obra 

93.1. O empreiteiro obriga-se a confiar a direção técnica da empreitada a um 
profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I d

Plano de trabalhos e plano de pagamentos 

rabalhos e o respetivo Plano de Pagamentos deverão ser 
apresentados com a proposta. 

Plano de segurança e saúde e plano de estaleiro 

O Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem 
como o Plano de Qualidade, quando exigido, deverão ser apresentados com os 
demais documentos exigidos para a elaboração do contrato. 

Factos a considerar no livro de obra 

.1. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são para além dos 
referidos no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP:

 projetos ordenadas ou aceites pela fiscalização;
 Planos de Trabalhos ordenadas ou aceites pela fiscalização;
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validação pelo dono da obra das medições dos trabalhos a efetuar nas 
no prazo máximo de 48 

dicatário obriga-se a executar, à 
placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovação, para serem colocadas 

As dimensões e inscrições destas placas 
Investimentos Habitacionais da 

se a confiar a direção técnica da empreitada a um 
profissional que cumpra com os requisitos previstos no Anexo I da Lei 41/2015, de 3 

agamentos deverão ser 

O Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem 
como o Plano de Qualidade, quando exigido, deverão ser apresentados com os 

.1. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são para além dos 
o n.º 3 do artigo 305.º do CCP: 

ordenadas ou aceites pela fiscalização; 
rabalhos ordenadas ou aceites pela fiscalização; 
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c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;
d) As informações quanto à elaboração dos autos de medição e à realização e 
resultado dos ensaios;
e) As informações relativas à execução de 
f) As aprovações e rejeições de materiais e/ou equipamentos;
g) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no 
estaleiro, com referência a eventuais certificados de qualidade e boletins de 
ensaio de receção; 
h) Os acidentes de trabalho;
i) As suspensões ou paralisações dos trabalhos e suas causas ou motivos;
j) As penalizações dos trabalhos e suas causas;
k) As ocorrências anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao 
ritmo do fornecimento e montagem do “Equipamento”;

Cláusula 97.ª 

Ensaios 
 
97.1. A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
direito de realizar os ensaios de rece
necessários e, em geral, poderá proceder 
e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos 
fixados neste Caderno de
promover, quando e como entender, as diligências
mantêm as características do material aplicado.
 
97.2. Todos os ensaios, análises, provas, diligências e
34.1. do presente Caderno de
laboratórios certificados, à escolha da 
Madeira, EPERAM., e serão custeados exclusivamente pelo empreiteiro.

Cláusula 98.ª 

Bairros a intervir e acessos aos fogos da IHM, EPERAM

98.1. Os bairros/fogos a intervir situa
 
98.2. Verificando-se a necessidade de acesso ao interior dos fogos, constitui obrigação 
do Adjudicatário, em coordenação com a fiscalização e o correspondente Gabinete do 
Bairro, acordar com os moradores os horários e condições em que
disponibilizarão o acesso ao respetivo fogo.
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c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;
d) As informações quanto à elaboração dos autos de medição e à realização e 
resultado dos ensaios; 
e) As informações relativas à execução de trabalhos a mais e a menos;
f) As aprovações e rejeições de materiais e/ou equipamentos;
g) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no 
estaleiro, com referência a eventuais certificados de qualidade e boletins de 

h) Os acidentes de trabalho; 
i) As suspensões ou paralisações dos trabalhos e suas causas ou motivos;
j) As penalizações dos trabalhos e suas causas; 
k) As ocorrências anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao 

ento e montagem do “Equipamento”; 

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
de realizar os ensaios de receção de materiais que tiver por convenientes ou 

necessários e, em geral, poderá proceder ou mandar proceder a análises, ensaios
e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos 
fixados neste Caderno de Encargos para as obras a executar e, bem assim, poderá 
promover, quando e como entender, as diligências necessárias para verificar se se 
mantêm as características do material aplicado. 

Todos os ensaios, análises, provas, diligências e outros previstos na 
do presente Caderno de Encargos e na cláusula anterior serão realizados em 

rios certificados, à escolha da IHM – Investimentos Habitacionais da 
, e serão custeados exclusivamente pelo empreiteiro.

Bairros a intervir e acessos aos fogos da IHM, EPERAM 

98.1. Os bairros/fogos a intervir situam-se no concelho do Funchal.

se a necessidade de acesso ao interior dos fogos, constitui obrigação 
do Adjudicatário, em coordenação com a fiscalização e o correspondente Gabinete do 
Bairro, acordar com os moradores os horários e condições em que
disponibilizarão o acesso ao respetivo fogo. 
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c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos; 
d) As informações quanto à elaboração dos autos de medição e à realização e 

trabalhos a mais e a menos; 
f) As aprovações e rejeições de materiais e/ou equipamentos; 
g) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no 
estaleiro, com referência a eventuais certificados de qualidade e boletins de 

i) As suspensões ou paralisações dos trabalhos e suas causas ou motivos; 

k) As ocorrências anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao 

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM. reserva o 
tiver por convenientes ou 

ou mandar proceder a análises, ensaios 
e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos 

e, bem assim, poderá 
necessárias para verificar se se 

outros previstos na cláusula 
Encargos e na cláusula anterior serão realizados em 

Investimentos Habitacionais da 
, e serão custeados exclusivamente pelo empreiteiro. 

concelho do Funchal. 

se a necessidade de acesso ao interior dos fogos, constitui obrigação 
do Adjudicatário, em coordenação com a fiscalização e o correspondente Gabinete do 
Bairro, acordar com os moradores os horários e condições em que estes 
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18.3. Nas circunstâncias previstas no número anterior, no final dos trabalhos o 
Adjudicatário deverá proceder à limpeza do fogo nas zonas que eventualmente 
tenham sido afetadas. 

Cláusula 99.ª 

Receção Provisória 
 
99.1. Antes da receção provisória da
disposto na cláusula 6.3
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
cláusula, os seguintes documentos:
 
- Telas finais, de acordo com a legislação aplicável, concebidas com o mesmo grau de 
especificação utilizado na elaboração do
lhe tenham sido introduzidas durante o decorrer da
peças escritas e/ou desenhadas correspondentes ao projeto, tal como executado, 
consideram-se parte integrante das telas finais os respetivos suportes informáticos
(ficheiros editáveis compatíveis com os sistemas adotados pela IHM
 
- Compilação técnica da obra, de acordo com a legislação aplicável. Para além de 
todas as peças escritas e/ou desenhadas correspondentes à Compilação Técnica, 
consideram-se parte integrante da mesma os respetivos suportes informáticos 
(ficheiros não editáveis compatíveis com os sistemas adotados pela IHM
 
- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), de 
acordo com a legislação aplicável, devidamente adaptado à realidade da
incluindo todos os registos e comprov
escritas e/ou desenhadas correspondentes ao PPGRCD, consideram
integrante do mesmo os respetivos suportes informáticos (ficheiros não editáveis
compatíveis com os sistemas adotados pela IHM
 
 

O Presidente do Conselho de Administração
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18.3. Nas circunstâncias previstas no número anterior, no final dos trabalhos o 
Adjudicatário deverá proceder à limpeza do fogo nas zonas que eventualmente 

.1. Antes da receção provisória das obras, o adjudicatário, em cumprimento do 
disposto na cláusula 6.3 deste Caderno de Encargos, entregará à 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, além do previsto na

es documentos: 

Telas finais, de acordo com a legislação aplicável, concebidas com o mesmo grau de 
especificação utilizado na elaboração dos projetos e incluindo todas as alterações que 
lhe tenham sido introduzidas durante o decorrer das obras. Para além
peças escritas e/ou desenhadas correspondentes ao projeto, tal como executado, 

se parte integrante das telas finais os respetivos suportes informáticos
(ficheiros editáveis compatíveis com os sistemas adotados pela IHM

Compilação técnica da obra, de acordo com a legislação aplicável. Para além de 
todas as peças escritas e/ou desenhadas correspondentes à Compilação Técnica, 

se parte integrante da mesma os respetivos suportes informáticos 
s compatíveis com os sistemas adotados pela IHM

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), de 
acordo com a legislação aplicável, devidamente adaptado à realidade da
incluindo todos os registos e comprovativos necessários. Para além de todas as peças 
escritas e/ou desenhadas correspondentes ao PPGRCD, consideram
integrante do mesmo os respetivos suportes informáticos (ficheiros não editáveis
compatíveis com os sistemas adotados pela IHM, EPERAM); 

Funchal, 02 de fevereiro de 2023 
 

O Presidente do Conselho de Administração
 
 

___________________________ 
João Pedro Sousa 
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18.3. Nas circunstâncias previstas no número anterior, no final dos trabalhos o 
Adjudicatário deverá proceder à limpeza do fogo nas zonas que eventualmente 

, o adjudicatário, em cumprimento do 
Caderno de Encargos, entregará à IHM – 

, além do previsto na referida 

Telas finais, de acordo com a legislação aplicável, concebidas com o mesmo grau de 
e incluindo todas as alterações que 

. Para além de todas as 
peças escritas e/ou desenhadas correspondentes ao projeto, tal como executado, 

se parte integrante das telas finais os respetivos suportes informáticos 
(ficheiros editáveis compatíveis com os sistemas adotados pela IHM, EPERAM); 

Compilação técnica da obra, de acordo com a legislação aplicável. Para além de 
todas as peças escritas e/ou desenhadas correspondentes à Compilação Técnica, 

se parte integrante da mesma os respetivos suportes informáticos 
s compatíveis com os sistemas adotados pela IHM, EPERAM); 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), de 
acordo com a legislação aplicável, devidamente adaptado à realidade das obras, 

ativos necessários. Para além de todas as peças 
escritas e/ou desenhadas correspondentes ao PPGRCD, consideram-se parte 
integrante do mesmo os respetivos suportes informáticos (ficheiros não editáveis, 

O Presidente do Conselho de Administração 
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Em Anexo: 
- Modelo da guia de depósito;
- Modelo da garantia bancária; 
- Modelo do seguro-caução. 
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Modelo da guia de depósito; 
Modelo da garantia bancária;  
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A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS

 
 
BANCO ...........................................
BALCÃO DE.....................................
EUROS: __________€___
 
 
 
Vai a Empresa __________, n.º pessoa coletiva ____
__________, depositar no 
quantia de Euros: __________ (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou 
representada por), como caução exigida para a empreitada de “(objeto do depósito 
obrigatório)”....., para os efeitos do n.º 2 do artigo 90º. do Código dos Contratos 
Públicos. Este depósito fica a favor do 
Madeira EPERAM, pessoa coletiva de direito público n.º 511 035 365 com sede na 
Rua Dr. Pestana Júnior, 
conhecimento. 
O Banco ___________ compromete
Habitacionais da Madeira EPERAM
beneficio da excussão prévia, qualque
Este depósito torna-se efetivo após certificação do respetivo número de 
conhecimento. 
 
 
Data ___/___/____ 
 
Assinatura 
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GUIA DE DEPÓSITO 
SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS

DEPÓSITO OBRIGATÓRIO 

BANCO ........................................... 
BALCÃO DE..................................... 

€___ 

__________, n.º pessoa coletiva _________, com sede em 
__________, depositar no Banco _______________- Balcão de
quantia de Euros: __________ (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou 
representada por), como caução exigida para a empreitada de “(objeto do depósito 

rio)”....., para os efeitos do n.º 2 do artigo 90º. do Código dos Contratos 
Públicos. Este depósito fica a favor do IHM – Investimentos Habitacionais da 

, pessoa coletiva de direito público n.º 511 035 365 com sede na 
Rua Dr. Pestana Júnior, 6, 9064-506 Funchal, a quem deve ser remetido o respetivo 

O Banco ___________ compromete-se a entregar ao IHM 
Habitacionais da Madeira EPERAM, à primeira solicitação desta e renunciando ao 
beneficio da excussão prévia, qualquer quantia até ao valor do montante depositado.

se efetivo após certificação do respetivo número de 
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SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS 

_____, com sede em 
Balcão de__________ a 

quantia de Euros: __________ (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou 
representada por), como caução exigida para a empreitada de “(objeto do depósito 

rio)”....., para os efeitos do n.º 2 do artigo 90º. do Código dos Contratos 
Investimentos Habitacionais da 

, pessoa coletiva de direito público n.º 511 035 365 com sede na 
506 Funchal, a quem deve ser remetido o respetivo 

IHM – Investimentos 
, à primeira solicitação desta e renunciando ao 

r quantia até ao valor do montante depositado. 
se efetivo após certificação do respetivo número de 
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A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE 

(Nome do Banco, sede, n.º de pessoa coletiva, n.º de registo conservatória, capital 
social) presta por este documento uma garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação, a pedido da Sociedade (nome da empreiteira, n.º de pessoa coletiva, 
sede) a favor da IHM 
pessoa coletiva de direito público número 511 035 365, com sede na Rua Dr. Pestana 
Júnior, 6, 9064-506 Funchal, na qualidade de dona da obra nos termos seguintes:

1. A presente garantia resp
empreiteira e a dona da obra para construção de 
......................................(nome e n.º da empreitada).
2. O Banco obriga
montante de €.....................(extenso) correspondente a 2% do preço total da 
adjudicação em conformidade com o disposto no art.º 90º do Código dos 
Contratos Públicos. 
3. O Banco compromete
exigir, em conformidade com
imediatamente após o primeiro pedido escrito que dele lhe faça a dona da obra, 
findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar
à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as
de execução imediata da dívida assumida por este.
4. O Banco não só não goza do benefício de excussão como não pode recusar o 
pagamento sob alegação de que não está demonstrada a mora, cumprimento 
defeituoso ou a falta de cu
5. O Banco não pode, outrossim, opor à dona da obra quaisquer outros meios de 
defesa de que a empreiteira possa porventura prevalecer
6. Ao Banco assistirá o direito de haver da empreiteira, a titulo de regresso, t
aquilo que tenha desembolsado em consequência da presente garantia, não 
podendo a empreiteira, por seu turno, opor ao Banco os meios de defesa que lhe 
compitam em relação à dona da obra.
7. A presente garantia não pode em qualquer circunstância ser den
mantendo-se válida até ao limite legalmente previsto.
 

 
DATA 
ASSINATURAS 
(a) assinaturas com reconhecimento notarial ou selo branco
(b) menção do pagamento do imposto de selo ou da sua isenção
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GARANTIA BANCÁRIA 
A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE 

 
 

(Nome do Banco, sede, n.º de pessoa coletiva, n.º de registo conservatória, capital 
social) presta por este documento uma garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação, a pedido da Sociedade (nome da empreiteira, n.º de pessoa coletiva, 

IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira EPERAM
pessoa coletiva de direito público número 511 035 365, com sede na Rua Dr. Pestana 

506 Funchal, na qualidade de dona da obra nos termos seguintes:
1. A presente garantia respeita ao contrato de empreitada a celebrar entre a 
empreiteira e a dona da obra para construção de 
......................................(nome e n.º da empreitada). 
2. O Banco obriga-se, a título de garantia, a pagar à dona da obra até ao 

................(extenso) correspondente a 2% do preço total da 
adjudicação em conformidade com o disposto no art.º 90º do Código dos 

 
3. O Banco compromete-se a pagar à dona da obra a importância que esta lhe 
exigir, em conformidade com o disposto no n.º2, procedendo a esse pagamento 
imediatamente após o primeiro pedido escrito que dele lhe faça a dona da obra, 
findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se
à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operações ativas, sem prejuízo 
de execução imediata da dívida assumida por este. 
4. O Banco não só não goza do benefício de excussão como não pode recusar o 
pagamento sob alegação de que não está demonstrada a mora, cumprimento 
defeituoso ou a falta de cumprimento da empreitada. 
5. O Banco não pode, outrossim, opor à dona da obra quaisquer outros meios de 
defesa de que a empreiteira possa porventura prevalecer-se em face dela.
6. Ao Banco assistirá o direito de haver da empreiteira, a titulo de regresso, t
aquilo que tenha desembolsado em consequência da presente garantia, não 
podendo a empreiteira, por seu turno, opor ao Banco os meios de defesa que lhe 
compitam em relação à dona da obra. 
7. A presente garantia não pode em qualquer circunstância ser den

se válida até ao limite legalmente previsto. 

(a) assinaturas com reconhecimento notarial ou selo branco 
(b) menção do pagamento do imposto de selo ou da sua isenção 
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A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS 

(Nome do Banco, sede, n.º de pessoa coletiva, n.º de registo conservatória, capital 
social) presta por este documento uma garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação, a pedido da Sociedade (nome da empreiteira, n.º de pessoa coletiva, 

Investimentos Habitacionais da Madeira EPERAM, 
pessoa coletiva de direito público número 511 035 365, com sede na Rua Dr. Pestana 

506 Funchal, na qualidade de dona da obra nos termos seguintes: 
eita ao contrato de empreitada a celebrar entre a 

empreiteira e a dona da obra para construção de 

se, a título de garantia, a pagar à dona da obra até ao 
................(extenso) correspondente a 2% do preço total da 

adjudicação em conformidade com o disposto no art.º 90º do Código dos 

se a pagar à dona da obra a importância que esta lhe 
o disposto no n.º2, procedendo a esse pagamento 

imediatamente após o primeiro pedido escrito que dele lhe faça a dona da obra, 
se-ão juros moratórios 

operações ativas, sem prejuízo 

4. O Banco não só não goza do benefício de excussão como não pode recusar o 
pagamento sob alegação de que não está demonstrada a mora, cumprimento 

5. O Banco não pode, outrossim, opor à dona da obra quaisquer outros meios de 
se em face dela. 

6. Ao Banco assistirá o direito de haver da empreiteira, a titulo de regresso, tudo 
aquilo que tenha desembolsado em consequência da presente garantia, não 
podendo a empreiteira, por seu turno, opor ao Banco os meios de defesa que lhe 

7. A presente garantia não pode em qualquer circunstância ser denunciada, 



 

 

Rua Dr. Pestana Júnior, 6 
Capital Social: 10 500 000,00 Euros     

 

A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA 
 
COMPANHIA DE SEGUROS
SEGURO CAUÇÃO APÓLICE N.º
TOMADOR DO SEGURO
SEGURADO: IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira EPERAM
 
1) A Companhia de Seguros............., 
n.º pessoa coletiva, n.º registo conservatória e capital social), em nome e a pedido do 
Tomador do Seguro / Empresa................., 
em..............., presta pelo presente documento a favor do 
Habitacionais da Madeira EPERAM
365 com sede na Rua Dr. Pestana Júnior, 6, 9064
montante de Euros:..........
.............. 
Esta Companhia de Seguros pagará imediatamente, até ao limite de 
.................... (extenso) 
revisão todas e quaisquer
pelo segurado deste seguro caução relativo a fornecimento/empreitada/processo de 
loteamento) supra referido. Este seguro é válido até que o 
Habitacionais da Madeira EPERAM
seguros................ o respetivo cancelamento ou que proceda a qualquer reclamação 
ao seu abrigo, e permanece, até ao termo da sua validade, irrevogavelmente em vigor 
e para todos os efeitos, independentemente de qualquer alteração q
relativamente ao Tomador do Seguro / Empresa.............., 
designadamente, suspensão ou cessação de atividade, dissolução ou falência.
É pois, de até €...............(extenso)
deixe de ser necessário, deve o mesmo ser devolvido a esta Companhia de Seguros.
2) A falta de cumprimento pelo Tomador do Seguro, de qualquer das suas 
obrigações, nomeadamente o pagamento do prémio, não prejudica nenhum 
direito do Segurado. 
3) As condições referidas anteriormente em 1. e 2. são parte  integrante 
desta Apólice n.º............... e prevalecem sobre as Condições Gerais, 
Condições Particulares e Atas Adicionais que regulamentam o presente 
contrato de seguro. 
 
........................, ......... de 
 
A COMPANHIA  O TOMADOR DO SEGURO 
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SEGURO CAUÇÃO 
A QUE SE REFERE O PONTO 12.3 DA CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS

COMPANHIA DE SEGUROS________________ 
SEGURO CAUÇÃO APÓLICE N.º____________ 
TOMADOR DO SEGURO:(*DESIGNAÇÃO DA EMPRESA * SEDE DA EMPRESA)

Investimentos Habitacionais da Madeira EPERAM

Companhia de Seguros............., (identificação: sede, agência / delegação, 
n.º pessoa coletiva, n.º registo conservatória e capital social), em nome e a pedido do 
Tomador do Seguro / Empresa................., n.º pessoa coletiva, com sede 

..., presta pelo presente documento a favor do IHM 
Habitacionais da Madeira EPERAM, pessoa coletiva de direito público n.º 511 035 
365 com sede na Rua Dr. Pestana Júnior, 6, 9064-506 Funchal, um seguro caução no 

:.....................(extenso) referente a “(objeto da g

Esta Companhia de Seguros pagará imediatamente, até ao limite de 
(extenso) logo á primeira solicitação e sem direito de protesto ou 

revisão todas e quaisquer importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito 
pelo segurado deste seguro caução relativo a fornecimento/empreitada/processo de 
loteamento) supra referido. Este seguro é válido até que o IHM 
Habitacionais da Madeira EPERAM comunique à 

................ o respetivo cancelamento ou que proceda a qualquer reclamação 
ao seu abrigo, e permanece, até ao termo da sua validade, irrevogavelmente em vigor 
e para todos os efeitos, independentemente de qualquer alteração q

Tomador do Seguro / Empresa.............., 
designadamente, suspensão ou cessação de atividade, dissolução ou falência.

€...............(extenso), o valor do presente seguro caução e logo que 
de ser necessário, deve o mesmo ser devolvido a esta Companhia de Seguros.

A falta de cumprimento pelo Tomador do Seguro, de qualquer das suas 
obrigações, nomeadamente o pagamento do prémio, não prejudica nenhum 

 
eridas anteriormente em 1. e 2. são parte  integrante 

desta Apólice n.º............... e prevalecem sobre as Condições Gerais, 
Condições Particulares e Atas Adicionais que regulamentam o presente 

........................, ......... de ....................de 200.. 

O TOMADOR DO SEGURO   O SEGURADO
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CLÁUSULA 12 DO CADERNO DE ENCARGOS 

:(*DESIGNAÇÃO DA EMPRESA * SEDE DA EMPRESA) 
Investimentos Habitacionais da Madeira EPERAM 

(identificação: sede, agência / delegação, 
n.º pessoa coletiva, n.º registo conservatória e capital social), em nome e a pedido do 

n.º pessoa coletiva, com sede 
IHM – Investimentos 

, pessoa coletiva de direito público n.º 511 035 
506 Funchal, um seguro caução no 

referente a “(objeto da garantia)” 

Esta Companhia de Seguros pagará imediatamente, até ao limite de Euros: 
logo á primeira solicitação e sem direito de protesto ou 
importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito 

pelo segurado deste seguro caução relativo a fornecimento/empreitada/processo de 
IHM – Investimentos 

ique à Companhia de 
................ o respetivo cancelamento ou que proceda a qualquer reclamação 

ao seu abrigo, e permanece, até ao termo da sua validade, irrevogavelmente em vigor 
e para todos os efeitos, independentemente de qualquer alteração que possa ocorrer 

Tomador do Seguro / Empresa.............., incluindo, 
designadamente, suspensão ou cessação de atividade, dissolução ou falência. 

, o valor do presente seguro caução e logo que 
de ser necessário, deve o mesmo ser devolvido a esta Companhia de Seguros. 

A falta de cumprimento pelo Tomador do Seguro, de qualquer das suas 
obrigações, nomeadamente o pagamento do prémio, não prejudica nenhum 

eridas anteriormente em 1. e 2. são parte  integrante 
desta Apólice n.º............... e prevalecem sobre as Condições Gerais, 
Condições Particulares e Atas Adicionais que regulamentam o presente 
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