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“EB0807 - EMPREITADA DE REABILITACAO DO RESERVATORIO DE
PIAS EM CINFAES”

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO

I.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a AGUAS DO NORTE, S.A. no dmbito do Concurso Piblico para a realizacio da empreitada de
“EB0807 — EMPREITADA DE REABILITAGAO DO RESERVATORIO DE PIAS EM CINFAES”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no concurso para a Empreitada “EBO807 — Empreitada de Reabilitagdo do
Reservatdrio de Pias em Cinfdes” sao as seguintes:

¢ Andncio;

e Carta Convite

e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:
o Projeto de Execugao;

PSS Tipo;

PGA Tipo.

CT Tipo

Especificagdes técnicas

Regulamento de fornecedores AdNorte, S.A.

O O O O O

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretacao das definigdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.
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3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,

compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgdo estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgio, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais

a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participacao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigoes
necessarias para o cumprimento das disposigdes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugao e, quando aplicavel, o cumprimento das condig¢oes da licenga ou da
comunicagdo prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugio e, quando aplicavel, as condigbes da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagao da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligagdes e acessorios que deverdo tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “InstalagSes Elétricas,
Instrumentacio e Automacao” da Lista de Precos Unitarios ou com a codificacio EQ e IE na Lista de
Precos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugio do contrato.

3.14 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.15 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.16 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
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termos do presente Caderno de Encargos;

3.17 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

3.18 “Pronto para Utilizagdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.19 “Responsavel pela direcio técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.20 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugdo da reabilitagdo do reservatoério de Pias em Cinfaes,
incluindo:

a) A execugdo de todos os trabalhos de construcio definidos nas clausulas 4.2.1 a 4.2.3 e
4.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de
Categoria ll, de acordo com o definido no artigo | 1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagio dos principais trabalhos de construgao civil sio os que se encontram descritos no respetivo
mapa de quantidades em anexo.

4.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade sao as que se encontram descritas no respetivo mapa
de quantidades em anexo.

4.2.3 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade sao as que se encontram descritas no respetivo mapa
de quantidades em anexo.
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OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.4.1 Outras atividades de construciao

a)
b)
a)
b)
9
)
5
9

P)
q)

Elaboragdo do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacao e alfaindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protecoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicio as visitas as
instalagoes fabris;

Implementagao das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

Implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO;

Publicitacio de eventuais comparticipagoes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A dgua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicio local;
- Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

Elaboracao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
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(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagdo de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

s) Os trabalhos de esvaziamento e limpeza dos tanques/érgaos, necessarios a execugao dos
trabalhos;

t) Os trabalhos de transporte e custos de deposi¢ao em destino final autorizado dos residuos

e lamas resultantes do esvaziamento e limpeza dos 6rgaos existentes;

u) Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugao dos

trabalhos;

v) Os trabalhos de demoli¢gdes de 6rgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

w) Os trabalhos provisorios de construgiao civil e de montagem provisoria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da
instalagdo durante a execugao das obras;

x) Os trabalhos de demolicdo e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os orgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.

Outros trabalhos a concluir apds a fase de construcao

y) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 46.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 12 (doze) dias;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar, incluindo a necessidade de trabalho em horario noturno;

O Dono da Obra podera ordenar a nio execugio de alguns dos trabalhos de reabilitagdo
previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes ndo serdo necessarios em fungdo da avaliagio dos 6rgios ou
equipamentos em causa.

43 OUTRAS OBRIGAGCOES

4.3.1

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem

direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles

ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecao e o
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funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicoes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas
as camaras de visita, cAmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragcados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagbes, condigdes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigdes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Salvo disposicdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrido por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegio definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituigio de servidoes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugido completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificages técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugdes dos fabricantes e com as disposiges legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagio de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengio e reparagiao de todas as vias de comunicagiao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
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obras ou da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagdo em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagiao do Plano de Seguranga e Satde (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressdo, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigagio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugdes exigidas no
Convite e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saude.

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacdo sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagio ao
IMPIC, I.P. dessas situagoes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execugao do Contrato obedece:

a) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
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29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislacio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.? 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e
Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposi¢ao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagiao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.® 1859/2003, de 30 de janeiro
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(Instrugdes Técnicas para RAC);

p) ALein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao
e subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregdo de obra e condugdo da
execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que nao esteja sujeita a legislacao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto de
execugdo, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo

orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1  No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegio do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas
e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execugao:

g) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

h) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
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i) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugiao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhos incluidos
no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nao incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9. PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo de execucao da empreitada é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegiao
Provisoria.

9.2 DISPOSICOES GERAIS
9.2.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira
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Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegiao Proviséria no prazo de execugao da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagdo ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Sautde, caso esta
ultima data seja posterior.

9.2.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relagio ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagio da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.2.3 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.3 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

9.3.1  Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

9.3.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagio do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.3.3 Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugdo da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.3.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragdes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagio de meios e execu¢io de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomego da execucio.

9.3.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagiao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.
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9.3.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.3.7 O Dono de Obra comunica a decisdao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeicao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGCAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é a memoria descritiva elaborado e

apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

c) Plano de Prevencio e Gestiao dos Residuos de Construgao e Demoligdo, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de |12 de margo.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragido dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas
no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢des contidas
na clausula 46 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em niimero e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

11. ESPECIFICACOES TECNICAS

11.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
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trabalhos a realizar e niao esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagdes

Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigoes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
Encargos.

11.1.3 As especificages técnicas (ANEXO I, ANEXO Il e ANEXO IIl), sao apresentadas em
anexo a este Caderno de Encargos.

11.1.4  As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |13 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagées Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execuciao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugido dos trabalhos de construgio civil esta definido em EspecificagSes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. OUTRAS CONDIGCOES TECNICAS - (NAO APLICAVEL)

13. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

13.1 EXECUCAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunioes e comunicagoes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 100% (cem por cento).

13.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a direcao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagio definida no Quadro n.° 2, e respetiva
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Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.® 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua de categoria Il, conforme classificagio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

13.1.3 Para efeitos de celebragio do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.°2 e n.° 4 do artigo 22.°.

13.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

13.1.6 As fungoes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.7 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

13.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

13.1.9 O Dono da Obra podera impor a substituicio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
Diretor de Obra.

13.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

13.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribuigoes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

13.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagiao da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificages
suficientes para a condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

13.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagao exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
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todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de

Fiscalizagdo da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saiide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de

50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagio do Plano de Prevengio e Gestio de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

13.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

14. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugdo, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

14.2 Gestor do contrato

14.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

14.4 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagio, resolugio
ou revogacgao do Contrato.

14.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

14.6 As determinagoes e instru¢coes do Diretor de Fiscalizagao da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

14.7 O Diretor de Fiscalizagao da Obra, mediante a autorizagao do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Salde ou das disposi¢oes do Contrato.
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14.8 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o

Empreiteiro das obrigacoes inerentes a empreitada.

14.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira

precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

I15. DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

I5.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestacgao reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres

de informagdo previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,

de acordo com as regras gerais da boa fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

16. CONSIGNACAO

16.1 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

16.1.1 A Consignagdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias ap6s a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das

demais Consignagoes Parciais.

16.1.2 A Consignagdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve

corresponder um auto auténomo.

16.1.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

16.2 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO

16.2.1 Quando se verifique uma modificacao relevante das condigoes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 16.1.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
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quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragdo, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

16.2.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.1.] do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegdo dessas alteragoes
ao Projeto.

16.2.3 Sem prejuizo do direito de resolugdo previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 16.2.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

17.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA EMPREITADA
17.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengio e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagiao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

c) - Inicio das atividades comegadas no periodo;
d) - Fim das atividades concluidas no periodo;
e) - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

f) Perante a Fiscalizagio e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagio das medidas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

g) Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
saude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitdria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

17.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).
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17.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

17.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

g

h)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
necessario a montagem, construgao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construciao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagio e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagdes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicio sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagio de subsolo, etc.);

O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

A reconstrugio ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoli¢es a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigoes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

17.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
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EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1 A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverio realizar-se em dias contados da data de assinatura do Contrato, em
conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites estabelecidos
no CCP:

a) A elaboracao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — 10 (dez) dias a partir da data de
assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

d) A apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 5 (cinco)
dias a partir da data da notificagdo do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

17.2.2 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagdo complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

17.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

17.3.1 A apreciagio de cada desenho de detalhe tera lugar nos 5 (cinco) dias subsequentes a sua
apresentacao, devendo as eventuais alteragoes estarem concluidas de modo que a conclusao de todos
os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado na alinea f) da clausula
17.2.1, e a sua apreciagao até ao final do prazo considerado na alinea g) da mesma clausula.

17.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao, no
prazo estipulado na alinea g) da clausula 17.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagio.

17.3.3 Os referidos desenhos de detalhe, uma vez aprovados pelo Dono da Obra, irao constituir
elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

17.3.4 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

17.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegdes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe, serao da responsabilidade do Empreiteiro.

174 CONDICIONAMENTOS

17.4.1 O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instrugdes ou indicagbes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.
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17.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugdo dos trabalhos que

deverao ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;
b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. A localizagio e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas

alteracoes e retificagoes;

d) Submeter a aprovagdo do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das

instalagoes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagdo, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagdo, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragoes ao planeamento da obra.

17.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

17.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

17.5.2 A falta de informagdes relativas as condiges locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegiao

local realizada na fase do concurso.

18. PLANO DE TRABALHOS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los, bem como a definicdo do

correspondente plano de pagamentos.
18.1.2 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragao de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragio:

1) A clausula 18.1;
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2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude;

4) A data de aprovagao do Plano de Seguranca e Saude;

5) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

6) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;

7) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagdes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

8) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”;

9) As datas de inicio e de conclusdo do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

10) As datas de inicio e de conclusao da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagado unitaria;

I'1) A data de apresentagdo das Telas Finais;

12) As datas de Recegao Provisoria e Recegao Definitiva;

13) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

18.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o numero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

18.1.4 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

18.1.5 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de precos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das féormulas previstas.

18.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

18.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢Ses definidas na clausula 18.1 do presente
Caderno de Encargos.

18.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no numero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execugao da
empreitada, nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.3 do presente Caderno de Encargos.

18.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
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espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua repartigao por frentes de trabalho e
indicacido dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagao da obra.

18.2.4 Juntamente com a apresentagdo do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 18.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada

de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. L . o . . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

18.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

18.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

18.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes

ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

18.2.8 O Dono da Obra niao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

18.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

18.3.1 O Empreiteiro informa semanalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra ou o Gestor da Obra,
dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos

e as previsoes do plano em vigor.

18.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera

existirem.
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18.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

18.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugiao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregido que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

18.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragées propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 18.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

18.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 18.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

18.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

18.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

18.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

18.4.2 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

18.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragoes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 18.3.4 e 18.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagao

do novo plano.

18.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nio resulte prejuizo
para a obra, alteragao do prego contratual, alteragdo do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

18.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.
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18.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagbes provisérias deverdo obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescri¢oes minimas de seguranca e salde a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusio dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificacao na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagdes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagdo, etc., de acordo com o
definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicages, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de

clausulas;
c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;
d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;
e) Equipamento de comunicagoes e respetivos consumiveis;
f)  lluminagio do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
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h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagoes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho,

devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

19.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

19.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢do do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragiao do estaleiro relativo a
execuc¢ao dos trabalhos.

19.2.3 O Empreiteiro nido podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalages que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigoes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

19.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizacio.

19.2.5 Aquela autorizagdo nio dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

19.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGAO (NAO APLICAVEL)

19.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengiao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
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inscrigdo "agua impropria para consumo".

19.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os

trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

19.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,

destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugido da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagbes serdao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condi¢des de execugao dos trabalhos.

19.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagéo e
a ocasido da sua desmontagem.

19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

19.6.2 Os acessos definitivos s6 poderio ser utilizados apds autorizagdo do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugido dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
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impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser

armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

19.8 INSTALAGCOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

19.9 ILUMINACAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagdo de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

19.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagdo a entidade respetiva.

19.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverido ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

19.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

20.1 DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,

quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demoligao referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagio
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

20.2 REMOCAO DE VEGETACAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
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devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenga do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

20.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

20.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

20.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontologico, arqueolégico, arquitetdnico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.
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20.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

20.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

20.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

21. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacio, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

21.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.4 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragbes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos

ensaios;

e) As informagoes relativas a execugio de trabalhos complementares e a menos;
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f) Asaprovagoes e rejei¢oes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensdes ou paralisagdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

22.4 Mensalmente serdo fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocdpia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

24. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
M.
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24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigio dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢iao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

25.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

25.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

25.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengio de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das dreas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.
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26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.1 ESPECIFICAGOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensodes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nio fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgio
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

26.1.3 No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

26.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacio de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote sé poderio ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua rececao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegdo sera tomada pela Fiscalizagdo.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboragao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragao. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegao o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
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construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragdes que impliquem a redugdo do nivel de protegio da salde humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que

estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e

republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragdes e

republicagoes.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagio que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redacao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

26.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior niao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

26.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagido das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
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planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

26.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que nio contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condi¢des administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

26.3.8 A aprovagao de uma alteragio de especificacao para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegdo prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construgio serio divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenga da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagoes obedecerio as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por
acordo prévio.

26.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagao de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagao de quaisquer ensaios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.
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26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério acreditado.

26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratoério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagdo para verificagdo do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigoes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgdo tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele proprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

26.4.13 Quando da receciao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececio.

26.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagao da obra;
b) designacio do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisdo de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de rececao deverio ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;

b) guia de remessa;
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c) Dboletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nio se dispensar3,
contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagio soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.

26.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso e
circulagio.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.

26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou deposito.

26.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgido existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioragao.
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26.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra.

26.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

26.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagio, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execucao;

b) Aprovado sob condi¢dao: se o documento for considerado bom para execugiao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugio.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverio ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

26.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO
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26.8.1 Se for negada a aprovagio dos materiais e elementos de construgio e o Empreiteiro entender
que a2 mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamacgio fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamagio considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagao do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndio podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgio resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

26.10 APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUIGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.11.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

26.11.2 As demolicdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgao serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA
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26.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

27. EQUIPAMENTO

27.1 PROCURA

27.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

27.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nido farda nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizacao, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

27.1.3 Juntamente com a submissdo das especificagdes técnicas dos equipamentos para aprovagio,
nos termos da clausula 27.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Provisoéria, sob pena de nao aprovagao do

respetivo equipamento.

27.1.4 Discriminadamente pelas posi¢oes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posicao, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagiao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posigdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagbes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.

27.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta deverd, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragao pretendida e sé apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificacdo das razdes que presidiram a referida alteragio.

27.1.6 As especificagoes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustario os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

27.1.7 A aprovacio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagio formal pelo Empreiteiro.

27.1.8 A recegio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
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da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

27.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

27.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condiges de realizagdio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

27.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

27.2.3 Todas as modificagdes ou substituicoes que as inspegcoes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

27.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegbes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugiao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

27.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

27.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apods
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagdo n3o lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengio e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nio superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

27.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagio quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigacao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacio (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nio sejam
suscetiveis de embalagem.

27.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢io normal de armazenamento

ou manobra, tara e seu destino.

27.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contelido ser envolvido em papel a prova
de 4gua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

27.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posigao de fecho.

27.3.6 O equipamento nio suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
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rolantes, etc. deverdo ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagdo aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

27.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

27.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

27.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

27.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdao materiais de caracteristicas higroscépicas.

27.3.11 Sio da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro ndo sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

27.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-do propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apds utilizagdo e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagao o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

27.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

27.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

27.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigacdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

27.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

27.4 MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.1 DISPOSICOES GERAIS

27.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a direcao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagdo, deslocagdes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proprio estaleiro.

27.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
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Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

27.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragao do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 6.1 do Convite, constar as condigoes da colaboragio
pretendida.

27.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovacao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

27.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

27.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

27.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servigo, é da responsabilidade do Empreiteiro.

27.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

27.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagdo temporaria e
reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugiao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.
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29. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

29.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra niao
indique a existéncia.

29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagido
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugio da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

o

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.
40/2015, de | de junho, a data da celebragiao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratagao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO
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30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

30.3 HORARIO DE TRABALHO

30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

31.3 As acgoes decorrentes da implementacdo dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagio, validagdo e acompanhamento pela Fiscalizagio.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagao dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

31.5 No dmbito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
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da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO

Xl do Programa de Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno

Encargos.

32. HIGIENE, SEGURANCGCA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagoes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).
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32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverio ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

32.2 PROTEGAO E SEGURANCA

32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 17.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protegao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a constru¢des e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a prote¢ao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estido contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo nio definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f)  Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagado de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagées impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
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afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos

ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e constru¢des existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicagdo dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, ndo isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagido ou seguranca.

32.3 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

32.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugdo da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |11.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragdes ou substituigdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
funcoes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregio técnica da
obra.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagio, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverido ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento e do Convite. O Empreiteiro deverd também
apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos
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alvaras e autorizagbes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer,
sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e
saude no trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagdo e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagiao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagdo solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagcao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagdo e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalages e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgdes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragido dos respetivos relatorios de
situacdo e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 5 (cinco) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serao
previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a
participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das san¢des previstas
na clausula 53.4.1.

32.3.15 O levantamento de uma nio conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.
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32.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigages
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servigo na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagio de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 53.4.2.

33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagao de origens de agua, origens
de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO IVIV), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da Construgdo e
Demolicao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no
sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagdes dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagio da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 53.5.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da
documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS
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34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apodlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagio aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da Consignagio dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nio sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cépias e recibos.

34.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgdo e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apdlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposigiao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela nao estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragao do Contrato, conjuntamente com a declaragao de
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titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de

Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de

responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1

SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DIsPOSICOES PREVIAS

a)

b)

d)

O Empreiteiro subscrevera em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgdes | e ll, adiante indicadas;

Esta apdlice devera conter uma condigdo especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a ado¢ao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que ndo suportara qualquer
franquia de sua conta;

A subscricio desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nio impede a efetivagdo de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

g

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execucao dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegdo Provisoria.

Esta seccao da apolice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;
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Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengdo a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as

montagens;
Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados

na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

m) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgdo é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluicao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegao Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serao cobertos até ao limite de
€200.000 (duzentos mil euros) por sinistro.
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OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DIisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apolice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugao dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas,
das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obriga¢ao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a)

b)

A apdlice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogio propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automaével (riscos de circulagao);

O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhoes de euros) por viatura.

34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a)

b)

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

Para os bens iméveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposi¢io em novo de cada maquina.

35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS

A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n3o esteja prevista no

Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
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ordene ao empreiteiro, com excegao da situagao prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de

Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.

35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

35.2.2 Naio poderi, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

35.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigoes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

35.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da rece¢ao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
|0 (dez) dias a contar da sua recegao.

35.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
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Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de nio
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 53.2.1; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, s3o aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condig¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execucao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de pre¢o e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

35.4.4 Se o Dono da Obra niao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execu¢ao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por

escrito.

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Execucédo

21-12-2018 55



AGUAS o
/‘\\v PORTUGAL
NP

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes

dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissées dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execugio da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que Ihe fosse exigivel a sua detegio.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigacdes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.

35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigagoes.

35.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

35.7 TRABALHOS A MENOS
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35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execugio de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instru¢des do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagdo anterior.

35.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PREGCO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Pregco Contratual, este tem direito a uma indemnizagio
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

35.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior ¢ liquidada na conta final da empreitada.

36. MEDICOES

36.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragiao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

36.2 As medigbes sio efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
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b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo ¢ fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sao enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboracgao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medigio serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

36.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A corregio da medicio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medi¢ao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
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apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

36.17 A exatiddio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos niumeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigdo
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢ao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

37. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.15 e 40 do presente
Caderno de Encargos.

37.1.3 Os pagamentos sio efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegio das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 37.1.7.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” ou das
rubricas das componentes “Diversos” e “Construgao Civil” ou identificadas com as codificagoes “DV”
e “CC” da Lista de Precos Unitarios far-se-do por medigdo, conforme previsto na clausula 36.

37.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento" incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagoes, das rubricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalagoes Elétricas, Instrumentagio e Automagao” ou identificados com a codificagao “EQ” e “IE” da
Lista de Pregos Unitarios, far-se-do do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagdio de "Pronto para
embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de precos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagdio de "Pronto para
Utilizagdo", através da confirmacio pela fiscalizagio da sua rececio e das boas condigdes
de armazenamento;
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c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posigoes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

37.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagao no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada

com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

37.1.7 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

37.1.8 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagdo até ao ultimo dia util do més do
respetivo auto.

37.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.10 Quando n3o forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no niimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.11 No caso de falta de aprovagido de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

37.1.12 O disposto na clausula anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

37.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

37.1.15 No prego da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mio-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO
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37.2.1 Se nas datas dos autos de medigdo ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisdao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse célculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A cauciao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagio da caugdo, ficando autorizado a promoveé-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X th — Vit

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Execucédo

21-12-2018 6l



AGUAS o
@ PORTUGAL
NP

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vie = Vg X V‘pt — Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento/Veontratuats

Vyt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até

ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V'pt ¢é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigages de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PREGCOS

40.1 A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de miao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisao de precos obedece a(s) seguinte(s) férmula(s):

Formula tipo 06 ( publicada no Despacho n.° 22 637/2004 (2* Série do DR):

M3 Mpo M3 MR Mz ME M Mp E,
Ct—055 +001—+006 40,025 4 0,02—55 4 0,07 —57 + 0,09 —55 + 0,02 —4= + 0,02 — ++004E—+010

M03 MlO M13 MZO M24 MZ9 M4Z M46
em que:
C, é o coeficiente de atualizacao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
t
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
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M® é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M$? é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

M{° é o indice dos custos de azulejos e mosaicos, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M} é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

M{3 é o indice dos custos de Chapa de ago macio, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§® € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

M2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta,;

M2* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M2° é o indice dos custos de Tintas para construgao civil, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{* é o indice dos custos de tubagem de ago e aparelhos para canalizagoes, relativo ao periodo a
que respeita a revisao;

Mg?* € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

M{¢ é o indice dos custos de Produtos para instalagoes elétricas, relativo ao periodo a que respeita
a revisao;

Mg® € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

40.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

40.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o célculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

40.5 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisdo de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.
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40.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 17.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagao ao més de execucao dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das férmulas indicadas na clausula 40.2 do presente Caderno de Encargos.

40.7 O:s indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

40.8 So6 havera lugar a revisio de pregos quando a variagio, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

40.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

41. REFORCO DA CAUCAO

41.1 Para refor¢o da caugido prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 10% (dez por cento) desse pagamento.

41.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugiao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigages
contratuais.

42. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

42.1 COMISSIONAMENTO - NAO APLICAVEL
42.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO - NAO APLICAVEL

42.3 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES TECNICAS
VINCULATIVAS - NAO APLICAVEL

42.4 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGAO

42.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” até a Recegao Proviséria. Caso o Dono da Obra
tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa
praticada.

42.4.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no material, na montageM, o Empreiteiro sera
notificado do prazo que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a
Fiscalizagao exigir a substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.
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42.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigoes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstincia serdo da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagao das desconformidades ou inadequagoes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

42.4.5 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagbes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores
condigoes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengio e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengao em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisdo, telegestdo e de vigilancia e seguranga constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragio, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagiao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente condugio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutencao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;

e Acdes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de orgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos

a ”"Obra”, designadamente os de manutengio e exploragio das instalagées da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagdo durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢des e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengao e conservacio de toda a instalagao elétrica durante os periodos de
“Comissionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, no entanto, limitagio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.
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42.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS” (NAO APLICAVEL)

42.4.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) A gestio do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

b) E daresponsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extragao, a recolha, a gestao do armazenamento,
o transporte e o destino final dos residuos e lamas contidos nos 6rgaos e equipamentos existentes
a intervencionar ou demolir.

43. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO - NAO APLICAVEL

44. FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO - NAO
APLICAVEL

45. MATERIAIS DE CONSUMO E PEGCAS DE RESERVA - NAO APLICAVEL

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro dever apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragio, para aprovagio da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apds a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;
* plantas, cortes e pormenores de construgdes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os orgios e edificios constituintes do sistema incluindo
os equipamentos.

46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medicoes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagiao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagao semelhante a
destes Gltimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo Dono da
Obra.

46.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
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de medigoes.

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

47.1.1 A Recegao Proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagao do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 47.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apo6s o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades tenham obtido resultados satisfatérios,
ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha processado o funcionamento correto da “Obra”
nas condi¢oes definidas na clausula 42.3 do presente Caderno de Encargos.

47.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Rececoes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condi¢oes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma
das rececoes parciais.

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao
e Demoligdo, nos termos da legislagdo aplicavel;

c) Quaisquer condigées que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagdo por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagio por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;

b) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagoes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea €) da presente
clausula;

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Rece¢ao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
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clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos ¢é acrescida da declaragdo de nao recegao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegado Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos niimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagcoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢io Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rececdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Rececao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a ndo recegdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para corregio de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagio de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 53.3 do presente Caderno de Encargos.

47.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apés a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recec¢ao Provisoria, nos termos e condi¢oes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoéria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagiao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sio
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Caso tenham ocorrido Recec¢des Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substituicdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.
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49. RECEGAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,

é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rececao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condiges normais de
exploragiao, operagao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregiao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

49.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegiao Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

50.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

50.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagio, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nio justificativos da nao liberagido, o Dono da
Obra promove a liberagdo da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
d) No final do quarto ano, I5 % do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

50.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugio prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compOem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
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equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

50.4 Caso tenham ocorrido Receges Provisérias Parciais, o disposto na clausula 50.3 do presente

Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagido de liberagio da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias ap6s a notificagao, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.6 A mora na liberagio, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.7 Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituigao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.9 Da substituicdo a que se refere a clausula anterior nio pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.

50.10 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢ca do nio cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

50.11 A execugio parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagiao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificacao pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.12 A execucio indevida da caugio confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagdo pelos prejuizos
dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

51.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&io da posiclo contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagcbes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
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Dono da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragido do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

51.1.2.3 A execugio do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessdo da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessao.

51.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apos a data da
cessdo, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante
comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATAGAO

51.2.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratacio na fase de execugio esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagiao da subcontratagido no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

51.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nmero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.
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51.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono

da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

52.1.1 A subcontratagcio no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

52.1.2 A subcontratagio na fase de execugio esta sujeita a autorizagdo do Dono da Obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato.

52.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

52.1.4 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 52.1.2 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

52.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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53. SANCOES

53.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano

de Trabalhos em vigor.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdao do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececdo Provisoria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

53.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacdo para esse facto nio tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a %o (um por mil) do prego contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.

53.3 SANCOES POR NAO EXECUGCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

53.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma san¢do no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregio das deficiéncias detetadas.

53.4 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.4.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
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pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.4.2 Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

53.4.3 A aplicacao das sangoes previstas nas clausulas 53.4.1 e 53.4.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes s6 seriao
descontadas nas prestagdes vincendas apds a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicacao.

53.4.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

53.4.5 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

53.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.5.1 Por cada nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 A aplicagao das sangdes previstas na clausula 53.5.1 serao precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes sé serdo descontadas
nas prestagdes vincendas apos a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagdo do ato administrativo da
sua aplicagao.

53.5.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagio.

53.5.4 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

53.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

53.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatorio, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.
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53.6.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogagao do prazo contratual por

facto imputavel ao Empreiteiro.

53.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no

pagamento que imediatamente se lhe seguir.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser

consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a)
b)

)

g

h)

k)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da
Obra;

Cessao da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

Nio renovagiao do valor da caugiao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignacao desde que nao apresente justificagio de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos |5
(quinze) dias da notificagdo da decisio do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
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ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de ndo comprovagao
da renovagio atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar

as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

55. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:
a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

¢) Incumprimento de obriga¢oes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte plblica da manutengio

do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
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celebragido do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugdo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap6s a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. RESOLUCAO DE LITiGIOS

56.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

57. DISPOSICOES FINAIS

57.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

57.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

57.1.2 A parte que invocar caso de forgca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

57.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:
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Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro n3o devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

57.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

57.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes

entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no Contrato.

57.2.2 Qualquer alteragio das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

57.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. ~ ANEXO III -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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ANEXO |V -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO V - ]
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE TIPO
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ANEXO VI -
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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