

“PISCINA EBS DE MACHICO – REFORÇO ESTRUTURAL DAS VIGAS EXTERIORES”

CADERNO DE ENCARGOS

D. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Planeamento inicial da consignação

O prazo de execução da empreitada é de **60 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato.