

OPRAM 91 - O CLUBE CÁ FORA – PORTO SANTO

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO:

O prazo de execução da empreitada é de **90 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato.