

**“CONTINGÊNCIA COVID 2019 – INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA 3:
HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA – UNIDADE DE INTERNAMENTO COVID
19”**

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Planeamento inicial da consignação

O prazo de execução da empreitada é de **70 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada logo após a adjudicação (cfr. n.º 5 e n.º 8, do artigo 2.º do referido Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação atual, este último número conjugado com o disposto no artigo 6.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua atual redação)