

“ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. EDUARDO BRAZÃO DE CASTRO – GALEÃO – SÃO ROQUE – SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DO POLIDESPORTIVO”

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Planeamento inicial da consignação

O prazo de execução da empreitada é de **30 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a data de outorga do contrato.