

“PAVILHÃO MULTIUSOS DO PORTO SANTO – REPARAÇÃO DA COBERTURA”

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Planeamento inicial da consignação

O prazo de execução da empreitada é de **60 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.

Número de fases previstas: 1

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada imediatamente após a adjudicação.