

CONCURSO PÚBLICO
PARA O PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COLOCAÇÃO AO SERVIÇO DO SISTEMA DE
SINALIZAÇÃO DO PMO DE VILA D'ESTÉ

ANEXO XXI – Datas Chave do Planeamento Empreitada Geral

CONCURSO PÚBLICO
PARA O PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COLOCAÇÃO AO SERVIÇO DO SISTEMA DE
SINALIZAÇÃO DO PMO DE VILA D'ESTE

Activity ID	Activity Name	Start	Finish
Empreitada Geral			
A105270	Instalação de via - Parque 1 - Inicio	07/ago/23	
A105340	Sala LSI Disponível (no LSI SET)		21/ago/23
A105360	Instalação de Via 1A, 1B e 2 - Ramais 1A, 1B e 2		28/ago/23
A105280	Instalação de Via - Parque 1		23/out/23
A105350	Energização catenária PMO	29/fev./24	
Previsão para as Atividades do Sistema de Sinalização			
A103520	Caminhos de Cabos Locais - Acompanha execução de Caminhos Cabos Gerais da Empreitada	19/abr./23	28/ago/23
A16470	Inicio de Instalação de Cabos e Equipamentos de Via	24/out/23	
A102630	Instalação Motores de Agulha - Via instalada	24/out/23	20/nov./23
A16010	Instalação de cabos	25/out/23	21/nov./23
A16310	Instalação de Equipamentos de Via	06/nov./23	02/jan./24
A16320	Instalação de Equipamentos em salas técnicas	06/nov./23	18/dez/23
A16020	Ensaio Estáticos	03/jan./24	23/jan./24
A105120	Ensaio Dinâmicos e Marcha em Vazio	29/fev./24	13/mar/24