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CONCURSO PÚBLICO 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO 

BAIRRO ATRAL-CIPAN 

TA_091_18_CP_O_022_DEN 

 

 

 

 

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO 

1.1 O presente Programa do Procedimento define os termos a que obedece a fase pré-

contratual para celebração do contrato da empreitada de “Construção da Estação 

Elevatória do Bairro Atral-Cipan”. 

1.2 A empreitada não se encontra dividida por lotes devendo ser apresentada proposta 

para a totalidade dos trabalhos. 

1.3 O local da Empreitada está inserido no Sistema Multimunicipal de Saneamento de 

Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste, sendo designadamente na freguesia de 

Castanheira do Ribatejo no município de Vila Franca de Xira. 

1.4 Entidade Adjudicante é a Águas do Tejo Atlântico, S.A., com sede na ETAR de 

Alcântara, Av. de Ceuta, 1300-254 Lisboa, e com os seguintes contactos para efeito do 

presente concurso: 

Telefone: +351 213 107 900;  

Fax: +351 213 107 901; 

Correio Eletrónico: geral.adta@adp.pt; 

Plataforma Eletrónica de Contratação Pública Acingov, acessível através do sítio 

eletrónico: http://www.acingov.pt; 

1.5 A decisão de contratar foi tomada em Comissão Executiva da empresa Águas do 

Tejo Atlântico, S.A., no dia 19-06-2018, como consta da respetiva ata, sendo o órgão a 

quem cabe a competência para contratar nos termos do Manual de Delegação de 

http://www.acingov.pt/
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Competências em vigor na empresa, aprovado pelo seu Conselho de Administração em 

14 de dezembro de 2017. 

2. ANÚNCIO 

2.1 O anúncio do Concurso Público, indicado no n.º 1 acima, foi publicado no Diário da 

República, de acordo com o artigo 130.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 

de setembro, pelo Decreto- Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei 

n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei 

n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo 

Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de 

outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, republicado por este último, 

doravante designado por CCP. 

2.2 Incluídos no ANEXO I deste Programa do Procedimento, apresentam-se os 

documentos comprovativos do envio do anúncio para publicação no Diário da República 

e, caso aplicável, no Jornal Oficial da União Europeia. 

3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO 

3.1 O Procedimento do Concurso é constituído pelas seguintes peças: 

a) O Anúncio; 

b) O presente Programa do Procedimento, e seus anexos; 

c) O Caderno de Encargos, e seus anexos. 

3.2 As peças do procedimento estão integralmente disponibilizadas na Plataforma 

Eletrónica de Contratação Pública Acingov acessível através do sítio eletrónico 

http://www.acingov.pt, desde o dia da publicação do anúncio no Diário da República. 

3.3 Os interessados podem descarregar gratuitamente as peças do procedimento a 

partir da plataforma eletrónica referida no ponto anterior, devendo para tanto proceder 

ao respetivo registo de acordo com as indicações constantes do mesmo. 

4. ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS 

PEÇAS PROCEDIMENTAIS 

4.1 No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados podem solicitar, por escrito através da plataforma eletrónica indicada em 1.4 

os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, 

expressa e inequivocamente, os erros e omissões das peças do procedimento por si 

detetados, conforme Anexo XI a este Programa do Procedimento. 

4.2 A lista a apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar deve identificar, 

http://www.acingov.pt/
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expressa e inequivocamente, os erros ou omissões do caderno de encargos detetados, 

com exceção dos referidos na alínea d) do n.º 2 do artigo 50.º do CCP e daqueles que por 

eles apenas pudessem ser detetados na fase de execução do contrato, atuando com a 

diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas. 

4.3 Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas: 

a) O Júri do Procedimento deve prestar os esclarecimentos solicitados; 

b) O órgão competente para a decisão de contatar deve pronunciar-se sobre os erros 

e omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao 

final daquele prazo, não sejam por ele expressamente aceites. 

4.4 Os esclarecimentos bem como a pronúncia respeitante aos erros e omissões a que 

se refere o número anterior serão prestados, por escrito, através da plataforma eletrónica 

referida em 1.4. 

4.5 Os esclarecimentos prestados, as retificações e os erros e omissões aceites devem 

ser juntos às peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta e 

disponibilizados na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, devendo 

todos os interessados que as tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto. 

4.6 Sempre que os esclarecimentos, desde que tenham sido apresentados com 

observância do prazo previsto no n.º 4.1, bem como as retificações das peças do 

procedimento, sejam comunicadas após o prazo previsto no n.º 4.3, o prazo fixado para a 

apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao 

do atraso verificado. 

4.7 A prorrogação do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados. 

4.8 Nos termos do n.º 4.6, quando haja prorrogação do prazo para a entrega das 

propostas, de acordo com o definido no n.º 4 do artigo 64.º do CCP, a mesma será 

publicitada no Diário da República e, caso aplicável no Jornal Oficial da União Europeia. 

4.9 Durante o prazo para apresentação das propostas, e sempre que tal se justifique, a 

Águas do Tejo Atlântico, S.A. facultará aos interessados a possibilidade de visita às 

instalações objeto do presente concurso e nelas realizar os reconhecimentos que 

entenderem indispensáveis à elaboração das suas propostas. 

4.10 A inspeção aos locais deverá ser solicitada, por escrito nos primeiros 7 (sete) dias 

após publicação do anúncio, via plataforma eletrónica, indicando o(s) seu(s) 

representante(s) para o efeito, procedendo posteriormente a Águas do Tejo 

Atlântico, S.A. ao agendamento da visita pela mesma via. 

4.11 No dia da visita, os representantes deverão apresentar-se munido(s) de EPI, 

nomeadamente equipamentos de proteção individual – botas e colete. 

5. PREÇO ANORMALMENTE BAIXO 

5.1 Não estão definidas as situações em que o preço de uma proposta seja considerado 

anormalmente baixo. 
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6. DOCUMENTOS DA PROPOSTA 

6.1 A proposta é constituída pela Declaração do Anexo I ao CCP (alínea a) do n.º 1 do 

artigo 57.º do CCP), elaborada em conformidade com o modelo e que se reproduz no 

ANEXO II do presente Programa do Procedimento. 

6.2 A proposta é constituída pelos seguintes documentos contendo os atributos da 

proposta relativos a aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência (alínea 

b) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP) com os quais o concorrente se dispõe a contratar: 

i. Proposta de preço, elaborada em conformidade com o modelo do ANEXO III deste 

Programa do Procedimento, cujo total deve corresponder à soma da lista de preços 

unitários a que se refere a alínea seguinte; 

ii. Lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de 

execução, e respetivo mapa de quantidades de trabalho, com o ordenamento dos 

mapas resumo de quantidades de trabalho, em conformidade com o modelo de Lista 

de Preços e Quantidades de Trabalho disponibilizado pela Entidade Adjudicante, que 

constitui o ANEXO X do presente Programa do Procedimento. 

No caso de divergência entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma 

eletrónica e o presente documento da proposta, prevalecerá este último. 

iii. Um Plano de Trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, incluindo: 

c1) Memória descritiva e justificativa, que incluirá a metodologia adotada no 

planeamento das atividades consideradas no Cronograma de Trabalhos, a 

identificação do número de frentes de trabalho, sua natureza e locais de execução, a 

caracterização das interdependências e encadeamentos das diferentes atividades e, 

em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a garantia do 

cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada. Serão 

valorizadas as propostas que, adicionalmente, explicitem os rendimentos de mão-de-

obra e equipamentos calculados para os diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa, bem como as que contenham a indicação das tarefas 

ou trabalhos que impliquem condicionamentos de trânsito ou afetação de outras infra-

estruturas (reduções ou cortes no abastecimento de água, energia elétrica, gás, 

telefones aos consumidores e tempo máximo de duração previsto para essas 

perturbações) 

c2) Cronograma de trabalhos, sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o 

desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala de 

tempo semanal, no qual se assinalem, entre outros, quando aplicáveis, os seguintes 

exemplos de acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos afins (se 

aplicável): 

1. assinatura do Contrato (estimada); 

2. Plano de Segurança e Saúde; 

3. Consignação; 

4. levantamento topográfico e piquetagem; 
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5. montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro; 

6. as atividades de construção civil, discriminadas, no mínimo, por Movimentos 

de Terras, Fundações e Estruturas, Tubagens, Serralharias / Carpintarias e 

Acabamentos, desdobradas por órgão e edifício, quando aplicável; 

7. as atividades de “procura”; 

8. as datas de equipamento “pronto para embarque”; 

9. as datas de início e de conclusão do fornecimento do “equipamento”; 

10. as datas de início e de conclusão da montagem do “equipamento”; 

11. equipamento pronto para utilização; 

12. arranjos exteriores; 

13. a formação e treino do pessoal de operação e manutenção; 

14. as datas de início e conclusão das atividades de “Comissionamento”; 

15. as datas de início e conclusão dos trabalhos de “inspeção e ensaios de 

funcionamento”; 

16. manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção; 

17. telas finais; 

18. Receção Provisória; 

19. Receção Definitiva. 

O cronograma de trabalhos deve ser apresentado de forma legível, podendo o 

desenvolvimento das atividades ser apresentado em diversas folhas, mas devendo 

cada folha apresentar, no seu desenvolvimento horizontal, o período de execução da 

empreitada desde a data de assinatura do contrato até à data da Receção Provisória 

Para elaboração do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a 

consignação será efetuada no mês de setembro de 2018. Esta indicação não vincula, 

de modo nenhum, o Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de 

Trabalhos uma referência objetiva comum a todas as propostas, que permitirá aferir 

os meios oferecidos por cada concorrente e comparar o Cronograma de trabalhos 

com os respetivos planos referenciados nas alíneas c3) e c4). 

c3) Plano de mão-de-obra, com escala de tempo semanal, indicando o 

desenvolvimento das atividades consideradas no Plano de Trabalhos, com os efetivos 

expressos em efetivos e por dia de cada categoria profissional, ao longo do prazo da 

execução da empreitada, repartidos pela execução da construção civil, pela montagem 

do equipamento instalações elétricas e pelas atividades de comissionamento;  

c4) Plano de equipamentos a afetar à empreitada, estruturado com as atividades 

presentes no Cronograma de Trabalhos e com escala de tempo semanal, com a 

distribuição da utilização dos mesmos equipamentos repartidos pela execução da 

construção civil e pela montagem do equipamento. 

Os planos de Mão-de-Obra e de Equipamentos deverão ser estruturados de acordo 

com as atividades presentes no Plano de Trabalhos solicitado ao abrigo da alínea c2). 
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Deverão apresentar escala temporal semanal, em conformidade com o Plano de 

trabalhos, de modo a permitir uma interpretação articulada entre os 3 documentos, 

de modo a ser possível identificar, em cada semana, os trabalhos a desenvolver, bem 

como os meios humanos e equipamentos necessários à sua execução. 

c5) Plano de Pagamentos, observando o disposto nas cláusulas 18.1.5 e 18.1.6 do 

Caderno de Encargos, que contenha a previsão quantificada e escalonada no tempo 

do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista 

no Cronograma de Trabalhos, incluindo indicação das percentagens sobre o valor 

global da obra, em conformidade com o Plano de Trabalhos e observando as 

condições de pagamento estabelecidas nas cláusulas 37.1.2, 37.1.4 e 37.1.5 do 

Caderno de Encargos. 

Neste contexto, o Plano de Pagamentos deverá ser elaborado da seguinte forma: 

a) considerando as atividades identificadas no Cronograma de Trabalhos e 

respetivos prazo de execução e duração; 

b) desagregando separadamente as atividades do Cronograma de Trabalhos 

relativas às componentes de: 

a. (a) Diversos (DV) e Construção Civil (CC) – item PO 10 da LPU; 

b. (b) Equipamentos Eletromecânicos (EQ) – item Po 20 da LPU; 

c. (c) Instalações Elétricas, Instrumentação e Automação (IE) – item PO 

30 da LPU; 

de acordo com a desagregação das rúbricas da LPU constante do 

presente Programa do Procedimento; 

c) Considerando o faseamento dos pagamentos ao longo da execução da 

empreitada, conforme disposto na cláusula 37.1.4 e 37.1.5 do Caderno de 

Encargos, ou seja:  

a. Os pagamentos das atividades das componentes de DV e CC, conforme 

definidas no modelo de LPU constante do ANEXO X, devem ser faseados 

mensalmente em função das quantidades executadas tal como previsto no 

Cronograma de Trabalhos, de acordo com as cláusulas 37.1.2 e 37.1.4 do 

Caderno de Encargos; 

b. Os pagamentos das atividades das componentes de EQ e IE, conforme 

definidas no modelo de LPU constante do ANEXO X, devem ser faseados, 

em função dos valores parciais calculados com base nas percentagens 

definidas na cláusula 37.1.5 do Caderno de Encargos sobre o valor dessas 

atividades, nas datas consideradas no Cronograma de Trabalhos para a 

realização das atividades descritas na cláusula 37.1.5, ou seja, nas datas de 

“Pronto para Embarque”, “Pronto para Utilização”, “na situação de 

confirmação por parte da fiscalização, através de auto, da montagem do 

equipamento” e “com a receção provisória”. Os concorrentes deverão 

englobar nas componentes de EQ e IE as atividades do Cronograma de 

Trabalhos que se enquadrem na definição de “Equipamento” constante da 

cláusula 3.12 do Caderno de Encargos e nas rúbricas da LPU definidas para 



    
 

 

Empreitada de Construção da Estação Elevatória do Bairro Atral -Cipan 
Concurso Público 

  7 

essas componentes, conforme modelo do ANEXO X do presente 

Programa do Procedimento. 

iv. Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, incluindo: a descrição 

dos trabalhos e dos ensaios a realizar, abordando as soluções construtivas para a 

execução dos diversos trabalhos; a descrição das soluções construtivas para a 

execução das obras especiais previstas no projeto (Contenção periférica e respetiva 

escavação) ou outras que possam vir a ser identificadas pelos Concorrentes; o modo 

de desenvolvimento dos trabalhos, em coerência com o plano de trabalhos 

apresentado e tendo em conta as Cláusulas Especiais, designadamente o ANEXO 

VI; o concorrente identificará neste documento, e de forma inequívoca, os aspetos 

que considera essenciais à validade da sua proposta e cuja rejeição implica a sua 

ineficácia. 

v. “Plano de intervenção e desvios de caudal em colectores em funcionamento”, 

em conformidade com o expresso no Caderno de Encargos, designadamente 

o ANEXO V. 

vi. “Plano de escavações, entivações e aterros”, em conformidade com o 

expresso no Caderno de Encargos, designadamente o ANEXO VI. 

vii. “Plano de desvio, reposição e/ou substituição de serviços afetados”, em 

conformidade com o expresso no Caderno de Encargos, designadamente o 

ANEXO VI. 

viii. “Plano de observação e controlo”, em conformidade com o expresso no 

Caderno de Encargos, designadamente o ANEXO VI. 

ix.  “Plano de estaleiro”, tendo em conta o Caderno de Encargos, o projeto de 

execução e o faseamento construtivo proposto pelo concorrente. 

6.3 A proposta é constituída pelos seguintes documentos contendo os atributos da 

proposta relativos a aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência 

(alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP) com os quais o concorrente se dispõe a 

contratar: 

 Lista de peças de reserva em conformidade com o modelo do ANEXO V deste 

Programa do Procedimento; 

 Certificado(s) do(s) ensaio(s) em fábrica das eletrobomba(s) propostas que determina 

o consumo específico de energia garantido no ponto de funcionamento nominal, em 

conformidade com o estabelecido no projeto; 

 Declaração de Responsabilidade Social em conformidade com o modelo do ANEXO 

VIII deste Programa do Procedimento; 

 Documento descrevendo a Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e 

Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social que propõe implementar na obra 

em apreço ou Declaração de subscrição da Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, 

Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social da Entidade 

Adjudicante de acordo com o modelo do ANEXO IX. 

 No caso de o Concorrente ser constituído por um agrupamento de empresas, 
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declaração conforme modelo apresentado no ANEXO VII deste Programa do 

Procedimento (Acordo – Promessa de Constituição). 

 Folhas de Características: o Concorrente deverá apresentar o conjunto de folhas de 

características que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua 

proposta, preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO VI 

deste Programa do Procedimento. Em conjunto com as folhas de características, o 

Concorrente poderá apresentar todos os documentos que entender necessários à 

caracterização dos equipamentos (eletromecânicos, elétricos e eletrónicos) e 

materiais a aplicar. Todas as marcas e/ou fabricantes têm de ser explicitadas sem 

ambiguidades nas propostas dos Concorrentes.  

6.4 Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente 

apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º do CCP. 

6.5 Todos os documentos solicitados nos n.º 6.1 a 6.4 devem ser assinados 

eletronicamente, pelo Concorrente ou por representante que tenha poderes para o 

obrigar, mediante a utilização de certificado de assinatura eletrónica qualificada, nos 

termos do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, não bastando para o efeito a 

mera assinatura eletrónica de um ou vários ficheiros de compactação que contenham mais 

do que um dos documentos exigidos, nos termos do n.º 5 da citada previsão normativa. 

6.6 De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 57.º do CCP, quando a proposta seja 

apresentada por um Agrupamento Concorrente, todos os documentos devem ser 

assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem 

ser juntos ao documento os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros ou, não existindo representante comum, devem ser assinados por todos os seus 

membros ou respetivos representantes. 

6.7 No caso em que a assinatura eletrónica certificada, exigida em todos os documentos 

da proposta, não possa relacionar diretamente o assinante com o concorrente é 

obrigatória a junção de documento comprovativo de demonstração de poderes de 

representação, nos termos do disposto no n.º 7, do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 

de agosto, em conformidade com a previsão normativa habilitante consagrada no n.º 4 do 

artigo 62.º do CCP. 

6.8 A proposta deverá ser constituída por ficheiros individuais, em correspondência com 

as alíneas acima, devendo o nome de cada ficheiro mencionar a alínea respetiva e um 

elemento identificativo do concorrente em causa. Cada documento/ficheiro não poderá 

em caso algum exceder 50 páginas e 20MB de tamanho máximo. 

 

7. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 

7.1 Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os documentos que constituem 

a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.  

7.2  Os documentos referidos no n.º 6.4 que os concorrentes entendam apresentar 

por os considerarem indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) 
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do n.º 1 do artigo 57.º do CCP, podem ser redigidos em inglês, francês e castelhano ou 

outra língua, desde que, neste último caso, sejam acompanhados de tradução devidamente 

legalizada. 

8. PROPOSTAS VARIANTES 

8.1 Não é admitida a apresentação pelos Concorrentes de Propostas Variantes, nem 

haverá lugar a negociação. 

9. ENTREGA DAS PROPOSTAS 

9.1 Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente na 

plataforma eletrónica indicada em 1.4, através de meio de transmissão escrita e eletrónica 

de dados, até às 18:00:00 do dia indicado para o efeito no anúncio da abertura de 

procedimento. 

10. DISPONIBILIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

10.1 A abertura e disponibilização das propostas ocorrerá a partir das 10h do dia útil 

seguinte à data limite para entrega das propostas, no sítio da plataforma eletrónica referida 

no n.º 1.4 deste Programa do Procedimento. 

11. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 Os Concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das 

propostas, que se prorroga sucessivamente por períodos de 30 dias no caso de, no 

decurso de cada período, os Concorrentes nada declararem em contrário.  

12. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

12.1 O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais 

vantajosa, na modalidade de Melhor Relação qualidade-preço, densificada pelos seguintes 

fatores elementares de avaliação das propostas relativos aos aspetos da execução do 

contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes 

de ponderação: 

 

FATORES E SUBFATORES 
COEFICIENTES 

PONDERAÇÃO 

A. PREÇO     50% 
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B. VALIA TÉCNICA    50 %  

  B.1 Metodologia de execução da obra 25%    

  B.2 Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos 25%    

   B.2.1 Cronograma de Trabalhos   15%   

   B.2.2    Plano de Meios  10%  

 

12.2 Para a avaliação das propostas utilizar-se-á o modelo constante do ANEXO IV do 

presente Programa do Procedimento. 

12.3 Nas situações em que, da agregação dos resultados da avaliação parcial dos fatores 

elementares, resulte uma classificação final, com precisão até às 9 casas decimais, que 

ordene no mesmo lugar mais do que uma proposta, serão considerados, para efeitos de 

desempate, os seguintes critérios: 

1) Será ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuação mais elevada 

no fator de Valia Técnica; 

2) Se da aplicação do critério definido na alínea anterior a situação de empate subsistir, 
será ordenada em primeiro lugar a proposta que apresentar o mais baixo preço; 

3) Tendo em conta o indicado na alínea anterior, se ainda assim subsistir um empate, 
a hierarquização das propostas far-se-á tomando por referência, de forma sucessiva, 

até que se obtenha a diferenciação, as pontuações atribuídas nos seguintes 

subfactores: B1, B2. 

4) Tendo em conta o indicado na alínea anterior, se ainda assim subsistir um empate, 
a hierarquização das propostas far-se-á, ordenando em primeiro lugar a proposta cujo 

valor unitário de manutenção de estaleiro seja mais baixo. 

13. ESCLARECIMENTOS E SUPRIMENTO DE IRREGULARIDADES 

13.1 O júri pode pedir aos concorrentes, via plataforma eletrónica, quaisquer 

esclarecimentos sobre as propostas apresentadas que considere necessários para efeito 

da análise e da avaliação das mesmas. 

13.2 Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das 

mesmas, desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as 

constituem, não alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir 

omissões que determinam a sua exclusão nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 70.º do CCP. 

13.3 O júri deve solicitar aos concorrentes que, no prazo máximo de cinco dias, 

procedam ao suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas 

por preterição de formalidades não essenciais e que careçam de suprimento, incluindo a 

apresentação de documentos que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores 
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à data de apresentação da proposta, e desde que tal suprimento não afete a concorrência 

e a igualdade de tratamento. 

13.4 O júri procede à retificação oficiosa de erros de escrita ou de cálculo contidos nas 

propostas, desde que seja evidente para qualquer destinatário a existência do erro e os 

termos em que o mesmo deve ser corrigido. 

13.5 Os pedidos formulados ao abrigo do n.º 13.1 e no n.º 13.3 bem como as respetivas 

respostas são disponibilizados na plataforma eletrónica devendo todos os concorrentes 

ser imediatamente notificados desse facto. 

14. RELATÓRIO PRELIMINAR 

14.1 O Júri do Procedimento elabora um Relatório Preliminar fundamentado sobre a 

análise e avaliação das propostas, ordenando-as classificativamente de acordo com o 

critério de adjudicação referido no nº. 12. 

14.2 No relatório mencionado no número anterior, o Júri do Procedimento fundamenta 

as razões por que propõe a exclusão de qualquer proposta, se for o caso. 

14.3 O Relatório Preliminar de Análise e Avaliação das Propostas é submetido a audiência 

prévia, a promover pelo Júri do Procedimento, enviando-o a todos os Concorrentes para 

que estes, no prazo de 5 (cinco) dias se pronunciem, por escrito, sobre o seu teor. 

15. EXCLUSÃO DE PROPOSTAS 

15.1 São excluídas as propostas que se enquadrem nas situações previstas nas alíneas do 

n.º 2 do artigo 146.º do CCP. 

15.2 Constituem, ainda, motivo de exclusão das propostas as seguintes situações: 

a) Quando os documentos que as constituem não se encontrem todos assinados 

eletronicamente, nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, 

conforme exigido nos n.ºs 6.5 a 6.7 do presente Programa do Procedimento; 

16. RELATÓRIO FINAL 

16.1 Decorrido o prazo de audiência prévia, o júri do Procedimento elabora um Relatório 

Final de Análise e Avaliação das Propostas fundamentado, no qual pondera as observações 

efetuadas pelos concorrentes, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do 

Relatório Preliminar de Análise e Avaliação das Propostas, que submete à apreciação e 

decisão do órgão competente da Entidade Adjudicante para contratar, podendo ainda 

propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer 

dos motivos de exclusão das propostas, nos termos previstos no artigo 146.º, n.º 2, do 

CCP. 

16.2 No caso previsto na parte final do número anterior, o júri procede a nova audiência 

prévia, nos termos previstos no n.º 14.3.  
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17. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

17.1 Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o órgão competente 

para a decisão de contratar procede à adjudicação. 

18. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

18.1 A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os Concorrentes, 

juntamente com o Relatório Final da Análise e Avaliação das Propostas. 

18.2 Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a Entidade Adjudicante 

notifica o Adjudicatário para, no prazo de 10 (dez) dias: 

i. Apresentar os documentos de habilitação exigidos no n.º 20.1;  

b) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicável, os compromissos 

assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições 

da proposta adjudicada; 

c) Pronunciar-se sobre a minuta de contrato; 

d) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se aplicável, a constituição da sociedade 

comercial, de acordo com os requisitos fixados nas peças do procedimento e os 

termos da proposta adjudicada. 

e) Apresentar contrato de associação do agrupamento de empresas, se aplicável, 

em conformidade com a modalidade prevista na proposta adjudicada. 

18.3 Os documentos de habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão 

disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrónica 

indicada em 1.4. 

18.4 No caso de serem detetadas irregularidades nos documentos apresentados que 

possam levar à caducidade da adjudicação nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, 

o órgão competente para a decisão de contratar notifica o adjudicatário para, no prazo 5 

(cinco) dias se pronunciar sobre o assunto, por escrito, nos termos do n.º 2 do referido 

artigo, seguindo-se depois os termos do n.º3 do mesmo artigo, conforme for o caso. 

19. DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

19.1 Não há lugar a adjudicação da empreitada nas seguintes situações: 

a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta; 

b) Todas as propostas tenham sido excluídas; 

c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais 

das peças do procedimento; 

d) Circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de 

contratar o justifiquem, designadamente, a fixação de limites legais à atuação 

das empresas públicas ou a emissão de orientações nos termos do artigo 24.º 
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do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, ou do artigo 4.º-A, n.º 10, do 

Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de novembro, com a redação conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de agosto; 

20. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

20.1 O Adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Os previstos no n.º 1 artigo 81.º do CCP, nomeadamente: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante no Anexo II do CCP; 

b) Registo criminal do (s) titular(es) dos órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência; 

c) Registo criminal da empresa 

d) Declaração da segurança social, comprovativa da situação contributiva 

devidamente regularizada; 

e) Declaração das finanças, comprovativa da situação contributiva devidamente 

regularizada. 

b) Documento comprovativo da titularidade de alvará ou certificado de empreiteiro 

de obras públicas, contendo as seguintes habilitações: 

1. 6ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da 

proposta, nomeadamente Saneamento básico, Vias de Comunicação, Obras de 

Urbanização e Outras Infraestruturas; 

2. 1ª subcategoria da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos 

especializados que lhe respeite, nomeadamente Estruturas e elementos de betão, 

Edifícios e Património Construído, consoante a parte que a esses trabalhos cabe 

na proposta; 

c)  Declaração do concorrente, quando constituído por uma única empresa, que 

mencione os trabalhos a efetuar em cada uma das subcategorias e o respetivo 

valor e, tratando-se de um agrupamento de empresas, ainda a repartição dos 

trabalhos a efetuar por cada empresa, e, se for o caso, declarações de 

compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros; 

idêntica declaração será apresentada quando se tratar de agrupamentos de 

empresas. 

d) Documentos comprovativos de que os membros da Equipa Técnica apresentada 

pelo Adjudicatário possuem os requisitos requeridos pela lei e pelo Caderno de 

Encargos. 

20.2 O prazo para a apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário, é de 

5 (cinco) dias após a notificação da decisão de adjudicação, bem como, ser-lhe-á concedido 

pela entidade adjudicante um prazo suplementar de 5 (cinco) dias para supressão de 

irregularidades detetadas nos documentos apresentados que possam levar à caducidade 

da adjudicação nos termos do disposto no artigo 86.º.   

20.3 Os documentos de habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão 
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disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrónica 

indicada em 1.4. 

21. CAUÇÃO 

21.1 Nos termos da alínea a) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 88.º do CCP não é exigida a 

prestação de caução, sendo esta substituída pela retenção de 10% (dez por cento) dos 

pagamentos a efetuar. 

22. APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

22.1 Simultaneamente com a decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão 

de contratar aprova, nos termos dos artigos 98.º e 99.º do CCP, a minuta de contrato a 

celebrar. 

22.2 Aprovada a minuta do contrato a celebrar, a Águas do Tejo Atlântico, S.A. notifica-

a ao Adjudicatário. 

22.3 Juntamente com a notificação da minuta do contrato a celebrar será solicitado ao 

Adjudicatário a indicação da lista nominativa da equipa técnica a afetar à execução do 

contrato. 

22.4 A minuta do contrato a celebrar considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja 

aceitação expressa ou quando não seja apresentada reclamação nos 5 (cinco) dias 

subsequentes à respetiva notificação.  

22.5 As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a 

previsão de obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que 

integram o contrato ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 

22.6 No prazo de 10 (dez) dias a contar da receção da reclamação, a Águas do Tejo 

Atlântico, S.A. notifica o adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da 

reclamação. 

22.7 Os ajustamentos que sejam aceites pelo adjudicatário devem ser notificados a todos 

os concorrentes cujas propostas não tenham sido excluídas. 

23. CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO 

23.1 Sem prejuízo de outras causas de caducidade previstas no CCP e no presente 

programa do procedimento, bem como as que resultem de outra legislação aplicável, a 

adjudicação caduca se ocorrerem circunstâncias supervenientes que inviabilizem a 

celebração do contrato, designadamente por impossibilidade natural ou jurídica, extinção 

da entidade adjudicante ou do adjudicatário ou por insolvência deste. 

23.2 Constitui ainda causa de caducidade da adjudicação a não apresentação do 

documento exigido na alínea e) do n.º 18.2. 

23.3 Quando as causas de caducidade da adjudicação referidas nos números anteriores 

respeitem ao adjudicatário, a entidade adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada em 



    
 

 

Empreitada de Construção da Estação Elevatória do Bairro Atral -Cipan 
Concurso Público 

  15 

lugar subsequente. 

23.4 O adjudicatário deve indemnizar a entidade adjudicante, nos termos gerais, pelos 

prejuízos que culposamente tenha causado. 

24. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO 

24.1 O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

aceitação da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de: 

i. Decorridos 10 (dez) dias contados da data da notificação da decisão de 

adjudicação a todos os concorrentes, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 

artigo 104.º. do CCP; 

ii. Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

iii. Comprovada a prestação da caução; 

iv. Confirmados os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a 

atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 

24.2 A Entidade Adjudicante comunica ao Adjudicatário, com a antecedência mínima de 

5 (cinco) dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato, quando a assinatura for 

presencial. 

24.3 No caso de assinatura por meios eletrónicos, a Entidade Adjudicante comunica ao 

Adjudicatário o prazo para a outorga e remessa do contrato, com a antecedência mínima 

de 3 (três) dias. 

24.4 A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário não 

comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem como, no caso 

de o Adjudicatário ser um agrupamento, se os seus membros não se tiverem associado 

nos termos previstos no n.º 4 do artigo 54.º do CCP. 

24.5 No caso referido no número anterior, o Adjudicatário perde a caução prestada a 

favor da Entidade Adjudicante, devendo o órgão competente para a decisão de contratar 

adjudicar à proposta ordenada em lugar subsequente no relatório final de avaliação das 

propostas. 

24.6 Se a Entidade Adjudicante não celebrar o contrato no prazo fixado, por facto que 

lhe seja imputável, pode o Adjudicatário desvincular-se da proposta, liberando-se a caução 

que haja sido prestada, sem prejuízo do direito a ser reembolsado de todas as despesas e 

demais encargos comprovadamente incorridos com a prestação da caução e com a 

elaboração da proposta. 

25. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE AJUSTE DIRETO  

25.1 A Entidade Adjudicante pode adotar o procedimento de ajuste direto para a 

adjudicação de novas obras que consistam na repetição de obras similares, nos termos 

previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do CCP. 
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26. DESPESAS 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação de propostas, bem como todas 

as despesas relacionadas com a celebração do contrato, constituem encargo dos 

Concorrentes ou do Adjudicatário, conforme o caso. 

27. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A todas as matérias que não estiverem especialmente reguladas no presente Programa do 

Procedimento, aplica-se o disposto no CCP e suas alterações posteriores, atualmente em 

vigor. 

As normas deste Programa de Procedimento prevalecem sobre quaisquer indicações 

constantes de anúncios com elas desconformes. 
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ANEXO I  

DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO  

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE 

PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) 

 

 

 

 

 

ANEXO I.A – DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
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ANEXO I 

 

DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO  

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE 

PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) 

 

 

 

 

 

ANEXO I.B – DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE 

(a que se refere o n.º 6.1) 

 

 

1 - ...(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 

concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 

conhecimento do Caderno de Encargos relativo ao contrato a celebrar na sequência do 

Concurso Público para a empreitada de execução de 

“________________________________________________”, declara, sob compromisso 

de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade 

com o conteúdo do mencionado Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, 

sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo (3):  

a) ...  

b) ...  

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 

do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:  

•  (ESCOLHER A OPÇÃO QUE SE LHE APLICA) Não se encontra em estado 

de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a 

qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação 

análoga, nem tem o respetivo processo pendente; OU Encontra-se em estado de 

insolvência mas abrangido por um plano de insolvência, ao abrigo da legislação em 

vigor, o qual faz parte integrante da presente declaração; 

• Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que 

afete a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de 

administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que 

afete a sua honorabilidade profissional (5)] (6);  

• Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 

matéria profissional (8)] (9);  

• Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social 

em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal) (10);  
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• Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou 

no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);  

• Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente 

Código, ou já decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (12);  

• Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 562.º do Código do Trabalho (13);  

• Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou 

judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao 

pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos 

termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que 

é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14);  

• Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes (15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):  

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida 

no n.º 1 do artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de maio de 

1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva 

n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de junho, relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;  

• Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico 

na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem 

que falseie as condições normais de concorrência. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 

consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 

eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória 

de privação do direito de participar como concorrente ou como membro de agrupamento 

Candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 

públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 

criminal.  

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto 

no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o 

Anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas 

situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.  
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7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 

caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a 

qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 

Candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, 

em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  

 

... (local), ... (data), ...  

[assinatura (18)] 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.  
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».  
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto 

nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º  
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  
(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  
(10) Declarar consoante a situação.  
(11) Declarar consoante a situação.  
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  
(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  
(14) Declarar consoante a situação.  
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  
(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  
(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  
(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º  
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ANEXO III 

MODELOS DAS PROPOSTAS 

(a que se refere a alínea i do n.º6.2) 

 

Modelo 1 - PROPOSTA BASE 

F ______________________________ (denominação social e sede da empresa 

concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) 

alvarás (ou, se for o caso, do(s) certificado(s) de inscrição na Lista Oficial de Empreiteiros 

Aprovados do Estado), _______________ (indicar o(s) número(s)), contendo as 

habilitações__________________ (indicar natureza e classe), depois de ter(em) 

tomado conhecimento do objeto da empreitada de execução de 

“________________________________________________”, a que se refere o 

anúncio datado de ___ de __________ de 20___, obriga(m)-se a executar os trabalhos 

que constituem essa empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no 

prazo de ___ (__________) dias, pelo preço de ______________ (por extenso e por 

algarismos, em euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal 

em vigor. 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 60.º do CCP, o preço global acima 

indicado é composto pelos seguintes preços parciais, relativos aos trabalhos que se 

propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de 

registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., 

nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP: 

 

Categoria Subcategoria 
Artigos do Mapa de 

Trabalhos 
Valor (€) 

Membro do 

Agrupamento / 

Subempreiteiro 

  A totalidade do articulado   

     

     

 

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita 

à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

Data __________ 

Assinatura(s) ________________   
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ANEXO IV 

MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

(a que se refere o n.º 12.2) 

 

1. METODOLOGIA GERAL 

De acordo com o n.º 12 deste Programa do Procedimento e dando cumprimento ao 

disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, o critério de adjudicação da 

empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de Melhor 

Relação qualidade-preço, densificado nos seguintes fatores e subfatores elementares de 

avaliação das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à 

concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação 

apresentados no n.º 12.1 do presente Programa do Procedimento. 

A avaliação global de cada proposta resultará da agregação dos resultados da avaliação 

parcial dos referidos fatores e subfatores elementares. 

 

2. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “PREÇO” 

A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator A. (Preço), que será entre 0 e 

10, será atribuída pela aplicação da seguinte expressão matemática: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑖) = 10 − 𝑘 × 𝑉𝑖
𝑛 

 

em que: 

k        2,4414062500E-15 

n       5,8 

Pontuação (Proposta i) é a pontuação a atribuir à Proposta i no fator Preço, com um 

máximo de 10 pontos; 

Vi  é o valor da Proposta i. 

 

Previamente à aplicação desta metodologia, será verificada a lista de preços unitários de 

cada concorrente e retificado o respetivo custo final, quando se verificarem erros. 

Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas 

dos Concorrentes constantes das alíneas i e ii do n.º 6.2 do Programa do Procedimento. 

 

3. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “VALIA 

TÉCNICA” 



    
 

 

Empreitada de Construção da Estação Elevatória do Bairro Atral -Cipan 
Concurso Público 

  24 

A avaliação dos subfactores do fator qualitativo B. Valia Técnica será efetuada mediante 

atribuição da pontuação indicada nas respetivas tabelas com os descritores de 

valorização dos atributos das propostas. 

 

3.1 Avaliação do subfactor “B.1 Metodologia de execução da obra” 

Para a avaliação deste subfator será analisado o documento apresentado nas propostas 

dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea iv do n.º 6.2 do Programa do 

Procedimento. 

Neste subfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 1, em anexo, 

aspetos associados ao Modo de Execução da Obra e à Organização Prevista para a Execução 

dos Trabalhos e Métodos Construtivos. 

A avaliação do presente subfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

indicada na Tabela 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.2 Avaliação do subfactor “B.2 Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos” 

A avaliação deste subfator resulta da ponderação da avaliação atribuída aos seguintes 

subsubfatores: B.2.1- Cronograma de Trabalhos e B.2.2 - Plano de meios. 

 

3.2.1 Avaliação do subsubfactor “B.2.1 Cronograma de Trabalhos” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.1 – Cronograma de Trabalhos” será analisada a 

informação apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas 

subalíneas c1) e c2) da alínea iii do n.º 6.2 do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 2, em 

anexo, os aspetos associados ao plano das atividades dos trabalhos que compõem a 

empreitada. 

A pontuação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela 2, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.2.2 Avaliação do subsubfactor “B.2.2 Plano de Meios” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.2 - Plano de Meios” será analisada a informação 

apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas subalíneas 

c3) e c4) da alínea iii do n.º 6.2 do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 3, em 

anexo, aspetos associados ao Plano de Equipamentos e Plano de Mão de Obra. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 

prevista na Tabela 3, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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Tabela 1 - Matriz de Avaliação do subfator “B.1 Metodologia de execução da obra”  

B.1. Metodologia de execução 

da obra 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter genérico.  

ii. Elementar compreensão sem demonstrar 

um estudo da especificidade dos trabalhos.  

iii. Não identifica os condicionalismos 

existentes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico mas sumária.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

existentes, mas pouco relevantes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico e com algum 

pormenor.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

relevantes existentes. 

iv. Identifica alguns dos trabalhos que poderão 

interferir com as infraestruturas existentes 

e estabelece algumas medidas de 

minimização da interrupção do seu 

funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico e devidamente 

pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 

especificidade dos trabalhos. 

iii.  Identifica a maioria dos condicionalismos 

relevantes existentes. 

iv. Identifica a maioria dos trabalhos que 

poderão interferir com as infraestruturas 

existentes e estabelece medidas de 

minimização da interrupção do seu 

funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico e devidamente 

pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 

especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica todos os condicionalismos 

relevantes existentes.  

iv. Identifica todos os trabalhos que poderão 

interferir com as infraestruturas existentes 

e estabelece medidas adequadas de 

minimização da interrupção do seu 

funcionamento. 

i. Descreve genericamente a organização 

prevista para a execução dos trabalhos.  

ii. Enumera, sem descrever, os métodos 

construtivos a aplicar e os aspetos técnicos 

ou outros essenciais à organização dos 

trabalhos. 

iii. A organização e os métodos construtivos 

previstos não estão adaptados aos 

condicionalismos existentes. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve genericamente a organização 

prevista para a execução dos trabalhos.  

ii. Descreve genericamente os métodos 

construtivos a aplicar e os aspetos técnicos 

ou outros essenciais à organização dos 

trabalhos.  

iii. A organização e os métodos construtivos 

previstos não estão adaptados aos 

condicionalismos existentes. 

3 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve com detalhe a organização prevista 

para a execução dos trabalhos.  

ii. Descreve com detalhe alguns dos métodos 

construtivos a aplicar e os aspetos técnicos 

essenciais à organização dos trabalhos.  

iii. A organização e os métodos construtivos 

previstos não estão adaptados a todos os 

condicionalismos existentes. 

4 5 6 7 8 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve com detalhe a organização prevista 

para a execução dos trabalhos, estando esta 

adaptada aos condicionalismos existentes.  

ii. Descreve com detalhe a maioria dos 

métodos construtivos a aplicar e 

correlacionados  

iii. E adapta a maioria aos condicionalismos e 

aspetos técnicos essenciais à organização 

dos trabalhos. 

5 6 7 8 9 
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B.1. Metodologia de execução 

da obra 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter genérico.  

ii. Elementar compreensão sem demonstrar 

um estudo da especificidade dos trabalhos.  

iii. Não identifica os condicionalismos 

existentes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico mas sumária.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

existentes, mas pouco relevantes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as 

infraestruturas existentes e/ou não 

estabelece medidas de minimização da 

interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico e com algum 

pormenor.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 

simples da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 

relevantes existentes. 

iv. Identifica alguns dos trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 

e estabelece algumas medidas de 

minimização da interrupção do seu 

funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico e devidamente 

pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 

especificidade dos trabalhos. 

iii.  Identifica a maioria dos condicionalismos 

relevantes existentes. 

iv. Identifica a maioria dos trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 

existentes e estabelece medidas de 

minimização da interrupção do seu 

funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 

com caráter específico e devidamente 

pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 

especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica todos os condicionalismos 

relevantes existentes.  

iv. Identifica todos os trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 

e estabelece medidas adequadas de 

minimização da interrupção do seu 

funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 

seguinte: 

i. Descreve com detalhe a organização prevista 
para a execução dos trabalhos, estando esta 

adaptada aos condicionalismos existentes.  

ii. Descreve com detalhe todos os métodos 

construtivos a aplicar e correlacionados  

iii. e adapta-os aos condicionalismos e aspetos 

técnicos essenciais à organização dos 

trabalhos. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 2 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.2.1 Cronograma de Trabalhos” 

B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, 

inclusive, das seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações 
de cada atividade;  

v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até seis, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre sete das seguintes 

premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 

premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

i. Descreve genericamente a metodologia adotada 

no planeamento das atividades consideradas no 

Cronograma de Trabalhos.  

ii. Não identifica o número de frentes de trabalho, 

sua natureza e locais de execução.  

iii. Não identifica as equipas de meios previstas para 

as diferentes tipologias de atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Não explicita os rendimentos de mão-de-obra e 

equipamentos. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

i. Descreve genericamente a metodologia adotada 

no planeamento das atividades consideradas no 

Cronograma de Trabalhos.  

ii. Enumera as frentes de trabalho, sem identificar a 

sua natureza e locais de execução.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com indicação 

dos meios humanos e equipamentos a alocar, 

mas sem justificar a sua alocação em função da 

natureza das atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos de mão-de-obra e 

equipamentos, mas sem ter em conta as 

condicionantes nos diferentes meses e épocas 

do ano, face à natureza dos trabalhos em causa. 

3 4 5 6 7 
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B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, 

inclusive, das seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até seis, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre sete das seguintes 

premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 

premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

i. Descreve com algum detalhe a metodologia 

adotada no planeamento das atividades 

consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, sua 

natureza e locais de execução, embora não 

totalmente coerente com o cronograma de 

trabalhos.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com indicação 

dos meios humanos e equipamentos a alocar, 

justificando sumariamente a sua alocação em 

função da natureza das atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-de-

obra e equipamentos calculados para os 

diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa. 

4 5 6 7 8 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

i. Descreve com detalhe a metodologia adotada no 

planeamento das atividades consideradas no 

Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, sua 

natureza e locais de execução, embora não 

totalmente coerente com o cronograma de 

trabalhos.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com indicação 

dos meios humanos e equipamentos a alocar, e 

justificando de forma detalhada a sua alocação 

em função da natureza das atividades. 

iv.  Justifica sumariamente as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-de-

obra e equipamentos calculados para os 

diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa. 

5 6 7 8 9 
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B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, 

inclusive, das seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas 

com detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de 

cada atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de 

trabalho de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações 

de cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos 

diários de cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga 

de mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre até seis, inclusive, das 

seguintes premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre sete das seguintes 

premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade;  

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 

premissas:  

i. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  

ii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  

iii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  

iv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
v. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  

vi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  

vii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 

condicionalismos de cada atividade; 

viii. Indica as equipas alocadas a cada 

atividade. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o seguinte: 

 Descreve com detalhe a metodologia adotada 

no planeamento das atividades consideradas no 

Cronograma de Trabalhos.  

 Identifica o número de frentes de trabalho, sua 

natureza e locais de execução, verificando-se a 

sua coerência com o cronograma de trabalhos.  

 Identifica as diferentes equipas, com indicação 
dos meios humanos e equipamentos a alocar, e 

justificando de forma detalhada a sua alocação 

em função da natureza das atividades.  

 Justifica adequadamente as interdependências e 

encadeamentos das diferentes atividades.  

 Explicita rendimentos adequados de mão-de-

obra e equipamentos calculados para os 

diferentes meses e épocas do ano, face à 

natureza dos trabalhos em causa. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 3 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.2.2 Plano de Meios” 

B.2.2 Plano de Meios  

i. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens. 

ii. O Plano de Mão-de-Obra não cumpre 

com nenhuma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 

Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

iii. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

iv. O Plano de Mão-de-Obra cumpre uma 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 

Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

v. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

vi. O Plano de Mão-de-Obra cumpre duas 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 

Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

vii. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

viii. O Plano de Mão-de-Obra cumpre três 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 

Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

ix. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

x. O Plano de Mão-de-Obra cumpre todas 

as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 

Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

xi. O Plano de Equipamentos identifica a carga 

mensal de equipamento por tipo de 

equipamento.  

xii. O Plano de Equipamentos não cumpre com 

nenhuma das seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 

condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a 

execução das atividades previstas no plano de 

trabalhos no prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 

atividades, com definição de quantidades e tipos de 

equipamento;  

iv. O plano de equipamento é apresentado em 

concordância com o plano de mão-de-obra. 

1 2 3 4 5 

xiii. O Plano de Equipamentos identifica a carga 

mensal de equipamento por tipo de 

equipamento.  

xiv. O Plano de Equipamentos cumpre uma das 

seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 

condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a 

execução das atividades previstas no plano de 

trabalhos no prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 

atividades, com definição de quantidades e tipos de 

equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado em 

concordância com o plano de mão-de-obra. 

2 3 4 5 6 



    
 

 

Empreitada de Construção da Estação Elevatória do Bairro Atral-Cipan 
Concurso Público 

  31 

B.2.2 Plano de Meios  

i. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens. 

ii. O Plano de Mão-de-Obra não cumpre 

com nenhuma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 

Plano de Trabalhos;  
iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

iii. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

iv. O Plano de Mão-de-Obra cumpre uma 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

v. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

vi. O Plano de Mão-de-Obra cumpre duas 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

vii. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

viii. O Plano de Mão-de-Obra cumpre três 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

ix. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

x. O Plano de Mão-de-Obra cumpre todas 

as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

xv. O Plano de Equipamentos identifica a carga 
mensal de equipamento por tipo de 

equipamento.  

xvi. O Plano de Equipamentos cumpre duas das 

seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 

condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a 

execução das atividades previstas no plano de 

trabalhos no prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 

atividades, com definição de quantidades e tipos de 

equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado em 

concordância com o plano de mão-de-obra. 

3 4 6 7 8 

xvii. O Plano de Equipamentos identifica a carga 

mensal de equipamento por tipo de 

equipamento.  

xviii. O Plano de Equipamentos cumpre três das 

seguintes premissas:  

a) Equipamento adequado aos trabalhos 

previstos e condicionalismos locais;  

b) Equipamento em número suficiente para a 

execução das atividades previstas no plano de 

trabalhos no prazo previsto;  

c) O plano de equipamentos é apresentado 

por atividades, com definição de quantidades e 

tipos de equipamento; 

d) O plano de equipamento é apresentado em 

concordância com o plano de mão-de-obra. 

4 5 7 8 9 
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B.2.2 Plano de Meios  

i. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens. 

ii. O Plano de Mão-de-Obra não cumpre 

com nenhuma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 

Plano de Trabalhos;  
iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

iii. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

iv. O Plano de Mão-de-Obra cumpre uma 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

v. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

vi. O Plano de Mão-de-Obra cumpre duas 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

vii. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

viii. O Plano de Mão-de-Obra cumpre três 

das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

ix. O Plano de Mão-de-Obra identifica a 

carga mensal de homens por categoria 

profissional. 

x. O Plano de Mão-de-Obra cumpre todas 

as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 

trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 

profissionais a mobilizar por atividades e 

frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 

suficiente para a realização das atividades 

previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 

os equipamentos previstos está ajustada. 

xix. O Plano de Equipamentos identifica a carga 
mensal de equipamento por tipo de 

equipamento.  

xx. O Plano de Equipamentos cumpre todas as 

seguintes premissas:  

a) Equipamento adequado aos trabalhos 

previstos e condicionalismos locais;  

b) Equipamento em número suficiente para a 

execução das atividades previstas no plano de 

trabalhos no prazo previsto;  

c) O plano de equipamentos é apresentado 

por atividades, com definição de quantidades e 

tipos de equipamento; 

d) O plano de equipamento é apresentado em 

concordância com o plano de mão-de-obra. 

5 6 8 9 10 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE 

RESERVA 

(a que se refere a alínea  do n.º6.3) 

A lista das peças de reserva propostas deverá ser apresentada de acordo com a tabela 

abaixo indicada: 

  

Posição 

da LPU 

Equipamento 

(nome e referência 

da Folha de 

características) 

Designação da 

peça de reserva 

Quantidade 

da peça 

Fornecedor da 

peça 

Código da peça 

do fornecedor 
Preço 

Prazo de 

entrega 

 

 
       

 

 

Sem prejuízo das peças de reserva agora descriminadas, F................................... (denominação 

social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento 

concorrente), concorrente à Empreitada de “…………………… ……… … …… ……… 

…”, declara, sob compromisso de honra, que fornecerá todas as peças de reserva 

necessárias para o correto e ininterrupto funcionamento durante o período de “Inspeções 

e Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade e um período adicional de 2 (Dois) 

anos contados da data da Receção Provisória, de acordo com as declarações dos 

respetivos fabricantes. 

Nos termos da cláusula 27.1.3 do Caderno de Encargos, em caso de adjudicação e na fase 

de “Procura” dos equipamentos, o adjudicatário apresentará as declarações dos 

fabricantes de cada um dos equipamentos a fornecer, com descriminação do tipo e 

quantidade de peças necessárias, por equipamento, para o período de funcionamento 

acima fixado.  

 

Data ................. 

Assinatura……………..  
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ANEXO VI 

MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 

(a que se refere a alínea  do n.º 6.2) 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

O conteúdo do tomo das Características Técnicas do Equipamento e Materiais a Fornecer 

e a Montar será constituído pelos seguintes elementos: 

a. folhas de características; 

b. mapa de caracterização de equipamentos (fichas de caracterização de ativos). 

1. Folhas de Características 

1) O conteúdo do tomo das Características Técnicas do Equipamento a Fornecer e 

a Montar será constituído por Folhas de Características de acordo com o modelo 

genérico e os modelos de aplicação em Apêndice. As informações requeridas em 

cada uma das Folhas de Características não são limitativas, podendo ser 

adicionadas outras que os concorrentes julguem convenientes para uma boa 

apreciação técnica das propostas, em particular catálogos, gráficos e esquemas. 

2) As Folhas de Características serão preenchidas em conformidade e organizadas e 

agrupadas pelas Posições da Lista de Preços Unitários e Quantidades a que 

respeitam, devendo entender-se que cada Folha de Características estará associada 

a uma, e uma só, dessas Posições. 

3) As Folhas de Características do Equipamento de que não se disponha de modelos 

de aplicação em apêndice, serão elaboradas pelos concorrentes de forma a se 

caracterizar detalhadamente as características técnicas do mesmo. 

2. Mapa de equipamentos 

i. O mapa de equipamentos visa a caracterização de cada equipamento (classificado como 

ativo), nos termos dos modelos de “ficha de caracterização de ativos”, estabelecido 

tendo em conta a tipologia do activo, e disponibilizado em anexo; 

ii. O concorrente preencherá o mapa de equipamentos conforme elementos 

disponibilizados; para os equipamentos a fornecer no âmbito da presente empreitada, 

preencherá os campos das características técnicas aplicáveis.  

iii. O mapa de equipamentos deverá ser apresentado em formato editável e em formato 

pdf, devidamente assinado (assinatura eletrónica qualificada do Concorrente ou do 

representante que tenha poderes para o obrigar, nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 

96/2015, de 17 de agosto) e em formato editável (xls).  
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ANEXO VII 

MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO  

(a que se refere a alínea  do n.º 6.3) 

F, ____________________ (indicação das empresas signatárias e sedes) após terem 

tomado completo conhecimento das condições estabelecidas no Caderno de Encargos 

para a empreitada ________________________________ e nos termos da alínea  

do n.º 6.1 do Programa do Procedimento, desde já formalizam a intenção de, em caso de 

adjudicação, se constituírem em _____________________ (indicar a figura jurídica 

adotada) (a)  

A participação qualitativa de cada empresa é a que se discrimina: 

_____________________________ 

_____________________________ 

As empresas associadas declaram que a empresa ..................................................  representará 

a  associação perante a .................................................. (designação da empresa que lançou o 

concurso) devendo toda a correspondência ser enviada para 

................................................................ (indicar endereço, telefone e fax). 

As empresas associadas assumem perante o Dono da Obra responsabilidade solidária 

passiva, desde já, quanto à apresentação da proposta, mantendo-a no caso de adjudicação. 

(As empresas associadas responderão, ainda em responsabilidade solidária passiva, com o 

Agrupamento Complementar de Empresas, no cumprimento do contrato de empreitada 

caso seja este o Adjudicatário) (b) 

_____________________________ 

_____________________________ 

As empresas associadas aceitam a exigência de autorização prévia dada pela ......................  

(designação da empresa que lançou o concurso) a qualquer alteração na composição da 

associação. 

 

Data ____________________________  

Assinatura _________________ 

 

(a) - No caso de a associação adotar alguma designação especial, acrescentar: “adotando o agrupamento a seguinte 

designação especial: __________” (em maiúsculas). 

(b) - Só no caso de a modalidade adotada ser a do ACE. 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

(a que se refere a alínea  do n.º 6.3) 

 

(Empresa), com sede na (morada), contribuinte n.º (…….), representada por (cargo e 

nome), declara que no âmbito da sua atividade e em cumprimento da legislação nacional: 

Artigo 1. Não utiliza qualquer forma de trabalho infantil; 

Artigo 2. Não utiliza qualquer forma de trabalho forçado; 

Artigo 3. Proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável e toma as medidas 

adequadas para prevenir acidentes, incidentes e danos à saúde dos seus trabalhadores; 

Artigo 4. Não coloca qualquer objeção à associação dos trabalhadores, a sindicatos 

ou à possibilidade de associação coletiva; 

Artigo 5. Não realiza qualquer tipo de discriminação, direta ou indireta, baseada na 

ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património 

genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, 

origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, bem como 

não interferir no exercício dos direitos, que lhe estão associados. Deve ser observada a 

proporcionalidade entre esta prática e o exercício da atividade profissional; 

Artigo 6. Não permite comportamentos que se revistam de carácter coercivo, 

ameaçador, abusivo ou exploratório; 

Artigo 7. Não realiza qualquer tipo de punição corporal, mental ou coerção física ou 

verbal; 

Artigo 8. Cumpre com as leis aplicáveis sobre o horário de trabalho e cumpre o 

pagamento de horas extraordinárias; 

Artigo 9. Assegura que a composição dos salários e benefícios seja detalhada e clara 

para os trabalhadores. 

Artigo 10. Compromete-se a colaborar nas atividades de monitorização que a AdTA 

/ AdP venha a promover, no âmbito do seu sistema de responsabilidade empresarial, junto 

da (empresa); 

Artigo 11. Promoverá as ações de reparação e ações corretivas para tratar quaisquer 

não conformidades que coloquem em causa os requisitos da norma SA 8000, identificadas 

no âmbito da monitorização referida no n.º j); 

Artigo 12. Informar a AdTA / AdP de quais são os fornecedores ou subcontratados 

que estão a prestar serviço ou fornecer qualquer material ou equipamento, no âmbito do 

Contrato de Empreitada; 

Artigo 13. Informar os seus fornecedores e subcontratados do conteúdo desta 

declaração. 

 

Mais declara, a veracidade dos elementos acima descritos, subscritos por esta empresa. 

 

Data ____________________________  

Assinatura _________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DA POLÍTICA DE 

QUALIDADE, AMBIENTE, HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO (HSST) E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ENTIDADE 

ADJUDICANTE 

(a que se refere a alínea  do n.º 6.3) 

 

F, ____________________ (indicação das empresas signatárias e sedes) após terem 

tomado completo conhecimento das condições estabelecidas no Programa do 

Procedimento para a empreitada ________________________________ e nos 

termos da alínea  do n.º 6.1 do Programa do Procedimento, desde já formalizam a 

intenção de, em caso de adjudicação, subscreverem a Política de Qualidade, Ambiente, 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social da Entidade 

Adjudicante e comprometem-se a cumpri-la integralmente.  

 

Data ____________________________  

Assinatura _________________ 
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ANEXO X  

MODELO DE LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS (LPU) 

(a que se refere a alínea ii do n.º6.2) 
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ANEXO XI 

MODELO DE LISTA DE ERROS E OMISSÕES 

 

Do presente anexo constam indicações que o concorrente deverá observar na 

apresentação de erros e omissões, no que se refere à espécie ou quantidade de 

prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do contrato a 

celebrar, nos termos do n.º 1 do artigo 61ª do CCP. 

 

Neste contexto, definem-se os seguintes conceitos: 

Erro – consiste na incorreta quantificação no projeto ou no mapa de medições, de um 

trabalho indispensável à execução da mesma1; 

Omissão – consiste num trabalho indispensável à execução da empreitada, mas que não 

consta do projeto ou não consta, para efeitos de remuneração do empreiteiro, do mapa 

de medições. 

 

1. Os erros e omissões serão apresentados em folha de cálculo, nos termos dos 

modelos constantes do presente anexo, a saber: 

1. folha de cálculo para erros “2.15_código da empreitada_nome do 

concorrente_erros.xls” – o concorrente completará o nome do ficheiro, 

em conformidade. 

2. folha de cálculo para omissões “2.15_código da empreitada _nome do 

concorrente_omissoes.xls” – o concorrente completará o nome do 

ficheiro, em conformidade; 

2. Erros 

1. O concorrente indicará, no cabeçalho, a designação que adota no âmbito 

do concurso (“nome do concorrente”) e enumerará e explicitará os erros 

detetados e seu eventual reflexo na reflexo na lista de preços unitários. 

3. Omissões 

1. o concorrente indicará, no cabeçalho, a designação que adota no âmbito 

do concurso (“nome do concorrente”); 

2. o concorrente apresentará a lista de omissões, elaborando o articulado 

correspondente; 

3. a numeração do articulado das omissões adotará a mesma lógica do 

articulado da lista patenteada a concurso; 

4. as posições de omissões deverão ser criadas por artigos, nos capítulos e 

subcapítulos em que se integram, sendo numeradas sequencialmente. 

                                            
1 J.M. Oliveira Antunes Contrato de Empreitada, Quid Júris, 2002, pág.111.  
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AAA - numeração do capítulo da lista de preços patenteada a concurso 

BBB- designação do capítulo da lista de preços patenteada a concurso 

CCC - numeração do capítulo da lista de preços patenteada a concurso 

DDD - designação do capítulo da lista de preços patenteada a concurso 

EEE - numeração da posição relativa à omissão 

FFF - designação da posição relativa à omissão 

 

5. sempre que o artigo da omissão 

1. substitua um ou mais artigos da lista de preços patenteada a 

concurso ou 

2. esteja relacionado com um ou mais artigos da lista de preços 

patenteada a concurso, 

o concorrente indicará a designação desse artigo. 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO TÉCNICO DO CONCORRENTE QUE 

ASSEGURARÁ A GESTÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO 

 

DECLARAÇÃO 

Nome, qualificação, possuidor do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade n.º ….., e 

com domicílio profissional em ……….. na Rua/Avenida ........., ……(código postal), 

declara assumir o compromisso de desempenhar com dedicação, assiduidade e 

proficiência todas as funções relacionadas com a gestão da Segurança, Higiene e Saúde 

no Trabalho (SHST) e bem assim a de Responsável pela sua implementação, durante a 

execução da empreitada de ……….. (Designação da empreitada e, caso aplicável, da obra 

em que a empreitada se integra), em caso de adjudicação a ………….. (Concorrente). 

Mais declara que tomou perfeito conhecimento do estabelecido no Caderno de 

Encargos da empreitada acima referida, e que possui a qualificação estabelecida nesse 

Caderno de Encargos, conforme curriculum que anexa à presente incluindo cópia dos 

documentos mais relevantes comprovativos dessa qualificação. 

 

……….. (Localidade),     de                   de    

 

………………………………………….. 

(Nome e assinatura do Técnico através de assinatura eletrónica qualificada do Cartão do 

Cidadão, nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de julho) 

 

e também 

Assinatura eletrónica qualificada do Concorrente ou do representante que tenha poderes para 

o obrigar, nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de julho. 
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