REITGRIA

LISBOA | netisen™

Empreitada de remodelacéio dos gabinetes para o

Departamento Técnico na Reitoria da ULisboa

Caderno de encargos

i
o« [

Anttnio 42 Croz Setrd
Reitor

Procedimento N° 04/PE/20
Processo N° 01.65.01



Fevereiro de 2020
UNIVERSIDADE REITORIA ; e
U |.| SBUA ’ DE LISBOA ) Area do Edificado

INDICE
Clausula 1* Objeto
Cl4dusula 2° Disposigdes por que se rege a empreitada
Clausula 3* Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
Clausula 4 Prazo de execu¢do da empreitada
Clausula 5* Multas por viola¢do dos prazos contratuais
Clausula 6* Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgio
Clausula 7° Trabalhos complementares
Cliusula 8 Trabalhos a menos
Clausula 9* Formalizag3o de trabalhos complementares e trabalhos a menos
Clausula 10* Pre¢o, medigdes e condi¢Ges de pagamento
Cldusula 11* Obrigagdes gerais
Clausula 12* Horario de trabalho
Cldusula 13® Seguranga, higiene e satde no trabalho
Clausula 14* Retengdo no valor dos pagamentos a efetuar
Cldusula 15" Revisdo de precos
Clausula 16* Representagio do empreiteiro
Cldusula 17* Representagdo do dono da obra
Clausula 18 Rececfo provisoria
Clausula 19* Prazo de garantia
Clausula 20* Rececdo definitiva
Clausula 21* Elaboragfo da conta e notificagdo da mesma ao empreiteiro
Clausula 22* Restitui¢do dos depdsitos e quantias retidas
Clausula 23" Foro competente
Clausula 24* Clausulas Técnicas
Clausula 25* Referéncia a bens e marcas

Clausula 26* Nomeaggo de Gestor de Contrato

Empreitada de reposigfio de arranjos exteriores na area envolvente ao Edificio para o Instituto Cdmara Pestana da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa — Caderno de encargos 2/7



Fevereiro de 2020

U I.lSB[]A ‘ Il]lglellESF[‘J?]IEADE ‘ L Area do Edificado

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1* Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do Ajuste Direto para a realizagiio da Empreitada de remodelagéio dos gabinetes para o

Departamento Técnico na Reitoria da ULisboa.

Clausula 2° Disposic¢des por que se rege a empreitada

A execugdo desta empreitada obedece a este caderno de encargos e a todas as clausulas
contratuais, bem como ao estabelecido em todos os elementos € documentos que dele fazem
parte integrante, regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, € todas as suas alteracdes
(Codigo dos Contratos Publicos — CCP), e restante legislagdo e regulamentagio aplicavel,
nomeadamente a que respeita a construgdo, as regras de arte, a revisdo de pregos, as instala¢des
do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranga, prevengdo ¢ medicina no trabalho, a gestdo

de residuos da construgdo e demolig#o e a responsabilidade civil perante terceiros.

Clausula 3” Preparacio e planeamento da execug¢iio da obra

O empreiteiro € responsavel, perante o dono da obra e nos termos da legislagio em vigor
aplicavel, pela preparagio, planeamento e coordenagfio de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontrata¢io. E, ainda, responsavel pela preparagdo, planeamento ¢
execugdo dos trabalhos necessarios & aplicagfo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas fichas de seguranga

e saude e no plano de prevencdo ¢ gestdo de residuos de construgfo e demoligdo da empreitada.

Clausula 4° Prazo de execuc¢io da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo maximo de 45 dias a contar da data da sua

consignagao.

Clausula 5* Multas por violagiio dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugfo da obra por facto imputével ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢io contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 2%o do pre¢o contratual.

Clausula 6" Aprovagiio de equipamentos, materiais e elementos de construgio
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Sempre que a fiscalizagdo o julgue necessario, o empreiteiro apresentara equipamentos e/ou
amostras de materiais ou elementos de constru¢do a utilizar, os quais, depois de aprovadas,

servirdo de padréo.

Cldusula 7" Trabalhos complementares

Os erros e omissdes detetados e os trabalhos complementares necessarios executar regem-se
pelo estabelecido, respetivamente, pelo n° 2 e n° 4 do artigo 370° e artigos seguintes do CCP

aplicédveis.

Clausula 8* Trabalhos a menos
Os trabalhos a menos, a existirem, obedecerdo, ao estabelecido no artigo 379° e restantes artigos

aplicaveis do CCP.

Clausula 9* Formalizagio de trabalhos complementares ¢ trabalhos a menos

Definidos todos os termos e condi¢des a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugdo
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva

formalizag3o escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Clausula 10* Preco, medic¢oes e condigcdes de pagamento

1. Pela execugdio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o montante da proposta do
adjudicatério, a qual nfo pode exceder o valor sem IVA de 24.000,00€ (vinte e quatro mil

euros).

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, formalizadas em auto e devem estar concluidas

até ao 8.° dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os pagamentos s3o efetuados no prazo maximo de 60 dias, apés a apresentagdo da

respetiva fatura.

Cliusula 11° Obrigacdes gerais
S#o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro e incluidos na empreitada:
a) Trabalhos preparatorios e acessorios.
b) Locais e instalagdes, cedidos para a implantagio e exploracdo do estaleiro.
¢) Instalagdes provisorias.
d) Equipamento necessario a correta execugéo dos trabalhos.

¢) Saldrios, disciplina e qualificagdes do pessoal empregado na execugfo da empreitada.
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f) Cumprimento das normas de prote¢do ambiental em vigor nomeadamente quanto ao
manuseamento € transporte de residuos e produtos de demoli¢des e limpezas, nos termos

da legislagdo aplicavel em vigor.

g) De acordo com a legislagiio em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de
trabalho, seguro de responsabilidade civil automével e seguro destinado a cobrir os

danos proéprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro.

Clausula 12? Hordrio de trabalho

1.

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

A execugdo de quaisquer trabalhos, no ambito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Instituigio
deverdo ser transferidas para hordrios compativeis com aquelas atividades nos termos a

acordar pontualmente.

Cliusula 13" Seguranga, higiene e satide no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

E, também, da responsabilidade do empreiteiro o complemento e desenvolvimento pratico
das fichas de seguranga e saude facultadas pelo dono de obra, nos termos da legislagdo em

vigor, quando aplicavel.

Quando ndo se considerem verificadas as condigdes de obrigatoriedade da apresentagfio do
Plano de Seguranga e Satde, nos termos do n° 4 do Art.° 5 do DL 273/2003, a entidade
executante devera elaborar fichas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que
comportem riscos especiais e assegurar que os trabalhadores intervenientes na obra tenham

conhecimento das mesmas.

Clausula 14" Retengiio no valor dos pagamentos a efetuar

1.
2.

Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, néo € exigida a prestagio de caugio.

Todavia, para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, a

entidade adjudicante procederd, nos termos do n° 3 do citado artigo, a reten¢fo de 10% do

Empreitada de reposi¢ao de arranjos exteriores na area envolvente ao Edificio para o Instituto Cmara Pestana da Faculdade de Medicina da

Universidade de Lisboa — Caderno de encargos 5/7

\



Fevereiro de 2020

U I.lSBUA ‘ gglmEs%%lEME ‘ BEETBHIA Area do Edificado

valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).

Clausula 15" Revisdo de precos

A revisdo dos pregos contratuais, € efetuada e calculada de acordo com a legislagdo em vigor €

obedece a seguinte formula FOS — Reabilitacao ligeira de edificios.

Clausula 16* Representacio do empreiteiro

Durante a execugdo do contrato, e nos termos da legislagdo aplicdvel, o empreiteiro &
representado em obra por:
a) Diretor de obra com a qualificagdo minima necessaria a obtengdo da titularidade do
alvard eficaz.

b) Técnico responsavel pela correta aplicacéo das fichas de seguranca.

¢) Técnico responsavel pelo cumprimento do plano de prevencéo e gestdo de residuos da

construcao ¢ demoligéo.

Clausula 17* Representacio do dono da obra

O dono da obra € representado por um diretor de fiscalizagfo da obra que tem poderes de o
representar em todas as matérias relevantes para a execugfo dos trabalhos, excetuando as

matérias de modificagdo, resolu¢do ou revogacédo do contrato.

Clausula 18° Recegio provisoria

A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria e obedece ao disposto nos artigos
394.°a 396.° do CCP.

Clausula 19" Prazo de garantia
O prazo de garantia é o previsto no n° 2 do art® 397 do CCP ¢ a seguir indicado, contado a partir

da data da receco provisoria:

Elementos construtivos estruturais (> 10 anos): 10 anos
Elementos construtivos nfo estruturais ou instala¢éo técnica (> 5 anos): 5 anos
Equipamentos afetos & obra mas dela autonomizaveis (> 2 anos): 2 anos

Clausula 20® Rececio definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto é realizada uma vistoria a obra para efeitos de

rececdo definitiva.

2. Se se verificar que a obra se encontra em boas condigdes de funcionamento e conservagdo,
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esta sera definitivamente recebida nos termos do artigo 398° do CCP.

Clausula 21° Elaboracéo da conta e notificacio da mesma ao empreiteiro

A elaboragdo da conta e a sua notificagfio ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 22° Restitui¢io dos depositos e quantias retidas

S#o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que

tiver direito, nos termos previstos no CCP.

Clausula 23* Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 24? Clausulas Técnicas

As especifica¢des técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
Projeto de Execugéio e no respetivo Mapa de Quantidades, devendo a sua realiza¢do obedecer
as regras de arte e boas normas de execugdo e ainda, em todos os casos, respeitar as regras de

aplicacéo determinadas pelos fabricantes dos produtos a aplicar ou dos equipamentos a utilizar.

Clausula 25 Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sio meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislagdo Nacional ¢ Europeia, os concorrentes podem propor

quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Clausula 26" Nomeacgio de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um

gestor responsavel pelo contrato a celebrar no &mbito do presente procedimento.
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