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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

Artigo 1°]  OBJETO

O presente procedimento tem por objeto a fiscalizaggo da empreitada de valorizagéo e qualificagéo da Praia da
llha do Pessegueiro, doravante também designada por prestagdo de servios, que se encontra detalhado na
Parte I — Clausulas Técnicas, do presente Caderno de Encargos.

Artigo 2°|  PRAZO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS

1. A prestagdo de servicos tera a duragdo de 153 (cento e cinquenta e trés) dias, contados da data da
assinatura do contrato.

2. Todos os servigos a serem prestados no &mbito do Contrato, serdo executados no decurso do prazo
estabelecido no n(imero anterior, em concordancia com o disposto neste Caderno de Encargos.

Artigo 3°]  PREGO BASE

O prego base do contrato, nos termos do art.” 47.° do CCP, é de €29.290,00 (vinte e hove mil duzentos e noventa

euros).

Artigo4°|  CONDIGOES DE PAGAMENTO E FATURAGAO

1. O prego da prestagdo de servigos cobrird o fornecimento de todos os bens e servigos necessarios a
completa e perfeita satisfagéo de todas as condigdes contratuais.

2. O Adjudicatario apresentaré as faturas acompanhadas de todos os elementos descritivos e justificativos
que permitam a sua conferéncia. Por razoes de transparéncia e facilidade de processamento e imputagéo

orgamental, devera ser apresentada uma fatura por empreitada.

3. Serfio deduzidas, nos pagamentos parciais a fazer ao Adjudicatario, as importancias necessérias &

liquidagéo das penalidades que lhe tenham sido aplicadas.

4. O pagamento das prestagdes contratuais serd efetuado mediante a apresentagdo de uma fatura
mensalmente, em triplicado, & em cumprimento do estabelecido no Cédigo do IVA. Os montantes das

faturas serdo apresentados em euros,

5. O pagamento das faturas aprovadas sobre os montantes devido, efetuar-se-a mensalmente de acordo com
o cronograma financeiro apresentado e no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de recegéo da
respetiva fatura na sede da Entidade Adjudicante.

=
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6. Caso as faturas apresentadas ndo meregam a aprovagdo da Entidade Adjudicante, porque n&o conformes
com o contratado, esta comunicara tal deciséo ac Adjudicatario que deveréd apresentar outras em sua

substituigao, devidamente corrigidas.
7. Cada fatura devera incluir os seguintes elementos:

- Numero do Contrato;

- Rubrica Orgamental (a definir oportunamente);

- Descrigéo, referindo o(s) documento(s) que a suportam;

- NIB, para efeitos de transferéncia bancéria;

- Incidéncia do IVA, em separado;

- Documentagdo de suporte;

- Emissdo em nome da Polis Litoral Sudoeste — Sociedade para a Requalificagdo e Valorizagdo do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.;

- Edicdo em 2 exemplares, sendo um carimbado "ORIGINAL".

Artigo 5.°|  SANGOES CONTRATUAIS

1. O Adjudicatario, por razdes que Ihe sejam imputaveis, nomeadamente as previstas no n.° 2 do Artigo 9.° |,
fica sujeito ao pagamento de multas contratuais por atrasos.

2. Se o Adjudicatario ndo réspeitar a data da Concluséo dos Trabalhos, conforme definido nos n.s 2 e 3 do
Artigo 20.° | e Artigo 23.° |, ficara sujeito ao pagamento de uma multa correspondente 4 soma das seguintes
verbas:

- Primeiro perfodo de 10 (dez) dias de calendario completos de atraso, a multa seré de 1%, (um por mil)
do prego contratual por cada dia de atraso;

- Para os 20 (vinte) dias de calendério subsequentes, a multa sera de 2%o (dois por mil) do prego
contratual por cada dia de atraso.

- A partir do 30° (trigésimo) dia de atraso, a multa passara a ser de 3% (trés por mil) do prego contratual

por dia de atraso.

3. As penalidades, por atraso, teréo como limite maximo global 20 % (vinte por cento) do prego contratual.

Artigo 6.°]  SEGURQS

1. O Adjudicatério devera contratar e manter valida, sem que tal constitua encargo da Entidade Adjudicante,
uma apolice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para cobertura de danos patrimoniais
emergentes, causados & Polis Litoral Sudoeste, S.A. ou a Terceiros, resultantes de negligéncia,
incumprimento ou cumprimento defeituoso das prestagdes a que se acha obrigado, que:
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a) Garanta o pagamento de indemnizagdes devidas por danos patrimoniais e nao patrimoniais, em

consequéncia de quaisquer falhas, erros ou omissdes do adjudicatério, e que sejam causados a.

pessoas ou bens de terceiros;
b) Garanta a responsabilidade civil legalmente imputavel ao segurado pelos erros e omissdes
profissionais dos seus colaboradores ou empregados.

¢) O capital do seguro de responsabilidade civil profissional & de 100.000,00 € (cem mil euros), por facto
ou ciimulo de factos originadores de responsabilidade civil profissional do adjudicatério.

O Seguro devera manter-se valido até ao auto de concluséo dos trabalhos, obrigando-se o adjudicatario ao
cumprimento rigoroso do pagamento dos prémios e a apresentar os respetivos comprovativos sempre que

para tal seja solicitado.

O Seguro em nada diminui ou restringe as obrigagGes contratuais do adjudicatario perante a Polis Litoral
Sudoeste, S.A. e a sua contratagdo e manuteng&o em vigor ndo isenta o adjudicatério da sua obrigagao de
indemnizar pelos prejuizos cobertos relativos aos sinistros por que seja responsavel.

Attigo7°|  SIGILO

1.

O Adjudicatério garantira o sigilo quanto a informagdes que os seus técnicos venham a ter conhecimento
relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

0 Adjudicatario deve limitar o acesso as informagdes confidenciais aos seus empregados, funcionarios e

' contratados que tenham de recorrer as mesmas para correta execugéo do Contrato e assegurar que 0s

mesmos sdo obrigados a manter essa confidencialidade nos termos em que esta & exigivel ao
Adjudicatario.

No final da execugdo do presente Contrato, o Adjudicatario entregara & Entidade Adjudicante todos os
documentos por si utilizados ou preparados para a realizagéo dos servigos prestados.

Todos os elementos documentais referidos no niimero anterior passaréo a ser propriedade da Entidade
Adjudicante sem prejuizo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial que o Adjudicatério
ou qualquer sociedade em relagéo de grupo ou em dominio tenha sobre os mesmos.

Consideram-se excluidos das disposigbes anteriores:
a) Os documentos e informagdes que sejam ou se tomem do conhecimento publico, sem que o
Adjudicatério de tal facto seja ou possa ser considerado direta ou indiretamente responsavel;

b) Os documentos e informagdes que estejam, no momento da sua comunicagao, ja em posse do
Adjudicatario e ndo sejam objeto de restrigbes ou limitagdes;
¢) Os documentos e informagdes recebidos pelo Adjudicatario de Terceiros que ndo exijam ao

Adjudicatario compromisso de confidencialidade.
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Artigo8°]  CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1. O Adjudicatario ndo pode ceder a sua posigéo contratual, no todo ou em parte, ou associar-se, seja sob
que forma for, a outra entidade para a execugéo da presente prestagéo de servigos.

2. O Adjudicatario ndo pode ceder os seus créditos decorrentes do Contrato.

Artigo 9°|  NAO VINCULAGAO E IMPEDIMENTOS NA EXECUGAQ DOS SERVIGOS'

1. O adjudicatario devera assegurar que néo tem, nem vira a ter, durante o prazo em que decorra a presente
Prestagdo de Servigos, qualquer vinculo com o projetista efou adjudicatario da empreitada objeto da
prestagdo de servigos; que nenhum dos seus sécios (ou acionistas) detém capital nas empresas daqueles
projetista efou adjudicatario da empreitada em questéo; e que nenhum elemento das equipas de pessoal
propostas para a Fiscalizagdo da mesma empreitada colaborou de alguma forma na elaboragéo do

respetivo projeto ou colaboraré na execugéo da empreitada referida.

2. Sempre que o Adjudicatério sofra impedimentos na execugdo dos servigos para que foi contratado, em
virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data
de ocorréneia, informar a Entidade Adjudicante de modo a esta ficar habilitada a tomar providéncias que

estejam ao seu alcance.

Artigo 10.°] CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR

1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior, designadamente
greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigagdes assumidas no

contrato.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior deveré comunicar e justificar tais situagbes & outra
parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagdo.

Artigo 11°| OBRIGAGOES GERAIS DO ADJUDICATARIO

1. Ao Adjudicatario incumbe vigiar e verificar o exato cumptimento do projeto, e suas alteragdes, do Contrato,
do cademo de encargos e do plano de trabalhos da empreitada, em estrito cumprimento da legislagéo
aplicavel, das disposiéées contratuais e das boas normas da técnica. Essa responsabilidade implica serem
de sua conta quaisquer despesas, encargos, coimas, multas, indemnizagdes ou outras penalidades que
pela ‘inobservéncia daquelas sejam incorridas ou exigidas & Entidade Adjudicante, por entidades piblicas,
privadas ou particulares, cabendo-lhe suportar as consequéncias no mesmo previstas para as diversas
situacGes de incumprimento ou cumprimento defeituoso daquele, competindo-lhe ainda a verificago da
qualidade do projeto, designadamente a nivel das especificagGes técnicas e verificagao das listas de
quantidades e pregos dos projetos previamente ao inicio dos trabalhos da empreitada.

Designadamente, o Adjudicatario esté obrigado e seré responsavel por:
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2.

A

Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante;

Fazer cumprir o cronograma de execugéo da empreitada;

Fazer cumprir o or¢amento de adjudicagfo da empreitada;

Propor e aplicar as medidas corretivas necessarias aos eventuais desvios de prazos e custos, que se
venham a verificar;

Prestar & Entidade Adjudicante, mediante relatérios mensais e sempre que solicitado, toda a
informag&o relevante relativa a custos, prazos, seguranga, salide, qualidade e ambiente;

Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e comunitaria, nomeadamente em matéria de
Fiscalizag8o, constante, entre outras, no Capitulo IV do Titulo | da Parte Il do Cédigo dos Contratos
Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro bem como na Lei 31/2009, de 3 de
julho e Portaria 1379/2009 de 30 de outubro e, em matéria de Seguranca, Higiene e Saude no
Trabalho e Estaleiro, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro;

Assegurar a Coordenagéo de seguranga € salde, de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro;

Assegurar a Implementagdo do sistema de qualidade e ambiente, de acordo com o Manual de
Qualidade e Plano de Gestdo Ambiental, apresentados no Anexo 1 e Anexo 2 do presente Caderno de
Encargos, e demais regulamentag&o vigente.

Cumprir pontuaimente todas as disposi¢des regulamentares do Cademo de Encargos e demais
disposigtes normativas ndo expressamente referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem
com a empreitada;

Respeitar e fazer respeitar, no que seja aplicavel & empreitada a realizar e néo esteja em oposi¢éo
com os documentos do Confrato que venham a ser especificados, as normas portuguesas, as
especificacbes e documentos de homologagéo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou
de entidades detentoras de patentes.

Entidade Adjudicante pode, em qualquer momento, exigir do Adjudicatério a comprovagéo do

cumprimento das disposicdes contratuais, regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 12.°| REPRESENTANTES DO ADJUDICATARIO E DA ENTIDADE ADJUDICANTE

1,

As relagdes-da Entidade Adjudicante com o Adjudicatario processar-se-do através de representante a
designar pela Entidade Adjudicante. O Adjudicatério indicara, ate 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do
Contrato, o seu representante junto da Entidade Adjudicante, com poderes para resolver a generalidade

dos assuntos emergentes do Contrato.
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2. AEntidade Adjudicante podera fazer-se representar por assessores e/ou outras entidades de sua escolha,
no acompanhamento da prestagao de servigos.

3. O Adjudicatario designara, em conformidadé com o art.® 15.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, e com a
Portaria n.° 1379/2009, de 30 de outubro, sob reserva de aprovagéo pela Entidade Adjudicante, um
responsavel residente que sera o interlocutor do Adjudicatério em todos os aspetos relacionados com a

prestagdo de servigos.

4. O Adjudicatario designara, mediante aprovagéo por parte da Entidade Adjudicante, o(s) coordenador(es) de
seguranga, bem como o(s) coordenador(es) da qualidade e ambiente, que integrar&o a equipa residente do
Adjudicatario.

5. O Adjudicatario far-se-4 representar em todas as reunides para que seja convocado pela Entidade
Adjudicante, com uma antecedéncia em regra néo inferior a 48 (quarenta e oito) horas. As reunioes efetuar-
se-40 no estaleiro da obra ou, quando solicitado pela Entidade Adjudicante, na sua sede, com a presenga
dos técnicos com a qualificag@o e especializagdo adequada aos objetivos das mesmas.

Artigo 13.°| PESSOAL

1. E da responsabilidade do Adjudicatério a seleg&o e o recrutamento de todo o pessoal especializado, néo
especializado e auxiliar para a diregao e a execugdo da sua prestagéo de servigos, assim como todos 0s
encargos e despesas com esse pessoal, nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagéo,
deslocagtes diarias, ajudas de custo, subsidios diversos, etc.

2. O recurso a horas suplementares, ou trabalho em dias feriado ou de descanso semanal, por parte do
pessoal do Adjudicatario s&o de seu encargo, ndo podendo ser faturado & Entidade Adjudicante.

3. Por motivo de férias, doenga ou outras auséncias, é obrigagdo do Adjudicatério substituir os elementos da
equipa de Fiscalizagao que se encontrem nessas condices.

4. A substituigio referida na clausula anterior apenas ter4 eficacia caso o Adjudicatario submeta previamente
& apreciagdo da Entidade Adjudicante, num prazo de 30 dias em caso de gozo de férias, ou de imediato em
caso de doenga sibita, a sua substituigdo por elemento de habilitagdo e experiéncia profissionais

comprovadamente idénticas ou superiores.

5. Se a Entidade Adjudicante verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario séo insuficientes ou menos
adequados & boa execugdo dos trabalhos, de sua atribuigdo, podera impor o seu refor¢o, a sua
modificagdo ou a sua substituigdo, sem custos adicionais.

6. O Adjudicatario é obrigado a manter nos locais de trabalho, a disciplina e boa ordem do pessoal ac seu

Servico.
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7. A Entidade Adjudicante reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer elemento do pessoal que, no
seu juizo, n&o revele ter aptidSes ou capacidade de trabatho para as fungdes que ocupa de acordo com os
requisitos estabelecidos no presente Caderno de Encargos ou que haja desrespeitado os agentes da
Entidade Adjudicante, seus colaboradores ou outros intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina
no desempenho dos seus deveres. Sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal indicado, a ordem de
dispensa de servigo devera ser fundamentada por escrito, quando o adjudicatério assim o exija.

8. O adjudicatario ndo tera direito a qualquer tipo de indemnizagao se ocorrerem situagOes referidas no
nimero anterior, devendo de imediato proceder & substituigio do elemento ou elementos suspensos nas
condigdes previstas neste caderno de encargos.

Artigo 14.°| PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. S#o da responsabilidade do Adjudicatério quaisquer encargos decorrentes da utilizagéo, no fornecimento,
de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a Entidade Adjudi¢ante venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Adjudicatario indemniza-o de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

3. O Adjudicatario é responsave! por qualquer violagdo das normas legais ou direitos de terceiros em refagéo
a patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais efou direitos de autor ou direitos
conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual por ele utilizados, em que incorra no

ambito do presente Contrato.

Artigo 15°| RESOLUGAO DO CONTRATO

1. O incumprimento do Contrato pelo Adjudicatario dara a entidade Adjudicante o direito de o resolver nos

termos gerais do direito.

2. Para efeitos do nimero anterior, a Entidade Adjudicante notificaré por escrito o Adjudicatario para sanar as
deficiéncias assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias dteis.

3. N&o se verificando sanadas as deficiéncias notificadas, a Entidade Adjudicante podera resolver entéo o
contrato, operando-se a resolugdo na data da recego da referida notificagéo.

4. O incumprimento do prazo para a prestagéo de servigos da direito a Entidade Adjudicante de proceder a
resolugéo automética do presente contrato operando-se esta resolugéo na data de recegéo da notificagéo

por parte do Adjudicatério.

5. Com a rece¢do da notificagdo o Adjudicatario deve iniciar, de imediato, todas as diligéncias que Ihe

permitam cessar a prestag&o de servigos.
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6. Caso a Entidade Adjudicante venha a resolver o Contrato, o Adjudicatério devera indemnizar a Entidade
Adjudicante pelo valor dos danos e prejuizos a este causados em virtude do comportamento faltoso.

7. A resolugdo do Contrato, por qualguer razdo, ndo prejudicara ou afefara os direitos constituidos e os

deveres e responsabilidades assumidas por qualquer dos outorgantes.

Artigo 16.°| FORO COMPETENTE

1, No caso de divergéncia relativo a interpretagéo, execug&o ou cumprimento de obrigagGes emergentes do
presente Contrato, os Outorgantes obrigam-se a procurar uma solugéo consensual.

2. Qualquer litigio ou diferendo sera submetido & apreciagdo dos responséveis maximos dos Outorgantes,
que envidardo todos os esforgos para obter uma solug&o consensual.

3. Se, no prazo de 30 dias apos o inicio da situagéo de diferendo, se frustrar a tentativa de resolugao referida
no nlimero anterior, o litigio ou diferendo ser4 decidido por recurso a jurisdicéo administrativa competente.

Artigo 17.2| PREVALENCIA
1. Fazem parte integrante do contrato o caderno de encargos, o convite e a proposta do Adjudicatario.

2. Em caso de dividas aplicam-se as regras de prevaléncia definidas pelos nimeros 5 & 6 do art.’ 96.° do
CCP.
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CLAUSULAS TECNICAS

Artigo 18.°| AMBITO DOS SERVIGOS

1. O Adjudicatario sera responsavel pela Prestagdo de servicos de fiscalizagho da empreitada de

valorizagéo e qualificago da Praia da llha do Pessegueiro, cuja sintese do Processo de contratagéo se

inclui no Anexo 3, sendo as suas fungdes principais:
- Controlo dos processos, qualidade, ambiente e seguranca de construgao;
- Controlo econémico, financeiro e de prazos;
- Informagéo sobre o desenvolvimento dos fornécimentos e empreitada;
- Controlo dos aspetos logisticos do estaleiro da empreitada e respetivas interfaces;
- Acompanhamento Arqueologico dos trabalhos.
2. As fungbes relacionadas no niimero anterior, serdo realizadas através de tarefas especificas que se
relacionam no niimero seguinte, sem carater taxativo, podendo o Adjudicatario prosseguir as atividades,

exercer os direitos e competéncias atribuidas e praticar os atos que se revelem necessarios ou

convenientes aos fins e poderes atribuidos.

3. Os trabalhos de Levantamento e Acompanhamento Arqueoldgico a realizar t&m por objetivo a
caracterizagéo Historica e Patrimonial do lugar, bem como o acompanhamento, registo, tratamento e
catalogagdo dos eventuais achados / vestigios arqueoldgicos identificados no decurso dos trabalhos da
Empreitada e elaborag&o de relatorios. A metodologia de trabalhos atendera as caracteristicas de ordem
arqueoldgica que a bibliografia da especialidade refere para as zonas. Admite-se que no decurso dos
trabalhos se verifique a necessidade de proceder a ajustes para adequar o programa as condigdes reais

que vierem a ser detetadas.
4. O Adjudicatario ficara responsavel por assegurar, de forma direta e indireta, designadamente:

|, PRESTACAO DE APOIQ NA FASE DA PRE-CONTRATACAQ DA EMPREITADA

[l ATIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA EXECUCAOQ DA EMPREITADA:

a) Preparar a consignagéo das empreitadas;

b) Andlise e validagdo do desenvolvimento dos Planos de Seguranga e Salde apresentados pelo
Adjudicatario da empreitada (desenvolvimento do documento constante do anexo 4);

¢) Andlise e emisséo de parecer sobre os Planos de Estaleiro;
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d) Preparagdo de documentagdo legal obrigatoria designadamente a comunicagéo prévia a
Autoridade das Condi¢bes de Trabalho bem como a Entidade que Tutela os trabalhos
arqueoldgicos, do inicio das empreitadas.

e) Elaborar Meméria descritiva com recurso a pesquisa bibliogréfica, documental, cartografica,
iconografica (gravuras, fotografias, etc.) relativa ao enquadramento arqueolégico do lugar, dando
sequéncia aos registos identificados na Avaliagdo Ambiental Estratégica e no Projeto de

Execugo.

(Il INFORMACAO E GESTAQ DAS ATIVIDADES DOS EMPREITEIROS, FORNECEDORES E QUTROS INTERVENIENTES!

a) Manter atualizado e operacional o banco de dados das atividades a seu cargo;

b)  Elaborar relatérios mensais e um final, e enviar a Entidade Adjudicante, em triplicado e respetivo
suporte informatico, contendo as informagées referidas nos nimeros 2.1 e 4.2 do Artigo 19.° |e
de acordo com o referido no nimero 1.3 e 2.2 do Artigo 20.° |;

¢) Realizar contactos e negociagdes com entidades oficiais e particulares ligadas direta ou
indiretamente & execugéo da empreitada; |

d) Proceder 4 realizagdo de reunites periddicas com a Entidade Adjudicante, com periodicidade a
indicar por esta, visando a coordenagéo das empreitadas e fornecimento em curso;

e) Preparar, organizar e conduzir todas as visitas s frentes de trabalho julgadas convenientes;

f)  Propor, participar e secretariar reunides com os empreiteiros ou com os autores de projetos ou
com outras entidades ligadas &s empreitadas, a fim de esclarecer dividas e estudar alteragtes;

g) Assegurar a existéncia do livio de obra das empreitadas e respetivo preenchimento pelos
técnicos responsaveis;

h) Proceder, sempre que as caracteristicas da obra o justifiquem, ao levantamento do estado de
conservagao dos edificios e outras estruturas envolventes & obra, tendo em vista o registo das
condigBes iniciais e a posterior avaliagdo de eventuais danos causados pela obra;

i) Propor alteragGes de pormenor ao projeto, com vista quer & minorag&o de eventuais problemas
suscetiveis de ocorrer durante o desenvolvimento da empreitada, quer & minimizag&o dos seus
custos, considerando a quantidade e o prazo de execugéo da obra.

IV. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLOGICO

a)  Garantir o acompanhamento arqueologico da execugéo das escavagbes e perfuragdes a realizar,
por arquedlogo, ou equipa de arqueologia, devidamente autorizado pela Administragéo do
Patriménio Cultural competente (Decreto-Lei n.°270/99, de 15 de junho);
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Proceder ao levantamento, registo e tratamento dos eventuais achados / vestigios arqueelogicos

identificados no decurso dos trabalhos;

Elaborar um relatério prévio com os elementos estabelecidos pelos regulamentos aplicaveis
(Decreto-Lei n.° 140/2009 de 15 de junho);
Elaborar relatorios mensais de acompanhamento dos trabalhos, identificando todos os achados /
vestigios  arqueolégicos no periodo, acompanhado de levantamento cartografico
georreferenciado e memoria descritiva relativa ao registo e tratamento dos mesmos, a entregar
até ao dia 8 (oito) do més seguinte. Deverdo ser elaborados e entregues relatérios sintese
sempre que sejam identificados achados / vestigios arqueoldgicos relevantes com impacto no
desenvolvimento dos trabalhos da Empreitada, Os trabalhos serdo descritos e registados
fotograficamente;
Elaborar relatorio final apds o término dos trabalhos de campo de acompanhamento em obra.
Este relatrio final, apos a aprovagdo da Administragdo do Patriménio Cultural competente, tem
como objetivo principal libertar a obra, no mais curto espago de tempo, para que esta possa
prosseguir o seu curso normal.
Imediatamente a seguir aos trabalhos de campo, devem ser prosseguidas todas as agbes de
gabinete, estudo e investigagdo, que permitam a produgdo de um Relatorio Final e de um
manuscrito monografico sobre a intervengdo arqueologica e patrimonial, para efeito de
publicagéo. Deste relatorio deverfio constar, para além do estabelecido pelos regulamentos
aplicaveis (Decreto-Lei n.° 140/2009 de 15 de junho):

- Relagdo dos participantes, meios utilizados, duragdo dos trabalhos de campo e

condigo do sitio ou sitios intervencionados antes de iniciados os trabalhos;

- Descrigdo da estratégia da intervengéo;

- Descrig&o dos trabalhos de campo realizados;

- Planta geral do(s) sitio(s), com indicag&o das zonas intervencionadas;

- Planta geral do(s) sitio(s), com implantagéo das estruturas descobertas;

- Plantas e perfis de pormenor das zonas escavadas e das estruturas descobertas;

- Descrigao e interpretagéo de estruturas e estratigrafia;
Imagens gerais do sitio e das zonas intervencionadas, ilustrando as diferentes fases
de trabalho e as descobertas mais significativas;

- Descricao do espdlio que devera incluir uma listagem que deve referir o nimero de
registo de campo, a designagao, a descricdo sumaria e o estado de conservagao
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dos bens moveis que pelo seu valor e raridade devam ser inscritos no Inventario
Geral dos Bens Arqueoldgicos Moveis, acompanhada de imagens dos mesmos;

- Medidas de protegao, conservagao e restauro que tenham sido tomadas;
- Resultados da andlise cientifica do espdlio pela aplicagdo de métodos fisico-
quimicos ou das ciéncias naturais que, porventura, tenham sido utilizados;

- Conclusdes finais, com uma interpretagdo das realidades arqueoltgicas, inseridas
num contexto mais vasto e envolvente do local, baseado num levantamento
bibliografico e pesquisa sobre trabalhos realizados na area e que de alguma forma
possam ajudar na compreenséo e contextualizagéo dos vestigios identificados e
estudados

V. CONTROLO DO PLANEAMENTO DAS OBRAS

a)  Analisar os planos de trabalhos propostos pelo empreiteiro para a realizagdo dos trabalhos
contratuais e propor as corregdes necessarias, de modo a respeitar as datas limite acordadas;

b)  Acompanhar o desenvolvimento das obras, identificar e caracterizar quer os potenciais desvios,
quer os desvios verificados e propor agdes necessarias & sua corregdo parcial ou total e/ou & sua
eliminago futura;

¢) Praceder & verificagéo e registo do avango dos trabalhos;

d) Implementar as medidas aprovadas pela Entidade Adjudicante com o objetivo de evitar efou
recuperar eventuais atrasos;

8)  Alualizar as estimativas de duragéo dos trabalhos ainda a realizar, tendo em conta as duragdes
efetivas ja verificadas nos trabalhos realizados;

f) Apresentar trimestralmente, ou excecionalmente no decurso de inflexdes significativas aos prazos

da obra, diagramas atualizados.
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VI. CONTROLO DE CUSTOS

g)  Controlar os custos da empreitada em curso;

h)  Analisar e emitir parecer relativamente aos custos decorrentes das alteragBes de pormenor

apresentadas pelos executores das agbes em curso,
i) Manter atualizado o banco de dados relativo ao controlo de custos das empreitadas;

)] Analisar e emitir parecer sobre a apresentagéo de erros e omissdes, novos pregos, globais ou
unitarios, para trabalhos a mais ou a menos apresentados pelo empreiteiro;

k) Conferir e validar os autos de medigéo apresentados pelo Adjudicatario, visando a respetiva

faturagéo.

VII.  CONTROLO DA QUALIDADE

No exercicio do controlo de qualidade na fase de obra, o Adjudicatario deve designar o Coordenador
de Qualidade das empreitadas e assegurar as seguintes fungbes:

a)  Implementar e cumprir as disposicies e regras constantes no Manual de Qualidade para a
prestagdo de servigos de Fiscalizagéo;

b)  Preparar e manter o Programa de qualidade aplicavel as empreitadas a partir da adaptagéo do
Manual da Qualidade da Intervengdo fornecido pela Entidade Adjudicante, visando, entre outros,

os seguintes aspetos:
- Programa de controlo da qualidade;
- Procedimentos para controlo da qualidade;
- Legislag8o e responsabilidade inerente & qualidade;
- Procedimentos de recegéo de fornecimentos e/ou empreitada;
- Auditorias da qualidade;
¢)  Verificar a implementagéo e obediéncia aos procedimentos definidos no Programa;

d) Elaborar todas as recomendagdes julgadas convenientes no sentido de garantir a qualidade da
prestacdo de servigos e em particular da empreitada;

e)  Analisar a qualidade dos processos de construgéo propostos pelos empreiteiros, verificando a sua
conformidade com as especificagGes técnicas e pegas dos projetos escritas e desenhadas;

f) Promover e participar na realizagdo de testes ou ensaios durante a obra, verificando e
assegurando a qualidade exigida, em colaboragdo com os empreiteiros, projetistas ou entidades

terceiras;
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Verificar a implantag&o das partes integrantes da obra e sua geometria antes e ao longo da sua
realizagAo;
Providenciar para que exista sempre em utilizagéo na obra a (ltima vers&o das alteragdes ao

projeto.

VIIl. SEGURANCA E SAUDE

No exercicio da coordenagdo de seguranga na fase de obra, o Adjudicatério deve designar o
coordenador de seguranga da empreitada e assegurar as seguintes fungdes:

Afixar, atualizar e manter a Comunicagéo Prévia de Inicio de Trabalhos no Estaleiro e comunicar
alteragdes relevantes & Autoridade das Condigdes de Trabalho;

Entregar os Planos de Seguranga e Salde (P.S.S.) ao Empreiteiro e esclarecer o modo de
aplicagéo, incluindo a distribuigdo aos subempreiteiras da parte que lhes disser respeito;

Participar na planificagio dos trabalhos a executar em obra para que, na preparagdo dos
trabalhos, quer por parte dos Empreiteiros quer por parte dos subempreiteiros, seja garantida a
aplicagéo das medidas de prevengéo em relagéo aos riscos das atividades a executar previstas
nos P.S.S. ou no caso de omissdes, sejam por estes formuladas as alteragdes adequadas;
Garantir que sejam efetuadas as adaptagGes aos P.S.S. e &s compilagSes técnicas, assegurando
a sua atualizagdo permanente, cabendo-lhe aprovar as propos{as de alteragfio e de aditamento
aos P.S.S. apresentadas pelos empreiteiros; ‘
Fiscalizar a aplicagdo dos P.S.S. e das disposigdes legais, bem como das determinagdes
provenientes das autoridades plblicas com competéncia fiscalizag@o;

Assegurar que as verificagdes de seguranga se fagam de forma adequada e atempada, visando a
nao utilizagéo de equipamentos que n&o oferegam seguranga;

Exigir dos empreiteiros a implementag&o das medidas necessériés para garantir a seguranga,
devendo promover a suspensdo de trabalhos até que se encontrem reunidas as condigdes
adequadas para a sua execugéo,

Verificar o cumprimento de obrigagdes legais € contratuais que séo cometidas aos empregadores
e aos trabalhadores e desencadear ages corretivas, sem prejuizo da suspenséo dos trabalhos no
caso de perigo grave e iminente;

Promover medidas para que o acesso aos estaleiros e frentes de trabalho seja reservado a
pessoas autorizadas;

Averiguar do nivel de informagao dos trabalhadores e da sua ades&o a prevengéo, devendo alertar
os empreiteiros para situagGes que néo respeitem as condigdes de seguranga;
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k)  Assegurar que os empregadores promovam a divulgagdo de informagfo sobre 0s riscos
profissionais, através de agdes de formagao/ divulgagéo dos P.S.S. dirigidas aos trabalhadores;

] Dar noticia imediata da ocorréncia de acidentes e participar na elaboragdo dos respetivos
inquéritos;

m)  Garantir nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, a comunicagio & AGT dos
acidentes graves e impedir 0 acesso ao local do acidente de pessoas, maquinas e materiais até a
recolha de elementos para o inquérito;

n)  Verificar a validade e adequagéo dos registos das informagdes exigidas pelo Regulamento de
Seguranga e P.S.S. que devem ser prestadas pelos empreiteiros e subempreiteiros,
nomeadamente quanto & validade e adequagBo das apolices de seguro, contratagdo -de
trabalhadores estrangeiros, inscrigdo dos trabalhadores na Seguranga Social, licengas,
homologagdes e certificagdes;

0)  Organizar e manter o arquivo de todas as informagdes relativas a seguranga;

p)  Criar e fazer funcionar as comissdes derivadas do cumprimento da lei, designadamente das
CondigGes de Seguranga;

q)  Prestar apoio e informagéo as autoridades publicas competentes nas situagdes que digam respeito
ao Dono de Obra;

" Avaliar os niveis de seguranga e elaborar um Relatorio Mensal sobre os niveis de seguranga na

obra.

X,  CONTROLO AMBIENTAL

a)  Verificar a implementagdo de todos os procedimentos e medidas de minimizagdo ambiental
previstas no Plano de Gestdo Ambiental e das que venham a ser solicitadas pela Entidade

Adjudicante;

b)  Verificar a implementagdo de todos os procedimentos e medidas de minimizagéo ambiental
previstas no Plano de PrevengZo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demolig&o (Anexo 5);

¢)  Acompanhar o empreiteiro na identificagdo de impactes ndo previstos e definicdo de medidas
corretivas; ‘

d)  Informar a ocorréncia de acidentes suscetiveis de provocar impactes ambientais significativos;

e)  Verificar os comprovativos e licengas necesséarias, nomeadamente para a deposi¢éo de residuos,

utilizagéo de areas de empréstimo e depésito de matetiais, entre outras;

f) Prestar informagéo as autoridades legais, quando solicitada.

PLSW.19.PC30MFA Caderno de Encargos - 18




/(/]L’VV\

‘ )
Consulta Prévia para a prestagdo de servigos de fiscalizagdo da empreitada de \TORALSUDOESTE
valorizagdo e qualificado da Praia da llha do Pessegueiro POLISLITORAL

X.  ORGANIZAGAQ DE ARQUIVO

Promover e assegurar uma gestdo documental correta e eficiente dos seguintes documentos:

a) Copia de toda a correspondéncia trocada;

b)  Copia de todos os registos previstos no Plano de Qualidade;

¢)  Certificados dos ensaios efetuados;

d)  ParticipagGes e averiguagGes de acidentes;

e) Desenho “como construido” emitidos quer pelos projetistas quer pelos empreiteiros;

f) Garantias dos fabricantes;

) Manuais de operagdo/manutengao;

h)  Autos de vistoria para efeitos de rece¢éo;

i) Relaté}io sobre itens que necessitem cuidados futuros especiais;
) Copias dos livros de obra;

k) Registo fotografico cujo &mbito consiste no “antes, durante e depois” da execugéo da empreitada,
devidamente catalogado, em formato digital, sem prejuizo do registo fotogréfico normal e periddico

a incluir em Relatorios Mensais de Progresso;

1) Compilagdo Técnica, conforme se encontra detalhada no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, e Dossier da Empreitada, ambos de acordo com o indice apresentado no Anexo 6. A
entrega deste documento devera ser feita até & data da recegéo provisoria da obra.

Artigo 19.°| PROGRAMAGAO DOS TRABALHOS
1. Cronograma Geral

1.1. O Cronograma Geral, objeto da supervisdo e controlo do Adjudicatério, sera o constante do contrato

de adjudicagao da empreitada.

1.2. O Adjudicatario compromete-se a empreender os melhores esforgos junto do empreiteiro para
satisfazer os pedidos de alteragéo do Cronograma Geral que, eventualmente, [he forem dirigidos pela
Entidade Adjudicante.

1.3. Qualquer alteragao ao Cronograma Geral, seja qual for o motivo que lhe deu origem, tera de merecer

expressa concordancia da Entidade Adjudicante.

2. Controlo de execugao do Cronograma Geral
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2.1.

2.2.

2.3.

24.

O Adjudicatario devera dispor de meios eficientes de controlo da programagéo, adequados a
importancia da empreitada, que assegurem um perfeito conhecimento do estado de progresséo das
mesmas e permitam intervir atempadamente no sentido de evitar atrasos.

O Adjudicatario devera apresentar & Entidade Adjudicante um relatério de progresso mensal incluindo
todas as informagdes pertinentes necessérias & boa andlise do andamento dos trabalhos, da

empreitada, nomeadamente:

- um diagrama de Gantt atualizado, com indicagéo de precedéncias englobando todas as frentes de
obra, explicitando o estado de progresso da empreitada reportado ao Gltimo dia do periodo a que
se refere o relatorio;

- uma listagem-das datas de inicio e de fim de execug&o de atividades ocorridas durante o més;

- uma listagem das datas previstas para fim de execugdo das atividades em curso;

- uma listagem das datas previstas para inicio de execugéo das atividades néo iniciadas;

- mdo de obra envolvida;

- justificagéo de atrasos em relagdo & programagéo estipulada;

- medidas para recuperagéo de eventuais afrasos e seus efeitos;

- outras informagfes complementares.
O relatorio mensal sera entregue até ao dia 8 (oito) do més seguinte.

Para além deste controlo e informagéo a nivel superior e agregado a prestar & Entidade Adjudicante, o
Adjudicatario sera total e dnico responsavel pelo seguimento da programagéo detalhada ao nivel da
cada frente de obra, assegurando deste modo uma gestéo e coordenacao efetivas.

Para esse efeito, o Adjudicatério utilizara e impora a utilizagdo de um software comercial do
correspondente ao MSProject for Windows a todos os empreiteiros da Intervengéo, nos termos do que
vier a ser definido com a Entidade Adjudicante.

Os concorrentes explicitardo detalhadamente na sua proposta a estrutura e organizagdo que iréo

montar, o software utilizado e a informag&o a produzir.

3. Controlo de Custos e Orgamentos Contratuais

3.1,

3.2,

O Adjudicatario deve promover a implementagéo de metodologia que permita a verificagéo dos custos
e dos orcamentos fixados bem como permita assegurar a detegéo atempada de desvios orgamentais,
assegurando, a todo o tempo, informag&o correta e atualizada da situagéo financeira da empreitada.

As atividades gerais a desenvolver, abrangeréo nomeadamente:

- analisar os custos de todos os contratos em curso;
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- manter atualizado o banco de dados de custos e os orgamentos contratuais da empreitada,
incluindo calculo de reviséo de pregos;

- identificar e analisar desvios orgamentais e adotar medidas corretivas para controlar e impedir
aumento de custos;

- desenvolver metodologia de analise que permita acompanhar o desenvolvimento da empreitada,
possibilitando a avaliagdo a medida que o projeto decorre.

4.  Controlo da Execugéo dos orgamentos contratuais

4.1. O Adjudicatario devera dispor de meios eficientes de controlo, adequados a importancia da
empreitada, que assegurem um perfeito conhecimento da mesma e permitam intervir atempadamente
no sentido de evitar acréscimos de custos, devendo informar imediatamente a Entidade Adjudicante

dos factos potenciadores dos desvios orgamentais.

4.2. O Adjudicatario apresentara & Entidade Adjudicante, um relatorio de avaliagéo mensal, incluindo todas
as informagbes pertinentes a uma boa avaliagdo do andamento da empreitada, contendo,

nomeadamente;

- orgamento inicial da empreitada;
-+ aevolugdo econémica de acordo com o contrato em curso, assinalando os trabalhos contratuais, a
mais e a menos que se prevé que venham a ocorrer, bem como célculo de revis&o de pregos;

- aexposigdo dos desvios orgamentais e suas causas,

- aproposta de medidas corretivas dos desvios.
O Relatorio sera entregue até ao dia 8 (oito) do més seguinte.

4.3. Ainformagdo sobre custos sera igualmente fornecida em suporte informatico, utilizando o EXCEL, em
formatag@o a definir. O calculo das revisdes de pregos pode ser apresentado com recurso a programa

informatico criado para o efeito.

Artigo 20.°| CONDIGOES LOCAIS. MEIOS AUXILIARES

1. Plano de Seguranga e Saude

1.1. O Adjudicatario sera responsavel pela coordenagéo e controle dos Planos de Seguranga e Salde
(PSS) para o funcionamento e a organizag&o das empreitadas previstas no &mbito da prestagéo de
servicos. Esse Plano devera basear-se nos PSS elahorado em fase de projeto e devera integrar toda
a legislagdo portuguesa e comunitaria vigente e devera ser adaptada aos métodos construtivos da
empreitada. Esse plano sera entregue e submetido & aprovagéo da Entidade Adjudicante, 30 (trinta)
dias de calendario apds a data da assinatura do contrato de empreitada.
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1.2, O Adjudicatario ser responsavel por toda a articulagéo legal a cumprir, nomeadamente pela criagdo e
funcionamento das comissées derivadas do cumprimento da lei e prestagéo da necesséria informag&o

as autoridades legais.

1.3. O Adjudicatario proceder4 a elaboragéo de um relatério mensal sobre a salide e seguranga, referindo
mormente a situagao quanto & frequéncia e gravidade da sinistralidade (na forma de indices).

1.4. O relatorio mensal ser entregue até ao dia 8 (oito) do més seguinte.
2. Controlo Ambiental

2.1. O Adjudicatério sera responsavel pela verificagdo da implementagéo de procedimentos e das medidas
de minimizagdo previstas no Manual de Qualidade e que venham a ser solicitadas pela Entidade
Adjudicante, bem como pelo cumprimento da legislag&o ambiental vigente.

2.2. O Adjudicatario procedera & elaboragéo de um relatorio mensal sobre o acompanhamento ambiental
da obra, referindo os procedimentos adotados e a ocorréncia de acidentes suscetiveis de provocar
impactes ambientais significativos e o cumprimento do Plano de Gestdo Ambiental.

2.3. O Relatorio mensal sera entregue até ao dia 8 (oito) do més seguinte.
3. InstalagBes

Sera da responsabilidade do Empreiteiro a montagem das instalagdes de escritorio, incluindo instalagGes
sanitarias, climatizagéo e linha de fax, para que o Adjudicatério possa sediar o seu pessoal envolvido na
supervisdo e controlo da empreitada. Ser4 de responsabilidade do Adjudicatario, o apetrechamento das
instalagdes onde sediara o seu pessoal envolvido na supervisao e controlo da empreitada, com mobiliario e

equipamento.
4, Meios materiais

4.1. O fornecimento e a aquisicdo de todos os meios materiais necesséarios ao controlo tecnico, de
produgio e de qualidade da prestagéo de servigos, bem como os meios de transporte, informéticos ou
outros especificados, cujos minimos em alguns casos se apontam, sdo da responsabilidade e encargo
do Adjudicatario que os devera manter em perfeito estado de funcionamento e de conservagéo

durante o prazo de vigéncia do Contrato.

4.2. A indicagdo das caracteristicas minimas dos mesmos, bem como a aceitagdo pela Entidade
Adjudicante dos materiais propostos pelo Adjudicatério, néo o desobriga de dispor de equipamento
adicional e em quantidade suficiente para garantir a boa qualidade do servigo que presta.

4.3. O Adjudicatario deve realizar, a suas expensas, as eventuais aquisiges e/ou reparagoes daqueles
que a Entidade Adjudicante justificadamente entenda necessarias.

PLSW.19.PC30MFA Caderno de Encargos - 22




Consulta Prévia para a prestagdo de servigos de fiscalizagdo da empreitada de LTORALSUDOESTE
valorizagéo e qualificag&o da Praia da iiha do Pessegueiro POLISLITORAL
4.4. O Adjudicatario devera ter o cuidado de manter atualizadas as garantias dos equipamentos que venha

5.
5.1.
5.2,
5.3.
54.
5.5.
6.

6.1.

a adquirir para a prestagdo de servicos e de efetuar as revisdes recomendadas pelos respetivos
fabricantes, recorrendo aos contratos de assisténcia técnica que celebrard com os respetivos

fornecedores.

Mobiliario e equipamentos de escritdrio, desenho e reprodugéo

O Adjudicatario, devera por & disposicdo do seu pessoal mobiliario e material de reprodugéo (no
minimo A3 e A4) e arquivo, de acordo com as especificagbes apresentadas na sua Proposta, que
permita um funcionamento adequado, em cada momento, & estrutura organizativa sediada no local da

prestaggo de servigos.
Os consumiveis correntes de escritorio sdo da responsabilidade do Adjudicatario.

Sera ainda fornecido pelo Adjudicatario equipamento fotogréafico digital necessério ao controlo da

empreitada.
E da responsabilidade do Adjudicatario a manuteng&o de todo o equipamento por si fornecido.

No caso da Entidade Adjudicante considerar justificadamente o nivel do equipamento inadequado, o

Adjudicatario sera obrigado a satisfazer, as suas custas, essa necessidade.

Meios informaticos

O Adjudicatario devera por a disposigdo do seu pessoal os meios informaticos de “hardware” e
“software”, de acordo com as especificagdes minimas apresentadas na sua Proposta, que permitam
um funcionamento adequado, em cada momento, & estrutura organizativa sediada nos locais da
prestagéo de servigos, devendo no minimo instalar o seguinte equipamento, sem prejuizo de por sua

conta o reforgar se assim o entender;

a) 1 (um) PC por cada funcionario:”

b) 1 (uma) impressora por cada 4 processadores (minimo);
c) 1{um)scanner Ad.
d) Software por cada processador, Ultimas versdes de:

- Microsoft Word;

- Microsoft Acess;

- Microsoft Excel;

e) Software de utilizagdo comum (no minimo 1 licenga)
- Microsoft Project compativel com a verséo 2007.

- Versdo do AUTOCAD compativel com a versédo 2010.
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7. Equipamento de protecéo individual

10.

Compete ao Adjudicatario fornecer e substituir sempre que necessario o equipamento de protegao
individual de todos os seus agentes e empregados, constituido no minimo por botas de borracha, casaco,
luvas, oculos, calgas impermedveis, sapatos com biqueira de ago e capacete de protegéo, que devera

obedecer &s normas legais em vigor sobre esta matéria.

Meios de transporte

O Adjudicatario devera por & disposicdo do seu pessoal os meios de transporte adequados para as
deslocagBes ao local de intervengdo da empreitada. Os custos de aquisig&o, seguros, a manutengo e os
combustiveis necessarios a estes veiculos sao da responsabilidade do Adjudicatario.

Rede telefonica e telefax

9.1. O Adjudicatarioc devera prever ligagBes telefonicas, telefax, internet e e-mail, sendo de sua
responsabilidade a tomada das medidas necessarias a sua efetivagéo.

9.2. Os quadros técnicos ao servico do Adjudicatario deverdo dispor de telemovel, cujos nimeros seréo do
conhecimento da Entidade Adjudicante.

9.3. Os custos referentes & aquisi¢do/ locagdo destes equipamentos serdo da responsabilidade do
Adjudicatario, assim como [he competira suportar todos os custos de funcionamento.

Qutras responsabilidades
S&o de conta e responsabilidade do Adjudicatario:

a) 0s encargos com o acompanhamento de eventuais ensaios que se revelem imprescindiveis no curso
da empreitada, quer sejam efetuados nos estaleiros, quer em laboratérios ou oficinas exteriores e que

requeiram a presenga do Adjudicatério;

b) os encargos com o acompanhamento necessario a realizag@o de quaisquer operagdes normais de
controlo regulamentar, impostas pelas entidades oficiais;

c) os seguros das instalagBes e equipamentos.

Artigo 21.°| PLANO DA QUALIDADE E SISTEMA DA QUALIDADE

1.

Compete ao Adjudicatario a definigdo, implementacéo e cumprimento das disposigGes e regras constantes
no programa/manual de qualidade para a prestacéo de servios de fiscalizagéo, designado por Plano da
Qualidade e Sistema da Qualidade (PQSQ) tendo como base o programa/ manual de qualidade da
Intervencao fornecido pela Entidade Adjudicante.
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2. O PQSQ aplicar-se-a a todos os itens que, pelas suas caracteristicas, estejam diretamente envolvidos na
funcionalidade, operacionalidade e seguranga das instalagdes e pessoas. Para tanto, o Adjudicatario sera o
(inico responsavel pelo estabelecimento e cumprimento da execugdo do PQSQ de toda a Interveng&o,
perante a Entidade Adjudicante.

3. O PQSQ devera prever as operagdes.de controlo a executar por fornecedores e empreiteiros, de todas as
atividades relativas 4 verificagdo da conformidade dos projetos materiais, estruturas, equipamentos ou
sistemas com os cddigos, normas, especificagdes ou praticas aplicaveis. O PQSQ deverd ainda definir a
estru{ura da organizagdo de fornecedores e empreiteiros, na qual estardo planificadas as atividades
relativas & qualidade, bem como delimitar claramente as responsabilidades.

4. O PQSQ, no prazo de 30 (trinta) dias de calendario, contados a partir da data da assinatura do Contrato,
sera submetido & aprovagdo da Entidade Adjudicante apds o que passar4 a constituir documento de
referéncia. A Entidade Adjudicante obriga-se a incluir o seu conteido em todos os termos de referéncia ou
cademos de encargos. O Adjudicatario sera responsavel por verificar a execugéo de todas as agbes
previstas no PQSQ, sem que tal procedimento possa ser invocado para excluir ou diminuir a
responsabilidade dos fornecedores e empreiteiros.

Artigo 22.°|  AREA DE INTERVENGAO

Os servigos objeto do contrato serdo prestados na é&rea de intervengéo consignada para a empreitada de
valorizagéo e qualificagéo da Praia da llha do Pessegueiro, conforme anexo 7.

Artigo 23.°|  PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

A empreitada que integra a presente prestagao de servigos sera executada no prazo abaixo indicado.

Empreitada de valorizagéo e qualificagéo da Praia da Itha do Pessegueiro 120 dias

Artigo 24.°| ORGAMENTO PREVISIONAL

1. Abaixo esta indicado 0 montante estimado para a empreitada objeto da prestagéo de servigos:
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_ Descriggo

Empreitada de valorizagéo e qualificagdo da Praia da llha do Pessegueiro 349.000,00€

=

2.

O montante referido no ntimero anterior ndo inclui IVA.

Artigo 25.°|  CONSTITUIGAO DA EQUIPA

1.

Para a prestagdo de servigos de fiscalizagdo da empreitada, o concorrente devera considerar a equipa
base minima e respetivas afetagdes minimas que constam do Anexo 8.

A Equipa Base identificada no ponto precedente integra os recursos humanos minimos necessarios &
presente prestagao de servigos.

O Coordenador da Equipa de Fiscalizagéo devera possuir uma experiéncia profissional minima de 10 anos,
em empreitadas semelhantes.

O Fiscal devera possuir uma experiéncia profissional minima de 7 anos, em empreitadas semelhantes.

O Arquedlogo devera ter experiéncia comprovada em acompanhamento de empreitadas idénticas & objeto
da presente prestagdo de servigos e possuir um minimo de 7 anos de experiéncia profissional.

O Coordenador de Seguranga Salide € Ambiente bem como a restante equipa que o prestador de servicos
afetar & fiscalizagdo da empreitada de valorizagéo e qualificagdo da Praia da lha do Pessegueiro devera
deter experiéncia profissional e conhecimento cientifico e técnico, na respetiva area de especialidade.

Artigo 26.°| CELEBRAGAO DE CONTRATOS

1,

Os eventuais e fundamentados aditamentos ao contrato da empreitada efou fornecimentos serdo
celebrados pela Entidade Adjudicante, mediante a apresentagéo a si de proposta do Adjudicatario, que

incluira um parecer,

Idéntico procedimento dever4 ser adotado relativamente a todos os atos que devam ser praticados pela
Entidade Adjudicante respeitantes a negociagbes e procedimentos pré-contratuais, sempre que seja

necessario ou conveniente a tomada de uma deliberag&o.

Artigo 27.°|  ARQUIVOS

1.

Durante a vigéncia do Contrato de Fiscalizag8o, a entidade fiscalizadora compromete-se a manter em
arquivo, em bom estado de conservagdo, todos os ficheiros, calculos, documentos e quaisquer outras
informagdes relacionadas com os servicos objeto deste Contrato. O Adjudicatério assegurara a Entidade
Adjudicante o acesso, em qualquer momento, permitindo-the consultar todos os arquivos e copiar todos os
documentos relacionados com o empreendimento, 0s servigos ou quaisquer negociagdes ou litigios com

eles relacionados.
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2. O Adjudicatario devera proceder a realizago de copias de seguranga dos registos informaticos, as quais
devem ser guardadas noutro local que néo as instalagdes ocupadas pelo Adjudicatério.

Artigo 28.°|  ASSISTENCIA ESPECIALIZADA

Sem prejuizo para a responsabilidade do Adjudicatario por todos os servigos prestados no &mbito da prestagéo
de servigos e sempre que seja necessaria assisténcia técnica especial para a realizagéo de tarefas e servigos
compreendidos no dmbito da prestagao de servigos, devera o Adjudicatario providenciar, por si ou através de
Terceiros, a colaborag&o requerida, a suas expensas.

Artigo 29.°| OBRIGAGOES ESPECIFICAS DO ADJUDICATARIO
1. Sem prejuizo para as demais obrigages constantes do Contrato, o Adjudicatario obriga-se a:

a) Transmitir & Entidade Adjudicante todas as informagges de que disponha, ou propostas de decisSes
que esta deva adotar e a prestar, por escrito, esclarecimentos sobre a informagio a prestar ou a
decisdo a adotar, sobre os fundamentos da sua necessidade e 0 momento em que deva ser
oportunamente prestada ou tomada;

b) Prestar, a todo o tempo, os servigos objeto do Contrato de forma pronta e eficiente, de acordo com os
interesses da Entidade Adjudicante;

¢) Informar imediatamente a Entidade Adjudicante de qualquer circunstancia de que tenha ou deva
razoavelmente ter conhecimento e que seja suscetivel de provocar atrasos ou mesmo a suspenséo
dos trabalhos ou um aumento dos custos da empreitada programada realizar.

2. O Adjudicatario compromete-se a prestar os trabalhos objeto do Contrato para que nenhum ato, omiss&o
ou incumprimento da sua parte em relagdo aos mesmos possa constituir, causar ou contribuir para o
incumprimento por parte da Entidade Adjudicante das obrigagdes que por lei Ihe competem.

3. O Adjudicatario considera-se responsavel perante a Entidade Adjudicante por qualquer indemnizagao que
esta tenha de pagar a Terceiros e por quaisquer pedidos, processos, danos, custos, perdas e despesas em
que aquela incorra, na medida em que tal resulte de negligéncia, incumprimento ou cumprimento
defeituoso por parte do Adjudicatério, de qualquer das obrigacdes que lhe incumbem por forga do Contrato.

4. No ambito do Contrato, a Entidade Adjudicante pode dar instrugdes ou diretivas verbais ou escritas ao
Adjudicatério, o qual lhes dara cumprimento no mais curto espacgo de tempo possivel. As instrugdes verbais
apenas serdo oponiveis ao Adjudicatario se confirmadas por escrito pela Entidade Adjudicante no prazo de
2 (dois) dias Uteis apos a sua comunicagéo verbal.

‘5. O Adjudicatario compromete-se a cumprir todas as obrigagdes fiscais em relagdo aos pagamentos
efetuados pela Entidade Adjudicante.
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6. No prazo de 10 (dez) dias Uteis o Adjudicatario designara, sob reserva da Entidade Adjudicante, um
representante com poderes para resolver a generalidade dos assuntos emergentes do Contrato.

7. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de exigir a mudanga para fung&o que considere adequada ou
para outro local, ou ainda a retirada no ambito da prestagio de servigos de qualquer elemento da
Fiscalizagdo, quando a sua presenga se revele prejudicial a0 bom andamento dos trabalhos ou & boa
ordem, por motivos de natureza profissional ou disciplinar.

Artigo 30.°| PROJETOS “COMO CONSTRUIDOS"

O Adjudicatario diligenciara para que sejam executadas todas as telas finais e respetivo suporte informatico, da
obra cabendo-lhe a sua validagéo e entrega de forma ordenada e classificada a Entidade Adjudicante,
integradas na Compilagdo Técnica, conforme se encontra detalhada no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro e no Dossier da Empreitada.

Artigo 31.°| CONCLUSAO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE FISCALIZAGAO

1. 'Logo que as obras forem sendo objeto de receg&o provisdria, a Fiscalizagdo informara por escrito a
Entidade Adjudicante e proceder-se-a4 em conjunto, a uma vistoria geral da obra, finda a qual podera ser
lavrado um Auto de Conclus&o dos Trabalhos da Obra que sera assinado por representantes qualificados
das 2 (duas) Partes.

2. Se nada houver em contrario e se a Entidade Adjudicante tiver assinado o Auto de Conclus&o dos
Trabalhos da Obra, considera-se concluida a parte da prestag8io de servigos de Fiscalizagdo relativa a

execugéo da Obra.

3. Logo que o projeto “como construido" for entregue e forem encerradas as contas relativas as
empreitadas, a Fiscalizagdo informara por escrito a Entidade Adjudicante e proceder-se-a a uma reunido
conjunta de avaliagdo final, finda a qual podera ser lavrado um Auto de Concluséo da Fiscalizag&o da
Obra, que sera assinado por representantes das duas partes.

4, A assinatura por parte da Entidade Adjudicante do (ltimo Auto de Conclus&o da Fiscalizag&o da Obra
traduz o termo das obrigagdes contratuais decorrentes da presente prestagéo de servios.
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