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SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.

AQUISICAO DE SERVICOS PARA A ELABORAGCAO DO PROJETO “AR023-P2
INTERCETOR DE DESVIO DO AFLUENTE DA EE DA CHARNECA (ESTRADA),

PARA A REDE EM ALTA”

AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS

I DESIGNAGAO DOS SERVICOS A PRESTAR

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem como
objeto principal a aquisigao de servigos para a elaboragao do Projeto designado “AR023-P2 Intercetor
de Desvio do afluente da EE da Charneca (Estrada), para a rede em alta”, a seguir designada
abreviadamente por Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINIGOES

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a)

b)

“Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida o contrato de aquisi¢ao de Servigos de
Projeto;

“Aquisicao de Servigos” significa a elaboragao do Projeto “AR023-P2 Intercetor de Desvio do
afluente da EE da Charneca (Estrada), para a rede em alta”, nos termos deste Caderno de
Encargos;

“Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigac¢oes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacao de informagoes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

c.l) durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

c.2) durante a fase de formagio do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagao do
projeto e a escolha do adjudicatario; ou

c.3) durante a execugao da obra.

Caderno de Encargos.
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d) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

e) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos
da Portaria n.° 701-H/2008.

f) “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal como
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira da construgao,
nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

g) “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa
de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisicao de servigos,
assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e
as condicoes necessarias para o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis
a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

h) “Coordenador de seguranca e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboracio do projeto, as tarefas de coordenagio em matéria de
seguranca e saude, previstas na legislagao aplicavel;

i) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que
contrata a aquisi¢ao de servicos, a saber: SIMDOURO — Saneamento do Grande Porto, S.A.;

j) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisi¢ao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigacao contratual pela
elaboracao de projeto;

k) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de um
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em
procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo coordenador
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

[) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagdes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

m) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar
permanentemente a execu¢ao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fara a gestao do contrato da aquisicao de servigos;

n) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

o) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, ap6s aprovagao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

p) “Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servigos;

q) “Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem e
caracterizam a concecao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua execugao, elaborados no
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ambito da presente Aquisicao de Servigos;

r) “Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra e
que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sao condicionados;

s) “Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias de
obra;

t) “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboragao, subscrigao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscri¢do valida em associagao publica
profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execugao do contrato da aquisi¢ao de servicos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-ao:

a) O Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de 1|
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro
e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31| de agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

b) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenacao, elaboragao e
subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela direcao de obra e condugao da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja
sujeita a legislagao especial, e os deveres que |hes sao aplicaveis);

c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

d) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

e) Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servigos.

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea e) da clausula 2.2.1 serao observados
em todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo
contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

2.2.3 O contrato é composto pelos elementos referidos na clausula 2.2.4.

2.2.4 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato os
seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

Caderno de Encargos.
Ajuste Direto. Projeto 3



\AGUAS o
N PORTUGAL
&

SERVICOS

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatario relativamente a sua proposta;

f) A proposta.

2.3 INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servigos em conformidade com os respetivos
termos e condicoes.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES
2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sao:
- a Empresa SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S.A., como Dono da Obra;
- o Adjudicatario;
- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.
2.5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:
- AdP SGPS / AdP Servicos, S.A,;
- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;
- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;
- Autoridade Florestal Nacional - AFN;
- Camara Municipal de Vila Nova de Gaia;
- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;
- Direcao-Geral do Patriménio Cultural;

- Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelas infraestruturas objeto do
projeto;

- Entidades do MdN (Ministério da Defesa Nacional);
- Entidades do MAI (Ministério da Administragao Interna);

- Infraestruturas de Portugal - IP;

Caderno de Encargos.
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- GDP — Gas de Portugal;
- Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social - SGMTSS;
- Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas - ICNF;

- Portugal Telecom - PT;
- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;

3 PRECO BASE

O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP ¢é de 7.000,00 € (sete
mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicao de servicos compreende a elaboragao do Projeto “AR023-P2 Intercetor de
Desvio do afluente da EE da Charneca (Estrada), para a rede em alta

4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

4.2.1 O Enquadramento e descrigao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da presente
Aquisicao de Servicos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente Caderno de Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVIGOS
4.3.1 O objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das seguintes componentes:

v" Elaboracao de Estudo Prévio, de acordo com o estabelecido na clausula 5.2 deste Caderno
de Encargos;

v" Elaboragio do(s) Projeto(s) de Execugio, de acordo com o estabelecido na clausula 5.3
deste Caderno de Encargos;

v Elaboragio do Plano de Seguranca e Saude e Compilagio Técnica da fase de Projeto;
v" Elaboracao de Base de dados Georreferenciada;

v Elaboragio da estimativa orcamental para a empreitada correspondente ao Estudo/ Projeto
a elaborar, para efeitos de fundamentagao do preco base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v Execugio dos trabalhos auxiliares incluidos no prego global, de acordo com o estabelecido
na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos;

v Elaboracao do Plano de Gestio de Residuos de Construcao e Demolicio;

v" Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA, CCDR, ICNF,
IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v' Elaboragio dos Processos de Concurso para langamento das empreitadas;

v Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cliusula 5.8 deste Caderno de

Caderno de Encargos.
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5 CONTEUDO E ORGANIZACAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

A prestagao de servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragao dos documentos
indicados seguidamente e cujos contelddos e organizagao se sistematizam.

ESTUDO PREVIO

O Estudo Prévio devera respeitar, em termos de contelido minimo, o especificado na Portaria 701-
H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros elementos
informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do presente
Caderno de Encargos.

Na elaboracio do Estudo deveriao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio definido
conforme a legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugdes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

As solucoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideracao as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condicao realizado pelo Adjudicatario.

O Adjudicatario devera apresentar uma estimativa orgamental para efeitos de fundamentagao do
prego base a estabelecer para o procedimento de concurso da respetiva empreitada.

O documento designado por “Estimativa Or¢camental” devera incluir uma lista de precos para cada
componente da empreitada (construgao civil, equipamento, instalagSes elétricas, etc.) desagregada
pelas principais intervengoes preconizadas, bem como um resumo da estimativa orcamental
elaborada pelo Adjudicatario.

PROJETO DE EXECUGAO

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na Portaria
701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Ill do
presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucio deverao respeitar as especificacoes
técnicas previstas no ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
legislacao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

Caderno de Encargos.
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O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagao e ocupagao da “zona da estrada”,
tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional aprovado pela Lei n.°
34/2015, de 27 de abril, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do espaco
necessario para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela referida Lei e
pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de outubro.

As solucoes de remodelagao e beneficiacio deverao ter em consideracao as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condicao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do or¢amento elaborado pelo Adjudicatario.

O “Orcamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranga e Saude e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungoes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Adjudicatario na sua proposta.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saude e Compilagao Técnica, o Coordenador de
Seguranga em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
Adjudicante. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor a Entidade Adjudicante
durante o desenvolvimento desses documentos, as alteracoes e/ou complementos a estrutura
apresentada que se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigacoes estabelecidas
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Segurangca em
Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranga e de Saude, em conformidade
com o estabelecido na da alinea c) do numero | do artigo 19.° e, ainda, a Compilagao Técnica, nos
termos da alinea d) do niimero | do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar toda a
informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevengao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolugdo da execugdo dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragio das
agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
da Entidade Adjudicante e aprovaciao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicagao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condi¢cdes referidas na clausula anterior, devera a
proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados na clausula 8.3.2.8
do presente Caderno de Encargos.

Caderno de Encargos.
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5.4.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo Util, determinar o uso de documentos
tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

5.5 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

5.5.1 As pecas do procedimento de concurso das empreitadas decorrentes do Projeto a desenvolver,
incluirao a elaboracao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Memobria Descritiva e Justificativa;

v" Medicoes;

v" Pecas Desenhadas;
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v" Programa do Procedimento e Convite e respetivos anexos;

v’ Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS) tipo;

v Plano de Gestio Ambiental (PGA) tipo;

v Plano de Prevencgio e Gestio de Residuos de Construgdo e Demoli¢io (PPGRCD) tipo.
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v Compilagdo Técnica (CT) tipo;

v' Base de Dados Georreferenciada;

v" Processos de Licenciamento para obten¢io das necessérias licengas e autorizagdes junto
das diversas entidades competentes;

v" Orc¢amento.

5.5.2 Para efeitos da elaboragao dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante disponibilizara
ao Adjudicatario o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que
sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso da empreitada, devendo
todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa ser
definidos pelo Adjudicatario.

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6.1 O Adjudicatario é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de licenciamento
e autorizagdes necessarios para a execugao da empreitada correspondente ao Projeto a elaborar,
nomeadamente as pegas escritas e as pe¢as desenhadas, com vista a obtengao das necessarias licencas
e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v Cimara Municipal de Vila Nova de Gaia;
v Agéncia Portuguesa do Ambiente;

v" Comissdo de Coordenagio e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N);

Caderno de Encargos.
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Direcao Geral do Patriménio Cultural (DGPC);
EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalagoes elétricas);

Infraestruturas de Portugal - IP;

AR NN

Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas (ICNF);
v" Outros nio listados.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades com
jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 2.5.2.

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.74

5.7.5

5.7.6
5.7.7

5.7.8

Os seguintes trabalhos auxiliares identificados nos pontos 5.7.2 a 5.7.8, e os trabalhos de topografia,
estao todos incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

A execugao do reconhecimento geoldgico de superficie e do respetivo relatorio estao incluidos no
ambito da Aquisicio de Servicos e no prego global contratado. Sera executado relatorio
independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens e ensaios geologicos executados.
O reconhecimento geologico-geotécnico de superficie incluira as seguintes tarefas:

v’ anilise e interpretagdo sumaria dos estudos de reconhecimento disponiveis, bem como da
Carta Geologica de Portugal, na escala 1:50000, ao longo da implantagao prevista de todas
as infraestruturas;

v’ visita de reconhecimento ao local, ao longo do tragado das infraestruturas a projetar, para
reconhecimento de superficie e caso se justifique definicao da localizagao de trabalhos de
prospecao complementares. Neste reconhecimento dever-se-a ter em conta os resultados
de prospecgao disponiveis, de eventuais afloramentos rochosos, de taludes de escavacao
visiveis nas imediagoes e de outros aspetos que evidenciem pertinéncia;

v elaboragio de um relatério de reconhecimento de superficie com uma avaliagio preliminar
das condigoes geotécnicas efetuada com base nos elementos referidos anteriormente;

v' dever-se-4 definir o cendrio geotécnico provavel dos locais e, para esclarecer eventuais
situagoes que nao sejam possiveis de caracterizar apenas com base nos elementos
anteriores, sera proposto um programa de reconhecimento complementar que incluira o
tipo e estimativa das quantidades.

O levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras, com
identificacao e morada dos proprietarios dessas parcelas.

O levantamento, identificagao, localizagao dos servigos e infraestruturas enterradas afetados pela
obra (incluindo a sua localizacao em planta), e contactos com as entidades competentes.

Os trabalhos auxiliares de estudos geologico-geotécnicos, onde se incluem a execucgao de sondagens
de furacao, testes, caracterizacio dos terrenos e ensaios.

A interpretacao dos resultados dos estudos geotécnicos a promover pelo Adjudicatario.

O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, sejam
eles levantamentos topograficos, cadastrais, sondagens, analises ou outros, com os prestadores de
servi¢o designados pelo Adjudicatario para a sua realizagao. Incluem-se também todos os pedidos de
esclarecimento locais.

Os trabalhos auxiliares deverao respeitar o estipulado no ANEXO V ao presente Cadernos de

Caderno de Encargos.
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Encargos.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto no artigo 9.°
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicagao da obra,

a)

b)

A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, sobre as pecas escritas e desenhadas dos elementos patenteados a
concurso;

A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissoes aos elementos patenteados a
concurso, no prazo definido pela Entidade Adjudicante;

Prestacao do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagdo e comparagao das condigoes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada,
de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a apreciagio de
compatibilidade com os elementos integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou
alteragoes que sejam apresentadas.

Na fase de execucao da obra,

d)

Esclarecimento de duvidas de interpretacao de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissées do Projeto, bem como elaboragao das pecas de alteragao do Projeto
necessarias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

Prever uma deslocagao mensal, para apoio a Fiscalizagdo/Dono da Obra em esclarecimentos
sobre o Projeto.

5.8.2 A Assisténcia Técnica termina com a recegao provisoria da obra.

5.9 ALTERAGOES AO PROJETO

5.9.1

5.9.2

O Adjudicatario realizara as alteragoes que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
dentro dos limites expressos no Artigo 454.° do CCP, mesmo quando nao explicitas nos termos do
presente Caderno de Encargos, durante a execugao ou até | (um) ano apos a aprovagao do Projeto.

A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensao da Aquisicao de Servicos, por razoes alheias
ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que para tal
careca do acordo da outra parte.

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1.1

O prazo parcial vinculativo para a elaboragao do projeto é de 50 (cinquenta) dias a contar da data
que constar do contrato.

Caderno de Encargos.
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6.1.2 Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da entidade
adjudicante ou a requerimento do adjudicatario quando devidamente fundamentado.

6.1.3 A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando da
entrega de cada uma das partes do projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir independentemente
da aprovagao por parte da entidade adjudicante, desde que nao seja ultrapassado o prazo definido na
clausula 6.1 do presente caderno de encargos para a aprovagao pela entidade adjudicante das
referidas partes do projeto.

6.1.4 A contagem de tempo nio sofrera interrupgao durante as diligéncias que a entidade adjudicante
realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo adjudicatario.

6.1.5 empre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do projeto, por razdes nao
imputaveis ao adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em
que a alteragao foi introduzida serao prorrogadas, se necessario, de um numero de dias igual ao
concedido ao adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

7 OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

7.1 Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislacao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Adjudicatirio, as seguintes
obrigacoes principais:

a) Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagio aos principios da ética profissional, isengao, independéncia,
zelo e competéncia;

b) Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Projeto;
c) Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;
d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢cdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 7.3.1.4;

i) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servicos e os representantes
da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

j) A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a presta¢ao do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das
tarefas a seu cargo.

k) Cumprir o regulamento dos fornecedores da SIMDOURO disponivel no site www.simdouro.pt.

Caderno de Encargos.
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7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

7.2.1

7.2.2

7.23

7.24

7.25

7.2.6

71.2.7

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter, com uma
periodicidade mensal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para o suficiente
esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenagao do Projeto, das
quais serao lavradas as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel pela coordenagao do
projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenagao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento dos
problemas e das op¢oes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte do
Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade
mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagdes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execucio do contrato, o Adjudicatario deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servico.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Adjudicatario
devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos do
Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.1.4

7.3.1.5

7.3.1.6

VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execucao do contrato,
a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos reinem as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade
Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes
e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagao pelo Adjudicatario das alteragoes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

Caso a analise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no

Caderno de Encargos.
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Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
analise, uma declaragao de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

7.3.1.7 A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na andlise da Entidade
Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

7.3.1.8 Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, deverd o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos
a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v' 3 (trés) exemplares em papel das pecas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v' 3 (trés) colegdes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

v 3 (trés) colegdes em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v" | (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document Format)
relativos as pecas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos, preparados para impressao
imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pecas escritas e
todas as pegas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia
realizada.

7.3.1.10 Apds a conclusio do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula 5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade Adjudicante,
incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servicos a
prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida para
além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.
7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues
a Entidade Adjudicante em execugio do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

Caderno de Encargos.
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7.4.1.1 O Adjudicatirio deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus técnicos e
demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obten¢ao pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessac¢ao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de
credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZACAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obtengao de todos os meios humanos e materiais
que sejam necessarios a execugao das acoes a desenvolver na execucao do Projeto, em conformidade
com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZAGAO E GESTAO DA INFORMAGAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execucao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizagao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizagao do Projeto sio da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o seu
conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem cometidas,
de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

Caderno de Encargos.
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O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a
redacao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido diploma.

O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, e possuam
a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente prestacao de servigos, nos termos
do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo lll ao referido diploma.

Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de Projeto devera integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

v" Coordenador de Projeto - | técnico;

v Coordenagio de Seguranca e Saude em Projeto - | técnico;
v Hidraulica Urbana ou Sanitéria - | técnico;

v"  Qualidade e Ambiente - | técnico;

A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um numero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

Qualquer alteragao da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.3 depende da
aprovagao da Entidade Adjudicante.

Qualquer alteragao a constituicio ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os mesmos
requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados na sua
proposta.

Adicionalmente ao estabelecido na clausula 8.3.2.3, o Coordenador do Projeto devera possuir
experiéncia efetiva na elaboragao ou coordenagao de projetos de, pelo menos, 5 instalagoes com
as seguintes caracteristicas:

a) Intercetores que incluam tubagem de didmetro superior a 250 mm

O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranga em Projeto devera dispor de
Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as Condi¢oes do
Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto.

Em sede de execugao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos técnicos ao
desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentacao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1
8.4.1.1

RESPONSABILIDADE

Todos os meios materiais necessarios a realizagio do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Adjudicatario.
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8.4.1.2 A indicacao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fun¢oes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de inspecao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatirio e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1  Pela aquisicao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

9.2 O prego referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas de alojamento,
alimentagao e deslocagiao de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e
manutengao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagao de marcas
registadas, patentes ou licengas.

10 CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a
rececao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s& podem ser emitidas apos
vencimento da obrigagao respetiva.

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante sao divididas pelas diversas fases da execugao do
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contrato, nos seguintes termos:

v" Aprovagio do Estudo Prévio: 45% (quarenta e cinco por cento)

v" Aprovagio do Projeto de Execugio: 50% (cinquenta por cento)

v' Assisténcia Técnica até a recegio provisoria da obra: 5% (cinco por cento)

10.3 Para efeitos do nimero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a desenvolver
pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

10.4 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 0, as faturas sao pagas através de
transferéncia bancaria.

Il AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

.1 As empresas que se associem para a execugao desta Aquisicao de Servigos deverao obrigatoriamente
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consorcio
externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as disposi¢oes legais portuguesas sobre
tais matérias, antes da celebracao do contrato.

1.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

1.3 O ACE ou o consorcio designara, na fase de concurso, quem serd o Unico interlocutor perante a
Entidade Adjudicante. A designagio do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestagao dos servigos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e so dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante, senao
para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

12.2 A subcontratagao de fornecimentos e servicos que figurem na proposta apresentada, sera realizada nas
condigbes estabelecidas neste caderno de encargos, nao podendo o adjudicatirio proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da entidade adjudicante.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagdo dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condi¢coes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolucao, nao acarretando a aceitagao da Entidade Adjudicante a diminuigao da responsabilidade do
Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 0 do Caderno de Encargos.

12.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos trabalhos
que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que
comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no dmbito desta Aquisicao de Servigos.

12.5 A subcontratagao pelo Adjudicatario e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende
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da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUCAO

13.1 SANCOES

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE
29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisi¢ao de Servigos, do estabelecido
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina a aplicagao de
uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do
preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranca em Projeto nos
periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a
comunicagao a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao
muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do Coordenador de Seguranga em
Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes
vincendas o valor dessas sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo processo de
contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao pecuniaria diaria, calculada
da seguinte forma:

v" € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de |5 (quinze)
dias;

v € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.
13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as sangdes contratuais aplicadas ao
Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente
aquisigao de servigos.

13.1.3 POR ALTERAGOES DA CONSTITUIGAO E AFETAGOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagdes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagcao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao pecuniaria
de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANCOES CONTRATUAIS
13.1.4.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 A aplicacao das sangbes segue o regime previsto no artigo 329.° do CCP.

13.1.5 PAGAMENTO DAS SANCOES
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13.1.5.1 O pagamento das sangoes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por compensagao no
pagamento ou pagamentos imediatos a verificagao do facto que tenha dado origem as sangoes.

13.2 RESOLUGAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento)
do preco global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e nao determina a
repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

13.2.1.5 Em caso de resolugcao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma san¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva conclusao
tenha determinado a resolucao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duraciao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢oes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO
13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.
13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a repeticao
das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao
abrigo do contrato.

14 CAUCAO OU RETENCAO

14.1 A apresentagcao de caucao é dispensada e é substituida pela retengao de 5% (cinco por cento) dos
pagamentos a efetuar.

14.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL

142.1 O Adjudicatario obriga-se a realizar e manter em vigor os seguintes seguros:
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14.2.1.1 Apolice de seguro de responsabilidade civil, que garanta a cobertura dos riscos e danos direta
ou indiretamente emergentes de erros e omissoes do Projeto ou deficiente concecao do mesmo, no
valor de 500.000 €;

14.2.1.2 Apolice de Seguro Contra Acidentes de Trabalho e Doengas Profissionais relativamente a
todo o pessoal, de acordo com a legislagao vigente.

I5 RESOLUGAO DE LITiGIOS

I5.1 Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagcao pontual das prestacoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do
contrato e cujos efeitos nao |lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

16.1.2 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes governamentais ou
administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagSes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa, propagagao ou
proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16.1.4 A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
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afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da forga maior.

16.2 DEVERES DE INFORMAGAO

16.2.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugiao do Contrato, de acordo com a
boa-fé e no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.3 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.3.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagbes e comunicagoes entre
as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.3.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

16.4 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.4.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e nao
se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.5 LEGISLAGAO APLICAVEL

16.5.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

(a que se refere a clausula 4.2.1)

Com o presente Projeto pretende-se materializar o desvio do afluente da EE da Charneca a jusante do tragado

em corta mato (L1-CV0140’), até a inser¢ao no emissario G Valadares EI (CV0140’-CV0710’).
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ANEXO Il
CONTEUDO DO ESTUDO PREVIO

(a que se refere a clausula 5.2.1 e a clausula Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada.)

O Estudo Prévio sera constituido pelos seguintes elementos:

Memoria Descritiva e Justificativa

Pecas Desenhadas

A. INTERCETORES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

A.l

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Esta memoria devera abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a)

b)

A.2

Definicao dos dados de base para o dimensionamento dos Intercetores: sistematizagao dos dados
quantitativos e qualitativos que resultaram do Programa Base e que serdo utilizados no
dimensionamento das solugoes alternativas;

Caracteristicas do local de implantacao: area disponivel, topografia e condicionalismos a
implantacao;

Descricao geral das solugoes de desvio equacionadas: tragados, justificagao, mais-valias e menos-
valias das solu¢oes equacionadas;

Concecao processual e funcional das solugoes de desvio: pré-dimensionamento;

Comparacao técnico-economica das solucdes alternativas equacionadas: deverao ser tidos em
consideracgao os custos de investimento inicial, bem como os custos de exploragao das solugoes
alternativas equacionadas;

Descricao e justificagdo da solugao de desvio proposta: descri¢ao geral da solugao proposta,
dando-se énfase aos principais fatores que estiveram na base da adogdo do esquema de
tratamento concebido.

PECAS DESENHADAS

As pecas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:

a)
a)

Implantagao geral das solugdes alternativas, a escala de 1:100;

Perfil hidraulico das solu¢des alternativas.
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGAO

(a que se refere a clausula 5.3.1)
O Projeto Base sera constituido pelos seguintes elementos:

e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

A. INTERCETORES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
A.l MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
c) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe,
v" definicao das bases de dimensionamento;
definigao do tipo e localizagao de drgaos acessorios;
defini¢ao das solugoes de descargas de emergéncia;
protecao exterior e interior de intercetores;

protecao contra sobrepressoes e subpressoes;

v
v
v
v
v' controlo de condi¢des de septicidade das dguas residuais, ao longo dos intercetores;
v solugdes de atravessamento de linhas de agua;

v pormenores de ligagio do sistema de interce¢io aos coletores municipais;

v definicao de solu¢des de valvulas de maré em coletores instalados em zonas inundaveis;
v

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

d) Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra

A.2 PECAS DESENHADAS
a) Planta de localizagao.
b) Definicao dos tracados para implantagao dos coletores.

c) Desenho de implantagao dos tragados a escala 1:2000 ou superior, incluindo identificagcao
dos servicos afetados.

d) Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).
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Esquema altimétrico e piezométrico das condutas elevatérias para as diferentes situagoes de
funcionamento.

Pormenores construtivos dos coletores, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de agua intercetadas e derivagoes.

Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente cdmaras de visita, de
inspegao, de queda ou de descarga de fundo.

Desenhos de implantagao de tubagens e 6rgaos acessorios.
Desenhos de implantagao de redes exteriores.

Desenhos de implantagao dos tragados ou 6rgaos do sistema sobre secgoes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, ZPE, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem
Protegida e outras.

Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execucao do mesmo.

Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO IV
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUCAO DAS
PECAS DESENHADAS/ TELAS FINAIS

(a que se refere a clausula 5.3.2)
De acordo com especificagao técnica, ETC 5.03 RO, da SIMDOURO, em anexo.
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ANEXO YV
LISTA DE TRABALHOS AUXILIARES INCLUIDOS NO PRECO GLOBAL
(a que se refere a clausula 5.7)

Artigo Descricéo unidade | quantidade
FPROJETO
1-Projeto do Intercetor de Desvio do
afluente da EE da Charneca
(Estrada), para a rede em alta
1.1 Estudo Prévio un 1
1.2 Projeto de execucgao un 1
1.3 Assistencia Técnica. un 1
IF-TRABALHOS AUXILIARES
A-TOPOGRAFIA
A.1-Projeto do Intercetor de Desvio
do afluente da EE da Charneca
(Estrada), para a rede em alta
A.l.1 Levantamento topogréfico classico, as escalas

1:1.000 (considerar faixa de 20 metros, centrada

ao eixo da conduta), identificando limitagado das

propriedades adjacentes a rede a servir (quando

aplicavel). km 2,2
A.1.2 Desmatagcdo para acesso aos terrenos do

tragado do intercetor m2 200
B-MEDIGCAO DE CAUDAL
B.1

Medigbes de caudal em pontos imediatamente a

montante da EE, num periodo de 2 semanas. un 2
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