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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I — CLAUSULAS JURIDICAS

Disposicoes Gerais

Capitulo I

Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do Procedimento de Consulta Prévia CPR 03/BA6/20, para a realizagdo da empreitada com
CPV 45232411-6, designada por “BENEFICIACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
DO COMANDO E CENTRO DE SAUDE DA BASE AEREA N.° 6”.

Clausula 2.*
Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execugdo do Contrato obedece:
a.  As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos ¢ documentos que
dele fazem parte integrante;
b. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Coédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);
Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d. A restante legislagio e regulamentagdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a

construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
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seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nlimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,

sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

O Caderno de Encargos, integrado pelo projeto de execucao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

o

2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execugdo, prevalece o

primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucdo:

a.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
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e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior ¢ o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Coédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.7
Esclarecimento de duavidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos

trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.%
Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.
2. A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3. Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem
ser submetidos a aprovag¢do do dono da obra antes do inicio dos trabalhos ¢ ser sempre assinados
pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes

académicas e profissionais.
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Capitulo 11

Obrigacoes do empreiteiro

Seccio I

Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.*

Preparacio e planeamento da execuciio da obra

1. O empreiteiro ¢ responsavel:

a.

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene ¢ saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e satde, e no plano de prevengdo e gestdo
de residuos de construcdo ¢ demoligdo que acompanham o projeto de execugdo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e¢ satde no

trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h do n.° 4

da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e

dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:
a.  Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b.  Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e

CPR 03/BA6/20

4/35



FORCA AEREA — BASE AEREA N.° 6
CADERNO DE ENCARGOS

d.

Clausulas Juridicas

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de d4guas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a.

1. Odono

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo
relativamente aos erros e omissoes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f;

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca ¢ saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizacgao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.*
Modificacido do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes

de interesse publico.
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2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modifica¢do, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo

da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a

recuperagdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 ¢ 4 da presente clausula no prazo de dez

dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Seccao 11

Prazos de execuc¢io

Clausula 8.*
Prazo de execucio da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira

consignag¢do parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro

CPR 03/BA6/20 6/35



FORCA AEREA — BASE AEREA N.° 6
CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Juridicas

a aprovacdo do plano de seguranga e satude, caso esta ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b.  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 90 dias.

c¢.  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de

trabalhos em vigor;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este ¢ obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4. Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a.  Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b.  Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

5. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.
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Clausula 9.*
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ¢ aplicavel

o disposto no n.° 4 da Clausula 7.%.

Clausula 10.*
Multas por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug@o da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, ¢ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 11.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputével a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscaliza¢do da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccao 111

Condigoes de execucio da empreitada

Clausula 12.*
Condigdes gerais de execuciao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos ¢ com as demais condigdes técnicas contratualmente

estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substitui¢do dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno
de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.*
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcio

1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e¢ as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes

documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢ao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° ¢ 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais ¢ elementos de constru¢do fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais
ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e
para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicagdo

daqueles materiais e elementos de construgao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planecamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta ¢ nao determinar a
suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgdo

previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminui¢do, ¢ o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdesy», consoante a referida alteracao configure «trabalhos a mais

ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdesy.

Clausula 14.*
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoligdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles

forem aplicados.
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2. O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0s materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 15.*
Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono

da obra.

2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro ¢ obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construgdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 16.*
Reclamacio contra a nio aprovacio de materiais e elementos de construcio

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacgdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra nio notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 17.*
Efeitos da aprovaciao dos materiais e elementos de construcio

1. Uma vez aprovados os materiais ¢ elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos

ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢cdo podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais ¢ elementos de construgdo resultar de causa

imputéavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 18.*
Materiais e elementos de construcio

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, oS processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.*
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a.  Sejam diferentes dos aprovados;
b. Nao sejam aplicados em conformidade com as especifica¢des técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar ¢ que nao possam

ser utilizados de novo.

2. As demoli¢Ges ¢ a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.
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3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta cldusula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 20.*
Deposito de materiais e elementos de construciio niao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de constru¢do que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada

Clausula 21.*
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes

dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obriga¢do de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a

obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

3. O dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes

dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

4. O empreiteiro ¢ responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissoes cuja detecdo era exigivel na fase de formagédo do contrato nos termos previstos nos n.°s 1 e
2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de

formagdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

5. O empreiteiro ¢ ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo
sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 22.*
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicac¢do das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade

da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

4. Se da altera¢do aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 23.*
Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢do da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicéveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.*
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e

comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos, nomeadamente nas
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Condicoes Técnicas Especiais (CTE), e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem

encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 25.%
Medigoes

1. As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a

colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. A realizacdo das medi¢Ges obedece aos seguintes critérios:

a.  Asnormas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b.  Asnormas definidas no projecto de execuc¢io;

c¢.  Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d.  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 26.*
Patentes, licen¢as, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de
constru¢do a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

I3

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais ¢ a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais

direitos.

4. No caso previsto no niimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 27.*
Execuc¢io simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nio incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo

daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacido da obra, €;

CPR 03/BA6/20 16/35



FORCA AEREA — BASE AEREA N.° 6
CADERNO DE ENCARGOS
Clausulas Juridicas

b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 28.*
Obrigacdes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execu¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 29.*
Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagdo da obra.

Clausula 30.%
Seguranca, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
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bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigagdes.

, .

2. O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 36.%.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo II1

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 31.*
Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que vier a ser proposta pelo
empreiteiro, a qual ndo pode exceder o preco base previsto no Convite do presente procedimento,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto

pela execugdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula 25.%.

CPR 03/BA6/20 18/35



FORCA AEREA — BASE AEREA N.° 6
CADERNO DE ENCARGOS
Clausulas Juridicas

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a efetiva realiza¢do daqueles.

6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas

que constavam da primeira factura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 32.%
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja

utilizag¢@o haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° ¢ 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou

seguro cau¢ao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caug@o prevista no numero anterior correm por

conta do empreiteiro.
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4. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigagdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida

obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 33.%
Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri=Va x Vpt — Vrt
vt
b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri=Va x V'pt — Vrt
vt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situac¢do de trabalhos contratuais;
Va ¢é o valor do adiantamento;
V't é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até a0 més em
que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;
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Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 34.*
Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢co da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importdncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos

pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no nimero anterior.

Clausula 35.%
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora os quais serdo obrigatoriamente
abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da
divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Secciao VI

Seguros

Clausula 36."
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execu¢do do Contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
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legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do

respetivo prémio, na data da consignagao.

r r

2. O empreiteiro ¢ responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguro previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recepcdo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 37.*
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros

ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
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responsabilidade civil automovel (riscos de circulagcdo), bem como a apresentar comprovativo de

que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respectivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no

n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 38.*
Representacio do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro ¢ representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualifica¢do indicada na cldusula 7* das Clausulas Particulares

deste Caderno de Encargos.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignag@o, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela dire¢@o técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

fung@o com proficiéncia e assiduidade.
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4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substitui¢do do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuagdo profissional do

director de ora.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro ¢ representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e¢ saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea h do n.°4 da Clausula 6.2

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligao.

Clausula 39.%
Representacio do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignac¢ao

parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,

resolugdo ou revogagao do Contrato.
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Clausula 40.*
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo

304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢@o sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liguidacao da obra

Clausula 41.*
Rececao provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizag@o de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da

obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo provisoria, esta ¢

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 42.*
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagoes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido receg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior ¢ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os

fins a que se destina.

Clausula 43.*
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, ¢ realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de recegdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rece¢do definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no niimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova

vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Capitulo VI

Disposicoes finais

Clausula 44.°
Deveres de colaboracgio reciproca e informacéo

1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacgdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 45.*
Subcontratacio e cessdo da posicio contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,

desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontrata¢do na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagoes, o

disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais ¢ do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situac¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 46."
Resolugio do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes:

a.  Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b.  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdio das prestagdes
contratuais;

c¢.  Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d. Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos ¢ limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manuten¢do das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;

e.  Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f. Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g. Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagcdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipag@o dos ganhos previstos.

4. A falta

de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 47.2

Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a.
b.

C.

G o
.

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo

juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono

da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo

do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da

consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros ¢ omissdes ¢ 0s

trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis

ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

i)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao

implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica

contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente
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em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenga.
3. O direito de resolugdo ¢ exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢ do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 48.*
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo territorialmente competente em fun¢do dos critérios legais vigentes, com

expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 49.°
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 50.*
Caucio (nao aplicavel no presente procedimento)

1. O valor da caugdo a exigir para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigagdes do

Adjudicatario ¢ de 5% (cinco por cento) do prego global do contrato, com exclusdo do IVA.

2. O adjudicatario deve prestar caucdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificagdo de

adjudicagdo.
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3. A Entidade Adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagdes legais,

contratuais ou pré-contratuais pelo Adjudicatario.

Clausula 51.%
Modos de Prestacio da Caucio (ndo apliciavel no presente procedimento)

1. A caucdo sera prestada por deposito em dinheiro ou mediante garantia bancaria ou seguro

caugdo, conforme escolha do interessado.

2. O deposito de dinheiro efetua-se numa instituicao de crédito, a ordem da Entidade Adjudicante,
mediante guia preenchida pelo Adjudicatario, em conformidade com o modelo indicado no Anexo

do Convite.

3. Se o concorrente pretender prestar a caucdo mediante garantia bancaria, apresentara documento
elaborado em conformidade com o modelo indicado em Anexo do Convite, pelo qual um
estabelecimento bancario legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caucdo, o
imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pela Entidade Adjudicante em virtude do

incumprimento das obrigacdes a que a garantia respeita.

4. Tratando-se de seguro caugdo, o concorrente apresentara apolice elaborada em conformidade
com o modelo indicado em Anexo do Convite, pela qual uma Entidade legalmente autorizada a
realizar o seguro assuma, até ao limite do valor da caugdo, o encargo de satisfazer de imediato
quaisquer importancias exigidas pela Entidade Adjudicante em virtude de incumprimento das

obrigagdes a que o seguro respeita.

5. Das condigdes da garantia bancéria ou da apolice de seguro caucdo nao pode, em caso algum,
resultar uma diminui¢@o das garantias da Entidade Adjudicante, nos moldes em que s3o asseguradas
pelas outras formas admitidas da prestagdo de caucdo, ainda que ndo tenha sido pago o respetivo

prémio.

6. Todas as despesas derivadas da prestacao da cauc¢do sdo da responsabilidade do Adjudicatario.

Clausula 52.2

Liberacdo da Caucio (ndo aplicavel no presente procedimento)
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1. Nos prazos e termos legalmente previstos, a Entidade Adjudicante promove a liberacdo da

caucdo a que se referem as clausulas anteriores.

2. A demora na liberagdo da caugdo confere ao Adjudicatario o direito de exigir a Entidade
Adjudicante juros sobre a importancia da caugdo, calculados sobre o tempo decorrido desde o dia
seguinte ao termo do prazo referido no numero anterior, nas condi¢des a estabelecer por portaria do

Ministro das Finangas.

Clausula 53.%
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 54.*
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada ¢ o patenteado no
procedimento e constante do presente Caderno de Encargos.
PECAS ESCRITAS DO CADERNO DE ENCARGOS

- Clausulas Juridicas;
- Plano de Seguranga e Satde;
- Condi¢des Técnicas Gerais;
- Projeto:
- Memorias descritiva e justificativa;

- Mapa de trabalhos.

Clausula 55.°
Direcdo Técnica da Empreitada e fiscalizacio

1. O Adjudicatario obriga-se a confiar a direcdo técnica da obra a um engenheiro civil ou

engenheiro técnico civil.

2. A fiscalizag@o da obra sera exercida pela Base Aérea n.° 6, por intermédio dos seus delegados

que serdo indicados ao Adjudicatario.
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Clausula 56.%
Estaleiro

1. O estaleiro e as instalacdes provisorias a construir pelo Adjudicatario, deverdo incluir
instalacdes para armazenamento de materiais e ferramentas bem como um modulo de instalagdes

sanitarias para o pessoal.

2. Nao ¢é permitida dentro das Unidades da Forca Aérea a pernoita do pessoal das obras no
estaleiro, a ndo ser que se obtenha uma autorizacdo especial, em casos devidamente fundamentados,

para que o Adjudicatario tera de apresentar um requerimento a Fiscalizagdo.

3. Os encargos referentes ao estaleiro; as instalacdes provisorias, a implementagdo do Plano de
Seguranca e Saude, bem como os consumos de agua, de energia e telecomunicagdes do estaleiro da
obra sdo da conta do Adjudicatario, devendo ser incluidos no art.® “Montagem e desmontagem de
estaleiro...” do Mapa de Trabalhos, bem como os encargos inerentes a montagem e desmontagem
dos respetivos contadores. O Adjudicatario deverd inquirir sempre, antes da montagem do estaleiro,
da disponibilidade do fornecimento pela For¢a Aérea da agua, da energia e telecomunicacdes de
que necessita. Se tal disponibilidade nao cobrir as suas necessidades serda da sua inteira

responsabilidade a satisfagdo das mesmas.

4. O estudo ou projeto de estaleiro deverd, antes do inicio da sua montagem e no prazo maximo

de 15 dias ap6s a consignacdo, ser apresentado a Entidade Adjudicante para apreciacdo e aprovacao.

5. Todos os equipamentos referidos no ponto 1 da presente clausula serdo instalados a titulo
devolutivo, pelo que reverterdo a favor do Adjudicatario aquando da desmontagem do estaleiro no

final da empreitada.
6. A area ocupada pelo estaleiro devera ser delimitada com vedacdo amovivel de aspeto cuidado.

7. O Adjudicatario devera implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro
e areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,

especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulacdo de lama nos rodados.

8.  Planear a organizacao de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra que operem
ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a reduzir
na fonte a poluicdo do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos edificios localizados

nas zonas adjacentes a obra.

9.  Nao realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.
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10. Nao efetuar manutencdes de veiculos ou maquinas da obra fora dos locais de estaleiro, para

evitar o derrame livre de efluentes.

11. Assegurar a manutengdo e revisao periodica de todos os veiculos e de toda a maquinaria de
apoio a obra.

12.  Possuir a certificagdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida por toda a maquinaria

(movel e imovel) de apoio a obra.

13. Insonorizar a maquinaria de apoio a obra que gere mais ruido, recorrendo, por exemplo a

utilizacdo de silenciadores com sistemas de combustao interna ou de pressdo de ar.

Clausula 57.%
Residuos e Vazadouro

1. A gestdo dos residuos produzidos em obra devera obedecer ao disposto no capitulo “Residuos

e Vazadouros” do Plano de Seguranca e Saude.

2. O Adjudicatario ¢ responsavel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
area afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos,
residuos solidos e outros) através da definicdo e da implantagdo de um plano integrado de gestao de
residuos, tendo em particular atengdo os aspetos definidos no Plano de Seguranca e Satde no

capitulo “Residuos e Vazadouros”.

3. O vazadouro para os produtos sobrantes ¢ da responsabilidade do Adjudicatario e fora da

Unidade, devendo ser assegurado o cumprimento de toda a legislacdo aplicavel.
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