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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
Capitulo I

Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.?

Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagao de “Obras de Conserva¢io/2020 na Residéncia de

Estudantes da Serta”

Clausula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada
1 -A execucao do Contrato obedece:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Codigo dos Contratos Piiblicos,
doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

X/

d) A restante legislagdo e requlamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
construgdo, a revisio de precos, as instalacoes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, sequranca, prevengio e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea 4) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o

disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Puiblicos e aceites pelo adjudicatirio

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo [alinea nio aplicivel se o
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8)
h)

-

contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCP];

Os trabalhos complementares, nos termos do disposto no artigo 370.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execugio [ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCPjJ;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias, entre os varios documentos referidos nas

alineas b) a h) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao [ou o

programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a

definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao

[preceito nio aplicivel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a)

b)

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagio, ds
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 370.°
do CCP;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucao.
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4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo [preceito ndo aplicivel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.’

1 edon.°2 doartigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio
da execucgao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duaividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor
de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao
antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no ntmero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,

incluindo a demoligao e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo II
Obrigacdes do empreiteiro

Seccao |
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Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranga e satde, e no plano de prevengao e gestdo de residuos de construgao
e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da
presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os
meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligio do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a sequranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regqulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho e de policia das vias puiblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de Aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer diividas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdio da empreitada;

b) O esclarecimento dessas diividas pelo dono da obra;

c) A apresentagio pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissoes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagoes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigiao pelo empreiteiro dos processos de construgio a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentagio pelo empreiteiro dos sequintes desenhos de construgdo, pormenores de execugio
e elementos do projeto:

-ndo aplicdvel;

g) A elaboragio e apresentagio pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragio de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de sequranga e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagio de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 2 Dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize

o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta’.

2 - No prazo de 2 Dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao,

deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos

do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual,

nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais

definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagio profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagio da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.%
Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no ntimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do
equilibrio financeiro do Contrato em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
que sejam necessdrias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos

em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
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deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do
novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao 11

Prazos de execucao

Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignagio total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagdo do plano de sequranga e satide, caso esta tiltima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugio previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra no prazo de 30 dias e solicitar a realizagio de vistoria da
obra para efeitos da sua recegio provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizacao da
obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 10.?

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos,
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputéavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o

atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do

Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de

qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
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tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servico.

Seccao 111

Condicoes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2

Condicoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas
definidas nos termos da clausula 2.°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros

ou omissdes dos elementos da solucdao da obra por que se rege a execucdao dos trabalhos,
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bem como das ordens, avisos e notificacoes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré contratual ou contratual de elaborar o
projeto de execugao.

3 - 56 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares até ao limite de:

a) 10% do preco contratual para trabalhos decorrentes de circunstancias nao

previstas nas pecas do procedimento;

b) 40% do prego contratual para trabalhos decorrentes de circunstancias

imprevisiveis;
nos termos do artigo 370° do CCP.
4 - A responsabilidade do dono de obra e do empreiteiro pelos trabalhos

complementares sao definidos nos termos do artigo 378° do CCP.

Clausula 15.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 -Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.
Clausula 16.2

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,

do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvard ou niamero de titulo de
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registo e copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, caso existam.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardao a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2

Medicoes
1 - As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 - As medicOes sao efetuadas no final da obra, devendo estar concluidas até ao

oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - A realizacdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:
a) De acordo com o estabelecido nas Condigdes Técnicas de cada Artigo, ou na
auséncia de Condicdes Técnicas especificas desta obra, as utilizadas habitualmente,
para artigos idénticos, nas obras de construcdo de novas escolas promovidas por estes

Servicos.

Clausula 19.*
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 -No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no ntiimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.?

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sio executados em colaboracao com o
diretor de fiscalizacdao da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esté a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao ou eliminacdo

dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagio do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, e;
b) Indemnizagio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugio do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 21.7
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
altimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do

Contrato.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 22.2

Obrigacdes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar

13 de 28



g REPUBLICA ;
L~ PORTUGUESA s DGEStE
B Do o oetares

EDUCACAO 0

do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no ntmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

Clausula 23.°

Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2

Seguranca, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e satde no trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos ntimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa

dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
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responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
tiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1
da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos ntimeros anteriores, relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo II
Obrigag¢des do dono da obra
Clausula 25.*

Preco e condi¢des de pagamento

1 -Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada
no contrato acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 18.%.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de trinta dias, com o limite legal de
sessenta dias nos termos do artigo 299.°, n.° 2, do CCP ap6s a apresentagao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo

aprovados.
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7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nameros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no ntimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no namero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos
Nao é exigivel a prestacdo de caugdo nos termos do artigo 88° do Cédigo dos Contratos

Publicos, aprovado pelo Dec.Lei n.° 111-B /2017, de 31 de agosto.

Clausula 28.*

Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
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legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2

Revisao de precos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de “Férmula”.

2 - E aplicavel a revisio de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 -Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos

da empreitada sdo incluidos nas situac¢des de trabalhos.

Secc¢ao VI

Seguros
Clausula 32.7

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja ap6lice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacio em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente

seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
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subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apOlices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recegao
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo tnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o
dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Clausula 33.2

Outros sinistros

1 -O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem
como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos

danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir
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todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 -O capital minimo seguro pelo contrato referido nos ntimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatério para os riscos de circulacdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apédlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execu¢ao do contrato

Clausula 34.2

Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico
Civil.

3 -Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fun¢ao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6°.

Clausula 35.2

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignhacdo ou da
primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando

as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagao do Contrato.

Clausula 36.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
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referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Data da consignagio;
b) Periodo(s) de paralisacio dos trabalhos e motivos ;
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececdo e liquidacao da obra
Clausula 37.7

Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a

396.° do CCP.

Clausula 38.*
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacoes técnicas.
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¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes de materiais e os trabalhos de
conservacao e de reparacdo que derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e

depreciacdo normais, consequentes da sua utilizacdo e para os fins a que se destina.

Clausula 39.2

Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no ntimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade reqular, no termo do periodo de garantia, em condicoes normais de
exploragio, operagio ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera

fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 40.?
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caugao
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as

quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucao

prevista no nimero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo

parcial.

Capitulo VI

Disposic¢oes finais

Clausula 41.*
Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do

Contrato.
Clausula 42.2

Subcontratagio e cessdo da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n’ 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugao
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

[OU nos casos previstos no n.’ 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugao
estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase

de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n°s 3
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e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 -A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagao
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do

CCP.
Clausula 43.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugio das
prestagoes contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d) Cessio da posigio contratual ou subcontratagio realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengdo das obrigagoes assumidas pelo dono da obra contrarie o

principio da boa fé;
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e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

) Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nio renovagio do valor da caugio pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagaio
sobre sequranga, higiene e satide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagio sem justificagio aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagio, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignagio desde que ndo apresente justificagio de tal falta
aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugio da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagio da decisio do dono da obra que indefere a reclamagio apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execu¢aio;

n) Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensio
advenham graves prejuizos para o interesse puiblico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nio
for repetida a execucio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razoes de interesse piiblico, devidamente fundamentado.

2 -Nos casos previstos no ntimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
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deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacado prevista no namero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 44.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstincias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagoes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contriria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencado do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignagio da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto nao imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgio dos trabalhos por
mais de 120 dias, sequidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, relativos ao Contrato e resultantes de atos
ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducio superior a 20% do
preco contratual;

) Sea suspensio da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando
resulte de caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputdvel ao dono da obra;
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m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugao
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse tltimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.2

Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo,
incumprimento, invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos drbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Coimbra e é composto por trés drbitros;

c) O dono da obra designa um drbitro, o empreiteiro designa um outro drbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nio designar drbitro ou no caso de os drbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do drbitro-presidente, deve esse ser
designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe

recurso.
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Clausula 46.2

Comunicacdes e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

VISTO
A CHEFE DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO A GESTAO

Ana Paula Azevedo Gomes

VISTO
A DELEGADA REGIONAL DE EDUCACAO DO CENTRO

Cristina Fernandes de Oliveira

A DIRETORA GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Maria Manuela Pastor Faria
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