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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizacdo da empreitada com a designacdo “Ampliacdo e

Requalificacdao do Edificio do Refeitorio da Escola EB1 de Estoi."”.

Clausula 2 - Aspetos de execucdo do contrato

1 - Nos termos dos n.%s 3 e 4 do artigo 42° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47° ambos do Cddigo dos Contratos Publicos, é definido

como parametro base:

v Fator Preco

Preco maximo = preco base: 181.558,18€ + Iva;

2 - Nos termos do n.° 5 do artigo 42° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parametro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas cldusulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo: 120 dias;

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na

presente cldusula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do

artigo 70° do CCP.
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Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-
B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
1010 desse mesmo cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Largo da Sé Diviséo de Obras e Equipamentos Pagina 6 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
ey - g Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Séo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

Clausula 4 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - As normas constantes do CCP relativas as fases de formagao e de execugao do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicdes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

2 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

3 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigbOes gerais e técnicas de execucdao da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

4 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagcdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP, e

sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucao.

5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cddigo.
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6 - As indicagdes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memoria descritiva prevalecem sobre as indicagdes do anlncio em caso de divergéncia.

7 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma

eletréonica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucgao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio

daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execugdo

1 - De acordo com o0 n.° 2, artigo 42° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixacdo de especificacbes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execugao do mesmo, pelo que, apesar da importéncia que os trabalhos em
causa revestem, o presente processo nao carece de ser acompanhado pelos elementos

solicitados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43° do mesmo diploma, sendo o mesmo constituido

por:
v' Clausulas técnicas gerais
v Projeto
v Mapa de quantidades
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2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECCAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacao e planeamento da execucgdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os

trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela

preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,

das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,

das medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e

gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

€execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagao dos

trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construgdao e demoligdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdao da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do

estaleiro, obedecendo a vedacao do local onde os trabalhos serao executados, aos

pontos a seguir indicados:
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Y Com tapumes em metdlico de cor branca fixo em, prumos metalicos amacicados
ou, nNos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betao amoviveis;
vV Os portdes deverdo ter estrutura metélica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias de, todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do
artigo 378° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao
relativamente aos erros e omissdes que s6 lhe seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.% 4 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdao a adotar na

realizagao dos trabalhos;
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f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto nos n.% 3 e 4 do artigo 361° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f), nos termos do
previsto no n.%9 5 do artigo 361° do CCP.

Clausula 8 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo 5 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.

3 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de

encargos, que serao mobilizados para a realizagdo da obra.
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4 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9 - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo

plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execucdo.
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7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECGCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO

Clausula 10 - Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 120 dias, a contar da data da sua consignacao ou
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de

seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra

necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execugdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.° 1.
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5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares, cuja execucao prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos

definidos nos termos do disposto no artigo 373°.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.% 5 do artigo 373° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdao da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.% 4 da clausula 9.
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Clausula 12 - Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sancao contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagées a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdao da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.
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SECCAO III - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - CondigOes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execucdo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo poderad empregar materiais ou elementos de construcdo
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.
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4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a

execucgao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovagao ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndao se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
e trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por trabalhos complementares»,
consoante a referida alteracdo configure «trabalhos complementares ou trabalhos a
menos» ou «trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e

omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construcado

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da

obra.

2 - Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construgdao que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacgdo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

Largo da Sé Diviséo de Obras e Equipamentos Pagina 18 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
ey - g Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Séo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOvVOos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.
2 - No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta

conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na

falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
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a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)N3do sejam aplicados em conformidade com as especificagcdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoligdes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de construgdo serao

da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcdao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento desses erros e omissoes.

2 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.
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3 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

Clausula 24 - Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Mengodes obrigatoérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o0 n.° 1 do artigo 3° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - A identificagdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocacdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixagao

devera ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacigada ao pavimento.
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3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em

Laboratério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local

da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.
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2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigbes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medigdes, € elaborada a conta corrente, nos

termos do disposto no artigo 389° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdo anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicao
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no numero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizacdo das medigdes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
quando, o dono da obra, por qualguer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores € verificada no primeiro auto de medicdo posterior a sua apresentacdo, no qual
o dono da obra procede as retificacbes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicdo avulso, a elaborar até a recegdo provisoria.
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Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdao que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao

indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer

trabalhos nado incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdao do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 3540 do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacao da obra e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que |lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos.
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forgas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presencga no local de

execugao dos trabalhos.

SECGCAO 1V - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigagoes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
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Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 33 - Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacgdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

clausula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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SECGAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até a
data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a
data em que deixem de o estar.

Largo da Sé Diviséo de Obras e Equipamentos Pagina 28 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
e Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdao em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no niumero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel
previsto no n.0 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.
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CAPITULO III - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execugdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentagao e conferéncia da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de

fiscalizacao da obra, condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do
CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 2920 e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdao da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nédo

tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295° do CCP.
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Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri =

x Vpt - vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

. Va
= x V'pt - vrt
Vt

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até

ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.
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Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacbes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucdao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Férmula.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza, constante do Despacho n.© 1592/2004 de 08 de janeiro, designadamente:
v FO3 - Edificios Escolares

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacGes de trabalhos.

Largo da Sé Diviséo de Obras e Equipamentos Pagina 33 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
ey - g Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Séo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6° da Lei n.° 41/2015 de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdao
minima:

a) Engenbheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra), até a classe 2.

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5- O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacao profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
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7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), n.% 2 da clausula 8 do programa de procedimento), é responsavel pelo cumprimento
da legislacdao aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em
particular, pela correta aplicagdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do plano de seguranca e saude.

8 - A pessoa designada na declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), n.° 2 da cldusula 8 do programa de procedimento), é responsavel pelo
cumprimento da legislacdo em vigor em matéria de aplicacdo do plano de prevengao e

gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 43 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias

de modificacao, resolugao ou revogacao do contrato.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas

e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao
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sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.° 3 do
artigo 304° e no n.° 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 45 - Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execugao da obra.

2 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do
CCP.

Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalagOes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Recegao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracao, operacgao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n® 6 do artigo
3980 do CCP.

Clausula 48 - Restituicdo dos depositos, quantias retidas e liberagcdo da caugao

Feita a rececdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboracgao reciproca de informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos
3830 a 386° do CCP.

2 - Na fase de execucdo do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318° e n.%s 1 e 2 do artigo 319° ambos
do CCP.

3 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo

estejam verificados os limites constantes do artigo 317° do CCP, ou quando haja fundado
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receio de que a subcontratacdao envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 3849 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que

for acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apdés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessao da posicdao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP. A

sua tramitacdo obedece ao estabelecido nos artigos 317° a 318°-A do CCP.

Clausula 51 - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacbes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;

d) Cessdao da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancgbes contratuais com natureza pecunidria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacdao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucgao da obra;
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1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
4049° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 52 - Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoOes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de

caso de forca maior;

iil. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j)Se, verificando-se os pressupostos do artigo 3549 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo

implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presencga.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdao dessa

declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53 - Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razao de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.
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Clausula 54 - Comunicacoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugdo do contrato sdo contados, nos termos do disposto no
artigo 471° do CCP.
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