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Caderno de Encargos

CADERNO DE ENCARGOS CO
CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |
Disposigdes Iniciais

Clausula 1.7 — Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
entre a Camara Municipal de Silves, designada CMS no presente documento, e o
adjudicatario no &mbito do concurso para a realizacdo da empreitada de Caminho Municipal
em Vale de Lousas.

Clausula 2.? - Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante designado por “CCP” na sua atual redag&o);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo [alinea ndo aplicavel se o
contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCPJ;

b) O suprimento de trabalhos complementares derivados de erros e omissdes do
Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
d) O Caderno de Encargos;

e) O projeto de execugdo [ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCPJ;

f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos.

3 - O valor da caugdo é de 5 % do prego contratual, devendo o concorrente escolhido

prestar a caugdo, de acordo com os modelos constantes do Anexo Il do programa de

procedimento, no prazo de 10 dias a contar da notificagédo prevista no n.° 2 do artigo 77.°

do CCP, devendo comprovar essa prestagdo junto do Municipio de Silves no dia

imediatamente subsequente.

4 - A caugao referida no numero anterior podera, a pedido do adjudicatario ser substituida
pala reteng¢édo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar, quando o prego contratual for
inferior a € 200.000,00. Neste caso nao sera efetuada a retencgéo referida na clausula 272
deste caderno de encargos.

Clausula 3.7 — Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execugéo [ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a
definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo [preceito ndo
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP1:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecgas
do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo [preceito ndo
aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.°1 edon.®° 2
do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2 — Esclarecimento de dlvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucgdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao
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da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a
demoli¢cé@o e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.7 — Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - A elaborag&o do projeto de execugéo ou, a elaboragdo das variantes ao projeto obedece
aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP, aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboragdo do projeto de execugdo ou ao caso de ser admitida a apresentagdo
de projeto variante.

3 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados
pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificagbes académicas e profissionais. Aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro
a elaboragéo do projeto de execugdo ou ao caso de ser admitida a apresentagdo de projeto
variante.

4 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas
do projeto de execugdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra, aplicavel apenas no
caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execugdo ou ao caso de ser
admitida a apresentagéo de projeto variante.

S - Ate a data da recegéo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, em suporte informatico
editavel e duas copias em suporte fisico.

Capitulo i
Obrigagoes do empreiteiro

Secc¢ao | — Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.7 — Preparagéo e planeamento da execugio da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenagido de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacgdo, planeamento e execug¢do dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construgdo e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do
n.° 4 da presente clausula.

Clmara Municipal de Silves — DOMT-AA Caminfio Municipal em Vale de Lousas
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2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
~<_ obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e
para evitar a estagnagéo de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares do projeto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;

f) A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores
de execucao e elementos de projetol;

g) A elaboracdo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacgdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai

previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 — Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.
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2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo@_
0 empreiteiro apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a
metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado nédo pode implicar a altera¢do do preco contratual, nem a
alteragéo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptag&o do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndc no presente Caderno de
Encargos, que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.7 - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagso,
mediante reclamacg&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo
que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

4 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagéo do novo plano.

Cimara Municipal de Sifves — DOMT-A.1 Caminho Municipal em Vale de Lousas
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6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugéo.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il — Prazos de execugao

Clausula 9.7 — Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e salde, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug&o previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realiza¢a@o de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria no prazo de 2 meses a contar da data da sua consignagéo ou
comunicagao da aprovagéo do PSS.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperagio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 ndo
serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.? — Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,
¢ aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 — Multas por violagado dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai
prevista reduzido a metade.

Cimara Municipul de Silves — DOMT-A4 Caminfto Municipal em Vale de Lousas
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3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo cow
na -

por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atr:

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 12.2 — Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a

fim de

o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

Secgdo lll - Condigoes de execugio da empreitada

Clausula 13.7 — Condigdes gerais de execucio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos

termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.? — Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos
complementares dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos

trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagbes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
trabalhos complementares que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execugéo.

3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas pode ser

ordenada a execugéo destes quando cumulativamente:

3.1 - N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objecto do contrato sem

inconvenientes graves que impliquem o aumento consideravel de custos para o d
obra.

ono da
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3.2 - O somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos
desta natureza ndo exceder 10% do prego contratual.

3.3 — O somatério do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.° do CCP, quando o procedimento
adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento
tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° do CCP quando o
procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia
qualificagdo sem publicagdo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

4 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunsténcias imprevisiveis pode ser
ordenada a execucgao destes quando cumulativamente:

4.1 - Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objecto do contrato sem
inconvenientes graves que impliqguem o aumento consideravel de custos para o dono da
obra.

4.2 - O somatédrio do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos
desta natureza ndo exceder 40% do prego contratual.

5 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares cuja execug¢do ordena o
empreiteiro.

6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissbes do caderno
de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formagéo do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 15.? — Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.? — Meng¢des obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente Caderno de Encargos,
nomeadamente composigdo e medigdo da espessura das misturas betuminosas aplicadas,
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagédo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.7? — Medigées
1 - As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no

projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sé&o feitas no local da
obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizagdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medig¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.? — Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
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as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.? - Execug¢ao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou eliminagdo dos
prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagéo da obra, e;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 — Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagado e a indemnizagéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da
atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebra¢do do contrato.

Seccgdo IV — Pessoal

Clausula 22.2 — Obrigagoes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucgdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
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representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou-de
terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 23.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislag&o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2 — Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigées legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
cldusula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo I
Obrigagoes do dono da obra

Clausula 25.7 - Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da proposta,
o qual ndo pode exceder os € 62 670,00, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de
0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.
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2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cladusula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagédo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este néo
aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.? — Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria 4 aquisigdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacéo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugéo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.? — Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caucgdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importadncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2 — Mora no pagamento
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamg:/lo/dab
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida 2

a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 29.% — Reviséo de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de formula.

2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula:
Obra tipo F17
Pavimentacéo de estradas:

S Mg Mss Mg M, My Mss E
C=0,18 — +0,13 — +0,01 — +020 — +0,05 —+0,02—+0,01 —+0,30 —+0,10
S, M M5 Mg M°» My Ms Eo

Legenda:

- C; - é o coeficiente de atualizagdo a aplicar directamente ao montante sujeito a revisio.

- S, - € 0 indice ponderado dos salarios referente ao més base das propostas.

- S¢ - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagdo de trabalhos.

- M%%; - € o indice do custo de inertes referente ao més base das propostas.

- Mg3 - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacdo de trabalhos.

- M%s - é o indice do custo de chapa de ago galvanizada referente ao més base das propostas.
- My5 - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagéo de trabalhos.

- M°¢ - & o indice do custo dos betumes a granel referente ao més base das propostas.

- Mg - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagéo de trabalhos.

- M°; - é o indice do custo do gasoleo referente ao més base das propostas.

- My, - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagdo de trabalhos.

- M% - & o indice do custo de tintas para estradas referente ao més base das propostas.

- Mg, - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagéo de trabalhos.

- M°s - € o indice do custo de perfilados pesados e ligeiros referente ao més base das propostas.
- Mys - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagdo de trabalhos.

- Eo - € o indice do custo dos equipamentos de apoio referente ao més base das propostas

- Et - € 0o mesmo indice, mas relativo ao més a que respeita a situagdo de trabalhos.

S6 havera lugar a revisdo de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizagdo C, for igual ou superior a 1% em relagéo & unidade.

Sendo concedido ao adjudicatario adiantamento para aquisigdo de materiais Sujeitos a
flutuagbes de prego ou por materiais postos ao pé da obra e aprovados, cujos pregos de custos
compete aquele provar, os valores a considerar para efeitos de revisdo da parcela de cada
situag&o de trabalhos correspondentes a esses adiantamentos, serdo os respeitantes a data de
concessdo dos mesmos.

Cabe ao empreiteiro elaborar e apresentar os calculos da revisdo de pregos para efeitos de
aprovagao por parte do dono de obra.

3 - A revis8o de pregos obedece as seguintes condigdes: (apenas para o caso de a revisdo
ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra):
a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste Caderno de Encargos ou no titulo
contratual,

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste Caderno de Encargos;
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c) A garantia de custo de m3o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos correspondentes a
prestagdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente
previstas neste Caderno de Encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidirda sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagéo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagédo da obra o duplicado das
folhas de saldrios pagos na obra, do qual |he serd passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salérios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de preg¢os no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagéo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste Caderno de Encargos se
especificar de outra forma,

i) Se para a aquisigdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigbes nao sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisi¢gdo de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificac@o dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V — Projetos de investigagio e desenvolvimento

Clausula 30.? — Obrigacgao de elaborar projetos de investigagao e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projetos de investigagdo e desenvolvimento, nos termos da proposta
adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, 1% do prego contratual.

2 - Os projetos a que se refere 0 numero anterior devem estar directamente relacionados
com as prestagdes que constituem o objeto do contrato e devem ser concretizados no
territério nacional.

3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboragdo e
execugdo dos projetos de investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do
contrato.
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Clausula 31 - Acessoriedade do contrato de projeto de inves&iiﬁ'otﬁ

desenvolvimento

1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do
contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extingdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for
apenas parcial, esta implica apenas uma redugéo proporcional da obrigagdo de elaboragéo
e execugéo dos projetos de investigacdo e desenvolvimento.

Secgao VI - Seguros
Clausula 32.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacio.

3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente
secgao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até a data da recegédo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislagéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o
dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 — OQutros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si
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afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagéo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazens,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas, maquinas e equipamentos fixos ou méveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para
os riscos de circulagéo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imodveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 34.7? — Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: licenciatura ou bacharelato
em engenharia civil.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagédo ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela
direcéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Cimara Municipal de Silves — DOMT-A Caminho Municipal em Vale de Lousas

20



Caderno de Encargos
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da Iegislagéog:é: e
em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 35.? — Representagio do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, e por o gestor do contrato, salvo nas matéridgs em que, em virtude da lei ou de
estipulagéo distinta no Caderno de Encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagio da obra que
designe para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagéo, resolugao ou revogacéo do contrato.

Clausula 36.7 — Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recegéo e liquidagao da obra
Clausula 37.? — Recegéo provisoria
1 - A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro

ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugio da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria,
esta ¢ efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 38.% — Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos ¢ riitivos nédo
estruturais ou instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis;

A tabela seguinte traduz o prazo de garantia a aplicar a cada tipo de trabalho

Anos Artigos
10
5 Todos os restantes
2 Capitulo IV e VI

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdo e os trabalhos de conservagédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 39.2 — Recegao definitiva

1 — No final dos prazos de garantias previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de recegéao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigdes de funcionamento e conservacgéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploragdo, operagédo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagBes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para
a sua correg¢do dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 40.7 — Restituicdao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detectados até ao momento da liberag¢do, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e nao
justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos
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(apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 seja su Bkz;
a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o donoéqb
promover a liberagdo integral da caugao é de 30 dias apds o termo do prazo de garantia):

a) 30% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano;

b) 30% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano;
¢) 15% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do terceiro ano;
d) 15% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano;
e) 10% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias ap6és o termo do quinto ano;

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no
numero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 41.? — Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do contrato.

Clausula 42.2 — Cessio da posigdo contratual e subcontratagdo

1 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, nos termos previstos no n° 2 do artigo 318.° do CCP sendo em qualquer caso vedada
nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

2 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

3 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obriga¢gdes emergentes do contrato. A subcontratagdo na fase de execucgdo esta sujeita
a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formacgao do contrato, aplicando-se, com as necesséria adaptagdes, o disposto nos n°s 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagédo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 e 4 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 43.? — Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel aoc empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa & execugdo das
prestagbes contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manuteng¢do das obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Néo renovagéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m)Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execug¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 44.? — Cessio da posicdo contratual por incumprimento do co-contratante

1 - O contrato deve prever que, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas
obrigagdes, que reina os pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante ceda
a sua posi¢do contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do
qual foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo contraente
publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-
contratual original, de acordo com a respetiva classifica¢éo final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicagédo da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessdo da posigdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico,
sendo eficaz a partir da data por este indicada.

5 - Os direitos e obrigagdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no ndmero anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producgéo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificagio referida no n.° 4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apds a cessao.

7 - A caugdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial séo objeto de redugéo na
proporcdo do valor das prestagdes efetivamente executadas e s&o liberadas seis meses
apos a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apos o final dos
respetivos prazos, mediante comunicagédo dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.
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\8 - A posigéo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se
-\ Jautomaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 45.? — Resolugido do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragé@o anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte puUblica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse pUblico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢do do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 46.7 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo da sede do dono da obra com expressa renuncia a
qualquer outro.

Clausula 47.2 - Comunicagodes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Coédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 48.2 — Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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1.7.1 - Clausulas Gerais
1.7.2 - Projeto de Moldes e Cimbres
1.7.3 - Tolerancias
1.7.4 - Cofragens Perdidas
1.7.5 - Tratamento dos Moldes
1.8 - COLOCAGAO DAS ARMADURAS DE BETAO ARMADO
1.8.1 - Clausulas Gerais
1.8.2 - Recobrimentos
1.8.3 - Ligagdo das Armaduras
1.8.4 - Espacgadores e Suportes
1.9 - COLOCAGAO, COMPACTAGAO E CONSERVAGCAO DO BETAO EM OBRA
1.9.1- Transporte e Deposito
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1.10.2 - Condigoes Particulares de Desmoldagem
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CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

1 - PRODUTOS NATURAIS SIMPLES
11- AGUA

1.1.1 - A &gua potavel é sempre boa para a amassadura.

1.1.2 - A agua a utilizar no fabrico das argamassas e betdes ndo devera incluir substancias
em percentagem tal que possam, pelas suas caracteristicas, prejudicar a presa normal e o
endurecimento do cimento, ou alterar as quantidades das mesmas argamassas ou betdes.
Os valores maximos das quantidades dos componentes prejudiciais que possam existir na
agua da amassadura de argamassa ou betdes, tomadas em percentagens em relagéo ao
peso da agua, seréo:

Materiais em SUSPensao............ccceeeviivieieeinnn 2%
Salinidade total............ccceeciieee i 1%
Hidratos de carbono..............ccoeeiviiiinii e, 0%
Matéria organica............ccoceeviiiie i 3%

Sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis: estes elementos devem existir na agua em
percentagens tais, que no conjunto dos restantes componentes das argamassas e betdes
(aditivos e inertes), ndo ultrapassem os valores estabelecidos a propédsito do seu fabrico.
1.1.3 - Os recipientes de armazenamento e transporte de agua devem ser motivo de
particular cuidado com o fim de evitar que possam conter, como depdsito ou sujidade,
alguns dos produtos atras referidos. A agua a utilizar em molhagem, durante o periodo de
cura dos betdes, devera satisfazer aos requisitos atras referidos.

1.1.4 - Os ensaios para determinagdo das caracteristicas da agua (NP-413, NP-421 e NP-
423) serédo realizados antes do inicio da fabricagdo das argamassas e betdes, durante a sua
fabricagcdo e com a frequéncia que a fiscalizagdo entender.

1.2 - INERTES NATURAIS E BRITADOS

1.2.1 - Clausulas Gerais

1.2.1.1 - Se um mesmo fornecimento de inertes se destina a diferentes utilizagbes, a
aprovacado devera basear-se na satisfagdo simultdnea das varias especificacdes aplicaveis.
1.2.1.2 - O armazenamento dos inertes podera ser efetuado ao ar livre, salvo nos casos em
que haja que ter em conta a humidade que contém e o adjudicatario ndo disponha de
equipamento capaz de garantir as necessarias corregdes desde que a sua origem seja a
mesma.

1.2.1.3 - Por proposta do adjudicatario, as diligéncias de aprovagdo, poderéo iniciar-se no
local de origem dos inertes desde que ao dono da obra sejam concedidas facilidades para
efetuar as verificagdes necessarias durante a exploragao e o transporte.

1.2.1.4 - Os locais de exploragdo dos inertes, quando ndo forem definidos no projeto, no
Caderno de Encargos ou no contrato, serdo escolhidos pelo adjudicatario.

1.2.1.5 - Em qualquer caso, o adjudicatario podera pedir a aprovagdo prévia dos locais de
exploragdo dos inertes. A aprovagdo do dono da obra devera basear-se em elementos, a
fornecer pelo adjudicatario, que permitam verificar se os agregados extraidos do local
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satisfazem as especificagdes respetivas, podendo tal aprovacgédo ficar condicionada
adogéo de determinadas técnicas de exploracéo.

1.2.1.6 - A aprovacdo dos locais de exploragdo dos inertes ndo isenta estes de serem
submetidos as diligéncias de recegdo, salvo quanto verificagdo das caracteristicas
inalteraveis pelas condigdes de exploragdo, armazenamento e transporte.

1.2.1.7 - A regra de decisdo para aprovagado ou rejeigdo dos inertes é a seguinte: aprova-se
o lote se todos os ensaios forem satisfatérios. Rejeita-se no caso contrario.

1.2.2 - Inertes para Betoes de Ligantes Hidraulicos
1.2.2.1 - Os inertes para betdes de ligantes hidraulicos deverao satisfazer ao prescrito nos
seguintes documentos:

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1

Deveréo apresentar resisténcia mecanica, forma e composigdo quimica adequadas para o
fabrico do betdo a que se destinam. Exige-se também que ndo contenham, em quantidades
prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer outro revestimento que os isole do ligante,
particulas demasiadamente finas e particulas moles. Ndo devem também conter matéria
organica e outras impurezas.
1.2.2.2 - Os ensaios referidos no documento citado em 1.2.2.1, necessarios, em geral a
verificagdo das caracteristicas dos inertes sdo os seguintes:

- Determinagao da tensdo de rotura a compressao da rocha.

- Determinagé&o da resisténcia ao esmagamento (em godos € brita).

- Determinagéo do indice volumétrico.

- Determinagao da absorg¢éo de agua.

- Determinagao do coeficiente de dilatagdo térmica linear.

- Determinagéo da quantidade de matéria organica (em areias).

- Determinagéo da reatividade potencial com os alcalis do ligante.

- Determinagao do teor em inertes muito finos e matérias soltiveis.

- Determinagéo do teor em grumos de argila.

- Determinacéo do teor em particulas moles (em inertes com a dimens&o minima de

9,51 mm).

1.2.2.3 - Os ensaios referidos na cldusula 1.2.2.2 serdo dispensados quando forem
satisfatorios os resultados obtidos nos ensaios comparativos referidos no documento citado
em 1.2.2.1.

1.2.3 - Inertes Naturais e Britados para Argamassas Hidraulicas
1.2.3.1 - Os inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas tém que obedecer, em
geral, ao prescrito nas clausulas seguintes e, em particular, ao que lhes for imposto pelas
clausulas referentes ao tipo de argamassa em que forem empregues.
1.2.3.2 - Os inertes serdo limpos de matérias ou de materiais que, pela sua forma, natureza
ou quantidade possam prejudicar as propriedades fundamentais das argamassas com eles
confecionados (resisténcias, mecénica, durabilidade, impermeabilidade, isolamento térmico
e acustico e aderéncia), particularmente os seguintes:

- Grumos de matérias terrosas.

- Materiais friaveis.

- Detritos de conchas ou outros materiais conquiferos.
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- Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do
peso total.

1.2.3.3 - Os inertes britados serdo obtidos de rochas e estaveis, ndo sédo aconselhaveis
inertes provenientes de rochas que déem ma aderéncia, como acontece com alguns
basalitos.
1.2.3.4 - Os ensaios previstos para rece¢ao dos inertes naturais e britados sdo os seguintes:

a) Determinagao da absorgédo de agua;

b) Determinagéo da quantidade de matéria orgénica;

c) Determinacgéo da reatividade potencial com alcalis de ligante;

d) Determinagao da reatividade com os sulfatas em presenga do hidroxido de célcio;

e) Determinagéo do teor em inertes muito finos e matérias soluveis;

f) Analise granulométrica.
1.2.3.5 - Os resultados dos ensaios referidos nas alineas a), b), ¢) e d) da clausula anterior
deverao satisfazer aos limites prescritos nos seguintes documentos:

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1.

1.2.3.6 - Para o ensaio referido na alinea ¢) da cldusula 1.3.3.4, os teores maximos em
inertes muito finos e matérias sollveis sdo 0s seguintes: areias britadas 10%; areias
naturais 5%; godos e britas 5%.
1.2.3.7 - O resultado da analise granulométrica referida na alinea f) da clausula 1.3.3.4
devera estar de acordo com as prescrigdes das clausulas relativas ao tipo de argamassa
que se pretende obter.
1.2.3.8 - As quantidades e halogenetos, de sulfuretos, de sulfatos, e de alcalis contidos nos
componentes das argamassas nao deverao ultrapassar os valores especificados, para betéo
simples, no documento referido na clausula 1.3.3.5 sempre que haja necessidade de
verificar esses limites, prevéem-se os seguintes ensaios dos inertes:

- Determinagéo do teor em halogenetos sollveis.

- Determinagéo do teor em sulfuretos.

- Determinagédo do teor em sulfatos.

- Determinagao do teor em alcalis soluveis na agua.
1.2.3.9 - Os ensaios referidos nas clausulas 1.3.3.4 e 1.3.3.8, serdo realizados de acordo
com os documentos aplicaveis.

1.3 - CIMENTOS
1.3.1 - Clausulas Gerais
1.3.1.1 - Os cimentos a utilizar deverdo satisfazer ao prescrito nos cadernos de encargos
para o seu fornecimento e recegéo.
As embalagens dos cimentos deverao ter sempre indicada a data de fabrico.
1.3.1.2 - Quando o fornecimento for efetuado a granel, devera ser feita prova do nome
comercial do fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte deverao oferecer
garantias de conservagao e de inviolabilidade.
A data de fabrico devera ser garantida pelo fornecedor.
1.3.1.3 - O armazenamento dos cimentos devera satisfazer ao especificado nestas clausulas
técnicas e nos seguintes documentos.

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1.
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Os silos deverao ser estanques a humidade e deverdo apresentar os fundos cré e«b
e com a inclinagdo minima de 50 graus, para permitirem um perfeito escoamento. &
1.3.1.4 - O cimento devera apresentar-se no ato de aplicagdo, seco, sem vestigios de
humidade e isento de granulos. O conteudo de um saco em que tal se ndo verifique serd
provisoriamente rejeitado e retirado do local dos trabalhos.

A rejei¢do tornar-se-a definitiva se forem desfavoraveis os novos ensaios de rececéo ou, e,
alternativa, se o peso total dos granulos retidos no peneiro ASTM n° 30 (0,59 mm), ndo
facilmente desfeitos com os dedos, ultrapassar 5% do peso total.

1.3.1.5 - Os cimentos brancos e corados deverao satisfazer ainda condigdes anteriores.

A CMS indicara as tonalidades exigidas e os locais de aplicagao.

1.3.2 - Cimento Portland Normal
1.3.2.1 - A recegdo sera efetuada de acordo com o prescrito no respetivo Caderno de
Encargos, referido na clausula 1.3.1.2.
1.3.2.2 - Os ensaios de recegao previstos naquele documento sdo os seguintes:
- Determinagéo do residuo de peneiragdo
- Determinacédo da expansibilidade
- Determinagédo do principio de presa
- Determinagéo da resisténcia mecanica aos 7 e aos 28 dias
- Determinacgao da perda ao fogo
- Determinagéo do residuo insoluvel
- Determinagdo do éxido de magnésio
- Determinagdo ao anidrido sulfurico
A CMS podera prever ainda a realizagdo dos seguintes ensaios:
- Determinagao do peso especifico
- Determinagéo da superficie especifica
- Determinagédo da resisténcia mecéanica aos 3 dias.

1.4 -ARMADURAS PARA BETAO ARMADO
1.4.1 - Ago em Vardes para Armaduras Ordinarias
1.4.1.1 - Os vardes para armaduras ordinarias a empregar em betdo armado serdo dos tipos
e classes indicados no projeto, e deverao satisfazer ao prescrito no seguinte documento:

- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado aprovado pelo

Decreto-Lei n® 349-C/83, de 30 de julho.

A CMS indicara claramente nas pegas desenhadas o tipo ou tipos e os didmetros nominais
dos varoes.
1.4.1.2 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1.4.1.1 a classificagdo em
tipo dos vardes, a excegédo dos vardes de ago A235NL, sera estabelecida em documento de
classificagao oficial.
1.4.1.3 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1.4.1.1, as caracteristicas e
as condi¢gdes de utilizagdo que ndo sejam do tipo corrente serdo as estabelecidas em
documento de homologagao oficial.
1.4.1.4 - Os didmetros nominais e as tolerancias dos vardes A235NL sdo os especificados
no documento seguinte:

- NP-332 - Ago Laminado. Varao para betdo. Dimensdes.
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1.4.1.5 - Os didmetros nominais e as tolerdncias dos vardes de tipos diferentes dos referidos
m 1.4.1.1,serdo os estabelecidos nos respetivos documentos de classificagédo e

homologagéo.
1.4.1.6 - Os ensaios previstos no documento referido em 1.4.1.1,serdo os seguintes:

- Ensaio de tragao.

- Ensaio de dobragem.
Para os vardes a que se refere a clausula 1.4.1.3, os ensaios previstos sdo indicados nos
documentos de homologagao respetivos.
1.4.1.7 - Os ensaios previstos no documento referido em 1.4.1.1,ser&o realizados de acordo
com o especificado nos seguintes documentos:

- NP-105 - Metais. Ensaio de tragao

- NP-173 - Metais. Ensaio de dobragem.
O ensaio de tragdo sera realizado sobre provetes proporcionais longos, de acordo com o
previsto no documento referido em 1.4.1.1, no ensaio de dobragem, utilizar-se-do0 mandris
com os didmetros especificados no mesmo documento, em fung¢éo dos tipos e didmetros
dos vardes de ensaio.

1.4.2 - Armaduras Ordinarias Pré-Fabricadas em Montagens Rigidas

1.4.2.1 - O adjudicatario podera fornecer a obra com armaduras ordindrias pré-fabricadas
em montagens rigidas.

1.4.2.2 - Os vardes a utilizar nesta montagem deverdo satisfazer o estabelecido nas
clausulas 1.4.1.

1.4.2.3 - O adjudicatario devera conceder ao dono da obra as facilidades necessarias a
verificagdo das caracteristicas dos varfes utilizados e das técnicas de execugdo das
montagens.

1.4.2.4 - As disposigdes construtivas tais como emendas, dobragem e amarragéo de vardes
e a utilizagdo simultdnea de diferentes classes ou tipos deverdo satisfazer o prescrito no
documento referido em 1.4.1.1, ou, quando for caso disso, nos documentos de
homologacao.

1.4.2.5 - A dobragem de vardes sera executada a frio de modo a obterem-se as curvaturas
minimas especificadas, a dobragem sera sempre efetuada lentamente e com emprego de
mandril.

1.4.2.6 - No caso de se pretender efetuar emendas de vardes por soldadura, devera provar-
se a aptiddo dos amos a serem soldados e a técnica de soldadura a empregar, mediante a
apresentagdo de documento de homologagédo ou parecer favoravel de laboratério oficial.
1.4.2.7 - Os vardes serdo convenientemente ligados por ataduras de arame recozido ou por
soldadura por pontos.

1.4.2.8 - As extremidades das ataduras de arame deveréo ser dobradas de tal modo que, a
quando colocados em obra, ndo atravessem a camada de revestimento das armaduras.
1.4.2.9 - No caso de se utilizar soldadura serdo realizados ensaios obrigatorios com vista a
verificagdo de que a soldadura ndo afeta as propriedades mecénicas das armaduras,
ensaios estes que poderdo ser dispensados mediante a apresentagdo de documento de
homologacgao oficial.

1.4.3 - Redes de Ago Eletrossoldadas
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1.4.3.1 - As redes de ago eletrossoldadas serdo dos tipos indicados no projeto e dever?{JD
satisfazer o prescrito nos respetivos documentos de homologagéo.

O dono da obra indicara claramente no projeto os tipo de redes a utilizar. A caracterizagéo

sera feita pelas respetivas propriedades mecanicas.

1.4.3.2 - Quando os respetivos documentos de homologagdo forem omissos, as redes de

aco eletrossoldadas deverdo satisfazer o que for aplicavel das clausulas 1.4.1.

1.5 — ADITIVOS, ARGAMASSAS E BETOES

Os aditivos para argamassas ou betdes deverdo ser previamente submetidos a aprovagéo
da fiscalizagdo, para o que o adjudicatario devera fornecer todas as indicagbes e
esclarecimentos necessarios sobre as caracteristicas e modo de aplicagdo dos produtos,
sempre que possivel acompanhados de resultados de ensaios comprovativos das
caracteristicas referidas, realizados por laboratérios de reconhecida competéncia.

Os aditivos para coloragéo de betdes ou argamassas devem ser compostos de um pigmento
satisfazendo a BS 1014: 1964 e de produtos destinados a aumentar a resisténcia a
trabalhabilidade das massas, de modo a proporcionarem melhor acabamento e maior
dureza das sugestoes finas.

Os aditivos para impermeabilizagdo de massas podem ser em pd ou liquidos, devendo os
primeiros ser adicionados ao cimento seco e com ele muito bem misturados antes da adigéo
dos inertes e agua, e devendo os segundos ser adicionados a agua, e de amassadura
mexendo muito bem.

Os aditivos destinados para acelerar a presa por elevagéo de temperatura, pelo que também
se podem aplicar em betonagens a baixas temperaturas, devem ser liquidos e adicionar
agua de amassadura.

Os aditivos destinados a aumentar a trabalhabilidade de betdes ndo devem ser do tipo que
aumente a quantidade total de ar nas massas para além de 1%.

Os aditivos retardadores de presa devem ser objeto de experiéncias preliminares que
permitam determinar, em bases seguras, o seu real efeito nos betdes previstos.

Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pela fiscalizacao devem ser
aplicados em conformidade com as instrugdes do respetivo fabricante e os resultados de
ensaios feitos.

1.6 - BETOES DE LIGANTES HIDRAULICOS PARA APLICAGAO EM OBRA
1.6.1 - Clausulas Gerais
1.6.1.1 - Os betdes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em trabalhos de betdo simples
armado e pré-esfor¢ado, deverdo satisfazer ao prescrito nos seguintes documentos:

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1

1.6.1.2 - Os tipos, classes e qualidades dos diferentes betdes a utilizar sdo os referidos no
projeto.

1.6.2 - Componentes
1.6.2.1 - Os materiais componentes dos betdes de ligantes hidraulicos deverdo satisfazer o
especificado nas respetivas Clausulas Técnicas Especiais:

- Inertes naturais e britados.

- Cais.
- Cimentos.
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- Aditivos e adjuvantes para betdes e argamassas hidraulicas.

- Agua.
1.6.2.2 - Os inertes a utilizar de acordo com determinada composi¢gdo de betdo deverdo
ainda ter um modulo de finura que ndo se afaste mais do que 0,20 do médulo de finura dos
inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida composigéo.
1.6.2.3 - O cimento a utilizar de acordo com determinada composi¢do de betdo ndo podera
apresentar caracteristicas de qualidade sensivelmente inferiores as do lote de cimento que
serviu de base ao estabelecimento da referida composi¢do, se outra regra for fixada, o
resultado do ensaio de determinagdo da resisténcia mecénica aos 28 dias sobre a
argamassa normal ndo podera ser inferior em 5 Mpa a média dos valores atribuidos ao
referido lote.

1.6.3 - Composigao

1.6.3.1 - A composicdo de cada um dos betdes a utilizar devera satisfazer ao especificado
no documento referido em 1.6.1.1 e sera estabelecida pelo adjudicatario em fungéo das
caracteristicas pretendidas e dos componentes que se propde empregar.

1.6.3.2 - Serdo encargos do adjudicatario os estudos de composigdo dos betdes, os quais
poderdo ser dispensados nos betdes da classe C 12/15.

1.6.3.3 - Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composigdo dos betdes s&o
ensaios obrigatérios.

1.6.3.4 - Quando necessario, compete ao adjudicatario a elaboragdo dos relatérios
especificados dos estudos de composigéo dos betdes, os quais deverdo ser apresentados
ao dono da obra antes de ser iniciado o respetivo fabrico.

1.6.3.5 - O adjudicatario podera, em qualquer altura, substituir a composigdo de um betéo,
salvo nos casos expressamente vedados pelo presente Caderno de Encargos.

1.6.3.6 - No caso da clausula anterior, serdo repetidas as diligéncias necessarias ao
estabelecimento da nova composigéo.

1.6.4 - Fabrico

1.6.4.1 - Os ensaios de controlo que se tornem necessarios, de acordo com as técnicas
adotadas, sao considerados ensaios obrigatérios.

1.6.4.2 - Quando haja necessidade de efetuar o fabrico de betdo em condigdes de
temperatura desfavoraveis, o construtor propora a aprovagéo do dono da obra as medidas
especiais que pretende adotar.

1.6.5 - Verificagao e fiscalizagao

1.6.5.1 - Independentemente da agdo exercida por outras entidades, o dono da obra
exercerd as actividades de verificagdo e fiscalizagdo previstas no documento citado em
1.6.1.1.

1.6.5.2 - Compete ao adjudicatario a elaboragéo dos boletins de fabrico de betdes, previstos
no documento citado em 1.6.1.1.

1.6.5.3 - O Livro de Registo da Obra estara integrado no registo diario da obra, previsto nas
condi¢bes gerais deste Caderno de Encargos.

1.6.6 - Rececao
1.6.6.1 - A rececdo do betdo sera efetuada de acordo com o estabelecido, neste Caderno de
Encargos e no documento citado em 1.6.1.1.
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1.6.6.2 - Se outras regras ndo forem indicadas neste Caderno de Encargos, a divis
lotes sera estabelecida por acordo prévio entre o dono da obra e o adjudicatario, podendo
cada lote referir-se a partes da construgéo, a toda a construgéo, a lotes de pecas, a volumes
de betéo fabricado ou a intervalos de tempo de fabricagdo. Em qualquer caso, um mesmo
lote englobara sempre betdo com as mesmas caracteristicas e fabricado segundo o mesmo
boletim de fabrico.

1.6.6.3 - A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico de betdo
correspondente ao lote respetivo, cada amostra deverd corresponder a betdo de uma
amassadura diferente.

1.6.6.4 - Na amostragem para a determinagdo dos pardmetros da distribuigdo estatisticas
das tensGes de rotura, devera ser colhida pelo menos, uma amostra para cada 10 a 50 m?
de betdo, e nunca menos de uma amostra diaria. Se o nimero de amostras for inferior a 20,
atender-se-a ao estabelecido na clausula 1.6.6.10.

1.6.6.5 - Nas amostragens para determinagdo da maxima dimensdo dos inertes, da
dosagem de ligante, da relagdo agua-ligante, do teor de ar incorporado e da consisténcia,
devera colher-se pelo menos uma amostra para cada periodo de 4 dias de laboragdo.

Se o presente Caderno de Encargos n&o indicar outras regras complementares das
estabelecidas nas clausulas 1.6.6.4 para amostragem quer para verificacdo das
caracteristicas que se revele necessario ensaiar, serdo as mesmas estabelecidas por
acordo prévio entre o dono da obra e o adjudicatario.

O autor do projeto indicard outras regras complementares, se necessarias, tendo em
atencao os ensaios a efetuar, o volume de betdo a fabricar, as caracteristicas e o tipo de
obra a que se destina.

1.6.6.6 - O ensaio previsto para a recegdo de betdes do tipo C, de acordo com o
especificado do documento referido em 1.6.1.1 é o seguinte: determinagdo da tensdo de
rotura aos 28 dias.

1.6.6.7 - Os ensaios referidos na clausula 1.6.6 sdo obrigatorios para os betdes do tipo C,
exceto o da classe C 12/15.

1.6.6.8 - Dadas as caracteristicas dos betdes, as decisdes de aprovagédo ou rejeicdo destes
materiais s6 poderdo, em geral ser conhecidas ap6s a sua aplicagdo em obra. No caso de o
material ser rejeitado, sera demolida a parte da obra correspondente, salvo se outra solucdo
for acordada entre a CMS e o adjudicatario, garantidas que sejam as disposicdes
regulamentares em vigor.

1.6.6.9 - Na rececéo dos betdes e com base nos resultados dos ensaios, serdo calculados o
desvio padréo ou o coeficiente de valores da distribuicdo estatistica das tensdes de rotura
aos 28 dias e o valor caracteristico desta tens&o. Este calculo sera realizado de acordo com
as expressoes incluidas no anexo ao documento referido em 1.6.1.1. O material de um lote
sera rejeitado se algum dos valores obtidos for inferior ao valor especificado no documento
acima referido.

1.6.6.10 - Sendo o numero de amostras inferior a 20, o betdo ndo sera aceite se qualquer
dos resultados da determinagdo da tensdo de rotura aos 28 dias for inferior ao valor
caracteristico ao especificado.

1.7 - MOLDES E CIMBRES PARA ESTRUTURAS DE BETAO
1.7.1 — Clausulas Gerais
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1.7.1.1 - Os moldes e cimbres deverdo garantir que a forma e as dimensdes dos elementos
de betdo apds a desmoldagem sejam indicados nos desenhos do projeto e deverdo ser
executados de molde a satisfazerem ao prescrito nos seguintes documentos:

- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado Pré-Esforgado.

- Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de julho.

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1

e NP ENV 13670-1

1.7.1.2 - Imediatamente antes da colocagéo do betdo, os moldes deverdo ser inspecionados
para verificagdo das seguintes caracteristicas gerais:

- Dimensao

- Forma

- Estanquicidade

- Rigidez

- Rugosidade

- Limpeza
1.7.1.3 - As contra-flechas indicadas nos desenhos de projeto dever&do ser consideradas na
execugdo dos moldes de modo a serem obtidas apos a desmoldagem.
O dono da obra indicara, nas pegas desenhadas, as contra-flechas a garantir apos a
desmoldagem.
1.7.1.4 - As dimensées indicadas nos desenhos do projeto, no caso de elementos a pré-
esforgar em obra, referem-se a fase anterior ao pré-esforcado.

1.7.2 - Projeto de Moldes e Cimbres
1.7.2.1 - Compete ao adjudicatario a elaborag¢éo do projeto de moldes e cimbres incluindo os
dispositivos de moldagem e descimbramento.
1.7.2.2 - O adjudicatario devera submeter a aprovagdo da CMS o projeto de moldes e
cimbres para os elementos seguintes:

- Elementos de betéo a vista

1.7.3 - Tolerancias
1.7.3.1 - Os moldes e cimbres deverdo ser concebidos e executados de modo a garantir-se
as tolerancias das tabelas seguintes:

DIMENSAO (cm) TOLERANCIA (cm)

Ate 10 * 0.5
10 a 50 * 1.0
50 a 200 * 1.5
200 a 9500 * 2.0
500 a 1000 t 2.5
1000 a 2000 t 3.0
2000 a 3000 < 3.5
Acima de 3000 % 4.0

1.7.4 — Cofragens Perdidas
1.7.4.1 - As cofragens perdidas, necessdrias a execugao das formas e vazamentos previstos
no projeto, serdo em geral realizadas com materiais leves e imputresciveis.

1.7.5 - Tratamento dos Moldes

Clmara Municipal de Silves — DOMT-4A Caminlto Municipul em Vale de Lousas

36




Caderno de %

1.7.5.1 - Antes da colocagdo do betdo, as superficies dos moldes podem ser tratadas com
produtos adequados que impegam a aderéncia do betdo e garantam as condigbes exigidas
pelos diversos tipos de acabamento.

Os produtos de tratamento dos moldes deveréo ser aplicados de acordo com as prescricdes
do fabricante, procurando-se uma aplicagédo uniforme de modo a serem evitadas superficies
manchadas.

Deverd ser impedido o contacto entre os produtos de tratamento dos moldes e as
armaduras

1.8- COLOCAGAO DAS ARMADURAS DE BETAO ARMADO

1.8.1 - Clausulas Gerais

1.8.1.1 - Quando possivel, recomenda-se que as armaduras sejam pré-fabricadas em
montagens rigidas as quais deverao satisfazer as clausulas em vigor (LNEC).

1.8.1.2 - As armaduras montadas em obra deveréo satisfazer também as clausulas em vigor
(LNEC).

1.8.1.3 - Devera ser exercida uma vigildncia constante durante a colocagdo e a
compactagdo do betdo, de modo a assegurar-se a manutengdo das posi¢cdes exactas das
armaduras.

1.8.2 - Recobrimentos
1.8.2.1 - Os recobrimentos das armaduras serdo os indicados nas pecgas desenhadas do
projeto.
1.8.2.2 - Em caso de omisséo, os recobrimentos deverdo satisfazer os limites estabelecidos
no seguinte documento:
- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado, aprovado pelo
Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de julho.

1.8.3 Ligagdo das Armaduras

1.8.3.1 - Os varbes que constituem as armaduras serdo convenientemente ligados por
ataduras de arame recosido ou por soldadura por pontos.

1.8.3.2 - No caso de se utilizar soldadura, devera provar-se a aptiddo dos acgos a serem
soldados e a técnica de soldadura a empregar, mediante a apresentagdo de documentos de
homologacgao ou parecer favoravel de laboratério oficial.

1.8.3.3 - As extremidades das ataduras de arame deverdo ser dobradas de tal modo que
néo atravessem a camada de revestimento das armaduras.

1.8.4 — Espagadores e Suportes

1.8.4.1 - As posigdes corretas das armaduras serdo garantidas por espagadores e suportes,
juntamente com as ligagdes entre as armaduras.

1.8.4.2 - Em geral, os espacgadores e suportes serdo de betdo com resisténcias e
durabilidade idénticas as do betdo da obra.

1.8.4.3 - Poderdo ser usados espagadores e suportes, metdlicos desde que sejam
aprovados pelo dono da obra e ndo contactem com a cofragem.

1.8.4.4 - Outros tipos de espagadores e suportes, de fibrocimento ou plastico, sé poderdo
ser utilizados mediante a aplicagdo de documento de homologagao ou parecer favoravel de
laboratério oficial.

1.9 - COLOCAGAO, COMPACTAGAO E CONSERVAGAO DO BETAO EM OBRA

Cimara Municipal de Silves — DOMT-AA Caminlo Municipal em Vale de Lousas
37




Caderno de Encargos

@ 1.9.1 - Transporte e Depésito
1.9.1.1 - O tratamento e o depdsito dos betdes de ligantes hidraulicos devera ser realizado

de acordo com o prescrito nos seguintes documentos:
- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1
e NP ENV 13670-1

1.9.2 - Colocagao do Betdo em Obra

1.9.2.1 - A colocagdo do betdo em obra devera satisfazer ao prescrito no documento referido
na clausula 1.9.1.1.

1.9.2.2 - Quando se trata de betonagem de pegas de grandes dimensdes devera ser
elaborado pelo adjudicatario um plano de betonagem a submeter & aprovagdo do dono da
obra. Na elaboracdo do plano deverdo ser seguidas as regras indicadas no documento
referido na clausula 1.9.1.1.

O dono da obra indicara neste texto os elementos para os quais devera ser apresentado o
plano de betonagem.

1.9.2.3 - Na execugdo das juntas de betonagem deverdo ser seguidas as regras indicadas
no documento referido em 1.9.1.1. Os processos de tratamento prévio e de execugdo das
juntas, nos casos em que for necessario empregar meios especiais deverdo ser submetidos
a aprovagéao do dono da obra.

O dono da obra indicara nas pegas desenhadas, se entender necessario a localizagdo das
juntas de betonagem.

1.9.2.4 - A colocagdo do betdo em condigdes de temperatura desfavoraveis devera
satisfazer ao prescrito no documento referido em 1.9.1.1.

NOTA: Considerando-se condigbes de temperatura desfavoraveis aquelas em que existe o
risco de a temperatura do betdo, no momento da sua colocagdo néo estar compreendida
entre 5 graus e 35 graus centigrados.

1.9.3 - Compactagao, Conservagdo e Cura do Betao
1.9.3.1 - A compactagdo, conservagdo e cura do betdo serdo realizadas de acordo com o
prescrito no documento referido em 1.9.1.1.

1.9.4 - Acabamento das Superficies Livres

1.9.4.1 - Os acabamentos das superficies livres deverdo satisfazer as especificagdes
exigidas pelos trabalhos que sobre elas serdo realizadas.

1.9.4.2 - Quando outras regras ndo forem aplicaveis, as superficies n&do livres serdo
regularizados com régua de madeira. Devera ser obtido um desempenho tal que uma régua
um metro assente em qualquer diregdo, ndo evidencie diferencas de nivel superiores a 10
mm.

1.9.4.3 - O acabamento das superficies livres sera realizado com o minimo de operagoes de
modo a evitar-se uma camada superficial com humidade excessiva.

1.10 - DESMOLDAGEM E DESCIMBRAMENTO
1.10.1 - Clausulas Gerais
1.10.1.1 - A desmoldagem e descimbramento e os respetivos prazos deverdo satisfazer ao
prescrito nos seguintes documentos:
- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado, aprovado pelo
Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de julho.

Clmara Municipal de Silves — DOMT-44 Caminhio Municipal emt Vale de Lousas

38




Caderno de Encargos

- Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN_206-1
e NP ENV 13670-1.

1.10.2 - Condigoes Particulares de Desmoldagem

1.10.2.1 - Com excegdo dos casos especiais referidos no projeto ou no Caderno de
Encargos, os acabamentos das superficies moldadas deverdo satisfazer ao especificado
nas clausulas seguintes:

1.10.2.2 - A classe de acabamento exigida a cada uma das superficies de betdo é a
indicada nas pecgas desenhadas.

O dono da obra indicara, nas pegas desenhadas, sempre que necessario, a classe de
acabamento correspondente a cada superficie de betdo. Especificara ainda outros tipos de
acabamentos nao incluidos nas classes propostas.

1.10.2.3 - Para o efeito da aplicagdo destas clausulas, classificam-se em bruscas e suaves
as irregularidades das superficies de betdo. As saliéncias e rebarbas causadas pelo
descolamento ou ma colocagdo dos elementos de cofragem, por deficiéncia das suas
ligagbes por quaisquer outros defeitos locais das cofragens, sdo consideradas
irregularidades bruscas e sdo medidas directamente. As restantes irregularidades sao
consideradas suaves e serdo medidas por meio de uma cércea, que sera uma régua recta,
no caso de superficies planas, ou a sua equivaléncia, para superficies curvas. O
comprimento desta cércea sera de 1m.

1.10.2.4 - Consideram-se 3 classes de acabamento, A1, A2 e A3 de acordo com o0 que se
segue:

a) Classe A1 - Acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias. As
depressdes bruscas ou suaves seréo inferiores a 2,5 cm.

b) Classe A2 - As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,5 cm e as suaves
1,0 cm.

c) Classe A3 - As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,3 cm e as suaves
0,5 cm. Apresentara cor textura uniforme e sera isento de manchas devidas a
materiais estranhos a algodéo.

1.10.2.5 - As diversas classes de acabamento terdo as seguintes aplicagbes, salvo
indicagdo em contrario:

a) Classe A1 - Superficies em contacto com o terreno ou com macigos de betéo.
Elementos de fundag¢do, moldados em obra.

b) Classe A2 - Superficies que se destinam a revestimentos com argamassa ou
materiais analogos ou que ndo tendo qualquer revestimento ficardo
permanentemente ocultas.

c) Classe A3 - Superficies de betao aparente ou com revestimentos muito delgados.
1.10.2.6 - Quando, apés a desmoldagem do betdo, se verificar que o acabamento obtido
ndo satisfaz o especificado, competira ao adjudicatario propor a técnica a utilizar na sua
preparacgao, a qual tera que ser aprovada pelo dono da obra.
1.10.2.7 - No acabamento da classe A3, as reparagdes que tenham que se efetuar, deveréo
garantir superficies de cor e textura uniformes.
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CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

indice
1 - DISPOSICOES ESPECIAIS
1.1 - SINALIZAGAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS
1.1.1 - Sinalizagao da empreitada
1.1.2 - Sinalizagao de obras
1.1.3 - Sinalizagao dos trabalhadores
1.1.4 - Encargos e penalidades
1.2 - PROVAS DE CARGA
1.3 - CONSERVAGAOQ DA OBRA
1.3.1 - Conservacgao durante os periodos de execugdo e de suspensio dos trabalhos
1.3.2 - Conservagdo durante o prazo de garantia
1.4 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL E REALIZAGAO DE ENSAIOS
1.5 - FREQUENCIA DOS ENSAIOS
1.5.1 - Terraplanagens em solos
1.5.2 - Leitos de pavimento e coroamento de aterros
1.5.2.1 - Solos
1.5.2.2 - Materiais Granulares
1.5.3 - Bases
1.5.3.1 - Base de Granulometria Extensa
1.5.4 - Camadas de regularizagdo betuminosa
1.5.4.1 - Filer
1.5.4.2 - Gravilhas
1.5.4.3 - Misturas dos agregados quentes
1.5.4.4 - Mistura Betuminosa
1.5.5 - Camadas de desgaste
1.5.5.1 - Revestimentos superficiais betuminosos
1.5.6 - Betdes Betuminosos
1.5.6.1 - Filer
1.5.6.2 - Gravilhas
1.5.6.3 - Misturas dos agregados quentes
1.5.6.4 - Mistura Betuminosa
1.6 - APROVAGAO E ENSAIOS DIVERSOS
1.7 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL
2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.1 - TERRAPLANAGENS
2.1.1 - Materiais para aterros
2.1.2 - Materiais para leito de pavimento em solos em escavagao
2.2 - DRENAGEM
2.2.1 - Tubos perfurados para drenos
2.2.2 - Tubos de betao
2.2.3 - Drenos longitudinais
2.2.4 - Material filtrante para drenos
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2.2.4.1 - Geotéxteis como filtro
2.2.5 - Manilhas para drenos é‘b
2.2.6 - Caixas de drenagem e de limpeza
2.2.6.1 - Caixa de visita
2.2.7 - Coletores
2.2.8 - Bocas de entrada e de saida normalizada
2.3 - PAVIMENTAGAO
2.3.1-Agua
2.3.2 - Betume asfaltico para pavimentagao
2.3.3 - Aditivos especiais para misturas betuminosas
2.3.4 - Emulsao betuminosa
2.3.5 - Betume fluidificado
2.3.6 - Materiais para sub-base (saibros)
2.3.7 - Materiais para macadame de granulometria extensa
2.3.7.1 - Agregado
2.3.7.2 - Matéria de preenchimento
2.3.8 - Agregados para semi-penetragiao betuminosa
2.3.8.1 - Agregado para a camada de base
2.3.8.2 - Agregado de recobrimento
2.3.9 - Gravilhas para revestimentos superficiais betuminosos
2.3.10 - Filer para misturas betuminosas
2.3.11 - Agregado grosso e fino para misturas betuminosas
2.3.11.1 - Condigoes gerais
2.3.11.2 - Homogeneidade
2312 - Mistura de agregados para a camada de regularizagio em mistura
betuminosa densa
2.3.12.1 - Granulometria
2.3.13 - Mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste)
2.3.13.1 - A granulometria
2.3.14 - Tolerancias na composicao das misturas betuminosas
2.3.15 - Lancil em cantaria
2.4 - OBRAS DE ARTE
2.4.1 - Prescrigdes comuns a todos os materiais
2.4.2 - Ligante Hidraulico
2.4.3 - Inertes
2.4.4 - Agua
2.4.5 - Adjuvantes
2.4.6 - Ago para betao armado
2.4.7 - A¢co laminado para as guardas
2.4.8 - Zinco para metalizagao
2.4.9 - Madeiras
2.4.10 - Pedra em geral
2.4.11 - Aglomerado de cortica
2.412 - Tintas para pintura de elementos metalicos
2.413 - Tubos de polietileno e de PVC, para canalizagées
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2.4.14 - Mosaico hidraulico para o pavimento dos passeios
—\_ ) 2.4.15- Materiais diversos
2.5 - SINALIZAGCAO
2.5.1 - Sinalizagao vertical
2.5.1.1 - Sinais de pequena dimensao
2.5.1.1.1 - Ambito da aplicagédo
2.5.1.1.2 - Placas
2.5.1.1.3 - Postes
2.5.1.1.4 - Pegas de ligagao
2.5.1.1.5 - Parafusos, anilhas e porcas
2.5.1.2 - Sinais de grande dimensao
2.5.1.2.1 - Ambito de aplicagdo
2.51.2.2 - Painel
2.5.1.2.3 - Postes
2.5.1.2.4 - Pegas de ligagdo
2.5.1.3 - Protegdo contra a corrosao
2.5.1.4 - Pintura
2.5.1.5 - Refletorizagao
2.5.1.6 - Cores
2.5.1.7 - Abecedarios e numerarios
2.5.1.8 - Betao para fundagao de sinais
2.5.2 - Marcas rodoviarias (sinalizagao horizontal)
2.5.2.1 - Tinta para pré-marcagao
2.5.2.2 - Agregado e cargas para material termoplastico
2.5.2.3 - Pigmento para material termoplastico branco
2.5.2.4 - Ligante para material termoplastico
2.5.2.5 - Pérolas refletoras para material termoplastico
2.5.2.6 - Material termoplastico branco de aplicagdo a quente
2.6 - INTEGRAGAO PAISAGISTICA
2.6.1 - Disposi¢ées gerais
2.6.2 - Fertilizantes, corretivos e estabilizadores de solo
2.6.3 - Arvores e arbustos
2.6.4 - Sementes
2.6.5 - Agua
2.6.6 - Tutores
2.6.7 - Materiais nao especificados
3 - EXECUCAO DOS TRABALHOS
3.1 - TERRAPLANAGENS
3.1.1 - Limpeza e desmatacao
3.1.2 - Decapagem da terra aravel
3.1.3 - Modelagao do terreno
3.1.4 - Protegdo da vegetagao existente
3.1.5- Aterros
3.1.6 - Trogos Experimentais de compactagao
3.1.7 - Escavagodes
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3.1.8 - Regularidade de terraplanagens o

3.1.9 - Empréstimos de depositos e zona do(s) estaleiro(s)

3.1.10 - Protegao de estruturas

3.1.11 - Enchimento junto as estruturas

3.2 - DRENAGEM

3.2.1 - Valetas revestidas

3.2.2 - Abertura de vala

3.2.3 - Assentamento dos tubos

3.2.4 - Caixas de visita

3.2.5 - Enchimento de valas

3.2.6 - Drenagem subterranea

3.3 - PAVIMENTAGAO

3.3.1 - Saneamento do leito do pavimento

3.3.2 - Camadas de sub-base
3.3.2.1 — Espalhamento
3.3.2.2 - Compactacgio
3.3.2.3 - Regularidade
3.3.2.4 - Espessura da sub-base

3.3.3 - Camadas de base em material de granulometria extensa
3.3.3.1 - Compacidade e regularidade
3.3.3.2 - Espessura da base

3.3.4 - Camadas de semi-penetragdo betuminosa
3.3.4.1 - Espalhamento e cilindramento do agregado
3.3.4.2 - Espalhamento
3.3.4.3 - Espalhamento e cilindramento do agregado de recobrimento
3.3.4.4 - Circulagao sobre a semi-penetracdo recém executada

3.3.5 - Impregnagao betuminosa
3.3.5.1 - Limpeza
3.3.5.2 - Impregnagao betuminosa

3.3.6 - Camadas de misturas betuminosas
3.3.6.1 - Limpeza
3.3.6.2 - Rega de colagem
3.3.6.3 - Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa
3.3.6.4 - Cilindramento
3.3.6.5 - Juntas de trabalho
3.3.6.6 - Apresentagao do estudo

3.3.7 - Estudo da composicao da(s) mistura(s) betuminosa(s)

3.3.8 - Transposigdo do estudo laboratorial para a central betuminosa

3.3.9 - Equipamento para realizag¢éo dos trabalhos betuminosos
3.3.9.1 - Condigdes gerais
3.3.9.2 - Centrais betuminosas
3.3.9.3 - Unidades de transporte
3.3.9.4 - Espalhadora acabadora (“Finisher”)
3.3.9.5 - Compactadores

3.3.10 - Revestimento superficial betuminoso duplo
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3.3.10.1 - Limpeza
3.3.10.2 - Impregnagao
3.3.10.3 - Revestimento betuminoso
3.3.11 - Bermas
3.4 - OBRAS DE ARTE
3.4.1 - Argamassas
3.4.2 - Betoes de ligantes hidraulicos
3.4.3 - Composicao dos betdes
3.4.4 - Preparagao dos betdes
3.4.5 - Betonagem e desmoldagem
3.4.6 - Controlo das caracteristicas dos betoes
3.4.7 - Rejei¢do de betoes
3.4.8 - Ensaios de carga
3.4.9 - Moldes
3.4.10 - Cimbres, cavaletes e andaimes
3.4.11 - Descimbramento
3.4.12 - Armaduras de ac¢o para betao armado
3.4.13 - Abertura dos caboucos
3.4.14 - Aterro das escavagoes
3.4.15 - Condigdes especiais de execugao das sapatas
3.4.16 - Condigoes especiais de execugdo das escavagoes, das entivagoes e dos
escoramentos
3.4.17 - Plano de nivelamento - tolerancias
3.4.18 - Lajes de transigao
3.4.19 - Pavimento dos passeios
3.4.20 - Vigas de bordadura
3.4.21 - Guardas metalicas
3.4.21.1 - Material
3.4.21.2 - Fabricagao
3.4.21.3 - Rigor na colocagao
3.4.21.4 - Pintura das guardas
3.4.21.5 - Fiscalizagao em oficina
3.4.21.6 - Critério de medi¢ao
3.4.22 - Galvanizagao de peg¢as metalicas
3.4.22.1 - Galvanizagdo a quente
3.4.22.2 - Galvanizagao por projecao
3.4.22.3 - Ambito de aplicagdo
3.4.23 - Betao betuminoso nos tabuleiros
3.4.23.1 - Faixa de rodagem
3.4.23.2 - Limpeza
3.4.23.3 - Rega de colagem
3.4.23.4 - Espalhamento
3.4.23.5 - Cilindramento
3.4.23.6 - Tolerancia de nivelamento do pavimento da faixa de rodagem
3.4.24 - Ensaios de recegao
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3.4.25 - Trabalhos nao especificados
3.5- SINALIZAGAO
3.5.1 - Sinalizagao horizontal
3.5.1.1 - Pré-marcacgao
3.5.1.2 - Preparagao da superficie
3.5.1.3 - Marcagao experimental
3.5.1.4 - Marcagao
3.5.1.4.1 - Aprovagéao da pré-marcagao
3.5.1.4.2 - Processo da pré-marcagao
3.5.1.4.3 — Aprovacao das marcas
3.5.1.5 - Eliminagao das marcas
3.5.2 - Sinalizagao vertical
3.5.2.1 - Armazenamento dos sinais
3.5.2.2 - Montagem dos sinais
3.5.2.2.1 - Sinais de pequena dimensao
3.5.2.2.2 - Sinais de grande dimensao
3.5.2.2.3 - Localizagao dos sinais
3.5.2.3 - Implantagao transversal dos sinais
3.5.2.3.1 - Sinais de perigo
3.5.2.3.2 - Sinais de simples indicagao
3.5.2.4 - Implantagao vertical
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3.5.2.5 - Escavagodes para maci¢os de fundagao de sinais

3.6 - INTEGRAGAO PAISAGISTICA

4 - ESCAVAGOES E ATERROS

5- TUBAGEM E ACESSORIOS

6 - NATUREZA DOS MATERIAIS

6.1 - CIMENTO

6.2 - BRITA

6.3 - TNOLOS

7 - MODO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

7.1 - DOSAGEM DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES
7.2 - FABRICO DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES
7.3 - ALVENARIAS

7.4 - ASSENTAMENTO DAS ALVENARIAS DE PEDRA
7.5 - ALVENARIA DE TIJOLO

7.6 - REBOCOS
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CQ CADERNO DE ENCARGOS
- CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

1 - DISPOSICOES ESPECIAIS
1.1 - SINALIZAGAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS

1.1.1 - Sinalizagao da empreitada - Da sinalizag&o da obra constara a colocagdo de painéis
informativos de identificagdo e de indicagdo e que serdo colocados na altura da consignagao
dos trabalhos e retirados imediatamente ap6s a sua conclusdo efetiva, independentemente da
rececgao proviséria.

Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagéo de painéis de identificagéo
nos extremos da obra.

Todos os painéis de sinalizagdo da empreitada deverao ser instalados no prazo maximo de 30
dias a partir da adjudicagdo dos trabalhos. A CMS reserva-se ainda o direito de, em qualquer
altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro todos os
painéis em falta.

1.1.2 - Sinalizagao de obras - O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a
execugao de qualquer tipo de trabalhos, os sinais e marcas considerados necessarios, tendo em
vista garantir as melhores condi¢es de circulagdo e seguranga rodoviarias durante as obras,
em escrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98 alterado pelo Decreto
Regulamentar n.° 41/2002.

Para conveniente apreciagdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado um projeto de sinalizagdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas suas
diferentes fases, de acordo com o referido Decreto Regulamentar. Este projeto sera
apresentado dentro dos 30 dias seguintes a assinatura do contrato, devendo refletir desde logo
o desenvolvimento do plano de trabalhos da empreitada, e para que, no dia da consignagdo dos
trabalhos, o projeto de sinalizagdo esteja aprovado pela fiscalizagdo e a sinalizagéo disponivel
para ser aplicada.

A Camara Municipal, por intermédio da fiscalizagdo, verificara o cumprimento rigoroso do
exigido no numero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

1.1.3 - Sinalizagao dos trabalhadores - O empreiteiro obriga-se ainda a impor a utilizagdo, por
parte de todos os ftrabalhadores da obra, de al¢gas ou coletes dotados de elementos
refletorizados e de modelos adequados as condigdes de trabalho especificas e, como tal,
aceites pela fiscalizagao.

1.1.4 - Encargos e penalidades - Toda a sinalizagdo de caracter temporario, quer da
empreitada quer das obras constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

O empreiteiro que nao dé cumprimento ao exigido nas presentes disposigdes, sera passivel de
multa de acordo com a legislagdo em vigor, podendo a fiscalizagdo suspender os trabalhos, até
que a situagdo seja comprovadamente implementada nas devidas condigbes.

Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposi¢oes
legais em vigor.

Serédo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou a deficiéncia
da sinalizagao temporaria possa ocasionar quer a obra quer a terceiros.

1.2 - PROVAS DE CARGA
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1.2.1 - A CMS reserva o direito em obras de arte e/ou pavimentagdo e uma vez concluidas,
realizar ensaios de recegdo ou provas de resisténcia com sobrecargas que se aproximem q’a'sfﬂ-
sobrecargas-tipo que serviram de base aos calculos de estabilidade.

1.2.2 - Os encargos destas provas serdo de conta do empreiteiro.

1.3 - CONSERVAGAO DA OBRA

1.3.1 - Conservagao durante os periodos de execugao e de suspensao dos trabalhos - O
adjudicatario devera assegurar a sua custa e durante os periodos acima referidos, e logo apos a
assinatura do respetivo auto de consignacao, os seguintes trabalhos de conservagao:

a) No caso de construgdo de variantes, manter em perfeito estado de conservagdo a estrada
antiga sujeita ao trafego, designadamente no que respeita ao estado do pavimento, a
drenagem e & regularizagdo de bermas, de forma a serem mantidas as condigdes
existentes a data da consignagao dos trabalhos;

b) No caso de refor¢os de pavimentos ou trabalhos de grande reparagdo, manter em perfeito
estado de conservagédo todos os trechos de estrada abrangidos pela empreitada, sujeitos
ou né&o a trabalhos designadamente no que respeita ao estado do pavimento, a drenagem
e a regularizacdo de bermas, de forma a serem mantidas, no minimo, as condig¢des
existentes a data da consignagdo da empreitada.

1.3.2 - Conservagdo durante o prazo de garantia - Durante o prazo de garantia, o
adjudicatario devera proceder, a sua custa e de forma eficiente, a todos os trabalhos de
conservagao corrente ou de rotina.

1.4 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL E REALIZAGAO DE ENSAIOS

O adjudicatario devera ter na obra o equipamento laboratorial e o pessoal devidamente
habilitado para efetuar o seu controlo permanente, através dos seguintes ensaios:

- Teor de agua

- Compactagao pesada

- Baridade “in situ”

- Equivalente de areia

- Limite de liquidez

- Limite de plasticidade

- Granulometria de solos e agregados

- Peso especifico das particularidades secas

- Determinagao do teor de betume

- Ensaio Marshall

1.5 - FREQUENCIA DOS ENSAIOS
1.5.1 - Terraplanagens em solos

- Teor em humidade 1 ensaio por cada 250 m3
- Compactagéo pesada 1 ensaio por cada 5.000 m3
- Baridade “in situ” 1 ensaio por cada 500 m3
1.5.2 - Leitos de pavimento e coroamento de aterros
1.5.2.1 - Solos
- Granulometria, limites de liquidez e de
plasticidade 1 ensaio/cada 2.500 m3
~ Equivalente de areia 1 ensaio/cada 500 m3
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C \\/ - Compactagédo pesada 1 ensaio/cada 2.500 m3
' - Baridade “in situ” 1 ensaio/cada 500 m3
1.5.2.2 - Materiais Granulares
- Granulometria, limites de liquidez e de

plasticidade 1 ensaio/cada 2.500 m3
- Equivalente de areia 1 ensaio/cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de
Los Angeles 2 ensaios/formag¢éo homogénea
- Baridade “in situ” 1 ensaio/cada 500 m3
1.5.3 - Bases

1.5.3.1 - Base de Granulometria Extensa
a) Na pedreira ou fonte de abastecimento, quando se tratar de material de terrago ou

rio:
- Granulometria 2 ensaios
- Equivalente de areia 2 ensaios
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios
- Ensaios de lamelagdo e alongamento 2 ensaios
b) Na obra:
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Equivalente de areia 2 a 4 ensaios por cada 500 m3

- Peso especifico das particulas secas 1 a 2 ensaios por cada 5.000 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formacéo.
1.5.4 - Camadas de regularizagdo betuminosa
1.5.4.1 - Filer
- Granulometria - 1 a 2 ensaios por cada fornecimento com um minimo de
50 t, salvo se tratar de cimento ou cal hidraulica com controlo de fabrico
1.5.4.2 - Gravilhas
a) Na pedreira:
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formacao

- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formagao

- Lamelagéo e alongamento 2 ensaios
b) Na obra:

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada m2

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade do material
- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade do material
1.5.4.3 - Misturas dos agregados quentes
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
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1.5.4.4 - Mistura Betuminosa éb

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho

- Teor em betume 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho

- Carga de rotura e deformagdo Marshall 2 a 4 ensaios por cada periodo

de trabalho

- Porosidade e grau de saturagdo em betume 1 a 2 ensaios por cada 2.000 t

- Ensaio de compressao/imersao 1 a 2 ensaios por cada 2.000 t

1.5.5 - Camadas de desgaste
1.5.5.1 - Revestimentos superficiais betuminosos
a) Na pedreira ou seixeira
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formagéo

- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formagao

- Polimento acelerado 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formagao

- Lamelagao e alongamento 2 ensaios
b) Na obra:

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada m2

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios a repetir
de acordo com a heterogeneidade do material
- Adesividade 2 ensaios a repetir de acordo com a
heterogeneidade do material
1.5.6 - Betoes Betuminosos
1.5.6.1 - Filer
- Granulometria - 1 a 2 ensaios por cada fornecimento, com um minimo
de 50 t, salvo se tratar de cimento ou cal hidraulica com controlo de fabrico
1.5.6.2 - Gravilhas
a) Na pedreira ou seixeira
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada 500 m3
- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios e a repetir
de acordo com a heterogeneidade da formagéo

- Adesividade 2 ensaios e a repetir de acordo com
a heterogeneidade da formacgao

- Lamelagéo e alongamento 2 ensaios
b) Na obra:

- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada m2

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles 2 ensaios a repetir
de acordo com a heterogeneidade do material
- Adesividade a repetir de acordo com a
heterogeneidade do material
1.5.6.3 - Misturas dos agregados quentes
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- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
1.5.6.4 - Mistura Betuminosa
- Granulometria 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
- Teor em betume 1 a 2 ensaios por cada periodo de
trabalho
- Carga de rotura e deformagéo
Marshall 2 a 4 ensaios por cada periodo de
trabalho
- Porosidade e grau de saturagdo em betume 1 a 2 ensaios por cada 2.000 t
- Ligantes Betuminosos
O adjudicatario devera apresentar por cada fornecimento um certificado de garantia
correspondente ao lote de fabrico.

1.6 - APROVAGCAO E ENSAIOS DIVERSOS

1.6.1 - A rececdo de materiais e elementos de construgdo sera feita com base na verificagdo de
que satisfazem as caracteristicas especificadas no projeto, no Caderno de Encargos ou no
contrato.

1.6.2 - A divisdo em lotes sera efetuada de acordo com as condi¢des especiais relativas a cada
material ou elemento. Quando aquelas condigdes forem omissas, a divisdo em lotes sera feita
por origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

1.6.3 - Todos o0s ensaios a realizar ou estipulados nas Normas, Regulamentos ou, legislagao
especifica em vigor, séo considerados obrigatérios e constituem encargo do adjudicatario, salvo
nas excepgoes especificamente estipuladas.

1.6.4 - Quando a fiscalizagdo tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatdria a realizagdo de ensaios além dos previstos.

1.6.5 - As despesas com 0s ensaios € com a reparagao daquelas deficiéncias serdo da conta do
empreiteiro.

1.7 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL

1.7.1 - Sempre que a fiscaliza¢do o determinar em face da natureza e importancia dos trabalhos
(terraplanagens, misturas betuminosas, betdes de qualidade em pontes, etc.) o adjudicatario
devera ter na obra o equipamento laboratorial e 0 pessoal devidamente habilitado, necessario
para efetuar o seu controlo permanente.

1.7.2 - Este equipamento podera tambem ser utilizado pela fiscalizacdo sempre que ela o
desejar.

1.7.3 - Este facto ndo exclui a execugédo de quaisquer ensaios que a fiscalizagdo entenda fazer
nos seus laboratorios nem o direito de, durante a execu¢do dos trabalhos, € sempre que o
entender, tomar amostras e mandar proceder, por conta do adjudicatario, as analises, ensaios e
provas em laboratérios oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias
para verificar se mantém as caracteristicas do material.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.1 - TERRAPLANAGENS
2.1.1 - Materiais para aterros
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2.1.1.1 - Os materiais a utilizar nos aterros serdo solos ou outros materiais que se obti;%;das N
escavagoes realizadas na obra (ou provenientes dos empréstimos que se definam no projeto de
execugao, ou dos escolhidos pelo adjudicatario, com prévia aprovagéo da fiscalizagdo), e devem
obedecer ao seguinte:
- Os solos ou materiais a utilizar deverdo estar isentos de ramos, folhas, troncos,
raizes, ervas, lixo ou quaisquer detritos organicos.
- A dimensdo maxima dos elementos dos solos a aplicar sera, em regra, inferior a 2/3
da espessura da camada, uma vez compactada.
- Os solos de empréstimo deverao ser sujeitos a aprovagao da fiscalizagdo, antes da
sua aplicagio.
- O teor de agua dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir o grau
de compactagéo exigida, ndo podendo, no entanto, afastar-se em mais de 2% o teor
em agua étimo em humidade referido no ensaio de compactagao pesada.
2.1.1.2 - Nos ultimos 60 cm dos aterros e na transigdo aterro/escavagdo, os materiais a utilizar
deverdo apresentar as caracteristicas minimas de solos adequados.
2.1.1.3 - Para a aplicagdo de materiais que ndo satisfagam estas condigdes, sera necessaria a
aprovagao prévia da fiscalizagdo.
2.1.2 - Materiais para leito de pavimento em solos em escavagao
Os materiais para leito de pavimento em escavagdo e numa espessura de 50 cm deverdo ser
constituidos por solos de boa qualidade, isentos de detritos, matéria organica ou quaisquer
outras substancias nocivas, obedecendo as caracteristicas de solos adequados.

2.2 - DRENAGEM
2.2.1 - Tubos perfurados para drenos (eventual)

Os tubos deverao ser simples e providos de furos em cerca de 160° da sua circunferéncia.

A sua superficie inferior deve estar isenta de quaisquer irregularidades que dificultem o
escoamento das aguas.

Os materiais utilizados na execugédo dos tubos deverdo ser o cimento Portland Normal,
agregados, armaduras e agua, obedecendo as condi¢des exigidas na legislagao especifica em
vigor.

Os tubos deverao ser construidos em moldes metalicos indeformaveis, utilizando um betdo de
dosagem convenientemente estudada, por forma a uma consisténcia aconselhavel ao fim em
vista, bem compactado por centrifugagéo ou vibragao.

Deverdo apresentar, em ensaio de compressao diametral, uma resisténcia média minima de
3.000 Kg/m.

2.2.2 - Tubos de betdao

2.2.2.1 - Os materiais utilizados na execugdo de tubos de betdo, serdo o cimento Portland
Normal, agregados, armaduras e agua, obedecendo as condi¢des exigidas na legislacdo em
vigor.

2.2.2.2 - Os tubos serdo construidos em moldes metalicos indeformaveis, utilizando um betao
de dosagem convenientemente estudada, por forma a ter uma consisténcia aconselhavel ao fim
em vista, bem compactado por centrifugagao ou vibragdo. O tempo de cura é de 2 a 3 dias em
ambiente quente e o mais proximo possivel da saturagéo no respeitante a humidade.

2.2.2.3 - As superficies dos tubos devem apresentar textura homogénea caracteristica de um
perfeito fabrico, sem indicios de deterioragdo ou pontos fracos, que possam comprometer a sua
resisténcia.
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2.2.2.4 - A absorgdo de 4gua pelos tubos, determinada tal como se indica na Norma Portuguesa
NP 1469, ndo deve ser superior a 8%.

2.2.2.5 - As tolerancias admitidas (diferenga maxima entre didmetro inferior e o didmetro
nominal) sdo de 1% para drenos e tubos para aquedutos, e de 0,6% para tubos destinados a
coletores.

2.2.2.6 - A forga de rotura por compressao diametral determinada como se indica na Norma
Portuguesa NP 879, ndo deve ser inferior, para cada didmetro e para cada tipo de tubo, a
indicada no quadro seguinte:

__TuBOS
ARMADOS (Classes)

(mm) NORMAIS I I v
200 3.000 -
300 3.300 -
400 4.000
500 5.400
600 6.000 - —
800 5 5.800 7.800 11.700

1.000 7.300 9.800 14.600

1.200 = 8.800 11.700 17.600

1.500 - 11.000 14.600 22.000

2.000 14.600 19.500 29.300

2,500 18.300 24.400 36.600

2.2.2.7 - Sera feita pela fiscalizagdo uma inspegdo geral que compreendera a verificagdo das
caracteristicas gerais e dimensdes, a partir da qual podera ser exigida a substituigdo de tubos
defeituosos ou até a rejeigcdo do fornecimento se a percentagem destes exceder 20%. Se o
fornecedor ndo se conformar com a decisdo da rejeicdo baseada na inspec¢éo geral, podera
solicitar a arbitragem.
2.2.2.8 - A fiscalizagdo podera escolher para os ensaios uma ou duas unidades de cada tipo e
dimensao.
Os ensaios, que deverdo ser efetuados num laboratério oficial, referir-se-do a estanqueidade,
pressao de rotura, absorgdo de agua e resisténcia a compressao diametral.
2.2.3 - Drenos longitudinais (eventual)
O material filtrante deve ser limpo, isento de argila, detritos ou outras impurezas e ter
equivalente de areia ndo inferior a 75%.

A sua granulometria deve obedecer as seguintes condigdes:

(d 15 do material filtrante/d 85 do solo a drenar) <5

(d 15 do material filtrante/d 15 do solo a drenar) > 5

(d 85 do material filtrante/d didmetro dos furos do dreno) > 2

Sendo d 15 e d 85, os didmetros dos furos dos peneiros, onde passam respetivamente
15% e 85% do material do solo a drenar.
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No caso dos solos muito finos em que d15 < 0,1 mm deve adotar-sed 15 = 0,1 mm. TN
N&o sendo praticavel usar um Unico material nas condigdes acima indicadas, utiIizaréoXﬂgﬁs
materiais ficando o mais fino junto do solo a drenar.

Este material mais fino deve ser considerado como solo a drenar pelo mais grosso para a
verificagéo das condi¢gdes acima indicadas.

2.2.4 - Material filtrante para drenos (eventual)

2.2.4.1 - Geotéxteis como filtro

Os geotéxteis a aplicar na obra deverdo ser imputresciveis, insensiveis a a¢do de acidos ou
bases e inatacaveis por microrganismos e deverdo ser submetidos a aprovagao da fiscalizagao,
acompanhados de certificados de origem, bem como dos resultados do controlo de fabrico.

No caso de o material ser poliéster ndo especificamente tratado, havera que impedir o contacto
com o cimento fresco.

Todas as caracteristicas do geotéxtil deverdo ser fixadas fungédo das condi¢gbes de obra,
obedecendo a um dimensionamento particular para cada situa¢do, ndo devendo todavia ser
inferiores as seguintes caracteristicas mecanicas e de permeabilidade minimas.

- Rasgamento (ASTM D 1117) (N) > 200
- Resisténcia ao pungoamento (DIN 54307) (KN) >1,0
- Permissividade (NF-G 38016) S-1) >0,2
- Porosidade (095) (franzius Institute) (um) <150

2.2.5 - Manilhas para drenos (eventual)

Tubos de betao circular deverao ter um didmetro de 0.20 m, poroso ou com furos de 0.01 m de
didmetro e satisfazer a especificagdo ASTM C-14.

No caso de se utilizarem tubos porosos devem ser de betdo com poucos finos de modo a
assegurar uma capacidade aceitavel de filtragdao. Considera-se necessaria uma superficie
minima de poros superior a 20% da superficie do tubo. A capacidade de absorg¢do sera menor
que 50 litros/minuto cm2 sob uma pressdo monostatica de 1 Kgf/cm2. A forga de rotura minima,
por compressdo diametral sera de 1.000 Kgf/m de tubo.

A fiscalizagdo podera escolher para ensaios uma ou duas unidades por lote entrado em obra.
Os ensaios deverdo ser efetuados num laboratério oficial, referir-se-d40 a estanqueidade,
pressao de rotura, absorgao de agua e resisténcia a compressao diametral.

2.2.6 - Caixas de drenagem e de limpeza

2.2.6.1 - Caixa de visita
- Caixa cilindrica sera de anéis pré-fabricados com as espessuras indicadas nas pegas
desenhadas e remata superiormente com uma pega troncocdnica do mesmo material.
A base e a caixa sdo betonadas no local, utilizando C 20/25 e com espessura de 0.10
m.
- A tampa é em ferro fundido.
- Os anéis, quando sobrepostos, deverdo encaixar convenientemente no anel contiguo
inferior, obtendo-se assim caixas com as varias alturas previstas no projeto.
- O fundo da caixa, dando continuidade aos coletores que a mesma a vao ligar, é
formado por um enchimento de betdo em U, constituido como que caleiras de
circulagéo, de largura igual ao didmetro do coletor. A parte da base da camara, ndo
utilizada como caleira, devera ter sempre declive de 20%, para contrariar as
disposigdes.
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- Todo o interior das caixas devera ser rebocado com argamassa de 500 Kg/m3 de
cimento e com 2 cm de espessura.
- As caixas com altura superior a 1,20 m deverdo dispor de degraus, para acesso ao
fundo, em varéo de ferro de & 25 mm (metalizados a zinco) e espagados de 0,30 m.
- As caixas deverao, no final, ser estanques aos gases e liquidos.
- Para a construgéo das caixas, o terreno de fundagdo sera previamente regularizado,
regado e batido a mago de modo a que ndo haja assentamento desigual entre a caixa
e os tubos adjacentes. O fornecimento e assentamento dos elementos pré-fabricados
obedecera em tudo a NP 882 do LNEC.
2.2.7 - Coletores
2.2.7.1 - Os coletores previstos no projeto sdo de manilhas de betdo normal, com um didmetro
indicado no projeto.
2.2.7.2 - Os tubos sdo assentes em camada de areia, com a espessura de 0,10 m.
2.2.7.3 - Os tubos entre caixas de visita sdo colocados em alinhamento reto e assentes em
camada de betdo pobre (1/8).
2.2.8 - Bocas de entrada e de saida normalizada
Os aquedutos previstos sdo dotados de bocas de entrada e de saida em betdo C 20/25.
Os muros de ala e muros de testa s&o ligeiramente armados com malha de ago AQ 45 e estdo
representados nos desenhos-tipo.

2.3 - PAVIMENTAGAO
2.3.1 - Agua
A agua ndo deve conter oleos, acidos matérias organicas ou outros produtos prejudicais,
devendo satisfazer as exigéncias impostas pelos regulamentos de betdo em vigor.
2.3.2 - Betume asfaltico para pavimentacgao
O betume asfaltico a empregar devera ser:

- Camada de desgaste em betdo betuminoso e camada de regularizagdo em mistura
betuminosa densa - 35/50.
2.3.3 - Aditivos especiais para misturas betuminosas
Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas betuminosas aditivos
especiais para melhorar a adesividade betume-agregados, devera submeter a apreciagdo da
fiscalizagdo as caracteristicas técnicas e como de utilizagdo de tais aditivos.
2.3.4 - Emulsao betuminosa
A emulsdo betuminosa a empregar em regras de colagem devera ser do tipo C60B3, segundo a
nomenclatura constante da norma europeia EN13808:2013 e obedecer a especificagdo do
LNEC e 354-1981.
2.3.5 - Betume fluidificado
O betume fluidificado a empregar nas impregnagées deve ser do tipo C60BF4, segundo a
nomenclatura constante da norma europeia EN13808:2013.
2.3.6 - Materiais para sub-base (saibros)
2.3.6.1 - Os materiais a aplicar devem ser constituidos por saibros de boa qualidade, isentos de
detritos, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas, obedecendo as seguintes
caracteristicas:

- Limite de liquidez maximo 25%

- indice de plasticidade maximo 6%

- Equivalente de areia minimo ou CBR
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minimo a 95% de compactacgao relativa
(AASHO Modificado) 20% Cb
- % maxima passada no peneiro n.° 200 16%
2.3.6.2 - No caso de ser utilizado material do rio ou material pétreo, deve ser duravel e obedecer
as seguintes caracteristicas:
- Apresentar granulometria continua com

a dimensdo maxima de 7 cm e com uma
percentagem passando no peneiro de 0,075 mm

(n.° 200) ASTM inferior a 15%
- Apresentar um limite de liquidez inferior a 25%

e equivalente de areia superior a 25%
- Apresentar uma percentagem de desgaste

na maquina de Los Angeles inferior a 40%

2.3.7 - Materiais para macadame de granulometria extensa
2.3.7.1 - Agregado
O agregado deve ser constituido pelo préprio produto de britagem de material explorado em
formagbes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras
substancias nocivas. Devera obedecer as seguintes prescrigdes:
- A sua composi¢do granulométrica, obtida pelo menos, a partir de duas fragdes
distintas, sera recomposta na instalag&o ou em obra, por forma a obedecer ao seguinte
fuso granulométrico:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
50 mm (2) 100
37,5mm (1 1/2") 85 - 95
19,0 mm (3/4") 50 - 85
4,75 mm (n°4) 30-45
0,425 mm (n°40) 8-22
0,075 mm (n°200) 2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificos, apresentara ainda uma forma regular.
- Caracteristicas especiais:
- Percentagem maxima de desgaste na maquina

de Los Angeles (Granulometria F) 30
- Limite de liquidez NP
- Indice de plasticidade NP
- Equivalente de areia minimo 50%

2.3.7.2 - Matéria de preenchimento
O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularizagdo superficial. Sera
constituido por produtos de britagem obedecendo as seguintes caracteristicas:

- Granulometria - de acordo com o quadro seguinte:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
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9,5 mm (3/8”) 100
4,75 mm (n°4) 85-100
0,075 mm (n°200) 5-12
- Limite de liquidez méximo NP
- indice de plasticidade NP

- Equivalente de areia minimo 25%
- Percentagem maxima passada no peneiro

n.° 200 ASTM 12
2.3.8 - Agregados para semi-penetragdao betuminosa
2.3.8.1 - Agregado para a camada de base - Devera utilizar-se pedra britada, constituida por
elementos limpos, rigidos e inalteraveis, sem excesso de elementos lamelares, alongados ou
alterados, isenta de qualquer substancia prejudicial, com boa adesividade aos aglutinantes, e
obedecendo ainda as seguintes caracteristicas especiais:
- Granulometria - A granulometria do material, de dimensdes nominais 2.5/5 cm, deve estar de

acordo com os valores a seguir especificados:

PERCENTAGEM ACUMULADA DE

PENEIRO ASTM
MATERIAL QUE PASSA

63 mm (2 1/2") 100
50 mm (2) 95 - 100
37.5 mm (1 1/2") 35-70
25,0 mm (1”) 0-15

19,0 mm (3/4)

12,5 mm (1/2")

0-5

9,5 mm (3/8")

- A percentagem maxima de perda ao desgaste na maquina de Los Angeles (1.000 voltas) sera
de 25.
2.3.8.2 - Agregado de recobrimento - Devera utilizar-se gravilha, constituida por elementos
limpos, rijos e inalteraveis, sem excesso de elementos lamelares, alongados ou alterados, isenta
de qualquer substéncia prejudicial, com boa adesividade ao aglutinante, e obedecendo ainda as
seguintes caracteristicas especiais:
- Granulometria - A granulometria do material, de dimensdes nominais 4/18 cm, deve
estar de acordo com os valores a seguir especificados:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA

250 mm (1" )

19,0 mm (3/4") 100

9,5 mm (3/8") 25 .95

4,75 mm (n°4) 0-10

2,0 mm (n°10) 0-3
0,85 mm (n°20) 0-2

2.3.9 - Gravilhas para revestimentos superficiais betuminosos
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2.3.9.1 - As gravilhas resultantes de material homogéneo, devem ser constituidas por ele@@_;)
rijos, duraveis, com boa adesividade ao aglutinante, sem excesso de elementos lamelares ou
alongados e isentos de argila ou outras substancias prejudiciais.
2.3.9.2 - Para os revestimentos superficiais aplicados como camadas de desgaste em faixas de
rodagem e bermas sao definidas, para as gravilhas, as seguintes caracteristicas:
- Granulometria
- Dimensdes nominais: 6/10 mm
- As percentagens passando nos peneiros n°20 e 200 ASTM, ndo serdo superiores,
respetivamente, a 1 e a 0,5%.
- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles inferior a 20 e 25%, no caso
de bermas.
- As dimensdes maxima e minima de cada elemento do agregado, ndo podem ser,
respetivamente, superiores a 1,8 e inferiores a 0,6 da sua dimens&do média.
No caso especial dos granitos de grdo fino, a mesma percentagem pode ser ampliada para os
28% e 35% no caso das bermas.
No caso do revestimento superficial betuminoso duplo a gravilha a aplicar na primeira camada
deve ter as dimensdes nominais 10/14 mm.
2.3.10 - Filer para misturas betuminosas
O Filer deve obedecer as seguintes prescrigdes:
a) Ser constituido por p6 calcario, cimento Portland, cal hidraulica ou outro material
adequado;
b) Apresentar-se seco e isento de torrées provenientes de agregacao das particulas ou
de outras substancias prejudiciais;
c) Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:
- Percentagem de particulas passando no peneiro

de 0,425 mm (n°40) ASTM 100
- Percentagem de particulas passando no peneiro

de 0,180 mm (n°80) ASTM > 05
- Percentagem de particulas passando no peneiro

de 0,075 mm (n°200) ASTM > 65

2.3.11 - Agregado grosso e fino para misturas betuminosas

2.3.11.1 - Condicdes gerais

As particulas, provenientes da exploragéo de formagdes homogéneas, devem ser limpas, duras,
pouco alteraveis sobre a agdo dos agentes climatéricos, com aceitavel, adesividade ao ligante,
de qualidade uniforme e isentas de materiais de compostos, de matéria organica ou outras
substancias prejudicais.

2.3.11.2 - Homogeneidade

A homogeneidade de caracteristicas deve ser considerada uma condi¢do basica para que
quaisquer dos inertes componentes das misturas betuminosas possam ser aplicados em obra
continuamente.

Assim, mesmo que inicialmente aprovado pela fiscalizagdo, qualquer das fragdes
granulométricas passara a reunir condigdes de rejeigcdo, a partir do momento em que o n.° de 6
(seis) ensaios laboratoriais para cada 5.000 toneladas de produgdo de central continua,
apontem para resultados com divergéncias relativamente aos valores aprovados que ndo se
coadunem com o sistema de tolerancias que se passa a indicar:
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- Granulometria
+ 5% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou
superior ao n.° 40 (0,425 mm);
+3% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou
superior ao n.° 80;
+2% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou
superior ao n.° 200;
- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles: + 3%
2.3.12 - Mistura de agregados para a camada de regularizagdo em mistura betuminosa
densa
A mistura dos agregados para camada de regularizagdo betuminosa deve obedecer as
seguintes caracteristicas:
2.3.12.1 - Granulometria - A granulometria da mistura, do tipo 0/12 mm deve estar de acordo
com os seguintes valores:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE
MATERIAL QUE PASSA
250 mm (1”) 100
19.0 mm (3/4”) 85-100
12.5 mm (1/2") 73-87
4,75 mm (n°4) 45 - 60
2,00 mm (n°10) 32 - 46
0,425 mm (n°40) 16 - 27
0,180 mm (n°80) 9-18
0,075 mm (n°200) 5-10
- Percentagem minima de material britado 90
- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles
(Granulometria B) 30
- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados 50%
- Percentagem de filer comercial assegurada na fragao passada no
peneiro n°200 ASTM >50
- indices de lamelagao e alongamento < 30%

2.3.12.2 - Os resultados dos ensaios sobre a mistura conduzidos pelo método Marshall, devem
estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

- Numero de pancadas em cada extremo do provete 75
- Forga de rotura > 800 Kg
- Grau de saturagdo em betume 75-85%
- Porosidade 3-6%
- Deformacgao <3,5mm
- Forga de rotura (kg) / deformagao (mm) >200

A relagdo ponderal filer/betume minima sera de 1.2.
2.3.13 - Mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste)
2.3.13.1 - A granulometria - a granulometria da mistura, do tipo 0/14 mm deve estar de acordo
com os seguintes valores:
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PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE Ci:)
MATERIAL QUE PASSA
16 mm (5/8” ) 100
12.5 mm (1/2”) 85 - 95
9.5 mm (3/8") 70-90
4,75 mm (n°4) 50-70
2,00 mm (n°10) 32-46
0,425 mm (n°40) 16 - 27
0,180 mm (n°80) 9-18
0,075 mm (n°200) 6-10
- Percentagem minima de material britado 90
- Percentagem méaxima de desgaste na maquina de Los Angeles
(Granulometria B) 20
- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adigéo
de filer 60%
- % de filer comercial assegurada na fragdo passada no peneiro n.° 200
ASTM 80
- Coeficiente minimo de polimento acelerado 0,55
- Indices de lamelagdo e alongamento <25

2.3.13.2 - Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método
Marshall, devem estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

- NUmero de pancadas em cada extremo do provete 75
- Forga de rotura > 800 Kg
- Grau de saturagdo em betume 72-82%
- Porosidade 4-6%
- Deformacgéao <3,5mm
- Forga de rotura (kg) / deformagéo (mm) > 250

A relacéo ponderal filer/betume minima sera de 1.3.
2.3.14 - Tolerancias na composicao das misturas betuminosas
As tolerancias admitidas na composi¢do aprovada séo:
- Na percentagem de material que passa no peneiro de 0,075 mm

(n.° 200) ASTM 1%
- Nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de 0,180
(n.° 80, de 0,425 mm (n.° 40) e de 2.00 mm (n.° 10) 3%
- Na percentagem de material que passa no peneiro de 4,75 mm (n°4)

ASTM ou de malha mais larga 5%
- No teor em betume 0,3%

2.3.15 - Lancil em cantaria

O lancil sera fabricado em cantaria, devendo ter colocagdo uniforme e ser isento de fendas.

Tera a secgao de 0,13 x 0,22 e sera aplicado junto aos passeios.

Terao um comprimento minimo de 0,80 m nos trogos retos, e nas curvas o que melhor se ajuste
ao desenvolvimento delas com o minimo de 0,50 m.

2.4 - OBRAS DE ARTE
2.4.1 - Prescrigdes comuns a todos os materiais
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2.41.1 - Todos 0s materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e
dos documentos de controlo de qualidade e obedecer ainda a:

a) Sendo nacionais - as normas portuguesas, documentos de homologagado de laboratérios

oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes destas Condigdes Técnicas Especiais;
b) Sendo estrangeiros - as normas e regulamentos em vigor no Pais de origem, caso nao
haja normas nacionais aplicaveis.

2.4.1.2 - Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autorizagéo da fiscalizagao.
2.4.1.3 - O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizagdo, podera aplicar materiais diferentes
dos previstos se a solidez, estabilidade, aspeto, duragdo e conservagdo da obra ndo forem
prejudicados e se ndo houver alteragdo, para mais, no prego.
2414 - O facto de a fiscalizagdo permitir o0 emprego de qualquer material ndo isenta o
empreiteiro da responsabilidade sobre 0 seu comportamento.
2.4.1.5 - A fiscalizagdo podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de
controlo de qualidade dos materiais, desde que sobre ela haja davidas.
Os encargos com esses ensaios serdo da conta do adjudicatario.
2.4.2 - Ligante Hidraulico
2.4.2.1 - O ligante hidraulico, componente das argamassas e dos betdes, deve ser o cimento
Portland Normal, satisfazendo as prescri¢bes das normas portuguesas NP 2064 e NP 2065.
2.4.2.2 - O cimento deve ser de fabrico recente e acondicionado de forma a ser bem protegido
contra a humidade.
2.4.2.3 - O cimento deve ser fornecido a granel ou em sacos. O cimento fornecido a granel deve
ser armazenado em silos equipados com termdmetros. Quando fornecido em sacos nado sera
permitido 0 seu armazenamento a céu aberto, devendo ser guardado com todos os cuidados
apropriados.
Sera rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos, ou que se encontre
mal acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, sera rejeitado todo aquele que seja
contido em sacos abertos ou com indicios de violagao.
2.4.2.4 - O cimento para uma mesma qualidade de betdo, e para um mesmo elemento da obra,
deve ser obrigatoriamente da mesma proveniéncia, devendo esta ser comprovada por
certificados de origem.
2.4.3 - Inertes
2.4.3.1 - Os inertes dos betdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer as prescricdes do
Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV
13670-1, e eventuais atualizagdes.
2.4.3.2 - S0 obrigatorios todos os estudos e ensaios referidos no citado decreto.
2.4.3.3 - O empreiteiro apresentara a aprovagao da fiscalizagdo o plano de obtengéo de inertes,
lavagem e sele¢do de agregados, proveniéncia, transporte e armazenagem, a fim de se verificar
a garantia da sua produgéo e fornecimento com as caracteristicas convenientes e constantes,
nas quantidades e dimensdes exigidas.
2.4.3.4 - Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, ndo
devendo a porgdo de particulas chatas ou alongadas exceder os 20% do peso total; uma
particula é considerada chata quando d/b<0.5 e alongada quando L/b>1.5, sendo b a largura d a
espessura e L o comprimento da particula.
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2.4.3.5 - A dimens&do maxima do inerte grosso ndo devera exceder 1/5 da menor dimensdo da— \J
peca a betonar, e nas zonas com armaduras nZo devera exceder 3/4 da distancia entre vardes,
ou entre bainhas de cabos de pré-esforgo.
2.4.3.6 - O inerte grosso deve ser sempre lavado e com muito especial cuidado no caso de ser
godo.
2.4.3.7 - A areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se tal se mostrar necessario na
opinido da fiscalizagao.
2.4.4- Agua
A agua a utilizar na obra, tanto na confegdo dos betdes e argamassas como para a cura do
betdo, devera na generalidade, ser doce, limpa e isenta de matérias estranhas em solugéo ou
suspensao, aceitando-se como utilizavel a agua que, empregue noutras obra, ndo tenha
produzido eflorescéncias nem perturbagdes no processo de presa e endurecimento dos betbes
e argamassas com ela fabricados.
2.4.5 - Adjuvantes
Os adjuvantes a empregar devem obedecer as normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1.
2.4.6 - Ago para betdo armado
2.4.6.1 - O ago das armaduras para betdo serd em vardo redondo, laminado a quente (A 430
NR) devendo satisfazer as prescrigbes em vigor que Ihe forem aplicaveis.
2.4.6.2 - O ago deve ser de um tipo homologado e isento de zincagem, pintura, alcatroagem,
argila, dleo ou ferrugem solta, obedecendo as prescricbes do Regulamento de Estruturas de
Betéo Armado e Pré-Esforgado.
2.4.6.3 - Os ensaios a realizar serdo de tragdo sobre provetes proporcionais longos, e de
dobragem, efetuados de acordo com as normas portuguesas em vigor, respetivamente a NP-
105 e a NP-173, conforme estipulam os artigos 21° e 22° do Regulamento de Estruturas de
Betdo Armado e Pré-Esforgado e ainda os necessarios para satisfazer o disposto no artigo 174°
do mesmo regulamento.
2.4.6.4 - No caso de se pretenderem efetuar emendas dos vardes por soldadura realizar-se-30
ensaios com a finalidade a que se referem os artigos 21° e 156° do diploma citado na alinea
anterior.
2.4.7 - Ago laminado para as guardas
2.4.71 - O aco laminado a empregar nas guardas, deve ser do tipo FE 360, satisfazendo a
todas as especificagdes e requisitos proprios estipulados no Regulamento de Estruturas de Ago
para Edificios, Decreto-Lei n.° 211/86, de 31 de julho, devendo os ensaios a realizar ser os
previstos no citado regulamento.
O tubo para guardas sera do tipo correntemente fabricado em ago macio para canalizagdes de
agua e gas e galvanizado, devendo obedecer as especificagdes préprias para este tipo de
tubos.
2.4.8 - Zinco para metalizagao
O zinco para metalizagdo deve possuir elevado grau de pureza e, se a metalizagdo for aplicada
por projecdo, apresentar-se em forma de arame. As suas caracteristicas de qualidade, néo
poder&o nunca ser inferiores as especificadas na norma ASTM B6-77.
2.4.9 - Madeiras
2.4.9.1 - As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, ndo ardidas nem cardidas, sem nds
viciosos, isentas de caruncho, fendas ou falhas que possam comprometer a sua resisténcia.
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2.4.9.2 - Devem ser de primeira escolha, isto &, seleccionadas para que, mesmo 0s pequenos
defeitos (nds, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia nem com grandes dimensdes,
nem em zonas das peg¢as em que venham a instalar-se as maiores tensoes.
2.4.9.3 - Devem ser de quina viva e bem desempenadas, permitindo-se em casos a fixar pela
fiscalizagdo, o emprego de pecas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo
comprometa a seguranga ou a perfei¢do do trabalho.
2.4.9.4 - As tabuas para moldes devem ter uma espessura ndo inferior a 2,5 cm e seréo
aplainadas, tiradas de linha e a meia madeira.
2.4.9.5 - Os calcos ou cunhas a aplicar devem ser de madeira dura.
2.4.10 - Pedra em geral
A pedra a empregar, tanto para brita como para outros fins, deve satisfazer, além das condi¢des
particulares para cada caso, as seguintes condi¢des gerais:

a) Nao ser atacavel pela 4gua ou pelos agentes atmosféricos;

b) Nao apresentar fendas ou lesins;

c) Ser isenta de terra ou de quaisquer outras matérias estranhas;

d) Nao apresentar cavidades, ter grao homogéneo e néo ser geladiga.
2.4.11 - Aglomerado de cortica
O aglomerado de cortigca deve ser fabricado com materiais de primeira qualidade, e fornecido
em placas de espessura uniforme, tipo “parqué”.
Sera tornado imputrescivel por impregnagdo asfaltica devendo apresentar compacidade e
resisténcia adequadas aos fins em vista.
2.4.12 - Tintas para pintura de elementos metalicos
2.412.1 - As tintas, para pintura de elementos metalicos, devem ser & base de resinas “epoxi”,
possuindo elevadas resisténcias quimica € mecéanica.
2.4.12.2 - O primario, a tinta de acabamento, o diluente e produtos complementares, todos da
mesma origem, devem formar um conjunto adequado, de acordo com as especificagbes de
compatibilidade do respetivo fabricante.
2.412.3 - O empreiteiro, propora a aprovagdo da fiscalizagdo a marca das tintas que deseja
empregar, acompanhando a proposta ndo s6 com os certificados de qualidade e dos ensaios,
mas também com os adequados esquemas de pintura que o fabricante aconselhar, a fim de
habilitar a fiscalizagdo a resolver oportuna e fundamentadamente quanto as aprovagdes
respetivas.
A cor das tintas sera escolhida pela fiscalizagdo, obrigando-se o empreiteiro a apresentar
amostras das cores previamente indicadas, para escolha ulterior, amostras essas que serao
constituidas por pintura em chapa metalica com, pelo menos, 0,30 x 0,20 m.
2.4.12.4 - Se a fiscalizagdo entender serdo executados ensaios complementares, por conta do
empreiteiro e em laboratério oficial, para comprovagao das qualidades da tinta, em especial ao
envelhecimento.
2.4.13 - Tubos de polietileno e de PVC, para canalizagées
24131 - Os tubos de polietileno devem ser semi-rigidos ou similares, com os didametros
indicados nos desenhos de construcéo, e de materiais homologados pelo Laboratério Nacional
de Engenharia Civil e aprovados pela fiscalizagdo. Idéntica homologagé&o sera necessaria para
os tubos de PVC.
2.4.13.2 - A aprovagdo dependera de ensaios em laboratério oficial segundo as condicdes de
recegao prescritas nos respetivos documentos de homologagéo.
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2.4.14 - Mosaico hidraulico para o pavimento dos passeios C j
24141 - O mosaico hidraulico a utilizar no pavimento dos seios deve satisfazer as
caracteristicas e condigbes de recegéao fixadas pelas normas e especificagdes anexas a Portaria
publicada no Diario do Governo n.° 290, Il Série, de 13 de dezembro de 1965.
2.4.14.2 - O tipo de mosaico a empregar devera ser proposto pelo empreiteiro para aprovagéo
pela fiscalizagdo.
2.4.15 - Materiais diversos
Todos os restantes materiais que tiverem que ser empregues na obra e ndo se encontrem
referidos no presente Caderno de Encargos, deverdo apresentar as caracteristicas definidas
pela legislagdo que Ihes for aplicavel ou, na falta desta, as que melhor satisfagam aos fins em
vista, devendo os mesmos ser sempre aprovados previamente pela fiscalizagao.

2.5 - SINALIZAGAO
2.5.1 - Sinalizagao vertical

2.5.1.1 - Sinais de pequena dimensao
2.5.1.1.1 - Ambito da aplicacio

S&o incluidos nesta designacao todos os seguintes sinais:

a) Sinais de perigo;

b) Sinais regulamentando a prioridade em intersecgoes;

c) Sinais de regulamentagao;

d) Sinais de informacao;

e) Sinais de diregao

f) Sinais de identificagdo de localidades;

g) Baias direcionais;

h) Balizas laterais de posigao;
2.5.1.1.2 - Placas
As placas devem ser fabricadas em chapa de aluminio com espessura de 2.0 + 0.10 mm com
aba minima de 20 mm e fixagdo nas abas ou em calhas na face posterior.
O sinal deve na ter identificado na faceposterior o nome do fabricante, a data de fabrico, o tipo e
validade da tela e marcagdo CE
A - Acabamento
A1 - Pintura

8 - Aplicagdo de primario e aparelho anticorrosivo;

9 - Secagem em estufa;

10 - Pintura a cores;

11 - Secagem em estufa.
A2 - Refletorizagdo

12 - Aplicagéo de pelicula refletora de nivel Il (CR";RA2) EN 12899-1;

13 - Colagem da pelicula refletora em prensa de vacuo com infravermelhos.
Para os sinais de informagao (alinea d) do paragrafo 2.5.1.1.1) podera ser utilizado o sistema de
quinagem com soldadura dos angulos (em substituicdo do sistema de moldagem a frio do
numero 2) sendo todas as restantes operagdes semelhantes as ja descritas (nUmeros 1 e 3 a
13).
A pintura devera ser executada com tinta de esmalte nas cores adotadas nos diversos sinais,
sendo a parte posterior na cor cinzenta adotada pela Infraestruturas de Portugal.
2.5.1.1.3 - Postes
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Para os sinais de cddigo de dimensdes & ou L = 0.90, os postes serdo do tipo “FACAR” com
80x40x2 mm galvanizados.

Para os restantes sinais de cédigo, os postes serdo tubulares de ago, com & 2,0" e pintados em
espiral a branco e vermelho.

Para os sinais de dire¢ao, os postes serdo tubulares de ago com 4" e pintados em espiral a
branco e vermelho.

Depois de devidamente limpos, levardo uma zincagem por galvanizagdo a quente, € como
acabamento a pintura.

Os postes devem apresentar travamento em T a 10 cm da base.

2.5.1.1.4 - Pegas de ligagao

Para os sinais de cddigo fixados em postes tipo “FACAR”, as pegas de ligagado da placa ao(s)
poste(s) em chapa de ago de 3mm de espessura (charneiras, parafusos, anilhas e porcas) s&o
normalizadas devendo obedecer a respetiva norma.

Para os sinais de cédigo e de diregdes fixados em prumos tubulares, as pegas de ligagao serdo
abragadeiras apropriadas de aluminio com espessura variavel em fungdo do didmetro dos
postes.

Depois de devidamente limpos, levardo como acabamento zincagem por galvanizagao a frio
(eletrolitica).

2.5.1.1.5 - Parafusos, anilhas e porcas

Os tipos de parafusos, suas formas e dimensdes devem satisfazer as normas portuguesas em
vigor.

Os parafusos, anilhas e porcas sdo cadmiados por galvanizagéo a frio.

2.5.1.2 - Sinais de grande dimenséo

2.5.1.2.1 - Ambito de aplicagdo

Sé&o incluidos nesta designagao os sinais de pré-sinalizagao.

2.5.1.2.2. - Painel

O painel sera executado em aluminio com a espessura minima de 2 mm, por justa posi¢ao de
moédulos de perfil de aluminio extrudido, com a espessura de 2 mm, de 17,5 cm de altura, de
acordo com o desenho de pormenor respetivo. O aperto dos perfis entre si é realizado por meio
de abragadeiras apropriadas em aluminio que promovem, simultaneamente, a fixagdo aos
prumos (INP).

Os elementos constituintes do painel devem sofrer um tratamento prévio de limpeza por
processo mecanico ou quimico de modo a que fique isento de quaisquer matérias estranhas
(nomeadamente gorduras).

Os painéis serao refletorizados com pelicula refietora de nivel Il (CR";RA2) EN 12899-1.
2.51.2.3 - Postes

Painéis perfilados

Os postes serdo constituidos por perfis laminados do tipo | normal (INP), constantes dos mapas
respetivos.

Os perfis, depois de devidamente limpos, levardo como acabamento, zincagem por
galvanizagdo a quente.

2.5.1.2.4 - Pegas de ligacao

Paineis perfilados
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As pegas de ligagéo dos perfis aos postes, que promovem simultaneamente o aperto dos p
entre si, serdo abragadeiras apropriadas de aluminio, realizadas de acordo com o desenho de
pormenor respetivo.
2.5.1.3 - Protecao contra a corrosio
25.1.3.1 - Todos os elementos de ago a empregar na sinalizagdo serdo metalizados, por
galvanizagdo, devendo as suas superficies apresentar um recobrimento homogéneo com metal
de protegéo.
25132 - Todas as furagdes, soldaduras e modelagbes das pegas serdo realizadas
anteriormente a galvanizagao.
2.5.1.3.3 - As placas dos sinais de pequena dimensdo serdo zincadas por galvanizagéo a frio
(eletrolitica) sendo a espessura do revestimento de 84 micra e a deposigdo de 100 g/m2.
Os postes, tanto dos sinais de pequena dimensdo zincados por galvanizagdo a quente
(imers&o) sendo a espessura do revestimento de 84 micra e a disposigéo de 600 g/m2.
As charneiras utilizadas nos sinais de pequena dimensé&o serdo zincadas por galvanizagao a frio
sendo a espessura do revestimento de 28 micra e a deposigdo de 140 g/m2.
Todos os parafusos, anilhas e porcas serdo cadmiados por galvanizagdo a frio (eletrolitica
sendo a espessura de revestimentos de 20 micra e a deposigdo de 140 g/m2.
2.5.1.4 - Pintura
A pintura dos sinais devera ser executada nas cores de cédigo sendo a parte posterior na cor
cinzenta adotada pelo Instituto de Estradas de Portugal.
A preparacdo sera feita com aparelho anti-corrosivo € o acabamento com tinta de esmalte com
acabamento de secagem e endurecimento por meio de estufa.
2.5.1.5 - Refletorizacdo
2.5.1.5.1 - A refletorizacdo devera ser efetuada com tela refletora constituindo uma superficie
completamente lisa e uniforme, sem poros, bolhas e outras deficiéncias.
Utilizar-se-a tela refletora do tipo “Engineer Grade”, pelicula refletora de nivel II (CR”;RA2) EN
12899-1.
2.5.1.5.2 - A aderéncia da tela refletora sobre a superficie da chapa deve ser total devendo a
colagem ser realizada em prensa de vacuo com infravermelhos.
2.5.1.5.3 - A retro reflexdo deve ser garantida a uma distancia superior a 400 metros.
2.5.1.6 - Cores
As cores a utilizar na sinalizagdo, tanto em tintas como em telas refletoras, devem ser as
previstas no codigo da estrada, seu regulamento e ainda nas disposi¢des normativas do Instituto
de Estradas de Portugal.
2.5.1.7 - Abecedarios e numerarios
As caracteristicas das inscrigdes utilizadas nas mensagens da sinalizagdo, sdo obtidas a partir
dos abecedarios, por aplicagdo duma relagdo de escala, igual ao quociente entre as alturas da
inscri¢do a aplicar e da correspondente inscri¢éo tipo.
2.5.1.8 - Betao para fundacao de sinais
Na execugdo dos macicos de fundagao de sinais sera usado C 16/20.
2.5.2 - Marcas rodoviarias (sinalizagao horizontal)
2.5.2.1 - Tinta para pré-marcacao
As tintas a utilizar na pré-marcagéo deverao ser, de preferéncia, na cor branca (cor da marca),
de secagem répida, de resisténcia ao desgaste compativel com o tempo de duragdo exigido
pela data prevista para a marcagéo, tendo em consignagéo o volume de trafego em presenca.
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2.5.2.2 - Agregado e cargas para material termoplastico

O agregado sera constituido por areia siliciosa calcite, quartzo ou outros produtos similares.

As cargas serdo pos finos, que ddo corpo ao material termoplastico, podendo utilizar-se, por
exemplo, cré (carbonato de calculo) ou titorone.

As granulometrias dos agregados e das cargas deverdo ser escolhidas de modo a permitir uma
boa compacidade de material termoplastico.

2.5.2.3 - Pigmento para material termoplastico branco

O pigmento a utilizar devera ser didxido de titénio (Ti02).

2.5.2.4 - Ligante para material termoplastico

O ligante devera ser constituido por um material resinoso termoplastico natural ou sintético,
plastificado com éleo mineral.

2.5.2.5 - Pérolas refletoras para material termoplastico

a) As pérolas deverdo ser de vidro transparente ou de material equivalente, que
permita tornar o material termoplastico refletor.

b) As pérolas deverdo ser suficientemente incolores para ndo comunicar 4s marcas
rodoviarias, sob a luz do dia, nenhuma modificagdo aprecidvel da cor.
Consideram-se como defeituosas as pérolas néo esféricas, opacas, opalescentes e
que contenham bolhas de gas, de dimensao superior a metade do seu didmetro.

A percentagem de pérolas ndo esféricas, determinada segundo a especificagdo
ASTM 1155-33, deve ser inferior a 30%.

c) Resisténcia a agua - ap6s 60 minutos de tratamento por refluxo com agua destilada,
as pérolas ndo devem apresentar alteragdo superficial apreciavel, e o volume
maximo admissivel de solugdo de &cido cloridrico 0,01 N, para neutralizar a agua
apds a realizagéo do ensaio sera de 9 cm3.

d) Resisténcia aos acidos - apds 90 horas de imersédo numa solugdo diluida de acido,
a temperatura de 25-2°C, estabilizada a um pH entre 5,0 e 5,3, as pérolas ndo
devem apresentar sendo uma ligeira perda de briiho em comparagdo com uma
amostra ndo sujeita ao ensaio.

e) Resisténcia ao cloreto de calcio em solugdo a 5,5% - apds 3 horas de imersdo numa
solugdo aquosa de cloreto de calculo a 5,5%, a temperatura de 23-2°C, as pérolas
ndo deverdo apresentar nenhuma alteragédo superficial em comparagdo com uma
mostra ndo sujeita ao ensaio.

f) Granulometria - a granulometria das pérolas introduzidas no material termoplastico
deve estar de acordo com os valores a seguir especificados:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE MATERIAL
QUE PASSA
1,7 mm 100
0,425 mm (3/4") 10

A granulometria das pérolas de vidro, projetadas no momento da aplicagdo deve estar de
acordo com os valores seguintes:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA DE MATERIAL
QUE PASSA
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0,212 mm 0-25 -
0.075 mm 0-5 ~—

2.5.2.6 - Material termoplastico branco de aplicacdo a quente
a) O material devera ser constituido por agregado, pigmento, cargas, ligados por um
ligante plastificado com éleo mineral e pérolas de vidro com uma granulometria
apropriada para se obter o efeito refletor desejado.
b) A composigao do material deve atender as seguintes proporgdes em massa:

- Agregado, incluindo as pérolas 60-2%
- Pigmento e cargas 20-2%
- Pigmento 6% minimo
- Ligante 20-2%
- Pérolas de vidro 20-2%

c) O material deve ainda obedecer as seguintes caracteristicas:

- Peso especifico compreendido entre 1,96 e 2,04 g/cm3

- Ponto de amolecimento (anel e bola) superior a 80°C

- Resisténcia ao abatimento - a percentagem de diminui¢do da altura de um cone feito
com o material, sujeito a 23-2°C, ndo deve ser superior a 10%

- Repassamento - o material termoplastico aplicado sobre base de argamassa
betuminosa, ndo deve apresentar, por repassamento, uma variagdo de cor inferior ao grau 8 da
escala fotografica da especificagdo ASTM D 868-8

- Resisténcia ao envelhecimento acelerado - o material termoplastico aplicado com a
espessura seca de 1,5 mm sobre argamassa betuminosa, quando sujeito a envelhecimento
acelerado durante 168 h numa maquina “Weather-Ometer”, de arco voltaico, com o seguinte
diario:

e 17 hde luz e calor (55°C com molhagem intermitente de 18 em 18 minutos)

e 2 hde chuva forte

e 5 h de repouso

N&o devera apresentar qualquer defeito assinalavel a observagéao visual.

- Resisténcia a imersdo em agua - o material termoplastico, com a espessura seca de
1,5 mm, aplicado sobre fibrocimento, seco durante 72h ao ar, e imerso em agua a temperatura
de 20 a 30 °C, durante 24 horas, e observado durante 2 horas mais tarde, ndo deverd
apresentar empolamento, fissuragdo nem destacamento em relagdo a base.

- Resisténcia a alteracdo da cor - o material termoplastico submetido a agdo da luz
solar artificial durante 100 horas, ndao deve apresentar alteragédo de cor.

- Fator de luminancia - o fator de lumindncia do material termoplastico branco,
determinado numa dire¢do normal a superficie com iluminagdo a 45°C, por uma fonte CIE do
tipo C, deve ser inferior a 0,20 (NP 522-1966).

2.6 - INTEGRAGAO PAISAGISTICA
2.6.1 - Disposig¢oes gerais

As sementes, plantas e outros materiais utilizados nos trabalhos de integracéo
paisagistica serao de boa qualidade.

Todos os trabalhos serdo executados segundo as boas técnicas da arte. Durante a sua
execucdo a fiscalizagdo reserva-se o direito de verificar se as sementes, plantas e outros
materiais utilizados satisfazem as condigdes estabelecidas no projeto e neste Caderno de
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Encargos e rejeitar todos aqueles que ndo satisfagam aquelas condigbes, sendo, neste caso,
considerados como ndo fornecidos mesmo que ja tenham sido aplicados ou plantados.

2.6.2 - Fertilizantes, corretivos e estabilizadores de solo

A fertilizagao a utilizar, sera a indicada no projeto e tera as seguintes caracteristicas base:

a) Fertilizagdo mineral com adubo composto de formula 15.15.15, a razdo de 100 g/m2
nos taludes e de 50 g/m2 nas faixas laterais e nas pargas;

b) Adubagdo com 200 g de adubo de formula 15.15.15 por arvore e de 100 g por
arbusto plantado;

c) Corretivo orgénico - Ferthumus ou equivalente - sera aplicado cerca de 10 Kg por
arbusto plantado e de 25 Kg por arvore;

d) As quantidades de corretivo quimico - Agripd ou Agrolis ou equivalente - serao
ajustadas em fungédo do pH do solo. O numero de ensaios a realizar, para esta analise prévia
devera ser acordado com a fiscalizagao;

e) Os estabilizadores e os corretivos organicos que se pretendem aplicar, deveréo ser
antecipadamente apresentados & fiscalizagdo facultando “amostras” do produto e indicagdes
sobre as caracteristicas e as dosagens recomendadas pelo fabricante.

2.6.3 - Arvores e arbustos

As plantas a aplicar deverdo corresponder as espécies indicadas no projeto de execugdo. Por
norma, tratar-se-4o de exemplares novos, bem conformados, de plumagem, com flecha intacta
€ raizes bem desenvolvidas e perfeito estado sanitario. Pelo menos, devem ter tido uma
transplantagéo em viveiro.

Quanto as alturas das arvores e arbustos a fornecer deverdo estar compreendidas entre os
valores a seguir indicados:

- Arvores de folha caduca entre 2.0 a 3.0 m;

- Arvores de folha persistente entre 0.8 2 1.5 m;

- Arbustos de folha caduca entre 0.60 a 1.20 m;

- Arbustos de folha persistente entre 0.40 a 0.80 m;

As misturas de sementes a semear nos taludes e faixas laterais, devem ser resistentes a
secura.

Para a plantagao seréo feitas covas de 1.0 x 1.0 x 1.0 m para as arvores e de 0.60 x 0.60 x 0.60
m para os arbustos. A terra de enchimento deve ser da superficie e ter uma textura franca.

2.6.4 - Sementes

As sementes deverdo corresponder as espécies indicadas no projeto de execugéo,
apresentando coeficientes de germinagdo e grau de pureza admitidos pela legislagdo em vigor.
As que ndo figurem nas tabelas oficiais deverdao provir da ultima colheita. Se a fiscalizagdo o
exigir, serdo fornecidas em separado, constituindo-se os respetivos lotes na obra.

Serdo colhidas pela fiscalizagdo amostras dos lotes das sementes a empregar para serem
enviadas aos Laboratorios Nacionais para ensaios de germinacdo e pureza. Os custos e 0s
pagamentos destes ensaios constituem encargo do adjudicatario.

2.6.5- Agua

A agua a empregar nos trabalhos de sementeiras e de regas as plantagdes e relvado devera ser
limpa e isenta de quaisquer produtos prejudiciais para a vegetagao.

2.6.6 - Tutores

Os tutores para as arvores e arbustos serdo formados por varolas de pinho ou de eucalipto,
tratados por imersao em solugdo de sulfato de cobre a 5% durante pelo menos, 2 horas.
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2.6.7 - Materiais néao especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deverdo satisfazer as
condigbes técnicas de resisténcia e seguranga impostas pelos regulamentos que lhe sejam
aplicaveis.

A adequagdo dos materiais a utilizar podera caso a fiscalizagdo o entenda, ter de ser
comprovada através dos convenientes ensaios.

3-  EXECUGCAO DOS TRABALHOS

3.1- TERRAPLANAGENS

3.1.1 - Limpeza e desmatacgao

As superficies de terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de pedra
grossa, detritos e vegetacdo lenhosa (arbustos e arvores) conservando todavia, a vegetagdo
subarbustiva e herbacea, a remover com a decapagem.

A limpeza ou desmatagao deve ser feita exclusivamente nas areas sujeitas a terraplanagens.
3.1.2 - Decapagem da terra aravel

As areas de terrenos a escavar ou aterrar devem ser previamente decapadas da terra aravel,
geralmente numa camada ndo ultrapassando 20 cm de espessura, e de terra vegetal com
elevado teor de matéria organica, que serdo aplicadas imediatamente, ou armazenadas em
locais aprovados pela fiscalizagdo para aplicagéo ulterior.

3.1.3 - Modelagéo do terreno

O adjudicatario deve proceder a modelagdo do terreno, que compreende a eliminacédo das
arestas, saliéncias e reentrncias que resultam da intersec¢do de diversos planos definidos
pelas novas cotas de trabalho. Realiza-se no sentido de estabelecera a sua concordancia
mediante superficies regradas e harménicas, em perfeita ligagdo com o terreno natural.

A modelagédo terd em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais a
plataforma da estrada.

3.1.4 - Protegao da vegetagao existente

Toda a vegetag8o arbustiva e arbérea da zona da estrada nas dreas ndo atingidas por
movimentos de terras, serd protegida, de modo a ndo ser afetada com a localizagdo de
estaleiros, depédsitos de materiais, instalagdes de pessoal e outras ou com o movimento de
maquinas e viaturas. E compete ao adjudicatario tomar as disposigdes adequadas para o efeito,
designadamente instalando vedagdes e resguardos onde for conveniente ou necessario.

Da vegetagéo existente nas areas a escavar ou aterrar, a que for recuperavel sera transplantada
em oportunidade, e para locais a indicar no projeto ou pela fiscalizagao.

3.1.5- Aterros

3.1.5.1 - Nao ¢ permitido o inicio da construgéo dos aterros, sem que previamente a fiscalizagdo
tenha inspecionado e aprovado a area respetiva.

Se houver que construir aterros com menos de 0,30 m de espessura sobre terreno natural ou
sobre terraplanagens ja existentes, a respetiva plataforma deve ser escarificada, regularizada e
recompactada até a baridade relativa especificada.

Na constru¢&do de aterros sobre terrenos que ndo suportem o peso do equipamento, a camada
inferior deve ser construida com materiais granulares, com uma espessura apenas suficiente
para suportar o equipamento, ou com recurso a geotexteis com a necessaria resisténcia a
tragdo. A construcdo do aterro, a partir desta cota, far-se-4 por camadas, devidamente
compactadas conforme o especificado.
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Na preparagdo da base em que assentem os aterros, devera ter-se em atencédo que, sempre
que se tratem de perfis mistos ou nos terrenos de ligagéo as encostas confinantes, a superficie
devera ser previamente regularizada de modo a criar uma plataforma de largura suficiente para
0 equipamento manobrar, devendo ser garantida através da execugéo de degraus, que deverdo
ter uma base com largura no minimo igual & altura da camada em execugao.

Este procedimento € particularmente importante quando os taludes se apresentam com
inclinagao de V/H = 4/5 ou com materiais soltos.

Deverdo ainda ser feitos todos os trabalhos de terraplanagens nas zonas de transigdo de
escavagéo para aterro de forma a ser garantida uniformidade na capacidade de suporte.

A compactagao relativa de solos nos aterros, referida ao ensaio AASHTO Modificado, deve ser,
em solos com equivalente de areia inferior a 30, pelo menos, de 90% nas camadas inferiores.

No caso de terrenos incoerentes, o valor anterior deve ser aumentado para 95%.

O teor em &gua dos solos, deve ser tdo préximo do teor 6timo do ensaio de compactagido
pesada, ndo podendo diferir dele mais de 2%.

Na colocagéo dos solos de aterro deve ter-se em atengdo que na parte inferior devem ficar os
de pior qualidade, melhorando sucessivamente até que, na parte superior, se empreguem
aqueles que tenham melhores caracteristicas.

Designadamente, os solos a utilizar nos ultimos 0,60 m (camadas de coroamento dos aterros),
deverdo obedecer as caracteristicas previstas no n° 2.1.1.2. Nesta camada o grau de
compactacao referido ao ensaio AASHTO Modificado ndo devera ser inferior a 95%.

3.1.5.2 - Se empregar pedra na execugdo de aterros, os vazios devem ser preenchidos com
material mais fino, compactando-se de forma a obter uma camada densa. Assim, as camadas
n&o poderdo ter espessura superior a 0,60 m, sendo obrigatério o espalhamento mecénico do
material em camada, por meio de bulldozer que, em sucessivas passagens com a lamina cada
vez mais baixa, depositara primeiro os blocos de maiores dimensdes, preenchendo os seus
intervalos ou vazios de blocos de menores dimensdes a cada passagem, efetuando na dltima a
regularizagdo com os elementos mais pequenos, detritos e terras.

No caso de alguns blocos de rocha possuirem dimensdes superiores a 0,60m, serdo
convenientemente distribuidos nos aterros de forma a permitirem a entrada e eficiente aplicagdo
das maquinas compactadoras nos seus intervalos e de tal modo que os seus pontos mais altos
figuem a uma profundidade do leito do pavimento de, pelo menos, 1 metro.

Em todos os casos de aterros rochosos ou com material incoerente, é obrigatéria a aplicagédo de
cilindros vibradores com carga estatica por unidade de geratriz vibrante superior a 45 kg/cm. A
espessura maxima das camadas e o numero de passagens terdo de ser homologadas pela
fiscalizagdo, de preferéncia apds a execugdo de um aterro experimental.

3.1.5.3 - Os aterros tém sempre de ser constituidos por forma a darem perfeito escoamento as
aguas, ndo devendo o declive transversal exceder, no entanto, um valor superior a 6%.

No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos por compactar.

3.1.5.4 - Na construgao de aterros sobre os terrenos que ndo suportam o peso do equipamento,
a camada inferior, com a espessura minima de 0,40 m, sera construida, de preferéncia, com
materiais granulares ndo plasticos, com recurso a geotéxteis com as caracteristicas iniciadas
pela fiscalizagdo. O geotéxtil sera aplicado, em principio, segundo a dire¢&o longitudinal, com
uma sobreposi¢do minima de 0,30 m ou 0,50m, em zonas com muito baixa capacidade de
suporte ou preferenciais de trafego de obra. Este, de qualquer modo, devera efetuar-se a uma
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distancia minima de 2,0 m da fita do aterro. A construgédo do aterro a partir daquela cota, far-se-¢
por camadas, devidamente compactadas, conforme o especificado. Cb
3.1.6 - Trogos Experimentais de compactagao

Para escolha do material de compactagdo mais conveniente e para determinagéo das condigdes
em que deve ser executada a compactagdo, é aconselhavel a construcdo de um aterro
experimental com os tipos de solos predominantes, segundo as seguintes normas:

- Selecciona-se uma area no local com 30 m de comprimento por 15 m de largura,
removendo-se 0 solo organico superficial;

- Coloca-se o solo a usar no aterro em trés faixas de 5 m de largura com trés espessuras
diferentes, escolhidas conforme o tipo de solo;

- Comega-se por utilizar o solo no seu teor em humidade natural, e compacta-se com o
tipo de equipamento que se projeta usar, determinando a baridade seca ao fim, por exemplo, de
2,4 e 8 passagens (exceto no caso de cilindros de pé de carneiro, em que as determinagdes se
fazem, por exemplo, ao fim de 4,8 e 16 passagens);

- Repetem-se as operagdes precedentes, substituindo o solo e usando o teor em
humidade étimo respetivo;

- Repetem-se ainda as mesmas operagoes, substituindo novamente o solo, e utilizando
um teor em humidade intermédio;

- No caso do teor em humidade natural do solo ser proximo do teor 6timo, os trés teores
em humidade a escolher deveréo ser iguais ao teor 6timo e 3% acima e abaixo desse valor;

- Com os resultados obtidos tragam-se graficos, em presenca dos quais se decidira a
melhor forma de compactagéo.
3.1.7 - Escavagoes
Os elementos de projeto relativos a natureza dos terrenos atravessados, constituem simples
orientagdo, pelo que as escavagdes serdo pagas de acordo com os volumes da proposta
relativos a "Escavagéo de terreno de qualquer natureza".
A escavagdo ndo deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos, salvo em
circunstancias especiais surgidas durante a construgao, tais como a presenga da rocha. O
material removido abaixo da cota de projeto deve ser substituido por materiais com
caracteristicas de base de granulometria extensa ou sub-base granular britada.
Sempre que as escavagoes tenham que realizar-se com recurso a explosivos, devera efetuar-se
o pre-corte dos taludes, executando-se para o efeito linhas de afinagdo segundo o seu plano
tedrico, para além da malha necessaria ao desmontar.
O rebentamento das cargas devera ser desfasado, devendo ocorrer previamente segundo os
planos dos taludes.
A compactagdo relativa da camada subjacente ao leito do pavimento, referida ao ensaio
AASHTO Modificado, deve ser, pelo menos, de 95%, até uma profundidade de 0,50 m. No caso
de ndo serem atingidos estes valores, deverd o solo ser escarificado, ou mesmo substituido,
procedendo-se depois a sua compactagdo de acordo com a parte aplicavel do artigo referente a
aterros.
A escavagdo deve sempre desenvolver-se de forma que seja assegurado um perfeito
escoamento superficial das aguas.
Se, no decorrer das escavagoes, for encontrada agua nascente ou de infiltragéo, tal facto deve
ser imediatamente considerado, no caso de o projeto ndo prever a respetiva drenagem. A
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\ escavagdo deve ser, entretanto, mantida livre de agua por intermédio de bombagem ou outro

S

meio.

A qualidade dos materiais de escavagao da obra a aplicar em aterro, deve ser verificada de
maneira continua durante o trabalho. Se a qualidade diferir do especificado, essa circunstancia
deve ser considerada, nomeadamente no dimensionamento do pavimento.

As valas indicadas nas cristas dos taludes devem ser abertas antes de iniciadas as escavagoes.
As valetas tém de ser abertas de acordo com a inclinagdo e forma dos perfis transversais. O
adjudicatario é obrigado a manter livre de folhas, paus ou outros detritos, as valas por ele
abertas, até a aprovacao final da fiscalizagao.

Devem ser ajustes nos taludes a fim de evitar prejuizo na arborizagdo ou na estabilidade da
rocha alterada, ou ainda para harmonizar a estrada com a paisagem.

A transicdo entre taludes de escavacao e de aterro deve ser disfargada gradualmente.

As intersecgdes das superficies dos taludes com o terreno natural tém de ser arredondadas,
conforme se indica nos desenhos. Este trabalho deve ser executado cuidadosamente para
evitar danos na vegetacao exterior a area escavada.

3.1.8 - Regularidade de terraplanagens

As camadas de terraplanagens devem ser desenvolvidas de forma regular.

A superficie da camada superior das terraplanagens deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas,
ondulagdes ou material solto, ndo podendo em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores
a 2 cm em relagédo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos. Nao sera permitida a
construgéo da base ou sub-base sobre a camada c cujo teor em humidade seja superior em
mais de 2% ao teor 6timo em humidade, referido ao ensaio AASHTO Modificado.

Né&o sera ainda permitida a colocagdo de materiais para a camada de base ou sub-base, nem
podera ser iniciada a sua construgdo, sem que estejam efetuados todos o trabalhos de
drenagem previstos no projeto e que interessem ao trogo em causa.

3.1.9 - Empréstimos de depositos e zona do(s) estaleiro(s)

As terras de empréstimo serdo extraidas dos locais aprovados pela fiscalizacdo e de modo a
que ndo fiqguem cavidades aonde as aguas se represem.

As terras levadas a depdsito dispor-se-do de modo que nao prejudiquem a cultura das terras
adjacentes e que ndo possam cair sobre a estrada, embaragando o escoamento das aguas.

As zonas de depdsito ficar&o, sempre que possivel situadas em locais nao visiveis da estrada.
Concluido o depdsito de terras, todas a areas afetadas deverdo ser modeladas e integradas no
relevo da zona, para 0 que se fardo as necessdrias realizagbes sendo os encargos dai
resultantes suportados pelo adjudicatario. Se as nao fizer no prazo fixado, serdo estas
executadas pela fiscalizagdo, por conta daquele.

Quando no se trata de fragmentos de rochas, ou se ndo fagam ensaios de campo descritos no
respetivo artigo, a espessura da camada de aterro ndo devera exceder 20 cm, medidos antes
do inicio da compactagé@o. Até um metro atras dos encontros, o enchimento sera sempre feito
em material granular sem pedras.

Cada camada deve ser compactada de tal forma que a compactacao relativa, referida ao ensaio
AASHTO Madificado, seja, nos ultimos 0,60 m de terraplanagem, de pelo menos 95%. As
camadas inferiores terdo uma compactagdo minima de 90%. No caso de solos incoerentes, o0s
valores referidos sobem para 100% e 95%, respetivamente.

Ao tempo de compactagéo, o teor em humidade do material de aterro deve ser tal que possa
produzir uma compactagao relativa especificada. Se o material de aterro tiver excesso de
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humidade, ndo deve ser compactado até que esteja suficientemente seco de forma a produzir a
compactagéo requerida. \
No caso dos pérticos, os enchimentos serdo feitos simultaneamente em ambos os montan es de
maneira a ndo criar momentos e esforgos adicionais.

Em volta das colunas, muros isolados, etc., 0 enchimento far-se-a tanto quanto possivel, para os
dois lados opostos, de modo a ndo dar origem a impulsos unilaterais perigosos.

Junto das tubagens tomar-se-&o precaugdes para evitar a sua danificagéo.

- indice de vazios, cujo valor tera de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca
igual a 100% AASHTO Moaodificado, ndo inferior a 13% a néo ser que devidamente justificado;

- A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

- A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagbes ou
material solto, ndo podendo, em qualquer ponto apresentar diferencas superiores a 1,5 m em
relagdo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

No processo construtivo deve ser observado o seguinte:

- Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro equipamento
similar, de forma a que a superficie de cada camada se mantenha com a forma definitiva;

- O encalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a agregagéo dos
materiais ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso. Sera feita,
em principio, a prévia humidificagdo dos agregados na central de produgéo, justamente para
que a segregagdo no transporte e espalhamento seja reduzida. Se na operagdo de
compactagao o agregado néo tiver a humidade necessaria (cerca de 4,5%) tera de proceder-se
a uma distribui¢ao uniforme de agua;

Na zona do estaleiro, apés a conclusao da obra, o adjudicatario € obrigado a remover do local,
até a data da recegédo provisoria, os restos dos materiais, entulhos, equipamentos, bem como
ao desmantelamento do(s) estaleiro(s) e obras auxiliares e a limpeza e regularizagéo da zona, a
fim de se proceder ao seu recobrimento vegetal. Os respetivos encargos sdo da
responsabilidade do adjudicatario.

3.1.10 - Protegao de estruturas

Os aterros junto das estruturas devem ser cuidadosamente executados, por camadas de 15 a
20 cm de espessura, simetricamente dispostos em relagdo a estrutura, e compactados a
baridade especificada para o conjunto do aterro.

No caso de haver que assentar tubos de drenagem em zonas de aterro, este devera ser
previamente construido até cerca de 30 cm acima da geratriz superior dos tubos, sé entéo se
fazendo a escavagao da caixa para o seu assentamento.

3.1.11 - Enchimento junto as estruturas

Os trabalhos s6 serdo iniciados depois da aprovagao prévia da fiscalizagdo. Serdo estudados
em especial os problemas de drenagem que possam surgir € s6 depois destes estarem
convenientemente resolvidos, se executara o enchimento.

3.2- DRENAGEM

3.2.1 - Valetas revestidas

Serdo executadas segundo desenho de pormenor estando a sua localizagdo indicada na planta
da drenagem. Serado executadas em betonilha de 400 kg/cm3, na espessura de 0,10 m.

3.2.2 - Abertura de vala
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livre de cada lado do tubo de 0,30 m para tubos com didmetro menor do que 1,0 m e de 0,70 m
para tubos de didmetro maiores que 1,0 m.

Sempre que os trabalhos ndo possam ser conduzidos de forma a assegurar o livre escoamento
das aguas, tera de proceder-se ao esgoto por bombagem devendo o adjudicatario dispor do
equipamento necessario.

O adjudicatario executara, por sua conta, todos os trabalhos de entivagcdo das paredes das
valas que tiver que abrir, sempre que se manifestem necessarios.

3.2.2.2 - Ap0s a sua perfeita regularizagéo do fundo da vala destinada a tubagem, espalhar-se-a
uma camada de brita fina, areia grossa ou saibro com a espessura indicada nos desenhos, a
qual constituira uma almofada para assentamento dos tubos.

Se verificar que o terreno no fundo da vala ndo tem firmeza suficiente para assentamento dos
tubos, a vala serd aprofundada até se encontrar terreno firme preenchendo-se este
aprofundamento com brita de didmetro equivalente a 10 cm bem compacta.

Se o aprofundamento da vala para encontrar terreno firme for superior a 0,5 m, os tubos
deverdao ser assentes numa camada de brita de didmetro equivalente a 10 cm com uma
espessura de 0,5 m feita em duas camadas bem compactadas.

Em casos especiais indicados no projeto, os tubos serdo assentes sobre soleira de betdo.

Antes do preenchimento do fundo das valas com brita, estas devem ser aprovadas pela
fiscalizagdo.

3.2.2.3 - A profundidade das valas deve ser tal que o recobrimento total dos tubos seja, pelo
menos, igual a vez e meia o didmetro dos tubos, ndo podendo em caso algum as camadas do
pavimento assentar diretamente sobre elas.

@3.2.2.1 - A abertura de valas devera ser executada com uma largura que permita em espaco
-

3.2.3 - Assentamento dos tubos

3.2.3.1 - O assentamento dos tubos ndo pode ser iniciado antes da vala ser aprovada pela
fiscalizagao.

3.2.3.2 - Todos os tubos serdo analisados antes do assentamento para impossibilitar a utilizagao
de tubos defeituosos.

3.2.3.3 - Os tubos serdo assentes em linhas retas entre as caixas ou entre as entradas e saidas
de aquedutos com as cotas e inclinagdes previstas no projeto.

3.2.3.4 - No assentamento das tubagens de betdo, os tubos serdo justapostos nos topos, sendo
estes ligados com argamassa de cimento ao trago de 600 kg de cimento para 1,0 m3 de areia, e
as juntas assim constituidas vedadas com corda embebida na argamassa ou por qualquer outro
sistema que garanta a estanqueidade necessaria.

3.2.4 - Caixas de visita

3.2.4.1 - Serao pré-fabricadas ou moldadas "in situ" de acordo com os desenhos de pormenor
do projeto. As juntas das pegas pré-fabricadas serdo executadas por forma a garantir a
estanqueidade total da caixa.

3.2.4.2 - Todas as caixas terdo degraus de ferro de & 25 mm afastados de 0,30 m e com largura
minima de 0,30 m. Os degraus deverao ser protegidos contra a corrosdo por metalizagao.

3.2.5 - Enchimento de valas

3.2.5.1 - Antes do enchimento das valas, os coletores ou aquedutos tém de ser aprovados pela
fiscalizagao.
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3.2.5.2 - Os materiais a utilizar no enchimento das valas devem ser saibro ou materi
escavagdo nao contendo, todavia, pedras de di@metro equivalente, maior do que 10 cm na
camada em contacto com os tubos de betdo ou com 6 a 8 cm no caso dos tubos metalicos.

O enchimento sera executado com camadas de 15 a 20 cm bem compactadas uniformemente
de ambos tubos de betdo ou com 6 a 8 cm no caso dos tubos metalicos.

O enchimento sera executado com camadas de 15 a 20 cm bem compactadas uniformemente
de ambos os lados do tubo.

O envolvimento abrangera a parte superior dos tubos que recobrira pelo menos 0,30 m.

N&o & permitida a passagem de maquinas ou viaturas sobre os tubos antes deste enchimento
estar acabado.

3.2.6 - Drenagem subterranea

3.2.6.1 - Serao construidos drenos longitudinais sempre que o nivel freatico ou nascente assim
o determinem e apds prévio acordo da fiscalizagdo.

3.2.6.2 - O enchimento sera feito com brita e areia de dimensdes tais que evitem a colmatagem,
no tempo, no dreno, podendo usar-se material natural com caracteristicas semelhantes.
Superiormente sera feito um recobrimento com material filtrante numa espessura minima de
0,30 m.

3.2.6.3 - Serao utilizados tubos de betédo simples, perfurados na parte superior num sector de
150", assentes sobre betonilha ou material impermeavel. A espessura minima da almofada sera
de 10 cm.

No caso dos drenos de rebaixamento do nivel freatico, o dreno é todo envolvido em material
filtrante.

3.2.6.4 - Na construgdo de drenos cujo material filtrante seja geotéxtil, devera garantir-se que
este fique em contacto perfeito com o solo envolvente, sendo o material drenante colocado de
modo a permitir uma sobreposi¢do perfeita minima de geotéxtil de 0,20 m, efetuando-se
imediatamente o seu recobrimento com material obedecendo as caracteristicas indicadas em
2.3.7, de modo a evitar a sua contaminagao.

3.3- PAVIMENTAGAO

3.3.1 - Saneamento do leito do pavimento

Sempre que depois de estabelecido o leito do pavimento se observe que este ndo se apresenta
convenientemente estabilizado devido a existéncia de manchas de maus solos que possam
comprometer a conservacgao do pavimento, deverdo os mesmos ser removidos na extensao e
profundidade necessarias e substituidos por solos com caracteristicas de sub-base,
suficientemente compactos de molde a ndo permitirem o armazenamento de aguas e por forma
a ser dada continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de fundagéo.

3.3.2 - Camadas de sub-base

3.3.2.1 - Espalhamento

Deve utilizar-se no espalhamento do material motoniveladora ou outro equipamento similar de
modo a que a superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva. O
espalhamento deve ser feito regularmente e de modo a que toda a camada seja perfeitamente
homogénea. Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de
marca inconveniente que nao possa facilmente ser eliminado por cilindramento, deve proceder-
se a escarificagdo e homogeneizagao da mistura e regularizagao da superficie.

3.3.2.2 - Compactacao
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A compactagao relativa, referida ao ensaio de compactagdo pesada, ndo deve ser inferior a 95%
em toda a area e espessuras tratadas. Se na operagdo de compactagdo o material ndo tiver a
humidade necessaria tera que proceder-se a uma distribui¢do uniforme de agua, empregando-
se carros tanques de pressao cujo jato deverd, se possivel, cobrir a largura total da area tratada.
A distribuicdo de agua organizar-se-a de modo a que se faga de forma rapida e continua. Se a
humidade for excessiva tera de ser arejado.
3.3.2.3 - Reqularidade
A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagdes ou material solto
ndo podendo, em qualquer ponto apresentar diferengas superiores a 1,5 cm em relagdo aos
perfis longitudinal e transversal estabelecidos.
3.3.2.4 - Espessura da sub-base
A espessura de cada camada sera de 15 cm, depois de compactada, exceto nos casos em que
a sub-base seja constituida por material rochoso proveniente diretamente das escavagdes, cuja
espessura sera fixada pela fiscalizagdo de acordo com o processo construtivo, sem envolver
aumento de encargos para o0 dono da obra.
No caso de se obterem espessuras inferiores as fixadas ndo serd permitida a construgdo de
camadas delgadas a fim de se obter a espessura projetada. Em principio, proceder-se-a a
escarificacdo da camada. No entanto, se a fiscalizagéo julgar conveniente, podera aceitar que a
compensagdo da espessura seja realizada pelo aumento da espessura da camada seguinte.
3.3.3 - Camadas de base em material de granulometria extensa
3.3.3.1 - Compacidade e reqularidade
A execugdo da base deve ser tal que sejam satisfeitas as seguintes caracteristicas:

- indice de vazios, cujo valor tera de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca
igual a 100% AASHTO Modificado, ndo inferior a 13% a néo ser que devidamente justificado;

- A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

- A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagbes ou
material solto, ndo podendo, em qualquer ponto apresentar diferengas superiores a 1,5 cm em
relagéo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

No processo construtivo deve ser observado o seguinte:
- Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro equipamento
similar, de forma a que a superficie de cada camada se mantenha com a forma definitiva;

- O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregagdo dos
materiais ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso. Sera feita,
em principio, a prévia humidificagdo dos agregados na central de produgéo, justamente para
que a segregagdo no transporte e espalhamento seja reduzida. Se na operagdo de
compactagdo o agregado néo tiver a humidade necessaria (cerca de 4,5%) tera de proceder-se
a uma distribuigdo uniforme de agua;

- Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de
marca inconveniente que ndo possa faciimente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-
se a escarificagdo e homogeneizagao da mistura e consequente regularizagédo da superficie.
3.3.3.2 - Espessura da base
A espessura de cada camada serd a indicada nos respetivos desenhos-tipo. No caso de se
obterem espessuras inferiores as fixadas no projeto, ndo sera permitida a construgdo de
camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projetada. Em principio, proceder-se-a a
escarificagdo da camada.
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No entanto se a fiscalizagdo julgar conveniente, podera aceitar que a compensacéo
espessura seja realizada pelo aumento de espessura da camada seguinte.
3.3.4 - Camadas de semi-penetragao betuminosa
3.3.4.1 - Espalhamento e cilindramento do agregado
Preparada a superficie do pavimento sobre a qual se vai construir a camada, de modo a
apresentar-se bem consolidada, regularizada e limpa de materiais estranhos tais como lama,
materia organica, etc., procede-se ao espalhamento, de preferéncia mecéanico, do agregado, de
maneira uniforme e sem segregacdo, para que a espessura total da camada, depois do
recalque, seja de 7 cm. Em principio, o espalhamento deve ser feito a toda a largura da camada.
No caso do espalhamento manual, os veiculos de carga nao deverédo descarregar o agregado
no local onde se vai executar a camada, nem onde ele se possa sujar.
Depois de bem regularizado o agregado, executa-se a sua compressdo por meio de um cilindro
de rasto liso de 8 a 10 toneladas ou equivalente, de modo a obter-se uma superficie estavel e
bem desempenada transversal e longitudinalmente. Este cilindramento pode ser auxiliado
sempre que o adjudicatario ou a fiscalizagéo julguem conveniente, por meio de pequenas e
frequentes regas, tendo-se o cuidado de abrir sangrias nas bermas para o escoamento do
excesso de agua, caso estas ja estejam construidas.
3.3.4.2 - Espalhamento
Logo que o agregado esteja em condigdes indicadas e a metade superior da camada
convenientemente enxuta, procede-se ao espalhamento do betume do tipo 160-220 a
temperatura de 160° a 180° C, por forma a obter-se uma taxa de 3,5 kg/cm2. Este
espalhamento deve ser feito de preferéncia mecanicamente, mas de modo a alterar o menos
possivel a estabilidade da camada.
O aglutinante ndo devera ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 15°C, ou
quando a temperatura do pavimento for inferior a 25° C.
Deve haver o maximo cuidado na execugao das juntas de ligagdo do espalhamento, de forma a
n&o haver falhas nem sobreposi¢éo do aglutinante.
O equipamento a utilizar deve ser constituido, de preferéncia, por distribuidores automéveis, que
devem ser equipados com indicadores de velocidade independentes dos velocimetros normais
dos veiculos. Tanto estes como as caldeiras devem ainda estar munidos de termoémetro e
mandmetro.
O espalhamento deve ser o mais uniforme possivel:

a) a distribuigdo do aglutinante ndo pode variar longitudinalmente mais do que 10%;

b) a distribuicdo do aglutinante na largura efetiva ndo pode variar mais do que 15%.
3.3.4.3 - Espalhamento e cilindramento do agregado de recobrimento
Logo apds o espalhamento do aglutinante, procede-se ao espalhamento, de preferéncia
mecanico, do agregado de recobrimento, com as dimensdes nominais de 25 a 50 mm, de modo
uniforme e de acordo com a taxa projetada de 7-12 I/m2. Este agregado devera preencher
completamente os intervalos das pedras superiores e cobrir toda a superficie do aglutinante a
vista.
O espalhamento mecéanico deve ser executado com espalhadores que deixem cair a gravilha
verticalmente distribuindo-a uniformemente segundo a taxa prevista. Sempre que necessario,
deve proceder-se a sua regularizagdo. O espalhamento manual deve ser executado com pas
em langos largos, por forma a cobrir uniformemente toda a superficie. Seguidamente, deve
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proceder-se a regularizagdo com vassouras, de forma a obter-se uma superficie sem falhas e
sem sobreposigdo dos elementos do agregado.
Imediatamente a seguir ao espalhamento da gravilha, executa-se a sua compressdo, de
preferéncia com um cilindro de pneus, prosseguindo o cilindramento até se obter uma superficie
unida, estavel e bem desempenada, de acordo com o perfil transversal tipo projetado, ndo
devendo, de forma alguma, notar-se esmagamento do agregado. Durante a operagdo de
cilindramento deverdo cobrir-se com gravilha todos os pontos em que o aglutinante tende a
refluir. O cilindramento devera ser repetido, pelo menos durante os trés dias seguintes apds s
sua execugdo, nas horas de maior temperatura do ambiente, diretamente sobre a semi-
penetracdo, ou sobre o revestimento superficial, no caso de este ser executado antes de
decorridos trés dias.
3.3.4.4 - Circulacdo sobre a semi-penetracao recém executada
Podera ser permitida a circulagdo de veiculos logo apds a execugdo da camada, desde que nao
se note qualquer deformagdo no pavimento e desde que o aglutinante seja o betume. Os
veiculos deverao circular a menos de 30 km/hora durante um periodo tanto maior quanto a
temperatura do ambiente e nunca inferior a trés dias. No caso de ter sido empregue betume
fluidificado ou emulsao, o transito devera ser cortado durante um periodo tanto maior quanto
maior for o peso dos veiculos e a intensidade do trafego.
3.3.5 - Impregnagéo betuminosa
3.3.5.1 - Limpeza
A superficie a revestir deve apresentar-se livre de material solto, sujidade, detritos e poeiras que
devem ser retirados do pavimento para local onde seja possivel voltarem a depositar-se sobre a
superficie a revestir.
3.3.5.2 - Impregnacao betuminosa
Na execugao da impregnagao betuminosa deve ser observado o seguinte:
- O aglutinante a utilizar devera ser o betume fluidificado C60BF4, a taxa de 1,0 Kg/cm2.
O valor da taxa de espalhamento devera ser confirmado experimentalmente no inicio
dos trabalhos;
- No momento de aplicagdo do aglutinante, a temperatura ambiente deve ser superior a
15° C, e a temperatura do pavimento superior a 25° C;
- A distribui¢é@o do aglutinante ndo pode variar na largura efetiva mais do que 15%;
- Quando o aglutinante nao for completamente absorvido pela base no periodo de 24
horas, deve espalhar-se um agregado fino que permita fixar todo o aglutinante em
excesso. Este agregado sera rigorosamente isento de pé ou outras matérias estranhas,
devendo passar na totalidade pelo peneiro de 4,75 mm (n.° 4) ASTM;
- Independentemente desta clausula, se a fiscalizagao julgar conveniente por condi¢des
de trafego a impregnagao recoberta com agregado fino do tipo referido anteriormente;
- O tempo que decorrera entre a impregnacao e a construgdo da camada seguinte sera
fixado pela fiscalizagdo em face das condic¢des climatéricas, com o minimo de 3 dias.
3.3.6 - Camadas de misturas betuminosas
3.3.6.1 - Limpeza
A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidade, detritos e poeiras, que devem ser
retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltarem a depositar-se sobre a
referida superficie. A ultima operagado de limpeza, a realizar imediatamente antes da rega de
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colagem, consistira obrigatoriamente na utilizagdo de jatos de ar comprimido para remover |
elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir. ,,\)
3.3.6.2 - Rega de colagem

Devera ser realizada nas condigdes anteriormente expressas, porém a taxa de rega podera ser
ajustada em conformidade com as particularidades de cada caso e com o critério da
fiscalizag&o, sob condigdo de ndo exceder 0,5 Kg/m2, e sempre de acordo com os respetivos
desenhos-tipo.

3.3.6.3 - Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa

As “massas” deverdo ser fabricadas em centrais ndo poluentes adequadas e servidas por
estaleiros localizados e estruturados com o acordo da fiscalizacdo, sendo obrigatéria a
observancia dos seguintes pontos:

- O adjudicatario devera submeter previamente a aprovagao da fiscalizagdo o estudo
das composi¢des das misturas betuminosas em fungdo dos materiais disponiveis, estudo esse
obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall. Ndo poderdo ser executados quaisquer
trabalhos de aplicagdo em obra, sem que tal aprovagéo tenha sido de facto ou tacitamente
dada.

- A aplicagdo em obra das misturas betuminosas ficard condicionada a retificagdo, por
parte da fiscalizagdo, das condi¢cdes de transposi¢gdo do estudo aprovado para a central de
fabrico (0 que implica nomeadamente a concordancia com o sistema de crivos adotado),
cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da justeza da transposigao
realizada.

- Uma vez aprovada determinada transposi¢do para a central misturadora, a mesma néo
podera em circunstancia alguma ser alterada sem o conhecimento da fiscalizagéo, a apreciagdo
da qual devera ser submetida a proposta de alteracdo devidamente justificada, com base num
conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

- Para o pré-doseamento dos diversos materiais inertes que entrem na composigdo das
misturas, com excecéo do filer, devera o adjudicatario dispor no estaleiro de tantas tremonhas
quantos os referidos materiais, o que significa estar excluido qualquer processo mais grosseiro
de pré-mistura, mesmo em relagdo apenas a uma parte dos componentes. Esta disposicédo
circunscreve-se as centrais de produgdo continua, aplicando-se também as de produgio
descontinua.

- O teor em humidade das misturas betuminosas nao sera superior a 0,5%, quer durante
a operagao de mistura, quer durante o espalhamento.

- A temperatura dos agregados, antes da mistura destes com o betume, ndo deve ser
inferior a 130°C, nem superior a 170° C.

- O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, a uma temperatura compreendida
entre 130°e 170° C.

- Ndo deveréo ser aplicadas em obra as “massas” que, imediatamente apés a mistura,
apresentam temperaturas iguais ou superiores a 175° C. Em tal caso, serdo de imediato
conduzidas a vazadouro e nao consideradas para efeitos de medic¢ao.

- As “‘massas” deverao ser fabricadas e transportadas para que tenha lugar o seu rapido
espalhamento. A sua temperatura nesta fase nao podera ser inferior a 110° e, se tal vier a
suceder, mesmo que imediatamente apds a atuagédo da espalhadora, constituird motivo para
rejeicdo. No minimo, ndo serdo consideradas para efeitos de medigao.
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- O espalhamento devera ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e
temperatura ambiente superior a 15° C. O pavimento a recobrir devera também apresentar-se
seco e a uma temperatura superior a 10° C.

- No caso de rampas acentuadas, com extensdo significativa, o espalhamento deve
realizar-se de preferéncia, no sentido ascendente.

- O espalhamento manual sobre a rega de colagem de uma ligeira camada de mistura
betuminosa (ensaibramento) é uma operagdo que devera ser confinada aos seguintes casos:
impossibilidade de a espalhadora transmitir ao pavimento for¢ga motriz suficiente por motivo de
declive acentuado, em areas que tém forgosamente de permanecer abertas ao trafego, e
recobrimento da rega de colagem, por motivos de seguranga, face a eventuais paragens do
espalhamento derivadas de avarias no equipamento, a falhas de mistura betuminosa ao fim do
dia de trabalho, ou a causas aleatorias.
3.3.6.4 - Cilindramento

O processo de compactagéo e regularizagdo das misturas betuminosas deve ser tal que
seja observado o seguinte:

- A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com perfil transversal correto e
livre de depressdes, alteamentos e vincos. Nao serdo de admitir irregularidades superiores a 3
mm, quando feita a verificagdo com a régua de 3 m.

- Em circunstadncia alguma o cilindramento poderd deixar iniciar-se enquanto a
temperatura da mistura é superior a 90° C. O ndo cumprimento desta condi¢do constituira
motivo para rejeigéo.

- Os cilindros de pneus terdo uma carga/roda minima de 1,5 t e sé poderdo atuar
quando a temperatura da mistura se aplique nos pneus produto adequado para alterar as
condigdes na interface “borracha/betume”. Os cilindros de rasto liso s6 poderdo ser aplicados
com vista a regularizar a superficie acabada.

- Os cilindros sé deverdo proceder a mudangas de diregdo quando se encontrem em
areas ja cilindradas com, pelo menos, duas passagens.

- A compactagdo relativa referida ao ensaio de Marshall, ndo sera inferior a 97%.
Independentemente da exigéncia anterior, & obrigatéria a aplicagdo de um cilindro de pneus
enquanto a temperatura da mistura for superior a 60° C, com, pelo menos, 4 passagens
completas. A pressdo dos pneus sera a volta de 6 Kg/cm2, devendo ser ajustada em fung¢éo das
caracteristicas da mistura utilizada.

- Em circunsténcia alguma podera recorrer-se a solventes de betume ou a quaisquer
substancias que de algum modo afetem as caracteristicas basicas, com o fim de evitar o
arrancamento de gravilhas pela atuagao dos cilindros.

- No caso dos cilindros disponiveis ndo possuirem dispositivo para compactar
lateralmente o bordo exterior da camada espalhada (que ndo ficara a constituir junta), devera
proceder-se a essa operagdo por meios manuais, eventualmente com recurso a magos
metalicos.

- O trénsito nunca devera ser estabelecido sobre o betdo betuminoso nas duas horas
posteriores ao fim do cilindramento, devendo no entanto, aquele prazo ser aumentado sempre
que for possivel. Em casos pontuais, em que se torne indispensavel antecipar a abertura ao
trénsito, devera espalhar-se filer sobre a camada recém executada em dosagem moderada,
apos cilindramento, de modo a que toda a superficie fique coberta 0 mais uniformemente
possivel.

Climara Municipal de Silves — DOMT-AA Canminho Municipal em Vale de Lousas

80




Caderno de Encargos

3.3.6.5 - Juntas de trabalho (’Y'D

Tanto as juntas longitudinais como as transversais, deverédo ser feitas de modo a assegurar a
ligagéo perfeita das secgbes executadas em ocasides diferentes.

Os topos do trecho executado anteriormente deverdo ser cortados e as superficies obtidas
pintadas levemente com betume (emulsédo catiénica de rotura rapida), iniciando-se depois o
espalhamento das massas betuminosas do novo trogo. Igualmente deverdo ser pintadas
levemente com betume todas as superficies de contacto do tapete com caixas de visita, lancis,
etc..

3.3.6.6 - Apresentacédo do estudo

a) O estudo a apresentar incluira obrigatoriamente os boletins relativos aos seguintes
ensaios:

- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles, para a granulometria B,
relativamente as gravilhas (deve apresentar-se um ensaio por cada fonte de abastecimento).

- Ensaio de adesividade para cada material componente, com excegéo do filer.

- Penetragdo do betume, dispensavel no caso de anexagdo de um certificado de
garantia correspondente ao lote de fabrico.

- Composigao granulométrica de cada um dos materiais propostos.

- Determinagdo dos pesos especificos que se tornem necessarios, incluindo o do
betume.

- Aplicagdo do método Marshall: determinagéo da curva granulométrica da(s) mistura(s),
preparagdo dos provetes, determinagédo da baridade, calculo das baridades maximas tedricas,
da porosidade e do grau de saturagdo em betume, determinagdo da carga de rotura e
deformagédo dos provetes, e ainda o tragado do conjunto de curvas granulométricas para
selegao da percentagem éptima de betume.

b) A fiscalizagdo podera exigir, em aditamento, o resultado dos ensaios de polimento
acelerado e de determinagao dos indices de alongamento e de lamelagéo.

3.3.7 - Estudo da composig¢ao da(s) mistura(s) betuminosa(s)

3.3.7.1 - O adjudicatario tera de submeter a aprovagao da fiscalizagéo o estudo da composigéo
de cada tipo a utilizar em obra, estudo esse obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall.
Nao poderdo ser executados quaisquer trabalhos de aplicagdo em obra sem que tal aprovagéao
tenha sido de facto ou tacitamente dada.

3.3.7.2 - O(s) estudo(s) a apresentar incluira(do) obrigatoriamente os boletins relativos aos
seguintes ensaios:

- Composic¢ao granulométrica de cada um dos materiais propostos;

- Percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles, relativamente as gravilhas (1
ensaio por cada fonte de abastecimento);

- indices de alongamento para cada fragdo granulométrica componente, com excegdo
do filer;

- Determinagdo dos pesos especificos de cada um dos componentes das misturas,
incluindo betume;

- Penetragdo do betume (dispensavel no caso de anexagdo de uma certificado de
garantia correspondente ao lote de fabrico);

- Equivalente de areia da(s) mistura(s);

- Ensaio Marshall, compreendendo:

- Curva granulométrica da(s) mistura(s);
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- Equivalente de areia da(s) mistura(s) de agregado com filer;

- Preparagéo dos provetes;

- Determinacgédo das baridades aparentes e maximas tedricas, porosidades e grau de
saturagdo em betume;

- Determinagao das cargas de rotura e deformagéo;

- Tragado conjunto de curvas caracteristicas para selegédo da percentagem 6ptima de
betume;

para, pelo menos, cinco percentagens diferentes de betume.

3.3.8 - Transposicao do estudo laboratorial para a central betuminosa

3.3.8.1 - A aplicagdo em obra da mistura betuminosa ficara ainda condicionada a ratificagdo por
parte da fiscalizagdo das condigbes de transposicdo do estudo aprovado para a central de
fabrico (o que implica, nomeadamente, a concordancia com o sistema de crivos adotado),
cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da precisdo com que a
transposicéo foi realizada.

3.3.8.2 - Uma vez aprovada determinada transposi¢do para a central betuminosa, a mesma néo
poderd, em circunstancia alguma, ser alterada sem o conhecimento da fiscalizagéo, a
apreciagdo da qual devera ser submetida a proposta de alteragdo devidamente justificada, com
base num conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

3.3.9 - Equipamento para realizagao dos trabalhos betuminosos

3.3.9.1 - Condicdes gerais

3.3.91.1 - O adjudicatario devera fornecer e manter em boas condigcbes de servico o
equipamento apropriado para o trabalho, 0 qual sera previamente submetido a aprovagdo da
fiscalizagdo.

O equipamento deverd, quando for caso disso, ser montado no local previamente aceite pela
fiscalizagdo, com a suficiente antecipacdo sobre o inicio da obra, de modo a permitir uma
cuidadosa inspegéo, calibragem dos dispositivos de medigéo, ajustamento de todas as pegas e
execucao de quaisquer trabalhos de conservagao e/ou reparagdo, que se mostrem necessarios
para a garantia do trabalho com qualidade satisfatoria.

3.3.9.1.2 - Com aquele objetivo, e apés 90 dias o adjudicatario fornecera a fiscalizagdo um
“dossier” técnico que incluirda uma descri¢do tdo detalhada quanto possivel de:

- Localizagao da area de implantagao da central e “plano” de stockagem de agregados;

- Tipo e capacidade da central betuminosa assim como componentes e dispositivos de
controlo da mesma;

- Meios de transporte, justificando o nimero de unidades;

- Tipos e capacidades dos equipamentos a utilizar no espalhamento e compactagéo das
misturas, incluindo justificacao;

- Dimensionamento dos meios humanos com indicag&o dos responsaveis técnicos pelas
unidades de fabrico, transporte, espalhamento e compactagéo.

A capacidade nominal de uma central betuminosa sera definida por dois valores:

- Débito horario normalmente conseguido para o fabrico de uma mistura betuminosa
com 40 a 45% de elementos grossos, 30 a 35% de elementos médios e 18 a 20% de elementos
finos, para teores de humidade natural da ordem dos 5%;

- Débito horario quando o teor em humidade natural dos agregados é da ordem dos 3%.
3.3.9.2 - Centrais betuminosas
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O fabrico das misturas betuminosas sera assegurado por centrais do tipo continuo (ou
descontinuo, ndo poluentes com dispositivo de recuperagdo de elementos finos. Serdo
constituidas pelos seguintes elementos.

* Tremonhas doseadoras

Deverdo existir tantas tremonhas doseadoras quantas as fragdes granulométricas constituintes
da mistura. A sua largura excedera sempre, em pelo menos 0,50 m, a largura do balde da pa
mecanica que as alimenta.

Cada tremonha dispora de anteparos com dimensdes convenientes por forma a evitar misturas
de agregados, assim como os respetivos sistemas de dosagem individuais que poderdo ser
volumétricos ou ponderais, estando excluido qualquer outro processo mais grosseiro de pré-
mistura.

A tolerédncia maxima admissivel para os sistemas de dosagem sera de + 10% nas centrais
descontinuas e + 5% nas centrais continuas.

* Tambor-secador

As centrais dispordo de meios mecéanicos apropriados com vista a introdugdo da mistura de
agregados no tambor-secador devera permitir baixar o teor da humidade natural dos agregados
a menos de 0,5%, sem ultrapassar a temperatura maxima fixada para o ligante betuminoso.
Com este objetivo existira um termémetro entre a saida do tambor-secador e o misturador, que
permita ao operador verificar a temperatura da mistura seca de agregados.

Sempre que possivel, a central devera dispor, acoplada ao tambor-secador, de dispositivos de
despoeiramento, ndo s6 com vista a uma recuperagao dos elementos finos, sobretudo, evitar a
poluigdo atmosférica e das zonas adjacentes a central.

* Armazenagem e crivagem da mistura de agregados secos

Os agregados secos provenientes do tambor-secador serdo introduzidos (através de um
sistema de transporte convenientemente protegido) numa tremonha intermédia capaz de
separar a mistura de agregados em varias fragdes granulométricas e com capacidade superior a
do misturador.

A central devera dispor de um sistema de alarme ou seguranca (luminoso ou acustico) sempre
que o nivel de agregados seja igual ou inferior a 1/3 (em volume) da capacidade da tremonha.

* Armazenagem e dosagem do filer

Se tornar necessaria a adigdo de filer comercial a mistura, € necessario prever, pelo menos, um
silo com dispositivos de alimentagéo e extragao apropriados.

A capacidade do silo de filer sera, pelo menos, correspondente a dois dias de fabrico e devera
estar dotado de sistema de alarme (com dispositivo acustico ou luminoso) sempre que atinja 1/5
da sua capacidade maxima.

No caso das centrais continuas, existira um equipamento de dosagem intermédia, que podera
ser volumeétrico ou ponderal, enquanto que, nas descontinuas, o filer sera sempre pesado
separadamente através de balanga individual.

Em qualquer dos casos, a tolerdncia maxima admissivel sera de + 10%.

* Armazenagem e dosagem do ligante betuminoso

A central devera dispor de cisternas para o armazenamento do ligante betuminoso, com uma
capacidade total com vista a assegurar um fornecimento continuo da central, possuindo cada
uma delas dispositivo proprio de aquecimento com uma precisdo de + 10%.
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Quando, numa mesma obra, forem utilizados diferentes tipo de ligantes betuminosos, cada um
dispora de uma cisterna proépria, uma vez que a mistura de dois ligantes diferentes, ainda que
em pequenas percentagens, modificara, notoriamente, as suas propriedades.
De igual modo, os sistemas de alimentagdo existentes deverdo ser constituidos por um ndmero
minimo de tubagens comuns, munidos do respetivo sistema de seguranga.
O fluxo continuo do ligante no interior das cisternas, bem como a bomba doseadora, sera
assegurado por um dispositivo préprio acoplado a um medidor de caudais com uma precisdo de
1 2%.
Todas as tubagens da cisterna, bomba doseadora e sistema de pulverizagdo do misturador,
serdo devidamente aquecidas.
O operador da central tera possibilidade de, em qualquer momento, verificar a temperatura do
ligante a saida da cisterna e antes de entrar no misturador, através de um termémetro com
precisdo de + 5°C.
A dosagem do ligante sera efetuada através de um dispositivo ponderal ou volumétrico, com
uma precisdo da ordem dos + 2%. Esta precisdo sera controlada através de uma amostragem
correspondente a:

- 10 t de mistura betuminosa, no caso das centrais continuas;

- Uma amassadora, no caso das centrais descontinuas.
* Misturador
O misturador possuira o numero suficiente de pas ou Id&minas de forma a assegurar uma mistura
homogénea, sendo convenientemente tapado por forma a evitar a perda dos elementos finos da
mistura.
Estara dotado de equipamento eficaz de maneira a manter constante o tempo de amassadura
especificado e contador automatico de nimero de amassaduras, no caso das centrais
descontinuas.
Para as centrais existira um registo automatico com as seguintes indicag¢des:

- Designacéao do tipo de mistura;

- Peso de cada amassadura e respetivos componentes;

- Temperatura do ligante;

- Hora de fabrico
* Armazenamento da mistura betuminosa
O armazenamento da mistura fabricada sera efetuado através de meios que limitem o mais
possivel a segregacao da mistura. A sua capacidade dependera da produgdo horaria da central,
no entanto, tera que estar dotada de meios eficazes de aquecimento, se for superior a 100 m3.

3.3.9.3 - Unidades de transporte
O adjudicatario devera dispor de uma frota de camides dimensionada de acordo com as
distancias de transporte entre a central de fabrico e a obra a realizar.

Todas as viaturas utilizadas, quer pertengam ou ndo ao adjudicatario, deverdo estar
providas de:

- Caixa de recegdo com altura tal que ndo haja qualquer contacto com a tremonha da

espalhadora.

- Toldo plastificado capaz de evitar o arrefecimento das misturas.

3.3.9.4 - Espalhadora acabadora (“Finisher”)
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O equipamento de espalhamento deve ser capaz de repartir uniformemente as misturaC
betuminosas, sem produzir segregacéo e respeitando os alinhamentos, inclinagdes transversais
e espessuras projetadas.
A espalhadora tera sempre que dispor de uma régua vibradora capaz de produzir um grau de
compactagdo minimo de 85% e, sempre que possivel, estar munida de um termometro
colocado no tunel de alimentagdo do sem-fim.
3.3.9.5 - Compactadores
Os cilindros a utilizar na compactagao das misturas serdo obrigatoriamente auto-propulsionaveis
e dos seguintes tipos:

- Estaticos

- Pneus

- Vibradores

- Mistos
Os cilindros estaticos dispordo de sistema de rega adequado, e os cilindros de pneus serdo
equipados com “saias de prote¢do” e, sempre que possivel, de “side-roll”.
A caracterizagdo de quaisquer destes equipamentos far-se-a através do seguinte conjunto de
elementos, a fornecer a fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos.

- Cilindros-estéaticos

- Peso total (minimo e maximo)

- Largura e didmetro das rodas

- Gama de velocidades

- Tipo de transmissao (mecanica e hidraulica)

- Tipo de lastro utilizavel

- Autonomia do sistema de rega
a que se adicionara, no caso dos cilindros vibradores:

- Carga por unidade de geratriz vibrante;

- Gama de variagdo das frequéncias e amplitude de vibragéao;
e/ou no caso dos cilindros de pneus e mistos:

- Numero de pneus por eixo;

- Numero de pneus motrizes;

- Carga por pneu (minima e maxima) e

- Pressdo de enchimento (minima e maxima)
3.3.10 - Revestimento superficial betuminoso duplo
3.3.10.1 - Limpeza
A superficie a revestir deve apresentar-se livre de material solto, sujidades, detritos e poeiras,
que devem ser retiradas do pavimento para local de onde ndo seja possivel voltarem a
depositar-se sobre a superficie a revestir.
3.3.10.2 - Impregnacao
A superficie da camada de base deve sofrer um tratamento de impregnagéo preliminar de
betume fluidificado C60BF4, a uma taxa de aglutinante de 1,2 Kg/m2. A temperatura de
espalhamento deve estar compreendida entre os 50 e 85° C.
Quando o aglutinante nao for completamente absorvido pela base no periodo de 24 horas, deve
espalhar-se um agregado fino que permita fixar todo o aglutinante em excesso.
3.3.10.3 - Revestimento betuminoso
A execucgdo das camadas deve ser tal que sejam satisfeitas as seguintes caracteristicas:
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( \\/ - Taxa de betume asfaltico 160/220:

12 camada - 1.3 Kg/m2
2% camada - 1,1 Kg/m2

- Taxa de agregado:

18 camada - 12/14 litros/m2
2% camada - 10/12 litros/m2

- A distribui¢ao do aglutinante ndo pode variar longitudinalmente mais do que 10%;

- A distribui¢do do aglutinante na largura efetiva ndo pode variar mais do que 15%;

- A temperatura do espalhamento do aglutinante deve estar compreendida entre 150 a
180° C.

Nas operagdes de espalhamento do aglutinante e do agregado, e no cilindramento, devem ser
observados os seguintes pontos:

- O espalhamento do betume ndo pode ser feito antes da cura da impregnagéo, caso
esta exista, e a superficie de aplicagdo deve encontrar-se seca;

- No momento da aplicagdo do aglutinante, a temperatura ambiente deve ser superior a
15° C e a temperatura do pavimento superior a 25° C;

- O espalhamento do agregado deve ser efetuado logo a seguir ao do aglutinante e por
forma a obter-se uma superficie perfeitamente regularizada, sem falhas e sem sobreposi¢éo dos
elementos do agregado;

- O cilindramento deve efetuar-se logo apds o espalhamento do agregado, de
preferéncia com cilindros de pneus, a uma velocidade n&do superior a 8 Km/hora. Admite-se o
emprego de cilindros de rasto liso, com peso compreendido entre 8 € 10 t, mas neste caso, a
velocidade ndo deve ser superior a 4 Km/hora.

O cilindramento devera prosseguir até que o agregado esteja convenientemente
estabilizado, cessando, no entanto, logo que se comece a notar o esmagamento do agregado.

- Deve haver o maximo cuidado na execugdo das juntas de ligagdo do espalhamento,
por forma a ndo haver falha nem sobreposi¢ao do aglutinante;

- Qualquer excesso de gravilha deve ser retirado da superficie por forma a evitar a sua
projecdo contra os veiculos que circulem na estrada;

- Quando a estrada tiver que ficar sujeita ao transito durante a operagdo de revestimento,
a velocidade maxima dos veiculos deve ser limitada a 30 km/hora, durante um periodo julgado
suficiente para ser assegurado o encastramento das gravilhas.
3.3.11 - Bermas
As bermas terdo a constituicdo e espessura indicadas no perfil transversal-tipo, obedecendo, a
sua construc¢ao, as especificagdes fixadas neste Caderno de Encargos.

3.4- OBRAS DE ARTE
3.4.1 - Argamassas
3.4.1.1 - As argamassas a empregar serdo dos seguintes tipos:
TIPO | - Argamassa de cimento e areia com o trago de:
- 600 kg de cimento
- 1000 litros de areia
a empregar no assentamento das vigas de bordadura a lancis pré-fabricados.
TIPO |l - Argamassa de cimento e areia como o trago de:
- 300 kg de cimento
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- 1000 litros de areia a empregar no assentamento dos mosaicos
revestimento dos passeios.
3.4.1.2 - O fabrico das argamassas dos tipos | e |l sera feito, em principio, por meios mecanicos,
admitindo-se porém, que sejam fabricadas manualmente em estrados de madeira.
Neste caso, os materiais devem misturar-se primeiramente a seco e sé depois se amassarao
com a agua necessaria até que a argamassa figue homogénea.
3.4.1.3 - As argamassas serao fabricadas no momento do seu emprego e na proporgdo do seu
consumo, sendo rejeitadas todas as que comecem a fazer presa no amassadouro ou que
tenham de ser remolhadas.
3.4.2 - Betoes de ligantes hidraulicos
3.4.2.1 - Os betdes a empregar serdo os constantes no projeto de execugéo.
3.4.2.2 - Em tudo quanto disser respeito a composigéo, fabrico, rececdo e colocagdo em obra
dos betbes e as restantes operagdes complementares, seguir-se-80 as regras estabelecidas
pelo Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP
ENV 13670-1 e as destas Condi¢des Técnicas.
3.4.3 - Composigao dos betdes
3.4.3.1 - O estudo da composi¢do de cada betdo devera ser apresentado pelo empreiteiro a
aprovagdo da fiscalizagdo, com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relagdo a data de
betonagem do primeiro elemento da obra em que esse betdo seja aplicado.
3.4.3.2 - O empreiteiro obriga-se a mandar efetuar, no mesmo laboratdrio que encarregar do
estudo das caracteristicas e composicdo dos betbes, os ensaios necessarios ao citado estudo,
em especial, a da resisténcia a compressao.
3.4.3.3 - O empreiteiro entregara a fiscalizagdo amostras dos mesmos inertes utilizados nos
estudos dos betdes para se poder comprovar a manutengdo das suas caracteristicas.
3.4.3.4 - O empreiteiro obriga-se a encarregar o laboratério que fizer os estudos preliminares
dos betbes, de controlar o seu fabrico, tendo principalmente em vista as corregdes eventuais a
fazer, em consequéncia das variagdes da humidade, da granulometria e de outras causas.
3.4.3.5 - O cimento utilizado sera também ensaiado sistematicamente no mesmo laboratério,
segundo um plano a estabelecer, rejeitando-se todo aquele que ndo possua as caracteristicas
regulamentares ou que ndo permita a obteng¢ao das caracteristicas exigidas aos betdes da obra.
3.4.3.6 - Na composigdo dos betdes o empreiteiro utilizara, de sua conta e observado que seja o
disposto no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1
e NP ENV 13670-1, aditivos cuja necessidade se justifique, no intuito de se obter maior
rentabilidade com menor relagdo possivel agua-cimento.
O empreiteiro devera submeter a aprovagéo da fiscalizagao os aditivos que tenha necessidade
de utilizar, ficando proibida a utilizagdo de aditivos a base de cloretos ou quaisquer produtos
COrrosivos.
3.4.3.7 - No betao de todos os elementos que estejam em contacto permanente, ou que possam
estar em contacto prolongado com a agua, podera ser utilizado um impermeabilizante que a
fiscalizagdo indique.
3.4.3.8 - Todos os encargos com o estudo e controlo das caracteristicas dos betdes, aqui
especificamente mencionados ou ndo, sdo da exclusiva conta do empreiteiro e consideram-se
incluidos nos pregos unitarios respetivos.
3.4.4 - Preparagao dos betoes
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3.4.4.1 - O betdo sera feito por meios mecanicos, em central automatica, obedecendo os
materiais que entram na sua composigdo as condi¢bes atras indicadas, de acordo com as
disposices legais em vigor, e sendo cuidadosamente respeitados os artigos pertinentes do
Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV
13670-1.

3.4.4.2 - Os materiais inertes e o0 cimento serdo doseados em peso para todos os betdes
designados por I, lll e IV.

3.4.4.3 - A central devera ter contadores de agua e as balangas devidamente aferidos para que
as quantidades de materiais nela introduzidos em cada amassadura sejam as que o laboratério
oficial tiver indicado no seu estudo.

Né&o sera permitida a fabricagdo de misturas secas, com vista a ulterior adi¢do de agua.

3.4.4.4 - O tempo de trabalho da central em cada amassadura ndo devera, em principio, ser
superior ao triplo do necessario para que a mistura feita a seco aparega de aspeto uniforme, se
outro ndo se mostrar mais conveniente, em consequéncia das caracteristicas especiais da
central.

3.4.4.5 - A consisténcia das massas, a verificar por meio do cone de Abrams, e a quantidade de
agua necessaria serdo determinadas nos ensaios prévios de modo a que se consiga
trabalhabilidade compativel com a resisténcia desejada e com os processos de vibragdo
adotados para a colocagado dos betées e com as dimensdes das pegas a betonar.

3.4.4.6 - A quantidade de agua devera ser corrigida de acordo com as variagdes de humidade
dos inertes para que a relagéo agua-cimento seja a recomendada nos estudos de qualidade dos
betdes.

3.4.4.7 - As distancias entre os locais de instalagdo da central e de aplicagdo dos betdes serdo
as menores possiveis, devendo os meios de transporte, os percursos a utilizar e os tempos
previstos desde a execugdo a colocagdo ser submetidos a apreciagdo da fiscalizagdo. O
transporte do betdo devera ser feito por processos que ndo conduzam a segregacdo dos
inertes.

3.4.5 - Betonagem e desmoldagem

3.4.5.1 - A betonagem devera obedecer as normas estabelecidas no Regulamento de Estruturas
de Betdo Armado e Pré-Esforgado, no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e
correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1, e ao indicado nestas Condi¢tes
Técnicas e no projeto.

3.4.5.2 - O betéo sera empregue logo apds o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes a
exploragdo das instalagées. O periodo decorrido entre o fabrico do betdo e o fim da sua vibragdo
n&o excedera meia hora no tempo quente e uma hora no tempo frio, devendo estes tempos ser
reduzidos se as circunstancias o aconselharem.

3.4.5.3 - A compactagdo sera feita por meios mecénicos: vibragdo de superficie, vibragdo dos
moldes e pré-vibragdo.

3.4.5.4 - A vibragdo sera feita de maneira uniforme, até que a agua de amassadura reflua a
superficie, e para que o betdo fique homogéneo.

As caracteristicas dos vibradores serdo previamente submetidos a apreciagao da fiscalizagéo,
devendo os vibradores para pre-vibragdo ser de frequéncia elevada (9000 a 20000 ciclos por
minuto).

3.4.5.5. - Apds a betonagem e a vibragao, o betdo sera obrigatoriamente protegido contra as
perdas de agua por evaporagao e contra as temperaturas extremas.
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Para evitar as perdas de humidade, as superficies expostas deverdo ser protegidas pelos meio
que o empreiteiro entender propor e a fiscalizagdo aprovar. Entre esses meios figuram a
utilizagéo de telas impermeaveis e a de compostos liquidos para a formagdo de membranas,
também impermeaveis.

3.4.5.6 - Cada elemento de construgdo devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem
intervalos maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento
das diversas fases construtivas, procurando-se sempre a redugdo dos esforgos de contragéo
entre camadas de betdo com idades diferentes.

3.4.5.7 - As juntas de betonagem so6 terdo lugar nas secgdes onde a fiscalizagdo o permitir, de
acordo com o plano de betonagem aprovado. Antes de comegar uma betonagem as superficies
de betdo das juntas serdo tratadas convenientemente, de acordo com as indicagbes da
fiscalizagdo, admitindo-se, em principio, o seguinte tratamento: deixar-se-40 na superficie de
interrup¢@o pequenas baixas de endentamento e pedras salientes; se notar presa de betdo nas
juntas, serédo as superficies lavadas a jato de ar e de agua, e retirada a "nata" que se mostre
desagregada, a fim de se obter uma boa superficie de aderéncia, sendo absolutamente vedado
0 emprego de escovas metalicas no tratamento das superficies de betonagem.

3.4.5.8 - Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevagéo a executar posteriormente
deverdo ser passadas 2 a 5 horas, limpas as areas a ocupar por esses elementos superiores,
tratando-se essas zonas de forma analoga atras indicada.

3.4.5.9 - Nas faces visiveis dos elementos em elevagdo as juntas s serdo permitidas nas
secgOes das juntas da cofragem. N&o serdo toleradas ocorréncias ou diferengas de secgéo, pelo
que as juntas de cofragem terdo de ser convenientemente vedadas e as cofragens
cuidadosamente apertadas contra as pecas ja betonadas.

3.4.5.10 - As juntas de betonagem dos tabuleiros serdo lavadas com jato de agua, retirando-se
alguma pedra que se reconhega estar solta.

3.4.5.11 - Nas juntas de betonagem onde tal se mostre aconselhavel sera empregue uma "cola"
ou "argamassa" apropriada a base de resinas epoxi, ficando a decisdo do seu emprego
entregue ao critério da fiscalizagao.

3.4.5.12 - Se uma interrupgéo de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betdo sera
demolido na extensdo necessaria, por forma a conseguir-se uma junta convenientemente
orientada, mas antes de se recomegar a betonagem, e se o betdo anterior ja tiver comegado a
fazer presa, a superficie da junta devera ser cuidadosamente tratada e limpa para que néo
figuem nela inertes com possibilidades de se descartarem. A superficie assim tratada devera ser
molhada a fim de que o betdo seja convenientemente humedecido, ndo se recomendando a
betonagem enquanto a agua escorrer ou estiver acumulada.

3.4.5.13 - Todas as arestas das superficies de betdo serdo obrigatoriamente chanfradas a 45
graus, tendo 1 a 2 cm de cateto a secgdo triangular resultante do chanfro, quer este
corresponda a um enchimento, quer a um corte da pega chanfrada.

3.4.5.14 - Exceto em casos especiais devidamente justificados, e apds obtido o acordo da
fiscalizagdo, a desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais s6 podera ser realizada
quando o betéo apresente uma resisténcia de, pelo menos, 2/3 do valor caracteristico, e nunca
antes de 3 dias apds a ultima colocagdo de betdo, ou apds a aplicagdo da totalidade do pré-
esforgo, da injegdo da argamassa coloidal e da selagem das amarragdes.

3.4.5.15 - Para efeitos de medigéo, os betdes serdo considerados pelo volume geométrico das
pegas executadas.
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3.4.6 - Controlo das caracteristicas dos betoes

3.4.6.1 - Durante as betonagens serao realizados ensaios de controlo de aceitagéo dos betdes.
Estes controlos serdo realizados sobre amostras constituidas, cada uma, por pelo menos, seis
cubos por amassadura, ou por cada 20 m® por betdo se as amassaduras ultrapassarem este
valor.
A juizo da fiscalizagdo, e depois, por cada tipo de betdo se comprovar a sua qualidade, em pelo
menos 4 betonagens independentes e sucessivas, pode o numero de cubos de cada amostra
ser reduzido para trés voltando a ser de seis se entretanto se verificar desvios significativos na
resisténcia dos betdes.
Em qualquer caso, em cada betonagem serdo sempre realizadas trés amostras.
3.4.6.2 - Os cubos serdo feitos do betdo de amassadura destinadas a serem aplicadas em obra
e designadas pela fiscalizagao.
3.4.6.3 - Os cubos s6 poderao ser fabricados na presenca da fiscalizagéo.
3.4.6.4 - Os cubos serdo executados, transportados, curados e conservados de acordo com a
especificagdo E255/71 do LNEC.
3.4.6.5 - Devera ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos, para
betdes dos tipos Il, Il e IV a fim de, em qualquer momento, se verificar o cumprimento das
caracteristicas estabelecidas.
3.46.6 - Todos os cubos serdo numerados na sequéncia normal dos numeros inteiros,
comegando em 1, seja qual for o tipo de betédo ensaiado.
3.4.6.7 - No cubo sera gravado ndo sé o numero de ordem como também o tipo, classe e
qualidade do betéo a que ele diz respeito, a obra e a data do fabrico.
3.4.6.8 - Do registo compilador deveréo constar os seguintes elementos:

a) Numero do cubo

b) Data do fabrico

¢) Data do ensaio

d) Idade

e) Tipo, classe e qualidade

f) Dosagem

g) Quantidade de agua de amassadura

h) Local de emprego do betdo donde foi retirada a massa para fabrico do cubo

i) Resisténcia obtida no ensaio

j) Média da resisténcia dos trés cubos que formam o conjunto do ensaio

k) Resisténcia equivalente aos 28 dias de endurecimento, segundo a curva de

resisténcia que for estipulada pelo laboratério oficial que procedeu ao estudo ou, na
falta dessa curva, segundo as seguintes relagdes:

R3/R28 = 0.45
R7/R28 = 0.70
R8/R28 = 0.73
R90/R28 = 1.15

1) Pesodo cubo

m) Observagdes
3.4.6.9 - A conservagdo dos cubos durante o endurecimento obedecera ao que for determinado
pela fiscalizagao, de acordo com as condi¢des climatéricas existentes.
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3.4.6.10 - Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de trés sera preenchido
fiscalizagdo residente um "verbete de ensaio", do qual constara o numero dos cubos, a data do
fabrico, a marca do cimento, a dosagem, a granulometria, a 4gua de amassadura, o modo de
fabrico e outras indicagbes que se considerarem convenientes. O empreiteiro recebera o
duplicado deste "verbete de ensaio”.
3.4.6.11 - Os cubos serdo transportados para o laboratério de ensaio, devidamente
acondicionados e para que nao se deteriorem.
3.4.6.12 - Com base no "verbete de ensaio” e depois de a fiscalizagéo ter fixado a data em que
os cubos devem ser ensaiados, sera entregue ao empreiteiro um Oficio do Servigo Fiscalizador,
que acompanhara os cubos na sua entrega ao laboratério que ha-de proceder aos respetivos
ensaios. Para o efeito, 0 empreiteiro obriga-se a tomar as precaugdes necessarias para que seja
observada a data prevista para o0 ensaio e a que os resultados dos mesmos sejam comunicados
imediata e diretamente ao Servigo Fiscalizador.
3.4.6.13 - Cada controlo de aceitagdo sera representado por trés amostras.
Sendo R1, R2 e R3 a resisténcia das amostras, médias das resisténcias dos cubos de cada
amostra, e sendo R1 a maior de todas, considera-se o controlo como verificarem ambas as
condigdes:

Rm > Rbk + 3,5 (N/mm2)

R1 >Rbk - 3,5 (N/mm2)

em que:

Rm=(R1+R2+R3)/3
3.4.6.14 - Nos ensaios de consisténcia realizados com o cone de ABRAMS, admitem-se, para
betdes colocados por bombagem, consisténcias até 15 cm e para os restantes consisténcias até
5cm.
3.46.15 - Serdo conduzidos sistematicamente ensaios sobre cubos para determinar a
resisténcia a compressdo aos 3, 7 e 28 dias a fim de se poderem planear e controlar
devidamente as varias sequéncias dos trabalhos (aplicagdo do pré-esforgo, descimbramento e
desmoldagens, entradas em carga, subida dos pilares, etc.).
3.4.6.16 - Serdo realizados os provetes que a fiscalizagdo determinar para obten¢do dos
moédulos de elasticidade dos betdes com varias idades, e para quantificar os parametros de
retra¢ao e de fluéncia reais, valores esses essenciais para a correta execugéo da obra.
3.4.6.17 - Para as diversas partes constituintes da obra, e com a frequéncia que a fiscalizagdo
entender, serdo executadas amostras de pelo menos trés cubos cada, os quais devem ser
curados nas condigbes reais, com a intengdo de avaliar a resisténcia inicial dos betdes e
verificar a eficiéncia dos processos de cura e protecdo adotados.
3.4.6.18 - Estes provetes serdao fabricados simultaneamente com os provetes para cura em
laboratério e registados por forma em que entre eles se possa estabelecer a necessaria relagdo.
3.4.6.19 - Se a resisténcia dos provetes curados nas condigdes da obra for inferior a 85% da
resisténcia obtida para o provete "gémeos" curados em laboratério serao revistos os processos
de colocagdo, prote¢do e cura do betdo em betéo.
3.4.6.20 - Se a resisténcia dos provetes em laboratério for muito superior a exigida para a
qualidade do betdo em causa, aocs provetes curados em obra bastara apresentarem uma
resisténcia superior a 5 Mpa a tensdo de rotura exigida, mesmo que nao atinjam os 85% da
resisténcia dos provetes curados em laboratério.
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3.4.6.21 - Os encargos e despesas provenientes dos estudos de composigdo, e dos ensaios de
controlo e de informacgao, consideram-se incluidos nos pre¢os unitarios do betao.
3.4.7 - Rejeigao de betées
No caso de a fiscalizagdo determinar a rejeigdo imediata dos betbes que ndo satisfagam o
estipulado no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de agosto e correspondentes normas NP EN
206-1 e NP ENV 13670-1 podera, a seu juizo, ser estabelecido nas seguintes condi¢des:
3.4.7.1 - Proceder-se-4, por conta do empreiteiro, a realizagéo de ensaios ndo destrutivos ou a
ensaios normais de provetes recolhidos em zonas que ndo afetem de maneira sensivel a
capacidade de resisténcia das pegas; se os resultados obtidos forem satisfatérios a juizo da
fiscalizagdo, a parte da obra a que digam respeito sera aceite.
3.4.72 - Se os resultados destes ensaios mostrarem, como os ensaios de controlo,
caracteristicas do betao inferiores as requeridas, considerar-se-ao dois casos:
3.4.7.21 - Se as caracteristicas atingidas (em particular as de resisténcia aos esforgos) se
situarem acima de 80% das exigidas proceder-se-a a ensaios de carga e de comportamento da
obra, por conta do empreiteiro, os quais, se derem resultados satisfatérios a juizo da
fiscalizagdo, determinardo a aceitagédo da parte em duvida.
3.4.7.2.2 - Se as caracteristicas determinadas forem inferiores a 80% das exigidas, o empreiteiro
sera obrigado a demolir e a reconstruir as pegas deficientes, a sua conta.
3.4.8 - Ensaios de carga
3.4.8.1 - Quando se verificar uma situagdo correspondente a definida no artigo 3.4.7.2.1 ou a
execugao nao tiver sido realizada dentro das tolerancias fixadas ou normalmente admitidas, a
fiscalizagdo podera exigir do empreiteiro a realizagido de ensaios de carga.
3.4.8.2 - As despesas com a realizagdo do ensaio de carga, se efetuado para satisfagdo do
estipulado em 3.4.8.1, sdo da conta do empreiteiro, ndo tendo 0 mesmo direito a receber
qualquer indemnizagao.
3.4.8.3 - As condigdes preconizadas para ensaios de carga e descarga e medi¢des a efetuar,
serdo objeto de um programa pormenorizado o qual sera estabelecido de acordo com a
fiscalizagdo.
3.4.8.4 - As sobrecargas a aplicar ndo deverdo exceder as sobrecargas caracteristicas adotadas
no projeto.
3.4.8.5 - Nos ensaios com cargas modveis, a velocidade de carga devera ser, tanto quanto
possivel, a velocidade prevista para a exploragao.
3.4.8.6 - O ensaio sera considerado satisfatério, no elemento ensaiado, quando se verificarem
as duas condigbes seguintes:

a) As flechas medidas ndo devem exceder os valores calculados com base nos
resultados obtidos para os méddulos de elasticidade dos betdes.

b) As flechas residuais devem ser suficientemente pequenas, tendo em conta a duragéo
de aplicagéo da carga, para que o0 comportamento se possa considerar elastico. Esta condi¢ao
devera ser satisfeita, quer a seguir ao primeiro carregamento, quer nos seguintes, se os houver.

3.4.9 - Moldes

3.4.9.1 - Os moldes terdo de satisfazer ao especificado no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de
agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1, no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforgado e nestas Condigbes Técnicas.

3.4.9.2 - Os moldes serdo metalicos ou de madeira. No caso de serem de madeira utilizar-se-a
contraplaca do ou tdbuas de pinho, de largura a meia madeira, para ndo permitir a fuga da calda
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de cimento através das juntas e conferir as superficies de betdo um acabamento perfeitamen
regular.
As tabuas deverdo ter espessura uniforme, com o minimo de 2,5 cm para evitar a utilizagdo de
cunhas ou calgos, e os seus quadros ndo deverao ficar mais afastados do que 50 cm.
O contraplacado tera uma espessura e composigédo proposta pelo empreiteiro e aprovada pela
fiscalizag@o, as quais serdo fungdo do nimero de aplicagdes previstas para a sua utilizagéo.
3.4.9.3 - O empreiteiro obriga-se a estudar a disposigdo a dar as tdbuas dos moldes das
superficies vistas, e a prop6-las a fiscalizagdo, a qual se reserva o direito de introduzir as
modificagdes que em seu entender déem a obra o aspeto estético julgado mais conveniente.
3.49.4 - O estudo referido sera executado de acordo com as especificagbes a indicar
oportunamente, tendo-se desde j& em atengdo que a disposigdo das tabuas, das juntas, das
emendas, dos pregos, etc., devera ser devidamente fixada para que as superficies vistas da
moldagem apresentem um aspeto agradavel.
3.4.9.5 - A fiscalizagdo podera exigir ao empreiteiro a apresentagdo dos moldes a utilizar,
incluindo a verificagdo da sua seguranga.
3.4.9.6 - Os moldes para as diferentes partes da obra deverdo ser montados com solidez e
perfei¢do, para que figuem rigidos durante a betonagem, e possam ser faciimente desmontados
sem pancadas nem vibragdes.
N&o serdo permitidas fixagdes dos moldes através de vardes que fiquem incorporados na
massa de betéo, devendo utilizar-se para tal efeito dispositivos especiais que permitam retirar os
tirantes. Esses furos de passagem serédo posteriormente cheios com argamassa.
3.4.9.7 - As cofragens perdidas a utilizar para o aligeiramento das nervuras dos tabuleiros serdo
cuidadosamente fixadas, e terdo que garantir além da sua completa estanqueidade a resisténcia
necessaria durante a betonagem. Serdo ainda dotadas de purgas de fundo, por forma a garantir
0 escoamento para o exterior de eventuais infiltracdes de agua.
3.4.9.8 - Os limites de tolerancia na implantagdo dos moldes sdo os seguintes:

- trés centimetros, em valor absoluto, medidos em relagdo a piquetagem geral.

- um centimetro, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens
das diferentes partes de um mesmo apoio.

- dois centimetros, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens
de apoios diferentes.
Os moldes deverdo estar nivelados em todos os pontos com uma tolerancia de mais ou menos
um centimetro, e as larguras, ou espessuras entre paredes contiguas dos moldes, ndo deverédo
apresentar insuficiéncias superiores a cinco milimetros.
3.4.9.9 - As superficies interiores dos moldes deverdo ser pintadas ou protegidas, antes da
colocagdo das armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela fiscalizagéo, para
evitar a aderéncia do betdo.
3.4.9.10 - Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverdo ser limpos de detritos, e,
se forem de madeira ou contraplacado, molhados com agua durante varias horas.
3.49.11 - Se as superficies desmoldadas ndo ficarem perfeitas, poder-se-4 admitir
excecionalmente a sua corre¢do, desde que nédo haja perigo para a resisténcia (sendo o defeito
facilmente suprimido por reboco ou por outro processo que a fiscalizagéo determinar), mas, em
qualquer dos casos, sempre a custa do empreiteiro e nas condigdes em que vier a ser exigida.
3.4.9.12 - A reaplicagdo dos moldes serd sempre precedida de parecer da fiscalizagéo, que
poderd exigir do empreiteiro as reparagdes ou substituigdes que forem tidas por convenientes.
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3.4.9.13 - No fim do emprego, os moldes serdo pertenga do empreiteiro, com exce¢ao dos
utilizados para a pré-fabricagdo das vigas de bordadura, os quais deverdo ser entregues a
fiscalizagdo em perfeito estado de limpeza e conservagao.

3.4.9.14 - Para efeitos de medigdo, o trabalho sera avaliado por medigdo real das pegas
moldadas.

3.4.10 - Cimbres, cavaletes e andaimes

3.4.10.1 - O empreiteiro submetera a prévia aprovagado da fiscalizagéo o projeto das estruturas
de sustentagdo dos moldes. Aquela aprovagdo ndo isenta o empreiteiro de toda a
responsabilidade. E obrigagdo do empreiteiro o fornecimento e montagem de todas as
estruturas auxiliares necessarias a uma adequada execugdo das obras, satisfazendo em tudo
as normas em vigor, nomeadamente no que respeita a seguranca.

3.4.10.2 - As pegas de madeira que venham a ser utilizadas nas estruturas de suporte e nos
moldes serdo calculadas tendo em ateng¢do que se ndo devem exceder as seguintes tensdes
unitarias:

S FIEXA0 . e 12 MPa
- Compressao paralela as fibras ... 9 MPa
- Compressao normal as fibras, quando sobre

t0da @ 1arguUIa .......cceeveieeie e 2.4 MPa
- Compressao parcial normal as fibras ........c....occoeeeeinenne 3,6 MPa
S COME e e 1,2 MPa

3.4.10.3 - Admitem-se, para madeiras duras, tensdes até 50% superiores as indicadas, quando
devidamente justificadas por ensaios. Nos calculos deverdo ser tidas em conta todas as
combinagdes de agbes possiveis mais desfavoraveis, e no célculo das diferentes pegas ter-se-
o em atencdo as deformagdes maximas que podem condicionar o seu dimensionamento,
mesmo que as tensdes correspondentes sejam admissiveis.

3.4.10.4 - Para medir os assentamentos e as deformagdes do cavalete serdo colocadas marcas
de nivelamento preciso, e efetuados os nivelamentos, trabalhos esses que serao realizados pelo
empreiteiro, a sua custa, e sob a orientagéo da fiscalizagéo.

3.4.10.5 - Todos os materiais empregues nos cimbres, cavaletes, andaimes e restantes
estruturas auxiliares de montagem serdo pertenga do empreiteiro, uma vez finda a sua
utilizagéo.

3.4.10.6 - Os cimbres, cavaletes e restantes estruturas auxiliares seréo considerados pelo seu
valor global, onde se incluem todas as despesas inerentes a sua montagem e exploragao.

3.4.11 - Descimbramento

O descimbramento do tabuleiro sera objeto de um plano a apresentar pelo empreiteiro a
aprovagéo da fiscalizagao.

As operagbes de descimbramento de todas as pegas betonadas serdo realizadas com
observancia do estipulado nestas Condigdes Técnicas, no Decreto-Lei n.° 301/07, de 23 de
agosto e correspondentes normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1 e no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado e serdo sempre precedidas de autorizagdo
expressa da fiscalizagio.

3.4.12 - Armaduras de ago para betao armado

3.4.12.1 - As armaduras, em ago A400 NR ou ER a empregar nos diferentes elementos de
betdo as secgdes previstas no projeto, e serdo colocadas rigorosamente conforme os desenhos
indicam, devendo ser atadas de forma eficaz para que se ndo desloquem durante as diversas
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fases de execugdo da obra. Utilizar-se-do pequenos calgos pré-fabricados, de argamassa ou‘de——
microbetdo, para manter as armaduras afastadas dos moldes, calgos desses dotados de
arames de fixagao.

3.4.12.2 - Para efeitos de determinagdo do trabalho realizado na medigao das armaduras ndo se
incluira a dobragem e montagem, as sobreposigoes, soldaduras, ou qualquer outro sistema de
unido, as ataduras e os ganchos, os quais serdo considerados ja incluidos no prego unitario
contratual, e o peso sera calculado pela aplicagdo das tabelas de pesos de vardes de aco para
betdo armado.

3.4.13 - Abertura dos caboucos

3.413.1 - As escavagdes para abertura dos caboucos para as sapatas serdo feitas pelos
processos que o empreiteiro entender utilizar desde que aceites pela fiscalizagéo.

3.4.13.2 - Os caboucos serdo escavados até a profundidade indicada nos desenhos de
construgdo ou até onde a fiscalizagédo o indicar apds 0 exame da escavagdo. A escavagao sera
sempre completada por um cuidadoso saneamento das paredes e soleiras dos caboucos.
3.4.13.3 - As escavagdes serdo devidamente entivadas e, caso necessario, ao abrigo de
ensecadeiras previamente aprovadas pela fiscalizagao.

As entivagdes deverdo garantir a completa seguranga do pessoal contra os desmoronamentos,
e ainda assegurar a correta execugdo das operagdes de betonagem, procedendo-se para isso
aos escoramentos e drenagens que forem necessarios.

3.4.13.4 - As operagdes de bombagem, se as houver, serdo conduzidas para que nao seja
modificado o arranjo intergranular das formagdes do substrato e, se efetuadas durante as
betonagens, ndo haja arrastamento da leitada do betdo.

3.4.13.5 - As escavagdes serdo executadas com observancia da implantagdo e das
caracteristicas geométricas indicadas nos desenhos de construgao.

3.4.13.6 - Os produtos das escavagbes serdo removidos para local apropriado, que a
fiscalizag@o podera fixar, e serdo regularizados no depésito.

3.4.13.7 - No prego unitario das escavagbes séo considerados incluidos todos os trabalhos
inerentes a sua completa execugao, tais como abertura de acessos, entivagbes, escoramentos,
esgotos e drenagens, elevagao, transporte e arrumagao dos produtos escavados, ou quaisquer
outros, mesmo que subsidiarios, ficando esclarecido que o empreiteiro se inteirou no local, antes
da elaboragdo da sua proposta, de todas as particularidades do trabalho, e ainda que nenhum
direito de indemnizagéo |he assiste no caso de as condigdes de execugdo se revelarem diversas
das que previra, a ndo ser que haja modificagdo do tipo de fundagédo indicado no projeto de
execugdo.

3.4.13.8 - Para efeito de determinag@o do trabalho realizado, as escavagdes serdo consideradas
por medi¢gdo geométrica do volume limitado pelas superficies verticais de contorno das sapatas.
3.4.14 - Aterro das escavagoes

3.4.14.1 - Uma vez betonadas as fundagdes e executados os paramentos em elevagéo até uma
altura suficiente, os volumes de escavacao remanescentes serao aterrados.

3.4.14.2 - As terras de aterro deverdo ser expurgadas de pedras com dimensdes superiores a
10 cm e de matérias organicas.

34143 - A espessura maxima das camadas elementares de aterro, obtidas apoés a
compactagao, ndo devera exceder 20 cm.

3.4.14.4 - Os aterros serdo compactados a uma densidade seca igual a 90% do ensaio Proctor
modificado.
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Cjﬁ 3.4.14.5 - Para efeito de determinacdo do trabalho realizado em aterros, estes serdo
considerados como o volume resultante das escavagdes depois de deduzidos os volumes de
betdo das fundagbes e dos trechos dos elementos em elevagdo que fiquem enterrados.

3.4.15 - Condigoes especiais de execugao das sapatas

3.4.15.1 - As sapatas serdo executadas, em principio, por processos tradicionais, observando-
se o que estiver indicado neste Caderno de Encargos.

3.4.15.2 - N&o sera permitida qualquer betonagem, quer de betéo de regularizagado ou selagem,
quer de betdo estrutural, sem autorizagdo expressa da fiscalizagdo.

3.4.15.3 - Em todos os caboucos sera executada uma camada de betéo de regularizagéo, ou de
selagem se necessario, conforme se indica nos desenhos de construgéo.

3.4.15.4 - Da superficie superior do betao de regularizagdo, ou de selagem, sera retirada toda a
goma depositada até aparecer a parte s do betdo, e s6 depois se colocard a armadura da
sapata.

3.4.15.5 - As sapatas serdo betonadas contra as paredes laterais dos caboucos.

3.4.15.6 - A betonagem das sapatas sera continua, admitindo-se interrupgdes apenas nos casos
em que a fiscalizagdo o autorize. Nestas condi¢bes serdo respeitadas as mesmas regras, em
tudo o que for aqui aplicavel, constantes dos artigos aplicaveis destas Condigbes Técnicas.
3.4.15.7 - Todo o betdo sera vibrado com vibradores para a massa, tendo-se o cuidado de os
n&o encostar as armaduras para que a vibragdo se ndo transmita ao betdo que ja iniciou o
processo de presa.

3.4.16 - Condi¢coes especiais de execucdo das escavagdes, das entivagoes e dos
escoramentos

As entivagdes e escoramentos necessarios serdo objeto de projeto a apresentar pelo
empreiteiro, conjuntamente com um plano de desmonte do macigo de terras.

Estes trabalhos serdo incluidos no prego unitario da escavagao.

3.4.17 - Plano de nivelamento - tolerancias

3.4.17.1 - O empreiteiro obriga-se a apresentar um plano completo de nivelamento de precisdo
do tabuleiro a aprovagéo da fiscalizagdo, e ainda realizar esse nivelamento, através do qual
serdo controladas as deformagbes antes e depois das betonagens e depois do
descimbramento.

3.417.2 - Os pontos de apoio na estrutura, para as miras e restante aparelhagem, serdo
realizados com “marcas” de ago inox, ou de bronze, fixadas no betdo das superestruturas de
acordo com o plano que for aprovado, considerando-se o seu custo incluido no prego unitario de
betado para os tabuleiros.

3.4.17.3 - Todas as operagdes de nivelamento, durante as fases de construgdo, serdo da
obrigacdo do empreiteiro, que as registara cuidadosamente entregando logo apés a sua
realizagdo os registos a fiscalizagdo, considerando-se o custo dessas operagdes como ja
incluido nos pregos dos materiais.

3.4.18 - Lajes de transigao

3.4.18.1 - As lajes de transi¢do serdo betonadas sobre uma camada de betéo de regularizagao,
do tipo |, estendido sobre os aterros de acesso.

3.4.18.2 - O seu custo estd incluido, por medicao, nos respetivos materiais constituintes.

3.4.19 - Pavimento dos passeios
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3.4.19.1 - O pavimento dos passeios sera constituido por ladriihos de mosaico hidraulico oqu-c;r
reboco liso de cimento com 2 cm de espessura, devendo quer o reboco liso quer o
assentamento dos ladrilhos ser executado com argamassa do tipo |l.
3.4.19.2 - As superficies vistas apresentar-se-d0 completamente desempenadas e com as
inclinagbes indicadas nos desenhos de construgéo.
3.4.19.3 - Serdo rejeitados todos os ladrilhos que apresentem defeitos de fabricagéo, corte ou
coloragéo.
3.4.19.4 - A cor e 0 desenho dos ladrilhos serao indicados oportunamente pela fiscalizagao.
3.4.19.5 - O pavimento dos passeios devera ficar perfeitamente alinhado, € com a orientagao
dada pela fiscalizagéo.
3.4.19.6 - O empreiteiro devera apresentar a fiscalizagdo amostras dos ladrilhos, antes da sua
aplicagao.
3.4.19.7 - Para efeito da determinagdo do trabalho realizado, este sera avaliado por medigdo
das areas geométricas das superficies de pavimento executadas, considerando-se incluido no
preco unitario contratual o fornecimento e o assentamento.
3.4.20 - Vigas de bordadura
3.4.20.1 - As vidas de bordadura, em betdo armado, serdo pré-fabricadas com betdo do tipo I,
com as dimensodes indicadas nos desenhos de construgdo, e assentes sobre uma argamassa
do tipo |, que preenchera também as juntas entre elementos.
3.4.20.2 - Deverao ficar perfeitamente alinhadas e desempenadas.
3.4.20.3 - Para efeito de liquidagao, o trabalho serd avaliado por medi¢do, sendo a unidade o
metro linear. O prego unitario contratual inclui as operagdes de pré-fabricagdo com todos os
materiais necessarios incluindo os chumbadouros das guardas, transporte, colocagao e remate
das juntas e ainda a argamassa de assentamento e selagem. O seu pagamento sO sera
efetuado apos realizadas todas as operagdes mencionadas.
3.4.21 - Guardas metalicas
3.4.21.1 - Material
As guardas sao de ferro galvanizado de ago de construgéo do tipo e constituidas pelas barras e
perfis laminados, ou tubos, indicados nos desenhos de construgao.
3.4.21.2 - Fabricacao

a) As guardas serdo fabricadas de acordo com as indicagbes deste Caderno de
Encargos e dos desenhos do projeto.

b) Os perfis, ou tubos, a utilizar serao perfeitamente desempenados e sem variagdes
de secg¢do ou outras deficiéncias.

¢) Os cortes e furos dos perfis serdo limpos e sem rebarbas.

d) As soldaduras serdo executadas por pessoal especializado, devidamente qualificado
(norma NP 454) e aceite pela fiscalizagao.

e) O acabamento das soldaduras sera feito com o maior cuidado para que estas se
apresentem bem limpas e uniformes.

f) As soldaduras mal executadas serao rejeitadas e totalmente refeitas.

g) Néo poderao executar-se soldaduras com temperatura ambiente inferior a -5 graus
centigrados.

h) As guardas, acessorios e meios de unido serdo galvanizados a quente com
recobrimento de 90 microns de espessura minima.

i) Nao sera permitida a soldadura de pegas ja galvanizadas.
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i) Os furos e os cortes feitos apds a galvanizagéo serdo galvanizados por processos a
aprovar pela fiscalizagao.
3.4.21.3 - Rigor na colocacio
Tanto na construgdo como na colocagdo das guardas havera o maior cuidado de modo que,
depois de prontas, se apresentem perfeitamente alinhadas, aprumadas e desempenadas.
3.4.21.4 - Pintura das quardas
A cor a empregar sera escolhida pela fiscalizagéo.
Para o efeito, 0 empreiteiro obriga-se a efetuar no local uma pintura para amostra de alguns
painéis de guarda, para a fixagdo definitiva da cor e do tom a adotar.
Na pintura das guardas observar-se-a o seguinte:

a) As superficies galvanizadas a quente serdo cuidadosamente limpas de 6leo e de
gorduras, preferivelmente com tricloroetileno, mas admitindo-se também o éter de petréleo ou o
xilol.

b) As guardas serdo pintadas com, pelo menos, trés demaos de tinta a base de resinas
epoxi, propria para estruturas metalizadas a zinco, sendo uma demao de primario e duas de
acabamento. Destas duas, a ultima sera de esmalte.

c) O aparelho sera uma delgada demao de wash-primer.

d) A primeira demé&o, de primario, podera ser dada em oficina, mas somente depois de
a fiscalizagéo ter inspecionado e aceite o trabalho de serralharia e o da metalizag3o.

e) As demdos de acabamento serdo aplicadas a brocha ou a pistola.

f) A aplicacdo da tinta serd feita por pintores especializados, seguindo-se
cuidadosamente o que for aconselhado pelos técnicos da fabrica da tinta.

g) A pintura no local da obra sera executada somente depois das guardas estarem
perfeitamente assentes e cuidadosamente limpas, ndo podendo ser realizada com tempo
chuvoso ou com as superficies humidas.

h) As camadas de tinta deverado cobrir perfeitamente as superficies e apresentarem
espessura uniforme, ndo se permitindo a aplicagdo de uma camada sobre outra ja executada
sendo depois de se verificar que esta estd completamente seca.

i) A espessura total de zinco e de tinta devera ser igual ou superior a 0.16 mm.
3.4.21.5 - Fiscalizagcdo em oficina
O dono da obra reserva-se o direito de fiscalizar todo o trabalho de oficina, pelo que o
empreiteiro devera comunicar, antes de qualquer trabalho oficinal, a morada da oficina que
contratou.
3.4.21.6 - Critério de medicao
Para efeito de liquidag&o, o trabalho serd avaliado por medi¢do, sendo a unidade o metro linear
de guarda. O prego unitario contratual inclui, além do fornecimento das guardas, a metalizagao,
a montagem e a pintura.

As guardas, sé serdo pagas depois de montadas no local, devidamente pintadas e acabadas.

3.4.22 - Galvanizagao de pegas metalicas
3.4.22.1 - Galvanizacdo a guente

a) A espessura do recobrimento medir-se-a em superficies representativas, em que
n&o surjam imperfei¢bes causadas por furos, soldaduras, etc..

b) A espessura minima deste recobrimento sera igual a 80 microns com um peso
minimo de 550 g/m2.
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c) A superficie de recobrimento ficara lisa e isenta de manchas, bolhas ou o@;‘
deficiéncias. Serdo apenas toleradas manchas de cor cinzenta e escura dispersas, com
superficie ndo superior a 10 mm2, ou outras pequenas deficiéncias superficialmente dispersas
para n&o prejudicar o fim em vista nem o aspeto de pormenor, ndo sendo portanto permitidas
manchas de ferrugem ou quaisquer outras irregularidades que se possam desprender com
facilidade.

d) A camada de zinco sera livre de poros observaveis a vista, e de zonas onde se
verifique a formagéo de sais.

e) A aderéncia do zinco sera comprovada por dobragem de uma barra em torno de um
mandril com didmetro igual a 5 vezes a espessura da mesma sem descolamento, ou pela agdo
de um martelo de ponta agugada, que devera imprimir marcas bem definidas na camada de
recobrimento sem que a mesma se solte.

f) Os elementos a tratar em banho de zinco serdo previamente limpos por imersdo em
acido, que podera eventualmente ser combinado com outros métodos de limpeza. Utilizar-se-a o
acido cloridrico, podendo porém utilizar-se os acidos sulfurico ou nitrico. Quando as pegas a
zincar apresentem ferrugem, escamas metalicas ou escéria de soldadura, proceder-se-a a sua
limpeza com auxilio de martelo raspador e escova. As pegas serdo em seguida lavadas com
bastante agua e sujeitas a galvaniza¢do dentro da meia hora imediata, para que se ndo forme
ferrugem novamente.

g) Entre a lavagem e a submersdo no zinco tratar-se-80 as pegas com um fundente,
em geral constituido por cloreto de zinco de aménio em partes iguais.
3.4.22.2 - Galvanizacao por projecido

a) As pecas de grandes dimensbes, e quando expressamente autorizado pela
fiscalizag&o, poderao ser galvanizadas por projegao, segundo as mais aperfeigoadas técnicas.

b) Para tal, em oficina, as pegas depois de executadas serdo limpas a jato de areia ou
de granalha, até aparecer o sdo do metal, e depois metalizadas a zinco com a espessura de 80
microns.

c) Sera substituida toda e qualquer pega que apds a limpeza se mostre com
cavidades, reentrancias ou outros defeitos, procedendo-se a nova limpeza apos a substituicao e
assim sucessivamente até as pegas se mostrarem impecaveis.
3.4.22.3 - Ambito de aplicacdo
O disposto nesta clausula relativamente a galvanizagédo e cuidados de fabrico, tem aplicacéo a
todas as pegas metdlicas galvanizadas, aplicadas na obra.

3.4.23 - Betdo betuminoso nos tabuleiros

3.4.23.1 - Faixa de rodagem

O pavimento da faixa de rodagem sera constituido por um tapete de betdo betuminoso com a
espessura minima indicada nos desenhos de construgdo e com a composigao e granulometria
indicadas no Caderno de Encargos na parte respeitante a pavimentagao.

Todas as caracteristicas desse tapete de betdo, bem assim como as suas tolerdncias de
composicado e condigdes de fabrico da mistura, serdo também as indicadas nesta parte do
Caderno de Encargos.

3.4.23.2 - Limpeza

A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidades, detritos e poeiras, que serdo
retirados do pavimento para local suficientemente afastado para que ndo seja possivel voltarem
a depositar-se sobre a superficie a revestir.
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3.4.23.3 - Rega de colagem
Assegurada a limpeza da superficie de betdo a revestir sera feita uma rega de colagem com

0,400 Kg de betume por metro quadrado de pavimento, betume esse do mesmo tipo do da
mistura, aquecido a 189 graus centigrados e para que fique regularmente espalhado sobre o
pavimento.

3.4.23.4 - Espalhamento

a) A mistura sera transportada para que tenha lugar o seu rapido espalhamento, o qual
sera feito de maneira continua, sempre com tempo seco e temperatura ambiente superior a + 10
graus centigrados.

b) O betdo betuminoso ndo deverd apresentar, na altura do seu espalhamento,
temperaturas inferiores a 110° C, sendo rejeitadas todas as massas que ndo atinjam essa
temperatura.

c) Tomar-se-d0 todos os cuidados necessarios para que o tapete fique bem
desempenado, sem ondula¢des e com a espessura indicada no projeto.
3.4.23.5 - Cilindramento

a) A temperatura das massas, ao iniciar-se o cilindramento, devera ser entre 80° e 90°
graus centigrados. Depois do espalhamento o cilindramento sera feito por cilindros tendem ou
de trés rodas, de peso nao inferior a 80 KN e ndo superior a 120 KN.

b) No principio do cilindramento podera ser utilizado um cilindro mais leve. Cilindros
vibradores sé podem ser utilizados mediante aprovagdo expressa da fiscalizagdo. O
cilindramento comegara o mais cedo possivel, e logo que a mistura o permita sem se formarem
vincos ou ondulagdes.

c) Imediatamente depois do cilindramento inicial serdo verificados os abaulamentos e
cotas do pavimento, a fim de se proceder a sua retificagdo se for necessario.

d) A velocidade dos cilindros sera a menor possivel, e nunca superior a 5 Km/hora.
Qualquer deslocamento verificado em consequéncia da inversdo da marcha do cilindro ou por
qualquer outra razdo, sera imediatamente corrigido pela remogdo da mistura, por meio de
ancinhos, € pela adigdo de mistura nova. As viagens alternadas do cilindro terdo comprimentos
diferentes para evitar ondulagdes transversais. O cilindramento da camada de desgaste
prosseguira sempre, até que as rodas dos cilindros nao deixem vincos, e até que se obtenha
97% da compacidade Marshall.

e) Durante o cilindramento molhar-se-&o as rodas do cilindro para que a elas ndo adira
a massa, mas de forma a evitar excessos de agua.

f) Nos lugares onde néo possa chegar o cilindro, usar-se-80 magos de ferro ndo inferior
a 15 Kg e de area superior a 250 cm2.

g) A remendagem de qualquer cavidade no pavimento, depois de cilindrado, néo sera
permitida. Qualquer porgdo de tapete onde se tenham incorporado materiais estranhos, ou se
apresente incapaz por qualquer razdo, sera removida e substituida por mistura nova e
compactada até a baridade da mistura da area vizinha.

h) Logo que termine o cilindramento sera espalhada uma camada de filer de calcario,
por varredura, de forma a que sobre o pavimento fique sé aquela quantidade que ele fixar.
Devera evitar-se que o filer cubra juntas de trabalho.

i) Para efeitos de liquidagdo, o trabalho sera avaliado pela medicdo em metros
quadrados do pavimento executado, estando incluidos no prego todos os fornecimentos e
manobras.
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3.4.23.6 - Tolerancia de nivelamento do pavimento da faixa de rodagem Ct)
O tapete depois de cilindrado devera obedecer as seguintes condigdes:
a) Devera ter a espessura do projeto;
b) Devera apresentar a superficie lisa e satisfazer aos perfis € cotas do projeto;
¢) Quando verificada a superficie com uma régua de 6 m aplicada quer no sentido
paralelo quer no sentido perpendicular a linha do eixo do tapete, ndo deverdo encontrar-se
ondulagbes superiores a 3 mm.
3.4.24 - Ensaios de rececao
O dono da obra podera exigir a realizagdo de provas de carga com as sobrecargas que mais se
aproximem das sobrecargas-tipo que servirem de base as verificagbes de seguranga das
estruturas.
Os encargos com estes ensaios serdo da conta do dono da obra competindo no entanto ao
empreiteiro o fornecimento do pessoal ndo especializado, a construgdo de andaimes, baileus,
passadigos, etc., o fornecimento de materiais e dos veiculos carregados necessarios para os
ensaios, sendo-lhe estes trabalhos e fornecimentos pagos pela verba global prevista no
Caderno de Encargos geral da empreitada sob a rubrica Ensaios de Carga.
3.4.25 - Trabalhos nao especificados
Todos os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para
o cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfei¢do e solidez, tendo em
vista os regulamentos, normas e demais legislagdo em vigor, as indicagdes do projeto e as
instrucdes da fiscalizagao.

3.5- SINALIZAGAO
3.5.1 - Sinalizagao horizontal
3.5.1.1 - Pré-marcacao
3.5.1.1.1 - A pré-marcacgao € obrigatéria, ndo sendo permitido o inicio da marcagdo sem que a
mesma tenha sido aprovada pela fiscalizagao.
Sempre que seja possivel apoiar mecanicamente a marcagdo de uma linha na pré-marcagao de
outra que lhe seja paralela, a pré-marcagdo da primeira pode ser dispensada (caso da
marcagao de guias apoiadas na pré-marcagao do eixo).
3.5.1.1.2 - A pré-marcagédo pode ser executada pelos processos:
a) Manual
e Por meio de um cordel suficientemente esticado e ajustado ao desenvolvimento
das respetivas marcas, ao longo do qual, por meio de um pincel ou outro meio
auxiliar apropriado, se executa a piquetagem por pontos, por pequenos tragos ou
por linha continua fina;
¢ Por pintura de referéncias ou contornos (quando ha lugar a utilizagdo de moldes).
b) Mecanica
¢ Nao dispensando a pré-marcagdo manual sobre a qual se apoia, 0 processo
mecanico € utilizado a partir da maquina de marcagdo com a utilizagdo dum
brago com ponteiro de pintura que, a direita e a esquerda, executa a piquetagem.
3.5.1.1.3 - A pré-marcagao deve prever no pavimento a marcar a definigdo de:
a) Nas linhas longitudinais
¢ Piquetagem
¢ Indicagao dos limites das zonas com diferentes relagdes trago-espacgo
¢ Indicagdo dos limites das zonas de linhas continuas
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b) Nas marcas diversas

¢ Pintura de referéncia para implantagdo dos moldes de execugdo
3.5.1.2 - Preparacao da superficie

A superficie que vai ser marcada deve apresentar-se seca e livre de sujidades, detritos e
poeiras.
O empreiteiro sera responsavel pelo insucesso das pinturas causado por deficiente preparacéo
da superficie.
Se tratar de um pavimento velho e polido devera ser utilizado um aparelho com caracteristicas
adesivas adequadas ao caso em presenga, a fim de garantir a aderéncia conveniente das
marcas.
3.5.1.3 - Marcacao experimental
Para verificagdo da uniformidade da marcagdo das linhas longitudinais, quanto a dimenséo,
largura, homogeneidade de aplicagdo do produto e das pérolas de vidro e ainda regular o
equipamento de aplicagdo (velocidade de avango, pressdo de ar nos bicos, no compressor e
temperatura) deve ser feita uma marcagéo experimental, fora da zona da obra em local a definir
pela fiscalizagao, tanto quanto possivel, com caracteristicas semelhantes de superficie.
A passagem a marcagdo definitiva dependera do parecer quer em observagédo diurna quer
nocturna (retro-reflexao).
3.5.1.4 - Marcacao
3.5.1.4.1 - Aprovagao da pré-marcagao
A marcagdo ndo podera ser iniciada sem que a fiscalizagdo tenha aprovado a pré-marcagéo,
como ja foi referido.
3.5.1.4.2 - Processo da pré-marcacio
Para execugdo das marcas rodovidrias (marcagdo) devem ser utilizados, para aplicagdo de
material termoplastico, os seguintes processos:

a) Manual (por moldagem)

A utilizar na execugao de:

- Marcas transversais e barras em zonas mortas

- Setas (de selecao, de desvio e outras)

- Simbolos (sinais e outros)

- Inscrigbes (numeros ¢ letras)
As marcas rodoviarias serdo executadas em sobre espessura por colagem gravitica e
espalhamento manual com emprego de moldes.
A espessura seca do material aplicado deve apresentar um valor entre 2,5 e 3 mm.
A temperatura de aplicagao deve situar-se entre 165 e 190° C e o tempo de secagem (auséncia
de pegajosidade com resisténcia a passagem de veiculos) ndo deve ultrapassar os 2 a 3
minutos.
As caldeiras de aquecimento devem estar munidas de dispositivos de agitagdo mecénica para
evitar a segregacdo dos diversos constituintes.

A utilizagdo de sistema de pré-aquecimento da superficie a marcar ndo € permitida, por
principio, @ menos que a fiscalizagdo o reconhega como indispensavel.

b) Mecénica (spray)

A utilizar na execugéo de:

- Marcas longitudinais

- Guias
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Deve ser concretizado com o emprego de maquinas méveis com dispositivos manuais e
automaticos de aplicagdo do material termoplastico pulverizado (spray) e de projegdo
simultanea, sobre a superficie do material, de esferas de vidro.

A espessura seca do material aplicado deve apresentar um valor uniforme néo inferior a 1,5
mm.

A temperatura de aplicagdo deve situar-se entre 200° e 220° C e o tempo de secagem nao deve
ultrapassar os 40 segundos para as espessuras previstas.

A taxa de projegao de esferas de vidro deve estar compreendida entre 400 e 500 g/m2.

3.5.1.4.3 - Aprovagao das marcas

As marcas que ndo se apresentem nas condigdes exigidas (geométrica, de constituicdo ou
eficacia), seréo rejeitadas e, como tal removidas, podendo contudo ser repetida a execugéo, se
houver da parte do empreiteiro a garantia de retificagdo conveniente e como tal aceite pela
fiscalizag&o.

A remogao deve ser efetuada no prazo de 3 dias a contar da data da notificagdo da rejeigdo,
pelo que, o empreiteiro, se o ndo fizer nesse prazo, ficara sujeito ao encargo da remogao
mandada efetuar pela fiscalizagao.

3.5.1.5 - Eliminacdo das marcas

3.5.1.5.1 - Na eventualidade de se ter de apagar marcas rodoviarias pré-existentes com o fim de
executar uma nova marcagao, o processo de eliminagdo a utilizar sera escolhido de entre os
seguintes:

- Decapagem por proje¢do de um abrasivo sob presséo, este abrasivo nao podera ser
areia, exceto quando a decapagem seja feita em presenga de agua.

- Decapagem mecanica, utilizando decapadores mecanicos ou maquinas de percussao
proprias.

No caso de as marcas a eliminar serem de material termoplastico, obtém-se melhores
resultados em tempo frio, tanto neste processo como no anterior.

3.5.1.5.2 - Quando aplicado qualquer dos processos descritos no numero anterior devem ser
tomadas as seguintes precaugdes:

- Quando a circulagdo se mantém, devera a zona restrita dos trabalhos ser
convenientemente isolada a fim de que a seguranga da circulagio de pedes e veiculos ndo seja
afetada pelos materiais ou agentes envolvidos na obra.

- Apds a decapagem devera ter-se o cuidado de remover quer os detritos do material
termoplastico quer os abrasivos utilizados.
3.5.1.5.3 - N&o sera permitida, em caso algum, a utilizagéo de processos de recobrimento como
método de eliminagdo de marcas.

3.5.2 - Sinalizagao vertical

3.5.2.1 - Armazenamento dos sinais

Todos os sinais e seus componentes deverdao ser armazenados em local fechado, limpo e
arejado.

3.5.2.2 - Montagem dos sinais

3.5.2.2.1 - Sinais de pequena dimensao

Na montagem dos sinais de pequena dimensdo devem ser seguidos 0s esquemas de
moldagem do desenho de pormenor respetivo.

3.5.2.2.2 - Sinais de grande dimenséo
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Os dispositivos de fixacdo dos painéis de sinalizagdo nos seus suportes (prumos) devem
permitir o seu posicionamento definitivo por deslocamento horizontal e vertical dos pontos de
fixagao.

A sequéncia seguida na montagem sera a que melhor se adapte a natureza e localizagdo do
sinal, sendo recomendada a seguinte: montagem dos perfilados, ou chapas, nos suportes,
mediante aperto suave; verificagdo e acerto posicional com aperto definitivo.

3.5.2.2.3 - Localizagao dos sinais

A localizagdo dos sinais sera indicada nos desenhos. Serdo permitidos ligeiros ajustes de
posicionamento para melhor adaptagdo a condicionalismos locais, ndo podendo ser
comprometidas as posi¢oes relativas de sinais aplicados em interligagéo, e cujo posicionamento
esteja diretamente relacionado com as marcas rodoviarias do pavimento adjacente.

3.5.2.3 - Implantacdo transversal dos sinais

3.5.23.1 - Sinais de Perigo, regulamentando a prioridade em intersec¢bes e de
regulamentacao.

Os sinais sdo implantados do lado direito, no sentido do trafego a que respeitam, no limite da
berma em secgéo corrente.

Em ilhas, separadores materializados e passeios, 0s sinais sdo implantados com o afastamento
minimo de 0,50 m ao limite da faixa de rodagem.

Sempre que necessario os sinais foram aplicados em duplicado, podendo portanto surgir do
lado esquerdo da via mas sempre em complemento de um outro colocado a direita.

Os sinais sao implantados de modo a que a sua superficie realize com a linha limite da faixa de
rodagem um angulo de 100°, medido pelo tardoz dos mesmos, quer se localizem do lado direito
ou do lado esquerdo da faixa de rodagem.

3.5.2.3.2 - Sinais de simples indica¢ao

Os sinais s&o implantados do lado direito para além da berma, no sentido do trafego a que
respeitam, a uma distancia entre a extremidade do sinal mais proxima da faixa de rodagem e a
vertical do limite desta ndo inferior a 0,50 m, salvo casos excecionais de absoluta
impossibilidade.

Os sinais sdo implantados de modo a que a sua superficie realize com a linha limite da faixa de
rodagem um angulo de 80°, medido pelo tardoz dos mesmos, sempre que localizados no perfil
transversal.

3.5.2.4 - Implantacéo vertical

3.5.2.4.1 - Painéis em perfil de aluminio - a altura &€ de 1,50 m da parte inferior ao solo.

3.5.2.4.2 - Sinais de codigo em poste tipo “FACAR’” - a altura é de 1,20 m do bordo inferior do
sinal ao solo.

3.5.2.4.3 - Nos restantes sinais de cédigo e de direcéo a altura é de 2,20 m da parte inferior do
sinal ao solo.

3.5.2.5 - Escavacoes para macicos de fundacao de sinais
Os caboucos para os macigos de fundagédo serdo, em principio, levados até a profundidade
indicada nos desenhos de execugdo, podendo no entanto, de acordo com a fiscalizagdo, a
fundagdo ser alterada de acordo com as condi¢cdes reais reveladas. A escavagdo sera
completada por um saneamento cuidado das soleiras e paredes dos caboucos de modo a que
no final estas superficies se apresentem completamente limpas e isentas de materiais soltos,
ndo podendo iniciar-se a betonagem sem autorizagdo expressa da fiscalizagao.
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As escavagdes serdo conduzidas para que fique salvaguardada a completa seguranca do
pessoal contra desmoronamentos ou outros perigos, € assegurada a correta execucdo das
operagdes de betonagem, procedendo-se para isso as entivagdes e escoramentos que a
fiscalizagdo reconhega necessarios.

Nos pregos contratuais encontram-se incluidos todos os trabalhos relativos a sua completa
execugao, tais como elevagao, remogao, carga, transporte a vazadouro, a depésito e vice-versa,
entivagdes, esgotos, compactagéo, regularizagédo e percentagens de empolamento ou quaisquer
outros trabalhos subsididrios necesséarios a seguranga do pessoal e a correta execugdo das
operagdes de betonagem, ficando bem esclarecido que o empreiteiro se inteirou no local, antes
da elaboragdo da sua proposta, de todas as particularidades do trabalho e que nenhum direito a
indemnizagéo Ihe assiste no caso das condi¢gdes de execugdo se revelarem diferentes das que
inicialmente previra.

3.6 - INTEGRAGAO PAISAGISTICA

O empreiteiro devera tomar as medidas necessarias para proteger a vegetacdo arbustiva e
arborea existente nas areas nao afetadas pelos trabalhos, sendo da sua responsabilidade a
reposi¢do do coberto vegetal para além da faixa expropriada, que porventura seja afetado.

Antes do inicio das operages de desmatagdo e decapagem, agentes da fiscalizagdo e do
empreiteiro efetuardo inspegao conjunta aos limites da faixa expropriada, de modo a verificar se
0S mesmos se encontram convenientemente sinalizados.

A terra viva procedente da decapagem do terreno sera disposta de acordo com as indicagbes
do projeto, em pargas com 4,00 m de largura na base e 1,30 m de altura maxima. As zonas de
depdsito de terra viva a aplicar nas rotundas serdo resguardadas por vedagéo e localizar-se-do
em zonas acessiveis ndo interferindo com os demais trabalhos da empreitada.

O empreiteiro elaborara plano de localizagdo das zonas de deposito que enviara, com
antecedéncia, a fiscalizagdo, para aprovagéo. Caso considere existirem locais que os propostos,
a fiscalizagao podera sugeri-los como alternativa.

A preparagdo dos taludes para o recebimento da terra viva s6 podera iniciar-se apds a
aprovagéo pela fiscalizagdo do acabamento da sua modelagdo em tosco, o qual devera ser
realizado de modo a manter um minimo de rugosidade, sem alisamentos a maquina, embora
respeitando a geometria do projeto de terraplanagens, a ap6s as respetivas superficies terem
sido limpas de pedras (dimensdes superiores a 10 cm) e de troncos de arvores.

O espalhamento de terra viva em taludes sera por norma feito, numa camada com uma
espessura minima de 0,10 m, e nas rotundas numa espessura minima de 0,20 m.

Antes de sementeira e em todos os taludes, serdo feitas passagens cruzadas com o
equipamento adequado, a fim de mobilizar a superficie do talude e destruir quaisquer rasgos de
erosdo. Imediatamente apés a mobilizagéo sera efetuada a sementeira.

A técnica de sementeira a utilizar nos taludes e faixas laterais € a hidro-sementeira. Nas
rotundas far-se-4 a sementeira tradicional, que inclui escarificagdo ou gradagem e rolagem.

A época mais favoravel para as sementeiras corresponde a segunda quinzena de setembro e a
primeira de outubro. Excetua-se, porém a sementeira de bolotas ou landes, que sé estardo
maduras a partir de novembro/dezembro. A sementeira destas far-se-a4 s6 nesta altura e ao
covacho.

A época propicia para as plantagdes decorre de dezembro até fins de margo. Apds a plantagéo
proceder-se-a de imediato a uma rega abundante.
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As espécies a empregar serdo as previstas no plano de sementeiras e no de plantagdes do
projeto de execugdo de paisagismo.

Durante 0 més de janeiro seguinte aos trabalhos de instalagdo devera, caso necessario,
proceder-se a uma fertilizagdo geral dos terrenos, com adubo quimico azotado, aplicado em
cobertura na quantidade conveniente para estimular a vegetacéo, de acordo com as instrugdes
da fiscalizagao.

No outono seguinte, as areas que se apresentem mal revestidas devem voltar a ser semeadas
retanchando os arbustos e arvores que tenham morrido. Os trabalhos anteriormente referidos
serdo encargo do adjudicatario.

Na exploracdo de zonas de empréstimo ou de depésito deverdo adotar-se os seguintes
procedimentos:

a) Decapagem superficial das terras vivas e respetivo depésito nas condigdes
anteriormente definidas, tendo em vista a sua posterior utilizagdo no recobrimento do terreno
entretanto modelado;

b) Finda a exploragdo da zona, execugcdo de modelagdo, de acordo com projeto
sumario a submeter a fiscalizagdo, tendo em conta, além da futura utilizagdo agricola dos
terrenos, o restabelecimento dos acessos afetados;

c) Recobrimento da zona com terras vivas, de modo a garantir a sua reposicdo em
cultura,

d) Reposigdo de coberto vegetal com espécies idénticas as destruidas;

Todos os trabalhos incluidos no tratamento das zonas de empréstimo ou deposito constituem
encargo do adjudicatario, a quem, igualmente cabe efetuar os trabalhos de conservagao das
zonas verdes durante o periodo de garantia, nomeadamente regas, fertilizagbes, retanchas,
ceifas, etc.

4 - ESCAVAGOES E ATERROS

41 - Os trabalhos de aterro e escavagdo serdo encaminhados por forma a facilitar o
escoamento das aguas pluviais e das provenientes de infiltragdes, sendo os encargos
resultantes de conta do empreiteiro.

4.2 - A fim de evitar desastres, os taludes, sempre que necessario ou aconselhavel, deverao ser
convenientemente entivados, sendo os encargos resultantes de conta do empreiteiro.

5 - TUBAGEM E ACESSORIOS

5.1 - Tubos e acessoérios de PVC rigido para escoamento em superficie livre.

5.2 - Os tubos e acessorios e acessérios de PVC rigido serdo de boa qualidade homogéneos,
de bom acabamento, sem fendas ou bolhas, e deverao satisfazer o prescrito na especificagdo E
- 293 do LNEC, no que respeita as caracteristicas e condi¢bes de recegao.

5.3 - Os diametros maximos e minimos admissiveis e as espessuras das paredes dos tubos s&o
os indicados na especificagao E - 293 do LNEC.

5.4 - O comprimento nominal dos tubos, dado pela distancia entre as extremidades, quer
tenham ou ndo campénula, deve ser de 3,00 m ou 6,00 m. Nos casos de tubos com campanula
admitem-se comprimentos inferiores a 3,00 m, desde que multiplos de 0,5 m. Os desvios
maximos admissiveis do comprimento em relagdo ao valor nominal séo de +10 mm e de -5 mm
para os tubos até 1,0 m de comprimento superior. Os tubos quando ensaiados segundo a
especificacdo E-288 do LNEC ndo deverdo apresentar variagdo de comprimento superior a 5%
nem fissuras, cavidades ou bolhas.
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5.5 - A resisténcia ao choque dos tubos a 0° efetuada de acordo com a especificagéo E-QBQ@:b
LNEC nao deve conduzir a fissuragédo de mais de 5% dos provetes ensaiados.

5.6 - As unides quando ensaiadas segundo a especificagdo E - 277 do LNEC devem suportar
sem perca de estanqueidade a pressao de 2 Kg/cm2, durante 30 minutos.

5.7 - A resisténcia dos tubos a acetona, acido sulfurico e presséo interior de longa e curta
duragio, determinada de acordo com os ensaios referidos na especificagéo E - 293 do LNEC,
deve conduzir as caracteristicas ai referidas.

5.8 - O tipo de fundagao e os materiais a empregar no enchimento das valas, s&o os constantes
no projeto. Se as condi¢des e a natureza do terreno forem diferentes das previstas, ou ainda se
as formas das valas ndo forem as indicadas no projeto, podera a fiscalizagdo exigir que o
empreiteiro justifique por calculo a solugdo a adotar para as fundagdes e enchimento das valas.
5.9 - O enchimento das valas devera ser feito por camadas nunca excedendo 0,30 m,
devidamente compactadas, devendo os materiais a compactar ter um teor de humidade tanto
quanto possivel préximo do terreno adjacente.

5.10 - A energia da compactacdo sera diferente nas camadas diretamente em contacto com os
tubos ou nas zonas de aterro acima dos mesmos. Nestas nao serdo utilizadas pildes com mais
de 150 N e naquelas ndo serdo utilizados pildes com mais de 40 N. Em vez de pildes podera
empregar-se processo mecanico equivalente.

5.11 - Antes de descer os tubos e também imediatamente antes do seu assentamento, ja dentro
da vala, verificar-se-a se aqueles estdo partidos ou apresentam fendas, caso em que serédo
rejeitados.

5.12 - O assentamento sobre a camada de terra cirandada ou areia de fundagéo sera feito de
jusante para montante e no caso dos tubos com campéanula, com esta para montante, devendo
haver sempre o cuidado de |lhes dar apoio em toda a extensdo e de garantir o seu perfeito
alinhamento tanto no plano vertical como no horizontal.

5.13 - O assentamento das tubagens far-se-a com valas postas a seco sendo o sistema de
drenagem o estipulado na norma NP-898; se este sistema ndo se mostrar suficiente o
empreiteiro instalara um sistema de bombagem adequado.

5.14 - Os restantes requisitos a atender no correto assentamento dos tubos e boa execugéo das
juntas deverdo obedecer a norma NP-898.

5.15 - As inclinagdes e cotas das soleiras dos coletores serdo executadas de acordo com os
desenhos do projeto, sendo admitidas as tolerancias de + 10% nas inclinagdes, em trogos n&o
inferiores a 100 metros + 5 cm nas cotas.

5.16 - A verificagdo das inclinagdes e cotas de soleira sera feita com as valas a descoberto.

5.17 - Os trogos executados serdo sujeitos a um ensaio de estanqueidade, de acordo com os
artigos 86° e 88° do Regulamento Geral das Canalizagdes de Esgotos e com a norma NP-894.
5.18 - Os corpos das cadmaras de visita e queda serdo constituidos por anéis de betdo pré-
fabricado, construidos em conformidade com a especificagdo E-152 do LNEC. No entanto, se o
empreiteiro apresentar uma proposta variante para a execugdo das camaras “in situ”, cabera a
fiscalizagdo decidir sobre a sua aprovagdo, mediante a apresentagéo dos calculos justificativos
da solugdo proposta em conformidade com a norma NP-881.

5.19 - Todas as camaras de visita serdo rebocadas interiormente com argamassa de 400 Kg de
cimento por m3 (trago em volume 1.3) sendo a espessura do reboco de 2 cm. No entanto, os
anéis e cones pré-fabricados dispensardo este reboco se satisfazerem os ensaios de
estanqueidade.
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5.20 - Os degraus de acesso as cdmaras de visita serdo de ago de & 25 mm, devidamente
protegidos contra a corrosao.
5.21 - Os didmetros interiores das cdmaras de visita, serdo de 1.00 m ou 1.25 m, conforme as
suas alturas sejam inferiores, ou iguais ou superiores a 3,00 m, respetivamente
5.22 - As tampas das camaras de visita e os respetivos aros serdo de ferro fundido e terdo 0,55
m de abertura util no minimo, devendo resistir, consoante a sua localizag&o as cargas indicadas
no respetivo desenho de pormenor.
5.23 - Os anéis e cones pré-fabricados deverdo obedecer as caracteristicas gerais e as formas
e dimensdes indicadas na norma NP-882.
5.24 - Estes elementos pré-fabricados, ficam sujeitos a verificacdo das suas caracteristicas de
qualidade pelo ensaio de compressao diametral, o qual sera realizado como se indica na norma
NP-879.
5.25 - A recegao dos aneis dos cones sera feita da forma que se segue:

a) Divisdo em lotes, separando os anéis dos cones, no local da obra, estes lotes sdo
constituidos por pecas das mesmas dimensdes nominais e do mesmo fabricante.

b) Inspecgado geral de cada lote de cones, pelo dono da obra, que consiste na verificagdo
das caracteristicas gerais e das formas e dimensdes referidas na norma NP-882.

¢) Ensaio de compressdo diametral, que sera efetuado sobre quatro pecas de cada lote
de anéis retirados ao acaso, depois de sujeitos a inspegéo geral.
5.26 - Os materiais constituintes e modo de execug¢ado dos degraus de acesso as camaras de
visita e queda e cAmaras de corrente de varrer serdo os indicados na norma NP-883.
5.27 - As tubagens, para trabalhar sobre pressdo, devem ter os didmetros e caracteristicas
indicados no projeto e serdo ensaiadas, depois de assentes, a pressao de servigo, realizando-se
os ensaios conforme o preceituado no Regulamento Geral de Abastecimento de Agua (Portaria
10 367 de 14 de abril de 1943).
5.28 - A tubagem, tera de ser de fabrico que tenha merecido aprovagéo para 0 uso em causa,
com ensaios em laboratério oficial e homologagdo superior, exceto se a Camara Municipal
entender outra forma.
5.29 - A tubagem metdlica, de aco soldavel, tera os didmetros nominais indicados e a ligagdo
dos diferentes trogos sera por meio de unides franjeadas.
5.30 - As pegas de ferro fundido serdo do material de melhor qualidade e de segunda fuséo,
resistente, compacto e homogéneo, isento de fendas, bolhas e areias, facil de trabalhar com
instrumentos cortantes e compressivel 4 pancada do martelo.
5.31 - De todas as pecgas especiais, valvulas de flutuador e demais acessorios cujos tipos nao
sejam de uso corrente e ndo tenham sido ja aplicadas largamente em obras similares, no Pais,
devera o adjudicatario apresentar desenhos cotados, que mostrem com clareza as dimensoes e
natureza dos elementos que as constituem.

6 - NATUREZA DOS MATERIAIS

6.1 - CIMENTO

O cimento a empregar na obra sera Portland, de presa lenta, e devera obedecer as prescrigoes
regulamentares.

6.2 - BRITA
A brita para os betbes deve ser rija, ndo fendida, ndo margosa nem geladica, lavada e isenta de
substéncias que possam alterar o cimento; as suas dimensdes devem ser variadas, de forma a
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que, juntamente com a areia, se obtenha a maior compacidade de betdo. As dimensdes da @D
a empregar serdo de acordo com as caracteristicas das pecgas a betonar.

6.3 - TIJOLOS
Os tijolos devem satisfazer as seguintes condi¢des:

a) Terem a textura homogénea, isenta de quaisquer corpos estranhos, e néo
apresentarem fendas;

b) Serem de formas e dimensdes regulares e uniformes, bem cozidos, duros, sonoros,
consistentes e nao vitrificados, admitindo-se a tolerancia, para mais ou para menos, de 2% para
o comprimento e de 3% para a espessura, na comparagao entre as unidades que forem
empregadas na obra;

c¢) Terem cor uniforme, apresentarem fratura de gréo fino e compacto, sem manchas.

7 - MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

7.1 - DOSAGEM DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES

As dosagens das argamassas e dos betbes nas diferentes espécies de trabalho, serdo as
fixadas nas medigdes e no mapa de trabalho. No betédo cicldpico serd adicionada pedra na
percentagem maxima de 30%.

7.2 - FABRICO DAS ARGAMASSAS E DOS BETOES

Os betdes serdo fabricados por meios mecanicos; no fabrico observar-se-40 os preceitos usuais
e proceder-se-a para que a massa fique o mais possivel homogénea, devendo a quantidade de
agua de amassadura ser suficiente para se obter betdo (ou argamassa) de consisténcia média,
0 que se verificara quando, agitando a massa na mao, ela forme bola ligeiramente himida, a
superficie, mas ndo se deixando cair por entre os dedos.

Preparar-se-8o de cada vez as quantidades suficientes para que cada amassadura seja
aplicada de seguida e por completo.

As argamassas e betbes serdo fabricados em locais ao abrigo das chuvas e do sol. O seu
fabrico nunca sera permitido por tarefas.

7.3 - ALVENARIAS
As alvenarias serdo executadas com pedra rija a argamassa de cimento e areia ao trago 1:4.

7.4 - ASSENTAMENTO DAS ALVENARIAS DE PEDRA

As pedras destinadas a execugdo da aivenaria, depois de terem sido limpas ou desbastadas na
estancia e nunca sobre as alvenarias ja executadas, serdo molhadas no momento do seu
emprego, para que fiqguem com as superficies limpas e humidas.

Colocar-se-a cada uma das pedras a seco no lugar que deve ocupar e, tirando-se em seguida,
para encher com argamassa o leito sobre que deve ficar, assentar-se-a novamente, batendo-lhe
com o martelo de modo a fazer ressumar por todos os lados a argamassa, calgando-a depois
com lascas de pedra, duras e metidas a martelo, tudo de modo a que a alvenaria ndo apresente
espagos vazios, nem pedras mal assentes ou oscilantes, nem intervalos consideraveis
preenchidos unicamente com argamassa.

7.5 - ALVENARIA DE TIJOLO

Na construgédo das alvenarias de tijolo, ter-se-a o cuidado de ndo empregar os tijolos sem os
mergulhar previamente em agua, ndo se devendo assentar nenhuma fiada, previamente, sem
humedecer a precedente.

7.6 - REBOCOS
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"ﬂ\\J Antes de se proceder ao reboco, as paredes que se devem revestir seréo limpas, tirando-se-lhe
& toda a argamassa desagregada ou mal aderente. Sobre os paramentos assim preparados
assentar-se-3, a colher, a argamassa do reboco, em uma ou mais camadas.
Para a primeira camada, a argamassa, de consisténcia nao muito fluida, sera projetada com
forga com a colher, apertada com a talocha e disposta com regularidade. Antes que a primeira
camada esteja completamente seca, cobrir-se-a com as camadas seguintes que serdo
executadas de igual modo.
Alisar-se-a a ultima camada a colher.
Quando a argamassa tiver adquirido uma certa consisténcia, renovar-se-a o alisamento as
vezes julgadas necessarias, sem molhar a superficie de reboco, até que a retragio proveniente
da secagem deixe de provocar fendas.
Apds estas operagdes; o reboco devera formar uma camada de espessura uniforme,
homogénea, de superficie regular e sem fendas nem porg¢des deslocadas.
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MOVIMENTO DE TERRAS PARA éi)
EXECUCAO DE INSTALACOES SUBTERRANEAS
1 - REGULAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

- Regulamento de Seguranga no Trabalho de Construgao Civil — Decreto-Lei n.°
41821, de 11 de agosto de 1951.

- Regulamento sobre o Fabrico, Armazenamento, Comércio e Emprego de
Produtos Explosivos — Decreto-Lei n.° 376/84, de 30 de novembro.

2 - DOCUMENTOS NORMATIVOS
Os documentos normativos aplicaveis sdo:
Escavagoes
NP - 893
LNEC E - 242
LNEC E - 269
LNEC E - 194

Aterros

MATERIAIS A UTILIZAR E ENSAIOS
NP - 143

LNEC E - 240

LNECE - 241

Norma Americana AWWA C-600 (1954)

3 - TRABALHOS PREPARATORIOS

Antes de dar inicio a qualquer movimentagdo de terras, o empreiteiro tera de proceder
ordenadamente entre outras, as seguintes operagdes e trabalhos preparatoérios:

3.1- Reconhecimento prévio do local das instalagoes e das condigdes de execugio

3.1.1 - O empreiteiro devera deslocar-se ao local da obra para fazer um levantamento, face ao
projeto dos elementos fixos nos quais se baseara para a implantagdo correta do eixo da vala.
Devera portanto reconhecer e assinalar no terreno esses pontos.

3.1.2 - Delimitar com suficiente aproximagao a faixa de terreno ao longo do qual se ira abrir a
vala.

3.1.3 - Implantar no terreno, a partir de marcas de referéncia e em conformidade com os
elementos do projeto, o eixo da vala, se necessario com o auxilio de aparelhos de topografia.
3.1.4 - Assinalar na superficie do terreno a presenga de obstaculos a execugao da obra.

3.1.5 - Verificar a existéncia de acessos a estradas, arruamentos e propriedades a que havera
que manter e ou assegurar serventias.

3.1.6 - Inteirar-se junto do dono da obra da existéncia de outras instala¢gdes subterraneas que
venham a ser interceptadas pela vala, tais como cabos elétricos e telefonicos, drenos,
aquedutos, oleodutos, galerias, muros, condutas de agua e gas, coletores de esgotos, etc; a sua
posicdo ser-lhe-4 indicada por meio de plantas cotadas a fornecer pela fiscalizagdo, que as
obtera junto das respetivas entidades competentes; quando tal ndo for possivel a indicagao sera
feita "in loco".

3.2 - Planeamento dos trabalhos
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\ 3.2.1 - Na posse de todos os dados recolhidos do projeto e dos trabalhos previos no local,
estabelecer o planeamento e a programagéo dos varios trabalhos a executar.
3.2.2 - Proceder a piquetagem do tragado, submetendo-a a aprovagdo da fiscalizagdo que
verificara se ela estd em conformidade com os elementos do projeto ou se existe qualquer
ajustamento proposto pelo empreiteiro, face aos condicionalismos existentes.

3.3 - Remogodes

3.3.1 - Providenciar, com a antecedéncia bastante, junto da fiscalizagdo, para que esta promova,
junto dos respetivos servigos competentes, a remogdo de obstaculos publicos superficiais, tais
como postaletes de sinalizagdo rodoviaria, postes de iluminagao, publicitarios ou de sustentagéo
de linhas elétricas ou telefonicas, cuja presenga ou estabilidade venham a ser afetadas ou
ameacadas pela abertura da vala.

3.3.2 - Desobstruir o terreno, na faixa destinada a vala, fazendo nomeadamente o derrube das
arvores e a limpeza da vegetagéo nela existente.

3.3.3 - Proceder a marcagdo no pavimento porventura existente dos limites da vala em
conformidade com as normas adiante descritas para esta espécie de trabalho.

4 - MEIOS DE AGAO

Além dos meios de agdo correntes a empregar nos trabalhos preparatérios, o empreiteiro
devera dispor previamente, no local da empreitada ou nas suas imediagdes, de pessoal, equipa-
mento, maquinas, materiais e ferramentas em quantidade e espécie tais que a escavagéao,
execugao da instalagdo e aterro das valas se faga com eficiéncia e em bom ritmo.

Os meios de acgdo a empregar, deverdo ser compativeis com os processos de escavagéo a
utilizar, o tipo de terreno, condicionalismos existentes e o prazo de execugéo.

5- LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS

O levantamento do pavimento e dos materiais de revestimento de superficie, deve fazer-se por
trogcos com a extensdo necessaria para se proceder a abertura de valas, tendo em vista que
essa abertura deve ser feita em ritmo compativel com o assentamento e ensaio da instalagao
em causa e reposicdo proviséria do pavimento, de molde a reduzir ao minimo a extenséo de
valas abertas.

5.1 - Largura da faixa a levantar ou arrancar

Nas estradas, arruamentos, passeios e parques ou outros locais pavimentados, far-se-a a
marcagdo, o corte, 0 arranque ou o levantamento do pavimento numa largura que, em regra,
ndo excedera 0,20 m para cada lado, as larguras estabelecidas no projeto ou no Caderno de
Encargos, para o coroamento das valas.

S6 em casos excecionais, como tal reconhecidos pela fiscalizagdo, tais como bases ou sub-
base constituidas por solos plasticos ou (argilas) ou desapegaveis (areias), podera aceitar-se o
agravamento desta largura para margens superiores a 0,20 m para cada lado.

5.2 - Aproveitamento dos materiais

Consoante a natureza do pavimento, sera feito ou ndo o aproveitamento dos produtos
arrancados ou levantados.

No caso dos produtos levantados virem a ser aproveitados para posterior recolocagdo, o
empreiteiro arruma-los-a quanto possivel ao longo da vala, do lado contrario ao que for
destinado aos produtos da escavagdo, de modo a ndo prejudicar o movimento das maquinas e
do pessoal empenhados na montagem e ensaio da instalago.
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Quando o pavimento for constituido por elementos desagregaveis de macadame, cubos ou

paralelepipedos, estes serdo limpos de detritos e agrupados em monticulos dispostos ao longo
da vala, ou do outro lado do arruamento, aguardando o momento da sua recolocagdo na
restauragédo do pavimento.

5.3 - Remoc¢ao dos materiais

No caso de n&do serem aproveitados, o empreiteiro promovera, com a brevidade possivel e a
sua conta, a carga, transporte e descarga dos materiais arrancados para local préximo, a indicar
pela fiscalizagdo ou & escolha do empreiteiro, onde ndo causem dano e permanegam sem
préstimo.

Competira ainda ao empreiteiro a remogao para locais onde ndo causem danos os lancis,
sumidouros, manilhas, guarni¢des, lajes e leitos de valetas, sinais de transito etc., que a
fiscalizagdo mandara ou néo aproveitar para recolocago.

6 - EXECUGAO DAS ESCAVAGOES. ABERTURA DE VALAS
O modo de atacar as escavagdes e a escolha do processo de as efetuar, ficam ao livre arbitrio
do empreiteiro, devendo contudo satisfazer as prescrigdes técnicas necessarias a boa execugio
dos trabalhos, as condi¢gbes de seguranga do pessoal e aos regulamentos de seguranga, ndo
sendo em caso algum atendidas reclamagdes referentes a dificuldades na execugédo dos
trabalhos, nem os erros ou omissdes do projeto, relativos a tipos de escavacéo, & natureza do
terreno e as quantidades e condigdes do trabalho poderdo servir de fundamento a sua
suspensao ou interrupgao.
Na execucgdo das escavagdes, respeitar-se-do as dispostas do seguinte documento:

- Regulamento de Segurang¢a no Trabalho da Construgao Civil - Decreto-Lei n.° 41

821, de 11 de agosto de 1951.

As escavagbes deverdo ser executadas para que sejam atingidas as dimensdes indicadas no
projeto.
Quando em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as
dimensdes das escavagdes devem ser diferentes das resultantes do projeto o empreiteiro deve-
ra executa-las de acordo com as indicagdes da fiscalizacéo.
Se durante os trabalhos de escavagdo, forem encontrados objetos de arte ou antiguidades, o
adjudicatario deverd proceder de acordo com o estabelecido no artigo 364.° do Codigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.
As escavagdes na vizinhanga de muros ou construgdes existentes, deverdo ser executadas com
os cuidados necessérios para ndo ser afetada a sua seguranga e estabilidade. Sempre que o
empreiteiro julgue que da execugdo das escavagdes resulte perigo para as construgdes
vizinhas, deverdo ser executadas com os cuidados necessarios para ndo ser afetada a sua
seguranga e estabilidade. Sempre que e empreiteiro julgue que da execugédo das escavagbes
resulte perigo para as construgdes vizinhas, devera solicitar a fiscalizagdo uma vistoria para se
avaliar o risco dos trabalhos, bem como do estado da construcao.
A esse ato, estardo obrigatoriamente presentes além do empreiteiro, a fiscalizagdo e o
proprietario ou o0 seu representante legal.
Caso se conclua que as escavagdes poderdo afetar a estabilidade da construgdo deverdo
adotar-se os processos considerados eficazes para obviar a tal situagdo. Os trabalhos a levar a
efeito devem ser orientados e examinados por entidade competente (artigo 81° Regulamento de
Seguranga no Trabalho da Construgao Civil).
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Depois de temporais ou qualquer outra ocorréncia suscetivel de afetar as condigbes de
seguranga dos operarios ou do publico, a escavagdo s6 devera continuar apés inspegéo ao local
(artigo 82° do Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construgédo Civil).

Os materiais resultantes da escavagdo devem dispor-se apenas num dos lados da vala, de
modo a deixar livre uma faixa de pelo menos 0,60 m e a nao formar um depésito tal, que ponha
em perigo a estabilidade da vala. Convém fixar uma prancha de madeira como resguardo, de
modo a evitar que os materiais rolem para a vala (artigo 79° do Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construcao Civil).

Os trabalhos devem ser, fazendo a extragdo das terras por fases ou, se necessario, reforgar as
fundagdes das construgdes, havendo para o efeito que executar as escavagdes necessarias a
este reforgo por pequenos trogos, com recurso a trincheiras pogos ou galerias.

6.1 - Escavagao manual

Embora, como ja anteriormente se referiu, 0 modo de executar a escavagao fique ao critério do
empreiteiro, em regra do empreiteiro, em regra elas serdo feitas mecanicamente, mas nao é de
excluir o recurso a escavagao manual.

Neste caso, devera realizar-se por fases limitadas pela altura a que um homem pode baldear os
produtos da escavagdo com a pa (aproximadamente 1,80 m) e manter uma distédncia minima
entre os operarios de 3,60 m, quando se estejam a utilizar pas, picaretas, percutores e outras
ferramentas semelhantes (artigo 78° do Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construcao
Civil).

Este tipo de escavagéo, € aconselhavel quando o terreno for frouxo e a vela tiver dimensdes
muito reduzidas e sobretudo quando a escavagdo se aproximar ou visar a pesquisa de tubos,
cabos e outras instalagdes subterréneas, ja aparentes ou ainda ocultas que pelas suas
caracteristicas corram o risco de serem atingidas e danificadas pelo balde da escavadora.

6.2 - Escavagao mecanica

E o tipo mais corrente e é normalmente executada com recurso a escavadoras ou valadeiras
equipadas com langas e baldes dos tipos e dimensdes mais adequados as circunstancias.

As escavadoras mecanicas devem ser examinadas com frequéncia por técnicos habilitados, em
especial apos grandes periodos de repouso, dispor de um sistema de sinalizagéo eficiente e
serem conduzidas apenas por pessoal habilitado.

Quando estiverem em funcionamento, ndo deve ser permitida a aproximagdo de pessoas
estranhas ao servigo (artigo 77° do Regulamento de Seguran¢a no Trabalho da Construgéo
Civil).

Convém que sempre que se empreguem meios mecanicos de escavagéo, a extragdo das terras
seja interrompida antes de se atingir a cota prevista para o fundo, por forma a evitar o
remeximento do terreno pelas garras da maquina, sendo o acabamento da escavagéo efetuado
manualmente ou por qualquer processo que nao apresente aquele inconveniente.

6.3 - Escavagdo com emprego de explosivos

Quando a abertura da vala se fizer em rocha dura ou quando, no decurso das escavagdes
houver necessidade de demolir alguma construgdo ou obstaculo mais resistente, 0 empreiteiro
podera recorrer ao emprego de explosivos desde que com a necessaria antecedéncia obtenha
as respetivas autorizagdes legais e proceda em conformidade com os preceitos que
regulamentam o manuseamento de detonadores e explosivos.
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O uso de explosivos na escavagao, estd condicionado pelas disposigdes fixadas na legislagéo
exposta no Regulamento sobre o Fabrico, Armazenamento, Comércio e Emprego de
Produtos Explosivos - Decreto-Lei n.° 376/84, de 30 de novembro.

No emprego de explosivos, deverdo ser tomadas todas as precaugbes que o seu
armazenamento e manuseamento impdem, uma vez que 0 seu uso e eventuais consequéncias
em acidentes pessoais, nas obras ou em propriedade alheia, sdo da exclusiva responsabilidade
do empreiteiro.

Os explosivos e detonadores, devem ser armazenados separadamente, fora do local da obra e
de zonas habitadas sob a guarda de um fiel competente, s6 devendo sair dos armazéns apenas
para uso imediato e nas quantidades indispensaveis.

Os rebentamentos devem efetuar-se apenas sob dire¢gdo competente e com permissdo escrita,
a horas acordadas com a fiscalizagao, estando interdita a sua realizag&o durante a noite.

O seu uso, préximo de edificios ou outras construgdes devera ter em conta as caracteristicas do
local, com especial incidéncia na largura dos arruamentos e estrutura dos edificios, s6 devera
ser adotado em Ultimo recurso. Apos a colocagdo das cargas e antes da sua denotagdo deve
cobrir-se a vala com ramos de arvores, rolos de arame, chapas metalicas ou outro material
adequado, de modo a evitar-se a projegao dos materiais desagregados.

Deve ainda interditar-se a zona perigosa ao trafego de pedes e viaturas.

6.4 - Largura das valas
Sempre que possivel, as valas serdo abertas com taludes verticais e a largura se n&o estiver
expressamente definida no projeto ou no Caderno de Encargos, sera a minima que possibilite a
execugdo dos trabalhos de montagem da conduta com seguranga e eficiéncia. Essa largura
sera em fungdo da natureza do terreno, da profundidade da vala, do nimero e dos didmetros
exteriores das canalizagdes.
Na impossibilidade de fixar "a priori", com generalidade e precisdo geométrica, a forma e as
dimensdes das secgdes transversais das valas, estabelece-se como norma, em terrenos
estaveis, tanto para efeitos de piqguetagem como para calculo de volumes de escavagdes os se-
guintes valores, em metros, para a largura L das valas, conforme a sua profundidade P for
menor ou maior que 2,00 metros, e o didmetro exterior D da canalizagdo, medido nas juntas for
menor ou maior que 40 centimetros:
a) -ParaP<200meD< 0,40 m, seraL =D + 0,60 com um minimode L =D + 0,40
b) -ParaP<2,00meD> 0,40 m, seraL =D + 0,60 com um minimo de L =D + 0,60
c) -Para P > 2,00 mos valores de L, serdo os das alineas anteriores acrescidas de 10
centimetros por cada metro de profundidade ou fragédo além de 2,00 metros.
Admite-se que para didmetro reduzidos, pequenas profundidades e condigdes de terreno
excecionalmente favoraveis, seja possivel trabalhar com larguras inferiores as estabelecidas no
paragrafo anterior, ndo sendo no entanto conveniente que sejam inferiores a 0,65 m; apenas a
fiscalizagéo podera autorizar a execugdo de valas com menos largura.
Em terrenos instaveis, onde seja necessario entivar os taludes com madeiramentos ou cortinas
de estacas, os valores indicados para a largura L das valas deverdo ser acrescidas dos
correspondentes a espessura de tais madeiramentos ou cortinas e seus travejamentos.
6.4.1 - Tolerancias
As escavagdes na abertura de valas, devem libertar inteiramente o espago previsto no projeto,
ndo sendo admissiveis diferencas por defeito. Sdo aceitaveis diferengas por excesso em
terrenos n&o rochosos que ndo ultrapassem os 5 cm para as valas € 10 cm para as escavagoes
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@ em trincheiras, em pogos e em escavagdes superficiais; nos terrenos rochosos as diferengas por
excesso, ndo deverdo ultrapassar 20 cm nas escavagdes em que foram utilizados explosivos e
10 cm nas restantes.
Quando em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as
dimensdes da vala devem ser diferentes das do projeto, o empreiteiro devera executa-las de
acordo com as indicagdes da fiscalizagdo.

6.5 - Profundidade das valas

As valas serdo, em regra, escavadas até as profundidades indicadas nos respetivos perfis de
projeto e aprofundadas o suficiente para comportarem a almofada de areia ou a fundagéo que a
natureza do terreno, no fundo da vala, requerer, em conformidade com as caracteristicas
especificas do leito, exigidas pela canalizagao a instalar.

6.5.1 - Tolerancias

Se o empreiteiro exceder, na escavagado, a profundidade fixada no projeto ou exigida pela
fiscalizagdo para abertura da vala sera de sua conta tanto o excesso da escavagdo como o
aterro necessdria para repor o fundo da vala na cota desejada, devidamente compactado, em
condigOes de garantir o bom assentamento da canalizagéo.

Se a fiscalizagdo entender que nos moldes referidos, as condi¢cbes de assentamento ndo sdo
satisfatdrias, podera exigir o enchimento com bet&o.

Serdo aceitaveis diferengas por excesso, em relagdo aos niveis do projeto desde que inferiores
abdcm.

6.6 - Avancgo da escavagao

A frente da escavagdo em cada vala ndo devera ir avangada mais de 15 metros em relagéo a de
assentamento da canalizagdo respetiva, salvo em casos especiais, como tal reconhecidos pela
fiscalizagao.

A medida que a escavagéo for progredindo, o empreiteiro providenciara pela manuteng¢édo das
serventias de pedes e viaturas, colocando pontdes ou passadi¢os nos locais mais adequados a
transposigéo das valas durante os trabalhos.

6.7 - Seguranga e Protegoes

Para a seguranga de pessoas e veiculos, os amontoados de produtos ou as maquinas em
manobras possam constituir real perigo, o empreiteiro montara vedagdes protetoras, corrimaos,
setas, disticos e sinais avisadores, que sejam bem claros e visiveis tanto de dia como de noite.
Havera que prevenir, por todos os meios, eventuais acidentes pessoais danos materiais na
prépria obra, na via publica e na propriedade particular, por deficiente escoamento dos taludes
ou qualquer outra negligéncia nas operagdes de movimento de terras para abertura, aterro e
compactagao das valas, bem como por uso imprudente de explosivos particularmente no que
respeita ao espoletamento e rebentamento de cargas.

6.8 - Excedentes das escavagoes

Os produtos improprios para o reaterro e os sobrantes ou excedentes das escavagdes, serdo
carregados em camides ou "dumpers" e transportados a depdsito ou espalhados e
regularizados nas imediagOes da vala, conforme a fiscalizagéo o determinar e as circunstancias
o aconselharem, sem prejuizo para terceiros.

6.8.1 - Transportes a vazadouro
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Incluem-se neste artigo as operagdes de condugdo de produtos escavados em excesso, dew@v
os locais de extragdo aos vazadouros e das terras de empréstimo, desde os locais de origem
aos de aplicagdo.
Também estéo incluidas neste artigo as operagdes de condugdo de produtos escavados a
depdsitos provisérios e, posteriormente, aos locais de aplicagéo.
Constituem encargo do empreiteiro a execugdo das operagbes de transporte de produtos
escavados decorrentes da localizagdo das zonas de trabalho de depésito, indicados no contrato,
no projeto ou pela fiscalizagao.
Os danos causados nas vias publicas, os embaragos ao trinsito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e das operagdes de
transporte de terras, serdo encargo do empreiteiro.
O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar danos as
obras em curso ou as construgdes existentes.
A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra, deve fazer-se, tanto
quanto possivel, em percursos diferentes, de forma a obter-se uma compactacéo uniforme das
zonas aterradas.
Os erros ou omissdes do projeto relativos & natureza e quantidade dos materiais a transportar,
aos percursos e as condigdes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a
suspensdo ou interrupgdo dos trabalhos, constituindo obrigagdo do empreiteiro dispor
oportunamente do equipamento necessario.
Constituirdo trabalhos a mais ou a menos os transportes de produtos escavados resultantes das
alteragGes dos locais de depdsito de terras, nao imputaveis ao empreiteiro.
Os pregos unitarios do transporte devem incluir as operagdes de carga e descarga.

6.9 - Dificuldades imprevistas

Como ja anteriormente se referiu, quaisquer dificuldades, que sobrevenham no decurso das
escavagOes e que se prendam com a natureza dos solos ou com as condi¢des de trabalho a
enfrentar, ndo dardo ao empreiteiro direito a indemnizagéo, pois fica entendido que ele se
inteirou devidamente daquelas circunsténcias, antes de elaborar a sua proposta.

7 - ENTIVAGOES

7.1 - Quando se usam

As valas ser&o entivadas e os taludes escorados nos trogos em que a fiscalizagdo o impuser e
também naqueles em que, no critério do empreiteiro isso for recomendavel e a fiscalizagdo
concordar.

De modo geral, entivar-se-do as valas cujos taludes sejam desmoronaveis quer por
deslizamento, quer por desagregamento, pondo em risco de aluimento as construgdes vizinhas,
os pavimentos ou as instalagdes do subsolo que, pela abertura das valas, fiquem ameagadas na
sua estabilidade.

Na escolha do tipo de entivagdo, deve atender-se a natureza e constituicdo do solo,
profundidade de escavacgéo, grau de humidade e sobrecargas acidentais, estaticas e dindmicas,
a suportar pelas superficies dos terrenos adjacentes.

Quando sejam de recear desmoronamentos, derrubamentos ou escorregamentos, como no
caso de taludes diferentes dos naturais deve reforgar-se a entivagdo de modo a torna-la capaz
de evitar esses perigos (artigos 67° e 68° do Regulamento de Seguranga de Trabalho da
Construgéo Civil, Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1951).
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Em valas até 3 metros de profundidade, a entivacdo deve ter as caracteristicas minimas
indicadas no artigo 72° do citado Regulamento.

As escoras devem manter os outros elementos de entivagdo na posi¢do inicial (artigo 71° do
Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construgéo Civil).

7.2 - Entivagao continua e descontinua

A entivagdo executa-se de varias maneiras, conforme a profundidade da vala e a natureza do
terreno, mas sera essencialmente de dois tipos; continua e descontinua, consoante o
revestimento dos taludes pelas pranchas metalicas ou de madeira for completo ou incompleto.
Na entivagdo continua as pranchas metdlicas ou os pranchdes de madeira, cravados
verticalmente, deverdo possuir rebordos longitudinais ou encaixes de correr, de modo a
servirem de guias a cravagao de cada prancha em relagéo a sua antecessora. O conjunto ficara,
assim, formando cortinas fechadas, através das quais ndo havera fugas de terra dos taludes
para dentro da vala.

Na entivagdo descontinua, o espagamento entre as pranchas ou grupos de elementos verticais
ndo devera exceder 1,00 metros e 1,50 metros, conforme a profundidade da vala for menor ou
maior que 2,00 metros, respetivamente.

7.3 - Cravagao e travejamento

A cravagdo das pranchas metdlicas ou dos pranchées de madeira agugados far-se-a
mecanicamente por meio de pildo acionado por bate-estacas, ou por meio de martelete de
pequeno curso acionado por compressor de ar, ou mesmo manualmente por meio de magos ou
marretas nos casos de pequena profundidade e quando a fraca consisténcia do terreno o
permitir.

Tanto a entivagdo continua como na descontinua, os elementos verticais serdo cravados até
cerca de 30 centimetros abaixo do fundo da vala e manter-se-d0 aprumados e apertados contra
0s taludes por meio de longarinas, as quais por sua vez, serdo apertadas pelos topos das
escoras colocadas transversalmente a vala.

O escoramento da entivagao far-se-a com elementos horizontais dispostos perpendicularmente
ao eixo da vala de um talude contra o outro, de modo que tais elementos ou escoras se situem
acima do extradorso da canalizagdo e ndo dificultem o assentamento dos tubos nem a
execugao ou montagem das juntas.

7.4 - Entivagao por andares

Tratando-se de valas com grande profundidade, convira executar a entivagdo por andares ou
degraus, reduzindo-se o afastamento dos taludes @ medida que se aprofunda a escavagao.
Neste tipo de entivagdo as cortinas de cada andar deverdo permanecer cravadas cerca de
30cm nos degraus de transi¢éo para o andar imediatamente inferior.

7.5 - Pré-entivagao

Normalmente a entivagao ira progredindo em profundidade simultaneamente com a escavagéo
ou entdo aplicar-se-a logo que esta atinja o fundo da vala; mas, se o terreno for muito frouxo ou
muito plastico devera proceder-se primeiramente a cravagdo dos elementos verticais da cortina,
sO depois se iniciando a escavagao do nucleo da vala.

O travejamento longitudinal e 0 escoramento transversal das cortinas previamente cravadas, far-
se-80 a medida que a vala for adquirindo profundidade, antes que a entivagédo fique de-
samparada.

7.6 - Desmontagem da entivagao
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Instaladas as condutas e obtida autorizagéo da fiscalizagéo para se iniciar o reaterro da vala, a
desmontagem da entivagao far-se-a cuidadosamente, do fundo para a superficie, a medida que
o0 aterro vai preenchendo a vala e envolvendo a conduta.

Por fim, quando faltar apenas cerca de 1,00m de altura para se completar o aterro, seréo reti-
radas as ultimas escoras e arrancados os elementos verticais, um a um, com o auxilio de um
extrator ou dispositivo de descravagéo acionado por ar comprimido, ou de um simples gancho
preso por um cabo a extremidade da langa de uma escavadora.

As pranchas ou pranchdes, escoras e longarinas que sairem inutilizadas ndo poder&o voltar a
ser aplicadas em posteriores entivagdes, a menos que sejam restauradas ou suficientemente
recuperadas.

8 - EXTRAGAO DE AGUA DAS VALAS

8.1 - Generalidades

Quando, no decurso das escavagdes, ocorrer a presenga de agua nas valas havera que
elimina-la ou rebaixar o seu nivel para as cotas inferiores as de trabalho, até se concluirem ou
interromperem as operagdes de assentamento e ou montagem das respetivas canalizagées.

8.2 - Sistemas de extragdo ou desvio

Consoante a quantidade e regime de dgua existente no subsolo, assim se escolherdo os meios
de a extrair, os quais vao desde o simples balde manual - a usar somente nos casos de peque-
nas infiltragdes até as bombas estanca-rios, acionadas por motores elétricos ou de combustio.
As nascentes de agua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das escavagdes deverédo
ser captadas ou desviadas a partir da sua saida por processos que ndo provoguem eroséo ou
enfraquecimento do terreno.

Os dispositivos de protecdo contra as aguas e de drenagem das escavagoes, s6 devem ser
removidos & medida que o estado de adiantamento dos trabalhos o permitir.

Quando necessario, a superficie de escavagdo devera ser envolvida por drenos ou por valas
que recolham as aguas provenientes do exterior da escavagdo e as conduzam a local donde
nao possam retornar.

Para facilitar a recolha das aguas, os fundos das escavacgdes poderdo ser dispostos com uma
inclinacéo longitudinal de 2 a 5% e cobertos por uma camada de betdo.

Se a topografia do local o permitir, podera ser executada uma vala coletora envolvendo a zona
prevista para as escavagdes.

Quando néo for suficiente a baldeagdo manual da agua, nem a sua drenagem gravitica na zona
superficial circundante, instalar-se-a uma ou mais unidades de bombagem, cujos chupadores
deverdo mergulhar em pequenos pogos de aspiragdo cavados no fundo da vala.

Salvo indicagdes de fiscalizagdo, em contrario, o abaixamento do nivel da agua dos pogos, sera
limitado ao necessario, para assegurar a execugao dos trabalhos.

Quando se utilize bombagem intensa, deverdo ser tomadas medidas adequadas para evitar que
a percolagéo da agua possa provocar a remogao dos finos do terreno e prejudicar a estabilidade
das obras ja existentes ou a construir.

Para rebaixamento local do nivel fredtico no interior de valas abertas em solos porosos ou
arenosos, em vez dos chupadores correntes, poderdo empregar-se agulhas aspiradoras, do tipo
Well-Point ou outras, acopladas a sistemas motrizes adequados.

8.3 - Alguns cuidados a tomar
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A extragdo da agua devera fazer-se com o minimo arrastamento de solos do fundo para o exte-
rior da vala, a fim de ndo desfalcar a almofada de areia da canalizagdo, nem descalcar a base
dos taludes da vala, a qual nestas circunstancias, devera ser sempre entivada.

A condug&o da agua do terreno aos chupadores, devera fazer-se ao longo do fundo da vala, por
meio de um estreito canal cavado pela propria corrente junto ao pé do talude e entrar no pogo
de aspiragdo através de uma malha de rede que retenha a maior parte das granulometrias em
presenca, sem dificultar a passagem da agua para o chupador.

A agua retirada das valas devera ser afastada definitivamente do local de trabalho, langando-a
em reservatérios naturais ou linhas de agua, donde ndo venha a recircular, isto é, ndo torne a
introduzir-se na vala por escorréncia ou infiltragdo, nem va estagnar-se ou, por qualquer forma,
causar prejuizos a terceiros.

9 - INSTALAGOES EXISTENTES NO SUBSOLO

9.1 - Plantas de pormenor

Se ndo constarem do projeto plantas suficientemente claras, cotadas e referenciadas, com a
indicagdo de todas as instalagdes de subsolo, de cuja existéncia se saiba o0 empreiteiro solicita-
las-a & fiscalizagdo com a necessaria antecedéncia.

9.2 - Precaugoes a tomar

Em toda a movimentagdo de terras, desde a abertura até ao fecho e compactagéo das valas,
bem como durante a montagem das condutas, o empreiteiro tomara as devidas precaugtes
para ndo inutilizar nem danificar as instalagdes pré-existentes no subsolo, competindo-lhe rea-
lizar todos os trabalhos de pesquisa, suspensdo, suporte e protecdo de tais instalagdes,
cumprindo-lhe também a sua recolocacgéo nas posigdes e condigdes iniciais de funcionamento,
ficando responsavel por eventuais prejuizos.

Quando existirem condutas, cabos ou outras instalagdes enterradas de que se conhega a locali-
zagao aproximada, a escavagao nos 30 cm, acima da presumivel cota da face superior dessas
instalagdes deve fazer-se com o maior cuidado e de preferéncia manualmente. Logo que essas
instalagdes, ou quaisquer outras cuja existéncia seja desconhecida, forem postas a descoberto,
o construtor deve comunicar tal facto a entidade competente e indicar as disposigdes construti-
vas que adoptou ou se propde adotar para garantir a seguranga das instalagdes existentes e o
prosseguimento da obra.

Deve haver o maior cuidado em providenciar para todos os coletores interrompidos pela escava-
¢do, mesmo que parega ja estarem fora de servigo, sejam devidamente repostos ou se se consi-
derar conveniente, ligados a um coletor interceptor de modo a manté-los em condigdes de fun-
cionamento.

9.3 - Técnicas a adotar

As técnicas de pesquisa, descobrimento, suspensio, escoramento, protegdo, desvio, manuten-
¢ao, substituigdo, recobrimento, etc, que houver que adotar em relagdo a essas instalagbes
serdo indicadas ao empreiteiro pelos departamentos técnicos dos servigos que superintendem
em cada uma das instalagdes, desde que oportunamente solicitados.

No caso de tais técnicas implicarem especializagdo fora do alcance do empreiteiro, aquelas
operagbes serdo por ele requisitadas e pagas através da fiscalizagdo ou diretamente aos
departamentos técnicos dos Servigos que superintendem nas respetivas instalagdes.

10 - ASSENTAMENTO, MONTAGEM E ENSAIO DA CANALIZAGAO
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Apéds a abertura da vala, da regularizagdo, execugdo de uma almofada de protegdo a canaliza-
¢do nos moldes especificos € de acordo com as normas de assentamento e montagem da
canalizagdo a estabelecer deve proceder-se ao aterro e compactagdo das valas.

11 - EXECUGAO DO ATERRO DAS VALAS

11.1 - Inicio da operagéao

O aterro de cada uma das valas sé podera iniciar-se na presenga da fiscalizagdo ou com a sua
expressa autorizacgao.

11.2 - Materiais de aterro

A primeira camada de aterro, a colocar no fundo das valas, € geralmente constituida por areia
ou qualquer outro material granulado fino, formando uma almofada regular e homogénea, que
servira de leito a canalizagdo e se colocard, portanto, antes da montagem desta.

Depois da conduta montada e ensaiada colocam-se as outras camadas de aterro, também em
areia, outro material granulado fino ou solos escolhidos entre os produtos da escavacgéo,
realizando assim o envolvimento e o recobrimento da conduta até cerca de trinta centimetros
acima do extradorso.

Acima do extradorso ou geratriz superior da canaliza¢ado, guardado que seja o seu recobrimento
nas condi¢des regulamentares, o aterro devera fazer-se com produtos da escavagéo da prépria
vala, desde que sejam isentos de raizes e de outros detritos organicos prejudiciais a sua
estabilidade e boa consolidagao, especialmente se tal aterro vier a constituir base do pavimento
rodoviario ou mesmo de bermas ou passeios.

11.3 - Modo de executar o aterro

A maneira de executar as almofadas de areia e as camadas de aterro desde a soleira até ao
recobrimento da canalizagdo, dependera do terreno, das suas condi¢des de instalacdo e esta
regulamentado para a canalizagdo em causa.

Em regra, os aterros serdo executados por camadas horizontais com 20 a 30 centimetros de es-
pessura, que serdo sucessivamente regadas e batidas. Nas camadas superiores, onde a
compactagao puder fazer-se com pratos ou cilindros vibradores de dimensdes apropriadas,
serdo permitidas espessuras até 40 ou 50 centimetros antes de apertadas.

11.4 - Compactagao do aterro

A consolidagdo das diversas camadas de aterro far-se-a por meio de magos manuais ou
mecanicos, convindo que aqueles sejam forma de cunha quando destinadas ao aperto lateral de
terras nas proximidades da conduta.

Quando nao for suficiente a humidade préopria do terreno, nem a agua existente no subsolo,
regar-se-a cada uma das camadas de aterro na medida que, pela pratica, se reconheca ser a
mais conveniente para obter a melhor compactagao naquele tipo de terreno.

Os pildes a utilizar na compactagdo das camadas em contacto direto com a canalizagdo nio
deverdo exceder 4 Kg de peso, enquanto que nas camadas até 0,45 acima da geratriz superior
ndo excederdo 15 Kg. A partir dai poderao utilizar-se processos mecanicos de compactagéo. A
compactagdo da primeira camada acima de geratriz da canalizagdo deve ser feita primeiro
lateralmente, apertando a terra entre a canalizagdo e os paramentos interiores da vala.

O numero de pancadas dos magos ou 0 numero de passagens dos prazos vibradores, cilindros
ou outros aparelhos de compressédo sera, em cada caso, o recomendado pela experiéncia como
necessario para a obtengao de uma densidade relativa nunca inferior aos 90% do ensaio de
proctor normal. Em caso de duvida por parte do empreiteiro, a fiscalizagdo podera fixar e alterar,
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para cada zona de aterro, em fungdo da natureza dos solos e do grau de consolidagéo a atingir,
o peso do aparelho de compressdo e 0 numero, a ordem e o sentido das passagens ne-
cessarias.

11.5 - Camada de desgaste

Os aterros das valas que vao ficar sujeitos a passagem de trafego rodoviario, deverao receber
uma camada de desgaste provisorio com 10 a 15 centimetros de espessura, em saibro ou em
solos estabilizados mecanicamente, e ser submetidos ao trnsito antes de pavimentados
definitivamente, a fim de reduzir ao minimo a eventualidade de futuras cedéncias, ressaltos ou
ondulagdes nos revestimentos definitivos das faixas de rodagem.

12 - REPOSIGAO DOS PAVIMENTOS

12.1 - Técnicas de reposigao

A reposigéo ou reconstrugdo dos pavimentos arrancados sé se iniciara depois do aterro das
valas se encontrar bem compactado e consolidado (95% a 100% pelo ensaio de proctor
normal).

Os pavimentos a repor ou a reconstruir sé-lo-do consoante o seu tipo, em conformidade com as
respetivas especifica¢des técnicas aprovadas, para que sejam mantidas as caracteristicas e as
condigbes em que se achavam quando foram levantados.
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