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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | — Disposicoes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo dos servigos
de fiscalizagdo, acompanhamento e controlo da empreitada de ““Construcao do Campo do
Outeiro — Instalacdes Desportivas”.

2. Os servicos de fiscalizagdo e controlo da empreitada terdo por objeto imediato o
acompanhamento e a verificagdo do exato e pontual cumprimento da execugao, pelo
Empreiteiro, do projeto e suas eventuais altera¢des, das disposi¢cdes do contrato celebrado entre
este e a Entidade Adjudicante, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposicoes
do contrato de empreitada e dos documentos que os integram, assim como do respetivo plano
de trabalhos em vigor na empreitada, desde a data da consignacdo da obra até a data da sua

rececao proviséria.

Clausula 2.2
(Prazo)
O contrato vigorara durante 600 (seiscentos) dias, a contar da data de producéo de efeitos, e pode
ser prorrogavel por periodos diarios e sucessivos, até um maximo de 90 (noventa) dias de
prorrogagées, por simples decisédo unilateral da Entidade Adjudicante, isto é, até um maximo de 690
(seiscentos e noventa) dias de duracdo, sem prejuizo das obrigagbes acessorias que devam perdurar

para além da cessacao do contrato.
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Clausula 3.2
(Producéo e Cessacao dos efeitos do contrato)

1. O contrato produz efeitos na data que vier a ser indicada pela Entidade Adjudicante ao Prestador
de Servicos.
2. A Entidade Adjudicante indicara ao Prestador de Servicos, no prazo de 8 (oito) meses a contar

da data de assinatura do contrato e com 15 (quinze) dias de antecedéncia, a data em que o

contrato produzira efeitos, nos termos do niumero anterior.

3. O contrato cessara, automaticamente, os seus efeitos se e quando for atingido o prazo maximo
de 690 dias de duragéo.
4. Caso a Entidade Adjudicante ndo faga uso do poder unilateral de prorrogagdo previsto na

clausula anterior, com 15 (quinze) dias de antecedéncia em relagédo a data do termo do contrato

Ou prorrogacao em vigor, o contrato cessara os seus efeitos.

Clausula 4.2
(Execucao contratual)

1. As normas e prescri¢cdes a considerar na prestacdo de servigos que ndao sejam taxativamente
indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem de disposi¢ées legais ou
regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunem com a natureza dos servigos
a prestar.

2. Os diplomas legais e regulamentares aplicaveis aos servicos serdo observados em todas as
suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime ndo tenha sido alterado pelo titulo
contratual ou pelos documentos que dele fazem parte integrante.

3. As referéncias a diplomas legislativos portugueses ou comunitarios devem também ser
entendidas como referéncias a legislagado que os substitua ou modifique.

Clausula 5.2
(Mandato conferido pela Entidade Adjudicante)

1. O Adjudicatéario representard a Entidade Adjudicante na obra e nas relagbes daquele com o
Empreiteiro e eventual(ais) Subempreiteiro(s).

2. Ao abrigo do mandato conferido no numero anterior, o Adjudicatario praticara todos os atos
juridicos e materiais necessarios a perfeita e cabal fiscalizagdo da empreitada.

3. Ao abrigo do contrato, o Adjudicatario goza das faculdades e poderes da Entidade Adjudicante,
apenas para a fiscalizagao ordinaria da obra, tal como indicados neste caderno de encargos, nao
tendo, portanto, poderes para representé-lo no que respeita a assuncao de direitos e obrigagoes,

perdéo de créditos, a transigir ou representa-lo em juizo.
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4. O Adjudicatario dispora de poderes bastantes e estara habilitado com os elementos

indispensaveis para resolver todas as questdes que lhe sejam colocadas pelo Empreiteiro para
o efeito da normal prossecuc¢éo dos trabalhos.

5. O Adjudicatario, em geral, gozard de todos os poderes que lhe séo atribuidos nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).
6. O Adjudicatario ndo pode tomar decisdes e instruir o Empreiteiro, salvo indicagdo expressa, por

escrito, em contrério da Entidade Adjudicante, que conduza a qualquer uma das seguintes
situagdes na execugdo da empreitada:

a) Aumento do prego contratual, considerando o valor da proposta;

b) Diminuicao da qualidade intrinseca contida na proposta do Empreiteiro;

c) Prorrogacao do prazo contratual de execugédo da empreitada.

Capitulo Il — Obrigacoes Contratuais

Clausula 6.2
(Obrigacées principais do Adjudicatario)

1. Sem prejuizo de outras obrigac¢des previstas na legislagéo aplicavel, no caderno de encargos ou
nas cldusulas contratuais, da celebracao do contrato decorrem para o Adjudicatério as seguintes
obrigagdes principais:

a) Obrigacgao de fiscalizagao técnica, financeira e juridica do modo de execugao do contrato
de empreitada;

b) Obrigagao de monitorizagao e controlo do cumprimento, pelo Empreiteiro, das obrigacdes
legais respeitantes a sua pessoa e ao modo de execugao dos trabalhos, verificando,
designadamente, a habilitacdo e o cumprimento dos requisitos legais relativamente a
todos os intervenientes em obra;

c) Obrigagao e monitorizagdo e acompanhamento do desenvolvimento da obra, por confronto
com as obrigagdes assumidas contratualmente pelo Empreiteiro, assessorando em
permanéncia a Entidade Adjudicante, mormente através de notas informativas, relatérios,
pareceres, autos e demais instrumentos adequados, para assegurar o planeamento
definido e os encargos fixados;

d) Obrigagao de possuir um sistema de informagdo completo, organizado e fidedigno
relativamente a toda a realidade da obra, documentando, de forma permanente e atual, a

Entidade Adjudicante sobre os aspetos relevantes da obra e da sua execugao;
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e) Obrigagao de disponibilizar a Entidade Adjudicante a informacgéao rigorosa e documentada
sobre a evolugcédo da obra e sobre as decisdes nela tomadas, designadamente, em virtude
dos litigios a que a empreitada possa vir a dar lugar com o Empreiteiro;

f) Tomar perfeito e integral conhecimento das condigées contratuais relativas & empreitada
gue sera objeto da fiscalizagdo, nomeadamente, do Caderno de Encargos, garantindo o
integral e pontual cumprimento, por parte do Empreiteiro, de tais condigdes contratuais;

g) Zelar pelo cumprimento, por parte do Empreiteiro, do disposto no Cédigo dos Contratos
Publicos, nomeadamente nas disposicdes relativas a subcontratacao.

A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os

meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo do

servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e

completa execugéo das tarefas a seu cargo.

Clausula 7.2
(Obrigacoes acessorias do Adjudicatario)

Constituem obrigagdes do Adjudicatéario, para além das demais consignadas no titulo contratual ou das

decorrentes dos preceitos deste caderno de encargos, as seguintes:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

Executar os servigos que lhe forem adjudicados com absoluta subordinagdo aos principios da
ética profissional, isencéo, independéncia, zelo e competéncia;

Nao divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento da Entidade Adjudicante,
qualquer informagéo recebida desta, bem como elementos, estudos ou resultados relacionados
com a prestacao de servicos;

Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

Comunicar a Entidade Adjudicante, por escrito, no prazo de 24 horas apds a data da respetiva
verificagdo, qualquer circunstancia que possa condicionar o regular desenvolvimento da
prestacao de servicos;

Prestar todos os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Entidade
Adjudicante relativamente ao modo de execugéo dos servigos;

Assessorar a Entidade Adjudicante na averiguacao e identificagcao de vicios e patologias da obra
em sede de garantia, designadamente, aferindo da causalidade adequada das mesmas a vicio
de construgdo ou vicio de projeto;

Prestar informacéo a Entidade Adjudicante, no decurso do periodo de garantia, que se mostre
relevante para ajuizar sobre a eventual existéncia de vicios de construcao;

Acompanhar e pronunciar-se em sede de todas as vistorias subsequentes a rece¢ao provisoria,

seja para efeitos de liberagéo parcial da caucao, seja para efeitos da rece¢ao definitiva da obra;
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i) Respeitar os circuitos de comunicac¢ao ou relacionamento acordados por escrito para a prestacao

de servigos, nomeadamente quando envolvam terceiros.

Clausula 8.2
(Fases da prestacao do servico)
Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase |- Preparagao da empreitada, compreendendo as tarefas principais seguintes:

i Preparar e participar nas reunides de preparagao de obra, com elaboragéo da respetiva
ata, assessorar o representante da Entidade Adjudicante de forma a cumprir os requisitos
legais no que diz respeito a seguranca, higiene e saude no trabalho;

ii. Elaborar um registo fotografico da envolvente de toda a zona a intervir;

iii. Delinear e definir os procedimentos de controlo e fiscalizagdo a serem implementadas no
decurso da obra;

iv. Analisar e validar o Plano de Seguranca e Saude (PSS) apresentado pelo Empreiteiro para
efeitos de implementacao em obra.

b) Fase Il — Acompanhamento da obra, no periodo compreendido entre a consignacao e a rececao
proviséria da empreitada, compreendendo as tarefas principais seguintes:

i Verificagao da qualidade dos trabalhos e todo o acompanhamento inerente, mormente, no
gue é respeitante a materiais;

ii. Verificacdo do cumprimento do projeto e da disciplina contratual, em particular do
planeamento definido e dos prazos estabelecidos, bem como dos meios humanos e
materiais mobilizados por confronto com a proposta;

iii. Medicao da obra e a elaboracéo da conta corrente;

iv. Prestacdo mensal de informagéao circunstanciada a Entidade Adjudicante sobre o estado
da obra através de relatorio;

V. Realizagao de vistorias a obra até ao momento em que os trabalhos sejam dados por
concluidos, seja pelo Empreiteiro, seja pela Entidade Adjudicante;

Vi. Apresentacéo a Entidade Adjudicante da compilagao técnica, das telas finais e de parecer
relativo ao modo como se encontram cumpridas as obrigacdes legais e contratuais do
Empreiteiro, bem como o modo como foi executado o plano de prevencéo e gestdo de
residuos de construgéo e demoligdo, nos termos da legislagdo em vigor.

c) Fase Il — Encerramento da empreitada, compreendendo as tarefas principais seguintes:

i Elaboragé@o da conta final da empreitada e implementag¢édo do procedimento destinado a

sua assinatura pela Entidade Adjudicante e pelo Empreiteiro, no prazo maximo de 15

(quinze) dias apds a rececao provisoria total da obra;
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Apresentacdo, no momento préprio, da revisdao de pregos proviséria e definitiva da
empreitada;

Elaboragéo do relatério final da obra no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés a data de
assinatura da conta final da empreitada.

Clausula 9.2

(Forma de prestacao do servico)
Os servigos de fiscalizagdo e controlo da empreitada terdo por objeto o acompanhamento e
verificacdo do exato e pontual cumprimento da execugao, pelo Empreiteiro, dos projetos e suas
eventuais alteragdes, das disposi¢cdes do contrato celebrado entre ele e a Entidade Adjudicante,
assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢gdes do contrato de empreitada e dos
documentos que o integram, assim como do plano de trabalhos em vigor na empreitada, desde
a data da consignagao da obra até a data sua receg¢ao proviséria.
Os servigos de fiscalizagdo compreendem também os servigos de controlo e verificagdo da
seguranca, salde e ambiente no decorrer da empreitada, nomeadamente com o cumprimento
do Plano de Seguranca e Saude em fase de obra e do Plano de Gestdo de Residuos de
Construcéo e Demoligéo.
Ao Adjudicatario cabera executar ainda todos os servigos que lhe estejam atribuidos por lei,
designadamente pelo CCP, elencados no contrato e nos documentos do concurso que, pela sua
natureza normativa, se apresentem vinculativos.
Para o acompanhamento da execug¢ao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter com
a regularidade que a Entidade Adjudicante julgar conveniente (no minimo uma vez por semana)
reunides de coordenagdo, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes
na reunido.
As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatéria escrita por parte
do Adjudicatério, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.
O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, respeitando o modelo disponibilizado pela Entidade Adjudicante, um
relatorio com a evolugéo de todas as operagdes objeto dos servigos.
No termo dos servicos de fiscalizagdo da empreitada, o Adjudicatario deve ainda elaborar um
relatorio final, respeitando o modelo disponibilizado pela Entidade Adjudicante, discriminando os
principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugéo do contrato.
Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo

Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.
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Clausula 10.2
(Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)
No decurso dos servigos, o Adjudicatario devera entregar, de forma atempada, a Entidade
Adjudicante as informagdes, pareceres e apreciacées necessarias a tomada de decisdes
referentes & empreitada e as pretensées do Empreiteiro, de forma a permitir a produgéo e
notificacao, a este, de uma decisdo fundamentada.
Para os efeitos do disposto no numero anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade

Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

Clausula 11.2

(Prazo de prestacao do servigo)

O Adjudicatario obriga-se a executar e concluir a prestagao de servigos nos prazos seguintes:

a)

b)

c)

Fase | - Preparacao da empreitada: 30 (trinta) dias, contados desde a data de producéo de
efeitos do contrato até a data da consignagéo total ou, até a data da primeira consignacao parcial
da obra, se for o caso;

Fase Il - Acompanhamento da obra: 540+90 (quinhentos e quarenta) dias prorrogavel
diariamente até um maximo de (noventa) dias, contados desde o término da Fase |, até a
declaragéo da rececao proviséria total da obra;

Fase Ill - Encerramento da empreitada 30 (trinta) dias, contados desde a recegao provisoria
da obra até a do relatério final da obra.

Clausula 12.2
(Objeto do dever de sigilo)

O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execucao do contrato.

A informacdo e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo a informagédo e a documentacao que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras

ou outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 13.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de garantia da obra fiscalizada, sem
prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao de

segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confiangca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 14.2
(Preco contratual)’

1. O preco base do procedimento é de 152.753,00 € (centos e cinquenta e dois mil, setecentos
e cinquenta e trés euros), significando este o preco maximo que a Entidade Adjudicante se
dispbe a pagar pela execucado de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato a
celebrar.

2. Pela prestacao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

3. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacéo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4, O prego a que se refere o n.? 2 serd pago mensalmente, em consonancia com os termos previstos

na proposta do Adjudicatario.

Clausula 15.2
(Condic6es de pagamento)

1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da cldusula anterior, devem ser
pagas no prazo de 60 (sessenta) dias ap6s a rececao, por esta, das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o decurso de cada periodo de 30 (trinta) dias de execugéo do
contrato.

2. Caso a Entidade Adjudicante discorde quanto aos valores indicados nas faturas comunicara ao
Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar
0s esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

' Devera ser adequada em fungéo do pretendido pela DP;

MOD.FISC.CP.03_C - Caderno de Encargos 9



Gestdo e Obras do Porto

Rua do Eng.® Ferreira Dias, 954, Escritério 5 Porto.

4149-008 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300

F.+351228 339 310

www.goporto.pt

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.? 1, as faturas sdo pagas através

de cheque ou transferéncia bancaria.

Capitulo IIl — Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 16.2
(Sancoes contratuais pecuniarias)

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato a Entidade Adjudicante pode exigir
do Prestador de Servicos o pagamento de uma penalidade contratual, compreendida entre
50,00 € (cinquenta euros) e 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), por cada incumprimento
verificado.

2. O montante da penalidade a aplicar tera em conta a gravidade do incumprimento e a reincidéncia
do Prestador de Servigos.

3. A Entidade Adjudicante pode compensar 0s pagamentos por si devidos com as penalidades
devidas nos termos da presente clausula.

4, As penalidades previstas na presente clausula ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija
uma indemnizagéo pelo dano excedente.

5. A aplicagao de qualquer sangéo contratual pecuniéria ndo desobriga o Prestador de Servigos da

sua obrigacao principal, pelo que o cumprimento da mesma permanece exigivel.

Clausula 17.2
(Forca maior)
1. Nao constituem causas de for¢a maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de Servigos de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

c) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos de normas

legais;
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d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Prestador de Servigos cuja
causa, propagacdo ou proporcbes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do Prestador de Servigos nao devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forga maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obriga¢cdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forga maior.

Clausula 18.2
(Resolucao por parte do Entidade Adjudicante)

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, a Entidade Adjudicante pode

resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou

reiterada qualquer das obriga¢des que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) A ndo afetagao aos servicos, de forma reiterada, dos meios humanos previstos no caderno
de encargos;

b) A afetacdo aos servicos de técnicos que ndo preencham de forma integral o perfil
declarado na proposta;

c) A substituicdo de meios humanos que integram a equipa mobilizada sem prévia
autorizacdo escrita da Entidade Adjudicante;

d) A deficiente monitorizacdo da empreitada e o insuficiente acompanhamento do
cumprimento, pelo Empreiteiro, das obrigagdes legais e contratuais que sobre ele
impendem;

e) A deficiente identificagdo dos Subempreiteiros a operar em obra e verificacdo das
respetivas habilitagbes para a execugao dos trabalhos que tém a seu cargo;

f) O deficiente controlo do cumprimento, pelo Empreiteiro, das normas referentes a
subcontratacdo, previstas no caderno de encargos da empreitada e previstas na lei;

g) O atraso na prestacao de informacéo e reporte a Entidade Adjudicante de circunstancias
da obra, ou pretensbes do Empreiteiro, impeditivas para aquela poder, avisadamente,
encetar as diligéncias necessarias a prevencao de danos ou a tomada de decisdes que
ndo impliquem encargos para o erario publico.

O direito de resolugao referido no niumero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao

Adjudicatario.
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3. A resolugao sancionatéria do contrato pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo Adjudicatario

constituiu a Entidade Adjudicante no direito a uma indemnizagéo pelos prejuizos sofridos pelo
inadimplemento da contraparte, indemnizacdo essa que, nos termos do disposto no n.? 1 do
artigo 810.2 do Cddigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20% do pre¢o contratual.

4, O disposto no numero precedente ndo obsta a que o Entidade Adjudicante exija indemnizagcéao
pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

5. A Entidade Adjudicante pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.%2 do CCP,
proceder a resolucao do contrato por razdes de interesse publico de que dara conhecimento ao
Adjudicatario.

6. Na hipo6tese prevista no numero anterior, a Entidade Adjudicante indemnizara o Adjudicatario
pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor
das prestac¢des contratuais por executar.

Capitulo IV — Caucao e Seguros

Clausula 19.2
(Caucao e Retenciao)

1. Os termos da caucdo a prestar pelo Prestador de Servigos séo os previstos no Programa do
Procedimento ou no Convite.

2. Se o pregco contratual vier a ser estipulado em montante igual ou superior a €
200.000,00 (duzentos mil euros) o Adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, deve prestar
caucao, em valor correspondente a 5% do preco contratual, remetendo a Entidade Adjudicante,
no dia imediatamente subsequente, o documento comprovativo de que a caugéo foi prestada.

3. Se o preco contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 200.000,00 (duzentos mil euros),
a Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.? 3 do artigo 88.2 do CCP, a retencao de 10%
do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo cumprimento do
contrato, o que equivalera a caucgao para todos os efeitos.

4. Nos casos previstos no n.2 1 e, cumulativamente, quando o prego da proposta seja considerado
anormalmente baixo, o Adjudicatario tera que prestar caugao em valor correspondente a 10% do
preco contratual.

5. A caucao prestada pelo Prestador de Servigos, onde se incluem os reforgos da caugéo,
representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual

cumprimento do contrato e de todas as obrigagdes do Prestador de Servigos.
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Clausula 20.2
(Execucao da caucao)

A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
nos termos do Programa do Procedimento ou do Convite, pode ser executada pela Entidade
Adjudicante, sem necessidade de prévia deciséo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Prestador
de Servigos das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

A resolugdo do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execucdo da caugéo, contanto
que para isso haja motivo.

A execucao parcial ou total da caucao referida nos nimeros anteriores, constitui o Prestador de
Servigos na obrigagcao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma
execucao, no prazo de 8 (oito) dias apds a notificacdo da Entidade Adjudicante para esse efeito.
A caugao a que se referem os numeros anteriores da presente clausula é libertada nos termos

previsto no CCP.

Clausula 21.2

(Contratos de seguro)
O Prestador de Servigos e os seus Subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagédo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data de inicio da execugao do contrato.
O Prestador de Servigos é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apoélices de seguro dos seus
Subcontratados.
A Entidade Adjudicante pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislacéo aplicavel,
nao sendo admitida a execucao do contrato sem a exibicao destes documentos.
Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do Prestador de Servigos e dos seus Subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do Prestador de Servigos.
Em caso de incumprimento por parte do Prestador de Servigos das obrigagbes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros previstos no presente caderno de encargos, a Entidade
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Adjudicante reserva-se no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou que tenha suportado.

O Prestador de Servigos obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
conclusdo do contrato, nos casos aplicaveis, ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a execugéo do contrato, até a data

em que deixem de o estar.

Clausula 22.2

(Objeto dos contratos de seguro)
O Prestador de Servigos obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subcontratados se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor
em Portugal.
O Prestador de Servicos obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria afetos ao
contrato, que circulem na via publica ou no local da execugéo dos trabalhos, independentemente
de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a execugdo do contrato pelos
Subcontratados se encontram igualmente segurados.
O Prestador de Servigos obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento e maquinas auxiliares, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na execugdo do contrato, incluindo bens imdéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, inundacgéao, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.? 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
O Prestador de Servigos obriga-se a manter valido o seguro de responsabilidade civil contratado,

nos termos previstos no artigo 24.° da na Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual.
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Capitulo V — Disposicoes Finais

Clausula 23.2

(Subcontratacao)

1. O Prestador de Servigos pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos
constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A Entidade Adjudicante pode opor-se a subcontratacao na fase de execugao do contrato quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 317.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes
emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subcontratado declara que conhece,
integralmente, o presente caderno de encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subcontratados.

4. Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subcontratacdo, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades do presente
procedimento, fazendo coincidir, sem excec¢do, a numeragdo dos artigos e a correspondente
descricao.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebragcédo de cada subcontrato, o Prestador de Servigos deve
comunicar por escrito o facto a Entidade Adjudicante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Adjudicatario, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados.

8. Em caso de incumprimento do previsto nos n.%s 3 e 4 da presente clausula, além de ser
considerada uma violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Prestador
de Servicos, uma sanc¢éo contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violagéao,
isto é, por cada subcontrato celebrado em violagdo daquela norma.

9. E licito ao Prestador de Servigos recorrer a auxiliares que a coadjuvem no cumprimento da sua

prestacao contratual sem, todavia, nunca o substituirem.

Clausula 24.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)
1. O Subcontratado pode reclamar, junto da Entidade Adjudicante, os pagamentos em atraso que

Ihe sejam devidos pelo Prestador de Servicos.
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2. No caso previsto no nimero anterior a Entidade Adjudicante notifica o Prestador de Servigos

para, no prazo de 10 (dez) dias:

a) Efetuar o pagamento; ou

b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

3. O Prestador de Servigos deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do
ndmero anterior € dentro do prazo que delas decorra, enviar a Entidade Adjudicante
comunicacao a informar que o pagamento foi efetuado.

4. A Entidade Adjudicante apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O Prestador de Servigos ndo se opuser ao pagamento ao Subcontratado;

b) O Prestador de Servicos, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

c) O Prestador de Servigos, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para a Entidade
Adjudicante da comunicacgéo ai prevista.

5. No caso de o Subcontratado interpelar a Entidade Adjudicante, nos termos e para os efeitos da
presente clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Prestador de Servigos quando tiver
sido concluido o procedimento previsto nos n.%s 2, 3 e 4 da presente clausula, nomeadamente e
guando aplicavel, apés o envio da comunicacgao a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.%s 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.

Artigo 25.2
(Cessao da posicao contratual)

1. E admitida a cessdo da posicao contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posicao contratual por parte do Prestador de Servigos, da autorizagdo prévia da
Entidade Adjudicante e do cumprimento do previsto no CCP.

2. Em caso de incumprimento, pelo Prestador de Servigos, das suas obrigacdes, que reuna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, a Entidade Adjudicante pode fazer uso do
mecanismo previsto no artigo 318.2-A do CCP, cedendo o Prestador de Servigos a sua posi¢cao

contratual nos termos ai previstos.

Clausula 26.2
(Cessao de créditos)
1. O Prestador de Servicos ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de prestacao de

servigos ou qualquer dos direitos ou obrigagdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou
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parte dos créditos emergentes do contrato sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante,
nos termos do disposto nos artigos 577.2 e seguintes do Cdédigo Civil.

2. Em caso de incumprimento do previsto na presente clausula, além de ser considerada uma
violagéo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Prestador de Servigos, uma
sancao contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por cada

cessao de créditos efetuada.

Clausula 27.2
(Modificacoes objetivas do contrato)
Sem prejuizo das modificagbes objetivas prevista no presente caderno de encargos e na lei, sédo
admitidas as seguintes modificagbes objetivas:
a) Prorrogagéao do prazo para execugao do contrato, por causas imputaveis a Entidade Adjudicante;

b) Prorrogacgao do prazo da execugéo do contrato, por causas de for¢a maior.

Clausula 28.2
(Foro competente)
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 29.2
(Protecao de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Protegcdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagcdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nao o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

4, No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que

tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
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acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera,
no prazo de 10 dias, pdr fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O nao cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito

grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

Clausula 30.2
(Avaliacao do Prestador de Servicos)
A prestagdo contratual do prestador de servigos serd avaliada em conformidade com os critérios
especificos definidos pela entidade adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram

disponiveis no website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 31.2
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.

Clausula 32.2
(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 1.2
(Funcao da Fiscalizacao)
1. Ao Adjudicatério, doravante identificado por “Fiscalizagado”, incumbe vigiar e verificar o exato
cumprimento do projeto e das suas alteragdes, do contrato, do caderno de encargos e do plano

de trabalhos em vigor, designadamente:
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a)

b)

c)

d)

m)

n)

0)

P)

q)

GO Porto

Verificar a implantagéo da obra, de acordo com as referéncias necessarias fornecidas ao
Empreiteiro;

Verificar a exatiddo ou o erro eventual das previsdes do projeto, em especial, € com a
colaboragao do Empreiteiro, no que respeita as condi¢des do terreno;

Identificar os trabalhos complementares de suprimento de erros ou omissbes do caderno
de encargos, emitir parecer sobre aqueles que tenham sido identificados pelo Empreiteiro
e ajuizar dos precos adequados a remuneragdo dos trabalhos de supressdo quando
necessarios, tudo dentro de prazo que permita, ainda, a Entidade Adjudicante tomar uma
decisdo quanto a este tema;

Identificar trabalhos complementares necessarios executar e emitir parecer sobre aqueles
que tenham sido reclamados pelo Empreiteiro, ajuizando dos pregos adequados a
remuneragdo dos mesmos quando determinados executar, tudo dentro de prazo que
permita, ainda, & Entidade Adjudicante tomar uma decisdo quanto a este tema;

Vigiar os processos de execug¢ao da obra;

Aprovar os materiais a aplicar;

Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

Verificar, em geral, o modo como sé@o executados os trabalhos;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medicdes necessarias e verificar o estado de adiantamento dos trabalhos;
Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢des do contrato e das leis e regulamentos
aplicaveis;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com os meios estabelecidos no
respetivo plano;

Comunicar ao Empreiteiro as alteragdes introduzidas no plano de trabalhos pela Entidade
Adjudicante e a aprovagdo das propostas pelo Empreiteiro;

Ordenar ao Empreiteiro a realizacdo de ajustamentos ao plano de trabalhos, solicitar a
realizacdo de planos de recuperacdo e imp0O-los sempre que 0s mesmos ndo sejam
apresentados e se justifiquem para prevenir ou minimizar incumprimentos dos prazos
contratuais;

Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas serventias ou da
modificagdo das previstas e da realizagdo de quaisquer aquisi¢des ou expropriagdes;
Pronunciar-se sobre todas as circunstancias que, ndo havendo sido previstas no projeto,
confiram direito a indemnizagéo, informando das consequéncias contratuais e legais
desses factos;

Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua informagao, no caso
contrario, a decisdo da Entidade Adjudicante, todas as questées que surjam ou lhe sejam

postas pelo Empreiteiro e providenciar no que seja necessario para o bom andamento dos
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trabalhos, para a perfeita execu¢do, seguranga e qualidade da obra e facilidade das
medicoes;

r) Transmitir ao Empreiteiro as ordens da Entidade Adjudicante e verificar o seu
cumprimento;

s) Emitir parecer fundamentado relativamente as pretensées do Empreiteiro decorrentes do
exercicio do direito a revisao de pregos;

)] Verificacdo do cumprimento, pelo Empreiteiro, das disposi¢cdes legais aplicaveis,
designadamente os artigos 383.2 e seguintes do CCP, relativamente as habilitagdes dos
Subcontratados a operar em obra e aos limites de subcontratagdo admitidos.

Para a realizagcdo das suas atribuicbes, a Fiscalizagdo dara ordens ao Empreiteiro, far-lhe-a

avisos e notificagcbes, procedera as verificagdes e medicdes e praticara todos os demais atos

necessarios.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, a Fiscalizagcdo devera assegurar a fiscalizagao

e controlo da empreitada sempre de modo a nédo perturbar o0 andamento normal dos trabalhos e

sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do Empreiteiro.

A Fiscalizagao registara no livro de obra os aspetos criticos da execucdo da empreitada, as

ordens, instrugdes e diretivas emitidas ao Empreiteiro, as decisdes da Entidade Adjudicante e os

demais aspetos impostos na Portaria n.? 1268/2008, de 6 de novembro.

Clausula 2.2
(Ambito dos Servicos)

A Fiscalizagdo devera assegurar a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacéo,

fiscalizagdo e controlo, relativamente a execugdo da obra, atuando nas areas funcionais

discriminadas nos nimeros seguintes.

O sistema de informacdo e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes areas

funcionais, necessariamente interligadas:

a) Verificacao e controlo do exato cumprimento dos projetos de execugao, suas alteracdes
no decurso da obra e, sempre que necessario, do caderno de encargos, dos planos de
trabalhos e outros dados que se entendam convenientes para a analise da evolucao e
prossecucao dos trabalhos de empreitada;

b) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo Empreiteiro;

c) Analise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios, comparando as estimativas
baseadas nos trabalhos realizados com os planos de trabalhos da obra, devidamente

aprovados;
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d) Acompanhamento da administragdo da obra, verificando todas as medi¢des ou revisdes

orcamentais, apreciando todas as faturas apresentadas pelo Empreiteiro, elaborando a

conta corrente da obra e prevendo as futuras necessidades de “cash-flow”;

e) Comparacao das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais dos processos, dos

equipamentos e das solugbes adaptadas pelo Empreiteiro com as clausulas, condicées e

caracteristicas estabelecidos pelo projeto, pelo contrato de empreitada e pelas restantes

disposi¢des em vigor;

f) Controlo da qualidade de execugéo;

g) Coordenacao, acompanhamento, analise e controlo das condi¢cdes de seguranca.

3. As acoes a desenvolver pela Fiscalizagdo, no dominio da fiscalizagao e controlo de execucgéo da

obra, sdo todas as necessarias a sua completa realizagdo, nas melhores condicées, salientando-

se, designadamente, as seguintes:

a) Contribuir para manter a necessaria troca de fornecimento de informagéo entre todas as

entidades intervenientes e a Entidade Adjudicante, para o que devera a Fiscalizacao,

designadamente:

Participar e secretariar reunides com a Entidade Adjudicante, que permitam a
analise do andamento dos trabalhos da obra e das agdes desenvolvidas pela
Fiscalizacao;

Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que a Entidade Adjudicante
decida efetuar com entidades intervenientes na execug¢ao da obra, inclusive dos
consultores contratados para o efeito, fazendo executar as a¢des dai resultantes;
Propor, participar e secretariar reunides com o Empreiteiro, com os autores do
projeto ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de
analisar os trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar alteragdes ou identificar
e encaminhar problemas a resolver;

Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pela Entidade Adjudicante;

Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidas na obra.

b) Analisar pormenorizadamente o desenvolvimento das agdes realizadas pelo Empreiteiro,

nomeadamente, através de:

Acompanhamento, analise e medicdo de todos os avangos corridos na realizagao
da obra com periodicidade mensal;

Atualizacao das estimativas das matrizes de consumos unitarios, a fim de estarem
disponiveis sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente, para
verificar a orcamentacdo de trabalhos nao previstos ou imprevisiveis, mas

essenciais a realizacao da obra;
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Fornecimento de todos estes elementos, dados de avango e estatisticas de

consumo.

c) Controlar e fazer respeitar a calendarizagao da obra estabelecida no contrato, corrigido no

caso do prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia da Entidade Adjudicante,

designadamente, através de:

Vi.

vii.

viii.

Analise e informacao, em termos conclusivos, dos planos de trabalhos propostos
pelo Empreiteiro relativos aos trabalhos contratuais e eventuais complementares;
Estudo das corregdes necessarias de modo a respeitar com seguranga as datas
limites contratualizadas, com apresentacdo dos consequentes planos alternativos;
Verificagdo do desenvolvimento da obra em termos dos planos de trabalhos
aprovados;

Identificar e caracterizar os principais desvios verificados, propondo,
fundamentalmente, as acdes necessdrias a sua compensagao - parcial ou total —
e/ou a sua eliminacao futura;

Implementacdo das medidas aprovadas pela Entidade Adjudicante, com o fim de
recuperar eventuais atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas;
Atualizagéo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo
em conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja
realizados;

Produgédo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da obra, dos diagramas de
Gant incluindo analise de recursos, tendo em conta as estatisticas e o avanco dos
trabalhos ja realizados;

Atualizagdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da obra, dos cronogramas
financeiros previsionais do Empreiteiro, tendo em conta as andlises anteriores e as

regras em vigor.

d) Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso contribuindo para o seu elevado

nivel, designadamente:

Elaborar todas as recomendacgdes julgadas convenientes com o fim de preservar a
qualidade de execuc¢éo;

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificagdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes, em especial os do
Empreiteiro divididos pelas diversas especialidades;

Participar na realizacdo dos ensaios da obra em colaboragdo com o Empreiteiro, o
autor do projeto e outras entidades especializadas;

Analisar, controlar e classificar a qualidade, o tipo e os lotes dos materiais,
equipamentos e processos utilizados pelo Empreiteiro em obra, implementando as

acoes necessarias, nomeadamente, comentando com parecer e informando sobre
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Vi.

Vii.

viii.

GO Porto

a documentagao respetiva apresentada pelo Empreiteiro e ou demais entidades
intervenientes, promovendo sempre que necessario, e/ou a Entidade Adjudicante o
entendam, os ensaios de controle em laboratérios proprio e/ou oficial (LNEC
preferencialmente);

Verificar as operagbes executadas pelo Empreiteiro e a qualidade dos
equipamentos utilizados;

Apreciar e informar os planos de mobilizagdo do Empreiteiro, no que concerne a
mao-de-obra, equipamentos e materiais;

Verificar a implantagdo das partes integrantes da obra e sua geometria antes e ao
longo da sua realizagéo;

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do Empreiteiro e das demais
instalacdes provisérias;

Realizar todos os desenhos em transparente, bem como em suporte informatico,
das alterac¢des introduzidos no projeto durante a obra;

Elaborar e participar ativamente segundo as normas da Entidade Adjudicante, nos

processos conducentes a consignacao e recegao provisoria da obra.

e) Acompanhar e controlar todas as condigdes de segurangca com que se desenvolvem 0s

trabalhos da obra, propondo atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes:

Realizando, mensalmente e sempre que justificavel, relatérios descrevendo as
condigdes de seguranga e o cumprimento das respetivas regras;
Elaborando, inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes

ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou materiais.

f) Acompanhar e controlar a administracdo da obra, designadamente:

Vi.

Proceder mensalmente as medigcbes dos trabalhos executados necessarios a
elaboracdo dos autos de medicdo da obra e informar sobre reclamacdes
eventualmente apresentadas pelo Empreiteiro;

Medir e controlar os trabalhos complementares e os trabalhos a menos e proceder
a estimativa dos seus valores orcamentais, utilizando as matrizes de consumo ja
referidas;

Determinar, com base nas medi¢cdes e nas férmulas de revisdo de pregos, 0s
pagamentos devidos ao Empreiteiro;

Elaborar a conta corrente da obra, segundo as normas legais em vigor, devendo o
respetivo plano de conta ser submetido a aprovacao da Entidade Adjudicante;
Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo Empreiteiro, devendo propor
fundamentadamente a Entidade Adjudicante a sua satisfagao ou rejeigao;

Elaborar os cronogramas previsionais € a consequente analise de “cash-flow” com

base nos dados fornecidos pela Entidade Adjudicante;
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Vii. Manter atualizado o mapa de saldos para controlo de todos os artigos constantes

do orcamento;

g) Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situagéo de contencioso ou de
diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e o Empreiteiro e/ou demais entidades
intervenientes nos trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou a obra, constituindo um
dossier denominado «Contencioso», a ser facultado a Entidade Adjudicante sempre que
solicitado e onde, de forma sistematica, se organizem todas as matérias criticas para esse
efeito, designadamente, as pretensdes do Empreiteiro e as decisdes sobre elas tomadas
pela Entidade Adjudicante, para além da descricdo das incidéncias da empreitada
suscetiveis de dar lugar a litigios;

h) Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom

prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracao de alternativas técnicas ou

financeiras.
Clausula 3.2
(Intervenientes na Obra)
1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra sdo as seguintes:

a) A Entidade Adjudicante, na condi¢gdo de Dono da Obra;

b) O Empreiteiro, Subempreiteiros e autores do projeto;

c) A Fiscalizacao;

d) Eventuais consultores contratados pela Entidade Adjudicante.

2. Para o desenvolvimento da obra havera que estabelecer ligagoes, em perfeita coordenagdo com
o Empreiteiro, com as entidades que tenham jurisdicdo, sejam efetuadas e/ou exergcam
atividades na area abrangido pelas obras.

3. Compete a Fiscalizacdo o estabelecido e manutencgéao das ligagées que a Entidade Adjudicante
entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as
consequentes agdes que caibam no ambito da gestéo e fiscalizagcdo da obra e que entendam
cometer-lhes, podendo solicitar & Entidade Adjudicante as devidas credenciais para esse efeito.

4, Compete a Fiscalizagao propor o fluxograma, acompanhado de memaria descritiva e justificativa,
das ligac6es de rotina a estabelecer com as entidades referidas no n.2 1.

5. Sempre que a Entidade Adjudicante ou a Fiscalizagdo entenderem necessario ao bom
andamento dos trabalhos, proceder-se a modificacdo do fluxograma aprovado, devendo a
Fiscalizagdo estudar e propor, a Entidade Adjudicante, as adaptacdes consideradas

convenientes.
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Clausula 4.2
(Meios da Fiscalizacao)

Compete a Fiscalizagao o apetrechamento e obtengao de todos os meios humanos e materiais
gue sejam necessarios a execugao das agdes a desenvolver no &mbito da fiscalizagéo e controlo
da execucgao da obra, bem como o estabelecimento de todo o sistema de organiza¢do necessario
a perfeita e completa execugéo das tarefas a seu cargo.

Se a Entidade Adjudicante verificar que os meios utilizados pela Fiscalizagao sao insuficientes
ou menos adequados a boa execucao dos trabalhos de sua atribuicdo, podera impor o seu
reforgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificacdo ou substituicdo, sem
qualquer custo acrescido para a Entidade Adjudicante.

Os planos de mobilizagdo dos meios humanos e materiais deverdo ser elaborados em
concordancia com o estabelecido no plano de trabalhos da empreitada, devendo ser ajustados

e aprovados pela Entidade Adjudicante sempre que naquele se verifiquem alteragdes.

Clausula 5.2
(Organizacao de Meios)
Compete a Fiscalizacdo organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas que Ihe sdo acometidas, a fim de
garantir que a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade, seguranga e bem assim
de acordo com os planos e programas estabelecidos.
A Fiscalizagao devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
nivel de qualidade e das quantidades associadas a execugéo da obra, pelo que devera adotar

0s meios de organizagdo adaptados a esta preocupagao.

Clausula 6.2
(Meios Humanos)
A mobilizacao e selegéo de todos 0s meios humanos necessarios para a execug¢ao dos servicos
a cargo da Fiscalizacdo sao da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos
0s seus agentes coloquem a sua competéncia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos
gue lhe forem cometidos no ambito da sua capacidade profissional.
A constituicdo da equipa de pessoal da Fiscalizagao, a colocar no local da obra, sera a que
melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das agfes incluidas no ambito da

fiscalizagdo e controlo da obra, integrando as categorias e classes profissionais que forem

MOD.FISC.CP.03_C - Caderno de Encargos 25



Gestdo e Obras do Porto

Rua do Eng.° Ferreira Dias, 954, Escritério 5 Porto.
4149-008 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351228 339 310

www.goporto.pt

10.

11.

12.

13.

14.

necessarias e sempre em cumprimento das habilitagées minimas exigidas por lei ou pelo caderno
de encargos.

Nas reunides com o Empreiteiro e com a Entidade Adjudicante a Fiscalizagdo devera estar
representada.

Sempre que por motivos de doenca ou outros seja necessdria a substituicdo de qualquer
elemento da equipa proposta pela Fiscalizacao, esta submeterd de imediato a apreciacdo da
Entidade Adjudicante, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional
e experiéncia equivalente ou superior.

O plano de férias dos membros da equipa de fiscalizagdo devera ser previamente submetido a
aprovacao pela Entidade Adjudicante, devendo para o efeito, a Fiscalizagdo remeter o referido
plano no inicio da prestagédo de servigos.

Devera ser feita a especificacao detalhada das diferentes funcdes e dos requisitos de cada uma
das categorias e classes profissionais das indicadas no n.2 2 e outras que a Fiscalizagdo
considere de incluir ou substituir a aprovagao da Entidade Adjudicante.

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, sempre que a Entidade Adjudicante ou a
Fiscalizacdo entenderem como necessario proceder a alteragcido de listagem de categorias e
classes ou das fungdes ou requisitos de quaisquer umas delas, a Fiscalizacao devera estudar e
propor atempadamente as adaptagdes consideradas convenientes.

A Fiscalizacao pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuéncia da Entidade Adjudicante,
recorrer a intervencao na obra, de qualquer outro especialista.

Quando, por qualquer motivo, a interven¢ao de especialistas referidos no nimero anterior, possa
vir a ter em obra um carécter de atuacao sistematica, ndo pode, em caso algum, constituir
encargos adicionais para a Entidade Adjudicante.

A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar que seja retirado dos servigos cometidos
a Fiscalizagcao qualquer elemento do seu pessoal que, a seu exclusivo juizo, nao tenha aptidoes
para as fungdes que ocupe, ou haja desrespeitado os agentes da Entidade Adjudicante, seus
colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado indisciplina
no desempenho dos seus deveres.

A ordem prevista no numero anterior devera ser fundamentada por escrito, quando a Fiscalizagao
assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal indicado.

Em caso de incumprimento da ordem prevista no nimero anterior, a Entidade Adjudicante pode
aplicar a Fiscalizagdo uma sancgéo contratual de 500,00 € (quinhentos euros).

A Fiscalizagao designard, de entre os meios humanos afetos aos servigos, um que exercera as
funcdes de Diretor da Fiscalizagdo e um substituto do Diretor da Fiscalizacao.

O Diretor da Fiscalizagdo sera o representante da Fiscalizag&o junto Entidade Adjudicante para

efeitos de articulacdo, com esta, da prestacdo dos servigos.
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15. O Diretor da Fiscalizacdo é o principal responsavel pela Fiscalizagdo da Obra, assegurando a
gestéo de todos os servigos, bem como o comando hierarquico do pessoal afeto a Fiscalizagao
da Obra.

16. A equipa minima da fiscalizagdo terd a seguinte composicéo/afetagdes?:

DESIGNACAO Quantidade AFETACAO

Diretor de Fiscalizagdo De acordo com o cronograma

Com experiéncia superior a 4 anos em fungées 1 de afetagéo de meios (Anexo
similares [ll ao Caderno de Encargos)

Fiscal de Construgao Civil De acordo com o cronograma

Com experiéncia superior a 4 anos em fungées 1 de afetagao de meios (Anexo
similares [ll ao Caderno de Encargos)

Coordenador de Seguranga e Salde De acordo com o cronograma
Com experiéncia superior a 4 anos em fungdes 1 de afetagéo de meios (Anexo
similares [l ao Caderno de Encargos)

Eng? de Eletrotecnia / Telecomunicacdes

Com experiéncia superior a 4 anos em fungdes

De acordo com o cronograma

/ Gas 1 de afetacdo de meios (Anexo

[ll ao Caderno de Encargos)

similares
Eng? de Equip. mecénicos / Elevadores De acordo com o cronograma
Com experiéncia superior a 4 anos em fungées 1 de afetagao de meios (Anexo
similares Il ao Caderno de Encargos)

17.

18.

19.

O pessoal da equipa de fiscalizagao que nao esteja afeto a 100% devera estar em obra sempre
gue solicitado, com uma antecedéncia minima de 1 (um) dia, pela Entidade Adjudicante, devendo
considerar-se que a percentagem de afetacdo corresponde & totalidade do prazo de duragéo do
contrato, podendo as solicitagdes ocorrerem em qualquer momento do contrato e com a duragéo
que for fixada pela Entidade Adjudicante.

A composicao nominativa da equipa de fiscalizagdo sera proposta pela Fiscalizagdo, aquando
da assinatura do contrato e estara sujeita a aprovagao da Entidade Adjudicante.

Na data da assinatura do contrato, a Fiscalizagao indicard, por escrito, a Entidade Adjudicante o
nome do Diretor de Fiscalizagao, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informacao
ser acompanhada:

a) Termo de Responsabilidade, emitido nos termos do n.® 4 do artigo 21.° da Lei n.®

31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual;

2 Adequar a situagéo concreta;
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20.

21.

22.

23.

b) Documento comprovativo da titularidade das habilitagbes legalmente exigidas para a
prestagdo dos servigos em causa, nos termos do Anexo Il da Lei n.2 31/2009, de 3 de
julho, na redacao atual, isto €, comprovativo da inscricdo valida na respetiva Ordem
Profissional ou equivalente.

Em caso de incumprimento do previsto nas alineas a) e b) do nimero anterior, a Entidade

Adjudicante pode aplicar a Fiscalizagdo, uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, no valor

de 200,00 € (duzentos euros), ndo se iniciando a prestacao de servicos enquanto durar o

incumprimento.

No caso de o atraso referido no nimero anterior perdurar por mais de 30 (trinta) dias, a Entidade

Adjudicante podera resolver o contrato por incumprimento definitivo.

Para além do Diretor da Fiscalizagdo, e se assim entender a Entidade Adjudicante, ficarao

imperativamente obrigados a estar presentes em todas as reunides de coordenagéo de obra

todos os elementos que constituem a equipa de fiscalizagéo.

Para além dos elementos referidos no nimero 16 da presente clausula, e dos outros elementos

técnicos, administrativos e auxiliares que componham a sua equipa, a Fiscalizagao devera contar

com a colaboracdo de um corpo de assessores, de comprovada experiéncia como projetistas e

no acompanhamento de obras, cuja comparéncia ou atuacao, se prevé com caracter ocasional,

em funcdo das situagdes que tal o exijam ou sempre que a Entidade Adjudicante exija a sua

presenca, sem que para tal exista qualquer custo associado.

Clausula 7.2
(Meios Materiais)

Todos os meios necessarios ao controlo e registo de qualidade, dados topograficos e outros
dados técnicos da obra, controlo de producdo e meios de transporte sdo todos da
responsabilidade da Fiscalizacdo, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencéo e exploragao.
A expressa indicag@o neste caderno de encargos dos meios indispensaveis a Fiscalizacao, nao
a desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade suficiente, de modo
a garantir uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento reforga-la.
A Fiscalizacao dispora, para funcionamento dos seus servigos, das instala¢des que o Empreiteiro
providenciar, na zona abrangida pela obra.
A Fiscalizagédo devera colocar ao servigco os meios de transporte necessarios para a fiscalizagao
da obra, competindo-lhe, igualmente, assegurar a sua exploragdo e manutengao.
Sera da responsabilidade da Fiscalizagao a aquisicao de meios de comunicac¢ao externa de que
necessitar (ex: telefone, fax, computador, internet).
S&o da responsabilidade da Fiscalizagdo os materiais e equipamentos de escritério, de desenho,

de reproducgéo e de arquivo e consumo corrente.
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Clausula 8.2
(Pessoal)

1. A Fiscalizacao é responsavel pelas obrigagées relativas ao seu pessoal empregado na execugao
dos servicos de fiscalizagéo, pela sua boa aptidao profissional e disciplina.

2. A Fiscalizacdo é obrigada a manter a harmonia e a boa ordem no local dos servigos, sendo
responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no desempenho
das suas fungdes.

3. A Fiscalizagao obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado pelo
Empreiteiro na obra, devendo permanecer na obra, nesse horario, o pessoal necessario.

4, A Fiscalizagdo obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o pessoal, sendo da
sua conta os encargos que de tal resultem.

5. A Fiscalizacdo é obrigada a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

6. A Fiscalizacao ficara responsavel, relativamente a atividade profissional do seu pessoal, pelo
pagamento de todos 0s encargos sociais legalmente fixados.

Clausula 9.2
(Notificacoes)

1. A Fiscalizagédo notificara o Empreiteiro das resolugdes da Entidade Adjudicante respeitantes a
qualquer aspeto relacionado com a execu¢do da obra, designadamente, os atos administrativos
por este emanados naquele ambito.

2. Nas notificagdes a que se alude no nimero anterior, a Fiscalizagao identificara sempre, de forma

inequivoca:

a) O texto integral da decisdo da Entidade Adjudicante;

b) A identificacdo da empreitada, o contexto em que a decisao se insere, explicitando o autor
da mesma e a respetiva data;

c) A fundamentacado da decisdo tomada.

Clausula 10.2

(Incumprimento de Ordem)
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Se o Empreiteiro ndo cumprir a ordem dimanada pela Fiscalizagao, nos termos do disposto na clausula
anterior e no exercicio de poderes de fiscalizagdo, sem que tenha sido absolutamente impedido de o
fazer por caso de forga maior, devera a Fiscalizagao, de forma imediata, por escrito e juntando todos
os elementos documentais necessarios, reportar tal circunstancia a Entidade Adjudicante, informando-
o dos riscos e consequéncias inerentes a tal incumprimento, quer para a qualidade da obra, quer para

a seguranga de pessoas e bens.

Clausula 11.2
(Defeitos de Execucao da Obra)

1. Sempre que a Fiscalizagdo, no decurso da execugao da empreitada, reconhega que na obra
existem defeitos ou que nela ndo foram observadas as condi¢cdes do contrato, lavrara auto a
verificar o facto e notificara o Empreiteiro, juntando-lhe um duplicado do auto para, dentro de
prazo razodvel, que sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da
obra.

2. Se, por incumprimento do Empreiteiro e para suprir os defeitos da obra, a Entidade Adjudicante
se vir obrigada a socorrer-se de terceiros, a Fiscalizacdo assessorara este, no quadro da sua

prestacao de servigos, na preparacao e elaboracio das pecas técnicas necessarias a efetivar a

contratagao.
Clausula 12.2
(Acompanhamento da Empreitada)
1. A Fiscalizacdo efetuara mensalmente um relatério de acompanhamento da empreitada, nos

termos previstos neste caderno de encargos, compreendendo:

a) Um balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e graficamente as
atividades que apresentem eventual desvio relativamente ao previsto contratualmente e
sinalizando as repercussdes para o cumprimento do prazo contratual;

b) Um balizamento do cronograma financeiro, identificando descritiva e graficamente os
eventuais desvios a realizagao financeira da empreitada;

c) Uma identificacdo dos eventuais constrangimentos ao cumprimento dos pressupostos
contratuais da empreitada e de eventuais medidas mitigadoras a empreender;

d) Uma identificagdo completa das decisbes tomadas até ao momento pela Entidade
Adjudicante, mormente, respeitante a:

i Trabalhos complementares e respetivos precos e prazos;
ii. Modificagdes ao plano de trabalhos aceites e prorrogac¢des de prazo reconhecidas;

iiii. As sangdes contratuais aplicadas ao Empreiteiro;
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iv. Pretensbes indemnizatdrias do Empreiteiro, ou outro tipo de reclamagées, e as

respetivas decisdées tomadas pela Entidade Adjudicante.
2. O relatério de balizamento referido no nimero anterior sera apresentado a Entidade Adjudicante
até ao 5.% dia util do més seguinte.
3. Em caso de incumprimento do prazo previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante pode

aplicar & Fiscalizacao uma sanc¢éo contratual de 1.000,00 € (mil euros).

Clausula 13.2
(Balizamento da Empreitada)

1. A Fiscalizagao efetuara quinzenalmente um balizamento da empreitada, através do balizamento
do plano de trabalhos, identificando descritiva e graficamente as atividades que apresentem
eventual desvio relativamente ao previsto contratualmente e sinalizando as repercussdes para o
cumprimento do prazo contratual.

2. O relatério de balizamento referido no nimero anterior sera apresentado a Entidade Adjudicante
com uma periodicidade quinzenal.

3. Em caso de incumprimento do prazo previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante pode

aplicar a Fiscalizagdo uma sancgéo contratual de 200,00 € (duzentos euros).

Clausula 14.2
(Atraso no cumprimento do plano de trabalhos)

1. Se o Empreiteiro, injustificadamente, retardar a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo resultante do contrato, a
Fiscalizagcao notifica-lo-a, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP, para apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, que incorpore as medidas necessarias
a assegurar a recuperacao do atraso verificado.

2. Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se 0 Empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pela Fiscalizagdo, devera esta,
depois de consultado a Entidade Adjudicante, elaborar um plano de trabalhos, acompanhado da

memo©ria descritiva da sua viabilidade e notifica-lo ao Empreiteiro para cumprimento.

Clausula 15.2

(Vistoria no termo do prazo contratual)
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1. Sem prejuizo do disposto no artigo 394.2 e seguintes do CCP, a que a Fiscalizagdo devera dar

cumprimento, se no termo do prazo da empreitada a obra ndo se encontrar concluida, a
Fiscalizacao efetuara uma vistoria a obra para determinacéo da situacdo dos trabalhos.

2. Em caso de incumprimento do prazo contratual e de desajustamento do plano de trabalhos, a
Fiscalizagdo deverd advertir expressa e formalmente o Empreiteiro do atraso verificado e
determinar-lhe a apresentagdo de um plano de trabalhos que vise disciplinar a execugdo fisica
da obra até a respetiva concluséo.

3. Em caso de incumprimento da obrigacdo prevista no nimero anterior, a Entidade Adjudicante

pode aplicar a Fiscalizagdo uma sangao contratual de 500,00 € (quinhentos euros).

Clausula 16.2
(Multas por Violacao dos Prazos Contratuais)

1. Se incumprido pelo Empreiteiro o prazo contratual da empreitada, a Fiscalizagao,
obrigatoriamente, remetera a Entidade Adjudicante, juntamente com o auto de medicdo de
trabalhos subsequente, um auto circunstanciado do atraso verificado na obra e da multa a que
tal atraso da lugar, por aplicagdo do disposto no artigo 403.2 do CCP e do previsto no caderno
de encargos da empreitada.

O auto de aplicagcao de multas sera elaborado nos termos indicados pela Entidade Adjudicante.
Em caso de incumprimento da obrigacdo prevista no nimero anterior, a Entidade Adjudicante

pode aplicar a Fiscalizagdo uma sang¢ao contratual de 500,00 € (quinhentos euros).

Clausula 17.2
(Relatério Final e Compilacao Técnica)

1. No prazo de 15 (quinze) dias apds a recegdo provisoria da empreitada, a Fiscalizagao
apresentara a Entidade Adjudicante um relatério final de obra, acompanhada de uma compilagao
de toda a documentagéo produzida na obra, escrita e desenhada, devidamente organizada e
catalogada, assim como o original do livro de obra.

2. O relatério final da obra devera compreender uma descricdo da forma como decorreu a
empreitada, das suas principais incidéncias, as modificacdes objetivas do contrato, as
pretensdes do Empreiteiro decididas, os aspetos que se mantém litigiosos e o respetivo parecer
sobre a matéria, assim como uma proposta de avaliagdo do Empreiteiro.

3. Em caso de incumprimento da obrigacdo prevista no nimero anterior, a Entidade Adjudicante

pode aplicar a Fiscalizagdo uma sang¢ao contratual de 500,00 € (quinhentos euros).
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Clausula 18.2
(Garantia da Obra)

1. Findo o prazo de garantia, a Fiscalizagdo assessorard a Entidade Adjudicante na vistoria a
efetuar nos termos do disposto no artigo 398.°2 do CCP, designadamente na identificacao de
patologias e deficiéncias que possam obstar a rececéo definitiva da obra.

2. Do mesmo modo a Fiscalizagdo assessorard a Entidade Adjudicante caso algum defeito ou
patologia seja identificado durante o prazo de garantia da obra.

3. Para efeitos do disposto nos nimeros anterior, aplica-se, com as necessarias adaptacoes, 0s

n.%s 2 e 3 da clausula 4.2 destas clausulas especiais do caderno de encargos.

Clausula 19.2
(Coordenacao de Seguranca e Saude)
Com a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante designara a Fiscalizacdo como coordenadora
em matéria de seguranca e saude durante a fase de execugédo da obra, nos termos previstos no
Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29 de outubro.
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ANEXO |

Porto.
GO Porto

Modelo de relatorio mensal

Elaborado por:

1. Introducao

Identificacdo da empreitada, dos intervenientes, do més a que diz respeito e

resumo sintético das principais ocorréncias do periodo

2. Do projecto

2.1.Projeto inicial

Devera ser aqui abordado o tema do projeto sob a vertente da sua adequacéo

ao objeto da empreitada, bem como a sua exequibilidade no prazo contratado

2.2.Erros e omissoes

2.2.1. Aprovados

2.2.2. Sua implicagao no plano de trabalhos

2.3. Alteracdes
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2.3.1. Ordenadas

2.3.2. Sua implicagao no plano de trabalhos

2.4.Telas finais

3. Da execucao

Descrigdo geral dos trabalhos executados e em execugéo, principais objetivos

atingidos e principais obstaculos a execugao

3.1.Da execucao fisica

3.1.1. Plano de Trabalhos

Balizamento grafico (Anexo 1) e descritivo do Plano de Trabalhos da empreitada,
caracterizagdo dos desvios ou incumprimentos, bem como das medidas corretivas
preconizadas e/ou tomadas.

3.1.2. Datas chave

Andlise do caminho critico da empreitada e do cumprimento de prazos

parcelares vinculativos.

3.1.3. Prorrogacgdes de prazo

Referéncia a evolugdo do prazo  contratual, registando as
prorrogacbes/antecipagdes solicitadas e a sua situagdo - em anadlise / decididas — bem

como a atualizagéo do plano de trabalhos ao prazo em vigor.
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3.2.Da afetacao de meios

Andlise comparativa grafica (Anexos Il e Ill) e descritiva entre a afetagcdo de

meios prevista e efetiva bem como da sua influéncia nos desvios verificados

3.2.1 Trabalhos de Constru¢do Subcontratados

Identificar as empresas de construcdo subcontratadas por especialidades
referindo por cada uma delas, o valor total dos trabalhos subcontratados em

percentagem (%) e em euros (€).

3.3. Do aprovisionamento de materiais
Referéncia a materiais e subempreitadas apresentadas para aprovacdo, no
periodo.
Analise comparativa entre o aprovisionamento de materiais e subempreitadas

previsto e efetivo bem como da sua influéncia nos desvios verificados

3.4.Das quantidades executadas

Descricdo, ao nivel dos grandes grupos de trabalhos (p.ex: fundagées, estrutura,
alvenarias, caixilharias, coberturas, ...) da evolucdo da execucido fisica, em

percentagem, acumulada e no periodo e separando em:
3.4.1. Trabalhos normais
3.4.2. Erros e omissdes
3.4.3. Trabalhos a mais e a menos
4. Execucgéo financeira

4.1.Cronograma financeiro

Andlise comparativa grafica (Anexo 1V) e descritiva entre a execugdo financeira
prevista e efetiva e justificacdo dos desvios verificados
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4.2.Faturacao

No periodo e acumulados

4.2.1. Trabalhos normais

4.2.2. Erros e omissdes

4.2.3. Trabalhos a mais e a menos
4.2.4. Revisao de precos

5. Pretensées e impugnagdes do Empreiteiro

Aqui deverdo elencar-se as pretensées e impugnacgées apresentadas pelo
Empreiteiro, seu estado e obrigagbes do Dono da Obra face as mesmas. Referéncia
para copias dos documentos em Anexo V.

Separadas por:

5.1.Em anélise, referindo o prazo para pronuncia
5.2. Decididas

5.2.1. Deferidas

5.2.2. Indeferidas

6. Incumprimentos e multas

Relag&o de processos de incumprimento levantados ao Empreiteiro, seu estado
e obrigacbes do Dono da Obra face as mesmas. Multas aplicadas. Referéncia para
copias dos documentos em Anexo VI.

7. Seguranca, Saude e Higiene
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Questbes ligadas a gestao da Seguranca, Saude e Higiene, nomeadamente as
associadas ao PSS (validagao / atualizagdo / manutengdo), ao acompanhamento e
cumprimento de disposigdes legais.

Seguros. Referéncia para copias dos documentos em Anexo VII.

8. Qualidade

Questdes ligadas a gestdo e controlo da Qualidade.. Referéncia para cdpias dos
documentos em Anexo VIII.

9. Ambiente

Questbes ligadas ao controlo Ambiental, nomeadamente na gestédo de residuos,
medidas mitigadoras do impacto ambiental, licencas especiais e cumprimento de

disposicdes legais. Referéncia para cdpias dos documentos em Anexo IX.

10.Condicdes de Trabalho

Descricdo das condicbes de trabalho associadas ao estado do tempo no
periodo, bem como referéncia a sua influéncia no desenrolar dos trabalhos. Quadro

resumo em Anexo X.

11.Registo fotografico

Descricdo do resumo fotografico apresentado no Anexo Xl

12.Documentos chave

Lista de documentos relevantes, além dos ja incluidos em outros anexos, que
sejam considerados relevantes para o cabal conhecimento dos acontecimentos no
periodo, tais como: atas de reunido, notificacdes, ordens de obra, aprovacdes de
materiais, etc. Copias em Anexo XII.

13.Anexos
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ANEXO |

Controlo do Planeamento

ANEXO I

Controlo de Recursos Humanos Afetos a empreitada

ANEXO Il

Controlo de Equipamentos Afetos a empreitada

ANEXO IV

Controlo financeiro

ANEXO V
Pretensdes e impugnacdes do Empreiteiro
ANEXO VI

Incumprimentos e multas

ANEXO VII

Seguranca e Saude

ANEXO VI

Controlo da Qualidade

ANEXO IX
Gestao Ambiental

ANEXO X

Condigdes climatéricas
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ANEXO XI
Registo fotografico

ANEXO XII

Relacao de Atas e Correspondéncia

MOD.FISC.CP.03_C - Caderno de Encargos 40



Gestdo e Obras do Porto
Rua do Eng.® Ferreira Dias, 954, Escritério 5 Porto.

4149-008 Porto GO Porto
T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310

www.goporto.pt

ANEXO Il
Modelo de Auto de Aplicacao de Multas

AUTO PARA APLICACAO DE SANCAO CONTRATUAL
Artigo 403.2 do Cddigo dos Contratos Publicos

A [e]3, empresa encarregue da fiscalizacdo da empreitada [e]¢, tendo efetuado o balizamento do plano
de trabalhos e procedido a verificagdo dos prazos estabelecidos para a execugéo dos trabalhos, vem,
para os efeitos do disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, levar a auto as

sancgdes contratuais em que, na presente data, incorre o Empreiteiro []°.
A - Informaco6es respeitantes ao contrato de empreitada:

= Preco contratual: € [e];

* Prazo de execucao da obra: [e];

= Periodo (s) de prorrogacao do prazo [e];

= Data da conclusdao da empreitada: [e] de [e] de [e];
» Estado presente da empreitada: [e].

B — Sanc¢des contratuais:
= Valor maximo de sanc¢ao pecuniaria a aplicar, por referéncia ao preco contratual:

Limite ordinario: 20% Limite extraordinario: 30%

3 |dentificagdo da empresa encarregue da fiscalizagdo da empreitada.
4 |dentificacdo da empreitada através da designacéo atribuida no contrato de empreitada.
5 Identificagdo do Empreiteiro
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= Apuramento da sancéo contratual por aplicacdo do disposto no n.2 1/ 2% do artigo 403.2
do Cddigo dos Contratos Publicos:

Valor por dia de atraso | Valor dia | Dias contabilizados
...7 (por mil) | |

» Valor da sancao contratual apurada:

Valor da sangéo | Percentagem | Acumulado de sangdes aplicadas

C — Sancao contratual a aplicar: € [e] (por extenso)

Porto, [e]de [e] de [e]

A Fiscalizacao da Obra

6 Adaptar conforme esteja em causa um atraso no inicio ou na conclusdo da obra, por um lado, ou no
incumprimento de prazos parciais de execug¢ao, por outro

7 Determinado no Caderno de Encargos
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